



농생명문화 살려 다시 치솟는  
한반도 첫 수도 **고창**

농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창

[2018. 7. 1. ~ 2019. 12. 31.]

# 민선 7기 공약이행 평가자료



**고 창 군**





# 목 차

1. 민선7기 공약사업목록 .....	1
2. 고창미래먹거리 농생명신품산업 살리기 .....	7
3. 품격있는 역사문화 생태관광기반조성 .....	85
4. 자식농사 잘 짓는 사람키우기 .....	153
5. 군민과 함께하는 촘촘한 복지 실현 .....	201
6. 함께 살리고 잘사는 상생경제 .....	247
7. 참여하고 소통하는 울력행정 .....	295



# 민선 7기 공약사업 목록

(단위 : 백만원)

관리 번호	사 업 명	구분	사업분류		소요사업비					추진율		
			유형	기간	계	국비	도비	군비	기타	전체 대비	19년 대비	추진 구분
총계	6개 분야 64개사업 (완료 6, 정상 55, 부진 3)				519,900	16,740.5	102,400.1	222,011.4	33,748	40%	90%	
소계	I.고창미래먹거리 농생명 식품 살리기 (18개사업)	양내 18	단기 4 계속 4		112,770	24,700.5	10,514	45,042.5	32,443	36%	91%	
1	I-1 유네스코 생물권보전지역 브랜드강화 농업전략수립	양내	단기	2019~ 2022	4,050	0	0	4,050	0	60%	80%	정상
	I-1 유네스코 생물권 보전지역 브랜드 통합	양내	단기	2019	50	-	-	50		100%	100%	완료
	I-2 유네스코생물권 보전지역 농산물 브랜드 홍보·마케팅 집중추진	양내	계속	2019~ 2022	4,000	-	-	4,000		20%	60%	정상
2	I-2 농민수당 지급	양내	계속	2018~	22,700	-	7,920	14,780		25%	100%	정상
3	I-3 고창 친환경 브랜드 쌀육성	양내	단기	2018~ 2022	12,098	3,200	480	5,039	3,379	51%	100%	정상
4	I-4 안심·안전농산물 생산기반 구축	양내	단기	2018~ 2020	1,474	500	-	974		65%	90%	정상
5	I-5 고창 농산물 삼시세끼 로컬푸드 육성	양내	단기	2018~ 2022	825	-	-	825		10%	30%	부진
6	I-6 고창황토배기유통 및 농산물종합유통센터 활성화	양내	계속	2018~ 2022	9,337	2,240	227	3,804	3,066	35%	80%	정상
7	I-7 명품 농특산물 맞춤형 해외 수출 확대	양내	계속	2018~ 2022	2,884	-	440	1,970	474	20%	100%	정상
8	I-8 스마트팜 첨단농업활성화	양내	단기	2019~ 2022	15,800	5,560	380	1,960	7,900	25%	100%	정상
9	I-9 오감만족 삼시세끼 힐링여행 코스 상품화	양내	단기	2019~ 2022	245	-	-	245		25%	100%	정상
10	I-10 고창 복분자산업 활성화	양내	단기	2019~ 2022	6,064	212	-	3,488	2,364	25%	100%	정상
11	I-11 친환경(유기농) 농산물 생산 확대	양내	단기	2019~ 2022	615	127.5	-	379.5	108	30%	100%	정상
12	I-12 지역특화 전략작물 및 귀농귀촌인정착산업육성	양내	단기	2019~ 2022	1,624	74	-	930	620	25%	90%	정상
13	I-13 고창 보리산업육성을 통한 농식품산업활성화	양내	단기	2018~ 2022	1,000	500	-	500	0	50%	100%	정상
14	I-14 토종씨앗 보호육성	양내	단기	2018~ 2022	165	-	-	165		30%	90%	정상
15	I-15 동호항 주변종합 개발사업	양내	단기	2018~ 2022	11,284	7,899	1,016	2,369	0	20%	100%	정상
16	I-16 바지락 1번지 육성 프로젝트	양내	단기	2019~ 2021	5,625	1,600	27	1,963	2,035	40%	90%	정상
17	I-17 지주식 김 브랜드 육성	양내	단기	2018~ 2022	3,277	461	24	1,601	1,191	40%	90%	정상
18	I-18 인간과 자연이 함께하는 동물복지 1번지 육성	양내	단기	2018~ 2022	13,703	2,397	-	-	11,306	80%	100%	정상

관리 번호		사 업 명	구분	사업분류		소요사업비					추진율		
				유형	기간	계	국비	도비	군비	기타	전체 대비	19년 대비	추진 구분
소계		II. 품격있는 역사문화 생태 관광 기반조성(11개사업)	암내 암후	단기5 계속6		171,257	80,457	19,607.5	71,047.5	145	31%	71%	
19	II-1	역사문화 콘텐츠 육성 및 관광 자원화	암내	계속	2018~ 2022	580	35	57.5	487.5		43%	100%	정상
	1-1	고창역사문화 콘텐츠 육성			2018~ 2022	130	-	-	130		50%	100%	정상
	1-2	한반도 첫 수도 역사문화 재조명			2018~ 2022	300	-	-	300		50%	100%	정상
	1-3	스토리가 있는 문화재 안내판 교체			2019~ 2021	150	35	57.5	57.5		30%	100%	정상
20	II-2	고창문화관광재단 설립	암내	단기	2018~ 2022	1,000	-	-	1,000		100%	100%	완료
21	II-3	고창읍성 주변 사계절 테마 관광기반 조성	암내	계속	2018~ 2022	290	145	30	115		80%	100%	정상
22	II-4	고창 레포츠산업 활성화	암후	계속	2018~ 2028	41,860	11,467	950	29,443		34%	83%	정상
	4-1	종합레포츠타운 조성			2018~ 2022	23,010	6,380	-	16,630		30%	50%	정상
	4-2	전지훈련장 조성			2018~ 2020	5,350	1,037	200	4,113		70%	100%	정상
	4-3	가족단위 체험형 레포츠산업 육성			2018~ 2028	13,500	4,050	750	8,700		3%	100%	정상
23	II-5	동학농민혁명 성지화 사업	암후	계속	2018~ 2029	31,512	22,400	-	9,112		10%	100%	정상
24	II-6	역사문화유적관광벨트 조성	암후	계속	2018~ 2024	64,550	24,500	17,250	22,800		25%	85%	정상
	6-1	고창읍성 대표관광지 육성사업			2018~ 2024	19,050	4,500	9,750	4,800		40%	90%	정상
	6-2	무장읍성 관광거점 조성사업			2018~ 2021	15,500	5,000	-	10,500		30%	70%	정상
	6-3	한반도 첫 수도 고창 문화유적공원 조성사업			2020~ 2024	30,000	15,000	7,500	7,500		10%	100%	정상
25	II-7	어린이 자연놀이 체험 공간 확대	암내	단기	2018~ 2022	1,245	-	300	800	145	15%	40%	정상
26	II-8	군민과 함께 만드는 천년의 숲 조성	암후	계속	2019~ 2028	2,150	1,000	-	1,150		5%	10%	부진
27	II-9	문수산 힐링 휴양림 조성	암후	단기	2018~ 2022	12,250	11,210		1,040		10%	60%	정상
28	II-10	인천강 생태체험 관광지 조성	암내	단기	2018~ 2022	10,800	7,200	-	3,600		5%	15%	부진
29	II-11	외죽도 생태공원 조성	암후	단기	2020~ 2023	5,020	2,500	1,020	1,500		10%	90%	정상

관리 번호	사 업 명	구분	사업분류		소요사업비					추진율		
			유형	기간	계	국비	도비	군비	기타	전체 대비	19년 대비	추진 구분
소계	Ⅲ.자식농사 잘 짓는 사람 키우기(6개사업)	양내 양외	단기1 계속5		21,779.6	6,105	697	14,817.6	160	29%	85%	
30	Ⅲ-1 인문학 도시 구축을 위한 365 인문 고창	양내	계속	2019~ 2022	1,827	205	183	1,439		20%	70%	정상
31	Ⅲ-2 고창학 정립으로 고창의 가치 재조명	양내	계속	2019~ 2022	631	-	-	631		25%	100%	정상
32	Ⅲ-3 여성친화도시 조성	양외	계속	2018~ 2024	176	-	-	176		50%	90%	정상
33	Ⅲ-4 초·중·고등학생 복지지원	양내	계속	2018~ 2022	1,945.6	-	-	1,945.6		37.5%	100%	정상
34	Ⅲ-5 지역인재 육성지원	양내	계속	2018~ 2022	4,400	0	514	3,726	160	37.5%	100%	정상
	5-1 고창지역 방과후 학교 지원센터 운영				2,029	-	-	2,029		37.5%	100%	정상
	5-2 예술·체육 꿈나무 육성지원				762	-	84	678		37.5%	100%	정상
	5-3 예술·체육 꿈나무 육성지원				160	-	-	-	160	37.5%	100%	정상
	5-4 고등학교 스타강사 온라인 교육사업 지원확대				1,449	-	430	1,019		37.5%	100%	정상
35	Ⅲ-6 고창군립도서관 건립	양내	단기	2020~ 2022	12,800	5,900	-	6,900		5%	50%	정상
합계	Ⅳ.군민과 함께하는 촘촘한 복지 실현 (10개 사업)	양내 10	단기2 계속8		11,922.2	2,428	896.6	8,577.6	20	27%	94%	
36	Ⅳ-1 나눔과 봉사의 기부 천국 고창 만들기	양내	계속	2018~ 2022	1,911	148	213	1,530	20	25%	90%	정상
37	Ⅳ-2 고창 청년근로 희망키움 통장지원	양내	계속	2019~ 2022	13.2	-	6.6	6.6		25%	100%	정상
38	Ⅳ-3 경로 이미용권 지급	양내	계속	2018~ 2022	1,518	-	-	1,518		25%	100%	정상
39	Ⅳ-4 100세 만수무강 동네 큰잔치 지원	양내	계속	2018~ 2022	76	-	-	76		25%	100%	정상
40	Ⅳ-5 고창 거주 신랑신부 결혼비용 지원	양내	계속	2018~ 2022	300	-	-	300		25%	84%	정상
41	Ⅳ-6 다문화가족과 지역 주민이 공존하는 마을 조성	양내	계속	2018~ 2022	123	0	0	123		40%	90%	정상
	6-1 다문화 행복나눔이 확대운영	양내	계속	2018~ 2022	39	-	-	39		40%	100%	정상
	6-2 더불어 잘사는 다문화 이해 프로그램 운영	양내	계속	2018~ 2022	84	-	-	84		40%	80%	정상

관리 번호	사 업 명	구분	사업분류		소요사업비					추진율		
			유형	기간	계	국비	도비	군비	기타	전체 대비	19년 대비	추진 구분
42	IV-7	행복한 노년의 삶을 위한 일자리 창출	양내	단기	2018~ 2022	840	-	-	840	4%	100%	정상
43	IV-8	출산이 행복한 고창만들기	양내	계속	2018~ 2022	1,364	461	58	845	25%	92%	정상
44	IV-9	장애인 주간보호시설 신설	양내	단기	2018~ 2020	1,560	400	-	1,160	50%	100%	정상
45	IV-10	장애인 일자리 확대	양내	계속	2018~ 2022	4,217	1,419	619	2,179	30%	80%	정상
합 계		V. 함께 살리고 잘사는 상생경제 (11개 사업)	양내10 양외9	단기2 계속9		87,614.2	36,172	7,258	44,184.2	56%	99%	
46	V-1	대한민국 가정 대표밥상 식품전문단지 활성화	양내	단기	2018~ 2020	65	-	-	65	100%	100%	완료
47	V-2	행복콜택시 지원 확대 운영	양내	계속	2018~ 2022	1,140	250	-	890	25%	85%	정상
48	V-3	경관 및 공공디자인 제도화 및 역량 강화	양내	단기	2019~ 2020	326	-	-	326	70%	100%	정상
49	V-4	고창군 도시재생지원 센터 설립 및 중간조직 육성	양내	계속	2019~ 2021	1,258	-	50	1,208	60%	90%	정상
50	V-5	읍면 중심지 활성화 사업 및 특화산업 육성	양외	계속	2018~ 2024	23,000	16,100	2,070	4,830	50%	100%	정상
51	V-6	농촌생활환경 개선 및 관광휴양자원 발굴·조성	양내	계속	2019~ 2022	14,100	3,860	-	10,240	30%	95%	정상
52	V-7	농촌형 MICE산업 육성	양내	계속	2018~ 2022	15,000	-	-	15,000	15%	100%	정상
53	V-8	관내산업육성 및 기업 유치를 통한 일자리창출	양내	계속	2019~ 2022	24,604	12,856	3,972	7,776	29.6 %	118.6 %	정상
54	V-9	고창 전통시장 일원 활성화 전략계획 수립	양내	계속	2018~ 2022	4,552	2,450	266	1,836	50%	100%	정상
55	V-10	여성주도 기업 활동 지원 강화	양내	계속	2019~ 2022	360	120	-	240	90%	100%	정상
56	V-11	지역화폐 발행 및 운용	양내	계속	2019~	3,209.2	536	900	1,773.2	100%	100%	완료
소계		VI. 참여하고 소통하는 울력행정(8개 사업)	양내8	단기3 계속5		114,557	11,808	63,427	38,342	980	58%	98%
57	VI-1	자랑스런 고창만들기 운동 추진	양내	계속	2018~ 2022	67	-	-	67	25%	92%	정상
58	VI-2	실질적인 주민참여 예산제도 정착	양내	계속	2018~ 2022	112	-	-	112	45%	100%	정상
59	VI-3	합리적인 고창군 해상자치권 확립	양내	단기	2016~ 판결	88	-	-	88	100%	100%	완료

관리 번호	사 업 명	구분	사업분류		소요사업비					추진율		
			유형	기간	계	국비	도비	군비	기타	전체 대비	19년 대비	추진 구분
60	VI-4	수요중심, 미래 지향적 조직운영	양내 단기	2018. 08~12	0	-	-	-	-	100%	100%	완료
61	VI-5	범죄예방 환경개선을 통한 안전사회 구축	양내 계속	2019~ 2022	7,446	400	114	6,932	-	53%	106%	정상
62	VI-6	개방형 전문직 채용 확대	양내 단기	2018~ 2022	0	-	-	-	-	100%	100%	완료
63	VI-7	군민과 함께 소통하는 주민서비스 행정역량강화	양내 계속	2018~ 2022	0	-	-	-	-	30%	90%	정상
64	VI-8	100년 안전 고창실현	양내 계속	2018~ 2022	106,844	11,408	63,313	31,143	980	13%	95%	정상





# I

## 고창 미래먹거리 농생명 식품산업 살리기



## I -1 유네스코 생물권보전지역 브랜드강화 농업전략 수립

			관리번호		I - 1	
추진부서	농어촌식품과 수출마케팅팀	협조부서	기획예산담당관, 해양수산물과, 축산과, 문화예술과, 생태환경과			
사업기간	2019. ~ 2022.	총사업비	4,050백만원(군비)			
완료시기	2022.	팀 장	양희진 (2697)	담당자	이선임 (2701)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 60%	19년대비 80%

### 1 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2022.
- 사업규모 : 통합브랜드 디자인 개발 및 홍보 · 마케팅 등 5식
- 사 업 비 : 4,050백만원 (군비 4,050)
- 사업내용

사업명	세부사업	사업기간	사업비(백만원)
합 계			4,050(군비)
유네스코생물권 보전지역 통합브랜드	· 통합브랜드 개발 (브랜드 네이밍, 디자인 등)	2019	50(군비)
홍보 마케팅 집중 추진	· 스토리텔링 개발 및 홍보	2019	50(군비)
	· TV 홈쇼핑, 온라인 판매 지원	2019~2022	550(군비)
	· 친환경농산물 생산도시 선포	2020	50(군비)
	· 유네스코생물권 TV CF제작 등	2019~2021	3,300(군비)

## 2 추진실적

### ○ 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	4,050			4,050		700			700	
기투자	300			300		300			300	
2020	400			400		400			400	
2021	2,475			2,475						
2022	875			875						
임기후										

### ○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 유네스코 생물권보전지역 통합브랜드 개발</li> <li>- 유네스코 생물권보전지역 농산물 브랜드 홍보마케팅 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 통합브랜드 개발관련 전문가 및 추진위원회 등 토론회 실시(4회)</li> <li>- 통합브랜드 개발 용역 추진 (한국디자인진흥원)</li> <li>- 통합브랜드 및 스토리텔링 개발</li> <li>- 유네스코생물권보전지역 고창 농산물 홍보실시(TV,지하철 광고 등)</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 통합브랜드 관리조례 제정 및 공포</li> <li>- 통합브랜드 선포식</li> <li>- 통합브랜드 홍보마케팅 집중 추진</li> <li>- 통합브랜드 발전방안 토론회 개최</li> <li>- 통합브랜드 사용품목 5개 품목</li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 통합브랜드 홍보마케팅 집중 추진</li> <li>- 품질관리 교육 실시</li> <li>- 통합브랜드 사용품목 총 10개 품목</li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 통합브랜드 홍보마케팅 집중 추진</li> <li>- 통합브랜드 홍보마케팅 추진상황 점검</li> <li>- 통합브랜드 사용품목 총 12개 품목</li> </ul>	
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2030년도 까지 총 20개품목 사용추진</li> </ul>	

### 3 문제점 및 대책

- 없음

### 4 향후 추진계획

- 통합브랜드 관리 조례제정 ..... 2019. 12. ~ 2020. 02.
- 통합브랜드 상표 출원·등록 추진 ..... 2020. 01. ~ 07.
- 통합브랜드 발전방안 토론회 개최 ..... 2020. 01.
- 통합브랜드 선포식 개최 ..... 2020. 02.
- 통합브랜드 홍보마케팅 집중 추진 ..... 2020. 03. ~ 12.
- 통합브랜드 추진상황 점검 실시(2회) ..... 2020. 03. ~ 12.
- 통합브랜드 홍보마케팅 사업완료 ..... 2020. 12.



문서번호	농어촌식품과-999	담당자	팀장	과장	국장	부군수	군수
보존기간	년	이현영	양희진	이영민	이종원	신토진	유기철
보고일자	2019. 11. 8	협조	문화유산관광과장 가철과				
공개여부	부		문화유산팀장 이성원, 고인물음역팀장 유원경				

농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창

## 고창 농특산물 TV 홍보 추진계획



## I-1-1 유네스코 생물권보전지역 통합브랜드 개발

			관리번호		I - 1-1	
추진부서	농어촌식품과 수출마케팅팀	협조부서	기획예산담당관, 해양수산과, 축산과, 문화예술과, 생태환경과			
사업기간	2019. ~ 2022.	총사업비	50백만원(군비)			
완료시기	2019.	팀 장	양희진 (2697)	담당자	이선임 (2701)	
임기 중 목표	완료	추진상황	완료	추진율	전체대비 100%	19년대비 100%

### 1 사업개요

- 사업기간 : 2019. 07. ~ 12.
- 사업규모 : 통합브랜드 디자인 개발 1식
- 사 업 비 : 50백만원 (군비 50)
- 사업내용 : 통합브랜드 네이밍 디자인 개발 및 특허등록 등

### 2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		50			50		50			50	
기투자		50			50		50			50	
2020											
2021											
2022											
임기후											

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 유네스코생물권보전지역 통합브랜드 개발	- 통합브랜드 개발 추진계획 수립 - 통합브랜드 개발관련 전문가 및 추진위원회 등 토론회 실시(4회) - 통합브랜드 개발 용역(한국디자인진흥원) - 통합브랜드 착수·중간·최종 보고회
2020	- 통합브랜드 관리조례 제정 및 공표 - 통합브랜드 선포식 - 통합브랜드 발전방안 토론회 개최	
2021	- 품질관리 교육 실시 - 통합브랜드 발전방안 토론회 개최	
2022	- 품질관리 교육 실시 - 통합브랜드 지속 관리	
임기후		

③ 문제점 및 대책

○ 없음

④ 향후 추진계획

- 통합브랜드 관리 조례 제정 및 공표 ..... 2019. 12. ~ 2020. 02.
- 통합브랜드 상표 출원·등록 추진 ..... 2020. 01. ~ 07.
- 통합브랜드 발전방안 토론회 개최(2회) ..... 2020. 01. ~ 02.
- 통합브랜드 선포식 개최 ..... 2020. 02.
- 통합브랜드 품질관리 교육 실시(2회) ..... 2020. 02. ~ 12.
- 통합브랜드 소비자 인지도 조사 ..... 2020. 11. ~ 12.





## 2019 고창군 농특산물 통합브랜드 네이밍 선호도 조사

✓ 2019. 09. 25(수) ~ 10. 04(금) 10일간

고창군 농특산물 통합브랜드에  
어울리는 네이밍을 선정해주세요.

아래 링크를 클릭해주세요.



**고창군**  
GOCHANG COUNTY

## I-1-2 유네스코생물권보전지역 농산물 브랜드 홍보·마케팅 집중추진

			관리번호		I - 1-2	
추진부서	농어촌식품과 수출마케팅팀	협조부서	기획예산담당관, 농생명지원과, 해양수산물과, 축산과,산림공원과, 생태환경과			
사업기간	2019. ~ 2022.	총사업비	4,000백만원(군비)			
완료시기	2022.	팀 장	양희진 (2697)	담당자	이선임 (2701)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 20%	19년대비 60%

### 1 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2022.
- 사업규모 : 통합브랜드 홍보·마케팅 4식
- 사업비 : 4,000백만원 (군비 4,000)
- 사업내용
  - 스토리텔링 개발 및 홍보 (50백만원)
  - TV홈쇼핑, 온라인 판매 지원 (600백만원)
  - 유네스코생물권 친환경농산물 생산도시 선포식 및 부대행사 (50백만원)
  - 통합브랜드 TV CF 제작 등 (3,300백만원)

### 2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	4,000			4,000		650			650	
기투자	250			250		250			250	
2020	400			400		400			400	
2021	2,475			2,475						
2022	875			875						
임기후										

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 유네스코생물권보전지역 농산물 브랜드 홍보마케팅 집중추진	- 유네스코생물권보전지역 농산물홍보 (TV, 지하철 스크린 도어, 전광판 광고) - 스토리텔링 개발 1식
2020	- 통합브랜드 홍보마케팅 사업계획 수립 - 통합브랜드 홍보마케팅 집중 추진 - 통합브랜드 홍보마케팅 추진상황 점검	
2021	- 통합브랜드 홍보마케팅 집중 추진 - 통합브랜드 홍보마케팅 추진상황 점검	
2022	- 통합브랜드 홍보마케팅 추진 - 통합브랜드 홍보마케팅 추진상황 점검	
임기후		

**[3] 문제점 및 대책**

- 통합브랜드의 소비자대상 지속적인 인지도 향상을 위한 사업비 확보 및 홍보추진

**[4] 향후 추진계획**

- 통합브랜드 홍보마케팅 사업계획 수립 ..... 2020. 01. ~
- 통합브랜드 홍보마케팅 집중 추진 ..... 2020. 03. ~ 12.
- 통합브랜드 홍보영상 및 홍보물 제작(전단지, 현수막) 등
- 서울고속터미널, 스포츠경기장, 신문, TV, SNS 등 온·오프라인 홍보
- 통합브랜드 홍보마케팅 추진상황 점검(2회) ..... 2020. 03. ~ 12.
- 통합브랜드 홍보마케팅 사업완료 ..... 2020. 12.



문서번호	농어촌식품과-9411	담당자	팀장	과장	국장	부군수	결 재
보존기간	영	이성민	양과진	이재하	이문현	전경	
보고일자	2019. 11. 25	협조				김도진	
공제여부	부						

농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창  
- 고창 농특산물 수도권 홍보를 위한 -  
**전 광 판 광 고 추 진 계 획**





## I-2 농업·농촌 공익적 가치 자원사업

			관리번호		I -2	
추진부서	농생명지원과	협조부서	상생경제과			
사업기간	2018. ~ 2022.	총사업비	22,700백만원(도비 7,920, 군비 14,780)			
완료시기	임기내 완료(2022년)	팀 장	김영술 (2512)	담당자	최인영 (2521)	
임기 중 목표	추진(25%)	추진상황	정상	추진율	전체대비 25%	19년대비 100%

### 1 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5개년)
- 사업비 : 22,700백만원(도비 7,920, 군비 14,780)
- 지원대상 : 농업경영체 등록농가 중 실제영농에 종사하는 농가
  - 신청년도 1월 1일 기준 2년 이상 동안 계속하여 주민등록상 주소가 고창군 안에 있어야하고, 신청년도 1월 1일 기준 2년 이상 계속하여 등록되어 있는 농업경영체일 것
- 지원단가 : 농가당 연 60만원
- 지원방법 : 연 1회 고창사랑상품권 지급

당초	변경	사유
사업비 : 군비 100%	사업비 : 도비(40%)+ 군비(60%)	당초 군비 사업 추진 → 도 협약 추진으로 도비 추가

### 2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	22,700		7,920	14,780		2,900			2,900	
기투자	2,900			2,900		2,900			2,900	
2020	5,842		2,337	3,505						
2021	6,752		2,701	4,051						
2022	7,206		2,882	4,324						

○ 추진내용


구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 농민수당 추진을 위한 협의회 구성</li> <li>- 추진위 회의를 통한 기본계획수립</li> <li>- 농민지원 조례제정 및 예산확보</li> <li>- 농민수당 지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 농민수당 추진을 위한 협의회 구성</li> <li>- 추진위 회의를 통한 기본계획수립</li> <li>- 전북최초 「농업농촌 공익가치 증진을 위한 농민지원」 조례제정</li> <li>- 전북최초 「농민수당」 지원</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 농업·농촌 공익적 가치 지원사업 추진계획수립</li> <li>- 사업신청 접수</li> <li>- 이행조건 검증 및 제외</li> <li>- 지급대상자 선정 및 지급</li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 농업·농촌 공익적 가치 지원사업 추진계획수립</li> <li>- 사업신청 접수</li> <li>- 이행조건 검증 및 제외</li> <li>- 지급대상자 선정 및 지급</li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 농업·농촌 공익적 가치 지원사업 추진계획수립</li> <li>- 사업신청 접수</li> <li>- 이행조건 검증 및 제외</li> <li>- 지급대상자 선정 및 지급</li> </ul>	
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 농업·농촌 공익적 가치 지원사업 추진계획수립</li> <li>- 사업신청 접수</li> <li>- 이행조건 검증 및 제외</li> <li>- 지급대상자 선정 및 지급</li> </ul>	

### ③ 향후 추진계획


- 2020년 사업추진계획 수립 ..... 2020. 01.
- 사업신청접수 ..... 2020. 02.~04.
- 전산 시스템입력 ..... 2020. 05.~06.
- 지급대상자 요건확인 및 이행조건 검증 ..... 2020. 07.
- 지급대상자 제외 안내 및 이의신청 · 접수 ..... 2020. 08.~09.
- 지급대상자 확정 및 농민 공익수당 지급 ..... 2020. 09.

## 【붙임】 추진실적 증빙자료

"농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창"



고 창 군



수신 수신자 참조  
(경유)

제목 2019년 「고창군 농업농촌 공익가치 증진을 위한 농민지원」 보조금 교부결정 및 지급

- 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 2019년 「고창군 농업농촌 공익가치 증진을 위한 농민지원」 보조금을 아래와 같이 지급하오니, 해당농민에서는 고창군 농민지원 대상자가 추척(전 고창사랑상품권 배부를 받는 데 지장이 없도록 준비에 힘써)을 기하여 주시길 협조 부탁드립니다.
- 이후러, 고창군 농민지원 대상자에게 고창사랑상품권을 2019.11.29일까지 배부하여주시고, 2019. 12. 18(수)까지 불입서식으로 정산보고하여 주시기 바랍니다.

가. 예 산 한 액 : 금2,900,000,000원(금아십구억원)  
나. 보조금 교부결정액 : 금2,894,175,000원(금아십팔억구천사백칠십오천원)  
다. 보조금 지급잔액 : 금5,825,000원(금오백팔십이만오천원)  
라. 보조금 지급대상 : 6개 농협  
마. 보조금 지급내역

지급대상	사입액(원)	지급잔액(원)	보조금지급액(원)	금종가	계정번호	비고
6개 농협	10,155		2,894,175,000			
고창농협	759	285,000	216,315,000	농협	537-01-157330	
고창농협	8,040	"	581,400,000	농협	351-1085-2072-53	
신원농협	2,257	"	643,245,000	농협	521087-51-029935	
청리농협	1,846	"	526,110,000	농협	351-1084-9935-43	
대포농협	1,453	"	414,105,000	농협	351-1085-2206-93	
동진농협	1,800	"	513,000,000	농협	351-1084-9945-93	

바. 예산과목 : 농생명지원과, 농업경영력관리, 농업인원 관리, 고창군 농업농촌 공익가치 증진을 위한 농민지원, 일반보상금, 기타보상금

붙임 1. 농민수당 확정자 명단(3210) 각 1부,  
2. 정산서 1부... 끝.

고 창 군 수

수신자 : 시농업문화진흥과, 고창군지부, 고창농협조합, 신원농협조합, 청리농협조합, 대포농협조합, 동진농협조합

부주관 : 최인철

주관 : 김도원

협조자 : 김희철, 기동민, 지우파, 이준비

시합 : 농생명지원과-15267

주 : 58428 전라북도 고창군 고창읍 중앙로 246, (고창군청)

전화번호 : 063-660-2521 / 팩스번호 : 063-660-2529 / danim222@korea.kr / 이메일 : (6)


농생명지원과

2019. 9. 4.


특기사항

접수

"농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창"



고 창 군



문서번호 : 농생명지원과-  
보존기간 : 3년  
보고일자 : 2019. 9. 2.  
공개여부 : 부


담당자	팀장	과장	국장	부군수	군수
최인철	김영환	이규	이문환	정도원	정기상

결재

영 조

농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창

고창군 농업·농촌 공익가치 증진을 위한  
농민지원 심의위원회 개최결과



고 창 군

[농생명지원과]



농민수당 지원 심의위원회 개최



농민수당 수령 현장(고창군지부)

## I-3 고창 친환경 브랜드 쌀 육성

			관리번호		I -3	
추진부서	농생명지원과	협조부서	농업기술센터, 농어촌식품과			
사업기간	2018. ~2022.	총사업비	12,098백만원(국비 3,200 도비 480 군비 5,039 자담 3,379)			
완료시기	임기내 완료(2022년)	팀 장	김용진 (2513)	담당자	이상석 (2526)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 54%	19년대비 100%

### 1 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5개년)
- 사업규모 : 친환경 쌀 생산단지 500ha 조성
- 사업비 : 12,098백만원(국비 3,200 도비 480 군비 5,039 자담 3,379)
- 사업내용 : 브랜드 쌀 생산기반 조성, 이미지 구축, 유통·마케팅 추진

(단위 : 백만원)

당초	변경	사유
8,526	12,098	- 고품질 쌀 유통활성화사업 공모사업 선정 - 스토리텔링 개발, 브랜드 쌀 포장재 지원, 브랜드 쌀 홍보비(농어촌식품과 사업) 등 '20년 이후 삭감

### 2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	12,098	3,200	480	5,039	3,379	10,188	3,200	480	3,989	2,519
기투자	1,272			771	501	1,272			771	501
2020	4,916	1,600	240	1,858	1,218	4,916	1,600	240	1,858	1,218
2021	4,955	1,600	240	1,885	1,230	4,000	1,600	240	1,360	800
2022	955			525	430					



○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 친환경 쌀 생산단지 조성(272ha)</li> <li>- 친환경 쌀 농가조직 위탁교육</li> <li>- 친환경 쌀 시식용 홍보 등</li> <li>- 친환경 브랜드 단지 체험·판촉행사</li> <li>- 친환경 브랜드 쌀 수매 장려금 지원</li> <li>- 고품질 유통활성화사업(친환경 가공시설 및 저장시설) 선정</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 친환경 쌀 생산단지 조성(272ha)</li> <li>- 친환경 쌀 농가조직 위탁교육</li> <li>- 친환경 쌀 시식용 홍보 등</li> <li>- 친환경 브랜드 단지 체험·판촉행사</li> <li>- 친환경 브랜드 쌀 수매 장려금 지원</li> <li>- 고품질 유통활성화사업(친환경 가공시설 및 저장시설) 선정</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고품질 쌀 유통활성화사업 추진(사업착공 2월)</li> <li>- 친환경 쌀 생산단지 조성(340ha)</li> <li>- 친환경 쌀 농가조직 위탁교육</li> <li>- 친환경 쌀 시식용 홍보 등</li> <li>- 친환경 브랜드 단지 체험·판촉행사</li> <li>- 친환경 브랜드 쌀 수매 장려금 지원</li> <li>- 친환경 쌀 유통활성화 사업확대</li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고품질 쌀 유통활성화사업 추진</li> <li>- 친환경 쌀 생산단지 조성(340ha)</li> <li>- 친환경 쌀 농가조직 위탁교육</li> <li>- 친환경 쌀 시식용 홍보 등</li> <li>- 친환경 브랜드 단지 체험·판촉행사</li> <li>- 친환경 브랜드 쌀 수매 장려금 지원</li> <li>- 친환경 쌀 유통활성화 사업확대</li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고품질 쌀 유통활성화 사업추진</li> <li>- 친환경 쌀 배송 및 택배비 지원</li> <li>- 친환경 쌀 농가조직 위탁 교육</li> <li>- 친환경 쌀 생산단지 조성(우렁이종패)</li> <li>- 친환경 쌀 시식 홍보용 제작</li> <li>- 친환경 쌀 배송 및 택배비 지원</li> <li>- 친환경 브랜드 단지 체험·판촉</li> <li>- 브랜드 쌀 수매(판매) 장려금 지원</li> <li>- 고품질 쌀 유통활성화 사업(친환경 브랜드 쌀 전문 가공시설 및 저장시설 정산)</li> </ul>	

### 3] 향후 추진계획

- 친환경 브랜드 쌀 생산단지 조성 : 340ha(유기·무농약)
- 친환경 쌀 가공시설 및 저장시설 신축 ..... 2020. 01.~2021.12.
- 브랜드 쌀 품종 선정 및 생산 표준 매뉴얼 개발 보급(농업기술센터) ..... 2019.~2022.
- 친환경 쌀 배송 및 택배비 지원(분기별) ..... 2020. 01.~12.
- 친환경 쌀 생산단지 조성(우렁이 종패 등) ..... 2020. 04.~06.
- 친환경 쌀 생산단지 농가조직 재배기술교육 및 관리 2020. 05.~10.
- 친환경 브랜드 단지 체험 및 판촉 ..... 2020. 09.~10.
- 친환경 브랜드 쌀 수매(판매) 장려금 지원 ..... 2020. 09.~11.

### 4] 기대효과 및 금후추진방향

- 고창 브랜드 쌀 이미지 제고로 농가소득증대 도모
- 고창 브랜드 쌀과 함께 전체 쌀 가격을 동반 상승 유도하여  
    제값 받는 농업 실현

【붙임】 추진실적 증빙자료



## I-4 안전·안심 농산물 생산기반 구축

			관리번호		I - 4	
추진부서	농업기술센터	협조부서				
사업기간	2018.8. ~ 2020.12.	총사업비	1,474백만원(국비 500, 군비 974)			
완료시기	2020. 12.	팀 장	김혁민 (8837)	담당자	김혜미 (8856)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 65%	19년대비 90%

### ① 사업개요

- 사업기간 : 2018. 8. ~ 2020. 12.
- 사업규모 : 1식
- 총사업비 : 1,474백만원(국비 500, 군비 974)

(단위:백만원)

당초	변경	사유
1,400백만원	1,474백만원	20년 하반기 일반운영비(군비) 추가 확보

- 사업내용 : 농산물 안전분석실 운영
  - 리모델링(330m<sup>2</sup>) 및 320종 농약 성분 분석위한 장비·기자재 구입

### ② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

사업비 연도	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	1,846	500		900		1,474	250		900	
기투자	900	250		650		900	250		650	
2020	574	250		324		574	250		324	
2021	124	12		112						
2022	124	12		112						
임기후	124	12		112						

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 농산물 안전분석실 추진 계획 수립</li> <li>- 외자장비 규격심사위원회 개최</li> <li>- 전처리 장비 구입 계획 수립</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 리모델링(330m<sup>2</sup>)</li> <li>- LCMS/MS GCMS/MS 장비 선정</li> <li>- 운영 인력 확보(임기제공무원 1)</li> <li>- LCMS/MS 및 전처리 장비 11종 구입</li> <li>- 행안부 지방기준인건비 소요정원 4명 확보(전문경력관 1, 지도사 3)</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 조달청 외자 입찰 준비</li> <li>- 농산물 안전분석실 조례 제정</li> <li>- 분석 인원 추가 채용(4명)</li> <li>- 농약잔류 시험분석 추진</li> <li>- 고창 7대작목 중심 시험분석 및 실험결과 타기관과 교차 비교</li> </ul>	-
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 농산물 안전분석실 운영</li> <li>- 300건/년 분석</li> <li>- 친환경 및 GAP인증 등 지원</li> </ul>	-
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 농산물 안전분석실 운영300~500건/년 분석</li> <li>- 친환경 및 GAP인증 등 지원</li> <li>- 국제분석능력평가(FAPAS) 참여</li> </ul>	-
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 농산물 안전분석실 운영-400~500건/년 분석</li> <li>- 친환경 및 GAP인증 등 지원</li> </ul>	-

**[3] 문제점 및 대책**

○ 없음

**[4] 향후 추진계획**

- 농산물 안전분석실 운영 조례 제정 ..... 2020. 01.~06.
- 외자장비(GSMS/MS), 전처리 장비 조달의뢰 및 구입 ..... 2020. 01.~06.
- 분석실 운영 인력 채용(4명) ..... 2020. 01.~06.
- 고창 7대 작목 중심 안전성 분석 ..... 2020. 07.~11.
  - 고창 7대 작목 : 수박, 고추, 땅콩, 고구마, 보리, 멜론, 인삼
- 잔류농약 분석결과 신뢰성 확보 ..... 2020. 08.~12.
  - 타시군 및 농업기술원, 국립농산물품질관리원과 검사결과 교차비교



## I-5 고창 농산물 삼시세끼 로컬푸드 육성

			관리번호		I - 5	
추진부서	농어촌식품과 유통팀	협조부서				
사업기간	2019. ~ 2022.	총사업비	825백만원(도비6, 군비770, 자담49)			
완료시기		팀 장	신동화 (2683))	담당자	안기성 (2534)	
임기 중 목표	완료	추진상황	부진	추진율	전체대비 10%	19년대비 30%

### 1 사업개요

- 운영주체 : 영농법인, 유통법인, 농업인 단체 등
- 사업비 : 825백만원(도비 6, 군비 770, 자담 49)
  - 농특산물판매장 리모델링 : 160백만원
  - 고창농협로컬푸드판매장 활성화 : 45백만원
  - 납품자재 지원 : 170백만원
  - 쇼 핑 몰 구축 : 130백만원
  - 유통물류비 지원 : 8백만원
  - 잔류농약검사비 지원 : 12백만원
  - 로컬푸드판매장 유지관리 : 300백만원
- 대상품목 : 농특산물, 가공품, 육류, 기타 특산물 등
- 내용 : 관내 소규모 농가들이 직접 생산한 친환경 농산물을 취급하는  
로컬푸드 판매장 운영 추진 등

※ 사업비 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
900	825	선연웰빙플라자의 새로운 운영자 선정에 따른 사업내용 일부 변경 및 로컬푸드 판매장 추가확보 진행 중

## 2 추진실적

### ○ 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	825		6	770	49					
기투자										
2020	225		6	170	49	225		6	170	49
2021	400			400						
2022	100			100						
임기후	100			100						

### ○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	-공약사업 추진계획 수립(2018.8~9.) -군정현안토론(18.8.27) -고창군 정책자문단 자문(2018.9.) -웰빙플라자 운영방안 간담회(18.10.) -로컬푸드 공공·학교급식 포럼(19.9.)	-선연웰빙플라자 향후 운영방안 -타지역 로컬푸드 벤치마킹 -군청구내식당 일부품목 직매장수급
2020	-서울시 도농상생공공급식 참여 추진 -로컬푸드 판매장 및 참여기반 조성	-
2021	-로컬푸드 쇼핑몰 구축 -로컬푸드 납품자재 지원	-
2022	-로컬푸드 판매장 및 쇼핑몰 운영	-
임기후	-로컬푸드 판매장 및 쇼핑몰 운영	-

### ③ 문제점 및 대책

- 당초 복분자선연웰빙플라자를 로컬푸드직매장으로 추진하려 하였으나 새로운 사용자선정 및 사업내용이 달라 추진 어려움 발생
- 관내 농협의 로컬푸드에 대한 관심 및 의지 부족  
⇒ 행정-농협 간 정기 간담회 개최, 로컬푸드 활성화 지원 (포장재, 물류비, 농산물 순회 수집)으로 농협, 농가 참여 유도
- 로컬푸드 직매장 출하 농가들의 미 조직화 및 연간 생산을 위한 설비 부족 등 농산물 생산·납품 체계 미흡  
⇒ 생산자 중심의 조직화, 연간 작부체계 마련 및 로컬푸드 직매장 운영기준 확립 (농생명지원과 연계)
- 농산물 생산지 및 안정성 검사 결과 공유 부족  
⇒ 생산지, 생산농가 표시 및 농산물 잔류농약 검사 결과 공개로 소비자 신뢰도 제고
- 로컬푸드에 대한 군민 홍보 부족  
⇒ 군 홈페이지 게시 및 로컬푸드 직매장 이용 홍보 강화

### ④ 향후 추진계획

- 자본·농가·교육 시스템이 확보되어 있는 관내 농협을 주체로 관내 하나로마트 내 기존에 운영되고 있는 로컬푸드 직매장을 활용한 로컬푸드 활성화가 우선시되어야 함  
※ 추후 사회적기업과 연계 검토
- 로컬푸드 체계 구축
  - 다품종 소량생산, 연중 시기·품목별 전략 생산, 친환경·GAP 농산물 등 고품질 농산물 생산 확대를 위한 시설·장비 지원
- 중소농 중심의 로컬푸드 직매장 참여농가 조직화
  - 현재 고창농협에서 로컬푸드 직매장을 운영하고 있으나 출하농가별 출하자 등록 및 단순 직매장 납품에 머물러 있음  
⇒ 협의체 구성을 통한 생산, 유통, 소비 체계 구축





## I-6 고창황토배기유통 및 농산물종합유통센터 활성화

			관리번호		6- I -6	
추진부서	농어촌식품과	협조부서	농생명지원과, 농업기술센터			
사업기간	2018. ~ 2022.	총사업비	9,337백만원(국2,240 도227 군3,804 기타3,066)			
완료시기	2022년	팀 장	신동화 (2683)	담당자	지영균 (2695)	
임기 중 목표	추진(35%)	추진상황	정상	추진율	전체대비 35%	19년대비 80%

### 1 추진방향

- (주)고창황토배기유통의 경영방식 변화와 농산물종합유통센터 활용방안 강구를 통해 우리군 지역농업 성장기반 마련
- 일원화 된 유통창구로 고창농산물을 집중 출하하여 시장교섭력을 강화하고 통합마케팅 확대를 통한 (주)고창황토배기유통의 경영안정화 도약

### 2 사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2022.(5개년)
- 대상사업 : 14개 사업
- 사 업 비 : 9,337백만원(국비 2,240 도비 227 군비 3,804 기타 3,066)
- 내 용
  - 통합마케팅 지원사업과 연계하여 (주)고창황토배기유통 경영정상화 추진
  - 농산물유통시설을 활용한 상품성 향상으로 농가소득증대 도모

(단위:백만원)

당초	변경	사유
4,280	9,337	농산물 통합마케팅 활성화 신규사업 추가

## ② 추진실적

### ○ 투자내역

(단위: 백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	9,337	2,240	227	3,804	3,066	5,387	1,582	179	1,800	1,826
기투자	2,703	1,046	44	557	1,056	2,703	1,046	44	557	1,056
2020	2,684	536	135	1,243	770	2,684	536	135	1,243	770
2021	1,975	329	24	1,002	620					
2022	995	329	24	1,002	620					
임기후										

### ○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>(주)고창황토배기유통 경영개선 관련 의견수렴 및 협의</li> <li>(주)고창황토배기유통 경영권 변경 주주총회 개최</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(주)고창황토배기유통 경영개선 관련 의견수렴(군민, 지역농협 등)</li> <li>타시군 유통회사 운영실태 조사분석</li> <li>주주협의회 회사 경영개선 방안 결정</li> <li>고창군↔지역농협 통합마케팅 활성화 협약체결</li> <li>유통회사 경영진단 결과 보고회</li> <li>유통회사 회계검사 실시</li> <li>유통회사 임시주주총회 개최</li> <li>농산물 유통창구 일원화 운영체계 구축 방안 협의</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>유통회사 경영권 이양에 따른 조공법인 인력 보강 등 조직정비</li> <li>각종 통합마케팅 보조사업 지원 계획 수립</li> <li>일원화 된 유통창구로 농산물 유통사업 전개</li> <li>품목 확대 등 통합마케팅 활성화 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>일원화 된 유통창구로 농산물 유통사업 전개</li> <li>품목 확대 등 통합마케팅 활성화 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> </ul>
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>일원화 된 유통창구로 농산물 유통사업 전개</li> <li>품목 확대 등 통합마케팅 활성화 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> </ul>
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>농산물 통합마케팅 활성화로 유통회사 경영안정화 유지</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>

### 3 향후 추진계획

- 고창군 농산물을 일원화 된 유통창구로 집중 출하하여 효율적인 유통사업 시행을 통한 시장교섭력 확보
- 농산물 통합마케팅 활성화를 통한 유통회사 경영안정화 지속 유지

2019. 12.

#### 고창농산물 유통창구 일원화 운영체제 구축 계획



농 어 촌 식 품 과  
(유통팀)

#### 고창농산물 유통창구 일원화 운영체제 구축 계획

##### 1. 추진방향

- (주)고창황토배기유통(이하 유통회사) 경영권이 농협조합공동사업법인(이하 조공법인)으로 이양됨에 따라 **조공법인과 유통회사의 역할 정립 필요**  
예) 조공법인 또는 5개 농협조합장이 경영 컨트를 터워 역할을 수행하고 유통회사를 계열사 조직으로 운영
- 일원화 된 유통창구로 **고창농산물을 집중 출하하여 시장교섭력을 확보**하고 **통합마케팅 확대**를 통한 유통회사의 경영안정화 도약

##### 2. 통합마케팅 현황

- 전문조직 : 고창군농협조합공동사업법인 원예사업부(대표 이정희)  
- 설립일 2007.1.8, 출자금 10,166백만원, 인원 8명, 직원 3명
- 참여조직 : 9개소(지역농협 5, 영농법인 4)  
※ 영농법인(4) : (주)고창황토배기유통, 고창배영농조합, 청정고구마연합영농조합, 예미원영농조합
- 취급품목 : 수박, 고구마, 고추, 무, 배추, 멜론, 딸기, 베리류 등
- 조공법인 출하수수료 : 1.25%
- 통합마케팅 실적 : ('17년)181억원, ('18년)190억원, ('19년) 230억원

##### 【(주)고창황토배기유통 현황】

- 설립일 : 2008. 1. 8.
- 대표이사 : 정남진
- 임직원수 : 임원 3명(이사 2, 감사 1), 직원 3명
- 출자금 : 7,803백만원(주주수 3,292명) → 감사 후 936백만원
- ※ 자본금 감자 : '15. 12. 15. 임시주주총회 의결 (10,000원/주 → 1,200원/주 균등감자)
- 운영시설 : 농산물종합유통센터(위탁운영), 절임배추시설

##### 3. 추진목표 및 전략


###### 추진목표

- 총 취급액 2020년 500억원 → 2021년 600억원 → 2022년 700억원
- 5개 지역농협 및 유통회사 등에서 취급하는 농산물을 전량 조공법인으로 출하
- 조공법인에서 지속 발전 가능한 고창농산물 유통의 중심 역할 수행

###### 추진전략

통합마케팅 역량 강화 실질적인 마케팅 역량 확보	생산농가 조직 활성화 공선출하회, 공동출하회 육성	산지유통시설 운영활성화 산지유통시설의 통합적·협력적 운영
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

###### 운영체제도



※ 행정 : 농산물 통합마케팅 촉진을 위한 생산, 유통, 마케팅부문 지원

##### 4. 2020년 보조사업 지원 계획

- 대상사업 : 14개 사업 / 2,684백만원(보조 1,914 자담 769)
- 계속사업 : 9개 사업 / 1,684백만원(보조 1,057 자담 626)
- 신규사업 : 5개 사업 / 1,000백만원(보조 857 자담 143)
- 세부사업내역

지원대상	사업명	사업비(천원)			지원내용	비고
		합계	보조	자담		
조공법인	합계 (14개 사업)	2,684,473	1,914,251	769,196		
	생산자조직화 및 통합마케팅 활성화	100,000	80,000	20,000	상품화 (물류비, 포장재비)	
	농산물 공동출하 확대 지원	256,676	128,338	128,338	공동선별비	
	농산물 공동작업 지원비제 확대사업	237,450	142,470	94,980	공동작업비	
	산지통합마케팅 지원	45,600	27,360	18,240	조직화, 홍보마케팅	
	고창사랑 직거래 확대 지원	50,000	20,000	30,000	직거래농산물 택배비	
	농산물 통합마케팅 운영활성화 지원	200,000	200,000	0	조직운영, 상품화	신규
	농산물 통합마케팅 참여농가 물류비 지원	200,000	100,000	100,000	농산물 유통물류비	신규
	농산물 우수관리(GAP)인증 확대사업	69,000	41,410	27,600	포장재비 등 (GAP 농산물)	신규
	소계 (8개 사업)	1,158,726	739,578	419,158		
유통회사	유통센터 출하 농산물 산지운송비 지원	30,000	12,000	18,000	산지운송비	
	유통창구 일원화 구축 농산물 유통사업	500,000	500,000	0	농산물 유통사업비	신규
	소계 (2개 사업)	530,000	512,000	18,000		
참여조직	농산물 상품화 기반구축사업 (고창농협, 선문농협)	580,000	435,000	145,000	상품화 시설, 기계장치 등	
	농산물 물류설비 표준화 지원	249,911	158,273	90,638	지게차, 운반차량, 운반상자 등	
	농산물 유통 시설장비 지원	30,800	15,400	15,400	지게차 구입비	신규
	생물권보전지역 농산물 유통포장재 (생산지단위, 농가)	135,000	54,000	81,000	포장재비 (통합마케팅 참여농가)	
	소계 (4개 사업)	995,711	662,673	332,038		

## I-7 명품 농특산물 맞춤형 해외 수출확대

			관리번호		I - 7	
추진부서	농어촌식품과 수출마케팅팀	협조부서	농업기술센터			
사업기간	2019. ~ 2022.	총사업비	2,884백만원(도비440, 군비1,970, 자담474)			
완료시기	2022.	팀 장	양희진 (2697)	담당자	박미화 (2682)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 20%	19년대비 100%

### ① 사업개요

- 사업기간 : 2019. 01. ~ 2022. 12.
- 사업규모 : 수출농가 조직화, 수출물류비, 포장재 지원 등 6식
- 사업비 : 2,884백만원(도비 440, 군비 1,970, 자부담 474)
- 사업내용 : 고창 농특산품 맞춤형 수출지원을 통한 해외시장 개척

(단위:백만원)

당초	변경	사유
3,200	2,884	도비 일부 감소에 따른 군비 등 감소

### ② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		2,884		440	1,970	474	1,305		220	923	162
기투자		646		110	455	81	646		110	455	81
2020		746		110	505	131	659		110	468	81
2021		746		110	505	131					
2022		746		110	505	131					
임기후											



○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019 수출지원사업 추진</li> <li>- 수출협의회 조직</li> <li>- 국내외 시장 개척 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 수출포장재 지원 등 6개 사업 완료</li> <li>- 관내 수출업체 수출 가능품목 조사 (40개사, 120품목)</li> <li>- 중국 조장시 판촉행사 추진(5월) (북분자가공품 매출액 12백만원)</li> <li>- 말레이시아 식품 박람회 참가 (상담건수:120건 수출추진액:1억원)</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2020 수출지원사업 추진</li> <li>- 수출협의회 활성화</li> <li>- 해외바이어 초청 상담회 개최</li> <li>- 국내외 박람회 참가 및 판촉행사 추진</li> </ul>	-
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2021 수출지원사업 추진</li> <li>- 수출협의회 활성화</li> <li>- 수출상품화 지원추진상품디자인 현지인증</li> <li>- 국내외 박람회 참가 및 판촉행사 추진</li> </ul>	-
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022 수출지원사업 추진</li> <li>- 수출협의회 활성화</li> <li>- 수출상품화 지원추진상품디자인 현지인증</li> <li>- 국내외 박람회 참가 및 판촉행사 추진</li> </ul>	-
임기후	-	-

③ 문제점 및 대책

- 국가별 농식품 시장동향 파악, 수출 준비 절차 등 수출 전반에 대한 관내 업체의 이해도 증진 및 수출개선사항 교육 필요
- 수출협의회 운영 활성화 및 해외 바이어 초청 수출 상담회 개최

④ 향후 추진계획

- 수출 지원사업(박람회, 바이어육성, 포장재등) 계획 수립 ..... 2020. 01.
- 국제식품 박람회 참가 ..... 2020. 02.
- 해외 바이어 초청 수출전략 설명회 개최 ..... 2020. 04.
- 서울 국제식품대전 고창군 홍보관 운영 ..... 2020. 05.
- 신선농산물 수출물류비 지원(상반기) ..... 2020. 06.
- 국내외 유력 바이어 초청 수출상담회 개최 ..... 2020. 10.
- 신선농산물 수출물류비 지원(하반기) ..... 2020. 12.
- 지원사업 완료 및 정산 ..... 2020. 12.



<고창군 농특산물 수출업체 간담회 실시 및 수출협의회 조직(2019.4.29.)>



<말레이시아 식품박람회(2019.9.24.~9.27./4일간) 참가>

## I-8 간편형 스마트팜 농업 활성화

			관리번호		I - 8	
추진부서	농생명지원과	협조부서	농생명지원과			
사업기간	2019 - 2022	총사업비	15,800백만원(국 5,560, 도 380, 군 1,960, 자 7,900)			
완료시기	임기내 완료(2022)	팀 장	이수경 (2514)	담당자	김지은 (2533)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 25%	19년대비 100%

### 1 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2022.(4년)
- 사 업 비 : 15,800백만원 (국비 5,560 도비 380 군비 1,960 자담 7,900)
- 사 업 량 : 80ha
- 사업내용 : ICT 융복합 확산사업 및 ICT 스마트팜 비닐하우스 지원,  
원예작물 하이베드 개선사업, 농업에너지 이용 효율화 사업

### 2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	15,800	5,560	380	1,960	7,900	4,868	1,297	308	837	2,426
기투자	3,950	1,390	95	490	1,975	4,868	1,297	308	837	2,426
2020	3,950	1,390	95	490	1,975					
2021	3,950	1,390	95	490	1,975					
2022	3,950	1,390	95	490	1,975					



○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 원예특작분야 보조사업 설명회 개최</li> <li>- ICT 스마트팜 비닐하우스 지원사업 추진</li> <li>- 하우스 다겹보온커튼 지원사업추진</li> <li>- 원예작물 하이베드 지원사업 추진</li> <li>- ICT 융복합 확산사업 추진</li> <li>- 시설원예 현대화사업 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 읍면 담당자 및 보조사업자 120명 참석</li> <li>- 46농가 13ha 2,583백만원</li> <li>- 18농가 6.5ha 818백만원</li> <li>- 2농가 0.2ha 65백만원</li> <li>- 3농가 1.2ha 106백만원</li> <li>- 181농가 89ha 1,296백만원 (비닐 : 117농가 58ha 360백만원)</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업대상자 사전점검 컨설팅 실시</li> <li>- 원예특작분야 보조사업 설명회 개최</li> <li>- ICT 스마트팜 확산을 위한 사업별 세부계획 추진</li> <li>- 사업별 추진상황 점검 및 준공확인</li> <li>- 2021년도 사업 수요조사 실시</li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업대상자 사전점검 컨설팅 실시</li> <li>- 원예특작분야 보조사업 설명회 개최</li> <li>- ICT 스마트팜 확산을 위한 사업별 세부계획 추진</li> <li>- 사업별 추진상황 점검 및 준공확인</li> <li>- 2022년도 사업 수요조사 실시</li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업대상자 사전점검 컨설팅 실시</li> <li>- 원예특작분야 보조사업 설명회 개최</li> <li>- ICT 스마트팜 확산을 위한 사업별 세부계획 추진</li> <li>- 사업별 추진상황 점검 및 준공확인</li> <li>- 2023년도 사업 수요조사 실시</li> </ul>	

### 3 향후 추진계획

- ICT 융복합 확산사업 지원
  - 기존 비가림하우스에 센서장비(외부온도, 풍속, 조도), 제어장비(환풍기, 차광커튼, 보온커튼), 영상 모니터링 장비 등 ICT장비를 보완하여 시설하우스 작업환경 개선
- ICT 스마트팜 비닐하우스 지원
  - 지역특화품목 육성을 위한 ICT 스마트팜 장비를 갖춘 신규 비닐하우스 지원
- 고소득 원예작물 육성을 위한 하이베드 지원
  - 원예 재배농가에 양액 재배시설 지원
- 하우스 다겹 보온커튼 지원
  - 에너지 이용 효율화를 위한 하우스 다겹 보온커튼 지원
- 2020년도 사업지침 시달 및 사업신청 ..... 2020. 1.
- 2020년도 사업대상자 원예특작분야 교육 ..... 2020. 1.
- 사업대상자 확정 및 교부결정 ..... 2020. 02.~03.
- 원예특작분야 내재해형 규격 시공지도 ..... 2020. 04.~09.
- 사업추진 및 완료사업장 보조금 지급 ..... 2020. 04.~09.
- 2021년도 사업 수요조사 ..... 2020. 8.
- 사업완료 및 정산 ..... 2020. 10.~12.
- 2021년도 사업대상자 원예특작분야 교육 ..... 2021. 1.

【붙임】 추진실적 증빙자료







## I - 9 오감만족 삼시세끼 힐링여행 코스 상품화 사업

			관리번호		I - 9	
추진부서	농어촌식품과	협조부서				
사업기간	2019. ~ 2022.	총사업비	245백만원(군비 245)			
완료시기	2022.	팀장	이영윤 (2684)	담당자	임태성 (2696)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 25%	19년대비 100%

### 1 사업개요

○ 사업기간 : 2019. ~ 2022.(4개년)

○ 사 업 비 : 245백만원(군비 245)

○ 사업내용

- 한반도 첫 수도 고창 밥상 외식업체 선정 및 역량강화 교육
- 한반도 첫 수도 고창 밥상 메뉴 및 리뉴얼 개발, 스토리텔링 개발
- 한반도 첫 수도 고창 밥상 대도시 전광판 영상 홍보(지하철역, 터미널 등)
- 한반도 첫 수도 고창 밥상 홍보 책자 및 맛지도 제작
- 한반도 첫 수도 고창 밥상 홍보물 및 특색 있는 상품 제작
- 팸투어 및 SNS 홍보 등 온·오프라인 홍보·마케팅

(단위:백만원)

당초	변경	사유
270	245	사업비 일부 감소

### 2 추진실적

○ 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	245			245		245			245	
기투자	105			105		105			105	
2020	70			70		70			70	
2021	40			40						
2022	30			30						
임기후										

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 세부추진계획 수립을 위한 전문가 의견수렴</li> <li>- 한반도 첫 수도 고창 밥상 참여외식업체 신청·접수</li> <li>- 역량강화교육 및 홍보물 제작</li> <li>- 온·오프라인 홍보 강화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 전문가 의견수렴(3회/12명)</li> <li>- 참여업체 접수(39개소)</li> <li>- 외식업체 역량강화 교육(3회)</li> <li>- 참여업체별 스토리텔링 개발(18개소)</li> <li>- 한반도 첫 수도 고창 밥상 디자인 개발</li> <li>- 고창군 및 대표 맛집 홍보 책자 발간</li> <li>- 한반도 첫 수도 고창 밥상 시연회 등 추진상황 보고회 개최</li> <li>- 한반도 첫 수도 고창 밥상 전광판 홍보(잠실역,한국도심공항터미널)</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 전문가 의견수렴을 통한 세부 추진계획 수립</li> <li>- 한반도 첫 수도 고창 밥상 홍보물 제작 및 배포</li> <li>- 참여 외식업체만의 특색있는 상품 제작 및 역량강화 교육</li> <li>- 온·오프라인 홍보 강화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 참여업체 역량강화 교육</li> <li>- 온·오프라인 홍보</li> <li>- 홍보물 제작 등 관광상품 개발</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 참여업체 역량강화 교육</li> <li>- 온·오프라인 홍보</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>

③ 향후 추진계획

- 전문가 의견수렴을 통한 세부 사업계획 수립 ... 2020. 01. ~ 02.
- 연구용역업체 선정 ..... 2020. 03.
- 오감만족 삼시세끼 힐링여행 코스 상품화 추진 .... 2020. 04. ~ 11.
- 중간 및 최종보고회 개최 ..... 2020. 07. ~ 11.
- 사업완료에 따른 보조금 지급 및 정산 ..... 2020. 11.





02 가이드\_로고

A. 로고 가로형 국문



C. 로고 세로형 국문



B. 로고 가로형 영문



D. 로고 세로형 영문



한반도 첫 수도 밥상을 대표하는 업소별 메뉴 포스터



한반도 첫 수도 밥상을 대표하는 업소별 메뉴 포스터



## I-10 고창 복분자 산업 활성화

			관리번호	I - 10		
추진부서	농생명지원과 복분자베리팀	협조부서	농업기술센터			
사업기간	2019~2022	총사업비	6,064백만원 (국비 212 군비 3,488 자담 2,364)			
완료시기	임기내 완료(2022)	팀 장	염숙희 (2515)	담당자	김은옥 (2531)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 25%	19년대비 100%

### 1 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년)
- 사업비 : 6,064백만원(국비 212, 군비 3,488 자담 2,364)
- 사업내용
  - 적정 생산면적과 수급 안정화를 위해 신규식재 지원 및 수매장려금 지급
  - 고사원인의 과학적 규명을 위한 실증시험사업, 국립농업과학원 업무협약, 우량종묘 육성, 농업인 교육 추진
  - 고창 복분자와 수박 축제를 통한 홍보 및 지역경제 활성화 도모

### 2 추진실적

○ 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		6,064	212		3,488	2,364	1,516	14	0	1,182	320
기투자		1,516	53		872	591	1,516	14		1,182	320
2020		1,516	53		872	591					
2021		1,516	53		872	591					
2022		1,516	53		872	591					



○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 복분자 생산안정화 지원사업</li> <li>- 복분자 생산이력제 지원</li> <li>- 고창 복분자와 수박축제 개최</li> <li>- 복분자 최저가보장가격 결정</li> <li>- 고사원인 극복을 위한 실증시범사업</li> <li>- 복분자 고사원인 극복 교육</li> <li>- 고창군-국립농업과학원(농업환경부) 업무협약</li> <li>- 고사원인 극복 리플릿 제작 배포</li> <li>- 농촌개발대학 복분자과 운영</li> <li>- 무병묘 생산</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 399백만원 / 566농가 / 79.4ha</li> <li>- 305백만원 / 982농가 / 200톤</li> <li>- 방문객 159천명 / 복분자 15톤 판매</li> <li>- 8,000원/kg(2020~2022년까지)</li> <li>- 19개소</li> <li>- 26회/1,526명</li> <li>- 2019. 5. 2. 협약체결</li> <li>- 3,000부</li> <li>- 20회 / 27명</li> <li>- 2,000주</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 복분자 생산장려금 지원</li> <li>- 복분자 수매장려금 지원</li> <li>- 고창 복분자와 수박축제 개최</li> <li>- 고사원인 극복을 위한 실증시범사업</li> <li>- 무병 복분자 종묘 농가보급 및 실증시범 사업 추진</li> <li>- 복분자 새해농업인 실용교육 추진</li> <li>- 복분자 시험포장 조성 및 묘목식재</li> <li>- 복분자 육종개체 특성조사</li> <li>- 복분자 품종등록 신청</li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 복분자 생산장려금 지원</li> <li>- 복분자 수매장려금 지원</li> <li>- 고창 복분자와 수박축제 개최</li> <li>- 복분자 새해농업인 실용교육 추진</li> <li>- 무병 복분자 종묘 농가보급 및 실증시범 사업 추진</li> <li>- 복분자 고사원인 극복을 위한 시범사업 추진</li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 복분자 생산장려금 지원</li> <li>- 복분자 수매장려금 지원</li> <li>- 고창 복분자와 수박축제 개최</li> <li>- 복분자 새해농업인 실용교육 추진</li> <li>- 무병 복분자 종묘 농가보급 및 실증시범 사업 추진</li> <li>- 복분자 고사원인 극복을 위한 시범사업 추진</li> </ul>	

### ③ 문제점 및 대책

- 복분자 생산기반 확충으로 생산량 증가에 따른 가격폭락 대비
  - ⇒ 생산장려금은 상한면적(1,320m<sup>2</sup>)에 한하여 지원 과잉생산을 방지하고 지속적으로 수매에 참여한 농가는 2022년까지 8,000원/kg 최저가격 보장
- 복분자 고사율을 낮추고 고품질 · 안전 먹거리라는 홍보마케팅 필요
  - ⇒ 토양검정으로 재배환경을 개선하고 영농교육 의무화로 농업인 역량강화
  - ⇒ 복분자의 기능성을 접목한 상품개발과 지속적인 홍보로 국내외 판로개척
- 복분자의 병해충 저항성 약화로 생산성 저하
  - ⇒ 무병 복분자 묘목생산 및 보급으로 우량복분자 재배면적 확대
  - ⇒ 복분자 육종 및 품종신청 등으로 복분자 재배품종 다양화

### ④ 향후 추진계획

- 복분자 신규식재 예정지의 토양검정과 영농교육 이수 농가에 생산장려금 지급으로 고사율 감소 및 고품질 안전 복분자 생산
- 수매 농가 소득보전 및 가공업체 원물공급지원으로 복분자 산업활성화
- 지속적으로 수매 참여한 농가가 생산에 전념할 수 있도록 최저가보장
- 토양 물리성 및 화학성 개량으로 복분자 재배환경을 조성하여 5년이상 재배
- 복분자 신품종 등록으로 차별화된 고창 복분자 품종개발
- 복분자 고사원인 극복 시범 및 무병 종묘 시범사업으로 복분자 안정생산

【붙임】 추진실적 증빙자료



## I-11 친환경농산물 생산확대

			관리번호	I - 11		
추진부서	농업기술센터 경제작물팀	협조부서	농생명지원과			
사업기간	2019~2022	총사업비	615백만원 (국비 127.5, 군비 379.5, 자부담 108)			
완료시기	임기내(2022년)	팀 장	정서경(8843)	담당자	박준재(8845)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 30%	19년대비 100%

### 1 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2022. 12.
- 사업비 : 615백만원(국 127.5, 군비 379.5, 자부담 108)

(단위:백만원)

당초	변경	사유
600백만원	615백만원	국비사업(GAP실천단지 육성) 추가 확보

- 사업내용 : 프리미엄급 친환경 인증 농산물 생산 확대 및 친환경 인증 농산물 프리미엄 브랜드화 추진

### 2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	615	127.5	0	379.5	108	285	112.5	0	154.5	18
기투자	85	12.5	0	54.5	18	85	12.5	0	54.5	18
2020	200	100	0	100	0	200	100	0	100	0
2021	180	15	0	120	45					
2022	150	0	0	105	45					
임기후										

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 친환경 시범단지 운영 : 4작목 3.2ha</li> <li>- 유기농업기능사 자격증반 운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 친환경시범단지 추진 : 5작목 23.16ha(보리 추가)</li> <li>- 유기인증 농산물 유통 : 유기수박, 무농약 고구마/상하농원</li> <li>- 유기농업기능사 자격증 취득 9명</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GAP실천단지 육성 시범사업 추진/200백만원</li> <li>- 교육추진 : 유기토양관리를 위한 물리.화학성 개선교육 : 4회 100명</li> </ul>	-
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 프리미엄 유기농산물 브랜드 활성화</li> </ul>	-
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 프리미엄 유기농산물 브랜드 활성화</li> </ul>	-
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 프리미엄 유기농산물 브랜드 활성화</li> </ul>	-

### ③ 문제점 및 대책

○ 원예작물의 유기농업 실천 어려움

- 식량작물 분야 유기농업 확대, 고창군 전지역 실천 가능한 GAP 인증 확산 보급 /2020년 사업에 적용

○ 안정적 유기농업 실천을 위한 매뉴얼 필요

- 탄소순환농법과 유기토양 관리기술 정립

### ④ 향후 추진계획

○ 생물권 보전지역, 고창만의 차별화된 친환경 농산물 경쟁력 확산

- 단지별, 작목반별 GAP 인증 확산

○ 고창군 주요작물의 친환경 농업 실천 가능한 농법 정립

- 탄소순환 토양개량 농법 등

○ 친환경 인증 프리미엄 브랜드화를 통한 농가소득 향상



【붙임】 - 추진실적 증빙자료

○ 2019시험사업 현장평가회



친환경 시설재배 종합관리 생산단지 조성사업장 /성송면 계당리 도덕현 대표



복분자 포장

페퍼섯배지 활용 토양물리성 개선 사업장

## 8. 무농약 농산물 생산 시범사업

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3. ~ 12.
- 사업비 : 60백만원(군비 42, 자부담 18)
- 사업대상 : 고추(김유식의 1), 수박(강부덕), 고구마(김상신의 9)
- 사업장 : 3개 작목(고추, 수박, 고구마) 13개소

### □ 사업내용

1. 무농약.유기농 고추 : 15백만원(보조 10.5 / 자부담 4.5)
  - 2농가(김유식, 공현자), 3,300㎡
  - 토양물리성 개량자재(버섯배지), 유기자재(황짱, 유기비료, 멀칭닥터 등)
2. 무농약 고구마 : 30백만원(보조 21 / 자부담 9)
  - 10농가(대표 김상신) 31,489㎡
  - 토양물리성 개량자재(바이오차), 생분해 토양멀칭비닐, 유기자재(땅벌레독, 가루싹), 종순
3. 무농약.유기농 수박 : 15백만원(보조 10.5 / 자부담 4.5)
  - 강부덕(대산면) 7,945㎡
  - 인증, 각종 유기농자재(유기농약, 토양개량자재 등), 박스 등

## I-12 지역특화 전략작물 및 귀농귀촌인 정착 선도작목 육성

			관리번호	I - 12		
추진부서	농업기술센터 기술지원과 경제작물팀 농촌개발과 귀농귀촌팀	협조부서	농생명지원과			
사업기간	2019~2022	총사업비	1,624백만원(국비74, 군비930, 자부담620)			
완료시기	2022. 12.	팀 장	정서경 (8843) 방준형 (8816)	담당자	박준재 (8854) 강윤오 (8826)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	19년대비
					25%	90%

### 1 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2022. 12.
  - 사업비 : 2,670백만원(국 80, 도비 259, 군비 1,400, 자부담 931)
  - 사업내용
    - 고창군 전략작물 품질 향상 및 안정생산을 위한 시범사업 추진으로  
상향 평준화
    - 귀농귀촌인의 경험과 다양한 전문기술을 활용하여, 소규모 투자로  
단기에 소득을 창출할 수 있는 특화 품목 지원
- (단위:백만원)

당초	변경	사유
1,544백만원	2,670백만원	지역특화 전략작물 집중개발 국·도비사업 추가 확보

### 2 추진실적

- 투자내역
- (단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		2,670	80	259	1,400	931	974	79.4	109	534.6	251
기투자		720	35	0	385	300	466	35	0	261	170
2020		780	30	109	410	231	508	44.4	109	273.6	81
2021		600	15	75	310	200					
2022		570	0	75	295	200					
임기후											



## I-12-1 지역특화 전략작물 집중개발

			관리번호		I - 12-1	
추진부서	농업기술센터 경제작물팀	협조부서	농생명지원과			
사업기간	2019~2022	총사업비	1,390백만원 (국비 80, 도비 259, 군비 720, 자부담 331)			
완료시기	임기내(2022년)	팀 장	정서경(8843)	담당자	김향숙(8845)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 30%	19년대비 100%

### 1 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2022. 12.
- 사업비 : 1,390백만원(국 80, 도비 259, 군비 720, 자부담 331)
- 사업내용 : 고창군 전략작물 품질 향상 및 안정생산을 위한 시범사업 추진으로 상향 평준화

(단위:백만원)

당초	변경	사유
264백만원	1,390백만원	국.도비사업 추가 확보

### 2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	1,390	80	259	720	331	860	65	109	455	231
기투자	400	35	0	215	150	400	35	0	215	150
2020	460	30	109	240	81	460	30	109	240	81
2021	280	15	75	140	50					
2022	250	0	75	125	50					
임기후										

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 전략작물 시범사업 추진 7개사업 400백만원</li> <li>- 전략작물 전문과정 운영 : 2개과</li> <li>- 관리카드 작성</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 전략작물 시범사업 추진 완료 7개사업 400백만원</li> <li>- 전략작물 전문과정 운영 : 2개과 62명</li> <li>- 관리카드 작성 : 7개 작목 350농가</li> <li>- 홍보 마케팅 추진 : 멜론 온라인경매</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 전략작물 시범사업 추진 8개사업 460백만원</li> <li>- 전략작물 전문과정 운영 : 1개과</li> <li>- 지리적 표시 등록 추진</li> </ul>	-
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 전략작물 시범사업 추진</li> <li>- 전략작물 전문과정 운영 : 1개과</li> <li>- 지리적 표시 등록 추진</li> </ul>	-
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 전략작물 시범사업 추진</li> <li>- 전략작물 전문과정 운영 : 1개과</li> <li>- 지리적 표시 등록 추진</li> </ul>	-
임기후	-	-

### ③ 문제점 및 대책

- 고창군 전략작물의 상향평준화 세부기준 및 홍보·마케팅 필요
  - 각 작물별 품질기준 및 규격 설정
  - 농산물 공동브랜딩, 공동마케팅을 위해 품질의 상향 평준화 추진

### ④ 향후 추진계획

- 전략작물별 연구모임체 활성화 및 고품질 특화교육을 통한 전략작물 명품화에 기여
- 전문과정을 통한 전략작물 재배기술 상향평준화 및 지역농업 선도
- 주요작물 지리적표시 등록으로 농업분야 지식재산권 확보

【붙임】 - 추진실적 증빙자료

## 12. 프리미엄 멜론 브랜드화 육성사업

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 2. ~ 3.
- 사업비 : 50백만원(군비 25, 자부담 25)
- 사업대상 : 공음황토멜론연구회(김성옥)
- 사업장 : 고창군 공음면 덕암리 1500외 29개소(100,000㎡)
- 사업내용 : 종자(로리킹), 부리발근제(아쿠아칼)



○ 프리미엄 멜론 기준 : 당도 15브릭스 이상, 크기 2.0kg내외로 원형이며, 네트가 굵고 선명

### ○ 사업효과

- 고창지역에 적합한 로리킹 품종 선택하여 프리미엄급 멜론 생산
- 초기생육 및 부리발달을 통해 병충해 및 바이러스 피해 최소화

31

## 3. 지역특색농업 발굴 소득화 사업

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3. ~ 12
- 사업비 : 50백만원(군비 25, 군비 25)
- 사업대상 : 고창토성영농조합법인(대표 유신준, 25농가)
- 사업장 : 고창군 무장면 참담리 671-2외(280,993㎡)
- ※ 고창군 멜론 재배현황 : 시설 70ha/120농가

### □ 사업내용 및 성과

- 토양소독을 통한 토양 전염성 병해충 사전발제
  - 토양개량제(메이트) 지원 : 1,000개
  - 부리발근제(아쿠아칼) 지원 : 158개
- 고창멜론 소비자 인지도 향상
  - 홍보마케팅 : 소비자가 선정한 품질만족대상 수상(3년 연속)

### □ 기대효과

- 연작장해 개선으로 고품질 멜론 생산 및 농가소득 증대
- 고창멜론 소비자 인지도 향상으로 판로 확대

### 2019년 고창멜론 육성사업 주요성과

- 연작장해 개선으로 고품질 멜론 생산
- <고창멜론> 2019년 소비자가 선정한 품질만족대상 3년 연속 수상
- 고창멜론 소비자 인지도 향상 : 가락동시장 경매가 1위 및 온라인 판매량 증가
- 고창멜론 경진대회 추진 : 3개 작목반별 최고품질 생산농가 선정하며 7인의 전문가와 100인의 도시소비자 시식 평가 추진(대상 손규남)
- 경매 1등멜론 → 전국최초 온라인(플레이스북 라이브) 경매 추진 : 210만원/2개

## I-12-2 귀농귀촌인 정착 선도작목 발굴지원

			관리번호		I - 12-2	
추진부서	농업기술센터 농촌개발과	협조부서				
사업기간	2019. ~ 2022.	총사업비	1,280백만원(군비 680 자담 600)			
완료시기		팀 장	방준형 (8816)	담당자	강윤오 (8826)	
임기 중 목표	추진(20%)	추진상황	정상	추진율	전체대비	19년대비
					20%	80%

### ① 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2022.
- 사업량 : 38명(19년 3명, 20년 5명, 21년 ~ 22년 각 15명)
- 사업비 : 1,280백만원(군비 680 자담 600)
- 사업내용 : 귀농귀촌인의 경험과 다양한 전문기술을 활용하여,  
소규모 투자로 단기에 소득을 창출할 수 있는 특화 품목 지원

### ② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	1,280			680		114			79.6	
기투자	320			170	150	66			46	20
2020	320			170	150	48	14.4		33.6	
2021	320			170	150					
2022	320			170	150					
임기후										

## ○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본계획 수립 및 군비 예산확보</li> <li>- 창업관련 전문가 컨설팅 시행</li> <li>- 개인별 창업 및 경영비 지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본계획 수립 및 군비 예산확보</li> <li>- 창업관련 전문가 컨설팅 완료</li> <li>- 사업대상자 1명 사업완료, 2명 추진중(12월중 완료)</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 세부사업계획 수립</li> <li>- 사업대상자 모집 및 전문가 컨설팅 시행</li> <li>- 창업 및 경영비 지원</li> </ul>	-
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 세부사업계획 수립</li> <li>- 사업대상자 모집 및 전문가 컨설팅 시행</li> <li>- 창업 및 경영비 지원</li> </ul>	-
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 세부사업계획 수립</li> <li>- 사업대상자 모집 및 전문가 컨설팅 시행</li> <li>- 창업 및 경영비 지원</li> </ul>	-
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 세부사업계획 수립</li> <li>- 사업대상자 모집 및 전문가 컨설팅 시행</li> <li>- 창업 및 경영비 지원</li> </ul>	-

## ③ 문제점 및 대책

### ○ 문제점

- 당초 계획대비 예산확보분 부족으로 사업비 감소
- 높은 자부담비율로 사업대상자 모집에 어려움
- ☞ 개인별 사업비 : 20백만원(보조 10, 자부담 10)

### ○ 대 책

- 추경에 당초 계획했던 예산 확보 추진
- 자부담 비율 축소로 사업신청 부담경감
- 창업 및 경영비 지원 분야 확대로 사업신청 유도
- ☞ 소규모 농업시설, 제조가공 설비 등 농업관련 지원 분야 확대

## ④ 향후 추진계획

- 사업대상자 모집 및 사업 홍보 ----- 2020. 1. ~ 2.
- 1차 추경에 군비예산 확보 추진

## 【붙임】 - 추진실적 증빙자료

인쇄 : 강윤오 / 농촌개발과 (2019-12-05 15:08:10)

"농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창"



### 고창군농업기술센터



수신 내부결재  
(경유)

제목 2019 귀농귀촌 정착 선도품목 발굴지원 보조금 지급(1차)

농촌개발과-8789(2019.10.30.)호와 관련, 2019 귀농귀촌 정착 선도품목 발굴 지원 사업완료에 따라, 아래와 같이 보조금을 지급하고자 합니다.

1. 사 업 비 : 금40,000,000원(금사천만원)
2. 교부결정액 : 금13,300,000원(금일천삼백삼십만원)
3. 금회지급액 : 금13,300,000원(금일천삼백삼십만원)
4. 지급후잔액 : 금26,700,000원(금이천육백칠십만원)
5. 지급내역 : 불임참조
6. 예산과목 : 농업기술센터, 농업 기술개발, 지역농업 지도기반조성,  
귀농귀촌 정착지원, 민간이전, 민간경상사업보조.

불임 지급내역 1부. 끝.

지방농업서기	강윤오	귀농귀촌팀장	방준형	농촌개발과	팀장	김형학	농업기술센터	2019. 11. 5.
협조자				소장			현행열	
시행	농촌개발과-8960			접수				
우	56440	전라북도 고창군 고창읍 중거리당산로 94, (고창군농업기술센터)					www.gochang.go.kr	
전화번호	063-560-8826	팩스번호	063-560-8839	/ rkddbsd5@korea.kr			/ 부분공개(6)	

문서관리카드농촌개발과-8960 1/1

## I -13 고창 보리산업 육성을 통한 농식품 산업 활성화

			관리번호		I - 13	
추진부서	농업기술센터	협조부서	농어촌식품과			
사업기간	2019~2020	총사업비	1,000백만원(국비 500, 군비 500)			
완료시기	2020. 12.	팀 장	이형진 (8814)	담당자	이형진 (8814)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 50%	19년대비 100%

### 1 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2020.(2년)
- 사업내용 : 고창 보리와 복분자 등 농산물 활용한 융복합 사업추진
  - 보리 재배면적 확대 : 100ha → 300ha
  - 보리활용 건강음식 메뉴 등 가공제품 개발
  - 혼합곡류 상품화 및 수출확대를 통한 보리산업 활성화
  - 보리 활용제품 홍보·마케팅 추진

### 2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	1,000	500		500		1,000	500		500	
기투자	400	200		200		400	200		200	
2020	600	300		300		600	300		300	
임기후										



○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 보리 활용 가공품 및 건강음식 메뉴 개발</li> <li>- 상품 홍보 및 브랜드 개발</li> <li>- 보리 활용 제빵 시설 지원</li> <li>- 보리국수 상표출원 및 기능성 보리품종 통상실시권 확보</li> <li>- 지리적 표시제 등록 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기능성 보리 재배면적 확대 : 250ha</li> <li>- 건강음식 및 관광상품 개발 : 3분야 14종</li> <li>- 가공제품 브랜드 개발 : 4종</li> <li>- 고창청보리면 상표출원 및 통상실시권 확보(3품종)</li> <li>- 보리관련 상품 시식행사 및 온·오프라인 홍보</li> <li>- 보리활용 제빵시설 지원 : 1개소</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기능성 보리 재배면적 확대 : 300ha</li> <li>- 보리 활용 제품 개발 : 5종</li> <li>- 보리 건강음식 판매장 개점 : 4개소</li> <li>- 가공제품 생산시설 구축 : 1개소</li> <li>- 축제 및 SNS 등 온오프라인 홍보</li> <li>- 고창보리 지리적표시제 등록</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 생물권보전지역 연계 보리산업 육성 신규사업 발굴</li> <li>- 기능성 보리 재배면적 확대</li> <li>- 보리, 혼합곡류 및 가공상품 수출</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>


### ③ 문제점 및 대책

- HMR 식품 등 급변하는 소비트렌드에 부합되는 다양한 가공제품 연구개발 지원
- 마트와 프랜차이즈점에 납품하여 대량소비를 유도할 수 있는 전문유통업체 및 식품기업 육성

### ④ 향후 추진계획

- 보리 활용 가공제품과 관련산업(체험, 요식, 관광) 연계로 부가가치 창출 및 지역경제 활성화
- 고창 보리 브랜드화 및 신규사업 발굴로 농식품산업 활성화

## 【붙임】 - 추진실적 증빙자료



상표출원번호 40-2019-0121913

(190) 대한민국특허청(KR) 출원공고상표공보

(260) 출원공고번호 40-2019-0121913

(442) 출원공고일자 2019년10월31일

(511) 상품분류 11번 30

(210) 출원번호 40-2019-0069705

(320) 출원일자 2019년04월17일

(731) 출원인 고창군

권리책트 고창군 고창읍 중앙로 245


(740) 대리인 특허법인우인

(511) 지정상품(업무)

제 30 류

죽수, 국수로 만든 면식, 비빔국수, 소면국수, 소맥국수, 칼국수, 콩국수, 파스타, 스파게티, 전면, 냉동면, 라면, 중면, 혼면, 냉면, 조리되지 않은 냉면, 파스타용국수,

상표권본



“농생명문화 살려 다시 차츰한 한반도 첫 수도 고창”

**고창군농업기술센터**

수신 내부결재 (강유)

제목 특산자원 융복합 기술지원 사업 연구용역 중간보고회 개최 결과

농촌개발과-7700(2019.9.26.)호와 관련하여 특산자원 융복합 기술지원 사업 연구용역 중간보고회를 개최하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.


1. 일 시 : 2019. 9. 30.(월), 14:00~16:00
2. 장 소 : 농업기술센터 세미나실
3. 참석인원 : 26명(융복합사업 관계자, 관계공무원, 전통음식 연구회 등)
4. 용역보고 : 5개 업체(천년누리 외)
5. 내 용

가. 특산자원 융복합 기술지원 사업 연구용역 보고 및 질의응답(4개 항목)

- 관광상품형 제품 개발 연구용역 : 개발방향 제시, 제품제품 개발 등
- 아침한끼 전식 개발 연구용역 : 개발방향 제시, 전식제품 개발 등
- 웰시푸드 메뉴 개발 : 현황조사, 웰시푸드 메뉴개발 등
- 브랜드 개발 : 통합브랜드, 서브 브랜드

나. 개발에뉴에 대한 시식 및 평가



붙임 중간보고회 결과 1부. 끝.



**고창정보리면(麵)**

주무관	담당	농촌개발과장	농업기술센터 2019. 10. 11. 소장
참조자			
사본 : 농촌개발과-9121		현수	
주 56440	전라북도 고창군 고창읍 흥거리당산로 94. (고창군농업기술센터)		www.gochang.go.kr
전화번호 063-560-8835	팩스번호 063-560-8869	/ krey2103@korea.kr	/ 대국민 공개

### 고창정보리면 상표출원, 보리 관련 제품 및 브랜드 개발 용역 추진



### 시식 및 온오프라인 홍보 행사 추진

## I -14 토종씨앗 보호육성

			관리번호		I - 14	
추진부서	기술지원과 환경농업팀	협조부서	농생명지원과			
사업기간	2018.-2022.	총사업비	165백만원(군비)			
완료시기	2022년	팀 장	박균성 (8842)	담당자	김양표 (8853)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 30%	19년대비 90%

### 1 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 총사업비 : 165백만원(군비)
  - 2019년) GMO 대응 토종농산물 수집 및 재배(0.5ha) : 19백만원
  - 2020년) 토종씨앗 채종포(전시포) 운영(1ha) : 20백만원
    - 토종농산물 재배기술·마케팅 교육 및 홍보·체험장 운영 : 36백만원
  - 2021년~2022년) 토종씨앗 채종포(전시포) 운영(1ha이상) : 50백만원
    - 토종씨앗 생태학교 운영(660m²) : 40백만원
- 사업내용 : 토종농산물 재배단지 조성 및 재배기술 지원
  - 토종씨앗 채종포(전시포) 운영
  - GMO대응 토종농산물 생산 재배기술 지원
  - 접근 용이한 토종농산물 홍보·체험장 운영
  - 토종농산물 홍보 및 행사 추진(토종벼이랑, 씨앗나눔, 토종배추김장 등)

(단위:백만원)

당초	변경	사유
110	165	2020년 전라북도 '토종농작물 재배활성화' 사업 확보로 도비 지원

## 2 추진실적

### ○ 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		140			140		165.6		6.4	156.6	2.6
기투자		20			20		19			19	
2020		40			40		56.6		6.4	47.6	2.6
2021		40			40		40			40	
2022		40			40		50			50	
임기후											

### ○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 토종씨앗연구회 구성</li> <li>- 고창군 토종농산물 보존·육성에 관한 조례 제정</li> <li>- 토종씨앗 수집</li> <li>- 토종씨앗 채종포 조성</li> <li>- 토종씨앗 전시포 조성</li> <li>- 토종씨앗 생태학교 운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 토종씨앗연구회 운영 : 7회 142명</li> <li>- 고창군 토종농산물 보존·육성에 관한 조례 제정 : 19. 2. 1. 공포</li> <li>- 토종씨앗 수집 : 54작목 135점</li> <li>- 토종씨앗 채종포(전시포) 운영 : 0.7ha(해리면 등)</li> <li>- 토종벼 손 이앙행사 : 19. 6. 13, 4품종(흰배, 노인도, 녹두도, 졸장)</li> <li>- 토종농산물 홍보 및 시식 행사 : 19. 11. 11.(토)</li> <li>- 토종농산물 교육 및 토종 씨앗 나눔 행사 : 19. 12. 2.(월)</li> <li>- 토종배추 김장 나눔 행사 : 19. 12. 5.(목)</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 토종씨앗 수집</li> <li>- 토종씨앗 채종포(전시포) 조성</li> <li>- 토종농산물 체험장 조성</li> <li>- 토종농산물 교육 추진</li> <li>- 토종씨앗 보전 및 농가 보급</li> </ul>	- - -
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 토종씨앗 수집</li> <li>- 토종씨앗 채종포(전시포) 조성</li> <li>- 토종농산물 체험장 조성</li> <li>- 토종농산물 교육 추진</li> <li>- 토종씨앗 보전 및 농가 보급</li> </ul>	- - -
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 토종씨앗 수집</li> <li>- 토종씨앗 채종포(전시포) 조성</li> <li>- 토종농산물 체험장 조성</li> <li>- 토종농산물 교육 추진</li> <li>- 토종씨앗 보전 및 농가 보급</li> <li>- 고창군 토종씨앗 책자 제작</li> </ul>	- - -
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지속적인 토종씨앗 수집</li> <li>- 토종씨앗 보전 및 농가 보급</li> </ul>	- -

### ③ 문제점 및 대책

- 토종씨앗 및 생산물 저장을 위한 소규모 저온저장시설 필요
  - 2020년도 예산 확보를 통한 소규모 저온저장시설 지원 계획

### ④ 향후 추진계획

- 토종씨앗 종자 확보 ..... 년중
- 토종씨앗 채종포(전시포) · 체험장 운영 계획 ..... 2020. 01.
- 토종씨앗 채종포(전시포) · 체험장 사업자 선정 ..... 2020. 02.
- 토종씨앗 재배기술 교육 ..... 2020. 02.~04.
- 토종씨앗 채종포(전시포) · 체험장 조성 및 운영 .. 2020. 04.~10.
- 토종씨앗 종합평가회 및 행사 개최 ..... 2020. 11.~12.
- 토종씨앗 자율교환 ..... 2020. 12.



## 고창군 토종농산물 보존·육성에 관한 조례 제정 (19. 2. 1.)

### 고창군 토종농산물 보존·육성에 관한 조례

( 附 則 ) 2019.02.01 조례 제2413호

**제1조(목적)** 이 조례는 고창군의 지속가능한 농업발전과 건강한 먹거리 생산에 이바지하고 토종농산물의 보존·육성에 관한 사항을 종합을 목적으로 한다.

**제2조(정의)** 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "농업인"이란 고창군(이하 "군"이라 한다)에 주소를 두고 농업을 경영하는 농업·농촌 및 식품산업 기본법 제3조제2호에 따른 농업인, 고창군에 소재하는 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제16조 및 제19에 따른 영농조합법인과 농업회사법인을 말한다.
2. "고창토종농산물"이란 국내에서 자생하거나 재배하는 「농업생물자원의 보존·관리 및 이용에 관한 법률」 제2조제5호 기목의 야생종 나뭇속의 재래종 중에서 고창군수(이하 "군수"라 한다)가 지정한 농업유전자원을 말한다.
3. "토종마을"이란 군에 소재하는 같은 마을 내 50미터스트 이상의 농가가 토종농산물을 자가재종하여 생산하고 보존하는 농촌지역의 자연마을을 말한다.

**제3조(군수의 책무)** ① 군수는 토종농산물의 지속적 보존·육성을 위하여 필요한 시책을 마련하고 추진해야 한다.

- ② 군수는 농업인, 토종마을 등이 토종농산물 보존·육성주체임을 스스로 인식하여 군의 시작에 적극 참여할 수 있도록 노력해야 한다.
- ③ 「토종농산물 우선 구매」 군수는 지역농산물 이용촉진 등 지역활성화에 관한 법률 제 14조 지역농산물 우선구매조항에 따라 학교급식 및 공공기관 등의 단체 급식에 유전자 변형이 되지 않은 안전한 농산물인 토종농산물 우선구매현물지원계획을 수립 시행할 수 있다.

**제4조(종합계획)** ① 군수는 토종농산물의 체계적 총존보존·육성을 위하여 고창군 토종농산물 보존·육성 종합계획(이하 "종합계획"이라 한다)을 수립·추진하여야 한다.

② 종합계획에는 토종농산물에 관한 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 조사·관리·재배 현황
2. 토종농산물 품종의 보존·육성과 지원
3. 교육·홍보 및 마케팅정책
4. 공공기관의 자체계획
5. 가공유물단체사업의 지원계획
6. 판매·소비촉진 방안
7. 종자생산 및 보존과 보급
8. 토종농산물에 대한 검증과 서밋서서운 운영
9. 토종농산물 우선구매에 관한 사항
10. 그 밖에 군수가 필요하다고 인정하는 사항

**제5조(지원 및 대상 등)** ① 군수는 보존·육성사업을 수행하는 제2항의 지원대상자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 추진 할 때 예산의 범위에서 필요한 경비(이하 "보조금"이라 한다)의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

1. 토종농산물 재종자·전지로 운영 농가
2. 토종농산물 재배기술 및 토종 관련 연구회 운영
3. 토종농산물 보급 확대를 위한 포장지 지원
4. 토종농산물 보존과 육성에 필요한 사업

② 보존육성사업의 지원대상자는 군수가 토종농산물의 보존·육성을 위하여 적합하다고 인정하는 농업인, 토종마을(이하 "농업인 등"이라 한다)로 한다.

③ 보조금의 신청, 교부, 청산 등에 관하여 이 조례에서 정한 것 외의 그 밖에 필요한 사항은 「고창군 지방보조금 관리 조례」에 따른다.

**제6조(지원신청 및 실적보고)** ① 보조금을 받고자 하는 농업인 등 해당 사업계획서 및 보조금지원신청서를 군수에게 제출해야 한다.

② 보조금을 지원받은 농업인 등은 해당 사업을 완료하였거나 회계연도가 종료된 때에는 그 사유가 발생한 날부터 1개월 이내에 보조금사업 실적보고서 및 사업의 장산보고서를 군수에게 제출해야 한다.

**제7조(민관협력의회)** ① 군수는 토종농산물의 효율적 보존·육성을 위하여 고창군 토종농산물 민관협력회의(이하 "협의회"라 한다)를 설치·운영할 수 있다.

② 협의회는 토종농산물에 관한 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 종합계획 및 판매촉진계획의 수립·시행
2. 보존·육성사업의 추진 및 지원
3. 보조금지원의 계획 및 용기
4. 그 밖에 군수가 필요하다고 인정하여 회의에 부치는 사항
- ③ 협의회는 위원장 1명을 포함한 10명 이내 위원으로 구성한다.
- ④ 위원장은 농업기술센터소장이 된다.
- ⑤ 위원은 각 호의 사항 중에서 군수가 위촉 또는 임명하고, 특정 성별이 위원 수의 10분의 6을 초과하지 아니하도록 하여야 한다.

1. 고창군의회 의원 1명

2. 관내공무원 1명

3. 토종전문가

4. 토종백성연구회 회원

5. 토종마을 대표

6. 농업관련단체대표

7. 기타 군수가 필요하다고 인정하는 자

⑥ 민간위원의 임기는 2년으로 한다. 연임할 수 있으며 공무원 및 토종마을 대표인 위원의 임기는 그 직원의 재임기간으로 한다. 다만, 위원의 위촉취재에 따라 새로 위촉된 위원의 임기는 전임자의 남은 임기로 한다.

⑦ 사무 처리를 위하여 간사 1명 두되, 간사는 소관업무 담당으로 한다.

⑧ 협의회는 그 전문적 기능수행을 위하여 필요할 경우 관계전문가·공무원, 농업인 등을 회의에 참석하게 하여 의견을 들을 수 있으며, 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다.

**제8조(시행규칙)** 이 조례의 시행에 필요한 사항은 규칙으로 정할 수 있다.

#### 부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

## 고창군 토종씨앗 채종포 운영(19.4.~12.)

### 고창군 토종씨앗 채종포 운영 계획

#### 1. 사업목적

- 토종씨앗의 보존·육성 통한 유전자원 다양성 확보
  - 환경변화에 대응한 유전자원 확보 및 다양한 종자 수요 충족
- 고창군의 지속가능한 농업발전과 건강한 먹거리 생산
  - 토종 농산물의 생산 및 보급에 따른 타 지역과 차별화 된 농산물 생산

#### 2. 사업개요

- 사업규모 : 1개소 (0.5ha~1ha)
- 사 업 비 : 10,000천원(군비 100%)
  - 예산과목 : 농업기술센터, 농업 기술개발, 고품질 농산물 생산기술 보급, 식량작물 기술개발, 재료비, 재료비.
- 사업기간 : 2019. 4. ~ 12.
- 사업내용 : 채종용 토종 종자, 비료, 농약 등 영농자재 구입

#### 3. 운영계획

- 토종 씨앗 증식 보급 : 읍면별 선호 품종 선택
- 토종농산물 제배기술 요령에 의한 영농관리로 순도 높은 종자 생산
- 종자관리 요령에 의한 별도관리로 다품종 혼입 및 혼종 방지
- 채종포 정밀관리로 순도 높은 종자 생산 및 자율교환
- 현장 교육 및 평가회 개최로 농업인들의 토종농산물 중요성 인식 제고
- 생육상황 및 특성 관찰 통해 추후 대농민 교육 자료로 활용

#### 4. 세부 추진 일정

- 읍면별 토종씨앗 채종포 추진 ----- 4월 12일 한
- 토종씨앗 채종포 선정 ----- 4월 19일
- 채종포 종자 선택 및 확보 ----- 4월 중

- 채종포·전시포 대상자 사전교육 ----- 4월 중
- 채종포·전시포 설치 및 관리 ----- 4월~11월
- 다품종 혼입 및 혼종 방지
  - 시기별 영농관리 및 병해충 종합관리 : 환경농업팀 및 해당 읍면 농업인상담소장
  - 채종포·전시포 포장 검사 : 환경농업팀
- 종자 자율교환 ----- 10월~12월

#### 5. 행정사항

- 읍면별 채종포 신청 홍보 및 접수 : 읍면 농업인상담소장 ----- 4월 12일 한
- 신청서 1부, 설치 동의서 1부.

※ 붙임 1. 토종씨앗 채종포 신청서

2. 토종씨앗 채종포·전시포 설치 동의서

3. 토종씨앗 채종포 농가제 구배 계획서

## 토종 벼 이앙 (19. 6. 13.)



## 토종농산물 홍보 및 시식 행사(19.11.11.)





## I -15 동호항 주변 종합개발

			관리번호	15- I -15		
추진부서	해양수산과	협조부서				
사업기간	2019 ~ 2021	총사업비	11,284백만원 (국비7,899, 도비 1,016, 군비 2,369)			
완료시기	2021	팀 장	고광수 (2625)	담당자	강영호 (2635)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 20%	19년대비 100%

### ① 사업개요

- 사업위치 : 해리면 동호항 일원
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.
- 사업내용 :
  - 공통사업 : 포구정비, 물양장설치, 주차장조성등
  - 특화사업 : 동호동굴복원, 어촌복합센터, 마을특화사업장, 관광객체험장  
마을전시관, 노을전망쉼터, 마을정주환경개선, 해안둘레길 조성등
  - SW사업 : 어촌뉴딜 지역협의체 운영 및 주민역량강화사업등
- 사 업 비 : 11,284백만원(국비 7,899, 도비 1,016 군비 2,369)

(단위:백만원)

당초	변경	사유
15,000	11,284	공모사업 확정 시 국비 등 사업비 일부 감소

### ② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		11,284	7,899	1,016	2,369		9,027	6,319	812	1,896	
기투자		3,949	2,765	355	829		3,949	2,765	355	829	
2020		5,078	3,554	457	1,067		5,078	3,554	457	1,067	
2021		2,257	1,580	204	473		-	-	-	-	

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 동호어촌뉴딜 300사업 계획수립</li> <li>- 지역협의체 구성 및 운영</li> <li>- 시설공사 발주 및 공사착공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 동호어촌뉴딜 기본계획 승인 및 고시('19. 11. 8.)</li> <li>- 지역협의체 구성 및 추진 (역량강화, 선진지견학 등)</li> <li>- 시설공사(토목,조경) 전북도 원가심사 의뢰('19. 12. 9)</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설공사 추진(토목, 조경)</li> <li>- 기본및실시설계용역 발주(건축)</li> <li>- 주민역량강화사업 추진</li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설공사 사업완료(토목,조경,건축)</li> <li>- 주민역량강화사업 추진</li> </ul>	

③ 문제점 및 대책

○ 해당없음

④ 향후 추진계획

- 동호 어촌뉴딜 지역협의체 운영 및 관리 : '20. 1. ~ 12.
- 사업추진(토목, 조경) : '20. 1. ~ 12.
- 기본 및 실시설계용역 추진(건축) : '20. 1. ~ 6.
- 시설공사 발주 및 공사착공(건축) : '20. 7.
- '19년분 사업준공(토목, 조경) : '20. 12.



## I-16 바지락 1번지 육성 프로젝트

			관리번호		16- I -16	
추진부서	해양수산과	협조부서				
사업기간	2019 ~ 2022	총사업비	5,625백만원 (국비1,600, 도비27 군비 1,963 기타 2,035)			
완료시기	2022(장기연구과제)	팀 장	봉맹종, 김상봉 (2622, 2623)	담당자	심정현, 김형배 (2631, 2641)	
임기 중 목표	추진(40%)	추진상황	정상	추진율	전체대비 40%	19년대비 90%

### 1 사업개요

- 바지락 대량 인공종자 대량생산기반 조성
  - 기 간 : 2019년 ~
  - 위 치 : 고창군 심원면 하전리 일원
  - 사 업 비 : 5,300백만원 (국비 1,500, 군비 1,800, 기타 2,000)
  - 사업내용 : 바지락인공종자 생산 기반 (육상배양장+중간육성장+단련장) 구축
- 바지락 특화 먹거리 활성화
  - 기 간 : 2019년 ~ 2022년 (3년)
  - 위 치 : 고창군 심원면 하전갯벌체험 안내센터
  - 사 업 비 : 325백만원(국 100, 도 27, 군 163, 기타 35)
  - 사업내용 : 체험 및 특화요리음식점(기존 하전체험안내센터 2층규모 리모델링)
- 변경사항(사업비)

(단위:백만원)

당초	변경	사유
5,600	5,625	바지락 특화 먹거리 활성화 사업비 일부 증가

### 2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		5,625	1,600	27	1,813	2,035	625	100	177	313	35
기투자		500	100	27	213	10	500	100	177	213	10
2020		125			100	25	125			100	25
2021		2,500	750		750	1,000					
2022		2,500	750		750	1,000					
임기후											



○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 종자 대량생산 기술확보 및 경제성 확보 테스트 실시(18~19년)</li> <li>↳ 장기연구과제로 사업재편을 통한 유관기관 협력사업 추진</li> <li>- 어촌체험마을고도화공모사업 선정</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- (18년) 1억개체(05cm이상)살포 겨울철 극복 성장률 양호</li> <li>- (19년) 최소 입식사이즈 살포 최상의 성장률 및 여름철 극복 등 최적의 중간육성장 확보 (1차 0.2~0.3mm, 2차-0.3~0.8mm) 모니터링 실시</li> <li>- 바지락 전문점 내부공사 추진</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 바지락 종자 대량생산 기반 조성을 위한 유관기관 협력사업 추진</li> <li>· (기관) 군, 도 수산기술연구소, 갯벌연구소, 하전어촌계</li> <li>· 18~19년 살포종자 모니터링 분기별 실시</li> <li>- 바지락 종자 기관별 협력사업 추진</li> <li>↳ 도 수산기술연구소 해수부 공모사업(친환경 양식어업 육성사업)으로 추진</li> <li>- 바지락 1번지 프로젝트 개발사업 실시설계</li> <li>- 바지락 프렌차이즈 컨설팅 용역 시행</li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공모사업 확정 시 패류(바지락 등) 종자연구개발 보급을 위한 연구시설 건립사업 추진</li> <li>- 바지락 인공종자 테스트 실시</li> <li>↳ 기관별 인력 장비, 그동안 성과 등을 고려하여 연구 테스트 역할 분담하여 추진(생존율, 성장률)</li> <li>↳ 최적의 바지락 중간육성장 확보</li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 바지락 인공종자 문제점 보완 (경제성 확보, 유해충 제거 시스템 구축)</li> </ul>	
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 패류 인공종자 대량생산 기반구축 (해수부 친환경 양식어업 육성사업) 공모사업 추진</li> </ul>	

### ③ 문제점 및 대책

- 바지락 인공종자 대량생산 기반 구축의 경우 바지락 종자수급 문제 해결 목적으로 군에서 직접 주도하여 사업 추진
- 전문성이 부족한 행정 공무원 주도의 추진으로 바지락의 특성을 고려한 계획 수립, 여건변화에 따른 능동적인 대응 등 전문성이 필요
- 종자사업의 성공을 위해 장기 연구과제로 재 설정 후 전문 연구직을 보유한 도 수산기술연구소 및 갯벌연구소와 협력 공조하여 내실 있는 사업 추진

### ④ 향후 추진계획

- 바지락 인공종자 사업 장기연구과제 유관기관 협력 추진 : 2020 ~
  - ↳ 군, 도 연구소, 갯벌연구소, 하전어촌계와 협력하여 추진
- 【도 수산기술연구소】
  - \* 도 기술연구소 패류 연구시설(100억) 21년 유치 계획에 우리군 적극 협조
  - \* 축제식 중간육성 테스트(사업비 3천만원) 실시 합동 모니터링 실시
- 【갯벌연구소】
  - \* 인공종자 및 자연채묘 축제식 중간육성 테스트 합동 모니터링 실시(사업비 1억 5천만원)
  - \* 갯벌연구소 지속적인 연구가 진행될 수 있도록 하전어촌계와 긴밀히 협조
- 바지락 전문점 외관공사 추진 : 2020. 1. ~ 12.
- 바지락 프랜차이즈 컨설팅 용역 추진 : 2020. 1. ~ 12.

【불 입】



## I-17 지주식 김 브랜드 육성

			관리번호	17- I -17		
추진부서	해양수산과	협조부서	농어촌식품과			
사업기간	2019 ~ 2022	총사업비	3,277백만원 (국비 461, 도비 24, 군비 1,601 기타 1,191)			
완료시기	2022	팀 장	김상봉 (2632)	담당자	이지현 (2643)	
임기 중 목표	추진(40%)	추진상황	정상	추진율	전체대비 40%	19년대비 90%

### 1 사업개요

- 유네스코 생물권 보전지역 및 람사르 습지로 등록된 청정 갯벌에서 생산되는 고창 지주식 김의 양식 및 가공기반 구축 및 적극적인 마케팅 방안 마련

- 위생적인 김 생산기반 구축, 김 브랜드를 이용한 홍보·마케팅 추진

(단위:백만원)

당초	변경	사유
3,277백만원 (국비 461, 도비 24, 군비 1,601, 자담 1,191)	3,796백만원 (국비 770, 도비 86.6, 군비 1,565.4, 기타 1,374)	마른김 산지가공시설 사업 예산 추가확보(770백만원), 물김 세척수 정수시설 사업 신규확보(330백만원) 등

### 2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		3,277	461	24	1,469	1,323	3,416	770	58.6	1288.4	1299
기투자		2,697	461	6	988	1,242	2,896	671	5	1,057.5	1,162.5
2020		260	-	6	227	27	520	99	53.6	230.9	136.5
2021		160	-	6	127	27					
2022		160	-	6	127	27					
임기후											



○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 마른김 가공공장 건립사업 추진</li> <li>- 김 양식산업 활성화 지원</li> <li>- 차별화된 홍보·마케팅</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 폐수배출시설 의무업장(물환경보전법) 분류되어 해수부 건의하여 물김세척수정수시설(3.3억) 및 추가 사업비 확보(7억원)하여 '20년 추진</li> <li>- 물김포대 2만장, 우량종묘 35만개, 김말목 등 사업완료</li> <li>- "고창 지주식 김" 상표등록</li> <li>- 판촉행사 개최('19. 1. 25.) ↳ 마른김 1,620속 판매, 14백만원</li> <li>- 고창군 애향운동본부 김 팔아주기 캠페인('19. 02. 21.)</li> <li>- 포장 패키지 디자인 변경('19. 06.~08.) * 1623년 유래 전통 양식방법 계승, 양식 전경사진 추가로 특징 부각</li> <li>- 친환경 인증 시범구역('19. 03.~ 12.) ↳ '19. 12. 43어가 USDA인증 완료, 국내유기수산물 모의시험 실시 및 실행 매뉴얼 제작</li> <li>- 홍보물 제작·활용('19. 01. ~ 12.) ↳ 동영상·김 양식 기록지 제작 등 홍보마케팅 자료구축, 갯벌축제, 판촉행사 등 행사 시 동영상 상영</li> <li>- 페이스북·인스타 운영('19. 09 ~) ↳ 주1회 소식 알림, 직거래 연결, 파워블로거 연계 마케팅으로 저비용 고효율 효과 거양</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 마른김 가공공장 건립</li> <li>- 김 생산 활성화 지원</li> <li>- 홍보·마케팅 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 마른김 가공공장 건립 완료 및 시범운영(2020. 01. ~ 10.) ↳ 공장 1동 415평, 24연 김건조기</li> <li>- 우량종자육성장, 포장재, 물김포대, 종자구입 지원 등</li> <li>- SNS운영, 홍보콘텐츠 자료구축, 국내 유기수산물 인증 추진 등</li> </ul>
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 김 생산 활성화 지원</li> <li>- 홍보·마케팅 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 물김포대, 종자구입 등 지원</li> <li>- SNS운영, 홍보콘텐츠 활용</li> </ul>
2022		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 홍보·마케팅, 국내 유기수산물 인증 및 지리적 표시제 추진 등</li> </ul>
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 김 생산 활성화 지원</li> <li>- 홍보·마케팅 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 물김포대, 종자구입 등 지원</li> <li>- 고부가가치화를 위한 홍보마케팅</li> </ul>

### 3 문제점 및 대책

#### 【마른김 가공공장 건립】

- 폐수배출시설 인허가 유의사항 알림(2018. 3. 환경부, 물환경보전법 2조 10항)
  - 2016. 3. ~, 김 가공시설 폐수로 인한 환경오염 지속적 민원 제기로 환경부→지자체 환경부서 폐수배출시설을 설치할 허가·신고토록 통보
  - \* (기존) 기타수질 오염원(해조류를 채취한 상태로 그대로 물세척만 하는 시설) (변경) 폐수배출시설 설치 의무
- 물환경보전법 관련 마른김 공장이 폐수배출 사업장으로 분류되어 공장 부지 생산관리지역내 50톤미만 폐수배출시키는 5종 사업장으로 변환(정수시스템 적용)시켜야 건축인허가 가능
  - ▣ 해수부 건의하여 2020년 물김 세척수 정수시설 사업비 확보 완료(330백만원), 가공용수 800톤 중 750톤 재사용수, 50톤 배출수 정수시설 설치하여 인허가 득 예정
- 수차례 관계자 협의하여 설계조정 시도하였으나 노무비·이윤 20~30%, 숙소·사무실 등 주요 공정 감에도 불구하고 사업비 부족
  - \* 타시군 사례조사 결과 마른김 공장 최소 30~35억 소요
  - ▣ 추가사업비 확보 완료(770백만원)하여 차질없이 2020년 마른김 공장 건립 완료

### 4 향후 추진계획


- 프리미엄 제품생산·지속 가능한 품질관리 및 고급화, 전략적 마케팅을 통한 브랜드 가치 향상 및 산업 활성화 도모



【붙임】



2019. 1. 25. 지주식 김 관측행사



포장재 패키지 디자인 변경



친환경인증용역 어가 집합교육 실시

## I -18 인간과 자연이 함께하는 동물복지 1번지 육성

			관리번호		I - 18	
추진부서	축 산 과	협조부서	종합민원과, 생태환경과			
사업기간	2019~2022	총사업비	13,703백만원(국비2,397, 융자 8,591 자담 2,715)			
완료시기	2022	팀 장	정병진, 유효진 (2585) (2586)	담당자	허정준, 문 웅 (2611) (2614)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 80%	19년대비 100%

### 1 사업개요

- 축산업에 첨단 ICT기술을 접목하여 효율적인 축사관리를 실현하고, 한층 쾌적한 사육환경을 통해 동물과 인간에게 건강한 친환경적이고 지속 가능한 축산업 실현
- 한-미, 한-EU, 영연방 FTA 체결 등 시장개방에 대응, 축사 및 축산시설 현대화를 통한 생산성 향상 및 환경 개선으로 축산업 경쟁력 확보 도모

(단위:백만원)

당초	변경	사유
9,600백만원	13,203백만원	추가사업비 확보

### 2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	13,203	2,427			10,776	10,603	2,247			8,356
기투자	7,280	1,700			5,580	7,280	1,700			5,580
2020	3,323	547			2,776	3,323	547			2,776
2021	1,400	120			1,280					
2022	1,200	60			1,140					
임기후										

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019년 ICT융복합사업 17개소, 5,665백만원 사업 확정 추진</li> <li>- 2020년 사전 수요조사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ICT융복합사업 17개소중 4개소 완료(1,385백만원)</li> <li>- ICT융복합사업 2020년 사업공모 29개소, 5,002백만원</li> <li>- 축사시설현대화사업 3개소 중 1개소 완료(195백만원)</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2020년도 ICT융복합사업 7개소, 1,823백만원 추진</li> <li>- 2020년 ICT융복합 공모사업 확보 노력</li> <li>- 2021년 ICT융복합 수요사업 조사</li> <li>- 2020년도 축사시설현대화 사업 3개소, 1,500백만원 확보 노력</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2020년 6월중 추가사업 확정 후 20개소 추진(3,200백만원)</li> <li>- 2020년 축사시설현대화사업 확정 후 추진(1,500백만원)</li> <li>- 2019년 축사시설현대화 사업 완료(2개소, 1,358백만원)</li> </ul>
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 수요사업 조사 및 공모(악취저감사업, 축사시설현대화사업 발굴)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 신규사업 및 예산 확보 노력</li> </ul>
2022		

③ 문제점 및 대책

- 시군에서 공모신청하여 농림부 컨설팅 업체에서 컨설팅 후 사업 확정되는 사업으로 사업추진 기간이 짧고 사업비가 커서 입찰을 진행해야 하는 등 이월 가능성이 높음
- 사전준비 후 사업확정 즉시 입찰을 진행하여 빠른 시일 내 추진 필요

④ 향후 추진계획

- ICT융복합사업은 국비30%, 융자50%, 자담20%의 군비 등 지방비가 없는 사업으로 많은 농가가 참여할 수 있도록 적극 홍보
- 축사시설현대화사업의 의무사항(악취저감시설 설치, 깨끗한 농장 지정 등)을 홍보하여 많은 농가가 참여할 수 있도록 적극 노력
- 설치한 장비의 정기적인 점검 등 사후관리 철저

【2019년 추경 3회】

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 축산과

부서: 축산과  
정책: 축산 경쟁력 강화  
단위: 축산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
축산과	18,616,396	18,643,560	△27,164
국	5,870,830	6,538,005	△667,175
군	210,000	210,000	0
기	451,944	268,290	183,654
도	2,325,122	2,183,837	141,285
군	9,758,500	9,443,428	315,072
축산 경쟁력 강화	16,569,659	16,732,093	△162,434
국	5,854,421	6,521,596	△667,175
군	210,000	210,000	0
기	451,944	268,290	183,654
도	2,325,122	2,183,837	141,285
군	7,728,172	7,548,370	179,802
축산관리	5,853,284	5,110,385	742,899
국	2,572,319	2,338,452	233,867
군	48,000	48,000	0
기	451,944	268,290	183,654
도	752,884	634,271	118,613
군	2,028,137	1,821,372	206,765
액비저장조 지원	276,500	94,500	182,000
기	79,000	27,000	52,000
도	59,250	20,250	39,000
군	138,250	47,250	91,000
402 민간자본미전	276,500	94,500	182,000
기	79,000	27,000	52,000
도	59,250	20,250	39,000
군	138,250	47,250	91,000
02 민간자본사업보조(미전재원)	276,500	94,500	182,000
○ 액비저장조 지원(신규) 260,000,000원*70%	182,000	0	182,000
기	52,000	0	52,000
도	39,000	0	39,000
군	91,000	0	91,000
축산분야 ICT 융복합지원	1,700,067	1,466,200	233,867
국	1,700,067	1,466,200	233,867
402 민간자본미전	1,700,067	1,466,200	233,867
국	1,700,067	1,466,200	233,867
02 민간자본사업보조(미전재원)	1,700,067	1,466,200	233,867
○ ICT융복합축산사업	1,700,067	1,466,200	233,867
국	1,700,067	1,466,200	233,867



[2020년 본예산]

부서: 축산과  
정책: 축산 경쟁력 강화  
단위: 축산정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(미전재원)	47,250		
○ 액비저장조 지원 135,000,000원*70%	94,500	94,500	0
	94,500		
	27,000		
	20,250		
	47,250		
환경친화적 가축분뇨처리사업	12,000	12,000	0
	3,600		
	8,400		
402 민간자본미전	12,000	12,000	0
	3,600		
	8,400		
02 민간자본사업보조(미전재원)	12,000	12,000	0
○ 환경친화적 가축분뇨처리사업 2,000,000원*10기*60%	12,000		
	3,600		
	8,400		
착유세정수 정화처리시설 지원	103,855	103,855	0
	31,160		
	72,695		
402 민간자본미전	103,855	103,855	0
	31,160		
	72,695		
02 민간자본사업보조(미전재원)	103,855	103,855	0
○ 착유세정수 정화처리시설 지원 207,710,000원*50%	103,855		
	31,160		
	72,695		
축산분야 ICT 융복합지원	546,900	420,000	126,900
	546,900		
402 민간자본미전	546,900	420,000	126,900
	546,900		
02 민간자본사업보조(미전재원)	546,900	420,000	126,900
○ ICT융복합확산사업 1,823,000,000원*30%	546,900		
	546,900		
	546,900		





## II

# 품격있는 역사문화 생태 관광 기반조성



## Ⅱ-1 역사문화 콘텐츠 육성 및 관광자원화

			관리번호		Ⅱ-1	
추진부서	문화예술과 문화유산관광과	협조부서				
사업기간	2018 ~ 2022	총사업비	580백만원 (국비 35 도비 57.5 군비 487.5)			
완료시기	2022	팀 장	오태종 (2442)	오균구 (2941)	담당자	정상형 (2454) 최근락 (2956)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	19년대비

### ① 사업개요

- 위 치 : 고창군 일원
- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사 업 비 : 580백만원(국비 35 도비 57.5 군비 487.5)
  - 고창역사문화콘텐츠 육성 : 130백만원(군비 130)
  - 한반도 첫수도 역사문화 재조명 : 300백만원(군비 300)
  - 스토리가 있는 문화재 안내판 교체 : 150백만원(국비35 도비57.5 군비57.5)
- 사업내용 : 스토리텔링 개발, 표지석 설치, 안내판 설치 및 주변 정비 등  
(단위:백만원)

### ② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	580	64.28	42.56	472.86		843.6	57.48	36.06	750.06	
기투자	179.6	18.48	10.56	150.56		334.6	18.48	10.56	305.56	
2020	235	39	25.2	170.5		509	39	25.5	444.5	
2021	165.4	6.8	6.8	151.8						
2022										
임기후										

## Ⅱ-1-1 고창역사문화콘텐츠 육성

			관리번호		Ⅱ - 1-1	
추진부서	문화예술과	협조부서	문화유산관광과			
사업기간	2018 ~ 2022	총사업비	130백만원(군비)			
완료시기	2022	팀 장	오태종 (2442)	담당자	정상형 (2454)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	'19년대비
					60%	100%

### ① 사업개요

- 위 치 : 고창군 일원
- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사 업 비 : 130백만원
- 사업내용 : 지역특화콘텐츠 개발을 위한 자원조사, 스토리텔링 등

### ② 추진실적

○ 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	130			130		288			288	
기투자	40			40		110			110	
2020	45			45		178			178	
2021	45			45						
2022										
임기후										

## ○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 스토리텔링 용역 추진 : 19.3.~8.</li> <li>- 문화자원 표지석 등 설치 및 주변정비 계획 수립 : 19.7.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고창에코뮤지엄 구상계획 수립 : 19.3.</li> <li>- 고창에코뮤지엄 용역 : 19.4.~10.</li> <li>- 문화자원안내판 설치 : 18개소</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 중심에코뮤지엄센터구축 : 20.3~12</li> <li>- 스토리텔링을 통한 마을·문화자원간 연계강화 : 연중</li> <li>- 지역주민 참여활성화를 위한 시민학교 운영 : 연중</li> <li>- 문화기획자 지역주민과 밀착 한 달 살기 추진 : 연중</li> <li>- 문화자원 발굴 권역별 에코뮤지엄 콘텐츠화 등 : 연중</li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고창에코뮤지엄 추진(권역별에코뮤지엄 마을박물관 등)</li> <li>- 지역주민 참여사업 추진</li> <li>- 지역특화 콘텐츠개발 및 사업화</li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고창에코뮤지엄 추진(권역별에코뮤지엄 마을박물관 등)</li> <li>- 지역주민 참여사업 추진</li> <li>- 지역특화 콘텐츠개발 및 사업화</li> </ul>	
임기후	-	

## ③ 문제점 및 대책

- 핵심구역(고창읍, 고인돌고분군, 운곡습지, 봉덕리고분군 등)을 중심으로 한 에코뮤지엄 거점센터 공간문제 해결을 위해 전북대 고창캠퍼스 도서관을 리모델링하여 활용하고자 함

## ④ 향후 추진계획

- 고창에코뮤지엄 구상계획 연구용역 추진 : 2019. 4. ~ 10.
- 중심에코뮤지엄센터 구축 : 2020. 3. ~ 12.
- ※문화적 도시재생 사업과 연계하여 사업추진
- 스토리텔링을 통한 마을·문화 자원간 연계 강화 : 연중실시
- 지역주민 참여활성화를 위한 시민학교 운영 등 : "
- 문화기획자의 지역주민과 밀착 한 달 살기 시책 추진 등 : "
- 문화자원을 발굴 권역별·에코뮤지엄 콘텐츠화 등 : "

【붙임】 -추진실적 증빙자료

제목

에코뮤지엄

2019.01.01

~

2019.12.03

설정일 기준

1개월

2개월

3개월

문서번호	보고일자	제목	수(발)신자
14216	2019.10.24	용역검수조서(고창에코뮤지엄 구상계획 연구용역)	
13533	2019.10.11	완료계(고창에코뮤지엄 구상계획 연구용역)	친친복스
13417	2019.10.08	고창에코뮤지엄 구상계획 연구용역 최종보고	
13120	2019.10.01	고창에코뮤지엄 구상계획 연구용역 최종 보고회 참석 ... 에코뮤지엄 관련 대표, 문...	
13075	2019.09.30	고창 에코뮤지엄 구상계획 최종보고회 개최계획	
11446	2019.08.28	고창에코뮤지엄 구상계획 연구용역 중간보고	
9725	2019.07.18	출장결과 보고서(경기만에코뮤지엄견학)	
4910	2019.04.12	고창에코뮤지엄 구상계획 연구용역 시행	
4810	2019.04.10	고창에코뮤지엄 구상계획 연구용역 시행	

고창군

읍면 문화자원 발굴 조사 제출

1. 지역의 정체성 확립 및 문화자원의 보존 전승을 위하여 읍면이 가지고 있는 가치 있는 자량하고픈, 알려진, 지역민만이 알고 있는 숨겨진 모든 유형·무형의 문화자원을 발굴 조사하고자 하오니

2. 읍면에서는 불임 서석에 따라 발굴 조사하여 2019. 3. 29(금)까지 기일 엄수하여 제출하여 주시기 바랍니다. ※ 주요 문화자원 등에 대해서는 군수님 방문일정을 수립 읍·면 순회 방문 예정임

<<읍면 문화자원 발굴 조사>>

가. 조사기간 : 2019. 3. 11.(월) ~ 3. 29.(금)

나. 조사대상 : 읍면이 가지고 있는 가치 있는 자량하고픈, 알려진, 숨겨진 모든 유형·무형의 문화자원

- 자연문화자원 : 산(山), 계곡, 습지, 호수, 동굴, 하천, 해안, 갯벌, 섬, 암석(바위), 천문기상(노을 등), 숲, 동식물 등

- 인문문화자원 : 서원, 사찰, 성곽, 옛날도로 및 다리, 건축물, 정원, 당산, 공원, 바식, 문화제, 행사제례, 전설, 설화, 장인, 고택, 생가(E), 골목길, 고인돌, 고분, 가마터, 관청터, 시정(터) 등

- 복합문화자원 : 향토경관, 농원, 농장, 소설 배경지, 영화 촬영지 등

다. 조사방법 : 불임 서석 분류표에 의거 전수조사

붙임 '읍면 문화자원 조사·발굴 계획(서식 및 작성예시 포함)' 1부. 끝.

제목

안내판

2019.01.01

~

2019.12.03

설정일 기준

1개월

2개월

3개월

문서번호	보고일자	제목	수(발)신자
15923	2019.11.26	문화자원(작은문화관 책이 있는 풍경)안내판 제작 설치	
14401	2019.10.28	동리 신재효 유해비 안내판 제작	
13053	2019.09.30	드라마 영화 촬영지 홍보 안내판 설치 계획	
10639	2019.08.09	문화자원(석전 함국 선생 생가지)안내판 제작 설치 완료보고	
10442	2019.08.06	문화자원(석전 함국 선생 생가지)안내판 제작 설치	
10425	2019.08.05	문화자원(석전 함국 선생 생가지)안내판 제작 설치	
9902	2019.07.11	고창읍성 가는길 안내판 제작설치 완료보고	
8947	2019.07.02	고창읍성 가는 길 안내판 제작설치	
6790	2019.07.01	고창문화자원(신재효 묘지)안내판 제작 설치 완료계	로임광교
6798	2019.07.01	문화자원(신재효 묘소)안내판 제작 설치 완료보고	



## Ⅱ-1-2 한반도 첫 수도 역사문화 재조명

			관리번호		Ⅱ - 1-2	
추진부서	문화예술과	협조부서	문화유산관광과			
사업기간	2018 ~ 2022	총사업비	300백만원(군비)			
완료시기	2022	팀 장	오태종 (2442)	담당자	정상형 (2454)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	'19년대비
					50%	100%

### ① 사업개요

- 위 치 : 고창군 일원
- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사 업 비 : 300백만원
- 사업내용
  - 선사-마한-백제 역사 재조명을 위한 국내 학술대회 및 국제 학술대회 개최
    - ※ 학술대회, 워크숍, 포럼 등을 통한 공감대 확산
  - 도록제작, 특별전시, 역사만화 체험교육 등 역사 재조명을 위한 문화콘텐츠 개발 등

### ② 추진실적

○ 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	300			300		426			426	
기투자	100			100		185			185	
2020	100			100		241			241	
2021	100			100						
2022										
임기후										

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 한반도 첫 수도 방향설정 및 기본계획 작성 : 18.8.~12.</li> <li>- 학술조사, 학술대회 포럼 등 개최 : 19.1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 한반도 첫 수 고창 역사문화 재조명 기본계획 수립 : 19.2.</li> <li>- 한반도 첫 수도 고창역사문화강좌 추진 : 19.4.~11.</li> <li>- 한반도 첫 수도 고창 역사문화 재조명 용역 : 19.4~12.</li> <li>- 한반도 첫 수도 고창 역사문화 재조명 학술대회 : 19.11</li> <li>- 고창군 문화도시 조성계획 용역 : 19.11~20.7</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 한국의 세계유산 대표문화도시 고창군 지정 추진 : 19.~20.</li> <li>- 문화지도 및 콘텐츠 제작, 고창의 역사문화 강좌운영 : 20.1~12.</li> <li>- 한반도 첫 수도 고창 역사문화 재조명 학술대회 개최 : 20.9</li> <li>- 고창군민 원탁토론회 개최 : 2회</li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 한국의 세계유산 대표문화도시 고창군 지정추진 : 연중</li> <li>- 한반도 첫 수도 역사문화 재조명을 위한 학술대회, 토론회, 문화콘텐츠 개발 등 추진</li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 한국의 세계유산 대표문화도시 고창군 지정추진 : 연중</li> <li>- 한반도 첫 수도 역사문화 재조명을 위한 학술대회, 토론회, 문화콘텐츠 개발 등 추진</li> </ul>	
임기후	-	

③ 문제점 및 대책

- 수 천 년 간 지속되어온 역사문화의 흐름 속에서 우리 고창지역에 대한 올바른 가치 평가가 미흡 함
- 따라서 역사문화 재조명을 통해 지역의 역사성 회복 및 도시브랜드 형성에 기여하고자 함

#### 4] 향후 추진계획

- 한국의 세계유산 대표문화도시 고창군 지정추진 : 2019. ~ 2020.
  - 문화도시 민관협치 추진위원회 운영, 문화도시 거점공간 운영 및 홍보
  - 문화도시 공유테이블 및 거버넌스 추진
  - 전문인력을 활용한 생활문화 사업 운영, 문화도시 공모신청 등
- 문화지도 및 콘텐츠 제작, 고창의 역사문화 강좌 운영 : 2020. 1. ~ 12.
- 한반도 첫 수도 고창, 역사문화재조명 학술대회 개최 : 2020. 9.
- 고창군민 이공이공(2020)원탁토론회 등 개최 : 2020. 상하반기

【붙임】 -추진실적 증빙자료

제목

재조명 연구

2019.01.01

~

2019.11.13

상세검색

공유지정

<input checked="" type="checkbox"/>	구분	보고일자	제목
<input type="checkbox"/>	결재	2019.11.06	한반도 첫 수도 고창 역사문화재조명 연구용역 중간보고회 개최계획
<input type="checkbox"/>	대결	2019.07.29	한반도 첫 수도 고창 역사문화 재조명 연구용역 기본방향 보고
<input type="checkbox"/>	전결	2019.05.22	한반도 첫 수도 고창 역사문화 재조명 연구용역 착수보고
<input type="checkbox"/>	전결	2019.04.12	공유 행정 한반도 첫 수도 고창 역사문화 재조명 연구용역 시행
<input type="checkbox"/>	결재	2019.04.10	한반도 첫 수도 고창 역사문화 재조명 연구용역 시행
<input type="checkbox"/>	결재	2019.04.08	일상감사 및 계약심사 요청(한반도 첫 수도 고창 역사문화 재조명 연구용역)

제목

학술대회

2019.01.01

~

2019.11.13

상세검색

공유지정

<input checked="" type="checkbox"/>	구분	보고일자	제목
<input type="checkbox"/>	전결	2019.11.11	한반도 첫 수도 고창 역사문화 재조명 학술대회 홍보 및 참석협조 요청
<input type="checkbox"/>	결재	2019.11.11	한반도 첫 수도 역사문화재조명 학술대회 개최

제목

문화도시

2019.01.01

~

2019.12.03

상세검색

<input checked="" type="checkbox"/>	구분	보고일자	제목
<input type="checkbox"/>	전결	2019.11.27	행정 고창군 문화도시 지정 조성계획 연구용역 시행
<input type="checkbox"/>	결재	2019.10.21	문화도시 지정 추진계획
<input type="checkbox"/>	결재	2019.07.01	고창 문화도시 지정수립 용역계획 예산대책 보고
<input type="checkbox"/>	대결	2019.03.29	출장결과 보고서(문화도시 신청 교육)

## Ⅱ-1-3 스토리가 있는 문화재안내판 교체

			관리번호		Ⅱ-1-3	
추진부서	문화유산관광과	협조부서				
사업기간	2019.1. ~ 2021.12.	총사업비	150백만원(국비 35, 도비 57.5, 군비 57.5)			
완료시기	2021.12.	팀 장	오균구 (2941)	담당자	최근락 (2956)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 30%	19년대비 100%

### ① 사업개요

- 사업명 : 문화재 안내판 정비사업
- 사업금액 : 150백만원(국비 35 도비 57.5 군비 57.5)
- 사업량 : 48개소(국가지정 19, 도지정 29)
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.
- 사업내용 : 문화재 안내판 문안 개선 및 안내판 정비

### ② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	150	64.28	42.86	42.86		129.6	57.48	36.06	36.06	
기투자	39.6	18.48	10.56	10.56		39.6	18.48	10.56	10.56	
2020	90	39	25.5	25.5		90	39	25.5	25.5	
2021	20.4	6.8	6.8	6.8						
2022										
임기후										



○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 문안 초안 작성</li> <li>- 시민자문단 의견 수렴 및 의견 반영</li> <li>- 문안 감수 및 영어 해설문 작성</li> <li>- 안내판 제작 및 설치</li> <li>- 차년도 예산확보</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 문화재 안내판 정비 18개소</li> <li>- 문화재 안내판 개선 우수사례 2회 발표</li> <li>- 문화재 안내판 개선사업 장관상수창</li> <li>- 2020년 예산 90백만원 확보</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 문안 초안 작성</li> <li>- 시민자문단 의견 수렴 및 의견 반영</li> <li>- 문안 감수 및 영어 해설문 작성</li> <li>- 안내판 제작 및 설치</li> <li>- 차년도 예산확보</li> </ul>	-
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 문안 초안 작성</li> <li>- 시민자문단 의견 수렴 및 의견 반영</li> <li>- 문안 감수 및 영어 해설문 작성</li> <li>- 안내판 제작 및 설치</li> <li>- 차년도 예산확보</li> </ul>	-
2022	-	-
임기후	-	-

### ③ 문제점 및 대책

- 안내판 문안 감수 및 영어 해설문 작성 기관이 많지 않음
- 감수·번역 기간이 길어짐에 따라 발주가 지연됨
- 현재 감수·번역 기관 증대 요청

### ④ 향후 추진계획

- 문화재 안내판 문안 조사 및 작성 ..... 2020. 01. ~
- 시민자문단 구성 및 의견 수렴 ..... 2020. 04. ~
- 문안 국문 감수 ..... 2020. 06.
- 영어 해설문 작성 및 감수 ..... 2020. 07.
- 안내판 시안 확정 및 물품 제작·설치 ..... 2020. 08. ~

【붙임】 -추진실적 증빙자료(캡처 또는 복사) 1-2장



## Ⅱ-2 고창 문화관광재단 설립

			관리번호		Ⅱ-2	
추진부서	문화예술과	협조부서	문화유산관광과			
사업기간	2018 ~ 2022	총사업비	1,000백만원(군비)			
완료시기	2022	팀 장	오태종 (2442)	담당자	김효중 (2448)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 100%	19년대비 100%

### ① 사업개요

- 소요예산 : 1,000백만원
- 장 소 : 고창군 일원
- 인원구성 : 20명 내외
- 재단업무
  - 역사문화관광도시 조성을 위한 품격 있는 유산의 발굴·보전·현대화
  - 문화예술·관광 진흥을 위한 전문 인력의 양성 및 지원
  - 문화예술·관광 진흥을 위한 정책개발 지원 및 사업시행
  - 문화예술의 창작·보급 및 문화예술 활동의 지원
  - 관광 활성화를 위한 상품개발 지원 및 콘텐츠 개발
  - 지역문화·관광 협력 및 연계·교류에 관한 업무
  - 국가 및 지방자치단체의 문화시설 위탁 및 문화사업 운영
  - 그 밖에 문화예술·관광 진흥을 위해 군수가 필요하다고 인정하는 사업

### ② 추진실적

○ 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		1,000			1,000		1,270			1,270	
기투자		400			400		220			220	
2020		300			300		1,050			1,050	
2021		300			300						
2022											
임기후											

## ○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본계획 수립 : 18.12.</li> <li>- 조례제정 : 19.3.</li> <li>- 재단설립 법인 등기 : 19.6.</li> <li>- 조직구성 및 예산확보 : 19.10.</li> <li>- 사무실 확보 및 재단운영 : 20.1.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고창문화관광재단 설립 및 운영에 관한 조례 제정 : 19.7.</li> <li>- 창립(발기인) 총회 개최 : 19.10.</li> <li>- 법인설립허가 및 등기 지정고시 : 19.11.</li> <li>- 재단 직원채용 및 사무실 정비 : 19.11~12.</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 재단 이사회 개최 : 20.1. / 9.</li> <li>- 재단 일반직원 채용 : 20.1.</li> <li>- 재단사업추진 : 20.1~12.</li> <li>• 문화도시, 에코뮤지엄, 문화예술치유, 역사문화관광네트워크 관련 사업 등</li> <li>- 2021년 사업계획 수립 및 출연금 동의안 제출 : 20.9.</li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 재단 사업추진</li> <li>• 문화도시, 에코뮤지엄, 문화예술치유, 역사문화관광네트워크 관련 사업 등</li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 재단 사업추진</li> <li>• 문화도시, 에코뮤지엄, 문화예술치유, 역사문화관광네트워크 관련 사업 등</li> </ul>	
임기후		

## ③ 문제점 및 대책

- 고창문화관광재단이 위치하고 있는 문화의 전당은 교육 및 연계사업을 추진하기에는 공간이 협소하여 읍내권에 적절한 공간으로 이전 검토가 필요 함.

## ④ 향후 추진계획

- 재단 이사회 개최 : 2020. 1월 / 9월
  - 업무보고 및 사업계획 승인 등
- 재단 일반 직원 채용(4명, 전국 공모) : 2020. 1.
- 재단 사업추진 : 2020. 1.~12.
  - 문화도시, 에코뮤지엄, 문화예술치유, 역사문화관광 네트워크 관련사업 등
- 2021년 사업계획 수립 및 출연금 동의안 제출 : 2020. 9.



【붙임】 -추진실적 증빙자료

제목	출연금	2019.01.01	~	2019.12.03	설정일 기준
<input checked="" type="checkbox"/> 문서번호	보고일자	제목			
<input type="checkbox"/> 16026	2019.11.27	2019년 (재)고창문화관광재단 출연금 지급			
<input type="checkbox"/> 15894	2019.11.26	2019년 (재)고창문화관광재단 출연금 신청			
<input type="checkbox"/> 13211	2019.10.04	(재)고창문화관광재단 출연금 동의(안) 제출			
<input type="checkbox"/> 9106	2019.07.08	『고창문화관광재단』 출연금 동의(안) 제출			

제목	고시	2019.01.01	~	2019.12.03	설정일 기준
<input checked="" type="checkbox"/> 문서번호	보고일자	제목			
<input type="checkbox"/> 15961	2019.11.27	재단법인 고창문화관광재단 지정·고시 신청			



## Ⅱ-3 고창읍성 주변 사계절 테마 관광기반 조성

			관리번호		21-Ⅱ-3	
추진부서	문화유산관광과	협조부서	생태환경과			
사업기간	2018년 ~ 2020년	총사업비	290백만원(국비145, 도비30, 군비115)			
완료시기	2020년	팀장	강미란 (2951)	담당자	윤석주 (2953)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 80%	19년대비 100%

### ① 사업개요

- 위 치 : 고창군 고창읍 고창읍성 주변
- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년
- 사 업 비 : 290백만원(국비145, 도30, 군115)
- 사업내용 : 고창읍성 주변 사계절 꽃 테마기반 조성,  
고창읍성 주변 볼거리 제공 확대

### ② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	290	145	30	115		290	145	30	115	
기투자	290	145	30	115		290	145	30	115	
2020										
2021										
2022										
임기후										

- 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고창 자연마당 조성사업 완료</li> <li>- 국가생태탐방로 조성사업 착공</li> <li>- 고창읍성 대표관광지 경관조성 착공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고창 자연마당 조성사업 완료</li> <li>- 국가생태탐방로 공사 착공</li> <li>- 고창읍성 경관조성 공사 추진중</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고창읍성 대표관광지 경관조성 완료</li> <li>- 국가생태탐방로 조성 완료</li> </ul>	
2021		
2022		
임기후		

### ③ 문제점 및 대책

- 해당없음
- 
- 

### ④ 향후 추진계획

- 고창읍성 주변 야간 경관조명 설치공사 준공 : 2020.04
- 국가생태탐방로 조성사업 준공 : 2020.12

## 【붙임】 - 추진실적 증빙자료

### 고창 자연마당 조성사업 완료



### 고창읍성 경관조성사업 시행



\*농생명문화 삶터 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창\*

고 창 군



수신 내부결재  
(경유)

제목 판소리명창거리 야간 경관조명 설치공사

고창읍성을 찾는 관광객들에게 야간 답성놀이 체험을 제공하여 체류형 관광지를 조성하기 위해 추진하는 판소리명창거리 야간경관조명 설치공사를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 판소리명창거리 야간경관조명 설치공사
2. 위 치 : 고창읍성 성곽 둘레길
3. 사업내용

사 업 명	사업내용	사업비(원)		사업기간
		합 계	281,834,000	
판소리명창거리 야간경관조명 설치공사	볼라드설치 216개	도입액	138,505,000	60일
		관급액	143,329,000	

4. 예산과목 : 문화유산관광과, 관광자원개발, 관광자원개발, 문화관광자원개발  
<고창읍성 (대표관광지)판소리테마공원조성>, 시설비및부대비, 시설비.

붙임 설계내역서 1부, 끝.

주무관	윤석주	관광개발팀장	김미란	문화유산관광과	박생기	문화복지팀장	박거기
부관수	정도진	군수	2019. 7. 30.	유기상			
협조자	정길	기호민	재무과장	이종배			
시행	문화유산관광과-14406			협수			
우	56428	전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, (고창군청)			/ www.gochang.go.kr		
전화번호	063-560-2953	팩스번호	063-560-2469	/ isj505@korea.kr		/ 비공개(5)	

## Ⅱ-4 고창 레포츠산업 활성화

			관리번호		Ⅱ-4	
추진부서	체육청소년사업소	협조부서				
사업기간	2018~2028	총사업비	41,860백만원(국비11,467 도비950 군비 29,443)			
완료시기	2028	팀장	양치영 (8920)	담당자	양준철 (8929)	
임기 중 목표	추진	추진상황	정상	추진율	전체대비	19년대비
					34%	83%

### ① 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2028.
- 총사업비 : 41,860백만원(국11,467, 도950, 군29,443)
- 사업내용
  - 종합레포츠타운·전지훈련장 조성, 가족단위 체험형 레포츠 시설 조성으로 고창 레포츠 산업 활성화
  - ⇒ 최신체육시설 보강하여 신규대회 및 전지훈련팀 유치를 통한 전문체육인, 동호인 유입
  - ⇒ 기존 시행(추진) 중인 사업과 연계하여 남녀노소, 가족단위 체험형 레포츠 산업 육성으로 레포츠관광 기반 마련

### ② 추진실적

○ 투자내역(총괄)

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	41,860	11,467	200	30,193		41,860	11,467	950	29,443	
기투자	18,302	3,237	200	14,865		17,959	3,237	200	14,522	
2020	13,600	4,550		9,050		10,053	3,100	750	6,203	
2021	9,958	3,680		6,278		4,700	1,880		2,820	
임기후						9,148	3,250		5,898	

○ 추진내용(총괄)

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 종합레포트타운 실시설계완료 및 착공</li> <li>- 전지훈련트레이닝센터 공사착공</li> <li>- 고창군 레포츠 기본구상 용역</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 종합레포트타운 조성사업 설계착수</li> <li>- 전지훈련트레이닝센터 공사착공</li> <li>- 타당성 조사 및 기본구상 용역 완료</li> <li>- 인공암벽장 실시설계 용역 실시</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 종합레포트타운 공사추진</li> <li>- 전지훈련트레이닝센터 준공</li> <li>- 체험형 레포츠 시설 조성</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 종합레포트타운 공사착공 및 추진</li> <li>- 전지훈련트레이닝센터 준공</li> <li>- 인공암벽장 착공</li> </ul>
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 종합레포트타운 공사추진</li> <li>- 체험형 레포츠 시설 조성</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 종합레포트타운 공사추진</li> <li>- 인공암벽장 완공</li> </ul>
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 종합레포트타운 전체 준공</li> <li>- 체험형 레포츠 시설 조성</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 종합레포트타운 전체 준공</li> <li>- 모로비리공원 레포츠 시설 조성</li> </ul>
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고창형 레포츠 단지 조성 완료</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고창군 레포츠 거점 조성 완료</li> </ul>

③ 문제점 및 대책

- 연계사업 추진 시 부서별 협업 차질 우려(사업 방향성 등)  
⇒ 울력행정을 통하여 사업간 시너지 효과 극대화 방안 모색

④ 향후 추진계획

- 레포츠 시설 구축을 각종 사업과 연계하여 추진하여 예산 절감과 운영 효율성 증대로 시너지 효과를 높이는 방안으로 추진



## Ⅱ-4-1 종합레포츠타운 조성

			관리번호		Ⅱ- 4-1	
추진부서	체육청소년사업소 체육시설팀	협조부서				
사업기간	2018 ~ 2022	총사업비	23,010백만원(국비 6,380, 군비 16,630)			
완료시기	2022년	팀 장	유성룡 (8904)	담당자	나윤채 (8921)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 30%	19년대비 50%

### ① 사업개요

- 위 치 : 고창군 고창읍 월암리 90-5번지 일원(스포츠타운 일원)
- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사업규모 : 부지면적 78,536m<sup>2</sup>
- 사업내용
  - 운동시설 : 탁구·배드민턴 전용구장, 축구경기장(1면), 파크골프장(9홀) 등
  - 기반시설 : 잔디광장, 도로, 주차장, 화장실 등
- 사 업 비 : 23,010백만원(국비 6,380, 군비 16,630)

(단위:백만원)

당초	변경	사유
완료시기 : 2021년	완료시기 : 2022년	- 사전절차 이행으로 사업기간 연장
19,900	23,010	- 스포츠타운 조성사업 비 증
(국비 4,200, 군비 15,700)	(국비 6,380, 군비 16,630)	(3,110백만원)

### ② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		23,010	6,380		16,630		23,010	6,380		16,630	
기투자		12,560	2,200		10,360		12,560	2,200		10,360	
2020		5,750	2,300		3,450		5,750	2,300		3,450	
2021		4,700	1,880		2,820		4,700	1,880		2,820	
2022											
임기후											

## ○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 실시설계용역 및 토지보상 추진</li> <li>- 실시설계완료(1분기) 및 20년 예산 신청</li> <li>- 행정절차 이행 및 공사 착공(2·3분기)</li> <li>- 공사추진(4분기) 및 20년 예산확보</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 스포츠타운 조성사업 설계착수 (178백만원)</li> <li>- 탁구·배드민턴 전용구장 설계공모 추진(316백만원)</li> <li>- 교통영향평가 용역착수(47백만원)</li> <li>- 군계획시설(변경)용역착수(21백만원)</li> <li>- 토지보상 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 전체대상 : 35필지, 52,302㎡, 8가구 (주택 7, 창고 1)</li> <li>▶ 보상완료 : 17필지, 35,666㎡</li> <li>▶ 미 협 의 : 18필지, 16,636㎡, 8가구 (주택 7, 창고 1)</li> </ul> </li> <li>- 2020년 국비(군특) 확보(3건 2,800백만원)</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 행정절차(영향평가 등) 이행</li> <li>- 토지보상 및 공사추진</li> <li>- 21년 국비 등 예산 신청</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 영향평가(환경,재해) 이행</li> <li>- 설계추진 및 완료</li> <li>- 토지보상 및 수용추진</li> <li>- 2021년 국비 신청</li> <li>- 행정절차 이행(원가심사 등)</li> <li>- 공사착공 및 추진</li> </ul>
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 토지보상 완료</li> <li>- 공사추진 및 단계별 공사준공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 토지수용 완료</li> <li>- 공사추진 및 단계별 공사준공</li> </ul>
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 전체 준공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 전체준공</li> </ul>

## ③ 문제점 및 대책

○ 공유재산 관리계획 의회 승인이 10개월 이상 소요에 따라 레포츠 타운 배치계획, 행정절차(군계획시설 및 교통영향평가 변경) 등 당초 계획대비 이행실적 저조

⇒ 2020년 상반기 중 실시설계 및 행정절차를 완료하고 공사 발주 추진

○ 스포츠타운 토지 협의매수 지연

⇒ 토지소유자 방문 및 지속적인 면담을 통해 보상협의 추진

※ 토지 협의 불가시 행정절차 완료 후 토지수용 추진

#### 4] 향후 추진계획

- 토지보상 추진 ..... 2020. 1.
- 영향평가(환경, 재해) 착수 ..... 2020. 1.
- 군계획시설 변경 및 영향평가 완료 ..... 2020. 4.
- 실시설계(스포츠타운 / 탁구·배드민턴) 완료 ..... 2020. 5. / 6.
- 공사발주 및 착공 ..... 2020. 6.
- 사업별 공사추진 ..... 2020. 8. ~ 12.
  - 스포츠타운(파크골프, 기반시설 등), 탁구·배드민턴
- 공사준공 ..... 2022. 12.

【붙임 1 : 교통영향평가 용역 착수계】

# 착 수 계

용역명 : 고창 군계획시설(체육시설) 결정(변경)에 따른 교통영향평가용역  
 계약금액 : 일금사천칠백이십만오천-----원정(₩47,205,000--)  
 계약년월일 : 2019년 08월 21일  
 착수년월일 : 2019년 08월 23일  
 완료년월일 : 2019년 12월 20일

위와 같이 착수계를 제출합니다.

2019년 08월 23일

감독공무원 경유	
소속	
직급	서기
성명	이은채 (인)

위계약자

주 소 : 전라북도 부안군 부안읍 학동길 15


상 호 : 주식회사 범산

대표이사 : 이철상



고창군 재무관 귀하

【붙임 2 : 군계획시설 변경 용역 착수계】

경유: 시설업 내운채 

## 착 수 계

용역명 : 스포츠타운 조성사업 군계획시설(체육시설) 조성계획(변경)결정 용역  
 계약금액 : 일금이천삼십오만육천팔백————원정(W20,356,800—)  
 계약년월일 : 2019년 11월 07일  
 착수년월일 : 2019년 11월 08일  
 완료년월일 : 2020년 03월 06일

위와 같이 착수계를 제출합니다.


2019년 11월 08일

감독공무원 경유	
소속	
직급	
성명	

위계약자

주 소 : 전북 고창군 고창읍 중거리당산로 177

상 호 : 주 식 회 사 금 산

대표이사 : 하 병 규 

고창군 재무관 귀하

## 【붙임 3 : 2020년 국비 예산확보】

인쇄 : 나윤채 / 체육청소년사업소 (2019-12-11 20:51:25)

아름다운 山河 웅비하는 생명의 삶터, 천년 전북!



### 전라북도



수신 수신자 참조  
(경유)

제목 2020년 체육시설 지원사업(균형발전특별회계 및 국민체육진흥기금) 예산(안) 가내시 통보

1. 관련문서: 문화체육관광부 체육진흥과-3866(2019.9.11.), 3867(2019.9.11.)  
장애인체육과-2343(2019.9.16.)
2. 2020년 체육진흥시설 지원(균특) 및 생활체육시설 지원(기금) 사업 예산(안)을 붙임과 같이 통보(가내시)하오니, 예산편성 및 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.  
\* E-나라도움, E-호조 가내시 통보 별도 조치

#### □ 가내시 사업내역

- 가. 체육진흥시설 지원(지역자율, 균특)
- 나. 국민체육센터 건립 지원(신규, 계속)
  - 생활밀착형 일반형, 생활밀착형 장애인형, 근린생활형소규모체육관, 개방형다목적체육관
- 다. 공공체육시설 개보수(노후시설, 안전관련 긴급개보수, 장애인편의시설 설치)

붙임 2020년 체육시설 지원사업(균특, 기금) 예산(안) 1부. 끝.

### 전라북도지사

수신자 전주시장(체육산업과장), 군산시장(체육진흥과장), 익산시장(체육진흥과장), 정읍시장(시설관리사업소장), 남원시장(교육체육과장), 김제시장(체육청소년과장), 완주군수(체육문화과장), 진안군수(시설공원사업소장), 무주군수(문화관광과장), 장수군수(문화체육관광과장), 임실군수(체육청소년과장), 순창군수(체육진흥사업소장), 고창군수(체육청소년사업소장), 부안군수(문화체육시설사업소장)

주무관 김미옥 체육시설관리팀장 김원식 체육진흥팀장 대결 2019. 9. 20. 체육정책과장 전결

협조자

시행 체육정책과-7947 (2019. 9. 20.) 접수 체육청소년사업소-13157 (2019. 9. 20.)

우 54968 전라북도 전주시 완산구 효자로 225, (효자동3가, 전라북도 / http://www.jeonbuk.go.kr

전화번호 063-280-2542 팩스번호 063-280-3149 / stepok@korea.kr / 대국민 공개

“비상하라! 천년전북, 하나되라! 대한민국”

문서관리카드 체육청소년사업소-13157 1/1

#### □ 2020년 체육진흥시설 지원(지역자율)

						단위: 백만원
시도	시군	세부사업	내역사업	세부내역사업	균특예산	비고
전북	고창군	체육진흥시설지원	생활체육공원조성	고창군스포츠타운조성	1,500	
전북	고창군	체육진흥시설지원	지방체육시설지원	생활체육시설(배드민턴)전용구장건립	800	



## 【붙임 4 : 공유재산 관리계획 의회 의결사항】

인쇄 : 나윤채 / 체육청소년사업소 (2019-12-12 16:46:29)

"농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창"



### 고 창 군



수신 수신자 참조  
(경유)  
제목 제267회 고창군의회 임시회 상정의안 의결사항 송부

1. 의회사무과-4333(2019. 10. 15.)호와 관련입니다.  
2. 고창군의회 회의규칙 제27조에 따라 제267회 고창군의회 임시회 제2차 본회의 (2019.10.15.)에서 의결된 의안을 붙임과 같이 송부하오니 관련 절차에 따라 처리하시기 바랍니다.

붙임 1. 의안 의결내역(제265회 임시회) 1부.  
2. 심사보고서(자치행정위원회) 1부.  
3. 심사보고서(산업건설위원회) 1부.  
4. 심사보고서(운영위원회) 1부. 끝.



기획예산담당관

수신자 노, 도, 로

---

주무관 강래신 기획팀장 대령 2019. 10. 16. 김영화

협조자

시행 기획예산담당관-14611 (2019. 10. 16.) 접수 체육청소년사업소-14542 (2019. 10. 16.)

주 56428 전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, (고창군 기획예산담당관 / www.gochang.go.kr

전화번호 063-560-2236 팩스번호 063-560-2259 / ka38240@korea.kr / 대국민 공개

문서관리카드 체육청소년사업소-14542 1/1

## 제267회 고창군의회 임시회 의안 의결현황

소관 위원회	의안 번호	의안명	제출부서	의결사항
합계		16건		
운영위원회 (1)	195	고창군의회 의원직정활동비 등 지급에 관한 조례 전부개정 조례안	의원발의	원안가결
자치행정위원회 (12)	183	2020년 (재)고창문화관광재단 출연금 동의안	문화예술과	원안가결
	184	고창군 작은목욕탕 관리 및 운영 조례 일부개정조례안	사회복지과	원안가결
	125	생활체육시설(탁구·배드민턴) 전용구장 건립사업(변경) 공유재산 관리계획안	재무과 (체육청소년)	원안가결
	178	2020년 한국지방세연구원 출연금 동의안	재무과	원안가결
	186	만들권역 거점개발 조성사업 공유재산 관리계획안	재무과 (해양수산과)	원안가결
	187	성두지구 새들마을 조성사업 공유재산 관리계획안	재무과 (건설도시과)	원안가결
	188	고창군 도시재생 뉴딜사업(변경) 공유재산 관리계획안	재무과 (건설도시과)	원안가결
	189	고창군 장애인 복지시설 신축(변경) 공유재산 관리계획안	재무과 (사회복지과)	원안가결
	190	국공립어린이집 이전 신축(변경) 공유재산 관리계획안	재무과 (사회복지과)	원안가결
	192	무장면 소재지 공용주차장 조성사업 공유재산 관리계획안	재무과 (상생경제과)	원안가결
	181	2020년 전북대 농생명과학과(계약학과) 출연금 동의안	울력행정과	원안가결
	182	(재)전라북도인재육성재단 2020년 글로벌체험 해외연수 출연금 동의안	울력행정과	원안가결

## II-4-2 전지훈련장 조성

			관리번호		II- 4-2	
추진부서	체육청소년사업소 체육시설팀	협조부서				
사업기간	2018 ~ 2020	총사업비	5,350백만원(국비 1,037, 도 200, 군비4,113)			
완료시기	2020년	팀 장	유성룡 (8904)	담당자	나윤채 (8921)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 70%	19년대비 100%

### 1 사업개요

- 위치 : 고창군 고창읍 운동장길 36(공설운동장)
- 사업기간 : 2018. ~ 2020.
- 사업내용 : 전지훈련트레이닝센터 건립 2,058.08㎡, 3층
- 사업비 : 5,350백만원(국비 1,037, 도 200, 군비4,113)

(단위:백만원)

당초	변경	사유
5,000 (국비 1,037, 도비 200 군비 3,763)	5,350 (국비 1,037, 도비 200 군비 4,113)	- 물가상승률 반영 및 현장여 건 변동에 따른 사업비 증

### 2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		5,350	1,037	200	4,113		5,350	1,037	200	4,113	
기투자		5,000	1,037	200	3,763		5,000	1,037	200	3,763	
2020		350			350		350			350	
2021											
2022											
임기후											

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 행정절차 이행 및 공사착공</li> <li>- 기초공사 추진(1분기)</li> <li>- 구조물 공사 추진(2·3분기)</li> <li>- 내부 공사 추진(4분기)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축허가 신청(2018. 11월)</li> <li>- 도 원가심사 완료(2018. 12월)</li> <li>- 공사계약 완료(2018. 12월)</li> <li>- 공사 착공(1월)</li> <li>- 동절기 공사 중지(1월)</li> <li>- 도민체전 주차장 부지활용 공사 중지 연장(3월 ~ 6월)</li> <li>- 공사 재착공(6월)</li> <li>- 1차분 공사 준공(12월)</li> </ul>
2020	- 공사추진 및 준공	- 2차분 공사추진 및 준공

③ 문제점 및 대책


○ 해당없음(정상 추진중)

④ 향후 추진계획

- 2차분 공사추진 ..... 2020. 3. ~ 10.
- 공사 준공 ..... 2020. 11.

【붙임 1 : 공사 재착공계】

## 공 사 재 착 공 계



공 사 명 : 전지훈련 트레이닝센터 건립공사(1차분)

계 약 금 액 : 일금 일십이억사천오백이십이만오천원정(₩1,245,225,000)

총공사 금액 : 일금 이십오억칠천칠백사십육만구백팔십원정(₩2,577,460,980)

계 약 년 월 일 : 2018 년 12 월 19 일

착 공 년 월 일 : 2019 년 01 월 02 일

재착공년 월 일 : 2019 년 06 월 17 일

준 공 년 월 일 : 2019 년 12 월 01 일

위 공사를 서기 2019년 06월 17일 재착공 하겠기에  
재착공계를 제출합니다.

2019년 06월 17일

전북 정읍시 서부산업도로 308

유 한 회 사 광 동

대 표 이 사 김 대



전라북도 고창군 귀하

## Ⅱ-4-3 가족단위 체험형 레포츠산업 육성

			관리번호		Ⅱ-4-3	
추진부서	체육청소년사업소	협조부서	생태환경과, 산림공원과			
사업기간	2018~2028	총사업비	13,500백만원(국비4,050 도비750 군비 8,700)			
완료시기	2028	팀장	양치영 (8920)	담당자	양준철 (8929)	
임기 중 목표	추진	추진상황	정상	추진율	전체대비 3%	19년대비 100%

### ① 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2028.
- 총사업비 : 13,500백만원(국4,050, 도750, 군 8,700)
- 사업내용
  - 레포츠 연구 용역 결과 13건의 사업(아이디어) 발굴에 따른 부서별  
기 추진 중인 각종 사업과 연계하여 레포츠 시설 구축
  - 테마형 가족 놀이터 등 4건의 선도사업을 단기사업으로, 클라이밍 타운  
조성 등 9건의 전략사업을 중장기 사업으로 추진하여 레포츠관광 활성화

### ② 추진실적

○ 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	13,500	4,050		9,450		13,500	4,050	750	8,700	
기투자	742			742		399			399	
2020	7,500	2,250		5,250		3,953	800	750	2,403	
2021	5,258	1,800		3,458						
임기후						9,148	3,250		5,898	

## ○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본계획 용역 완료</li> <li>- 토지매입 예산확보 및 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 타당성 조사 및 기본구상 용역 실시</li> <li>- 용역 결과에 따른 사업(아이디어) 부서별 각종 사업과 연계 추진</li> <li>- 모로비리공원 실시설계 레포트 아이디어 반영 중</li> <li>- 인공암벽장 실시설계 용역 중</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 토지매입 추진 및 국비 예산 신청</li> <li>- 기존시설 확대 및 체험프로그램 개발</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 월곡 어린이 생태체험공간 실시설계 레포트 아이디어 반영</li> <li>- 인공암벽장 공사 발주 및 준공</li> </ul>
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 체험형 레포트 시설 조성</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 인공암벽장 완공에 따른 자연암벽장과 연계프로그램 개발·운영</li> </ul>
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 체험형 레포트 시설 조성</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 모로비리공원 레포트 시설 조성 완료에 따른 홍보 및 체험 프로그램 개발·운영</li> </ul>
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고창형 레포트 단지 조성 완료</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 문수산 편백숲, 천년의 숲 조성사업 실시설계 레포트 아이디어 반영</li> <li>- 고창군 레포트 거점 조성 완료</li> </ul>

## ③ 문제점 및 대책

- 연계사업 추진 시 부서별 협업 차질(사업 방향성 등)  
⇒ 울력행정을 통하여 사업간 시너지 효과 극대화 방안 모색

## ④ 향후 추진계획

- 레포트 시설 구축을 각종 사업과 연계하여 추진하여 예산 절감과 운영 효율성 증대로 시너지 효과를 높이는 방안으로 추진



【붙임1】 - 레포츠 연구 용역 준공계

준 공 (완료) 계

1. 계 약 명 : 익스트림스포츠(레포츠) 타당성 조사 및 기본구상 용역
2. 계약 금액 : 금오천삼백만삼천원정(W53,003,000)
3. 계약보증금 : 칠백구십오만사백오십원(W7,950,450원)
4. 계약년월일 : 2019년 3월 20일
5. 착수년월일 : 2019년 3월 21일
6. 준공년월일 : 2019년 9월 16일

위의 용역에 대하여 상기와 같이 준공(완료)계를 제출합니다.

붙임서류 가. 준공(완료) 검사원  
나. 최종 보고서, 요약보고서 각각 20부  
다. 종합계획도 1식  
라. 보고서 전자파일 CD 2개

2019년 9월 16일

주 소 : 전라북도 전주시 완산구 콩쥐팥쥐로 1696  
(효자동3가 1052-1)

상 호 : (재)전북연구원

대표자 : 김 선 기



고창군 경리관(또는 분임경리관) 귀하

## 【붙임2】 - 인공암벽장 실시설계 용역 착수계

### 착 수 계

용역명 : 인공암벽장 조성사업 기본 및 실시설계용역  
 계약금액 : 금사천칠백이십만육천오백원정 (₩47,206,500)  
 계약일자 : 2019 년 07 월 09 일  
 착공일자 : 2019 년 07 월 11 일  
 계약기간 : 2019. 07 . 11 - 2019 . 12 . 07

위와 같이 착수계를 제출합니다.

2019 . 07 . 11

### 계약자

주 소 : 고창군 고창읍 교흥길 22  
 상 호 : 나 우 건축사 사무소  
 성 명 : 건축사 김 성 규



고창군 귀하

## Ⅱ-5 고창동학농민혁명 성지화 사업

			관리번호		Ⅱ-5	
추진부서	문화예술과 동학인문팀	협조부서	문화유산관광과			
사업기간	2018~2029	총사업비	31,512백만원 (국비22,400 군비9,112)			
완료시기	2030	팀 장	나윤옥 (2445)	담당자	이인숙 (2461)	
임기 중 목표	추진(30%)	추진상황	정상	추진율	전체대비 10%	19년대비 100%

### ① 사업개요

- 위 치 : 고창군 공음면 구암리 594번지 일원
- 사업기간 : 2018년~2029(장기)
- 총사업비 : 31,512백만원(국비22,400 군비9,112)
- 사업내용 : 동학농민혁명 성지화사업 및 정신선양 사업 추진 등
- 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
36,389	31,512	동학농민혁명 관련 예산액 포함

### ② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		31,512	22,400		9,112		649	200		758	
기투자		713			713		399			399	
2020		549	200		349		250	200		359	
2021		3,075	1,500		1,575						
2022		3,175	1,500		1,675						
임기후		24,000	19,200		4,800						

## ○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 무장기포기념제 등 기념행사 및 정신선양사업 추진</li> <li>- 스토리 텔링 안내판 및 포토존 조형물 설치</li> <li>- 동학농민혁명 성지화사업 예산 확보</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기념행사 및 정신선양사업 추진</li> <li>- 스토리텔링 안내판 및 포토존 조형물 설치 완료</li> <li>- 국가예산 확보 2억</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 동학농민혁명 성지화 사업 기본계획 용역 투자심사 등 행정절차 이행</li> <li>- 고창무장기포지 사적 승격 및 전봉준장군 생가 도기념물 신청</li> <li>- 동학농민혁명 기념사업 및 정신선양사업 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 계획 수립 추진</li> <li>- 표본조사 실시 후 문화재 승격 및 신청</li> <li>- 기념사업 및 정신선양사업 추진</li> </ul>
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 동학농민혁명 성지화 사업 실시설계 및 착수</li> <li>- 고창군 동학농민혁명 유적지 향토 문화유산 등재 추진</li> <li>- 동학농민혁명 기념사업 및 정신선양사업 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 계획 수립 추진</li> <li>- 학술대회 지속 추진 근거 마련 문화재 신청</li> <li>- 기념사업 및 정신선양사업 추진</li> </ul>
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 동학농민혁명 성지화 사업 추진</li> <li>- 고창군 동학농민혁명 유적지 향토 문화유산 등재 추진</li> <li>- 동학농민혁명 기념사업 및 정신선양사업 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 계획 수립 추진</li> <li>- 학술대회 지속 추진 근거 마련 문화재 신청</li> <li>- 기념사업 및 정신선양사업 추진</li> </ul>
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 동학농민혁명 성지화 사업 추진(20년~29년)</li> <li>- 동학농민혁명 기념사업 및 정신선양사업 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 계획 수립 추진</li> <li>- 기념사업 및 정신선양사업 추진</li> </ul>

## ③ 문제점 및 대책

○ 해당없음

## ④ 향후 추진계획

- 고창동학농민혁명 성지화 사업 연차적 국비 예산 확보 노력
- 지속적인 학술대회 추진으로 동학농민혁명 발상지 위상 확립
- 고창군 동학농민혁명 유적지 문화재 등재 추진

## 【붙임】 -추진실적 증빙자료(캡처 또는 복사) 1-2장

여야 '실세' 의원들 지역구 예산, 내년 예산안에 다수 반영(종합)  
4+1 협의체 의원들 '실속' 챙겨...한국당 반발 속 '예산홍보' 보도자료



**2020예산안 본회의 통과**(서울=연합뉴스) 진성철 기자 = 문희상 국회의장이 10일 저녁 국회 본회의에서 한국당 의원들의 항의 가운데 2020년 예산안을 가결하고 있다. 2019.12.10 zjin@yna.co.kr

(서울=연합뉴스) 서혜림 이보배 기자 = 국회가 10일 본회의에서 처리한 내년도 예산안에는 여야 '실세' 의원들의 지역구 민원예산이 다수 반영된 것으로 나타났다.

특히 '4+1'(더불어민주당·바른미래당·정의당·민주평화당+대안신당) 협의체에서 각 당의 대표로 예산 수정안 마련에 동참한 의원들이 실속을 챙긴 것으로 드러났다.

더불어민주당 이해찬 대표는 지역구인 세종시에서 지역교통안전환경개선사업에 정부안 9억5천만원에서 5억1천200만원을 증액했다.

같은 당 윤호중 사무총장은 지역구 경기 구리시에서 정부안에 없던 구리시 아천빛물펌프장 정비비로 4억원을 확보했다. 구리 하수처리장 악취개선에 쓰일 예산은 정부안 12억4천만원에서 10억원이 더 늘었다.

국회 예산결산특별위원회 민주당 간사인 전해철 의원은 신안산선복선전철사업에 정부안 908억원에서 50억원을 추가로 따냈다.

신안산선 2단계 사전타당성 조사에 필요한 2억원, 안산시 상록구 사동 복합문화체육센터 건립비로 20억원을 각각 확보했다.

4+1 협의체에 참여한 바른미래당 김관영 의원은 군산대학교 노후화장실 환경 개선에 9억원, 군산시 옥서면 농어촌도로 확장에 5억원을 증액했다.

군산시 신덕~개정 도로 확장·포장에 1억원, 군산 예술·콘텐츠 활성화 특화사업에 10억원도 반영했다.

민주평화당 정동영 대표는 지역구인 전북 전주병에서 전주역사 개량에 정부안 14억원보다 10억원을 추가로 반영했다.

전주탄소산단진입도로 개설 사업으로 정부안 2억3천900만원에 20억원을 증액했다.

조배숙 원내대표는 전북 익산읍에서 미륵사지 관광지 조성 7억2천500만원, 익산 IoT 산업안전체험교육장 건립에 정부안에 없던 10억원을 따냈다.

대안신당 유성엽 창당준비위원장은 지역구인 전북 정읍 **고창군에서 고창 동학농민혁명 성지화 사업에 2억원, 고창군 고창 하수처리시설 증설사업에 5억원을 확보했다.**

4+1 협의체에 대안신당 대표로 참여한 장병완 의원도 지역구인 광주 동구남구갑 예산을 챙겼다. 광주-강진고속도로 건설 예산으로 정부안 1천513억5천900만원에 230억원을 증액했고, 광주교육대학교 기숙사 리모델링 비로 3억2천만원을 확보했다.

이날 예산안 처리에 대해 '날치기'라며 극렬히 반발했던 자유한국당의 실세 의원들도 지역구 예산을 쏙쏙 챙긴 것으로 나타났다.

예결위원장인 한국당 김재원 의원은 지역구인 경북 상주·군위·의성·청송에서 구미~군위 IC국도건설에 정부안 45억6천400만원에 20억원을 더 확보했다.

군위-의성 국도건설에는 정부안 42억4천200만원보다 10억원을, 삼자현터널국도건설에는 정부안 82억2천만원보다 10억원을 각각 더 따냈다.

국도 59호선 상주 낙동~의성 다인 선형개량 공사비에 정부안에 없던 4억원을 추가 반영했다.

예결위 한국당 간사인 이종배 의원은 지역구인 충북 충주에서 국립충주박물관 건립 예산 3억원을 확보했다.

충주 두무소 생태탐방로 조성 예산 1억원, 충주 석종사 개보수 예산 1억1천200만원을 각각 따냈다.

한편 장석춘 의원은 한국당의 반발 속에 예산안이 통과한 직후 지역 예산 확보를 홍보하는 보도자료를 내는 이례적인 행보로 주목받았다.

장 의원은 지역구인 경북 구미읍에서 로봇직업교육센터구축에 15억5천만원을 확보했다.

bobae@yna.co.kr  
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>2019/12/11 00:04

## Ⅱ-6 역사문화유적 관광벨트 조성

			관리번호		24-Ⅱ-6-1	
추진부서	문화유산관광과	협조부서				
사업기간	2015년 ~ 2025년	총사업비	64,550백만원(국비21,600, 도비12,550, 군비30,300)			
완료시기	2025년	팀장	오균구, 강미란 (2941, 2951)	담당자	김진, 윤석주 (2943, 2953)	
임기 중 목표	추진(60%)	추진상황	정상	추진율	전체대비 25	19년대비 85

### ① 사업개요

- 위 치 : 고창군 일원
- 사업기간 : 2015년 ~ 2025년
- 사업비 : 645.5억원(국비 216, 도 126.5, 군 303)
- 사업대상 : 고창읍성, 무장읍성, 고인돌 유적지, 용계리 청자요지
- 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
62,900	64,550	고창읍성 대표관광지 등 사업비 일부 증가

### ② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액	64,550	21,600	12,650	30,300		20,450	4,540	6,250	9,660	
기투자	17,450	4,040	4,750	8,660		17,450	4,040	4,750	8,660	
2020	3,000	500	1,500	1,000		3,000	500	1,500	1,000	
2021	10,100	2,400	1,800	5,900						
2022	3,500	1,000	1,500	1,000						
임기후	30,500	13,660	3,100	13,740						



○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 판소리명창거리 조성사업 완료</li> <li>- 무장읍성 관광거점 조성사업 주차장 및 보행자 둘레길 착공 및 2단계사업 실시설계 용역 추진</li> <li>- 용계리 청자요지 종합정비계획 수립 용역</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 판소리명창거리 조성사업 완료</li> <li>- 고창읍성 체험시설 설계완료</li> <li>- 무장읍성 관광거점사업 주차장 및 보행자 둘레길 착공, 문화재 시굴·발굴조사 완료</li> <li>- 용계리 청자요지 종합정비계획 수립 용역 완료</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고창읍성 체험시설 조성</li> <li>- 무장읍성 관광거점 조성사업 주차장 및 보행자 둘레길 준공 및 2단계사업 공사 준공</li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 세계성곽 미니어처 정원 조성</li> <li>- 3단계 공사 추진</li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 세계성곽 미니어처 정원 조성</li> <li>-</li> </ul>	
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 세계성곽 미니어처 정원 조성</li> <li>-</li> </ul>	

③ 문제점 및 대책

○ 해당없음

④ 향후 추진계획

- 고창읍성 체험시설 공사 착공 : 2019. 12.
- 무장읍성 관광거점 조성사업 1단계 공사 준공 : 2020. 06.
- 무장읍성 관광거점 조성사업 2단계 실시설계 용역 : 2020. 06.
- 고창읍성 체험시설 공사 준공 : 2020. 12.
- 무장읍성 관광거점 조성사업 2단계 사업 공사 착공 : 2020. 12.

## Ⅱ-6-1 고창읍성 대표관광지 육성사업

			관리번호		24-Ⅱ-6-1	
추진부서	문화유산관광과	협조부서				
사업기간	2015년 ~ 2024년	총사업비	19,050백만원(국비4,500, 도비9,750, 군비4,800)			
완료시기	2024년	팀장	강미란 (2951)	담당자	윤석주 (2953)	
임기 중 목표	추진(80%)	추진상황	정상	추진율	전체대비 40%	19년대비 90%

### ① 사업개요

- 위 치 : 고창군 고창읍 고창읍성 주변
- 사업기간 : 2015년 ~ 2024년
- 사업비 : 190.5억원(국비 16, 도 126.5, 군 48)
- 사업내용 : 고창읍성 체험시설, 세계성곽미니어처 정원, 관광진흥사업
- 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
17,400	19,050	사업비 일부 증가

### ② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		19,050	1,600	12,650	4,800		12,650	2,400	5,450	4,800	
기투자		10,350	1,600	4,750	4,000		10,350	1,600	4,750	4,300	
2020		2,300		1,500	800		2,300		1,500	800	
2021		1,800		1,800							
2022		1,500		1,500							
임기후		3,100		3,100							

- 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 판소리명창거리 조성사업 완료</li> <li>- 고창읍성 체험시설 설계추진</li> <li>- 고창읍성 체험시설 공사 착공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 판소리명창거리 조성사업 완료</li> <li>- 고창읍성 체험시설 설계완료</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고창읍성 체험시설 조성</li> <li>- 고창읍성 체험프로그램 운영</li> <li>- 한복대여소 운영</li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 세계성곽 미니어처 정원 조성</li> <li>- 고창읍성 체험프로그램 운영</li> <li>- 한복대여소 운영</li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 세계성곽 미니어처 정원 조성</li> <li>- 고창읍성 체험프로그램 운영</li> <li>- 한복대여소 운영</li> </ul>	
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 세계성곽 미니어처 정원 조성</li> <li>- 고창읍성 체험프로그램 운영</li> <li>- 한복대여소 운영</li> </ul>	

### ③ 문제점 및 대책

- 해당없음


### ④ 향후 추진계획

- 고창읍성 체험시설 공사 착공 : 2019. 12.
- 고창읍성 체험프로그램 운영 : 2019. 03. ~ 11.
- 고창읍성 체험시설 공사 준공 : 2020. 12.
- 고창 문화유적공원 조성사업 연차적 사업 추진 : 2022. ~
  - 문화재 복원, 보존 등 정비사업: 문화재청
  - 전시관 조성 등 문화관광자원사업: 문화체육관광부(균특예산)

【붙임】 - 추진실적 증빙자료

## 고창읍성 판소리명창거리 조성사업 완료

"농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창"




**고 창 군**

수신 내부결재  
(경유)  
제목 고창읍성 판소리명창거리 야간경관조명 설치공사 준공금 경산지급

고창읍성 판소리명창거리 야간경관조명 설치공사에 대하여 보험료 등 제경비를  
실경산하고, 준공금을 지급하고자 합니다.

1. 사 업 명 : 고창읍성 판소리명창거리 야간경관조명 설치공사
2. 지급대상 : (주)케이제이산업 대표 김미화
3. 계약금액 : 금157,745,970원(금일역오천칠백칠십사만오천구백칠십원)
4. 경산(갑)금액 : 금9,302,820원(금구백삼십만이천삼백이십원)
- 경산사유 : 보험료 등 제경비 경산
5. 지 급 액 : 금148,443,650원(금일역사천팔백사십사만삼천육백오십원)
6. 예산과목 : 문화유산관광과, 관광자원개발, 관광자원발굴, 문화관광자원개발<고창  
읍성(대표관광지)판소리테마공원조성>, 시설비및부대비, 시설비,

붙임 1. 준공검사조서 1부.  
2. 경산내역 1부. 끝.



주무관	윤석주 관공 2019. 9. 10.	관광개발팀장	강미란	문화유산관광 과장	나경주	문화복지환경 국장	백귀기
부군수	정도권	기획팀장	기호연	재무과장	이종비		
합조사	김리영						
시행	문화유산관광과-17365				집수		
주	56428	전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, <고창군청>			/	www.gochang.go.kr	
전화번호	063-560-2953	팩스번호	063-560-2469	/	ts505@korea.kr	/	대국민 공개

## 고창읍성 체험시설 실시설계 용역 완료

**준 공 계**

공사감독경유필  
성명 서영주 (인) 실리소

사 업 명 : 고창읍성 체험시설 조성사업 실시설계용역  
계 약 금 액 : 금 일억일백이십이만구천오백원정(W101,229,500원)  
계 약 년 월 일 : 2019년 04월 02일  
착 공 년 월 일 : 2019년 04월 05일  
준공예정년월일 : 2019년 12월 02일

위와 같이 준공하고자 준공계를 제출합니다.

붙임 1. 설계검사원 1부.

2019년 12월 02일

상 호 : 해세드건축사사무소  
주 소 : 완주군 삼례읍 삼봉로 29,201호  
대표자 : 정 태 조 (인)

전라북도 고창군 재무관 귀하

## Ⅱ-6-2 무장읍성 관광거점 조성사업

			관리번호		24-Ⅱ-6-2	
추진부서	문화유산관광과	협조부서				
사업기간	2015년 ~ 2021년	총사업비	15,500백만원(국비5,000, 군비10,,500)			
완료시기	2021년	팀장	강미란 (2951)	담당자	윤석주 (2953)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 30%	19년대비 70%

### ① 사업개요

- 위 치 : 고창군 무장면 성내리 일원
- 사업기간 : 2016년 ~ 2021년
- 사 업 비 : 155억원(국비 50, 군비 105)
- 사업내용 : 보행자둘레길, 음성저장거리, 주차장 등 편의시설

### ② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		15,500	5,000		10,500		15,500	5,000		10,500	
기투자		6,600	2,300		4,300		6,600	2,300		4,300	
2020		1,000	500		500		1,000	500		500	
2021		7,900	2,200		5,700		7,900	2,200		5,700	
2022											
임기후											

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 주차장 및 보행자 둘레길 착공 - 2단계 사업 실시설계 용역 추진	- 주차장 및 보행자 둘레길 착공 - 문화재 시굴·발굴조사 완료
2020	- 주차장 및 보행자 둘레길 준공 - 2단계사업 실시설계 추진 - 2단계사업 공사 착공 - 2단계사업 공사 준공	
2021	- 3단계사업 공사 추진	
2022		
임기후		

③ 문제점 및 대책

- 1단계(주차장, 보행자둘레길) 사업 부지내 문화재 시굴, 발굴조사로 인해 공사 지연  
⇒ 시굴 및 발굴조사 용역 완료 후 공사 재착공 중이며, 년내 공사 70%완료 예정

④ 향후 추진계획


- 무장읍성 관광거점 조성사업 1단계 공사 준공 : 2020. 06.
- 2단계 사업 실시설계 용역 추진 : 2020. 07.
- 2단계 사업 공사 착공 : 2020. 12.




## 【붙임】 - 추진실적 증빙자료

### 문화재 시굴조사 용역 완료

\*농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창\*



**고 창 군**



수신 내부결재  
(경유)  
제목 무장읍성 관광거점 조성사업(1단계) 문화재 표본 및 시굴조사 용역 준공금 지급

무장읍성 관광거점 조성사업(1단계) 문화재 표본 및 시굴조사 용역 준공금을 아래와 같이 지급하고자 합니다.


1. 사 업 명 : 무장읍성 관광거점 조성사업(1단계) 문화재 표본 및 시굴조사 용역
2. 지급대상 : (재)호남문화재연구원 대표 박정태
3. 계약금액 : 금59,578,000원(금오천구백오십칠만팔천원)
4. 지 급 액 : 금59,578,000원(금오천구백오십칠만팔천원)
5. 예산과목 : 문화유산관광과, 관광자원개발, 관광자원발굴, 고창무장읍성관광거점, 시설비및부대비, 시설비.

붙임 준공금사조서 1부, 끝.


주무관	윤석주	관광개발팀장	김미란	문화유산관광과장	박생기	부군수	전광 2019. 6. 18.
협조자	관리팀장 최순철	재무과장	박귀기				전광 2019. 6. 18.
시행	문화유산관광과-11285		협수				
우	56428	전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, (고창군청)				/ www.gochang.go.kr	
전화번호	063-560-2953	팩스번호	063-560-2469	/ ts1505@korea.kr		/ 대국민 공개	

### 문화재 발굴조사 용역 완료

\*농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창\*



**고 창 군**



수신 내부결재  
(경유)  
제목 무장읍성 관광거점 조성사업 문화재 발굴조사 용역 준공금 지급

무장읍성 관광거점 조성사업 문화재 발굴조사 용역 준공금을 아래와 같이 지급하고자 합니다.

1. 사 업 명 : 무장읍성 관광거점 조성사업 문화재 발굴조사 용역
2. 지급대상 : (재)호남문화재연구원 대표 박정태
3. 계약금액 : 금331,454,000원(금삼백삼십일백사십오만사천원)
4. 지 급 액 : 금331,454,000원(금삼백삼십일백사십오만사천원)
5. 예산과목 : 문화유산관광과, 관광자원개발, 관광자원발굴, 고창무장읍성관광거점, 시설비및부대비, 시설비.

붙임 준공금사조서 1부, 끝.

주무관	윤석주	관광개발팀장	김미란	문화유산관광과장	내원주	문화복지팀장	박귀기
부군수	전광 2019. 9. 18.						
협조자	관리팀장 기호연	재무과장	이종비				
시행	문화유산관광과-17354		협수				
우	56428	전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, (고창군청)				/ www.gochang.go.kr	
전화번호	063-560-2953	팩스번호	063-560-2469	/ ts1505@korea.kr		/ 대국민 공개	

## Ⅱ-6-3 한반도 첫 수도 고창 문화유적공원 조성사업

			관리번호		24-Ⅱ-6-3	
추진부서	문화유산관광과	협조부서				
사업기간	2021-2025	총사업비	30,000백만원(국비150, 도비 75 군비 75)			
완료시기	2025년	팀장	오균구 (2941)	담당자	김진 (2943)	
임기 중 목표	추진(30%)	추진상황	정상	추진율	전체	'19년
					10%	100%

### ① 사업개요

- 위치 : 고창군 아산면 용계리 산 22-1번지 일원
- 사업규모 : 42,822m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2021년 ~ 2025년(5년)
- 사업비 : 300억원(국비 150 도비 75 군비 75)
  - 예산확보 방안 : 균특예산 신청
- 사업내용 : 문화유적공원 조성

### ② 추진실적

- 투자내역

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	30,000	15,000		15,000		200	140		60	
기투자	200	140		60		200	140		60	
2020										
2021	400	200		200						
2022	2,000	1,000		1,000						
임기후	27,400	13,660		13,740						

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진상황	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고창 용계리 청자요지 종합정비계획 수립용역 추진</li> <li>- 고창 용계리 청자요지 종합정비계획 문화재청 승인 요청</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고창 용계리 청자요지 종합정비계획 수립용역 완료</li> <li>- 국고보조금 신청 : 64,000천원 (국비44,800, 도9,600, 군9,600)</li> <li>- 문화재청 미반영</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 국가예산 신청</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 종합정비계획 승인</li> <li>- 문화재 안내판 교체</li> </ul>
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 가마터 보호각 건립 및 건물지 정비계획 설계용역</li> <li>- 기본 및 실시설계용역</li> </ul>	-
2022이후	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 문화유적공원 조성 연차사업 추진</li> </ul>	-


### 3 문제점 및 대책

- 문화재청 종합정비계획 승인 지연
- 문화재정비사업(문화재청)과 문화관광자원사업(문화체육관광부) 분리 대응 및 사업 추진

### 4 금후계획

- 문화재청 승인 및 연차적 사업 추진 협의 : 2020.
- 기본 및 실시설계용역 : 2021.
- 고창 문화유적공원 조성사업 연차적 사업 추진 : 2022. ~
  - 문화재 복원, 보존 등 정비사업: 문화재청
  - 전시관 조성 등 문화관광자원사업: 문화체육관광부(균특예산)

【붙임】



## Ⅱ-7 어린이 자연놀이 체험공간 확대

			관리번호		Ⅱ-7	
추진부서	생태환경과	협조부서	건설도시과, 사회복지과, 산림공원과, 전부서			
사업기간	2019년~2023년	총사업비	1,245백만원 (도비 300, 군비 800, 기타 145)			
완료시기	2023년	팀장	강필구 (2862)	담당자	최영자 (2871)	
임기 중 목표	추진(67%)	추진상황	정상	추진율	전체대비 15%	19년대비 40%

### 1 사업개요

- 위 치 : 고창군 일원
  - 무장면 무장리 459-1/고창읍 월곡리 587
- 사업비 : 1,245백만원 (도비 300, 군비 800, 기타 145)
- 사업내용 : 공공형 놀이터 생활환경 놀이시설 조성
- 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
300	1,245	놀이시설 규모 및 사업비 증가

### 2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	1,245		300	800	145	1,245		300	800	145
기투자	245			100	145	245			100	145
2020	500		150	350		500		150	350	
2021										
2022										
임기후	500		150	350		500		150	350	

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민의견 수렴</li> <li>- 행정절차 및 실시설계 추진</li> <li>- 사업 착공 및 사업추진</li> <li>- 2020년 사업신청</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민의견 수렴 및 행정절차 이행</li> <li>- 실시 설계 준공</li> <li>- 사업 추진</li> <li>- 2020년 사업 선정</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업 추진</li> <li>- 실시 설계준공</li> <li>- 사업 발주 및 추진</li> <li>- 사업 준공</li> </ul>	
2021		
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2023년 사업신청</li> <li>- 2023년 사업선정</li> </ul>	
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설설계</li> <li>- 사업 발주 및 추진</li> <li>- 사업 준공</li> </ul>	

③ 향후 추진계획

- 실시설계 용역(2차분) : 2020. 1월 ~ 3월
- 사업설명회 개최(2차분) : 2020. 2월
- 사업준공(1차분) : 2020. 3월
- 사업 착공 및 사업추진(2차분) : 2020. 4월 ~ 10월
- 사업 준공(2차분) : 2020. 11월



【붙임】

착 공 계

감독관경유 보이문정숙 (인)

공 사 명 : 무장면 농어촌농이터 신축부지 조성공사  
 도 급 액 : 일괄 축전일백오십삼만구천 원정 (₩61,539,000원정)  
 계약년월일 : 2019 년 10 월 22 일  
 착공년월일 : 2019 년 10 월 28 일  
 준공년월일 : 2019 년 11 월 26 일

위와 같이 착공하겠기에 제출합니다.

2019 년 10 월 28 일

전북 고창군 고창읍 성산로 36, 4층 8  
 호 ( 케이 티 고 창 빌 딩 )

유 한 회 사 청 신

대 표 이 사 김 광 우

고창군 재무관 貴下

앞소리의 맑은 고창! 고창 앞소리의 손! 앞소리의 창원으로 다시 커머나다.



고 창 군



수신 수신자 참조  
 (경유)

제목 무장면 농어촌농이터 장애물 없는 생활환경 본안중 용역 완수일자 변경 알림

1. 귀 사의 무공한 발전을 기원합니다.
2. 귀 사에서 추진중인 고창군 무장면 농어촌농이터 장애물 없는 생활환경 인증(RF)에 따른 불입중 용역 완수일자를 아래와 같이 변경하오니 완수일자를 준수하여 주시기 바라며, 재무과장께서는 업무에 참고 하시기 바랍니다.

○ 용역 완수일자 변경 현황

사 업 명	위 치	완수일자 변경 전	도급회사	완수일자 변경 후	변경사유
무장면농어촌농이터 장애물 없는 생활환경 인증(RF) 본안중 용역	무장면 무장리 488-1	2019.12.31.	주세익컨 솔루션	2020.04.30	2020.03.25일 현재2019년 가동된 본안중 인증심사에 따라 2020.04월중 본안중서 완료 예정

붙임 주세익컨솔루션로 무장면농어촌농이터 RF용역 완수일자 연기 신청 및 예정증정표 1부. 끝.~

고 창 군



수신자 재무과장, (주)세익컨솔루션

주주장 조영숙 주세익컨솔루션 김준배 사적복지자과 최재남  
 보조자  
 시일 사적복지자-20174 (2019.12.4) 접수  
 부 95425 전라북도 고창군 고창읍 용암로 245, (고창호정) / www.gochang.go.kr  
 연락처 065-590-2295 팩스번호 065-590-2299 / ns2757@hoba.kr / 대국민 열거

## Ⅱ-8 군민과 함께 만드는 천년의 숲 조성

			관리번호		25-Ⅱ-8	
추진부서	산림공원과	협조부서	건설도시과, 문화유산관광과, 생태환경과, 재무과			
사업기간	2019~2028	총사업비	2,150백만원(국비 933 도비 100 군비 1,040)			
완료시기	2028.12	팀 장	윤병준 (2620)	담당자	윤병준 (2620)	
임기 중 목표	추진( 10 %)	추진상황	부진	추진율	전체대비 5%	19년대비 10%

### ① 사업개요

- 위 치 : 고창읍 도산리 865번지 일원
- 사 업 량 : 약 5ha
- 사업기간 : 2019 ~ 2028년(10년간)
- 사 업 비 : 2,150백만원(국비 933 도비 100 군비 1,040)
- 사업내용 : 천년의 숲 조성 1식
  - 생태복원(숲조성), 야외학습장, 숲체험교실, 쉼터 등

### ② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		2,150	933	100	1,117		2	-	-	2	
기투자		2	-	-	2		2	-	-	2	
2020		200	-	100	100						
2021		843	416	-	427						
2022		1,105	517	-	588						
임기후											

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 군관리계획 결정·변경 용역 착수 - 관련부서 업무협의 - 수목기증 관련 검토	- 천년의 숲 관리계획변경 착수 - 건설도시과, 생태환경과 협의 - 조경수협회 등 간담회 진행
2020	- 군관리계획 결정·변경 용역 완료 - 사전행정절차 이행 - 천년의 숲 조성사업 추진	- 실시설계 완료(20.03.) - 사전행정절차 이행 - 도시예산확보(1억원)
2021	- 천년의 숲 조성사업 추진 - 국가 및 도비 예산확보 추진	- 국비예산확보 및 실시설계 추진
2022	- 천년의 숲 조성사업 추진 - 기증수목 식재	
임기후	- 천년의 숲 조성사업 완료	

### ③ 문제점 및 대책

- 국비 및 도비(도시숲-녹색쌈지공원)를 추가 확보하여 군비부담 최소화하여 천년의 숲을 조성
- 자발적 기부 현금·현수는 기부심의위원회의 심의 후 천년의 숲에 반영
- 출연 법인·단체의 현금·현수 할 수 있는 분위기 조성

### ④ 향후 추진계획

- 관련부서 협의(건설도시과, 생태환경과) ..... 2019. 02.
- 식목일 행사(군민 및 초등학교) ..... 2019. 03. ~
- 기부 현금·현수(출연 법인·단체) ..... 2019. 04. ~
- 예산확보(중앙부처 및 도 방문) ..... 2019. 05. ~ 08.
- 1차 사업 실시설계 ..... 2020. 01.
- 1차 사업 추진 ..... 2020. 04. ~ 2021. 12.
- 2차 사업 실시설계 ..... 2022. 01.
- 2차 사업 추진 ..... 2022. 04. ~ 2023. 12.

부서: 산림공원과  
정책: 경관·녹지 조성 및 관리  
단위: 산림휴양 서비스 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도시녹지관리원 교육훈련비 400,000원*1명	400		
국	200		
도	60		
군	140		
지자체 도시숲,명상숲,가로수, 전통마을숲 등 조성사업(전환사업)	300,000	400,000	△100,000
도	150,000		
군	150,000		
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
도	150,000		
군	150,000		
01 시설비	297,660	396,976	△99,316
○ 주요도로변 가로수 조성 99,100,000원*1km	99,100		
도	49,550		
군	49,550		
○ 녹색쌍지공원 조성 198,560,000원*1개소	198,560		
도	99,280		
군	99,280		
03 시설부대비	2,340	3,024	△684
○ 주요도로변 가로수 조성 시설부대비 100,000,000원*0.9%	900		
도	450		
군	450		
○ 녹색쌍지공원 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
도	720		
군	720		
숲길조성관리(전환사업)	50,000	200,000	△150,000
도	25,000		
군	25,000		
401 시설비및부대비	50,000	200,000	△150,000
도	25,000		
군	25,000		
01 시설비	49,550	198,200	△148,650
○ 생활권 등산로 정비 49,550,000원*1km	49,550		
도	24,775		
군	24,775		
03 시설부대비	450	1,800	△1,350
○ 시설부대비 50,000,000원*0.90%	450		
도	225		
군	225		
보호수관리	24,000	24,000	0
도	7,200		
군	16,800		
401 시설비및부대비	24,000	24,000	0
도	7,200		
군	16,800		

## Ⅱ-9 문수산 힐링 휴양림 조성

			관리번호		25-Ⅱ-9	
추진부서	산림공원과	협조부서	건설도시과, 상하수도사업소			
사업기간	2018~2022	총사업비	12,250백만원(국비 11,210 군비 1,040)			
완료시기	2022.12	팀장	윤병준 (2620)	담당자	윤병준 (2620)	
임기 중 목표	추진( 90 %)	추진상황	정상	추진율	전체대비 10%	19년대비 60%

### ① 사업개요

- 위 치 : 고창읍 화산리 산100번지 일원
- 사 업 량 : 약 120ha(국유림)
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년(5년간)
- 사 업 비 : 12,250백만원(국비 11,210 군비 1,040)
- 사업내용 : 산림치유안내센터, 치유숲길, 치유피드, 숲속놀이터,  
숲체험장, 숲속쉼터, 유아숲 등
- 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
12,395	12,250	사업비 일부 감소

### ② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	12,250	11,208	-	1,040		1,750	710	-	1,040	-
기투자	1,750	710	-	1,040		1,750	710	-	1,040	-
2020	-	3,500	-	-						
2021	-	7,000	-	-						

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 타당성조사 및 기본계획 완료 - 고수방면 테마임도 1.2km 완료 - 고수방면 진입로 상수도 관로공사 완료	- 타당성조사 및 기본계획 완료(19.02) - 테마임도 완료(19.12.) - 상수도 관로공사 완료(19.12.)
2020	- 공간재창조사업 실시설계 완료 - 농도304호선 확포장공사 추진 - 편백숲 주차장 조성사업 추진 - 공간 재창조사업 발주 및 추진	- 실시설계 완료(20.03.) - 농도 확포장공사 추진(건설도시과) - 주차장 조성사업 추진(산림공원과) - 공간재창조사업 발주(20.05.)
2021	- 문수산 편백숲 공간 재창조사업 추진 - 문수산 주변 확대개발사업 추진	- 국비예산확보 및 실시설계 추진
2022	- 문수산 편백숲 공간 재창조사업 완료	

### 3 문제점 및 대책

- 문수산 확대개발사업 국비확보를 위해 사업 예정지 사유림(120ha) 매입이 필요하며, 이를 해소하기 위해 산림청 정읍국유림관리소에서 국유지로 매입토록 협조 필요

### 4 향후 추진계획

- 공간재창조 실시설계 ..... 2020. 03.
- 공간재창조 사업발주 ..... 2020. 05.
- 편백숲 주차장공사 추진 ..... 2020. 02. ~ 20. 09.
- 주변확대개발사업 예산확보 ..... 20. 02. ~ 20. 10.



부서: 산림공원과  
정책: 경관·녹지 조성 및 관리  
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산림휴양시설 및 도시공원 관리기기 소모품 구입	1,080		
- 예초기 칼날 18,000원*50개	900		
- 동력톱 체인날 36,000원*5개	180		
○ 산림휴양시설 소모품 구입(화장지,세제, 청 소도구등)	4,500		
02 공공운영비	16,200	18,000	△1,800
○ 산림휴양시설 및 도시공원 시설물 등 유지 관리비 1,350,000원*12월	16,200		
206 재료비	3,600	4,000	△400
01 재료비	3,600	4,000	△400
○ 도시공원 수목 유기질 비료구입 20,000원*180포	3,600		
401 시설비및부대비	4,630,000	1,110,000	3,520,000
01 시설비	4,630,000	1,110,000	3,520,000
○ 도시공원 유지보수사업 150,000,000원*1식	150,000		
○ 모델숲 정비(전정, 보식, 시설물관리, 풀베 기 등)사업 2,000원*15,000㎡	30,000		
○ 월곡 월산 산림욕장 수목, 시설물등 유지관 리 1,000원*5,000㎡*2개소	10,000		
○ 바람공원 수목,시설물등 유지관리 2,000원*10,000㎡	20,000		
○ 산림휴양시설 및 도시공원 목재시설물 오일 스테인칠 10,000원*2,000㎡	20,000		
○ 문수산 편백숲 고창읍방면 그린주차장 조성 사업 3,500,000,000원*1식	3,500,000		
○ 시설녹지(완충녹지) 조성사업 500,000,000원*1식	500,000		
○ 월곡(근린)공원 기반정비 및 경관개선사업 400,000,000원*1식	400,000		
모로브리공원 조성사업(전환사업)	1,000,000	1,000,000	0
도	500,000		
군	500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
도	500,000		
군	500,000		
01 시설비	993,700	993,700	0
○ 모로브리공원 조성사업 993,700,000원*1개소	993,700		
도	496,850		
군	496,850		
03 시설부대비	6,300	6,300	0
○ 시설부대비 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
도	3,150		
군	3,150		
자연공원 보존관리 기반조성	1,828,544	2,379,857	△551,313

## II-10 인천강 생태체험 관광지 조성

			관리번호		Ⅱ - 10	
추진부서	생태환경과	협조부서	환경부 자연생태정책과, 자연공원과			
사업기간	2018. 01. ~ 2022. 12.	총사업비	10,800백만원(국비 7,200 군비 3,600)			
완료시기	2022	팀 장	김미란 (2878)	담당자	권혁중 (2874)	
임기 중 목표	(10%), 완료	추진상황		추진율	전체대비 5%	19년대비 15%

### 1 사업개요[인천강 기수역 훼손지 복원사업]

- 사업위치 : 부안면 용산리 인천강 기수역 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년(4개년)
- 총사업비 : 90억원(국비 63, 군비 27)
- 사업내용 : 인천강 기수역 훼손지 복원(약 120,000㎡)
  - 내륙연안습지 복원, 생태연못, 생태학습장, 생태교육장, 식물원, 주차장 등

### 2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	9,000	6,300	0	2,700	0	2,700	1,890		810	
기투자	600	420	0	180	0	600	420	0	180	0
2020	2,100	1,470	0	630	0	2,100	1,470	0	630	0
2021	6,300	4,410	0	1,890	0	0	0	0	0	0

- 추진내용

- 인천강 하구 국가습지보호지역 지정 : 2018. 10.
- 소규모 환경영향평가 및 설계용역 발주 및 착수 : 2018. 12
- 공원관리계획 변경용역 발주 및 착수 : 2019. 04.
- 토지감정평가 추진(17필지/2.3ha) : 2019. 11.

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 감정평가 추진(17필지/2.3ha)</li> <li>- 기본 및 실시설계 용역 추진</li> <li>- 소규모 환경영향평가 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업부지의 약 20% 토지협의 완료</li> <li>- 사업 M.P 수립 및 세부계획 수립</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민설명회 개최</li> <li>- 기본 및 실시설계용역 완료</li> <li>- 소규모 환경평가 및 토지보상 추진</li> <li>- 사업1차분 착수 및 추진 후 완료</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 원가심사 완료 및 기본계획 수립</li> <li>- 토공지하수개발 등 1차분 공사 추진</li> <li>- 토지보상 지속 추진</li> </ul>
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업2차분 발주 및 완료</li> <li>- 토지보상(미불용지) 지속추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 식목원, 관찰장 조성 등</li> <li>- 생태공원 및 체험학습장 조성</li> <li>- 토지보상 및 사업 완료</li> </ul>

### ③ 문제점 및 대책

- 문제점 : 인천강 기수역 훼손지 복원사업 반대 민원 발생
  - 사업추진에 대한 토지주 의견 조사결과, 편입 토지주(43명) 중 24명 반대, 15명 미응답, 찬성 4명으로서, 자연공원법에 의거한 토지수용이 가능하다고 해도 사업 지연 및 강력한 민원 발생(반대위원회 결성)에 따른 어려움 발생.
- 대 책 : 지속적인 협의를 통한 토지매입 추진
  - 협의가 완료된 찬성 필지부터 토지매입을 추진하고, 부득이하게 사업구역의 전 면적 매입이 실패할 경우, 토지수용 또는 확보한 토지범위 내 사업추진.

### ④ 향후 추진계획

- 주민설명회 및 토지 협의매수 지속 추진 : 2020. 01. ~
- 기본·실시설계용역 및 원가심사 등 완료 : 2020. 05.
- 소규모 환경영향평가 용역 완료 : 2020. 07.
- 1차분 공사 추진 : 2020. 08. ~ 12.
- 2차분 공사 추진 : 2021. 02. ~ 12.

## 5 추진 증빙 서류

### 4. MASTERPLAN(1안)

**[범례]**

**서식/복원 공간**

A. 생태연못  
B. 식생 친이원  
C. 조류 섬식처  
D. 중도1  
E. 중도2  
F. 모래톱

**건축/학습 시설**

1. 탐방 데크  
2. 탐방 제방길  
3. 수생식물학습장  
4. 조류 관찰대  
5. 연막야외학습장  
6. 방문객센터  
7. 연기광장  
8. 생태쉼터  
9. 주차장(대/소형)

## (주) 태 평 양 감 정 평 가 법 인

주)54977 전북 전주시 완산구 백제대로 259(어은빌딩2층 (주)화산동2가 629-5) ☎(063)221-9920 FAX. (063)221-9921

문서번호 : 태평양 A11911-D-0803 호

시행일자 : 2019. 12. 03

수 신 : 고창군수

참 조 : 생태환경과장

제 목 : 감 정 평 가 회 보

성명		지시			
임수	원차시각	송재호			
	관호				
처리과					
담당자					

1. 저희 (주)태평양감정평가법인 전북지사의 업무에 협조하여 주심에 대하여 감사드리오며, 귀 군의 부흥한 발전을 기원합니다.

2. 관련문서 2019-11-06자 귀 제 생태환경과-46857 호로 의뢰하신 『인정관 기수역 훼손지 복원사업』에 대한 감정평가 결과를 결정과 같이 회보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

결 결 : 1. 감 정 평 가 서 2부  
2. 청 구 서 1부  
3. 전자세금계산서 E mail 발송 끝.

(주)태평양감정평가법인 전북지사

지 사 장 이 북 철

## ① 사업개요[인천강 병바위 국가생태문화탐방로 조성사업]

- 사업위치 : 아산면 반암리 병바위 일원
- 사업기간 : 2021년~2022년(2개년)
- 총사업비 : 18억원(국비 9, 군비9)
- 사업내용 : 탐방로, 생태·지질체험학습장, 친환경 주차장 등 관광객 편의 시설
  - 인천강 수변지역과 국가지질공원 지질명소인 '병바위' 및 '소반바위'를 활용한 생태지질탐방로와, 생태체험학습장, 생태놀이터 등 조성

(단위:백만원)

당초	변경	사유
3,000	1,800	재난안전과 주진천 지방하천 정비사업 구간 중복에 따른 사업범위 감소

## ② 추진실적

### ○ 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		1,800	900	0	900	0	0	0	0	0	0
기투자		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021		900	450	0	450	0	0	0	0	0	0
2022		900	450	0	450	0	0	0	0	0	0

### ○ 추진내용

- 인천강 하구 국가습지보호지역 지정 : 2018. 10.
- 소규모 환경영향평가 및 설계용역 발주 및 착수 : 2018. 12
- 공원관리계획 변경용역 발주 및 착수 : 2019. 04.
- 토지감정평가 추진(17필지/2.3ha) : 2019. 11.

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 사업부지(사유지) 토지사용승낙 - 국가예산 확보 활동	- 사유지(변씨종중) 토지사용승낙 완료
2021	- 국가예산 신규사업 확정 (국가생태문화탐방로 조성사업) - 실시설계 용역 추진 - 1차분 공사 착수	- 실시설계 용역 완료 - 1차분 공사(도로포장, 토공, 탐방로 개설 공사 등 추진) 완료
2022	- 사업2차분 추진 및 완료	- 2차분 공사(안전 및 편의시설 설치 및 주차장 부지 조성 등) 완료

### ③ 문제점 및 대책

- 문제점 : 인천강 기수역 훼손지 복원사업 반대 민원 발생
  - 사업추진에 대한 토지주 의견 조사결과, 편입 토지주(43명) 중 24명 반대, 15명 미응답, 찬성 4명으로서, 자연공원법에 의거한 토지수용이 가능하다고 해도 사업 지연 및 강력한 민원 발생(반대위원회 결성)에 따른 어려움 발생.
- 대책 : 지속적인 협의를 통한 토지매입 추진
  - 협의가 완료된 찬성 필지부터 토지매입을 추진하고, 부득이하게 사업구역의 전 면적 매입이 실패할 경우, 토지수용 또는 확보한 토지범위 내 사업추진.

### ④ 향후 추진계획

- 주민설명회 및 토지 협의매수 지속 추진 : 2020. 01. ~
- 기본·실시설계용역 및 원가심사 등 완료 : 2020. 05.
- 소규모 환경영향평가 용역 완료 : 2020. 07.
- 1차분 공사 추진 : 2020. 08. ~ 12.
- 2차분 공사 추진 : 2021. 02. ~ 12.



## 5 추진 증빙 서류



### 토 지 사 용 승 낙 서 <병바위 국가생태탐방로 조성사업 관련>

1. 종 중 명 : 초계변씨월암공파종중
2. 토지위치 : 고창군 아산면 반암리 산126번지
3. 토지면적 : 75,094㎡

‘초계변씨월암공파종중’ 소유의 토지인 “고창군 아산면 반암리 산126번지” 토지에 대하여 ‘인천강 병바위 국가생태탐방로 조성사업’의 일환으로 설치되는 전망대, 포토존, 탐방로(목재데크 및 철제계단), 벤치, 피크닉 테이블 등 각종 시설물에 편입되는 면적을 토지사용 승낙하며, 추후 어떠한 반론을 제기하지 않을 것을 확인합니다.

※ 토지사용승낙 찬성인 명부

연 번	성 명	주 소	도 장 날 인	문 중 직 책
1	권장섭	고창읍 신원길 19		문 중 대 표
2	권영구			회 장
3	권재식			
4	권영대			
5	권우삼			
6	권재길			
7	권재현			
8	권경섭			
9	권봉환			
10	권재선			

## II-11 외죽도 생태공원 조성

			관리번호	29-II-11		
추진부서	해양수산과	협조부서				
사업기간	2019 ~ 2023	총사업비	5,020백만원 (국 2,500, 도 1,020, 군 1,500)			
완료시기	2023	팀 장	봉맹중 (2622)	담당자	심정현 (2631)	
임기 중 목표	추진(40%)	추진상황	정상	추진율	전체대비 10%	19년대비 90%

### 1 사업개요

- 다양한 자연생태계가 원형 보전되어 있는 외죽도의 자연경관, 문화 자원 등 유무형 자원이 융합된 스토리를 가진 친환경 도서개발
- 어촌의 문화, 체험, 교육 등 다양한 생태관광 서비스 관광으로 새로운 소득 및 일자리를 창출하는 지역 주민 주도형 생태관광자원화

### 2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		5,020	2,500	1,020	1,500	0	20		20		
기투자		20		20			20		20		
2020											
2021		300	150	60	90						
2022		1,500	750	300	450						
임기후		3,200	1,600	640	960						

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 전라북도 수산업·어촌발전 실행계획 수립 - 외죽도 자원조사용역 시행	- 전라북도 수산업·어촌발전 실행계획 수립(친환경 섬개발 모델(안) 마련) - 외죽도 자원조사용역 시행 (외죽도 유무형 자원에 대한 자원조사용역)
2020	- 국가예산 확보 방안 마련	-
2021	- 실시설계시행	-
2022	- 사업추진	-
임기후	- 사업추진	-

### ③ 문제점 및 대책

- 해양수산부 어촌어항과의 뉴딜300사업 집중투자로 유사 사업계획 수립이 어려운 실정
- 해양수산부 및 환경부, 문화체육관광부 등 유사한 성격의 사업을 발굴하여 국가예산 확보 추진
- 외죽도 자원조사용역 및 전라북도 발전계획용역을 바탕으로 타당성 개발 및 예산 확보 방안 마련

### ④ 향후 추진계획

- 전북도와 외죽도 자원조사용역, 전라북도 수산업·어촌발전 실행계획수립 용역을 바탕으로 타당성개발 및 추진방향 설정 : 2020. 1. ~ 3.
- 외죽도 생태공원 조성을 위한 국가예산확보 : 2020. 4. ~ 12.

【붙임】

외족도 자원조사	20,000	0	20,000
도	20,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
도	20,000		
01 연구용역비	20,000	0	20,000
도	20,000		
추경2회	( 20,000)	( 0)	( 20,000)
(도	20,000)	( 0)	( 20,000)
○ 외족도 자원조사용역(설립전)			
20,000,000원*1식	( 20,000)	( 0)	( 20,000)
(도	20,000)	( 0)	( 20,000)



# III

## 자식농사 잘 짓는 사람 키우기





## Ⅲ-1 인문학 도시 구축을 위한 365 인문 고창

			관리번호		30-Ⅲ-1	
추진부서	문화예술과	협조부서	울력행정과, 사회복지과, 도서관팀			
사업기간	2018 ~ 2022	총사업비	1,827백만원 (국비205,도비183,군비1,439)			
완료시기	계속사업	팀 장	나윤옥 (2445)	담당자	김선형 (2447)	
임기 중 목표	추진(100%)	추진상황	정상	추진율	전체대비	19년대비
					20%	70%

### 1 사업개요

- 사업기간 : 2018. 하반기~
- 사업위치 : 고창일원(관내 공공·민간 기관 단체 등)
- 사업비 : 1,827백만원(국비205, 도비,183, 군비1,439)
- 사업내용 : 평생학습 진흥사업 및 인문학 강의 활성화를 통한 인문학 도시 구축

※ 사업비 및 사업내용 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
323.5	1,827	「교육부」 신규 평생학습도시 선정에 따른 예산(국비, 군비) 추가 확보

### 2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	1,827	205	183	1,439		937	92	72	773	
기투자	516	92	35	389		516	92	35	389	
2020	471	50	37	384		421		37	384	
2021	280	21	37	222						
2022	280	21	37	222						
임기후	280	21	37	222						

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 한반도 첫 수도 고창 포럼 운영</li> <li>- 행복학습센터 운영지원</li> <li>- 평생교육 진흥사업 운영 (전북대평생교육원 연계)</li> <li>- 찾아가는 평생학습 강좌 운영</li> <li>- 평생학습 동아리 지원사업 운영</li> <li>- 마을 교육공동체 조성사업 운영</li> <li>- 고전강독교실·주역 운영</li> <li>- 고창 한책 읽기 및 독서동아리 활성화 지원</li> <li>- 인문학 강좌 운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 한반도 첫 수도 고창 포럼 운영</li> <li>- 행복학습센터 운영지원</li> <li>- 평생교육 진흥사업 운영 (전북대평생교육원 연계)</li> <li>- 찾아가는 평생학습 강좌 운영</li> <li>- 평생학습 동아리 지원사업 운영</li> <li>- 마을 교육공동체 조성사업 운영</li> <li>- 상설 고전강좌(고전강독, 주역) 운영</li> <li>- 도서관 길 위의 인문학 등 운영</li> <li>- 군립도서관 독서동아리 운영(2개)</li> <li>- 도서관 독서동아리 등록 : 10개</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 성인문해교육기관 프로그램 지원</li> <li>- 행복학습센터 운영 지원</li> <li>- 평생학습 아카데미 운영 (전북대 평생교육원 연계)</li> <li>- 찾아가는 평생학습 강좌 운영</li> <li>- 고전강독교실·주역 운영</li> <li>- 고창 한 책 읽기 및 독서동아리 활성화 지원</li> <li>- 인문학 강좌 운영</li> <li>- 평생학습 동아리 지원사업 운영</li> <li>- 마을 교육공동체 조성사업 운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업 추진 및 목표 달성</li> </ul>
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 성인문해교육기관 프로그램 지원</li> <li>- 행복학습센터 운영 지원</li> <li>- 평생학습 아카데미 운영 (전북대 평생교육원 연계)</li> <li>- 찾아가는 평생학습 강좌 운영</li> <li>- 상설 고전강좌 및 인문학 강좌 운영</li> <li>- 고창 한 책 읽기 및 독서동아리 활성화 지원</li> <li>- 인문학 강좌 운영</li> <li>- 평생학습 동아리 지원사업 운영</li> <li>- 마을 교육공동체 조성사업 운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업 추진 및 목표 달성</li> </ul>
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 성인문해교육기관 프로그램 지원</li> <li>- 행복학습센터 운영 지원</li> <li>- 평생학습 아카데미 운영 (전북대 평생교육원 연계)</li> <li>- 찾아가는 평생학습 강좌 운영</li> <li>- 고전강독교실·주역 운영</li> <li>- 고창 한 책 읽기 및 독서동아리 활성화 지원</li> <li>- 인문학 강좌 운영</li> <li>- 평생학습 동아리 지원사업 운영</li> <li>- 마을 교육공동체 조성사업 운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업 추진 및 목표 달성</li> </ul>
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 평생학습 활성화 사업 추진</li> <li>- 다양한 인문학 강좌 활성화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업 추진 및 목표 달성</li> </ul>





### ③ 문제점 및 대책

- 다양한 평생학습 프로그램을 진행 할 공간 부족
  - 군민의 접근성이 편하고 다양한 프로그램이 상시적으로 운영될 수 있는 평생학습센터 건립을 중장기적으로 계획하여 추진

### ④ 향후 추진계획

- 인문학도시 추진 국비 예산 확보 노력
- 인문학도시 구축 성과 발굴 노력

【붙임】 -추진실적 증빙자료(캡처 또는 복사) 1-2장

<p><b>고창군, '평생학습도시'로 지정됐다</b></p> <p>14일 '대한민국 평생학습대전'서 평생학습도시 지정 동판 증서 획득</p> <p>김광학 기자 kxz2008@daum.net   2019-10-14 10:11:05</p> <p>▲14일 유거상 고창군수가 유영애 부총리 겸 교육부 장관으로부터 평생학습도시 동판을 전달받고 있다. (고창군 제공)</p>  <p>인문학도시 구축을 위한 신규 평생학습도시 지정</p>	<p><b>한반도 첫수도 고창군, 인문학 도시로 거듭난다</b></p> <p>최근 책임은 지자체 대상, 2019 평생학습 도시 지정, 기초단체장 매니페스토 우수사례 선정 "지역민들의 배우고자 하는 열의와 소박한 문화로 '삶' 속의 인문학" 도시주구"</p> <p>김광학 기자 kxz2008@daum.net   2019-10-18 16:36:23</p>  <p>▲매니페스토 우수사례 경진대회에서 지역문화활성화분야 우수성 수상 (고창군 제공)</p> <p>[로컬세계 경험력 가치전북 고창군은 산, 들, 강, 바다, 갯벌이 모두 있어 삶의 모습이 다양하다. 그 한 고창이 우리네 일상에 녹아 있는 '삶' 속의 인문학 도시'를 만들어 가고 있어 화제를 모으고 있다.</p> <p>2019 전국기초단체장 매니페스토 우수사례 '우수상' 수상</p>
<p>HOME &gt; 자치행정 &gt; 고창</p> <p><b>'고창한국지역도서전' 2만여명 몰려</b></p> <p>김광학 기자   승인 2019.05.13 16:49   댓글 0</p> <p>네이버 메인에 #전북도민일보 추가</p>  <p>고창해리 책마을 일원에서 9일부터 12일까지 열린 '2019 고창한국지역도서전'이 성황리에 마무리됐다.</p> <p>'지역에 살아, 책에 산다'를 주제로 열린 이번 행사에는 4일 동안 관광객 2만여 명이 방문해 전국 각지의 출판물과 도서문화를 감상하고, 지역출판의 의미를 되새겼다. 고창한국지역도서전은 고창군과 한국지역출판문화잡지연대가 공동주최했다.</p> <p>군단위 최초 제3회 한국지역도서전 성공 개최</p>	<p><b>고창군, '제4회 대한민국 책 읽는 자자체' 대상 수상</b></p> <p>신동준 기자   기사승인 2019. 10. 13. 16:04</p> <p>고창한국지역도서전 성공 개최를 비롯해 다양한 인문학 강좌 운영 '호평'</p>  <p>지난 11일 오후 3시 서울 KR컨벤션웨딩에서 열린 '2019 책 읽는 대한민국 시상식'에서 고창군이 대상을 수상한 후 관계자들과 기념촬영하고 있다(좌측 ~ 고창군)</p> <p>고창 신동준 기자 = 전북 고창군이 '책 읽는 자자체 대상'에 선정돼 '인문학 도시' 기반을 공고히 했다.</p> <p>13일 고창군에 따르면 군은 지난 11일 서울 KR컨벤션웨딩에서 열린 '2019년 책 읽는 대한민국 시상식'에서 '제4회 책 읽는 자자체 대상'에 선정돼 국회 문화체육관광위원회의 위원장상을 수상했다.</p> <p>제4회 대한민국 책 읽는 자자체 대상 수상</p>

## Ⅲ-2 고창학 정립으로 고창의 가치 재조명

			관리번호		Ⅲ- 2	
추진부서	문화예술과 예술진흥팀	협조부서				
사업기간	2019.~2022.	총사업비	631백만원(군비)			
완료시기	2022.	팀 장	박희정 (2443)	담당자	이주호 (2451)	
임기 중 목표	추진(25%)	추진상황	정상	추진율	전체대비	19년대비
					25%	100%

### 1 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2022.
- 사업내용 : 고창학 관련 시책 추진
  - 전문가, 학내외 연구자들의 지속적인 연구 학술대회 추진
  - 군민, 지역활동가, 청소년 고창학 아카데미 추진
  - 고창학 관련 소모임 연구활동 지원 및 활동자료 정리
  - 고창 구술자원 자료수집 및 고창학 아카이브(자료박물관) 구축
  - 디지털고창문화대전 자료 업데이트, 고창학 총서발간
  - 고창고인돌문학상 제정운영으로 문화콘텐츠 활용 문화관광자원화

#### ○ 사업비 증액

(단위:백만원)

당초	변경	사유
300	631	당초 계획보다 사업량 증가



## 2 추진실적

### ○ 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	631			856		181			181	
기투자	51			51		51			51	
2020	130			130		130			130	
2021	225			225						
2022	225			225						
임기후										

### ○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고창학 울력위원회 개최</li> <li>- 고창학 학술대회 개최</li> <li>- 고창 옛기록물 공모</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고창학 기본계획 수립</li> <li>- 지역활동가,청소년 아카데미 운영</li> <li>- 디지털 고창문화대전 정비</li> <li>- 고창학 총서 발간</li> <li>- 고창학 학술대회</li> <li>- 고창학 연구 소모임 지원</li> <li>- 고창고인돌문학상 제정</li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역활동가,청소년 아카데미 운영</li> <li>- 고창학 총서 발간</li> <li>- 고창학 학술대회</li> <li>- 고창학 연구 소모임 지원</li> <li>- 고창고인돌문학상 운영</li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역활동가,청소년 아카데미 운영</li> <li>- 고창학 총서 발간</li> <li>- 고창학 학술대회</li> <li>- 고창학 연구 소모임 지원</li> <li>- 고창고인돌문학상 운영</li> </ul>	
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역활동가,청소년 아카데미 운영</li> <li>- 총서 발간 및 아카이브(자료박물관) 구축</li> <li>- 학술대회 및 고창학 연구 소모임 지원</li> <li>- 고창고인돌문학상 운영</li> </ul>	

### 3] 향후 추진계획

- 고창학 기본계획 수립 ..... 2020. 01.
- 고창학 연구 소모임 지원 수요조사 및 활동지원 2020. 02.~11.
- 고창학 아카데미(군민, 지역활동가) ..... 2020. 02.~11.
- 고창학 자료수집 및 정리(디지털고창문화대전) ..... 2020. 03.~10.
- 청소년 고창학 강좌 개설 ..... 2020. 03.~11.
- 고창학 학술대회 연구용역 ..... 2020. 03.~11.
- 고창학 총서발간 ..... 2020. 11.

문서번호	문화예술과-	담당자	팀 장	과 장	국 장	부군수	군 수
보존기간	5 년						
보고일자	2019. 5. .	이주호	박희재	백재욱	김응래	김토진	유기영
공개여부	여	협 조					

## 고창학 정립으로 고창의 가치 재조명 계획

### 결 재 참 조

#### □ 고창학 추진 계획

- 고창학 추진체제 구성
  - 민간협력위원회(8명), 지역활동가 모임, 문학상추진위원회
- 지역활동가 양성
  - 기존 활동단체 고창학 연계추진 : 동학, 예술, 문화연구 등
  - 분야별 신규 활동모임 조성 : 문화유적답사, 구술문화조사
  - 타 지역학 연구사례를 통한 고창학의 이해 강화개설(4강)
- 고창학 학술대회
  - 고창학 방향성 모색, 고창학 연구자 조직화, 지원,
- 옛기록물 수집 공모전 및 전시회
  - 학술대회와 연계하여 고창의 옛기록물, 사진전시회
- 고창학 문학상
  - 중(장)편소설분야, 창작, 권위 있는 문학상 제정
  - 2019년 문학상 공모 분위기 조성, 2020년 문학상 수여
  - 극목과제 : 해심키워드, 문학상 활용 콘텐츠 활용

## 문 화 예 술 과



고 창 군



수신 내부결재  
(결류)

제목 고창학 학술대회 연구용역 시행

오래기간 축적된 고창의 유무형의 자원에 대한 연구를 통해 고창의 가치 재발견하여 지역학으로서 고창학을 정립하고자 『고창학 학술대회 연구용역』을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

1. 용역명 : 고창학 학술대회 연구용역
2. 사업명 : 연구용역 1식
3. 사업비 : 금19,534,260천원(금일천구백오십삼만사천이백육십원)
4. 사업기간 : 착수일로부터 50일
5. 예산과목 : 문화예술과, 문화예술특성지원, 지역문화예술단체발굴육성, 향토자료조사 운영, 연구개발비, 연구용역비

- 붙임 1. 과업지서서(고창학 학술대회 연구용역) 1부,  
2. 산출내역서(고창학 학술대회 연구용역) 1부, 끝.

주무관 이주호 예술진흥팀장 박희심 문화예술과장 신명 2019. 10. 29  
필요자 관리팀장 기호현 재무과장 이훈비  
시행 문화예술과-14455 결수  
부 56425 전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, (고창군청) / www.gochang.go.kr  
전화번호 063-580-2451 팩스번호 063-580-2469 / jcho180@korea.kr / 대국민 공개

문서번호	문화예술과-	담당자	팀 장	과 장	국 장	부군수	군 수
보존기간	년						
보고일자	2019. .	이주호	박희재	백재욱	김응래	김토진	유기영
공개여부	여	협 조					

농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창

## 고창학 울력위원회 구성 계획



문서번호	문화예술과-	담당자	팀 장	과 장	국 장	부군수	군 수
보존기간	년						
보고일자	2019. .	이주호	박희재	백재욱	김응래	김토진	유기영
공개여부	여	협 조					

농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창

## 고창 옛 기록물 수집 및 공모계획(안)



### Ⅲ-3 여성친화도시 조성

			관리번호		Ⅲ-3	
추진부서	사회복지과	협조부서	울력행정과(행정팀, 인사팀), 전 부서			
사업기간	2018 ~ 2023	총사업비	176백만원(국비 176)			
완료시기	2020	팀 장	조민주 (2266)	담당자	전경주 (2288)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 50%	19년대비 90%

#### ① 사업개요

- 사업목적 : 지역사회 여건 및 주민의 정책요구를 반영하여 소통 · 돌봄 · 안전을 실천하는 여성친화도시 공동체 구현
- 사업기간 : 2018. ~ 2023. \* 2020년 지정 목표
- 사업비 : 176백만원
- 사업내용
  - 위원회 여성위원 비율 지속 확대로 양성평등제도 구축
  - 여성친화도시 군민참여단 교육·토론회 추진으로 민관협력체계 활성화
  - 군민과 전 직원 대상 양성평등 및 여성친화도시 교육 추진으로 여성친화도시 조성에 대한 필요성 공감 확대
  - 농어촌 고령화 사회인 고창군 특성에 맞는 여성친화도시사업 발굴 추진

※ 사업비 및 사업내용 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
61	176	2021년 이후 사업비 포함

#### ② 추진실적

○ 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	176				176		76				
기투자	29				29		29				
2020	47				47		47				
2021	50				50						
2022	50				50						
임기후											

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 여성친화도시 조성 제도화 노력</li> <li>- 군민참여단 위촉 및 활성화</li> <li>- 직원과 군민 대상 여성친화도시 교육 실시</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018.11. 고창군 여성친화도시 조성을 위한 기본조례 제정</li> <li>- 2019. 8. 여성친화도시 성과지표 도입 승인</li> <li>- 군민참여단 공개모집 및 위촉 (33명), 토론회·우수사례 견학</li> <li>- 직원과 군민 대상 여성친화도시 교육 실시(총17회, 1,649명)</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 경로당을 여성·아동 안심지킴이의 집으로 지정·운영</li> <li>- 고창군 농어촌형 여성친화도시 공간가이드 제작 용역</li> <li>- 군민참여단 활성화 및 민관협력 사업 추진</li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 경로당을 여성·아동 안심지킴이의 집으로 지정 운영 확대</li> <li>- 여성친화도시 추진 사업 부서별 이행 보고회 개최</li> <li>- 군민참여단 활동 정착 및 민관협력 사업 추진·평가</li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 관내 전체 경로당을 여성·아동 안심지킴이의 집으로 지정 운영 완료</li> <li>- 여성친화도시 추진 사업 부서별 이행 보고회 개최</li> <li>- 군민참여단 활동 정착 및 민관협력 사업 지속 추진·평가</li> </ul>	
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고창군 여성친화도시 정착 및 2단계 지정 준비·이행사항 점검</li> <li>- 군민참여단 및 민관협력사업 지속 추진</li> </ul>	

### ③ 향후 추진계획

- 여성친화도시 조성사업 추진 ..... 2020. 01.~
  - 경로당을 여성·아동 안심지킴이의 집으로 지정·운영
  - 농어촌형 여성친화도시 공간가이드 제작 용역, 배포 및 교육, 반영 권고
- 모든 부서 성평등사업 추진 ..... 연중
  - 고창군 종합성과평가(BSC)지표 도입, 성별영향평가 컨설팅 실시 및 개선 반영
- 민관협력 체계 구축(군민참여단 교육 및 활성화) .... 2020. 02.~12.



【붙임】 - 추진실적 증빙자료

전주일보

2019년 05월 13일 월요일 011면 지역



고창군은 10일 군립도서관에서 '여성친화 군민참여단 위촉장 수여식'을 열었다

고창군, 여성 친화 군민참여단 위촉

총 32명 선발...가족 친화 환경조성 등 의견 제시 활동

고창군이 여성들이 행복한 도시를 만들기 위한 힘찬 발걸음을 내딛었다.

고창군은 여성친화도시 조성을 위해 '여성 친화 군민참여단'이 출범했다고 10일 밝혔다. 군에 따르면 이날 오후 군립도서관 문화강좌실에서 '여성친화도시' 조성을 위한 '여성친화 군민참여단 위촉장 수여식'을 열었다.

군민참여단은 고창군의 발전과 사회활동 참여에 열정 있는 남녀노소 50명으로 구성됐다. 이들은 지난달 공개모집을 통해 선발됐다.

유기상 고창군수는 군민참여단 한 명 한 명 위촉장을 수여하고 여성친화도시로서 고창군의 여성과 가족이 행복할 수 있도록 책임과 자부심을 갖고 혼신의 노력을 다해 달라고 당부했다.

이날 위촉장 수여식에 앞서 전북연구원 여성정책연구소 조경숙 박사가 여성친화도시 의미와 가치 등을 교육했다.

군민참여단은 향후 가족 친화 환경조성, '지역사회 활동 역량 강화', '경제·사회참여 확대', '지역사의 안전증진', '성평등정책' 등에 다양한 의견 제시 활동을 펼쳐나갈 계획이다.

유기상 고창군수는 "여성친화도시 조성에 다양한 계층의 군민 욕구가 실질적으로 반영될 수 있도록 적극적인 활동을 기대한다"며 "여성이 행복해야 가족이 행복하며, 여성과 가족, 군민 모두가 행복한 고창을 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다.

/고창=김태원 기자

전민일보

2019년 10월 17일 목요일 008면 지역



16일 고창군에 따르면 한 달여간 진행된 '제1기 여성친화마을 활동가' 교육이 지난 16일 성공적으로 마무리 됐다.

고창형 여성친화마을 조성 '우리가 앞장'

군, 총 39명 교육과정 수료... 성평등 가치·여성활동 의미 전파

고창군이 여성친화마을 활동가를 양성해 지역 곳곳에서 성평등이 살아 숨쉬는 분위기가 조성됐다.

16일 고창군에 따르면 한 달여간 진행된 '제1기 여성친화마을 활동가' 교육이 지난 16일 저녁 성공적으로 마무리 됐다. 총 39명이 수료한 가운데 고창형 여성친화마을 조성에 앞장서게 된다.

이번 활동가 교육은 ▲도시재생과 여성친화 ▲우리동네 리더 교육과정 등으로 진행됐다. 교육생들은 그간 담연하게 여겼던 남성중심의 도시 구조에 의문을 제기하고, 노약자·아이들·장애인 등 모든 사람이 이용할 수 있는 유니버설 디자인과 시설의 디자인을 구체적으로 살펴봄에 이해를 높였다.

또 농어촌 마을에서 성평등과 여성인권,

여성이 주체적 참여로 확산되는 마을복지 등에 대해 논의하고 우리 지역에 적용시키는 방안이 모색됐다.

교육 과정 중 순천시에 열린 '여성친화도시 한마당 행사'에도 참여해 전국 여성친화도시 우수사례를 보고 배우며 고창군 특성에 맞는 여성친화 특화 사업이 필요하다는 데 공감했다.

이번 교육수료 후 활동가들은 자체 학습 모임 만들어 여성친화도시 관련 활동과 토론회를 통해 고창군 여성친화도시 관련 과제를 발굴, 건의할 예정이다.

고창군 관계자는 "각자의 자리, 각자의 마을에서 성평등 가치와 여성 활동의 의미를 전파하는 여성친화마을 활동가로 성장해 여성친화도시 고창 조성에 앞장서 주기를 바란다"고 말했다. 고창=임종길기자

여성친화도시 군민참여단 위촉



여성친화도시 슬로건 선포식(2019.7.17.)

우리동네리더(여성친화마을 활동가) 교육



여성친화우수마을 견학 및 토론(2019.11.4.)



## Ⅲ-4 초·중·고등학생 복지지원

			관리번호		33-Ⅲ-4	
추진부서	울력행정과	협조부서				
사업기간	2018~2022	총사업비	1,945.6백만원(국비)			
완료시기	임기 내 완료(지속추진)	팀 장	이남례 (2347)	담당자	조미선 (2248)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 37.5%	19년대비 100%

### ① 사업개요

- 지원대상 : 964명 (2020년도 초등학교입학생 및 고등학교 졸업생 기준)
- 지원내용 : 학생복지 지원사업
- 소요예산 : 1,945.6백만원(국비)
  - 초등학생 책가방 구입비 : 100,000원/명 × 364명 × 4회 = 145,600,000원
  - 대학입학축하금 지원 : 1,000,000원/명 × 600명 × 3회 = 1,800,000,000원

(단위:백만원)

당초	변경	사유
1,084	1,945.6	시책사업(대학축하금 지원) 추가로 예산 추가 반영

### ② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	1,945.6			1,945.6		1,945.6			1,945.6	
기투자	36.4			36.4		36.4			36.4	
2020	636.4			636.4		636.4			636.4	
2021	636.4			636.4		636.4			636.4	
2022	636.4			636.4		636.4			636.4	
임기후										

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사회보장법 관련 중앙부처 협의</li> <li>- 학생복지지원조례 추진</li> <li>- 2020년도 예산 확보 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사회보장법 관련 중앙부처(보건복지부) 협의 완료</li> <li>- 학생복지지원조례 제정</li> <li>- 2020년도 예산 확보</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 책가방 구입비 및 축하금 지원계획 수립</li> <li>- 홍보, 신청접수, 대상자 선정 및 지급</li> <li>- 2021년도 예산확보 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>
2021	-	-
2022	-	-
임기후	-	-

### 3 문제점 및 대책

○ 해당없음

### 4 향후 추진계획

- 책가방 구입비 및 축하금 지원계획 수립 : 2020. 1.
- 지원대상자 신청 · 선정 · 지급 : 2020. 2 ~ 3.
- 2020년도 학생복지증진 관련 예산확보 : 2020. 12.

【붙임】 -추진실적 증빙자료(캡처 또는 복사) 1-2장

문서번호	문서번호-776
등록일자	2019. 01. 15.
공개일자	2019. 01. 15.
공개여부	부분공개(5)

주요내용	사실키우기 활동	과정	역량	부군수	군수
홍남	이남	홍남	홍남	홍남	홍남

**2019년도 초등학교 책가방 구입비 지원계획**

○ 지원기간 : 2019. 1. ~ 12.

○ 지원근거 : 『고창군 초등학교 복지지원 조례』

○ 지원자별 : 2019. 1. 1. 현재 고창군에 주민등록이 되어있는 초등학교 입학생으로서 다음 각 호 중 하나에 해당하는 사람

① 가난 중위소득 150%이하의 군민의 자녀와 (외)손자녀

② 농업경영체, 어업경영체등록이 되어있는 군민의 자녀와 (외)손자녀

○ 소요예산액 : 31,500원 / 315여명

○ 지원금액 : 입학생 1인당 10만원 상당

○ 지원방법 : 대상자 개인별 계좌입금

□ 지원절차

신청서 접수  
읍 전사무소  
(학생 부모 등 보호자)

➡

대상자 선정  
읍행정복지  
사회복지팀

➡

책가방구입비 지원  
계좌입금

**문화복지환경국**  
(율력행정과)

문서관리카드출력결과-776 1/10

부서: 문화복지국  
출처: 지방자치사업(교육/문화/체육/관광)  
단위: 도원지방자치청

부서, 정책, 단위(部次) - 세부사업 - 본연적	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○ 농어촌교육특구 일반과 일반과 예산	40,000		
교육행정지원 (자치지원사업)	1,000	3,000	-2,000
도	500		
군	500		
301 일반보통회	1,000	3,000	-2,000
도	500		
군	500		
310 교육행정지원	1,000	3,000	-2,000
도	500		
군	500		
본예산	1,000	3,000	-2,000
도	500		
군	500		
○ 대학생 학자금 및 장학사업	1,000		
도	500		
군	500		
총 - 고등교육 (복합) 지원	30,400	0	30,400
301 일반보통회	30,400	0	30,400
01 사회보장교육수업	30,400	0	30,400
본예산	30,400	0	30,400
○ 초·중·고등학교 교육구입비 지원	100,000원+364원		
경정액	30,400		
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
300 일반회계	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0
301 일반보통회	0	0	0
01 일반회계	0	0	0
본예산	0	0	0
○ 농어촌교육특구 일반과	0	0	0
문화체육관광국 (교육/문화 - 고등교육)	0	0	0

## Ⅲ-5 지역인재 육성지원

			관리번호		34-Ⅲ-5	
추진부서	울력행정과	협조부서				
사업기간	2018~2022	총사업비	4,400백만원(도비514 군비3,726 기타 160)			
완료시기	임기 내 완료(지속추진)	팀장	이남례 (2347)	담당자	조미선 (2248)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 37.5%	19년대비 100%

### 1 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사업장소 : 관내 유·초·중·고등학교 등
- 사업대상 : 관내 유·초·중·고등학교 학생
- 예 산 액 : 4,400백만원(도비 514, 군비 3,726 기타 160)
- 사업내용
  - 방과후 학교 지원센터 운영(2,029백만원/ 39개교 돌봄교실 등 운영)
  - 예술·체육 꿈나무 육성지원(762백만원/9개교 예체능 분야 육성 지원)
  - 고창군 장학재단 예술체육 꿈나무 육성지원(160백만원/초·중·고 예체능 성적 우수자 지원)

※ 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
3,965	4,400	사업별 예산 증가

### 2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	4,400		514	3,726	160	4,400		514	3,726	160
기투자	1,757		211	1,506	40	1,757		211	1,506	40
2020	881		101	740	40	881		101	740	40
2021	881		101	740	40	881		101	740	40
2022	881		101	740	40	881		101	740	40
임기후										

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 사업추진, 예산반영	- 방과후학교, 전북의별 육성, 으뜸인재 지원 장학재단 장학금 지급
2020	- 사업신청 및 추진 - 현장점검 및 의견수렴 - 사업비 정산 및 예산확보	-
2021	- - -	- - -
2022	- - -	- - -
임기후	- - -	- - -

3 문제점 및 대책

○ 해당없음

4 향후 추진계획

- 운영계획 수립 및 보조금 교부결정 : 2020. 2.
- 사업추진 및 운영상황 점검 : 2020. 3 ~ 12.
- 사업비 정산 및 예산확보 : 2020. 12.

## Ⅲ-5-1 고창지역 방과후학교 자원센터 운영

			관리번호		34-Ⅲ-5-1	
추진부서	울력행정과	협조부서				
사업기간	2018~2022	총사업비	2,029백만원(군비)			
완료시기	임기 내 완료(지속추진)	팀장	이남례 (2347)	담당자	조미선 (2248)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 37.5%	19년대비 100%

### ① 사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2022.
- 사 업 비 : 2,029백만원
- 사업장소 : 관내 초·중·고등학교
- 사업대상 : 39개교(유1, 초 21교, 중 14교, 고 3교)
- 사업내용 : 돌봄교실, 특기적성, 교과학습프로그램 운영지원
- 주관·운영 : 고창교육지원청
- 사업내용 : 방과후 학교, 토요프로그램 운영, 방과후 마을학교

※ 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
1,905	2,029	사업 예산 증가

### ② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		2029			2029		2029			2029	
기투자		811			811		811			811	
2020		406			406		406			406	
2021		406			406		406			406	
2022		406			406		406			406	
임기후											



○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 사업추진, 예산반영	- 방과후학교 운영 (돌봄교실, 마을학교 등)
2020	- 사업신청 및 추진 - 현장점검 및 의견수렴 - 사업비 정산 및 예산확보	-
2021	- - -	- - -
2022	- - -	- - -
임기후	- - -	- - -

### 3 문제점 및 대책

○ 해당없음

### 4 향후 추진계획

- 운영계획 수립 및 보조금 교부결정 : 2020. 2.
- 사업추진 및 운영상황 점검 : 2020. 3 ~ 12.
- 사업비 정산 및 예산확보 : 2020. 12.

【붙임】 -추진실적 증빙자료(캡처 또는 복사) 1-2장



"농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창"

고 창 군



수신 전라북도고창교육지원청교육장(교육지원과장)

(경유)

제목 2019년 교육지원사업(방과후 학교,토요프로그램,방과후 마을학교) 보조금교부결정 및 지급

1. 전라북도 고창교육지원청 교육지원과-3832(2019.3.8.)호와 관련입니다.
2. 고창군 지방보조금관리 조례 제19조(교부결정 통지)의 규정에 의거 2019년 교육지원사업에 대해 아래와 같이 보조금교부결정 및 지급하오니,
3. 집행에 철저를 기해 주시기 바라며, 사업완료후 1개월 내에 정산결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 예 산 액 : 금406,672,000원(금사억육백육십칠만이천원) \* 군비

나. 교부결정액 : 금406,672,000원(금사억육백육십칠만이천원)

다. 사업기간 : 2019. 3. ~ 2019. 12.

라. 교부결정 및 지급내역

(단위 : 천원)

사 업 명	교부결정 및 지급액	지급대상	비고(지급계좌)
계	406,672		
방 과 후 학 교 교 육 지 원	355,520	전 라 북 도 고창교육지원청	537-01-165830 농업 전라북도 고창교육지원청
토요프로그램 운영학교 지원	30,000		
방 과 후 마 을 학 교 운 영	21,152		

마. 예산과목 : 율령행정과, 지역인재사업, 교육재정지원, 맞춤형교육및농산어촌 방과후학교지원, 자치단체등이전, 교육기관에대한보조금

- 붙임 1. 보조금 교부결정서 3부.  
2. 보조금 정산서식. 끝.

고 창 군



주무관 송은아 사람키우기팀 장 이남례 율령행정과장 정명숙 국장 김용태  
부군수 정토진 군수 2019. 3. 12. 유기상  
협조자 경리팀장 최순필 재무과장 박귀기  
시행 율령행정과-5866 (2019. 3. 12.) 접수  
우 56428 전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, (고창군청) / www.gochang.go.kr  
전화번호 063-560-2348 팩스번호 063-560-2339 / mimi6033@korea.kr / 대국민 공개

[별지 제7호 서식]

## 보조금집행 정산심의서

사 업 명	방과후학교 운영지원사업	사업기간	2018. 1. ~ 2018. 12.	
보조사업자	고창교육지원청	보조사업 대표자	이 황 근	
사업비 정산(집행)심의 현황 (단위 : 천원)				
구 분	교부액	집행액	잔 액	비 고
합 계	1,497,549	1,497,549	0	
군비보조금	355,520	355,520	0	
자부담(교육지원청)	1,142,029	1,142,029	0	
보조금 집행결과 정산심의 검토의견				
○ 보조금 집행에 따른 정산심의 결과 2018년 방과후학교 운영지원사업 보조금이 적절하게 집행되었으며, 학교중심의 다양하고 창의적인 교육 경험을 제공하였음.				

2019년 1월 일

정산검사자 : 행정 7급 송 은 아 (인)

행정 6급 이 남 례 (인)

확인자 : 울력행정과장 정 명 숙 (인)

첨 부 : 보조금 정산 보고서 1부

[별지 제7호 서식]

## 보조금집행 정산심의서

사 업 명	2018년 토요프로그램 운영	사업기간	2018. 3. ~ 2018. 12.	
보조사업자	고창교육지원청	보조사업 대표자	이 황 근	
사업비 정산(집행)심의 현황 (단위 : 천원)				
구 분	교부액	집행액	잔 액	비 고
합 계	55,229	55,229	0	
준비보조금	30,000	30,000	0	
자부담(교육지원청)	25,229	25,229	0	
보조금 집행결과 정산심의 검토의견				
○ 보조금 집행에 따른 정산심의 결과 2018년 토요프로그램 운영 보조금이 적절하게 집행됨				

2019년 1월 일

정산검사자 : 행정 7급 송 은 아 (인)

행정 6급 이 남 례 (인)

확인자 : 울력행정과장 정 명 숙 (인)

첨 부 : 보조금 정산 보고서 1부

[별지 제7호 서식]

## 보조금집행 정산심의서

사 업 명	방과후마을학교 운영지원사업	사업기간	2018. 1. ~ 2018. 12.	
보조사업자	고창교육지원청	보조사업 대표자	이 황 근	
사업비 정산(집행)심의 현황 (단위 : 천원)				
구 분	교부액	집행액	잔 액	비 고
계	66,980	66,980	0	
준비보조금	20,000	20,000	0	
자부담(교육지원청)	46,980	46,980	0	
보조금 집행결과 정산심의 검토의견				
○ 보조금 집행에 따른 정산심의 결과 2018년 방과후마을학교 운영지원사업 보조금이 적절하게 집행되었으며, 지역 중심의 교육공동체가 실현 됨.				

2019년 1월 일

정산검사자 : 행정 7급 송 은 아 (인)

행정 6급 이 남 례 (인)

확인자 : 울력행정과장 정 명 숙 (인)

첨 부 : 보조금 정산 보고서 1부

## Ⅲ-5-2 예술·체육 꿈나무 육성지원

			관리번호		34-Ⅲ-5-2	
추진부서	울력행정과	협조부서				
사업기간	2018~2022	총사업비	762백만원(도비84    군비678)			
완료시기	임기 내 완료(지속추진)	팀    장	이남례 (2347)	담당자	조미선 (2248)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 37.5%	19년대비 100%

### ① 사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2022.
- 예 산 액 : 762백만원(도84, 군678)
- 지원대상 : 9개교(예·체능분야 인재를 육성중인 초·중·고등학교)
  - 봉암초(체조), 흥덕초(배구), 고창초(축구), 영선중(유도), 고창남중(오케스트라), 고창중(볼링), 고창북중(축구), 고창여중(오케스트라), 고창북고(골프)
- 내 용 : 우수 예·체능 인재육성 및 발굴(강사비, 기자재비, 운영비 등)
  - ※ 전라북도 공모 등을 통해 매년 예산반영

※ 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
582	762	당초 8개교에서 9개교 증가(봉암초 추가 지원)

### ② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	762		84	678		762		84	678	
기투자	288		30	258		288		30	258	
2020	158		18	140		158		18	140	
2021	158		18	140		158		18	140	
2022	158		18	140		158		18	140	
임기후										



○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 전라북도 공모신청 - 예산반영 검토 및 예산확보	- 10개교 지원(공모선정2, 자체지원8)
2020	- 공모신청 및 사업추진 - 현장점검 및 의견수렴 - 사업비 정산 및 예산확보	-
2021	- - -	- - -
2022	- - -	- - -
임기후	- - -	- - -

### 3 문제점 및 대책

○ 해당없음

### 4 향후 추진계획

- 운영계획 수립 및 보조금 교부결정 : 2020. 2.
- 사업추진 및 운영상황 점검 : 2020. 3 ~ 12.
- 사업비 정산 및 예산확보 : 2020. 12.

【붙임】-추진실적 증빙자료(캡처 또는 복사) 1-2장

문서번호	울력행정과-294
등록일자	2019. 01. 10.
결재일자	2019. 01. 10.
공개여부	대국민 공개

주무관	사람키우기팀 장	과장		
송은아	이남래	전결 2019. 1. 10. 정명숙		
협 조				

## 2019년 『전북의 별』 육성사업 추진계획



문화복지환경국  
울력행정과

문서관리카드울력행정과-294 1/3

## 2019년 『전북의 별』 육성사업 추진계획

### □ 사업목적

- 예체능분야 저변을 확대하고 재능있는 꿈나무를 발굴, 전북의 대표인재로 육성
- 지자체의 재정적 지원을 통해 지역별 예체능분야 선도학교 육성

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.
- 사 업 비 : 152,000천원 (도12,000 군140,000)
- 사업대상 : 10개교(예체능분야 인재를 육성중인 초·중·고학교)
  - 도 공모 선정학교 : 고창남중(오케스트라), 봉암초(체조)
  - ※ 공모에 미 선정된 학교는 군비만 지원
- 사업내용 : 예체능 분야 특성화 프로그램 지원
  - 우수인재 집중육성을 위한 유명강사(코치) 인건비 지원
  - 『전북의 별』 육성에 필요한 기자재(장비) 지원
  - 사업추진에 필요한 운영비 지원 (단, 전체 사업비의 30%이내)

### □ 2017년 추진계획

(단위 :천원)

학 교 명	육성종목	소 계	도 비	군 비	비 고
합 계	10종목	152,000	12,000	140,000	
고창남중	오케스트라	20,000	6,000	14,000	도공모선정
봉암초	기계체조	20,000	6,000	14,000	
고창초	축구	14,000	-	14,000	
고창중	볼링	14,000		14,000	군비지원
고창여중	오케스트라	14,000	-	14,000	
고창북중	축구	14,000	-	14,000	
영선중	유도	14,000	-	14,000	
고창북고	골프	14,000	-	14,000	
영선고	야구부	14,000	-	14,000	
홍덕초	배구	14,000		14,000	

### Ⅲ-5-3 예술·체육 꿈나무 육성지원고창군 장학재단

			관리번호		34-Ⅲ-5-3	
추진부서	울력행정과	협조부서				
사업기간	2018~2022	총사업비	160백만원(기타 160)			
완료시기	임기 내 완료(지속추진)	팀장	이남례 (2347)	담당자	송명경 (2249)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 37.5%	19년대비 100%

#### ① 사업개요

- 기 간 : 2019. ~ 2022.
- 지 급 액 : 160백만원
- 지급대상 : 관내 초·중·고등학생
- 지급기준 : 도 대회 이상의 경기·경연대회 수상자
- 지급내용
  - 전국대회이상 1위 300만원 / 전국대회이상 2위 250만원
  - 전국대회이상 3위 200만원 / 도 대회 이상 1위 200만원
  - 도 대회 이상 2위 150만원 / 도 대회 이상 3위 100만원

※ 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
16	160	순위별 지급액 상향조정 나눔과 봉사의 기부천국 공약사업으로 인해 기부문화 활성화

#### ② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	160				160	160				160
기투자	40				40	40				40
2020	40				40	40				40
2021	40				40	40				40
2022	40				40	40				40
임기후										

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 예산반영 검토 및 관련규정 정비	- 장학생 선발 및 지급 (개인 17명, 3개단체 장학금 지급)
2020	- 이사회 장학금 지급규정 변경 승인	
2021	- -	- -
2022	- - -	- - -
임기후	- - -	- - -

**3 문제점 및 대책**

○ 해당없음

**4 향후 추진계획**

- 2020년도 고창군장학재단 이사회 시 장학금 지급 규정 변경 승인 : 2020. 상반기
- 2020년도 고창군장학재단 예체능계 지원대상자 선발 : 2020. 수 시
- (재)고창군장학재단 기금 확충 후 지원대상자 선발 확대 : 2020. 하반기

【붙임】 -추진실적 증빙자료(캡처 또는 복사) 1-2장

## - [재]고창군장학재단 - 예·체·기능 장학생 추가 선발 결과보고

◆ 2019년 11월 장학금 지급 이후 각종 대회에서 우수한 성적으로 수상한 예·체·기능 장학생에 대한 장학금 추가 선발 결과를 아래와 같이 보고 드림

• (관련근거) 재단법인 고창군장학재단 정관, 장학생 선발 및 장학금 지급규정

### 《 선발개요 》

- (선발분야) 예·체·기능 장학생
- (예 산 액) 4천만원 • 총예산 1억(성적우수 6천, 예체기능 4천)
- (지원자격) 전국대회 1~3위, 도대회 1위
- (심사기준) 수상성적
- (지 급 액) 1,350만원(개인 9, 단체 3) • 1차 지급액 : 850만원(개인 8, 단체 1)
- (예·체·기능 장학금 총액) 2,200만원(개인 17, 단체4) / 개인 50~150만원, 단체 100~200만원

### □ 접수현황

- (접수기간) '19.11.25 ~ 12.04(방문접수)
- (신 청) 12명, 3개 단체
  - 예술분야 3개 : 판소리, 농악, 오케스트라
  - 체육분야 8개 : 배드민턴, 체조, 볼링, 도마, 평균대, 테니스, 수영, 배구

### □ 선발결과

- (선 발) 9명, 3개 단체 / 1,350만원(개인 850만원, 단체 500만원)

구분		학교별			선발종목											
개인	단체	초등	중등	고등	판소리	농악	오케스트라	배드민턴	체조	볼링	도마	평균대	테니스	수영	배구	
9	3	5	3	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

### □ 향후계획

- 장학생 확정발표 : '19.12.06(금) 고창군청 홈페이지
- 장학증서 수여식 : '19.12.11(수) 17:00~, 군수님실

◆ 2019년 (재)고창군장학재단 장학금 지급 현황 : 8,200만원/83명, 4개단체

- (성적 우수) 66명, 6천만원 / 고등학생 30명(15백만원), 대학생 36명(45백만원)
- (예·체·기능) 17명 4단체 22백만원 / 초등 7명(5백만원), 중등 8명(8백만원), 고등 2명(3백만원) 단체 4개소(600만원)



**붙임 1** 2019년도 (재)고창군장학재단 장학생 선발결과(추가)

□ 예 · 체 · 기능 : 1,350만원(개인 9 단체 3)

연번	종목	대상자 인적사항					수상 내용	장학금 (백만원)
		학교명	학년	이름	보호자명	거주지		
합계	11개 종목							1,350
1	판 소 리	고창초	6	김현지	공근예	고창읍	제2회 대한민국 서봉 판소리 만민대전 대상	150
2	판 소 리	고창여중	1	정윤진	정태환	신림면	제3회 임실 전국국악 경연대회 우수상	100
3	농 악	강호항공고(정은유 외 29명)					제27회 정읍 전국농악 명인대회 대상	200
4	오 케 스트 라	강호항공고(홍세빈 외 52인)					제44회 대한민국 관악경연대회 은상	150
5	배 드 민 턴	성심여고	1	이혜원	이재국	고창읍	'19 한국중고배드민턴연맹 회장기 전국학생선수권대회 우승	150
6	체 조	전북체고	3	조원빈	조광득	무장면	제100회 전국체육대회 (제2경기 개인종합) 1위	150
7	볼 링	고창중	3	노상훈	노용기	고창읍	제38회 대한볼링협회장배 전국남녀종별볼링선수권대회 준우승	100
8	도 마	봉암초	5	김한준	김정훈	고창읍	'19 전북소년체육대회 1위	50
9	평 균 대	봉암초	5	오현수	오연규	부안면	'19 전북소년체육대회 1위	50
10	테 니 스	고창중	2	김효찬	김문석	고창읍	'19 전북소년체육대회 1위	50
11	수 영	고창초	6	김민경	김정옥	고창읍	'19 전라북도교육감배 수영대회 1위	50
12	배 구	홍덕초등학교					제52회 추계배 전국초등배구대회 남자부 2위	150

## Ⅲ-5-4 고등학교 스타강사 온라인 교육사업 자원확대

			관리번호		34-Ⅲ-5-4	
추진부서	울력행정과	협조부서				
사업기간	2018~2022	총사업비	1,449백만원(도비430    군비1,019)			
완료시기	임기 내 완료(지속추진)	팀    장	이남례 (2347)	담당자	조미선 (2248)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 37.5%	19년대비 100%

### 1 사업개요

- 기 간 : 2018 ~ 2022.
- 사 업 비 : 1,449백만원(도비430 군1,019) \*도30%, 군70%
- 지원대상 : 중학생 및 고등학생(성적 우수학생 및 희망자, 국민기초수급자)
- 사업내용 : 우수강사를 통한 국·영·수·과탐·사탐 교육
  - 수업방법 : 온라인 강의, 실시간 쌍방향수업, 직강 등
- ※ 현재 으뜸인재육성 지원사업으로 온라인 강의 등 지원중임

※ 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
1,462	1,449	도비 감소에 따른 사업비 일부 감소

### 2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	1449		430	1019		1449		430	1019	
기투자	618		181	437		618		181	437	
2020	277		83	194		277		83	194	
2021	277		83	194		277		83	194	
2022	277		83	194		277		83	194	
임기후										

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 사업추진 만족도 조사 및 의견수렴	- 중학교 : 거점(2개교), 고등학교 : 개별(6개교) - 만족도 조사 및 의견수렴
2020	- 사업추진계획 수립 - 사업신청 및 추진(강사섭외 등)	-
2021	- - -	- - -
2022	- - -	- - -
임기후	- - -	- - -

**3 문제점 및 대책**

○ 해당없음

**4 향후 추진계획**

- 으뜸인재육성 지원사업 거점학교 선정 : 2020. 1.
- 추진계획 수립 및 보조금 교부결정 : 2020. 2.
- 사업추진 및 운영상황 점검 : 2020. 3 ~ 12.
- 사업비 정산 및 예산확보 : 2020. 12.

【붙임】 -추진실적 증빙자료(캡처 또는 복사) 1-2장

문서번호	울력행정과-1962
등록일자	2019. 01. 28.
결재일자	2019. 01. 28.
공개여부	부분공개(5)

주무관	사람키우기 팀장	울력행정과 장	국장	
송은아	이남례	정명숙	전결 2019. 1. 28. 김용태	
협 조				

## 2019년 으뜸인재육성사업 추진계획



문화복지환경국  
울력행정과


# 2019년 으뜸인재육성사업 추진계획

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3 ~ 12.
- 총사업비 : 277,960천원(도비83,388, 군비194,572)
  - 중 학 교 : 80,000천원(도비24,000 군비 56,000)
  - 고등학교 : 197,960천원(도비59,388 군비138,572)
- 지원대상 : 관내 중학교 및 인문계열 고등학교 우수학생+저소득층희망학생
- 사업내용 : (고) 국·영·수·논술 등 맞춤형 심화학습 중심  
※ 단, 수시모집 대비를 위한 비교과 프로그램 가능  
(중) 자기주도 학습캠프, 특성화 프로그램 중심
- 지원기준 : 학생 수와 전년도 사업운영 방식을 기준으로 사업비 지원

## □ 추진체계

- 고창군-학교협의체 구성·운영을 통해 거점학교 및 운영주체, 참여 대상 선정 등 협의 추진
- 사업계획서(고창군→도) 제출
- 도에서는 사업계획서 검토 후 사업비 교부결정



## □ 기관간 업무분담

도	고창군	고창군-학교협의체
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 기본지침 시달</li> <li>- 도 → 고창군</li> <li>- 군 → 개별학교·거점기관</li> <li>■ 추진상황 지도점검</li> <li>■ 사업 만족도 조사·분석</li> <li>■ 사업평가 및 결과 환류</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업 운영을 위한 고창군·학교협의체 구성</li> <li>■ 운영방식 결정 및 개별학교 자체심사 선정</li> <li>■ 세부추진계획 수립</li> <li>■ 사업신청</li> <li>· 거점방식 : 고창군→도</li> <li>· 개별학교 : 학교→고창군→도</li> <li>■ 추진상황 지도감독</li> <li>■ 사업 만족도 조사 분석</li> <li>■ 정산서 제출</li> </ul>	고창군-학교협의체
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 프로그램 운영 방식 결정</li> <li>■ 프로그램 계획</li> <li>■ 우수강사, 교사 선발</li> <li>■ 교육대상, 내용 결정</li> <li>■ 교재개발 및 교육운영 협의 조정</li> </ul>
		개별학교·거점기관
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 프로그램 운영</li> <li>■ 사업비 집행</li> <li>■ 학사관리</li> <li>■ 학생선발 및 성적관리</li> <li>■ 사업정산 및 만족도조사</li> </ul>

## □ 세부추진계획

### 1 | 사업 추진방침

#### 중 학 교

- 참여대상 : 우수학생, 저소득층 포함 희망학생(50%정도)
- 1개소 거점운영 원칙
  - 단, 지역적 여건(거리적 제약, 참여학생 수 등)에 따라 2개소 내외 거점운영 가능
  - 고등학교 운영방식과 유사하게 운영, 협의체 구성·운영을 통해 결정
- 중점 사업내용
  - 자기주도학습 캠프 운영(희망학생, 저소득학생 50%정도 참여)
  - 꿈과 끼, 창의적 사고와 독창적 아이디어 발굴 프로그램 운영
  - 기타 대학탐방 등 자체실정에 맞는 프로그램 운영 가능
  - 국·영·수 맞춤형 심화학습 추진(우수학생, 중3 위주)



## 고 등 학 교

- 참여대상 : 우수학생, 저소득층 포함 희망학생(20~30% 정도)
- 개별학교 : 고창군 선정 후 도 추천
  - 프로그램 구성·운영 등 학교여건에 맞게 자율적으로 추진하되 고창군과 사업계획 사전협의 및 성적관리 등 사후관리 철저
  - .인문계열 고등학교(일반계고, 전문계고 중 인문계열 50%이상) 학생수가 1,000명 이상 2개소 내외, 1,000명 미만 1개소 원칙
- 중점 사업내용
  - 국·영·수·논술 등 맞춤형 심화학습
  - 수시모집 확대 등 다변화되는 입시 유형을 대비한 비교과 프로그램 운영

## 2 | 교육협의체 구성·운영

- 고창군·학교간 교육 협의체 구축을 통한 사업추진
  - 구 성 : 고창군 담당과장(담당), 고창군 교육지원청 장학관, 학교장, 진학 지도교사 등
  - 기 능 : 교육운영방식, 교육대상, 교육내용, 강사선발 등 결정
- 교육협의체 자율결정 범위
  - 거점기관 집합교육 방식 및 장소 협의 결정
  - 교육대상 선정(우수학생, 희망자, 저소득층 등)
    - 학교별 수준 및 형평성 고려, 학교장 추천하는 방법 등
  - 심화교육 교과목, 교육기간(일정) 및 운영시간, 캠프운영 내용 등
  - 현직교사 및 외부강사 선정, 강사비 책정 등
  - 교육운영시 학교간 협의사항 및 주요쟁점 조정 등

### 3 강의 수당

#### ○ 강의 수당

- 현직교사는 도교육청의 19년도 방과후학교 운영지침과 동일하게 적용  
(단, 거점기관, 주말, 방학 중 출강 시에는 예산범위 내 2019년도 전북 교특회계 예산편성 및 운영지침 교육강사 단가(일반강사2) 적용)

- 외래강사는 19년도 전북교특회계 예산편성기준 교육강사 단가 적용  
(논술, 심층면접, 수능대비 종합특강 등에 투입)

※ 상기사항을 적용 시군 실정에 맞게 운영하되, 학교에서 직접 강사비 집행시는  
교육청 예산편성단가 준용

### 4 프로그램 운영(학사관리)

#### ○ 전담교사 및 관리인원

- 학사관리 전담 책임교사, 보조금 예산회계담당자를 지정하여 운영  
\* 학사관리, 예산회계 등에 대한 관리운영비는 개별학교 부담

#### ○ 참여학생 성적관리

- 정기적으로 학업성과 평가를 통해 학력 관리 및 참여 학생간 경쟁의식 고취

### 5 사업비 교부관리

#### ○ 사업비 교부

- 도비 → 고창군 → 거점기관 또는 개별학교에 교부 집행

#### ○ 사업비 관리

- 사업비중 운영비 비율은 10%이내 원칙 \* 다만, 시설임차시 예외 적용  
· 교재구입, 공공요금, 시설임대료 등 집행 가능
- 개별학교 또는 거점기관은 별도의 회계장부 사용하여 보조금 관리
- 개별학교는 학교회계에 계상하여 집행
- 예산회계 집행규정에 따라 지출사항을 기록하고 관련 증빙서류를 보존하여 정산

## 6 | 홍보 및 사후관리

- 군·지역교육청 공동으로 학교 및 학부모 대상 사업설명회 개최
- 학부모에 학교장 명의의 서한문 발송 홍보
- 학교운영위원회 등 교육단체를 통한 집중 홍보
- 군 홈페이지 및 지역 언론매체를 통한 홍보
- 심화학습 참여학생 등 우수인재 대학진학 상황 등 지속적 관리체계 구축
- 년도별 통계자료 구축 관리

### □ 추진현황 및 금후계획

- 으뜸인재육성사업 중학교 거점운영을 위한 간담회 개최 : ‘19. 1. 18.
- 지역 으뜸인재육성사업 추진계획 안내(군→학교) : ‘19. 1. 29한
- 사업계획서 제출(학교 → 고창군) : ‘19. 2. 1한
- 도비보조금 교부신청 : ‘19. 2. 8한
  - 거점 : 고창군→도 / 개별 : 학교→고창군(대상선정·추천)→도
- 보조금 교부결정 및 지급 : ‘19. 2월중
- 으뜸인재육성 사업추진 : ‘19. 2. ~ 12.
- 추진상황 현장점검(2회) 및 만족도조사(1회) 실시 : 상·하반기
- 보조금 정산 : ‘19. 12. 20한

## 붙임 2 으뜸인재육성사업 중학교 지원계획

- 운영방식 : 거점학교 2개소 지정운영(고창여중, 영선중)
- 지원기준 : 학생 수와 전년도 사업운영 방식을 기준으로 사업비 지원
- 지원내역

구 분	참여학교 및 예산배정					
	참여학교	학생수(명)	예산(천원)			비고
			합계	도비	군비	
합 계	14개교	1,359	80,000	24,000	56,000	
소 계	11개교	1,110	55,000	16,500	38,500	
고창여중 (제1권역)	고창여중	327				
	고 창 중	349				
	대 성 중	40				
	상 하 중	40				
	공 음 중	23				
	홍 덕 중	24				
	고창북중	233				
	고창남중	19				
	신 립 중	19				
	성 내 중 아 산 중	17 26				
소 계	3개교	249	25,000	7,500	17,500	
영 선 중 (제2권역)	영 선 중	207				
	해 리 중	26				
	심 원 중	16				

## 붙임 2 으뜸인재육성사업 고등학교 지원계획

- 운영방식 : 개별학교 운영
- 지원기준 : 학생 수와 전년도 사업운영 방식을 기준으로 사업비 지원
- 지원내역

구 분	학생현황(단위:명)		보조금(단위:천 원)			비고 (방과후지원)
	총학생수	인문계열	계	도비	군비	
		학 생 수				
합 계	2,038	1,421	197,960	59,388	138,572	33,000
소 계	1,203	1,153	183,960	59,388	124,572	
고 창 고	450	450	71,960	24,388	47,572	
고창여고	395	345	55,000	17,000	38,000	
고창북고	358	358	57,000	18,000	39,000	
소 계	835	268	14,000		14,000	33,000
강호항공고	589	139	6,000		6,000	11,000
영 선 고	224	107	5,000		5,000	11,000
해 리 고	22	22	3,000		3,000	11,000

## Ⅲ-6 고창군립도서관 건립

			관리번호		Ⅲ-6	
추진부서	문화예술과	협조부서	건설도시과, 예술진흥팀			
사업기간	2019-2022	총사업비	12,800백만원 (국비 5,900 군비 6,900)			
완료시기	2022	팀 장	김성숙 (8076)	담당자	최경숙 (8051)	
임기 중 목표	완료	추진상황	부진	추진율	전체대비 5%	19년대비 50%

### ① 사업개요

- 군립도서관과 생활문화센터 건립을 통해 지역의 지식정보 허브로서의 역할은 물론 복합문화활동 공간 제공

(단위:백만원)

당초	변경	사유
11,000	12,800	생활SOC복합화 사업 선정 생활문화센터 조성 18억 증액

### ② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

사업비 연도	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	12,800	5,900		6,900		4,971	1,966		3,005	
기투자	705			705		705			705	
2020	4,266	1,966		2,300		4,266	1,966		2,300	
2021	4,267	1,967		2,300						
2022	3,562	1,967		1,595						
임기후										



○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 예비타당성 조사 및 기본계획 수립</li> <li>- 지방재정투융자심사완료</li> <li>- 문체부 공공도서관 건립 타당성 검토 승인</li> <li>- 공유재산 관리계획 의회승인</li> <li>- 공공건축 사전계획 검토</li> <li>- 도시계획 변경용역 완료</li> <li>- 설계공모 공고</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 예비타당성 조사 및 기본계획수립</li> <li>- 지방재정투융자심사완료</li> <li>- 문체부 공공도서관 건립 타당성 검토 승인</li> <li>- 공유재산 관리계획 의회승인</li> <li>- 공공건축 사전계획 검토</li> <li>- 도시계획 변경용역 완료</li> <li>- 생활SOC 복합화 사업 선정</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 설계지침서 작성 및 건립자문위원회 구성</li> <li>- 설계공모 공고 및 당선작 선정</li> <li>- 기본 및 실시설계 용역 완료</li> <li>- 공사 발주</li> </ul>	-
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사 진행 및 물품 구입</li> </ul>	-
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 개관</li> </ul>	-
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 도서관 및 생활문화센터 운영</li> </ul>	-

③ 문제점 및 대책

- 생활문화센터와의 생활SOC복합화 사업 신청·선정으로 일정 지연
- 설계공모 등 빠른 사업 추진으로 일정 정상화



④ 향후 추진계획

- 건립자문위원회 구성 및 설계공모 공고 : 2020. 01. ~ 02.
- 설계 당선작 선정 : 2020. 05.
- 기본 및 실시설계 용역 시행 : 2020. 06.
- 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2020. 12.

【붙임】 -추진실적 증빙자료

아름다운 山河 웅비하는 생명의 삶터, 천년 전북!

# 전라북도

수신 수신자 참조  
(경유)  
제목 생활SOC 복합화 사업 선정 결과 알림

---

1. 국가균형발전위원회 생활SOC복합화추진단-154(2019.10.2.)호와 관련하여, 생활SOC 복합화 공모사업 선정결과를 붙임과 같이 송부하오니,

2. 도 해당부서 및 시군에서는 지방재정투자심사 등 사전 행정절차 이행 및 '20년 본예산 편성 등 사업이 계획대로 추진 될 수 있도록 사업 준비에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

붙임 선정결과 1부. 끝.

## 생활SOC 복합화 사업 선정 결과

시·도	시·군·구	사업명	선정내역		비고
			시설별	국비 지원 (백만원)	
	고창군	고창읍 가족행복지원센터	합계	1,550	
			가족센터	1,500	
			다함께돌봄센터	50	
	고창군	세대공감 글방문화공간	합계	5,900	
			공공도서관	5,000	
			생활문화센터	900	
			합계	7,350	



## 건축도시공간연구소



수신 고창군수(문화예술과장)

(경유)

제목 공공건축 사업계획 사전검토 의견서 통지

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 문화예술과-4827(2019.04.11.) “공공건축(고창군립중앙도서관 건립사업) 사업계획 사전검토 신청서 제출” 과 관련하여 불임과 같이 공공건축 사업계획 사전검토 의견서를 송부합니다.

3. 「건축서비스산업 진흥법」 시행령 제20조제3항(개정2019.1.15.)에 따라 본 검토의견에 대한 조치결과(반영여부 및 미반영사유 등)를 건축공사 착공 이전에 국가공공건축지원센터에 제출해 줄 것을 요청드립니다.

불 임 : 사 2019-131 사전검토의견서(고창군립중앙도서관 건립사업) 1부. 끝.

### 완료검사조서(고창군관리계획 변경 결정 용역)

공 사 명	고창 군관리계획(지구단위계획)변경 결정 용역		
계 약 자	상 호 : 주식회사태원엔지니어링 대표 : 장영관 주 소 : 전북 익산시 익산대로 36길 53, 2층 201호		
계 약 금 액	금19,989,000 원 (금일천구백구십팔만구천원)	정 산 금 액	-
		준 공 금 액	금19,989,000원 (금일천구백구십팔만구천원)
계 약 일 자	2019년 5월 23일	착 공 일 자	2019년 5월 23일
완 료 기 한	2019년 9월 19일	완 료 일 자	2019년 9월 10일
완료검사일자	2019년 9월 16일	참 고 사 항	

위 공사(용역)에 대한 감독 및 준공검사를 마쳤는 바 공사 설계서와 도면 및 규격서 (과업지시서) 기타 계약조건의 내용과 같이 준공되었기에 본 조서를 제출함.

2019년 9월 16일

완료검사자 문화예술과 직 사서7급 성명 최 경 숙

아름다운 山河 웅비하는 생명의 삶터, 천년 전북!



## 전라북도



수신 수신자 참조

(경유)

제목 2020년 문화시설 확충 및 운영사업(공공도서관 건립 및 작은도서관 조성) 국고  
보조금 예산안 임시 통지

1. 문화체육관광부 도서관정책기획단-4402(2019.9.11.) 관련입니다.
2. 보조금 관리에 관한 법률 제12조(보조금 예산의 통지)에 의거, 2020년 문화시설 확충 및 운영사업(공공도서관 건립 및 작은도서관 조성)에 대한 국고보조금 예산안을 붙임과 같이 임시 통지합니다.
3. 해당 지자체는 지방비 확보 등을 위한 관련 절차를 이행하시어 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

\* e나라도움 시스템을 통한 '20년도 예산안 임시 통지 완료(문화체육관광부)

붙임 2020년 문화시설 확충 및 운영(공공도서관 건립 및 작은도서관 조성) 예산안 내역 1부. 끝.

### 20년 문화시설 확충 및 운영사업(공공도서관 건립 및 작은도서관 조성지원) 정부안 내역

부처	계정	구분	신규/ 계속	시도	시군구	세부사업	내역사업	세부내역사업	20년 정부안 (백만원)
문화체육관광부	지역자율계정	시도	신규	전북	고창군	문화시설확충및운영	공공도서관건립지원	고창군립중앙도서관건립	1,666



# IV

## 나눔과 봉사로 촘촘한 복지 실현





## Ⅳ-1 나눔과 봉사의 기부 천국 고창만들기

			관리번호		IV-1	
추진부서	사회복지과	협조부서	전 부서			
사업기간	2018 ~ 2022	총사업비	1,911백만원(국비 148 도비 213 군비 1,550)			
완료시기	2022	팀 장	홍태성 (2263)	담당자	박정일 (2281)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 25%	19년대비 90%

### ① 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 예 산 액 : 1,911백만원
- 사업내용 : 나눔과 기부문화 확산 및 자원봉사의 활성화
  - 지원근거 마련 조례 개정
  - 지역사회보장협의체 및 복지이장 등을 활용한 민관협업체계 활성화
  - 나눔과 봉사 기부문화 확산을 위한 군민 공감대 형성 및 다양한 신규 프로그램 개발
  - 참여자에 대한 다양한 보상체계 확립으로 기부와 봉사의 연속성 확보
  - 이웃돕기 성금모금 등 추진사업의 내실화
  - 주민리더 역량강화 교육 및 워크숍 추진으로 나눔·봉사에 대한 인식 개선
  - 민관협업체계 구축 및 나눔과 기부문화 군민 실천운동 전개

※ 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
1,318	1,911	국도비 증가에 따른 군비 증가

### ② 추진실적

○ 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		1,911	148	213	1,530	20	1,050	85	124	821	20
기투자		622	54	79	469	20	622	54	79	469	20
2020		428	31	45	352		428	31	45	352	
2021		429	31	44	354						
2022		432	32	45	355						
임기후											

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 자원봉사활동지원조례 개정 추진</li> <li>- 읍면 지역사회보장협의체 등 사회복지조직 역량강화 교육</li> <li>- 기부활동 홍보</li> <li>- 재능기부 나눔봉사자 발굴</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 자원봉사활동지원 조례 개정 (2019. 6.)</li> <li>- 지역사회보장협의체 역량강화대회 개최(2019. 11.)</li> <li>- 기부천사 홍보 동영상 제작 및 홈페이지 게시</li> <li>- 다양한 봉사자 발굴 (웰다잉, 서금요법 등)</li> <li>- 명예의 전당 설치(2019. 12.)</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 명예의 전당 헌액식 개최 (상·하반기)</li> <li>- 나눔과 봉사 기부천국 만들기 추진</li> <li>- 지역사회보장협의체 사무국 설치</li> <li>- 지역사회보장협의체 재구성</li> <li>- 자원봉사시간 환산금 기부제 추진</li> <li>- 사회복지박람회 운영</li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 나눔과 봉사 기부문화 확산운동 추진</li> <li>- 명예의 전당 운영</li> <li>- 읍면 복지조직 역량강화를 위한 순회교육 실시</li> <li>- 쉽고 친근한 자원봉사 프로그램 운영 개발</li> <li>- 전문봉사자 양성을 통한 재능 기부자 발굴</li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 나눔과 봉사 기부문화 확산운동 추진</li> <li>- 명예의 전당 운영</li> <li>- 읍면 복지조직 역량강화를 위한 순회교육 실시</li> <li>- 제5기 지역사회보장계획 수립</li> </ul>	
임기후		

### ③ 문제점 및 대책

○ 나눔과 봉사가 군민의 일상 속으로 스며들 수 있도록 중심적인 역할을 수행하는 읍면 지역사회보장협의체의 기능 약화로 민간 참여 기반 저조

⇒ 공공과 민간의 유기적 역할을 수행하고 지역사회복지조직(지역사회보장 협의체, 복지이장, 명예사회복지공무원 등)의 연계·협력의 구심점 역할을 수행할 수 있는 지역사회보장협의체 사무국 설치 운영

#### 4 향후 추진계획

- 명예의 전당 헌액식 개최 ..... 2020. 01.
- 나눔과 봉사 기부천국 고창만들기 추진계획 수립 ..... 2020. 01.
- 지역사회보장협의체 사무국 설치·운영 ..... 2020. 03.
- 대표협의체 및 읍면 협의체 위원 정비 ..... 2020. 04.
- 나눔과 봉사 전 군민 참여운동 전개 ..... 2020. 04.
- 14개 읍면 특화사업 공모 ..... 2020. 05.
- 사회복지박람회 및 자원봉사주간 운영 ..... 2020. 12.

【붙임】 - 추진실적 증빙자료

□ 고창기부천사 명예의 전당 운영

○ 고창군청 홈페이지 기부천사 홍보방 운영



○ 고창군청 현관 로비 나눔과 기부 명예의 전당 설치





□ 고창군자원봉사활동 지원조례 전부 개정

농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창

한반도 첫 수도 고창

문서번호	사회복지과-	담당자	팀 장	과 장	국 장	부 군 수	군 수	결 재
보존기간	5년	김승우	홍태성	이종강	김응배	정도진	유기남	
보고일자	2019. 3. 29.	업 조 감사팀무팀장 서치권						
공개여부	여							

농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창

## 고창군 자원봉사활동 지원 조례 전부개정 계획

고 창 군  
[사회복지과]

□ 나눔과 기부문화 확산에 따른 모금건수의 폭발적 증가

## 고창군 2개년 모금현황

* 연중 모금액				
자료출처 : 전북사회복지공동모금회				
연도	총계 건수	일반현금기탁 건수	지정현금기탁 건수	현물 건수
2019 (10월말)	6,088	459	5,602	27
2018	3,435	1,744	1,660	31



## Ⅳ-2 고창 청년근로 희망키움사업

			관리번호		IV-2	
추진부서	사회복지과	협조부서	상생경제과			
사업기간	2018 ~ 2022	총사업비	13.6백만원(도비 6.6 군비 6.6)			
완료시기	2022	팀 장	홍정묵 (2262)	담당자	김미옥 (2271)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 100%	19년대비 100%

### 1 사업개요

- 목 표 : 청년들이 스스로 자립하고 성장할 수 있는 기반을 통해 지역경제 선순환 효과 도모
- 대 상 : 만19세~만40세 근로소득이 있는 청년
- 추진상황
  - 보건복지부 사회보장제도 신설변경 협의(협의결과 : 유사사업 중복 금지)
  - 조례제정 : 고창군 일자리 창출 지원에 관한 조례(2019.10.15.)
  - \* 제7조 청년일자리 지원 : 청년 자립 및 정착을 위한 지원사업
  - 전북청년지역정착지원사업 추진(상생경제과)

※ 사업비 및 사업내용 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
군 자체사업(군 100%) - 근로소득을 유지하고 3년간 매월 본인적립금 적립 시 3년 후 본인적립금의 50% 지원(최대 360만원)	도 연계사업 (도 50%, 군50%) - 전북청년지역정착 지원사업 - 도 공약사업으로 매월 30만원씩 최대 12개월 지원	군 자체사업 추진 시 유사사업으로 인한 지원대상자 중복 및 지원 효과성 미비 * 유사사업들은 기여도 없이 12개월내 지원 종료 최대 360만원 지능가능

## ② 추진실적

### ○ 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	13.2		6.6	6.6		13.2		6.6	6.6	
기투자	3.6		1.8	1.8		3.6		1.8	1.8	
2020	3.2		1.6	1.6		3.2		1.6	1.6	
2021	3.2		1.6	1.6		3.2		1.6	1.6	
2022	3.2		1.6	1.6		3.2		1.6	1.6	
임기후										

### ○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사회보장제도 신설변경 협의</li> <li>- 조례 제정</li> <li>- 사업내용 변경(군 자체→도 연계)</li> <li>- 전북청년지역정착 지원사업 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 전북청년지역정착 지원사업 대상자 모집 및 확정(2019.8.(19명))</li> <li>- 지원기간 : 2019. 8. ~ 2020. 6.</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 전북청년지역정착 지원사업 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시범사업 종료 후 지속 추진 여부 결정(전라북도 계획에 의거)</li> <li>- 지원대상자 관리 및 지급(매월)</li> </ul>
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 전북청년지역정착 지원사업 추진</li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 전북청년지역정착 지원사업 추진</li> </ul>	
임기후		

## ③ 문제점 및 대책

### ○ 고용노동부 및 보건복지부, 전라북도 유사사업 확대로 지원 효과 미비

- 고용노동부 : 청년구직활동지원금, 청년취업지원사업(취업장려금)  
중소기업 청년 추가 고용장려금, 근로장려금, 청년내일채움공제, 청년취업인턴제 등
- 보건복지부 : 청년희망키움통장사업
- 전라북도 : 청년지역정착지원사업(청년수당), 청년내일채움공제사업

### ○ 전북 청년지역정착지원사업 시범 운영 후 2021년 시행됨에 따라 전라북도 연계사업으로 공약사업 대체

【붙임】 - 추진실적 증빙자료



농생명문화 살려 다시 치솟는  
한반도 첫 수도 고창

문서번호	사회복지과-	담당자	팀 장	과 장	국 장	부 군 수	군 수	결 재
보존기간	5년	김미은	홍강욱	공해환	장기	정도진	유기남	
보고일자	2019. 12 . 2							
공개여부	여							

농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창

**민선7기 공약사업**

**고창 청년 희망키움 통장사업 변경 계획**



고창군 공고 제2019 - 호

『2019년 전북 청년지역정착 지원사업』

**최종 선발자 명단 공고**

2019년 전북 청년지역정착 지원사업 최종 선발자 명단을 아래와 같이 공고합니다.

2019년 7월 31일

고 창 군 수

☐ 최종 선발자

연 번	성 명	분 야	신청일자	비 고
1	박*석	농업	2019-06-03	
2	신*미	농업	2019-06-07	
3	이*빈	농업	2019-06-13	
4	정*환	농업	2019-06-16	
5	윤*엘	농업	2019-06-16	
6	진*	중소기업	2019-06-16	
7	강*채	농업	2019-06-20	
8	정*수	농업	2019-07-05	
9	신*정	농업	2019-07-10	
10	주*룡	문화예술	2019-07-11	
11	임*아	중소기업	2019-07-13	
12	전*결	농업	2019-07-18	
13	정*진	농업	2019-07-20	
14	강*규	농업	2019-07-21	
15	현*민	농업	2019-07-21	
16	박*민	농업	2019-07-21	
17	김*만	농업	2019-07-21	
18	김*곤	농업	2019-07-21	
19	유*	농업	2019-07-21	

## Ⅳ-3 경로 이·미용권 지급

			관리번호		IV-3	
추진부서	사회복지과	협조부서	상생경제과			
사업기간	2018 ~ 2022	총사업비	1,518백만원(군비 1,518)			
완료시기	2022	팀장	최선임 (2265)	담당자	김소영 (2292)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 25%	19년대비 100%

### ① 사업개요

- 사업기간 : 2018. 8. ~ 2022. 12.
- 사업대상 : 80세 이상 어르신(시설입소자 제외)
- 사 업 비 : 1,518백만원
- 지원기준 : 1인당 연6만원
- 지원방법 : 경로 이·미용 바우처 카드로 지원

※ 사업비 및 사업내용 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
1,272	1,518	80세 이상 어르신 증가에 따른 추가 확보

### ② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	1,518			1,518		708			708	
기투자	318			318		318			318	
2020	390			390		390			390	
2021	400			400						
2022	410			410						
임기후										

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사회보장제도 신설 협의 추진</li> <li>- 추진계획 수립 및 이·미용 지원 조례 개정</li> <li>- 2019년 5,300명 지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사회보장제도 신설협의 추진 완료</li> <li>- 2019년 조례개정 완료</li> <li>- 2019년 5,300명 지원완료</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지원방법 변경에 따른 홍보</li> <li>- 경로 이·미용 전용 고창사랑상품권 발급 및 지급(6,500명)</li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지속 추진</li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지속 추진</li> </ul>	
임기후		

### ③ 문제점 및 대책

- 경로 이·미용권 지급방식을 바우처카드로 추진하여, 영세 이용업소에서 카드리더기 미설치에 따른 남자어르신 사용 불편
- 카드리더기 설치된 일부 이·미용 업체에서 수수료 발생에 따른 이·미용비 요금 인상으로 2020년부터 지급방식을 경로 이·미용권 전용 고창사랑상품권을 발행하여 어르신들에게 전달

### ④ 향후 추진계획

- 경로 이·미용권 지급방식 변경 홍보 .... 2019. 12.~2020. 01.
- 지급방식 변경에 따른 금융기관 협약 ..... 2020. 01.
- 경로 이·미용권 지급대상 전수조사 ..... 2020. 02.
- 경로 이·미용권 지급 ..... 2020. 03.~12.



【붙임】 - 추진실적 증빙자료





## Ⅳ-4 100세 만수무강 동네 큰잔치

			관리번호		IV-4	
추진부서	사회복지과	협조부서				
사업기간	2018 ~ 2022	총사업비	76백만원(군비 76)			
완료시기	2022	팀장	최선임 (2265)	담당자	김소영 (2292)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 25%	19년대비 100%

### ① 사업개요

- 사업기간 : 2018. 8. ~ 2022. 12.
- 사 업 비 : 76백만원
- 사업대상 : 100세 도래 어르신(시설입소자 제외, 주민등록기준)
- 지원기준 : 1인당 1백만원 지원
- 사업내용 : 100세 장수어르신에 대한 장수를 기리고 경로효친과 마을화합 도모를 위한 마을 잔치 추진

### ② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	76			76		27			27	
기투자	6			6		6			6	
2020	21			21		21			21	
2021	23			23						
2022	26			26						
임기후										

## ○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사회보장제도 신설 협의 추진</li> <li>- 세부계획 수립 및 2019년 본예산 확보</li> <li>- 2019년 사업대상자 현황 조사 및 잔치 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사회보장제도 신설 협의 완료</li> <li>- 세부계획수립에 따른 본예산 확보 및 4명 어르신 잔치 추진 완료</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업추진 성과 및 방향 설문조사</li> <li>- 다양한 추진방향에 대한 포럼 개최</li> <li>- 의견수렴에 따른 세부계획 수립 및 사업 추진</li> </ul>	
2021	- 지속 추진	
2022	- 지속 추진	
임기후		

## ③ 문제점 및 대책

- 100세 장수어르신의 개인별 인생이야기 경청을 통해 희망사항, 장수비결, 마을 특징을 파악하여 맞춤형 잔치 추진을 꾀하였음.
- 2019년 진행결과 고령의 100세 어르신 특성상 건강상황에 따른 시설입소 등으로 미 추진 어르신 다수 발생으로
- 기 시행 경험을 토대로 다양한 지원방식 연구를 통해 마을의 자발적 참여와 화합, 경로효친 미풍양속 정신을 기리는 방안 모색

## ④ 향후 추진계획

- 2019년 100세 어르신 마을잔치 설문조사 ..... 2020. 01.
- 2020년 사업 추진을 위한 전문가 포럼 추진 ..... 2020. 01.
- 다양한 의견수렴에 따른 설문조사 ..... 2020. 02.
- 사업 대상 어르신 현장방문 및 모니터링 ..... 2020. 02.~03.
- 사업 추진 ..... 2020. 03.~12.

【붙임】 - 추진실적 증빙자료





## Ⅳ-5 고창거주 신랑신부 결혼비용 지원

			관리번호		IV-5	
추진부서	사회복지과	협조부서				
사업기간	2018 ~ 2022	총사업비	300백만원(군비 300)			
완료시기	2022	팀 장	조민주 (2266)	담당자	김라영 (2298)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 25%	19년대비 84%

### ① 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사업대상 : 고창군에 거주하는 만19세 이상 만49세 이하 군민이 혼인신고 후 신청일 현재 배우자와 함께 고창군에 주소를 두고 있는 경우
- 사 업 비 : 300백만원
- 사업내용 : 결혼비용 지원(세대 당 1백만원 지원)

### ② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		300			300		120			120	
기투자		50			50		50			50	
2020		70			70		70			70	
2021		90			90						
2022		90			90						
임기후											

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고창군 저출산 극복을 위한 인구정책 조례 개정 추진</li> <li>- 사업 홍보 및 지원계획 읍면 시달</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고창군 저출산 극복을 위한 인구조례 개정</li> <li>- 결혼비용 지원금 지급 (2019. 11.기준 42세대 지급)</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 결혼비용 지원사업 홍보</li> <li>- 대상자 신청 접수 및 지원</li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 결혼비용 지원사업 홍보</li> <li>- 대상자 신청 접수 및 지원</li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 결혼비용 지원사업 홍보</li> <li>- 대상자 신청 접수 및 지원</li> </ul>	
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 결혼비용 지원사업 홍보</li> <li>- 대상자 신청 접수 및 지원</li> </ul>	

③ 향후 추진계획

- 사업 홍보 및 지원금 지급 ..... 연중
- 사업 평가 및 계획 수립 ..... 2020. 12.

【붙임】 - 추진실적 증빙자료

문서번호	사회복지과-15424	주무관	여성정책팀	사회복지팀	주관	부관수	군수
등록일자	2019. 08. 08.	김민영					2019. 8. 8.
결재일자	2019. 08. 08.		조민주	홍정숙	김종태	김복진	유기상
공개여부	대 국민 공개	협 조					

## 고창거주 신랑신부 결혼비용 지원 추진계획



### 진북언합신문

2019년 07월 01일 월요일  
010면 지역

### 고창, 신랑신부 결혼비용 지원금 상품권 지급

고창군의 '신랑신부 결혼비용 지원금'이 이달부터 고창사랑상품권으로 지급되면서 지역경제 활성화에 큰 도움이 될 전망이다.

지난달 28일 고창군에 따르면 지난 3월부터 지원하던 '신랑신부 결혼비용 지원금'을 이달부터 고창사랑상품권으로 지급하기로 했다.

앞서 유기상 군수는 저출산극복과 지역청년 정책 공약사업으로 결혼비용 지원사업을 펼치고 있다.

고창군에 거주하는 만 19세 이상 만 49세 이하 군민이 결혼할 경우

세대당 100만원이 지원된다.

사업은 지난 4개월간 25가구가 지원받으며 호응을 얻고 있다.

특히 이달부터 고창사랑상품권으로 지급되면서 고창군 관내 경제 활성화에도 기여할 것으로 기대를 모으고 있다.

지원기준은 고창군에 거주하는 만 19세 이상 만 49세 이하 군민이 혼인신고 후 신청일 현재 배우자와 함께 고창군에 주소를 두고 있는 경우이며, 관할 거주지 읍·면사무소에 신청하면 된다.

/고창=김종성 기자  
kjs56730@daum.net



## Ⅳ-6 다문화가족과 지역주민이 공존하는 마을 조성

			관리번호		IV-6	
추진부서	사회복지과	협조부서				
사업기간	2018 ~ 2022	총사업비	123백만원(군비 123)			
완료시기	2022	팀장	조민주 (2266)	담당자	최나을 (2285)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 40%	19년대비 90%

### ① 사업개요

○ 사업기간 : 2018. ~ 2022.

○ 사 업 비 : 123백만원

○ 사업내용

- 찾아가는 다문화 이해교육 ..... 1월~2월, 11월~12월
- 결혼이주여성 재능기부 프로그램 운영(행복나눔이) ..... 매월 1회

※ 사업비 및 사업내용 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
102	123	사업비 증가

### ② 추진실적

○ 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	123			123		65			65	
기투자	36			36		36			36	
2020	29			29		29			29	
2021	29			29						
2022	29			29						
임기후										

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 행복나눔이 운영</li> <li>- 다문화 이해 교육 프로그램 운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 행복나눔이 봉사 실적 : 24회 참여 어르신 461명 / 봉사자 389명</li> <li>- 다문화 이해교육 실적 : 75회 참여인원 3,036명</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 다문화가족지원센터 보조금 교부</li> <li>- 행복나눔이 세부 추진계획 수립</li> <li>- 행복나눔이 봉사자 모집 및 교육</li> <li>- 행복나눔이 봉사단 운영 및 홍보</li> <li>- 다문화 이해 교육 강사 모집 및 프로그램 운영</li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 다문화가족지원센터 보조금 교부</li> <li>- 행복나눔이 세부 추진계획 수립</li> <li>- 행복나눔이 봉사자 모집 및 교육</li> <li>- 행복나눔이 확대 운영 (어르신 외 장애인 등)</li> <li>- 다문화 이해 교육 강사 모집 및 프로그램 운영</li> <li>- 다문화 이해 교육 대상 확대 (사회복지시설 종사자, 공공기관 등)</li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 다문화가족지원센터 보조금 교부</li> <li>- 행복나눔이 세부 추진계획 수립</li> <li>- 행복나눔이 봉사자 모집 및 교육</li> <li>- 행복나눔이 봉사단 운영 및 홍보</li> <li>- 다문화 이해 교육 강사 모집 및 프로그램 운영</li> <li>- 다문화 이해 교육 대상 확대 (사회복지시설 종사자, 공공기관 등)</li> </ul>	
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 행복나눔이 지속적 운영</li> <li>- 다문화 이해교육 프로그램 지속 운영</li> </ul>	

③ 향후 추진계획

- 매월 봉사 지역 선정 및 운영
- 행복나눔이 및 다문화 이해교육 프로그램 홍보 방안 모색
- 동절기(1월~2월, 11월~12월) 농어촌을 집중 대상지로 선정하여 찾아가는 다문화 이해교육 실시

## 【붙임】 -추진실적 증빙자료

전민일보

HOME > 지역 > 고창

고창군다문화가족지원센터, 다문화봉사단 활발한 활동 화제

임동갑 기자 | 승인 2019.09.17 14:22

전북 고창군다문화가족지원센터의 다문화봉사단의 열정적인 봉사 모습이 화제다.

17일 고창군다문화가족지원센터에 따르면 '다문화어울림 행복나눔미 봉사단'이 고창군 시골 마을을 찾아 적극적인 봉사활동을 펼치며 큰 호응을 얻고 있다.

봉사단은 캄보디아, 필리핀, 태국, 베트남, 몽골, 일본, 중국 등 여러 나라의 결혼이민자들로 구성됐다. 2014년부터 6년째 시골의 소외된 어르신들을 찾아 피부마사지와 미용봉사 등을 진행하고 있다.

특히 세계음식체험은 필리핀(판싯), 캄보디아(차미), 베트남(쌀국수), 중국(만두) 등 각국의 전통 음식을 정성껏 만들어 내면서 함께 맛보고 즐길 수 있도록 했다.

고창군 다문화가족지원센터 관계자는 "평생 고창을 떠나본 적 없는 어르신들에게 다문화는 다소 낯설 수 있다"며 "우리네 딸과 며느리가 해드리는 맛있는 음식과 봉사로 어르신들의 삶 속에 천천히 스며들 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

저작권자 © 전민일보 무단전재 및 재배포 금지

뉴스웨이

고창군가족센터, '다문화이해프로그램' 실시로 인식개선 앞장

우천국 기자 등록 2019-03-22 17:16:06

필리핀, 태국, 몽골, 캄보디아 4개국을 대표해 강의와 다양한 문화체험 진행



고창군가족센터(센터장 대원스님)는 고창군의 지원을 받아 모든 군민을 대상으로 '다문화이해프로그램'을 실시하고 있다.

이번 프로그램은 인식개선사업의 일환으로 다문화가족에 대한 사회적인 편견을 해소하고 내국인과 상호문화 이해의 폭을 넓히기 위해 필리핀, 태국, 몽골, 캄보디아 4개국을 대표하는 결혼이민자가 관내 마을회관 및 관공서 등을 찾아가 자국에 대한 강의와 다양한 문화체험을 진행하고 있다.

프로그램에 참여한 마을주민은 "이렇게 다문화이해교육을 받으니 문화차이에 대해서 알게 되고 우리 주변의 다문화가족들을 이해하는 시간이 됐다"며 "앞으로도 이런 프로그램이 자주 있었으면 좋겠다"고 소감을 밝혔다.

센터장 대원스님은 "다문화이해프로그램은 다양한 문화가 공존하는 요즘시대에 꼭 필요한 사업이며 보다 접근하기 쉬운 인식개선사업을 통해 문화적 차이를 극복하고 서로 화합할 수 있도록 적극적인 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

다문화이해프로그램은 연말까지 상시 운영되며 프로그램에 관한 문의사항은 고창군가족센터로 문의하면 자세한 안내를 받을 수 있다.

호남 우천국 기자 uvitnara@paran.com

Copyright NewsWay Corporation. All rights reserved.

## IV-6-1 다문화 행복나눔이 운영

			관리번호		IV-6-1	
추진부서	사회복지과	협조부서				
사업기간	2018 ~ 2022	총사업비	39백만원(군비 39)			
완료시기	2022	팀 장	조민주 (2266)	담당자	최나을 (2285)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 40%	19년대비 100%

### 1 사업개요

○ 사업기간 : 2018. ~ 2022.

○ 사 업 비 : 39백만원

○ 사업내용

- 결혼이주여성 재능기부 프로그램 운영(행복나눔이) ..... 매월 1회

※ 사업비 및 사업내용 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
37	39	사업비 증가

### 2 추진실적

○ 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	39				39		23			23	
기투자	15				15		15			15	
2020	8				8		8			8	
2021	8				8						
2022	8				8						
임기후											

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 행복나눔이 운영	- 2018년 봉사 실적 : 11회 참여 어르신 210명 / 봉사자 187명 - 2019년 봉사 실적 : 13회 참여 어르신 251명 / 봉사자 202명
2020	- 다문화가족지원센터 보조금 교부 - 행복나눔이 세부 추진계획 수립 - 행복나눔이 봉사자 모집 및 교육 - 행복나눔이 봉사단 운영 및 홍보	
2021	- 다문화가족지원센터 보조금 교부 - 행복나눔이 세부 추진계획 수립 - 행복나눔이 봉사자 모집 및 교육 - 행복나눔이 확대 운영 (어르신 외 장애인 등)	
2022	- 다문화가족지원센터 보조금 교부 - 행복나눔이 세부 추진계획 수립 - 행복나눔이 봉사자 모집 및 교육 - 행복나눔이 봉사단 운영 및 홍보	
임기후	- 행복나눔이 지속적 운영 추진	

### ③ 향후 추진계획

- 매월 봉사 지역 선정 및 운영
- 행복나눔이 홍보 방안 모색
- 동절기(1월~2월, 11월~12월) 다문화 이해교육 프로그램  
연계 통합 운영

## 【붙임】 - 추진실적 증빙자료



### 전민일보

HOME > 지역 > 고창

#### 고창군다문화가족지원센터, 다문화봉사단 활발한 활동 화제

임동갑 기자 | 승인 2019.09.17 14:22

전북 고창군다문화가족지원센터의 다문화봉사단의 열정적인 봉사 모습이 화제다.

17일 고창군다문화가족지원센터에 따르면 '다문화어울림 행복나눔미 봉사단'이 고창군 시골 마을을 찾아 적극적인 봉사활동을 펼치며 큰 호응을 얻고 있다.

봉사단은 캄보디아, 필리핀, 태국, 베트남, 몽골, 일본, 중국 등 여러 나라의 결혼이민자들로 구성됐다. 2014년부터 6년째 시골의 소외된 어르신들을 찾아 피부마사지와 미용봉사 등을 진행하고 있다.

특히 세계음식체험은 필리핀(판싯), 캄보디아(차미), 베트남(쌀국수), 중국(만두) 등 각국의 전통 음식을 정성껏 만들어 내면서 함께 맛보고 즐길 수 있도록 했다.

고창군 다문화가족지원센터 관계자는 "평생 고창을 떠나본 적 없는 어르신들에게 다문화는 다소 낯설 수 있다"며 "우리네 딸과 며느리가 해드리는 맛있는 음식과 봉사로 어르신들의 삶 속에 천천히 스며들 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

저작권자 © 전민일보 무단전재 및 재배포 금지

임동갑 기자



## Ⅳ-6-2 더불어 잘사는 다문화 이해 프로그램 운영

			관리번호		IV-6-1	
추진부서	사회복지과	협조부서				
사업기간	2019 ~ 2022	총사업비	84백만원(군비 84)			
완료시기	2022	팀 장	조민주 (2266)	담당자	최나을 (2285)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 40%	19년대비 80%

### ① 사업개요

○ 사업기간 : 2019. ~ 2022.

○ 사 업 비 : 84백만원

○ 사업내용

- 다문화 이해강사(결혼이주여성) 일자리 지원
- 동절기 지역주민 대상으로 찾아가는 다문화 이해교육 실시

※ 사업비 및 사업내용 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
65	84	인건비 등의 사유로 사업비 증가

### ② 추진실적

○ 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	84			84		42			42	
기투자	21			21		21			21	
2020	21			21		21			21	
2021	21			21						
2022	21			21						
임기후										

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 다문화 이해 교육 프로그램 운영	- 2019년 이해교육 실적 : 75회 참여인원 3,036명
2020	- 다문화 이해 교육 강사 모집 및 프로그램 운영	
2021	- 다문화 이해 교육 강사 모집 및 프로그램 운영 - 다문화 이해 교육 대상 확대 (사회복지시설 종사자, 공공기관 등)	
2022	- 다문화 이해교육 강사 모집 및 프로그램 운영 - 다문화 이해 교육 대상 확대 (사회복지시설 종사자, 공공기관 등)	
임기후	- 다문화 이해교육 프로그램 지속 운영	

③ 향후 추진계획

- 다문화 이해 교육프로그램 홍보
- 동절기(1월~2월, 11월~12월) 농어촌을 집중 대상지로 선정하여 찾아가는 다문화 이해교육 실시

【붙임】 -추진실적 증빙자료





**고창군가족센터, '다문화이해프로그램' 실시로 인식개선 앞장**

우천국 기자 등록 2019-03-22 17:16:06

---

필리핀, 태국, 몽골, 캄보디아 4개국을 대표해 강의와 다양한 문화체험 진행

---

고창군가족센터(센터장 대원스님)는 고창군의 지원을 받아 모든 군민을 대상으로 '다문화이해프로그램'을 실시하고 있다.

이번 프로그램은 인식개선사업의 일환으로 다문화가족에 대한 사회적인 편견을 해소하고 내국인과 상호문화 이해의 폭을 넓히기 위해 필리핀, 태국, 몽골, 캄보디아 4개국을 대표하는 결혼이민자가 관내 마을회관 및 관공서 등을 찾아가 자국에 대한 강의와 다양한 문화체험을 진행하고 있다.

프로그램에 참여한 마을주민은 "이렇게 다문화이해교육을 받으니 문화차이에 대해서 알게 되고 우리 주변의 다문화가족들을 이해하는 시간이 됐다"며 "앞으로도 이런 프로그램이 자주 있었으면 좋겠다"고 소감을 밝혔다.

센터장 대원스님은 "다문화이해프로그램은 다양한 문화가 공존하는 요즘시대에 꼭 필요한 사업이며 보다 접근하기 쉬운 인식개선사업을 통해 문화적 차이를 극복하고 서로 화합할 수 있도록 적극적인 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

다문화이해프로그램은 연말까지 상시 운영되며 프로그램에 관한 문의사항은 고창군가족센터로 문의하면 자세한 안내를 받을 수 있다.

호남 우천국 기자 uvitnara@paran.com  
Copyright NewsWay Corporation. All rights reserved.

## Ⅳ-7 행복한 노년 일자리 창출

			관리번호		IV-7	
추진부서	사회복지과	협조부서				
사업기간	2018 ~ 2022	총사업비	840백만원(도비 81 군비 759)			
완료시기	2022	팀 장	최선임 (2265)	담당자	김소영 (2292)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	19년대비
					4%	100%

### ① 사업개요

- 사업기간 : 2018. 8. ~ 2022. 12.
- 사업량 : 1개소(종사자 5명)
- 사업비 : 840백만원
- 사업목적 : 노인일자리 전담기관 설치 운영
- 사업내용
  - 노인일자리 전담기관 설치 운영
  - 노인일자리사업 전담기관 운영을 통한 시장형(공동 작업형, 제조 판매형) 중심의 다양한 일자리 창출 및 수행
- ※ 사업비 및 사업내용 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
750	840	도비 확보 추진에 따른 사업비 증가

### ② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		840		81	759		300		27	273	
기투자		30			30		30			30	
2020		270		27	243		270		27	243	
2021		270		27	243						
2022		270		27	243						
임기후											

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시니어클럽 운영법인 공모 및 선정(6월)</li> <li>- 시니어클럽 위탁계약 및 지정(9월)</li> <li>- 2019년 시범 운영(10월~12월)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시니어클럽 운영법인 선정(6월)</li> <li>- 시니어클럽 위탁계약 및 지정(9월)</li> <li>- 2019년 시범운영(10월~12월)</li> <li>- 2020년 시장형 사업 개발</li> <li>- 2020년 참여자 어르신 모집 (600여명 : 시장형 110, 공익형 490)</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2020년 공익형사업 490개 추진 (마을 중심 영농폐자재 수거, 산책로 정비, 공원정비, 천변 꽃길 조성 등)</li> <li>- 2020년 시장형사업 110개 추진 (시니어모델, 사진동호, 간식주문 제작 등)</li> <li>- 참여자 어르신 교육프로그램 개발</li> <li>- 안전교육, 소양교육 자료 개발</li> <li>- 고창형 일자리개발을 위한 연구</li> <li>- 참여자 어르신 문화체험, 박람회 개최</li> </ul>	
2021	- 지속추진	
2022	- 지속추진	
임기후		

### ③ 문제점 및 대책

- 2020년부터 일자리 참여기간이 9개월에서 11개월로 확대됨에 따라 혹한기, 혹서기를 대비한 다양한 실내형 일자리 개발 필요
- 시장형의 경우 어르신들의 수익창출을 위한 농특산물 연계사업 개발 필요
- 어르신 일자리가 소득창출 및 자기개발 활성화를 위한 장이 되도록 참여자 어르신 분석, 사업장 분석 등 연구하고 마을형, 경로당형 사업 등 다양한 개발

### ④ 향후 추진계획

- 신청·접수 어르신 참여 확정 ..... 2019. 12. 31.
- 소양 및 안전교육, 문화체험, 일자리포럼 등 사업추진 ..... 연중
- 다양한 일자리 개발을 위한 연구 및 시장분석 ..... 연중



【붙임】 - 추진실적 증빙자료





## Ⅳ-8 출산이 행복한 고창 만들기

			관리번호		43-Ⅳ-8	
추진부서	보건소	협조부서				
사업기간	2018. ~ 2022.	총사업비	1,364백만원(국비 461, 도비 58, 군비 845)			
완료시기		팀 장	이소영 (8705)	담당자	김선화 (8724)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 25%	19년대비 92%

### 1 사업개요

○ 사업목표 : 인구감소와 저출산 문제에 대한 사회적·경제적 적극대응,  
출산가정의 경제적 부담경감으로 출산분위기 조성

○ 사업대상 : 고창군에 주소를 둔 임산부 및 신생아 가정

- 산모신생아 건강관리 지원사업 : 고창군에 주소를 둔 임산부 및 신생아
- 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원사업 : 출산일 기준 1년 전부터 고창군에 주소를 두고 거주하는 임산부
- 신생아 출산기념 캐리어 지원사업 : 고창군에 출생신고한 신생아 가정

○ 사업내용

- 산모신생아 건강관리 지원사업 : 국가사업으로 정부지원금 지급하여 건강관리사의 서비스를 받음
- 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원사업 : 정부지원금(제외자)과 본인부담금의 90%를 지원하여 고창군에 출산하기 좋은 환경조성
- 신생아 출산기념 캐리어 지원사업 : 신생아 용품 및 수유관련용품, 젖병 소독기를 지원하여 출산 후 육아하기 좋은 환경조성을 위함

※ 사업비 및 사업내용 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
1,132	1,364	고창군의 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원으로 정부지원금 신청자 증가로 국가예산 추가 확보

## 2 추진실적

### ○ 산모신생아 건강관리 지원사업 및 본인부담금 지원사업

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	1,364	461	58	845		344	126	16	202	
기투자	290	83	10	197		344	126	16	202	
2020	358	126	16	216						
2021	358	126	16	216						
2022	358	126	16	216						
임기후	358	126	16	216						

### ○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 산모신생아 건강관리 본인부담금 지급을 위한 조례 개정</li> <li>- 산모신생아 건강관리 지원계획 수립</li> <li>- 출산기념 캐리어 지원사업 계획</li> <li>- 예산 확보</li> <li>- 2019년도 신청접수 지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고창군 출산 장려 등 지원에 관한 조례 개정</li> <li>- 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원 예산 확보(추경)</li> <li>- 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원 계획 수립</li> <li>- 신생아 출산기념 캐리어 지원사업 계획</li> <li>- 산모신생아 건강관리 지원사업 국가예산 확보</li> </ul>
2020 ( 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 연도별 산모신생아 건강관리 지원사업 계획 수립</li> <li>- 연도별 출산기념 캐리어 지원사업 계획수립</li> <li>- 산모신생아 건강관리 지원사업 신청 접수</li> <li>- 신생아 출산기념 캐리어 지원</li> </ul>	
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 연도별 산모신생아 건강관리 지원사업 계획 수립</li> <li>- 연도별 출산기념 캐리어 지원사업 계획수립</li> <li>- 산모신생아 건강관리 지원사업 신청 접수</li> <li>- 신생아 출산기념 캐리어 지원</li> </ul>	

### ③ 문제점 및 대책

- 신생아 출산기념 캐리어 지원시 개인의 선호도에 맞게 여러가지 물품을 지원중에 있으나 둘째아 이상이나 육아용품 물려 받은 경우 물품의 중복으로 개인의 선호도를 고려하는데 한계가 있음
  - 지역경제 활성화 및 개인 선호도에 근접하기 위해 고창사랑상품권으로 지급
- 산모신생아 건강관리 지원사업의 경우 외부인의 출입을 꺼려하는 경우 신청을 기피하는 경향이 있음
  - 산모신생아 건강관리 지원사업의 지속적인 홍보

### ④ 향후 추진계획

- 고창군 출산장려 등 지원에 관한 조례 개정 후 고창사랑상품권으로 지급
- 지속적인 홍보와 안내로 산모신생아 건강관리 신청접수로 정부지원금과 본인부담금 지원

【붙임】 추진실적 증빙자료  
- 조례개정

[illegible]

## - 국가예산 확보

인제 : 김선화 / 보전소 (2019-12-10 10:22:11)

아름다운山河 중미하는 생명지 삶이, 천년 전통!

전라북도

수신 수신자 참조

(광유)

제목 2019년 산모신생아 건강관리 지원사업 변경내시 통보(1차)

1. 전라북도 건강안전과-23352(2018.12.19.), 10796(2019.5.29.)와 관련입니다.

2. 2019년 산모신생아 건강관리의 지원사업의 원활한 집행과 시·군·구 예산 부족 원천을 해소하기 위하여 불입과 같이 변경내시 하오니, 해당 시·군에서는 예산편성 및 e호조 입력 등 사업이 효율적으로 추진될 수 있도록 참조하여 주시기 바랍니다.

붙임 2019년 산모신생아 건강관리 지원사업 변경내시(2019.07.) 1부. 끝.

2019년도 산모신생아 건강관리 지원사업 변경내시 현황(2019.7.)

(단위 : 천원)

시군명	2019년 확정내시액(2018.12)				2019년 변경내시액(2019.7)				총합액			
	계	군특	도비	시군비	계	군특	도비	시군비	계	군특	도비	시군비
합 계	4,766,250	3,440,000	476,625	849,625	3,779,744	2,752,771	377,974	648,999	△986,506	△687,229	△98,651	△200,626
전주시	1,860,000	1,302,000	186,000	372,000	1,330,000	931,000	133,000	266,000	△530,000	△371,000	△53,000	△106,000
군산시	740,000	518,000	74,000	148,000	540,000	378,000	54,000	108,000	△200,000	△140,000	△20,000	△40,000
익산시	780,000	546,000	78,000	156,000	530,244	371,171	53,024	106,049	△249,756	△174,829	△24,976	△49,951
정읍시	157,500	126,000	15,750	15,750	157,500	126,000	15,750	15,750				
남원시	262,500	210,000	26,250	26,250	262,500	210,000	26,250	26,250				
김제시	150,000	120,000	15,000	15,000	120,000	96,000	12,000	12,000	△30,000	△24,000	△3,000	△3,000
완주군	350,000	245,000	35,000	70,000	310,000	217,000	31,000	62,000	△40,000	△28,000	△4,000	△8,000
전안군	50,000	40,000	5,000	5,000	60,000	48,000	6,000	6,000	10,000	8,000	1,000	1,000
무주군	52,500	42,000	5,250	5,250	52,500	42,000	5,250	5,250				
장수군	15,000	12,000	1,500	1,500	40,000	32,000	4,000	4,000	25,000	20,000	2,500	2,500
임실군	57,500	46,000	5,750	5,750	47,500	38,000	4,750	4,750	△10,000	△8,000	△1,000	△1,000
순창군	100,000	80,000	10,000	10,000	80,000	64,000	8,000	8,000	△20,000	△16,000	△2,000	△2,000
고창군	103,750	83,000	10,375	10,375	157,000	125,600	15,700	15,700	53,250	42,600	5,325	5,325
보성군	87,500	70,000	8,750	8,750	92,500	74,000	9,250	9,250	5,000	4,000	500	500

○ 보조선 : 군특(전주·군산·익산·완주 70%, 그 외 시·군(성창·진안·진원 80%), 도비 10%, 시·군비(전주·군산·익산·완주 20%, 그 외 시·군(성창·진안·진원 10%))

주부자 김씨 전라북도 건강안전과 김씨 전라북도 건강안전과

합도자

시제 건강안전과-14567 (2019. 7. 23.) 접수 보전소-24325 (2019. 7. 23.)

우 54968 전라북도 전주시 한산구 호서로 225, 전라북도청 / http://www.jeonbuk.go.kr

전화번호 063-280-3506 팩스번호 063-280-2479 / ym90@korea.kr / 대국일 공제

"바람처럼" 천년전, 한나라 때! 대한민국

본서 센터까지 보전소-24325 1/1

## - 산모신생아 건강관리 지원사업 예산사용 내용

“농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창”

## 고 창 군 보 건 소

수신 내부결재  
(경유)

제목 산모신생아 건강관리 지원사업비 예탁(8차)

2019년도 「지역자율형 사회서비스 투자사업」 산모·신생아 건강관리사 지원 사업 안내에 의거, 산모·신생아 건강관리사 지원 사업비를 아래와 같이 예탁하고자 합니다.

1. 예 탁 액: 금47,925,000원(금사천칠백구십이만오천원)

2. 예탁현황

예산액(번경)	기 예탁액	금회 예탁액	잔액
157,000,000원	103,750,000원	47,925,000원	5,325,000원

3. 예 탁 처 : 사회보장정보원

4. 예탁계좌 : 신한은행 562-097-8392-6950(예금주 : 전북고창군산모)

5. 예산과목 : 보건소, 건강증진, 모자보건사업, 지역자율형 사회서비스 투자사업, 민간이전, 민간위탁금, 끝.

주무관 김선화 방문보건팀장 이소영 보건소장 최현숙 부군수 2019. 11. 6.  
청로전

협조자 보건행정팀장 류병수

시행 보건소-35753

협수

우 56442 전라북도 고창군 고창읍 전봉대로 90, 고창군보건소 / www.gochang.go.kr


전화번호 063-560-6724 팩스번호 063-560-6779 / shkim0520@korea.kr / 대국민 공개

## 산모신생아 건강관리 본인부담금 지급 내역

2019.12.4.

번호		지 급 내 역				주 소	전화번호	출생순위	비고
		지원금액	은행	계좌번호	예금주				
	계	935,100							
71	김미진	447,300	농협은행	352-0120-9830-63	김미진	고창읍 월곡로 83, 103-903	010-9437-7408	3	
72	박경아	487,800	농협은행	302-6404-9202-01	박경아	고창읍 월곡로 11길 31	010-6406-9202	2	

## - 신생아 출산기념 캐리어 지원 수불현황



**기간별물품현황**

기간 : 2019-01-01 ~ 2019-12-11

기종명	물품번호	물품코드	물품명	단위	제조번호	유용기간	이전지점	입고		출고					잔고량	
								일반입고	특수입고	반납	자용	발송	타용	불기	수용	
고창군보건소	소모품	USE0002073	가시부교보판지	개			43								31	12
		USE000288	박스 (50개/box)	EA			0	220			183					37
		USE0002352	방문객안내용 6종	Box			55	100			143					12
		USE0001934	충전용지	Box			0	50			50					0
		USE0001512	사계절나은	개			6								6	0
		USE0001680	수용부속	EA			12	30			37					5
		USE000123	신생아차시트	개			18	100			112					6
		USE0001848	방기판	EA			12	85			77					20
		USE000142	배변대용량	개			0	80			80					31
		USE000187	조각나뭇나무	개			51				51					0
		USE000124	대충기	개			17	150			125					42
		USE0001682	유선방송용충전대	EA			274				102					172
		USE0003408	충전소책자	EA			0	240			217					23
		USE000227	조식	EA			4								4	0
		USE0003364	충전용량 (대용기)	EA			1								1	0

2019-12-11 오전 11:36:48

- 1/2 -

고창군보건소 | [출력](#) | [인쇄](#)

기관명	물품번호	물품코드	물품명	단위	제조번호	유용기간	이전지점	입고		출고					잔고량	
								일반입고	특수입고	반납	자용	발송	타용	불기	수용	
고창군보건소		00000309565 USE00027413	충전용량(대용기) 충전용량 (대용기)	EA			1				0	20			1	0
				EA			0					20				0

-방자차 ~ 충전용량 (배터리가 들어는 있는 것) : 194개.

-방자차 용량 & 수량용 : 각 275개

-충전용량 유선 : 217개

2019-12-11 오전 11:36:52

- 2/2 -

고창군보건소 | [출력](#) | [인쇄](#)

## IV-9 장애인 주간보호시설 신설

			관리번호		IV-9	
추진부서	사회복지과	협조부서	건설도시과(현안사업 TF팀)			
사업기간	2018 ~ 2022	총사업비	1,560백만원(특교세 400 군비 1,160)			
완료시기	2022	팀 장	정현영 (2269)	담당자	정현영 (2269)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 50%	19년대비 100%

### 1 사업개요

- 위 치 : 고창읍 율계리 110-6번지
- 사업규모 : 1개소, 연면적 243m<sup>2</sup>(지상1층)
- 사 업 비 : 1,560백만원
- 이용대상 : 관내 등록장애인(중사자 4명, 이용인 15명)
- 사업내용 : 낮 시간동안 활동위주의 프로그램 및 교육지원 등

※ 사업비 및 사업내용 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
500	1,560	무장애시설 설계에 따른 토목공사 및 면적 증가로 공사비 증액 주간보호시설 운영비 반영

### 2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		1,560			600	400	1,150			600	400
기투자		500			100	400	500			100	400
2020		650			650		650			650	
2021		200			200						
2022		210			210						
임기후											



○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 신축예산 확보 및 의회 공유재산 심의 절차 이행</li> <li>- 기본 및 실시설계용역 용역 추진</li> <li>- 현안사업 TF팀, 장애인복지관 등 설계를 위한 타협 회의 지속 추진</li> <li>- 이용자, 사용자 의견 반영 설명회 및 선진기관 벤치마킹</li> <li>- 주간보호시설 착공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공유재산 관리계획 변경 승인 (10월)</li> <li>- 기본 및 실시설계(3월~11월)</li> <li>- 현안사업 TF팀, 장애인복지관 등 타협 회의 실시 : 8회</li> <li>- 이용자, 사용자 주민설명회 : 1회</li> <li>- 선진기관 벤치마킹 : 3개소</li> <li>- 주간보호시설 건축공사 착공(12월)</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 추가예산 확보(500백만원)</li> <li>- 공사별 공사 추진 및 준공(7월)</li> <li>- 주간보호시설 운영(8월)</li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주간보호시설 운영</li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주간보호시설 운영</li> </ul>	
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주간보호시설 운영</li> </ul>	

### ③ 문제점 및 대책

○ 이용자 중심의 시설건립 위한 지속적인 의견수렴 및 반영

### ④ 향후 추진계획

- 신축공사 착수 ..... 2019. 12.
  - 건설도시과 현안사업 TF팀
- 시설 운영을 위한 조례 정비 등 행정절차 이행 ..... 2020. 01.
- 시설 운영을 위한 위탁기관 선정 및 이용자 모집 ..... 2020. 04.
- 신축공사 완료 ..... 2020. 07.
- 주간보호시설 운영 ..... 2020. 08.

【붙임】 -추진실적 증빙자료

이용자·사용자 주민설명회(장애인복지관 : 8월 16일)



현안TF팀 실시설계 타협 회의





현안TF팀 실시설계 타협 회의



선진기관 벤치마킹(청주시 주간보호시설)



## IV-10 장애인 일자리 확대

			관리번호		IV-10	
추진부서	사회복지과	협조부서	상생경제과(일자리창업팀)			
사업기간	2018 ~ 2022	총사업비	4,217백만원(국비 1,419 지방 2,798)			
완료시기	2022	팀 장	정현영 (2261)	담당자	장혜진 (2270)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 30%	19년대비 80%

### 1 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2022.
- 예 산 액 : 4,217백만원
- 사업내용
  - 직업재활시설(직업적응훈련시설) 신축
  - 장애유형별, 지역별, 개인별욕구를 고려한 고창형 장애인 일자리 창출
  - 근로자 30인 이상 기업(8개소) 장애인 의무고용율 3.1% 달성

※ 사업비 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
비예산	4,217	직업재활시설 신축 장애인일자리사업 인원 증가에 따른 사업비 증액 직업재활시설 운영비 반영

### 2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		4,217	1,419	619	2,179		2,731	897	371	1,463	
기투자		950	474	189	287		950	474	189	287	
2020		1,781	423	182	1,176		1,781	423	182	1,176	
2021		743	261	124	358						
2022		743	261	124	358						
임기후											

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 장애인 직업재활시설 건축 공사 발주 및 착공</li> <li>- 공공형 일자리사업 10% 확대</li> <li>- 2020년 장애인일자리사업 모집 공고 및 선발</li> <li>- 장애인일자리창출사업(아띠다방) 개소</li> <li>- 장애인 인식개선 교육 실시</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 장애인일자리사업(35명→40명)</li> <li>- 매니저 1명, 바리스타 3명 고용</li> <li>- 민간기업 취업연계(1명)</li> <li>- 장애인 인식개선 교육 실시(1회)</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 장애인일자리 사업 참여자</li> <li>- 사업수행 및 직무교육 실시</li> <li>- 직업재활시설 공사별 공사 추진 및 준공</li> <li>- 직업재활시설 운영</li> <li>- 아산농공단지 내 제조업체 장애인 10명 고용</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 장애인일자리사업추진(연중)</li> <li>- 장애인채용업체 발굴 및 관내 취업가능 장애인 실태조사(1회)</li> <li>- 장애인 인식개선교육 1회</li> <li>- 직업재활시설 운영 인력(4명) 및 훈련생 모집(20명)</li> <li>- 장애인 직업재활시설 훈련 프로그램 발굴</li> <li>- 근로자 30인 이상 기업 (8개소 중 4명 연계)</li> </ul>
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 직업재활시설 운영</li> <li>- 장애인일자리사업 추진</li> <li>- 민간기업 장애인취업연계</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2021년 직업재활시설 운영계획 수립</li> <li>- 장애인 일자리사업 민간위탁 추진</li> <li>- 근로자 30인 이상기업 (8개소 중 2명 연계)</li> </ul>
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 직업재활시설 운영</li> <li>- 장애인일자리사업 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022년 직업재활시설 운영계획 수립</li> <li>- 장애인일자리 사업 추진</li> <li>- 장애인 취업자 만족도 조사 실시</li> <li>- 근로자 30인 이상기업 (8개소 중 4명 연계)</li> </ul>
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 직업재활시설 운영</li> <li>- 장애인일자리사업 추진</li> </ul>	

### ③ 문제점 및 대책

- 지역업체의 장애인 고용에 대한 편견 및 인식 부족으로 의무 고용 저조
  - 매표원, 사서보조원, 작은목욕탕 관리 등 기간제 채용 시 장애인 일자리 참여자 및 직업훈련참여자 우선 선발 의무화
- 전북형 청년지원장려금(50~65만원) 타 사업 지원이 장애인 고용 장려금(40~50만원)을 상회하여 장애인 고용 촉진 실효성을 약화
  - 업체의 고용 장려 및 장애인 취업 의지 강화 → 고창형 장애인 고용 장려책 필요
  - 종사자 30인 이상 기업 전 직원 장애 인식 개선 교육 의무화
- 기초생활수급 장애인의 경우 기초생활수급비 등 정부지원금 감소(해지) 우려 취업 기피

#### 4 향후 추진계획

- 장애인 직업재활시설 착공(1동(243m<sup>2</sup>))
  - 신축공사 착수 ..... 2019. 12.
  - 시설운영을 위한 위탁기관 선정 및 훈련자 선발 ..... 2020. 03.
  - 주간보호시설과 연계하여 직업재활시설 완공 ..... 2020. 07.
- 고창군 장애인일자리 사업 추진
  - 2020년 장애인일자리사업 모집공고 및 선발 ..... 2019. 12.
  - 장애인일자리사업 참여자 직무기본교육 실시 ..... 2020. 02.
  - 직장 내 장애인 인식개선 교육 실시 ..... 2020. 04.
  - 장애인일자리 성과분석 및 2021년 대책 수립 ..... 2020. 12.
- 장애인 직업재활시설 운영
  - 직업재활시설 훈련 프로그램 발굴(관내 업체 수요·반영)
  - 취업가능 장애인 실태조사 ..... 2020. 06.
  - 관내 장애인 고용 가능한 업체 실태조사 ..... 2020. 07.
  - 장애인 취업 상담실 운영 ..... 2020. 07.



【붙임】 -추진실적 증빙자료

□ 장애인일자리창출사업(아띠다방) 개소

○ 매니저1명 바리스타 3명 고용



□ 공공형 일자리 10%확대(35명→40명)

2019년도 국고보조사업 예산 확정내시서(총괄)

사업명 : 장애인 일자리(총괄)						작성자 : 직 장애인복지팀장 성명 김			
						확인자 : 직 노인장애인복지과장 성명 김			
정책사업 : 도민이 함께하는 장애인의 사회통합					단위사업 : 장애인자립지원			세부사업 : 장애인 일반형 일	
				-					
시군명	사업량 (명)	합계	국 비(50%)		지방비				
			금액	비율	소계	도비(20%)		시군비(30%)	
						금액	비율	금액	비율
합 계	1,112	13,510,329	6,907,763	51%	6,602,566	2,641,027	20%	3,961,539	29%
전주시	269	3,159,341	1,646,420	52%	1,512,921	605,165	19%	907,756	29%
군산시	166	2,058,545	1,057,890	51%	1,000,655	400,264	19%	600,391	29%
익산시	164	1,827,275	947,019	52%	880,256	352,104	19%	528,152	29%
정읍시	91	1,081,947	555,281	51%	526,666	210,667	19%	315,999	29%
남원시	124	1,573,441	786,720	50%	786,721	314,687	20%	472,034	30%
김제시	77	913,076	456,538	50%	456,538	182,616	20%	273,922	30%
완주군	56	618,323	309,162	50%	309,161	123,664	20%	185,497	30%
진안군	21	268,553	134,277	50%	134,276	53,711	20%	80,565	30%
무주군	22	242,368	121,184	50%	121,184	48,474	20%	72,710	30%
장수군	21	301,297	150,650	50%	150,647	60,260	20%	90,387	30%
임실군	18	269,932	134,966	50%	134,966	53,985	20%	80,981	30%
순창군	12	191,548	105,313	55%	86,235	34,494	18%	51,741	27%
고창군	35	521,627	260,814	50%	260,813	104,325	20%	156,488	30%
부안군	36	483,056	241,529	50%	241,527	96,611	20%	144,916	30%

【붙임】 -추진실적 증빙자료

□ 공공형 일자리 10%확대(35명→40명)

2020년도 국고보조사업 예산 확정내시서(총괄)

사업명 : 장애인 일자리(총괄)					작성자 : 직 장애인복지팀장 설명 이 동 영					
					확인자 : 직 노인장애인복지과장 설명 천 선 미					
정책사업 : 도민이 함께하는 장애인의 사회통합					단위사업 : 장애인자립지원			세부사업 : 장애인 일반형 일자리 지원		
				-						(단위 : 천원)
시군명	사업량 (명)	합계	국 비(50%)		지방비					기타
			금액	비율	소계	도비(20%)		시군비(30%)		
						금액	비율	금액	비율	
합 계	1,234	15,839,683	8,119,728	51%	7,719,954	3,087,982	19%	4,631,972	29%	
전주시	295	3,627,069	1,893,489	52%	1,733,580	693,458	19%	1,040,122	29%	
군산시	169	2,117,488	1,088,727	51%	1,028,761	411,503	19%	617,258	29%	
익산시	191	2,313,089	1,201,519	52%	1,111,570	444,610	19%	666,960	29%	
정읍시	103	1,311,674	680,823	52%	630,851	252,340	19%	378,511	29%	
남원시	130	1,753,463	886,726	51%	866,737	346,694	20%	520,043	30%	
김제시	83	1,040,674	520,337	50%	520,337	208,134	20%	312,203	30%	
완주군	60	750,860	375,430	50%	375,430	150,171	20%	225,259	30%	
진안군	31	414,348	207,174	50%	207,174	82,869	20%	124,305	30%	
무주군	25	325,846	162,923	50%	162,923	65,169	20%	97,754	30%	
장수군	27	405,226	202,613	50%	202,613	81,045	20%	121,568	30%	
임실군	23	328,022	164,011	50%	164,011	65,604	20%	98,407	30%	
순창군	17	318,439	169,214	53%	149,225	59,689	19%	89,536	28%	
고창군	40	566,742	283,371	50%	283,371	113,348	20%	170,023	30%	
부안군	40	566,742	283,371	50%	283,371	113,348	20%	170,023	30%	

□ 민간기업 취업연계 1명

근로자 30인 이상 고창군 관내 업체 현황

연번	업체명	업체소재지	대표자	연락처	직원수	장애인고용할당량	고용장애인수	비고
1	연경전자	고수면 고수농공단지길 57	김상섭	5648511	83명	2명	2명	
2	농업회사법인 주식회사 이앤지푸드	부안면 복분자로 434 12	설영철	5630900	35명	2명	2명	
3	참바다영어조합	부안면 복분자로 434 36	김종학	5640880	93명	3명	3명	
4	상하농원	상하면 진암구시포로 412	김선희	5640880	100명	3명	0명	
5	현대종합금속주	흥덕면 선우대로 3663	이상오 오길근	5606060	122명	본사관리	1명	
6	신흥(사)	고창군 아산면	최치연	010-8211-4330	13명	없음	10명	
7	석정웰파크병원	고창읍석정2로41	김흥익	010-2729-8811	135명	4명	일반장애인2명/중증1명	19년1명채용 (조*표)
8	고창병원	고창군 고창읍 화서1길 9		063-560-5600				



V

## 함께 살리고 잘사는 생생경제



## V-1 대한민국 가정대표밥상 식품전문단지 활성화

			관리번호		46-V-1	
추진부서	상생경제과	협조부서	종합민원과, 건설도시과, 상하수도사업소			
사업기간	2018~2020	총사업비	65백만원(군비 65)			
완료시기	2019년 완료	팀 장	최주화 (2345)	담당자	서경원 (2362)	
임기 중 목표	완료	추진상황	완료	추진율	전체대비 100%	19년대비 100%

### 1 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2019. 11.(완료)
- 사업내용 : 식품전문단지 활성화
  - 기존 식료품제조업 블록(33,602m<sup>2</sup>/10,165평)에 식품기업 유치
  - 기타운송장비 제조업 블록(155,488m<sup>2</sup>/47,035평)을 제한업종용지로 전환하여 식품기업 및 농생명 바이오산업 기업 등 우량기업 유치

### 2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		65			65						
기투자		65			65						

- 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 개발계획 변경 용역 및 고시	- 고창일반산업단지계획(변경) 승인 및 지형도면 고시 [전북도고시 제2019-275호, 2019.11.22.]

### 3 향후 추진계획

- 추후 입주 희망 기업체가 있을 시 전북도와 협의 개발계획 변경을 통한 산업단지 활성화



【붙임】 - 전라북도 도보



도보는 공문시행에 대체하는 효력을 갖습니다.



선 람	기관의 장

제2715호 2019. 11. 22(금)

www.jeonbuk.go.kr

**고 시**

- 전라북도 고시 제2019-274호 공공하수처리시설 설치(변경)인가 고시 ..... 1
- 전라북도 고시 제2019-275호 고창 일반산업단지계획(변경) 승인 및 지형도면 고시 ..... 3
- 전라북도 고시 제2019-276호 산림사업법인 등록취소 고시 ..... 19
- 전라북도 고시 제2019-277호 익산 제4일반산업단지 지정(개발계획)과 실시계획 변경 승인 고시 ..... 20
- 전라북도 고시 제2019-278호 전라북도 지적재조사사업 변경고시(정읍) ..... 37
- 전라북도 고시 제2019-279호 2019년 가을작수 대구획경지정리사업 시행계획 승인 고시 ..... 39
- 전라북도 고시 제2019-280호 2019년 가을작수 대구획 경지정리사업 시행계획 승인 고시 ..... 40
- 전라북도 고시 제2019-281호 2019년 가을작수 대구획 경지정리사업 시행계획 승인 고시 ..... 41
- 전라북도 고시 제2019-282호 2019년도 가을작수 대구획 경지정리사업 시행계획 승인 고시 ..... 42

**공 고**

- 전라북도 공고 제2019-1510호 원계원 등 4개 하천구역 지정에 따른 지형도면 주민공람 실시 공고 43
- 전라북도 공고 제2019-1512호 전라북도 광역이동지원센터 운영규정 일부개정 공고 ..... 45
- 전라북도 공고 제2019-1519호 비영리사단법인 설립 허가 공고(사단법인 전라북도김생산어민연합회) ..... 61
- 전라북도 공고 제2019-1525호 지적측량업 신규 등록 공고 ..... 62
- 전라북도 공고 제2019-1535호 2019년 지방세 및 지방세외수입금 고액·상습세납자 명단공개 공고 ..... 63

**시군행정**

- 전주시 공고 제2019-2266호 전주 도시계획시설(교통광장)사업 실시계획 작성에 따른 열람 공고 ..... 147
- 군산시 고시 제2019-120호 군산 도시계획시설(소로3-77호외 2)사업 실시계획인가 고시 ..... 149
- 군산시 공고 제2019-2152호 군산 도시계획시설(소로1-247호외 1)사업 실시계획인가 전 열람공고 ..... 155
- 정읍시 공고 제2019-1434호 토지 보상 계획 공고 ..... 158
- 진안군 고시 제2019-06호 진안 군관리계획(공공청사) 결정(변경) 및 지형도면 승인 고시 ..... 161

회람									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

발행 전라북도 (편집 공보관실 ☎(063)280-2186)  
(54968)전라북도 전주시 완산구 효자로 225

## V-2 행복콜(마을)택시 확대운영

			관리번호		47-V-2	
추진부서	상생경제과	협조부서	읍면			
사업기간	2018-2022	총사업비	1,140백만원(국비 250, 군비 890)			
완료시기	임기 내 완료(2020)	팀장	황일선 (2546)	담당자	김현정 (2572)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 25%	19년대비 85%

### 1 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 운행대상 : 13개 읍면 48개마을(관내 오지마을)
- 선정기준 : 마을회관~최단승강장까지의 거리가 1km이상인 농어촌 버스 미 운행 지역
- 예 산 액 : 1,140백만원(국 250, 군 890)
- 운행구간 : 마을회관⇄해당 읍면 소재지
- 운행요금
  - 주민부담(1대당1회 1,000원)
  - 군 보조(미터기요금 중 주민부담금 외 금액)

(단위:백만원)

당초	변경	사유
12개읍면35개마을	13개읍면48개마을	버스노선 개편에 따른 보완대책으로 2개 마을 추가 선정과 거리제한 완화를 위해 읍면 수요조사 시 누락된 4개 마을 추가
총사업비 860백만원	총사업비 1,140백만원	2020년 1월부터 거리제한 완화(1km→0.7km)에 따른 마을수 증가(48개마을→86개마을)로 인한 사업비 증가

### 2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		1,140	250	-	890	-	520	150		370	
기투자		330	100	-	230	-	330	100		230	
2020		190	50	-	140	-	190	50		140	
2021		310	50	-	260	-					
2022		310	50	-	260	-					

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 운행성과분석 및 운행실태조사</li> <li>- 행복콜택시 지원확대 대상지 수요조사('18.7.)</li> <li>- 행복콜택시 일부개정조례('18.10.)</li> <li>- 행복콜택시 확대운행(0.7km이상) 수요조사('19.2.)</li> <li>- 2020년 행복콜택시 확대 운행 계획 (1km→0.7km)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 현지점검 및 운행실태조사완료</li> <li>- 수요조사 결과(6개면 7개마을)</li> <li>- 행복콜택시 일부개정조례완료('18.12)</li> <li>- 확대운행수요조사결과(11개읍면38개마을)</li> <li>- 버스노선 개편에 따른 2개마을 추가</li> <li>- 누락된 4개마을 추가</li> <li>- 2020년 행복콜택시 확대운행 계획 수립</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 행복콜택시 단축운행(1km→0.7km)</li> <li>- 행복콜택시 운행 실태 점검</li> <li>- 행복콜택시 만족도 조사</li> <li>- 행복콜택시 자체평가 실시 및 보조금 정산</li> </ul>	-
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 행복콜택시 운행 실태 점검</li> <li>- 행복콜택시 만족도 조사</li> <li>- 행복콜택시 자체평가 실시 및 보조금정산</li> </ul>	-
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 행복콜택시 운행 실태 점검</li> <li>- 행복콜택시 만족도 조사</li> <li>- 행복콜택시 자체평가 실시 및 보조금정산</li> </ul>	-

### ③ 문제점 및 대책

○ 해당 없음

### ④ 향후 추진계획

○ 2020년 1월부터 0.7km 확대운행 시행(48개 마을→86개 마을)

# 【붙임】

인쇄 : 김현정 / 상생경제과 (2019-12-11 09:54:25)

## 출장결과 보고서(행복콜택시 현지점검)

1. 일 시 : 2018.7.24. ~ 7.25(2일간)
2. 장 소 : 11개 읍면(행복콜택시 대상지)
3. 면 담 자 : 읍면 담당자, 택시기사, 마을아장
4. 출 장 자 : 교통행정팀장 양제범, 담당자 이근주
5. 점검내용
  - 가. 행복콜택시 운행 실태점검
  - 나. 애로사항 및 건의사항 청취
6. 점검결과
  - 가. 읍면사무소-마을아장-택시기사 3자간 협의에, 현지상황 여건에 따라 운영방식 변경필요
    - 운행방식을 끝제 또는 지정시간 운행 선정 사항
    - 운행횟수 제한 사항
    - 운행시간 설정 사항
    - 주말 운행 여부
  - 나. 애로사항 및 건의사항
    - 가. 마을주민 공동으로 이용도록 홍보하고 있으나, 개별 이용이 증가하고 있음.
    - 나. 마을별 택시기사 지정으로, 지정택시기사의 일반승님 이용 시 대기시간 발생.
    - 다. 소재지 탑승장소 여러곳일 경우, 어르신 승하차로 인한 대기요금 발생으로, 미더기 요금이 매년 상이하게 발생.



문서관리카드전달도서과-66753 1/2

인쇄 : 김현정 / 상생경제과 (2019-12-11 09:53:08)

## 출장결과 보고서(행복콜택시 운행 실태조사)

1. 일 시 : 2018. 8. 2.(목)
2. 장 소 : 4개면(부안, 신림, 상하, 무장)
3. 면 담 자 : 면 담당자, 택시기사, 마을아장 및 주민
4. 출 장 자 : 교통행정팀장 양제범, 담당자 이근주
5. 점검내용 : 행복콜택시 운행관련 현지 실태조사점검
6. 세부내용
  - 가. 마을주민 면담
    - 택시 이용시 마을회관에서 공동으로 이용도록 홍보.
    - 1인이 1일 2회 왕복 이용 자제.
  - 나. 택시기사 면담
    - 이용 주민에게 개인별 이용을 자제하고 공동 이용도록 홍보



문서관리카드전달도서과-70335 1/2

인쇄 : 김현정 / 상생경제과 (2019-12-11 09:55:22)

"농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창"



고창군



수신 수신자 참조  
(경유)

제목 행복콜택시 70세이상 오지마을 운행 대상지 파악 제출

1. 고창군은 농어촌버스 미 운행지역 주민들의 교통서비스 제공과 삶의 질 향상을 위해 행복콜택시 운행사업을 시행하여 마을 주민들로부터 큰 호응을 받고 있습니다.

2. 향후 행복콜택시 운행마을 선정기준 완화를 통해, 오지마을 70세이상 주민들의 대중 교통서비스 확대제공 추진방안을 검토할 계획이오니, 대상마을을 붙임 서식에 따라 2018.7.11(수)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

※ 민선7기 공약정책 : 오지마을 70세 이상 1,000원 택시 지원

□ 행복콜택시 운행마을 확대 운영(안)

구분	현행	확대추진 검토(안)
선정 기준	마을회관~최단 버스승강장까지 1km이상이고 10세대 이상 실제 거주자	마을회관~최단 버스승강장까지 1km이상이고 세대수 및 주민수 제한없음

붙임 제출양식 1부. 끝.

고창군수

수신자 고창읍장, 고수면장, 이신면장, 무장면장, 공음면장, 상하면장, 해리면장, 성송면장, 대신면장, 심원면장, 흥덕면장, 성내면장, 신림면장, 무안면장

주무관 이근주 교통행정팀장 양제범 전달도서과장 2018. 7. 10. 박호민

협조자

시행 건설도서과-60194

합수

우 56428 전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, (고창군청) / www.gochang.go.kr

전화번호 063-560-2572 팩스번호 063-560-2579 / lg3478@korea.kr / 대국민 공개

문서관리카드전달도서과-60194 1/1



농생명문화 살려 다시 치솟는

한반도 첫 수도 고창

문서번호	건설도서과-
보존기간	년
보고일자	2018. .
공개여부	여

담당자	팀장	과장	부군수	군수	결
이근주	양제범	박호민	정토진	정기영	결
협조	기획예산실장	김사범	무팀장	서지호	재

농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창

고창군 농어촌버스 미운행지역 마을택시 운행 및 이용주민 지원에 관한 조례 일부개정 계획



## 고창군 농어촌버스 미운행지역 마을택시 운행 및 이용주민 지원에 관한 조례 일부개정 계획

### 개정이유

- 농어촌버스 미 운행지역에 마을택시를 확대 운행하여 해당마을 주민들의 이동권 확보 및 복지 증진에 기여하고자 조례를 개정하고자 함.

### 주요내용

- 마을택시 정의 및 확대 운행을 위해 “마을택시 운행대상마을”을 지정함 [별표 1] 삭제
- 마을택시 운행방법을 마을 주민대표자, 택시운전자, 읍면장과 협의하여 정할 수 있게 개정
- 마을택시 탑승 비용 지원신청시 마을택시 운행 대상마을 대표자만 신청할 수 있는 것을 택시운전자도 신청할 수 있게 변경

### 금후계획

- 사전규제영향 분석 : 2018. 10월중
- 조례개정안 입법예고 : 2018. 10월중(20일)
- 조례개정안 심사분석 : 2018. 11월중
- 조례심의회 및 의회상정 : 2018. 11월중
- 조례개정안 공포 : 2018. 12월중

#### [붙임 1]

2019년 행복콜택시 운행 마을 현황

읍면	읍면별	법정리	행정리	마을명	비고
고창읍		내동리	내동	내동	확대운행
		화산리	화산	화산	
		성두리	성두	옥동	
고수면		예지리	지촌	고성촌	
		조내리	칠암	칠암	
		반암리	호암	선동	
아산면		신촌리	석동	석동	
		월림리	죽림	죽림	
		옥산리	가라	가라	
무장면		백암리	월봉	월봉	
		월림리	월곡	월곡	
		목우리	월평	월평	
중음면		구암리	다옥	용흥	확대운행
		장곡리	내대	내대	
		자룡리	신자룡	고리포	
상하면		석남리	송라	송라	
		장산리	고산	고산	
		하정리	신평	정동	
해리면		고성리	고칠성	고칠성	
		송산리	행산	행산	
		무송리	상송	상송	
성송면		산수리	내원	송산	
		계당리	후방	후방	
		고치리	양실	계당	
심원면		연화리	화산	연화	
		도천리	담암	담암	
		고전리	고전	부등도	
홍덕면		송암리	월암	반월산	
		오호리	석호	석호	
		신송리	신송	신송	
신림면		덕화리	덕화	연지동	확대운행
		가평리	노동	유정	
		벽송리	벽송	벽송	
부안면		상암리	석암	원당	
		수암리	반룡	신촌	

인쇄 : 김원정 / 쌍생경제과 (2019-12-11 09:58:36)

“농생원문화 살려 다시 치우는 한반도 첫 수도 고창”



고 창 군



수신자 수신자 참조  
(경유)

제목 2019 행복콜택시 운행 알림

1. 우리군에서는 농어촌버스 미 운행지역 주민들에 대한 교통서비스 제공과 주민들의 삶의 질 향상을 위해 행복콜택시를 운행하고 있습니다.
2. 2019년에는 오지마을 주민들의 대중 교통서비스 확대제공 추진에 따라, 행복콜택시를 아래와 같이 확대 운행할 계획이오니, 읍·면에서는 확대 운행 대상마을에 적극 홍보하여 주시고,
3. 불임서비스에 따라 2019년 행복콜택시를 운행방식, 운행시간, 택시운전자 선정현황 등을 2019.1.11(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

- 가. 운행일시 : 2019. 1. 1. ~  
나. 대상마을 : 12개 읍·면 42개마을(7개마을 확대, 운행마을 불임참조)  
다. 운행구간 : 해당 마을회관~거주지 읍면 소재지  
라. 준비사항 : 전담 택시 선정, 운행시간 및 운행방법 협의, 주민 홍보 등.

- 붙임 1. 2019년 행복콜택시 운행계획 1부.  
2. 2019년 행복콜택시 운행 대상마을 1부.  
3. 2019년 행복콜택시 운행방식 등 선정현황 1부.  
4. 탑승비용 신청서 개정 서식 1부. 끝.

### 고 창 군 수

수신자 고창읍장, 고수면장, 아산면장, 무장면장, 공음면장, 상하면장, 해리면장, 성송면장, 심원면장, 홍덕면장, 신림면장, 부안면장

주무관 이관주 교통행정팀장 양제범 간설도시과장 전결 2018. 12. 31.

합조사 시행 간설도시과-124164 접수

우 56428 전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, (고창군청) / www.gochang.go.kr

전화번호 063-560-2572 팩스번호 063-560-2579 / lg3478@korea.kr / 대국민 공개

문서관리카드간설도시과-124164 1/1

인쇄 : 김원정 / 쌍생경제과 (2019-12-11 10:05:14)

관소리의 발상지 고창! 고창 관소리의 흥! 관소리에 관인으로 다시 피어나다.



고 창 군



수신자 수신자 참조  
(경유)

제목 농촌형 교통모델(행복콜택시, 행복버스)사업 주민 만족도 조사 실시 협조

1. 우리군은 대중교통 취약지역 주민들의 이동권 보장 및 교통복지 제고를 위해 행복콜택시 및 행복버스를 운행 중입니다.

2. 위와 관련, 내실 있는 사업 추진을 위해 주민 만족도 조사를 실시하오니 해당 읍·면에서는 주민들을 대상으로 설문조사를 실시한 후 결과를 회신해주시기 바랍니다.

- 아 래 -

□ 설문조사 실시개요

가. 설문기간 : 2019. 12. 5. ~ 12. 10.

나. 설문대상 : 농촌형 교통모델 사업 추진 읍면

- (행복콜택시) : 성내면 제외 13개 읍면

- (행복버스) : 성내면 및 신림면

다. 협조사항 : 주민대상 설문조사 실시 및 결과 제출

붙임 설문조사서 각 1부. 끝.

### 고 창 군 수

수신자 고창읍장, 고수면장, 아산면장, 무장면장, 공음면장, 상하면장, 해리면장, 성송면장, 심원면장, 홍덕면장, 신림면장, 부안면장

지방행정서기 보 이송현 교통행정팀장 황일선 쌍생경제과장 전결 2019. 12. 5.

합조사 시행 쌍생경제과-140938 접수

우 56452 전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, 쌍생경제과 / www.gochang.go.kr


전화번호 063-560-2418 팩스번호 063-560-2369 / cjswo257@korea.kr / 대국민 공개

문서관리카드쌍생경제과-140938 1/1




연세 : 김현성 / 상생경제과 (2019-12-10 09:33:17)

"동생문화 살려 다시 치우는 한반도 첫 수도 고창"



고 창 군



수신 수신자 참조  
(경유)  
제목 행복콜택시 0.7km이상 오지마을 운행 대상지 파악 제출

1. 고창군은 농어촌버스 미 운행지역 주민들의 교통서비스 제공과 삶의 질 향상을 위해 행복콜택시 운행시범을 시행하여 마을 주민들로부터 큰 호응을 받고 있습니다.  
2. 향후 행복콜택시 선정기준 방안을 모색하고자 수요조사를 파악하고자 하오니, 대상마을을 붙임 양식에 의거 2019. 2. 26(화)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 행복콜택시 운행마을 선정기준

구분	현행	수요조사	비고
선정기준	마을회관~최단 버스승강장까지 1km이상	마을회관~최단 버스승강장까지 0.7km이상	

붙임 수요조사(양식) 1부, 끝.

고 창 군 수

수신자 : 고창읍장, 고수면장, 아산면장, 무장면장, 공음면장, 상하면장, 세리면장, 상송면장, 대산면장, 성현면장, 흥덕면장, 성내면장, 신원면장, 무안면장

주무관 : 김현성    교통행정팀장 : 황일선    상생경제과장 : 2019. 2. 21.    통발현

참조자 :

시행 : 상생경제과-17791    현수

우 : 56402    전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, 고창군청 5층수속실 / www.gochang.go.kr  
지국 : 상생경제과

전화번호 : 063-560-2572    팩스번호 : 063-560-2369    / srn3927@korea.kr    / 대국한 공과

문서관리기상생경제과-17791 / 1/1

### 행복콜택시 0.7km이상 수요조사 결과 보고

#### 조사결과


○ 조사기간 : 2019. 2. 21~2.26까지  
○ 조사결과 : 11개읍면 38개마을 추가

읍면	구간 (승강장~마을회관)	주민수	이용수	마을 소재지 택시요금(원)	비고
합계	11개 읍면 38개 마을	2,335	1,316	71,990	
고창	제네승강장~신월마을회관 등 4개	348	162	4,700	
아산	상기승강장~성기마을회관 등 6개	410	243	6,000	
무장	공동승강장~공동마을회관 등 5개	268	180	7,100	
공음	죽동승강장~신대마을회관 등 5개	240	119	5,800	
상하	용덕승강장~하장마을회관 등 6개	292	156	4,760	
해리	목동승강장~월산마을회관	25	17	9,500	
성송	고창남중학교승강장~황산마을회관	64	32	4,000	
대산	대장사거리승강장~장동마을회관 등 3개	225	125	7,800	
성내	월산승강장~외일마을회관 등 3개	150	108	5,500	
신림	노동승강장~덕화마을회관	23	12	8,000	
부안	상포승강장~신농원마을 등 3개	290	162	8,830	

○ 년간 소요 예산액 : 183백만원 정도

- ▶ 1개 마을당 운행횟수 : 780회(1일5회(2회 왕복) × 주3회 × 년52주)
- ▶ 1개 마을당 1회 평균 운행요금: 6,200원
- ▶ 780회 × 6,200원 × 38개 마을 = 183,768,000원

○ 현재1km이상 운행대상 12개읍면 42개마을 예산액 : 190백만원(150)  
○ 1.0km~0.7km 단축운행 11개읍면 38개마을 예산액 : 183백만원(136)  
⇒ 0.7km 이상 14개읍면 80개마을 예산액 : 373백만원(286~300)




중생문화 살려 다시 치우는 한반도 첫 수도 고창

문서번호	상생경제과-4496
보존기간	5년
결재일자	2019. 12. 6.
공개여부	공개

담당자	팀장	과장	국장	부군수	군수
김현성	황일선	정길환	하문현	성도진	홍기영
협조 : 기획예산담당관 김성진 예산팀 장성업					결재

동생문화 살려 다시 치우는 한반도 첫 수도 고창

## 2020년 행복콜택시 확대 운행 계획



상생경제과  
(교통행정팀)

### 2020년 행복콜택시 확대 운행계획

○ 2019 군민과의 공감대화 및 군의원, 민원인 단축운행 건의  
○ 2020 군민들의 이동권 확대 실시로 실질적인 교통복지 실현

#### 개요

○ 운행현황 : 13개 읍·면 48개 마을 운행

- 2018년까지 12개 읍면에 35개 마을 운행
- 2019년 1월부터 13개 읍면에 42개 마을로 확대 운행(공약사업선정)
- 2019년 2월 버스노선 개편에 따른 보완대책으로 2개 마을 추가선정
- 2019년 7월 거리제한 완화를 위해 읍면 수요조사시 누락된 4개 마을 추가

○ 사업비 : 190백만원(국비 50, 군비 140)  
○ 선정기준 : 마을회관에서 최단 버스승강장까지의 거리가 1km 이상이면서 농어촌버스 미운행 지역

#### 추진상황

○ 마을택시 운행 관련 조례 제정 ----- 2014.12.16.  
○ 행복콜택시 확대운행을 위한 수요조사 ----- 2019.07.10.  
○ 2019년 행복콜택시 운행 ----- 2019.01.~12.  
- 10월말까지 : (이용인원) 32,334명, (집행액) 127,650천원

#### 확대검토

○ 0.7km이상으로 확대시 : 38개마을 136백만원 증가  
○ 0.5km이상으로 확대시 : 96개마을 343백만원 증가  
○ (예산검토) 1.0km이상 48개마을 + 확대마을  
- 0.7km 이상(48마을 + 38마을) 확대시 : 316백만원정도  
- 0.5km 이상(48마을 + 96마을) 확대시 : 523백만원정도

#### 금후계획

○ 2020. 1월부터 군민들의 교통복지를 위해 0.7km로 확대운행 시행  
○ 2020년 본예산(190백만원) 대비 부족예산 120백만원정도 추경 확보



## V-3

## 경관 및 공공디자인 제도화 및 역량 강화

			관리번호		48-V-3	
추진부서	건설도시과 도시디자인팀	협조부서	울력행정과			
사업기간	2019. 7. ~ 2020. 12.	총사업비	326백만원(군비 326)			
완료시기	2020. 12.	팀 장	김재관 (2547)	담당자	서애은 (2557)	
임기 중 목표	추진(100%)	추진상황	정상	추진율	전체대비 70%	19년대비 100%

## ① 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2020. 12.
- 사업목표 : 아름답고 쾌적한 도시경관조성 및 공공디자인의 공공성과 심미성을 향상하여 지역정체성 제고 및 군민의 문화향유권 증대에 이바지
- 사업내용
  - 경관조례 제정, 경관계획 및 가이드라인 수립
  - 공공디자인 조례 제정, 지역 공공디자인 진흥계획 및 가이드라인 수립
  - 지속적인 업무 추진을 위한 전문 인력 확보
- 용역비 : 326백만원 (군비 326)
  - 경관계획 및 가이드라인 수립용역 : 198백만원
  - 공공디자인 진흥계획 및 가이드라인 수립용역 : 128백만원
- 사업비 변경내역

(단위:백만원)

구 분	당 초	변 경	사 유
사업비	400	326	경관 및 공공디자인 용역 계약(326백만원)

## ② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		326			326		326			326	
기투자		261			261		326			326	
2020		65			65						
2021											
2022											
임기후											

## ○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 경관·공공디자인 조례 제정</li> <li>- 전문인력 확보</li> <li>- 경관·공공디자인 진흥계획 수립용역 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018년 말 조례 제정(경관·공공디자인 진흥)</li> <li>- 전문인력 확보(2명)</li> <li>- 경관·공공디자인 진흥계획 수립용역 2식 추진</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 경관·공공디자인 기본계획 수립</li> <li>- 경관·공공디자인 전문가 자문 및 주민공청회</li> <li>- 경관·공공디자인 중간·최종보고회</li> <li>- 경관·공공디자인 실행계획 수립</li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 경관 시범사업 추진</li> <li>- 공공디자인 시범사업 추진</li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 경관 시범사업 추진</li> <li>- 공공디자인 시범사업 추진</li> </ul>	
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 경관·공공디자인 진흥조례 재개정</li> </ul>	

## ③ 문제점 및 대책

- 건설사업 추진 시 경관·공공디자인 심의·자문대상 사업을 설계완료(납품) 후 의뢰하여 위원회 심의내용 반영으로 사업발주 지연, 사업비 부족 등 행정효율성 저하

☞ 담당부서 경관·공공디자인 심의 대상 지속적인 홍보 및 교육 실시

## ④ 향후 추진계획

- 경관 및 공공디자인 진흥계획 수립 후 관련 사업 추진
- 분기별 성과소 경관·공공디자인 심의 대상 안내공문 발송
- 월례조회 시 전문가 초청 청원교육 실시

# 【불 임】 추진실적 증빙자료

**고창군 경관 조례**

【시행 2019. 8. 25】 【헌법재판소 결정번호 제2019헌나1, 2019. 8. 25. 원부제정】

고창군 (헌법도서제) 063-560-2947

**제1조 목적**

제1조(목적) 이 조례는 「경관법」 및 「경관법 시행령」에서 제정한 사항과 경관을 총괄적이고 체계적으로 관리·개선하는데 필요한 사항을 규정함으로써 아름답고 깨끗한 고창군에 대한 주민들의 생활환경을 개선하고 쾌적한 도시환경을 조성하는데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

**제2조 범위**

제2조(범위) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "경관법"이란 「경관법」(이하 "법"이라 한다) 제7조에 따라 제정된 경관법 제3조, 제4조 및 제5조에서 제정한 사항을 말한다.
2. "경관법"이란 「경관법」(이하 "법"이라 한다) 제7조에 따라 제정된 경관법 제3조, 제4조 및 제5조에서 제정한 사항을 말한다.
3. "경관법"이란 「경관법」(이하 "법"이라 한다) 제7조에 따라 제정된 경관법 제3조, 제4조 및 제5조에서 제정한 사항을 말한다.
4. "경관법"이란 「경관법」(이하 "법"이라 한다) 제7조에 따라 제정된 경관법 제3조, 제4조 및 제5조에서 제정한 사항을 말한다.
5. "경관법"이란 「경관법」(이하 "법"이라 한다) 제7조에 따라 제정된 경관법 제3조, 제4조 및 제5조에서 제정한 사항을 말한다.
6. "경관법"이란 「경관법」(이하 "법"이라 한다) 제7조에 따라 제정된 경관법 제3조, 제4조 및 제5조에서 제정한 사항을 말한다.
7. "경관법"이란 「경관법」(이하 "법"이라 한다) 제7조에 따라 제정된 경관법 제3조, 제4조 및 제5조에서 제정한 사항을 말한다.

**제3조(경관계획의 수립)**

제3조(경관계획의 수립) 법 제3조에 따른 경관계획의 수립·시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

**제4조(경관계획수립권자 등의 책무)**

제4조(경관계획수립권자 등의 책무) ① 군수는 군의 사무를 총괄·조정하는 경관수립을 위하여 군민의 의견을 수렴하고 경관계획을 수립·시행하여야 하며, 경관계획의 수립·시행에 필요한 예산을 확보하여야 한다.

② 군수는 군의 사무를 총괄·조정하는 경관수립을 위하여 군민의 의견을 수렴하고 경관계획을 수립·시행하여야 하며, 경관계획의 수립·시행에 필요한 예산을 확보하여야 한다.

③ 군수는 군의 사무를 총괄·조정하는 경관수립을 위하여 군민의 의견을 수렴하고 경관계획을 수립·시행하여야 하며, 경관계획의 수립·시행에 필요한 예산을 확보하여야 한다.

**제5조(경관계획의 수립)**

제5조(경관계획의 수립) 경관계획의 수립·시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

**제6조(경관계획수립권자의 책무)**

제6조(경관계획수립권자의 책무) ① 군수는 군의 사무를 총괄·조정하는 경관수립을 위하여 군민의 의견을 수렴하고 경관계획을 수립·시행하여야 하며, 경관계획의 수립·시행에 필요한 예산을 확보하여야 한다.

② 군수는 군의 사무를 총괄·조정하는 경관수립을 위하여 군민의 의견을 수렴하고 경관계획을 수립·시행하여야 하며, 경관계획의 수립·시행에 필요한 예산을 확보하여야 한다.

③ 군수는 군의 사무를 총괄·조정하는 경관수립을 위하여 군민의 의견을 수렴하고 경관계획을 수립·시행하여야 하며, 경관계획의 수립·시행에 필요한 예산을 확보하여야 한다.

**고창군 공공디자인 진흥 조례**

【시행 2019. 8. 25】 【헌법재판소 결정번호 제2019헌나1, 2019. 8. 25. 원부제정】

고창군 (헌법도서제) 063-560-2948

**제1조 목적**

제1조(목적) 이 조례는 「공공디자인의 진흥에 관한 법률」 및 같은 법 시행령에서 제정한 사항과 공공디자인을 총괄적이고 체계적으로 개선·관리하는데 필요한 사항을 규정함으로써 아름답고 깨끗한 고창군에 대한 주민들의 생활환경을 개선하고 쾌적한 도시환경을 조성하는데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

**제2조 범위**

제2조(범위) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "공공디자인"이란 일정한 공공을 위하여 고창군(이하 "군"이라 한다) 및 공공기관이 조성·제작·설치·운영 또는 관리하는 공공시설물 또는 공공시설물의 구성·설계 및 제작·설치·관리 등을 말한다.
2. "공공디자인"이란 일정한 공공을 위하여 군 및 공공기관이 조성·제작·설치·운영 또는 관리하는 공공시설물 또는 공공시설물의 구성·설계 및 제작·설치·관리 등을 말한다.
3. "공공디자인"이란 일정한 공공을 위하여 군 및 공공기관이 조성·제작·설치·운영 또는 관리하는 공공시설물 또는 공공시설물의 구성·설계 및 제작·설치·관리 등을 말한다.
4. "공공디자인"이란 일정한 공공을 위하여 군 및 공공기관이 조성·제작·설치·운영 또는 관리하는 공공시설물 또는 공공시설물의 구성·설계 및 제작·설치·관리 등을 말한다.
5. "공공디자인"이란 일정한 공공을 위하여 군 및 공공기관이 조성·제작·설치·운영 또는 관리하는 공공시설물 또는 공공시설물의 구성·설계 및 제작·설치·관리 등을 말한다.

**제3조(공공디자인의 기본원칙)**

제3조(공공디자인의 기본원칙) 공공디자인은 다음 각 호의 기본원칙에 따라 조성·제작·설치·운영 및 관리되어야 한다.

1. 공공의 이익과 편의를 최우선으로 고려하여, 아름답고, 깨끗한 환경을 조성하도록 한다.
2. 내리, 상행, 하행, 국·도·군·시 도로 등 관계없이 모든 사람들이 안전하게 쾌적하게 환경을 이용할 수 있어야 한다.
3. 내외의 역사 및 경관을 고려하고, 주변 환경과 조화를 이루며, 조화가 이루어지도록 한다.
4. 사용 목적에 적합한 기능을 갖추고 사용이 편리하며 유지·관리가 용이하도록 한다.
5. 설계단계부터 일정한 디자인에서 생활환경을 조성할 수 있도록 설계 단계부터 고려하도록 한다.

**제4조(다른 조례와의 관계)**

제4조(다른 조례와의 관계) 공공디자인에 관하여 다른 조례에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 이 조례에서 정하는 바에 따른다.

**제2장 지역 공공디자인 진흥계획 수립 등**

**제5조(지역 공공디자인 진흥계획의 수립·시행 등)**

제5조(지역 공공디자인 진흥계획의 수립·시행 등) ① 군수는 「공공디자인의 진흥에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제6조에 따라 공공디자인의 진흥을 위한 고창군 공공디자인 진흥계획(이하 "진흥계획"이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.

② 진흥계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 공공디자인 정책의 기본방향과 추진방안에 관한 사항
2. 공공디자인 정책의 기본방향과 추진방안에 관한 사항
3. 공공디자인 정책의 기본방향과 추진방안에 관한 사항
4. 공공디자인 정책의 기본방향과 추진방안에 관한 사항
5. 공공디자인 정책의 기본방향과 추진방안에 관한 사항

③ 군수는 진흥계획을 수립·시행할 때에는 법 제5조제4항에 따른 공공디자인 진흥을 총괄·조정하는 「진짜로 공공디자인 진흥 조례」 제5조제4항에 따른 공공디자인 진흥계획에 명기된 사항에 따라야 한다.

④ 군수는 진흥계획을 수립·시행할 경우에는 그 내용을 본조에 보고하고, 군 홈페이지에 올려야 한다.

**제6조(주민 참여 등)**

제6조(주민 참여 등) ① 군수는 법 제6조제4항에 따른 진흥계획의 수립·시행에 따른 이해관계자의 제안 및 참여를 위하여 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 주민의 참여를 위하여 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.
2. 주민의 참여를 위하여 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.
3. 주민의 참여를 위하여 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.
4. 주민의 참여를 위하여 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.
5. 주민의 참여를 위하여 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

**경관·공공디자인 진흥 조례 제정**

**株 明信企業**

MYOUNGSHIN Co., Ltd.

문 사 : 052-255-1111 전라남도 나주시 봉곡면 공동로 276 / e-mail : mshin7780@naver.com  
 광주사무실 : 061-6161 광주광역시 서구 상무대로 747 / 062-381-7780 / FAX : 062-381-7801 / 당점 인터넷

문서번호 : 명신 2019 - 0518001 호

시행일자 : 2019. 06. 18

정 유 :

수 신 : 고창군 재무관

참 조 :

제 목 : "고창군 경관계획 수립용역" 착수계 제출의견

1. 귀 청의 무관한 발전과 변경이 함께 하시기 바랍니다.

2. 귀 청과 2019년 05월 14일 계약 체결한 "고창군 경관계획 수립용역" 착수계를 불입과 같이 제출합니다.

붙 임 : 1. 착수계 1부.

2. 사업책임기술자 선임계 1부.

3. 참여기술자명단 1부.

4. 개인정보 활용 동의서 각 1부.

5. 사업책임기술자명단 1부.

6. 참여기술자 이의사항 1부.

7. 참여기술자 경력증명서(기술면허사본등) 각 1부.

8. 참여기술자 자격증명서 각 1부.

9. 보안각서 각 1부.

10. 예정공정표(용역) 1부.

11. 용역비 산출내역서 1부.

12. 사업수행계획서 1부. 끝.

(주)명신기업 대표이사 이 정 철

**유니에코도시환경디자인연구소**

UNIECO Urban Environmental Design Lab

수신자 : 고창군수 귀하

(경유)

제 목 : "고창군 공공디자인 진흥계획 수립 용역" 착수계 제출

1. 귀 청의 무관한 발전을 기원합니다.

2. 귀 청과 계약한 "고창군 공공디자인 진흥계획 수립 용역"에 대하여 착수계를 제출하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 착수계 1부

2. 사업책임기술자 선임계 1부

3. 사업책임기술자 경력신고서 1부

4. 참여기술자명단 1부

5. 참여기술자 자격증명서 1부

6. 참여기술자 이의사항 1부

7. 참여기술자 경력증명서(기술면허사본등) 1부


8. 참여기술자 보안각서 1부

9. 산출내역서 1부

**유니에코도시환경디자인연구소대표 권경주**


문 사 : 052-255-1111 전라남도 나주시 봉곡면 공동로 276 / e-mail : mshin7780@naver.com  
 광주사무실 : 061-6161 광주광역시 서구 상무대로 747 / 062-381-7780 / FAX : 062-381-7801 / 당점 인터넷

고창군 경관 및 공공디자인 진흥계획 수립 착수계



농림업특화 살피 다시 지우는 한반도 첫 수도 고창

고창군



수신 수신자 참조  
(경유)  
제목 지방공무원 인사발령(신규임용, 전출)

2019년 07월 29일자 고창군 지방공무원 인사발령(신규임용, 전출)을 아래와 같이 시행 통보합니다.

☐ 인사발령사항

구분	인사발령사항			전소속 및 직급
	소속	직급	성명	
신규임용	문화예술과	지방학예연구사 시보	이계만	
"	문화유산관광과	지방학예연구사 시보	황지애	
"	기획예산담당관	지방전문경력관(나급) 시보	안승민	
"	문화유산관광과	지방행정서기보 시보	고혁신	
"	재무과	지방행정서기보 시보	김상국	
"	건설도시과	지방시설디자인서기보 시보	이동훈	
"	건설도시과	지방시설디자인서기보 시보	서애은	
전출	광주광역시 광산구	지방행정주사보	정다은	재무과 지방행정주사보
"	광주광역시 광산구	지방간호주사보	김선경	보건소 지방간호주사보

붙.

전문인력 확보(2인)

## V-4 고창군 도시재생지원센터 설립 및 중간조직 육성

			관리번호		49- V -4	
추진부서	건설도시과 도시디자인팀	협조부서	농어촌식품과, 율령행정과, 기획예산담당관			
사업기간	2019. ~ 2023.	총사업비	1,258백만원(도비 50, 군비 1,208)			
완료시기	계속	팀 장	김재관 (2547)	담당자	문영수 (2567)	
임기 중 목표	추진(100%)	추진상황	정상	추진율	전체대비 60%	19년대비 90%

### 1 사업개요

- 사업명 : 고창군 도시재생 지원센터 설립 및 운영
- 위치 : 고창군 고창읍 월곡로 5 2층
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년(위탁기간 : 2019년 ~ 2021년)
- 위탁기관 : 전북대학교 산학협력단 (센터장 : 황지옥 교수)
- 사업비 : 1,258백만원(도비 50, 군비 1,208)

(단위:백만원)

구 분	합 계	2019	2020	2021	2022	2023
합 계	1,258	238	250	250	260	260
도 비	50	10	10	10	10	10
군 비	1,208	228	240	240	250	250

- 사업내용 : 도시재생 지원센터 인건비, 운영비, 공동체 지원
  - 도시재생활성화지역 지정에 대한 주민제안의 사전검토
  - 주민협의체(상가 및 소모임 등) 지원 및 도시재생사업 관련 홍보
  - 지역공동체(주민 등) 사업을 지원하는 중간지원조직과의 연계 및 소통
  - 도시재생사업 지원 및 해당 도시재생 지원사업을 위한 추진기구의 설립 지원
  - 그 밖에 도시재생사업 지원에 필요한 사항으로서 군수가 정하는 업무

- 사업기간 및 사업비 변경내역

(단위:백만원)

구 분	당 초	변 경	사 유
사업비	1,050	1,258	도비 보조금 및 인건비 상승에 따른 사업비 조정

## 2 추진실적

### ○ 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		1,258		50	1,208		238		10	228	
기투자		238		10	228		238		10	228	
2020		250		10	240						
2021		250		10	240						
2022		260		10	250						
2023		260		10	250						

### ○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시재생사업 지원 및 홍보</li> <li>- 도시재생대학 운영</li> <li>- 소규모 주민제안사업 발굴 및 시행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 전략계획 및 활성화계획 수립 지원</li> <li>- 찾아가는 도시재생 대학 운영(4기, 76명수료)</li> <li>- 소규모 재생사업 선정 (해리청소년 문화다락방)</li> <li>- 주민제안사업(3개소 추진중)</li> <li>- 홈페이지, 블로그, 기자단 운영</li> <li>- 일자리 창출을 위한 우리두리 공방운영 및 플리마켓 개최</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 통합 센터 설립 및 운영(안) 검토</li> <li>- 도시재생사업 지원 및 홍보</li> <li>- 도시재생대학 운영</li> <li>- 소규모 주민제안사업 발굴 및 시행</li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 통합 센터 설립 및 운영</li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 통합 센터 운영</li> </ul>	
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 통합 센터 운영</li> </ul>	



### 3 향후 추진계획


#### 《도시재생지원센터》

- 2020년 운영 사업계획서 승인 ..... 2020. 1.
- 도시재생 지원센터 운영 ..... 2020. 1. ~ 12.
  - 도시재생 대학 운영 및 주민제안 소규모 공모사업 추진
  - 주민협의체 지원
  - 도시재생 서포터즈 운영 및 고창의 숨은 이야기 발굴
  - 주민참여 프로젝트 기획 및 운영
  - 협동조합 및 사회적 기업 설립 지원 등

#### 《통합 지원센터》

- 통합센터 설립 관련 전략회의 : 2020. 3. ~ 6.
- 통합센터 설립 운영(안) 검토 및 추진 : 2020. 7. ~ 12.
- 통합센터 운영 추진 : 2021. 1. ~

## 【붙임】추진실적 증빙자료



블로그 및 도시재생 기자단 운영(<https://blog.naver.com/lets-gochang>)



우리두리 공방 수업



우리두리 플리마켓





찾아가는 도시재생 대학  
(공음면 건동마을, 여성군민친화단, 흥덕면 후포마을, 고창읍 성두마을)



설치예정지  
공음면 건동마을  
(마을분리수거장 설치)  
12월 완료 예정

흥덕면 후포마을  
(옛 소방기구 전시)  
12월 완료 예정

<서식>

2019 주민제안 소규모 공모사업 신청서			
구분	추진주제명	설치마을 주민합동	주요골매 및 구성원 (총 7명)
연락처	010-7104-0157	이-메일	(대표자) 김철준 외 (의원)
사업명	마을기업 - 협동조합 설립을 위한 주민역량강화		
사업위치	성두마을 주민들		
사업목적	후 성두마을 주민들로 구성된 마을기업이나 협동조합을 설립하기 위하여 필요한 공동체 활성화 및 주민역량강화를 통해 기반 마련		
사업비	500만원		
사업개요	세부사업명	구체적인 내용 및 추진방법	소요사업비 (원천)
	마을기업 선진지 현장답사	마을기업이 성공적으로 이루어지고 있는 마을에 방문하여 실태 파악 및 학습	2,500
사업내용	협동조합 현장답사	협동조합으로 공사를 하는 가계에 방문하여 실태파악 및 학습	2,500

위와 같이 2019년도 주민제안 소규모 공모사업에 신청합니다.

2019년 10월 08일

대표 제안자 : 김 철 준 (인)

추진모임은 대표제안자의 이름, 단체명, 단체장을 적어주세요.

고창군 도시재생지원센터 귀하  
고창읍 성두마을  
(마을기업 설립관련 역량강화)  
12월 완료 예정

## V-5 읍면중심지 활성화사업 및 특성 산업 육성

			관리번호		50- V -5	
추진부서	건설도시과 도시디자인팀	협조부서	농생명지원과, 상생경제과, 해당읍면			
사업기간	2019. ~ 2025.	총사업비	46,677백만원 (국 32,657 도 5,280 군 8,712 자 28)			
완료시기	2025	팀 장	김재관(2547)	담당자	이창훈(2568)	
임기 중 목표	추진(80%)	추진상황	정상	추진율	전체대비 50%	19년대비 100%

### 1 사업개요

#### ○ 성송면 기초생활거점육성사업(2019년)

- 사업비 : 39.77억(국 27.64 도 3.56 군 8.29 자 0.28)
- 사업기간 : 2019 ~ 2022(4개년)
- 사업내용
  - 기초생활기반 : 판굿행복센터, 활력게이트볼장, 성송어울마당, 나눔터리모델링, 노인회관리모델링, 마을방송시스템구축
  - 지역경관개선 : 판굿 바람거리 조성
  - 지역역량강화 : 판굿 동아리활성화, 나눔체계구축, 판굿 운영지원 등

#### ○ 성내면 기초생활거점육성사업(2020년 추진)

- 사업비 : 40억(국 28 도 3.6 군 8.4)
- 사업기간 : 2020 ~ 2023(4개년)
- 사업내용 : 기초생활기반 확충, 지역경관개선, 지역역량 강화
  - 기초생활기반 : 복합문화배움센터, 행복교류마당, 행복쉼터
  - 지역경관개선 : 행복길 조성, 장학당 이야기 산책길, 중심가로정비
  - 지역역량강화 : 교육, 홍보 및 마케팅지원, 컨설팅, 정보화 구축 등

#### ○ 고창읍 농촌중심지활성화사업(2021년 사업공모)

- 사업비 : 150억(국 105 도 13.5 군 31.5)
- 사업기간 : 2021 ~ 2025(5개년)
- 사업내용 : 기초생활기반 확충, 지역소득증대, 지역경관개선, 지역역량 강화

○ 신림면 기초생활거점육성사업(2021년 사업공모)

- 사업비 : 40억(국 28 도 3.6 군 8.4)
- 사업기간 : 2021 ~ 2024(4개년)
- 사업내용 : 기초생활기반 확충, 지역경관개선, 지역역량 강화

○ 우리군 읍·면별 추진현황

읍·면	추진현황	읍·면	추진현황
고창읍	2011년 소도읍육성사업 완료 (2021년 대상사업 공모예정)	성송면	추진중(2019~2022) 기본계획 수립중
고수면	2021년 고창읍 연계 공모예정	대산면	2014년 면소재지 종합정비사업 완료
아산면	추진중(2018~2021) 시행계획 수립중	심원면	해양수산물부 소관
무장면	2013년 거점면소재지 종합정비사업 완료	흥덕면	추진중(2015~2020) 공사 추진중
공음면	추진중(2018~2021) 시행계획 수립중	성내면	추진중(2020~2023) 위수탁계약 추진예정
상하면	추진중(2017~2020) 시행계획 수립중	신림면	2021년 대상사업 공모예정
해리면	2019년 농촌중심지 활성화사업 완료	부안면	추진중(2014~2020) 공사 추진중

○ 사업기간 및 사업비 변경내역

(단위:백만원)

구 분	당 초	변 경	사 유
사업비	23,000	46,677	신림면 등 추가 공모 대상 사업비 반영

② 추진실적

○ 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		46,677	32,657	5,280	8,712	28	20,423	14,306	2,917	3,200	
기투자		20,423	14,306	2,917	3,200		20,423	14,306	2,917	3,200	
2020		1,375	962	124	289						
2021		4,000	2,800	360	840						
2022		7,679	5,349	691	1,611	28					
임기후		13,200	9,240	1,188	2,772						

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 부안면, 해리면, 흥덕면 농촌중심지 활성화사업 기투자 완료</li> <li>- 신규 공모사업(신림면, 21년) 추진</li> <li>- 신규 공모사업(고창읍, 21년) 추진</li> <li>- 성송면 기본계획 용역 추진</li> <li>- 성내면 기초생활거점 육성사업 예산확보</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 부안면, 해리면, 흥덕면 농촌중심지 활성화사업 기투자 완료</li> <li>- 신규 공모사업(신림면, 21년) 추진</li> <li>- 신규 공모사업(고창읍, 21년) 추진</li> <li>- 성송면 기본계획 용역 추진</li> <li>- 성내면 기초생활거점 육성사업 예산확보</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 신규 공모사업(고창읍, 신림면)신청</li> <li>- 성송면 시행계획 용역 추진</li> <li>- 성내면 기본계획 용역 추진</li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 성송면 사업 착공 및 시행</li> <li>- 성내면 시행계획 용역 추진</li> <li>- 고창읍,신림면 기본계획 용역추진</li> </ul>	
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 성송면 사업 시행 및 준공</li> <li>- 성내면 사업 착공 및 시행</li> <li>- 고창읍,신림면 시행계획 용역추진</li> </ul>	
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 성내면 사업 시행 및 준공</li> <li>- 고창읍,신림면 사업 착공 및 시행</li> </ul>	

③ 향후 추진계획

▷ 성송면 기초생활거점 육성사업

- 기본계획 승인 ..... 2019. 12.
- 시행계획 추진 ..... 2020. 1.
- 시행계획 승인 ..... 2020. 12.
- 사업 착공 ..... 2021. 1.

▷ 성내면 기초생활거점 육성사업

- 한국농어촌공사 일괄 위·수탁 계약 체결(성내면) ..... 2020. 1.
- 기본계획 용역 발주 ..... 2020. 2.
- 기본계획 추진 ..... 2020. 3.
- \* 특화산업 육성을 위한 교육프로그램 계획 및 반영
- 기본계획 승인 ..... 2020. 12.



▷ 고창읍 농촌중심지 활성화사업 공모

- 예비계획서 작성 및 현장포럼 용역 추진 ..... 2018. 9.
- 주민공청회 ..... 2019. 12.
- 신규사업(21년 사업) 공모 ..... 2020. 2.

▷ 신림면 기초생활거점 육성사업 공모

- 예비계획서 작성 및 현장포럼 용역 추진 ..... 2019. 8.
- 주민공청회 ..... 2019. 12.
- 신규사업(21년 사업) 공모 ..... 2020. 2.


## 【붙임】 추진실적 증빙자료





<p style="text-align: center;">인쇄 : 이창훈 / 건설도시과 (2019-12-10 10:13:19)</p> <p style="text-align: center;">*농성문화 살려 다시 치우는 한반도 첫 수도 고창*</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <h3 style="margin: 0;">고 창 군</h3> </div> </div> <p>수신 내부결재 (경유)</p> <p><b>제목</b> 고창읍 농촌중심지활성화사업 예비계획 수립용역 시행</p> <p>농어촌지역의 중심지인 소재지에 교육, 문화, 복지시설 등의 특정 다수민이 이용 가능한 적정수준의 시설을 확충함으로써 중심지의 중심기능을 강화하고 기초서비스 기능을 향상 및 배후마을로 전달하고자 <b>고창읍 농촌중심지활성화사업 예비계획 수립용역</b>을 아래와 같이 시행하고자 합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 용역명 : 고창읍 농촌중심지활성화사업 예비계획 수립용역</li> <li>2. 위 치 : 고창군 고창읍, 고수면 일원</li> <li>3. 사업량 : 예비계획 수립용역 1식</li> <li>4. 용역비 : 금21,923,000원(금일천백구십이만원천원)</li> <li>5. 사업기간 : 착수일로부터 12개월</li> <li>6. 예산과목 : 건설도시과, 도시개발, 지역개발사업, 창조적마을만들기, 시설비및부대비, 시설비.</li> </ol> <p>붙임 1. 과업지시서 1부. 2. 내역서 1부, 끝.</p> <div style="margin-top: 20px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td>주무관</td> <td>문영수</td> <td>도시재생TF팀장</td> <td>김재관</td> <td>건설도시과장</td> <td>전광 2018. 9. 6. 박호민</td> </tr> <tr> <td>협조자</td> <td>관리팀장</td> <td>최순환</td> <td>재무과장</td> <td>박귀기</td> <td></td> </tr> <tr> <td>시행</td> <td>건설도시과-83145</td> <td></td> <td></td> <td>집수</td> <td></td> </tr> <tr> <td>우</td> <td>56428</td> <td>전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245. (고창군청)</td> <td colspan="3">/ www.gochang.go.kr</td> </tr> <tr> <td>전화번호</td> <td>063-560-8969</td> <td>팩스번호</td> <td>063-560-2579</td> <td colspan="2">/ passsto0204@korea.kr / 대국민 공개</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">문서관리카드건설도시과-83145 1/1</p> </div>	주무관	문영수	도시재생TF팀장	김재관	건설도시과장	전광 2018. 9. 6. 박호민	협조자	관리팀장	최순환	재무과장	박귀기		시행	건설도시과-83145			집수		우	56428	전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245. (고창군청)	/ www.gochang.go.kr			전화번호	063-560-8969	팩스번호	063-560-2579	/ passsto0204@korea.kr / 대국민 공개		<p style="text-align: center;">인쇄 : 이창훈 / 건설도시과 (2019-12-10 10:16:01)</p> <p style="text-align: center;">*농성문화 살려 다시 치우는 한반도 첫 수도 고창*</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <h3 style="margin: 0;">고 창 군</h3> </div> </div> <p>수신 내부결재 (경유)</p> <p><b>제목</b> 고창읍 농촌중심지활성화사업 현장포럼 시행</p> <p>농어촌지역의 중심지인 소재지에 교육, 문화, 복지시설 등의 특정 다수민이 이용 가능한 적정수준의 시설을 확충함으로써 중심지의 중심기능을 강화하고 기초서비스 기능을 향상 및 배후마을로 전달하고자 <b>고창읍 농촌중심지활성화사업 현장포럼</b>을 아래와 같이 시행하고자 합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 용역명 : 고창읍 농촌중심지활성화사업 현장포럼</li> <li>2. 위 치 : 고창군 고창읍, 고수면 일원</li> <li>3. 사업량 : 현장포럼 1식</li> <li>4. 용역비 : 금17,851,000원(금일천칠백팔십오만원천원)</li> <li>5. 사업기간 : 착수일로부터 12개월</li> <li>6. 예산과목 : 건설도시과, 도시개발, 지역개발사업, 창조적마을만들기, 시설비및부대비, 시설비.</li> </ol> <p>붙임 1. 과업지시서 1부. 2. 내역서 1부. 3. 농촌현장포럼 예산운영기준 1부, 끝.</p> <div style="margin-top: 20px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td>주무관</td> <td>문영수</td> <td>도시재생TF팀장</td> <td>김재관</td> <td>건설도시과장</td> <td>전광 2018. 9. 6. 박호민</td> </tr> <tr> <td>협조자</td> <td>관리팀장</td> <td>최순환</td> <td>재무과장</td> <td>박귀기</td> <td></td> </tr> <tr> <td>시행</td> <td>건설도시과-83141</td> <td></td> <td></td> <td>집수</td> <td></td> </tr> <tr> <td>우</td> <td>56428</td> <td>전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245. (고창군청)</td> <td colspan="3">/ www.gochang.go.kr</td> </tr> <tr> <td>전화번호</td> <td>063-560-8969</td> <td>팩스번호</td> <td>063-560-2579</td> <td colspan="2">/ passsto0204@korea.kr / 대국민 공개</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">문서관리카드건설도시과-83141 1/1</p> </div>	주무관	문영수	도시재생TF팀장	김재관	건설도시과장	전광 2018. 9. 6. 박호민	협조자	관리팀장	최순환	재무과장	박귀기		시행	건설도시과-83141			집수		우	56428	전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245. (고창군청)	/ www.gochang.go.kr			전화번호	063-560-8969	팩스번호	063-560-2579	/ passsto0204@korea.kr / 대국민 공개	
주무관	문영수	도시재생TF팀장	김재관	건설도시과장	전광 2018. 9. 6. 박호민																																																								
협조자	관리팀장	최순환	재무과장	박귀기																																																									
시행	건설도시과-83145			집수																																																									
우	56428	전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245. (고창군청)	/ www.gochang.go.kr																																																										
전화번호	063-560-8969	팩스번호	063-560-2579	/ passsto0204@korea.kr / 대국민 공개																																																									
주무관	문영수	도시재생TF팀장	김재관	건설도시과장	전광 2018. 9. 6. 박호민																																																								
협조자	관리팀장	최순환	재무과장	박귀기																																																									
시행	건설도시과-83141			집수																																																									
우	56428	전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245. (고창군청)	/ www.gochang.go.kr																																																										
전화번호	063-560-8969	팩스번호	063-560-2579	/ passsto0204@korea.kr / 대국민 공개																																																									

## 고창읍 농촌중심지활성화사업 예비계획 용역 시행

<p style="text-align: center;">인쇄 : 이창훈 / 건설도시과 (2019-12-10 10:43:36)</p> <p style="text-align: center;">*농성문화 살려 다시 치우는 한반도 첫 수도 고창*</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <h3 style="margin: 0;">고 창 군</h3> </div> </div> <p>수신 내부결재 (경유)</p> <p><b>제목</b> 2021년 신림면 기초생활거점 육성사업 예비계획 수립용역 시행</p> <p>농어촌지역의 거점 공간인 면소재지에 교육, 문화, 복지시설 등의 특정 다수민이 이용 가능한 적정수준의 시설을 확충함으로써 면 소재지의 거점기능을 강화하고 기초서비스 기능을 향상하고자 <b>2021년 신림면 기초생활거점 육성사업 예비계획 수립용역</b>을 아래와 같이 시행하고자 합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 용역명 : 2021년 신림면 기초생활거점 육성사업 예비계획 수립용역</li> <li>2. 위 치 : 고창군 신림면 일원</li> <li>3. 사업량 : 예비계획 수립용역 1식</li> <li>4. 용역비 : 금21,978,000원(금일천백구십칠만원천원)</li> <li>5. 사업기간 : 착수일로부터 6개월(180일)</li> <li>6. 예산과목 : 건설도시과, 도시개발, 지역개발사업, 기초생활거점육성, 시설비및부대비, 시설비.</li> </ol> <p>붙임 1. 과업지시서 1부. 2. 내역서 1부, 끝.</p> <div style="margin-top: 20px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td>주무관</td> <td>문영수</td> <td>도시디자인팀장</td> <td>김재관</td> <td>건설도시과장</td> <td>전광 2019. 8. 12. 이종민</td> </tr> <tr> <td>협조자</td> <td>팀장</td> <td>김호민</td> <td>재무과장</td> <td>이종배</td> <td></td> </tr> <tr> <td>시행</td> <td>건설도시과-25791</td> <td></td> <td></td> <td>집수</td> <td></td> </tr> <tr> <td>우</td> <td>56428</td> <td>전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245. (고창군청)</td> <td colspan="3">/ www.gochang.go.kr</td> </tr> <tr> <td>전화번호</td> <td>063-560-2567</td> <td>팩스번호</td> <td>063-560-2579</td> <td colspan="2">/ passsto0204@korea.kr / 대국민 공개</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">문서관리카드건설도시과-25791 1/1</p> </div>	주무관	문영수	도시디자인팀장	김재관	건설도시과장	전광 2019. 8. 12. 이종민	협조자	팀장	김호민	재무과장	이종배		시행	건설도시과-25791			집수		우	56428	전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245. (고창군청)	/ www.gochang.go.kr			전화번호	063-560-2567	팩스번호	063-560-2579	/ passsto0204@korea.kr / 대국민 공개		<p style="text-align: center;">인쇄 : 이창훈 / 건설도시과 (2019-12-10 10:44:41)</p> <p style="text-align: center;">*농성문화 살려 다시 치우는 한반도 첫 수도 고창*</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <h3 style="margin: 0;">고 창 군</h3> </div> </div> <p>수신 내부결재 (경유)</p> <p><b>제목</b> 2021년 신림면 기초생활거점 육성사업 현장포럼 시행</p> <p>농어촌지역의 거점 공간인 면소재지에 교육, 문화, 복지시설 등의 특정 다수민이 이용 가능한 적정수준의 시설을 확충함으로써 면소재지의 거점기능을 강화하고 기초서비스 기능을 향상하고자 <b>2021년 신림면 기초생활거점 육성사업 현장포럼</b>을 아래와 같이 시행하고자 합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 용역명 : 2021년 신림면 기초생활거점 육성사업 현장포럼</li> <li>2. 위 치 : 고창군 신림면 일원</li> <li>3. 사업량 : 현장포럼 1식</li> <li>4. 용역비 : 금7,986,000원(금칠백구십팔만원천원)</li> <li>5. 사업기간 : 착수일로부터 4개월(120일)</li> <li>6. 예산과목 : 건설도시과, 도시개발, 지역개발사업, 기초생활거점육성, 시설비및부대비, 시설비.</li> </ol> <p>붙임 1. 과업지시서 1부. 2. 내역서 1부. 3. 농촌현장포럼 예산운영기준 1부, 끝.</p> <div style="margin-top: 20px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td>주무관</td> <td>문영수</td> <td>도시디자인팀장</td> <td>김재관</td> <td>건설도시과장</td> <td>전광 2019. 8. 12. 이종민</td> </tr> <tr> <td>협조자</td> <td>팀장</td> <td>김호민</td> <td>재무과장</td> <td>이종배</td> <td></td> </tr> <tr> <td>시행</td> <td>건설도시과-25792</td> <td></td> <td></td> <td>집수</td> <td></td> </tr> <tr> <td>우</td> <td>56428</td> <td>전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245. (고창군청)</td> <td colspan="3">/ www.gochang.go.kr</td> </tr> <tr> <td>전화번호</td> <td>063-560-2567</td> <td>팩스번호</td> <td>063-560-2579</td> <td colspan="2">/ passsto0204@korea.kr / 대국민 공개</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">문서관리카드건설도시과-25792 1/1</p> </div>	주무관	문영수	도시디자인팀장	김재관	건설도시과장	전광 2019. 8. 12. 이종민	협조자	팀장	김호민	재무과장	이종배		시행	건설도시과-25792			집수		우	56428	전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245. (고창군청)	/ www.gochang.go.kr			전화번호	063-560-2567	팩스번호	063-560-2579	/ passsto0204@korea.kr / 대국민 공개	
주무관	문영수	도시디자인팀장	김재관	건설도시과장	전광 2019. 8. 12. 이종민																																																								
협조자	팀장	김호민	재무과장	이종배																																																									
시행	건설도시과-25791			집수																																																									
우	56428	전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245. (고창군청)	/ www.gochang.go.kr																																																										
전화번호	063-560-2567	팩스번호	063-560-2579	/ passsto0204@korea.kr / 대국민 공개																																																									
주무관	문영수	도시디자인팀장	김재관	건설도시과장	전광 2019. 8. 12. 이종민																																																								
협조자	팀장	김호민	재무과장	이종배																																																									
시행	건설도시과-25792			집수																																																									
우	56428	전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245. (고창군청)	/ www.gochang.go.kr																																																										
전화번호	063-560-2567	팩스번호	063-560-2579	/ passsto0204@korea.kr / 대국민 공개																																																									

## 신림면 기초생활거점 육성사업 예비계획 용역 시행

<div> <div>  <div> <div>전라북도</div> <div> <div>수신</div> <div>수신자 참조</div> <div>(경유)</div> </div> </div> <div> <div>제목</div> <div>2020년도 농촌개발사업 가내시(안) 알림</div> </div> </div> <div> <div>2020년 농촌개발사업(중앙부처사업명 : 일반농산어촌개발사업, 지역특성생활권 등) 가내시(안)을 붙임과 같이 알려드리니 예산 편성에 참고하시기 바랍니다.</div> <div>※ 금회 가내시는 예산 심의결과에 따라 변동 될 수 있음을 알려드립니다.</div> </div> </div>		<div> <div> <div>아름다운 산과 품어주는 생명력의 삶터, 천년 전적</div> <div> <div>전라북도</div> <div>1000 천년도천</div> </div> </div> <div> <div>붙임</div> <div>농촌개발사업 가내시(안) 1부, 끝.</div> </div> </div>	
<div> <div>수신자</div> <div>군산시장(건설과장), 익산시장(농촌활력과장), 정읍시(농촌활력과장), 완주군수(농촌활력과장), 고창군수(건설과장), 남원시장(농촌활력과장), 남원시장(관광과장), 김제시장(건설과장), 진안시장(농촌활력과장), 완주군수(먹거리경제과), 완주군수(도시개발과장), 진안군수(농업정책과장), 고창군수(농촌진흥과장), 부안군수(건설과장), 정읍시(임업진흥과장), 정읍시(건설교통과장), 정읍시(농어촌진흥과장), 완주군수(농촌진흥과장), 완주군수(건설과장), 완주군수(건설교통과장), 부안군수(건설과장), 부안군수(건설교통과장), 부안군수(민원과장)</div> </div>		<div> <div> <div>제발부도</div> <div>제발부도</div> </div> <div> <div>수신자</div> <div>군산시장(건설과장), 익산시장(농촌활력과장), 정읍시(농촌활력과장), 완주군수(농촌활력과장), 고창군수(건설과장), 남원시장(농촌활력과장), 남원시장(관광과장), 김제시장(건설과장), 진안시장(농촌활력과장), 완주군수(먹거리경제과), 완주군수(도시개발과장), 진안군수(농업정책과장), 고창군수(농촌진흥과장), 부안군수(건설과장), 정읍시(임업진흥과장), 정읍시(건설교통과장), 정읍시(농어촌진흥과장), 완주군수(농촌진흥과장), 완주군수(건설과장), 완주군수(건설교통과장), 부안군수(건설과장), 부안군수(건설교통과장), 부안군수(민원과장)</div> </div> </div>	
<div> <div>주무관</div> <div>김수현</div> <div>농촌개발팀장</div> <div>황정현</div> <div>농촌활력과장</div> <div>전발 2019. 10. 24.</div> <div>이원시</div> </div>		<div> <div> <div>합조자</div> <div> <div>시행</div> <div>농촌활력과-9234</div> <div>(2019. 10. 24.)</div> <div>발주</div> <div>건설도시과-34241</div> <div>(2019. 10. 25.)</div> </div> <div> <div>우</div> <div>54968</div> <div>전라북도 전주시 완산구 호서로 225, 전라북도청 (호서동3 / http://www.jeonbuk.go.kr 가)</div> </div> <div> <div>전화번호</div> <div>063-280-4192</div> <div>팩스번호</div> <div>063-280-4699 / didsla89@korea.kr / 비공개(5)</div> </div> </div> </div>	
<div> <div>“비상하리! 천년전적, 하나되리! 대한민국”</div> </div>		<div> <div> <div>문서관리카드</div> <div>건설도시과-34241</div> <div>1/1</div> </div> </div>	

성내면 기초생활거점 육성사업 예산 확보																																																																										
인쇄 : 이창훈 / 건설도시과 (2019-12-10 11:09:34)		인쇄 : 이창훈 / 건설도시과 (2019-12-10 11:08:23)																																																																								
*일지리가 실재하고 복자입니다.*		판소리의 발상지 고창! 고창! 판소리의 흥! 판소리체 관원으로 다시 피어나다.																																																																								
 <b>한국농어촌공사 고창지사</b> 		 <b>고 창 군</b> 																																																																								
수신 고창군수(건설도시과장)		수신 한국농어촌공사사장																																																																								
(경유)		(경유) 한국농어촌공사 고창지사장																																																																								
제목 성송면 기초생활거점사업 기본계획(안) 실과 협의 요청		제목 성송면 기초생활거점 육성사업 기본계획(안) 실과협의 검토결과 알림																																																																								
1. 귀 군의 무궁한 발전을 기원합니다.		1. 한국농어촌공사 고창지역-2072(2019. 11. 19.)호와 관련됩니다.																																																																								
2. 귀 군과 일괄 위(수)탁 계약하여 시행하고 있는 성송면 기초생활거점사업 기본계획(안) 승인을 위한 각 실과별 협의를 요청하오니, 기본계획 수립이 원활히 진행될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.		2. 위 호와 관련하여 성송면 기초생활거점 육성사업 기본계획(안) 실과 협의 요청에 따라 각 실과별 검토 의견을 불임과 같이 알려드리니 기본계획(안) 수립에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.																																																																								
붙임 1. 성송면 기초생활거점사업 기본계획(안) 실과협의서 1부.		붙임 성송면 기본계획(안) 실과협의 검토의견 1부. 끝.																																																																								
2. 성송면 기초생활거점사업 기본계획(안) 실과협의 요약서 1부(별송).																																																																										
3. 성송면 기초생활거점사업 기본계획(안) 요약 보고서 1부(별송). 끝.																																																																										
<div> <div>한국농어촌공사 고창지서장</div> <div>한국농어촌공사 고창지서장</div> </div>		<div> <div>고 창 군 수</div> <div>고 창 군 수</div> </div>																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>★사원</th><th>서명</th><th>지역개발부장</th><th>이창훈</th><th>고창지사장</th><th>2019. 11. 19.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>협조자</td><td>차장</td><td>이성우</td><td></td><td>이소영</td><td></td></tr> <tr> <td>시행</td><td>고창지역-2072</td><td>(2019. 11. 19.)</td><td>협수</td><td>건설도시과-37362</td><td>(2019. 11. 19.)</td></tr> <tr> <td>우</td><td>-</td><td>고창군 고창읍 고인물대로 1636-8</td><td>/</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>전화번호</td><td>063-560-1520</td><td>팩스번호 063-564-9414</td><td>/ 2170298@ekr.or.kr</td><td>/ 비공개(5)</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6">*같이가고, 함께해요, 행복 농어촌*</td></tr> <tr> <td colspan="6">문서관리카드 건설도시과-37362 1/1</td></tr> </tbody> </table>		★사원	서명	지역개발부장	이창훈	고창지사장	2019. 11. 19.	협조자	차장	이성우		이소영		시행	고창지역-2072	(2019. 11. 19.)	협수	건설도시과-37362	(2019. 11. 19.)	우	-	고창군 고창읍 고인물대로 1636-8	/			전화번호	063-560-1520	팩스번호 063-564-9414	/ 2170298@ekr.or.kr	/ 비공개(5)		*같이가고, 함께해요, 행복 농어촌*						문서관리카드 건설도시과-37362 1/1						<table border="1"> <thead> <tr> <th>지방시설서기</th><th>도시디자인팀장</th><th>건설도시과장</th><th>협수</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>이창훈</td><td>김재관</td><td>이소영</td><td></td></tr> <tr> <td>협조자</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>시행</td><td>건설도시과-39854</td><td>협수</td><td></td></tr> <tr> <td>우</td><td>56428</td><td>전라북도 고창읍 고창읍 중앙로 245, (고창군청)</td><td>/ www.gochang.go.kr</td></tr> <tr> <td>전화번호</td><td>063-560-2568</td><td>팩스번호 063-560-2579</td><td>/ siraro17@korea.kr / 대국민 공개</td></tr> <tr> <td colspan="4">문서관리카드건설도시과-39854 1/1</td></tr> </tbody> </table>			지방시설서기	도시디자인팀장	건설도시과장	협수	이창훈	김재관	이소영		협조자				시행	건설도시과-39854	협수		우	56428	전라북도 고창읍 고창읍 중앙로 245, (고창군청)	/ www.gochang.go.kr	전화번호	063-560-2568	팩스번호 063-560-2579	/ siraro17@korea.kr / 대국민 공개	문서관리카드건설도시과-39854 1/1			
★사원	서명	지역개발부장	이창훈	고창지사장	2019. 11. 19.																																																																					
협조자	차장	이성우		이소영																																																																						
시행	고창지역-2072	(2019. 11. 19.)	협수	건설도시과-37362	(2019. 11. 19.)																																																																					
우	-	고창군 고창읍 고인물대로 1636-8	/																																																																							
전화번호	063-560-1520	팩스번호 063-564-9414	/ 2170298@ekr.or.kr	/ 비공개(5)																																																																						
*같이가고, 함께해요, 행복 농어촌*																																																																										
문서관리카드 건설도시과-37362 1/1																																																																										
지방시설서기	도시디자인팀장	건설도시과장	협수																																																																							
이창훈	김재관	이소영																																																																								
협조자																																																																										
시행	건설도시과-39854	협수																																																																								
우	56428	전라북도 고창읍 고창읍 중앙로 245, (고창군청)	/ www.gochang.go.kr																																																																							
전화번호	063-560-2568	팩스번호 063-560-2579	/ siraro17@korea.kr / 대국민 공개																																																																							
문서관리카드건설도시과-39854 1/1																																																																										
성송면 기초생활거점 육성사업 기본계획(안) 추진																																																																										

## V-6 농촌생활환경 개선 및 관광휴양자원 발굴·조성

			관리번호	V - 6		
추진부서	건설도시과 지역개발팀	협조부서	해당읍면			
사업기간	계속	총사업비	14,100백만원(국비3,860 군비10,240)			
완료시기	계속	팀 장	김영태 (2713)	담당자	오현호 (2724)	
임기 중 목표	추진(100%)	추진상황	정상	추진율	전체대비 30%	19년대비 95%

### ① 사업개요

- 사업명 : 일반농산어촌개발사업
- 위치 : 고창군 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4개년)
- 사업비 : 14,100백만원(국비 3,860 군비 10,240)

(단위:백만원)

당초	변경	사유
14,920	14,100	신규사업 미반영 예산반영

- 사업내용 : 농촌마을 만들기, 농촌생활환경정비사업

### ② 추진실적

- 농촌생활환경정비사업 : 하수도 정비, 배수로 정비, 낙후시설 교체 등
  - 2019년 추진현황 : 29개소 / 1,600백만원
- 마을만들기 : 마을회관 리모델링, 마을안길 정비, 문화·역사자원 육성,
  - 쉼터 및 주차장 조성, 지역역량강화 등
  - 2019년 추진현황 : 6개소 (고수 연동, 아산 주진, 성송 삼태, 신림 입전 등)
  - 2020년 추진계획 : 계속 2개소 (공음 장동, 신림 반룡)
  - 신규 4개소 (아산 봉덕, 상하 송곡, 흥덕 차룡, 성내 옥제)

사업명	사업기간	사업비 (백만원)	사업내용
<b>10개마을</b>		<b>4,968</b>	
고수 연동마을	'17.1. ~ '19.12.	<b>468</b>	· 공동체정원 조성, <b>꽃내음 시골길 조성</b> 등
아산 주진마을	'17.1. ~ '20.12.	<b>500</b>	· 건강황토 찜질방 조성, <b>농악 땀지킴터 조성</b> 등
성송 삼태마을	'18.1. ~ '20.12.	<b>500</b>	· <b>왕버들나무숲 수변조성</b> , 땀지공원 조성 등
신림 입전마을	'18.1. ~ '20.12.	<b>500</b>	· <b>용추돌담길 및 용추폭포길 조성</b> 등
공음 장동마을	'19.1. ~ '21.12.	<b>500</b>	· <b>튼튼안길정비</b> , 스마트가로등 설치 등
신림 반룡마을	'19.1. ~ '21.12.	<b>500</b>	· <b>돌탑마실길 정비</b> , 생태하천 정비 등
아산 봉덕마을	'20.1. ~ '22.12.	<b>500</b>	· <b>울력마실길 조성</b> , 당산나무킴터 정비 등
상하 송림마을	'20.1. ~ '22.12.	<b>500</b>	· 사각지대가로등설치, <b>산책길 조성</b> 등
흥덕 치일마을	'20.1. ~ '22.12.	<b>500</b>	· <b>배풍생태오름길조성</b> , 당산킴터 조성 등
성내 외옥마을	'20.1. ~ '22.12.	<b>500</b>	· <b>연꽃생태킴터조성</b> , 행복걸음길 조성 등

## ○ 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
<b>총 액</b>	<b>14,100</b>	<b>3,860</b>		<b>10,240</b>		<b>8,386</b>	<b>3,860</b>		<b>4,526</b>	
기투자	5,586	3,860		1,726		5,586	3,860		1,726	
2020	2,800			2,800		2,800			2,800	
2021	2,914			2,914						
2022	2,800			2,800						

## ○ 추진내용

구 분	세부 추진계획 및 실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 생활환경정비사업 60개소(3,800백만원) 완료               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018년 : 31개소, 2019년 : 29개소</li> </ul> </li> <li>■ 마을만들기 사업대상지 선정 및 계획수립               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현장포럼을 통한 주민의식과 개발 수요조사</li> <li>- 추진위원회의를 통해 공모추진 관련 추진위원 공감대형성</li> <li>- 고수 연동마을 마을만들기사업 완료</li> </ul> </li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 생활환경정비사업 추진 (26개소, 1,600백만원)</li> <li>- '21년 신규 사업대상지 발굴 및 선행 역량강화교육(시·군역량강화사업 연계)</li> <li>- 주진, 삼태, 입전마을 시설공사 추진 및 사업완료</li> <li>- 장동, 반룡마을 시설공사 및 주민 역량강화사업 추진</li> <li>- 봉덕, 송림, 치일, 외옥마을 기본 및 시행계획 수립</li> </ul>
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 생활환경정비사업 추진 (26개소, 1,600백만원)</li> <li>- '22년 신규 사업대상지 발굴 및 선행 역량강화교육(시·군역량강화사업 연계)</li> <li>- 장동, 반룡마을 시설공사 추진 및 사업완료</li> <li>- 봉덕, 송림, 치일, 외옥마을 시설공사 및 주민 역량강화사업 추진</li> <li>- 신규사업 지구 기본 및 시행계획 수립</li> </ul>
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 생활환경정비사업 추진 (26개소, 1,600백만원)</li> <li>- '23년 신규 사업대상지 발굴 및 선행 역량강화교육(시·군역량강화사업 연계)</li> <li>- 봉덕, 송림, 치일, 외옥마을 시설공사 추진 및 사업완료</li> <li>- 신규사업 지구 기본 및 시행계획 수립</li> </ul>

## ③ 문제점 및 대책

- 농촌생활환경정비사업 및 마을만들기사업의 2019. 6. 지방이양 결정에 따라 전액 군재정 추진으로 군 부담이 높아짐
- 농촌중심지 활성화사업, 기초생활거점사업 등 일반농산어촌개발사업 공모를 위한 사전 사업으로(공모 시 가점대상) 마을주민들의 단계별 역량강화 및 농촌마을 정주여건개선을 위해 계속 추진이 타당

## ④ 향후 추진계획

- 시·군 역량강화사업을 통해 사전 주민역량강화를 시행하여 주민 스스로 마을자원을 발굴하여 본 사업에 반영되도록 추진



【불 임】 추진실적 증빙자료



## V-7 농촌형 MICE 산업 육성

			관리번호		V-7	
추진부서	문화유산관광과	협조부서	기획예산담당관			
사업기간	2018년 ~ 2022년	총사업비	15,000백만원(기타15,000)			
완료시기	2022년	팀장	김동원 (2942)	담당자	김여윤 (2949)	
임기 중 목표	착수	추진상황	정상	추진율	전체대비 15%	19년대비 100%

### 1 사업개요

- 위 치 : 고창군 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 사업규모 : 1,000명 정도 수용 가능한 농촌형 컨벤션센터 건립
- 총사업비 : 15,000백만원
  - 타당성조사 및 기본계획 용역 : 150백만원(군비)

### 2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	15,000			150	14,850	15,000			150	14,850
기투자	150			150		150			150	
2020	650				650	650				650
2021 이후	14,200				14,200	14,200				14,200

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고창군 마이스산업 육성에 관한 조례 제정</li> <li>- 마이스 행사 유치를 위한 홍보활동 등</li> <li>- 타당성 조사 및 기본계획 용역 완료</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고창군 마이스산업 육성에 관한 조례 제정</li> <li>- 마이스 행사 유치를 위한 홍보활동 등</li> <li>- 타당성 조사 및 기본계획 용역 완료</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고창군 마이스시설 홍보물 제작</li> <li>- 고창군 마이스시설 홍보 팸투어 추진</li> <li>- 농촌형 컨벤션센터 기본 및 실시설계용역 발주</li> </ul>	- - -
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 농촌형 컨벤션센터 착공</li> </ul>	- - -
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 농촌형 컨벤션센터 공사</li> </ul>	- - -
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 농촌형 컨벤션센터 준공 및 운영</li> </ul>	- - -

### 3 문제점 및 대책


○ 해당없음

### 4 향후 추진계획

- 고창군 마이스시설 홍보물 제작 ..... 2020. 02.
- 마이스행사 유치를 위한 홍보(박람회 참가 등) ..... 2020. 04.
- 기본 및 실시설계 용역 발주 ..... 2020. 10.



【붙임】 -추진실적 증빙자료



인쇄 : 김여운 / 문화유산관광과 (2019-12-05 14:56:47)

"농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창"



## 고 창 군



수신 수신자 참조  
(경유)

제목 고창군 자치법규(조례) 공포사항 알림 (제2409호~제2416호)

「지방자치법」 제26조, 제28조 및 같은 법 시행령 제29조에 따라 절차를 마친 고창군 마이스산업 육성에 관한 조례 등 8건에 대하여 「지방자치법」 제26조제2 항에 따라 공포사항(2019.02.01.)을 붙임으로 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 붙임 1. 제2409호 고창군 마이스산업 육성에 관한 조례 1부.  
2. 제2410호 고창군 임업인 및 임업관련단체 육성·지원 조례 1부.  
3. 제2411호 고창군 지역정보화 조례 일부개정조례 1부.  
4. 제2412호 고창군 인터넷시스템 설치 및 운영에 관한 조례 일부개정조례 1부.  
5. 제2413호 고창군 토종농산물 보존·육성에 관한 조례 1부.  
6. 제2414호 고창군의회 의원의정활동비 등 지급에 관한 조례 일부개정조례 1부.  
7. 제2415호 고창군 고창사랑 상품권 관리 및 운영 조례 1부.  
8. 제2416호 고창군 계획 조례 일부개정조례 1부. 끝.

고 창 군



수신자 노, 도, 로, 의회사무과

주무관 유병주 감사법무팀장 서치근 기획예산담당 2019. 2. 1. 관 이길현  
협조자  
시행 기획예산담당관-1480 (2019. 2. 1.) 접수 문화유산관광과-1871 (2019. 2. 6.)  
우 56428 전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, (고창군청) / www.gochang.go.kr  
전화번호 063-560-2256 팩스번호 063-560-2259 / ybj924@korea.kr / 대한민국 공개

문화유산관광과 문화유산관광과 1871 1/1

## V-8

## 관내 산업육성 및 기업유치를 통한 일자리 창출

			관리번호		I - 1-1	
추진부서	상생경제과 기업유치팀	협조부서	전 과·소			
사업기간	2019~2022	총사업비	24,604백만원(국12,856 도3,972 군7,776)			
완료시기	임기 내 완료	팀 장	이경상 (2343)	담당자	김영희 (2355)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 29.6%	19년대비 118.6%

## ① 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용 : 일자리 창출을 위한 각종 시책

구분	계	2019	2020	2021	2022
총사업비	24,604	6,151	6,151	6,151	6,151
국 비	12,856	3,214	3,214	3,214	3,214
도 비	3,972	993	993	993	993
군 비	7,776	1,944	1,944	1,944	1,944

## ② 추진실적

## ○ 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 산업단지 기업유치 및 중소기업 육성 일자리 확대</li> <li>■ 사회적기업, 마을기업, 공동체 육성 등 일자리 창출</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 관청은 일자리 창출 : 500명</li> <li>■ 공공형 일자리 창출 : 1,500명</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 기업 투자유치활동 : 70건</li> <li>■ 일자리 창출지원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중소기업 지원사업 (환경개선 9개소/육성자금 8개소/뿌리기업환경구축 1개소)</li> <li>- 창업지원 추진 (전통시장창업지원 청년혁신가예비창업지원)</li> <li>- 전북여성새로일자리센터 상시운영</li> <li>- 기타 일자리 사업추진 (공공근로, 노인 및 장애인)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 관청은 일자리 : 208명</li> <li>■ 공공형 일자리 : 385명               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일자리지원센터 : 130명</li> <li>- 로컬JOB센터 : 231명</li> <li>- 지역공동체일자리 : 24명</li> </ul> </li> </ul>



○ 추진내용

구분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 일자리 창출 및 지원</li> <li>1) 괜찮은 일자리                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기업유치 홍보 및 안내 입주계약 추진</li> <li>- 개별및거점입지기업유치를 통한알리창출</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 일자리 창출 및 지원</li> <li>1) 괜찮은 일자리                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기업유치 홍보 및 안내 입주계약 추진</li> <li>- 개별및거점입지기업유치를 통한알리창출</li> </ul> </li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>2) 공공형 일자리                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상생경제과</li> <li>: 일자리지원센터 로컬JOB센터 상시운영</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2) 공공형 일자리                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상생경제과</li> <li>: 일자리지원센터 로컬JOB센터 상시운영</li> </ul> </li> </ul>
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 농어촌식품과</li> <li>: 지역공동체일자리 일자리창출사회적기업 지원</li> <li>3) 일자리지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 농어촌식품과</li> <li>: 지역공동체일자리 일자리창출사회적기업 지원</li> <li>3) 일자리지원</li> </ul>
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 상생경제과</li> <li>: 중소기업지원사업 창업지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 상생경제과</li> <li>: 중소기업지원사업 창업지원</li> </ul>
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사회복지과</li> <li>: 전북여성새로일자리센터 상시운영</li> <li>- 기타일자리사업</li> <li>: 공공근로 노인 및 장애인 일자리사업</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사회복지과</li> <li>: 전북여성새로일자리센터 상시운영</li> <li>- 기타일자리사업</li> <li>: 공공근로 노인 및 장애인 일자리사업</li> </ul>

③ 향후 추진계획

- 일자리지원센터, JOB센터, 전북여성새로일자리센터 취업상담 운영 : 상시
- 투자유치 자문 네트워크 구축 유치활동 추진 : 상시
- 중소기업지원사업 및 창업, 일자리 지원 추진

## 【붙임】 -추진실적 증빙자료

### 정량평가(팬참은일자리창출)

개별 및 계획입지 공장등록 내역(팬참은 일자리 창출실적-2019년)

순번	회사명	단지명	대표자명	등록구분	등록일	남동업원	여동업원	외국인(남)	외국인(여)	총입원수	생산품	주요기자재	공장대표주소
1	(주)신승URG사업단	고창애산농공단지	이승명	유연신고	2019-09-10	7	4	0	0	11	수분분배, 등	스티핑크스	전라북도 고창군 애산면 애산농공단지 42-13, 시당방안 신승URG사업단
2	(유)북민	고창애산농공단지	두강관	유연신고	2019-02-19	2	0	0	0	2	식생배트, 안나만물		전라북도 고창군 애산면 애산농공단지 50
4	(유)엘마스트	고창고수농공단지	이성호	유연신고	2019-11-06	3	0	0	0	3	간과 및 송과물 등	나뭇(찰탄), 콩, 배	전라북도 고창군 고수면 고수농공단지 58
5	(주)봉	고창고수농공단지	한계열	유연신고	2019-08-20	4	1	0	0	5	영산강시장자, 분		전라북도 고창군 고수면 고수농공단지 58
9	고산식품	고창애산농공단지	김성룡	유연신고	2019-04-05	5	13	0	0	18	치킨우		전라북도 고창군 애산면 애산농공단지 21
11	농업회사법인 주식회사 라몬푸드(사)스	고창북문자농공단지	유영준	유연신고	2019-01-18	12	28	0	0	40	참깨	소맥분, 율장, 마가린, 이스트, 소염료	전라북도 고창군 북문면 북문자 434-51
12	다경수협선전주식회사	고창농작물농단지	오석익	유연신고	2019-05-10	6	1	2	0	9	바퀴처, 거트천채		전라북도 고창군 농작면 우정리 731-2번지 외 1필지
17	오복농산물종합판매	개별외지	박계명	신규등록	2019-04-08	1	1	0	0	2	돼지감자, 무두종자, 부추자, 시래기	시래기, 돼지감자, 참우종, 무	전라북도 고창군 신원면 출렁내길 58
18	유한회사 나뭇와송	고창애산농공단지	김자영	유연신고	2019-03-26	4	2	0	0	6	참깨, 무대종자, 어묵식량감, 가래농조, 배식사		전라북도 고창군 애산면 애산농공단지 25-14
20	유한회사 흥면리	고창고수농공단지	김숙연	유연신고	2019-04-30	13	2	0	0	15	관개시설물, 울타리펜스, 고장난전, 수목보호판, 가로등등, 안내판	율장미늘, 콩속지, 청면물처리 등	전라북도 고창군 고수면 고수농공단지 19
21	주식회사 동원지프랜드	개별외지	박승복	유연신고	2019-05-23	8	2	0	0	10	우유, 저지방, 유가향	콩유	전라북도 고창군 성암면 농작농리 83-27 (종 2 필지) (종 2 필지)
23	주식회사 파스솔루션	고창애산농공단지	권혁숙	유연신고	2019-11-19	3	0	0	0	3	대왕과자, 로우, LED가공품, 판소광광류 등	대왕과자, 로우, 판소, 스테인리스강 등	전라북도 고창군 애산면 애산농공단지 42-1 (주)인물러스
24	주식회사 온택 농림회사법인	고창북문자농공단지	최준	유연신고	2019-10-01	40	40	0	0	80	참고고, 냉동파, 축산물가공 등		전라북도 고창군 북문면 북문자 434-51
26	한국이엔티	고창농작물농단지	문은자	유연신고	2019-11-05	3	0	0	0	3	농업어업생기, 분배기, 분할기 등	필터제	전라북도 고창군 농작면 선포대로 3810-40
27	한광그리	고창고수농공단지	김승기	유연신고	2019-04-01	1	0	0	0	1	식생배트	배양성균, 코어네트, 분주, 대나무	전라북도 고창군 고수면 고수농공단지 58, 전라북도 고창군 고수면 봉산리 53-2번지

### 정량평가(공공형일자리창출)

A	B	D	E	F	G	H	I	J
취업현황(일자리지원센터)								
연번	취업일자	나이	성별	주소	휴대전화	취업현황		취업처
합계		130				직종	직군	
1	2019.01.01	70	남	고창읍	0-3651-84	경비원	계약직	고창읍내휴먼시아아파트
2	2019.01.02	37	남	부안면	0-4454-51	생산직	상용직	연경전자㈜
3	2019.01.02	35	남	부안면	0-4763-84	생산직	상용직	연경전자㈜
4	2019.01.02	33	남	고창읍	0-3690-20	생산직	상용직	연경전자㈜
5	2019.01.02	22	여	고창읍	0-6795-84	생산직	상용직	연경전자㈜
6	2019.01.02	35	남	아산면	0-3711-32	생산직	상용직	태후자연식품영농조합법인
7	2019.01.07	52	여	무장면	0-3038-74	요양보호사	상용직	도담노인복지센터
8	2019.01.07	64	여	고창읍	0-2207-99	등학교도우미	시간제	가평초등학교
9	2019.01.07	59	여	상하면	0-4320-41	등학교도우미	시간제	상하초등학교
10	2019.01.07	44	여	무장면	0-4075-75	단순근로	상용직	H.T유통
11	2019.01.14	43	여	상하면	0-4089-40	간호조무사	상용직	장수한의원
12	2019.01.16	36	여	고창읍	0-2670-16	사무직	상용직	고창성모간호학원
13	2019.01.18	29	여	성내면	0-4629-24	단순근로	상용직	석정필파크병원
14	2019.01.21	25	여	고창읍	0-2971-84	사무직	상용직	동남광고기획
15	2019.01.23	41	여	고창읍	010-3564-3564	사무직	상용직	은진산업주식회사
16	2019.01.23	41	여	고창읍	0-4319-24	사회복지사	시간제	행복한마을건강센터
17	2019.02.01	50	남	성송면	0-6605-58	시설보조원	상용직	윤내휴먼시아@관리사무소
18	2019.02.01	42	여	상하면	0-6407-77	사무직	계약직	㈜신한종합건축사무소
19	2019.02.01	28	남	아산면	0-6554-71	경비원	계약직	광주고등법원
20	2019.02.07	26	여	고창읍	010-2034-2034	사회복지사	상용직	효사랑데이케어센터
21	2019.02.08	30	여	고창읍	0-9477-68	단순근로	계약직	의료법인석전재단고창병원
22	2019.02.13	37	여	고창읍	010-3606-3606	보육교사	상용직	활토사랑어린이집
23	2019.02.18	26	남	상하면	0-7793-25	운전직	상용직	연경전자㈜
24	2019.02.18	31	여	고창읍	0-6297-63	서비스업	시간제	더리터
25	2019.02.18	35	여	심원면	0-7999-72	주방보조원	상용직	베리팜영농조합법인
26	2019.02.18	24	여	고창읍	010-5810-5810	접수사무원	상용직	강기원치과의원
27	2019.02.19	47	여	고창읍	0-6432-47	단체급식조리원	상용직	전라북도고창교육지원청

정량평가(공공형일자리창출)

A	B	D	E	F	G	H	I	J
취업현황(2019년 현재)								
고창군로컬잡센터								
연번	취업일자	나이	성별	주소	휴대전화	취업현황		취업처
	합계		231			직종	직군	
1	2019.04.15	54	남	고창읍	-8792-3	서비스직	상용직	석정C.C
2	2019.04.16	36	남	신림면	-3766-6	생산직	상용직	두부삼촌네방앗간
3	2019.04.17	22	남	고창읍	-8964-2	서비스직	상용직	석정레저주식회사
4	2019.04.19	35	남	고창읍	-3224-2	청소원	상용직	석정힐cc
5	2019.04.19	35	남	고창읍	-3224-2	이벤트진행요원	일용직	한진기획
6	2019.04.25	28	남	고창읍	-9224-1	서비스직	시간제	한진기획
7	2019.04.25	28	남	공음면	-3113-8	서비스직	시간제	한진기획
8	2019.04.26	37	여	부안면	-8581-1	이벤트진행요원	일용직	한진기획
9	2019.04.26	22	남	고창읍	-2658-2	이벤트진행요원	일용직	한진기획
10	2019.04.26	29	여	고창읍	-4478-0	이벤트진행요원	일용직	한진기획
11	2019.04.26	20	남	고창읍	-9226-9	이벤트진행요원	일용직	한진기획
12	2019.04.26	22	남	해리면	-4085-1	이벤트진행요원	상용직	한진기획
13	2019.04.26	44	남	무장면	-9848-0	이벤트진행요원	상용직	한진기획
14	2019.05.02	28	남	고창읍	-3752-1	이벤트진행요원	상용직	한진기획
15	2019.05.07	29	여	고창읍	-6212-1	배달직	상용직	우리마트
16	2019.05.10	19	남	고창읍	-5817-1	이벤트진행요원	일용직	한진기획
17	2019.05.10	20	남	고창읍	-3671-9	이벤트진행요원	상용직	한진기획
18	2019.05.11	32	여	고창읍	-7159-4	사무직	상용직	깨끗한오늘
19	2019.05.13	43	남	부안면	-3309-2	생산직	상용직	사임당푸드
20	2019.05.15	45	여	고창읍	-4903-9	사무원	상용직	썬한맘
21	2019.05.17	41	남	부안면	-2029-3	사무직	계약직	공동체지원센터
22	2019.05.18	22	남	고창읍	-3869-6	이벤트진행요원	상용직	한진기획
23	2019.05.20	21	남	고창읍	-4085-8	이벤트진행요원	일용직	한진기획
24	2019.05.21	43	남	부안면	-3633-6	이벤트진행요원	일용직	한진기획
25	2019.05.21	27	남	고창읍	-9860-6	이벤트진행요원	일용직	한진기획
26	2019.05.21	26	여	고창읍	-2536-6	이벤트진행요원	상용직	한진기획
27	2019.05.21	44	여	고창읍	-6618-1	이벤트진행요원	일용직	한진기획
28	2019.05.21	30	여	고창읍	-8228-2	이벤트진행요원	일용직	한진기획

출력기관(출력자) : 전라북도 고창군청(아우재)

출력일 : 2019-12-10

▣ 선발자 및 참여자 현황

홈>실적관리>사업관리자>선발자 및 참여자 현황

사업명 행정안전부 (2019)지역공동체일자리

기관명 전라북도 고창군청

☐ 하위기관포함

조회기간 2019년

(단위:명)

년도	구분	목표인원	신청자	선발자	참여자현황					
					1월 (7월)	2월 (8월)	3월 (9월)	4월 (10월)	5월 (11월)	6월 (12월)
2019년	상반기	0	18	12	0	0	9	0	0	0
2019년	하반기	0	13	13	11	0	0	0	2	0





## V-9 고창전통시장 일원 활성화 전략계획 수립

			관리번호		54-V-9	
추진부서	상생경제과	협조부서				
사업기간	2018. ~ 2022	총사업비	4,552백만원(국비 2,450, 도비 266, 군비 1,837)			
완료시기	2022년	팀장	김선미 (2344)	담당자	김윤철 (2351)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 50%	19년대비 100%

### ① 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 위 치 : 고창전통시장 및 주변 상가
- 사 업 비 : 4,552백만원(국비 2,450, 도비 266, 군비 1,837)
- 사업내용 : 특성화 시장 육성, 골목경제 활성화, 청년상인 유치를 통한 핵심포 육성 등
- 사업비 및 사업내용 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
4,600	4,552	- 골목경제 활성화 사업(행정안전부) 공모 미시행 - 골목경제 활성화 사업 →희망사업 프로젝트(문화관광형) 사업으로 변경 추진

### ② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		4,552	2,450	266	1,837	0	3,992	2,169.5	210	1,612.5	0
기투자		1,752	869.5	166	716.5	0	1,752	869.5	166	716.5	0
2020		2,240	1,300	44	896	0	2,240	1,300	44	896	0
2021		560	280	56	224	0	0	0	0	0	0
2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
임기후		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 문화관광형시장 육성사업 추진 - 핵심포 육성 및 지원 : 2명	- 문화관광형시장 육성사업 추진 - 핵심포 육성 및 지원 : 2명
2020	- 희망사업 프로젝트(문화관광형) 사업(1년차) - 고창전통시장 남문 주차장 조성	- 희망사업 프로젝트(문화관광형) 사업(1년차) - 고창전통시장 남문 주차장 조성
2021	- 희망사업 프로젝트(문화관광형) 사업(2년차)	- 희망사업 프로젝트(문화관광형) 사업(2년차)
2022	- 전통시장 활성화 사업 추진	- 전통시장 활성화 사업 추진
임기후	- 전통시장 활성화 사업 추진	- 전통시장 활성화 사업 추진

### 3 문제점 및 대책

○ 해당 없음

### 4 향후 추진계획

- 희망사업 프로젝트(문화관광형) 사업(1년차) 추진 : 2020. 1. ~ 12.
  - 희망사업 프로젝트(문화관광형) 사업(1년차) 사업계획 수립 : 2020. 3.
  - 희망사업 프로젝트(문화관광형) 사업(1년차) 추진 : 2020. 4. ~ 12.
- 고창전통시장 남문 주차장 조성 사업 : 2020. 1. ~ 12.
  - 고창전통시장 남문 주차장 조성 계획 수립 및 감정평가 : 2020. 3.
  - 부지 매입 및 실시설계 : 2020. 4. ~ 6.
  - 공사 착공 및 준공 : 2020. 7. ~ 12.





## V-10 여성주도 창업 활동 지원

			관리번호		V-10	
추진부서	상생경제과 (일자리창업팀)	협조부서	사회복지과			
사업기간	2018-2022	총사업비	360백만원(군비 360)			
완료시기	임기 내 완료	팀 장	이길수 (2342)	담당자	박지연 (2359)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	19년대비
					90%	100%

### 1 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 위 치 : 고창군 여성회관(고창읍 월곡공원1길 36)
- 사 업 비 : 360백만원(군비)
- 사업내용 : 여성창업 맞춤형 교육 프로그램 운영 및 지원
  - 창업을 희망하는 여성에게 실습위주의 창업교육 및 작업공간 조성

### 2 추진실적

- 여성회관 창업 관련 교육 운영 ..... 2019. 2. ~ 11.
- 여성회관 창업 학습 동아리방(6개소) 운영 ..... 2019. 6. ~
- 여성회관 창업 역량강화 심화 교육 운영 ..... 2019. 9. ~ 11.
- 고창군 일자리 창출 지원에 관한 조례 제정 ..... 2019. 10.

#### ○ 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		360			360		210			210	
기투자		200			200		210			210	
2020		100			100						
2021		60			60						
2022		-			-		-			-	
임기후		-			-		-			-	

## ○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 여성회관 창업 관련 교육 운영</li> <li>- 여성주도 창업활동계획 수립</li> <li>- 여성주도 창업관련 사업 발굴</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 여성회관 창업 관련 교육 운영</li> <li>- 여성주도 창업활동 동아리방 구성 운영(6개 동아리)</li> <li>- 여성 창업활동 동아리방 공간 확보(여성회관 내)</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 여성회관 창업 관련 교육 운영</li> <li>- 여성주도 창업 동아리방 운영</li> <li>- 여성주도 창업 관련 사업 발굴</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 여성회관 창업 관련 교육 운영</li> <li>- 여성주도 창업 동아리방 운영</li> <li>- 여성주도 창업 교육 및 작업공간 조성</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>

## 3 문제점 및 대책

- 여성창업 맞춤형 교육 프로그램 운영으로 전문 자격증 취득 여성들이 증가하고 있으나 취업에 한계가 있어 사회진출 어려움 있음
- 특히, 30대 후반 경력단절 여성들 중 전문 자격증 취득 후 개인 공방운영 등 창업을 원하고 있으나 경제적 어려움 등으로 힘든 여건임
- 경제적 어려움 등으로 창업이 어려운 30대 후반 경력단절여성들에게 창업자금 확보 및 창업공간 조성 제공 등 지원방안 마련
  - ※ 창업자금 : 지역주도형 청년일자리 공모(제2유형 창업투자생태계조성형)
  - ※ 창업공간 : 고창어린이집 신축에 따른 기존 공간을 활용, 창업공간 확보 추진

## 4 향후 추진계획

- 사업계획 수립 및 공고 ..... 2020. 1.
- 창업관련 교육 및 창업지원 사업 추진 ..... 2020. 2. ~
- 사업 발굴 및 공모신청 ..... 2020. 6~12.
  - 지역주도형 청년일자리사업(창업투자 생태계조성형) - 행정안전부 공모사업
- 창업공간 확보 추진 ..... 2020. 12. ~

## 【붙임】-추진실적 증빙자료(캡처 또는 복사) 1-2장

원래 : 커나움 / 사회복지과 (2019-12-10 13:25:25)

문서번호	사회복지과-51339
등록일자	2019. 08. 01.
결재일자	2019. 08. 01.
공개여부	대국민 공개

여성친화팀장	사회복지과장	문화복지팀장	부과장	군수
조민주	임재남	박귀기	황도진	2019. 8. 1.
협 조				

### 2019년 상반기 여성회관교육 추진결과보고서 및 하반기 교육 계획



사 회 복 지 과

문서관리카드사회복지과-51339 1/4

원래 : 커나움 / 사회복지과 (2019-12-10 13:25:25)

### 2019년 상반기 여성회관 교육 추진 결과보고서 및 하반기 여성회관 교육 계획

#### □ 상반기 추진 현황

##### 1. 여성회관 교육 내실화 / 학습동아리 구성, 운영

- 교육기간 : 2019. 3. 4~ 6. 28 (4개월간)
- ※ 개강식: 2019. 3. 6(수) / 여성친화도시 설명 및 양성평등 특강
- 장 소 : 고창군여성회관
- 교육내용 : 12개 과목 226명 (남 12명)
- 교육실적
  - 1) 교육만족도: 응답자 143명 (매우만족 104명 / 만족38명)
  - 2) 자격 취득 62명 / 취업 6명
  - 3) 학습동아리방 개설, 운영 : 10과목 124명 (충수강생 50% 참여)
  - ※ 자체적 학습동아리개원 및 운영을 통해 (1) 수강생 역량강화 (2) 재능기부 활동 등 사회공헌
  - (3) “고창다움”을 적용 여성공방 창업 능력 향상

과 목	동아리명	참여인원	개설일	문화예술과(찾아가는배달강좌) 동아리지원연계	비고
계	10개소	124			
한식조리기능사	우리밥상연구회	8	19.5.31	연계 활동	
OA실무과정	컴퓨터엑셀	10	19.6.5	연계 활동	
정리수납전문가	정리수납방	7	19.6.5		
캘리그래피	캘리사랑	18	19.6.26		
보태니컬아트	그린꽃	11	19.6.14	연계 활동	
실버인기놀이전문가	다움 (다함게사는우리)	19	19.6.26		
떡 디저트	우리쌀 활용 고창떡연구회	11	19.3.19		
프랑스자수	안녕, 자수	15	19.7.1	연계 활동	
홈패션	여성회관홈패션	14	19.6.26		
손뜨개	뜨개소리	11	19.5.10	연계 활동	

##### 2. 찾아가는 여성회관교육 강화 (여성친화도시설명 및 양성평등 교육)

- 기 간 : 2019. 2. 15~ 3. 20 (2개월)

문서관리카드사회복지과-51339 2/4

원래 : 커나움 / 사회복지과 (2019-12-01 09:10:10)

본소리의 발전지, 고창, 고창, 본소리의 힘! 본소리에 관하여로 다시 되어있다.



고 창 군



수신 내부결재  
(경유)

제목 고창군 여성회관 상담실(동아리방)리모델링

고창군 여성회관 상담실(동아리방)리모델링을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

1. 소요금액 : 금5,000,000원(금오백만원)
2. 공사내역 : 여성회관 상담실(동아리방)리모델링(산출내역서 참고)
3. 지출방법 : 계좌이체
4. 예산과목 : 사회복지과, 보육, 가족 및 여성복지 증진, 여성발전과 사회참여 확대, 여성회관 관리, 일반운영비, 공공운영비 (예산편성부서 : 사회복지과)

붙임 : 산출내역서 1부, 끝.

- 장 소 : 고창읍 등 11개소 원래 : 커나움 / 사회복지과 (2019-12-10 13:25:25)

- 참여인원 : 390명

- 주요내용 : 여성친화도시 설명 및 양성평등 교육

- 고창군 여성친화도시 조성 설명회
- 여성친화도시란? / 주민참여 중요성
- 여성친화도시 조성 기준 설명 등
- 양성평등 교육 : 전문강사 위촉
- 여성의 지역사회 활동역량 강화
- 친환경실천 : 나만의 친환경제품 만들기
- 자랑스런 고창만들기 군민 운동 실천 방안 공유 등

#### □ 하반기 추진 계획 (교육 영역)

##### 1. 수요 맞춤형 여성회관 교육

- 여성회관 교육 : 15개 과목 296명 모집 예정
- 상반기 교육결과 수요도가 높은 과목
- 직장인을 위한 저녁 수업 실시
- “고창다움”을 적용 여성공방 창업 촉진 과목 선정
- 교육기간 : 2019. 9. 2 ~ 11. 30 (3개월간)
- 접수기간 : 2019. 8. 12 ~ 8. 21 (선착순 마감)
- 개강식(예정): 2019. 9. 4(수) 14:00~ 16:00
- 여성친화도시 설명 및 양성평등 의식 교육
- 자랑스런 고창만들기 군민운동 실천방안 공유 등

##### 2. 여성회관 교육 심화 (특강) 과정

- 자발적 학습동아리 지속 운영
- 역량강화/ 재능기부 활동 연계/ 동아리방 간담회 등
- 여성정책 의견 수렴 창구 활용
- 취. 창업 역량강화 심화(특강) 과정 운영
- 고창다움 강조, 여성 맞춤형 공방 창업, 고창문화상품 개발 등 심화 과정
- 사회적 협동조합, 사회적기업, 블로그 마케팅 과정 등

문서관리카드사회복지과-51339 3/4

지방사회복지 복지과	커나움	여성친화팀장	조민주	사회복지과장	2019. 11. 28
발주처	사회복지팀장	홍정목		임재남	
시행	사회복지과-78363		집수		
우	56428	전라북도 고창군 고창읍 중로 245, 고창군청 사회복지과 / www.gochang.go.kr			
전화번호	063-560-2285	팩스번호	0635602299	/skdm60800@korea.kr	/대국민 공개

문서관리카드사회복지과-51339 1/4

## V-11 고창사랑 지역화폐 발행 및 운용

			관리번호		54- V - 11	
추진부서	상생경제과	협조부서				
사업기간	2019. ~ 지속	총사업비	3,209.2백만원(국비 536, 도비 900, 군비 1,773.2)			
완료시기	지속	팀장	김선미 (2344)	담당자	김윤철 (2351)	
임기 중 목표	완료	추진상황	완료	추진율	전체대비 100%	19년대비 100%

### 1 사업개요

- 사업기간 : 2019. 7. ~ 지속
- 종 류 : 지류 3종(1천원권, 5천원권, 1만원권), 모바일 및 카드
- 사 업 비 : 3,209.2백만원(국비 536, 도비 900, 군비 1,773.2)
- 발행규모 : 480억(2019년 80억, 2020년 100억, 2021년 150억, 2020년 이후 150억)
- 사 업 비 : 3,209.2백만원(국비 536, 도비 900, 군비 1,773.2)
- 사업내용 : 상품권 발행, 가맹점 모집·홍보, 판매대행점 장비 지원, 가맹점 카드수수료 지원 등
- 사업비 및 사업내용 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
1,140	3,209.2	상품권 발행 종류 및 규모 변경, 국비 및 도비 지원 등으로 사업비 변경

### 2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		3,209.2	536	900	1,773.2	0	1,375.8	336	300	739.8	0
기투자		459.1	236	0	223.1	0	459.1	236	0	223.1	0
2020		916.7	100	300	516.7	0	916.7	100	300	516.7	0
2021		916.7	100	300	516.7	0	0	0	0	0	0
2022		916.7	100	300	516.7	0	0	0	0	0	0
임기후		미정	미정	미정	미정	미정	0	0	0	0	0

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 상품권 가맹점 모집 - 고창사랑 상품권 발행 및 운영	- 상품권 가맹점 모집 : 1,693개소 ('19.12.기준) - 고창사랑 상품권 발행 및 운영 : 80억원
2020	- 고창사랑 상품권 발행 : 지류, 모바일 및 카드	- 고창사랑 상품권 발행 : 지류, 모바일 및 카드
2021	- 고창사랑 상품권 발행 : 지류, 모바일 및 카드	- 고창사랑 상품권 발행 : 지류, 모바일 및 카드
2022	- 고창사랑 상품권 발행 : 지류, 모바일 및 카드	- 고창사랑 상품권 발행 : 지류, 모바일 및 카드
임기후	- 고창사랑 상품권 발행 : 지류, 모바일 및 카드	- 고창사랑 상품권 발행 : 지류, 모바일 및 카드

③ 문제점 및 대책

○ 해당 없음

④ 향후 추진계획

- 모바일 및 카드 운영 대행사 선정 : 2019. 12. ~ 2020. 1.
- 카드형 상품권 발행 : 2020. 1. ~ 2.
- 모바일 상품권
  - 모바일 상품권 가맹점 모집 : 2019. 11. ~ 지속
  - 가맹점 교육 및 QR결제 키트 보급 : 2020. 2. ~ 6.
  - 모바일 상품권 발행 : 2020. 7. ~
- 고창사랑 상품권 카드수수료 지원 : 2020. 2. ~ 지속



## 【붙임】-추진실적 증빙자료

금산日報

2019년 05월 31일 금요일 007면 자치시대

### 고창사랑상품권 7월 1일부터 유통

군, 한국조폐공사와 발행 업무협약 체결  
15개 금융기관 지점서 판매 대행·관리

고창군이 오는 7월 고창사랑상품권의 본격 유통을 앞두고 30일 한국조폐공사와 '고창사랑상품권' 발행을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약을 통해 한국조폐공사는 행복상품권 신뢰성 제고를 위한 서비스 개선과 군민·공공기관 편의를 위한 체계적 시스템 구축 등 적극 협조하기로 했다.

앞서 군은 지역 금융기관 15곳과도

업무협약을 맺었다.

이에 따라 지역의 15개 금융기관 각 지점은 상품권 판매 대행점으로 지정돼 고창사랑상품권 판매와 관리 업무를 담당하게 된다.

고창사랑상품권은 고창지역에서만 현금처럼 유통·사용할 수 있는 상품권으로, 전통시장 활력을 위한 대졸세대와 지역경제 활성화를 위해 오는 7월 1일부터 일제히 유통된다.

군은 구매자나 소상공인이 더 편리하게 상품권을 이용할 수 있도록 가맹점을 확보할 예정이다.

현재 가맹점은 모집 중이며, 가맹점 지정을 원하는 업소는 고창군청 상생경제과 또는 읍면동 행정복지센터로 사업자 등록증 사본을 지참해 신청하면 된다.

유기상 군수는 "고창사랑 상품권 발행으로 소상공인의 매출 증대와 지역 경제 활성화를 기대한다"며 "상품권을 발행해 지역 자금 역외유출 방지와 지역상권 활력 회복에 노력하겠다"고 밝혔다. 고창=김성규 기자

금산日報

2019년 07월 02일 화요일 008면 자치시대

### "민생 현장서 주민과 함께 호흡하겠다"

유기상 고창군수

유기상 고창군수가 민선 7기 출범 1주년을 맞아 1일 이른 새벽 고창읍내 길거리 청소소 나갔다. 유 군수는 이날 오전 6시부터 버미널, 시장, 골목 등 읍내 곳곳을 청소소 및 환경미화원들과 함께 아침식사를 하고 애로사항을 청취했다.

1년 전 취임 때 "군민을 위한 봉사행정을 펼치겠다"고 다짐했던 유 군수는 이날 자신의 다짐을 되돌아보고, 민생 현장에서 묵묵히



일하는 환경미화원의 노고를 위로하기 위해 이들과 함께했다.

유 군수는 동생명 관련 단체들과 간담회 자리에서 "의례적인 기념행사 대신 민생 현장에 뛰어들어 주민과 같이 호흡하겠다"며 "군민으로부터 신뢰받는 군정, 꿈과 희망이 넘치는 살기 좋은 한반도 첫수도 고창을 만들기 위해 노력하겠다"고 약속했다. 고창=김성규 기자

금산日報

2019년 05월 31일 금요일 007면 자치시대

### 고창 도민재전 선수단 해단식

고창군체육회(회장 유기상 군수)가 지난 29일 고창읍에 위치한 대흥체육관에서 전북도민체전과 전북장애인체전에 참가한 고창군 선수 및 지도자, 체육회 관계자, 응원단 등 30여 명이 참여한 가운데 고창군 선수단 해단식을 가졌다.

군은 도민체전에 36개 종목 800여 선수·임원을 출전시켰고, 이어진 장애인체육대회에도 15개 종목 150여 명의 선수단을 참가시켜 각각 종합 3위와 성적을 거뒀다. 고창=김성규 기자

금산日報

2019년 07월 02일 화요일 008면 자치시대

### "지역경제 발전 마중물"... '고창사랑상품권' 발매

고창군이 민선 7기 공약사업으로 시작한 '고창사랑 상품권' 발매를 개시했다.

1일 고창군은 6개월여 간에 걸쳐 준비한 '고창사랑 상품권' 발매를 개시하고, 지역경제 활성화를 위한 상품권의 성공적인 유통을 위한 기념행사를 가졌다. 이날 기준 가맹점은 140여 곳에 이르고 있으며, 발매 첫날 농협 등 상품권 판매점에는 구매자들이 줄을 이었다.

고창사랑상품권은 1만원권, 5000원권, 1000원권 등 3종류로 1차 23억 원을 제작해 무제한을 제외한 판매 모든 금융기관에서 판매하고 있다. 1인당 구매제한도는 월 60만원이다.

이날 오후 유기상 군수를 비롯해 조규형 군의장, 이문식 NH농협은행 고창군지부장, 고창군 기업인협의회장 및 고창군소상공인연합회장 등은 고창읍 '웰빙토스트&커피'에서 고창사랑 상품권 1호 가맹점 지점서 전

달 및 연편 제작식을 가졌다.

제1호 가맹점주인 웰빙토스트&커피 허희순 대표는 고창사랑 상품권 가맹점 도입이 시작되자마자 처음으로 고창군청 상생경제과에 방문해 신청·접수 이후 1호 가맹점으로 지정됐다.

유기상 군수는 "고창사랑상품권은 5% 할인된 금액으로 판매돼 실질적으로 가맹점에 도움이 되고 소상공인 경영 안정뿐만 아니라 지역 자금의 역외 유출 방지에 큰 기여를 할 것"이라며 "고창군 경제 발전의 마중물이 될 것임을 확신한다"고 밝혔다. 고창=김성규 기자

金羅日報

2019년 09월 03일 화요일 009면 지역

# 고창사랑상품권 지역경제 효자

7월 첫 발행 후 현재 6억원 판매  
소상공인 매출증대 도움 톡톡히  
군, 올 추석명절 적극 이용 당부

고창군이 추석 명절을 앞두고 '지역경제 살림'인 고창사랑상품권 이용을 독려하고 나섰다.

2일 고창군에 따르면 지금의 역외 유출 방지 등을 위해 지난 7월 발행한 고창사랑상품권이 현재까지 6억원이 판매되면서 관내 소상공인들의 매출증대에 큰 도움을 주고 있다.

고창사랑상품권은 관내 160여 가맹점에서 불편함 없이 사용가능하고 5% 할인된 금액으로 무제한을 제외한 모든 금융기관에서 구매할 수 있다. 카드 수수료 부담도 없어서 군민과 상인들 모두에게 호응을 얻고 있는 것으로 알려지고 있다.

특히 고창읍읍과 고인돌박물관 등을 찾는 관광객들에게 입장료 중 2000원을 고창사랑상품권으로 현금해주면서 이들이 식당과 카페, 상점 등에서 고창사랑상품권을 이용해 물건을 구입하는 등 지역경제활성화에도 일익을 담당하고 있다.

또한 이장 회의 참석수당 등 각종 수당물

고창사랑 상품권으로 지급하는 등 고창지역 기관·단체에서도 지역화폐 도입 취지를 공감하고 적극 참여하는 것으로 나타나고 있으며 농민수당 29억원이 고창사랑상품권으로 지급되는 등 고창사랑상품권 애용하기에 모두가 동참하는 분위기다.

유기상 군수는 "좋은 상품권의 단점을 보완하기 위해 내년부터 모바일 및 카드형 상품권을 도입할 예정"이라며 "군을 비롯한 관내 모든 유관기관과 사회단체가 유력해 고창사랑상품권의 조기 정착과 활성화에 동참해 줄 것"을 당부했다.

/고창=신동일기자·st@



# VI

## 참여하고 소통하는 올력행정



## Ⅵ-1 자랑스런 고창만들기 운동 전개

			관리번호		57-VI-8	
추진부서	울력행정과	협조부서	전체 부서			
사업기간	2018~2022	총사업비	67백만원(군비 100%)			
완료시기	지속추진	팀장	황민안 (2302)	담당자	김진수 (2312)	
임기 중 목표	지속추진	추진상황	정상	추진율	전체대비 25%	19년대비 92%

### ① 사업개요

- 기 간 : 2018. 7. ~ 지속 추진
- 주 체 : 군민, 행정, 유관기관 및 단체
- 방 법 : 공직자가 솔선하며, 유관기관·단체, 나아가 전방위  
군민운동으로 확산
- 내 용 : 사(4)기 높이기 전략, 76개 과제 추진

※ 사업비 및 사업내용 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
비예산사업	67	효과적인 운동전개를 위한 리플렛 제작 및 워크숍 개최 등 홍보비 확보

### ② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		67			67		7			7	
기투자		7			7		7			7	
2020		30			30						
2021		30			30						
2022											
임기후											

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	-추진계획 수립 -홍보 리플릿 제작 -생활속의 자랑스런 고창만들기 운동 지속 추진	-소관 부서별 과제 추진계획 수립(4대 전략, 76개 과제) -홍보 리플릿 제작 및 배부(28,000매) -각종 축제·행사시 범군민운동 홍보 및 지역물품 사용하기 독려 -재외 군민회 등 향우회 대상 애향운동
2020	-자랑스런 고창만들기 운동 워크숍 개최 -범군민 실천운동 중점 전개 (유관기관·사회단체 연계) -소관 부서별 추진 상황 점검 및 보고회 개최	
2021	-생활속 자랑스런 고창만들기 운동 지속 추진 -소관 부서별 추진 상황 점검 및 보고회 개최	
2022	-생활속 자랑스런 고창만들기 운동 지속 추진 -소관 부서별 추진 상황 점검 및 보고회 개최	
임기후	-생활속 자랑스런 고창만들기 운동 지속 추진	

### ③ 문제점 및 대책

- 각종 행사시 군민운동 전개 및 보도자료 등을 통한 지속적인 홍보로 많은 군민에게 「자랑스런 고창만들기 운동」이 전파되었으나, 생활 속 실천이 더욱 필요한 상황임
- 효과적인 군민운동 추진을 위해 4대 전략, 76개 과제 담당 부서별 수치화 가능한 목표 개발 및 지속적 성과 측정 추진
  - \* 성과 분석을 위해 분기별 1회 추진상황 보고회 개최

### ④ 향후 추진계획

- 담당 부서별(4대 전략, 76개 과제) 계량화 평가기준 마련 ..... 19.12.
- 자랑스런 고창만들기 운동 워크숍 개최 ..... 20. 3.
- 부서별 추진 상황 점검 및 보고회 개최 ..... 20. 3.



【붙임】 -추진실적 증빙자료(캡처 또는 복사) 1-2장



문서번호: 자치행정과-21449  
보존기간: 5년  
보고일자: 2018. 8. 27  
공제여부: 예

담당자	발령	과장	부군수	군수
한호근	이영준	이영준	김동진	이영준
협조	고창군민운동본부, 고창군민운동본부, 고창군민운동본부, 고창군민운동본부, 고창군민운동본부			

농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창

- 고창의 기상을 살려 -

## 자랑스런 고창 만들기 군민 운동 전개



“농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창”

**고창군**

수신 수신자 참조  
(경유)  
제목 자랑스런 고창 만들기 군민운동 적극 전개 협조

1. 자치행정과-21449(2018.08.25)호와 관련입니다.
2. 자긍심과 긍지의 에너지가 솟아난 고창군민이 군정의 주인으로 성장하는 “군민의, 군민에 의한, 군민을 위한” 천하제일 지방정부 구현을 위하여, 「고창 기(氣) 살리기, 사(4)기 높이기 자랑스런 고창 만들기 군민운동」을 아낌없이 지원하여 전방위적으로 전개하고자 하오니 불임 공문을 참고하여 부서별 세부추진 과제 이행에 만전을 기하여 주시고 전 공직자가 솔선할 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

○ 문 례 개 요 ○

가. 기 간: 2018. 8. 27. ~

나. 주 체: 행정, 유관 기관 및 단체, 전 군민

다. 방 법

- 공직자가 솔선하며, 유관 기관 단체, 나아가 전방위 군민운동으로 확산
- 군민운동 리플렛 배포 병행

라. 과 제: 사(4)기 높이기 전략, 76개 과제 및 불임 계획 참고

붙임 1. 자랑스런 고창 만들기 군민 운동 추진계획 1부,  
2. 군민운동 홍보 리플렛(안) 1부,  
3. 직원용 홍보 리플렛(안) 1부, 끝.

농생명 문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창

## 대한민국 고창시대 만들기

### 자랑스런 고창만들기 군민운동!

(고창 氣 살리기, 사(4)기 높이기!!!)

01 고창 氣 살리기

고창 주상절리 살리기  
고창 자살해 살리기  
고창사랑 운동하기  
- 청우회와 함께 살피는 고창인들  
- 청년하고 학생지도 살리기

02 고창 사랑하기

고창 일과 사랑하기  
고창 물건 사용하기  
고창 기업 사용하기  
고창 사람 고용하기  
고창 함께 이용하기

03 고창인재 키우기

지식농사 짓는  
기업인들  
고창사랑 천재 카루기  
고창사랑 천재 카루기  
고창사랑 천재 카루기  
고창인재 후원하기  
내고향 학교 가기

04 함께하며 나누기

다문화가족지원  
공유농장  
자원봉사 생활화하기  
마을민가게하기  
사회적약자 배려하기  
자립이와 생산하기

**고창군**

민선 7기 고창군 고창시대를 살려 민선 7기 고창시대를 살려 민선 7기 고창시대를 살려

**고창군**

수신 수신자 참조  
(경유)  
제목 자랑스런 고창만들기 군민운동 적극 전개 협조

1. 세계에서 고창들이 가장 아름다운 고창은 3천년전 사람이 살기 문고 문식이 문고 문식이 지역으로서 자랑스런 고창의 시절을 다시 이루고자 민선 7기 우리군 백전 사상으로 “자랑스런 고창만들기 운동”을 범군민운동으로 전개하고 있습니다.
2. 따라서 “한반도 첫 수도! 대한민국 고창시대”를 활짝 열기 위해 전 직급에서는 “자랑스런 고창만들기 운동”에 적극적인 참여와 홍보를 해주시기 바랍니다.
3. 아울러, 파란 소강 및 문 편에서는 각종 회의 및 파견회 인사발령 시 “자랑스런 고창만들기 운동”을 적극 홍보해주시기 바랍니다.

□ 참고사항

- <파란 소강> 각종 회의 및 유관단체 모임시 “자랑스런 고창만들기 운동” 적극 홍보
- <문 편 강> 이강회의 및 주민 간담회 인사발령 시 “자랑스런 고창만들기 운동” 안내 및 홍보
- <전체 부서> 행사시 고창 생산 물품 사용(식용유, 쌀 등)

붙임 1. 자랑스런 고창만들기 군민 인사발(안) 1부,  
2. 자랑스런 고창만들기 홍보자료 1부, 끝.

**고창군수**

수신자: 민선 7기 고창시대를 살려 민선 7기 고창시대를 살려 민선 7기 고창시대를 살려

주요문: 민선 7기 고창시대를 살려 민선 7기 고창시대를 살려 민선 7기 고창시대를 살려

참조문: 민선 7기 고창시대를 살려 민선 7기 고창시대를 살려 민선 7기 고창시대를 살려

이항: 민선 7기 고창시대를 살려 민선 7기 고창시대를 살려 민선 7기 고창시대를 살려

주: 민선 7기 고창시대를 살려 민선 7기 고창시대를 살려 민선 7기 고창시대를 살려

전화번호: 061-580-2111 / 팩스번호: 061-580-2039 / e-mail: 061@korea.go.kr / 저작권: 없음

## Ⅵ-2 실질적인 주민참여예산 편성제도 안착

			관리번호		58-VI-2	
추진부서	기획예산담당관	협조부서				
사업기간	2018~2022	총사업비	112백만원(군비)			
완료시기	계속사업	팀장	성현섭 (2233)	담당자	김기철 (2252)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	19년대비
					45%	100%

### 1 사업개요

- 기 간 : 2018. 7. ~ 2022. 6.
- 예 산 액 : 112백만원(군112)
- 주요내용
  - ▶ 주민참여예산위원회 구성·운영
    - 위원임기 : 2018. 7. ~ 2020. 6.(2년 상시운영)
    - 위 원 회 : 4개 분과(60명)
      - 분과 : 농생명식품산업 21, 문화자치 13, 복지환경 13, 살기좋은도시 13
      - 역할 : 민간·사회단체 토론회 개최 주관, 분과별 예산 한도내 직접 편성
  - ▶ 주민주도형참여예산 편성 : 40억(분과10억/읍·면30억)
    - 한도액 : 군정 핵심정책사업(10억) 및 읍면 지역개발사업(30억원)
      - 4개 분과 : 10억원(농생명식품산업 3.5, 문화자치 1.5, 복지환경 1.5, 살기좋은도시 3.5)
      - 읍면 지역회의 : 30억원(고창읍 4억, 1개면당 2억)
  - ▶ 주민참여예산학교 운영
    - 주민참여예산제도의 이해능력 향상 및 실습을 통한 전문성 강화

## 2 추진실적

### ○ 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액										
기투자				28					28	
2020				28					28	
2021				28						
2022				28						
임기후				28						

### ○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	-주민참여예산제 운영계획수립 -위원모집 및 위촉 -주민참여 예산학교 운영 -주민제안사업 공모 -2020년도 군편성 예산요구안 심의	-운영계획 수립 -주민참여예산위원회 위원위촉(60명) -예산학교 운영(수료자:73명) -주민제안사업 접수(22건) -청소년 예산학교 운영(수료자:69명)
2020	-주민참여예산제 운영계획수립 -주민참여 예산학교 운영 -주민제안사업 공모 -위원모집 및 위촉 -2021년도 군편성 예산요구안 심의	- - -
2021	-주민참여예산제 운영계획수립 -주민참여 예산학교 운영 -주민제안사업 공모 -2022년도 군편성 예산요구안 심의	- - -
2022	-주민참여예산제 운영계획수립 -주민참여 예산학교 운영 -주민제안사업 공모 -2023년도 군편성 예산요구안 심의	- - -
임기후	-주민참여예산제 운영계획수립 -주민참여 예산학교 운영 -주민제안사업 공모	- - -

### 3 문제점 및 대책

- 해당없음

### 4 향후 추진계획

- 주민참여예산 교육(예산학교) ..... 2020. 3.~ 4.
- 주민참여예산 주민제안사업 공모접수 ..... 2020. 3.~ 4.
- 분과위원회 개최 ..... 2020. 4.~ 7.
- 제2기 주민참여예산위원 모집 및 워크숍 개최 ..... 2020. 6.~ 7.
- 주민참여예산 발표회 ..... 2020. 9월중
- 분과위원회 개최(군 자체사업 요구안 검토 등) ..... 2020. 09.
- 예산편성안 확정 및 의회제출 ..... 2020. 11.

## 주요성과

### 주민 제안사업 공모

- 기 간 : 2019. 3. 16. ~ 4. 30.(45일간) 18:00까지
- 공모자격 : 고창군민, 고창군 내 기관 근무자, 고창군 영업소의 사업체 대표자 및 임직원
- 공모분야 : 군정 정책 사업(다수의 군민을 위한사업)에 관한 주민제안사업
- 접수결과 : 22건/911억원

### 주민참여예산 학교

- 수강신청 : 123명(현장접수 2명 포함)
- 기 간 : 2019. 3 ~ 4월

구 분	1회차	2회차	3회차
일 시	2019. 3. 20(수) 14:00 ~ 18:00	2019. 3. 27(수) 14:00 ~ 18:00	2019. 4. 3(수) 14:00 ~ 17:00
장 소	5층 회의실	5층 회의실	5층 회의실
강 사	오관영 <함께하는시민행동> 좋은예산센터 상임이사	최승우, 김민철	예산팀장
내 용	주민참여예산제의 이해	참여예산 제안서 작성 실습	고창군 예산현황 수료식
참석현황	85명	68명	61명

- 수료자 : 73명(총3회중 2회이상 참석한 수강생)

### 청소년 예산학교

- 일 시 : 2019. 5. 18(토) 14:00~18:00
- 장 소 : 군청 5층 회의실
- 강 사 : 김민철(좋은예산센터)
- 대 상 : 69명(관내 중·고등학생)

학교	고창고	고창북고	고창여고	고창중	고창여중	계
참석자 수	31	27	2	5	4	69



## 주민참여 예산학교 활동사진





## 청소년 참여 예산학교 사진



## 주민주도형 참여예산사업 추진상황 보고회(2019년)

- 일 정 : 2019. 7월
- 대상사업 : 2019년 주민주도형 참여예산 반영사업

구 분	사업건수	예산액(천원)
계	280	4,141,420
주민참여예산위원회	24	1,141,420
읍면지역회의	256	3,000,000

- 세부내용 : 해당 사업별 추진상황 보고(분과별)

## 주민참여예산위원회 주민주도형 참여예산 심의

- 기 간 : 2019. 6월 ~ 10월
- 장 소 : 분과위원회별 자유허당
- 내 용 : 주민주도형 자유허당 참여예산 검토 및 사업선정

## 읍면지역회의 주민주도형 참여예산 심의

- 기 간 : 2019. 8월 ~ 10월
- 장 소 : 각 읍·면 사무소
- 참 여 자 : 읍면 지역회의의 위원(14개)
- 내 용 : 읍면 소규모 주민숙원사업 검토 및 선정

## 주민주도형 참여예산사업 편성 요구(2019년)

구 분	사업건수	예산액(천원)
계	274	4,120,800
주민참여예산위원회	25	1,120,800
읍면지역회의	249	3,000,000

## VI-3 합리적인 고창군 해상자치권 확립

			관리번호		VI- 3	
추진부서	기획예산담당관	협조부서				
사업기간	2018 ~ 판결 시	총사업비	88백만원(군비)			
완료시기	2019. 4. 11.	팀 장	김영화 (2232)	담당자	고재철 (2244)	
임기 중 목표	완료	추진상황	완료	추진율	전체	'19년
					100%	100%

### 1 사업개요

- 사 건 명 : 고창군과 부안군 간 권한쟁의 (2016헌라8 / 2018헌라2)
- 추진기간 : 2016. 8. 29. ~ 권한쟁의심판 판결 시
- 수 입 료 : 88백만원 (2016헌라8 55백만원 / 2018헌라2 33백만원)
- 주요내용 : 고창군과 부안군 간 해상경계획정을 위한 권한쟁의심판

### 2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	88	0	0	88	0	0	0	0	88	0
기투자	88			88					88	


- 추진내용

구 분	세부 추진계획 ※ 당초 실천계획 내용과 같게 작성	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 권한쟁의심판 청구</li> <li>- 헌법재판소 일정에 따른 대응</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 권한쟁의심판 청구('16.8.29)</li> <li>- 현장검증 실시('18.9.11.)</li> <li>- 공개변론 실시('19.1.24)</li> <li>- 선고('19.4.11.)</li> </ul>



### 3 선고결과

#### ○ 당초



#### ○ 선고도면



## VI-4 수요 중심, 미래 지향적 조직운영

			관리번호		60-VI-4	
추진부서	울력행정과	협조부서	전 부서			
사업기간	2018	총사업비	비예산			
완료시기	2018. 12.	팀 장	염양선 (2303)	담당자	한충열 (2322)	
임기 중 목표	완료	추진상황	완료	추진율	전체대비	19년대비
					100%	100%

### 1 사업개요

- 기준인건비제의 취지와 목적에 부합하는 기구 및 정원의 개편으로 경쟁력 있는 조직체계 구축
- 공통·취급 기능 축소, 유사·중복 기능 통폐합, 비효율 제거 등 감축분야 발굴
- 공약사업, 국가예산 확보사업, 신규 행정수요 등을 중심으로 부서 통·폐합·부서간 인력과 업무 조정

### 2 추진실적

- 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 부서별 자체 조직분석·진단 실시</li> <li>- 통·폐합 및 부서간 기능·업무 조정</li> <li>- 기능·인력 재배치 최종안 확정 및 관련 자치법규 개정 추진</li> <li>- 2019년 상·하반기 정기인사 시행</li> <li>- 주요부서 직위공모제 및 전문직위 지정 확대</li> <li>- 전문직공무원 채용 확대</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 국 설치 (농수축산업부서 수석국 편제, 농업부서 확대)</li> <li>- 전담팀 6개 설치</li> <li>- 직위공모제(15개 직위) 시행</li> <li>- 전문직위 6개 지정</li> </ul>

### 3 문제점 및 대책

- 해당없음

### 4 향후 추진계획

- 상·하반기 인사 및 수시인사 실행
- 인사데이터 베이스 모니터링 실시



## VI-5 범죄예방 환경개선을 통한 안전사회 구현

			관리번호		61-VI-5	
추진부서	재난안전과	협조부서	상생경제과, 건설도시과, 문화유산관광과, 종합민원과, 울력행정과, 체육청소년사업소			
사업기간	2018~2022	총사업비	7,446백만원(국 400 도비 114 군비 6,905)			
완료시기	매년 지속	팀 장	박종표 (2652)	담당자	박종표 (2661)	
임기 중 목표	추진(80%)	추진상황	정상	추진율	전체대비 53%	19년대비 106%

### 1 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사업장소 : 관내 범죄취약지역
- 사업대상 : 관내 안전관련 봉사단체
- 사업내용 : 물리적 환경개선(CCTV, 로고젝트, 스마트가로등, 태양광 벽등·표지병, 비상벨, 3D 스트리트아트, 벽화 등)  
법질서 준수 의식 개선(봉사단체 역량 강화 및 커뮤니티 활성화 프로그램 운영·지원 등)

### 2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	7,446	400	114	6,905	0	5,503	153	258	5,092	0
기투자	3,742	130	60	3,552	0	3,966	153	249	3,564	0
2020	1,627	0	0	1,600	0	1,537	0	9	1,528	0
2021	2,077	270	54	1,753	0					
2022										
임기후										

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 협의체 구성(부서별 역할 분담 및 전문가 의견수렴)등</li> <li>- 공모사업 응모</li> <li>- 물리적환경개선 자체사업 추진</li> <li>- 범죄예방 봉사단체 역량 강화</li> <li>- 법사랑 캠페인 개최</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고창읍 골목길 보안등 70개소</li> <li>- 성산길 골목 벽화 2개소 260m</li> <li>- CCTV 설치(145개소 1,424대)</li> <li>- 여성안심 스마트가로등(55개소)</li> <li>- 무선비상호출단말 설치(5개소)</li> <li>- 주거지역 생활안전 개선 (무장면-가로등 10대, 벽화 1개소, 그림자조명2대, 태양광표지병1개소)</li> <li>- 모양성 성곽 둘레길 볼라드 설치(216개)</li> <li>- 고창군 지역치안협의회 개최</li> <li>- 법사랑 캠페인 추진(4회)</li> <li>- 범죄예방 봉사단체 지원 (자율방범연합회 지원)</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공모사업 응모</li> <li>- 물리적환경개선 자체사업 추진</li> <li>- 범죄예방 봉사단체 지원</li> <li>- 법사랑 캠페인 개최</li> <li>- 범죄예방 봉사단체 역량 강화</li> <li>- 고창군 치안협의회 개최</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 물리적 환경개선 자체사업 추진</li> <li>- 범죄예방 봉사단체 지원</li> <li>- 법사랑 캠페인 개최</li> <li>- 범죄예방 봉사단체 역량 강화</li> <li>- 고창군 치안협의회 개최</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>

### 3 문제점 및 대책

- 법사랑타운 공모사업은 공고되지 않아 추진하지 못하였으나 공모 사업 공고 시 적기 응모 또는 자체예산 확보하여 추진

### 4 향후 추진계획

- 범죄예방과 주민들의 안전하고 깨끗한 생활환경 조성을 위하여 지속적인 물리적 환경 개선과 봉사단체 지원 및 역량 강화

인쇄 : 박종표 / 재난안전과 (2019-12-09 14:58:45)

"농생명문화 살려 다시 지우는 한반도 첫 수도 고창"



**고 창 읍**



수신 내부결재  
(경유)

제목 성산길 조성사업 전기공사 시행

주택단지 거리 환경개선사업의 일환으로 **성산길 조성사업 전기공사**를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

1. 사 업 명 : 성산길 조성사업 전기공사
2. 위 치 : 고창읍 성산동 일원
3. 사 업 비 : 금15,378,000원(금일천오백삼십칠만팔천원)
4. 사 업 내 용 : 태양광 LED 센서투광등 70EA
5. 사 업 기 간 : 착공일로부터 30일(국공휴일 포함)
6. 예 산 과 목 : 건설도시과, 교통행정개선 및 대중교통육성, 체계적인가로등관리, 읍면가로등신규설치, 시설비및부대비, 시설비.

붙임 설계예산서 1부. 끝.

지방시설시기  
보 이창훈 팀장 송동수 부읍장 박병섭 고창읍장 2018. 11. 13.  
박병도  
협조자  
시행 고창읍-17543 협수  
우 56432 전라북도 고창군 고창읍 모양성로 26, 고창읍사무소 / www.gochang.go.kr  
전화번호 063-560-8132 팩스번호 063-560-8129 / siraro17@korea.kr / 대국민 공개

문서관리카드고창읍-17543 1/1

인쇄 : 박종표 / 재난안전과 (2019-12-09 15:02:47)

"농생명문화 살려 다시 지우는 한반도 첫 수도 고창"



**고 창 군**



수신 내부결재  
(경유)

제목 무선비상호출단말 조달구입 요청

탄소응용제품 공공구매 마케팅 지원사업 일환으로 지역 중소기업의 탄소제품을 활용하여 범지역방 환경개선을 하고자 무선비상호출단말을 아래와 같이 구입하고자 합니다.


1. 구입물품 : 무선비상호출단말
2. 예 산 액 : 금24,863,650원(금이천사백팔십육만삼천육백오십원)  
- 무선비상호출단말 : 4,950,000원 × 5개 = 24,750,000원  
- 조달수수료 : 24,750,000원 × 0.54% = 113,650원
3. 물품번호 : 23452826
4. 납품기한 : 납품요구일로부터 60일
5. 납품장소 : 고창군청 재난안전과 안전총괄팀(연락처 : 063-560-2661)
6. 예산과목 : 재난안전과, 예방활동 및 응급복구, 인력지원 및 교육, 무선비상호출시스템 구축, 시설비및부대비, 시설비

- 붙임 1. 조달구입요청내역(무선비상호출단말) 1부.  
2. 제품 규격서 1부. 끝.


주무관 박종표 안전총괄팀장 김창수 재난안전과장 김호진 국장 전결 2019. 6. 26.  
김이중  
협조자 경리팀장 최순필 재무과장 박귀기  
시행 재난안전과-10510 협수  
우 56428 전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, 고창군청 재난안전과 / www.gochang.go.kr  
전화번호 063-560-2661 팩스번호 063-560-2679 / parkjp71@korea.kr / 대국민 공개

문서관리카드재난안전과-10510 1/1

## 사 진 대 지




위 치 고창읍 성산길 일원  
내 용 벽화사업(1구간)




위 치 고창읍 성산길 일원  
내 용 벽화사업(1구간)

## 사 진 대 지



위 치 고창읍 성산길 일원  
내 용 벽화사업(2구간)



위 치 고창읍 성산길 일원  
내 용 벽화사업(2구간)

"농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창"

고 창 군

수신 내부결재  
(경유)

제목 2019년 도로방법용 CCTV 설치사업 추진

1. 울력행정과-3653(2019.02.18.)호와 관련입니다.
2. 관내 주요 도로, 소재지 중심가 등 치안 취약지역에 대한 방법용 CCTV 성능개선 및 신규설치로 군민이 안전한 도시 조성을 위하여 2019년 방법용 CCTV를 아래와 같이 구매 설치하고자 합니다.  
가. 사 업 명 : 도로방법용 CCTV 설치사업  
나. 사업기간 : 계약일로부터 90일  
다. 사 업 량 : 16개소 신설, 10개소 교체(불임 참조)  
라. 소요예산 : ₩238,466,770원(금이역삼천팔백사십육만육천칠백칠십원)  
마. 예산과목 : 울력행정과, 지방행정영량강화, 영상정보관리, 도로방법CCTV설치사업, 시설비및부대비, 시설비.

붙임 1. 방법용 CCTV 설치사업 추진계획 1부.  
2. 방법용 CCTV 설치사업 세부추진계획 1부.  
3. 2019년 도로방법용 CCTV 구매설치 설계서 1부.  
4. 2019년 도로방법용 CCTV 설치사업 과업지시서 1부. 끝.

주무관	박효정	영상정보팀장	김수경	울력행정과장	정영숙	국장	김용태
부군수	정도진	군수	2019. 3. 21. 유기상				
합조사	경리팀장	최순필	재무과장	박귀기			

시행 울력행정과-6787 접수

우 56428 전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, (고창군청) / www.gochang.go.kr

전화번호 063-560-2334 팩스번호 063-560-2709 / umehyo@korea.kr / 비공개(6)

"농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창"

고 창 군

수신 내부결재  
(경유)

제목 2019년 생활방법용 CCTV 설치사업 추진

1. 울력행정과-3653(2019.02.18.)호와 관련입니다.
2. 관내 주요 도로, 소재지 중심가 등 치안 취약지역에 대한 방법용 CCTV 성능개선 및 신규설치로 군민이 안전한 도시 조성을 위하여 2019년 방법용 CCTV를 아래와 같이 구매 설치하고자 합니다.  
가. 사 업 명 : 생활방법용 CCTV 설치사업  
나. 사업기간 : 계약일로부터 90일  
다. 사 업 량 : 17개소 신설, 6개소 교체·비상벨 6개소 추가설치(불임 참조)  
라. 소요예산 : ₩440,629,300원(금사역사천육십이만구천삼백원)  
마. 예산과목 : 울력행정과, 지방행정영량강화, 영상정보관리, 생활방법CCTV설치사업, 시설비및부대비, 시설비.

붙임 1. 2019년 방법용 CCTV 설치사업 세부추진계획(결재) 1부.  
2. 2019년 방법용 CCTV 설치사업 세부추진계획(불임) 1부.  
3. 생활방법용 CCTV 구매설치 설계서 1부.  
4. 2019년 생활방법 CCTV 과업지시서 1부. 끝.

주무관	박효정	영상정보팀장	김수경	울력행정과장	정영숙	국장	김용태
부군수	정도진	군수	2019. 3. 21. 유기상				
합조사	경리팀장	최순필	재무과장	박귀기			

시행 울력행정과-6786 접수

우 56428 전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, (고창군청) / www.gochang.go.kr

전화번호 063-560-2334 팩스번호 063-560-2709 / umehyo@korea.kr / 비공개(6)

인재 : 박종표 / 재난안전과 (2019-12-09 15:00:47)

"농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창"

고 창 군

수신 내부결재  
(경유)

제목 2019 여성안심 스마트가로등 설치 공사 시행 (1차)

여성·아동 등 사회적 약자에 대한 범죄 예방 및 야간 주민 편의제공을 위한 여성안심 스마트가로등 설치 공사를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

1. 사 업 명 : 2019 여성안심 스마트가로등 설치 공사 (1차)
2. 위 치 : 고창읍 시장안길 7 의 36개소
3. 사 업 비 : 금10,629,000원(금일천육십이만구천원)
4. 사업내용 : 한전주형 가로등 8개소 신규설치 및 29개소 교체
5. 사업기간 : 착공일로부터 20일
6. 예산과목 : 상생경제과, 교통행정개선 및 대중교통육성, 체계적인가로등관리, 읍면가로등 신규설치, 시설비 및 부대비, 시설비.

붙임 1. 2019 여성안심 스마트가로등 설치 공사 설계내역서 1부.  
2. 2019 여성안심 스마트가로등 설치 대상지 1부. 끝.

주무관	이희성	교통행정팀장	황일선	상생경제과장	전일 2019. 5. 30. 정길환
합조사	경리팀장	최순필	재무과장	박귀기	

시행 상생경제과-62889 접수

우 56428 전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, (고창군청) / www.gochang.go.kr

전화번호 063-560-2418 팩스번호 063-560-2369 / hsllee1981@korea.kr / 대국민 공개

문서관리카드상생경제과-62889 1/1

인재 : 박종표 / 재난안전과 (2019-12-09 15:01:01)

"농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창"

고 창 군

수신 내부결재  
(경유)

제목 2019 여성안심 스마트가로등 설치 공사 시행 (2차)

1. 상생경제과-75823(2019. 6. 28.)호 및 고창경찰서 생활안전교통과-4884(2019. 8. 13.)호와 관련입니다.

2. 여성·아동 등 사회적 약자에 대한 범죄 예방 및 야간 주민 편의제공을 위한 여성안심 스마트가로등 설치 공사를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

- 가. 사 업 명 : 2019 여성안심 스마트가로등 설치 공사 (2차)  
나. 위 치 : 고창읍 월곡3길 의 12개소  
다. 사 업 비 : 금5,368,000원(금오백삼십육만팔천원)  
라. 사업내용 : 신규설치 1개소 및 교체 12개소  
마. 사업기간 : 착공일로부터 20일  
바. 예산과목 : 상생경제과, 교통행정개선 및 대중교통육성, 체계적인가로등관리, 읍면가로등 신규설치, 시설비 및 부대비, 시설비.

붙임 1. 2019 여성안심 스마트가로등 설치 공사 설계내역서 1부.  
2. 2019 여성안심 스마트가로등 설치 대상지 1부. 끝.

주무관	이희성	교통행정팀장	황일선	일자리창출팀	대표 2019. 8. 19. 장 이길수	상생경제과장	전일
합조사	경리팀장	기호민	새창팀장	조창호			

시행 상생경제과-96364 접수

우 56428 전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, (고창군청) / www.gochang.go.kr

전화번호 063-560-2418 팩스번호 063-560-2369 / hsllee1981@korea.kr / 대국민 공개

문서관리카드상생경제과-96364 1/1





인쇄 : 박종표 / 재난안전과 (2019-12-05 17:58:36)

\*농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창\*



고 창 권

수신 내부결재  
(경유)

제 목 판소리명창거리 야간 경관조명 설치공사

고창읍성을 찾는 관광객들에게 야간 답성놀이 체험을 제공하여 체류형 관광지를 조성하기 위해 추진하는 판소리명창거리 야간경관조명 설치공사를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 판소리명창거리 야간경관조명 설치공사
2. 위 치 : 고창읍성 성곽 둘레길
3. 사업내용

사 업 명	사업내용	사업비(원)		사업기간
판소리명창거리 야간경관조명 설치공사	불라드실치 216개	합 계	281,834,000	60일
		도금액	138,505,000	
		관급액	143,329,000	

4. 예산과목 : 문화유산관광과, 관광자원개발, 관광자원발굴, 문화관광자원개발  
 <고창읍성 (대표관광지)관소리테마공원조성>, 시설비및부대비, 시설비.

불임 설계내역서 1부. 끝.

주무관	윤석주	관광개발팀장	김미란	문화유산관광과장	박성기	문화복지팀장	
부근수	정토진	근수	2019. 7. 30.			국장	박귀기
협조자	임창	기호민	재무과장	이종비			
시행	문화유산관리과-14406			접수			
우	56428	전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, (고창군청)	/ <a href="http://www.gochang.go.kr">www.gochang.go.kr</a>				
전화번호	063-560-2953	팩스번호	063-560-2469	/ <a href="mailto:is@is01@korea.kr">is@is01@korea.kr</a>		/ 비공개(5)	

문서관리카드문화유산관광과-14406 1/1



인쇄하기

1의 2페이지

인쇄하기

×

全北日報

인쇄

HOME > 지역 > 고창

## 고창경찰서, 무선 비상호출 시스템 설치 실무자 회의

△ 김성규 | ○ 승인 2019.02.19 17:12



고창경찰서(서장 박정환)는 지난 18일 전력이 연결되어 있지 않아 CCTV 및 가로등을 설치할 수 없는 관내 우범지역 및 등산로에 태양광을 활용한 무선 비상호출시스템을 설치하기 위한 실무자 회의를 가졌다.

무선 비상호출시스템이란 태양광을 활용하여 블랙박스형 CCTV영상이 녹화되며, 요구조자가 비상 호출버튼을 눌러 관리하는 센터와 통신이 가능하고, 점자키패드 및 음성멘트로 활용되어 시각·청각장애인 모두 이용할 수 있는 효율적인 시스템이다.

전력이 연결되어 있지 않은 장소에는 CCTV 및 스마트 가로등을 설치할 수 없는 단점이 있는데 태양광을 이용하는 것으로 관광객이 많이 찾는 해안가 주변, 여성들이 자주 이용하는 등산로 및 우범 지역에 설치할 수 있다는 장점이 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전제 및 재배포 금지

http://www.jjan.kr/news/articlePrint.html?idxno=2033729

2019-12-06

인쇄 : 박종표 / 재난안전과 (2019-12-09 19:47:54)

"농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창"



고 창 군



수신 고창경찰서장(생활안전교통과장)  
(경유)

제목 범죄예방 환경개선 사업 '여성안심 스마트 가로등' 설치 대상지 회신 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 고창경찰서 생활안전교통과-5290(2018. 9. 5.)호와 관련하여, 여성·아동 등 사회적 약자에 대한 범죄예방 및 야간 주민 편의제공을 위한 '여성안심 스마트가로등 설치 사업'을 아래와 같이 시행하고자 하오니,

3. 사업취지에 부합하는 대상지를 선정 후 2019. 1. 31.(목)까지 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 사 업 명 : 2019년 여성안심 스마트가로등 설치 사업

나. 대 상 지 : 경찰 독자적 예방순찰 한계지역, 여성안심 귀가길 조성 지역 등 관내 방범취약 지역

다. 수 량 : 50개소

붙임 설치대상지 조사표 1부. 끝.

고 창 군



주무관	이희성	고창행정팀장	양제범	건설도시과장	전영 2019. 1. 2. 박호민
협조자					
시행	건설도시과-481	(2019. 1. 2.)	협수		
우	56428	전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, (고창군청)		/	www.gochang.go.kr
전화번호	063-560-2418	팩스번호	063-560-2579	/	halsee1981@korea.kr / 대국민 공개

문서관리카드건설도시과-481 1/1

"농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창"



고 창 군



수신 고창군 자율방범연합회  
(경유)

제목 고창군 자율방범연합회 피복비 지급

1. 고창군 자율방범연합회-2(2019.03.29)호와 관련입니다.

2. 각종 행사지원 및 방범활동 등에 출선수범하고 있는 고창군 자율방범연합회의 피복비를 아래와 같이 지급하오니, 불임의 실비교부 조건을 준수하여 집행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.  
가. 지 급 액: 금13,000,000원(금일현상백만원)

나. 사업기간: 2019. 4. ~ 2019. 12.

다. 지원내역: 피복비

라. 지급대상: 고창군자율방범연합회

마. 지급계좌: 농협 301-0211-5576-01(고창군자율방범연합회)

바. 예산과목: 울력행정과, 지방행정영향강화, 신뢰받는 선진 지방행정 실현, 자율방범대원지원, 일반보상금, 자율방범대설비지원

붙임 1. 2019년도 고창군자율방범연합회 피복비 청구 공문 1부.  
2. 실비 교부조건 1부. 끝.

고 창 군



주무관	윤효근	울력행정팀장	황민안	울력행정과장	정영숙
부근수					
협조자	관리팀장	최순필	재무과장	박귀기	
시행	울력행정과-7936	(2019. 4. 1.)	협수		
우	56428	전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, (고창군청)		/	www.gochang.go.kr
전화번호	063-560-2312	팩스번호	063-560-2339	/	yhguen81@korea.kr / 비공개(6)

인쇄 : 박계영 / 울력행정과 (2019-12-09 20:28:38)

"농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창"



고 창 군



수신 고창군 자율방범연합회  
(경유)

제목 2019년도 고창군 자율방범연합회 운영비 지급

1. 고창군 자율방범연합회-1(2019.03.29)호와 관련입니다.

2. 각종 행사지원 및 취약지역 방범활동 등에 출선수범하고 있는 고창군 자율방범연합회의 운영 지원비를 아래와 같이 지급하오니, 불임의 실비교부 조건을 준수하여 집행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.  
가. 지 급 액: 금53,400,000원(금오현상백사십만원)

나. 사업기간: 2019. 1. ~ 12.

다. 지원내역: 야식비 및 연료비 등

라. 지급대상: 고창군자율방범연합회(회장 여수영)

마. 지급계좌: 농협 351-0017-5345-33(고창군자율방범연합회)

바. 예산과목: 울력행정과, 지방행정영향강화, 신뢰받는 선진 지방행정 실현, 자율방범대원지원, 일반보상금, 자율방범대설비지원

붙임 1. 2019년도 고창군자율방범연합회 운영비 청구 공문 1부.  
2. 실비 교부조건 1부. 끝.

고 창 군



주무관	윤효근	울력행정팀장	황민안	울력행정과장	정영숙	국장	김용태
부근수							
협조자	관리팀장	최순필	재무과장	박귀기			
시행	울력행정과-7984	(2019. 4. 2.)	협수				
우	56428	전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, (고창군청)		/	www.gochang.go.kr		
전화번호	063-560-2312	팩스번호	063-560-2339	/	yhguen81@korea.kr / 비공개(6)		

문서관리카드울력행정과-7984 1/1



## VI-6 개방형 전문직 채용 확대

			관리번호		60-VI-6	
추진부서	울력행정과	협조부서	전 부서			
사업기간	2018	총사업비	비예산			
완료시기	2019	팀 장	염양선 (2303)	담당자	한충열 (2322)	
임기 중 목표	완료	추진상황	완료	추진율	전체대비	19년대비
					100%	100%

### 1 사업개요

- 추진분야 : 6개분야(투자유치, 문화관광, 농업마케팅, 도시디자인, 생태환경, 스포츠마케팅)
- 추진기간 : 2018. 8. ~ 2019. 12.(완료)
- 방 법 : 공개경쟁 및 경력경쟁임용시험을 통한 임용
- 내 용 : 전문분야 업무전담을 위한 전문직 공무원(민간 및 경력공무원)  
채용 및 배치

### 2 추진실적

- 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 채용분야 결정(6개분야)</li> <li>- 전문직 공무원 지정 확대 및 민간의 전문지식과 경험을 가진 전문직 채용 확대</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 전문직공무원 지정 및 배치 6개분야 : 투자유치, 문화관광, 농업마케팅, 도시디자인, 생태환경, 스포츠마케팅(직위공모)</li> </ul>

### 3 문제점 및 대책

- 해당없음

### 4 향후 추진계획

- 조직개편 시행 이후 전문직공무원 필요분야 지속적인 모니터링
- 공직사회 전문성강화로 민선7기 핵심사업의 효율적 추진 및 성과도출

## Ⅳ-7 군민과 함께 소통하는 주민서비스 행정역량 강화

			관리번호		63-VI-7	
추진부서	울력행정과	협조부서	전체 부서			
사업기간	연중	총사업비	비예산			
완료시기	지속추진	팀장	황민안 (2302)	담당자	김진수 (2312)	
임기 중 목표	지속추진	추진상황	정상	추진율	전체대비	19년대비
					30%	90%

### ① 사업개요

○ 기 간 : 2018. 7. ~ 지속 추진

○ 주요내용 및 추진계획

－ 사회적 가치 중심 군정실현

- 인권.안전 등 사회적 가치실현 사업 재정투자 확대
- 여성 사회참여 확대(공공부문 위원회 현 임기 종료 후 여성 위원 40% 이상 의무 위촉)

－ 참여와 협력

- 주민자치형 공공서비스 구축기반 마련 및 주민소통광장 운영
- 주민참여 예산 확대 추진
- 군민 권익 보장을 위한 군수와의 핫라인 채널 개설(군 홈페이지 등)
- 읍·면에 찾아가는 행정서비스 추진

－ 신뢰받는 행정

- 공무원 민원 대응 역량강화 및 스트레스 관리를 통한 행정혁신 구현(친절교육 등)
- 공정하고 투명한 공직사회 구현(반부패 시책 추진 등)

### ② 추진실적

○ 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
				해	당	없	음				

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	-공공부문 위원회 여성위원 40%이상 참여 -주민참여 예산 확대 추진 -군수와의 핫라인 채널 개설 -읍·면에 찾아가는 행정서비스 추진 -공무원 친절교육 추진 -반부패 시책 추진	-각종 위원회 조례 개정을 통한 여성위원 40%이상 의무 위촉 명시 (주민자치센터설치및운영조례, 성별영향평가조례, 안전관리민관협력위원회조례, 주민참여예산제 운영조례 등) -주민참여예산위원회 확대 운영 (주민직접편성예산40억부여, 위원회 임기제운영,주민참여예산학교운영 등) -고창군 홈페이지 "고창군에 바란다" 창구 개설(18.10.) -읍·면 소통 프로그램 월1회 운영 (찾아가는 이동군청/2018.10.~지속) -반기별 1회 공무원 친절교육 시행(총 3회) -국민권익위 청렴도 평가 우수 등급 및 도내 사군 1위 달성 (1부서 1청렴시책, 청렴마일리지, 청렴교육 등)
2020	-주민자치형 공공서비스 구축기반 마련 (찾아가는 복지 전담팀 구성 등) -소통하는 주민서비스 지속 추진	
2021	-소통하는 주민서비스 지속 추진	
2022	-소통하는 주민서비스 지속 추진	

### ③ 문제점 및 대책

○ 없음

### ④ 향후 추진계획

- 주민자치형 공공서비스 구축기반 마련 ..... 2020.
- 소통하는 주민서비스 지속 추진 ..... 연 중



## VI-8 100년 안전 고창 실현

			관리번호		64-VI-8	
추진부서	재난안전과	협조부서	재난안전과(하천관리팀, 원전팀)			
사업기간	2018-2022	총사업비	106,844백만원(국 11,408, 도 63,313, 군 31,143, 기금 980)			
완료시기		팀 장	고옥규 (2654)	담당자	유석상 (2671)	
임기 중 목표	추진(80%)	추진상황	정상	추진율	전체대비 13%	19년대비 95%

### 1 사업개요

- 민간단체 다각적 활동을 통한 사회안전망 구축
  - 민간단체 : 13,959명(민간예찰단 31, 자율방재단 379, 자원봉사단 13,549)
    - ※ 자원봉사단 : 의용소방대, 자원봉사센터, 대한적십자사 등
  - 활동사항 : 특정관리대상시설물, 급경사지, 물놀이위험시설, 산사태우려지역, 하천제방, 해안저지대 등 상시예찰 및 재난발생 시 복구.봉사활동
- 재난대비 기상관측 및 예·경보시스템 확충
  - 기상 및 지형 등 변화요인을 고려 재난대비 시스템 추가 설치
    - \* 강수량계, 적설계, 전광판, CCTV, 자동음성통보시스템 등
- 재난유형별 실전적 훈련으로 재난대비태세 확립
  - 재난대응 안전한국훈련, 방사능 방재훈련, 화재 및 지진대피 훈련 등
- 하천 범람 및 내수침수 예방을 위한 지방하천 정비사업 추진
  - 지방하천 : 고창천, 노동천, 갈곡천, 주진천, 강남천, 칠암천, 해리천

#### ※ 사업비 및 사업내용 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
81,095 (국59,556 도21,539)	74,721 (국11,408 도63,313)	- 지방하천 정비사업이 지방이양사업으로 변경됨에 따라 국비와 도비 비율 변경 (국 50%, 도비 20% → 도비 70%) - 특별교부세 확보하여 재난예경보시설 설치 추진



## 2 추진실적

### ○ 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	103,447	59,556	21,539	21,622	730	106,844	11,408	63,313	31,142	980
기투자	41,139	22,458	9,184	9,217	280	20,849	11,365	3,620	5,584	280
2020	23,437	13,967	4,652	4,668	150	9,439	10.8	6,466	2,713	250
2021	19,436	11,566	3,852	3,868	150	42,034	10.8	29,300	12,574	150
2022	19,435	11,565	3,852	3,868	150	25,818	10.8	17,949	7,709	150
임기후						8,700	10.8	5,978	2,562	150

### ○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 자율방재단 및 민간예찰단 예찰 활동</li> <li>- 각종 훈련 추진</li> <li>- 재난예경보시설 구축</li> <li>- 지방하천(갈곡천, 해리천)정비완료</li> <li>- 지방하천(주진천, 칠암천, 강남천, 고창천, 노동천) 정비 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 자율방재단 및 민간예찰단 예찰 활동</li> <li>- 각종 훈련 추진</li> <li>- 재난예경보시설 구축 완료 (적설계 16, 마을자동음성 472, 수위계 보강 6, 해안가 9)</li> <li>- 지방하천(갈곡천, 해리천)정비 완료</li> <li>- 지방하천(주진천, 칠암천) 설계 완료</li> <li>- 지방하천(강남천) 설계 1차분 완료</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 자율방재단 및 민간예찰단 예찰 활동</li> <li>- 각종 훈련 추진</li> <li>- 재난 예경보시설 구축(마을음성50)</li> <li>- 지방하천(주진천, 칠암천) 정비사업 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 자율방재단 및 민간예찰단 예찰 활동</li> <li>- 각종 훈련 추진</li> <li>- 지방하천(칠암천) 정비사업 완료</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 자율방재단 및 민간예찰단 예찰 활동</li> <li>- 각종 훈련 추진</li> <li>- 지방하천(고창천, 주진천) 정비사업 완료</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 자율방재단 및 민간예찰단 예찰 활동</li> <li>- 각종 훈련 추진</li> <li>- 지방하천(강남천, 노동천) 정비사업 완료</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>

## 3 문제점 및 대책

### ○ 없음

#### 4 향후 추진계획

- 민간단체 재해예방 활동 활성화 ..... 연중.
- 재난 예경보시설 구축 시행 완료 및 운영 ..... 2020. 6 ~
- 각종 재난대비훈련 추진 ..... 연중.
- 지방하천 정비사업 추진 등 ..... 연중.



고창군



수신 내부결재  
(검류)

제목 갈곡천 지방하천정비사업 준공금(정산) 지급

2016.06.16 (주)제국건설 대표 유기석과 계약제결 시행중인 갈곡천 지방하천정비사업을 완료하여 아래와 같이 준공금(정산)을 지급하고자 합니다.


1. 공 사 명 : 갈곡천 지방하천정비사업
2. 공사기간 : 2016.06.20 ~ 2018.11.30
3. 계약금액 : 금5,592,400,000원(금오십오억구천이백사십만원)
4. 준공금액 : 금5,592,400,000원(금오십오억구천이백사십만원)  
- 정산금액 : 금5,580,400,000원(금오십오억팔천사십만원)
5. 예산과목 : 재난안전과, 하천재해예방사업, 하천정비, 지방하천정비(갈곡천), 시설비 및 부대비, 시설비.

붙임 준공검사조서 1부, 끝.

주무관 반순홍 하천관리팀장 최진호 재난안전과장 김호겸 부군수 전결 2018. 12. 10. 정토진  
합조자-경리팀장 최순필 재무과장 박귀기 접수  
시행 재난안전과-19331 접수  
우 56428 전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, (고창교청) / www.gochang.go.kr  
전화번호 063-560-2665 팩스번호 063-560-2679 / krd39100@korea.kr / 대국민 공개

갈곡천 지방하천정비사업 준공금 지급

준 공 계



1. 공 사 명 : 맞춤형 경보발령을 위한 적설계 구매 설치사업
2. 도 급 액 : 일금삼억삼천팔백오십만구천육백삼십원정 (₩338,509,630 - )
3. 계 약 년 월 일 : 2019 년 05 월 07 일
4. 착 공 년 월 일 : 2019 년 05 월 13 일
5. 예정준공년월일 : 2019 년 07 월 26 일
6. 실 준 공 년 월 일 : 2019 년 07 월 26 일

위와 같이 준공되었기 준공계를 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2019 년 07 월 26 일

주 소 : 전북 익산시 서동로5길 49(마동)  
상 호 : 유 성 정 보 통 신  
대 표 자 : 김 태 형

준공계(적설계 구매 설치)

전라북도 고창군 귀하

문서번호	재난안전과-1933
문서일자	2019. 11. 04.
결재일자	2019. 11. 04.
결재여부	대국민 공개

주무관	지남관현	장관	박수현	조
현관	고영규	김영수	이길현	박기일
출	조			

## 2019 재난대응 안전한국훈련 지진재난 현장훈련 결과 보고



2019 재난대응 안전한국훈련 결과 보고

### 재난안전과



고 창 군



수신 : 내부결재  
(결무)

제목 : 마을 자동음성통보시스템 구매 설치 사업비 지급

재난발생시 신속한 대응을 위해 『마을 자동음성통보시스템』이 탑재되어  
마을과 같이 사업비를 지급하고자 합니다.

1. 사 일 방 : 마을자동음성통보시스템 구매 설치
2. 일 체 : (주요이전자(대표:박영애))
3. 사업기간 : 2019. 04. 24. ~ 2019. 08. 13.
4. 준금금액 : 금209,519,660원(금이유구박팔십일구천오백오십원정)
5. 예산과목 : 재난안전과, 예방활동및준비금, 재난예방관리, 재난안전주수지자체지원,  
시설비및부대비, 시설비(설치비)

붙임 : 물품결수표서 1부, 끝.

주무관 : 박영애 (재난안전과) 고영규 (재난안전과) 김포진 (재난안전과) 박수현 (재난안전과)  
부주관 : 김민수 (재난안전과) 김민수 (재난안전과) 김민수 (재난안전과) 김민수 (재난안전과)  
합동자 : 김민수 (재난안전과) 김민수 (재난안전과) 김민수 (재난안전과) 김민수 (재난안전과)  
시행 : 재난안전과-10088 합수 : 김민수  
주 98428 김민수 (재난안전과) 김민수 (재난안전과) 김민수 (재난안전과) 김민수 (재난안전과)  
전화번호 : 055-850-2871 팩스번호 : 055-850-2879 / jsm1g2@korea.kr / 대국민 열기

마을자동음성통보시스템 구매 설치 사업비 지급