

# 민선 7기 공약사업 현황

(단위 : 백만원)

관리 번호		사 업 명	구분	사업분류		소요사업비					추진율		
				유형	기간	계	국비	도비	군비	기타	전체 대비	19년 대비	추진 구분
총계		6개 분야 64개사업 (완료 4, 이행후 추진 5, 정상 52, 부진 3)				546,186.8	174,905.18	109,981.46	227,239.16	34,061	40%	90%	
소계		I.고창미래먹거리 농생명 식품 살리기 (18개사업)			양내 18 단기 14 계속 4	114,693	21,305.9	14,834.6	45,824.5	32,728	36%	91%	
1	I-1	유네스코 생물권보전지역 브랜드강화 농업전략수립	양내	단기	2019~ 2022	4,050	0	0	4,050	0	60%	80%	정상
	I-1	유네스코 생물권 보전지역 브랜드 통합	양내	단기	2019	50	-	-	50		100%	100%	이행 추진
	I-2	유네스코생물권 보전지역 농산물 브랜드 홍보·마케팅 집중추진	양내	계속	2019~ 2022	4,000	-	-	4,000		20%	60%	정상
2	I-2	농민수당 지급	양내	계속	2018~	22,700	-	7,920	14,780		25%	100%	정상
3	I-3	고창 친환경 브랜드 쌀육성	양내	단기	2018~ 2022	12,098	3,200	480	5,039	3,379	51%	100%	정상
4	I-4	안심·안전농산물 생산기반 구축	양내	단기	2018~ 2020	1,474	500	-	974		65%	90%	정상
5	I-5	고창 농산물 삼시세끼 로컬푸드 육성	양내	단기	2018~ 2022	825	-	-	825		10%	30%	일부 추진
6	I-6	고창황토배기유통 및 농산물종합유통센터 활성화	양내	계속	2018~ 2022	9,337	2,240	227	3,804	3,066	35%	80%	정상
7	I-7	명품 농특산물 맞춤형 해외 수출 확대	양내	계속	2018~ 2022	2,884	-	440	1,970	474	20%	100%	정상
8	I-8	스마트팜 첨단농업활성화	양내	단기	2019~ 2022	16,718	1,681	4,379	2,307	8,351	25%	100%	정상
9	I-9	오감만족 삼시세끼 힐링여행 코스 상품화	양내	단기	2019~ 2022	245	-	-	245		25%	100%	정상
10	I-10	고창 복분자산업 활성화	양내	단기	2019~ 2022	6,064	212	-	3,488	2,364	25%	100%	정상
11	I-11	친환경(유기농) 농산물 생산 확대	양내	단기	2019~ 2022	615	127.5	-	379.5	108	30%	100%	정상
12	I-12	지역특화 전략작물 및 귀농귀촌인정착산업육성	양내	단기	2019~ 2022	2,464	94.4	259	1,309.6	801	25%	90%	정상
13	I-13	고창 보리산업육성을 통한 농식품산업활성화	양내	단기	2018~ 2022	1,145	555	-	590	0	50%	100%	정상
14	I-14	토종씨앗 보호육성	양내	단기	2018~ 2022	166	-	-	166		30%	90%	정상
15	I-15	동호항 주변종합 개발사업	양내	단기	2018~ 2022	11,284	7,899	1,016	2,369	0	20%	100%	정상
16	I-16	바지락 1번지 육성 프로젝트	양내	단기	2019~ 2021	5,625	1,600	27	1,963	2,035	40%	90%	정상
17	I-17	지주식 김 브랜드 육성	양내	단기	2018~ 2022	3,796	770	86.6	1,565.4	1,374	40%	90%	정상
18	I-18	인간과 자연이 함께하는 동물복지 1번지 육성	양내	단기	2018~ 2022	13,203	2,427	-	-	10,776	80%	100%	정상

관리 번호		사 업 명	구분	사업분류		소요사업비					추진율		
				유형	기간	계	국비	도비	군비	기타	전체 대비	19년 대비	추진 구분
소계		II. 품격있는 역사문화 생태 관광 기반조성(11개사업)	암기내 암기후	단기5 계속6		171,811	80,486.2 8	19,592.8 6	71,586. 86	145	31%	71%	
19	II-1	역사문화 콘텐츠 육성 및 관광 자원화	암기내	계속	2018~ 2022	864	64.28	42.86	756.86		43%	100%	정상
	1-1	고창역사문화 콘텐츠 육성			2018~ 2022	288	-	-	288		50%	100%	정상
	1-2	한반도 첫 수도 역사문화 재조명			2018~ 2022	426	-	-	426		50%	100%	정상
	1-3	스토리가 있는 문화재 안내판 교체			2019~ 2021	150	64.28	42.86	42.86		30%	100%	정상
20	II-2	고창문화관광재단 설립	암기내	단기	2018~ 2022	1,270	-	-	1,270		100%	100%	이행 추진
21	II-3	고창읍성 주변 사계절 테마 관광기반 조성	암기내	계속	2018~ 2022	290	145	30	115		80%	80%	정상
22	II-4	고창 레포츠산업 활성화	암기후	계속	2018~ 2028	41,860	11,467	950	29,443		34%	83%	정상
	4-1	종합레포츠타운 조성			2018~ 2022	23,010	6,380	-	16,630		30%	50%	정상
	4-2	전지훈련장 조성			2018~ 2020	5,350	1,037	200	4,113		70%	100%	정상
	4-3	가족단위 체험형 레포츠산업 육성			2018~ 2028	13,500	4,050	750	8,700		3%	100%	정상
23	II-5	동학농민혁명 성지화 사업	암기후	계속	2018~ 2029	31,512	22,400	-	9,112		10%	100%	정상
24	II-6	역사문화유적관광벨트 조성	암기후	계속	2018~ 2024	64,550	24,500	17,250	22,800		25%	85%	정상
	6-1	고창읍성 대표관광지 육성사업			2018~ 2024	19,050	4,500	9,750	4,800		40%	90%	정상
	6-2	무장읍성 관광거점 조성사업			2018~ 2021	15,500	5,000	-	10,500		30%	70%	정상
	6-3	한반도 첫 수도 고창 문화유적공원 조성사업			2020~ 2024	30,000	15,000	7,500	7,500		10%	100%	정상
25	II-7	어린이 자연놀이 체 험 공간 확대	암기내	단기	2018~ 2022	1,245	-	300	800	145	15%	40%	정상
26	II-8	군민과 함께 만드는 천년의 숲 조성	암기후	계속	2019~ 2028	2,150	1,000	-	1,150		5%	10%	일부 추진
27	II-9	문수산 힐링 휴양림 조성	암기후	단기	2018~ 2022	12,250	11,210		1,040		10%	60%	정상
28	II-10	인천강 생태체험 관광지 조성	암기내	단기	2018~ 2022	10,800	7,200	-	3,600		5%	15%	일부 추진
29	II-11	외죽도 생태공원 조성	암기후	단기	2020~ 2023	5,020	2,500	1,020	1,500		10%	90%	정상

관리 번호	사 업 명	구분	사업분류		소요사업비					추진율		
			유형	기간	계	국비	도비	군비	기타	전체 대비	19년 대비	추진 구분
소계	Ⅲ.자식농사 잘 짓는 사람 키우기(6개사업)	양내 양외	단기1 계속5		21,779.6	6,105	697	14,817.6	160	34%	88%	
30	Ⅲ-1 인문학 도시 구축을 위한 365 인문 고창	양내	계속	2019~ 2022	1,827	205	183	1,439		20%	70%	정상
31	Ⅲ-2 고창학 정립으로 고창의 가치 재조명	양내	계속	2019~ 2022	631	-	-	631		25%	100%	정상
32	Ⅲ-3 여성친화도시 조성	양외	계속	2018~ 2024	176	-	-	176		50%	90%	정상
33	Ⅲ-4 초·중·고등학생 복지지원	양내	계속	2018~ 2022	1,945.6	-	-	1,945.6		37.5%	100%	정상
34	Ⅲ-5 지역인재 육성지원	양내	계속	2018~ 2022	4,400	0	514	3,726	160	37.5%	100%	정상
	5-1 고창지역 방과후 학교 지원센터 운영				2,029	-	-	2,029		37.5%	100%	정상
	5-2 예술·체육 꿈나무 육성지원				762	-	84	678		37.5%	100%	정상
	5-3 예술·체육 꿈나무 육성지원				160	-	-	-	160	37.5%	100%	정상
	5-4 고등학교 스타강사 온라인 교육사업 지원확대				1,449	-	430	1,019		37.5%	100%	정상
35	Ⅲ-6 고창군립도서관 건립	양내	단기	2020~ 2022	12,800	5,900	-	6,900		35%	70%	정상
합계	Ⅳ.군민과 함께하는 촘촘한 복지 실현 (10개 사업)	양내 10	단기2 계속8		12,055	2,471	962	8,602	20	27%	94%	
36	Ⅳ-1 나눔과 봉사의 기부 천국 고창 만들기	양내	계속	2018~ 2022	1,911	148	213	1,530	20	25%	90%	정상
37	Ⅳ-2 고창 청년근로 희망키움 통장지원	양내	계속	2019~ 2022	132	-	66	66		25%	100%	정상
38	Ⅳ-3 경로 이미용권 지급	양내	계속	2018~ 2022	1,518	-	-	1,518		25%	100%	이행 추진
39	Ⅳ-4 100세 만수무강 동네 큰잔치 지원	양내	계속	2018~ 2022	76	-	-	76		25%	100%	정상
40	Ⅳ-5 고창 거주 신랑신부 결혼비용 지원	양내	계속	2018~ 2022	260	-	-	260		25%	84%	정상
41	Ⅳ-6 다문화가족과 지역 주민이 공존하는 마을 조성	양내	계속	2018~ 2022	123	0	0	123		40%	90%	정상
	6-1 다문화 행복나눔이 확대운영	양내	계속	2018~ 2022	39	-	-	39		40%	100%	정상
	6-2 더불어 잘사는 다문화 이해 프로그램 운영	양내	계속	2018~ 2022	84	-	-	84		40%	80%	정상

관리 번호		사 업 명	구분	사업분류		소요사업비					추진율		
				유형	기간	계	국비	도비	군비	기타	전체 대비	19년 대비	추진 구분
42	Ⅳ-7	행복한 노년의 삶을 위한 일자리 창출	양내	단기	2018~ 2022	840	-	-	840		4%	100%	정상
43	Ⅳ-8	출산이 행복한 고창만들기	양내	계속	2018~ 2022	1,418	504	64	850		25%	92%	정상
44	Ⅳ-9	장애인 주간보호시설 신설	양내	단기	2018~ 2020	1,560	400	-	1,160		50%	100%	정상
45	Ⅳ-10	장애인 일자리 확대	양내	계속	2018~ 2022	4,217	1,419	619	2,179		30%	80%	정상
합 계		V. 함께 살리고 잘사는 상생경제 (11개 사업)	양내10 양외0	단기2 계속9		111,291. 2	52,729	10,468	48,066. 2	28	56%	99%	
46	V-1	대한민국 가정 대표밥상 식품전문단지 활성화	양내	단기	2018~ 2020	65	-	-	65		100%	100%	완료
47	V-2	행복콜택시 지원 확대 운영	양내	계속	2018~ 2022	1,140	250	-	890		25%	100%	이행 추진
48	V-3	경관 및 공공디자인 제도화 및 역량 강화	양내	단기	2019~ 2020	326	-	-	326		70%	100%	정상
49	V-4	고창군 도시재생지원 센터 설립 및 중간조직 육성	양내	계속	2019~ 2021	1,258	-	50	1,208		60%	90%	정상
50	V-5	읍면 중심지 활성화 사업 및 특화산업 육성	양외	계속	2018~ 2024	46,677	32,657	5,280	8,712	28	50%	100%	정상
51	V-6	농촌생활환경 개선 및 관광휴양자원 발굴 조성	양내	계속	2019~ 2022	14,100	3,860	-	10,240		30%	95%	정상
52	V-7	농촌형 MICE산업 육성	양내	계속	2018~ 2022	15,000	-	-	15,000		15%	100%	정상
53	V-8	관내산업육성 및 기업 유치를 통한 일자리창출	양내	계속	2019~ 2022	24,604	12,856	3,972	7,776		29.6 %	100%	정상
54	V-9	고창 전통시장 일원 활성화 전략계획 수립	양내	계속	2018~ 2022	4,552	2,450	266	1,836		50%	100%	정상
55	V-10	여성주도 기업 활동 지원 강화	양내	계속	2019~ 2022	360	120	-	240		90%	100%	정상
56	V-11	지역화폐 발행 및 운용	양내	계속	2019~	3,209.2	536	900	1,773.2		100%	100%	이행 추진
소계		VI. 참여하고 소통하는 울력행정(8개 사업)	양내8	단기3 계속5		114,557	11,808	63,427	38,342	980	58%	98%	
57	Ⅵ-1	자랑스런 고창만들기 운동 추진	양내	계속	2018~ 2022	67	-	-	67		25%	92%	정상
58	Ⅵ-2	실질적인 주민참여 예산제도 정착	양내	계속	2018~ 2022	112	-	-	112		45%	100%	정상
59	Ⅵ-3	합리적인 고창군 해상자치권 확립	양내	단기	2016~ 판결	88	-	-	88		100%	100%	완료

관리 번호		사 업 명	구분	사업분류		소요사업비					추진율		
				유형	기간	계	국비	도비	군비	기타	전체 대비	19년 대비	추진 구분
60	VI-4	수요중심, 미래 지향적 조직운영	양내	단기	2018. 08~12	0	-	-	-	-	100%	100%	완료
61	VI-5	범죄예방 환경개선을 통한 안전사회 구축	양내	계속	2019~ 2022	7,446	400	114	6,932	-	53%	100%	정상
62	VI-6	개방형 전문직 채용 확대	양내	단기	2018~ 2022	0	-	-	-	-	100%	100%	완료
63	VI-7	군민과 함께 소통하는 주민서비스 행정역량강화	양내	계속	2018~ 2022	0	-	-	-	-	30%	90%	정상
64	VI-8	100년 안전 고창실현	양내	계속	2018~ 2022	106,844	11,408	63,313	31,143	980	13%	95%	정상

# I-1 유네스코 생물권보전지역 브랜드강화 농업전략 수립

			관리번호		I - 1	
추진부서	농어촌식품과 수출마케팅팀	협조부서		농생명지원과, 해양수산과, 축산과, 산림공원과,농업기술센터		
사업기간	2019. ~ 2022.	총사업비		4,050백만원(군비)		
완료시기	임기 내 완료(2022년)	추진율	목표대비	60%	팀 장	양희진(2697)
			2019년12월	80%	담당자	이선임(2701)

## 사업목표

유네스코 생물권보전지역에서 생산된 고창의 고품질 농특산품을 대표할 수 있는 통합브랜드 개발 및 집중홍보를 통한 부가가치 증대  
 통합브랜드 홍보를 위한 홍보물 제작 및 온·오프라인 홍보 추진

## 배경 및 필요성

농가별, 품목별로 다양하게 사용중인 고창 농특산품 브랜드에 대하여  
 브랜드 단일화를 통한 규모화 추진  
 고창에서 생산되는 농특산품에 대하여 고품질, 우수성, 차별성을  
 담아내는 통합브랜드를 소비자들에게 홍보함으로써 농가소득 증대도모

## 사업개요

사업기간 : 2019. ~ 2022.

사업내용

- 유네스코 생물권보전지역 고창 농특산품 통합브랜드 개발
- 통합브랜드 홍보·마케팅 집중 추진 등

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	4,050	300	400	1,950	1,400		
국비							
도비							
군비	4,050	300	400	1,950	1,400		
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		300	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 통합브랜드 개발관련 전문가 및 추진위원회 등 토론회개최(4회)</li> <li>■ 통합브랜드 개발 용역(한국디자인진흥원)</li> <li>■ 통합브랜드 착수·중간·최종 보고회</li> <li>■ 통합브랜드 및 스토리텔링 개발</li> <li>■ 고창 농산물 홍보마케팅 추진(TV, 서울 지하철 스크린도어 등)</li> </ul>
2020	1/4	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 통합브랜드 관리조례 제정</li> <li>■ 통합브랜드 상표 출원·등록</li> <li>■ 통합브랜드 선포식</li> <li>■ 통합브랜드 활성화방안 토론회 개최(2회)</li> </ul>
	2/4	150	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 통합브랜드 온·오프라인 홍보마케팅 집중 추진                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 통합브랜드 홍보영상 및 홍보물 제작 등</li> <li>- 서울고속터미널 스포츠경기장 신문 TV, SNS 등 온오프라인 홍보</li> </ul> </li> </ul>
	3/4	150	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 통합브랜드 홍보마케팅 집중 추진</li> </ul>
	4/4	85	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 통합브랜드 홍보마케팅 집중 추진</li> <li>■ 통합브랜드 추진상황 점검 실시</li> <li>■ 통합브랜드 소비자 인지도 조사</li> </ul>

## 추진성과

자체 평가 지표		자체 평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 통합브랜드 소비자 인지도 향상</li> <li>■ 통합브랜드 홍보 효과</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 통합브랜드 개발 1식</li> <li>■ 통합브랜드 온·오프라인 홍보 7식</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 통합브랜드 네이밍 공모전 개최(555건 접수)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 통합브랜드 개발 1식</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획
2021년	1,950	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 통합브랜드 홍보마케팅 집중 추진</li> <li>■ 품질관리 교육 실시</li> <li>■ 통합브랜드 사용품목 총 10개 품목</li> </ul>
2022년	1,400	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 통합브랜드 홍보마케팅 집중 추진</li> <li>■ 통합브랜드 홍보마케팅 추진상황 점검</li> <li>■ 통합브랜드 사용품목 총 12개 품목</li> </ul>
2023년 이후	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2030년도 까지 총 20개 품목 사용추진</li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

통합브랜드 ‘높을고창’ 개발 및 홍보에 따른 농특산품 우수성, 차별성이 부각됨으로써 고창군 이미지 상승에 기여  
고창군 브랜드 가치 상승으로 고창군 농특산품에 대한 수요 증가로  
농가 소득 증대 및 부가가치 창출 도모



## 1-1 유네스코 생물권보전지역 통합브랜드 개발

			관리번호		I -1-1		
추진부서	농어촌식품과 수출마케팅팀	협조부서		농생명지원과, 해양수산물, 축산과, 산림공원과, 농업기술센터			
사업기간	2019. ~ 2020.	총사업비		50백만원(군비)			
완료시기	임기 내 완료(2019년)	추진율	목표대비	100%	팀 장	양희진(2697)	
			2019년12월	100%	담당자	이선임(2701)	

### 사업목표

고창군에서 생산되는 농특산품에 대하여 유네스코 생물권보전지역에서 생산되는 고품질 농특산품 의미를 담은 통합브랜드 개발

### 배경 및 필요성

농가별, 품목별로 다양하게 사용중인 고창 농특산품 브랜드에 대하여 유네스코 생물권보전지역에서 생산되는 브랜드 단일화로 고창 농특산품 인지도 제고 및 농가소득 증대 도모

### 사업개요

사업기간 : 2019. 01. ~ 12.

사업내용 : 유네스코생물권보전지역 고창 농특산품 통합브랜드 개발

### 연도별 자원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	50	50					
국비							
도비							
군비	50	50					
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		50	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 통합브랜드 개발관련 전문가 및 추진위원회 등 토론회(4회)</li> <li>■ 통합브랜드 추진위원회 구성(전문가 등 15명 이내)</li> <li>■ 통합브랜드 개발 용역(한국디자인진흥원)</li> <li>■ 통합브랜드 착수·중간·최종 보고회</li> <li>■ 통합브랜드 개발</li> </ul>
2020	1/4	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 통합브랜드 관리조례 제정</li> <li>■ 통합브랜드 상표 출원 등록</li> <li>■ 통합브랜드 관리위원회 조직</li> <li>■ 통합브랜드 사용신청 인·허가</li> <li>■ 통합브랜드 선포식</li> </ul>
	2/4	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 통합브랜드 발전방안 토론회 개최</li> </ul>
	3/4	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 통합브랜드 관리 지속 추진</li> </ul>
	4/4	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 통합브랜드 추진상황 점검 실시</li> <li>■ 통합브랜드 소비자 인지도 조사</li> </ul>

## 추진성과

자체 평가 지표		자체 평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 통합브랜드 소비자 인지도 향상</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 통합브랜드 개발 1식</li> <li>■ 통합브랜드 발전방안 토론회(1회)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 통합브랜드 전국공모전 개최</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 통합브랜드 개발 1식</li> <li>■ 통합브랜드 발전방안 토론회(4회)</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획
2021년	-	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 품질관리 교육 실시</li><li>■ 통합브랜드 발전방안 토론회 개최</li></ul>
2022년	-	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 품질관리 교육 실시</li><li>■ 통합브랜드 지속 관리</li></ul>
2023년 이후	-	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 품질관리 교육 실시</li><li>■ 통합브랜드 지속 관리</li></ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

통합브랜드 출시로 유네스코 생물권보전지역 청정고창에서 생산된 농특산품에 대한 우수성, 차별성이 부각됨으로써 고창군 이미지 상승에 기여

			관리번호		I -1-2	
추진부서	농어촌식품과 수출마케팅팀	협조부서		농생명지원과, 해양수산과, 축산과, 산림공원과, 농업기술센터		
사업기간	2019. ~ 2022.	총사업비		4,000백만원(군비)		
완료시기	임기 내 완료(2022년)	추진율	목표대비	20%	팀 장	양희진(2697)
			2019년12월	60%	담당자	이선임(2701)

## 사업목표

통합브랜드 ‘높을고창’ TV CF제작 방영, 온·오프라인 판매지원 등을 통한 브랜드 홍보 및 고창군 이미지 향상으로 농가 소득 창출 도모

## 배경 및 필요성

유네스코 생물권보전지역 고창 농특산품에 대한 우수성, 차별성에 대해 소비자들에게 홍보함으로써 고창 농특산품 판매 촉진

## 사업개요

사업기간 : 2019. ~ 2022.

사업내용

- 스토리텔링 개발 및 홍보
- TV 홈쇼핑 방송 및 온라인 프로모션
- 통합브랜드 TV CF 제작 등
- 통합브랜드 선포식 및 부대행사

## 연도별 자원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	4,000	250	400	1,950	1,400		
국비							
도비							
군비	4,000	250	400	1,950	1,400		
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분		자원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		250	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 통합브랜드 개발관련 전문가 및 추진위원회 등 토론회(4회)</li> <li>■ 스토리텔링 개발 용역(한국디자인진흥원)</li> <li>■ 통합브랜드 착수·중간·최종 보고회(통합브랜드와 연계)</li> <li>■ 통합브랜드 홍보마케팅 추진 및 스토리텔링 개발</li> </ul>
2020	1/4	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 통합브랜드 홍보마케팅 사업계획 수립</li> <li>■ 통합브랜드 홍보영상 및 홍보물 제작(전단지, 현수막) 등</li> </ul>
	2/4	150	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 통합브랜드 홍보마케팅 집중 추진</li> <li>- 서울고속터미널 스포츠경기장, 신문, TV, SNS 등 온오프라인 홍보</li> </ul>
	3/4	150	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 통합브랜드 홍보마케팅 집중 추진</li> <li>- 서울고속터미널 스포츠경기장, 신문, TV, SNS 등 온오프라인 홍보</li> </ul>
	4/4	85	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 통합브랜드 홍보마케팅 추진상황 점검 실시</li> </ul>

## 추진성과

자체 평가 지표		자체 평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 통합브랜드 홍보 효과</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 통합브랜드 온·오프라인 홍보 7식</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 고창 농산물 대중매체 홍보를 통한 인지도 향상 (고구마, 복분자, 쌀 등)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 유네스코생물권보전지역 고창 농산물 홍보 3식 (TV, 지하철 스크린도어, 옥외광고)</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획
2021년	1,950	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 통합브랜드 홍보마케팅 집중 추진</li> <li>■ 통합브랜드 홍보마케팅 추진상황 점검</li> </ul>
2022년	1,400	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 통합브랜드 홍보마케팅 추진</li> <li>■ 통합브랜드 홍보마케팅 추진상황 점검</li> </ul>
2023년 이후	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 통합브랜드 홍보마케팅 추진</li> <li>■ 통합브랜드 홍보마케팅 추진상황 점검</li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

통합브랜드 홍보마케팅을 통한 고창군 농특산품 수요 증가 및  
농가 소득 증대

## I-2 농업농촌 공익적 가치 지원사업

			관리번호		I -2	
추진부서	농생명지원과 농업정책팀	협조부서		상생경제과		
사업기간	2018. ~ 2022.	총사업비		22,700백만원 (도비 7,920 군비 14,780)		
완료시기	임기 내 완료(2022년)	추진율	목표대비	25%	팀 장	김영술(2512)
			2022년12월	100%	담당자	최인영(2521)

### 사업목표

고창군 농업농촌의 공익적 다원적 가치존중으로 농업의 생태환경 및 농촌경관 보전 등의 공익적 기능을 유지하고, 농촌의 전통문화와 마을공동체를 지속적으로 보존하기 위해 농업과 농촌의 지속가능한 발전과 공익적 기능 증진

### 배경 및 필요성

농업농촌의 공익적 가치에 대한 지속가능한 기능을 유지하고 농촌마을 공동체 보존을 위한 지원을 통한 지속 가능한 농업·농촌 환경조성 및 군민의 삶의 질 향상 도모

### 사업개요

사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5개년)

사업비 : 22,700백만원(도비 7,920, 군비 14,780)

지원대상 : 농업경영체 등록농가 중 실제영농에 종사하는 농가

- 신청년도 1월 1일 기준 2년 이상 동안 계속하여 주민등록상 주소가 고창군 안에 있어야 하고, 신청년도 1월 1일 기준 2년 이상 계속하여 등록되어 있는 농업경영체일 것

지원단가 : 농가당 연 60만원

지원방법 : 연 1회 고창사랑상품권 지급

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2018	2019	2020	2021	2022	비 고
합계	22,700		2,900	5,842	6,752	7,206	
도비	7,920			2,337	2,701	2,882	
군비	14,780		2,900	3,505	4,051	4,324	

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		2,900	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 고창군 농민수당 도입과 실현방안 토론회</li> <li>■ 농민수당 추진협의회 구성 및 회의개최(3회)</li> <li>■ 농민지원 조례제정 및 사업예산 확보</li> <li>■ 사업량 : 10,155명</li> <li>■ 사업비 : 2,900백만원(군비)</li> <li>■ 지급방법 : 연 1회 고창사랑상품권 지급</li> <li>■ 농가당 지원액 : 285천원</li> </ul>
2020	1/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 농업·농촌 공익적 가치 지원사업 추진계획수립</li> <li>■ 시행지침 통보</li> <li>■ 사업계획 안내 및 홍보(지원대상, 지원금액 등)</li> <li>■ 사업 신청접수                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지급신청서, 마을단위 농업농촌 환경실천협약서, 마을 경작사실확인심사표, 경작사실확인서 등</li> </ul> </li> </ul>
	2/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업 신청접수 및 전산입력</li> </ul>
	3/4	5,842	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 이행조건 검증                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 논밭 형상과 기능유지, 비료 및 농약 적정사용 등</li> </ul> </li> <li>■ 지급대상자 및 제외대상자 안내</li> <li>■ 이의신청접수 및 확인</li> <li>■ 지급대상자 선정 및 지급</li> </ul>
	4/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 농민 공익수당 수령                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지급일로부터 11.30.까지</li> </ul> </li> <li>■ 보조금 정산</li> </ul>



## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>농업농촌 공익적 가치 인정 및 농촌마을공동체 보존을 위한 지원으로 고창군 농업의 유지 보전</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>농업경영체 등록농가 균등 지원으로 농가 양극화 해소</li> <li>고창사랑 상품권 지원으로 지역경제 활성화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>전북 최초 「농업농촌 공익 가치 증진을 위한 농민지원」 조례 제정으로 농업농촌의 가치 존중 및 제도적 근거 마련</li> <li>전북최초 농민수당 지원으로 고창군 농민의 자긍심 고취</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>고창군 농업인에게 추석명절 시점에 29억원을 고창사랑 상품권으로 지급함으로써 농가소득 보전과 지역경제가 활성화되는 시너지효과 창출</li> <li>농민수당 지급 전(前) 주 대비 고창사랑상품권 가맹점 매출 4.5배 상승</li> <li>- 근거: 상품권 가맹점 환전액 기준</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	6,752	<ul style="list-style-type: none"> <li>농업·농촌 공익적 가치 지원사업 추진계획수립</li> <li>사업신청 접수</li> <li>이행조건 검증 및 제외</li> <li>지급대상자 선정 및 지급</li> </ul>
2022년	7,206	<ul style="list-style-type: none"> <li>농업·농촌 공익적 가치 지원사업 추진계획수립</li> <li>사업신청 접수</li> <li>이행조건 검증 및 제외</li> <li>지급대상자 선정 및 지급</li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

농업 농촌의 지속적인 생산 활동을 통해 시장가격에 반영되지 않는 다양한 농업의 공익적 가치 및 기능에 대한 지원으로 고창군 농업인의 삶의 질 제고

농업·농촌 환경실천 협약과 논·밭 형상과 기능유지, 비료·농약 적정사용에 대한 농업의 공익적 기능 유지를 위한 농업인의 자세와 실천을 위한 교육 및 홍보

## I-3 고창 친환경 브랜드 쌀 육성

			관리번호		I - 3	
추진부서	농생명지원과 친환경농업팀	협조부서		농업기술센터, 농어촌식품과		
사업기간	2018. ~ 2022.	총사업비		12,098백만원 (국비 3,200 도비 480 군비 5,039 자담 3,379)		
완료시기	임기내 완료(2022년)	추진율	목표대비	20%	팀 장	김용진(2513)
			2022년12월	100%	담당자	이상석(2526)

### 사업목표

고창 브랜드 쌀 육성을 위한 단일품종 고품질 쌀 생산기반 조성 및 고창 브랜드 쌀 이미지를 높여 전국 명품 쌀로 육성

### 배경 및 필요성

고품질 쌀 생산을 위해 그동안 관련 사업 지원을 통해 고창 쌀 품질이 많이 향상되었으나 제값을 받지 못하고 있는 실정  
고창 브랜드 쌀 단계별 생산기반 조성 및 차별화된 마케팅 전략으로 고품질 브랜드 쌀을 육성하여 농가소득 증대 및 제값 받는 농업 실현

### 사업개요

사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5개년)

사업규모 : 친환경 쌀 생산단지 500ha 조성

사업비 : 12,098백만원(국비 3,200 도비 480 군비 5,039 자담 3,379)

사업내용 : 브랜드 쌀 생산기반 조성, 이미지 구축, 유통 마케팅 추진

사업명	세부사업	사업기간	사업비(백만원)
합 계	11개 사업		12,098백만원 (국 3,200 도480 군5,039 자담 3,379)
명품 브랜드 쌀 생산단지 조성 및 관리	· 친환경 쌀 생산단지 조성사업(우렁이종패)	'18 ~ '22	1,508 (군비 718 자담 790)
	· 농가조직화 위탁교육	'18 ~ '22	100 (군비)
	· 브랜드 쌀 전문 도정시설(저온창고,도정라인)	'18 ~ '22	8,000 (국비 3,200 도비 480 군비 2,720 자담 1,600)
브랜드 쌀 이미지 구축	· 시식·홍보용 브랜드 쌀 제작	'19 ~ '22	61 (군비)
	· 친환경쌀 사용업소 인증판 제작	'19	18 (군비)
	· 스토리텔링 개발 · 홍보	'19	30 (군비)
	· 고창 브랜드 쌀 홍보	'19	40 (군비)
	· 브랜드 쌀 포장재 지원	'19	150 (군비 150)
유통마케팅 전개	· 브랜드 쌀 수매(판매) 장려금	'18 ~ '22	1,978 (군비 989 자담 989)
	· 체험전시 시범단지 조성	'19 ~ '22	70 (군비)
	· 친환경쌀 배송 택배비 지원	'19 ~ '22	143 (군비 143)

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	비 고
합계	12,098	1,272	4,916	4,955	955	
국비	3,200	-	1,600	1,600	-	
도비	480	-	240	240	-	
군비	5,039	771	1,858	1,885	525	
기타	3,379	501	1,218	1,230	430	

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		1,272	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 고창 쌀 브랜드화 추진을 위한 심포지엄 개최</li> <li>■ 브랜드 쌀 수매장려금 추진</li> <li>■ 농가조직화 위탁 교육 추진</li> <li>■ 친환경 쌀 생산단지 조성사업(우렁이 종패)</li> <li>■ 고창군 식량산업 종합계획 수립을 위한 연구용역</li> <li>■ 고품질 쌀 유통활성화 사업 국가예산확보 농림축산식품부 방문</li> <li>- 친환경 브랜드 쌀 가공시설 및 저장시설(80억원) 확보</li> <li>■ 친환경쌀 사용업소 인증판 제작 및 부착</li> </ul>
2020	1/4	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 고품질 쌀 유통활성화 사업</li> <li>- 친환경 브랜드 쌀 전문 가공시설 및 저장시설 착공</li> <li>■ 친환경 쌀 배송 및 택배비 지원</li> </ul>
	2/4	388	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 친환경 쌀 배송 및 택배비 지원</li> <li>■ 친환경 쌀 생산단지 농가조직 위탁 교육 추진</li> <li>■ 친환경 쌀 생산단지 조성(우렁이종패)</li> </ul>
	3/4	18	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 친환경 쌀 배송 및 택배비 지원</li> <li>■ 친환경 쌀 시식 홍보용 제작</li> </ul>
	4/4	4,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 친환경 쌀 배송 및 택배비 지원</li> <li>■ 친환경 브랜드 단지 체험·판촉</li> <li>■ 브랜드 쌀 수매(판매) 장려금 지원</li> <li>■ 고품질 쌀 유통활성화 사업</li> <li>- 친환경 브랜드 쌀 전문 가공시설 및 저장시설 정산</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>친환경 쌀 재배단지 육성</li> <li>유네스코가 인정한 고창 생물권보전지역 브랜드 쌀 이미지 구축</li> <li>친환경 쌀 체험·판촉 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>19년 생산단지 270ha 조성/친환경 쌀 1,890톤(조곡) 수매</li> <li>20년 생산단지 340ha 조성/친환경 쌀 2,380톤(조곡) 수매</li> <li>21년 생산단지 420ha 조성/친환경 쌀 2,940톤(조곡) 수매</li> <li>22년 생산단지 500ha 조성/친환경 쌀 3,500톤(조곡) 수매</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>친환경 쌀 재배단지 확대</li> <li>온라인 매체 홍보 (1인미디어, SNS 등)</li> <li>친환경 쌀 체험·판촉행사               <ul style="list-style-type: none"> <li>노원구청 142명 참여</li> <li>노원구청 158명 참여</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>19년 생산단지 270ha 조성/친환경 쌀 1,890톤(조곡) 수매</li> <li>20년 생산단지 340ha 조성/친환경 쌀 2,380톤(조곡) 수매</li> <li>21년 생산단지 420ha 조성/친환경 쌀 2,940톤(조곡) 수매</li> <li>22년 생산단지 500ha 조성/친환경 쌀 3,500톤(조곡) 수매</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투 자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	4,955	<ul style="list-style-type: none"> <li>고품질 쌀 유통활성화사업 추진</li> <li>친환경 쌀 생산단지 조성</li> <li>친환경 쌀 농가조직 위탁교육</li> <li>친환경 쌀 시식용 홍보 등</li> <li>친환경 브랜드 단지 체험·판촉행사</li> <li>친환경 브랜드 쌀 수매 장려금 지원</li> <li>친환경 쌀 유통활성화 사업확대</li> </ul>
2022년	955	<ul style="list-style-type: none"> <li>고품질 쌀 유통활성화 사업추진</li> <li>친환경 쌀 배송 및 택배비 지원</li> <li>친환경 쌀 농가조직 위탁 교육</li> <li>친환경 쌀 생산단지 조성(우렁이종패)</li> <li>친환경 쌀 시식 홍보용 제작</li> <li>친환경 브랜드 단지 체험·판촉</li> <li>브랜드 쌀 수매(판매) 장려금 지원</li> <li>고품질 쌀 유통활성화 사업(친환경 브랜드 쌀 전문 가공 시설 및 저장시설 정산)</li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

고창 브랜드 쌀 이미지 제고로 농가소득증대 도모

고창 브랜드 쌀과 함께 전체 쌀 가격을 동반 상승 유도하여

제값 받는 농업 실현

## I-4 안심 안전 농산물 생산기반 구축

			관리번호		I-4	
추진부서	기술지원과 새기술연구팀	협조부서				
사업기간	2018-2020	총사업비		1,474백만원(국비 500, 군비 974)		
완료시기	임기 내 완료(2022년)	추진율	목표대비	70%	팀 장	김혁민(8837)
			2019년12월	90%	담당자	김혜미(8856)

### 사업목표

생물권보전지역과 연계한 친환경농업 육성 및 식품안전성 강화를 위한 농약잔류 분석 서비스 제공으로 안전 농산물 생산 기반 구축

### 배경 및 필요성

친환경 면적 확대 추진에 따른 농약 안전분석 수요 증가 예상

- '18) 655.3ha → '19) 820ha → '20) 1,010ha

유네스코 생물권보전지역에 부합하는 친환경 농산물 생산 확대 및 브랜드 강화로 고창 농산물 먹거리 이미지 상승

2019년 1월 1일자로 시행된 농약허용기준강화제도(PLS)에 맞춰 안전한 농약 사용 통한 친환경 농업 실천위한 기초 기반 구축

### 사업개요

사업기간 : 2018. 8. ~ 2020. 12.

사업위치 : 고수면 인성로 304(구 미생물배양장)

사업비 : 1,474백만원(국비 500, 군비 974)

사업내용 : 농산물 안전분석실 운영

- 잔류 농약 분석 등을 위한 리모델링 : 330m<sup>2</sup> (2019년)

- 320개 농약 성분 분석위한 장비 및 기자재 구입(2019년~2020년)

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	1,474	900	574				
국비	500	250	250				
도비							
군비	974	650	324				
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		900	<ul style="list-style-type: none"> <li>2019년 농산물 안전분석실 사업 선정</li> <li>농산물 안전분석실 운영 시군 벤치마킹(논산, 완주, 담양)</li> <li>농산물 안전분석실 설치 세부계획 수립</li> <li>농산물 안전분석실 리모델링(330m<sup>2</sup>) 추진</li> <li>운영 인력 확보(임기제 1명)</li> <li>외자 장비 선정 규격심사 및 LCMS/MS 구입</li> <li>전처리 장비(초순수제조장치 외 10종) 및 기자재 구입</li> <li>행안부 지방기준인건비 농산물 안전분석실 소요정원 확보 (전문경력관 1명, 지도사 3명)</li> </ul>
2020	1/4	150	<ul style="list-style-type: none"> <li>외자장비(GSMS/MS) 및 전처리 장비 조달 의뢰 구입</li> <li>유해가스 정화장치, 안전캐비닛 등 기자재 구입</li> <li>분석실 운영 인력 채용 관련 협의</li> </ul>
	2/4	350	<ul style="list-style-type: none"> <li>안전분석실 운영 조례 제정</li> <li>안전분석실 운영 인력 채용(4명)</li> <li>외자장비(GSMS/MS) 납품 완료 및 기계 검수</li> </ul>
	3/4	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>고창 7대 작목 중심 안전성 시험 분석</li> </ul>
	4/4	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>잔류농약 분석결과 신뢰성 확보</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>농산물 안전분석실 설치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>안전분석실 리모델링 (330㎡)</li> <li>운영인력 확보</li> <li>LCMS/MS 등 기자재 구입</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>농산물 안전분석실 설치 완료</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>안전분석실 리모델링 (330㎡) 완료</li> <li>운영인력 확보 - 임가제 1명</li> <li>LCMS/MS 등 기자재 11종 구입 완료</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	124	<ul style="list-style-type: none"> <li>농산물 안전분석실 운영 : 300건/년 분석</li> <li>고창 7대 작목 위주 분석</li> <li>친환경 및 GAP 인증 지원 등</li> </ul>
2022년	124	<ul style="list-style-type: none"> <li>300~500건/년 분석</li> <li>친환경 및 GAP 인증 지원 등</li> <li>국제분석능력평가(FAPAS) 참여 잔류농약 분석 우수성 검증</li> </ul>
2023년 이후	124	<ul style="list-style-type: none"> <li>400~500건/년 분석</li> <li>학교급식, 친환경 및 GAP 인증 지원 등</li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

안전한 농산물 생산위한 농약 분석실 운영으로 고품질 농산물 생산 원동력 제공

생물권보전지역의 명성에 걸맞는 청정하고 깨끗한 농산물 생산으로 소득창출 및 지역경제 활성화 기여



## I-5 고창 농산물 삼시세끼 로컬푸드 육성

			관리번호		I-5		
추진부서	농어촌식품과 유통팀		협조부서				
사업기간	2019. ~ 2022.		총사업비		825백만원 (도비6 군비770, 자담49)		
완료시기	임기 내 완료(2022년)	추진율	목표대비	90%	팀 장	신동화(2683)	
			2019년12월	100%	담당자	안기성(2534)	

### 사업목표

고창에서 생산된 농특산물을 안정적으로 유통 및 활성화 할 수 있는 참여조직 기반 조성과 복합공간 로컬푸드 판매장을 조성하고 온오프라인 판매 확대를 통해 농가 소득 창출 기여

### 배경 및 필요성

고창농산물 삼시세끼 로컬푸드 육성으로 소규모 농업인의 소득 및 일자리 창출 기여

### 사업개요

운영주체 : 영농법인, 유통법인, 농업인 단체 등

사업비 : 225백만원(도비6, 군비170, 자담49)

- 농특산품판매장 리모델링 : 160백만원
- 고창농협로컬푸드 판매장 활성화 : 45백만원
- 유통물류비 지원 : 8백만원(물류비, 농산물유통물류)
- 잔류농약검사비 지원 : 12백만원(출하전 잔류농약 검사)

대상품목 : 농특산물, 가공품, 육류, 기타 특산물 등

내용 : 관내 소규모 농가들이 직접 생산한 친환경 농산물을 취급하는 로컬푸드 판매장 운영 추진 등

### 연도별 자원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비고
합계	825		225	400	100	100	
국비							
도비	6		6				
군비	770		170	400	100	100	
기타	49		49				

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공약사업 추진계획 수립 (2018. 8. ~ 9.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업명 : 고창 농산물 삼시세끼 로컬푸드 브랜드 육성</li> <li>- 내 용 : 관내 소규모 농가들이 직접 생산한 친환경 농산물을 취급하는 로컬푸드 판매장 운영 추진 등</li> </ul> </li> <li>○ 군정 현안토론 (2018. 8.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 토론내용 : 선연웰빙플라자 향후 운영방안</li> <li>⇒ 청년창업 공간 쌀카페, 문화예술공간 여타이 시설 주변 노점상 입점 등</li> </ul> </li> <li>○ 전문가 자문 실시 (2018. 9.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자문결과 : 로컬푸드 복합매장, 완주 모악산 로컬푸드 벤치마킹 등</li> </ul> </li> <li>○ 선연웰빙플라자 운영방안 간담회 (2018. 10. 26.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주 체 : 고창청년벤처연구회 (농업기술센터)</li> <li>- 내 용 : 청년창업 토론을 위한 공간 제공, 복분자 선연 웰빙플라자 활성화를 위한 청년창업 방안 등</li> </ul> </li> <li>○ 군청 구내식당 로컬푸드 사용(2019.4) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일부품목 관내 직매장에서 수급</li> </ul> </li> <li>○ 선연웰빙플라자 운영자 선정-치즈를 이용한 체험프로그램 운영</li> <li>○ 로컬푸드 공공·학교급식 포럼 참석(2019.9)</li> </ul>
2020	1/4		차별화된 로컬푸드 판매장 등 운영 추진 참여조직 기반 조성 서울시 도농상생 공공급식 지원사업 참여 추진(마포구,관악구)
	2/4	0	농산품판매장 등 활성화 추진 - 로컬푸드 판매장 공간 개선(고창농협) 로컬푸드 판매장 운영
	3/4	0	출하농가 교육 및 품질관리 출하농가 협의체 간담회 추진 및 건의사항 수립
	4/4	0	로컬푸드 직매장 운영 활성화

## 추진성과

자체 평가 지표		자체 평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 로컬푸드 판매장 활성화를 통해 관내 소규모 농가 소득증대 도모</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 연 매출 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019년 : 3억원</li> <li>- 2020년 : 5억원</li> <li>- 2021년 : 10억원</li> <li>- 2022년 : 15억원 이상</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 로컬푸드 활성화를 위한 토론·간담회 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 연 매출 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019년 : 4억원</li> </ul> </li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	400	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 로컬푸드 쇼핑몰 구축</li><li>■ 로컬푸드 납품자재 지원</li><li>■ 로컬푸드 판매장 운영 지원</li></ul>
2022년	100	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 로컬푸드 판매장 및 쇼핑몰 운영</li><li>■ 로컬푸드 판매장 운영 지원</li></ul>
2023년 이후	100	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 로컬푸드 판매장 및 쇼핑몰 운영</li><li>■ 로컬푸드 판매장 운영 지원</li></ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

농산물 납품처 확보를 통해 참여농업인(소규모 농가)의 안정적 소득 기반을 마련하고 차별화된 로컬푸드 판매장 운영

## I-6 고창황토배기유통 및 농산물종합유통센터 활성화

			관리번호		I -6	
추진부서	농어촌식품과 마케팅팀	협조부서		농생명지원과, 농업기술센터		
사업기간	2018. ~ 2022.	총사업비		9,337백만원 (국 2,240 지방 4,031 기타 3,066)		
완료시기	임기 내 완료(2022년)	추진율	목표대비	35%	팀 장	신동화(2683)
			2019년12월	80%	담당자	지영균(2695)

### 사업목표

(주)고창황토배기유통의 경영방식 변화와 농산물종합유통센터 활용방안 강구를 통해 우리군 지역농업 성장기반 마련  
농산물유통센터는 (주)고창황토배기유통 경영정상화 방안과 연계하여 운영권 이양

### 배경 및 필요성

- (주)고창황토배기유통은 농산물 시장 개방 등으로 힘들어 하는 농업인들을 위해 농산물의 제값을 받아 주고 지역농업 성장기반을 마련하고자 농어업인, 영농법인, 군민, 농협, 행정 등이 뜻을 모아 출자하여 설립한 회사임
- 그동안 농산물 직접경작 및 경영부실로 인해 누적손실이 발생되어 심각한 경영난에 처해 있어 회사 운영방식의 과감한 개선이 필요

### 경영상태

- 자 본 금 : 7,803백만원 → 2015년 12월 임시주총 감자 후 936백만원
- 결 손 금 : 6,844백만원
- 자산 및 부채내역(2017. 12월말 결산 기준)
  - 자산총계 : 2,129백만원
  - 부채총계 : 1,170백만원
  - 자본총계 : 959백만원

## 경영개선을 위한 그간 추진상황

(주)고창황토배기유통 경영개선 관련 의견수렴

- 유통회사 경영개선 방안 군민 의견수렴(2018. 8.)
- 타시군 유통회사 운영실태 조사 및 분석(2018. 9.)
- 지역농협장 경영개선 관련 의견수렴 및 간담회(7회)

(주)고창황토배기유통 경영개선 방안 마련

- 주주협의회에서 회사 경영개선 방안 결정(2018. 11.)
- 주주협의회에서 결정된 회사 개선방안 군의회 설명(2018. 11.)
- 고창군 ↔ 지역농협 통합마케팅 활성화 협약체결(2018. 12.)

(주)고창황토배기유통 경영진단 결과 보고회 ..... 2019. 01.

지방자치단체 출자출연기관 운영심의위원회 개최 ..... 2019. 02.

(주)고창황토배기유통 경영개선 관련 정기주주총회 개최 ..... 2019. 03.

- 대표이사 해임, 경영권 이양 등 결의

(주)고창황토배기유통 회계감사 실시 ..... 2019. 04. ~ 05.

회사 前 대표이사 해임불복 소송제기 및 고소 ..... 2019. 04.

- (소송) 주주총회 결의 효력정지 및 방해배제 가처분 신청 ⇨ 임시주총 개최

- (고소) 업무방해 및 명예훼손 등 고소장 접수 ⇨ 무혐의 처리

법원 임시주주총회 소집 허가 신청 및 결정

- 소집 허가 신청(2019. 4월), 소집 허가 결정(2019. 10월)

(주)고창황토배기유통 임시주주총회 개최 ..... 2019. 11.

- 박영구 이사 해임, 임원 선임, 경영권 이양 등 의결

농산물 유통창구 일원화 운영체계 구축 방안 협의 ..... 2019. 12.

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	'23년이후	비 고
합계	9,337	2,703	2,684	1,975	995		
국비	2,240	1,046	536	329	329		
도비	227	44	135	24	24		
군비	3,804	557	1,243	1,002	1,002		
기타	3,066	1,056	770	620	620		

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		2,703	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ (주)고창황토배기유통 경영개선 관련 의견 수렴 (군민, 지역농협 등)</li> <li>■ 타시군 유통회사 운영실태 조사 및 분석</li> <li>■ 주주협의회에서 회사 경영개선 방안 결정</li> <li>■ 주주협의회에서 결정된 회사 개선방안 군의회 설명</li> <li>■ 고창군 ↔ 지역농협 통합마케팅 활성화 협약체결</li> <li>■ 유통회사 경영진단 결과 보고회</li> <li>■ 유통회사 회계검사 실시</li> <li>■ 유통회사 임시주주총회 개최</li> <li>■ 농산물 유통창구 일원화 운영체계 구축 방안 협의</li> </ul>
2020	1/4	2,684	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 유통회사 경영권 이양에 따른 조공법인 인력 보강 등 조직정비</li> <li>■ 각종 통합마케팅 보조사업 지원</li> <li>■ 일원화 된 유통창구로 농산물 유통사업 전개</li> </ul>
	2/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 품목 확대 등 통합마케팅 활성화 추진</li> </ul>
	3/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 품목 확대 등 통합마케팅 활성화 추진</li> </ul>
	4/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 품목 확대 등 통합마케팅 활성화 추진</li> <li>■ 보조사업 정산 및 성과분석</li> </ul>

## 추진성과

자체 평가 지표		자체 평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 농산물 유통사업 및 통합마케팅 활성화를 통한 유통회사 경영정상화 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 통합마케팅 목표               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019년 300억원</li> <li>- 2020년 500억원</li> <li>- 2021년 600억원</li> <li>- 2022년 700억원</li> </ul> </li> <li>■ 경영수지(운영수익) 개선               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2020년 10억원</li> <li>- 2021년 10억원</li> <li>- 2022년 10억원</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 유통회사 경영권을 조공법인으로 이양하여 유통창구 일원화 운영체계 마련</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 통합마케팅 실적               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019년 230억원</li> </ul> </li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	1,975	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 각종 통합마케팅 보조사업 지원</li> <li>■ 일원화 된 유통창구로 농산물 유통사업 전개</li> <li>■ 품목 확대 등 통합마케팅 활성화 추진</li> <li>■ 보조사업 정산 및 성과분석</li> <li>■ 통합마케팅 추진 실적 600억원 달성</li> </ul>
2022년	995	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 일원화 된 유통창구로 농산물 유통사업 전개</li> <li>■ 유통회사 경영안정화 및 소액주주 정리</li> <li>■ 통합마케팅 추진 실적 700억원 달성</li> </ul>
2023년 이후		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 일원화 된 유통창구로 농산물 유통사업 지속 전개</li> <li>■ 유통회사 경영안정화 지속 유지</li> <li>■ 통합마케팅 추진 실적 800억원 달성</li> </ul>

## 기대효과 및 금후 추진방향

고창군 농산물을 일원화 된 유통창구로 집중 출하하여 효율적인 유통사업 시행을 통한 시장교섭력 확보

농산물 통합마케팅 활성화를 통한 유통회사 경영안정화 지속 유지

## I-7 명품 농특산물 맞춤형 해외 수출확대

			관리번호		I - 7	
추진부서	농어촌식품과 수출마케팅팀	협조부서				
사업기간	2019. ~ 2022.	총사업비		2,884백만원(도 440, 군 1,970, 자담 474)		
완료시기	임기 내 완료(2022년)	추진율	목표대비	20%	팀 장	양희진(2697)
			2019년12월	100%	담당자	박미화(2682)

### 사업목표

FTA시대 해외 상류 소비층을 타겟으로 하는 고창 농수축산물  
국가별 수출 유망품목 발굴 및 맞춤형 수출지원을 통한 수출확대  
- 목표 수출액 : 2019년도(70억원) → 2022년도(100억원)

### 배경 및 필요성

농수축산물의 국내유통은 과다경쟁으로 시장 확대의 한계가 있으나  
해외수출시장 개척은 고창군 농가의 신규소득 창출 기회마련  
해외 상류 소비자들을 대상으로 고창농산물 맞춤형 수출확대 도모

### 사업개요

사업기간 : 2019. 01. ~ 2022. 12.

사업내용 : 수출농가 조직화, 포장재 지원, 해외바이어 육성 등  
고창 농특산물 맞춤형 수출지원을 통해 해외 시장 개척

사업명	사업내용	사업기간	사업비(백만원)				비고
			계	도비	군비	자담	
계			2,884	440	1,970	474	
수출농가 조직화	· 수출농가 교육, 조직화	‘19 ~ ‘22	20		20		
맞춤형 수출상품화	· 수출상품화 지원 (상품 디자인, 현지인증 등)	‘21 ~ ‘22	300		150	150	
수출 포장재 지원	· 수출포장재 지원	‘19 ~ ‘22	540		216	324	
수출 물류비 지원	· 수출 물류비 지원	‘19 ~ ‘22	1,464	440	1,024		
박람회 참가지원	· 국내외 박람회 참가지원 · 박람회 공동 홍보관 운영	‘19 ~ ‘22	200		200		
해외 판촉행사	· 해외 판촉행사 · 바이어 초청 수출상담회	‘19 ~ ‘22	200		200		
해외바이어육성	· 바이어별 판촉행사 추진	‘19 ~ ‘22	160		160		



## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	2,884	646	659	789	790		
국비							
도비	440	110	110	110	110		
군비	1970	455	468	523	524		
기타	474	81	81	156	156		

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		비예산	<ul style="list-style-type: none"> <li>2019년도 수출현황 분석 및 2020 지원사업 계획 수립</li> </ul>
2020	1/4	150	<ul style="list-style-type: none"> <li>관내 수출업체 현장방문 및 수출품목 추가 발굴(누적50개사)</li> <li>수출유관기관 방문 및 수출협의 (5개사)</li> <li>국내외 박람회 참가지원사업 모집 및 추진</li> <li>해외바이어 육성지원사업 모집 및 추진</li> <li>두바이 국제식품 박람회 참가(2월)</li> <li>고창농특산물 수출포장재 지원사업 모집 및 추진</li> <li>신선농산물 수출물류비 지급 (1/4분기)</li> </ul>
	2/4	150	<ul style="list-style-type: none"> <li>관외 수출업체 방문 및 바이어 발굴 추진 (5개사)</li> <li>해외 바이어 초청 수출전략 설명회 개최(4월)</li> <li>미국 판촉행사 추진(4월)</li> <li>서울국제식품산업대전 고창군 홍보관 운영(5월)</li> <li>신선농산물 수출물류비 지급(2/4분기)</li> </ul>
	3/4	109	<ul style="list-style-type: none"> <li>관외 수출업체 방문 및 바이어 발굴 추진(5개사)</li> <li>싱가폴 판촉행사(9월)</li> <li>신선농산물 수출물류비 지급(3/4분기)</li> </ul>
	4/4	250	<ul style="list-style-type: none"> <li>관외 수출업체 방문 및 바이어발굴 추진(5개사)</li> <li>국내외 유력 바이어 초청 수출상담회 개최(10월)</li> <li>지원사업 완료(박람회, 포장재, 물류비, 바이어육성 등)</li> <li>수출실적 달성(2020년 80억원)</li> </ul>

## 추진성과

자체 평가 지표		자체 평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>고창군 수출기반 구축 및 해외시장개척 추진</li> <li>해외바이어 발굴 등을 통한 수출확대 도모</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>관내수출 협의회 운영 (2022년까지 50개사)</li> <li>수입 바이어 발굴 (2022년까지 20개사)</li> <li>2022년 수출실적 (100억원)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>고창군 수출기반 구축 및 해외시장개척 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>관내수출 협의회 운영 (40개사 120품목)</li> <li>수입 바이어 발굴 (4개사)</li> <li>2019년 수출실적 (60억원)</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획
2021년	789	<ul style="list-style-type: none"> <li>2021 수출지원사업 추진</li> <li>수출협의회 활성화</li> <li>수출상품화 지원추진(상품디자인, 현지인증)</li> <li>국내외 박람회 참가 및 판촉행사 추진</li> </ul>
2022년	790	<ul style="list-style-type: none"> <li>2022 수출지원사업 추진</li> <li>수출협의회 활성화</li> <li>수출상품화 지원추진(상품디자인, 현지인증)</li> <li>국내외 박람회 참가 및 판촉행사 추진</li> </ul>
2023년 이후	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>2023 수출지원사업 추진</li> <li>수출협의회 활성화</li> <li>수출상품화 지원추진(상품디자인, 현지인증)</li> <li>국내외 박람회 참가 및 판촉행사 추진</li> </ul>

## 기대효과

고창 농수축산물 수출기반 마련 및 농가 수출 의지 고취  
수출확대를 통한 농가 신규소득 창출

## I-8 간편형 스마트팜 농업 활성화

			관리번호		I -8	
추진부서	농생명지원과 원예특작팀	협조부서				
사업기간	2019. ~ 2022.	총사업비		16,718백만원 (국1,681 도4,379 군2,307 자8,351)		
완료시기	임기 내 완료(2022년)	추진율	목표대비	25%	팀 장	이수경(2514)
			2022년12월	100%	담당자	김지은(2533)

### 사업목표

ICT를 활용한 스마트팜 보급확대로 노동력 절감 및 농업인 소득 증대  
농업인 시설투자비용 절감을 위해 기존 비가림하우스에 스마트팜 시설을 개보수하여  
노동력 감소 및 에너지 절감으로 시설하우스 농업인 경영안정 도모

### 사업개요

사업기간 : 2019. ~ 2022.(4년)

사 업 비 : 16,718백만원(국비 1,681 도비 4,379 군비 2,307 자담 8,351)

사 업 량 : 80ha

사업내용 : ICT 융복합 확산사업 및 ICT 스마트팜 비닐하우스 지원,  
원예작물 하이베드 개선사업, 농업에너지 이용효율화 사업

사업명	사업량 (ha)	사 업 기 간	사업비(백만원)					비고
			계	국비	도비	군비	자담	
계	80		16,718	1,681	4,379	2,307	8,351	
ICT융복합 확산사업	5	'19 ~ '22	800	160	80	160	400	
ICT스마트팜 비닐하우스	60	'19 ~ '22	12,918	1,169	3,751	1,547	6,451	
하이베드 개선사업	5	'19 ~ '22	1,240		372	248	620	
농업에너지 이용효율화 사업	10	'19 ~ '22	1,760	352	176	352	880	

## 연도별 투자계획 및 목표

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2019	2020	2021	2022	비 고
합계	16,718	4,868	3,950	3,950	3,950	
국비	1,681	1,297	128	128	128	
도비	4,379	308	1,357	1,357	1,357	
군비	2,307	837	490	490	490	
기타	8,351	2,426	1,975	1,975	1,975	

## 2020년 분기별 계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전	4,868	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ICT 융복합 확산: 3농가(1.2ha)지원/ 106백만원</li> <li>■ ICT 비닐하우스: 46농가(13ha)지원/ 2,583백만원</li> <li>■ 하이베드: 2농가(0.3ha)지원/ 65백만원</li> <li>■ 에너지: 18농가(6.5ha)지원/ 818백만원</li> <li>■ 현대화: 181농가(89ha)지원/ 1,296백만원</li> </ul>
2020	1/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ICT 스마트팜 확산을 위한 사업별(ICT 융복합 확산, ICT 스마트팜 비닐하우스, 원예작물 하이베드, 시설원예 에너지) 세부계획 추진</li> <li>■ 원예특작분야 보조사업 설명회 개최</li> <li>■ 추진계획 통보 및 보조사업 대상자 선정</li> </ul>
	2/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 보조금 교부결정 및 사업추진</li> <li>■ 사업대상자 사전점검 컨설팅 실시</li> <li>■ 내재해형 규격 하우스 설계·시공 지도</li> <li>■ 사업별 추진상황 점검 및 준공확인</li> </ul>
	3/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 보조금 교부결정 및 사업추진</li> <li>■ 사업별 추진상황 점검 및 준공확인</li> <li>■ 2021년도 사업 수요조사 실시</li> </ul>
	4/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업 미추진 농가 독려</li> <li>■ 사업완료 및 정산</li> <li>■ 2021년도 사업추진계획 시달</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>온도습도 등을 원격으로 제어할 수 있는 ICT연동 시스템 구축</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>시설 개보수로 영농현장의 일손 경감 및 안정적인 생산기반 구축</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ICT를 활용한 스마트팜 확산으로 노동력 및 병충해 감소에 따른 생산성 향상</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>원예작물 생산시설 현대화 및 품질개선 : 80ha</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	3,950	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업대상자 사전점검 컨설팅 실시</li> <li>원예특작분야 보조사업 설명회 개최</li> <li>ICT 스마트팜 확산을 위한 사업별 세부계획 추진 (ICT 스마트팜 비닐하우스, 농업에너지이용효율화, ICT 융복합 등)</li> <li>사업별 추진상황 점검 및 준공확인</li> <li>2022년도 사업 수요조사 실시</li> </ul>
2022년	3,950	<ul style="list-style-type: none"> <li>원예특작분야 보조사업 설명회 개최</li> <li>ICT 스마트팜 확산을 위한 사업별 세부계획 추진 (ICT 스마트팜 비닐하우스, 농업에너지이용효율화, ICT 융복합 등)</li> <li>사업별 추진상황 점검 및 준공확인</li> <li>2023년도 사업 수요조사 실시</li> </ul>

## 기대효과 및 금후 추진방향

기존 비닐하우스에 ICT 장비를 적용해 하우스를 손쉽게 관리 가능  
노동력 감소와 이상기후에 대응하고 경쟁력 있는 농산물 생산

## I-9 오감만족 삼시세끼 힐링여행 코스 상품화

			관리번호		I -9	
추진부서	농어촌식품과 식품산업팀	협조부서		-		
사업기간	2019. ~ 2022.	총사업비		245백만원(군비 245)		
완료시기	임기 내 완료(2022년)	추진율	목표대비	25%	팀 장	이영운(2684)
			2019년12월	100%	담당자	임태성(2698)

### 사업목표

한반도 첫 수도 고창의 생태 및 역사자원을 미식자원으로 경험 할 수 있는 한반도 첫 수도 고창 밥상 개발 및 힐링여행 코스 상품화

### 배경 및 필요성

고창의 환경에서 생산된 우수한 농수축산물로 만든 대표 먹거리를 발굴하고 관광코스를 개발하여 지역 관광객 증가에 기여

### 사업개요

사업기간 : 2019. ~ 2022.

사 업 비 : 245백만원(군비 245)

사업내용

- 한반도 첫 수도 고창 밥상 외식업체 선정 및 역량강화 교육
- 한반도 첫 수도 고창 밥상 메뉴 및 리뉴얼 개발, 스토리텔링 개발
- 한반도 첫 수도 고창 밥상 대도시 전광판 홍보
- 홍보 책자 및 맛지도 제작
- 한반도 첫 수도 고창 밥상 홍보물 및 특색 있는 상품 제작
- 팸투어 및 SNS 홍보 등 온·오프라인 홍보·마케팅

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	245	105	70	40	30		
국비							
도비							
군비	245	105	70	40	30		
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전	105	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 국내외 식문화 문헌연구</li> <li>■ 사업 참여 외식업체 역량강화 교육(3회)</li> <li>■ 참여업체별 스토리텔링 개발(18개소)</li> <li>■ 한반도 첫 수도 고창 밥상 디자인 개발</li> <li>■ SNS홍보(인스타그램, 페이스북, 유튜브, 브런치 등)</li> <li>■ 고창군 및 대표 맛집 홍보 책자 발간</li> <li>■ 한반도 첫 수도 고창 밥상 시연회 등 추진상황 보고회 개최</li> <li>■ 한반도 첫 수도 고창 밥상 전광판 홍보(잠실역 한국도심공항터미널)</li> </ul>
2020	1/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 전문가 의견수렴을 통한 세부 추진계획 수립</li> <li>■ 한반도 첫 수도 고창 밥상 브랜드화를 위한 용역업체 선정</li> </ul>
	2/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 한반도 첫 수도 고창 밥상 홍보물 제작 및 배포</li> <li>■ 한반도 첫 수도 고창 밥상 참여 외식업체만의 특색있는 상품 제작</li> <li>■ 참여 외식업체 역량강화 교육</li> <li>■ 중간 추진상황 보고회 개최</li> </ul>
	3/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 유명 유튜버 및 파워블로거 등을 초청하여 팸투어 진행</li> <li>■ 참여외식업체 역량강화 교육</li> <li>■ 온·오프라인 홍보·마케팅</li> </ul>
	4/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 온·오프라인 홍보·마케팅</li> <li>■ 최종 추진상황 보고회 개최</li> </ul>

## 추진성과

자체 평가 지표		자체 평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>한반도 첫 수도 고창 밥상 개발을 통한 지역경제 및 관광 활성화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>고창군 대표 맛집 발굴</li> <li>한반도 첫 수도 고창 밥상 메뉴 및 리뉴얼 개발</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>고창의 특별한 스토리가 있는 한반도 첫 수도 고창 밥상 개발로 고창식품의 이미지 제고</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>고창군 대표 맛집 발굴(18개소)</li> <li>새싹보리, 바지락, 풍천장어 등을 활용한 메뉴 및 리뉴얼 개발</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획
2021년	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>참여업체 역량강화 교육</li> <li>온·오프라인 홍보</li> <li>홍보물 제작 등 관광상품 개발</li> </ul>
2022년	30	<ul style="list-style-type: none"> <li>참여업체 역량강화 교육</li> <li>온·오프라인 홍보</li> </ul>
2023년 이후	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>오감만족 삼시세끼 힐링여행 코스 상품화 사후관리</li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

고창의 토속자원을 이용하여 한반도 첫 수도 고창 밥상 및 미식 탐방코스 개발로 고창의 식품화를 알리고 관광, 문화, 역사 자원과 연계한 관광산업 육성 기여



## I-10 고창 복분자 산업 활성화

			관리번호		I - 10	
추진부서	농생명지원과 복분자베리팀	협조부서		농업기술센터		
사업기간	2019. ~ 2022.	총사업비		6,064백만원 (국비 14 도비 216 군비 4,155 자담 1,679)		
완료시기	임기내 완료(2022년)	추진율	목표대비	25%	팀 장	염숙희(2515)
			2022년12월	100%	담당자	김은옥(2531)

### 사업목표

다시 치솟는 복분자 산업육성 활성화를 위하여 적정 재배면적을 확보하여 수급안정화로 농업인이 돈 버는 신명 나는 농업환경 조성

### 배경 및 필요성

지역특화 농산물로 복분자 산업의 전성기를 누리다 과잉생산과 소비자 소비성향의 변화로 가격이 폭락하여 재배면적 감소  
 ⇒ 고창 복분자 명성을 다시 되찾아 농생명식품 대표 농산물로 자리매김하여 농업인의 소득 증대에 기여

### 사업개요

사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년)

사 업 비 : 6,064백만원(국비 14, 도비 216, 군비 4,155, 자담 1,679)

사업내용

- 복분자 수급 안정화를 위한 생산장려금과 구매장려금 지급
- 고사원인 극복을 위한 실증시범사업 및 각종 농업인 교육 추진 등

### 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	비 고
합계	6,064	1,516	1,516	1,516	1,516	
국비	14	14				
도비	216		110	53	53	
군비	4,155	1,182	1,229	872	872	
기타	1,679	320	177	591	591	

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		1,516	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 복분자 생산안정화지원 사업 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 식재농가 인건비, 유기농자재 지원(566농가 / 79.4ha)</li> </ul> </li> <li>■ 복분자 수매참여 농가 및 가공업체 공급 장려금 지급               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 305백만원(수매 200톤, 가공업체 공급 65톤)</li> </ul> </li> <li>■ 고창 복분자와 수박축제를 통한 복분자 홍보 및 지역경제 활성화               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 방문객 : 159,600명, 복분자 판매 : 15톤(180백만원)</li> </ul> </li> <li>■ 복분자 고사원인 극복을 위한 실증시험사업 추진(19개소)</li> <li>■ 복분자 고사원인 극복 교육(26회, 1,526명)</li> <li>■ 고창군-국립농업과학원(농업환경부) 업무협약(2019. 5. 2.)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 복분자·발작물 안정생산 및 기술보급 등 연구개발 성과 확산 상호협력</li> </ul> </li> <li>■ 복분자 고사원인 극복 리플릿 제작 배포(3,000부)</li> <li>■ 농촌개발대학 복분자과 운영(20회, 27명)</li> <li>■ 무병묘 생산(2,000주)</li> <li>■ 복분자 최저가보장(8,000원/kg : 2020~2022년까지)</li> </ul>
2020	1/4	6.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 복분자 생산기반 지원 홍보 및 신청접수</li> <li>■ 복분자 비가림하우스 대상자 선정 및 보조금 교부결정</li> <li>■ 고사원인 극복을 위한 실증시험사업 대상자 선정(14개소, 3,500만원)</li> <li>■ 복분자 새해농업인 실용교육 추진(840명/8회/1월)</li> <li>■ 무병 복분자 종묘 농가 비교 실증시험 대상자 선정(3개소, 9백만원)</li> <li>■ 복분자 시험포장 조성 및 묘목 식재(5개 시험구 조성)</li> <li>■ 복분자 육종개체 특성조사 실시(70개체)</li> </ul>
	2/4	645	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 복분자 수확량 및 수매량 파악</li> <li>■ 복분자 식재농가 생산장려금 지급</li> <li>■ 고창 복분자와 수박축제 개최(6월 중)</li> <li>■ 복분자 고사원인 극복을 위한 실증시험사업 추진(자재비 지원)</li> <li>■ 무병 복분자 종묘 농가 비교 실증시험 추진(자재비 지원)</li> <li>■ 복분자 시험구별 생육상황 조사</li> <li>■ 복분자 육종개체 특성조사</li> <li>■ 복분자 고사원인 극복을 위한 이론교육(5회, 20명)</li> </ul>
	3/4	600.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 복분자 식재농가 생산장려금 지급</li> <li>■ 복분자 수매장려금 지급</li> <li>■ 복분자 고사원인 극복을 위한 실증시험사업 추진</li> <li>■ 무병 복분자 종묘 농가 비교 실증시험 추진</li> <li>■ 복분자 시험구별 생육상황 조사</li> <li>■ 복분자 육종개체 특성조사</li> <li>■ 복분자 고사원인 극복을 위한 이론교육 및 현장견학 추진(5회, 20명)</li> </ul>
	4/4	263.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2021년 복분자 식재농가 수요조사</li> <li>■ 복분자 고사원인 극복을 위한 실증시험사업 추진결과 보고</li> <li>■ 무병 복분자 종묘 농가 비교 실증시험 추진결과 보고</li> <li>■ 시험구별 복분자 생육상황 결과보고(1년생 자료작성)</li> <li>■ 복분자 신품종 등록 신청</li> <li>■ 2019년도 복분자 시험사업장 결과평가(2년생)</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>복분자 고사원인 극복 실증시험 (시험사업 평가)</li> <li>복분자 생산량 및 가격의 시장균형 유지</li> <li>복분자 시장의 선점을 위한 고창 복분자 소비자 인지도 제고</li> <li>등급별 수매방법 기준 마련</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>복분자 재배면적 확대 ('19년 100ha 조성)</li> <li>실증시험사업 평가 (20개소, 1회)</li> <li>복분자 고사원인 극복 교육(30회 / 1,000명)</li> <li>안전우량묘목 생산정립 (연구기관협약식 1회)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>복분자 고사원인 극복 실증시험사업 계획수립</li> <li>복분자 적정 재배면적 확대로 수급안정화</li> <li>유기농자재지원으로 브랜드 가치 향상</li> <li>복분자 생산이력제로 수매실시(200톤)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>복분자 신규식재 면적(127ha)</li> <li>실증시험사업 (19개소, 시험포 지정)</li> <li>복분자 고사원인 극복 교육(26회/ 1,526명)</li> <li>우량묘목증식기술개발 (포장시험 1건)</li> <li>- 국립농업과학원 업무협약 (2019. 5. 2.)</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	1,516	<ul style="list-style-type: none"> <li>복분자 생산장려금 지원</li> <li>복분자 수매장려금 지원</li> <li>고창 복분자와 수박축제 개최</li> <li>복분자 새해농업인 실용교육 추진</li> <li>무병 복분자 종묘 농가보급 및 실증시험 사업 추진</li> <li>복분자 고사원인 극복을 위한 시험사업 추진</li> </ul>
2022년	1,516	<ul style="list-style-type: none"> <li>복분자 생산장려금 지원</li> <li>복분자 수매장려금 지원</li> <li>고창 복분자와 수박축제 개최</li> <li>복분자 새해농업인 실용교육 추진</li> <li>무병 복분자 종묘 농가보급 및 실증시험 사업 추진</li> <li>복분자 고사원인 극복을 위한 시험사업 추진</li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

복분자 신규식재 예정지의 토양검정과 영농교육 이수 농가에 생산 장려금 지급으로 고사율 감소 및 고품질 안전 복분자 생산 수매 농가 소득보전 및 가공업체 원물공급지원으로 복분자 산업활성화 지속적으로 수매 참여한 농가가 생산에 전념할 수 있도록 최저가보장 토양 물리성 및 화학성 개량으로 복분자 재배환경을 조성하여 5년이상 재배 복분자 신품종 등록으로 차별화된 고창 복분자 품종개발 복분자 고사원인 극복 시험 및 무병 종묘 시험사업으로 복분자 안정생산

## I-11 친환경 농산물 생산확대

			관리번호		I-11	
추진부서	기술지원과 경제작물팀		협조부서		농생명지원과	
사업기간	2019-2022		총사업비		615백만원 (국비 127.5 군비 379.5, 자부담 108)	
완료시기	임기 내 완료 (2022년)	추진율	목표대비	30%	팀 장	정서경(8843)
			2019년12월	100%	담당자	박준재(8845)

### 사업목표

프리미엄급 친환경 인증 농산물 생산 확대  
친환경 인증 농산물 프리미엄 브랜드화 추진

### 배경 및 필요성

- 생물권보전지역 고창만의 차별화된 친환경 농산물 생산
- 고창군 전체 농산물의 우수농산물관리 인증 필요
  - 온난화에 따른 탄산가스 저감 탄소순환농법과 유기토양관리법 적용
  - 프리미엄 유기농축산물 유통업체를 통한 홍보 마케팅 추진
  - 친환경인증 프리미엄 농산물로 전체 고창농산물 가치 상승

### 사업개요

사업기간 : 2020. 1. ~2020. 12.

사업비 : 200백만원(국 100, 군비 100)

- GAP실천단지 육성시범사업 : 200백만원(국 100, 군 100)

사업내용

- GAP사업추진 : 단체인증 취득, 재배기술 보급 및 실천, 위해요소 관리 및 재배작목에 맞는 위생관리 시설 등
- 탄소가스 저감 탄소순환농법과 유기토양관리법 교육 지속 추진

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	615	85	200	180	150	-	
국비	127.5	12.5	100	15	-	-	
도비	-	-	-	-	-	-	
군비	379.5	54.5	100	120	105	-	
기타	108	18	-	45	45	-	

## 2020년 분기별 계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전	85	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 친환경 시범단지 유기재배 추진 : 5작목 23.16ha - 복분자 0.5, 수박 0.33, 고추 0.33, 고구마 2, 보리 20</li> <li>■ 유기인증 농산물 유통 : 수박(상하농원) * 유기농업기능사 자격증반 운영 : 교육생 17명(자격증 취득 9명)</li> </ul>
2020	1/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GAP 시범사업 계획수립 및 대상자 선정</li> <li>■ 교육추진 : 유기토양관리를 위한 물리·화학성 개선 교육</li> </ul>
	2/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GAP 시범사업 추진</li> <li>■ 교육추진 : 유기토양관리를 위한 물리·화학성 개선 교육</li> </ul>
	3/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GAP 시범사업 추진</li> <li>■ 친환경 농업기술 보급 및 친환경 인증 브랜드화</li> </ul>
	4/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GAP 시범사업 추진</li> <li>■ 친환경 농업기술 보급 및 친환경 인증 브랜드화</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 친환경 농산물 재배 의향</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 친환경농산물 시범 농가 인증 면적</li> <li>■ 유기농업기능사 자격증 취득 인원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 친환경 농산물 재배 의향 향상 -시범사업 종합평가회 참석자 관심도 높음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 친환경 농산물 인증 면적 : 23.16ha</li> <li>■ 유기농업기능사 자격증 취득인원 : 9명</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	180	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 유기토양관리를 위한 전문 교육 추진</li> <li>■ 프리미엄 유기농산물 브랜드 활성화</li> </ul>
2022년	150	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 유기토양관리를 위한 전문 교육 추진</li> <li>■ 프리미엄 유기농산물 브랜드 활성화</li> </ul>
2023년 이후	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 유기토양관리를 위한 전문 교육 추진</li> <li>■ 프리미엄 유기농산물 브랜드 활성화</li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

- 생물권 보전지역, 고창만의 차별화된 친환경 농산물 경쟁력 제고
- 유기농산물보다 인증 용이한 GAP 인증단지 확대
  - 고창군 주요작물의 친환경 농업 실천 가능한 농법 정립
  - 탄소순환 토양개량 농법 등
  - 친환경 인증 프리미엄 브랜드화를 통한 농가소득 향상

## I-12-1 지역특화 전략작물 집중개발

			관리번호		I-12-1	
추진부서	기술지원과 경제작물팀	협조부서		농생명지원과		
사업기간	2019-2022	총사업비		1,390백만원 (국비80, 도비259, 군비720, 자부담331)		
완료시기	임기 내 완료 (2022년)	추진율	목표대비	30%	팀 장	정서경(8843)
			2019년12월	100%	담당자	김향숙(8845)

### 사업목표

고창군 전략작물 집중 육성 /전국 비중 10위권내 랭킹

- 7대 전략작물 : 수박, 멜론, 고추, 인삼, 고구마, 땅콩, 보리

### 배경 및 필요성

관내 농산물의 품질 균일화 필요

- 고창군 원예작물의 품질은 상하간 격차가 심하고 균일하지 않음
- 농산물 공동브랜딩, 공동마케팅을 위해 품질의 상향평준화 필요

고창군을 대표하는 7대 전략작물을 집중 육성하여 농식품 가공단지  
원료 공급 및 명품 브랜드화 하는데 기여

### 사업개요

사업기간 : 2020. 1. ~2020. 12.

사 업 비 : 8개 사업 460백만원(국비 30, 도비 109, 군비 240, 자부담 81)

사업내용

- 수박·멜론 고품질생산 지원시범 : 안정생산 및 품질 향상 기술 시범
- 고품질 고추 생산기술시범 : 환경개선 자재 투입 안정생산 기술 시범
- 인삼 고온피해 경감 종합기술 시범
- 수출농산물 생산기반 조성 시범 : 수출맞춤형 생산기술 및 박람회 홍보 등

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	1,390	400	460	280	250		
국비	80	35	30	15	-		
도비	259	0	109	75	75		
군비	720	215	240	140	125		
기타	331	150	81	50	50		

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		400	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 수박 품질 향상 등 시범사업 추진 : 7개사업 400백만원</li> <li>■ 전략작물 전문과정 운영 : 2개과(수박멜론과, 인삼과) 62명</li> <li>■ 관리카드 작성 : 7개 작목 350농가</li> <li>■ 전국최초 멜론 온라인 경매 추진으로 최고가 멜론 입찰 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고창군 멜론생산자연협회 결성 : 5개 작목반 통합(98명)</li> <li>- 고창멜론 경진대회 및 온라인 경매추진 : 2수 210만원 낙찰</li> </ul> </li> </ul>
2020	1/4	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 지역특화 전략작물 시범사업 홍보 및 사업대상자 선정</li> <li>■ 지역특화 전략작물 전문과정 운영 및 재배기술 교육</li> <li>■ 지리적 표시를 위한 자료 수집 및 등록 신청</li> </ul>
	2/4	460	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 지역특화 전략작물 시범사업 추진 및 재배기술 지도</li> <li>■ 지역특화 전략작물 브랜드화를 위한 이론 교육 및 컨설팅</li> <li>■ 전략작물 품종 비교 전시포 운영</li> </ul>
	3/4	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 지역특화 전략작물 시범사업 현장 방문 및 재배기술 지도</li> <li>■ 전략작물 기능성 성분 분석 및 우수성 입증</li> </ul>
	4/4	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 지역특화 전략작물 시범사업 평가회 개최</li> <li>■ 지리적 표시 등록</li> </ul>



## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>연구모임체 활성화 및 고품질 특화교육을 통한 전략작물 활성화에 기여</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7개 전략작물 품질향상 및 안정생산을 위한 사업 추진 - 7개 사업 400백만원</li> <li>전략작물 전문과정 운영</li> <li>7대전략작물 농업인 체계관리를 위한 관리 카드 작성 : 7개작목</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>연구모임체 활성화 및 고품질 특화교육을 통한 전략작물 활성화에 기여 -멜론연합회 결성 : 5개작목반 98명 통합</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7개 전략작물 품질향상 및 안정생산을 위한 사업 추진 완료 - 7개 사업 400백만원</li> <li>전략작물 전문과정 운영 -2개과정 62명</li> <li>7대전략작물 농업인 체계관리를 위한 관리 카드 작성 : 7개작목 491농가</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	280	<ul style="list-style-type: none"> <li>전략작물 시범사업 추진</li> <li>전략작물 전문과정 운영 : 1개과</li> <li>지리적 표시 등록 추진 : 수박</li> </ul>
2022년	250	<ul style="list-style-type: none"> <li>전략작물 시범사업 추진</li> <li>전략작물 전문과정 운영 : 1개과</li> <li>지리적 표시 등록 추진 : 멜론</li> </ul>
2023년 이후	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>전략작물별 연구모임체 활성화</li> <li>지리적 표시 등록 추진 : 고추, 고구마</li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

전략작물별 연구모임체 활성화 및 고품질 특화교육을 통한 전략작물 명품화 기여

전문과정을 통한 전략작물 재배기술 상향평준화 및 지역농업 선도  
주요작목 지리적표시 등록으로 농업분야 지식재산권 확보

## I-12-2 귀농귀촌인 정착 선도품목 발굴지원

			관리번호		I-12-2	
추진부서	농촌개발과 귀농귀촌팀	협조부서				
사업기간	2019-2022	총사업비		(국비 14.4, 군비 589.6, 자부담 470)		
완료시기	임기 내 완료(2022년)	추진율	목표대비	25%	팀 장	방준형(8816)
			2019년12월	100%	담당자	강윤오(8826)

### 사업목표

귀농귀촌인의 다양한 경험과 전문기술을 이용한 소규모 창업 및 경영비 지원으로 안정적인 정착에 기여

### 배경 및 필요성

농촌지역으로 귀농귀촌 후 생계를 위한 소득창출 필요  
농업실패, 일자리 부족 등이 귀농실패의 주요 원인으로, 역귀농을 방지하고 안정적으로 정착할 수 있는 지원이 필요

### 사업개요

사업기간 : 2020. 1. ~ 12.

사업비 : 48백만원(국 14.4 군 33.6)

- 전문가 컨설팅 교육 : 5백만원
- 소규모 창업 및 경영비 지원 : 43백만원

지원규모 : 5명

지원대상 : 전입 5년 이내 만65세 이하인 귀농인

사업내용 : 귀농귀촌인의 경험과 다양한 전문기술을 활용하여 소규모 투자로 단기에 소득을 창출할 수 있는 특화 품목 지원

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	1,074	66	48	320	320	320	
국비	14.4		14.4				
도비							
군비	589.6	46	33.6	170	170	170	
기타	470	20		150	150	150	

## 2020년 분기별 계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 기본계획 수립 및 군비 예산확보</li> <li>■ 사업대상자 3명 사업 완료 (군비 40 자부담 20)</li> </ul>
2020	1/4	-
	2/4	5
	3/4	43
	4/4	-

## 추진성과

자체 평가 지표		자체 평가 결과	
정성	정량	정성	정량
■ 지원대상자의 사업만족도	■ 특화품목 발굴 지원자	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업 완료 후 자체평가 실시</li> <li>- 사업 만족도 설문조사 등</li> </ul>	■ 특화품목 발굴 지원자 : 3명

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	320	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 세부사업계획 수립</li><li>■ 사업대상자 모집 및 전문가 컨설팅 시행</li><li>■ 창업 및 경영비 지원</li></ul>
2022년	320	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 세부사업계획 수립</li><li>■ 사업대상자 모집 및 전문가 컨설팅 시행</li><li>■ 창업 및 경영비 지원</li></ul>
2023년 이후	320	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 세부사업계획 수립</li><li>■ 사업대상자 모집 및 전문가 컨설팅 시행</li><li>■ 창업 및 경영비 지원</li></ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

다양한 경험과 전문기술을 활용한 소규모 창업을 지원하여,  
귀농귀촌인의 소득 및 일자리 창출로 안정적인 정착

## I-13 고창 보리산업 육성을 통한 농식품 산업 활성화

			관리번호		I-13	
추진부서	농촌개발과 생활자원팀	협조부서		농어촌식품과		
사업기간	2019-2020	총사업비		1,000백만원(국 500, 지방비 500)		
완료시기	임기 내 완료(2020년)	추진율	목표대비	90%	팀 장	이형진(8814)
			2019년12월	100%	담당자	이형진(8814)

### 사업목표

고창 보리와 복분자, 고구마 등 농산물 활용한 가공제품과 대표음식 개발로 시장규모 확대하고 관광자원으로 활용하여 지역경제 활성화와 고창의 브랜드 가치 향상

### 배경 및 필요성

고창 대표 농산물인 보리와 복분자, 고구마는 재배면적과 농가소득에 상당한 비중을 차지하고 있으나, 원물 위주 유통으로 부가가치 낮음  
고창에 오면 먹고, 살 수 있는 가공제품과 건강음식 개발로 지역 농산물 소비촉진 및 농업인 소득 향상

### 사업개요

사업기간 : 2019. ~ 2020.(2년)

사업내용 : 고창 보리와 복분자 등 농산물 활용한 융복합 사업추진

- 보리 활용 가공제품·기술 개발 : 5종(음료, 디저트, 반가공제품)
- 보리 가공제품(제빵) 생산시설 및 장비 구축
- 보리 건강음식 판매장 구축(4개소) 및 메뉴 현장적용 체험 프로그램 개발
- 보리 활용제품 홍보·마케팅 추진
- 기능성 쌀보리재배단지 조성과 보리새싹 분말가공 사업 추진

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	1,145	400	745				
국비	555	200	355				
도비							
군비	590	200	390				
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전	400	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 보리(기능성)재배면적 확대 : 250ha/80농가/수매량 830톤</li> <li>■ 보리 건강음식 및 관광상품 개발 : 3분야 14종               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보리활용 제빵 시설 지원 : 1개소</li> </ul> </li> <li>■ 가공제품 브랜드 개발(2종) 및 온라인 홍보</li> <li>■ 보리국수 상표출원, 강호청 등 3품종 통상실시권 확보</li> <li>■ 지리적표시제 등록 추진</li> </ul>
2020	1/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 보리(기능성) 재배면적 확대 : 300ha/ 100농가 / 수매 950ton</li> <li>■ 보리 활용 제품 개발 : 5종(음료, 디저트, 반가공제품)</li> <li>■ 보리 활용제품 홍보 및 마케팅 : 1식(2월~12월)</li> </ul>
	2/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 보리 건강음식 판매장 개점 : 4개</li> <li>■ 지역 축제시 보리 관련 상품 홍보 : 2회</li> </ul>
	3/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 보리 가공제품 생산 시설 구축 : 1개소</li> <li>■ 농촌체험농장 건강음식 체험 프로그램 운영</li> <li>■ 보리, 혼합곡류, 가공상품 수출</li> <li>■ 지리적 표시제 등록</li> <li>■ 기능성 쌀보리재배단지 조성</li> <li>■ 보리새싹 분말 가공시범사업 추진</li> </ul>
	4/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 신규사업 발굴</li> <li>■ 사업성과 평가</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>보리 산업 육성을 통한 농식품산업 활성화</li> <li>음식과 관광산업 연계로 시너지 효과 창출</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>보리 재배면적 확대와 농가소득향상</li> <li>보리 가공제품 개발</li> <li>헬시푸드 메뉴 개발 및 체험프로그램 운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>보리 산업 육성을 통한 농식품산업 활성화</li> <li>음식과 관광산업 연계로 시너지 효과 창출</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>보리 재배면적 확대 '19년 250ha→'20년 300ha</li> <li>보리 가공제품 개발               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5종(음료, 디저트, 반가공제품)</li> </ul> </li> <li>보리 건강음식 판매장 구축               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4개소</li> </ul> </li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>기능성 보리 재배면적 확대 및 제품 개발               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재배면적 : 300 → 350ha, 제품 개발 2종</li> </ul> </li> <li>건강음식 등 상품 홍보 및 마케팅 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 축제, 주요 관광지, 박람회 등</li> </ul> </li> </ul>
2022년	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>기능성 보리 재배면적 확대 : 350 → 400ha</li> <li>보리 및 가공제품 해외 수출</li> <li>상품 홍보 및 마케팅 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 축제, 주요 관광지, 박람회 등</li> </ul> </li> </ul>
2023년 이후	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>공모사업 등 신규사업 발굴</li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

고창 보리, 고구마 등 농산물 생산, 가공, 체험관광 등 농업의 다차산업화로 부가가치 창출 및 연관산업 상생발전

## I-14 토종씨앗 보호육성

			관리번호		I-14	
추진부서	기술지원과 환경농업팀		협조부서			
사업기간	2018-2022		총사업비		166백만원	
완료시기	임기 내 완료(2022년)	추진율	목표대비	90%	팀 장	박군성(8842)
			2019년12월	90%	담당자	김양표(8853)

### 사업목표

- 토종씨앗의 보전·육성 통한 유전자원 다양성 확보
- 환경변화에 대응한 유전자원 확보 및 다양한 종자 수요 충족
- 고창군의 지속가능한 농업발전과 건강한 먹을거리 생산
- 토종 농작물의 생산 및 보급에 따른 타 지역과 차별된 농산물 생산

### 배경 및 필요성

고창만의 차별성 있는 토종농산물에 대한 대외 경쟁력 확보  
 고창군에서 자생하거나 재배하고 있는 토종농산물의 보존과 육성을  
 통해 토종유전자원 확보하고 우리 풍토에 맞는 건강한 먹을거리를 생산

### 사업개요

사업기간 : 2018. ~ 2022.

총사업비 : 166백만원(군비)

- 2019년) GMO 대응 토종농산물 수집 및 재배(0.5ha) : 19백만원
- 2020년) 토종씨앗 채종포(전시포) 운영(1ha) : 20백만원  
 토종농산물 재배기술·마케팅 교육 및 홍보·체험장 운영 : 37백만원
- 2021년~2022년) 토종씨앗 채종포(전시포) 운영(1ha이상) : 50백만원  
 토종씨앗 생태학교 운영(660㎡) : 40백만원

사업내용 : 토종농산물 재배단지 조성 및 재배기술 지원

- 토종씨앗 채종포(전시포) 운영
- GMO대응 토종농산물 생산 재배기술 지원
- 접근 용이한 토종농산물 홍보·체험장 운영
- 토종농산물 홍보 및 행사 추진(토종벼이랑, 씨앗나눔, 토종배추김장 등)



## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	166	19	57	50	40		
국비							
도비							
군비	166	19	57	50	40		
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		19	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 고창군 토종농산물 보존·육성에 관한 조례 제정 : 19. 2. 1.</li> <li>■ 고창 관내 토종 씨앗 수집 : 54작목 135점</li> <li>■ 토종씨앗 채종포(전시포) 운영 : 해리면 외 3필지</li> <li>■ 토종 벼 손 이양행사 : 19. 6. 13, 4품종(흰배, 노인도, 녹두도, 졸장)</li> <li>■ 토종농산물 홍보 및 시식 행사 : 19. 11. 11.</li> <li>■ 토종농산물 교육 및 토종 씨앗 나눔 행사 : 19. 12. 2.</li> <li>■ 토종배추 김장 나눔 행사 : 19. 12. 9.</li> <li>■ 고창토종씨앗연구회 정기회의 : 7회 144명</li> </ul>
2020	1/4	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 토종씨앗 수집</li> <li>■ 토종씨앗 채종포(전시포) 운영 계획 수립 및 사업자 선정</li> <li>■ 토종농산물 홍보·체험장 운영 계획 수립 및 사업자 선정</li> <li>■ 토종농산물 재배기술 및 마케팅 교육</li> </ul>
	2/4	13	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 토종씨앗 수집</li> <li>■ 토종씨앗 채종포(전시포) 조성 및 운영(벼, 콩, 고추, 호박 등 20여 품종)</li> <li>■ 토종농산물 홍보·체험장 운영</li> <li>■ 토종 벼 이양 행사</li> </ul>
	3/4	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 토종씨앗 수집</li> <li>■ 토종씨앗 채종포(전시포) 조성 및 운영(벼, 콩, 고추, 호박 등 20여 품종)</li> <li>■ 토종농산물 홍보·체험장 운영</li> <li>■ 토종농산물 수확 및 판매 유통</li> </ul>
	4/4	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 토종씨앗 수집</li> <li>■ 토종씨앗 나눔 행사 및 토종배추 김장 나눔 행사</li> <li>■ 토종씨앗 종합 평가회</li> <li>■ 토종씨앗 보전 및 농가 보급</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>고창군에서 자생하거나 재배되는 토종농산물의 보존과 육성</li> <li>토종농산물에 대한 대외 경쟁력과 안전성 확보</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>토종씨앗연구회 구성</li> <li>고창군 토종농산물 보존육성에 관한 조례 제정</li> <li>토종씨앗 수집</li> <li>토종씨앗 채종포 조성</li> <li>토종씨앗 전시포 조성</li> <li>토종씨앗 생태학교 운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>고창군에서 자생하거나 재배되는 토종농산물의 보존과 육성</li> <li>토종농산물에 대한 대외 경쟁력과 안전성 확보</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>토종씨앗연구회 운영 - 7회 144명</li> <li>고창군 토종농산물 보존육성에 관한 조례 제정 - 19. 2. 1. 공포</li> <li>토종씨앗 수집 - 54작목 135점</li> <li>토종씨앗 채종포(전시포) 운영 - 0.7ha(해리면 등)</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>토종씨앗 수집</li> <li>토종씨앗 채종포(전시포) 조성</li> <li>토종농산물 체험장 조성</li> <li>토종농산물 교육 추진</li> <li>토종씨앗 보전 및 농가 보급</li> </ul>
2022년	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>토종씨앗 수집</li> <li>토종씨앗 채종포(전시포) 조성</li> <li>토종농산물 체험장 조성</li> <li>토종농산물 교육 추진</li> <li>토종씨앗 보전 및 농가 보급</li> <li>고창군 토종씨앗 책자 제작</li> </ul>
2023년 이후	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>토종씨앗 수집</li> <li>토종씨앗 채종포(전시포) 조성</li> <li>토종씨앗 보전 및 농가 보급</li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

토종농산물의 보존·육성 필요성 인식 제고

토종 씨앗을 활용한 지속가능한 고창농업 활성화

토종농산물재배 체험 및 교육 : 관내 초 중 고교생

## I-15 동호항 주변 종합개발

			관리번호	15- I -15		
추진부서	해양수산과 해양개발팀		협조부서			
사업기간	2019. 01. ~ 2021. 12.		총사업비	11,284백만원 (국비 7,899, 도비1,016, 군비2,369)		
완료시기	임기 내 완료(2021년)	추진율	목표대비	90%	팀 장	고광수(2625)
			2019년12월	35%	담당자	강영호(2635)

### 사업목표

낙후되어 있는 동호항과 배후마을이 보유하고 있는 전통어업, 자연경관, 생활사, 문화, 갯벌생태 등 성장 잠재력이 풍부한 자원을 활용한 종합적인 특화개발

조기파시 관련 역사 및 당산제, 동백숲, 해수욕장 등 다양한 유무형 자원을 활용한 동호 항 포구 복원, 소득사업, 정주여건 개선 등 어촌 산업구조 다변화 및 일자리 창출로 어촌활력 증진 도모

#### < 국 정 과 제 84 >

\* 깨끗한 바다, 풍요로운 어장 및 지역균형발전 실현

▷ 연안·어촌 개발로 지역균형 발전을 선도

- 어촌뉴딜 300 등을 통한 활력넘치는 어촌 조성

### 배경 및 필요성

노후된 항포구로 인해 어선들의 계류시 어민불편 및 안전사고의 위험이 예상되는바, 어항현대화를 통한 안전한 어업환경 조성

동호항 주변 어구들의 무분별한 방치로 주변 경관을 훼손하고 있어 어구보관창고 및 관광객 편의시설 설치로 어항 주변 환경개선 및 관광객에게 쾌적한 이미지를 제공

어촌마을재생, 수산특화개발을 통한 어촌산업구조 다변화와 다양한 어촌 체험프로그램을 개발하고 관광객을 유치하여 주민소득증대 및 일자리창출

## 사업개요

사업기간 : 2019. 1 ~ 2021. 12

사업내용

사업명	세부사업	사업기간	총사업비 (백만원)
합계		2019~ 2021(3개년)	11,284 (국비 7,899, 도비 1,016, 군비 2,269)
공통사업	노후포구정비, 물양장설치, 주차장조성 등	2019~2021	1,070 (국비 749, 도비 96, 군비 225)
특화사업	기존동굴복원, 어촌복합센터, 마을특화사업장, 체험산테 및 마을전시관, 어구보관창고, 당산정비, 노을전망쉼터, 당산정비, 경관조명, 마을정주환경개선, 해안둘레길조성등	2019~2021	8,414 (국비 5,099, 도비 656, 군비 1,529)
사업지원	기본 및 실시설계비, 보상비, 각종수수료등	2019~2021	1,300 (국비 910, 도비 117, 군비 273)
SW사업	주민협약체 운영 및 관리, 주민역량강화사업등	2019~2021	500 (국비 350, 도비 45, 군비 105)

## 연도별 자원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	'23이후
합계	11,284	3,949	5,078	2,257		
국비	7,899	2,765	3,554	1,580		
도비	1,016	355	457	204		
군비	2,369	829	1,067	473		

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		3,949	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 동호어촌뉴딜300사업 기본계획 승인 및 사업시행 고시</li> <li>■ 동호어촌뉴딜 지역협의체 구성 및 운영</li> <li>■ 시설공사 발주 및 공사착공(토목, 조경)</li> </ul>
2020	1/4	1,200	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 동호어촌뉴딜 지역협의체 운영 및 관리</li> <li>■ 시설공사 추진(토목, 조경)</li> <li>■ 기본 및 실시설계용역 발주 및 착수(건축)</li> <li>- 어촌복합센터, 마을특화사업장, 체험센터, 마을전시관, 어구보관창고등</li> </ul>
	2/4	1,450	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 동호어촌뉴딜 지역협의체 운영(주민역량강화사업 추진등)</li> <li>■ 시설공사 추진(토목, 조경)</li> <li>■ 기본 및 실시설계용역 완료(건축)</li> </ul>
	3/4	1,993	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 동호어촌뉴딜 지역협의체 운영(주민역량강화사업 추진등)</li> <li>■ 시설공사 추진(토목, 조경)</li> <li>■ 시설공사 발주 및 공사착공(건축)</li> </ul>
	4/4	1,600	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 동호어촌뉴딜 지역협의체 운영(주민역량강화사업 추진등)</li> <li>■ 사업완료(토목, 조경/2020년분)</li> <li>■ 시설공사 추진(건축)</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 동호 어촌의 갯벌, 수산자원 문화, 자연 경관등 성장잠재력이 풍부한 자원을 활용한 특화개발로 어촌산업 다변화를 통한 주민의 삶의질 향상과 일자리 창출 등 활력이 넘치는 혁신어촌마을 조성</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업 기본계획 승인 (해양수산부)</li> <li>■ 시설공사 발주 및 공사착공(토목,조경)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 동호 어촌의 갯벌, 수산자원 문화, 자연 경관등 성장잠재력이 풍부한 자원을 활용한 특화개발로 어촌산업 다변화를 통한 주민의 삶의질 향상과 일자리 창출 등 활력이 넘치는 혁신어촌마을 조성</li> <li>■ 어촌뉴딜 지역협의체 구성 및 운영 12인 (주민 6, 관련전문가 4, 공무원 2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업 기본계획 승인(해수부) 및 사업 시행고시 ('19.11/10번째/70개소)</li> <li>■ 시설공사 발주 및 공사착공(토목,조경)</li> <li>■ 동호 어촌뉴딜 지역협의체 구성 및 운영('19.2~12)</li> </ul>

## 금후계획

동호 어촌뉴딜 지역협의체 운영 및 관리	.....	‘20. 01. ~ 12.
기본 및 실시설계용역 추진(건축)	.....	‘20. 01. ~ 06.
사업추진(토목, 조경)	.....	‘20. 01. ~ 12.
시설공사 발주 및 공사착공(건축)	.....	‘20. 07.
사업준공(토목, 조경)	.....	‘20. 12.

## 기대효과

동호항현대화 및 어촌마을재생, 수산특화개발등 어촌산업다변화를 통한 지역경제 활성화 도모

# I-16 바지락 1번지 육성 프로젝트

				관리번호		17- I -16	
추진부서	해양수산과 해양수산정책팀, 수산진흥팀		협조부서				
사업기간	2019 -		총사업비		5,625백만원 (국 1,600 도 27 군 1,963 기타 2,035)		
완료시기	2022. 바지락특화먹거리활성화 2019 ~(장기연구과제) 바지락인공종자대량생산기반구축	추진율	목표대비	30%	팀 장	봉맹종(2622) 김상봉(2623)	
			2019년12월	80%	담당자	심정현(2631) 김형배(2641)	

## 사업목표

토종 우량 바지락 종자 기반조성으로 연간 100억원 이상의 수입  
 절감 효과와 건강한 바지락 생산  
 바지락 특화요리 경영체 활성화 지원으로 고창 명품 바지락 먹거리  
 소비촉진과 체험마을 연계운영으로 방문객 만족도 제고

## 배경 및 필요성

고창군은 국내 생산량의 약 40% 이상을 차지하는 최대 생산지이나,  
 자체적으로 종자 생산이 이루어지지 않아 전량 수입에 의존  
 이로 인해 종자 수입 가격의 지속적인 상승으로 어업 경영에 큰  
 부담이 되고 있음  
 따라서 양식 생산비용 절감 및 국내 토종 우량 바지락 종자 확보를  
 위해서 연구기관이 아닌 종자 생산기술력이 확보된 민간 종자업체  
 중심의 바지락 종자 대량생산기반 조성 필요  
 하전 갯벌체험장은 고창의 어촌관광 명소로 자리잡았으나 대규모  
 체험객을 수용할 식사공간 부재로 바지락 특화요리 전문 식당 시식  
 공간 조성 필요

## 사업개요

사업기간 : 2019 ~

사업내용

사 업 명	세부사업	사업 기간	총사업비 (백만원)
합 계		2019 ~	5,625 (국 1,600 도 27 군 1,963 기타 2,035)
바지락 인공종자 중간육성 시범사업	바지락 중간육성 테스트를 통한 바지락 완전양식 시스템 구축 ⇒ 인공종자 여름철 극복, 성장을 및 최적의 중간육성장 확보 테스트	2019	300 (도 150, 군 150)
바지락 인공종자 생산기술 및 테스트	장기 연구과제로 사업계획을 재편하여 유관기관 협력사업으 로 추진 (협력기관) 도 기술연구소, 갯벌 연구소, 고창군, 하전어촌계 (역할분담) 기관별 인력, 장비, 그동안 성과 등을 고려하여 연 구 테스트 역할분담하여 추진	2020 ~ 2024	* 협력추진 사업계획 수립후 예산편성 검토 (유관기관 관련예산 1 월중 파악)
패류 친환경 종자 연구센터 건립사업 및 대량생산 및 경제성 테스트(확대)	패류(바지락 등) 종자연구개발 보급을 위한 연구시설 건립 ↳ 도 수산기술연구소 해수부 공모사업(친환경 양식어업 육성사업)으로 추진	2021 ~ 2024	(별도사업) 10,000 (국 5,000 도 5,000)
바지락 특화 먹거리 활성화	하전 어촌체험마을 안내센터를 리모델링하여 바지락 특화요리체험 음식점 조성	2019 ~2022	325 (국 100 도 27 군 163 기타 35)

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2019	2020	2021 (도 수산기술연구소)	2022	'23이후
합계	5,625	500	125	2,500	2,500	
국비	1,600	100		750	750	
도비	177	177				
군비	1,813	213	100	750	750	
기타	2,035	10	25	1,000	1,000	



## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 종자 대량생산 기술확보 및 경제성 확보 테스트 실시               <ul style="list-style-type: none"> <li>- (18년) 1억개체(05cm이상)살포-겨울철 극복 성장률 양호</li> <li>- (19년) 최소 입식사이즈 살포 최상의 성장률 및 여름철 극복 등 최적의 중간육성장 확보(1차-02~03mm, 2차-0.3~0.8mm)-모니터링</li> </ul> </li> <li>* 장기연구과제로 사업재편을 통한 유관기관 협력사업 추진</li> <li>■ 어촌체험마을고도화공모사업 선정               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 바지락 전문점 내부공사 추진</li> </ul> </li> </ul>
2020	1/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 유관기관 협력사업 추진계획 협의·수립               <ul style="list-style-type: none"> <li>- (기관) 군, 도 수산기술연구소, 갯벌연구소, 하전어촌계</li> <li>- 도·갯벌 연구소 연구사업계획(예산)추진, 우리군&amp;어촌계 협력</li> <li>- 18~19년 살포 인공·자연종자 모니터링 분기별 실시</li> </ul> </li> <li>■ 바지락 1번지 프로젝트 개발사업 실시설계</li> <li>■ 바지락 프랜차이즈 컨설팅 용역 시행</li> </ul>
	2/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 바지락종자 기관별 협력사업 추진</li> <li>■ 바지락 1번지 프로젝트 개발사업 공사 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 바지락 전문점 외부공사 및 설비</li> </ul> </li> <li>■ 바지락 프랜차이즈 컨설팅 용역 시행</li> </ul>
	3/4 ~		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 바지락종자 기관별 협력사업 추진(3분기), 성과보고(4분기)</li> <li>■ 바지락 전문점 운영</li> </ul>
	4/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 바지락 프랜차이즈 컨설팅 용역 시행</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 고창군 바지락 종자 필요량인 50억 개체 생산을 위해 바지락 인공종자 생산 기술력 확보 및 여름철극복 최적의 중간육성장 확보 테스트 실시</li> <li>■ 품질이 입증된 고창산 바지락의 다양한 먹거리 제공을 위한 바지락 특화 요리 전문 음식점 조성으로 어촌체험마을의 경쟁력 확보 및 명품 바지락 홍보와 판매 소비촉진 도모</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 고창군 바지락 종자 필요량인 50억 개체 생산을 위해 1억개체 (0.5cm 이상) 생산</li> <li>■ 바지락 종자 저질별 계절성 극복(폐사율 성장률) 조사 및 저질별 최적의 중간육성장 확보 모니터링</li> <li>■ 어촌체험휴양마을 고도화 공모선정(19년)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 경제성 확보를 위해 최소 사이즈(5mm)내외 저질별 어장에 2회에 걸쳐 살포하여 계절극복 및 중간육성장 확보</li> <li>■ 바지락 특화 요리 레시피 개발(바지락 파스타, 바지락 술찜, 바지락 크림스프 등)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 바지락 중간육성장 확보 테스트를 위한 종자 생산 완료 1차 : 6천만미 살포(2mm)-6월 2차 : 2천만미 살포(2~8mm)-10월</li> <li>■ 경제성 확보를 위해 3mm 내외 사이즈로 살포하여 태풍 시 수확도 영향으로 인한 유실 및 여름철 폐사 발생</li> <li>■ 동물성 플랑크톤, 유해충 제거를 위한 살균시설 필요</li> <li>■ 어촌체험휴양마을 고도화 공모사업 선정</li> <li>■ 바지락 프랜차이즈 용역을 통해 고창 바지락 메뉴개발, 홍보전략 수립 추진</li> </ul>

## 금후계획

바지락 인공종자 사업 장기연구과제 유관기관 협력 추진 : 2020 ~  
군, 도 연구소, 갯벌연구소, 하전어촌계와 협력하여 추진

### 【도 수산기술연구소】

- \* 도 기술연구소 패류 연구시설(100억) 21년 유치 계획에 우리군 적극 협조
- \* 축제식 중간육성 테스트(사업비 3천만원) 실시 합동 모니터링 실시

### 【갯벌연구소】

- \* 인공종자 및 자연채묘 축제식 중간육성 테스트 합동 모니터링 실시(사업비 1억 5천만원)
  - \* 갯벌연구소 지속적인 연구가 진행될 수 있도록 하전어촌계와 긴밀히 협조
- 바지락 전문점 외관공사 추진 ..... 2020. 01. ~ 12.
- 바지락 프랜차이즈 컨설팅 용역 추진 ..... 2020. 01. ~ 12.

## 기대효과

국내산 바지락 인공종자 대량 생산기반 조성으로 안정적인 양식  
기반 구축 및 연간 100억원 이상의 수입절감  
다양한 바지락 요리를 전문적으로 판매하는 바지락 특화식당 조성으로  
고창 바지락의 우수성 홍보

## I-17 지주식 김 브랜드 육성

			관리번호		17- I -17	
추진부서	해양수산물 수산진흥팀	협조부서		농어촌식품과		
사업기간	2018-2022	총사업비		3,796백만원 (국 770, 도 86.6, 군 1,565.4 기타 1,374)		
완료시기	임기 내 완료(2022년)	추진율	목표대비	35%	팀 장	김상봉(2623)
			2019년12월	80%	담당자	이지현(2643)

### 사업목표

유네스코 생물권 보전지역 및 랍사르 습지로 등록된 청정 갯벌에서 생산되는 고창 지주식 김의 양식 및 가공기반 구축 및 적극적 마케팅 방안 마련

- 위생적인 김 생산기반 구축, 김 브랜드를 이용한 홍보·마케팅 추진

### 배경 및 필요성

염산이나 기타 활성제를 전혀 사용하지 않고 생산하는 친환경 지주식 김의 가치를 높이기 위하여,

소비자들이 믿고 먹을 수 있는 국내 1% 고품질 프리미엄 김 생산 기반 구축으로 안전한 먹거리 제공과 전략적이고 차별화된 홍보·마케팅 추진으로 지역 특화상품으로서의 경쟁력 강화

### 사업개요

사업기간 : 2018. 08. ~ 2022. 12.

사업내용 : 브랜드 육성을 위한 가공기반 구축 및 홍보·마케팅 사업 추진

#### 【국내 1% 안전한 먹거리 제공 시스템 구축】

- 어업인이 직접 생산 가능한 마른김 가공공장 구축(2019~2020)  
공장 1동 415평(24연 김건조기, 사무실 등)
- 김 양식장 활성화 지원(2019~2022)  
우량종자 육성장, 물김포대, 종자구입 지원으로 양식장 환경 개선 및 고품질 김 생산기반 마련

## 【차별화된 홍보·마케팅】

- 지주식 김 홍보·마케팅(2019~2022)  
동영상 제작, SNS 운영 등 전략적인 마케팅으로 소비자 브랜드 이미지 향상
- 친환경 인증을 통한 품질인증 (2019~2022)  
친환경 인증 매뉴얼 제작(\*시범 USDA(미국농무부유기인증, 2019)  
유기수산물인증(2020~2021), 지리적 표시제(2022년)로 고부가가치 향상 기대

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	3,796	2,896	520	190	190		
국비	770	671	99	-	-		
도비	86.6	5	53.6	14	14		
군비	1,565.4	1,057.5	230.9	138.5	138.5		
기타	1,374	1,162.5	136.5	37.5	37.5		

## 2020년 분기별 계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전	2,896	<p>【국내 1% 안전한 먹거리 제공 시스템 구축】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 마른김 가공공장 건립사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 물환경보전법 관련 폐수배출시설 의무 사업장 분류로 '20년도 물김세척수 정수시설(3.3억) 확보 및 마른김 공장 추가사업비 확보(7억원)하여 '20년 추진하여 건립 완료</li> </ul> </li> <li>■ 김 양식산업 활성화 지원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 물김포대, 우량종묘, 김말목 등 지원사업 추진</li> </ul> </li> </ul> <p>【차별화된 홍보·마케팅】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 브랜드 네이밍 “고창 지주식 김” 상표등록 추진 및 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>* (기존) “순해보 고창 만돌갯벌 지주식 김”</li> </ul> </li> <li>■ 소비촉진 판촉행사 개최('19. 1. 25./'19. 12. 23.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실적 마른김 1,620속 판매, 14백만원</li> </ul> </li> <li>■ 포장재 패키지 디자인 변경(2019. 06. ~ 08.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고창 지주식 김 상표등록 연계한 포장재 디자인 변경</li> <li>* 1623년 유래 전통 양식방법 계승, 양식 전경사진 추가로 특징 부각</li> </ul> </li> <li>■ 고창 지주식 김 친환경 인증 시범용역 시행('19. 03.~ 12.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- '19. 12. 지주식김 43어가 USDA인증 완료, '20년 국내유기수산물 인증을 위한 모의시험실시 및 인증 실행 매뉴얼 제작</li> </ul> </li> <li>■ 홍보물 제작(2019. 01. ~ 12.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 홍보 동영상·김 양식 기록지 제작 등 자료구축 및 연계활용</li> <li>- 파워블로거 연계 차별화 마케팅으로 직거래 연결 등 저비용 고효율 효과 거양</li> </ul> </li> </ul>

2020	1/4	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 마른김 가공공장(산지가공시설) 착공 및 추진</li> <li>■ 김 생산 활성화 지원 보조사업 추진</li> <li>■ SNS 채널운영, 레시피 등 콘텐츠 제작 홍보·마케팅 추진</li> </ul>
	2/4	150	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 김 가공공장(산지가공시설) 시행</li> <li>■ 김 생산 활성화 지원 보조사업 완료</li> <li>■ 홍보 콘텐츠 제작(홍보물 · 김 마을 역사 기록지 제작 등)</li> </ul>
	3/4	200	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 마른김 가공공장(산지가공시설) 준공</li> <li>■ SNS 채널 지속 운영(고창 축제, 행사, 시즌별 홍보 등)</li> </ul>
	4/4	120	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 지주식 프리미엄 고창김 상품 생산</li> <li>■ 판촉행사, 유튜브 스팟광고 등 홍보 · 마케팅 추진</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 친환경 수산물 품질 인증</li> <li>■ 체계적 홍보·마케팅 추진</li> <li>■ 지리적 표시제 인증 (2022년까지 완료)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 수산물 생산기반 구축</li> <li>■ 생산기반 강화사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 물김포대 2만장</li> <li>- 우량김포자 350천개</li> <li>- 김산지공시설 1개소</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ USDA인증(전체) 완료</li> <li>■ 실효적인 판촉행사</li> <li>■ 상표 등록 및 연계 포장재 디자인 변경</li> <li>■ 동영상 제작, NS운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 마른김 공장 추가 사업비 확보(7억)</li> <li>■ 공장 정수시설 사업비 확보(신규 3.3억)</li> <li>■ 종자육성장 사업비 확보(신규 2억)</li> </ul>

## 금후계획

- 마른김 가공공장(산지가공시설) 착공 ..... 2020. 01. ~
- 인스타, 페이스북 등 지주식 김 SNS 운영(19년 연계) ..... 2020. 01. ~
- 각종 보조사업 사업자 선정 및 사업추진 ..... 2020. 02. ~
- 우량종자육성장, 포장재, 물김포대, 종자구입 지원
- 김 홍보 콘텐츠 제작 ..... 2020. 03. ~
- 김 활용레시피 동영상, 김 마을 역사 기록지 제작 등
- 국내 유기인증 추진 ..... 2020. 06. ~
- 마른김 가공공장(산지가공시설) 준공 ..... 2020. 10.

## 기대효과 및 금후추진방향

프리미엄 제품생산 · 지속 가능한 품질관리 및 고급화, 전략적 마케팅을 통한 브랜드 가치 향상 및 산업 활성화 도모

## I-18 인간과 자연이 함께하는 동물복지 1번지 육성

		관리번호		I - 18		
추진부서	축산과 축산정책팀	협조부서				
사업기간	2019-2022	총사업비		13,203백만원		
완료시기	임기 내 완료(2022년)	추진율	목표대비	80%	팀 장	정병진(2585) 유효진(2586)
			2019년12월	100%	담당자	허정준(2611) 문웅(2614)

### 사업목표

안전하고 위생적인 고품질 친환경 축산물생산 공급으로 소득 안정화  
악취저감 및 환경정비를 통한 깨끗하고 쾌적한 축산업 운영

### 배경 및 필요성

한-미, 한-EU, 영연방 FTA 체결 등 시장개방에 대응, 축산시설  
현대화 및 지능형 축사관리시스템 보급 통한 생산성 향상과 환경  
개선으로 축산업 경쟁력 확보 도모

### 사업개요

사업기간 : 2019년~2022년(4년간)

사 업 량 : 24개소(축사시설현대화 12, 축산ICT융복합 24)

사 업 비 : 13,203백만원(국비 2,427, 용자 8,136, 자담 2,640)

- 축사시설현대화 : 5,115백만원(용자 4,092, 자담 1,023)
- 축산ICT융복합 : 8,088백만원(국비 2,427, 용자 4,044, 자담 1,617)

#### 사업내용

- 축사시설현대화사업 : 축사 및 축산시설 개선을 통한 생산성 향상으로 경쟁력 확보
- 축산ICT융복합사업 : 환기, 급이, 급수 등 지능형 축사통합관리시스템의 보급으로  
생산비 절감 및 최적의 사육환경 조성

## 연도별 자원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	13,203	7,280	3,323	1,400	1,200	-	
국비	2,427	1,700	547	120	60	-	
도비						-	
군비						-	
기타	10,776	5,580	2,776	1,280	1,140	-	

## 2020년 분기별 계획

구분		자원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2020년 이전		7,280	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 총 사업자 17호, 5,665백만원(국비1,700, 융자 및 자담3,965)</li> <li>■ ICT기기 지원을 통한 스마트축사 구축</li> </ul>
2020	1/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 교육 및 컨설팅 완료</li> <li>■ 컨설팅결과에 따른 신청(공모)사용품목 확정</li> <li>■ 사업 추진</li> </ul>
	2/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업 추진</li> </ul>
	3/4	3,323	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업 추진 및 추진상황 점검</li> <li>■ 사업 완료 및 정산</li> </ul>
	4/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2021년도 사업희망자 모집</li> <li>■ 2021년도 사업(공모) 신청 및 확정</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 안전하고 위생적인 고품질 축산물 생산·공급</li> <li>■ 약취저감 등 깨끗하고 쾌적한 축산농장 운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 축사시설 현대화사업 확대</li> <li>■ 축산 ICT융복합사업을 통한 축산통합관리시스템 보급률 증대</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 축사시설 현대화로 깨끗하고 친환경적인 축산업 영위</li> <li>■ 첨단 ICT장비와 축사시설 연계로 축산 경쟁력 제고</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 축사시설 현대화사업 ('18년)1개소⇒('19년)3개소</li> <li>■ ICT 융복합사업 ('18년)2개소⇒('19년)17개소로 확대</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	1,400	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 교육 및 컨설팅</li> <li>■ 사업계획서 제출 및 대상자 확정</li> <li>■ 2021년 사업추진 및 2020년 사업 수요조사 및 신청(공모)</li> </ul>
2022년	1,200	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 교육 및 컨설팅</li> <li>■ 사업계획서 제출 및 대상자 확정</li> <li>■ 2021년 사업추진 및 2020년 사업 수요조사 및 신청(공모)</li> </ul>
2023년 이후	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 기 투자사업 점검</li> <li>■ 추가사업 발굴 및 공모</li> </ul>

## 기대효과

사육환경 개선으로 생산성 향상 및 소비자가 신뢰하고 만족할 수 있는 고품질의 축산물 생산

비용절감 및 품질 고급화를 통한 지속가능한 축산기반 구축



## Ⅱ-1-1 고창역사문화콘텐츠 육성

			관리번호		Ⅱ-1-1	
추진부서	문화예술과 문화정책팀	협조부서				
사업기간	2018-2022	총사업비		288백만원		
완료시기	임기 내 완료(2022년)	추진율	목표대비	50%	팀 장	오태종(2442)
			2019년12월	100%	담당자	정상형(1234)

### 사업목표

고창의 역사문화 콘텐츠 육성을 위해 역사적 가치가 있는 문화자원 조사발굴 지역의 특화된 소재(지명, 인물, 설화, 공간등)을 활용하여 부가가치가 창출 될 수 있는 콘텐츠 개발

### 배경 및 필요성

무분별한 개발로 인한 훼손되어 가는 지역의 역사성이나 문화자원의 보존 필요 시장에서 통할만 한 매력적인 스토리의 발굴·가공, 이를 콘텐츠 함으로써 공간콘텐츠 활용성 강화 등 고부가 가치 산업으로 육성

### 사업개요

위 치 : 고창군 일원  
사업기간 : 2018. ~ 2022.  
사 업 비 : 288백만원  
사업내용 : 지역특화콘텐츠 개발을 위한 자원조사, 스토리텔링 등

### 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	288	110	178				
국비							
도비							
군비	288	110	178				
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		110	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 고창에코뮤지엄 구상계획 수립 : 19.3.</li> <li>■ 고창에코뮤지엄 용역 : 19.4.~10.</li> <li>■ 문화자원안내판 설치 : 18개소</li> </ul>
2020	1/4	178	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 중심에코뮤지엄센터 구축</li> <li>■ 스토리텔링을 통한 마을·문화자원 간 연계 강화</li> <li>■ 지역주민 참여활성화를 위한 시민학교 운영</li> <li>■ 문화기획자의 지역주민 밀착 한 달 살기</li> <li>■ 문화자원 발굴 권역별·에코뮤지엄 콘텐츠화</li> </ul>
	2/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 중심에코뮤지엄센터 구축</li> <li>■ 스토리텔링을 통한 마을·문화자원 간 연계 강화</li> <li>■ 지역주민 참여활성화를 위한 시민학교 운영</li> <li>■ 문화기획자의 지역주민 밀착 한 달 살기</li> <li>■ 문화자원 발굴 권역별·에코뮤지엄 콘텐츠화</li> </ul>
	3/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 중심에코뮤지엄센터 구축</li> <li>■ 스토리텔링을 통한 마을·문화자원 간 연계 강화</li> <li>■ 지역주민 참여활성화를 위한 시민학교 운영</li> <li>■ 문화기획자의 지역주민 밀착 한 달 살기</li> <li>■ 문화자원 발굴 권역별·에코뮤지엄 콘텐츠화</li> </ul>
	4/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 중심에코뮤지엄센터 구축</li> <li>■ 스토리텔링을 통한 마을·문화자원 간 연계 강화</li> <li>■ 지역주민 참여활성화를 위한 시민학교 운영</li> <li>■ 문화기획자의 지역주민 밀착 한 달 살기</li> <li>■ 문화자원 발굴 권역별·에코뮤지엄 콘텐츠화</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 역사적 가치가 있는 문화자원을 조사발굴하고 스토리텔링화하여 관광자원화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 스토리텔링 지도제작 및 안내판 설치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 지역주민이 참여하는 지붕 없는 박물관 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 에코뮤지엄 구상계획 연구용역 추진</li> <li>■ 문화자원 안내판 설치 : 18개소</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	180	- 고창에코뮤지엄 추진(권역별 에코뮤지엄, 마을박물관 등) - 지역주민 참여사업 추진 - 지역특화 콘텐츠개발 및 사업화
2022년	180	- 고창에코뮤지엄 추진(권역별 에코뮤지엄, 마을박물관 등) - 지역주민 참여사업 추진 - 지역특화 콘텐츠개발 및 사업화
2023년 이후	180	- 고창에코뮤지엄 추진(권역별 에코뮤지엄, 마을박물관 등) - 지역주민 참여사업 추진 - 지역특화 콘텐츠개발 및 사업화

## 기대효과 및 금후추진방향

인간, 삶, 생활, 환경 등 문화자원을 콘텐츠화 함으로써 지역의 정체성 확립  
지역주민의 주체적 참여를 통한 주민공동체 형성에 기여

## Ⅱ-1-2 한반도 첫 수도 역사문화 재조명

			관리번호		Ⅱ-1-2	
추진부서	문화예술과 문화정책팀	협조부서				
사업기간	2018-2022	총사업비		426백만원		
완료시기	임기 내 완료(2022년)	추진율	목표대비	50%	팀 장	오태종(2442)
			2019년12월	100%	담당자	정상형(2454)

### 사업목표

선사시대 이후로 가장 융성했던 선사-마한-백제에 이르는 역사문화를 재조명하여 한반도 첫 수도로서 고창 위상의 정립  
문화콘텐츠 개발 육성 및 역사문화 관광도시 발판 마련

### 배경 및 필요성

구석기 유물, 고인돌 등 역사 기록 이전 선사 문명부터 만동유적, 고분군 등 마한과 백제시대의 전통성을 대표하는 고창 역사에 대한 자긍심 고취

### 사업개요

위 치 : 고창군 일원

사업기간 : 2018. ~ 2020.

사 업 비 : 426백만원

사업내용

- 선사-마한-백제 역사 재조명을 위한 국내 학술대회 및 국제 학술대회 개최  
※ 학술대회, 워크숍, 포럼 등을 통한 공감대 확산
- 도록제작, 특별전시, 역사민화 체험교육 등 역사 재조명을 위한 문화콘텐츠 개발 등

### 연도별 자원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	426	185	241				
국비	0						
도비							
군비	426	185	241				
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투 자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		185	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 한반도 첫 수 고창 역사문화 재조명 기본계획 수립 : 19.2.</li> <li>▪ 한반도 첫 수도 고창역사문화강좌 추진 : 19.4.~11.</li> <li>▪ 한반도 첫 수도 고창 역사문화 재조명 용역 : 19.4~12.</li> <li>▪ 한반도 첫 수도 고창 역사문화 재조명 학술대회 : 19.11</li> <li>▪ 고창군 문화도시 조성계획 용역 : 19.11~20.7</li> </ul>
2020	1/4	236	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 문화도시 민·관 협치 추진위원회 운영</li> <li>▪ 문화도시 공유테이블 및 거버넌스 추진</li> <li>▪ 문화도시 생활문화 사업 운영</li> <li>▪ 고창문화지도 및 콘텐츠 제작 계획 수립 및 추진</li> </ul>
	2/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 문화도시 민·관 협치 추진위원회 운영</li> <li>▪ 문화도시 공유테이블 및 거버넌스 추진</li> <li>▪ 문화도시 생활문화 사업 운영</li> <li>▪ 1차 고창군민 이공이공(2020) 군민 원탁토론회 개최</li> <li>▪ 고창문화지도 및 콘텐츠 제작 계획 수립 및 추진</li> <li>▪ 고창역사문화강좌 추진</li> <li>▪ 문화도시 신청</li> </ul>
	3/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 문화도시 민·관 협치 추진위원회 운영</li> <li>▪ 문화도시 공유테이블 및 거버넌스 추진</li> <li>▪ 고창문화지도 및 콘텐츠 제작 계획 수립 및 추진</li> <li>▪ 문화도시 생활문화 사업 운영</li> <li>▪ 고창역사문화강좌 추진</li> <li>▪ 한반도 첫 수도 역사문화 재조명 학술대회 개최</li> <li>▪ 2차 고창군민 이공이공(2020) 군민 원탁토론회 개최</li> </ul>
	4/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 문화도시 민·관 협치 추진위원회 운영</li> <li>▪ 문화도시 공유테이블 및 거버넌스 추진</li> <li>▪ 고창문화지도 및 콘텐츠 제작 계획 수립 및 추진</li> <li>▪ 문화도시 생활문화 사업 운영</li> <li>▪ 고창역사문화강좌 추진</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>한반도 첫 수도 역사문화 재조명으로 기존관광자원과 연계 역사문화관광자원화</li> <li>구석기~백제 문화자원, 콘텐츠 발굴로 산사 마한역사의 중심도시 육성</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>한반도 첫 수도 고창 학술조사, 포럼 등 개최</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>한반도 첫 수도 역사문화 재조명을 통한 정체성 확립 및 신성장동력 발굴</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>한반도 첫 수도 역사문화 재조명 학술 용역 추진</li> <li>한반도 첫 수도 역사문화 재조명 학술대회 추진</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	1,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>한국의 세계유산 대표문화도시 고창군 지정추진 : 연중</li> <li>한반도 첫 수도 역사문화 재조명을 위한 학술대회, 토론회 문화콘텐츠 개발 등 추진</li> </ul>
2022년	4,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>한국의 세계유산 대표문화도시 추진</li> <li>한반도 첫 수도 역사문화 재조명을 위한 학술대회, 토론회 문화콘텐츠 개발 등 추진</li> </ul>
2023년 이후	4,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>한국의 세계유산 대표문화도시 추진</li> <li>한반도 첫 수도 역사문화 재조명을 위한 학술대회, 토론회 문화콘텐츠 개발 등 추진</li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

역사문화자원의 재조명을 통해 고창의 정체성을 확립하고 미래 신성장산업의 원동력이 될 지역문화자원을 발굴하여 전략적으로 활용

## Ⅱ-1-3 스토리가 있는 문화재 안내판 교체

		관리번호		19-Ⅱ-1-1-3		
추진부서	문화유산관광과 문화유산팀	협조부서				
사업기간	2019.1. - 2021.12.	총사업비		150백만원(국비 35 도비 57.5 군비 57.5)		
완료시기	임기 내 완료(2021년)	추진율	목표대비	30%	팀 장	오균구(2941)
			2019년12월	100%	담당자	최근락(2956)

### 사업목표

기존의 딱딱하고 일률적인 문화재 안내판을 지양하고 관광객이 이해하기 쉽고 흥미를 줄 수 있는 우리군만의 특색있는 안내판 설치 문화재 안내판을 알기 쉽고 재미있게 개선하여 고창의 문화유산에 대한 이해의 폭을 넓히고 보존관리 기반조성

### 배경 및 필요성

문화재 등에 설치된 안내 표지판의 내용이 너무 어려울 뿐만 아니라 국민에게 필요한 정보를 갖추지 못하고 있음

국민이 원하지 않는 정보가 어렵게 표시된 안내판의 설명방식을 좋은 우리 한글로 바꿀 뿐만 아니라 실제 국민이 알고 싶어하는 정보가 담길 필요가 있음

### 사업개요

사 업 명 : 문화재 안내판 정비사업

사업금액 : 150백만원(국비 35 도비 57.5 군비 57.5)

사 업 량 : 48개소(국가지정 19, 도지정 29)

사업기간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.

사업내용 : 문화재 안내판 문안 개선 및 안내판 정비

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	150	39.6	90	20.4			
국비	64.28	18.48	39	6.8			
도비	42.86	10.56	25.5	6.8			
군비	42.86	10.56	25.5	6.8			
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년	39.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>고창군 문화재 안내판 전수조사</li> <li>2019년 문화재 안내판 정비사업 문안 초안 작성</li> <li>시민자문단 구성</li> <li>국문 감수·영어 해설문 작성</li> <li>문화재 안내판 개선 우수사례 2회 발표</li> </ul>
2020	1/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>문안 초안 작성</li> </ul>
	2/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>시민자문단 의견 수렴 및 의견 반영</li> <li>문안 감수 및 영어 해설문 작성</li> </ul>
	3/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>안내판 시안 확정</li> <li>안내판 제작 및 설치</li> </ul>
	4/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>상시 관리 및 차년도 정비대상 조사</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>문화유적지를 찾는 사람들의 문화재에 대한 지식 습득 및 애착 형성</li> <li>문화재 지식에 대한 높은 벽을 허물고 국민에게 가까이 다가 섬</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>문화재 안내판 18개소 정비</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>문화유적지를 찾는 사람들의 문화재에 대한 지식 습득 및 애착 형성</li> <li>문화재 지식에 대한 높은 벽을 허물고 국민에게 가까이 다가 섬</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>문화재 안내판 18개소 정비</li> <li>문화재 안내판 개선 우수사례 수상</li> </ul>



## 금후계획

문화재 안내판 문안 조사 및 작성 .....	2020. 01. ~
시민자문단 구성 및 의견 수렴 .....	2020. 04. ~
문안 국문 감수 .....	2020. 06.
영어 해설문 작성 및 감수 .....	2020. 07.
안내판 시안 확정 및 물품 제작 · 설치 .....	2020. 08. ~

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	20.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 문안 초안 작성</li> <li>■ 시민자문단 의견 수렴 및 의견 반영</li> <li>■ 문안 감수 및 영어 해설문 작성</li> <li>■ 안내판 시안 확정</li> <li>■ 안내판 제작 및 설치(21년까지 문화재 안내판 사업 완료)</li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

고창의 문화유산에 대한 지식 습득과 문화유산에 대한 애착 형성  
다양한 국민들의 의견을 담아, ‘누군가’가 만든 안내판이 아닌  
‘우리’가 만든 안내판을 만들어

문화유산을 보러온 모든 국민들이 쉽게 바뀐 안내판을 통해 지식을  
습득하고 문화유산에 대한 애착을 형성시키고자 함

문화유산에 대한 인식의 폭을 넓히고 문화유산을 활용한 모든 향유  
프로그램의 기저가 되도록 하고자 함.

## II-2 고창 문화관광재단 설립

			관리번호		II-2	
추진부서	문화예술과 문화정책팀	협조부서				
사업기간	2018-2022	총사업비		1,270백만원(군비)		
완료시기	임기 내 완료(2022년)	추진율	목표대비	100%	팀 장	오태종(2442)
			2019년12월	100%	담당자	김효중(2448)

### 사업목표

- 군민의 문화예술 향유 기회 확대 및 지역문화 경쟁력 향상을 위해 지역 특성에 맞는 문화예술 정책을 기획하고 수행할 전문 재단 설립
- 관계법령 : 지역문화진흥법, 민법, 출자출연기관의 운영에 관한 법률

### 배경 및 필요성

지역 주민의 소득이 향상되고 관광을 통한 삶의 질 욕구가 높아지는 가운데 관 주도형 문화정책에서 벗어나 지역특성에 맞는 문화예술 정책을 기획하고 수행할 전담기구 필요

### 사업개요

소요예산 : 1,270백만원

장 소 : 고창군 일원

인원구성 : 20명 내외

재단업무

- 역사문화관광도시 조성을 위한 품격 있는 유산의 발굴·보전·현대화
- 문화예술·관광 진흥을 위한 전문 인력의 양성 및 지원
- 문화예술·관광 진흥을 위한 정책개발 지원 및 사업시행
- 문화예술의 창작·보급 및 문화예술 활동의 지원
- 관광 활성화를 위한 상품개발 지원 및 콘텐츠 개발
- 지역문화·관광 협력 및 연계·교류에 관한 업무
- 국가 및 지방자치단체의 문화시설 위탁 및 문화사업 운영
- 그 밖에 문화예술·관광 진흥을 위해 군수가 필요하다고 인정하는 사업

### 연도별 자원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	1,270	220	1,050				
국비							
도비							
군비	1,270	220	1,050				
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투 자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		220	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 고창문화관광재단 설립 및 운영에 관한 조례 제정 : 19.7</li> <li>▪ 창립(발기인) 총회 개최 : 19.10</li> <li>▪ 법인설립허가 및 등기, 지정고시 : 19.11.</li> <li>▪ 재단 직원채용 및 사무실 정비 : 19.11~12.</li> </ul>
2020	1/4	1,350	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 재단 이사회 개최                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 업무보고 및 사업계획 승인 등</li> </ul> </li> <li>▪ 재단 일반직원 채용</li> <li>▪ 재단 사업추진                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문화도시, 에코뮤지엄, 문화예술치유, 역사문화관광 네트워크관련 사업</li> </ul> </li> </ul>
	2/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 재단 사업추진                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문화도시, 에코뮤지엄, 문화예술치유, 역사문화관광 네트워크관련 사업</li> </ul> </li> </ul>
	3/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 재단 사업추진                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문화도시, 에코뮤지엄, 문화예술치유, 역사문화관광 네트워크관련 사업</li> </ul> </li> <li>▪ 재단 이사회 개최</li> <li>▪ 2021년 사업계획 수립 및 출연금 동의안 제출</li> </ul>
	4/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 재단 사업추진                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문화도시, 에코뮤지엄, 문화예술치유, 역사문화관광 네트워크관련 사업</li> </ul> </li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>지역문화예술의 발전과 문화복지 증진, 관광진흥을 통한 군민의 문화향유 기회 확대</li> <li>지역의 문화관광산업 전반에 대한 역량을 키워 세계적인 문화관광도시 이미지 구축</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>재단설립 및 조례제정</li> <li>문화관광재단 설립 및 운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>문화자치 시대에 맞는 전문적인 문화 매개자 수행기관 운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>재단설립 및 조례제정</li> <li>문화관광재단 설립 및 운영</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원 투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	2,100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 재단 사업추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 문화도시, 에코뮤지엄, 문화예술치유, 역사문화관광네트워크 관련 사업 등</li> </ul> </li> </ul>
2022년	5,100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 재단 사업추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 문화도시, 에코뮤지엄, 문화예술치유, 역사문화관광네트워크 관련 사업 등</li> </ul> </li> </ul>
2023년 이후	5,100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 재단 사업추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 문화도시, 에코뮤지엄, 문화예술치유, 역사문화관광네트워크 관련 사업 등</li> </ul> </li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

지역문화 예술인과 지역주민이 함께하는 생활 속 문화예술 확대  
문화도시 사업 및 지역콘텐츠 개발 등 다양한 국가예산 사업 참여 가능

## Ⅱ-3 고창읍성 주변 사계절 테마 관광기반 조성

			관리번호		21-Ⅱ-3	
추진부서	문화유산관광과 관광개발팀	협조부서		생태환경과		
사업기간	2018~2020	총사업비		290백만원(국145, 도 30, 군115)		
완료시기	임기 내 완료(2020년)	추진율	목표대비	80%	팀 장	강미란(2951)
			2019년12월	80%	담당자	윤석주(2953)

### 사업목표

고창읍성 주변 야간 경관조명 개선 및 주말 야간공연 확대로 볼거리 제공과 머무르는 관광기반 마련

### 배경 및 필요성

고창읍성 주변에 다양한 역사문화 콘텐츠가 산재되어 있으나, 자연 경관중심의 단편적인 관광으로 이루어져 있어 스쳐가는 관광지로써 지역주민들의 소득과 연결이 미흡

### 사업개요

위 치 : 고창군 고창읍 고창읍성 주변

사업기간 : 2018년 ~ 2020년

사 업 비 : 290백만원(국비 145, 도비 30, 군비 115))

사업내용 : 고창읍성 주변 사계절 꽃 테마기반 조성

고창읍성 주변 볼거리 제공 확대

### 연도별 자원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	290	290					
국비	145	145					
도비	30	30					
군비	115	115					
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2020년 이전		290	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 고창 자연마당 조성사업 완료</li> <li>■ 국가생태탐방로 조성사업 착공</li> <li>■ 고창읍성 대표관광지 경관조성 착공</li> </ul>
2020	1/4		
	2/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 고창읍성 주변 야간 경관조명 설치공사 준공</li> </ul>
	3/4		
	4/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 국가생태탐방로 조성사업 준공</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 고창읍성 및 노동저수지 주변 계절꽃 식재를 통한 사계절 볼거리 제공과 머무르는 관광 실현</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 고창읍성 주변 꽃 식재 자연마당 조성사업 꽃 식재</li> <li>■ 주말 야간공연 확대</li> <li>■ 고창읍성 주변 야간경관 조성</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 고창읍성 주변 계절꽃 식재로 머무르는 관광 가능</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 자연마당 조성사업 꽃 식재 계획 변경 및 식재완료</li> <li>■ 야간경관조명 설계 완료</li> </ul>

## 금후계획

고창읍성 주변 야간 경관조명 설치공사 준공 ..... 2020. 04.  
국가생태탐방로 조성사업 준공 ..... 2020. 12.

## 기대효과 및 금후추진방향

고창읍성을 체류형 관광지로 조성함으로써 고창읍성을 찾는 관광객  
증가로 주변 상권을 활성화시켜 지역소득이 증대  
고창읍성 주변에 사계절 꽃 식재와 야간 경관조명 설치 등으로 볼거리 제공

## Ⅱ-4 고창 레포츠산업 활성화

			관리번호		Ⅱ-4	
추진부서	체육청소년사업소	협조부서				
사업기간	2018~2028	총사업비		41,860백만원(국11,467, 도950, 군29,443)		
완료시기	2028	추진율	목표대비	34%	팀 장	양치영(8920)
			2019년12월	83%	담당자	양준철(8929)

### 사업목표

- 고창 레포츠산업 활성화를 통한 전문체육인, 매니아층 유입
- ⇒ 최신체육시설 보강을 통한 신규대회 유치 및 전지훈련 선수단 유치
- ⇒ MTB, 패러글라이딩 등 기존 시행중인 사업과 연계하여 활성화 전략 수립
- 남녀노소, 가족단위 체험형 레포츠 산업 육성으로 레포츠관광 기반 마련
- ⇒ 방장산~인천강~해안에 이르는 레포츠산업 육성으로 관광산업과 연계한 스포츠 관광 수요 창출

### 배경 및 필요성

산, 강, 바다와 천혜의 지역여건과 역사와 문화의 수도인 고창군만의 특색 있고 창의적인 체험형 레포츠 관광 활성화를 통하여 지역경제 활성화

### 사업개요

- 위 치 : 고창군 일원
- 사업기간 : 2018. ~ 2028.
- 사 업 비 : 41,860백만원(국 11,467, 도 950, 군비 29,443)
- 사업내용
- 종합레포츠타운·전지훈련장 조성, 가족단위 체험형 레포츠 시설 조성으로 고창 레포츠 산업 활성화



## 연도별 재원투자(총괄)

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	41,860	17,959	10,053	4,700		9,148	
국비	11,467	3,237	3,100	1,880		3,250	
도비	950	200	750				
군비	29,443	14,522	6,203	2,820		5,898	
기타							

## 2020년 분기별 계획(총괄)

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2020년 이전		17,959	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 스포츠타운·인공암벽 조성사업 실시설계 착수</li> <li>■ 탁구·배드민턴 전용구장 실시설계 공모 추진</li> <li>■ 전지훈련트레이닝센터 실시설계 완료 및 공사 착공</li> <li>■ 레포츠 타당성 조사 및 기본구상 용역 완료</li> </ul>
2020	1/4	10,053	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 탁구·배드민턴 전용구장 실시설계 착수</li> <li>■ 월곡 어린이 생태체험공간 실시설계 용역(생태환경과)</li> </ul>
	2/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 스포츠타운·인공암벽 조성사업 실시설계 완료</li> <li>■ 모로비리공원 실시설계 용역 완료 및 사업 발주(산림공원과)</li> <li>■ 월곡 어린이 생태체험공간 사업 발주(생태환경과)</li> </ul>
	3/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 스포츠타운·인공암벽, 탁구·배드민턴 전용구장 공사 착공</li> <li>■ 탁구·배드민턴 전용구장 실시설계 완료</li> </ul>
	4/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 인공암벽장 및 전지훈련트레이닝센터 준공</li> <li>■ 월곡 어린이 생태체험공간 준공</li> </ul>

## 추진성과

자체 평가 지표		자체 평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 체험형 레포츠 도시 고창군의 인지도 향상</li> <li>■ 전지훈련 적합지로서의 이미지 각인</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 레포츠 시설 및 체육시설 확충</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 각종 레포츠 시설 조성으로 체험형 레포츠 관광지 형성</li> <li>■ 각종 체육 시설 확충에 따른 전지훈련 메카 형성</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 축구장 등 체육시설 5건, 하늘그네 등 체험시설 5건 조성</li> </ul>

## 연차별 추진계획(총괄)

구분	재원투자 (백만원)	추진계획
2021년	4,700	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 인공암벽장 시설 완공에 따른 각종 프로그램 개발</li> <li>■ 종합레포츠타운 토지보상 및 공사 추진</li> </ul>
2022년	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 모로비리 공원 조성사업 완료(산림공원과)에 따른 홍보 및 관광객 마케팅 전략 수립</li> <li>■ 종합레포츠타운 준공에 따른 각종 대회 및 전지훈련 유치</li> </ul>
2023년 이후	9,148	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 천년의숲, 문수산 편백숲 조성사업 추진(산림공원과)</li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

스포츠와 레저 활동의 균형 있는 발전을 통하여 주민 여가기회 확대 및 방문객 증대로 인한 지역 상권 매출 증대 기여

남녀노소, 가족단위 체험형 레포츠 활성화로 지역이미지 향상과 지역 관광자원과의 시너지 효과 기대

## Ⅱ-4-1 종합레포츠타운 조성

			관리번호		Ⅱ-4-1	
추진부서	체육청소년사업소 체육시설팀	협조부서				
사업기간	2018-2022	총사업비		23,010백만원(국비 6,380, 군비 16,630)		
완료시기	임기 내 완료(2022년)	추진율	목표대비	30%	팀 장	유성룡(8904)
			2019년12월	50%	담당자	나윤채(8921)

### 사업목표

지역주민이 함께 활용할 수 있는 생활체육공간 마련으로 군민 건강 증진 도모 및 기초생활체육 저변 확산  
전지훈련단 및 전국대회 규모의 대회를 유치로 지역경제 활성화 도모

### 배경 및 필요성

생활체육 수요 변화 및 우리지역 특성에 맞는 체육인프라를 구축하여 균등한 체육활동 기회를 제공하고, 생활권내에서 언제라도 편리하게 이용할 수 있도록 수요자 맞춤형 시설 전환 필요

### 사업개요

위 치 : 고창군 고창읍 월암리 407-2번지 일원(스포츠타운 일원)

사업기간 : 2018. ~ 2022.

사업규모 : 부지면적 78,536㎡

사업내용

- 운동시설 : 탁구·배드민턴 전용구장, 축구경기장(1면), 파크골프장(9홀) 등
- 기반시설 : 잔디광장, 도로, 주차장, 화장실 등

사 업 비 : 23,010백만원(국비 6,380, 군비 16,630)

### 연도별 자원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	23,010	12,560	5,750	4,700			
국비	6,380	2,200	2,300	1,880			
도비							
군비	16,630	10,360	3,450	2,820			
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2020년 이전		12,560	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 스포츠타운 조성사업 실시설계착수(178백만원)</li> <li>■ 탁구·배드민턴 전용구장 실시설계 공모추진(316백만원)</li> <li>■ 교통영향평가 용역 착수(47백만원)</li> <li>■ 군관리계획(변경)용역 착수(21백만원)</li> <li>■ 토지보상 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전체대상 : 35필지, 52,302㎡, 8가구(주택 7, 창고 1)</li> <li>- 보상완료 : 17필지, 35,666㎡</li> <li>- 미 협 의 : 18필지, 16,636㎡, 8가구(주택 7, 창고 1)</li> </ul> </li> <li>■ 2020년 국비(균특) 확보(3건, 2,800백만원)</li> </ul>
2020	1/4	5,750	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 영향평가(환경, 재해) 착수</li> <li>■ 실시설계(스포츠타운) 재착수</li> <li>■ 실시설계(탁구·배드민턴) 착수</li> <li>■ 토지보상 추진 : 18필지, 16,636㎡, 8가구(주택 7, 창고 1)</li> <li>■ 2021년 국비(균특) 신청</li> </ul>
	2/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 군관리계획 변경 및 영향평가 완료</li> <li>■ 실시설계 완료(스포츠타운) 및 실시계획인가 신청</li> <li>■ 토지보상 추진</li> </ul>
	3/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 실시설계 완료(탁구·배드민턴) 및 실시계획인가 신청</li> <li>■ 사업별 공사 착공               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 스포츠타운 1차분(파크골프장, 기반시설), 탁구배드민턴</li> </ul> </li> </ul>
	4/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 공사추진</li> <li>■ 토지보상 미협의 건 토지수용 추진</li> </ul>

## 추진성과

자체 평가		자체 평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 체육시설 보급에 따른 건강증진 도모</li> <li>■ 기존체육시설 연계 시설이용률 향상</li> <li>■ 전지훈련단 유치 등 지역경제 활성화 기여</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 체육활동 기여</li> <li>■ 체육시설 이용 향상 및 전지훈련팀 유치 증가 기여</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 체육인프라 구축을 위한 사업 추진</li> <li>■ 기존체육시설 연계 시설이용률 향상</li> <li>■ 전지훈련단 유치 및 대회 개최</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 실시설계 착수</li> <li>■ 군관리계획 및 영향평가 착수</li> <li>■ 토지보상 추진 (17필지, 35,666㎡)</li> <li>■ 전지훈련단 유치실적 23팀(107일, 586명), 경제효과 440백만원</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	4,700	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 토지보상 완료</li><li>■ 단계별 공사 추진 및 준공(파크골프장, 기반시설)</li></ul>
2022년	-	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 전체공정 준공(축구장 1면, 탁구·배드민턴 전용구장)</li></ul>

## 기대효과 및 금후 추진방향

지역주민이 함께 활용할 수 있는 생활체육공간 제공

주변 체육시설장 연계를 통한 스포츠 수도로의 대도약과 전지훈련장  
장소 제공을 통한 고창군 홍보 효과 및 지역활성화 기여

## Ⅱ-4-2 전지훈련장 조성

			관리번호		Ⅱ-4-2	
추진부서	체육청소년사업소 체육시설팀	협조부서				
사업기간	2018-2020	총사업비		5,350만원(국비 1,037, 도200, 군비 4,113)		
완료시기	임기 내 완료(2020년)	추진율	목표대비	70%	팀 장	유성룡(8904)
			2019년12월	100%	담당자	나윤채(8921)

### 사업목표

스포츠 타운과 연계하여 시설 이용률을 높이고 체계적인 훈련 환경을 조성하여 스포츠 수도 조성을 위한 기반마련

### 배경 및 필요성

체력훈련장소 부족 및 전지훈련팀 이용 만족도가 낮아 전지훈련 유치 등 스포츠마케팅 효과를 높이기 위해 경쟁력 있는 시설 조성 필요

### 사업개요

사업기간 : 2018. 7 ~ 2020. 12

총사업비 : 5,350백만원(국 1,037 도 200 군 4,113)

사업내용 : 전지훈련트레이닝센터 건립 2,058.08㎡, 3층

- 1층(812.05㎡) : 트레이닝센터, 샤워·탈의실, 사무실 등
- 2층(765.05㎡) : 국민체력인증센터, 다목적실
- 3층(472.98㎡) : 숙소, 휴게실 등

### 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	5,350	5,000	350				
국비	1,037	1,037					
도비	200	200					
군비	4,113	3,763	350				
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2020년 이전		5,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 실시설계 및 도 원가심사 완료</li> <li>■ 건축허가 완료 및 1차분 공사착공</li> <li>■ 공사추진(기초 및 구조물공사)</li> <li>■ 1차분 공사완료 및 2차분 공사착공</li> </ul>
2020	1/4	350	■ 2차분 공사추진
	2/4		
	3/4		
	4/4		■ 공사준공

## 추진성과

자체 평가 지표		자체 평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 체육시설 보급에 따른 건강증진 도모</li> <li>■ 기존체육시설 연계 시설이용률 향상</li> <li>■ 전지훈련단 유치 등 지역경제 활성화 기여</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 체력측정, 맞춤형 운동방법 제공</li> <li>■ 체육시설 이용 향상 및 전지훈련팀 유치 증가 기여</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 체육시설 보급에 따른 건강증진 도모</li> <li>■ 기존체육시설 연계 시설이용률 향상</li> <li>■ 전지훈련단 유치 등 지역경제 활성화 기여</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 실시설계용역 완료</li> <li>■ 1차분 착공 및 준공</li> <li>■ 2차분 착공</li> </ul>

## 기대효과 및 금후 추진방향

생애 주기별 건강유지와 질병예방을 위한 체력측정, 맞춤형 운동 처방 및 체력증진 기여

주변 체육시설장 연계를 통한 스포츠 수도로의 대도약과 전지훈련장 장소 제공을 통한 고창군 홍보 효과 및 지역활성화 기여

## II-4-3 가족단위 체험형 레포츠산업 육성

		관리번호		II-4-3		
추진부서	체육청소년사업소	협조부서				
사업기간	2018~2028	총사업비		13,500백만원(국4,050 도750 군8,700)		
완료시기	2028	추진율	목표대비	3%	팀 장	양치영(8920)
			2019년12월	100%	담당자	양준철(8929)

### 사업목표

우수한 자연지형을 갖춘 우리군은 레포츠 산업 발전의 무한한 가능성을 보유하고 있어 관광산업과 연계한 가족단위 체험형 레포츠관광 활성화를 통한 지역 경제 활성화

### 배경 및 필요성

초보자도 쉽게 접근할 수 있는 레포츠 기반시설을 확대하여 남녀 노소, 가족단위 체험형 레포츠 산업 육성으로 생활체육 동호인 유입 등 레포츠시설 활성화

### 사업개요

사업기간 : 2018. ~ 2028.

총사업비 : 13,500백만원(국 4,050, 도 750 군 8,700)

사업내용

- 레포츠 연구 용역 결과 13건의 사업(아이디어) 발굴에 따른 부서별 기 추진 중인 각종 사업과 연계하여 레포츠 시설 구축
- 테마형 가족 놀이터 등 4건의 선도사업을 단기사업으로, 클라이밍 타운 조성 등 9건의 전략사업을 중장기 사업으로 추진하여 레포츠관광 활성화



## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	13,500	399	3,953			9,148	
국비	4,050		800			3,250	
도비	750		750				
군비	8,700	399	2,403			5,898	
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2020년 이전	399	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 레포트 타당성 조사 및 기본구상 용역 실시(53백만원) ⇒ 선도사업 4건, 전략사업 9건 발굴 ⇒ 부서별 연계사업으로 추진</li> <li>■ 모로비리 공원 실시설계 용역(산림공원과, 299백만원) ⇒ 테마형 가족놀이터, 하늘그네, 슬라이드 시설 등 선도사업 3건 연계</li> <li>■ 인공암벽장 실시설계 용역(47백만원) ⇒ 인공암벽장 및 실내클라이밍 시설 등 전략사업 1건 연 계</li> </ul>
2020	1/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 선도사업 4건, 전략사업 9건에 대한 부서별 연계사업 추진계획 수립</li> <li>■ 월곡 어린이 생태체험공간 실시설계 용역(생태환경과) ⇒ 자연재료를 이용한 가족놀이터 등 선도사업 연계</li> </ul>
	2/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 모로비리공원 실시설계 용역 완료 및 사업 발주(산림공원과)</li> <li>■ 월곡 어린이 생태체험공간 사업 발주(생태환경과)</li> <li>■ 인공암벽장 실시설계 용역 완료 및 공사 발주(체육청소년사업소)</li> </ul>
	3/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 부서 연계사업별 추진 상황 점검</li> </ul>
	4/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 인공암벽장 및 실내클라이밍 준공</li> <li>■ 월곡 어린이 생태체험공간 준공</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>효율적인 레포츠 시설 조성 계획</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>체험형 레포츠관광 조성을 위한 아이디어 발굴</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>각종 사업과 연계하여 예산절감 및 효율성 증대</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>용역결과 13건의 사업 발굴과 각종 사업 간 연계사업 진행</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>인공암벽장 시설 완공에 따른 각종 프로그램 개발 ⇒ 자연암벽장(투구·속살·할매바위)과 연계</li> </ul>
2022년	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>모로비리 공원 조성사업 완료(산림공원과) ⇒ 테마형 가족놀이터, 하늘그네, 슬라이드 시설 등 레포츠 시설 조성 완료</li> </ul>
2023년 이후	9,148	<ul style="list-style-type: none"> <li>천년의숲, 문수산 편백숲 조성사업 추진(산림공원과) ⇒ 트리클라이밍, 챌린지(장애물) 코스 조성 등 레포츠 시설을 기본계획에 반영</li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

레포츠 시설 구축을 각종 사업과 연계하여 추진 시 예산 절감과 운영 효율성 증대로 시너지 효과가 높을 것으로 판단됨

우리군의 강점을 살려 레포츠 활로 모색으로 레포츠 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화

## II-5 동학농민혁명 성지화

			관리번호		II-2	
추진부서	문화예술과 동학인문팀	협조부서				
사업기간	2018-2029	총사업비		31,512백만원 (국비22,400 군비9,112)		
완료시기	2029	추진율	목표대비	10%	팀 장	나윤옥(2445)
			2019년12월	100%	담당자	이인숙(2461)

### 사업목표

동학농민혁명의 유적지인 무장기포지, 전봉준장군생가터, 신왕초를 동학농민혁명 성지화 사업 조성으로 동학농민혁명의 숭고한 정신을 지역정신문화로 계승 발전시켜 정체성을 확립

- 관계법령 : 동학농민혁명 참여자 등의 명예회복에 관한 특별법, 고창군 동학농민혁명 기념사업 지원에 관한 조례

### 배경 및 필요성

고창지역의 동학농민혁명의 호국 정신을 선양하고 개발 추진함으로써 자원 가치 재조명과 지역경제 활성화 도모  
동학농민혁명 정신은 항일민족운동과 민주화 운동에 많은 영향을 미친 혁명으로 그 정신을 계승하여 동학농민혁명이 전국화 세계화 할 수 있도록 고창동학농민혁명 유적지 정비 필요함.

### 사업개요

위 치 : 고창군 공음면 구암리 594번지 일원

사업기간 : 2018년~2029(장기)

총사업비 : 31,512백만원(국비22,400 군비9,112)

사업내용 : 동학농민혁명 성지화사업 및 정신선양 사업 추진 등

### 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	31,512	713	549	3,075	3,175	24,000	
국비	22,400		200	1,500	1,500	19,200	
도비							
군비	9,112	713	349	1,575	1,675	4,800	
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		713	<ul style="list-style-type: none"> <li>동학농민혁명 성지화사업 추진계획 수립을 위한 용역 추진</li> <li>무장기포지 주차장, 조경공사 등 주변정비 완료</li> <li>전봉준 생가 정비, 진격로 정비, 스토리텔링 안내판 설치 완료</li> </ul>
2020	1/4	349	<ul style="list-style-type: none"> <li>무장기포지 및 생가터 표본조사</li> <li>동학농민혁명 유적지 스토리텔링 안내판 제작 설치</li> </ul>
	2/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>기포지 및 생가터 문화재 승격 신청 및 사업설명</li> </ul>
	3/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>공유재산 심의회</li> </ul>
	4/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>중기지방재정계획 반영 및 투자심사</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>동학농민혁명 유적지 스토리텔링 안내판 설치</li> <li>무장기포지 주변정비</li> <li>동학농민혁명 발상지 고창군민 자긍심 고취</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>스토리텔링 안내판 제작 설치 완료</li> <li>무장기포지 주차장 및 조경공사 완료</li> <li>전봉준탄생기념행사, 학술대회, 정신선양사업, 녹두꽃마을지원 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>동학농민혁명 성지화 사업 추진</li> <li>완료</li> <li>정신선양사업 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>당포골 민요, 포토존등신대 제작 탐방객 만족도 제고</li> <li>기반시설 정비하여 탐방객 만족도 제고</li> <li>고창군 정신문화 계승하여 지역정체성 확립</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	3,075	<ul style="list-style-type: none"> <li>동학농민혁명 성지화 사업 기본계획용역, 투자심사 등 행정절차 이행</li> <li>고창무장기포지 및 전봉준 장군 생가터 표본조사</li> <li>고창무장기포지 사적 및 전봉준장군 생가 도기념물 신청</li> <li>동학농민혁명 기념사업 및 정신선양사업 추진</li> </ul>
2022년	3,175	<ul style="list-style-type: none"> <li>동학농민혁명 성지화 사업 추진</li> <li>고창동학농민혁명 유적지 향토문화유산 등재</li> <li>동학농민혁명 기념사업 및 정신선양사업 추진</li> </ul>
2023년 이후	24,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>동학농민혁명 성지화 사업 추진</li> <li>고창동학농민혁명 유적지 향토문화유산 등재</li> <li>동학농민혁명 기념사업 및 정신선양사업 추진</li> </ul>

## **기대효과 및 금후 추진방향**

동학농민혁명 성지화 사업 추진으로 자주와 평등의 숭고한 정신을 널리 알리고 고창군 관광 자원을 개발하여 지역경제 활성화 도모

## II-6

## 역사문화 유적 관광벨트 조성

				관리번호	24-Ⅱ-6		
추진부서	문화유산관광과 문화유산팀, 관광개발팀		협조부서				
사업기간	2015~2024		총사업비		64,550백만원 (국비21,600, 도비12,650, 군비30,300)		
완료시기	임기 후 완료(2024년)	추진율	목표대비	30%	팀 장	오균구(2941) 강미란(2951)	
			2019년12월	30%	담당자	김진(2943) 윤석주(2953)	

### 사업목표

우리군에 소재한 문화유적을 연계한 관광 인프라 구축 및 관광 거점  
조성을 통해 체류형 관광지 완성  
자연과 문화가 공존하는 지역 특성을 활용하여 역사문화생태 중심  
도시를 조성함으로써 우리 군의 브랜드 가치 제고

### 배경 및 필요성

문화유적·생태·관광을 지역단위로 포괄하는 최근 문화유산관광  
트렌드에 따라, 우리군에 산재된 다양한 분야의 관광자원을 연계  
할 수 있는 방안이 필요함  
고창군 주요 역사자원의 관광연계 체계를 구축하고 스토리가 있는  
관광프로그램 운영으로 관광객들이 가고 싶고, 다시 오고 싶은 고창을  
만들기 위해 문화유적 관광 벨트 조성

### 사업개요

위 치 : 고창군 고창읍 고창읍성 주변

사업기간 : 2015년 ~ 2025년

사 업 비 : 645.5억원(국비 216, 도 126.5, 군 303)

사업내용 : 고창읍성, 무장읍성, 고인돌유적지, 용계리 청자요지

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	64,550	17,150	3,300	10,100	3,500	30,500	
국비	21,600	4,040	500	2,400	1,000	13,660	
도비	12,650	4,750	1,500	1,800	1,500	3,100	
군비	30,300	8,360	1,300	5,900	1,000	13,740	
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2020년 이전	10,750	<ul style="list-style-type: none"> <li>판소리명창거리 조성사업 완료</li> <li>고창읍성 체험시설 설계완료</li> <li>고창읍성 체험시설 공사 착공</li> <li>무장읍성 관광거점 조성 사업 주차장 및 보행자 둘레길 착공</li> <li>무장읍성 관광거점 조성 사업 2단계사업(교통광장, 주차장) 실시설계 용역 추진</li> <li>용계리 청자요지 발굴조사 및 사적 지정</li> <li>용계리 청자요지 종합정비계획 수립 용역</li> </ul>
2020	1/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>고창읍성 체험프로그램 운영</li> <li>고창읍성 전통의복대여소 운영</li> <li>용계리 청자요지 종합정비계획 문화재청 승인</li> </ul>
	2/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>고창읍성 체험프로그램 운영</li> <li>고창읍성 전통의복대여소 운영</li> <li>무장읍성 관광거점 조성사업 1단계(주차장, 보행자둘레길) 준공</li> <li>용계리 청자요지 보존정비를 위한 국비 예산 신청</li> </ul>
	3/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>고창읍성 체험프로그램 운영</li> <li>고창읍성 전통의복대여소 운영</li> <li>무장읍성 관광거점 조성사업 2단계 사업 실시설계 용역 추진</li> <li>용계리 청자요지 사적 확대를 위한 행정절차 검토</li> </ul>
	4/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>고창읍성 체험시설 완료</li> <li>무장읍성 관광거점 조성사업 2단계 사업 공사 착공</li> <li>무장읍성 관광거점 조성사업 2단계 사업 공사 준공</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
다양한 문화유적을 연계한 체류형 관광지 및 역사문화생태 도시 조성을 통한 관광 활성화	① 2019년사업 추진율 : 30% ② 2020년사업 추진율 : 50% ③ 2021년사업 추진율 : 70% ④ 2022년이후사업 추진율 : 100%	▪ 문화유산과 연계한 체험시설 및 각종 편의시설 조성을 통한 관광 활성화	▪ 2019년(사업 추진율) : 30%

## 금후계획

고창읍성 체험시설 공사 착공 .....	2019. 12.
무장읍성 관광거점 조성사업 1단계 공사 준공 .....	2020. 06.
무장읍성 관광거점 조성사업 2단계 실시설계 용역 .....	2020. 06.
고창읍성 체험시설 공사 준공 .....	2020. 12.
무장읍성 관광거점 조성사업 2단계 사업 공사 착공 .....	2020. 12.

## 연차별 추진계획

구분	재원투 자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	10,100	<ul style="list-style-type: none"> <li>고창읍성 대표관광지 육성사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>한옥 정자 설치</li> <li>고창읍성 체험프로그램 운영</li> <li>전통의복대여소 운영</li> </ul> </li> <li>무장읍성 관광거점 조성사업 : 2단계 사업(교통광장, 주차장) 공사 준공</li> <li>한반도 첫 수도 고창 문화유적공원 조성사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>기본 및 실시설계 용역</li> <li>군관리계획 : 역사(문화)공원 지정 추진</li> <li>건축 인허가 등 행정절차 이행</li> </ul> </li> </ul>
2022년	3,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>고창읍성 대표관광지 육성사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>고창읍성 체험프로그램 운영</li> <li>전통의복대여소 운영</li> </ul> </li> <li>한반도 첫 수도 고창 문화유적공원 조성사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>사적 확대지정을 위한 시·발굴조사</li> <li>가마터 및 건물지 등 유적 정비</li> <li>토지매입</li> </ul> </li> </ul>
2023년 이후	30,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>고창읍성 대표관광지 육성사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>고창읍성 체험프로그램 운영</li> <li>전통의복대여소 운영</li> </ul> </li> <li>한반도 첫 수도 고창 문화유적공원 조성사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>문화유적공원 조성(도자박물관 및 부대시설 조성, 조경 등 경관)</li> </ul> </li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

우리군에 산재된 다양한 역사 문화 콘텐츠를 연계하여 직접 보고 체험할 수 있는 체류형 관광지를 조성함으로써, 관광객 증가를 통한 주변 상권 활성화 등 지역 소득 증대에 기여

역사·문화 자원과 고창 유네스코 생물권보전지역과의 연계를 통해 자연과 문화가 공존하는 고창의 특성을 활용하여 역사문화생태 관광도시로서의 위상 정립



## II-6-1 고창읍성 대표관광지 육성사업

		관리번호		24-II-6-1		
추진부서	문화유산관광과 관광개발팀	협조부서				
사업기간	2015~2024	총사업비		19,050백만원 (국비1,600, 도비12,650, 군비4,800)		
완료시기	임기 후 완료(2024년)	추진율	목표대비	40%	팀 장	강미란(2951)
			2019년12월	40%	담당자	윤석주(2953)

### 사업목표

매년 160만 이상의 관광객이 방문하는 고창읍성 주변에 고창읍성을 테마로 한 역사 문화 콘텐츠 접목

고창읍성 대표관광지 육성사업과 연계한 생태체험 관광인 자연마당 및 생태공원을 접목하여 역사문화 관광 타운 조성

### 배경 및 필요성

고창읍성에 매년 많은 관광객이 찾아오고 있으나 고창읍성의 자연경관 중심의 관광이 이루어져 주민들의 소득과 연결이 미흡하여 고창읍성 주변 상권이 침체

체험, 체류형 관광객 증가를 통한 주변 상권 활성화 및 일자리 창출 등 지역경제활성화를 위하여 고창읍성을 활용한 체험형 테마공원 조성

### 사업개요

위 치 : 고창군 고창읍 고창읍성 주변

사업기간 : 2015년 ~ 2024년

사 업 비 : 190.5억원(국비 45, 도 97.5, 군 48)

사업내용 : 고창읍성 체험시설, 관광진흥사업 등

### 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	19,050	10,350	2,300	1,800	1,500	3,100	
국비	1,600	1,600					
도비	12,650	4,750	1,500	1,800	1,500	3,100	
군비	4,800	4,000	800				
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투 자 (백만원)	추진계획 및 실적
2020년 이전		10,350	<ul style="list-style-type: none"> <li>판소리명창거리 조성사업 완료</li> <li>고창읍성 체험시설 설계완료</li> <li>고창읍성 체험시설 공사 착공</li> </ul>
2020	1/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>고창읍성 체험프로그램 운영</li> <li>고창읍성 전통의복대여소 운영</li> </ul>
	2/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>고창읍성 체험프로그램 운영</li> <li>고창읍성 전통의복대여소 운영</li> </ul>
	3/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>고창읍성 체험프로그램 운영</li> <li>고창읍성 전통의복대여소 운영</li> </ul>
	4/4	2,300	<ul style="list-style-type: none"> <li>고창읍성 체험시설 완료</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>관광객들이 가고 싶고, 다시 오고 싶은 매력도 높은 관광지 조성을 통한 관광 활성화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2019년(사업추진율) : 40%</li> <li>2020년(사업추진율) : 60%</li> <li>2021년(사업추진율) : 80%</li> <li>2022년이후(사업추진율) : 100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>고창읍성 주변 체험시설 및 체험프로그램 운영 등으로 체류형 관광객 증가</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>고창읍성 전통의복대여소 대여자수 : 1,831명</li> <li>고창읍성 체험프로그램 참여자수 : 14,821명</li> <li>2019년(사업추진율) : 40%</li> </ul>

## 금후계획

고창읍성 체험시설 공사 착공 ..... 2019. 12.  
 고창읍성 체험프로그램 및 전통의복대여소 운영 .. 2020. 3.~ 11.  
 고창읍성 체험시설 공사 준공 ..... 2020. 12.

## 연차별 추진계획

구분	재원투 자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	1,800	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 한옥 정자 설치</li> <li>▪ 고창읍성 체험프로그램 운영</li> <li>▪ 전통의복대여소 운영</li> </ul>
2022년	1,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 고창읍성 체험프로그램 운영</li> <li>▪ 전통의복대여소 운영</li> </ul>
2023년 이후	3,100	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 고창읍성 체험프로그램 운영</li> <li>▪ 전통의복대여소 운영</li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

고창읍성을 역사와 문화 등 다양한 체험의 장으로 조성함으로써 체류형  
 관광객의 증가로 지역주민 소득 증대 및 지역경제 활성화에 기여

## Ⅱ-6-2 무장읍성 관광거점 조성사업

		관리번호		24-Ⅱ-6-2		
추진부서	문화유산관광과 관광개발팀	협조부서				
사업기간	2016~2021	총사업비		15,500백만원(국비5,000, 군비10,500)		
완료시기	임기 내 완료(2021년)	추진율	목표대비	30%	팀 장	강미란(2951)
			2019년12월	30%	담당자	윤석주(2953)

### 사업목표

무장현 관아와 읍성 및 동학농민혁명 무장기포지 등과 연계한 역사문화 테마거리 조성

관광거점조성사업으로 보행자둘레길, 주차장, 한옥체험마을 등 관광기반시설 및 관광안내소 등 관광편의시설 확충하여 관광객 증대로 인한 소득증대 기대

### 배경 및 필요성

「무장현 관아와 읍성」 복원 정비사업(사적 346호)이 2001년~2019년까지 성곽복원, 발굴조사, 탐방로 정비 등이 정비되나 에 관광기반시설이 갖추어지지 않아 접근성이 부족하여 관광객 유치에 어려운 실정임

「무장현 관아와 읍성」 복원사업과 연계한 주변 관광인프라 구축을 통해 거점 관광지로 조성하여 지역경제 활성화 기여

### 사업개요

위 치 : 고창군 무장면 성내리 일원

사업기간 : 2016년 ~ 2021년

사 업 비 : 155억원(국비 50, 군비 105)

사업내용 : 보행자둘레길, 읍성저잣거리, 주차장 등 편의시설 조성

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	15,500	6,600	1,000	7,900			
국비	5,000	2,300	500	2,200			
도비							
군비	10,500	4,300	500	5,700			
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투 자 (백만원)	추진계획 및 실적
2020년 이전		6,600	<ul style="list-style-type: none"> <li>주차장 및 보행자 둘레길 착공</li> <li>2단계사업(교통광장, 주차장) 실시설계 용역 추진</li> </ul>
2020	1/4		
	2/4	500	<ul style="list-style-type: none"> <li>1단계(주차장, 보행자둘레길) 준공</li> </ul>
	3/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>2단계 사업 실시설계 용역 추진</li> </ul>
	4/4	500	<ul style="list-style-type: none"> <li>2단계 사업 공사 착공</li> <li>2단계 사업 공사 준공</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>역사문화 테마거리와 저잣거리 고창 맛집을 유치하여 무장읍성 주변 관광 활성화 기여</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2019년(사업 추진율) : 30%</li> <li>2020년(사업 추진율) : 60%</li> <li>2021년(사업 추진율) : 100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>무장읍성 복원사업과 연계한 주변 편의시설 설치로 무장읍성 주변 관광 활성화 기여</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2019년(사업 추진율) : 30%</li> </ul>

## 금후계획

무장읍성 관광거점 조성사업 1단계 공사 준공 ..... 2020. 06.  
 2단계 사업 실시설계 용역 추진 ..... 2020. 07.  
 2단계 사업 공사 착공 ..... 2020. 12.

## 연차별 추진계획

구분	재원투 자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	7,900	<ul style="list-style-type: none"> <li>2단계 사업(교통광장, 주차장) 공사 준공</li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

무장읍성 주변의 관광인프라 구축을 통해 무장읍성을 거점 관광지로 조성하여 지역경제 활성화에 기여

## Ⅱ-6-3 한반도 첫 수도 고창 문화유적공원 조성사업

		관리번호		24-Ⅱ-6-3	
추진부서	문화유산관광과 문화유산팀	협조부서			
사업기간	2021-2025	총사업비		30,000백만원(국 15,000 지방 15,000)	
완료시기	2025년	추진율	목표대비	10%	팀 장 오균구(2941)
			2019년12월	10%	담당자 김 진(2943)

### 사업목표

기존의 획일적인 박물관 및 유적공원에서 탈피하여 우리군의 선사~고대의 다양한 문화유적을 한곳에서 직접 보고 체험하며, **고창의 자연과 문화가 공존하는** 문화유적공원 조성

### 배경 및 필요성

- 최근 문화유산관광 트렌드가 지역전체의 유적을 포함하여 생태자원 및 관광자원까지 포괄하여 지역단위로의 복합유산 활용전략 필요
- 용계리 청자요지 일원은 죽림리 지석묘군, 마한 봉덕리고분군, 생물권보전(핵심)지역인 운곡습지 등이 집적하여 복합유적 활용에 대한 최적지임
- 이 일대를 문화유적공원으로 조성하고 관광 허브화 하여 고창군의 문화유적에 대한 자연스러운 경험 및 전라천년 문화의 이해의 폭을 넓히고 주변 문화유적에 대한 흥미를 갖도록 함으로써 체류형 관광지 조성을 통한 지역경제 활성화 기대

### 사업개요

사업기간 : 2021. ~ 2025.(5년)

사업내용 : 문화유적공원 조성

- 문화유적 전시관 건립 및 전시(120억), 발굴유구 정비 및 전시(10억), 방문자센터(45억), 체험공방 및 체험시설(20억), 부지정리 및 관람편의시설(50억), 토지매입(20억), 모험놀이터(5억), 설계용역등(10억) 등

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	30,000	200	-	400	2,000	27,400	
국비	15,000	140	-	200	1,000	13,660	
도비	-	-	-	-	-	-	
군비	15,000	60	-	200	1,000	13,740	
기타	-	-	-	-	-	-	

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투 자 (백만원)	추진계획 및 실적
2020년 이전		-	<ul style="list-style-type: none"> <li>용계리 청자요지 발굴조사 및 사적 추가지정</li> <li>용계리 청자요지 종합정비계획 수립용역 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>고창 용계리 청자요지 및 주변 문화유적의 보존, 복원, 활용 정비 계획수립 및 기초조사 연구</li> </ul> </li> <li>용계리 청자요지 종합정비계획 수립용역 완료</li> <li>용계리 청자요지 종합정비계획 문화재청 승인 요청</li> </ul>
2020	1/4	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>용계리 청자요지 종합정비계획 문화재청 승인</li> </ul>
	2/4	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>용계리 청자요지 보존정비를 위한 국비 예산 신청 (기본 및 실시설계 용역)</li> </ul>
	3/4	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>용계리 청자요지 사적 확대를 위한 행정절차 검토 (매장문화재 조사, 건축 인·허가 여부 등)</li> </ul>
	4/4	-	



## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>다양한 문화유적을 활용한 고창의 자연과 문화가 공존하는 문화재 유적공원 조성을 통해 문화유산 보존 및 관광효과 극대화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>용계리 청자요지 종합정비</li> <li>계획수립용역 추진</li> <li>2021년 기본 및 실시 설계용역 착공 예정</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>용계리 청자요지, 죽림리 지석묘군, 봉덕리 고분군 등 문화유적의 보존과 활용, 체류형 관광지조성을 위한 문화재공원 조성</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>용계리 청자요지 종합정비계획수립으로 2021년 기본 및 실시 설계용역 추진예정</li> </ul>

## 금후계획

용계리 종합정비계획 문화재청 승인 .....	2020. 02.
2021년 국비 예산 신청 .....	2020. 04.
기본 및 실시설계용역(4억원) .....	2021. 08.
건축 인·허가 등 행정절차 이행 .....	2021. 12.
토지매입 완료 (20억원) .....	2022. 12.
사업추진 및 완료 .....	2022.~2025.

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	400	<ul style="list-style-type: none"> <li>기본 및 실시설계 용역</li> <li>군관리계획 : 역사(문화)공원 지정 추진</li> <li>건축 인허가 등 행정절차 이행</li> </ul>
2022년	2,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>사적 확대지정을 위한 시·발굴조사</li> <li>가마터 및 건물지 등 유적 정비</li> <li>토지매입</li> </ul>
2023년 이후	27,400	<ul style="list-style-type: none"> <li>문화유적공원 조성               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도자박물관 및 부대시설 조성</li> <li>- 조경 등 경관</li> </ul> </li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

다양한 고창의 문화유적을 잇는 벨트화사업을 통해 기존의 획일적인 박물관 및 유적공원에서 탈피, 직접 보고 체험할 수 있도록 함으로써 머물다가는 관광지조성 등 문화관광시너지 효과 기대

## II-7 어린이 자연놀이 체험 공간 확대

		관리번호		25-II-7		
추진부서	생태환경과	협조부서				
사업기간	2019년 ~ 2023년	총사업비		1,245백만원(도비 300, 군비 800, 기타 145)		
완료시기	2023년	추진율	목표대비	15%	팀 장	강필구(2862)
			2019년대비	40%	담당자	최영자(2871)

### 사업목표

자연과 함께 놀이 체험을 할 수 있는 자연 친화적인 어린이 생태 놀이 공간을 확대하여 건강하고 즐거운 놀이환경 제공  
 기존 놀이터의 자연 친화성을 확대하여 접근성을 높이고 신규 공원 조성 등 추진 시 어린이 자연놀이 체험 공간 확대 추진

### 배경 및 필요성

노후화된 어린이 놀이공간을 생태휴식 공간으로 개선 필요  
 도심 속에서 자연과 함께 어우러질수 있는 자연형 놀이 및 생태 체험 공간을 조성하여 생태환경 서비스 제공 및 자연환경 보전의식 제고

### 사업개요

사업기간 : 2018년 ~ 2023년

사업비 : 1,245백만원

사업량 : 신규 2개소, 리모델링 1개소(제일공원)

사업내용 : 공공형 놀이터 생태환경 놀이시설 조성

### 연도별 자원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비고
합계	1,245	245	500		500		
국비							
도비	300		150		150		
군비	800	100	350		350		
기타	145	145					

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1차년도 추진사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실시설계 용역 완료</li> <li>- 공사 착공 및 사업 추진</li> </ul> </li> <li>■ 2차년도 추진사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업신청 및 사업확정(전라북도)</li> </ul> </li> </ul>
2020	1/4	500	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1차년도 추진사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업 추진</li> <li>- 사업 준공</li> </ul> </li> <li>■ 2차년도 추진사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실시설계 용역</li> <li>- 사업 설명회 개최</li> </ul> </li> </ul>
	2/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2차년도 추진사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실시설계 용역 완료</li> <li>- 공사 발주 및 착공</li> <li>- 사업 추진</li> </ul> </li> </ul>
	3/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2차년도 추진사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업 추진</li> </ul> </li> </ul>
	4/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2차년도 추진사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업 준공</li> </ul> </li> </ul>

## 추진성과

자체 평가 지표		자체 평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 어린이 자연친화적 놀이공간 조성으로 어린이 정서함양 및 건강한 놀이환경 제공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 놀이터 조성 1개소</li> <li>■ 자연놀이 생태공원 조성 2개소</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 어린이 자연친화적 놀이공간 조성으로 어린이 정서함양 및 건강한 놀이환경 제공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업 추진 중 1개소</li> <li>■ 사업 확정 1개소</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	500	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1차년도분 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업 추진 및 준공</li> </ul> </li> <li>■ 2차년도분 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실시설계 용역 추진</li> <li>- 주민설명회 개최</li> <li>- 사업 착공 및 추진</li> </ul> </li> </ul>
2022년	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 3차년도분 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업신청서 제출</li> <li>- 사업설명(환경부, 전라북도)</li> </ul> </li> </ul>
2023년 이후	500	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 3차년도분 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실시설계 용역 추진</li> <li>- 주민설명회 개최</li> <li>- 사업 착공 및 추진</li> </ul> </li> </ul>

## 기대효과 및 금후 추진방향

어린이 놀이공간이 노후되어 위험요소가 상존하고 있는 공간을 정서적으로 안정될 수 있는 환경 친화적 공간으로 개선하여 창의적인 어린이로 성장할 수 있는 생태놀이터 조성

## II-8 군민과 함께 만드는 천년의 숲 조성

			관리번호		25-II-8	
추진부서	산림공원과 도시공원T/F팀	협조부서		건설도시과, 문화유산관광과, 생태환경과, 재무과		
사업기간	2019 ~ 2028	총사업비		2,150백만원		
완료시기	2028. 12.	추진율	목표대비	5%	팀 장	윤병준(2620)
			2019년12월	10%	담당자	윤병준(2620)

### 사업목표

군민은 물론 관광객 누구나 편안히 휴식을 취할 수 있고 정서를 함양할 수 있는 군민의 숲 조성

군민의 나무심기 참여 등을 통한 친환경 생태 숲 조성으로 참여 문화 확산과 고창인의 자긍심 고취

### 배경 및 필요성

거점 녹지숲과 가로수를 연결하는 광역적 녹지축을 구축하여 인간과 자연이 어우러진 녹색네트워크 조성

군민들이 이용함에 있어 별도의 시간 및 비용에 대한 부담이 없고 실생활에서 쉽게 접근·활용할 수 있는 보건휴양 및 정서를 향상시킬 수 있는 군민의 숲 조성

고인돌 유적지 일원의 기존 계획 부지를 활용·연계하여 군민이 참여하는 천년의 숲 조성

### 사업개요

위 치 : 고인돌공원 일원

사 업 량 : 5ha

사업기간 : 2019~2028년(10년간)

사 업 비 : 2,150백만원

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	2,150	2	200	843	1,105		
국비	933			416	517		
도비	100		100				
군비	1,117	2	100	427	588		
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		2	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 관련부서 숲 공간 마련 업무협약(건설도시과, 생태환경과)</li> <li>■ 조경수협회 및 임업후계자 협회 간담회를 통해 수목 기증 분위기 조성</li> <li>■ 기부심의위원회 구성 관련부서인 재무과와 업무협약</li> </ul>
2020	1/4	200	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 관련부서 숲 공간 마련 업무협약(건설도시과, 생태환경과)</li> <li>■ 출연법인 또는 단체의 협조를 통해 헌물·헌금운동 추진 분위기 조성</li> </ul>
	2/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 식목일 행사 추진 : 군민 및 초등학생 참여 유도</li> <li>■ 예산확보 : 중앙부처(산림청) 및 도 방문 사업 설명 등</li> <li>■ 출연법인 또는 단체의 협조를 통해 헌물·헌금운동 추진 분위기 조성</li> </ul>
	3/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 예산확보 : 중앙부처(산림청) 및 도 방문 사업 설명 등</li> <li>■ 출연법인 또는 단체의 협조를 통해 헌물·헌금운동 추진 분위기 조성</li> </ul>
	4/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 출연법인 또는 단체의 협조를 통해 헌물·헌금운동 추진 분위기 조성</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 천년의 숲 조성을 통한 휴식공간 마련</li> <li>■ 고인돌공원 일원 숲 조성을 통한 관광객 방문증가 및 휴식처 제공</li> <li>■ 나무심기 운동으로 군민 자긍심 고취</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 천년의 숲 조성공간 확보                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019년 : 2ha</li> <li>- 20~21년 : 3ha</li> </ul> </li> <li>■ 사업추진                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- '20~'21년 : 2ha</li> <li>- '21~'22년 : 3ha</li> </ul> </li> <li>※ 도시숲(녹색쌈지공원) 사업비 등으로 예산 확보</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 천년의 숲 조성을 통한 휴식공간 마련</li> <li>■ 고인돌공원 일원 숲 조성을 통한 관광객 방문증가 및 휴식처 제공</li> <li>■ 나무심기 운동으로 군민 자긍심 고취</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 천년의 숲 조성공간 확보                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019년 : 2ha</li> <li>- 20~21년 : 3ha</li> </ul> </li> <li>■ 사업추진                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- '20~'21년 : 2ha</li> <li>- '21~'22년 : 3ha</li> </ul> </li> <li>※ 도시숲(녹색쌈지공원) 사업비 등으로 예산 확보</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투 자 (백만원)	추진계획 및 실적
2020년	200	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 실시설계용역(2020년 예산 확보분) 추진</li> <li>■ 천년의 숲 조성사업 추진(2020년 예산 확보분)</li> <li>■ 2020년 사업분 완료</li> </ul>
2021년	843	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 천년의 숲 조성사업 추진</li> <li>■ 기증수목 식재</li> <li>■ 예산확보(국비, 도비) 추진</li> </ul>
2022년 이후	1,105	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 천년의 숲 조성사업 추진</li> <li>■ 기증수목 식재</li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

산림청 도시숲(녹색쌈지공원) 도비를 확보하여 기존 계획부지 내 천년의 숲을 조성

자발적 기부 현금·현수는 기부심의위원회의 심의 후 천년의 숲에 반영  
출연 법인·단체의 현금·현수 할 수 있는 분위기 조성

## II-9 문수산 힐링 휴양림 조성

			관리번호		25-II-9	
추진부서	산림공원과 도시공원T/F팀	협조부서		건설도시과, 상하수도사업소		
사업기간	2018 ~ 2022	총사업비		12,250백만원 (국 11,210 군 1,040)		
완료시기	2022. 12.	추진율	목표대비	10%	팀 장	윤병준(2620)
			2019년12월	20%	담당자	윤병준(2620)

### 사업목표

문수산 일대의 편백숲, 소나무숲 등 우수한 산림자원을 유형별 구간별 숲길로 연결하여 다양한 계층의 산림치유공간으로 재창조  
석정온천, 실버타운 등 지역 관광자원과 연계한 숲체험형 산림 복지시설 조성

### 배경 및 필요성

문수산 내 국유림의 우량 편백림과 사유림의 편백 조림지 등의 자원을 활용한 다각적인 숲을 이용한 치유 공간 재창조  
축령산과 문수산을 연계하여 누구나 이용 가능한 숲 치유 활동 기반 창출과 환경과 삶의 질을 중시하는 산림휴양 수요 확산 기여 필요

### 사업개요

위 치 : 고창읍 화산리 산100번지 일원  
사 업 량 : 약 120ha(국유림)  
사업기간 : 2018~2022년(5년간)  
사 업 비 : 12,250백만원(국비 11,210 군비 1,040)  
사업내용 : 산림치유안내센터, 치유숲길, 치유피드, 숲속놀이터, 숲체험장, 숲속쉼터, 유아숲 등



## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	12,250	1,750	3,500	7,000			
국비	11,210	710	3,500	7,000			
도비							
군비	1,040	1,040					
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		1,750	<ul style="list-style-type: none"> <li>타당성조사 및 기본계획 발주(산림청)</li> <li>고수방면 테마임도 1.0km 완료</li> <li>고수방면 진입로 제1.2차 구간 상수도 관로공사 완료</li> </ul>
2020	1/4	3,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>타당성 조사 및 기본계획 납품(산림청)</li> <li>고수방면 제2차 구간 전기공사 완료</li> <li>고창방면 주차장 부지매입 및 실시설계(별도 시행)</li> <li>주변확대개발사업 예산확보 추진</li> </ul>
	2/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>공간재창조사업 공사 발주(산림청)</li> <li>고창방면 주차장 공사발주(별도 시행)</li> <li>주변확대개발사업 예산확보 추진</li> </ul>
	3/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>고창방면 주차장 공사완료(별도 시행)</li> <li>주변확대개발사업 예산확보</li> </ul>
	4/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>주변확대개발사업 실시설계</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 산림청과 긴밀히 협의하고 지역협의체를 통해 주민의견 수렴</li> <li>▪ 치유숲길을 통해 다양한 계층의 산림 치유공간 조성</li> <li>▪ 기존 편백숲을 활용하고 장성 편백숲과 연계하여 광범위한 힐링숲 조성</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 산림청 및 지역협의체 의견 수렴 : 10회 - 19년(3), 20년(3), 21년(2), 22년(2)</li> <li>▪ 기반시설 조성 - '18년 : 상수도 830m - '19년 : 상수도, 전기, 통신 1.1km</li> <li>▪ 19년 : 기본설계 및 타당성조사 1식</li> <li>▪ 19년 : 실시설계</li> <li>▪ 20년 ~ 22년 : 사업추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 산림청과 긴밀히 협의하고 지역협의체를 통해 주민의견수렴</li> <li>▪ 치유숲길을 통해 다양한 계층의 산림 치유공간 조성</li> <li>▪ 기존 편백숲을 활용하고 장성 편백숲과 연계하여 광범위한 힐링숲 조성</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 산림청 및 지역협의체 의견 수렴 : 10회 - 19년(3), 20년(3), 21년(2), 22년(2)</li> <li>▪ 기반시설 조성 - '18년 : 상수도 830m - '19년 : 상수도, 전기, 통신 1.1km</li> <li>▪ 19년 : 기본설계 및 타당성조사 1식</li> <li>▪ 19년 : 실시설계</li> <li>▪ 20년 ~ 22년 : 사업추진</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투 자 (백만원)	추진계획 및 실적
2020년	3,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 문수산 편백숲 공간재창조사업 추진</li> <li>▪ 도시계획시설(주차장) 변경</li> <li>▪ 편백숲 주차장 조성사업 실시설계용역 추진</li> <li>▪ 편백숲 주차장 조성사업 추진(별도 시행)</li> </ul>
2021년	7,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 문수산 편백숲 공간재창조사업 추진</li> <li>▪ 문수산 주변 확대개발사업(별찬숲) 추진</li> </ul>
2022년 이후		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 문수산 편백숲 공간재창조사업 완료</li> <li>▪ 문수산 주변 확대개발사업(별찬숲) 완료</li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

국유림(120ha)에 대한 국가사업과 병행하여 국유림 주변 사유지에 대해 정읍국유림관리소에서 매입토록 하여 주변 확대 개발사업 예산 확보 기초 작업 추진

## I-2 인천강 생태체험 관광지 조성

			관리번호		29-Ⅱ-10	
추진부서	생태환경과 생태지질팀	협조부서				
사업기간	2018-2022	총사업비		10,800백만원		
완료시기	임기 내 완료(2022년)	추진율	목표대비	5%	팀 장	김미란(2878)
			2019년12월	15%	담당자	권혁중(2874)

### 사업목표

국가습지보호지역으로 지정( '18.10.24.)되고 생물다양성이 풍부한 인천강 하구 및 국가지질공원으로 지정된 병바위를 생태자원으로 현명하게 활용하여 생태관광의 기틀 마련

### 배경 및 필요성

생태와 지질을 함께 체험 학습할 수 있는 체험학습장 조성 및 훼손지 복원으로 국민들에게 자연환경 보전의식을 제고하고 생태 지질 자원을 활용한 지역경제 활성화에 기여

### 사업개요

#### [인천강 기수역 훼손지 복원사업]

- 사업위치 : 부안면 용산리 인천강 기수역 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년(4개년)
- 총사업비 : 90억원(국비 63, 군비 27)
- 사업내용 : 인천강 기수역 훼손지 복원(약 120,000㎡)
- 내륙연안습지 복원, 생태연못, 생태학습장, 생태교육장, 식물원, 주차장 등

#### [인천강 병바위 국가생태문화탐방로 조성사업]

- 사업위치 : 아산면 반암리 병바위 일원
- 사업기간 : 2021년~2022년(2개년)
- 총사업비 : 18억원(국비 9, 군비9)
- 사업내용 : 탐방로, 생태·지질체험학습장, 친환경 주차장 등 관광객 편의 시설
- 인천강 수변지역과 국가지질공원 지질명소인 '병바위' 및 '소반바위'를 활용한 생태 지질탐방로와, 생태체험학습장, 생태놀이터 등 조성

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	10,800	600	2,100	7,200	900	-	
국비	7,200	420	1,470	4,860	450	-	
군비	3,600	180	630	2,340	450	-	

## 2020년 분기별 계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전	600	<p>&lt;인천강 기수역 훼손지 복원사업&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 국가습지보호지역 지정 후 보전관리계획 5개년 수립</li> <li>■ 기본 실시설계 및 공원관리계획변경 용역 시행 및 추진</li> <li>■ 토지보상을 위한 감정평가 실시(찬성필지) 17필지/2.8ha</li> </ul> <p>&lt;인천강 병바위 국가생태문화탐방로 조성사업&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2021년 예산 확보를 위한 신규 사업건의(환경부)</li> <li>■ 사업부지 내 사유지(문중소유) 토지사용승낙 취득</li> </ul>
2020	1/4	<p>&lt;인천강 기수역 훼손지 복원사업&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 토지보상 협의 지속 추진 및 실시설계 용역 재추진</li> </ul> <p>&lt;인천강 병바위 국가생태문화탐방로 조성사업&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2021년 환경부 신규사업 신청 및 국가예산확보 활동 전개</li> </ul>
	2/4	<p>&lt;인천강 기수역 훼손지 복원사업&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 토지보상 협의 지속 추진 및 기본·실시설계용역 완료</li> </ul> <p>&lt;인천강 병바위 국가생태문화탐방로 조성사업&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2021년 환경부 신규사업 신청 및 국가예산확보 활동 전개</li> </ul>
	3/4	<p>&lt;인천강 기수역 훼손지 복원사업&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1차 공사 착공</li> </ul> <p>&lt;인천강 병바위 국가생태문화탐방로 조성사업&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2021년 환경부 신규사업 신청 및 국가예산확보 활동 전개</li> </ul>
	4/4	<p>&lt;인천강 기수역 훼손지 복원사업&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1차 공사 추진</li> </ul> <p>&lt;인천강 병바위 국가생태문화탐방로 조성사업&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2021년 환경부 신규사업 신청 및 국가예산확보 활동 전개</li> </ul>

## 추진성과

자체 평가 지표		자체 평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 인천강 기수역의 생태 자원과, 인천강 주변 병바위, 소반바위의 지질 자원 활용을 위한 자연 환경이용시설 조성으로 생태관광 활성화 실현</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2020년 : 기본 및 실시설계용역 완료, 토지보상 등 행정절차 이행, 공사착공</li> <li>■ 2021년 : 공사 추진</li> <li>■ 2022년 : 습지복원지 및 병바위 탐방로 개관</li> </ul>	-	-

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	7,200	<인천강 기수역 훼손지 복원사업> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 토지보상 협의 지속 추진 / 목표 : 전 필지 토지매입 완료</li> <li>■ 훼손지 복원사업 완료 / 목표 : 공정률100% 및 개관</li> </ul> <인천강 병바위 국가생태문화탐방로 조성사업> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 실시설계용역 추진(전체분) / 목표 : 용역 완료</li> <li>■ 하천 점용, 개간허가 등 세부적 행정절차 이행</li> <li>■ 공사(1차분) 착공 / 목표 : 1차분 공사 완료</li> </ul>
2022년	900	<인천강 기수역 훼손지 복원사업> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 미불용지 토지 발생의 경우 미불용지 보상 완료</li> <li>■ 인천강 기수역 습지복원지 유지관리 및 운영</li> </ul> <인천강 병바위 국가생태문화탐방로 조성사업> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 공사(2차분) 착공 / 목표 : 전체분 공사 완료</li> </ul>
2023년 이후	-	<인천강 기수역 훼손지 복원사업> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 인천강 기수역 습지복원지 유지관리 및 운영</li> </ul> <인천강 병바위 국가생태문화탐방로 조성사업> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 국가생태문화탐방로 개관</li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

지속적인 국가예산 확보 활동과 국민들에게 자연보전의식을 제고 및 2022년 세계지질공원 인증을 목표로 하여, 생태자원의 현명한 이용을 통한 관광지 핵심 개발

## II-11 외죽도 생태공원 조성

		관리번호		29-II-11		
추진부서	해양수산과 해양수산정책팀	협조부서				
사업기간	2019-2023	총사업비		5,020백만원 (국 2,500, 도 1,020, 군 1,500)		
완료시기	2023	추진율	목표대비	10%	팀 장	봉맹종(2622)
			2019년12월	90%	담당자	심정현(2631)

### 사업목표

다양한 자연생태계가 원형 보존되어 있는 외죽도의 자연경관, 문화 자원 등 유무형 자원이 융합된 스토리를 가진 친환경 도서개발 어촌의 문화, 체험, 교육 등 다양한 생태관광 서비스 공간으로 새로운 소득 및 일자리를 창출하는 지역 주민 주도형 생태관광자원화

### 배경 및 필요성

천혜의 자연 갯벌 생태자원과 송림·대나무의 자연경관이 우수한 외죽도와 만들어촌체험마을을 연계한 사업 개발  
전라북도 수산업·어촌발전계획 중 “어촌(외죽도) 에코뮤지엄 조성” 사업이 전라북도 우선 추진 대상사업으로 선정

### 사업개요

사업기간 : 2019 ~ 2023

사업내용

사업명	세부사업	사업기간	총사업비 (백만원)
합계		2019-2023	5,020 (국 2,500 도 1,020 군 1,500)
외죽도 자원조사용역	외죽도의 자연·생태, 역사·문화, 어촌해양관광 등 자원조사용역	2019	20 (도 20)
친환경 섬 개발 정책사업	섬 어촌 에코뮤지엄 사업 예산확보 및 시행	2020~ 2023	5,000 (국 2,500 도 1,000 군 1,500)

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비고
합계	5,020	20		300	1,500	3,200	
국비	2,500			150	750	1,600	
도비	1,020	20		60	300	640	
군비	1,500			90	450	960	
기타	0						

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		20	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 전라북도 수산업·어촌발전 실행계획수립               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 친환경 섬개발 모델(안) 마련</li> </ul> </li> <li>■ 외죽도 자원조사용역 시행               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 외죽도 유무형 자원에 대한 자원조사용역</li> </ul> </li> </ul>
2020	1/4	비예산	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 외죽도 자원조사용역과 전라북도 발전계획용역을 바탕으로 타당성 개발 및 예산 확보 방안 마련</li> </ul>
	2/4	비예산	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 외죽도 생태공원 조성을 위한 국가예산 지원 건의 (해양수산부, 환경부, 문화체육관광부 협의)</li> </ul>
	3/4	비예산	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 외죽도 생태공원 조성을 위한 국가예산 지원 건의 (해양수산부, 환경부, 문화체육관광부 협의)</li> </ul>
	4/4	비예산	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 외죽도 생태공원 조성을 위한 국가예산 지원 건의 (해양수산부, 환경부, 문화체육관광부 협의)</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>세계적인 고창갯벌 섬을 활용한 섬 개발 모델 마련과 청정한 고창갯벌의 이미지 구축 및 친환경 섬 생태공원 인식 제고</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>방문객 : 1만명               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 23년(1만명)</li> <li>- 24년(1.5만명)</li> <li>- 25년(2만명)</li> <li>- 26년~(3만명)</li> </ul> </li> <li>소득 : 체험상품, 특산물 판매               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 체험상품 : 2억</li> <li>- 특산물판매 : 0.3억</li> <li>- 간접(식당숙박) : 0.7억</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>“어촌 에코뮤지엄 조성사업”</li> </ul> 전라북도 우선 추진 사업으로 선정 <ul style="list-style-type: none"> <li>어촌 에코뮤지엄 사업추진의 타당성 개발</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>전라북도 수산업·어촌발전 실행계획 수립 용역시행</li> <li>외죽도 자원조사 용역 시행</li> </ul>

## 금후계획

전북도와 외죽도 자원조사용역, 전라북도 수산업 어촌발전 실행계획수립 용역을 바탕으로 타당성개발 및 추진방향 설정 ·2020. 01. ~ 3.  
외죽도 생태공원 조성을 위한 국가예산확보 … 2020. 04. ~ 12.

## 기대효과 및 금후추진방향

다양한 생태계의 원형 보존을 고려한 친환경 개발로 지역주민 스스로 관리 및 보존하고 소득원 창출  
살아있는 어촌 전통문화 및 생태 박물관 조성으로 어촌 경제 활성화에 기여



## Ⅲ-1 인문학 도시 구축을 위한 365 인문 고창

			관리번호		Ⅲ-1	
추진부서	문화예술과 동학인문팀	협조부서				
사업기간	2018-2022	총사업비		323.5백만원 (국비84,도비18,군비221.5)		
완료시기	임기 내 완료(2022년)	추진율	목표대비	90%	팀 장	나윤옥(2445)
			2019년12월	100%	담당자	김선형(2447)

### 사업목표

1년 365일 언제, 어디서나, 누구나 인문학을 접하고 실천할 수 있는 인문학 도시 실현

### 배경 및 필요성

물질만능주의 시대에 공동체가 붕괴되고 인간을 경시하는 풍조 속에서 사회구성원과 인간에 대한 깊은 성찰 필요

공동체 회복과 인간 중심의 사회로 진보하기 위한 대안으로 제시되는 인문학을 고창군 군정은 물론 군민 생활 속에서 학습하고 소양을 높여 인문학이 뿌리 내리게 함

### 사업개요

사업기간 : 2018년~2022년

사업기간 : 고창군 일원

총사업비 : 1,827백만원(국비205, 도비 183, 군비1,439)

사업내용 : 평생학습 진흥사업 운영 및 인문학 프로그램 강화

### 연도별 자원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	1,827	516	471	280	280	280	
국비	205	92	50	21	21	21	
도비	183	35	37	37	37	37	
군비	1,439	389	384	222	222	222	
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투 자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		516	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 한반도 첫 수도 고창 포럼 운영</li> <li>▪ 성인문해교육기관 프로그램 지원</li> <li>▪ 행복학습센터 운영</li> <li>▪ 평생학습아카데미 운영(전북대 평생교육원 연계)</li> <li>▪ 찾아가는 평생학습 강좌 운영</li> <li>▪ 평생학습 동아리 지원사업 운영</li> <li>▪ 마을 교육공동체 조성사업 운영</li> <li>▪ 상설 인문학강좌 운영(고전강독교실 주역 운영)</li> <li>▪ 군립도서관 독서동아리 구성·운영 및 독서동아리 등록</li> <li>▪ 인문학 강좌 운영</li> </ul>
2020	1/4	471	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 성인문해교육기관 프로그램 지원</li> <li>▪ 행복학습센터 운영 지원</li> <li>▪ 평생학습아카데미 운영(전북대 평생교육원 연계)</li> <li>▪ 찾아가는 평생학습 강좌 운영</li> <li>▪ 상설 인문학강좌 운영(고전강독교실 주역 운영)</li> <li>▪ 독서동아리 연합회 구성 및 고창 한 책 읽기</li> </ul>
	2/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 평생학습 동아리 지원사업 운영</li> <li>▪ 마을 교육공동체 조성사업 운영</li> <li>▪ 상설 인문학강좌 운영(고전강독교실 주역 운영)</li> <li>▪ 길 위의 인문학 등 인문학 특강 운영</li> <li>▪ 독서동아리 대상 책꾸러미 대여 및 고창 한 책 읽기</li> </ul>
	3/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 평생학습 동아리 지원사업 운영</li> <li>▪ 마을 교육공동체 조성사업 운영</li> <li>▪ 상설 인문학강좌 운영(고전강독교실 주역 운영)</li> <li>▪ 길 위의 인문학 등 인문학 특강 운영</li> <li>▪ 독서동아리 활성화 및 고창 한 책 읽기</li> </ul>
	4/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 평생학습 동아리 지원사업 운영</li> <li>▪ 마을 교육공동체 조성사업 운영</li> <li>▪ 상설 인문학강좌 운영(고전강독교실 주역 운영)</li> <li>▪ 독서동아리 활성화 및 고창 한 책 읽기</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>도서관 뿐 아니라 교육청 등 관내 여러 기관에서 365개 이상의 인문학 강의 운영</li> <li>독서동아리 활성화로 독서율 제고 및 인문학도시 기반 마련</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>365 인문고창                             <ul style="list-style-type: none"> <li>19년 200 ⇒ 20년 250 ⇒ 21년 300 ⇒ 22년 365</li> </ul> </li> <li>책도깨비 (독서동아리 네트워크)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>19년 8 ⇒ 20년 8 ⇒ 21년 8</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>책읽는도시협의회 가입, 군립도서관 독서동아리 운영 등으로 인문학도시 기반 마련, 평생학습도시 선정 및 기반 구축 사업 운영, 2019년 길 위의 인문학 우수상 수상(성호도서관)</li> <li>독서동아리 등록제 시행, 제4회 대한민국 책 읽는 지자체대상 수상</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>평생학습도시조성사업 11개 사업 운영, 도서관 상설 인문강좌 147회 운영 (고전강독교실, 주역반)</li> <li>인문학 특강 등 54회 운영</li> <li>독서동아리 11개 등록 (연말 동아리 합동 모임)</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원 투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	280	<ul style="list-style-type: none"> <li>평생학습진흥사업 추진(233백만원)</li> <li>상설인문학강좌운영(37백만원)</li> <li>독서동아리 활성화 지원(책꾸러미 사업, 토론도서 구입 지원, 독서동아리 한마당 운영 등 10백만원)</li> </ul>
2022년	280	<ul style="list-style-type: none"> <li>평생학습진흥사업 추진(233백만원)</li> <li>상설인문학강좌운영(37백만원)</li> <li>독서동아리 활성화 지원(책꾸러미 사업, 토론도서 구입 지원, 독서동아리 한마당 운영 등 10백만원)</li> </ul>
2023년 이후	285	<ul style="list-style-type: none"> <li>평생학습진흥사업 추진(233백만원)</li> <li>상설인문학강좌운영(37백만원)</li> <li>독서동아리 활성화 지원(책꾸러미 사업, 토론도서 구입 지원, 독서동아리 한마당 운영 등 15백만원)</li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

군민 누구나 생활 속에서 인문학을 이야기 할 수 있도록 인문학적 소양을 쌓을 수 있는 분위기 조성

인문학을 통한 세대 간 소통 및 사회문제를 해결해 가는 공동체 형성

## Ⅲ-2 고창학 정립으로 고창의 가치 재조명

			관리번호		Ⅲ-2	
추진부서	문화예술과 예술진흥팀	협조부서				
사업기간	2019. ~ 2022.	총사업비		631백만원(군비)		
완료시기	임기 내 완료(2022년)	추진율	목표대비	25%	팀 장	박희정(2443)
			2019년12월	100%	담당자	이주호(2451)

### 사업목표

고창의 자연, 지리, 역사, 사회, 문화 등 전 분야에 대한 체계적 연구  
고창지역 정체성 규명을 통한 고창인의 자긍심 고취

### 배경 및 필요성

지역학으로 고창학을 정립하여 지역 문화자원의 토대 마련  
고창의 지속적 발전을 위한 과제해결과 미래 발전전략의 이론적,  
학문적 근거와 논리 구축

### 사업개요

사업기간 : 2019. ~

사업내용 : 고창학 관련 시책 추진

- 전문가, 학내외 연구자들의 지속적인 연구 학술대회 추진
- 군민, 지역활동가, 청소년 고창학 아카데미 추진
- 고창학 관련 소모임 연구활동 지원 및 활동자료 정리
- 고창 구술자원 자료수집 및 고창학 아카이브(자료박물관) 구축
- 디지털고창문화대전 자료 업데이트, 고창학 총서발간
- 고창고인돌문학상 제정운영으로 문화콘텐츠 활용 문화관광자원화

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	631	51	130	225	225		
국비							
도비							
군비	631	51	130	225	225		
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		51	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 고창학 울력위원회 개최</li> <li>▪ 고창학 학술대회 개최</li> <li>▪ 고창 옛기록물 공모</li> </ul>
2020	1/4	130	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 고창학 기본계획 수립</li> <li>▪ 군민, 지역활동가 아카데미 개설</li> <li>▪ 청소년 아카데미 개설</li> <li>▪ 고창학 관련 소모임 지원사업 수요조사</li> <li>▪ 디지털 고창문화대전 정비 자료 수집 및 정리</li> </ul>
	2/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 고창학 학술대회 연구용역 발주</li> <li>▪ 옛물건으로 보는 고창문화공모전</li> <li>▪ 군민, 지역활동가 아카데미 운영</li> <li>▪ 청소년 아카데미 운영</li> </ul>
	3/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 군민, 지역활동가 아카데미 운영</li> <li>▪ 청소년 아카데미 운영</li> <li>▪ 청소년 고창학 관련 체험활동</li> <li>▪ 고창고인돌문학상 제정</li> </ul>
	4/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 디지털 고창문화 대전 정비 완료</li> <li>▪ 고창학 학술대회 개최</li> <li>▪ 고창학 총서 발간</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>고창학 군민관심도 향상</li> <li>고창학 군민참여도 향상</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>고창학 연구활동 증대</li> <li>고창학 연구 참여도 제고</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>고창학 학술대회를 통한 연구활동 시작</li> <li>옛기록물 공모 및 울력위원회 발족을 통한 군민 참여활동 첫발</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>고창학 학술대회 개최</li> <li>고창 옛기록물 공모</li> <li>고창학 울력위원회 발족</li> </ul>

0

## 연차별 추진계획

구분	재원 투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	225	<ul style="list-style-type: none"> <li>지역활동가, 청소년 아카데미 운영</li> <li>고창학 총서 발간</li> <li>고창학 학술대회</li> <li>고창학 연구 소모임 지원</li> <li>고창고인돌문학상 운영</li> </ul>
2022년	225	<ul style="list-style-type: none"> <li>지역활동가, 청소년 아카데미 운영</li> <li>고창학 총서 발간</li> <li>고창학 학술대회</li> <li>고창학 연구 소모임 지원</li> <li>고창고인돌문학상 운영</li> </ul>
2023년 이후	225	<ul style="list-style-type: none"> <li>지역활동가, 청소년 아카데미 운영</li> <li>총서 발간 및 고창학 아카이브(자료박물관) 구축</li> <li>학술대회 및 고창학 연구 소모임 지원</li> <li>고창고인돌문학상 운영</li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

고창학 자료수집 연구 교육을 통한 고창학의 확산  
 자발적인 고창학 연구활동 지원을 통한 고창학 연구모임 육성  
 고창학의 체계적인 정립을 통한 지역학으로 자리매김

### III-3 여성친화도시 조성

			관리번호		III-3	
추진부서	사회복지과 여성친화팀	협조부서		울력행정과, 전 부서		
사업기간	2018-2022	총사업비		176백만원(군비 176)		
완료시기	임기 내 완료(2020년)	추진율	목표대비	50%	팀 장	조민주(2266)
			2019년12월	100%	담당자	전경주(2288)

#### 사업목표

지역사회 여건 및 주민의 정책요구를 수렴하여 여성친화도시 조성계획을 수립하여 고창군 특성에 맞는 여성친화도시 조성

#### 배경 및 필요성

지역정책 정반에 여성의 능동적 참여를 보장함으로써 지역 내 여성의 삶의 질 제고, 행복한 지역공동체 구현

#### 사업개요

사업기간 : 2018년 ~ 2024년 \* 2020년 지정 목표

총사업비 : 176백만원(군 176)

사업내용 : 성주류화 정책을 기본으로 여성의 참여 촉진 및 실현

- 고창군 농어촌형 여성친화도시 공간가이드 제작 용역 및 가이드라인 제작  
→ 직원 및 관계기관, 주민 교육 실시 및 공간가이드라인 반영 권고
- '경로당을 여성·아동 안심지킴이 집'으로 운영(고창경찰서와 협약)
- 위원회 구성 및 임기 도래 위원회 재구성 시 여성위원 50% 달성
- 공무원 및 주민 대상 양성평등교육 및 여성친화도시조성 교육 실시
- 모든 조례 제·개정 시 성별영향평가 내실화
- 사업에 대한 성별영향평가 컨설팅을 통한 반영계획수립

#### 연도별 자원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	176	29	47	50	50		
국비							
도비							
군비	176	29	47	50	50		
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		29	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 고창군 여성친화도시 조례 제정</li> <li>■ 여성 지도자 및 여성회관 교육 수강생 여성친화도시 설명회 개최</li> <li>■ 군민대상 찾아가는 여성회관 교육 시 양성평등교육, 여성친화도시 조성에 대한 교육 실시(11회, 390명)</li> <li>■ 여성친화도시 조성 과제발굴 컨설팅 연구용역 실시</li> <li>■ 여성친화도시 군민참여단 구성 및 위촉(33명), 토론회 개최</li> <li>■ 군민 대상 여성친화도시 교육 실시</li> <li>■ 전체 공무원 및 5급 간부공무원 대상 성인지 역량강화 교육 및 여성친화도시 조성 교육 실시(3회, 전 직원)</li> <li>■ 고창군 여성친화도시 슬로건 공모·선포               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 슬로건 : 미래의 행복을 이끌어 갈 여성친화도시 고창</li> </ul> </li> <li>■ 고창군 위원회 여성위원 비율 확대(위촉직 여성위원 40.2%)</li> <li>■ 5급(상당)이상 여성 공무원 2배 증가(2명, 5.4%→5명, 10.8%)</li> <li>■ 성별영향평가 컨설팅 실시(105건) 및 개선의견 반영(4건)</li> <li>■ 여성친화도시 신규 지정신청서 제출</li> <li>■ 우리동네리더(여성친화마을 활동가) 교육 및 양성(33명)</li> <li>■ 군민참여단 및 주민 대상 여성친화도시 우수사례 견학 및 토론 실시(2회, 77명)</li> </ul>
2020	1/4	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 여성친화도시 활성화를 위한 연간 시행계획 수립</li> <li>■ 농어촌형 여성친화도시 공간가이드 제작 용역 시행</li> <li>■ '경로당 안심지킴이의 집' 운영을 위한 고창경찰서 업무협약 체결 및 홍보, 교육 실시</li> </ul>
	2/4	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ '경로당을 여성·아동 안심지킴이의 집'으로 운영 지속 추진</li> <li>■ 민관협력사업 추진 및 군민참여단 활성화(교육 및 사업 발굴 등)</li> <li>■ 성별영향평가 컨설팅 실시 및 개선의견 반영</li> </ul>
	3/4	35	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 농어촌형 여성친화도시 공간가이드 제작 완료 및 배포               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 직원 및 관계기관, 군민 대상 여성친화도시 공간가이드와 양성평등 교육 실시, 직원 워크숍</li> </ul> </li> <li>■ 여성회관 내 동아리방, 소통방 운영으로 군민 대상 여성친화도시 수시 교육 및 인식 개선, 토론 추진</li> </ul>
	4/4	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 민관협력사업 추진 및 군민참여단 활성화(교육 및 사업 발굴 등)</li> <li>■ 성별영향평가 컨설팅 실시 및 개선의견 반영</li> <li>■ 2020년 여성친화도시 관련 사업 검토·평가 및 2021년 연간계획 수립</li> </ul>



## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 성별영향평가 결과 환류사례</li> <li>■ 군민참여단 요구 정책 환류 우수사례</li> <li>■ 여성친화도시 조성 사업 추진 관련 제도화 노력 및 기관장 활동 실적</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 여성친화도시 조성 관련 공무원 교육 실시 여부</li> <li>■ 위원회 위촉직 여성위원 40% 이상 비율</li> <li>■ 5급(상당) 이상 여성공무원 비율</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4건(법령 2건, 사업 2건) 개선 의견 반영 완료</li> <li>■ 진행 중</li> <li>■ 고창군 BSC에 여성친화도시 실적평가 항목 도입 (2020년부터 도입)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 전 직원 교육 실시</li> <li>■ 위원회 위촉직 여성비율 ('17년) 23.7% ⇒ ('19년) 40.2% 달성</li> <li>■ 5급 이상 여성공무원 비율 ('18년) 5.4% ⇒ ('19년) 10.8% 상승</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 경로당을 여성·아동 안심지킴이 집으로 지정 운영 확대</li> <li>■ 여성친화도시 추진 사업 부서별 이행 보고회 개최</li> <li>■ 군민참여단 활동 정착 및 민관협력 사업 추진·평가</li> </ul>
2022년	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 관내 전체 경로당을 여성·아동 안심지킴이 집으로 지정 운영 완료</li> <li>■ 여성친화도시 추진 사업 부서별 이행 보고회 개최</li> <li>■ 군민참여단 활동 정착 및 민관협력 사업 지속 추진·평가</li> </ul>
2023년 이후	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 여성친화도시 정착 및 2단계 지정 준비·이행사항 점검</li> <li>■ 군민참여단 및 민관협력사업 지속 추진</li> </ul>

## 금후계획

농어촌형 여성친화도시 공간가이드 제작 용역 추진 .....2020. 02.  
 ‘경로당 안심지킴이의 집’ 고창경찰서 협약 체결 및 운영 ..... 2020. 02.  
 찾아가는 여성회관 교육(양성평등 및 안심지킴이집 운영 안내) ..... 2020. 03.  
 군민참여단 교육 및 사업 발굴 ..... 2020. 03.~12.  
 농어촌형 여성친화도시 공간가이드 배포 및 홍보·교육 .... 2020. 07.~10.

양성평등주간기념행사 시 여성친화도시 및 양성평등교육 ..... 2020. 07.  
여성친화도시 사업담당자 워크숍 ..... 2020. 10.  
성별영향평가 사업 컨설팅을 통한 반영 계획수립 ..... 2020. 10.

## **기대효과**

민관협력 및 전 부서가 협업하여 고창군만의 여성친화적인  
문화·복지·경제적 기반 확충으로 소통·돌봄을 실천하는 공동체 조성

## Ⅲ-4 초 중 고등학생 복지지원

			관리번호		33-Ⅲ-4	
추진부서	울력행정과	협조부서				
사업기간	2018 ~ 2022	총사업비	1945.6백만원(군비)			
완료시기	임기 내 완료(지속추진)	추진율	목표대비	37.5%	팀 장	이남례(2347)
			2019년12월	100%	담당자	조미선(2348)

### 사업목표

민선 7기 군정방침인 「자식농사 잘 짓는 사람키우기」의 일환으로 학습에 대한 의지와 능력만 있으면 누구나 교육 받을 수 있는 기회를 제공하는 교육복지의 보편화와 공공성 보장으로 교육의 도시 실현

### 배경 및 필요성

출산률 감소에 따른 농어촌 지역 초등학교 입학생에 대한 축하금 지원과 대학입학 시 급증되는 교육비를 보전하여 학부모 경제적 부담경감 필요 지원조건에 주소제한을 함으로써 관내 학생의 타 지역 유출 방지

### 사업개요

지원대상 : 964명('20년 초등입학생 364명, 고등졸업생 600명)

지원내용 : 초등학생 책가방구입비 및 대학진학축하금 지원

소요예산 : 1945.6백만원(군비)

- 초등학생 책가방구입비 : 100,000원/명 × 364명 × 4회 = 145,600,000원
- 대학 입학 축하금 : 1,000,000원/명 × 600명 × 3회 = 1,800,000,000원

### 연도별 재원투자

(단위: 백만원)

구분	총사업비	2018	2019	2020	2021	2022
합계						
국비						
도비						
군비	1945.6	0	36.4	636.4	636.4	636.4
기타						

## 2020년 분기별 계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2020년 이 전	36.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사회보장법 관련 중앙부처(보건복지부) 협의 완료(대학입학축하금 지원)</li> <li>■ 고창군 학생복지 지원 조례 제정</li> <li>■ 2020년도 예산 확보</li> </ul>
2020	1/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 초등책가방 구입비 및 대학진학축하금 지원계획 수립</li> <li>■ 지원계획 홍보(읍면 학교)</li> <li>■ 지원신청서 접수</li> <li>■ 지원대상자 선정 및 지급</li> </ul>
	2/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 누락자 조사 및 재접수</li> </ul>
	3/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업성과 분석 및 만족도 조사</li> </ul>
	4/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2021년도 예산 확보</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 보편적 교육복지 실현 및 교육의 공공성 강화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 초등학교 및 대학교 입학생 지원 비율</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 학부모 경제적 부담 감소 및 교육수요자 만족도 향상</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 책가방 구입비 지원자/당해 초등학교 입학생 비율</li> <li>■ 대학진학축하금 지원자/당해 대학교 입학생 비율</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	636.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 책가방 구입비 및 축하금 지원계획 수립</li> <li>■ 지원계획 홍보(읍면 학교)</li> <li>■ 지원신청서 접수</li> <li>■ 지원대상자 선정 및 지급</li> <li>■ 2022년도 예산 확보</li> </ul>
2022년	636.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 책가방 구입비 및 축하금 지원계획 수립</li> <li>■ 지원계획 홍보(읍면 학교)</li> <li>■ 지원신청서 접수</li> <li>■ 지원대상자 선정 및 지급</li> </ul>
2023년 이 후	636.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 책가방 구입비 및 축하금 지원계획 수립</li> <li>■ 지원계획 홍보(읍면 학교)</li> <li>■ 지원신청서 접수</li> <li>■ 지원대상자 선정 및 지급</li> </ul>

## 기대효과

공교육의 시작점인 초등학교 입학과 사회진출 준비단계인 대학입학  
학생에게 축하금을 지원함으로써 학부모 경제적 부담 경감  
도·농간 학력격차로 인한 타 시·도 학령인구 유출 방지

## Ⅲ-5 지역인재 육성지원

			관리번호		34-Ⅲ-5	
추진부서	울력행정과	협조부서				
사업기간	2018. ~ 2022.	총사업비	4,400백만원(도비514 군비 3,726 기타 160)			
완료시기	임기 내 완료(지속추진)	추진율	목표대비	37.5%	팀 장	이남례(2347)
			2019년12월	100%	담당자	송명경(2349) 조미선(2348)

### 사업목표

도·농간 학력격차 해소를 위한 기초학력 증진과 영어, 예·체능 교육 등 다방면에 걸친 프로그램 운영으로 돌봄공백 해소와 사교육비 절감  
재능 있는 꿈나무를 발굴, 지역의 대표인재로 육성

### 배경 및 필요성

지역사회의 자원을 활용한 다양한 교육 프로그램 제공으로 학교 정규 교육 보완  
학교 안과 밖의 경험이 연결되어 일상의 삶과 경험이 교육과 학습으로  
활용되는 열린 공간 필요

### 사업개요

사업기간 : 2018. ~ 2022.

사업장소 : 관내 유·초 중 고등학교 등

사업대상 : 관내 유·초 중 고등학교 학생

예 산 액 : 4,400백만원(도 514, 군 3,726 기타 160)

사업내용

- 방과 후 학교 지원센터 운영(2,029백만원/ 39개교 돌봄교실 등 운영)
- 예술·체육 꿈나무 육성지원(762백만원/9개교 예체능 분야 육성 지원)
- 고창군장학재단 예·체능 장학금 지급(160백만원/예체능 수상자 지원)
- 고등학교 스타강사 온라인 교육사업 지원확대(1,449백만원/중.고등학교 우수강사 온라인 강의)

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2018	2019	2020	2021	2022
합계	4,400	882	875	881	881	881
국비						
도비	514	116	95	101	101	101
군비	3,726	766	740	740	740	740
기타	160	-	40	40	40	40

## 2020년 분기별 계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2020년 이전	1,757	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업추진 의견수렴</li> <li>■ 예산반영</li> </ul>
2020	1/4	■ 사업신청 및 추진
	2/4	■ 사업추진 현장점검
	3/4	■ 사업추진 현장점검 및 의견수렴
	4/4	■ 사업비 정산 및 예산확보

## 추진성과

자체 평가 지표		자체 평가 결과	
정성	정량	정성	정량
■ 교육환경 개선	■ 사업추진 실적	■ 교육격차를 해소하여 고창교육 발전 기여	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 방과후 마을학교 (거점)확대 및 운영</li> <li>■ 지역별 여체능분야 선도학교 육성 지원 (봉암초 외 8개교)</li> <li>■ 여체능분야 지원금 지급대상자 증가율</li> <li>■ 전년대비 으뜸인재육성사업 지원율</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	881	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업신청 및 추진</li> <li>■ 사업추진 현장점검 및 의견수렴(만족도 조사 실시)</li> <li>■ 사업비 정산 및 예산확보</li> </ul>
2022년	881	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업신청 및 추진</li> <li>■ 사업추진 현장점검 및 의견수렴(만족도 조사 실시)</li> <li>■ 사업비 정산 및 예산확보</li> </ul>
2023년 이후	881	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업신청 및 추진</li> <li>■ 사업추진 현장점검 및 의견수렴(만족도 조사 실시)</li> <li>■ 사업비 정산 및 예산확보</li> </ul>

## 기대효과

제2의 학교생활로서의 만족감과 각자 맞는 특기를 키울 수 있는 경험 제공  
 다양한 교육 프로그램을 제공하여 학교의 정규 교육과정 보완

## Ⅲ-5-1 고창지역 방과 후 학교 지원센터 운영

			관리번호		34-Ⅲ-5-1	
추진부서	울력행정과	협조부서				
사업기간	2018 ~ 2022	총사업비	2,029백만원(군비)			
완료시기	임기 내 완료(지속추진)	추진율	목표대비	37.5%	팀 장	이남례(2347)
			2019년12월	100%	담당자	조미선(2348)

### 사업목표

학생들의 기초 학력증진과 다양한 분야의 잠재능력 개발하는 수월성 교육 추진  
지역사회의 인적, 문화적, 환경적, 역사적 인프라를 적극 활용하여  
공동체 돌봄과 학습이 연계되는 교육도시 실현

### 배경 및 필요성

학교 안과 밖의 경험이 연결되어 교육과 학습으로 활용되는 열린 공간 필요  
맞벌이 부부 돌봄공백 해소와 사교육비 부담 경감을 위한 지역사회와  
함께하는 방과후 학교 운영

### 사업개요

기 간 : 2018. ~ 2022.

사 업 비 : 2,029백만원

사업장소 : 관내 초 중 고등학교

사업대상 : 39개교(유1, 초 21, 중 14, 고 3)

사업내용 : 돌봄교실, 특기적성, 교과학습프로그램 운영지원

주관·운영 : 고창교육지원청

사업내용 : 방과후 학교, 토요프로그램, 방과 후 마을학교

### 연도별 자원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2018	2019	2020	2021	2022
합계	2,029	405	406	406	406	406
국비						
도비						
군비	2,029	405	406	406	406	406
기타						



## 2020년 분기별 계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2020년 이전	811	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업추진 의견수렴</li> <li>■ 예산반영</li> </ul>
2020	1/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업신청 및 추진</li> </ul>
	2/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업추진 현장점검</li> </ul>
	3/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업추진 현장점검 및 의견수렴</li> </ul>
	4/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업비 정산 및 예산확보</li> </ul>

## 추진성과

자체 평가 지표		자체 평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 학생들의 학력증진 및 잠재능력 계발</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 방과후마을학교(거점) 확대 구성 및 운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 지역사회와 함께하는 방과 후 학교구현</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 방과후 학교 운영 수               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 39개교(돌봄,특기적성등)</li> <li>- 초등돌봄(22교)</li> <li>- 토요프로그램(10개소)</li> <li>- 방과후마을학교(10개소)</li> </ul> </li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	406	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업신청 및 추진</li> <li>■ 사업추진 현장점검 및 의견수렴</li> <li>■ 사업비 정산 및 예산확보</li> </ul>
2022년	406	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업신청 및 추진</li> <li>■ 사업추진 현장점검 및 의견수렴</li> <li>■ 사업비 정산 및 예산확보</li> </ul>
2023년 이후	406	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업신청 및 추진</li> <li>■ 사업추진 현장점검 및 의견수렴</li> <li>■ 사업비 정산 및 예산확보</li> </ul>

## 기대효과

제2의 학교생활로서의 만족감과 각자 맞는 특기를 키울 수 있는 경험 제공  
다양한 교육 프로그램을 제공하여 학교의 정규 교육과정 보완

Ⅲ-5-2

예술 체육 꿈나무 육성지원

			관리번호		34-Ⅲ-5-2	
추진부서	울력행정과	협조부서				
사업기간	2018 ~ 2022	총사업비	762백만원(도비84, 군비678)			
완료시기	임기 내 완료(지속추진)	추진율	목표대비	37.5%	팀 장	이남례(2347)
			2019년12월	100%	담당자	조미선(2348)

## 사업목표

예체능분야 저변을 확대하고 재능있는 꿈나무를 발굴, 지역의 대표인재로 육성  
학교별 재정적 지원을 통해 예체능 분야 선도학교 육성

## 배경 및 필요성

지역 학교의 열악한 환경을 극복하고 우수한 인재를 길러내기 위한  
안정적이고 체계적인 재정적 지원 필요

예·체능 분야 우수 인재 발굴 육성으로 대·내외 고창마케팅

## 사업개요

기 간 : 2018. ~ 2022.

예 산 액 : 762백만원(도84, 군678)

지원대상 : 9개교(예·체능분야 인재 육성 초·중·고등학교)

- 봉암초(체조), 흥덕초(배구), 고창초(축구), 영선중(유도), 고창남중(오케스트라),  
고창중(볼링), 고창북중(축구), 고창여중(오케스트라), 고창북고(골프)

내 용 : 우수 예·체능 인재육성 지원(강사비, 기자재, 운영비 지원 등)

※ 전라북도 공모 등을 통해 매년 예산반영

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2018	2019	2020	2021	2022
합계	762	136	152	158	158	158
국비	0	0	0	0	0	0
도비	84	18	12	18	18	18
군비	678	118	140	140	140	140
기타	0	0	0	0	0	0

## 2020년 분기별 계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2020년 이전	288	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 추가지원 협의(고창교육지원청 및 학교)</li> <li>■ 예산반영 검토 및 예산확보</li> </ul>
2020	1/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업추진 계획수립</li> <li>■ 사업신청 및 추진</li> </ul>
	2/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업추진 현장점검</li> </ul>
	3/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업추진 현장점검 및 의견수렴</li> </ul>
	4/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업비 정산 및 예산확보</li> </ul>

## 추진성과

자체 평가 지표		자체 평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 예체능분야 저변 확대</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 지역별 예체능분야 선도학교 육성지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 재능 있는 꿈나무 발굴로 지역의 대표인재 육성 기여</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 공모신청학교 수</li> <li>■ 공모선정 및 지원학교 수</li> <li>■ 예체능대회 수상실적</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	158	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업추진계획 수립</li> <li>■ 사업신청 및 추진</li> <li>■ 사업추진 현장점검 및 의견수렴(만족도조사)</li> <li>■ 사업비 정산 및 예산확보</li> </ul>
2022년	158	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업추진계획 수립</li> <li>■ 사업신청 및 추진</li> <li>■ 사업추진 현장점검 및 의견수렴(만족도조사)</li> <li>■ 사업비 정산 및 예산확보</li> </ul>
2023년 이후	158	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업추진계획 수립</li> <li>■ 사업신청 및 추진</li> <li>■ 사업추진 현장점검 및 의견수렴(만족도조사)</li> <li>■ 사업비 정산 및 예산확보</li> </ul>

## 기대효과

재능 있는 학생들에게 전문적이고 체계적인 교육으로 예·체능 인재 육성  
다양한 프로그램 운영으로 학생과 학부모의 교육에 대한 만족도 제고 및  
문화, 예술을 향유 할 줄 아는 고창인 육성

Ⅲ-5-3

예술 체육 꿈나무 육성지원(고창군장학재단)

			관리번호		34-Ⅲ-5-3	
추진부서	울력행정과	협조부서				
사업기간	2019 ~ 2022	총사업비	160백만원(기타160)			
완료시기	임기 내 완료(지속추진)	추진율	목표대비	37.5%	팀 장	이남례(2347)
			2019년12월	100%	담당자	송명경(2349)

### 사업목표

예·체능 분야 글로벌 인재 육성을 위하여 각종 경기·경연에서 수상한 학생을 선발하여 장학금을 지급함으로써 학부모 경제적 부담 경감 각 분야에서 뛰어난 예·체능 인재 육성 및 지원으로 고창 인물마케팅

### 배경 및 필요성

성적 우수자에게 편중된 일반장학금에서 예·체능 영역 확대 필요 교육인프라가 부족한 농촌지역 예·체능 학생들의 사기 진작

### 사업개요

기 간 : 2019. ~ 2022.

지 급 액 : 160백만원

지급대상 : 관내 초 중 고등학생

지급기준 : 도 대회 이상의 경기·경연대회 수상자

지급내용

- 전국대회이상 1위 300만원 / 전국대회이상 2위 250만원
- 전국대회이상 3위 200만원 / 도 대회 이상 1위 200만원
- 도 대회 이상 2위 150만원 / 도 대회 이상 3위 100만원

### 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2018	2019	2020	2021	2022
합계	160	0	40	40	40	40
국비	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0
군비	0	0	0	0	0	0
기타	160	0	40	40	40	40

## 2020년 분기별 계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2020년 이전	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>장학재단 예산반영 검토 및 관련규정 정비</li> </ul>
2020	1/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>2020 상반기 이사회 장학금 지급 규정 변경 승인</li> </ul>
	2/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>도 대회 이상 수상자 수시 장학생 선발 및 지급</li> </ul>
	3/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>도 대회 이상 수상자 수시 장학생 선발 및 지급</li> </ul>
	4/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>도 대회 이상 수상자 수시 장학생 선발 및 지급</li> </ul>

## 추진성과

자체 평가 지표		자체 평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>예체능분야 수상자</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>예체능분야 장학금 지급액</li> <li>예체능분야 수상자</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>예체능분야 수상자</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>예체능분야 장학금 지급액 (2회지급) - 18명 4 단체 2,200만원</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>이사회 개최(장학금 예산 승인)</li> <li>도 대회 이상 수상자 수시 장학생 선발 및 지급 (선발공고, 신청접수, 장학증서 수여식)</li> <li>기금 확충 및 선발자 지급 확대</li> </ul>
2022년	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>이사회 개최(장학금 예산 승인)</li> <li>도 대회 이상 수상자 수시 장학생 선발 및 지급 (선발공고, 신청접수, 장학증서 수여식)</li> <li>기금 확충 및 선발자 지급 확대</li> </ul>
2023년 이후	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>이사회 개최(장학금 예산 승인)</li> <li>도 대회 이상 수상자 수시 장학생 선발 및 지급 (선발공고, 신청접수, 장학증서 수여식)</li> </ul>

## 기대효과 및 금후 추진방향

타 분야에 비해 재정 부담이 많고 농어촌 지역 특성상 강사 등 교육환경이 열악한 예·체능 학생에게 장학금을 지원함으로써 학부모 경제적 부담 완화  
농생명식품분야 장학금 신설('20년)등 장학금 지급 확대로 다방면에 걸친 저변확대 및 관련 분야 학생들의 자긍심과 애향심 고취

## Ⅲ-5-4 고등학교 스타강사 온라인 교육사업 지원확대

			관리번호		34-Ⅲ-5-4	
추진부서	울력행정과	협조부서				
사업기간	2018 ~ 2022	총사업비	1,449백만원(도430, 군1,019)			
완료시기	임기 내 완료(지속추진)	추진율	목표대비	37.5%	팀 장	이남례(2347)
			2019년12월	100%	담당자	조미선(2348)

### 사업목표

지역의 교육환경을 개선하여 교육격차를 해소하고 면학분위기 조성  
지역 내 우수인재를 위한 맞춤형 교육으로 인재유출방지에 기여

### 배경 및 필요성

인재유출 방지 및 교육기반 강화에 필요한 교육환경 조성 필요  
학교 밖의 사교육 수요를 학교교육체제 내로 흡수함으로써 공교육의  
경쟁력을 높이고 사교육비 절감

### 사업개요

기 간 : 2018 ~ 2022.

사 업 비 : 1,449백만원(도비430 군1,019) \*도30%, 군70%

지원대상 : 중학생 및 고등학생(성적 우수학생 및 희망자, 국민기초수급자)

사업내용 : 우수강사를 통한 국 영 수 과탐 사탐 교육

- 수업방법 : 온라인 강의, 실시간 쌍방향수업, 직강 등

※ 현재 으뜸인재육성 지원사업으로 온라인 강의 등 지원중임

### 연도별 자원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2018	2019	2020	2021	2022
합계	1,449	341	277	277	277	277
국비						
도비	430	98	83	83	83	83
군비	1,019	243	194	194	194	194
기타						

## 2020년 분기별 계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2020년 이전	618	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업추진 만족도 조사 등 의견수렴</li> <li>■ 예산반영 검토 및 예산확보</li> </ul>
2020	1/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업추진 계획수립(거점, 개별선정)</li> <li>■ 사업신청 및 추진(강사섭외 등)</li> </ul>
	2/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업추진 현장점검</li> </ul>
	3/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업추진 현장점검 및 만족도 조사 등 의견수렴</li> </ul>
	4/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업비 정산 및 예산확보</li> </ul>

## 추진성과

자체 평가 지표		자체 평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 우수인재 육성을 위한 맞춤형 교육 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 전년대비 으뜸인재 육성지원사업 지원율</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 우수인재 유출방지 기여</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 전년대비 으뜸인재 육성사업 지원율</li> <li>■ 으뜸인재 참여자 대학진학율</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	277	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업추진 계획수립(거점, 개별 선정)</li> <li>■ 사업신청 및 추진(강사섭외 등)</li> <li>■ 사업추진 현장점검 및 만족도 조사 등 의견수렴</li> <li>■ 사업비 정산 및 예산확보</li> </ul>
2022년	277	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업추진 계획수립</li> <li>■ 사업신청 및 추진(강사섭외 등)</li> <li>■ 사업추진 현장점검 및 만족도 조사 등 의견수렴</li> <li>■ 사업비 정산 및 예산확보</li> </ul>
2023년 이후	277	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업추진 계획수립</li> <li>■ 사업신청 및 추진(강사섭외 등)</li> <li>■ 사업추진 현장점검 및 만족도 조사 등 의견수렴</li> <li>■ 사업비 정산 및 예산확보</li> </ul>

## 기대효과

성적우수 학생의 수준에 맞는 학습을 효율적으로 운영함으로써 성취 욕구를 이끌어 내고 공교육의 신뢰성 회복과 사교육비 절감 효과  
다양한 프로그램 운영을 통해 학생과 학부모 만족도를 높이고 학교 교육의 내실화 유도

## Ⅲ-6 고창군립도서관 건립

			관리번호		Ⅲ-6	
추진부서	문화예술과 도서관팀	협조부서				
사업기간	2019-2022	총사업비		12,800백만원 (국비 5,900, 지방비 6,900)		
완료시기	임기 내 완료(2022년)	추진율	목표대비	5%	팀 장	김성숙(8076)
			2022년	100%	담당자	최경숙(8051)

### 사업목표

군립도서관과 생활문화센터 건립을 통해 지역의 지식정보 허브로서의 역할은 물론 복합 문화 활동 공간 제공

### 배경 및 필요성

현 군립도서관의 공간부족(어린이실, 휴게실, 보존서고 미비) 등의 문제로 지역 대표 도서관으로서의 역할 수행에 한계가 있어 시설확충의 필요성 제기

개별적으로 활동 중인 지역 문화예술단체(예총, 생활문화동호회)가 공동 이용 및 주민 교육에 활용할 수 있는 시설 집적화 필요

지역 문화 진흥의 핵심 시설인 공공도서관과 생활문화센터의 복합 시설화로 공간 이용의 효율성 증대와 예산 절감 효과 제고

### 사업개요

사업내용

- 위 치 : 전라북도 고창군 고창읍 월곡리 873번지 외 3필지
- 사업기간 : 2019년~2022년
- 사업규모 : 부지면적 4,078㎡, 건축연면적 3,962㎡(지하 1층, 지상3층)
- 사 업 비 : 12,800백만원 (국비 5,900, 군비 6,900)



## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	12,800	705	4,266	4,267	3,562		
국비	5,900		1,966	1,967	1,967		
도비							
군비	6,900	705	2,300	2,300	1,595		
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투 자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		20	<ul style="list-style-type: none"> <li>예비타당성 조사 및 기본계획 수립</li> <li>지방재정투융자심사완료</li> <li>문체부 공공도서관 건립 타당성 검토 승인</li> <li>공유재산 관리계획 의회승인</li> <li>공공건축 사전계획 검토</li> <li>도시계획 변경용역 완료</li> <li>생활SOC 복합화(도서관+생활문화센터) 신청 · 선정</li> </ul>
2020	1/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>기본 및 실시설계 공모</li> <li>건립자문위원회 구성</li> </ul>
	2/4	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>당선작 선정</li> <li>기본 및 실시설계 용역 착수</li> </ul>
	3/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>기본 및 실시설계 용역</li> </ul>
	4/4	4,251	<ul style="list-style-type: none"> <li>기본 및 실시설계 용역 완료</li> <li>공사 착공</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
▪ 사전행정절차 이행	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 토지 확보</li> <li>▪ 투융자심사</li> <li>▪ 공유재산 관리계획 의회승인</li> <li>▪ 도시계획 변경 및 실시설계 용역비 확보</li> <li>▪ 도시계획 변경 및 실시설계 용역 시행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 완벽한 사전절차 이행으로 도서관 건립 예산 (110억) 확보</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 도시계획 변경 및 실시설계 용역비 (7억) 확보</li> <li>▪ 도시계획 변경 용역 완료</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원 투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	4,267	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 건축 및 내부 인테리어 공사 진행</li> </ul>
2022년	3,562	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 각종 물품 · 도서구입 및 정리</li> <li>▪ 준공</li> <li>▪ 시범운영</li> <li>▪ 개관</li> </ul>
2023년 이후		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 고창군립도서관 운영</li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

다양한 정보와 복합문화활동공간 제공으로 군민의 문화복지 향상  
 건립자문위원회를 구성하여 총괄계획가와 꾸준한 소통으로 고창을  
 상징할 수 있는 건축물 건립

## IV-1 나눔과 봉사의 기부 천국 고창만들기

		관리번호		IV-1	
추진부서	사회복지과 희망나눔팀	협조부서		전 부서	
사업기간	2018-2022	총사업비		1,911백만원(국비 148 도비 213 군비 1,550)	
완료시기	임기 내 완료(2022년)	추진율	목표대비	25%	팀 장 홍태성(2263)
			2019년12월	90%	담당자 박정일(2281)

### 사업목표

다채로운 군민 참여 및 협력을 기반으로 나눔과 봉사의 장을 마련하고 일상속의 기부문화 정착  
 자원봉사의 양적 성장과 질적 발전을 지향하고 공동체적 실행방법 모색

### 배경 및 필요성

나눔과 봉사 기부문화에 대한 군민들의 공감대는 있으나,  
 누구나 참여하고 접근할 수 있는 통로는 부족  
 다채로운 나눔과 봉사의 장을 마련하여 누구나 참여할 수 있다는  
 인식개선을 통해 일상 속 나눔과 봉사 기부문화 활성화

### 사업개요

사업기간 : 2018. ~ 2022.

총사업비 : 1,911백만원(국 148 도 213 군 1,550)

사업내용 : 나눔과 기부문화 확산 및 자원봉사의 활성화

- 지원근거 마련 조례 개정
- 지역사회보장협의체 및 복지이장 등을 활용한 민관협업체계 활성화
- 나눔과 봉사 기부문화 확산을 위한 군민 공감대 형성 및 다양한 신규 프로그램 개발
- 참여자에 대한 다양한 보상체계 확립으로 기부와 봉사의 연속성 확보
- 이웃돕기 성금모금 등 추진사업의 내실화
- 주민리더 역량강화 교육 및 워크숍 추진으로 나눔·봉사에 대한 인식 개선
- 민관협업체계 구축 및 나눔과 기부문화 군민 실천운동 전개

## 연도별 자원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	1,911	622	428	429	432		
국비	148	54	31	31	32		
도비	213	79	45	44	45		
군비	1,530	469	352	354	355		
기타	20	20					

## 2020년 분기별 계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전	622	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 나눔과 봉사 기부문화 확산과 일상화 유도를 위한 기반 구축</li> <li>■ 자원봉사활동지원조례 개정(2019. 6월)</li> <li>■ 읍면 지역사회보장협의체 등 사회복지조직 역량강화 교육</li> <li>■ 기부천사 홍보 동영상 제작홍보 및 홈페이지 홍보란 게시</li> <li>■ 기업체·소상공인, 군민 나눔·기부 참여 확산</li> <li>■ 재능기부 나눔봉사자 발굴(웰다잉, 서금요법 등)</li> </ul>
2020	1/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 명예의 전당 헌액식 개최(상반기)</li> <li>■ 나눔과 봉사 기부천국 고창만들기 추진계획 수립</li> <li>■ 14개 읍면 지역사회보장협의체 2020년 운영 계획수립</li> <li>■ 지역사회보장협의체 사무국 설치</li> <li>■ 대표협의체 및 읍면협의체 위원 재구성 위촉(4월)</li> <li>■ 나눔과 봉사 전 군민 참여운동 전개</li> <li>■ 이웃돕기성금모금 지원 및 기부식품제공 사업장 관리</li> </ul>
	2/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 14개 읍면 특화사업 공모 및 추진</li> <li>■ 복지이장, 읍면협의체 위원 역량강화 순회 교육 실시</li> <li>■ 지역사회복지조직 활용한 나눔과 기부문화 실천운동 전개</li> <li>■ 자원봉사시간 환산금 기부제 추진</li> </ul>
	3/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 명예의 전당 헌액식 개최(하반기)</li> <li>■ 14개 읍면 특화사업 추진</li> <li>■ 지역사회복지조직 활용한 나눔과 기부문화 실천운동 전개</li> <li>■ 사업추진 및 분기별 추진상황 점검</li> <li>■ 쉽고 친근한 자원봉사 프로그램 운영으로 다채로운 군민 참여 활성화</li> <li>■ 전문봉사자 양성을 통한 재능기부자 발굴</li> </ul>
	4/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사회복지박람회 운영</li> <li>■ 자원봉사자의 날 및 자원봉사 주간 운영</li> <li>■ 지역사회보장계획 2020년도 평가 및 2021년도 계획작성</li> <li>■ 희망2021캠페인 추진을 통한 나눔기부 집중모금운동 전개</li> <li>■ 지역복지조직 역량강화를 위한 선진지 견학 추진</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 공직자와 군민의 나눔과 기부의 일상화로 모두가 행복한 “행복고창” 구현</li> <li>■ 자원봉사 참여계층 확대 및 프로그램 다양화로 일상속의 자원봉사 실천 문화 확립</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 기부참여자 및 기부금액 전년대비 증가율</li> <li>■ 1365포털을 통한 자원봉사실적 전년대비 증가율</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 공직자와 군민의 나눔과 기부의 일상화로 모두가 행복한 “행복고창” 구현</li> <li>■ 자원봉사 참여계층 확대 및 프로그램 다양화로 일상속의 자원봉사 실천 문화 확립</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 기부참여자 및 기부건수 전년대비 증가율 약 177%</li> <li>■ 1365포털을 통한 자원봉사자원 확보대비 약118% 증가</li> </ul>

## 증빙 통계자료

구분	2018년	2019년	출처
총 기부건수	3,435건	6,088건	전북공동모금회
자원봉사자원	97개 단체 12,951명	115개 단체 13,750명	1365포털

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	429	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 나눔과 봉사 기부문화 확산운동 추진</li> <li>■ 명예의 전당 운영</li> <li>■ 읍면 복지조직 역량강화를 위한 순회교육 실시</li> <li>■ 쉽고 친근한 자원봉사 프로그램 운영 개발</li> <li>■ 전문봉사자 양성을 통한 재능기부자 발굴</li> </ul>
2022년	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 나눔과 봉사 기부문화 확산운동 추진</li> <li>■ 명예의 전당 운영</li> <li>■ 읍면 복지조직 역량강화를 위한 순회교육 실시</li> <li>■ 제5기 지역사회보장계획 수립</li> </ul>
2023년 이후		

## 금후계획

명예의 전당 헌액식 개최 .....	2020. 01.
나눔과 봉사 기부천국 고창만들기 추진계획수립 .....	2020. 01.
지역사회보장협의체 사무국 설치 운영 .....	2020. 03.
대표협의체 및 읍면 협의체 위원 정비 .....	2020. 04.
나눔과 봉사 전 군민 참여운동 전개 .....	2020. 04.
14개 읍면 특화사업 공모 .....	2020. 05.
사회복지박람회 및 자원봉사주간 운영 .....	2020. 12.

## 기대효과

기부에 대한 인식개선 및 자원봉사의 일상화  
군민 소통 및 역량강화를 통한 공동체 의식 함양

## IV-2 고창 청년근로 희망키움사업

			관리번호		IV-2	
추진부서	사회복지과 사회복지팀	협조부서		전 부서		
사업기간	2018-2022	총사업비		132백만원(도비 66 군비 66)		
완료시기	임기 내 완료(2022년)	추진율	목표대비	100%	팀 장	홍정묵(2262)
			2019년12월	100%	담당자	김미옥(2271)

### 사업목표

청년들이 스스로 자립하고 성장할 수 있는 기반을 통해 지역경제 선순환 효과

### 배경 및 필요성

청년인구 유출을 방지하고 일하는 청년의 근로의욕 고취 및 자산형성을 통한 자립기반 구축으로 정착기반 마련

### 사업개요

사업대상 : 만19세~만40세 근로소득이 있는 청년

총사업비 : 132백만원(도 66 군 66)

사업내용 : 전북 청년정책지원사업 연계 추진

- 예 산 액 : 36백만원(도비 18 군 180)

- 지원기간 : 2019. 8.~ 최대 12개월

- 지원대상 : 19명

- 지원내용 : 매월 30만원씩 최대 12개월 지원

※ 군 자체사업 추진 시 유사사업으로 인한 지원대상자 중복 및 지원효과성 미비로 전북도 공약사업으로 연계 추진

### 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	132	36	32	32	32		
국비							
도비	66	18	16	16	16		
군비	66	18	16	16	16		
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		36	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사회보장제도 신설 변경 협의</li> <li>■ 고창군 일자리 창출지원에 관한 조례 제정(2019.10) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제7조 청년일자리 지원 : 청년 자립 및 정착을 위한 지원사업</li> </ul> </li> <li>■ 전북 청년지역정착지원사업 추진(상생경제과) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상자 선정 : 19명(2019. 8.)</li> </ul> </li> </ul>
2020	1/4	8	■ 지원대상자 관리 및 지급
	2/4	8	■ 지원대상자 관리 및 지급
	3/4	8	■ 지원대상자 관리 및 지급
	4/4	8	■ 지원대상자 관리 및 지급

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 청년대상 보편적 복지사업 추진으로 인구유출 방지 및 청년 자립기반 지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 지원대상자 수</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 지원대상자 19명</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	-	■ 도 공약사업 추진계획 반영
2022년	-	■ 도 공약사업 추진계획 반영
2023년 이후	-	■ 도 공약사업 추진계획 반영

## 기대효과 및 금후추진방향

청년들의 자산 형성 지원으로 자립기반 마련  
전북 청년지역정착지원사업과 연계 지속 추진 ..... 2020. ~



## IV-3 경로 이 미용권 지급

				관리번호		IV-3	
추진부서	사회복지과 경로복지팀	협조부서		전 부서			
사업기간	2018-2022	총사업비		1,518만원(군비 1,518)			
완료시기	임기 내 완료(2022년)	추진율	목표대비	100%	팀 장	최선임(2285)	
			2019년12월	100%	담당자	김소영(2292)	

### 사업목표

관내 주소를 두고 거주하는 80세 이상 어르신(시설입소 제외)에 대하여 경로 이 미용비 지원

### 배경 및 필요성

고창군에 거주하는 노인의 보건 및 복지증진에 이바지  
고령으로 소득이 한정된 80세 이상 어르신들에게 품위유지를 위한  
경로 이 미용비 지원 필요

### 사업개요

사업기간 : 2018. 8. ~ 2022. 12.  
총사업비 : 1,518백만원(군 1,518)  
지원기준 : 1인 / 연 60,000원(분기별 15,000원)  
사업대상 : 관내 80세 이상 어르신(시설입소자 제외)  
사 업 량 : 21,200여명(연 6,300여명)  
사업내용 : 연1회 이 미용비 지원

### 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	1,518	318	390	400	410		
국비							
도비							
군비	1,518	318	390	400	410		
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		318	<ul style="list-style-type: none"> <li>추진계획 수립 및 이미용 지원 조례 개정</li> <li>세부 추진계획 수립(2019년 5,300명 지원 완료)</li> </ul>
2020	1/4	354	<ul style="list-style-type: none"> <li>이·미용 대상자 조사 : 1월(시설입소자 제외)</li> <li>이·미용 업소 협조 공문 발송</li> <li>대상자 고창사랑상품권 지급(이·미용전용) : 3월</li> </ul>
	2/4	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>어르신 고창사랑상품권(이·미용 전용) 지급 및 사용</li> </ul>
	3/4	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>어르신 고창사랑상품권(이·미용 전용) 지급 및 사용</li> </ul>
	4/4	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>어르신 고창사랑상품권(이·미용 전용) 지급 및 사용, 정산</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>80세 이상 고령어르신 이·미용서비스 지원을 통한 품위 유지 및 행복한 노년 삶 구축</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>지급률=(이·미용비 지원어르신수/대상자 어르신 수) × 100</li> <li>100%~80% 이상 ⇒ 최우수</li> <li>70% 이상 ⇒ 우수</li> <li>60% 이상 ⇒ 중위</li> <li>50% 이상 ⇒ 미흡</li> <li>40% 이하 ⇒ 부족</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>80세 이상 어르신 경로 이·미용비 추진을 통한 노인복지 증진 도모</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>최우수 (2019년 추진율 = 100%)</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	400	<ul style="list-style-type: none"> <li>경로 이·미용비 지원 홍보 : 2021. 1. ~ 2.</li> <li>경로 이·미용비 지원대상자 조사 : 2021. 1. ~ 2.</li> <li>경로 이·미용비 지원 : 2021. 3. ~ 10.</li> <li>경로 이·미용비 지원 정산 및 사업평가 : 2021. 12.</li> </ul>
2022년	410	<ul style="list-style-type: none"> <li>경로 이·미용비 지원대상자 조사 : 2022. 1. ~ 2.</li> <li>경로 이·미용비 지원 : 2022. 3. ~ 10.</li> <li>경로 이·미용비 지원 정산 및 사업평가 : 2022. 12.</li> </ul>
2023년 이후		

## 금후계획

세부사업 추진계획 수립 ..... 2020. 01.  
이 미용협회 및 금융기관 상품권 사용 홍보 및 협의 ..... 2020. 01.  
고창사랑상품권 사용 관련 교육 ..... 2020. 02.~03.  
사업 추진 ..... 2020. 03.~12.

## 기대효과

저소득 취약계층 장수어르신에 대한 이 미용비 지원을 통해  
자존감 회복 및 사회참여 활성화 도모

## IV-4 100세 만수무강 지원

			관리번호		IV-4	
추진부서	사회복지과 경로복지팀	협조부서		전 부서		
사업기간	2018-2022	총사업비		76백만원(군비 76)		
완료시기	임기 내 완료(2022년)	추진율	목표대비	67%	팀 장	최선임(2285)
			2019년12월	100%	담당자	김소영(2292)

### 사업목표

고창군 주관으로 마을협의체 및 자원봉사자 협력 추진  
100세 어르신 심층면담을 통해 희망사항 반영하여 다양하게 지원

### 배경 및 필요성

주변 주민들의 축하와 만수무강 기원을 위한 100세 장수 어르신의  
자긍심 고취와 경로우대 분위기 조성  
어르신을 기리고 관련단체 울력을 통해 마을 화합과 소통기회 마련

### 사업개요

사업기간 : 2018. 8. ~ 2022. 12.

사 업 비 : 76백만원(군비 76)

지원기준 : 1인 1백만원

사업대상 : 100세 도래 어르신(시설입소자 제외, 주민등록 기준)

사 업 량 : 76명

- 2019명 16명, 2020년 15명, 2021년 22명, 2022년 23명

사업내용 : 100세 어르신의 거주지 경로당 활용 등 지원방안 추진

- 100세 장수어르신 개인별 이야기 경청을 통해 희망사항, 장수비결, 마을자원을  
파악하고, 가족과 어르신이 희망하는 지원방안 계획 수립 후 전달 추진

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	76	8	15	22	31		
국비							
도비							
군비	76	8	15	22	31		
기타							

## 2019년 분기별 계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2020년 이전	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>세부추진 계획수립 및 2019년 본예산 확보</li> <li>2019년 사업대상자 현황 조사(가정방문 면담)</li> </ul>
2020	1/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>현황조사에 따른 사업대상자 확정</li> <li>사전면담 및 맞춤형 자원봉사 연계 추진</li> <li>100세 어르신 지원 추진</li> </ul>
	2/4	
	3/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>100세 어르신 지원 추진</li> </ul>
	4/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>100세 어르신 지원 추진 및 사업평가</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>100세 장수어르신 마을잔치를 통한 어른공경문화정착 및 마을화합 도모</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>예산 집행률 = <math>(\text{집행액}/\text{예산액}) \times 100</math></li> <li>100%~80% 이상 <math>\Rightarrow</math> 최우수</li> <li>50% 이상 <math>\Rightarrow</math> 우수</li> <li>40% 이상 <math>\Rightarrow</math> 중위</li> <li>25% 이상 <math>\Rightarrow</math> 미흡</li> <li>10% 이하 <math>\Rightarrow</math> 부족</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>마을잔치를 통한 어르신 공경문화정착 및 마을화합 도모</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>우수 (2019년 성과 67%)</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	22	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 100세 도래 어르신 현황 조사 : 2021. 1.</li> <li>■ 조사에 따른 현장방문을 통한 욕구조사 : 2021. 2. ~ 3.</li> <li>■ 욕구조사에 따른 사업계획 수립 및 사업추진 : 2021. 3. ~ 10.</li> <li>■ 사업평가 : 2021. 12.</li> </ul>
2022년	31	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 100세 도래 어르신 현황 조사 : 2022. 1.</li> <li>■ 조사에 따른 현장방문을 통한 욕구조사 : 2022. 2. ~ 3.</li> <li>■ 욕구조사에 따른 사업계획 수립 및 사업추진 : 2022. 3. ~ 10.</li> <li>■ 사업평가 : 2022. 12.</li> </ul>
2023년 이후		

## 금후계획

2019년 사업 추진결과 설문조사 및 다양한 방안마련 강구 ..... 2020. 01.  
 100세 도래 어르신 현지 방문 모니터링 추진 ..... 2020. 02.  
 자원 연계 및 자원봉사자 발굴 추진 ..... 2020. 02.  
 문인협회 및 예술인 동호회 재능기부 협의 ..... 2020. 03.  
 100세 장수어르신 지원 추진 ..... 2020. 03.~11.  
 사업평가 및 2021년도 계획 수립 ..... 2020. 12.

## 기대효과

100세 장수어르신 지원사업을 통한 마을 화합과 어르신들 자긍심 고취  
 장수어르신의 인생을 기리는 다양한 지원을 통한 노인복지 증진

## IV-5 고창거주 신랑신부 결혼비용 지원

				관리번호		IV-5	
추진부서	사회복지과 여성친화팀	협조부서		전 부서			
사업기간	2018-2022	총사업비		260백만원(군비 260)			
완료시기	임기 내 완료(2022년)	추진율	목표대비	90%	팀 장	조민주(2266)	
			2019년12월	100%	담당자	김라영(2298)	

### 사업목표

신랑신부 결혼비 지원을 통한 경제적 부담감 경감 및 관내 업체 이용을 통한 지역경제 활성화 도모

### 배경 및 필요성

저출산 극복을 위한 인구정책 및 고창군의 발전과 군민의 질 향상

### 사업개요

사업기간 : 2019. ~ 2022.

총사업비 : 260백만원(군 260)

사업대상 : 고창군에 거주하는 만19세이상 만49세이하 군민이  
혼인신고 후 신청일 현재 배우자와 함께 고창군에 주소를  
두고 있는 경우

사업내용 : 세대당 1백만원 지원

### 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	260	50	70	70	70		
국비							
도비							
군비	260	50	70	70	70		
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		50	<ul style="list-style-type: none"> <li>고창군 저출산 극복을 위한 인구정책 조례 개정</li> <li>결혼비용지원사업 홍보 및 지원금 지급</li> </ul>
2020	1/4	17.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>읍면 및 결혼업체 홍보</li> <li>대상자 신청 접수 및 지원</li> </ul>
	2/4	17.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>고창군 홈페이지 및 전광판 홍보</li> <li>대상자 신청 접수 및 지원</li> </ul>
	3/4	17.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>고창군 홈페이지, SNS를 통한 홍보</li> <li>대상자 신청 접수 및 지원</li> </ul>
	4/4	17.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>대상자 신청 접수 및 지원</li> <li>사업 평가 및 2021년 계획 수립</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>결혼비용 경제적 부담 경감 및 군민의 질 향상</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>대상자 지원건수</li> <li>인구유출방지 및 유입 건수</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>결혼비용 지원으로 인한 군민의 경제적 부담 감소</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2019년 11월말 기준 42세대 지원</li> <li>총 42세대 지원 중 13세대 전입(31%)</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>가족친화적 서비스와 연계한 홍보활동 추진 (아이돌봄 지원사업, 건강가정 지원사업 등)</li> <li>대상자 신청 접수 및 지원</li> </ul>
2022년	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>살기좋은 고창만들기와 연계한 홍보 및 전입 유도</li> <li>대상자 신청 접수 및 지원</li> </ul>
2023년 이후	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>결혼비용지원사업 홍보</li> <li>대상자 신청 접수 및 지원</li> </ul>



## 금후계획

사업 홍보 및 지원금 지급 .....	2020. 01.
사업 평가 및 내년도 계획 수립 .....	2020. 12.

## 기대효과

신혼부부의 안정적인 결혼생활 정착 및 결혼 장려 분위기 조성으로  
인구유출 사전 방지  
적극적인 사업 홍보를 통한 대상자 신청접수 및 지원

## IV-6 다문화가족과 지역주민이 공존하는 마을 조성

			관리번호	IV-6		
추진부서	사회복지과 여성친화팀	협조부서				
사업기간	2018-2022	총사업비		123백만원 (군비 123)		
완료시기	임기 내 완료 (2022년)	추진율	목표대비	40%	팀 장	조민주 (2266)
			2019년12월	100%	담당자	최나을 (2285)

### 사업목표

건강하게 정착한 결혼이민여성의 재능기부를 통한 다문화가족의 자긍심 향상 및 지역사회와의 소통·유대감 형성  
 다문화 가족의 다양성을 인정하고 한 가정으로 함께 잘사는 지역사회 분위기 조성  
 다양한 다문화에 대한 올바른 인식개선과 상호이해 기회 제공

### 배경 및 필요성

다문화가족과 지역주민이 공존하는 마을조성을 통한 다함께 잘사는 고창 만들기

### 사업개요

사업기간 : 2019. ~ 2022.

추진근거 : 고창군 다문화가족 지원 조례 제3조 3항

총사업비 : 123백만원 (군 123)

사업내용

- 동절기 찾아가는 다문화 이해교육 ..... 2020년 1월, 2월, 11월, 12월
- 결혼이주여성 재능기부 프로그램(행복나눔이) ..... 매월 1회

\* 이 비용, 다문화 음식체험, 마사지, 머리염색, 네일아트 등 봉사자 10명 정도

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	123	36	29	29	29		
국비							
도비							
군비	123	36	29	29	29		
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		36	<ul style="list-style-type: none"> <li>행복나눔이 봉사실적 : 24회 - 참여 어르신 461명 / 봉사자 389명</li> <li>다문화 이해교육 실적 : 75회 - 참여인원 3,036명</li> </ul>
2020	1/4	13	<ul style="list-style-type: none"> <li>다문화가족지원센터 보조금 신청 및 교부결정</li> <li>다문화이해강사(4명) 공고 및 선발</li> <li>찾아가는 다문화 이해교육 운영 계획 수립 및 교육실시</li> <li>행복나눔이 봉사단 구성 및 운영계획 수립</li> </ul>
	2/4	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>행복나눔이 봉사단 운영</li> </ul>
	3/4	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>행복나눔이 봉사단 운영</li> </ul>
	4/4	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>행복나눔이 봉사단 운영 만족도 조사</li> <li>찾아가는 다문화 이해교육 실시</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>다문화가족의 고창군민으로서 자긍심고취</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>결혼이주여성 참여자 수</li> <li>지역주민이해교육 참여자 수</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>고창군에 대한 소속감 증진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업 진행 중</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	123	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 행복나눔이 &amp; 다문화 이해교육 프로그램 운영</li> <li>■ 다문화이해교육 대상 확대(사회복지시설 종사자, 공공기관 등)</li> <li>■ 행복나눔이 봉사자 모집 및 교육</li> <li>■ 행복나눔이 확대 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상 확대 : 어르신 외 장애인 등</li> <li>- 내용 확대 : 피부마사지, 이·미용 외 네일아트 등</li> </ul> </li> </ul>
2022년	123	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 행복나눔이 &amp; 다문화 이해교육 프로그램 운영</li> <li>■ 다문화이해교육 대상 확대(사회복지시설 종사자, 공공기관 등)</li> <li>■ 행복나눔이 봉사자 모집 및 교육</li> <li>■ 행복나눔이 확대 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상 확대 : 어르신 외 장애인 등</li> <li>- 내용 확대 : 피부마사지, 이·미용 외 네일아트 등</li> </ul> </li> </ul>
2023년 이후	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 행복나눔이 &amp; 다문화이해교육 프로그램 지속적 운영</li> </ul>

## 금후계획

다문화가족지원센터 보조금 교부 결정 ..... 2020. 01.  
 결혼이주여성 재능기부(행복나눔이 봉사단) ..... 매월  
 다문화 이해교육 실시 ..... 2020. 1.~2. 11.~12.

## 기대효과

결혼이주여성의 안정적 정착 및 다양성을 인정하는 올바른 인식개선  
 다문화이해강사 활동을 통한 결혼이주여성 일자리 창출  
 결혼이주여성이 주체적으로 다문화 공존을 위한 인식 개선 활동에  
 참여함으로써 능동적인 일원으로서의 역량 강화

## IV-6-1 다문화 행복나눔이 확대 운영

			관리번호	IV-6-1		
추진부서	사회복지과 여성친화팀	협조부서				
사업기간	2018-2022	총사업비		39백만원(군비 39)		
완료시기	임기 내 완료(2022년)	추진율	목표대비	25%	팀 장	조민주(2266)
			2019년12월	100%	담당자	최나을(2285)

### 사업목표

결혼이민여성의 재능기부를 통하여 지역사회의 일원으로서  
자긍심을 고취하여 다문화 여성에 대한 인식개선 도모  
결혼이민여성과의 소통 및 공감의 장 마련을 위하여  
기 추진 중인 사업 확대 운영

### 배경 및 필요성

서비스 수혜자에서 지역사회 발전을 위한 기여자로서 자원봉사  
활동을 통한 지역사회 내 소통 및 정서교류 활성화

### 사업개요

사업기간 : 2018. ~ 2022.

추진근거 : 고창군 다문화가족 지원 조례 제3조 3항

총사업비 : 39백만원(군 39)

사업내용

- 결혼이주여성 재능기부 프로그램(행복나눔이) ..... 매월 1회

\* 이 비용, 다문화 음식체험, 마사지, 머리염색, 네일아트 등 봉사자 10명 정도

## 연도별 자원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	39	15	8	8	8		
국비							
도비							
군비	39	15	8	8	8		
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2020년 이전	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>다문화 행복나눔이 봉사단 운영</li> </ul>
2020	1/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>다문화가족지원센터 보조금 신청 및 교부결정</li> <li>행복나눔이 봉사자 신청접수 및 봉사자 역량 강화교육</li> <li>행복나눔이 봉사단 구성 및 운영계획 수립</li> </ul>
	2/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>행복나눔이 봉사단 운영 및 홍보</li> </ul>
	3/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>행복나눔이 봉사단 운영 및 홍보</li> </ul>
	4/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>행복나눔이 봉사단 운영 만족도 조사</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>다문화가족의 고창군민으로서 자긍심 고취</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>결혼이주여성 참여자 수</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>다문화 여성에 대한 인식 개선</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업 진행 중</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 행복나눔이 봉사자 모집 및 교육</li> <li>■ 행복나눔이 확대 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상 확대 : 어르신 외 장애인 등</li> <li>- 내용 확대 : 피부마사지, 이·미용 외 네일아트 등</li> </ul> </li> </ul>
2022년	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 행복나눔이 봉사자 모집 및 교육</li> <li>■ 행복나눔이 확대 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상 확대 : 어르신 외 장애인 등</li> <li>- 내용 확대 : 피부마사지, 이·미용 외 네일아트 등</li> </ul> </li> </ul>
2023년 이후	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 행복나눔이 지속적 운영</li> </ul>

## 금후계획

다문화가족지원센터 보조금 교부결정 ..... 2020. 01.  
 행복나눔이 봉사단 신청접수 및 역량강화 교육 ..... 2020. 01.  
 찾아가는 행복나눔이 봉사단 운영 계획수립 ..... 2020. 01.  
 결혼이민자 재능기부(행복나눔이 운영) ..... 매월

## 기대효과

결혼이민자 스스로 봉사의 기쁨 인지  
 지역사회에서 다문화에 대한 인식개선을 위한 긍정적 효과

## IV-6-2 더불어 잘사는 다문화 이해 프로그램 운영

			관리번호		IV-6-2	
추진부서	사회복지과 여성친화팀	협조부서				
사업기간	2019-2022	총사업비		84백만원(군비 84)		
완료시기	임기 내 완료(2022년)	추진율	목표대비	40%	팀 장	조민주(2266)
			2019년12월	100%	담당자	최나을(2285)

### 사업목표

결혼이주여성의 지역사회 통합과 더불어 마을 전체가 이주여성에 대한 이해의 폭을 넓힐 수 있는 올바른 인식개선과 상호이해 기회 제공  
다문화에 대한 공감, 이해를 바탕으로 화합과 협력의식 확산

### 배경 및 필요성

문화의 다양성을 인정, 존중감 교육을 통한 이해문화 조성

### 사업개요

사업기간 : 2019. ~ 2022.

추진근거 : 고창군 다문화가족 지원 조례 제3조 3항

총사업비 : 84백만원(군 84)

사업내용

- 다문화 이해강사(결혼이주여성) 일자리 지원 ..... 4명
- 동절기 지역주민 대상으로 찾아가는 다문화 이해교육 실시 .... 1월, 2월 11월,

12월

### 연도별 자원투자

(단위 : 백만원)



구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	84	21	21	21	21		
국비							
도비							
군비	84	21	21	21	21		
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2020년 이전	21	<ul style="list-style-type: none"> <li>다문화 이해 프로그램 운영(동절기)</li> </ul>
2020	1/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>다문화가족지원센터 보조금 신청 및 교부결정</li> <li>다문화이해강사(4명) 모집공고 및 지원계획수립</li> <li>다문화 이해교육 프로그램 운영</li> </ul>
	2/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>다문화 이해 프로그램 홍보</li> </ul>
	3/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>다문화 이해 프로그램 홍보</li> </ul>
	4/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>다문화 이해 프로그램 운영</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>군민과 다문화가족의 소통 및 만남의 장 마련으로 상호 존중 및 이해문화 조성</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>지역주민의 다문화 이해교육 참여자 수</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업 진행 중</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업 진행 중</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	21	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 다문화 이해교육 프로그램 운영</li> <li>■ 다문화 이해교육 대상 확대(사회복지시설 종사자, 공공기관 등)</li> </ul>
2022년	21	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 다문화 이해교육 프로그램 운영</li> <li>■ 다문화 이해교육 대상 확대 (사회복지시설 종사자, 공공기관 등)</li> </ul>
2023년 이후	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 다문화이해교육 프로그램 지속 운영</li> </ul>

## 금후계획

다문화가족지원센터 보조금 교부 결정 ..... 2020. 01.  
다문화 이해강사 모집 및 선발 ..... 2020. 01.  
찾아가는 다문화 이해교육 추진 ..... 2020. 01.~02 11.~12.

## 기대효과

다문화이해강사 활동을 통한 결혼이주여성 일자리 창출  
결혼이주여성의 안정적 정착 및 다양성을 인정하는 올바른 인식개선  
결혼이주여성이 주체적으로 다문화 공존을 위한 인식 개선 활동에  
참여함으로써 능동적인 일원으로서의 역량 강화

## Ⅳ-7 행복한 노년의 삶을 위한 일자리 창출

			관리번호		Ⅳ-6-2	
추진부서	사회복지과 경로복지팀	협조부서				
사업기간	2018-2022	총사업비		840백만원(도비 81 군비 759)		
완료시기	임기 내 완료(2022년)	추진율	목표대비	100%	팀 장	최선임(2266)
			2019년12월	100%	담당자	김소영(2292)

### 사업목표

고령사회 노인들의 일자리창출 및 활성화를 위한 전담기관  
(시니어클럽, 노인일자리지원센터 등) 1개소 설치 운영

### 배경 및 필요성

일하는 노인들의 활기찬 노후 정착 및 다양한 전문적 일자리 개발 필요  
전담기구 설치를 통한 노인일자리사업 활성화 도모

### 사업개요

사업기간 : 2018. 8. ~ 2022. 12.

사 업 비 : 840백만원(운영형태에 따라 변동 가능)

지원기준 : 1개소당 연 270백만원 지원 권장

사 업 량 : 1개소

사업대상 : 노인일자리사업 전문 사회복지법인 및 단체

사업내용 : 노인일자리 전담기관 운영을 통한 시장형사업(공동  
작업형, 제조판매형) 중심의 다양한 일자리 창출 및 수행

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	840	30	270	270	270		
국비							
도비							
군비	840	30	270	270	270		
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2020년 이전	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>2019년도 10월부터 시니어클럽 시범운영 실시</li> <li>참여자 어르신 일자리 소양교육 및 안전교육 실시</li> <li>사업홍보 및 2020년 참여자 모집</li> </ul>
2020	1/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>2020년 시장형사업(시니어모델 사업단 등) 계획수립 및 운영</li> <li>2020년 공익형사업(마을 폐농자재수거사업 등) 계획수립 및 운영</li> </ul>
	2/4	
	3/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업단 구성을 통한 일자리사업 지속 추진</li> </ul>
	4/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업평가 및 보완분석을 통한 운영 방향 결정</li> <li>고창군 특화된 시장형 · 공익형 사업 추진</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>시니어클럽 및 노인일자리지원센터 지원을 통한 시장형 사업의 다양화와 전문성 구축</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>예산 집행률 = <math>(\text{집행액}/\text{예산액}) \times 100</math></li> <li>100%~80% 이상 <math>\Rightarrow</math> 최우수</li> <li>70% 이상 <math>\Rightarrow</math> 우수</li> <li>60% 이상 <math>\Rightarrow</math> 중위</li> <li>50% 이상 <math>\Rightarrow</math> 미흡</li> <li>40% 이하 <math>\Rightarrow</math> 부족</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>시니어클럽 지정 및 시장형 발굴 등 사업의 다양화구축</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>최우수 (예산집행률 100%)</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	270	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업계획 수립 및 참여자 어르신 모집 : 2020. 12.</li> <li>■ 참여자어르신 확정 및 사업 추진 : 2021. 1.~ 12.</li> <li>■ 참여자어르신 소양 및 안전교육 등 실시 : 연중</li> <li>■ 다양한 일자리사업 개발을 위한 간담회 추진 : 연2회</li> <li>■ 참여자 어르신 사업 참여 내실화를 위한 교육프로그램 개발 등 : 연중</li> </ul>
2022년	270	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업계획 수립 및 참여자 어르신 모집 : 2021. 12.</li> <li>■ 참여자어르신 확정 및 사업 추진 : 2022. 1.~ 12.</li> <li>■ 참여자어르신 소양 및 안전교육 등 실시 : 연중</li> <li>■ 다양한 일자리사업 개발을 위한 간담회 추진 : 연2회</li> <li>■ 참여자 어르신 사업 참여 내실화를 위한 교육프로그램 개발 등 : 연중</li> </ul>
2023년 이후	270	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업계획 수립 및 참여자 어르신 모집 : 2022. 12.</li> <li>■ 참여자어르신 확정 및 사업 추진 : 2023. 1.~ 12.</li> <li>■ 참여자어르신 소양 및 안전교육 등 실시 : 연중</li> <li>■ 다양한 일자리사업 개발을 위한 간담회 추진 : 연2회</li> <li>■ 참여자 어르신 사업 참여 내실화를 위한 교육프로그램 개발 등 : 연중</li> </ul>

## 금후계획

공익형 시장형사업단 발굴 및 사업 등록 ..... 2019. 12.  
 - 시니어모델, 시니어사진동호회, 청춘카페, 꽃피운 간식사업 등 11개 사업  
 참여자 어르신 안전교육 및 공모사업 등 추진 ..... 2020. 01.~12.  
 노인일자리 성과분석 및 2021년 계획수립 ..... 2020. 12.

## 기대효과

지속적 소득 창출 가능한 시장형 일자리를 통한 어르신 소득증대 기대  
 전문 시장형 일자리 지속 발굴 추진

## Ⅳ-8 출산이 행복한 고창만들기

			관리번호		43-IV-8	
추진부서	보건소 방문보건팀	협조부서				
사업기간	2018-2022	총사업비		1,418백만원		
완료시기	임기 내 완료(2022년)	추진율	목표대비	90%	팀 장	이소영(8705)
			2019년12월	100%	담당자	김선화(8724)

### 사업목표

인구감소와 저출산 문제에 대한 사회적·경제적 적극 대응, 출산 가정의 경제적 부담 경감으로 출산분위기 조성

### 배경 및 필요성

출산가정에 건강관리사를 파견하여 산모의 산후 회복과 신생아의 양육 지원 및 출산기념 캐리어 지원으로 인구 증대시책 적극 대처

### 사업개요

사업기간 : 2018. 7. ~

사업대상 : 고창군에 주소를 둔 임신부 및 신생아 가정

사업내용

- 산모·신생아 건강관리사 정부지원금 지원
- 산모·신생아 건강관리 본인부담금 지원
- 신생아 출산기념 캐리어 지원

### 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022년이후	비 고
합계	1,418	344	358	358	358	
국비	504	126	126	126	126	
도비	64	16	16	16	16	
군비	850	202	216	216	216	
기타						

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		344	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 고창군 출산장려 등 지원에 관한 조례 개정</li> <li>■ 산모신생아 건강관리 지원사업 계획</li> <li>■ 출산기념 캐리어 지원사업 계획</li> <li>■ 산모신생아 건강관리 지원사업 예산확보</li> <li>■ 출산기념 캐리어 지원사업 예산확보</li> </ul>
2020	1/4	90	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 산모신생아 건강관리 지원사업 계획 수립</li> <li>■ 출산기념 캐리어 지원사업 계획 수립</li> <li>■ 산모신생아 건강관리 지원사업 신청 접수</li> <li>■ 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원</li> <li>■ 신생아 출산기념 캐리어 지원</li> </ul>
	2/4	90	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 산모신생아 건강관리 지원사업 신청 접수</li> <li>■ 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원</li> <li>■ 신생아 출산기념 캐리어 지원</li> </ul>
	3/4	78	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 산모신생아 건강관리 지원사업 신청 접수</li> <li>■ 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원</li> <li>■ 신생아 출산기념 캐리어 지원</li> </ul>
	4/4	90	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 산모신생아 건강관리 지원사업 신청 접수</li> <li>■ 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원</li> <li>■ 신생아 출산기념 캐리어 지원</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 출산가정에 산모신생아 건강관리 서비스 제공으로 삶의 질 향상</li> <li>■ 신생아 출산기념 캐리어 지원으로 경제적 부담 경감</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 산모신생아 건강관리 서비스지원 : 출산산모 지원 비율</li> <li>■ 신생아 출산기념 캐리어 지원 : 출산산모 지원 비율</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 만족도 조사 결과               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 서비스만족도 : 86%</li> <li>- 본인부담금 지원 만족도 : 96%</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 산모신생아 건강관리 지원 : 110명/240명(46%)</li> <li>■ 신생아 출산기념 캐리어 지원 : 240명(100%)</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	358	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 산모신생아 건강관리 지원사업 계획수립 및 지원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산모신생아 건강관리사 파견, 본인부담금 지원</li> </ul> </li> <li>■ 신생아 출산기념 캐리어 지원(고창사랑 상품권 또는 물품) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 출산 전 : 10만원 정도</li> <li>- 출산 후 : 40만원 정도</li> </ul> </li> </ul>
2022년	358	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 산모신생아 건강관리 지원사업 계획수립 및 지원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산모신생아 건강관리사 파견, 본인부담금 지원</li> </ul> </li> <li>■ 신생아 출산기념 캐리어 지원(고창사랑 상품권 또는 물품) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 출산 전 : 10만원 정도</li> <li>- 출산 후 : 40만원 정도</li> </ul> </li> </ul>
2023년 이후	358	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 산모신생아 건강관리 지원사업 계획수립 및 지원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산모신생아 건강관리사 파견, 본인부담금 지원</li> </ul> </li> <li>■ 신생아 출산기념 캐리어 지원(고창사랑 상품권 또는 물품) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 출산 전 : 10만원 정도</li> <li>- 출산 후 : 40만원 정도</li> </ul> </li> </ul>

## 금후계획

산모신생아 건강관리 지원사업 계획수립 ..... 2020. 1.  
신생아 출산기념 캐리어 지원사업 계획수립 ..... 2020. 1.  
지원사업 신청 접수 ..... 연 중

## 기대효과 및 금후추진방향

출산가정의 경제적 부담 경감 및 만족도 향상으로 출산분위기 조성  
산모의 산후 회복과 신생아의 양육을 지원하여 건강증진에 기여



## IV-9 장애인 주간보호시설 신설

			관리번호		IV-9		
추진부서	사회복지과 장애인복지팀	협조부서		건설도시과 현안사업 TF			
사업기간	2018-2022	총사업비		1,560백만원(특교세 400 군비 1,160)			
완료시기	임기 내 완료(2020년)	추진율	목표대비	50%	팀 장	정현영(2269)	
			2019년12월	100%	담당자	정현영(2269)	

### 사업목표

일상생활 및 사회생활을 영위하는데 지원이 필요한 장애인에게 낮 시간동안 활동위주의 프로그램 및 교육지원 등의 기회를 제공

### 배경 및 필요성

장애인 가족구성원이 안심하고 사회·경제활동을 영위할 수 있도록 하고자 함

### 사업개요

위 치 : 고창읍 읍계리 110-6번지

- 장애인 복지관과 프로그램 연계 운영 및 접근성 용이



사업규모 : 1개소 / 연면적 243㎡(지상 1층)

건축비 : 1,000백만원(특교세 400, 군 600)

이용대상 : 관내 등록장애인(종사자 4명, 이용인원 15명)

사업내용 : 낮 시간동안 활동위주의 프로그램 및 교육지원 등

- 재활치료사업, 취미생활지원, 교육지도 등

운영비 : 150백만원(인건비, 차량구입비, 관리운영비)

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	'23이후
합계	1,560	44	1,106	200	210	
국비						
도비						
군비	1,160	44	706	200	210	
기타	400		400			

## 2020년 분기별 계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2020년 이전	44	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 주간보호시설 신축 계획 보고 및 행정절차 이행</li> <li>■ 2018. 12. 특별교부세 400백만원 예산 확보(명시이월)</li> <li>■ 2019. 12. 건축공사 발주 및 착공(건설도시과 현안사업 TF팀)</li> </ul>
2020	1/4	300 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2020년 본예산 360백만원 확보</li> <li>■ 시설운영을 위한 운영 조례 정비</li> <li>■ 신축공사 기성금 지급(300백만원)</li> <li>■ 시설운영계획 수립 및 위탁기관 선정</li> </ul>
	2/4	450 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 시설운영 대비 집기 및 비품구입(50백만원)</li> <li>■ 신축공사 기성금 지급(400백만원)</li> <li>■ 시설 운영 인력 채용 및 이용자 모집(직원 4명, 이용자 15명)</li> </ul>
	3/4	306 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2020년 장애인 주간보호시설운영비 예산 확보</li> <li>■ 주간보호시설 준공 및 운영(50백만원)</li> <li>■ 신축공사비 준공금 지급(256백만원)</li> </ul>
	4/4	50 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 주간보호시설 운영(50백만원)</li> <li>■ 주간보호시설운영 성과 분석 및 2021년 계획 수립</li> <li>■ 시설이용자 만족도 조사</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 수요자 중심의 건축 설계로 주민 만족도 제고</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 주간보호시설 신축 : 1개소</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 설계진행 중 의견수렴 - 8회</li> <li>■ 설명회 개최 - 2회</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 신축공사 발주 (1식)</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	200	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 주간보호시설 운영</li> <li>■ 주간보호시설운영 성과 분석 및 2022년 계획 수립</li> <li>■ 시설이용자 만족도 조사</li> </ul>
2022년	210	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 주간보호시설 운영</li> <li>■ 주간보호시설운영 성과 분석 및 2023년 계획 수립</li> <li>■ 시설이용자 만족도 조사</li> </ul>
2023년 이후		

## 금후계획

- 신축공사 .....2019. 12.
- 건설도시과 현안사업 TF팀
- 시설 운영을 위한 조례 정비 등 행정절차 이행 ..... 2020. 01.
- 시설 운영을 위한 위탁기관 선정 및 이용자 모집 ..... 2020. 04.
- 신축공사 완료 ..... 2020. 07.
- 주간보호시설 운영 ..... 2020. 08.

## 기대효과

낮 시간 동안 일상생활 위주의 돌봄과 교육기회를 통해 장애인과 가족구성원이 안심하고 사회·경제활동 영위

## IV-10 장애인일자리 확대

			관리번호		IV-10	
추진부서	사회복지과 장애인복지팀	협조부서		상생경제과 일자리창업팀		
사업기간	2018-2022	총사업비		4217백만원(국비 1,419 도비 619 군비 2,179)		
완료시기	임기 내 완료(2022년)	추진율	목표대비	30%	팀 장	정현영(2269)
			2019년12월	100%	담당자	장혜진(2270)

### 사업목표

직업적응훈련, 작업활동 등 직업재활과 관련된 제반서비스 제공을 위한 복지인프라 구축을 통해 장애인의 고용시장으로 진출 확대  
장애인의 소득활동을 통한 삶의 질 향상으로 장애인과 비장애인의 사회통합 실현

### 배경 및 필요성

작업능력이 극히 낮은 장애인에게 맞춤형 직업적응훈련, 작업활동 교육, 취업 알선을 통해 자립능력 배양  
공공 및 시장형 일자리 등 장애인의 편람은 일자리 제공을 통한 장애인세대의 탈 빈곤 도모

### 사업개요

사업기간 : 2019. ~ 2022.

사업량 : 직업재활시설 1개소 / 일자리 참여자 70명 정도

총사업비 : 4,217백만원(국 1,419 도 619 군 2,179)

사업내용

- 직업재활시설 1동 신축(연면적 243㎡ / 신축비 1,020백만원)  
운 영 비 : 190백만원(인건비, 차량구입비, 관리운영비 등 확보계획)  
사업내용 : 훈련프로그램 개발, 일자리 제공 업체 및 수요자 발굴
- 공공형 장애인일자리 사업 추진 : 3개 분야 40명(5명 증가)
- 아띠다방 활성화를 통한 안정적인 일자리 제공(종사자 4명)
- 근로자 50인 이상 사업장 장애인 의무고용율 3.1% 달성  
현재 : 4개소 9명 미채용 / 추진계획 : 9개소, 목표인원 54명
- 민간보호작업장 설치(1개소) → 추후 중증장애인 생산품 등록업체 전환 예정

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	4,217	950	1,781	743	743		
국비	1,419	474	423	261	261		
도비	619	189	182	124	124		
군비	2,179	287	1,176	358	358		
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2020년 이전	950	<ul style="list-style-type: none"> <li>장해인 인식개선 교육 2회</li> <li>2020년 장애인일자리사업 모집공고 및 선발</li> <li>장애인 직업재활시설 건축 공사 발주 및 착공</li> </ul>
2020	1/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>2020년 본예산 400백만원 확보</li> <li>공공형 장애인일자리사업 추진(연중)</li> <li>장애인일자리 사업 참여자 직무기본교육 실시</li> <li>장애인 인식 개선 교육 계획 수립 및 교육</li> <li>직업재활시설 건축공사 기성금 지급(200백만원)</li> </ul>
	2/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>신축공사 기성금 지급(300백만원)</li> <li>장애인채용업체 발굴 및 취업 가능 장애인 실태조사</li> <li>주간보호시설 비품 및 차량구입(53백만원)</li> <li>2020년 장애인직업재활시설운영비 예산 확보</li> <li>시설운영 인력채용(4명), 직업재활시설 훈련생 모집(20명)</li> </ul>
	3/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>직업재활시설 준공 및 위탁 운영(67백만원)</li> <li>직업재활시설 건축공사 준공금 지급(320백만원)</li> </ul>
	4/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>장애인 직업재활시설 운영(70백만원)</li> <li>장애인일자리사업 성과 분석 및 2021년 계획 수립</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>장애인 취업자 만족도</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>직업재활시설 신축 1동</li> <li>공공형일자리 10% 확대</li> <li>장애인고용기관, 업체 20개소 확대</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>취업장애인 1명 (1개소) - 만족도(기관대상자)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>직업재활시설신축 공사 발주</li> <li>공공형일자리 10% 확대 (35명 → 40명)</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	743	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 장애인일자리 창출(민간업체 2명, 공공부분일자리 3명)</li> <li>■ 공공형 장애인일자리사업 추진(연중)</li> <li>■ 장애인 직업재활시설 운영</li> </ul>
2022년	743	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 장애인일자리 창출(민간업체 4명, 공공부분일자리 5명)</li> <li>■ 공공형 장애인일자리사업 추진(연중)</li> <li>■ 장애인 직업재활시설 운영</li> </ul>
2023년 이후		

## 금후계획

### 장애인 직업역량강화 기반 구축

- 직업재활시설 완공(주간보호시설 병행 추진) ..... 2020. 07.
- 시설운영을 위한 기관 선정 등 행정절차 이행 ..... 2020. 03.
- 전주 맞춤형 훈련센터 연계 직업훈련 실시 ..... 2020. 04.

### 공공형 장애인일자리 사업 추진

- 2020년 장애인일자리사업 모집공고 및 선발 ..... 2019. 12.
- 장애인일자리사업 참여자 직무기본교육 실시 ..... 2020. 02.
- 장애인일자리 관련 우수 지자체 벤치마킹 ..... 2020. 03.
- 직장 내 장애인 인식개선 교육 실시 ..... 2020. 04.
- 장애인일자리 성과분석 및 2021년 대책 수립 ..... 2020. 12.

### 장애인 맞춤형 직업재활시설 운영

- 직업재활시설 훈련 프로그램 발굴(관내업체 수요 반영) ..... 2020. 04.
- 취업가능(희망) 장애인 실태조사 ..... 2020. 05.
- 관내 장애인 고용 가능한 업체 실태조사 ..... 2020. 06.
- 장애인 취업 상담실 운영 ..... 2020. 07.

## 기대효과

작업능력이 극히 낮은 장애인에게 맞춤형 직업적응훈련, 작업활동교육, 취업 알선을 통해 자립능력 배양

공공 및 시장형 일자리 등 장애인의 편찬은 일자리 제공을 통한 장애인세대의 탈 빈곤 도모

## V-1 대한민국 가정대표밥상 식품전문단지 활성화

			관리번호		46-V-1	
추진부서	상생경제과 산단관리팀	협조부서		종합민원과, 건설도시과, 상하수도사업소		
사업기간	2018~2020	총사업비		65백만원 (군 65)		
완료시기	2019년 완료	추진율	목표대비	100%	팀 장	최주화(2345)
			2019년12월	100%	담당자	서경원(2362)

### 사업목표

다양한 유치업종 공급을 위해 개발계획 변경 및 사회기반시설 구축 등 적극적인 지원책 마련  
식품전문단지 활성화로 최상의 품질과 안전한 식품 산업 육성 및 고창 브랜드 이미지 고급화

### 배경 및 필요성

식품제조 집약시설 구축을 통해 식품 안정성 확보 및 우리 지역 농수산물 우수성 홍보  
제조업 시설 확충으로 청년 일자리 창출, 식품 원·부재료 공동 구매 등 국내외 시장 경쟁력 효과로 지역경제 활성화 기여

### 사업개요

사업기간 : 2018. ~ 2019. 11.(공약 완료)

사업내용 : 식품전문단지 활성화

- 기존 식료품제조업 블록(33,602m<sup>2</sup>/10,165평)에 식품기업 유치
- 기타운송장비 제조업 블록(155,488m<sup>2</sup>/47,035평)을 제한업종용지로 전환하여 식품 기업 및 농생명 바이오산업 기업 등 우량기업 유치
- 업종별 공급면적으로 계획 변경하여 분양 활성화 및 입주기업체 편의 제공
- 추후 입주 희망 기업체가 있을 시 적극적으로 개발계획을 변경하여 유치 활성화

## 연도별 자원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	65	65	-	-	-	-	
국비	-	-	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	-	-	
군비	65	65	-	-	-	-	
기타	-	-	-	-	-	-	

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>고창일반산업단지 활성화 기반 마련을 위해 개발계획 변경을 통한 적극적인 기업유치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>개발계획 변경 용역 및 고시(2020년)</li> <li>제한업종부지 마련</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>고창일반산업단지계획(변경) 승인 및 지형도면 고시 [전북도고시 제2019-275호, 2019.11.22.]</li> <li>- 식료품 기업 유치 부지 확대(제한업종 부지 마련)</li> </ul>	

## 기대효과

풍부한 우리지역 농수산물 소비량 제고 및 연관 산업 성장 전환점  
 식품 제조업 활성화로 농수산업 부가가치 향상 기대  
 식품산업의 중심 도시가 되기 위한 기반시설 확충



## V-2 행복콜[마을]택시 확대운영

			관리번호		47-V-2		
추진부서	상생경제과 교통행정팀		협조부서				
사업기간	2018-2022		총사업비		1,140백만원		
완료시기	임기 내 완료(2020년)	추진율	목표대비	25%	팀 장	황일선(2546)	
			2019년12월	100%	담당자	김현정(2572)	

### 사업목표

대중교통 취약지역(오지마을 등)에 지역 맞춤형 교통서비스(택시)를 제공하여 주민들의 실질적인 이동권 보장

### 배경 및 필요성

대중교통(버스) 미운행 지역 또는 교통소외지역 등 취약지역의 주민 이동권 보장을 위해 택시 등을 활용한 대체교통사업 추진

### 사업개요

사업기간 : 2018. ~ 2022.

운행대상 : 14개 읍면 86개마을(관내 오지마을)

※ 확대운영 : 13개 읍·면 48개마을 ⇒ 14개 읍·면 86개마을

선정기준 : 마을회관~최단승강장까지의 거리가 0.7km이상인 농어촌버스 미운행 지역

예 산 액 : 1,140백만원(국 250, 군 890)

- 2020년 예산액 : 190백만원(국 50, 군 140)

운행구간 : 마을회관~해당 읍면 소재지

운행요금

- 주민부담(1대당1회 1,000원)

- 군 보조(미터기요금 중 주민부담금 외 금액)

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년 이후	비고
합계	1,140	330	190	310	310		
국비	250	100	50	50	50		
도비	0	0	0	0	0		
군비	890	230	140	260	260		
기타	0	0	0	0	0		

## 2020년 분기별 계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전	330	행복콜택시 지속운행
2020	1/4	오지마을 행복콜택시 지속운행
	2/4	오지마을 행복콜택시 지속운행
	3/4	오지마을 행복콜택시 지속운행
	4/4	오지마을 행복콜택시 지속운행

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
농어촌버스 미 운행지역 맞춤형 교통서비스 제공으로 주민들의 실질적 이동권 보장	이용인원: 60,000명 (‘17~‘19)	농어촌버스 미 운행지역 오지마을에 행복콜택시 운행으로 이동편의 제공	이용인원: 63,748명 (‘17~‘19)

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	310	<ul style="list-style-type: none"> <li>오지마을 행복콜택시 지속운행</li> </ul>
2022년	310	<ul style="list-style-type: none"> <li>오지마을 행복콜택시 지속운행</li> </ul>
2023년 이후	310	<ul style="list-style-type: none"> <li>오지마을 행복콜택시 지속운행</li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

농어촌버스 미운행지역인 오지마을에 행복콜택시 확대 운영을 통해 이동  
시간 단축 및 주민들의 실질적인 이동권 보장으로 삶의 질 향상

행복콜택시 확대 운영 ..... 2020. 1.~12.

- 13개읍·면 48개마을 ⇒ 14개읍·면 86개 마을

행복콜택시 실태 및 만족도 조사 실시 ..... 2020. 10.

## V-3 경관 및 공공디자인 제도화 및 역량 강화

			관리번호		48-V-3	
추진부서	건설도시과 도시디자인팀	협조부서		울력행정과 인사팀		
사업기간	2019-2020	총사업비		326백만원(군 326)		
완료시기	임기 내 완료(2020년)	추진율	목표대비	70%	팀 장	김재관(2547)
			2019년12월	100%	담당자	서애은(2557)

### 사업목표

우리군 정체성을 나타낼 수 있도록 아름답고 쾌적한 지역 환경 조성을 위한 관리 체계 마련

우리군이 조성·제작·설치·운영 또는 관리하는 공공시설물 등에 대해 공공성과 아름다움의 향상을 위한 관리 체계 마련

### 배경 및 필요성

우리군이 보유한 아름다운 자연과 조화로운 경관형성을 위해 인공 경관 관리와 자연환경 보전이 필요

농생명문화도시 고창군에 맞는 공공디자인 원칙과 구체적인 세부 디자인 지침 제시 및 공공사업 시행 시 실질적 활용 필요

### 사업개요

사업기간 : 2019. 7. ~ 2020. 12.

사업내용

- 경관조례 제정, 경관계획 및 가이드라인 수립
- 공공디자인 조례 제정, 지역 공공디자인 진흥계획 및 가이드라인 수립
- 지속적인 업무 추진을 위한 전문 인력 확보

사업비 : 326백만원

- 경관계획 및 가이드라인 수립 : 198백만원
- 공공디자인 진흥계획 및 가이드라인 수립 : 128백만원

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	326	261	65	0	0	0	
국비	0	0					
도비	0	0					
군비	326	261	65				
기타	0						

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2020년 이전		261	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 경관 조례 및 공공디자인 진흥 조례 제정</li> <li>■ 전문인력 확보(2명)</li> <li>■ 경관계획 및 가이드라인 수립용역 추진</li> <li>■ 공공디자인 진흥계획 및 가이드라인 수립용역 추진</li> </ul>
2020	1/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 경관계획 및 가이드라인 수립용역 추진</li> <li>■ 공공디자인 진흥계획 및 가이드라인 수립용역 추진</li> </ul>
	2/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 경관계획 및 가이드라인 수립용역 추진</li> <li>■ 공공디자인 진흥계획 및 가이드라인 수립용역 추진</li> </ul>
	3/4	25	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 경관계획 및 가이드라인 수립용역 추진</li> <li>■ 공공디자인 진흥계획 및 가이드라인 수립용역 완료</li> </ul>
	4/4	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 경관계획 및 가이드라인 수립용역 완료</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>아름답고 쾌적한 도시경관조성</li> <li>공공디자인의 공공성 및 심미성 향상</li> <li>지역정체성 제고 및 군민의 문화향유권 증대</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>경관, 공공디자인 진흥 조례 제정</li> <li>2020년 경관계획, 공공디자인 진흥계획 및 가이드라인 수립</li> <li>전문인력 확보(1명)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>아름답고 쾌적한 경관조성을 위한 경관계획 수립 중</li> <li>시설물의 아름다움 향상을 위한 공공디자인 진흥계획 수립 중</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>경관, 공공디자인 진흥 조례 제정</li> <li>경관 및 공공디자인 수립용역 추진</li> <li>전문인력 확보(2인)</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2020년 이후	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>경관 및 공공디자인 사업발굴 추진</li> </ul>

공공디자인 진흥계획 용역 완료 ..... 2020. 09.

경관계획 용역 완료 ..... 2020. 12.

## 기대효과 및 금후추진방향

우리군이 보유하고 있고 앞으로 지향해야 할 목표인 “고창다움” 을 형성  
경관 및 공공디자인 심의 자문 신청시기 준수로 사업기간 단축으로  
인한 업무효율 증가와 예산절감에 기여

경관, 공공디자인 계획 및 가이드라인을 기반으로 주민들과 함께 지속적으로  
우리군의 자연환경 보전, 경관 개선 및 유지 노력

## V-4 도시재생지원센터 설립 및 중간조직 육성

			관리번호		49-V-4	
추진부서	건설도시과 도시디자인팀	협조부서		농어촌식품과,울력행정과,기획예산담당관		
사업기간	2019-2023	총사업비		1,258백만원(도 50, 군 1,208)		
완료시기	계속	추진율	목표대비	65%	팀 장	김재관(2547)
			2019년12월	100%	담당자	문영수(2567)

### 사업목표

주민의 역량 강화 및 전문가 육성을 통해 지역 공동체의 활성화 및 사회적 경제의 주체를 만들 수 있는 중간지원조직 설립 및 운영 분산된 중간지원조직의 효율성 향상을 위해 향후 통합적 지원센터 설립 운영

### 배경 및 필요성

사회적으로 주민들이 스스로 계획하고 시행할 수 있는 높은 수준의 역량을 주민들에게 요구하고 있으나, 주민들의 관심 및 참여도가 저조 도시재생 지원센터의 다양한 교육을 발굴 추진하여 주민들의 역량을 강화하고 전문가로 육성시킬 수 있는 중간지원조직 시스템 구축 필요

### 사업개요

위 치 : 고창군 고창읍 월곡로 5 2층

사업기간 : 2019년 ~ 2023년

사 업 비 : 1,258백만원(도비 50, 군비 1,258)

- 기 투 자 : 238백만원(도 10 군 228)
- 2020년 : 250백만원(도 10 군 240)
- 2020년 이후 : 770백만원 (도 30 군 740)

사업내용 : 도시재생 관련 주민제안의 사전검토, 마을조사 및 지역 자원발굴, 주민주도형 소규모사업 발굴지원, 지원신청 접수 및 현장조사, 도시재생사업과 관련한 홍보 및 주민 교육 및 역량강화, 인적 공간인문자원 구축관리 등

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년	비 고
합계	1,258	238	250	250	260	260	
국비							
도비	50	10	10	10	10	10	
군비	1,208	228	240	240	250	250	
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2020년 이전	238	<ul style="list-style-type: none"> <li>전략계획 및 활성화계획 수립 지원</li> <li>찾아가는 도시재생 대학 운영(4기, 76명수료)</li> <li>소규모 재생사업 선정 (해리청소년 문화다락방)</li> <li>주민제안사업(3개소, 추진중)</li> <li>홈페이지, 블로그, 기자단 운영</li> <li>일자리 창출을 위한 우리두리 공방운영 및 폴리마켓 개최</li> </ul>
2020	1/4	70 <ul style="list-style-type: none"> <li>2020년 사업계획 수립 및 승인</li> <li>도시재생 서포터즈 기획 및 선발</li> <li>상반기 도시재생대학 홍보 및 참여자 모집</li> <li>상반기 사업계획에 따른 보조금 신청 및 교부</li> <li>통합지원센터 설립관련 전략회의</li> </ul>
	2/4	70 <ul style="list-style-type: none"> <li>도시재생 서포터즈 운영</li> <li>상반기 도시재생대학 운영 및 주민제안 공모사업 추진</li> <li>상반기 사업점검 및 정산</li> <li>통합지원센터 설립관련 전략회의</li> </ul>
	3/4	60 <ul style="list-style-type: none"> <li>하반기 도시재생대학 홍보 및 참여자 모집</li> <li>하반기 사업계획에 따른 보조금 신청 및 교부</li> <li>통합지원센터 운영(안) 검토 추진</li> </ul>
	4/4	50 <ul style="list-style-type: none"> <li>하반기 도시재생대학 운영 및 주민제안 공모사업 추진</li> <li>하반기 사업점검 및 정산</li> <li>통합지원센터 운영(안) 검토 추진</li> </ul>

## 추진성과

자체 평가 지표		자체 평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>주민주도의 도시재생 사업 추진으로 주민의 역량강화 및 전문가 육성</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>도시재생지원센터 설치 1개소</li> <li>도시재생 사업관련 소규모 공동체 발굴 (3개소/임기내)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>주민들의 흥미, 참여도 및 역량강화를 위한 다양한 프로그램 추진</li> <li>주민이 계획단계부터 참여하는 도시재생사업 기반 구축</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>주민역량강화를 위한 찾아가는 도시재생 대학 운영 및 수료 (4개소, 76명 수료)</li> <li>소규모 공동체 발굴 (소규모 재생사업 1개소 선정)</li> </ul>



## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2020년	250	<ul style="list-style-type: none"> <li>도시재생 지원센터 운영</li> <li>통합센터 설립 관련 전략회의</li> <li>통합센터 설립 운영(안) 검토 및 추진</li> </ul>
2021년	250	<ul style="list-style-type: none"> <li>통합센터 운영 추진</li> </ul>
2022년	260	<ul style="list-style-type: none"> <li>통합센터 운영 추진</li> </ul>
2023년	260	<ul style="list-style-type: none"> <li>통합센터 운영 추진</li> </ul>

### 《도시재생지원센터》

2020년 운영 사업계획서 승인 ..... 2020. 1.

도시재생 지원센터 운영 ..... 2020. 1. ~ 12.

- 도시재생 대학 운영 및 주민제안 소규모 공모사업 추진
- 주민협의체 지원, 도시재생 서포터즈 운영 및 고창의 숨은 이야기 발굴
- 주민참여 프로젝트 기획 및 운영, 협동조합 및 사회적 기업 설립 지원 등

### 《통합 지원센터》

통합센터 설립 관련 전략회의 ..... 2020. 3. ~ 6.

- 중간 조직의 효율을 높이고 주민들에게 장소 중심적 통합서비스를 제공하고자 통합 지원센터 설립 및 운영 계획 제언
- 통합센터의 설립방향(행정직영, 민간위탁, 공공위탁, 재단설립) 및 부서별 중간지원조직의 통합을 총괄적으로 지원할 수 있는 별도 부서의 검토 및 추진 필요

<통합 가능한 분야별 우리군 중간지원조직 현황>

구 분	중간지원조직				비고
	도시재생 분야 (도시재생지원센터)	공동체분야 (공동체지원센터)	사회적경제분야 (없음)	주거복지분야 (없음)	
담당부서	건설도시과	농어촌식품과	농어촌식품과	종합민원과	
업무범위	고창군 전역 (활성화지역)	고창군 전역 (마을공동체)	고창군 전역	고창군 전역	
위탁업체	전북대학교 산학협력단	(사)고창공동체 협의회	-	-	
위탁기간	2019~2021(3년)	2018~2020(3년)	-	-	

통합센터 설립 운영(안) 검토 및 추진 ..... 2020. 7. ~ 12.

통합센터 운영 추진 ..... 2021. 1. ~

## 기대효과 및 금후추진방향

단순 불편 민원 제기가 아닌 작게는 동네주변, 크게는 우리군 발전 방향을 주민 스스로 고민하고 발굴할 수 있는 기틀을 마련

통합센터의 설립 방향은 다양한 교육과 지원으로 주민공동체의 역량을 향상시키고, 사회적 경제(사회적 기업·협동조합)를 통해 일자리 창출과 지역소득을 지역에 소비 환원할 수 있는 선순환구조를 구축함으로써 인구 유출과 감소를 방지하고 일자리를 창출할 수 있는 대책이 될 수 있을 것으로 판단됨

업무의 비중과 설립 방향을 고려시 공동체 역량강화 및 사회적 기업 지원 등이 핵심분야로 판단되며, 이를 추진하고 있는 부서(농어촌식품과 지역공동체팀)에서 통합센터 설립 관련 업무 전담하여 추진이 필요.

## V-5 읍면중심지 활성화사업 및 특화 산업 육성

			관리번호		50-V-5	
추진부서	건설도시과 도시디자인팀	협조부서		농생명지원과, 상생경제과, 해당읍면		
사업기간	2019-2025	총사업비		46,677백만원 (국 32,657 도 5,280 군 8,712 자 28)		
완료시기	2025년	추진율	목표대비	50%	팀 장	김재관(2547)
			2019년12월	100%	담당자	이창훈(2568)

### 사업목표

지역별 특화시킬 수 있는 분야를 찾고 전문가의 교육과 소규모 사업 참여를 통해, 침체된 상권의 활력을 회복시킬수 있는 자생적 기반마련

### 배경 및 필요성

갈수록 심각해지는 농어촌지역의 인구유출로 인해 지역경제가 더욱 침체되고 있어, 지역의 특화자원을 이용한 개발을 통해 지역의 인구 유지 및 소득수준 향상을 위한 지역별 특화발전 필요

### 사업개요

#### 성송면 기초생활거점육성사업(2019년)

- 사업비 : 39.77억(국 27.64 도 3.56 군 8.29 자 0.28)
- 사업기간 : 2019 ~ 2022(4개년)
- 사업내용
  - 기초생활기반 : 판곡행복센터, 활력게이트볼장, 성송어울마당, 나눔터리모델링, 노인회관리 모델링, 마을방송시스템구축
  - 지역경관개선 : 판곡 바람거리 조성
  - 지역역량강화 : 판곡 동아리활성화, 나눔체계구축, 판곡 운영지원 등

#### 성내면 기초생활거점육성사업(2020년 추진)

- 사업비 : 40억(국 28 도 3.6 군 8.4)
- 사업기간 : 2020 ~ 2023(4개년)
- 사업내용 : 기초생활기반 확충, 지역경관개선, 지역역량 강화
  - 기초생활기반 : 복합문화배움센터, 행복교류마당, 행복쉼터
  - 지역경관개선 : 행복길 조성, 장학당 이야기 산책길, 중심가로정비
  - 지역역량강화 : 교육, 홍보 및 마케팅지원, 컨설팅, 정보화 구축 등

## 고창읍 농촌중심지활성화사업(2021년 사업공모)

- 사업비 : 150억(국 105 도 13.5 군 31.5)
- 사업기간 : 2021 ~ 2025(5개년)
- 사업내용 : 기초생활기반 확충, 지역소득증대, 지역경관개선, 지역역량 강화

## 신림면 기초생활거점육성사업(2021년 사업공모)

- 사업비 : 40억(국 28 도 3.6 군 8.4)
- 사업기간 : 2021 ~ 2024(4개년)
- 사업내용 : 기초생활기반 확충, 지역경관개선, 지역역량 강화

## 읍면별 추진현황

읍면	추진현황	읍면	추진현황
고창읍	2011년 소도읍육성사업 완료 (2021년 대상사업 공모예정)	성송면	추진중(2019 ~ 2022) 기본계획 수립중
고수면	2021년 고창읍 연계 공모예정	대산면	2014년 면소재지 종합정비사업 완료
아산면	추진중(2018 ~ 2021) 시행계획 수립중	심원면	해양수산부 소관
무장면	2013년 거점면소재지 종합정비사업 완료	흥덕면	추진중(2015 ~ 2020) 공사 추진중
공음면	추진중(2018 ~ 2021) 시행계획 수립중	성내면	추진중(2020 ~ 2023) 위수탁계약 추진예정
상하면	추진중(2017 ~ 2020) 시행계획 수립중	신림면	2021년 대상사업 공모예정
해리면	2019년 농촌중심지 활성화사업 완료	부안면	추진중(2014 ~ 2020) 공사 추진중

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023	2024	2025
합계	46,677	20,423	1,375	4,000	7,679	6,200	5,000	2,000
국비	32,657	14,306	962	2800	5349	4340	3500	1400
도비	5,280	2,917	124	360	691	558	450	180
군비	8,712	3,200	289	840	1611	1302	1050	420
기타	28				28			

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2020년 이전		20,423	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 부안면, 해리면, 흥덕면 농촌중심지활성화사업 기투자완료</li> <li>■ 신규 공모사업(신림면, 21년 공모) 추진(용역기간 6개월)</li> <li>■ 신규 공모사업(고창읍, 21년 공모) 추진(용역기간 12개월)</li> <li>■ 성내면 기초생활거점육성사업 예산 확보</li> </ul>
2020	1/4	1,375	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 한국농어촌공사 고창지사 일괄 위.수탁 계약 체결(성내면)</li> <li>■ 위탁사업비 지급(한국농어촌공사 고창지사)</li> <li>■ 성내면 기본계획 용역 발주</li> <li>■ 성송면 시행계획 용역 발주</li> <li>■ 신규 공모사업(고창읍, 신림면) 신청</li> </ul>
	2/4	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 성내면 기본계획 용역 추진 (성내면 특화발전을 위한 프로그램 계획)</li> <li>■ 성송면 시행계획 용역 추진</li> </ul>
	3/4	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 성내면 기본계획 용역 추진 (성내면 특화발전을 위한 프로그램 계획)</li> <li>■ 성송면 시행계획 용역 추진</li> <li>■ 신규 공모사업(고창읍, 신림면) 선정</li> </ul>
	4/4	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 성내면 기본계획 용역 완료 (성내면 특화발전을 위한 프로그램 계획)</li> <li>■ 성송면 시행계획 용역 완료</li> <li>■ 신규 공모사업(고창읍, 신림면) 예산 확보</li> </ul>

## 추진성과

자체 평가 지표		자체 평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 전문가의 교육과 주민 참여를 통해 필요한 역량강화 부분을 찾고 자생적 기반마련</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 지역특색에 맞는 소규모사업 발굴하여 주민들에게 원스톱 서비스 공급 (4개소/임기내)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 기본계획 발주 시 주민역량강화를 통해 성송면 특화발전을 위한 전문가 교육 계획</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 기본계획 발주 시 성송면소재지 중심지 기능을 정비하여 문화,복지서비스 제공</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	4,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 성내면 시행계획 용역 추진</li> <li>■ 성송면 사업 착공 및 시행</li> <li>■ 고창읍 기본계획 용역 추진</li> <li>■ 신림면 기본계획 용역 추진</li> </ul>
2022년	7,679	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 성내면 사업 착공 및 시행</li> <li>■ 성송면 사업 시행 및 준공</li> <li>■ 고창읍 시행계획 용역 추진</li> <li>■ 신림면 시행계획 용역 추진</li> </ul>
2023년 이후	13,200	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 성내면 사업 시행 및 준공</li> <li>■ 고창읍 사업 착공 및 시행</li> <li>■ 신림면 사업 착공 및 시행</li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

주민 스스로 지역의 자원을 활용한 소규모 사업을 발굴을 통해  
주민역량 향상 및 지역경제 활력 회복의 기반마련

## V-6 농촌생활환경 개선 및 관광휴양자원 발굴 · 조성

				관리번호		51-V-6	
추진부서	건설도시과 지역개발팀	협조부서		해당읍면			
사업기간	계속	총사업비		14,100백만원(국 3,860 지방 10,240)			
완료시기	계속	추진율	목표대비	95%	팀 장	김영태(2713)	
			2019년12월	95%	담당자	오현호(2724)	

### 사업목표

지역특성을 살려 농촌다움을 유지·보전하면서 쾌적한 휴식공간조성  
잠재자원 특설화로 주민소득과 연계하여 자립기반 구축도모

### 배경 및 필요성

농촌지역이 보유하고 있는 농촌자원을 테마로 하여 휴식·휴양  
및 체험기반시설 조성을 통해 농촌주민에게는 정주여건 개선 및  
소득 증대 기회 제공하고, 도시민에게는 체험·휴양공간을 제공  
하여 도농교류 및 지역경제 활성화기여

### 사업개요

위 치 : 고창군 일원

사업기간 : 계속

사 업 비 : 14,100백만원(국비 3,860 군비 10,240)

사업내용

- 농촌생활환경정비사업 : 하수도 정비, 배수로 정비, 낙후시설 교체 등
- 마을만들기 : 마을회관 리모델링, 마을안길 정비, 문화·역사자원 육성,  
쉼터 및 주차장 조성

마을명	사업기간	사업비 (백만원)	사업내용
9개마을		4,500	
아산 주진마을	'17.1.~'19.12.	500	· 건강향토 찜질방 조성, <b>농악 썸지키퍼 조성</b> 등
성송 삼태마을	'18.1.~'19.12.	500	· <b>왕버들나무숲 수변조성</b> , 썸지공원 조성 등
신림 입전마을	'18.1.~'19.12.	500	· <b>용추돌담길 및 용추폭포길 조성</b> 등
공음 장동마을	'19.1.~'21.12.	500	· <b>튼튼안길정비</b> , 스마트가로등 설치 등
신림 반룡마을	'19.1.~'21.12.	500	· <b>돌담마실길 정비</b> , 생태하천 정비 등
아산 봉덕마을	'20.1.~'22.12.	500	· <b>울력마실길 조성</b> , 당산나무쉼터 정비 등
상하 송림마을	'20.1.~'22.12.	500	· 사각지대가로등설치, <b>산책길 조성</b> 등
흥덕 치일마을	'20.1.~'22.12.	500	· <b>배풍생태오름길조성</b> , 당산쉼터 조성 등
성내 외옥마을	'20.1.~'22.12.	500	· <b>연꽃생태쉼터조성</b> , 행복걸음길 조성 등

## 연도별 재원투자

### ① 재원 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	비 고
합계	14,100	5,586	2,800	2,914	2,800	
국비	3,860	3,860	-	-	-	
도비	-	-	-	-	-	
군비	10,240	1,726	2,800	2,914	2,800	
기타	-	-	-	-	-	



## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		5,886	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 생활환경정비사업 60개소(3,800백만원) 완료               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018년 : 31개소, 2019년 : 29개소</li> </ul> </li> <li>■ 마을만들기 사업대상지 선정 및 계획수립               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현장포럼을 통한 주민의식과 개발 수요조사</li> <li>- 추진위원회의를 통해 공모추진 관련 추진위원 공감대형성</li> </ul> </li> </ul>
2020	1/4	460	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 생활환경정비사업 설계완료 및 공사 착공</li> <li>■ 아산 주진 등 계속사업 2개소 사업 착공</li> <li>■ 아산 봉덕 등 신규사업 4개소 기본계획 수립 착수</li> <li>■ 2021년 사업대상지 조사</li> </ul>
	2/4	1,420	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 생활환경정비 주요사업 완료(목표 추진율 70%)</li> <li>■ 성송 삼태 등 계속사업 3개소 시행계획 승인 및 사업 착공</li> <li>■ 아산 봉덕 등 신규사업 기본계획(안) 주민협의 및 검토</li> <li>■ 2021년 사업대상지 평가·확정</li> </ul>
	3/4	620	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 아산 봉덕 등 신규사업 기본계획 승인 및 시행계획 착수</li> <li>■ 2021년 사업대상지 사전 역량강화 교육 시행</li> </ul>
	4/4	300	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 생활환경정비사업 완료</li> <li>■ 아산 주진 등 3개소 사업 완료</li> <li>■ 아산 봉덕 등 신규사업 시행계획 수립</li> </ul>

## 추진성과

자체 평가 지표		자체 평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 기존의 마을 자원 활용 및 지역주민의 자발적 참여를 통한 마을만들기사업으로 정주여건개선 및 테마관광지 발굴</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 생활환경정비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연 26~30개소 추진</li> </ul> </li> <li>■ 마을만들기               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연2~4개소/총16개소선정 (2018~2022)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 지역잠재자원 특성화로 쾌적한 휴식공간조성과 주민의 자립기반 구축</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 생활환경정비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연 26~31개소 추진</li> </ul> </li> <li>■ 마을만들기               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 계속사업 5개소</li> <li>- 신규사업 4개소</li> </ul> </li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	2,914	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 생활환경정비사업 추진 (26개소, 1,600백만원)</li> <li>■ '22년 신규 사업대상지 발굴 및 선행 역량강화교육(시·군역량강화사업 연계)</li> <li>■ 장동, 반룡마을 시설공사 추진 및 사업완료</li> <li>■ 봉덕, 송림, 치일, 외옥마을 시설공사 및 주민 역량강화사업 추진</li> <li>■ 신규사업 지구 기본 및 시행계획 수립</li> </ul>
2022년	2,800	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 생활환경정비사업 추진 (26개소, 1,600백만원)</li> <li>■ '23년 신규 사업대상지 발굴 및 선행 역량강화교육(시·군역량강화사업 연계)</li> <li>■ 봉덕, 송림, 치일, 외옥마을 시설공사 추진 및 사업완료</li> <li>■ 신규사업 지구 기본 및 시행계획 수립</li> </ul>
2023년 이후	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 기시행 사업성과 검토 및 신규사업 발굴</li> <li>■ 신규 및 계속사업 추진</li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

마을 유무형의 자원을 활용한 공동문화·복지, 경관개선 등 특화개발을 통해 마을주민 삶의 질 향상

사업 추진이 가능한 사업대상지를 선정, 마을 만들기 및 취약 지역 생활환경 개선사업과 연계하여 시너지 효과를 낼 수 있도록 추진

			관리번호		52-V-7	
추진부서	문화유산관광과 관광진흥팀	협조부서		기획예산담당관		
사업기간	2018-2021	총사업비		15,000백만원 (지방15,000)		
완료시기	임기 후 완료 (2021년)	추진율	목표대비	15%	팀 장	김동원(2942)
			2019년 12월	100%	담당자	김여운(2947)

## 사업목표

국내외의 다양한 마이스 행사를 개최하고 유치를 위해 농촌형 컨벤션센터의 건립 타당성조사 및 기본계획 수립 용역을 추진하고 마이스산업 육성에 관한 조례를 제정하여 관광활성화에 기여

## 배경 및 필요성

세계유산, 생물권보전지역 등 유무형의 풍부한 관광자원을 보유한 우리지역의 경유형 관광산업 활성화와 풍부한 생태·역사·문화 관광자원 보유에 걸맞는 마이스행사 개최 및 중앙정부·지자체·공기업 등을 대상으로 하는 세미나, 포럼, 연수 등의 유치를 위한 농촌형 컨벤션센터 건립으로 관광 및 지역경제 활성화 유도

## 사업개요

위 치 : 고창군 일원

사업기간 : 2018년 ~ 2021년

사업규모 : 1,000명 정도 수용 가능한 농촌형 컨벤션센터 건립

총사업비 : 15,000백만원

- 타당성조사 및 기본계획 용역 : 150백만원(군비)

## 연도별 투자계획 및 목표

### ① 재원 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2019	2020	2021
합계	15,000	150	650	14,200
국비				
도비				
군비	15,000	150	650	14,200
기타				

## 2020년 분기별 계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2020년 이전	150	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 타당성 조사 및 기본계획 용역 시행</li> <li>■ 고창군 마이스산업 육성에 관한 조례 제정</li> <li>■ 마이스 행사 유치를 위한 홍보활동 등</li> <li>■ 타당성 조사 및 기본계획 용역 완료</li> </ul>
2020	1/4	■ 고창군 마이스시설 홍보물 제작
	2/4	■ 마이스 행사 유치를 위한 홍보(박람회등 참가)
	3/4	■ 고창군 마이스시설 홍보 팸투어 추진
	4/4	■ 농촌형 컨벤션센터 기본 및 실시설계용역 발주

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 농촌형 컨벤션센터 건립을 통해 각종 회의 및 행사를 유치하여 체류형 관광지 육성</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 홍보물제작</li> <li>■ 마이스시설 홍보 (박람회등 참가)등</li> <li>■ 기본및실시설계용역발주</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 마이스행사 유치를 위한 여건 마련</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 마이스시설 홍보 및 기본및실시설계용역발주</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	7,100	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 컨벤션센터 착공</li> <li>■ 컨벤션센터 운영 전문인력 확보</li> </ul>
2022년이후	7,100	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 컨벤션센터 준공</li> <li>■ 컨벤션센터 운영계획수립</li> <li>■ 컨벤션센터 운영 및 사업홍보 추진</li> </ul>

## 금후계획

- 고창군 마이스시설 홍보물 제작 ..... 2020. 02.
- 마이스행사 유치를 위한 홍보(박람회 참가 등) ..... 2020. 04.
- 기본 및 실시설계 용역 발주 ..... 2020. 10.

## 기대효과 및 금후추진방향

- 유무형의 풍부한 관광자원을 보유한 우리지역을 체류형 관광지로 조성하기 위하여 대형 숙박시설등 농촌형 컨벤션센터 건립으로 지역상권 활성화 및 일자리 창출 등 지역주민 소득증대 기여

## V-8 관내 산업육성 및 기업유치를 통한 일자리 창출

			관리번호		53-V-8		
추진부서	상생경제과 기업유치팀	협조부서					
사업기간	2019-2022	총사업비		24,604백만원			
완료시기	임기 내 완료	추진율	전체대비	29.6%	팀 장	이경상(2343)	
			19년대비	118.6%	담당자	김영희(2355)	

### 사업목표

청년 인구의 유출을 막고, 새로운 인구의 유입을 도모하며, 군민의 생활수준을 향상시키고, 지역경제를 활성화

좋은 일자리를 통해 소득주도 군민의 삶의 질 향상

### 사업개요

사업기간 : 2019. ~ 2022.

사업내용 : 일자리 창출을 위한 각종 시책

		( )					( )				
		( )	9	0	2	2		9	0	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	( )		0	0	0	0	0	0	0	0	0
( 0 )			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	( )		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	( )		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 각 과·소 일자리창출 사업 추진 및 신규 발굴 상황은 월별 취합

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2020년 이전		14,351	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 일자리 창출 및 지원               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 관철은 일자리                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기업유치 홍보 및 안내, 입주계약 추진</li> <li>- 개별 및 계획입지 기업유치를 통한 일자리 창출</li> </ul> </li> <li>2) 공공형 일자리                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상생경제과 : 일자리지원센터, 로컬JOB센터 상시운영</li> <li>- 농어촌식품과 : 지역공동체일자리, 일자리창출(사회적기업) 지원</li> </ul> </li> <li>3) 일자리지원                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상생경제과 : 중소기업지원사업, 창업지원</li> <li>- 사회복지과 : 전북여성새로일자리센터 상시운영</li> <li>- 기타일자리사업 : 공공근로, 노인 및 장애인 일자리사업</li> </ul> </li> </ol> </li> </ul>
2020년	1/4	2,575	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 일자리 창출 및 지원               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 관철은 일자리                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기업유치 홍보 및 안내, 입주계약 추진</li> <li>- 개별 및 계획입지 기업유치를 통한 일자리 창출</li> </ul> </li> <li>2) 공공형 일자리                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상생경제과 : 일자리지원센터, 로컬JOB센터 상시운영</li> <li>- 농어촌식품과 : 지역공동체일자리, 일자리창출(사회적기업) 지원</li> </ul> </li> <li>3) 일자리지원                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상생경제과 : 중소기업지원사업, 창업지원</li> <li>- 사회복지과 : 전북여성새로일자리센터 상시운영</li> <li>- 기타일자리사업 : 공공근로, 노인 및 장애인 일자리사업</li> </ul> </li> </ol> </li> </ul>
	2/4	2,575	
	3/4	2,575	
	4/4	2,575	

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 산업단지 기업유치 및 중소기업 육성 일자리 확대</li> <li>■ 사회적기업, 마을기업, 공동체 육성 등 일자리 창출</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 관철은 일자리 창출 : 500명</li> <li>■ 공공형 일자리 창출 : 1,500명</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 기업 투자유치활동 : 70건</li> <li>■ 일자리 창출지원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중소기업 지원사업 (환경개선 9개소/육성자금 8개소/뿌리기업환경구축 1개소)</li> <li>- 창업지원 추진 (전통시장창업지원 청년혁신가예비창업지원)</li> <li>- 전북여성새로일자리센터 상시운영</li> <li>- 기타 일자리 사업추진 (공공근로, 노인 및 장애인)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 관철은 일자리 : 208명</li> <li>■ 공공형 일자리 : 385명               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일자리지원센터 : 130명</li> <li>- 로컬JOB센터 : 231명</li> <li>- 지역공동체일자리 : 24명</li> </ul> </li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	11,300	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 일자리 창출 및 지원</li> <li>1) 관철은 일자리               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기업유치 홍보 및 안내, 입주계약 추진</li> <li>- 개별 및 계획입지 기업유치를 통한 일자리 창출</li> </ul> </li> <li>2) 공공형 일자리               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상생경제과                   <ul style="list-style-type: none"> <li>: 일자리지원센터, 로컬JOB센터 상시운영</li> </ul> </li> <li>- 농어촌식품과                   <ul style="list-style-type: none"> <li>: 지역공동체일자리, 일자리창출(사회적기업) 지원</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3) 일자리지원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상생경제과                   <ul style="list-style-type: none"> <li>: 중소기업지원사업, 창업지원</li> </ul> </li> <li>- 사회복지과                   <ul style="list-style-type: none"> <li>: 전북여성새로일자리센터 상시운영</li> </ul> </li> <li>- 기타일자리사업                   <ul style="list-style-type: none"> <li>: 공공근로, 노인 및 장애인 일자리사업</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
2022년	13,300	
2023년 이후	13,300	

## 기대효과 및 금후 추진방향

고창일반산업단지 대도시 광고 활용 홍보

기업유치를 위한 타깃 기업방문, 입주신청서 수시 접수

— 투자유치 자문 네트워크 구축 유치활동 추진

취약계층에 대한 사회서비스 및 일자리 제공으로 지역경제 활성화

지역특성에 맞는 일자리 제공으로 공동체 활성화 및 삶의 질 향상

## V-9 고창전통시장 일원 활성화 전략계획 수립

			관리번호		54- V -9	
추진부서	상생경제과 지역경제팀	협조부서				
사업기간	2018-2022	총사업비		4,552백만원(국 2,450 도 266 군 1,837)		
완료시기	임기 내 완료(2022년)	추진율	목표대비	50%	팀 장	김선미(2344)
			2019년12월	100%	담당자	김윤철(2351)

### 사업목표

모양성과 전통시장을 연결하는 축제·관광 연계 코스를 개발하여  
관광객들이 전통시장과 시장 주변 상가를 찾을 수 있는 환경 조성  
맛집 등 경쟁력 있는 점포 입점 및 발굴로 주변 상가들과 동반 성장 도모

### 배경 및 필요성

모양성, 선운산, 청보리밭 등을 방문하는 관광객들이 머무르며 소비  
할 수 있는 상권 부재  
관광객들이 머무르며 소비할 수 있는 환경 조성으로 지역경제 활성화 도모

### 사업개요

사업기간 : 2018. ~ 2022.

위 치 : 고창전통시장 및 주변 상가

사 업 비 : 4,552백만원(국비 2,450 도비 266 군비 1,837)

사업내용 : 특성화 시장 육성, 골목경제 활성화, 청년상인 유치를  
통한 핵심포 육성 등



## 연도별 자원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	4,552	1,752	2,240	560	0	0	
국비	2,450	869.5	1,300	280	0	0	
도비	266	166	44	56	0	0	
군비	1,837	716.5	896	224	0	0	
기타	0	0	0	0	0	0	

## 2020년 분기별 계획

구분		자원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		1,752	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 문화관광형시장 육성사업 추진                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 특화 디자인 개발 및 내부환경 개선, 시장 내부 디자인 LED조명 개선 등</li> </ul> </li> <li>■ 핵점포 육성 및 지원 : 2명                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 점포 임차료, 리모델링 비용 지원 및 창업 컨설팅 등</li> </ul> </li> </ul>
2020	1/4	440	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 희망사업 프로젝트(문화관광형) 사업(1년차) 계획 수립</li> <li>■ 고창전통시장 남문 주차장 조성 계획 수립 및 감정 평가</li> </ul>
	2/4	1,300	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 희망사업 프로젝트(문화관광형) 사업(1년차) 추진</li> <li>■ 고창전통시장 남문 주차장 조성 부지 매입 및 설계</li> </ul>
	3/4	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 희망사업 프로젝트(문화관광형) 사업(1년차) 추진</li> <li>■ 고창전통시장 남문 주차장 조성 사업 착공</li> </ul>
	4/4	500	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 희망사업 프로젝트(문화관광형) 사업(1년차) 완료</li> <li>■ 고창전통시장 남문 주차장 조성 사업 준공</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>고창전통시장 및 시장 주변 상가 활성화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>고창전통시장 및 상가 이용객 증가율</li> <li>고창전통시장 및 상가 매출액 증가율</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>고창전통시장 및 시장 주변 상가 활성화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>18년 대비 주 2회 이상 방문 고객 26%증가 및 방문 만족도 32% 상승</li> <li>18년 대비 일 평균 판매 금액 12% 증가</li> </ul>

※ 상인(30명) 및 고객(50명) 설문조사 실시 : 2019. 10. 17. ~ 10. 18.

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	560	<ul style="list-style-type: none"> <li>희망사업 프로젝트(문화관광형) 사업(2년차) 추진</li> </ul>
2022년	미정	<ul style="list-style-type: none"> <li>전통시장 내 핵심포 육성 및 먹거리 골목 조성 추진</li> </ul>
2023년 이후	미정	<ul style="list-style-type: none"> <li>특성화시장 육성사업 및 환경 개선 사업 추진</li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

지역 상권 경쟁력 강화와 관광객 소비 증가로 소상공인 매출 증대 및 지역 경제 활성화 기여

전통시장 내 먹거리 기반 핵심포 육성으로 전통시장 활성화 기여

## V-10 여성주도 창업 활동 지원

				관리번호		55-V-10	
추진부서	상생경제과 일자리창업팀		협조부서				
사업기간	2018-2022		총사업비		360백만원(지방360)		
완료시기	임기 내 완료(2022년)	추진율	목표대비	90%	팀 장	이길수(2342)	
			2022년12월	100%	담당자	박지연(2359)	

### 사업목표

여성의 역량을 극대화할 수 있는 분야의 맞춤형 교육을 통해 여성창업 촉진 및 여성의 경제활동 참여 확대

### 배경 및 필요성

다양한 교육 수강과 참여를 통한 여성 권익증진

경제활동 참여를 통한 지역균형발전의 주체로서 여성의 역할 정립

### 사업개요

사업기간 : 2019. ~ 2022.

위 치 : 고창군 여성회관(고창읍 월곡공원1길 36)

사 업 비 : 360백만원(군비)

사업내용 : 여성창업 맞춤형 교육 프로그램 운영 및 지원

- 창업을 희망하는 여성에게 실습위주의 창업교육 및 작업공간 조성

### 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2018	2019	2020	2021	2022	'22년이후
합계	360	-	110	100	100	50	-
국비	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-
군비	360	-	110	100	100	50	-
기타	-	-	-	-	-	-	-

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2020년 이전		비예산	여성 창업관련 교육 수요조사
2020	1/4	-	여성주도 창업활동계획 수립
	2/4	40	여성회관 창업 관련 교육 운영
	3/4	-	예비 창업자를 위한 공방 작업공간 조성
	4/4	40	여성회관 창업 관련 교육 운영

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 여성 맞춤형 창업교육</li> <li>■ 여성 창업자 활동지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 창업교육 수료: 100명</li> <li>■ 창업 작업공간 조성</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 여성친화팀과 연계한 여성 창업자 지원 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 여성회관 창업교육 3월 중 개강 예정</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 여성회관 창업 관련 교육 운영</li> <li>■ 여성주도 창업 동아리반 운영</li> <li>■ 여성주도 창업교육 및 작업공간 조성</li> </ul>
2022년	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 여성주도 창업교육 및 작업공간 운영</li> <li>■ 여성주도 창업 동아리반 운영</li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

여성의 역량을 발휘 할 수 있는 창업 분야 교육 운영  
 창업분야에 대한 정보 공유 등을 위한 동아리 구성  
 예비 창업자에 대한 온라인 창업 및 컨설팅 교육  
 여성창업 공방 작업공간 및 공동 판매장 조성

## V-11 고창사랑 지역화폐 발행 및 운용

				관리번호		56-V-11	
추진부서	상생경제과 지역경제팀		협조부서				
사업기간	2019- 지속		총사업비		3,209.2백만원(국 536 도 900 군 1,773.2)		
완료시기	지속	추진율	목표대비	100%	팀 장	김선미(2344)	
			2019년12월	100%	담당자	김윤철(2351)	

### 사업목표

지류, 카드 및 모바일 상품권 병행 운영으로 연령, 지역에 제한 없는 상품권 사용 환경 조성과 많은 가맹점 확보로 상품권 사용 편리성 증대

상품권 할인 판매, 각종 수당 및 시상금 지급 시 상품권 이용 등 상품권 이용 활성화를 통해 지역 상권 보호 토대 마련

### 배경 및 필요성

교통의 발달과 유통환경의 변화로 지역 자금의 역외 유출이 심화 되어 지역 경제 침체 장기화

지역 상권을 보호하고 지역경제 활성화를 도모하기 위해 관내에서 사용할 수 있는 고창사랑 상품권 운영

### 사업개요

사업기간 : 2019. 7. ~

종 류 : 지류 3종(1천원권, 5천원권, 1만원권), 모바일 및 카드

발행규모 : 480억(2019년 80억, 2020년 100억, 2021년 150억, 2020년 이후 150억)

사 업 비 : 3,209.2백만원(국비 536 도비 900 군비 1,773.2)

사업내용 : 상품권 발행, 가맹점 모집·홍보, 판매대행점 장비 지원, 가맹점 카드수수료 지원 등

## 연도별 자원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	3,209.2	459.1	916.7	916.7	916.7	미정	
국비	536	236	100	100	100	〃	
도비	900	0	300	300	300	〃	
군비	1,773.2	223.1	516.7	516.7	516.7	〃	
기타	0	0	0	0	0	〃	

## 2020년 분기별 계획

구분		자원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		459.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 상품권 가맹점 모집 : 1,693개소('19.12.기준)</li> <li>■ 고창사랑 상품권 발행 및 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019년 발행규모 : 80억원</li> </ul> </li> </ul>
2020	1/4	305	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 모바일 및 카드 운영대행사 선정</li> <li>■ 모바일 상품권 가맹점 모집 및 홍보</li> <li>■ 모바일 상품권 가맹점 교육 및 QR결제 키트 보급</li> <li>■ 카드 상품권 발행</li> <li>■ 고창사랑 상품권 카드 수수료 지원</li> </ul>
	2/4	203.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 모바일 상품권 가맹점 모집</li> <li>■ 모바일 상품권 가맹점 교육 및 QR결제 키트 보급</li> <li>■ 고창사랑 상품권 카드 수수료 지원</li> </ul>
	3/4	203.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 모바일 상품권 발행</li> <li>■ 고창사랑 상품권 카드 수수료 지원</li> </ul>
	4/4	203.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 고창사랑 상품권 카드 수수료 지원</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>지역내 소비 증가로 지역 경제 활성화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>고창군 고창사랑 상품권 관리 및 운영 조례 제정</li> <li>상품권 사용 가맹점 모집 목표 달성율(가맹점 모집 목표 : 2,000개소)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>지역내 소비 증가로 지역 경제 활성화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>상품권 운영 조례 제정 완료(2019.1.)</li> <li>가맹점 모집 달성율 : 84.6% (1,693/2,000*100)</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	916.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>고창사랑 상품권 발행 및 운영 : 지류, 모바일 및 카드</li> </ul>
2022년	916.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>고창사랑 상품권 발행 및 운영 : 지류, 모바일 및 카드</li> </ul>
2023년 이후	미정	<ul style="list-style-type: none"> <li>고창사랑 상품권 발행 및 운영 : 지류, 모바일 및 카드</li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

지역 상권의 경쟁력 강화와 소비 증가로 소상공인 매출 증대 및 지역 경제 활성화 기여

## VI-1 자랑스런 고창만들기 운동 전개

				관리번호		57-VI-1	
추진부서	올력행정과    올력행정팀		협조부서		전체 부서		
사업기간	2018-2022		총사업비		67백만원(군비 100%)		
완료시기	지속 추진		추진율	목표대비	40%	팀 장	황민안(2302)
				2019년12월	40%	담당자	김진수(2312)

### 추진방향

변화, 희망, 통합의 3대 정신으로 자랑스런 대한민국 고창시대 실현  
자긍심과 긍정의 에너지가 충만한 고창군민이 군정의 주인으로  
성장하는 “군민의, 군민에 의한, 군민을 위한” 천하제일 지방정부 구현

### 사업개요

기 간 : 2018. 7. ~ 지속 추진

주 체 : 군민, 행정, 유관기관 및 단체

방 법 : 공직자가 솔선하며, 유관기관·단체, 나아가 전방위  
군민운동으로 확산

내 용 : 사(4)기 높이기 전략, 76개 과제 추진

- 내 고창 주인의식 심기 및 자랑하기를 통한 고창 기(氣)살리기
- 고창 역사문화에 대한 자긍심 고취 및 내 고창 사주기를 통한 고창 사랑하기
- 자식농사 잘 짓는 기반 만들기를 통한 고창 인재 키우기
- 나눔과 봉사, 기부 등 가치의 공유를 통한 함께 하며, 나누기

### 연도별 자원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	67	7	30	30			
국비							
도비							
군비	67	7	30	30			
기타							



## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		7	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 소관 부서별 과제 추진계획 수립(4대 전략, 76개 과제)</li> <li>■ 홍보 리플릿 제작 및 배부(28,000매)</li> <li>■ 각종 축제·행사시 범군민운동 홍보 및 지역물품 사용하기 독려</li> <li>■ 재외 군민회 등 향우회 대상 애향운동추진</li> </ul>
2020	1/4	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 담당 부서별(4대 전략, 76개 과제) 계량화 평가기준 마련</li> <li>■ 자랑스런 고창만들기 운동 워크숍 개최(상반기)</li> <li>■ 생활속 자랑스런 고창만들기 운동 지속 추진</li> </ul>
	2/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 소관 부서별 추진 상황 점검 및 보고회 개최</li> <li>■ 생활속 자랑스런 고창만들기 운동 지속 추진</li> </ul>
	3/4	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 자랑스런 고창만들기 운동 워크숍 개최(하반기)</li> <li>■ 생활속 자랑스런 고창만들기 운동 지속 추진</li> </ul>
	4/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 소관 부서별 추진 상황 점검 및 보고회 개최</li> <li>■ 생활속 자랑스런 고창만들기 운동 지속 추진</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 자긍심과 긍정의 에너지가 충만한 자랑스런 고창인 의식 제고</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 범 군민 및 향우회 대상 맞춤형 울력 운동 전개 : 4개 분야</li> <li>· SNS를 활용한 스마트 세대 운동 : 월 평균 1회 이상</li> <li>· 유관 기관·사회단체 활용 연계망 운동 : 50개 단체 이상</li> <li>· 재외 군민회 등 향우회 대상 애향 운동 : 3개 지역 5개 단체 이상</li> <li>· 각종 축제·행사, 교육 등을 통한 범군민 운동 : 연평균 12회 이상</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 자긍심과 긍정의 에너지가 충만한 자랑스런 고창인 의식 향상</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ SNS를 활용한 스마트세대 운동 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 고창군 페이스북: 월 10회 이상</li> <li>· 재경밴드 및 홈페이지 : 월 20회 이상</li> </ul> </li> <li>■ 유관 기관·사회단체 활용 <ul style="list-style-type: none"> <li>연계망 운동 : 50개 등 부·별 유관 기관·단체 대상 홍보 자료를 통한 사(4)기 높이기 추진 (50개 단체, 5회)</li> </ul> </li> <li>■ 재외 군민회 등 향우회 대상 애향 운동 : 3개 지역 5개 단체 (재경·재전·재광 군민회 행사 및 재경·재전 고창 중고 행사 병행 운동)</li> <li>■ 각종 축제·행사, 교육 등을 통한 범군민 운동 : 모영축제 등 대규모 축제 및 면민의 날 등 지역 행사 시 리얼리티 배부 및 인사말씀 활용</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투 자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	30	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 자랑스러운 고창만들기 운동 워크숍 개최(2회)</li> <li>▪ SNS를 활용한 스마트 세대 및 재외군민 대상 고향사랑하기 집중 전개</li> <li>▪ 고향사랑하기, 고창인재키우기, 함께 하며 나누기 등 새(4)기 높이기 추진</li> <li>▪ 관내 축제·행사 및 재외 군민 행사 방문 등 교류를 통한 군민운동 전개</li> <li>▪ 소관 부서별 추진 상황 점검 및 보고회 개최</li> </ul>
2022년	비예산	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SNS를 활용한 스마트 세대 및 재외군민 대상 고향사랑하기 집중 전개</li> <li>▪ 고향사랑하기, 고창인재키우기, 함께 하며 나누기 등 새(4)기 높이기 추진</li> <li>▪ 관내 축제·행사 및 재외 군민 행사 방문 등 교류를 통한 군민운동 전개</li> <li>▪ 소관 부서별 추진 상황 점검 및 보고회 개최</li> </ul>
2023년 이후	비예산	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SNS를 활용한 스마트 세대 및 재외군민 대상 고향사랑하기 집중 전개</li> <li>▪ 고향사랑하기, 고창인재키우기, 함께 하며 나누기 등 새(4)기 높이기 추진</li> <li>▪ 관내 축제·행사 및 재외 군민 행사 방문 등 교류를 통한 군민운동 전개</li> <li>▪ 소관 부서별 추진 상황 점검 및 보고회 개최</li> </ul>

## 기대효과

자랑스러운 고창 만들기 운동 추진으로 고창인의 자긍심 고취  
군민 의식 향상으로 “군민이 군수인 대한민국 고창시대” 구현

## VI-2 자치분권 실현을 위한 주민참여예산제도 정착

			관리번호		58-VI-2	
추진부서	기획예산담당관 예산팀	협조부서				
사업기간	2019-2022	총사업비		112백만원		
완료시기	계속사업	추진율	목표대비	100%	팀 장	성현섭(2233)
			2019년12월	100%	담당자	김기철(2252)

### 사업목표

형식적 의미의 주민참여를 탈피하고 실질적 주권자로서 주민이 직접 예산 편성과정에 참여할 수 있도록 주민참여예산제도 운영

### 배경 및 필요성

실질적인 주권자로서 지방 행·재정에 주민의 참여 요구 증대에 부응하여 주민이 직접 예산 과정에 참여하는 장치 강화 필요  
예산편성에 주민 의사를 적극 반영함으로써 한정된 지방재정을 효과적으로 배분하여 주민 만족도 제고

### 사업개요

주민참여예산위원회 구성

- 위원임기 : 2018. 7. ~ 2020. 6.(2년 상시운영)
- 위 원 회 : 4개 분과(60명)
  - 분과 : 농생명식품산업 21, 문화자치 13, 복지환경 13, 살기좋은도시 13
  - 역할 : 민간·사회단체 토론회 개최 주관, 분과별 예산 한도 내 직접 편성
  - ☞ 분과별 사업예산 편성 자문역, 예산(안) 검토 및 의견서 제출
- 한도액 : 군정 핵심정책사업(10억) 및 읍면 지역개발사업(30억원)
  - 4개 분과 : 10억원(농생명식품산업 3.5, 문화자치 1.5, 복지환경 1.5, 살기좋은도시 3.5)
  - 읍면 지역회의 : 30억원(고창읍 4억, 1개면 당 2억)
  - ☞ 보조금사업 제외, 읍면 지역개발사업 예산 한도 내 자율편성

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	112	28	28	28	28	0	연도별 계속사업
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	
군비	112	28	28	28	28	0	
기타	0	0	0	0	0	0	

※ 참여예산편성액 : 40억원(주민참여예산위원회 10억원, 읍면 지역회의 30억원)

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		28	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 고창군 주민참여예산제 운영조례 전부개정(2018.3.19.)</li> <li>■ 제1기 고창군 주민참여예산 위원 선발 및 위촉(2018.9.)</li> <li>■ 주민참여예산학교 운영(2019. 3~4.) : 73명 수료</li> <li>■ 청소년 참여예산학교 운영(2019. 5.18.) : 69명 참석</li> <li>■ 주민주도형 참여예산 편성 요구               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018 : 위원회 24건(1,141백만원), 읍면지역회의 256건(3,000백만원)</li> <li>- 2019 : 위원회 25건(1,120백만원), 읍면지역회의 249건(3,000백만원)</li> </ul> </li> </ul>
2020	1/4	28	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 주민참여예산제 운영계획 수립(1월)</li> <li>■ 주민참여예산학교 운영(3~4월중)</li> <li>■ 주민제안사업 공모 및 접수(3~4월중)</li> </ul>
	2/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 분과위원회 개최(4~7월중)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 분과별 주민설문조사, 주민 직접편성사업 의견수렴, 우선순위 결정 반영 ☞ 한도액 내</li> </ul> </li> <li>■ 제2기 고창군 주민참여예산 위원 선발 및 워크숍(6~7월중)</li> </ul>
	3/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 주민참여예산 발표회(9월중)</li> <li>■ 분과위원회 개최(9월중)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 군 자체사업 요구안 검토 및 의견 추가</li> </ul> </li> </ul>
	4/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 예산편성(안) 작성 및 확정(10~11월중)</li> <li>■ 예산안 의회제출(11월)</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 주민참여예산제 활성화로 재정분야 민주주의 구현</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 주민참여예산학교 참여율 제고</li> <li>■ 주민주도형 참여예산 반영율 제고</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 주민참여예산제에 대한 이해 및 전문성 향상</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 주민 73명, 청소년 69명 주민참여예산학교 수료</li> <li>■ 주민주도형 참여예산 274건, 4,112백만원 편성 요구</li> </ul>

## 금후계획

주민참여예산 교육(예산학교)	2020. 3.~ 4.
주민참여예산 주민제안사업 공모접수	2020. 3.~ 4.
분과위원회 개최	2020. 4.~ 7.
제2기 주민참여예산위원 모집 및 워크숍 개최	2020. 6.~ 7.
주민참여예산 발표회	2020. 9월중
분과위원회 개최(군 자체사업 요구안 검토 등)	2020. 9.
예산편성한 확정 및 의회제출	2020. 11.

## 기대효과 및 금후 추진방향

주민이 직접 참여하여 예산의 편성 및 사업 추진상황 점검등을 통해 투명한 재정 운영 및 재정 민주주의 구현

## VI-3 합리적인 고창군 해상자치권 확립

			관리번호		59-VI-3	
추진부서	기획예산담당관 기획팀	협조부서		해양수산과		
사업기간	2016-판결시	총사업비		88백만원(군비)		
완료시기	임기 내 완료(판결시)	추진율	목표대비	100%	팀 장	김영화(2232)
			2019년12월	100%	담당자	고재철(2244)

### 사업목표

고창군 관할해역에 대한 합리적인 경계획정을 통해 해상자치권을 확립

### 배경 및 필요성

전원개발사업 추진과정에서 고창군 자치권한 침해 발생에 따른 대응  
어민의 어업권 보장과 해양자원에 대한 체계적인 관리기반 마련

### 사업개요

사 건 명 : 고창군과 부안군 간 권한쟁의(2016헌라8 / 2018헌라2)

추진기간 : 2016. 8. 29. ~ 권한쟁의심판 판결 시

수 입 료 : 88백만원(2016헌라8 55백만원 / 2018헌라2 33백만원)

주요내용 : 고창군과 부안군 간 해상경계획정을 위한 권한쟁의심판



## 연도별 자원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	88	88					
국비							
도비							
군비	88	88					
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분	자원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 권한쟁의심판 청구(2016. 8. 29.)</li> <li>■ 헌법재판소 현장검증(2018. 9. 10.)</li> <li>■ 헌법재판소 공개변론 실시(2019. 1. 24.)</li> <li>■ 선고(2019. 4. 11.)</li> </ul>
2020		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 해당없음</li> </ul>

## 선고도면





## VI-4 행정수요 중심, 미래 지향적 조직운영

			관리번호		60-VI-4	
추진부서	울력행정과 인사팀	협조부서		전 부서		
사업기간	2018	총사업비		비예산		
완료시기	완료	추진율	목표대비	100%	팀 장	염양선(2303)
			2019년12월	100%	담당자	한충열(2322)

### 사업목표

민선 7기를 맞이하여 “군민과 함께 만들어갈 군정 6대 방향”의 군정 방침에 따른 기능과 업무, 인력 조정을 통해 직장내 일하는 분위기 조성  
유능한 인재 채용과 배치로 업무 능률 향상 및 성과제고

### 배경 및 필요성

울력행정 기반 구축을 위한 인사정책을 시행하고,  
부서별 업무 특성, 보직경로, 적성, 재직기간 및 업무의 처리 능력과 전문성 등을 고려한 인재의 적재적소 배치로 조직역량을 강화하고자 함.

### 사업개요

기준인건비제의 취지와 목적에 부합하는 기구 및 정원의 개편으로  
경쟁력 있는 조직체계 구축

공통 쇠퇴 기능 축소, 유사중복 기능 통폐합, 비효율 제거 등 감축분야 발굴  
공약사업, 국가예산 확보사업, 신규 행정수요 등을 중심으로 부서  
통 폐합 · 부서간 인력과 업무 조정

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계			비	예	산		
국비							
도비							
군비							
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 부서별 자체 조직분석·진단 실시</li> <li>■ 통·폐합 및 부서간 기능·업무 조정</li> <li>■ 기능·인력 재배치 최종안 확정 및 관련 자치법규 개정 추진</li> </ul>
2020	1/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2020년 상반기 정기인사 시행</li> <li>- 조직운영 모니터링</li> </ul>
	2/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 조직운영 모니터링</li> </ul>
	3/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2020년 하반기 정기인사 시행</li> <li>- 조직운영 모니터링</li> </ul>
	4/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 조직운영 모니터링</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 행정변화 대처를 위한 폭넓은 조직개편으로 행정수요에 능동적으로 대응하고 업무효율 극대화를 통한 조직 경쟁력 향상</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 국 설치(농수축산업부서 수석국 등)</li> <li>■ 전담팀 설치(투자유치, 도시디자인 등)</li> <li>■ 직위공모제 및 전문직위 지정 확대</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 군민과 함께 만들어갈 군정 6대 방향에 부합하는 조직으로 개편</li> <li>■ 행정서비스 질 향상과 군민행복에 기여할 수 있는 조직으로 개편</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 국 설치 (농수축산업부서 수석국 편제, 농업부서 확대)</li> <li>■ 전담팀 6개 설치</li> <li>■ 직위공모제(15개직위) 시행</li> <li>■ 전문직위 6개 지정</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	비예산	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 상하반기 정기인사 및 수시인사 시행 : 2021. 01.~12.</li> <li>■ 인사데이터 베이스 모니터링 실시 : 2021. 01.~12.</li> </ul>
2022년	비예산	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 상하반기 정기인사 및 수시인사 시행 : 2022. 01.~12.</li> <li>■ 인사데이터 베이스 모니터링 실시 : 2022. 01.~12.</li> </ul>
2023년 이후	비예산	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 상하반기 정기인사 및 수시인사 시행 : 2023. 01.~12.</li> <li>■ 인사데이터 베이스 모니터링 실시 : 2023. 01.~12.</li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

민선7기 군정방향에 맞춰 시행한 조직개편으로 속도감 있고 군민이 공감하는 행정서비스 제공

일하는 분위기조성으로 능률과 성과가 배가되는 조직혁신 구현

## VI-4 행정수요 중심, 미래 지향적 조직운영

			관리번호		60-VI-4	
추진부서	울력행정과 인사팀	협조부서		전 부서		
사업기간	2018	총사업비		비예산		
완료시기	완료	추진율	목표대비	100%	팀 장	염양선(2303)
			2019년12월	100%	담당자	한충열(2322)

### 사업목표

민선 7기를 맞이하여 “군민과 함께 만들어갈 군정 6대 방향”의 군정 방침에 따른 기능과 업무, 인력 조정을 통해 직장내 일하는 분위기 조성  
유능한 인재 채용과 배치로 업무 능률 향상 및 성과제고

### 배경 및 필요성

울력행정 기반 구축을 위한 인사정책을 시행하고,  
부서별 업무 특성, 보직경로, 적성, 재직기간 및 업무의 처리 능력과 전문성 등을 고려한 인재의 적재적소 배치로 조직역량을 강화하고자 함.

### 사업개요

기준인건비제의 취지와 목적에 부합하는 기구 및 정원의 개편으로  
경쟁력 있는 조직체계 구축

공통 쇠퇴 기능 축소, 유사중복 기능 통폐합, 비효율 제거 등 감축분야 발굴  
공약사업, 국가예산 확보사업, 신규 행정수요 등을 중심으로 부서  
통 폐합 · 부서간 인력과 업무 조정

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계			비	예	산		
국비							
도비							
군비							
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		<ul style="list-style-type: none"> <li>부서별 자체 조직분석·진단 실시</li> <li>통·폐합 및 부서간 기능·업무 조정</li> <li>기능·인력 재배치 최종안 확정 및 관련 자치법규 개정 추진</li> </ul>
2020	1/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>2020년 상반기 정기인사 시행</li> <li>조직운영 모니터링</li> </ul>
	2/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>조직운영 모니터링</li> </ul>
	3/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>2020년 하반기 정기인사 시행</li> <li>조직운영 모니터링</li> </ul>
	4/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>조직운영 모니터링</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 행정변화 대처를 위한 폭넓은 조직개편으로 행정수요에 능동적으로 대응하고 업무효율 극대화를 통한 조직 경쟁력 향상</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 국 설치(농수축산업부서 수석국 등)</li> <li>■ 전담팀 설치(투자유치, 도시디자인 등)</li> <li>■ 직위공모제 및 전문직위 지정 확대</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 군민과 함께 만들어갈 군정 6대 방향에 부합하는 조직으로 개편</li> <li>■ 행정서비스 질 향상과 군민행복에 기여할 수 있는 조직으로 개편</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 국 설치 (농수축산업부서 수석국 편제, 농업부서 확대)</li> <li>■ 전담팀 6개 설치</li> <li>■ 직위공모제(15개직위) 시행</li> <li>■ 전문직위 6개 지정</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	비예산	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 상하반기 정기인사 및 수시인사 시행 : 2021. 01.~12.</li> <li>■ 인사데이터 베이스 모니터링 실시 : 2021. 01.~12.</li> </ul>
2022년	비예산	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 상하반기 정기인사 및 수시인사 시행 : 2022. 01.~12.</li> <li>■ 인사데이터 베이스 모니터링 실시 : 2022. 01.~12.</li> </ul>
2023년 이후	비예산	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 상하반기 정기인사 및 수시인사 시행 : 2023. 01.~12.</li> <li>■ 인사데이터 베이스 모니터링 실시 : 2023. 01.~12.</li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

민선7기 군정방향에 맞춰 시행한 조직개편으로 속도감 있고 군민이 공감하는 행정서비스 제공

일하는 분위기조성으로 능률과 성과가 배가되는 조직혁신 구현

## VI-5 범죄예방 환경개선을 통한 안전사회 구현

			관리번호	61-VI-5		
추진부서	재난안전과 안전총괄팀	협조부서				
사업기간	2018-2022	총사업비		7,446백만원(국 249 도비 277 군비 6,920)		
완료시기	매년 지속	추진율	목표대비	53%	팀 장	김정수(2652)
			2019년12월	106%	담당자	박종표(2661)

### 사업목표

범죄 기회를 제공하는 환경적 요인 제거를 위한 물리적 환경 개선  
범죄예방관련 봉사단체 역량 강화 및 커뮤니티 활성화로 주민 참여형  
법질서 준수 선진문화 정착

### 배경 및 필요성

범죄예방과 주민들의 안전하고 깨끗한 생활환경 조성을 위하여  
2015년부터 CCTV통합관제센터를 구축하여 범죄예방을 추진하고  
있으나 안전시설이 부족한 실정으로 범죄예방을 위하여 물리적 환경  
개선과 범죄예방 활동 주민참여 및 법질서 준수 문화 확산 필요

### 사업개요

사업기간 : 2018. ~ 2022.

사업장소 : 관내 범죄취약지역

사업대상 : 관내 안전관련 봉사단체

사업내용

- 물리적 환경개선 : CCTV, 로고젝트, 스마트가로등, 태양광 벽등·표지병, 비상벨, 3D 스트리트아트, 벽화 등
- 법질서 준수 의식 개선 : 봉사단체 역량 강화 및 커뮤니티 활성화 프로그램 운영·지원 등

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	7,446	3,966	1,537	950	993		
국비	249	153	0	0	96		
도비	277	249	9	0	19		
군비	6,920	3,564	1,528	950	878		
기타	0	0	0	0	0		

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		2,316	<ul style="list-style-type: none"> <li>365일 24시간 CCVT 실시간 관제(313개소 879대)</li> <li>생활·도로 CCTV 설치(33개소109대)</li> <li>마을방범 CCTV 설치(112개소 436대)</li> <li>여성 안심 스마트가로등 설치(50개소)</li> <li>무선비상호출단말 설치(5개소)</li> <li>주거지역 생활안전 개선(무장면-가로등 10대, 벽화 1개소, 그림자조명 2대, 태양광 표지병 1개소 설치)</li> <li>모양성 성곽 둘레길 볼라드 설치(216개)</li> <li>고창군 지역치안협의회 개최</li> <li>법사랑 캠페인 추진(4회)</li> <li>범죄예방 봉사단체 지원 (자율방범연합회, 법사랑 위원 고창군지부)</li> </ul>
2020	1/4	263	<ul style="list-style-type: none"> <li>실무자 협의회의 추진</li> <li>물리적 환경개선 자체사업 수요조사 및 사업위치 협의 (여성안심 스마트가로등, CCTV설치 등)</li> <li>범죄예방 봉사단체 지원</li> </ul>
	2/4	974	<ul style="list-style-type: none"> <li>물리적 환경개선 자체사업 추진</li> <li>법사랑 캠페인 개최</li> <li>물리적 환경개선 자체사업 현장점검</li> </ul>
	3/4	140	<ul style="list-style-type: none"> <li>실무자 협의회의 추진</li> <li>범죄예방 봉사단체 역량 강화</li> <li>물리적 환경개선 자체사업 현장점검</li> </ul>
	4/4	160	<ul style="list-style-type: none"> <li>고창군 치안협의회 개최</li> <li>범죄예방 봉사단체 역량 강화</li> <li>법사랑 캠페인 개최</li> <li>물리적 환경개선 자체사업 추진 완료</li> </ul>



## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<p>■적정성 : 경찰(범죄예방진단팀)의 치안수요 분석 및 주민 수요조사 등을 활용해 실제 범죄예방정책의 투입이 필요한 곳에 추진하였는지</p> <p>■차별성 : 지능형 CCTV, ICT 등 첨단기술 활용한 활동이 이루어졌는지</p> <p>■참여적극성 : 자발적 참여가 이루어졌는지</p> <p>■지속확산 가능성 : 지속적 유지관리를 위한 업무체계가 구축되어 있는지</p>	<p>■적정성</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 범죄예방정책 소요 파악 연 2회 이상</li> <li>- CCTV 설치 수 : 연 30개소 이상</li> </ul> <p>■차별성</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ICT 첨단기술(지능형, IOT센서) (연 2개소 이상)</li> </ul> <p>■지속확산가능성</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 협의체 회의 개최 (연 2회 이상)</li> <li>- 법사랑 캠페인 개최 (연 2회 이상)</li> </ul>	<p>■경찰서와 상호 협의하여 사업수요조사 및 사업위치 선정하여 추진</p> <p>■도로 차량번호 인식등 지능형 CCTV와 스마트 여성안심 가로등 설치</p> <p>■자발적인 자율방범활동 및 캠페인 추진</p> <p>■고창군 치안협의회 개최 및 실무자회의 추진</p>	<p>■ CCTV, 스마트가로등, 무선호출비상시스템 등 소요파악 3회</p> <p>■ CCTV 설치 수 : 145개소(480% 달성)</p> <p>■ICT 첨단기술 활용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CCTV 설치 : 5개소</li> <li>- 스마트가로등: 50개소</li> <li>- 무선비상호출 : 5개소</li> </ul> <p>■치안협의회 개최 : 1회</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실무자회의 1회</li> <li>- 법사랑 캠페인 : 4회</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	950	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 물리적 환경개선 자체사업 추진</li> <li>■ 범죄예방 봉사단체 지원 및 역량 강화</li> <li>■ 법사랑 캠페인 개최</li> <li>■ 고창군 치안협의회 개최</li> </ul>
2022년	993	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 물리적 환경개선 자체사업 추진</li> <li>■ 범죄예방 봉사단체 지원 및 역량 강화</li> <li>■ 법사랑 캠페인 개최</li> <li>■ 고창군 치안협의회 개최</li> </ul>
2023년 이후	950	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 물리적 환경개선 자체사업 추진</li> <li>■ 범죄예방 봉사단체 지원 및 역량 강화</li> <li>■ 법사랑 캠페인 개최</li> <li>■ 고창군 치안협의회 개최</li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

안전하고 깨끗한 생활환경 조성으로 주민의 불안감 해소와 범죄율 감소  
범죄예방관련 봉사단체 역량 강화 및 주민 커뮤니티 활성화

## VI-6 개방형 전문직 채용 확대

			관리번호		60-VI-6	
추진부서	울력행정과 인사팀	협조부서		전 부서		
사업기간	2018	총사업비		비예산		
완료시기	완료	추진율	목표대비	100%	팀 장	염양선(2303)
			2019년12월	100%	담당자	한충열(2322)

### 사업목표

공직 내 전문가의 전략적 배치·양성으로 업무 전문성과 정책역량 강화

### 배경 및 필요성

특수한 업무 분야의 전문성과 다양성을 지닌 전담인력을 확보하고, 민간전문지식과 경력을 지닌 인재를 채용하여 조직역량을 강화하고자 함.

### 사업개요

추진분야 : 6개분야(투자유치, 문화관광, 농업마케팅, 도시디자인, 생태환경, 스포츠마케팅)

추진기간 : 2018. 8. ~ 2019. 12.(완료)

방 법 : 공개경쟁 및 경력경쟁임용시험을 통한 임용

내 용 : 전문분야 업무전담을 위한 전문직 공무원(민간 및 경력공무원)  
채용 및 배치

### 연도별 자원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계			비	예	산		
국비							
도비							
군비							
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 채용분야 결정(6개분야)</li> <li>■ 투자유치, 문화관광, 도시디자인분야 : 일반직공무원 채용</li> <li>■ 생태환경, 농업마케팅분야 : 임기제공무원 채용</li> <li>■ <u>스포츠마케팅분야</u>(공모직위) : 지속적인 모니터링(전문직 채용 검토)</li> </ul>
2020	1/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2020년 상반기 정기인사 시행</li> <li>- 조직운영 모니터링</li> </ul>
	2/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 조직운영 모니터링</li> </ul>
	3/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2020년 하반기 정기인사 시행</li> <li>- 조직운영 모니터링</li> </ul>
	4/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 조직운영 모니터링</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 민간의 전문지식과 경험을 토대로 공직사회 전문성을 높이고, 역량있는 인재 양성과 정책역량 강화를 통한 조직 활력 및 고객 만족도 상승</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 전문직공무원 지정 및 배치 : 6개 분야</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 전문직공무원 지정 확대로 조직의 역량 강화과 군민의 신뢰 제고</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 전문직공무원 지정 및 배치 6개분야 : 투자유치, 문화관광, 농업마케팅, 도시디자인, 생태환경, 스포츠마케팅(직위공모)</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	비예산	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 상하반기 정기인사 및 수시인사 시행 : 2021. 01.~12.</li> <li>■ 인사데이터 베이스 모니터링 실시 : 2021. 01.~12.</li> </ul>
2022년	비예산	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 상하반기 정기인사 및 수시인사 시행 : 2022. 01.~12.</li> <li>■ 인사데이터 베이스 모니터링 실시 : 2022. 01.~12.</li> </ul>
2023년 이후	비예산	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 상하반기 정기인사 및 수시인사 시행 : 2023. 01.~12.</li> <li>■ 인사데이터 베이스 모니터링 실시 : 2023. 01.~12.</li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

조직개편 시행 이후 전문직공무원 필요분야 지속적인 모니터링  
공직사회 전문성 강화로 민선7기 핵심사업의 효율적 추진 및 성과 도출

## Ⅳ-7 군민과 함께 소통하는 주민서비스 행정역량 강화

			관리번호		63-VI-7	
추진부서	울력행정과    울력행정팀	협조부서		전체부서		
사업기간	연중	총사업비		비예산		
완료시기	지속추진	추진율	목표대비	40%	팀    장	황민안(2302)
			2019년12월	40%	담당자	김진수(2312)

### 추진방향

참여와 소통을 통한 공공성 회복으로, 군민이 주인인 혁신 지방정부 실현  
 낡은 관행을 과감히 타파한 사회적 가치 중심의 군정운영으로 신뢰 행정 구현

### 사업개요

기간 : 2018. 7. ~ 지속 추진

주요내용 및 추진계획

#### － 사회적 가치 중심 군정실현

- 인권·안전 등 사회적 가치실현 사업 재정투자 확대
- 여성 사회참여 확대(공공부문 위원회 현 임기 종료 후 여성 위원 40% 이상 의무 위촉)

#### － 참여와 협력

- 주민자치형 공공서비스 구축기반 마련 및 주민소통광장 운영
- 주민참여 예산 확대 추진
- 군민 권익 보장을 위한 군수와의 핫라인 채널 개설(군 홈페이지 등)
- 읍·면에 찾아가는 행정서비스 추진

#### － 신뢰받는 행정

- 공무원 민원 대응 역량강화 및 스트레스 관리를 통한 행정혁신 구현(친절교육 등)
- 공정하고 투명한 공직사회 구현(반부패 시책 추진 등)

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계			비	예	산		
국비							
도비							
군비							
기타							

## 2020년 분기별 계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		<p><b>공공부문 위원회 여성위원 40%이상 참여</b>                      -각종 위원회 조례 개정을 통한 여성위원 40%이상 의무 위촉 명시                      (주민자치센터설치 및 운영조례, 성별영향평가조례, 안전관리민                      관 협력위원회조례, 주민참여예산제 운영조례 등)</p> <p><b>주민참여 예산 확대 추진</b>                      -주민참여예산위원회 확대 운영                      (주민직접편성예산 40억 부여, 주민참여예산 학교운영 등)</p> <p><b>군수와의 핫라인 채널 개설</b>                      -고창군 홈페이지 “고창군에 바란다” 창구 개설(18.10.)</p> <p>■ <b>읍·면에 찾아가는 행정서비스 추진</b>                      -읍·면 소통 프로그램 월1회 운영                      (찾아가는 이동군청/2018.10.~지속)</p> <p><b>공무원 친절교육 추진</b>                      -반기별 1회 공무원 친절교육 시행(총3회)</p> <p><b>반부패 시책 추진</b>                      -국민권익위 청렴도 평가 우수 등급 및 도내 시·군 1위 달성                      (1부서 1청렴시책, 청렴마일리지, 청렴교육 등)</p>
2020		<p><b>주민자치형 공공서비스 구축기반 마련</b>                      -찾아가는 복지 전담팀 구성 등</p> <p><b>소통하는 주민서비스 지속 추진</b></p>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
①군민의, 군민에 의한, 군민을 위한 풀뿌리 민주주의 구현	①전국 시군구청장 공약이행 평가 “우수기관” 이상 달성 ②공공부문 위원회 여성 40% 이상 위촉 ③공무원 친절 및 특이 (악성,고질)민원 대응 역량강화 교육 : 연2회	①군민의, 군민에 의한, 군민을 위한 풀뿌리 민주주의 구현	①공약이행 평가 미실시 (‘20.5.예정) ②공공부문 위원회 여성 39.4% 위촉 ③공무원 친절 및 민원 대응 역량강화 교육 연2회(상·하반기) 실시

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년		■ 공공부문 위원회 여성 40% 이상 위촉 ■ 공무원 친절 및 민원 대응 역량강화 교육 연2회 실시 ■ 소통하는 주민서비스 지속 추진
2022년		■ 공공부문 위원회 여성 40% 이상 위촉 ■ 공무원 친절 및 민원 대응 역량강화 교육 연2회 실시 ■ 소통하는 주민서비스 지속 추진
2023년 이후		■ 공공부문 위원회 여성 40% 이상 위촉 ■ 공무원 친절 및 민원 대응 역량강화 교육 연2회 실시 ■ 소통하는 주민서비스 지속 추진

## 기대효과

군민과 함께 소통하는 울력행정으로 군민에게 신뢰받는 청렴한 군정 실현  
참여문화 확산과 주민역량 강화로 군민이 군정의 중심이 되는 주민자치 구현

## VI-8 100년 안전 고창실현

				관리번호		64-VI-8	
추진부서	재난안전과(재난관리팀)		협조부서		( , )		
사업기간	2018-2023		총사업비		106,844백만원 (국11,409 도63,313 군31,142 기금 980)		
완료시기	추진 (80%)	추진율	목표대비	90%	팀 장	고옥규(2654)	
			2019년12월	100%	담당자	유석상(2671)	

### 사업목표

기상 특보, 재난상황 등을 신속하게 전파할 수 있는 예경보 시설 확충 및 재해예방사업, 재난대비 훈련으로 각종 재난으로부터 군민의 생명과 재산피해 최소화로 안전한 고창 실현

### 배경 및 필요성

최근 기후변화 및 사회적 요인으로 인한 예측 불허 재난 발생을 대비한 훈련 및 재해예방사업 등 필요  
기상정보 및 각종 재난징후 전파를 위한 시스템 확충 필요

### 사업개요

- 민간단체 다각적 활동을 통한 사회안전망 구축
- 민간단체 : 13,959명(민간예찰단 31, 자율방재단 379, 자원봉사단 13,549)
    - ※ 자원봉사단 : 의용소방대, 자원봉사센터, 대한적십자사 등
  - 활동사항 : 특정관리대상시설물, 급경사지, 물놀이위험시설, 산사태우려지역, 하천제방, 해안저지대 등 상시예찰 및 재난발생 시 복구·봉사활동
- 재난대비 기상관측 및 예·경보시스템 확충
- 기상 및 지형 등 변화요인을 고려 재난대비 시스템 추가 설치
    - \* 강수량계, 적설계, 전광판, CCTV, 자동음성통보시스템 등
- 재난유형별 실전적 훈련으로 재난대비태세 확립
- 재난대응 안전한국훈련, 방사능 방재훈련, 화재 및 지진대피 훈련 등
- 하천 범람 및 내수침수 예방을 위한 지방하천 정비사업 추진



- 지방하천 : 고창천, 노동천, 갈곡천, 주진천, 강남천, 칠암천, 해리천

## 연도별 재원투자

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2020	2021	2022	2023년이후	비 고
합계	106,844	20,849	9,440	42,035	25,819	8,701	
국비	11,409	11,365	11	11	11	11	
도비	63,313	3,620	6,466	29,300	17,949	5,978	
군비	31,142	5,584	2,713	12,574	7,709	2,562	
기타	980	280	250	150	150	150	기금

## 2020년 분기별 계획

구분		재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2019년 이전		20,849.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>자율방재단 및 민간예찰단 예찰 실시 - 15회</li> <li>재난 예경보시설 구축 완료               <ul style="list-style-type: none"> <li>적설계 16개소, 마을자동음성통보시스템 472개소</li> <li>홍수대비(수위계) 보수 보강 6개소, 해안가 9개소</li> </ul> </li> <li>지방하천(갈곡천, 해리천) 정비사업 완료</li> <li>지방하천(주진천, 칠암천) 실시설계 완료</li> <li>지방하천(강남천) 실시설계 1차분 완료</li> <li>지방하천(고창천, 노동천) 실시설계 1차분 추진</li> </ul>
2020	1/4	9,439	<ul style="list-style-type: none"> <li>자율방재단 및 민간예찰단 예찰 실시</li> <li>재난 예경보시설 구축 추진 : 현장 확인 및 착수               <ul style="list-style-type: none"> <li>마을자동음성통보시스템 50개소</li> </ul> </li> <li>지방하천(강남천) 실시설계 2차분 추진</li> <li>지방하천(주진천, 칠암천) 행정절차 이행 완료</li> </ul>
	2/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>자율방재단 및 민간예찰단 예찰 실시</li> <li>방사능 방재 주민대피 훈련 실시(4월중)</li> <li>마을자동음성통보시스템 설치 완료</li> <li>지방하천(주진천, 칠암천) 공사 총괄 발주 및 1차분 착공</li> <li>지방하천(고창천, 노동천) 실시설계 1차분 완료</li> <li>지방하천(고창천, 노동천) 실시설계 2차분 추진</li> </ul>
	3/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>자율방재단 및 민간예찰단 예찰 실시</li> <li>지방하천 실시설계 및 공사 추진</li> <li>재난대응 안전한국훈련 추진</li> </ul>
	4/4		<ul style="list-style-type: none"> <li>자율방재단 및 민간예찰단 예찰 실시</li> <li>지방하천(고창천, 노동천, 강남천) 실시설계 완료</li> </ul>

## 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 예경보시설 구축 계획수립</li> <li>■ 지방하천 정비계획 수립</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 재난예경보시설 추진 실적</li> <li>■ 지방하천 정비율</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 예경보시설 구축으로 재난정보 제공</li> <li>■ 아름다운 경관하천 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 마을자동음성통보시스템 472대 설치 - 90.4% 설치 완료</li> <li>■ 지방하천 정비율 79.45%</li> </ul>

## 연차별 추진계획

구분	재원투자 (백만원)	추진계획 및 실적
2021년	42,035	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 자율방재단 및 민간예찰단 예찰 활동</li> <li>■ 각종 훈련 추진</li> <li>■ 지방하천(칠암천) 정비사업 완료</li> <li>■ 지방하천(고창천, 강남천, 노동천, 주진천) 정비사업 추진</li> </ul>
2022년	25,819	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 자율방재단 및 민간예찰단 예찰 활동</li> <li>■ 각종 훈련 추진</li> <li>■ 지방하천(고창천, 주진천) 정비사업 완료</li> <li>■ 지방하천(강남천, 노동천) 정비사업 추진</li> </ul>
2023년 이후	8,701	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 자율방재단 및 민간예찰단 예찰 활동</li> <li>■ 각종 훈련 추진</li> <li>■ 지방하천(강남천, 노동천) 정비사업 완료</li> </ul>

## 기대효과 및 금후추진방향

재난재해 예방과 재난대비 훈련 등 군민참여 확산으로 재난 및 각종 생활위험으로부터 100년 안전 고창 실현  
 지방하천 정비사업을 통한 군민의 생명과 재산을 보호하고 쾌적한 하천정비로 주민 생활환경 개선 및 삶의 질 향상  
 고창군민의 인명피해 제로화 및 재산피해 최소화 노력