

민선8기 1년차 공약사업 추진상황 보고회



고 창 군
 【기획예산실】

목 차

<input type="checkbox"/> 추진상황보고회 개요	4
<input type="checkbox"/> 기획예산실	9
<input type="checkbox"/> 종합민원실	21
<input type="checkbox"/> 신활력경제정책관	29
<input type="checkbox"/> 행정지원과	53
<input type="checkbox"/> 관광산업과	59
<input type="checkbox"/> 문화예술과	77
<input type="checkbox"/> 사회복지과	91
<input type="checkbox"/> 인재양성과	105
<input type="checkbox"/> 농업정책과	125
<input type="checkbox"/> 농촌활력과	135
<input type="checkbox"/> 해양수산과	153
<input type="checkbox"/> 축 산 과	167
<input type="checkbox"/> 산림공원과	175
<input type="checkbox"/> 안전총괄과	189
<input type="checkbox"/> 건설도시과	199
<input type="checkbox"/> 보 건 소	209
<input type="checkbox"/> 농업기술센터	219
<input type="checkbox"/> 체육시설사업소	235
<input type="checkbox"/> 상하수도사업소	243

민선8기 1년차 공약사업 추진상황 보고회

○ 민선8기 1년차를 맞이하여 「군민행복, 활력고창」 만들기를 위한 공약사업 추진성과 및 문제점 점검하는 보고회

I 보고회 개요

- 일 시 : 2023. 7. 18.(화) 10:15 ~ 11:30
- 장 소 : 2층 상황실
- 참석대상 : 약30명
 - 군수, 명예 청년군수, 부군수, 국장, 공약 담당 부서장 등
- 보고대상 : 민선8기 6대분야 80개 공약사업 추진 상황
- 내 용 : 공약사업 추진상황 보고, 부서간 협력사항 논의, 부진사유 및 재원마련 등 문제점에 대한 해결방안 모색
 - 공약 관련 군민이 체감할 수 있는 생활밀착형 신규사업 지속 발굴
- 보고방법 : 직제순 해당사업 부서장 보고, 질의·답변

II 시간계획

시 간		내 용	비고
10:00 ~ 10:15	15'	· 명예청년군수 위촉 및 티타임	군수실 (청년창업팀장)
10:15 ~ 10:17	2'	· 개 회	2층 상황실 (기획팀장)
10:17 ~ 10:20	3'	· 명예 청년군수 인사말씀	
10:20 ~ 11:25	65'	· 공약별 추진상황 보고	담당 부서장
11:25 ~ 11:30	5'	· 마무리 말씀	군수님
11:30 ~		· 폐 회	기획팀장

Ⅲ 공약사업 개요

○ 분야별 공약 추진 현황

분야 (6)	고루 잘 사는 풍요로운 농어촌	좋은 기업, 좋은 일자리, 생동하는 지역경제	천혜의 환경, 누리고 즐기는 문화관광 1번지	안전하고 행복한 아름다운 동행	미래를 준비하는 지역인재 육성	존중과 화합으로 하나되는 군민
사업수 (80)	20	14	18	14	6	8

○ 부서별 현황 ※ 환경위생과, 재무과 제외

부서 (19)	기획예산실	종합민원실	신활력경제정책관	행정지원과	관광산업과	문화예술과	사회복지과	인재양성과	농업정책과	농촌활력과	해양수산과	축산과	산림공원과	안전총괄과	건설도시과	보건소	농업기술센터	체육시설사업소	상하수도사업소
사업수 (80)	4	2	10	1	6	4	5	8	3	7	5	2	5	2	3	4	6	2	1

○ 추진실적

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	일부추진		
80개	2	2	74	1	1	

- 완 료 : 감염병 전담조직 강화, 고창군 재난기본소득(3차) 지급
- 이행 후 지속추진 : 교통약자 1천원 택시 운행 확대, 쉽고 빠른 규제 개혁 원스톱 서비스
- 일부추진 : 영유아 상해보험료 지원(사회보장사업 신설 재협의)
- 미 착 수 : 연안바다목장 조성('24년도 공모사업 추진)

IV

공약사업 추진현황 총괄목록(부서별)

부서명	관리번호	사업명	사업기간	추진율		진행상황
계		총 80개사업 (완료4 정상75 미착수 1)		전체	'23	
기획 예산실	VI-1	군정에 세대·계층별 평등한 참여 확대	'22~	15%	50%	정상
	VI-2	고창 총 행복지수도입	'22~'26	20%	10%	정상
	VI-3	공공갈등예방 및 해결조례 제정	'23	40%	40%	정상
	VI-5	쉽고 빠른 규제개혁 원스톱 서비스	'22~	100%	100%	완료
종합 민원실	II-6	청년주택공급 확대 및 신혼부부 주택 대출이자 지원	'23~'26	15%	67%	정상
	IV-8	저소득층 그린 리모델링 사업 보조금 확대	'23~'26	15%	50%	정상
신활력 경제 정책관	II-1	고창일반산업단지에 첨단 ESG기업 유치	'22~'26	10%	5%	정상
	II-2	전력·수소에너지 클러스터 조성	'22~'30	5%	0%	정상
	II-3	기업 운영자금 융자 지원 확대	'22~'26	20%	25%	정상
	II-4	소상공인 융자 지원 확대	'22~'26	20%	92%	정상
	II-7	관계인구 10만시대	'22~'26	40%	50%	정상
	II-8	청년 창업클러스터 조성	'23~'27	25%	30%	정상
	II-9	청년정책 거버넌스 구축	'22~	70%	65%	정상
	II-10	노을대교 건설과 연결도로망 확장·정비	'22~'30	10%	10%	정상
	III-1	세계자연유산고창갯벌 생태복합관광지 조성	'22~'30	10%	10%	정상
	VI-6	고향사랑기부제 활성화	'22~'26	25%	33%	정상
행정 지원과	VI-7	뿌리고창인 정책적 지원 우대	'22~'26	20%	50%	정상
관광 산업과	III-2	문수산권 관광지 조성	'22~'24	50%	30%	정상
	III-8	콘도·호텔 등 대형숙박시설 유치	'23~'28	12%	50%	정상
	III-9	관광코스(테마별, 일정별) 개발 연계를 통한 관광활성화	'23~'26	50%	50%	정상
	III-10	반려동물과 함께하는 관광	'23~'25	40%	40%	정상
	III-14	전통시장~모양성 문화관광거리 조성	'22~'24	20%	30%	정상
	III-15	고창읍성 한옥·민속마을 조성	'21~'24	40%	20%	정상
문화 예술과	III-3	문화유적 정비 및 관광자원화	'22~'26	10%	10%	정상
	III-4	무장읍성의 복원 마무리 및 내부 관광자원화	'22~'25	40%	40%	정상
	III-5	동학농민혁명 성지화 사업	'22~'26	10%	10%	정상
	III-16	문화예술 향유기회 확대	'23~'26	10%	10%	정상

부서명	관리 번호	사업명	사업기간	추진율		진행 상황
사회 복지과	IV-1	통합보훈회관 이전 신축	'22~	5%	50%	정상
	IV-2	기억과 존중의 보훈문화 확산 기반 마련	'22~	40%	40%	정상
	IV-3	어르신들의 활력있는 사회·경제활동 지원	'22~'26	50%	10%	정상
	IV-6	장애인 자립 및 인권 보호를 위한 제도적 기반 마련	'22~'23	60%	10%	정상
	IV-9	사회복지분야 종사자 처우개선	'22~	15%	40%	정상
인재 양성과	IV-10	영유아 상해보험료 지원	'23~'26	10%	10%	일부 추진
	V-1	고창지역 초·중고 졸업 대학생 등록금 등 지급	'23~'26	10%	40%	정상
	V-2	고창군 평생학습센터 설립 운영	'22~'25	10%	30%	정상
	V-3	청소년 문화공간 확충	'23	100%	100%	정상
	V-4	입시지원에서 창의와 행복교육 지원으로 전환	'23~'26	30%	10%	정상
	V-5	방과 후 돌봄시설 시스템 강화				
	V-5-1	공동육아나눔터 설치 및 운영	'23~'26	10%	10%	정상
	V-5-2	고창군 지역아동센터 운영 활성화 지원	'23~'26	10%	75%	정상
	V-6	어린이 365일 24시간 케어 전담 어린이집 마련	'23~'26	20%	50%	정상
	VI-4	고창의 중요정책 결정에 반드시 여성참여	'23~'26	25%	25%	정상
농업 정책과	I-1	내·외국인 농촌 인력지원센터 설치	'22~'26	25%	50%	정상
	I-2	농작물 재해보험 가입비 지원 확대	'22~'26	50%	100%	정상
	I-3	농기계구입지원 확대 및 첨단농기계 확충				
	I-3-1	농기계구입지원 확대	'23~'26	25%	50%	정상
	I-3-2	첨단농기계 확충	'23~'26	20%	60%	정상
농촌 활력과	I-7	주요농산물 최저가격 보장기금 조성	'23~'27	10%	30%	정상
	I-8	고창형 푸드플랜 구축	'22~'25	40%	20%	정상
	I-14	지역생산물 유통체계 구축과 지역마케팅 강화	'22~'26	25%	40%	정상
	II-5	김치 특화단지 조성	'24~'27	10%	10%	정상
	II-11	읍면소재지 행복거점 자족도시 건설	'19~'24	20%	35%	정상
	II-12	교통약자 1천원 택시 운행 확대	'23~'26	100%	100%	완료
	III-11	명품 관광 푸드코트 설치	'22~'23	90%	90%	정상
해양 수산과	I-15	어촌신활력 해양개발 및 광승·죽도 어촌정주어항 추진	'22~'26	40%	80%	정상
	I-16	친환경 바지락 인공종패 생산기반 구축	'22~'26	40%	50%	정상
	I-17	연안바다목장 조성	'24~'28	0%	0%	미착수
	I-18	구시포항 수산물 위판장 설치	'23~'24	10%	20%	정상
	III-12	고창 해안권역 관광 활성화	'23~'26	10%	20%	정상

부서명	관리 번호	사업명	사업기간	추진율		진행 상황
축산과	I-4	스마트축산 ICT융복합 지원사업	'23~'26	274%	27.4%	정상
	I-19	동물복지인증 확대, 축산브랜드 개발	'23~'25	10%	10%	정상
산림 공원과	I-20	임산물 가공산업 육성	'23~'30	10%	10%	정상
	Ⅲ-6	선운산 체류형 관광 자원화	'23~'26	10%	10%	정상
	Ⅲ-7	100대 명산 방장산 관광자원화	'22~'23	95%	90%	정상
	Ⅲ-13	숲가꾸기와 명품 숲 관광자원화	'23~'26	10%	10%	정상
	Ⅲ-17	고창 중앙공원 조성	'18~'23	80%	95%	정상
안전 총괄과	IV-11	군민의 재해예방 및 친환경 하천 조성	'22~'28	20%	10%	정상
	Ⅵ-8	고창군 재난기본소득(3차) 지급	'22	100%	-	완료
건설 도시과	I-9	소규모 발기반 정비사업	'23~'26	10%	70%	정상
	Ⅱ-13	공영주차장 확대	'23~'26	5%	15%	정상
	Ⅱ-14	전선 지중화사업 확대	'23~'29	5%	10%	정상
보건소	IV-4	어르신 임플란트·틀니 의료비 지원	'23~'26	20%	50%	정상
	IV-5	어르신 건강을 위한 마을 주치의사제	'22~'26	30%	54%	정상
	IV-12	출산장려금 및 산후조리비 지원확대	'22~'26	30%	50%	정상
	IV-13	감염병 전담조직 강화	'22	100%	100%	완료
농업기술 센터	I-5	마을 드론 방제 확대	'23~'26	25%	95%	정상
	I-6	농작업 대행서비스 구축	'23~'25	40%	40%	정상
	I-10	청년 창업농 영농정착 상향지원	'23~'25	30%	50%	정상
	I-11	청년 농림축수산업 가업승계 활성화	'23~'24	30%	50%	정상
	I-12	농업창업과 주택구입 대출 확대(이차보전)	'23~'26	5%	60%	정상
	I-13	농업인회관 건립	'22~'23	10%	10%	정상
체육시설 사업소	Ⅲ-18	고창군 파크골프장 확충사업	'23~'25	5%	15%	정상
	Ⅵ-7	생활밀착형(장애인) 국민체육센터 및 장애인 평생학습센터 건립	'23~'25	5%	5%	정상
상하수도 사업소	IV-14	흥덕·부안 공공하수처리시설 증설	'23~'26	10%	10%	정상

1

기획예산실

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(기획예산실)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
4	-	1	3	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황	비고
VI-1	군정에 세대계층별 평등한 참여 확대	2022~	6,541.4	정상	
VI-2	고창 총 행복지수 도입	2022~2026	211	정상	
VI-3	공공갈등예방 및 해결조례 제정	2023	비예산	정상	
VI-5	쉽고 빠른 규제개혁 원스톱 서비스	2022~	비예산	완료	

VI-1 군정에 세대·계층별 평등한 참여확대

추진부서 (사업주체)	기획예산실 (고창군)	팀장	성석임 (2232) 정광진 (2233)	담당자	전성현 (2237) 백주희 (2248)	추진율	전체대비 15%	23년대비 50%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
제안제도 공모 실시		2회	3회	3회	3회	3회		
주민참여예산 증액 편성		730.1	1,081	1,300	1,300	1,300		

I 사업개요

【고창군 제안제도 운영 개편】

- 기 간 : 2022 ~ 계속
- 대 상 : 고창군민 누구나(군민·공무원)
- 내 용 : 제안제도 운영 대상별 이원화 및 활성화 추진
 - 연 1회 실시하던 제안 공모제도를 테마공모 등 실시 횟수 확대
 - 군민 분야 제안 공모와 공무원 제안 공모분야를 이원화 하여 실효성 있는 아이디어 발굴
 - 세대·계층 간 군정 활동에 평등하게 참여할 수 있는 아이디어 공모전 개최

기존제도		확대방안
군민참여 정책 아이디어 제안 공모 1회 실시(접수기간 : 2022. 5. ~ 9.) 공모분야 : 군정 전반에 관한 사항 예산액 : 4.6백만원	⇒	<div>공무원 제안</div> <ul style="list-style-type: none">- 공무원 정책 아이디어 제안 공모 연중 접수- 군 주관 집합교육시 제안아이디어 발굴 등 참여독려- 적극 참여하는 부서를 선발하여 부서 인센티브 제공
		<div>군민 제안</div> <ul style="list-style-type: none">- 군민참여 정책 아이디어 제안 공모 연중 접수- 관심있고 흥미를 갖는 주제 위주의 공모전 실시- 다양한 방식의 선발 절차를 마련하여 참여 확대

【주민참여예산제 확대】

- 기 간 : 2022 ~ 계속
- 구성인원 : 60명 (4개 분과)
- 내 용 : 주민참여예산제 운영 확대 추진
 - 주민참여예산위원(60명)·주민참여예산 현장모니터링단(15명) 구성
 - 다양한 채널(홈페이지, SNS, 플래카드 등)을 통한 홍보 및 주민참여예산학교 운영 등을 통한 관심도 및 참여율 증대
 - 군민 민원제기·의견제시 시 주민참여예산제 연계를 통한 해결방법 안내
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		6,541.4	-	-	6,541.4	-
2022		1,304.6	-	-	1,304.6	-
2023		1,309.2	-	-	1,309.2	-
2024		1,309.2	-	-	1,309.2	-
2025		1,309.2	-	-	1,309.2	-
2026		1,309.2	-	-	1,309.2	-
임기 후		-	-	-	-	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

【고창군 제안제도】

- 군민참여 정책아이디어 공모계획 수립 2023. 3.
- 군민참여 정책아이디어 제안공모 실시(접수: 21건) ... 2023. 4. ~ 9.
- (테마제안)초서문화관 및 삼양염업사 공모계획 수립 2023. 7.
- 초서문화관 및 (구)삼양염업사 정책 아이디어 공모 실시 2023. 7. ~ 8.

【주민참여예산제도】

- 주민참여예산 위원(60명) 위촉 2022. 8.
- 2023년 주민참여예산 예산편성(26건, 1,081백만원) 2022. 12.
- 2024년도 예산편성을 위한 주민참여예산 제안사업 집중공모 접수(31건) ... ~2023. 5.
- 위원 역량강화교육 및 주민참여예산학교 개최 2023. 5.
- 2023년 선정사업 추진상황 모니터링(현장) 실시 2022. 6.

IV 추진 애로사항 및 대책

- 제안 참여율 저조에 따른 참여율 제고방안
 - 군정전반 제안제도 연중접수(연말 최종 선정) 운영 : 군민, 공무원
 - 군민들이 관심과 흥미를 가지고 있는 분야에 대한 공모전을 개최하여 주제별 테마제안 접수 추진(상·하반기 2회)
 - 정책아카데미, 합동평가 워크숍 등 직원 집합교육시 제안 아이디어 발굴 및 제출 검토
- 제안 아이디어 실시율 제고 방안
 - 접수제안에 대한 실무부서 검토 의뢰(1차심사) 및 검토의견서 제출
 - 최종 채택안에 대한 실무부서의 실시계획서 제출(1개월 이내)

V 향후 추진계획

- 초서문화관 및 (구)삼양염업사 정책 아이디어 심사 및 시상 2023. 9.
- 군민참여 정책 아이디어 제안공모 접수 2023. 9월 한
- 주민참여예산 분과위원회 개최(2~3회) 2023. 8. ~ 9.
- 주민참여예산제 예산편성안 확정 및 의회 제출 2023. 10.

Ⅵ-2 고창 총 행복지수 도입

추진부서 (사업주체)	기획예산실 (고창군)	팀장	성석임 (2232)	담당자	이희성 (2239)	추진율	전체대비 20%	23년대비 10%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
행복도 조사 실시		-	1회	-	1회	-		

I 사업개요

- 사업기간 : 2022~2026
- 사업비 : 211백만원(군비)
- 사업내용 : 군민 행복도 조사 실시, 행복학 명사 특강 및 워크숍 개최
- 연도별 투자계획 (단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		211	-	-	211	-
2022		33	-	-	33	-
2023		82	-	-	82	-
2024		22	-	-	22	-
2025		52	-	-	52	-
2026		22	-	-	22	-
임기후		-	-	-	-	-

II 지금까지 추진상황

- 행복기본계획 연구 용역 추진2022. 8. ~ 2023. 1.
- 고창 총 행복지수 도입 추진계획 수립 2023. 2.
 - 정기적인 행복도 조사 실시, 행복학명사 특강 및 워크숍 개최

III 향후 추진계획

- 민선 8기 고창군민 행복도 조사 용역 실시 2023. 8.
 - 군민 2,000명 대상 1:1 대면 조사
 - 행복취약분야 개선을 위한 행복증진정책 발굴
- 행복학 명사 특강 및 워크숍 개최 2023. 10.
 - 행복정책 공감대 형성 및 행복사례 공유 교육 등

Ⅵ-3 공공갈등예방 및 해결조례 제정

추진부서 (사업주체)	기획예산실 (고창군)	팀장	성석임 (2232)	담당자	양준철 (2242)	추진율	전체대비	23년대비
							40%	40%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
조례 제정		-	조례 제정	-	-	-		
매뉴얼 배포		-	매뉴얼 배포	-	-	-		

I 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 총사업비 : 비예산
- 사업내용 : 시책 추진 시 발생하는 갈등을 예방하고 합리적 해결을 위한 체계적인 갈등관리 제도 마련
 - 공공갈등 예방 및 해결 '조례' 제정, '매뉴얼' 배포, 위원회 구성 및 운영 등
- 제정근거 : 공공기관의 갈등 예방과 해결에 관한 규정(대통령령)

II 주요내용

- 적용대상 및 범위
 - 고창군 주요시책을 둘러싸고 일어나는 갈등의 해결 또는 갈등 예방이 필요한 사항
- 갈등영향분석 실시
 - 시책 수립·시행 및 변경 시 갈등영향분석을 통해 갈등을 예방
- 갈등관리심의위원회 설치 및 운영
 - 위원수 : 11명 이내(군의원, 대학교수·변호사·언론인, 군민단체 대표, 공무원 등)
 - 역 할 : 군에서 갈등예방 및 관리 시책수립 및 추진, 갈등관리 대상사업의 지정·조정, 갈등사항 심의·권고, 갈등영향분석 등
- 갈등조정협의회 설치 및 운영
 - 위원수 : 9명 이내(위원회 위원, 이해관계인, 관계전문가 등)
 - 역 할 : 갈등 사안별 조정 및 해결 모색

Ⅲ 추진상황 및 추진계획

- ‘고창군 공공갈등 예방 및 해결에 관한 조례’ 제정 2023. 7.
- 갈등관리심의위원회 설치 및 운영 2023. 10.
- 갈등관리 매뉴얼 작성 및 배포 2023. 10.

참고 타시군 조례 현황

구 분	조 례 명	주요내용	비 고
전북도	공공갈등 예방 및 조정·해결에 관한 조례	갈등조정 자문위원회 : 15명 갈등조정 실무위원회	2015년
전주시	갈등 예방 및 관리를 위한 조례	갈등관리 심의위원회 : 20명 갈등조정협의회 : 11명	2011년
익산시	갈등 예방 및 관리를 위한 조례	갈등관리 심의위원회 : 20명 갈등조정협의회 : 11명	2020년
군산시	공공갈등 예방 및 조정에 관한 조례	갈등관리 심의위원회 : 11명 갈등조정협의회 : 11명	2015년
완주군	갈등 예방 및 관리를 위한 조례	갈등관리 심의위원회 : 10명 갈등조정협의회 : 7명	2022년
장수군	환경피해로 인한 주민갈등 예방 및 조정에 관한 조례	갈등관리 심의위원회 : 12명	2021년
임실군	공공갈등 예방과 해결에 관한 조례	갈등관리심의위원회 : 11명 갈등조정협의회 : 11명	2023년
고창군	공공갈등 예방 및 해결에 관한 조례	갈등관리심의위원회 : 11명 갈등조정협의회 : 9명	

Ⅵ-5 쉽고 빠른 규제개혁 원스톱 서비스

추진부서 (사업주체)	기획예산실 (고창군)	팀장	강윤희 (2235)	담당자	이슬이 (2240)	추진율	전체대비 100%	23년대비 100%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
쉽고 빠른 규제개혁신고센터 상시 운영			홈페이지 원클릭 배너 설치		계속추진			
민원 원스톱 서비스 운영		민원 원스톱 서비스 운영			계속추진			

I 사업개요

- 기 간 : 2022 ~ (계속추진)
- 대 상 : 군정 전반의 불합리한 규제 등
- 내 용
 - 허가팀 신설로 인·허가 원스톱서비스 운영 및 절차 간소화
 - 주민 권리 제한 및 의무 부과하는 행정규제 심사강화 및 정비
 - 지역 성장의 걸림돌이 되는 규제발굴 및 경제분야 규제 중점 개혁

II 지금까지 추진상황

- 종합민원실 허가팀 신설 및 인·허가 원스톱서비스 추진
- 쉽고 빠른 규제개혁신고센터 상시 창구 개설 및 운영
 - 오프라인 : 상시 창구 운영(대외협력팀) / 1월 창구개설
 - 온 라 인 : 홈페이지 원클릭 인포존(배너) 설치 완료
 - 지방기업 옴부즈만 규제애로신고센터,
 - 규제개혁신문고
 - 규제입증책임제
- 기업(생업) 경영환경 규제혁신 과제 발굴 6건 발굴
- 월 1회 규제혁신의 날 운영 및 규제 발굴 7건 발굴
 - 빈집 정비(철거)시 현행 해체계획서 건축사·기술사 검토 의무 면제 1건 등 6건
- 타 지자체의 규제개선 우수사례 벤치마킹 실시 2023. 3.
- 고창군 지방규제혁신 간담회 실시 2023. 5.
 - 지방소멸 위기대응 차원 은퇴자지원 규제 관련 토의

Ⅲ 향후 추진계획

- 규제혁신 직원 교육 실시 2023. 8.
- 종합민원실 허가팀 운영 및 원스톱서비스 추진 연 중
- 쉽고 빠른 규제개혁신고센터 상시 운영 연 중
 - 오프라인 : 상시 창구 운영(대외협력팀) / 1월 창구개설
 - 온 라 인 : 홈페이지 원클릭 인포존(배너) 설치 / 행정지원과 협조
 - 지방기업 옴부즈만 규제애로신고센터
 - 규제개혁신문고
 - 규제입증책임제
- 규제개혁 발굴 접수 및 개선 연 중
 - 법령, 제도 : 소관 중앙부처, 규제개혁 신문고 등 규제과제 개선 건의
 - 자치 법규 : 군 자체 규제과제는 소관부서에서 검토·협의 후 자치법규 개선
- 청년층을 위한 규제혁신 추진 연 중
 - 전북특별자치도 특례를 제출하여 청년이 사업하는데 불편을 주는 규제 완화 추진
 - 신기술을 활용한 창업이나 사업 시 일정 조건하에서 시장에 우선 출시해 시험·검증 할 수 있도록 규제의 전부나 일부를 적용하지 않는 규제샌드박스 홍보
 - 청년창업팀과 연계하여 청년관련 규제 공유 및 개선
- 월 1회 규제혁신의 날 운영 매월 25일
- 타 지자체의 규제개선 우수사례 벤치마킹 추진 하반기
 - 규제개선 우수사례를 벤치마킹하여 군정에 접목

2

종합민원실

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(종합민원실)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
2	-	-	2	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황	비고
Ⅱ-6	청년주택공급 확대 및 신혼부부 주택 대출이자 지원	2023~2026	4,024	정상	
Ⅳ-8	저소득층 그린 리모델링 사 업 보조금 확대	2023~2026	2,040	정상	

Ⅱ-6 청년주택공급 확대 및 신혼부부 주택 대출이자 지원

추진부서 (사업주체)	종합민원실 (고창군)	팀장	고광수 (2377)	담당자	유정미 (2395) 장수미 (2385)	추진율	전체대비 15%	23년대비 67%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진		'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
청년주택공급				35호	15호	15호	15호	
대출이자 지원		조례제정		100건	110건	120건	120건	

I 사업개요

구분	주 택 공 급	대출이자 지원	비고
사업기간	2023년 ~ 2026년	2023년~2026년	
사업량	80호	450건	
대상	청년·신혼부부	혼인신고기준 5년 이내 신혼부부	
사업 내용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 공공임대주택 공급 ◦ 농촌주택개량사업 <ul style="list-style-type: none"> - 청년 주택신축시 1.5%이자지원 ◦ 그린리모델링지원사업 <ul style="list-style-type: none"> - 저소득 청년·신혼부부 주택 리모델링 지원 ◦ 빈집재생 희망하우스 <ul style="list-style-type: none"> - 빈집리모델링 후 4년간 무료임대 ◦ 매입임대주택 <ul style="list-style-type: none"> - 매입주택 시중시세의 50%이내 임대 	주택구입·신축, 전세 대출이자 지원 ※대출잔액 2%이내 최대200만원 (3년간)까지 이차지원	
사업비	31억원	9억원	

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
	총 액	4,024	1,360	50	2,614	
	기투자					
	2023	231	2.5	12.5	216	
	2024	1,251	452.5	12.5	786	
	2025	1,271	452.5	12.5	806	
	2026	1,271	452.5	12.5	806	
	임기 후					

II 추진상황 및 향후계획

구분	사업명	추진상황	향후계획	비고
주택 공급	공공임대 주택 공급	◦1차모집(청년계약) : 33호 ◦국민임대주택 추가모집 공고, 홍보, 신청 : '23.3. ◦영구임대주택 추가모집 : '23.4.~마감시	◦공공임대주택 입주 : '23.9.~10.	고수, 무장
	농촌주택 개량사업	◦'23년 사업 계획수립, 신청접수및확정 : '23.1.~6. ※청년 9명 확정	◦'23년 대상자 추가신청 및 추진 : '23.7.~12. ◦'24년~'26년 사업추진	
	그린리모델링 지원사업	◦'23년 사업 계획수립 및 위수탁계약체결 : '23.2. ◦대상자 확정 : '23.6.(청년 5명)	◦'23년 사업추진 및 정산 : '23.7. ~12. ◦'24년~'26년 사업추진 및 정산	
	빈집재생 희망하우스	◦'23년 사업계획 수립 및 접수 : '23.3. ◦'23년 대상자선정 및 임차인 모집공고 : '23.6.~6.	◦'23년 사업 추진 : '23.7.~12. ◦'24년~'26년 사업추진	
	매입임대 주택사업	※연말 사업신청	◦'24년 매입임대사업 국토부 신청 : '23.12. ◦'24년 사업승인 및 추진 : '24.1.~12. ◦'25년, '26년 사업 추진	
지원	신혼부부 주택대출이자 지원사업	◦지원조례 제정 : '22.10. ◦사업계획수립 및 신청 접수 : '23.1.~6.(신혼부부 43명)	◦'23년 사업신청 및 지급 (분기별) : '23.7.~12. ◦'24년~'26년 사업추진	

VI-8 저소득층 그린리모델링 사업보조금 확대

추진부서 (사업주체)	종합민원실 (고창군)	팀장	고광수 (2377)	담당자	장수미 (2385)	추진율	전체대비 15%	23년대비 50%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진		'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
사업대상자(동)				85호	85호	85호	85호	

I 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업량 : 340동
- 사업비 : 20.4억원(국8.5, 군11.9)
- 지원규모 : 가구당 600만원 이내 * 가구당 500만원 ⇒ 600만원 증액
- 대상 : 기초생활수급자, 차상위계층 중 주거 취약 가구
- 사업내용 : 저소득층 노후주택에 그린 리모델링 및 범죄예방 시설 설치 등
 - 에너지가 절약되는 고성능 단열, 창호, 조명, 보일러 설치
 - 편리한 주거 환경을 위한 문턱제거, 미끄럼 방지 타일, 안전 손잡이 설치
 - 안전한 주택을 위한 방범창·방범 방충망 등 시설 보수

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	2,040	850		1,190	
기투자					
2023	510	212.5		297.5	
2024	510	212.5		297.5	
2025	510	212.5		297.5	
2026	510	212.5		297.5	
임기 후					

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 민선8기 공약사업 호당 지원금액 확대를 위한 본예산 확보
※ 호당지원금 500만원→600만원 '23년 사업비 510백만원(도212.5, 군비 297.5)
- 2023년 사업 추진 계획 수립 2023. 2.
- 고창지역자활센터와 위탁계약 체결 2023. 2.
- 사업신청 및 대상자 확정(85동) 2023. 3.
- 사업 추진(43동 완료) 및 지도 점검 2023. 4. ~ 6.

Ⅲ 향후 추진계획

- 사업 추진 및 지도 점검 2023. 7. ~ 11.
- 사업 완료 및 정산 2023. 12.
- 수혜자 만족도 조사 실시 2023. 12.
- '24년 ~ '26년 저소득층 그린리모델링 지원사업 추진
..... 2024. 1. ~ 2026. 12.

3

신활력경제정책관

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(신활력경제정책관)

① 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
10	-	-	10	-	-	

② 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황	비고
Ⅱ-1	고창신활력산업단지에 첨단 ESG기업 유치	2022~2026	500	정상	
Ⅱ-2	전력·수소에너지 클러스터 조성	2022~2030	100,000	정상	
Ⅱ-3	기업 운영자금 융자 지원 확대	2022~2026	2,800	정상	
Ⅱ-4	소상공인 융자 지원 확대	2022~2026	4,100	정상	
Ⅱ-7	관계인구 10만시대	2022~2026	477	정상	
Ⅱ-8	청년 창업클러스터 조성	2023~2027	1,335	정상	
Ⅱ-9	청년정책 거버넌스 구축	2022. 8.~	302	정상	
Ⅱ-10	노을대교 건설과 연결도로망 확장·정비	2022~2030	632,000	정상	
Ⅲ-1	세계자연유산 고창갯벌 생태복합관광지 조성	2022~2030	191,600	정상	
Ⅵ-6	고향사랑기부제 활성화	2022~2026	4500	정상	

Ⅱ-1 고창신활력산업단지에 첨단 ESG기업 유치

추진부서 (사업주체)	신활력 경제정책관 (고창군)	팀장	최주화 (2345)	담당자	채철웅 (2354)	추진율	전체대비	23년대비
							10%	5%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
산업단지 분양률(%)		-	30	50	70	100		

I 위치도(조감도)



II 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업위치 : 고창신활력산업단지 일원
 - 조성면적 : 836,989㎡/ 분양면적 : 633,502.3㎡/ 입주면적 : 74,285.5㎡

구 분	분양면적(㎡)			비고
	합 계	산업용지	지원용지	
합 계	633,502.3	611,141.2	22,361.1	
입주면적	74,285.5	67,923.1	6,362.4	
잔여면적	559,216.8	543,218.1	15,998.7	
분 양 률	11.7%	11.1%	28.5%	

※ 분양(예정)가 : 산업용지(78,000원/㎡), 지원용지(200,000원/㎡)

- 총사업비 : 5억 원 (군비)
- 사업내용
 - 친환경 첨단 미래산업 ESG 기업유치 추진
 - 우량기업 유치 집중홍보와 투자기업 안정적 정착 서비스 제공

○ 재원 및 투자계획

(단위:억원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		5	-	-	5	-
2023		2	-	-	2	-
2024		1.5	-	-	1.5	-
2025		1	-	-	1	-
2026		0.5	-	-	0.5	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 첨단ESG 기업, 선도기업 등 우량기업 유치를 위한 전략적 활동 전개
 - 투자유치 지원단 및 기업유치 협력 추진단 구성·운영
 - 타겟·우량기업 대상 군수 서한문 및 투자환경 소개자료 발송(2회) : 280개사
- 고창일반산업단지의 이미지를 개선하고 성공적인 기업유치를 위한 방안으로 명칭변경 추진
 - 설문조사 결과 '고창신활력산업단지' 선정 및 '23년 3월에 명칭변경 완료
- 투자기업 맞춤형 인센티브 지원 확대
 - 대규모 기업 유치를 위한 분양가 지원 비율 상향
 - 청년기업 육성을 위한 보조금 지원 확대
 - 물류보조금 지원 확대 추진
- 고창신활력산업단지 홍보영상 게재
 - 스틸광고(용산역, 수서역) : 2023. 02. 27. ~ 03. 30.(기간 중 1개월)
 - 영상광고(용산역) : 2023. 03. 06. ~ 04. 06.(기간 중 1개월)
- 고창신활력산업단지 투자협약 체결('23.6.28.) : (주)지텍(10,000평, 150억원)
 - ※ 고추종합유통센터 투자협약 체결 예정('23.7.20.): (주)에스비푸드(260억원)

Ⅳ 향후 추진계획

- 첨단 ESG 기업 중심 전략적 투자유치 활동 전개
 - 투자유치 지원단 운영(연중 수시) 및 투자유치설명회 개최(상·하반기)
 - 투자유치 유관기관(전북도 기업유치추진단 등)과의 연결 채널 확보 및 관련정보 수집
 - One-stop 서비스 지원체계 구축을 통한 모든 행정절차(타겟 기업의 발굴, 상담, 유치, 사후관리)의 신속 처리
- 고창신활력산업단지의 분양률 제고를 위한 지속적·적극적 홍보
 - 온·오프라인의 매체별 특성을 반영한 홍보를 추진하여 홍보 효과 극대화
 - > 홍보형태 : 스틸광고(용산역), 영상광고(강남역)
 - > 홍보기간 : 2023. 06. ~ 09. (기간 중 3개월)
- 기업들의 신속한 투자를 위한 기업유치 협력 추진단 가동(연중 수시)
 - 협력부서 : 기획예산실, 종합민원실, 환경위생과, 상하수도사업소 등
 - 기업유치 관련 기관 및 전문가 참여
- 유치기업 사후관리를 위한 기업애로 시스템 구축·운영(연중 수시)
 - 기업인과의 간담회 개최(연 1회 이상)를 통해 청취된 애로사항·건의사항 등의 관리카드화로 이에 대한 추진상황 및 제도 개선사항 지속관리
 - 1기업 1공무원 전담제 및 기업애로 전담창구 운영으로 현장 중심의 기업애로 체계 구축·활성화

Ⅱ-2 전력·수소에너지 클러스터 조성

추진부서 (사업주체)	신활력 경제정책관 (고창군)	팀장	유석상 (2347)	담당자	박소라 (2356)	추진율	전체대비	23년대비
							5%	0%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
클러스터 조성		-	-	-	-	공사착공		

I 위치도



II 사업개요

- 위치 : 고창군 상하면 용정리 일원 (한전 고창전력시험센터 일원)
- 사업기간 : 2022. ~ 2030.
- 사업비 : 1,000억원 (민자)
- 사업내용 : 전력 신산업 R&D단지조성, 전력에너지 신산업 육성단지 조성, 연구소 및 ESG 기업 등 투자유치를 통한 에너지 클러스터 조성

○ 연도별 투자계획

(단위: 억원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		1,000	-	-	-	1,000
2022		해	당	없	음	
2023						
2024						
2025						
2026						
임기후		1,000	-	-	-	1,000

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 노을대교 건립에 따른 관광자원 및 에너지자원 발굴 용역 착수...2022. 10.
 - 서남권 해상풍력 발전단지 연계 지역산업 발전 사업발굴
 - 생산되는 재생에너지를 활용한 RE100 산업단지 조성 방안 제시
- 전력·수소에너지 클러스터 조성사업 설명(산자부)..... 2022. 10.
- 전력·수소에너지 클러스터 조성사업 설명(국회의원).....2022. 11.
- 관광자원 및 에너지자원 발굴 용역 실무협의회(1차).....2023. 01.
- 관광자원 및 에너지자원 발굴 용역 실무협의회(2차).....2023. 02.
- 노을대교 건립에 따른 관광자원 및 에너지자원 발굴 용역 중간보고회...2023. 04.

Ⅳ 향후 추진계획

- 기본구상 및 타당성 발굴 용역 시행..... 2023. 08.
 - 관광자원 및 에너지자원 발굴 연구 용역 준공.....2023. 09.
 - 입지 선정 및 사업계획 구상
 - 기본구상 및 타당성 발굴 용역 완료..... 2024. 07.
 - 탄소제로에너지 지역특화발전특구(기회발전특구 병행) 추진.....2024. 08.
 - 클러스터 조성을 위한 행정 절차 이행 2025. 01.
 - 투융자심사 및 중기지방재정계획 수립, 공유재산관리계획 승인, 도시계획 변경협의, 문화재지표조사, 제영향평가 등
 - 탄소제로에너지 클러스터 조성 추진..... 2027. 01.
- ※ 기회발전특구지정 병행 : 전북도 → 산자부(법인세 인하·감면)

Ⅱ-3 기업 운영자금 융자 지원 확대

추진부서 (사업주체)	신활력 경제정책관 (고창군)	팀장	최주화 (2345)	담당자	김나은 (2361)	추진율	전체대비	23년대비
							20%	25%
<연도별 공약 목표>								
확인지표			기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
중소기업 육성자금 융자 지원 건수			25개소	30개소	35개소	40개소	45개소	

I 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.(계속추진)
- 총사업비 : 28억원(군비)
- 사업대상 : 관내 공장등록 제조업체
- 사업내용 : 중소기업 운전·시설자금 융자 및 이차보전금 지원
 - 업체당 최대 5억원 한도(단, 10년 이상 사업 영위한 기업은 1회 한정 최대 10억원 한도)
 - 연 5% 이내 이차보전금 지원, 3년 거치 일시상환(1회 1년 연장 가능)
- 지원근거 : 고창군 중소기업육성기금 설치 및 운영 조례
- 연도별 투자계획

(단위:억원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	28	-	-	28	-
2023	7	-	-	7	-
2024	7	-	-	7	-
2025	7	-	-	7	-
2026	7	-	-	7	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 고창군 중소기업육성기금 설치 및 운영 조례 개정 2022. 11.
 - 기금의 용도·한도액 확대 및 이차보전 비율 상향 등 제도적 추진 근거 마련
- 중소기업육성자금 지원사업 확대 홍보 2022. 11.
 - 지원제도 확대함으로써 이장된 회의, 각종 행사 및 회의 등 사업 홍보 추진
- 금융기관 업무협약(변경) 체결 2022. 12.
 - 기금 용자 용도·이차보전 비율 상향 등 지원 확대를 위한 기존 협약 변경 체결(고창군-전북은행 NH농협은행)
- 중소기업육성자금 이차보전 지원사업 계획 수립 2023. 1.
- 중소기업육성자금 지원 공고 및 홍보 2023. 1.
 - 고창군 홈페이지 및 읍·면 이장회보 게재 홍보
- 상반기 신청서 접수 및 용자지원 결정 통보(1~4차) 2023. 2. ~ 6.
 - 용자신청 ⇒ 적격심사(중소기업육성기금 운용심의위원회 심의) ⇒ 지원 결정통보
 - 상반기 1~4차 적격 여부 심의 후 용자 시행 : 18개 업체/8,900백만원
- 상반기 중소기업육성자금 이차보전금 지급 2023. 6.
 - 35개 업체, 218백만원

Ⅲ 향후 추진계획

- 하반기 중소기업 육성자금 용자 신청·접수 및 용자지원 결정 2023. 7. ~ 12.
 - 용자신청 ⇒ 적격심사(중소기업육성기금 운용심의위원회 심의) ⇒ 지원 결정통보
- 하반기 중소기업육성자금 이차보전금 지급 2023. 12.
 - 금융기관 중소기업 육성자금 용자 이차보전금 지원 ⇒ 5% 이내

Ⅱ-4 소상공인 용자 지원 확대

추진부서 (사업주체)	신활력 경제정책관 (고창군)	팀장	김미란 (2344)	담당자	김희정 (2351)	추진율	전체대비 20%	23년대비 92%
<연도별 공약 목표>								
확인지표			기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
소상공인 육성자금 용자 지원 건수			1,321명	200명	220명	250명	270명	

I 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ (계속추진)
- 사 업 비 : 41억원(기금 27*, 군비 14)*소상공인 특례보증 출연금
- 지원대상 : 고창군 내에서 사업장을 운영중인 소상공인
- 사업내용 : 소상공인 운전자금 용자 및 이차보전금 지원
 - 소상공인 사업자당 최대 3천만원 대출 지원(보증지원 출연금 지급)
 - 3년(1년 거치 2년 상환)
 - 연5% 이내 이차보전금 지원
- 연도별 투자계획

(단위:억원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		41	-	-	41	-
2023		20	-	-	20	-
2024		7	-	-	7	-
2025		7	-	-	7	-
2026		7	-	-	7	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 고창군 소상공인 지원에 관한 기본 조례개정2022. 11.
 - 이차보전 지원 상향(4% ⇒ 5%), 소상공인 주소지 기준 완화로 지원 사각지대 해소
- 소상공인 운전자금 홍보 및 교육 2022. 11.
 - 관내 소상공인 대상으로 2023년 정부 소상공인지원 사업 및 고창군 자체사업 홍보
- 전북신용보증재단, 관내 금융기관 업무 협약 체결 2022. 12.
- 소상공인 운전자금 융자 2023. 01.
 - (1분기)적격 여·부 심의 후 융자 시행 : 74명 2,165백만원
 - (2분기)적격 여·부 심의 후 융자 시행 : 110명 3,176백만원
- 소상공인 운전자금 융자자 이차보전금 지급 2023. 03.
 - (1분기)490명 88백만원
 - (2분기)518명 102백만원

Ⅲ 향후 추진계획

- 소상공인 운전자금 융자 사업추진 분기별
 - 공고 및 신청접수 ⇒ 융자 대상선정 심의 ⇒ 결과 통보(7월, 10월)
- 소상공인 이차보전금 지원 분기별
 - 금융기관 소상공인 운전자금 융자 이차보전금 지원 ⇒ 5% 이내(6월, 9월, 12월)

Ⅱ-7 관계인구 10만시대

추진부서 (사업주체)	신활력 경제정책관 (고창군)	팀장	전민중 (2342)	담당자	이지현 (2348)	추진율	전체대비	23년대비
							40%	50%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
관계인구 수		80,000명	85,000명	90,000명	95,000명	100,000명		

I 사업개요

- 사업명 : 관계인구 10만명 확보
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 총 4.77억원(군비)
- 사업내용
 - 고향사랑기부제 참여자 확대
 - 사이버 고창군민제도 참여자 모집
 - 군정소식지 구독자수 추가 확보 등
- 연도별 투자계획

(단위:억원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	고향사랑기부제	사이버고창군민	군정소식지	기타
총 액	4.77	2.94	0.73	1.1	-
2022	0.5	0.28	-	0.22	-
2023	3.01	2.66	0.13	0.22	-
2024	0.42	-	0.2	0.22	-
2025	0.42	-	0.2	0.22	-
2026	0.42	-	0.2	0.22	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 관계인구 10만 달성을 위한 조례 제정 및 예산 확보 … 2022. 11.
 - 고창군 고향사랑기부금 모금 및 운용에 관한 조례 및 사이버군민제도 운영에 관한 조례
- 고향사랑기부제 시행 …………… 2023. 01. ~
- 사이버 고창군민제도 참여 기업 협의 추진 …………… 2023. 01. ~
 - 힐링카운티, 석정휴스파, 토굴발효된장 등
- 사이버 고창군민홈페이지 구축 실무 협의 …………… 2023. 02. ~ 06.
 - 매달 1회 이상 주기적 협의 진행(총 8회)
- 관계인구 발굴 확보(83,028명) …………… 2023. 06.
 - 고향사랑기부자 1,830명, 군정소식지 구독자 수(관외) 25,100명, 기타 관계인구 56,098명
- 사이버 고창군민증 홈페이지 홍보 및 운영 …………… 2023. 07.~
 - 제도 시행 기념 제1호 가입자 이벤트(사이버고창군민증 수여) 시행
 - 현수막 게첨, 전광판 게시 등 홍보

Ⅲ 향후 추진계획

- 사이버 고창군민증 홈페이지 홍보 및 운영 …………… 2023. 07.~
 - 군민증 발급자 확보를 위한 SNS홍보 및 이벤트 실시
 - 사이버 고창군민증 홍보물 제작(패트배너, 현수막 등)
- 사이버 고창군민제도 참여 가맹점 모집 공고 …………… 2023. 07. ~ 08.
 - 모범음식점(30곳) 등 가맹점 참여 협조 공문 발송
- 사이버 고창군민홈페이지 사업 점검 및 보안 …………… 2023. 11.
- 관계인구 현황 전수조사 …………… 2023. 12.

Ⅱ-8 청년 창업클러스터 조성

추진부서 (사업주체)	신활력 경제정책관 (고창군)	팀장	윤효근 (2346)	담당자	임은지 (2364)	추진율	전체대비	23년대비
							25%	30%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
청년 창업가 육성		5명	14명	12명	12명	12명		
맞춤형 창업 교육지원		10명	10명	10명	12명	12명		

I 조감도



Ⅱ 사업개요

- 위 치 : 고창군 일원(도시재생 혁신지구와 중점연계 추진)
- 사업기간 : 2023. ~ 2027.
- 사 업 비 : 13.3억원(국 0.16, 도 3, 군 7.47, 기타 2.7)
- 사업내용
 - 사무실, 회의실, 취·창업 지원실 등 창업클러스터 조성(도시재생 혁신지구 내)
 - 도시재생 혁신지구 내 청년창업 예정분야 집중육성
 - 맞춤형 창업교육 지원을 통한 창업꿈나무 육성
 - 고창군 내 유희시설 창업공간 조성 및 지원
 - 민·관 거버넌스 구축을 통한 창업 청년 육성

○ 연도별 투자계획

(단위: 억원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
	총 액	13.35	0.16	3.02	7.47	2.7
	2022	0.5	-	0.15	0.35	-
	2023	3.95	0.16	1.74	2.04	-
	2024	2.65	-	1.13	1.53	-
	2025	2.45	-	-	1.55	0.9
	2026	1.9	-	-	1	0.9
	임기후	1.9	-	-	1	0.9

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 청년기본 조례 제정 및 일자리 창출 지원에 관한 조례 개정 2022. 11.
 - 청년 창업지원에 대한 근거 마련
- 청년 잡(JOB) 실험실 운영('23. 4. ~ '24. 12.) 2023. 4. ~
 - 지역 농산물을 이용한 다양한 식음료 및 디저트 개발판매, 계절별 청년꾸러미 상품 등 판매

Ⅳ 추진상 애로사항 및 대책

- 도시재생 혁신지구 준공기간('27)에 따라 청년 거점 공간조성 지연
 - ☞ 유희시설 활용 창업지원, 청년 네트워크 동아리 활동 지원사업 추진

V 향후 추진계획

- 유희시설 활용 창업지원 2023. 4. ~
 - 청년마을 만들기 활용 등 관내 분산형 창업클러스터 조성
- 창업경진대회 추진 2023. 6. ~ 9.
 - 유망 창업 아이템(사업모델) 발굴 및 심사에 따른 창업지원금 지원
- 청년정책 기본계획(5개년) 수립 2023. 6. ~ 12.
 - 청년창업 실태조사 및 수요분석을 위한 연구용역 실시 후 수립
- 맞춤형 창업 교육지원 2023. 7. ~
 - 도시재생 혁신지구 내 청년창업 예정분야 집중육성
- 청년창업 거점 공간 조성(도시재생 혁신지구 내) 2027. 12.
 - 청년창업 아이디어 발굴 및 실현을 위한 공간 마련

Ⅱ-9 청년정책 거버넌스 구축

추진부서 (사업주체)	신활력 경제정책관 (고창군)	팀장	윤효근 (2346)	담당자	성다혜 (2367)	추진율	전체대비 70%	23년대비 65%
<연도별 공약 목표>								
확인지표	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후			
청년정책 위원회 및 협업체 구성·운영	-	6회	6회	6회	6회			
명예 청년군수제 시행	-	4회	4회	4회	4회			
청년 네트워크 동아리 운영	-	4개소	4개소	4개소	4개소			
청년 온라인 플랫폼 구축 및 운영	-	구축 완료	운영	운영	운영			

I 사업개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~
- 사업비 : 3억원(군비)
- 사업내용 : 청년의 정책 결정 과정 참여 보장을 위한 제도적 장치 마련
 - 청년정책 위원회 : 부군수 주재(15명), 청년정책 기본계획 수립 및 추진실적 점검평가 등 심의
 - 청년정책 협업체 : 관내 청년 대상 협업체 구성(30명), 각종 청년정책 제안 및 의견수렴
 - 청년정책 네트워크 : 청년 소통창구 마련을 위한 청년 간 협력체계 구축 및 청년 이슈 상시 공유
- 연도별 투자계획

(단위:억원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		3.02	-	-	3.02	-
2022		0.02	-	-	0.02	-
2023		1.4	-	-	1.4	-
2024		0.4	-	-	0.4	-
2025		0.4	-	-	0.4	-
2026		0.4	-	-	0.4	-
임기후		0.4	-	-	0.4	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 거버넌스 구축을 위한 청년단체 의견수렴 및 선진사례 발굴 2022. 10 ~ 12.
 - 청년정책 방향 안내 및 논의, 타 지자체 견학
- 고창군 청년기본조례 제정 2022. 11.
 - 청년정책 협의체 및 네트워크, 청년정책 지원 등 제도적 추진 근거 마련
- 청년정책 협의체(청년 30명) 운영(분기별) 2023. 1. ~
- 청년 네트워크 운영을 위한 온라인플랫폼 구축 2023. 2. ~ 7.
- 청년정책 위원회[부군수 주재(15명)] 운영(반기별) 2023. 3. ~
- 명예 청년군수제 시행(분기별) 2023. 3. ~
- 청년 네트워크 동아리 선정 및 지원(5개소) 2023. 5. ~
- 청년정책 기본계획 수립용역 발주 2023. 6.

Ⅲ 향후 추진계획

- 청년정책 기본계획(5개년) 수립 2023. 6. ~ 12.
- 청년정책 위원회 운영 반기별
- 청년정책 협의체 운영 분기별
- 청년 네트워크 동아리 활동 지도 및 점검(5개소) 연 중
- 명예청년 군수제 운영 분기별
- 청년정책 제언 및 의견수렴, 주민참여 예산제 연계 연 중
 - 청년정책 네트워크 → 청년정책 협의체 → 청년정책 위원회 → 주민참여예산제로 이어지는 상향식 정책 수립과정 확립

Ⅱ-10 노을대교 건설과 연결도로망 확장·정비

추진부서 (사업주체)	신활력 경제정책관 (고창군)	팀장	전민중 (2342)	담당자	조강호 (2363)	추진율	전체대비	23년대비
							10%	10%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
노을대교 건설		기본계획 수립	기본설계	실시설계	공사착공	공사추진 및 준공		
연결도로망 확장·정비		수요조사	후보사업 선정	예타통과	상위계획 반영	설계추진 및 착공		

I 위치도(노선도)



II 사업개요

[노을대교 건설]

- 위 치 : 고창군 해리면 금평리 ~ 부안군 변산면 도청리
- 사업기간 : 2022. ~ 2030.
- 사업비 : 3,870억원(국비)
- 사업내용 : L=8.861km, B=10m(2차로 신설)
- 시행기관 : 국토교통부(익산국토관리청)

[연결도로망 확장·정비]

- 위 치 : 고창군 해리면 동호리 ~ 영광군 홍농읍 칠곡리(국도 77호선 변경지정)
- 사업기간 : 2023. ~ 2030.
- 사업비 : 2,450억원(국비)
- 사업내용 : L=20km(4차로 확장 19.5km, 고리포 대교 0.5km)
- 시행기관 : 국토교통부(익산국토관리청)

○ 연도별 투자계획

(단위:억원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		6,320	6,320	-	-	-
2022		1	1	-	-	-
2023		310	310	-	-	-
2024		1,186	1,186	-	-	-
2025		1,186	1,186	-	-	-
2026		1,187	1,187	-	-	-
임기 후		2,450	2,450	-	-	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 제5차 국토·국지도 5개년(‘21~‘25)계획 반영 2021. 9.
 - 노을대교 일괄예타 통과
- 설계·시공 일괄입찰(턴키) 입찰공고(1~4차) 2022. 6. ~ 11.
- 도로망 상위계획 반영대상 신규사업 수요조사 제출 2022. 9.
 - 고창군 해리면 동호리 ~ 영광군 홍농읍 칠곡리(국도 77호선 변경지정)
- 고창·부안 익산청 합동 방문(과장급) 2022. 11. ~ 수시
- 고창·부안군수 공동건의문 발표(기자회견) 2023. 1.
 - 노을대교 조기 착공 및 4차선 확장 건의
- 입찰방식 변경(턴키→익산청 기본설계 후 실시설계·시공) 2023. 2.
- 제6차 국토·국지도 5개년(‘26~‘30)계획 수요조사 제출 2023. 3.
- 노을대교 기본설계 착수 2023. 4.
- 익산청 노을대교 주민설명회 개최 2023. 5.


Ⅳ 향후 추진계획

- 노을대교 기본설계 추진(익산청) 2023. 4. ~ 12.
- 노을대교 차선확대 및 특수교 반영 지속 건의 수시
- 제2차 국가도로망 종합계획(‘21~‘30) 변경계획 반영 건의 수시
- 제6차 국토·국지도건설 5개년계획(‘26~‘30)에 반영 건의 수시
- 노을대교 실시설계 및 시공 2024. ~

Ⅲ-1 세계자연유산 고창갯벌 생태복합관광지 조성

추진부서 (사업주체)	신활력 경제정책관 (고창군)	팀장	전민중 (2342)	담당자	조강호 (2363)	추진율	전체대비 10%	23년대비 10%
<연도별 공약 목표>								
확인지표	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후			
노을 생태갯벌 플랫폼 조성	부지매입 등	기본계획 수립	설계 추진	공사추진	공사준공			

I 위치도(조감도)



II 사업개요

- 위 치 : 고창군 심원면 염전부지 일원(만돌리·고전리)
- 사업기간 : 2022. ~ 2030.
- 총사업비 : 1,916억원(국 98, 군 108, 민자 1,710)
- 사업규모 : 1,790,715㎡(54만여평)
- 사업내용 : 관광형 레저·체육시설 및 놀이시설, 노을 갯벌 생태정원 조성 등
- 연도별 투자계획 (단위:억원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		1,916	98	-	108	1,710
2022		9	3	-	6	-
2023		23	8	-	15	-
2024		90	40	-	40	10
2025		294	47	-	47	200
2026		500	-	-	-	500
임기 후		1,000	-	-	-	1,000

Ⅲ 세부 사업내용

- 노을 생태갯벌플랫폼 : 식물원, 습지 관찰데크, 전망대, 생태정원 등
- 196억원 / 고창군 시행
- 노을 웰니스파크 : 골프장(18홀) 및 레저시설
- 약 520억원 / (주)용평리조트 시행
- 노을 어뮤즈파크 : 가족중심의 체험·놀이 복합관광시설
- 약 1,200억원 / 민자유치

Ⅳ 지금까지 추진상황

- 염전개발 기본계획 및 타당성조사 용역 추진 2021. ~ 2023.
- 노을, 생태갯벌 조성사업 확정(국토부/196억원) 2021. 12.
- 기본계획 및 타당성조사 용역 중간보고회 2022. 12. 15.
- (주)용평호텔앤리조트 투자협약 2022. 12. 28.
- 고창군↔(주)용평리조트 사업계획 협의 2023. 2. ~ 6.
- 고창 갯벌 생태복합관광지 조성을 위한 실무회의(1~4차) 2023. 2. ~ 6.

Ⅴ 향후 추진계획

- 국토부·전북도 개발계획(변경) 및 개발구역지정 협의 2023. 9. ~
- 노을 생태갯벌 조성사업 실시설계 추진 2023. 10. ~
- 기본계획 수립 및 타당성조사 용역 최종보고회 2023. 12.

VI-6 고향사랑기부제 활성화

추진부서 (사업주체)	신활력 경제정책관 (고창군)	팀장	전민중 (2342)	담당자	박경태 (2349)	추진율	전체대비 25%	23년대비 33%
<연도별 공약 목표>								
확인지표	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년 이후		
기금모금액	-	10억	20억	20억	20억	30억		

I 사업개요

- 모금목표 : 100억원
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사 업 비 : 45억원(군비)
 - 2023년 예산 : 4.5억원(본예산 2.6억원, 추경 1.9억원)
- 사업내용
 - 고향사랑기부금 모금 및 고향사랑기금 설립 및 운영(2023년 목표액 : 1,000백만원)
 - ※ 총 예산 대비 기부금 목표액 10% 달성 점진적 추진
 - 고창 농특산품 등 답례품 지속발굴 및 선정으로 지역경제활성화
 - 답례품 제공, 감사문발송 등 기부자 관리를 통한 기부제의 정착
- 답례품현황 : 66개(농수축산물·가공품 55, 관광상품 8, 전통공예품 2, 유가증권 1)
- 연도별 투자계획

(단위:억원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		45	-	-	45	-
기투자		-	-	-	-	-
2023		4.5	-	-	4.5	-
2024		9.0	-	-	9.0	-
2025		9.0	-	-	9.0	-
2026		9.0	-	-	9.0	-
임기 후		13.5	-	-	13.5	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 「고창군 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례」 제정 2022. 11.
- 재정군민회, 고창부안축협, 고창군애향운동본부 기부제 업무협약 2023. 3.
- 기관사회단체, 지자체 간 상호기부 등 기부운동 추진 2023. 4.~
- 기부금 2억원 달성(1,349명) 2023. 5.
- 고향사랑기금 설치 2023. 6.
- 고향사랑기금 사업발굴 지속추진
- 자매결연 지자체 홍보 및 홍보대상 발굴 지속추진
- 답례품(청년·마을·사회적기업 생산제품) 추가 발굴 지속추진

Ⅲ 추진상 애로사항 및 대책

- 홍보비 사용 한도로 인한 상대적 고비용의 대중매체 광고 제약이 많음
⇒ 고창방문의해 추진단, 홍보팀, 농촌활력과 홍보 시 동반홍보 협조 및 홍보일정 공유

Ⅳ 향후 추진계획

- 하반기 대중매체 홍보(용산역, 강남역 등) 2023. 6.~
- 제1회 고향사랑의 날 박람회 참여(일산 킨텍스) 2023. 9.2.~9.4.
- 목표 달성을 위한 연말정산 시기 집중홍보 2023. 10.~
 - 홍보방법 : TV광고, 교통시설 영상홍보, 기관사회단체 및 기업체 방문홍보
 - 홍보내용 : 소통과 참여를 통한 활력 넘치는 고창을 만드는 기금사업계획 소개

4

행정지원과

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(행정지원과)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
1	-	-	1	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황	비고
VI-7	뿌리고창인 정책적 지원 우대	2022~ 2026	40	정상	

Ⅵ-7 뿌리고창인 정책적 지원 우대

추진부서 (사업주체)	행정지원과 (고창군)	팀장	박병섭 (2302)	담당자	문주현 (2315)	추진율	전체대비 20%	23년대비 50%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
고창군 뿌리고창인 선정 및 우대에 관한 조례 제정 여부			제정					
뿌리 고창인 선정				1,000명				

I 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~
- 사업비 : 40백만원
- ‘뿌리고창인’ 정의
 - 70년 이상 고창군과 함께하신 고창군민으로 출생부터 고창에 계속해서 살고있는 사람
 - 고창군에서 3대 이상 계속해서 거주하고 있는 세대 구성원 전부
 - * 3대 이상 : 조부모(고창군 거주 또는 거주 중 사망), 부모 자녀(고창군 출생 거주)
 - * 일부가 전출할 경우 선정 제외
- ‘뿌리고창인’ 우대 정책
 - 군에서 보조하는 각종 사업 신청 시 가산점 부여
 - 군에서 설치·운영 및 위탁하는 기관 또는 시설을 이용할 경우 해당 조례 또는 규칙에서 정하는 바에 따라 사용료·입장료·수강료 등 감면
 - 뿌리고창인 기념행사, 간담회 등에 소요되는 경비 지원
 - 그 밖에 군수가 필요하다고 인정하는 행정적·재정적 지원
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
	총 액	40	-	-	40	-
	2022	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
	2024	20	-	-	20	-
	2025	10	-	-	10	-
	2026	10	-	-	10	-
	임기후	-	-	-	-	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 뿌리고창인 선정 세부기준 마련 2022. 10.
- ‘고창군 뿌리고창인 선정 및 우대에 관한 조례’ 제정 2022. 12.
 - 뿌리고창인 정의, 선정방법, 운영위원회, 우대정책 등 제도적 추진 근거 마련
- ‘고창군 뿌리고창인 선정 및 우대에 관한 조례’ 공포 2023. 1.

Ⅲ 향후 추진계획

- 뿌리고창인 운영위원회 구성 2023. 7.
- 뿌리고창인 운영위원회 개최 2023. 8.
 - 뿌리고창인 세부 선정기준, 우대정책 등 토론
- 뿌리고창인 선정 세부계획 수립 2023. 9.
- 제1기 뿌리고창인 신청 접수 2023. 10.
- 제1기 뿌리고창인 심사 선정 2023. 12.
- 제1기 뿌리고창인증 발급 및 우대정책 실행 2024. 1.

5

관광산업과

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(관광산업과)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
6	-	-	6	-	-	


2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황	비고
Ⅲ-2	문수산권 관광지 조성	2022~2024	24,400	정상	
Ⅲ-8	콘도·호텔 등 대형숙박시설 유치	2022~2027	394,000	정상	
Ⅲ-9	관광코스(테마별, 일정별) 개발 연계를 통한 관광활성화	2023~2026	400	정상	
Ⅲ-10	반려동물과 함께하는 관광	2023~2025	2,300	정상	
Ⅲ-14	전통시장~모양성 문화관광거리 조성	2022~2023	500	정상	
Ⅲ-15	고창읍성 민속촌 조성	2022~2026	20,000	정상	

Ⅲ-2 문수산권 관광지 조성

추진부서 (사업주체)	관광산업과 산림공원과 (고창군)	팀장	윤병준 (2951) 문웅 (2620)	담당자	안 찬 (2953) 이여훈 (2597)	추진율	전체대비	23년대비
							50%	30%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
문수산권 관광지 개발		설계 및 기반공사	신기계곡 치유센터	조산제 개발 별오름길 조성	관광지 홍보 및 운영	관광지 홍보 및 운영		

I 위 치 도



II 사업개요

- 사업명 : 문수산권 관광지 조성
- 사업기간 : 2022년~2024년(3개년)
- 사업비 : 244억원 (국비 120 도비 24 군비 100)
 - 문수산편백숲공간재창조 : 190억 (산림청 120억 / 고창군70억)
 - 문수산조산제 관광자원개발 : 54억 (고창군)

○ 사업내용

1. 편백숲공간재창조사업

- ▶ 산림청 : 제1치유센터(고창읍), 제2치유센터(고수면), 치유정원, 숲속놀이터.문화마당, 숲탐방로 3.2km, 전망대 2개소
- ▶ 고창군 : 주차장 53면, 별빛오름길(스카이워크등), 기반시설

2. 문수산.조산제 관광자원개발

- ▶ 1차분 : 신기계곡.마을관광기반정비, 명매기샘정비
- ▶ 2차분 : 조산제 전망센터, 수상레저존, 수상데크 1.2km, 생태공원등

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 문수산 편백숲 공간재창조 준공 23. 6
 - 국립 고창치유의 숲 명칭확정 (23. 6. 23 산림청)
- 편백숲 주차장 조성(공정률: 70%) 23. 7월현재
- 문수산.조산제 관광자원개발사업(공정률: 40%) 23. 7월현재
 - 신기계곡.마을관광기반정비, 명매기샘정비등 1차분(30억) 완료
 - 조산제 전망센터, 수상레저존, 수상데크, 생태공원등 2차분 설계중
- ▶ 농어촌공사 고창지사 협의 완료(수상레저운영 부분 추후 협의)

Ⅳ 향후 추진계획

- 편백숲공간재창조사업 주차장 완료 23. 12월한
- 고창국립 치유의 숲 운영개시(계획) 24. 3월
- 조산제 관광자원개발사업(2차분) 발주 23. 8월한
- 문수산권 관광지 사업완료 24. 12월

☞ 참고사항

- 문수산 편백숲 공간재창조사업
 - 별빛오름길 옥외승강기 추가예산 확보 필요 : 24년도 본예산 10억
- 문수산.조산제 관광자원개발사업
 - 전망센터 건축부문 부족예산 추가확보 : 24년도 본예산 10억

Ⅲ-8 콘도 · 호텔 등 대형숙박시설 유치

추진부서 (사업주체)	관광산업과 (고창군)	팀장	김영화 (2942)	담당자	정승호 (2947)	추진율	전체대비	23년대비
							12%	50%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
용평리조트 건설		투자유치	기본계획 수립	설계 추진	공사 착공	공사 추진		
컨벤션센터		-	설계 추진 및 착공	공사 준공				

I 위치도(조감도)

[용평리조트]



[고창웰파크관광호텔]



II 사업개요

구분	용평리조트	고창웰파크관광호텔	비고
사업기간	2022년 ~ 2029년	2023년~2024년	
사업비	364,000백만원 정도 (군비 14,000 민자 350,000)	30,000백만원 정도 (민자 30,000)	
위 치	심원면 염전부지 일원	고창읍 석정리 733번지 일원	
사업규모	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대지면적 66,000m² 정도 ○ 473실 규모의 대형숙박시설 ○ 컨벤션센터(600인 수용) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대지면적 8,038m² 정도 ○ 90실 규모의 대형숙박시설 ○ 컨벤션센터(540인 수용) 	

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
	총 액	394,000	-	-	14,000	380,000
	2022	-	-	-	-	-
	2023	10,000				10,000
	2024	30,600				30,600
	2025	242,700			14,000	14,700
	2026	75,500				75,500
	임기후	249,200	-	-	-	249,200

Ⅲ 지금까지 추진상황

[용평리조트]

- 기업유치 지속 추진2022. 1. ~ 12.
- 고창군⇄기업 간 투자협약(MOU) 체결2022. 12.
- 사업추진을 위한 TF 구성2023. 1.
- 개발계획 수립2023. 1. ~ 12.
- 용평리조트 경제성 분석 검증 완료2023. 5.
- 용평리조트 대표 사업 승인2023. 6.
- 전북도 MOU 사업계획서 제출2023. 6.

[고창웰파크관광호텔]

- 기본 및 실시설계 추진2023. 2. ~ 5.
- 건축허가 신청2023. 6.

Ⅳ 향후 추진계획

[용평리조트]

- 전북도, 고창군, 용평리조트 MOU 체결2023. 7. 6.
- 도시계획 수립(지구단위계획)2023. 7. ~ 2024. 6.
 - 환경·재해·교통영향평가 등
- 기반시설 기본계획 변경2023. 7. ~ 2024. 6.
 - 기반시설(상하수도 등) 용량 확보 및 환경부 승인
- 기획설계 및 행정절차 이행 2023. 7. ~ 2025. 8.
- 대형숙박시설 조성 추진 2025. 9. ~ 2029. 12.

[고창웰파크관광호텔]

- 건축 인허가절차 이행2023. 7. ~ 8.
 - 건축심의·구조안전심의 등
- 대형숙박시설 착공2023. 9.
- 대형숙박시설 준공2024. 12.

Ⅲ-9 관광코스·테마별 일정별 개발 연계를 통한 관광활성화

추진부서 (사업주체)	관광산업과 (고창군)	팀장	나윤옥 (2941)	담당자	현선희 (2949)	추진율	전체대비	23년대비
							50%	50%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
고창 관광활성화 및 운영		상품개발	8개 사업	10개 사업	12개 사업	12개 사업		

I 사업개요

- 위 치 : 고창군 주요관광지 일원
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 총사업비 : 1,000백만원(군비 1,000)
- 사업내용
 - : 세계자연유산 고창갯벌, 세계문화유산 고인돌, 인류무형문화유산 고창농악과 고창판소리 등 고창의 역사·문화의 연결점을 연결하는 관광코스 및 다양한 문화콘텐츠 개발
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	1,000	-	-	1,000	
2022	-	-	-	-	
2023	400	-	-	400	
2024	200	-	-	200	
2025	200	-	-	200	
2026	200	-	-	200	-
임기후	-	-	-	-	-

II 추진상황

1. 유네스코 세계유산 투어 개발 운영(순환형 시티투어 운영) 1식
- 운영노선(1일 2회 운영/ 매주 토·일요일 운영)

회차	석정온천 관광지	고창 터미널	고인돌 박물관	운곡 람사르습지	선운산	상하농원	고창읍성	고창 터미널	석정온천 관광지
1호	09:50	10:00	10:10 (10:40출발)	10:50 (11:50출발)	12:00 (14:00출발)	14:30 (15:30출발)	16:00 (17:30출발)	17:40	17:50
2호	11:50	12:00	12:10 (12:40출발)	12:50 (13:50출발)	14:00 (16:00출발)	16:30 (17:30출발)	18:00 (19:00출발)	19:10	19:20

2. 철도 연계 고창상품 개발 운영 : 일정별/축제별 시즌에 맞춰 철도 상품 운영 1식
- 철도를 활용하여 고창의 관광자원과 연계한 테마코스를 개발하고 고창군 관광상품으로 브랜드화 추진

구분	테마	콘텐츠(안)
1	유네스코 세계유산도시 고창	팔토장터 관광열차
2		고창감성 힐링여행

3. KTX연계에 따른 전북 순환관광버스 운영
- 여행사를 통한 관광객 모집 운영 및 정기 투어버스 운영(20회 운영예정)
- 관내 주요관광지(고창읍성, 석정온천, 고인돌박물관, 선운산, 무장읍성, 학원농장, 상하농원 등)
4. 관광코스 개발(안내지도 및 책자, 수학여행단 유치를 위한 홍보물, 외국인 관광안내지도 및 책자)
5. 고창군 주요관광지 모바일 스탬프투어 운영
- 모바일을 통한 관광상품으로 다양한 관광객의 수요에 맞춘 관광 활성화 상품 운영
- 3개 코스(고창읍성 투어, 유네스코 세계유산투어, 고창 관광투어)/총 34개소
6. 코리아둘레길(서해랑길 고창구간) 걷기 프로그램 및 상품 운영
- 서해랑길 고창 41코스~43코스를 활용한 (상설) 걷기 프로그램 운영

프로그램명	대상	시기	운영횟수	주요 내용
풍요롭게 찬란하게 같이가게 건강하게 (#풍찬가도)	회당 30명 참가비 10,000	4월~11월	8회 (240명)	41코스 + 보물섬 외죽도 보물줍기 42코스 + 고창 오란다 만들기 43코스 + 판소리체험 풍류 한마당
명사와 함께하는 고창서해랑길 (#41,#42,#43)	회당 20명 (명사,SNS모집)	4월~11월	8회 (160명)	명사와 함께하는 고창 서해랑길 (코스별 테마 연계 각 2회씩)
서해랑길로 만나는 하이~ 월드 고창!	외국인 (주한외국인 포함)	11월	1회 (30명)	외국이 초청 팸투어 (42코스 걷기, 슬로푸드 체험)
서해랑길 걷기축제	일반인 1,000명	11월말	1회	고창 서해랑길 걷기축제

7. 블로거, 인플루언서, 여행 관련 종사자 초청 고창 팸투어 운영
 - 코로나이후 관광 분위기를 전환하고 관광객을 중점 유치하기 위해 여행 관계자 등을 초청하여 관광설명회 및 현장 체험을 통해 고창 관광객 유치기반 마련
 - 계절별/일정별/축제별 상황에 맞는 다양한 코스 개발 및 관광설명회 개최
 - 추진상황 : 팸투어 11회/ 1,443명
8. 숙박·체험 할인이벤트 행사
 - 기간 : 2023. 7. ~ 12.(예산소진 시까지)
 - 내용 : 고창군 외 주소지를 둔 관광객이 관내 숙박 및 체험시설 이용 시 요금 할인
 - (할인금액) : 숙박 및 체험요금 최대 40%(최대 4만원)

Ⅲ 향후 추진계획

- 참여자 만족도 조사 및 결과 보고를 통해 관광객의 다양한 수요충족과 관광지 맞춤형 코스 발굴 및 지속 홍보
- 권역별, 테마별로 관광지의 특색있는 맞춤 코스 발굴로 여행의 만족도를 높여 관광활성화 도모

Ⅲ-10 반려동물과 함께하는 관광

추진부서 (사업주체)	관광산업과 (고창군)	팀장	윤병준 (2951)	담당자	손형도 (2954)	추진율	전체대비 40%	23년대비 40%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
반려동물 관광지 조성			펫카페, 펫놀이터	펫동반 풀빌라	펫파크시티 조성	운영		

I 사업개요

- 사업명 : 반려동물과 함께하는 펫고창
- 사업기간 : 2023년~2025년(3년간)
- 사업비 : 23억
- 사업내용 : 펫관련 유원시설 5개소 조성
 - 주요 관광유원지 펫파크 조성 : 석정온천, 복분자유원지, 상하농원
 - 도심권 펫파크 조성 : 나들목공원, 월곡뉴타운공원

III 지금까지 추진상황

- 석정온천 펫파크 (5억)
 - 외정제 공원내 온천지구 거주민.래방객 반려견을 위한 펫공간조성
 - ⇒ 외정제 하단부 도시공원부지내 설치 검토중 23. 5월
 - 운영주체협의, 사업비확보 검토중
 - ⇒ 공적자금 미확보시 웰파크시티 투자유도
- 복분자유원지 펫파크 (8억)
 - 미니동물원(타조, 돼지, 양 등) 조성완료 23. 5월
 - 펫카페, 펫놀이터 조성 완료 23. 6월
 - ⇒ 대형견 놀이터 추가공사후 23.7.15 정식오픈 예정
 - 펫동반전용 풀빌라(2동)착공 23. 7월
 - 펫동반전용 글램핑장(6동) 협의중 23. 7월

○ 상하농원 펫랜드 (5억)

- 위치협의를 : 기존 동물농장내 or 시설지구 중앙부등 협의
- 운영주체.사업비확보 검토중 23.3~6월

○ 도심권 펫파크 (5억)

- 나들목공원, 월곡뉴타운 소공원 : 관련부서 협의중
- ⇒ 위치.운영주체.사업비확보 검토중 23.3~6월

IV 향후 추진계획

- 민간영역 투자 및 조성위치 추가협의 23. 10월
⇒ 석정웰파크시티, 상하농원
- 각종 공모사업 예산 확보 23. 12월
- 각종 펫관련 사업 착공 및 완료 24~25.10월

[관련사진]



Ⅲ-14 전통시장~모양성 문화관광거리 조성

추진부서 (사업주체)	관광산업과 (고창군)	팀장	윤병준 (2951)	담당자	손형도 (2954)	추진율	전체대비 20%	23년대비 30%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진		'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
아시안 푸드거리 조성				1구역 시범운영	1구역 운영	2구역 확대운영	3구역 확대운영	

I 위 치 도



II 사업개요

- 사업명 : 아세안 푸드거리 조성
- 사업기간 : 2023년~2025년(3개년)
- 사업비 : 5억(군비)
 - 전통시장 입구 아치조형물, 노상 점포매대(20세트), 경관조명
- 사업내용 : 읍성~전통시장 기존상가, 아세안노점, 푸드코트등
- 운영방법 : 매주 토요일 노상 야시장 운영
 - 18시 이후 도로통제, 상인회 주관 품목자율화

Ⅲ 지금까지 추진상황

○ 전통시장 상인회 및 점포 소유자 사업 협의 : 3회

⇒ 22년 2회, 23년 1회

☞ 협의결과

⇒ 23년도 모양성제를 시점으로 1구역에 대해 행정승인(도로통제, 영업승인)하 상인회 주관으로 자율적인 노상영업 방침

Ⅳ 향후 추진계획

○ 1구역 시범 운영(모양성제시~) 23. 10월 ~ 12월

○ 각종 조형물,매대,경관조명 설치(24년 본예산확보) 24. 4월

☞ 1구역 시범운영 후 음성 저잣거리와 연계한 전통시장 전구역에 걸쳐
고창형 아세안 푸드거리등 야간관광 활성화 24. 6월 ~

[관련사진]



Ⅲ-15 고창읍성 민속촌 조성

추진부서 (사업주 체)	관광산업 과 (고창군)	팀장	윤병준 (2951)	담당자	안 찬 (2953)	추진율	전체대비 40%	23년대비 20%
<연도별 공약 목표>								
확인지표	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후			
고창읍성 민속촌 조성	설계 및 발주	서문민속 마을조성	서문민속마을 저잣거리(1지구)	저잣거리(1지구) 저잣거리(2지구)	저잣거리(2지구) 운영			

I 위치도



II 사업개요

- 사업명 : 고창읍성 민속촌 조성
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년 (5개년)
- 사업비 : 200억 (도비 130, 군비 70)
 - 저잣거리(1지구) 조성(35억), 서문민속마을(67억), 저잣거리(2지구) 조성(98억)
- 사업내용 : 저잣거리, 숙박, 한식당가, 공예, 체험, 공연촌 조성


Ⅲ 지금까지 추진상황

- 읍성민속촌 조성을 위한 기본구상용역 22. 10월
- 서문민속마을 공사 착공 (공정율 20%) 22. 12월
- 저잣거리(전통옛거리) 정비예산(도 특조금 5억) 확보 23. 6월

Ⅳ 향후 추진계획

- 저잣거리(전통옛거리) 기본 및 실시설계 추진 23. 8월~12월
- 서문민속마을 공사추진 24. 12월
 - 한옥동 용도변경 검토 (현 숙박동 ⇒ 민속촌화)
- 사업비 확보(도 대표관광지 2차 100억)추진 24. 10월
- 읍성민속촌 공사 준공 26. 12월

[관련사진]



6

문화예술과

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(문화예술과)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
4	-	-	4	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황	비고
Ⅲ-3	문화유적 정비 및 관광자원화 - 유적지 정비 및 사적지정 추진 - 신재효판소리공원 운영 및 동리 총서 발간	2022~2026	6,540	정상	
Ⅲ-4	무장읍성의 복원 마무리 및 내부 관광자원화	2022~2025	3,538	정상	
Ⅲ-5	동학농민혁명 성지화 사업	2022~2026	24,305	정상	
Ⅲ-16	문화예술 향유기회 확대	2023~2026	18,244	정상	

Ⅲ-3

문화유적 정비 및 관광자원화

- 유적지 정비 및 사적지정 추진
- 신재효판소리공원 운영 및 동리 총서 발간

추진부서 (사업주체)	문화예술과 (고창군)	팀장	김영선(2445) 김미리(2443) 김연섭(8043)	담당자	김진(2943) 박재규(2955) 정재훈(8061) 김숙희(2447)	추진율	전체 대비	23년대비
							10%	10%
<연도별 공약 목표>								
확인지표			기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
문화재 보수정비 예산 확보			1,620	1,045	900	2,000	1,000	
국가지정문화재 사적 지정			반암리 청자요지 : 도지정 문화재 → 국가지정 문화재 승격 봉덕리 고분군 : 국가지정 문화재 확대 지정					
신재효판소리공원 및 동리총서발간				425	345	205		

I 사업개요

(단위:백만원)

단위과제	세부 사업명	사업비	사업내용
I. 문화유적지 정비 및 사적지정 추진	1. 봉덕리고분군 복원 및 관광자원화 - 1,2호분 사적지정	1,045 국) 532.5 도) 156.75 군) 355.75	- 사적(3,4호분) 확대 추진 - 종합정비계획 수립 - 부지매입 - 복원·정비사업
	2. 용계리 청자요지 복원·정비 사업 - 사적지정	8,365 국) 5,857 도) 1,254 군) 1,254	- 건물지 및 탐방로 정비 - 가마터 보호각 설치
	3. 반암리 청자요지 복원·정비 사업 - 도지정	200 도) 90 군) 110	- 사적 지정 추진 - 종합정비계획 수립 - 부지매입 - 복원·정비사업
II. 신재효 판소리공원 운영 및 동리 총서 발간	1. 신재효판소리공원 프로그램 운영	군) 615	- 명창초빙 판소리 아카데미 - 판소리 산공부 운영 - 주말 전통체험 공연
	2. 동리 신재효 자료 총서 발간	군) 360	- 단가·가사·한시 영인교주본(2권) - 사설교주본(6권), 신재효가 전승유물 및 동리유적(1권) - 신재효가 고문서 영인교주본(2권), 신재효 전기·구전자료집(1권)

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총액		6,540	3,059	1,143.5	2,337.5	
기투자		1,620	1,134	243	243	
2023		1,470	35	405.5	1,029.5	
2024		1,245	490	195	560	
2025		2,205	1,400	300	505	

Ⅱ 추진상황 및 추진계획

Ⅰ-1 봉덕리 고분군 복원 및 관광자원화 [국가사적 : 2015. 9.]

- 마한 분구묘 중 ‘전국 최대규모’ 봉덕리 고분군 정비복원 및 관광자원화
- 마한의 보물 ‘금동신발’ 등 다수 유물 출토

□ 사업개요

- 위 치 : 아산면 봉덕리 산47번지 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 문화재 구역 : 14,281m²
- 사 업 비 : 10.45억원(국 5.325 도 1.5675 군 3.5575)[~ ’ 23년]
 - ▶ 종합정비계획에 의한 추가 사업비 확보

□ 추진상황

- 1,2호분 국가사적 지정(5필지 14,281m²) : 2015. 9.
- 3,4호분 시·발굴조사 : 2023. 3.
- 종합정비계획 수립 예산 확보(50백만원) : 2023.
- 역사문화권 중요유적발굴조사 태봉(예지리)토성(560백만원) : 2023. ~
- 종합정비계획 수립(1,2,3,4호분/예지리 토성/만동유적 포함) : 2023. 2. ~ 10.
- ‘24년 봉덕리 고분군(3,4호분) 추가발굴조사 사업비 신청(435백만원) : 2023. 4. 18.
 - 매장주체부가 및 축조방식 파악을 위한 전면적인 추가발굴 조사

□ 추진계획

- 봉덕리 고분군 사적 확대 신청(1,2호분→3,4호분까지 확대) : 2023. 9.
- 사적지 부지 매입(1,2호분 : 5필지 14,281m²)/3,4호분 확대면적) : 2024.
- 종합정비계획에 의한 복원·정비 사업 문화재청 예산 신청 : 2024. 3.

□ 기대효과

- 문화유산의 체계적인 정비복원으로 마한 역사문화관광 기틀 마련
- 유적지 보존·활용을 통한 지역민들의 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모

1-2 용계리 청자요지 복원·정비 사업 [국가사적 : 1991. 2.]

- 우리나라 초기청자를 주제로 한 누구나 즐길 수 있는 역사문화공원 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 아산면 용계리 산22번지 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 면 적 : 역사공원 108,125m², 문화재 구역 27,513m²
- 사 업 비 : 83.65억원(국 58.57, 도 12.54, 군 12.54)
 - 종합정비계획에 의한 단계별 사업비
 - ▶ 1단계(2021~2023년) : 39.82억원(국 27.88 도 5.97 군 5.97)
 - ▶ 2단계(2024~2028년) : 43.83억원(국 30.69 도 6.57 군 6.57)
 - ※ 이후 11,635백만원(국 8,145 도 1,745 군 1,745)
- 사업내용 : 건물지 및 주변정비, 수목·탐방로 정비, 가마터 보호각, 사유지 매입 등

□ 추진상황

- 종합정비계획 수립 완료 : 2020. 1.
 - 가마터 보호각, 체험 공방, 카페테리아 등
- 청자요지 문화재구역 부지매입 완료(11필지 27,592m²) : ~ 2022. 12.
- 복원·정비사업(건물지 및 탐방로) 설계 및 승인 완료 : 2022. 12.

□ 추진계획

- 복원·정비사업(건물지 및 탐방로) 추진 : 2023. 3. ~ 11.
- 가마터 보호각 설계비 문화재청 신청(3억원) : 2023. 4.
 - 가마터 보호각 설계 : 2024. 1.
 - 가마터 보호각 건립 : 2025. 1. ~ 2026. 12.(사업비 30억원 정도)
- 군 계획시설 용역<역사공원 지정-108,125m²(32,707평)> : 2023. 8.
 - 농업진흥지역 → 계획관리지역 등
- 역사공원 조성사업 추진 : 2026. ~

□ 기대효과

- 문화유산의 체계적인 복원·정비로 관광객 유입 효과 극대화
- 초기청자 가마터 유적지로 복원·정비를 통해 지역민들의 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모

I-3 반암리 청자요지 복원·정비 사업 [도 기념물 지정 : 2022. 1.]

- 용계리 청자요지와 연계하여 초기청자 가마터의 원형 회복과 관광자원 확보
- 초기청자가마인 벽돌가마 및 진흙가마 등 문화유산 보존 가치 증명

□ 사업개요

- 위 치 : 아산면 반암리 산4-1번지 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 면 적 : 문화재 구역 2,827m², 문화재 보호구역 35,638m²
- 발굴결과 : 벽돌가마 2기, 진흙가마 9기, 건물지 3동, 수혈 2기 등
- 사 업 비 : 2억원 (도 0.9, 군 1.1)

□ 추진상황

- 3차 발굴조사(1호가마/벽돌가마) 완료 : 2022. 3. ~ 8.
- 국가 사적 지정 신청을 위한 학술대회 : 2022. 12.
- 국가 사적 지정 신청 : 2023. 3. 8. (1년 이상 소요)

□ 추진계획

- 종합정비계획 수립 : 2025.
 - 고창 용계리 청자요지와 함께 우리나라 초기청자를 기반으로 한 고창군의 관광자원화 계획 수립
- 문화재 구역 및 보호구역 부지매입 등 : 2025. ~

□ 기대효과

- 고창 용계리 청자요지와 더불어 우리나라 초기청자 산업 메카로서의 우수성을 알리고 체계적이고 효율적인 보존 관리 도모
- 유적(가마터) 복원·정비·활용을 통한 관광자원화 및 지역민들의 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모

II-1 신재효판소리공원 프로그램 운영

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2025.
- 사업비 : 6.15억원
 - 2023년 : 2.05억원(군비)
- 사업내용 : 명창초빙 판소리 아카데미, 판소리 산공부, 주말 전통체험 공연(판소리 버스킹)

□ 추진상황 및 추진계획

- 신재효판소리공원 개관식 : 2023. 5. 14.
- 명창초빙 판소리 아카데미 운영 : 2023. 4. ~ 12.
 - ▶ 개강식 : 2023. 4. 6. / 연 40회 중 10회 운영
 - ▶ 명창초빙 판소리 이론 및 다섯바탕 눈대목 실기 강의
- 판소리 산공부 운영 : 2023. 7. ~ 8.
- 주말 전통체험 공연 : 2023. 4. ~ 10.

II-2 동리 신재효 자료 총서 발간

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2024.
- 사업비 : 3.6억원
 - 2023년 : 2.2억원(군비)
- 사업내용 : 단가·가사·한시 영인교주본(2권) / 사설 교주본(6권), 신재효가 전승유물 및 동리유적(1권) / 신재효가 고문서 영인교주본(2권), 신재효 전기·구전자료집(1권)

□ 추진상황 및 추진계획

- 사설 영인해제본(6권) 완료 : 2019. ~ 2022.
- 단가·가사·한시 영인교주본(2권) 발간 : 2023. 6.
- 사설 교주본(6권), 신재효가 전승유물 및 동리유적(1권) : 2023. 12.

Ⅲ-4 무장읍성의 복원 마무리 및 내부 관광자원화

추진부서 (사업주체)	문화예술과 (고창군)	팀장	김영선 (2445)	담당자	박재규 (2955)	추진율	전체대비	23년대비
			김미리 (2443)		김승강 (2944)		40%	40%
<연도별 공약 목표>								
확인지표			기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
복원사업			2개소	-	1개소	1개소		
관광자원화			1개소	1개소	1개소	-		

I 사업개요

- 위 치 : 국가사적 고창 무장현 관아와읍성 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- 총사업비 : 35.38억원(국 12.52 도 2.68 군 20.18)
- 사업내용 : 무장읍성의 문화재 가치 향상 및 관광자원화 추진
 - ▶ 훈련청 복원 사업 : 800백만원(국 560, 도 120, 군 120)
 - ▶ 의장기 진열사업 : 50백만원(군 50)
 - ▶ 경관조명 사업 : 1,300백만원(군 1,300)
 - ▶ 성황사 복원사업 : 200백만원(국 140, 도 30, 군 30)
 - ▶ 무장읍성 진입로 정비사업 : 200백만원(군 200)
 - ▶ 무장읍성 주차장 부지 매입 : 200백만원(군 200)
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		3,538	1,252	268	2,018	-
2022		788	552	118	118	-
2023		1,550	-	-	1,550	-
2024		200	-	-	200	-
2025		1,000	700	150	150	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 조경 및 편의시설 정비2022. 6.
- 군기고 및 남문서측 성곽 복원2022. 11.
- 의장기 진열 사업 2023. 4.
- 경관조명 실시설계 용역 2023. 1. ~ 6.
 - 문화재 현상변경 허가 관련으로 용역 중지(2023.5.10.)
- 2024년 문화재청 국고보조사업 예산 신청 2023. 4.
 - 건물지 고증 및 타당성 용역(금200백만원)

Ⅲ 향후 추진계획

- 무장읍성 경관 조명 설치공사(성곽 680m) 2023. 9. ~ 12.
- 무장읍성 진입로 정비사업 2023. 12.
- 무장읍성 (남문)주차장 부지 매입 2023. 12.
- 무장읍성 내 건물지 고증 및 타당성 용역 시행 2024.
- 무장읍성 내 건물지 복원사업 추진 2025.~
 - 훈련청, 성황사, 전통민가 복원 사업 추진

Ⅲ-5 동학농민혁명 성지화 사업

추진부서 (사업주체)	문화예술과 (고창군)	팀장	김미리 (2443)	담당자	천건석 (2956)	추진율	전체대비 10%	23년대비 10%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
동학농민혁명 성지화 사업 추진율		토지매입 사전행정절차 완료		토지수용 실시설계 및 착공	공사 진행	준공		

I 위치도 (조감도)



II 사업개요

- 위 치 : 고창군 무장기포지 일원, 전봉준 생가터 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 총사업비 : 243.05억원 (국 102.5, 지방 140.55)
- 사업내용 : 동학농민혁명 성지화 사업
 - 무장기포지 일원 : 무장기포역사관, 전망대, 수구막이 숲, 역사광장, 주차장 조성 등
 - 전봉준 생가터 일원 : 전봉준생애기념관, 추모와 명상의 숲, 동학마당, 전망대, 주차장 조성 등

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	24,305	10,250	14,055		-
2022	3,805	-	-	3,805	-
2023		-	-		-
2024	1,000	500	-	500	-
2025	9,500	4,750	4,750		-
2026	10,000	5,000	5,000		-

Ⅲ 지금까지 추진상황

○ 토지 매입 추진 ~ 2023.

구 분	합 계	무장기포지 일원	전봉준 생가터 일원	비고
예산액	35.2억원 (군 35.2)			
총 매입예정 필지	79필지 (44,656㎡)	68필지 (38,890㎡)	11필지 (5,766㎡)	
매입완료 필지	41필지 (31,112㎡)	36필지 (26,562㎡)	5필지 (4,550㎡)	
토지매입률	70%	68.3%	79%	토지면적기준
매입 주택수	4 / 9	3 / 6	1 / 3	

○ 문화재 표본조사 완료 2023. 2.

○ 무장기포지 주변 발굴조사 완료 2023. 6.

○ 동학농민혁명기록물(무장포고문, 취의록, 거의록)세계기록유산 등재 : 2023. 5.

Ⅳ 향후 추진계획

○ 무장기포지 일원 종합정비계획 수립 완료 2023. 9.

○ 건축기획 용역 완료 2023. 11.

○ 실시설계 및 공사 착수 2024.

○ 사업 추진 2025.

○ 사업 완료 2026.

Ⅲ-16 문화예술 향유기회 확대

추진부서 (사업주체)	문화예술과 (고창군)	팀장	정은순 (2442) 김연섭 (8043)	담당자	오광민(2541) 이현지(2454) 김정은(2448) 서영길(8046)	추진율	전체대비	23년대비
							10%	10%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
공연 횟수		110	125	125	125	125		

I 사업개요

- 사업위치 : 고창군 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사 업 비 : 182.44억원(국비70.86, 도비21.79, 군비89.79)
- 사업내용
 - 문화의전당 기획공연 : 콘서트·음악회, 뮤지컬, 연극·인형극, 가족 뮤지컬 등
(어린이·여성·가족층 : 11회 / 청년층 : 10회 / 중·장년층 : 10회)
 - 군민과 함께하는 문화예술 복지 구현 : 생활문화예술동호회 활성화사업 찾아가는 문화활동 지원사업 등
 - 주말상설공연 활성화 : 한옥자원활용 야간상설공연 18회, 거리극축제 노상놀이야 15회
 - 문화도시 조성사업 추진(4대 전략 18개 추진사업)
: 문화도시 거버넌스구축, 시민참여교육, 특성화사업 운영 등으로 치유문화도시 고창의 브랜드 구축
 - 전통국악 공연 : 동리국악 테마공연, 대한민국 판소리 대제전, KBS국악한마당, 진채선의날 기념

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		18,244	7,086	2,179	8,979	0
기투자		977	202	54	721	0
2023		4,490	1,778	562	2,150	0
2024		4,259	1,702	521	2,036	0
2025		4,259	1,702	521	2,036	0
2026		4,259	1,702	521	2,036	0

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 2023 문화예술 지원단체 선정 및 예술공연 추진 ... 2023. 1.~12.
 - 주민참여형 문화예술축제(군 3.4억원) : 고창오거리당산제, 선운문화제 등
- 문화의전당 기획공연 및 프로그램 진행 (3억원) 2023. 4.~6.
 - 타악콘서트 등 기획공연(5회), 청보리밭축제 연계 청춘포크락 콘서트(2회), 고창으로 봄맞이 가자 매직&인형극 페스티벌(2회), 문화가 있는날 예술무대(5회) 진행 등
- 전통국악 기획공연 진행 (1.6억원) 2023. 4.~6.
 - 동리국악 테마공연 (군 56백만원) , KBS국악한마당 (군 50백만원)
- 「2023 문화도시 조성사업」 추진 (30억원) 2023. 4.~12.
 - 치유문화도시 고창 문화관광상품 발굴 아이디어 공모전 개최 : 35건 선정, 최우수 5건 사업화 진행
 - 치유문화예술 창작활동 지원사업(예술인 지원) 공모 : 14개팀 선정, 창작활동 지원
 - 마을 문화경관 조성사업(마을지원) 공모 : 10개마을 선정, 벽화·문패·조경 등 예술가⇄마을매칭
 - 창의인력 양성 : 청년문화기획자 양성 교육 희망자 모집, 시민연구모임 모집
- 주말상설공연 활성화(2.7억원) 2023. 2.~12.
 - 한옥자원활용 야간상설공연 '이팝:소리꽃'(18회) 2.2억원(국0.8, 도0.2, 군1.2)
 - 거리극축제 노상놀이야 '고창풍류 구경가세'(15회) 0.5억원(도 0.25, 군 0.25)
- 군민과 함께하는 문화예술 복지 구현(1.9억원) 2023. 2.~12.
 - 생활문화예술동호회 활성화사업, 찾아가는 문화활동 면기획공연, 지역문화예술지원사업 추진

Ⅲ 향후 추진계획

- 「2023 문화도시 조성사업」 세부 사업 추진 2023. 4.~12.
 - **문화도시 거버넌스 운영** : 문화현장 시민문화활동가(시민추진단, 모니터링단, 시민심사단) 운영, 지역문화예술인 지원(교류, 컨퍼런스개최, 창작활동비 지원 등), 시민제안 공모사업, 찾아가는 우리동네 문화배달 사업(문화예술 프로그램 제공) 등
 - **창의인력·창의자산 육성** : 치유문화·관광 아이디어 공모사업, 문화기획자 양성(청년등), 시민연구모임 운영, 고창문화예술 아카이브 구축, 100년학교 운영 등
 - **치유문화 일상화·생활화** : 읍면 특색 치유문화 사업, 노인특화 치유프로그램 운영, 마음치유 문화마을 조성 등
 - **지속가능 사회효과 창출** : 치유문화예술거리 조성, 문화도시 치유축제, 치유문화여행 팸투어 등
- 전통국악 공연(대한민국 판소리 대제전, 진채선의 날 기념 등/1.35억원) ... 2023. 7.~12.
- 문화의 전당 기획공연(3.75억원) 2023. 2.~12.
 - 한여름밤에콘서트, 송년콘서트, 군민노래자랑, 뮤지컬, 연극, 야외기획(공연)프로그램 등
- 문화가있는날 예술무대 공연(25.2백만원) 2023. 7.~12.
- 문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감사업(76백만원) ... 2023. 8.~12.

7

사회복지과

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(사회복지과)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
5	-	-	5	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황 (완료, 정상, 부진, 미착수)	비고
IV-1	통합보훈회관 이전 신축	2022~2025	4,300	정상	
IV-2	기억과 존중의 보훈문화 확산 기반 마련	2022~	1,140	정상	
IV-3	어르신들의 활력있는 사회·경제활동 지원	2022~	5,000	정상	
IV-6	장애인 자립 및 인권 보호를 위한 제도적 기반 마련	2022~2024	300	정상	
IV-9	사회복지분야 종사자 처우개선	2022~	1,258	정상	

Ⅳ-1 통합보훈회관 이전 신축

추진부서 (사업주체)	사회복지과	팀장	염경선 (2262)	담당자	김은중 (2274)	추진율	전체대비 5%	23년대비 50%
<연도별 공약 목표>								
확인지표	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후			
보훈회관 건립		보훈회관 건립사업 국비확정	보훈회관 착공	보훈회관 준공	보훈회관 운영			

I 위치도(조감도)



II 사업개요

- 위 치 : 고창읍 성산로 57
- 사업기간 : 2022. ~ 2025.(4년)
- 사 업 비 : 43억원(시설비 및 시설부대비 등)
- 사업내용 : 보훈회관 이전신축 1동(3층, 연면적 850㎡)

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	4,300	500	500	3,300	-
2023	300			300	-
2024	3,500	250	250	3,000	-
2025	500	250	250	0	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 부지 및 시설부대비 확보 2022. 12.
- 시설부대비 : 1억원 확보(설계비)
- 타 지자체 보훈회관 견학 2023. 02.
- 통합보훈회관 건립사업 추진계획 확정 2023. 02.
- 예산안 등 건축직 협조(설계비 3억, 건축비 40억)
- 국가보훈처 2024년 국비 지원 신청 2023. 03.
- 국비 우선지원 조건 : 30년이상 노후화된 건물, 부지 및 시설부대비 확보 지역
- 국비 지원액 : 총 사업비의 30%, 최대 5억원
- 설계예산 추가 확보 2023. 06.

Ⅳ 향후 추진계획

- 설계반영을 위한 보훈단체 등 의견 수렴 2023. 07.
- 실시 설계 용역 2023. 08.
- 통합보훈관 건립착공 2024. 03.
- 통합보훈관 건립준공 2025. 10.

Ⅳ-2 기억과 존중의 보훈문화확산 기반 마련

추진부서 (사업주체)	사회복지과 (고창군)	팀장	염경선 (2262)	담당자	김진철 (2273)	추진율	전체대비 40%	23년대비 40%
<연도별 공약 목표>								
확인지표			기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
호국보훈수당 지급액(원)			90,000	110,000	110,000	110,000	110,000	

I 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ (계속추진)
- 사 업 비 : 1,140백만원(도 270 군 933)
- 사업내용
 - 보훈가족 및 보훈단체 예우를 위한 보훈의전 매뉴얼 작성 및 배부
 - 호국보훈대상자의 예우 향상을 위한 호국보훈수당 인상

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		6,633	-	1,242	5,391	-
2022		933	-	207	726	-
2023		1,140	-	207	933	-
2024		1,140	-	207	933	-
2025		1,140	-	207	933	-
2026		1,140	-	207	933	-
임기후		1,140	-	207	933	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 보훈가족 예우에 관한 의전매뉴얼 작성 및 배부 2022. 10.
 - 3.1절, 현충일, 6.25행사, 광복절 등 각종 기념식 추진 시 활용
 - 관례적으로 시행해 온 정부 의전 행사를 매뉴얼을 통해 확립된 선례와 관행을 남김
- 무공훈장 수여 2022. 10.
- 보훈수당 미신청자 발굴사업 2022. 11.
 - 보훈처로부터 받은 보훈수당 미신청자 명단을 토대로 1차, 2차 발굴사업 진행
 - 발굴사업 결과 1차 58명, 2차 61명이 보훈수당 추가 신청
- 호국보훈수당 증액(9만원 → 11만원) 2023. 1.
 - 2023년 1인당 지원액 2만원 인상(군비 2만원)
- 6.25 무공훈장 찾아주기 관련 내 고장 영웅찾기 캠페인 실시 2023. 3.
- 호국보훈의 달 역사홍보 강연 실시 2023. 6.
 - 서경덕 교수의 「호국보훈의 달, 한국문화역사홍보 왜 중요한가?」 강연 진행
- 보훈가족 한마당 위안행사 진행 2023. 6.
 - 보훈가족, 보훈단체 회원 등 400명 참여 및 모범 보훈 대상자 표창

Ⅳ 향후 추진계획

- 도내 보훈수당 현황 파악 및 전북 최고수준 수당 유지 매년
- 보훈수당 미신청자 발굴 지속 추진
- 보훈문화 확산 시책 발굴 추진 지속 추진

Ⅳ-3 어르신들의 활력있는 사회·경제활동 지원

추진부서 (사업주체)	사회복지과 (고창군)	팀장	이광원 (2232)	담당자	고상희 (2290)	추진율	전체대비	23년대비
							50%	10%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
노인일자리 사업 확대			2,439명	2,400명	2,700명	2,800명		
경로 이·미용비 지원 확대			-목욕비 추가지원 -금액확대	100,000원	100,000원	100,000원		

I 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ (계속추진)
- 총사업비 : 48,190백만원(국 21,576 도 8,630 군 17,984)
- [노인일자리 사업]
 - 사업량 : 2,439명(공익형 사업 등 3개 사업)
 - 사업비 : 43,150백만원(국 21,576 도 8,630 군 12,944)
 - 사업내용 : 지역 특성을 반영한 특화 노인일자리사업 발굴하여 경제활동 지원 강화
- [경로 이·미용비 지원사업]
 - 사업량 : 12,000명
 - 사업비 : 5,040백만원(군 5,040)
 - 사업내용 : 어르신들의 위생 건강 향상을 위한 품위 유지비 지급으로 활력있는 노후 생활 영위

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	58,394	26,078	10,431	21,885	-
2022	8,775	4,028	1,611	3,136	-
2023	8,803	4,042	1,616	3,145	-
2024	10,204	4,502	1,801	3,901	-
2025	10,204	4,502	1,801	3,901	-
2026	10,204	4,502	1,801	3,901	-
임기후	10,204	4,502	1,801	3,901	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 2023년 신규 일자리사업 반영 사업계획 수립 2022. 10.
- 보건복지부 사회보장제도 신설·변경 협의 완료 2022. 11.
- 노인일자리 및 사회활동지원사업 사업 추진 2023. 1.
- 노인일자리 수행기관 발대식 실시 2023. 2.
- 「고창군 경로 목욕 및 이·미용비 지원 조례」 개정 2023. 3.

Ⅳ 향후 추진계획

- 고창군 경로 목욕 및 이·미용비 확대 지원 2023. 7.
- 신규 일자리 사업 수요조사 2023. 10.

IV-6 장애인 자립 및 인권 보호를 위한 제도적 기반마련

추진부서 (사업주체)	사회복지과 (고창군)	팀장	정승희 (2269)	담당자	김도준 (2280)	추진율	전체대비 60%	23년대비 10%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
1. 장애인 인권조례 제정		장애인	체험홈	체험홈	체험홈	체험홈		
2. 장애인 자립 체험홈 설치 및 운영		인권조례 제정	조례개정 및 행정절차추진	1개소 설치	1개소 운영	1개소 운영		

I 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2024
- 총사업비 : 300백만원 (군비 300)
 - 산출내역 : 체험홈 매입비 250, 관리비(인건비 포함) 50
- 사업내용 :
 - 장애인 사회적응을 위한 자립생활 체험홈 설치(300백만원/자립생활 체험 기회제공)
 - 금전관리(세금, 생활비 사용방법), 취업훈련, 사회활동 참여, 안전 훈련 등
 - 장애인 인권조례 제정(비예산/장애인 차별금지 및 인권보장을 위한 법적 기반마련)
 - (책무) 장애인 등에게 정당한 편의 제공을 위한 기술적·행정적·재정적 지원
 - (기본계획의 수립) 장애인 차별금지 및 인권보장에 대한 기본계획 수립(4년)
 - (실태조사) 장애유형별, 성별 등을 종합적으로 고려한 인권보장에 대한 실태조사 실시
 - (위원회 설치) 장애인 차별금지 및 인권보장에 관한 사항 심의
 - (지원사업) 장애인 차별 예방 및 인권보장에 관한 사업, 인권 한마당 행사 등
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	300	0	0	300	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	300	0	0	300	0

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 체험홈 설치 계획 수립 2022. 9.
- 체험홈 사회보장제도 협의 완료(보건복지부) 2022. 12.
- 인권조례 제정 2022. 12.
- 사회적 장애인식개선교육(22회) 2023. 1. ~ 5.
- 장애인 편의제공을 위한 경사로 설치 사업 추진 2023. 3.
- 장애인 인식개선 캠페인 2023. 4.
- 2023 해석이 있는 장애인 인식개선 공연 2023. 5.
- 체험홈 조례개정(안) 상정(제298회 고창군의회 임시회) 2023. 6.
- 체험홈 조례개정(안) 의안 심사 결과 : 보류 2023. 6.

Ⅲ 향후 추진계획

- 조례 개정(체험홈) 2023. 11.
- 체험홈 물건 결정 및 공유재산 심의 2024. 2.
- 체험홈 건물 매입 2024. 9.
- 위·수탁자 선정 2024. 10.
- 체험홈 장애인 입주 2024. 12.

IV-9

사회복지분야 종사자 처우개선

추진부서 (사업주체)	사회복지과 (고창군)	팀장	염경선 (2262)	담당자	이라영 (2271)	추진율	전체대비	23년대비
							15%	40%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
사회복지종사자 처우개선			실태조사 연구용역 및 결과바탕 예산확보	처우개선 비용지급 432백만원	처우개선 비용지급 432백만원	처우개선 비용지급 432백만원		

I 사업개요

○ 큰 거

- 「사회복지사 등의 처우 및 지위향상을 위한 법률」
- 「고창군 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례」

○ 사업대상 : 관내 사회복지시설 및 재가복지서비스 종사자

○ 사회복지시설 현황

(2023. 6월 사회보장정보시스템 기준)

구분	노인	아동	영유아	장애인	주민(일반)	합계
시설수	32	11	19	9	2	73
종사자수	653	96	196	145	19	1,109

○ 내 용

- 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인 준수 및 처우개선 실태조사
- 사회복지시설 종사자 특별수당, 보수교육비 지원 , 재가복지서비스 종사자 교통비 지원 등

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	1,258			1,258	
2022	7			7	
2023	387			387	
2024	432			432	
2025	432			432	

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 사회복지중사자 처우개선 연구용역비 확보 2022. 12.
 - 연구용역비 15백만원
- 사회복지중사자 처우개선 일부예산 반영 시행 2023. 1.
 - 노인맞춤돌봄서비스 수행인력 교통비 인상 100천원 -> 120천원~200천원
 - 고창군 노인요양원 종사자특별수당 신설 90,000천원(인당 120천원~150천원)
- 고창군사회복지사협회 총회를 통한 홍보 2023. 3.
- 사회복지중사자 처우개선 연구용역 계약 2023. 5.
- 사회복지중사자 처우개선 욕구조사 실시 2023. 7.

Ⅳ 향후 추진계획

- 용역결과를 통한 복지중사자 지원을 위한 우선순위 설정 등 2023. 8.
 - 직종예시 : 사회복지사, 요양보호사, 활동보조인, 아이돌보미, 생활지원사 등
- 단계별 추진계획 수립 및 예산확보 2023. 9.
- 중사자 처우개선 사업 시행 2024.

8

인재양성과

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(인재양성과)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
9	-	-	9	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황	비고
IV-10	영유아 상해보험료 지원	2023~2026	330	정상	사회보장 제도 신설 재협의
V-1	고창지역 초·중·고 졸업 대학생 등록금 등 지급	2023~2026	4,788	정상	
V-2	고창군 평생학습센터 설립 운영	2022~2025	1,200	정상	
V-3	청소년 문화공간 확충	2023	70	정상	
V-4	입시지원에서 창의와 행복교육 지원으로 전환	2023~2026	150	정상	
V-5-1	방과 후 돌봄시설 시스템 강화 -공동육아나눔터 설치 및 운영	2023~2024	230	정상	
V-5-2	방과후 돌봄시설·시스템 강화 -고창군 지역아동센터 운영 활성화 지원	2023~2026	315	정상	
V-6	어린이 365일 24시간 케어 전담 어린이집 마련	2023~2026	136	정상	
VI-4	고창의 중요정책 결정에 반드시 여성참여	2023~2026	비예산	정상	

Ⅳ-10 영유아 상해보험료 지원

추진부서 (사업주체)	인재양성과 (고창군)	팀장	신순옥 (2835)	담당자	김민영 (2937)	추진율	전체대비 10%	23년대비 10%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
영유아 상해보험 가입		-	1,375명	1,375명	1,375명	1,375명		

I 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ (계속 추진)
- 총사업비 : 330백만원(군비 330) ※ 매년 가입 및 갱신
 - 연간 사업비 : 82.5백만원(1인 60,000원)
- 가입대상 : 고창군 거주 만 0~6세 이하 취학 전 아동
- 가입인원 : 1,375명

(2022. 12월말 기준)

합 계	만0세	만1세	만2세	만3세	만4세	만5세	만6세
1,375	135	157	181	213	207	240	242

- 보장내용(안) : 상해 후유장애 등 영유아 대상 상해보험 9종
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		330	-	-	330	-
2022		-	-	-	-	-
2023		82.5	-	-	82.5	-
2024		82.5	-	-	82.5	-
2025		82.5	-	-	82.5	-
2026		82.5	-	-	82.5	-
임기후		-	-	-	-	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 타 지자체 및 보험사 등 상해보험 가입절차 등 파악..... 2022. 10.
- 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 요청 2022. 11.
- 사회보장제도 신설 협의 관련 활동 2023. 1. ~ 5.
 - 협의기준 및 협의절차 문의, 우리군 타당성 및 사업계획 설명 등
- 보건복지부 사회보장사업 신설 협의결과 송부 2023. 5. 17
 - 검토결과 : **재협의(협의기준에 부합하지 않거나, 사업내용의 일부 수정 또는 보완 필요시)**
 - 검토내용 : 협의기준 및 그간 협의사례를 종합적으로 고려하여 **재협의 결정**
 - 국가의 건강보험 보장성 강화대책(17.8월) 등이 시행되고 있고, 민간보험 가입 지원은 과잉의료 이용 유발 등 국가 의료보장체계(국민건강보험, 의료급여 제도)에 **부정적 영향**을 미칠 수 있다는 점을 고려하여 **사업추진 재검토 필요**
- 사회보장제도 신설 협의 검토결과(재협의)에 대한 의견 제출.... 2023. 5. 30
 - 회신의견 : **불수용***(보건복지부 의견에 대해 수용이 어려운 경우)
 - * 불수용 의견 제출 시 **제도조정전문위원회 안건 상정 심의·의결**

Ⅲ 향후 추진계획

- 보건복지부 제도조정전문위원회 안건 상정 심의·의결..... 2023. 하반기중
 - 최근 **제3차 제도조정전문위원회(2023. 6. 9) 개최**, 상정 안건 취합 등 사유로 일정 미정
 - 제도조정전문위원회 안건 상정 후 결과에 대해서는 **당초 협의결과와 다르지 않을 것**으로 예상된다는 의견(협의기준 및 그간 유사사례로 협의한 경우 없음)
- 보건복지부 제도조정전문위원회 심의결과 협의완료 시
 - 관련 조례 제정 및 추경예산 확보, 시행보험사 공고 및 선정, 사업홍보 및 지원 추진
- 보건복지부 제도조정전문위원회 심의결과 협의를 성립되지 않을 경우
 - **사업 미추진으로 다른 공약사업 대체 또는 영유아 영양제 지원*등으로 사업내용 변경 신청 검토**(담당부서 : 보건소 변경 추진)
 - * 만0~6세 영유아(1,320명) / 년 39.6백만원 / 2개월분 영양제(비타민) 지원
 - ※ 타시군(담양군) 사례 : 만1~5세 영유아(400명) / 년 8.8백만원 / 매년 2개월분 5회
 - 복지부 검토의견 : 「모자보건법」 등에 사업추진 근거가 있고, 영유아의 건강한 성장과 발육을 도모하고자 하는 사업의 필요성 및 타당성 인정

V-1

고창지역 초·중·고 졸업 대학생 등록금 등 지급

추진부서 (사업주체)	인재양성과 (고창군)	팀장	김선미 (2832)	담당자	김윤철 (2926)	추진율	전체대비 10%	23년대비 40%
<연도별 공약 목표>								
(단위:백만원)								
확인지표	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후			
대학등록금 지원	-	390	780	1,170	1,560			
지역인재 새출발 지원금 지원	-	90	90	90	90			
장학금 지원	117	132	132	132	132			

I 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ (계속추진)
- 사업대상 : 관내 초·중·고등학교 졸업생 등 ※ 고졸 검정고시 합격자 포함
- 사 업 비 : 약 612백만원/년 (4,788백만원/4년)
 - 대학등록금 지원 : 130명 × 년 3백만원 = 390백만원
 - 1년차 : 390백만원 / 2년차 780만원 / 3년차 1,170백만원 / 4년차 : 1,560백만원
 - 지역인재 새출발 지원금 지원(고등학교 졸업 후 3년내 창업 및 취업자)
 - : 90명 × 100만원 = 90백만원
 - 장학금 지원 : 132백만원
- 사업내용
 - 대학등록금 최대 300만원 지원
 - 고등학교 졸업후 창업 및 취업자에게 지역인재 새출발 지원금 100만원 지원
 - 성적 우수(향상), 특기, 농어촌 활력, 다자녀 가정 등 장학금 지급
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		4,788	-	-	4,788	-
2022		0	-	-	0	-
2023		612	-	-	612	-
2024		1,002	-	-	1,002	-
2025		1,392	-	-	1,392	-
2026		1,782	-	-	1,782	-
임기후		1,782	-	-	1,782	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 사회보장제도 신설 협의 완료(보건복지부)2023. 4.
 - 대학등록금 : 2023년 지침 변경으로 사회보장제도 신설 협의 제외
 - 지역인재 새출발 지원금 제도 보완 후 승인 2023. 4. 7.
 - 당초 : 고등학교 졸업생에게 취업 축하 및 준비금 지원
 - ⇒ 변경 : 고등학교 졸업후 3년내 창업 및 취업자에게 지원금 지원
- 고창군 대학생 등록금 지원 조례 입법 예고2023. 4. 6. ~ 26.
- 2023년도 제1회 추가경정예산 확보2023. 6. 13.
- 「고창군 대학생 등록금 등 지원 조례」 공포2023. 6. 27.
- 2023년 대학등록금 지원예산 출연(장학재단)2023. 6. 29.


Ⅲ 향후 추진계획

- 2023년 대학등록금 등 장학사업 및 지역인재 새출발 지원사업 추진2023. 9.
 - 사업 공고 2023. 9.
 - 대학등록금 등 지원금 지급 2023. 11. ~

V-2 고창군 평생학습센터 설립 운영

추진부서 (사업주체)	인재양성과 (고창군)	팀장	김선미 (2832)	담당자	김선형 (2928)	추진율	전체대비 10%	23년대비 30%
<연도별 공약 목표>								
(단위:백만원)								
확인지표	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후			
예산확보	300	300	600					
시설 기본 및 실시설계용역		완료						
평생학습센터 운영 조례개정			완료					
전담인력 확보			완료					
평생학습센터 시설 리모델링				완료				
평생학습센터 개관				완료				

I 위치도(조감도)

시설사진	시설현황
	<ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 고창읍 모양성로 11 - 건물규모 : 지상 1층 ~ 3층 - 건물면적 : 461.69(m²) - 연면적 : 1,069.80(m²)

II 사업개요

- 위 치 : 現 고창군립도서관(고창읍 모양성로 11)
※ ‘고창군립도서관’ 이전(2024년 6월 준공 예정) 이후 설치
- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2025. 2.
- 추진근거 : 평생교육법 제21조(시·군·구 평생학습관 등의 설치 운영 등)
- 사 업 비 : 1,200백만원(도비 720 군비 480)

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	1,200		720	480	
기투자	300		180	120	
2023	300		180	120	
2024	600		360	240	

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 평생학습센터 설립을 위한 예산 확보2022. 10. ~ 2023. 2.
 - 지방소멸대응기금 관련 '전세대 학습공간 모두배움터 조성'을 위한 도비 지원 수요조사에 고창군 평생교육시설 교육환경 개선을 위한 기금 지원 요청
 - 시설 리모델링을 위한 사업비 1,200백만원(도 . 군비 6:4 매칭)
- 평생학습센터 설립 운영 계획 수립2023. 2.
- 센터 건물 확보 관련 부서 의견수렴 및 활용방안 협의2023. 4.
 - 「現 군립도서관」 관리부서인 문화예술과와 협의 완료
 - 건물 리모델링 후 「고창문화관광재단」 사무실 및 강의실 등을 공유하여 사용
※ 1~2층 평생학습센터 / 3층 고창문화관광재단 사무실
- 평생학습센터 설립을 위한 기본 및 실시설계용역 추진2023. 6. ~ 10.

Ⅳ 향후 추진계획

- 타시도 평생학습센터 설치 운영 벤치마킹2023. 7. ~ 9.
 - 익산시, 김제시, 부안군 등 전라북도 및 차별화된 평생학습센터 견학
- 시설활용을 관련 전문가 및 군민 의견 수렴2023. 8. ~ 9.
 - 지역내 문해교육사, 평생교육강사, 학습자 등
- 평생학습센터 운영 조례개정2024. 3.
- 시설 리모델링 공사 추진2024. 7. ~ 2025. 4(예정)
- 평생학습센터 운영 전담인력 확보2024. 10.
- 고창군 평생학습센터 개관2025. 5(예정)

V-3 청소년 문화공간 확충

추진부서 (사업주체)	인재양성과 (고창군)	팀장	양미옥 (2834)	담당자	유소영 (2935)	추진율	전체대비	23년대비
							100%	100%
<연도별 공약 목표>								
확인지표			기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
가상현실 스포츠실 조성 및 청소년의 수련시설 이용 기회 확대				완료				

I 사업개요

- 위 치 : 청소년수련관(고창읍 운동장길 36)
- 사업기간 : 2023. 1 ~ 12.
- 총사업비 : 70백만원(국35, 군35)
- 사업내용 : 가상현실 스포츠실 조성, 수영장 일요일 추가 운영,
수련관 열린 공간 일요일 상시 개방
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		70	35	-	35	-
2022		-	-	-	-	-
2023		70	35	-	35	-
2024		-	-	-	-	-
2025		-	-	-	-	-
2026		-	-	-	-	-
임기후		-	-	-	-	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

1. 가상현실 스포츠실 보급사업

- 2023년 가상현실 스포츠실 조성사업 신청 2022. 8.
 - 2023년 가상현실 스포츠실 조성사업 수요조사 자료 제출
- 2023년 가상현실 스포츠실 조성사업 사업 선정 2022. 12.
- 2023년 가상현실 스포츠실 설치업체 선정 2023. 4.
- 2023년 가상현실 스포츠실 물품 조달 및 공사 시행 2023. 6.
- 가상현실 스포츠실 설치 완료 2023. 6.

2. 청소년의 수련시설 이용 기회 확대

- 2022년 여름철 수영장 일요일 추가 운영 2022. 7.24~9.25
- 2023 수련관 열린공간 일요일(단시간) 근로자 채용 2023. 1.
- 2023 수련관 열린공간 일요일 상시 개방 2023. 2. 5~12
 - 청소년 생활패턴에 맞춘 운영을 통해 청소년의 시설 이용 활성화
- 2023 여름 실내수영장 일요일 운영 (3개월) 2023. 7. 2 ~ 9. 24

Ⅲ 향후 추진계획

1. 가상현실 스포츠실 조성

- 각급 학교 및 관련 기관 대상 안내 및 홍보 2023. 7 ~
- 사업 완료에 따른 기금 정산 보고 2023.12

2. 수련시설 청소년 이용 기회 확대

- 2023 여름 실내수영장 일요일 운영 (3개월) 2023. 7. 2 ~ 9. 24
- 수련관 열린공간 일요일 이용 등 홍보 2023.7

V-4

입시지원에서 창의와 행복교육 지원으로 전환

추진부서 (사업주체)	인재양성과 (고창군)	팀장	김선미 (2832)	담당자	김태이 (2927)	추진율	전체대비 30%	23년대비 10%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
행복 교육 지원센터 운영				1개소 설치	1개소 운영	1개소 운영		
창의교육 특화사업 운영			4개 분야 운영	4개 분야 운영	4개 분야 운영	4개 분야 운영		

I 위치도(조감도)



II 사업개요

○ 고창군 “행복 교육 지원센터” 운영

- 위치 : 고창군 창의·예술 미래공간(고창읍 보릿골로 35)
- 사업기간 : 2024. ~ 2026.(3개년)
- 총사업비 : 150백만원(연 50백만원) / 군비
- 사업내용 : 청소년 자치·예술 미래공간 내 고창군 행복 교육 지원센터 설치·운영
(예술 활동 등 창의력 강화와 행복 교육 지원)

※ 청소년 자치·예술 미래공간 : 2024년 5월 개관 예정

○ 고창군 창의교육 특화사업 지원

- 위 치 : 관내 초·중·고등학교 등
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.(4개년)
- 사 업 비 : 868백만원(연 217백만원) / 도비 16 군비 852
- 사업내용

구분	프로그램	사업비 (1년/백만원)
4개사업		217
지역자연과 전통문화 체험	방과후 마을학교 운영	60
예술활동 지원	청소년 오케스트라, 전북의 별 육성 등	35
여가활동 지원	기초수영교실 운영, 학생자율동아리 꿈트리 운영 등	65
전문 자격증 과정	바리스타, 항공정비사 과정 등	57

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산			
		계	국비	도비	군비
총 액		2,018		16	2,002
기투자					
2023		1,217	-	4	1,213
2024		267		4	263
2025		267		4	263
2026		267		4	263
임기 후		267		4	263

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 청소년 자치·예술 미래공간 사업비 지원(군비 10억) 2023. 2.
- 창의교육 특화사업 추진 협의(고창교육지원청) 2023. 2.
- 창의교육 특화사업(4개사업) 계획수립 및 보조금 지원 2023. 2.

Ⅳ 향후 추진계획

- 고창군 행복교육 지원센터 프로그램 발굴 협의 2023. 9.
(고창교육지원청)
- 창의교육 특화사업(4개사업) 성과분석 및 정산 2023. 11.
- 청소년 자치·예술 미래공간 개관 2024. 5.
- ‘고창군 행복교육 지원센터’ 프로그램 운영 2024. 6.

V-5-1

방과 후 돌봄시설·시스템 강화 - 공동육아나눔터 설치 및 운영

추진부서 (사업주체)	인재양성과 (고창군)	팀장	유정현 (2833)	담당자	유연 (2933)	추진율	전체대비 10%	23년대비 10%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
공동육아나눔터 신규 설치				1개소 설치				
공동육아나눔터 운영				1개소 운영	1개소 운영	1개소 운영		

I 위치도(조감도)



Ⅱ 사업개요

- 위 치 : (신축)가족행복지원센터 내 3층(고창읍 모양성로 26)
- 사업기간 : 2024. 6. 예정
- 총사업비 : 230백만원(국비 81 도비 33 군비 51 기타 65)
- 사업내용 : 공동육아나눔터 신규 설치 및 운영
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	230	81	33	51	-
2023	-	-	-	-	-
2024	120	27	11	17	65
2025	55	27	11	17	-
2026	55	27	11	17	-
임기후	-	-	-	-	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 공동육아나눔터 설치 공간 확보
 - ※ 2024년 4월 가족센터 준공 후 설치 예정

Ⅳ 향후 추진계획

- 공동육아나눔터 신규설치 리모델링지원 신청2023. 07.
(65백만원-신한금융그룹 공모신청 예정)
- 2024년 공동육아나눔터 신규 운영(보조금)지원 신청2023. 10.

V-5-2

방과 후 돌봄시설 · 시스템 강화 - 고창군 지역아동센터 운영 활성화 지원

추진부서 (사업주체)	인재양성과 (고창군)	팀장	신순옥 (2835)	담당자	박초록 (2938)	추진율	전체대비 10%	23년대비 75%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
방과후 돌봄시설 시스템강화 (운영비 추가지원)		-	7개소	7개소	7개소	7개소		

I 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ (계속 추진)
- 사업대상 : 지역아동센터 7개소
- 총사업비 : 315백만원(군비 315)
 - 연간 사업비 : 91백만원(간식비 49, 운영비 추가 42)
- 사업내용 : 간식비, 운영비(차량유지비 등) 추가 지원
- 지원근거 : 「고창군 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례」
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		315	-	-	315	
2022		-	-	-	-	-
2023		42	-	-	42	-
2024		91	-	-	91	-
2025		91	-	-	91	-
2026		91	-	-	91	-
임기후		-	-	-	-	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 고창군 지역아동센터 연합회 의견 수렴 2022. 8.
 - 군비 과다 소요됨에 따라 우선순위 선정 후 단계적 지원
- 2023년 지역아동센터 운영비 추가예산 확보 2022. 12.
 - 간식비와 운영비 중 추가운영비 42백만원 우선 확보
- 운영비 보조금 교부신청 및 교부결정(2분기) 2023. 6.

Ⅲ 향후 추진계획

- 운영비 보조금 교부신청 및 교부 결정(분기별 지급) .. 2023. 9. ~ 12.
- 지역아동센터 운영비 집행상황 현장점검 2023. 6. / 12.
 - 예산의 적정 배분 집행 및 목적 외 사용 금지 등 집행상황 점검
- 이용아동 및 부모대상 만족도 조사 2023. 11. ~ 12.
 - 이용시설 및 프로그램 등 만족도 조사 결과 분석 및 개선사항 반영
- 2024년 지역아동센터 간식비 / 운영비 추가예산 확보 2023. 12.
 - 방과 후 돌봄이 필요한 아동의 돌봄 사각지대 해소를 위한 예산 확보

V-6 어린이 365일 24시간 케어 전담 어린이집 마련

추진부서 (사업주체)	인재양성과 (고창군)	팀장	신순옥 (2835)	담당자	김민영 (2937)	추진율	전체대비 20%	23년대비 50%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
어린이 365일 24시간 케어 전담 어린이집 운영		-	1개소	1개소	1개소	1개소		

I 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ (계속 추진)
- 총사업비 : 136백만원(군비 136) ※ 매년 보육교사 1명 인건비 지원
- 시 설 명 : 국공립 고창보듬이나눔이어린이집(선운사 위탁 운영)
- 운영방법 : 연중(365일 24시간) / 교사 대 아동 비율 1:5
- 운영현황 : 보육실 1개반
- 지원근거 : 「고창군 영유아 보육 조례」
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		136	-	-	136	-
2022		-	-	-	-	-
2023		34	-	-	34	-
2024		34	-	-	34	-
2025		34	-	-	34	-
2026		34	-	-	34	-
임기후		-	-	-	-	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 어린이 365일 24시간 케어 전담 어린이집 운영… 2022. 7. ~ 2023. 6.
 - 부모의 양육 부담 해소를 위한 24시간 아이를 맡길 수 있는 보육환경 조성
- 2023년 365일 24시간 전담 보육교사 인건비(군비) 확보…… 2022. 12.
 - 양질의 보육서비스 제공을 위한 전담 보육교사 1명 인건비 지원
- 2023년 365일 24시간 전담 보육교사 인건비 지원…… 2023. 1. ~ 6.

Ⅲ 향후 추진계획

- 365일 24시간 어린이집 이용률 확대를 위한 홍보… 2023. 7. ~ 12.
 - 취약보육 해소를 위한 다각적이고 적극적인 홍보 실시
- 어린이집 이용현황 등 운영실적 점검…………… 2023. 12.
 - 이용시간 및 연령, 시간대, 사유 등 운영상황 점검을 통한 서비스 질 향상 도모
- 어린이집 이용아동 부모대상 만족도 조사…………… 2023. 11. ~ 12.
 - 이용시설 및 프로그램 등 만족도 조사 결과 분석 및 개선사항 반영
- 2024년 365일 24시간 전담 보육교사 인건비(군비) 확보…… 2023. 12.
 - 양질의 보육서비스 제공을 위한 전담 보육교사 1명 인건비 지원

VI-4 고창의 중요정책 결정에 반드시 여성참여

추진부서 (사업주체)	인재양성과 (고창군)	팀장	유정현 (2833)	담당자	최민영 (2931)	추진율	전체대비 25%	23년대비 25%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진		'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
여성인재 DB구축 및 기관별 추천 및 참여				50여명	70여명	100여명	100여명	

I 사업개요

- 위 치 : 고창군 관내
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사 업 비 : 비예산
- 사업내용 : 고창군에 활동하는 여성전문인력과 여성활동가 인력풀을
육성하여 주요정책 결정을 위한 위원회 및 간담회등에
참여하여 다양한 의견 제시

II 지금까지 추진상황

- 여성인재 풀(Pool) 계획 수립2023. 1.
- 고창군 홈페이지 여성인재 자율등록 구축2023. 3.
- 활력고창 여성아카데미 여성리더 역량강화 교육(100여명)2023. 4.
- 기관별(공공기관 등)여성인재 추천 요청2023. 6.

III 향후 추진계획

- 여성인재 풀 등록 홍보 및 확보
 - 고창 관내 주요기관 중간관리자, 학부모 모임, 여성단체, 자조모임 등 파악
- 활력고창 여성아카데미 운영 및 전문교육 연계
- 각 부서별 위원회 등 명단 파악 및 군정 중요 정책 결정 참여 추진

9

농업정책과

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(농업정책과)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
4	-	-	4	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황	비고
I -1	내외국인 농촌 인력지원센터 설치	2022~2026	4,683.7	정상	
I -2	농작물 재해보험 가입비 지원 확대	2022~2026	40,765	정상	
I -3-1	농기계구입지원 확대	2023~2026	1,176	정상	
I -3-2	첨단농기계 확충	2023~2027	4,050	정상	

I-1 내·외국인 농촌 인력지원센터 설치

추진부서 (사업주체)	농업정책과 (고창군)	팀장	김효중 (2515)	담당자	이정준 (2467)	추진율	전체대비 25%	23년대비 50%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
공공형 계절근로센터 확대		-	1개소	2개소	1개소	총 5개소		
농촌인력 중개센터 확대		3개소	1개소	-	1개소	총 5개소		
외국인 계절근로자 수급		253명	600명	750명	900명	1,000명		

I 사업개요

[공공형 계절근로센터 운영]

- 사업기간 : 2024 ~ 2026(3개년)
 - 사업규모 : 5개소 * 개소당 50명 운영
 - 사업비 : 1,049.7백만원(국비 97.5, 도비 29.1, 군비 923.1)
 - 사업내용 : 외국인 계절근로자를 일일 단위로 공급하는 공공형계절근로센터 운영비 지원
- ※ 2026년까지 5개소 확대 [2023(1개소), 2024(2개소), 2025(1개소), 2026(1개소)]

[농촌인력 중개센터 운영]

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(5개년)
- 사업규모 : 5개소
- ※ '23년(고창농협, 선운산농협, 대성농협, 흥덕농협) / '25년(해리농협 추가)
- 사업비 : 1,690백만원(국비 845, 도비 253.5, 군비 591.5)
- 사업내용 : 내·외국인 인력을 확보하여 필요 농가에 근로 인력 중개

[외국인 계절근로자 수급]

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(5개년) * 계절근로기간 : 8개월
- 사업대상 : 법무부 배정 승인을 받은 농가 및 법인
- 사업규모 : 1,000여명/매년
- 사업비 : 1,944백만원(도비 268.8, 군비 1,675.2)
- 사업내용 : MOU 체결 및 결혼이민자 가족의 안정된 수급으로 농촌인력난 해소

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	4,683.7	942.5	551.4	3,189.8	-
2022	435.6	115	63.3	257.3	-
2023	859.6	165	109.5	585.1	-
2024	924.5	197.5	119.2	607.8	-
2025	1,184.5	232.5	129.7	822.3	-
2026	1,279.5	232.5	129.7	917.3	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 외국인 계절근로자 고용 희망농가 수요조사 및 MOU 체결(고창군⇔김포시) ... 2022. 11.~12.
- 계절근로자 법무부 배정 승인 2022.12./2023.5.
 - 172농가/859명(상반기 776명, 하반기 83명)
- '23년 농촌인력 중개센터 공모사업 선정(농식품부) 2023. 1.
 - 4개소 : 고창농협, 흥덕농협, 선운산농협, 대성농협
- 계절근로자 교육 및 농가배치 2023. 3.~
 - 150농가/483명(MOU 239명, 결혼이민자 244명)
- 외국인 계절근로자 쉼터 마련 및 헌 옷 나눔 기부행사 개최 2023. 3.
- 고창군 농촌인력 중개 활성화를 위한 업무협약 체결(농협) 2023. 4.
- 농업근로자 인건비 안정화 상생 결의대회 개최 2023. 4.
- 외국인 계절근로자 관리센터 구축 2023. 5.

Ⅲ 향후 추진계획

- 외국인 계절근로자 무료 건강검진 실시 2023. 7.
- 「고창군 농촌인력 적정 인건비 운영에 관한 조례」 제정 2023. 8.
- 「고창군 외국인 계절근로자 인권 및 지원에 관한 조례」 제정 2023. 9.
- 외국인 계절근로자 어울림 축제 개최 2024.
- 외국인 계절근로자 수급확대 및 지속 추진 2024. ~
 - 2026년까지 계절근로자 인력수급 확대(1,000명/매년)
- '24년도 농촌인력 중개센터 및 공공형 계절근로사업 확대 추진 2024. ~
- 농업근로자 기숙사 준공·운영 2024. 4.

I-2 농작물 재해보험 가입비 지원 확대

추진부서 (사업주체)	농업정책과 (고창군)	팀장	송명경 (2514)	담당자	김태연 (2528)	추진율	전체대비 50%	23년대비 100%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
농작물재해보험 군비지원비율 확대			5% 상향 (15→20%)	5% 상향 (20→25%)				
농작물재해보험 가입면적		12,615ha	12,000ha	12,000ha	12,000ha	12,000ha		

I 사업개요

- 위 치 : 고창군 관내
- 사업기간 : 2022 ~ 2026(5년 / 지속추진)
- 총사업비 : 40,765백만원(국비 20,382, 도비 6,115, 군비 8,635, 자담 5,633)
- 사업내용 : 농작물재해보험의 농가 보험료 자기 부담금 지원 비율 상향
- 목표 : 군비 지원 연차별 5% 상향 / 군비 부담률 ('23년 : 20%, '24년 : 25%)
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	40,765	20,382	6,115	8,635	5,633
2022	11,965	5,982	1,795	1,795	2,393
2023	7,200	3,600	1,080	1,440	1,080
2024	7,200	3,600	1,080	1,800	720
2025	7,200	3,600	1,080	1,800	720
2026	7,200	3,600	1,080	1,800	720

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 2022년 농작물 재해보험 사업추진 및 정산 2022. 01. ~ 12.
- 보험 가입 농가 : 8,134호 / 보험 가입 면적 : 12,615ha
- 2023년도 군비 지원 비율 상향에 따른 예산확보 2022. 12.
- 군비 상향비율 : 5%(2022년 : 15% → '23년 : 20%)
- 2023년도 사업 지침 시달 및 교부신청서 제출 ... 2023. 01. ~ 02.
- 홍보물(팸플릿)제작 및 읍·면 배부 2023. 02.
- 농작물 재해보험 보조금 지급(군 → NH농협손해보험) 2023. 03.
- 홍보물(포스터) 제작 및 읍·면 배부 2023. 06.

<< 농작물 재해보험 주요농산물 품목별 가입실적 >>

(기준 : 2023.6월말, 단위 : 호, ha, %)

품목	2022년		2023년		증감률 (면적대비)	비고 (가입기간)
	가입농가	가입면적	가입농가	가입면적		
벼	4,408	9,974	4,499	10,003	0.3	4~6월
고추	1,569	430	1,440	403	△6	4~5월
수박	183	110	201	125	13	2~12월
멜론	34	18	38	24	33	2~12월
인삼	57	117	86	200	70	4~5월 10~11월

Ⅲ 향후 추진계획

- 농작물 재해보험 가입 홍보 연 중
- 품목별 보험 가입 기간 상이로 가입 시기별 읍·면 홍보
- 사업추진 및 정산 연 중
- 가입실적 : 6,885호/11,209ha(2023년 6월말 기준)
- 2024년도 군비 지원 비율 상향에 따른 예산확보 2023. 12.
- 군비 상향비율 : 5%(2023년 : 20% → '24년 : 25%)

I-3-1 농기계구입지원 확대

추진부서 (사업주체)	농업정책과 (고창군)	팀장	유상영 (2513)	담당자	박홍지 (2537)	추진율	전체대비	23년대비
							25%	50%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
농업용 친환경 전기운반차 보급		-	42대	42대	42대	42대	42대	

I 사업개요

- 위 치 : 고창군 일원
- 사업기간 : 2023 ~ 2026(4년)
- 총사업비 : 1,176백만원(군비 588, 자담 588)
- 사업내용 : 전기운반차 구입비 지원
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
	총 액	1,176	-	-	588	588
	2022	-	-	-	-	-
	2023	294	-	-	147	147
	2024	294	-	-	147	147
	2025	294	-	-	147	147
	2026	294	-	-	147	147
	임기후	-	-	-	-	-

II 지금까지 추진상황

- 2023년 사업 수요조사 및 예산확보 2022. 10.
- 사업지침 통보(읍·면) 및 신청·접수 2023. 02. ~ 03.
- 보조금 교부신청 및 교부결정 2023. 03. ~ 05.
 - 교부결정 : 24대/77백만원
- 사업 완료 확인 및 지급 2023. 05. ~ 07.
 - 보조금 지급 : 17대/55백만원

III 향후 추진계획

- 지원대상 확대를 위한 추가 신청·접수 2023. 07.
 - 지원대상 완화를 통해 수혜농가 확대 및 '23년도 사업 조기완료 추진
- 사업 완료 확인 및 지급(수시) 2023. 08. ~ 12.

I-3-2 첨단농기계 확충

추진부서 (사업주체)	농업정책과 (고창군)	팀장	유상영 (2513)	담당자	정병성 (2527)	추진율	전체대비 20%	23년대비 60%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
농업용 방제 드론 보급		-	8대	10대	10대	10대		
자율주행 첨단 농기계 보급		-	-	5대	5대	5대		
발농업 기계화 표준재배모델 구축		-	1식(연차)	1식(연차)	1식(연차)	1식(연차)		

I 사업개요

- 위 치 : 고창군 일원
- 사업기간 : 2023 ~ 2027(5년)
- 총사업비 : 4,050백만원(국비 2,850, 도비 240, 군비 690, 자담 770)
 - 첨단농기계 구입 지원 : 900백만원(군비 450, 자담 450)
 - 쌀경쟁력제고(농업용 방제 드론 보급) : 800백만원(도비 240, 군비 240, 자담 320)
 - 발농업 기계화 표준재배모델 구축 : 2,850백만원(국비 2,850)
- 사업내용
 - 첨단농기계 구입 지원 : 자율주행자동조향(트랙터 이앙기 콤바인 등) 지능형 농기계 보급
 - 쌀경쟁력제고(농업용 방제 드론 보급) : 병해충 공동 방제를 위한 농업용 드론 지원
 - 발농업 기계화 표준재배모델 구축 : 고구마 주산지 특성에 맞는 기계화 재배표준 모델 및 맞춤형 농기계 개발
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
	총 액	4,050	2,850	240	690	770
	2022	-	-	-	-	-
	2023	650	450	60	60	80
	2024	1,100	600	60	210	230
	2025	1,100	600	60	210	230
	2026	1,100	600	60	210	230
	임기후	600	600	-	-	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 농업용 방제 드론 지원 신청 접수 2023. 01.
- 밭농업 기계화 촉진 기술개발사업 추진 간담회 2023. 02.
 - 기관별 역할 분담 및 연차별 사업계획 수립 등
- 농업용 방제 드론 지원 보조금 심의 2023. 02.
- 농업용 방제 드론 지원 대상자 선정 및 교부신청 2023. 02.
- 밭농업 기계화 촉진 기술개발사업 사업공모(농림식품기술기획평가원) 2023. 02.
- 농업용 방제 드론 지원 교부결정 및 사업 착수 2023. 03.
 - 고창군 일원 총 8대 공급 추진(23년 계획 대비 3대 증가)
- 밭농업 기계화 촉진 기술개발사업 사업 선정 2023. 03.
 - 수행기관 : 전북대학교산학협력단 2,850백만원(2023년~2027년 / 5개년)
- 농업용 방제 드론 지원 사업 완료 및 지급 2023. 05. ~ 12.
 - 보조금 지급 : 8대/192백만원

Ⅲ 향후 추진계획

- 밭농업 기계화 촉진 기술개발사업 추진 2023~2027(5개년)
 - 테스트 베드(현장 실증 시험소) 운영 : 고창황토배기청정고구마연합영농조합법인 등 2개소
 - 1) 고창황토배기청정고구마연합영농조합법인(대표 서재필) : 40농가 500ha
 - 2) 황금터영농조합법인(대표 김정식) : 3농가 117ha
 - 개선된 기계화 표준 재배모델(고구마) 및 수확농기계 개발 등 추진
- 첨단농기계 보급을 위한 농가 수요조사 2023. 08.
- '24년도 쌀 경쟁력 제고사업 수요조사 및 (예비)사업량 제출(군→도) 2023. 09.
- 첨단농기계 보급 예산 수립 및 사업 홍보 2023. 10. ~ 12.
- '24년도 첨단농기계 보급 지원 계획 수립 및 시행 2024. 01. ~ 02.

10

농촌활력과

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(농촌활력과)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
7	1	-	6	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황	비고
I-7	고창군 주요농산물 최저가격 보장기금 조성	2023~2027	3,000	정상	
I-8	고창형 푸드플랜 구축	2022~2025	10,170	정상	
I-14	지역생산품 유통체계 구축과 지역마케팅 강화	2022~2026	19,865	정상	
II-5	김치 특화단지 조성	2024~2027	2,000	정상	
II-11	읍면소재지 행복거점 자족도시 건설	2023~2026	11,000	정상	
II-12	교통약자 1천원 택시 운행 확대	2023~2026	4,233	완료	
III-11	명품 관광 푸드코트 설치	2022~2023	170	정상	

I-7 고창군 주요농산물 최저가격 보장 기금 조성

추진부서 (사업주체)	농촌활력과 (고창군)	팀장	김용진 (2683)	담당자	하현욱 (2695)	추진율	전체대비	23년대비
							10%	30%
<연도별 공약 목표>								
확인지표			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
최저가격보장기금 조성			-	400백만원	1,000백만원	1,600백만원	3,000백만원	

I 사업개요

- 존속기간 : 2023. ~ 2027.(5년 기한)
- 총사업비 : 3,000백만원(군 기금) ※ 연차적 조성
- 지원대상 및 범위
 - 대상품목 : 계통출하가 이루어지는 주요 농산물 중 연도별 지원대상 품목을 기
금운용위원회의 심의를 거쳐 선정
 - ※ 주요 농산물 : 고구마, 수박, 배, 무, 배추, 고추, 양파 등 (필요 시 위원회에서 추가 확대 가능)
 - 지원범위 : 품목당 1,000 ~ 10,000㎡ ※ 시설하우스는 330 ~ 2,700㎡
 - 지원대상 : 고창군에 1년 이상 주소를 두고 거주하고 있는 농업인 중 관내 농협 및
통합마케팅 전문조직 등을 통해 계통출하를 하는 농업인
 - ※ 국가나 지방자치단체 등으로부터 농업수입보장보험금 등 유사한 형태의 보전금
이나 보조금 등을 지원받은 경우에는 지원대상 제외
- 사업내용
 - 지원내용 : 품목별 농산물의 "최저가격"을 마련하여, "시장가격"이 "최저가격"보다
하락하였을 경우 차액 지원
 - 지원형태 : 요건 발생 시, 익년도 1월에 위원회에서 심의 및 지급 결정

* 최저가격 = [생산비 + 유통비] / 생산단수

- 생 산 비 : 최근 3개년 전국 평균 비용 (농촌진흥청)
- 유 통 비 : 최근 3개년 전국 평균 유통 비율 (한국농수산물유통공사)
- 생산단수 : 최근 3개년 평균수량 (농촌진흥청)

* 시장가격 = 도매가격

- 도매가격 : 당해연도 기간별 전국 주요 도매시장 품목별 평균가격 (한국농수산물유통공사)

- 사업효과 : 고창군에서 생산되는 농산물의 수급 조절과 가격 안정을 유지하여 관내 농가의 경제 안정 도모 및 영농 의욕 고취

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
	총 액	3,000	-	-	3,000	-
	2022	-	-	-	-	-
	2023	400	-	-	400	-
	2024	600	-	-	600	-
	2025	600	-	-	600	-
	2026	700	-	-	700	-
	임기 후	700	-	-	700	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 고창군 주요 농산물 최저가격보장기금 추진계획 수립 2023. 1.
- 고창군 주요 농산물 최저가격보장기금 조례안 제정 2023. 4.

Ⅲ 향후 추진계획

- 고창군 주요 농산물 최저가격보장기금 운영 심의위원회 구성 .. 2023. 7.
 - 농업 관련 부서장, 지역농협 조합장, 생산자단체 대표, 유통전문가 등으로 구성
 - 지급 대상 품목 결정 및 기금운용계획 심의
- 2023년도 지원 품목선정 및 대상 품목 해당 농가 신청서 접수 2023. 8. ~ 9.
- 2023년도 결산 추경 기금 예산 확보(4억원) 2023. 12.
- 선정 농가 보상금 지급 2024. 1. ~

I-8 고창형 푸드플랜 구축

추진부서 (사업주체)	농촌활력과 (농업정책과 농업기술센터)	팀장	오효순 (2736)	담당자	김덕영 (2737)	추진율	전체대비 40%	23년대비 20%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
고창형 푸드플랜 구축을 위한 11개 사업 추진		4개 사업	3개 사업	2개 사업	2개 사업	푸드플랜 체계 유지		

I 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- 사업대상 : 고창군 로컬푸드 생산농가, 먹거리 관련 조직 등
- 사업비 : 11개사업 10,170백만원(국3,249 도1,540 군3,891 기타1,490)
- 사업내용 : 먹거리의 지역생산·지역소비로 지속가능한 선순환 체계 구축

구분	세부사업	예산(백만원)	비고
합계	11개 사업	10,170	
생산농가 조직화 및 안전·품질관리	· 푸드플랜 운영(안전·품질)지원사업 · 기획생산체계 구축 지원사업	610	
농산물 직거래 활성화	· 농산물 직거래 활성화 직거래장터 · 농산물 직거래 활성화 교육 및 홍보 · 로컬푸드 직매장 지원사업 · 농식품바우처 시범사업	3,640	
생산 및 유통기반 구축	· 식품소재 및 반가공사업 육성사업 · 발작물 공동경영체 육성지원사업 · 과수 분야 스마트팜 확산 지원사업 · 농식품 가공사업장 품질향상 지원 · 특화 품목 6차 산업화 지원	5,920	

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총액		10,170	3,249	1,540	3,891	1,490
기투자		3,880	1,368	245	1,007	1,260
2023		2,805	1,250	195	1,200	160
2024		2,315	608	550	1,117	40
2025		1,170	23	550	567	30

Ⅱ 지금까지 추진상황

연도	사업 내용
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 푸드플랜 운영(안전·품질)지원사업 <ul style="list-style-type: none"> - 고창로컬푸드 안전 인증제 용역 ○ 기획생산체계 구축 지원사업(지역단위푸드플랜구축지원) <ul style="list-style-type: none"> - 고창농산물 실태조사 및 데이터베이스 구축 ○ 농산물 직거래 활성화 직거래장터 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 중·소농 판로개척 및 소득증대를 위한 정례 직거래장터 운영 ○ 식품소재 및 반가공사업 육성사업(웰런비엔에프) <ul style="list-style-type: none"> - 식품소재 반가공품생산·유통 관련 시설 및 장비·장비 구축 지원 ○ 1차년 발작물 공동경영체 육성 지원사업 완료(대성농협) <ul style="list-style-type: none"> - 역량강화, 생산비절감, 품질관리 등에 필요한 교육·컨설팅, 기계·장비, 시설 등 지원
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2차년 발작물 육성 지원사업 추진(역량강화·품질관리 사업) ----- 2023. 01. ~ ○ 먹거리 위원회 개최 ----- 2023. 02. ○ 먹거리 실무협의회 개최 ----- 2023. 02. ○ 농산물 직거래 활성화 추진(교육·홍보 사업) ----- 2023. 3. ~ ○ 농식품 가공사업장 품질향상 지원(제조·가공 시설장비 지원) ---- 2023. 3. ~ ○ 농식품바우처 시범사업 추진 ----- 2023. 4. ~ ○ 과수분야 스마트팜 확산 지원사업 공모 신청 ----- 2023. 4. ~ ○ 특화품목 6차 산업화 지원사업 선정 ----- 2023. 05. ○ 공공급식 기획생산체계 구축 지원사업 추진-----2023. 06.~ ○ 푸드플랜 운영(안전·품질) 지원사업 추진 ----- 2023. 07.~

Ⅲ 향후 추진계획

- 직거래장터 지원사업(정례·사계절) 2023. 07.~11.
- 고창로컬푸드 안전인증제 정착을 위한 순회교육 2023. 07.~12.
- 공공급식 기획생산체계 구축 지원사업 2023. 07.~12.
- 로컬푸드 직매장 조성사업 2025. 01.~
- 푸드플랜 운영 시스템 구축(먹거리통합지원센터) 2025. 01.~

I-14 지역생산품 유통체계 구축과 지역마케팅 강화

추진부서 (사업주체)	농촌활력과 (고창군)	팀장	김용진, 김희정, 김형학 (2683, 2697, 2723)	담당자	이희영, 이승연, 박지훈 (2534, 2701, 2704)	추진율	전체대비 25%	23년대비 40%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진		'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
고창농특산물 홍보마케팅 추진		연 20회		연 23회	연 25회	연 25회	연 28회	
농산물 통합마케팅 출하실적		592억		600억	680억	740억	800억	
고창군 통합 쇼핑몰 매출 실적		17억		5억	8억	15억	20억	

I 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업대상 : 농산물 통합마케팅 전문조직 및 참여조직, 유통MD 등
- 사업내용
 - 고창 농산물 온·오프라인 홍보마케팅, 판로개척 추진(1,640백만원)
 - 농산물 통합마케팅 지원사업(18,225백만원)
 - 고창군 통합쇼핑몰 구축 및 마케팅 홍보(4,259백만원)
- 사 업 비 : 24,124백만원(국비 1,508, 도비 4,110, 군비 12,713, 자담 5,793)
- 연도별 투자계획 (단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	24,124	1,508	4,110	12,713	5,793
2022	3,733	168	374	2,505	686
2023	6,335	518	1,054	3,005	1,758
2024	3,214	93	606	1,719	796
2025	3,614	243	692	1,828	851
2026	3,614	243	692	1,828	851
임기후	3,614	243	692	1,828	851

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 전문가 의견 수렴 및 홍보마케팅 계획 수립 2022. 8. ~
- 고창 농특산품 홍보 2022. 9. ~ 12.
 - 고창 농특산품 온라인 광고(배너광고, 할인쿠폰 등): 판매 38,393건, 매출 1,140백만원
 - 고창군 통합 온라인 쇼핑몰 : 152개업체, 350여품목, 매출 1,700백만원
- 2022년 통합마케팅 실적 점검 2023. 1.
 - (출하액) 59,217백만원 / (출하비율) 73.8%
- 원예산업발전협의회를 통한 통합마케팅 사업계획 수립 2023. 1.
- 2023년 고창상품 홍보 2023. 2. ~ 6.
 - 대도시 전광판 LED광고 시행, 신문광고 / 전북현대 프로축구 홈경기 고창군의 날 행사 추진
 - 고창군 통합 온라인 쇼핑몰 : 2023년 상반기 매출액 109백만원
- 2023년 통합마케팅 지원사업 추진 2023. 3.
 - 농산물 상품화 기반구축, 통합마케팅 참여농가 물류비 지원 등
- 고창 농특산품 현대백화점 입점 판매지원 2023. 3. ~
 - 관내 농가 10개소 입점 판매 지원(2023. 7. 기준)
- 2023년 통합마케팅 관련 5개 지원사업 추경예산 확보 2023. 6.

Ⅲ 향후 추진계획

- 계절별 주요 농산물 집중 홍보마케팅 추진 2023. 7. ~
 - (오프라인) 유동인구가 많은 서울터미널, 지하철역 등 옥외광고
 - (온라인) SNS, 유튜브, TV광고, 포털사이트 배너, 온라인 쇼핑몰 광고
- 고창마켓 판매 채널 확대를 통한 매출 증대 추진 2023. 7. ~
 - 우체국쇼핑-고창마켓 브랜드관 운영 업무 협약 추진 (7월중)
 - 농협몰 및 폐쇄몰(복지몰) 입점 계약 추진
- 농산물 통합마케팅 추진 2023. 7. ~
 - 매년 원예산업발전협의회를 통한 통합마케팅 사업계획 수립
 - 농산물 통합마케팅 지원사업을 통해 참여조직 및 중·소농 통합마케팅 참여 확대
- 농산물 통합마케팅 지원사업 추진 및 실적 점검 2023. 7. ~

Ⅱ-5 김치 특화단지 조성

추진부서 (사업주체)	농촌활력과 (고창군)	팀장	김부호 (2684)	담당자	김기덕 (2696)	추진율	전체대비 10%	23년대비 10%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
차별화 김치 개발		1개 개발 (홍갓김치)	1개 개발 (고들빼기김치)	-	-	-		
김치 시설(절임/양념) 구축		-	-	-	-	-		

I 사업개요

- 위 치 : 대산면, 심원면, 해리면, 성내면 일원
- 사 업 비 : 20억원(도비 10 군비 7.9 자부담 2.1)
 - H/W : 1,050백만원(가공시설 및 가공장비 구축 등)
 - S/W : 950백만원(제품개발, 홍보마케팅, 사업단운영 등)
- 추진주체 : 고창군/사업화 주체
- 내 용 : 김치 기반(절임)사업구축, 특화김치(고들빼기, 홍갓 등) 육성
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		2,000	-	1,000	790	210
2022		-	-	-	-	-
2023		400	-	200	140	60
2024		800	-	400	300	100
2025		600	-	300	250	50
2026		200	-	100	100	

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 고창군 김치가공업체 의견수렴 2022. 11.
- 사업추진계획 수립을 위한 실무자 회의 2022. 12.
 - 사업계획 수립 : (재)베리앤바이오식품연구소
 - 사업계획 수립용역비 : 20백만원(신활력플러스사업 연계 후속사업 발굴 예산)
 - 주요내용 : 사업화 조직 육성 및 김치산업육성 방향 논의 등
- 김치산업육성을 위한 실무자 회의 2023. 2. 14.
- 김치 및 절임 가공업체 현장 확인 및 사업설명 2023. 3. 11. ~ 3. 13.
- '23년 특화품목 6차 산업화사업 사업신청 2023. 3. 24.
- '23년 특화품목 6차 산업화사업 사업선정(확정) 2023. 4. 11.

구 분 (단위 : 백만원)	4개년(2023~2026)				2023년 사업비				2024년 사업비				2025년 사업비				2026년 사업비			
	도비	군비	자부담	계	도비	군비	자부담	계	도비	군비	자부담	계	도비	군비	자부담	계	도비	군비	자부담	계
□ 합 계 (A+B)	1,000	790	210	2,000	200	140	60	400	400	300	100	800	300	250	50	600	100	100	-	200
경 상 보 조																				
○ 소 계 (A)	475	475	-	950	50	50	-	100	150	150	-	300	175	175	-	350	100	100	-	200
○ 사업단운영	150	150	-	300	15	15	-	30	37.5	37.5	-	75	60	60	-	120	37.5	37.5	-	75
○ 역량강화 및 네트워크구축	65	65	-	130	15	15	-	30	17.5	17.5	-	35	20	20	-	40	12.5	12.5	-	25
○ 연구개발	67.5	67.5	-	135	5	5	-	10	25	25	-	50	25	25	-	50	12.5	12.5	-	25
○ 홍보마케팅	192.5	192.5	-	385	15	15	-	30	70	70	-	140	70	70	-	140	37.5	37.5	-	75
자 본 보 조																				
○ 소 계 (B)	525	315	210	1,050	150	90	60	300	250	150	100	500	125	75	50	250	-	-	-	-
○ 김치소재 가공공장 구축	525	315	210	1,050	150	90	60	300	250	150	100	500	125	75	50	250	-	-	-	-


Ⅲ 향후 추진계획

- 23년 김치산업 육성을 위한 실행계획 승인2023. 7.
- 사업단 구성 및 절임시설 리모델링(2개소) 2023. 7.

Ⅱ-11 읍면소재지 행복거점 자족도시 건설

추진부서 (사업주체)	농촌활력과 (고창군)	팀장	염규송 (2517)	담당자	권혁중 (2708)	추진율	전체대비 20%	23년대비 35%
<연도별 공약 목표>								
확인지표			기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
일반농산어촌개발사업 완료지구			9	-	2	-	-	

I 위치도[조감도]



II 사업개요

위치	사업 기간	사 업 비(백만원)				공정률	사업내용
		계	기투자	2023년	2024년		
계	2개 면	11,000	4,671	4,019	2,310		
		국 5,600 도 2,220 군 3,180	국 3,270 도 420 군 981	국 1,763 도 977 군 1,279	국 567 도 823 군 920		
성내	'20~'24	7,000	3,557	1,943	1,500	25%	· 복합문화체육센터, 문화쉼터 · 산책길 조성, 주민역량강화 등
		국 2,800 도 360 군 3,840	국 2,490 도 320 군 747	국 310 도 790 군 843	국 - 도 750 군 750		
신림	'21~'24	4,000	1,114	2,076	810	15%	· 행복센터, 활력게이트볼장 리모델링, 복지회관 리모델링 · 안전거리 조성, 주민역량강화 등
		국 2,800 도 360 군 840	국 780 도 100 군 234	국 1,453 도 187 군 436	국 567 도 73 군 170		

※ 기완료 : 9개면(아산·무장·공음·상하·해리·성송·대산·흥덕·부안)

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	11,000	5,600	2,220	3,180	-
2022 까지	4,671	3,270	420	981	-
2023	4,019	1,763	977	1,279	-
2024	2,310	567	823	920	-
2025	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-
임기후	-	-	-	-	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 아산면 농촌중심지 활성화사업 등 9개 지구 사업 완료 .. 2022. 12.
- 기본계획 승인(성내면) 2021. 11.
- 기본계획 승인(신림면) 2022. 01.
- 시행계획 착수(성내면) 2022. 10.
- 시행계획 착수(신림면) 2023. 01.

Ⅳ 문제점 및 대책

- 14개 읍·면 중 9개면(농촌중심지 활성화 8개면, 기초생활 거점 조성 1개면) 사업을 완료하였으며, 2개면(기초생활 거점 조성사업 2개면) 공모사업 추진 중.
- 사업 미추진 지역인 고창읍의 경우 농촌협약 공모사업 선정에 따라, 2024년도부터 고창읍 농촌중심지 활성화 사업을 추진할 계획이며,
※ 세부적인 사업 기간·사업내용·사업비는 농식품부와 예비계획 협의 필요(2023년 중)
- 고수면의 경우, “고창 일반산업단지 복합문화체육센터 조성사업”으로 복합체육관, 작은목욕탕, 작은도서관, 일자리지원센터, 직장 어린이집, 다목적실 등이 조성되어 추가 공모사업 반영은 검토(사업내용 중복)가 필요함.
※ 심원면 : 해양수산부 소관 구역으로 농림축산식품부 공모사업 대상 아님

Ⅴ 향후 추진계획

- 시행계획 승인(성내면, 신림면) 및 행정절차 추진 2023. 10.
- 공사착공(성내면, 신림면) 2023. 11.
- 공사준공(성내면, 신림면) 2024. 12.

Ⅱ-12 교통약자 1천원 택시 운행 확대

추진부서 (사업주체)	농촌활력과 (고창군)	팀장	염규송 (2517)	담당자	유지현 (2705)	추진율	전체대비 100%	23년대비 100%
<연도별 공약 목표>								
확인지표			기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
교통약자 1천원 택시 운행 확대			94개 마을	183개마을	-	-	-	

I 사업개요

- 사업기간 : 2023. 01. ~ 12.
- 사업위치 : 13개 읍·면 / 183개 마을
- 사업비 : 7.54억원(국비 0.6 군비 6.94)
- 사업내용
 - 마을회관(모정) ~ 해당 읍면 소재지까지 운행
 - 택시미터기 요금 중 주민부담금(1,000원) 외 금액 보조
- 운행기준 : 행정 또는 자연마을회관(모정)부터 최단 버스승강장까지
거리가 0.5km 이상인 마을
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		4,233	360	-	3,873	-
2022		463	60	-	403	-
2023		754	60	-	694	-
2024		754	60	-	694	-
2025		754	60	-	694	-
2026		754	60	-	694	-
임기 후		754	60	-	694	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 사업계획 수립 2023. 01.
- 사업 확대 홍보 및 운행 2023. 01.
- 사업비 재배정(읍·면) 2023. 01. ~ 수시
- 사업효과성 분석 및 운행방안 회의개최 2023. 04. 19.
- 운행마을 확대를 위한 자연마을 조사(13개 읍면) ... 2023. 05. ~
- 자연마을 현지 확인(군과 읍·면 합동) 2023. 06.


Ⅲ 향후 추진계획

- 운행마을 확대 선정 및 운행 추진 2023. 07.~

Ⅲ-11 명품 관광 푸드코트 설치

추진부서 (사업주체)	농촌활력과 (고창군)	팀장	김부호 (2684)	담당자	김기덕 (2696)	추진율	전체대비	23년대비
							90%	90%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
이동식 푸드트레일러		-	4대	-	-	-		
홍보용 차량		-	1대	-	-	-		

I 위치도(조감도)



II 사업개요

- 위 치 : 고창읍성, 동호해수욕장 일원
- 사 업 비 : 170백만원 (국비 119 도비 7.2 군비 43.8)
 - 고창군 홍보용 차량(1대)/푸드코트 조성(푸드트레일러 4대)
- 연계사업 : 고창군 농촌신활력플러스사업
- 운영관리 : 고창군 공동체지원센터
- 내 용 : 푸드코트 조성을 위한 홍보, 조리, 운송을 위한 시스템 구축

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
	총 액	170	119	7.2	43.8	-
	2022	90	63	-	27	-
	2023	80	56	7.2	16.8	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 신활력플러스사업과 연계한 푸드코트 조성 계획 수립 2022. 8. ~ 9.
- 푸드코트 조성 장비 구입 추진 2022. 10. ~ 2023. 4.
 - 비 구동식 푸드트레일러 제작(4대) 완료 : 2023. 2.
 - 고창군 홍보용 차량 제작(1대) 완료 : 2023. 5.
- 푸드트레일러 내부 장비 등 설치 추진 2023. 1. ~ 2.
 - 고창 방문의 해 홍보 랩핑 및 내부 조리장비 설치
- 푸드코트 운영 참여자(단체) 모집 및 선정 2023. 3.
- 푸드코트 운영 교육 추진 2023. 3.
 - 고창 농산물 활용 제품(음료, 디저트 등) 생산 및 안전교육 등
- 축제 및 거점 관광자원 등 활용 이동식 푸드트레일러 운영 2023. 3. ~
 - 고창 벚꽃 축제, 청보리밭 축제, 복분자와 수박축제, 갯벌축제 등
 - 여름철 동호해수욕장 푸드트레일러존 운영
- 고창군 농식품사업 관련 홍보차량 운영 2023. 6. ~
 - 고창군 공동체 지원센터 '현판식' 행사 참여 : 6. 5.
 - 전북현대 프로축구 홈경기 '고창군의 날' 행사 참여 : 6. 7.

Ⅳ 향후 추진계획

- 고창읍성 푸드트럭 존 지정을 위한 문화재 현상변경 협의
 - 문화재 심의위원회 참석 발표 : 6. 11(화) 14:00 ~ / 대전청사

11

해양수산물

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(해양수산과)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
5	-	-	4	-	1	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황	비고
I - 15	어촌신활력 해양개발 및 광승·죽도 어촌정주어항 추진	2022~ 2026	16,030	정상	
I - 16	친환경 바지락 인공종패 생산기반 구축	2025~ 2026	1,500	정상	
I - 17	연안바다목장 조성	2024~ 2028	8,000	미착수	
I - 18	구시포항 수산물 위판장 설치	2023~ 2024	5,000	정상	
Ⅲ-12	고창 해안권역 관광 활성화	2023~ 2026	8,525	정상	

I -15 어촌신활력 해양개발 및 광승·죽도 어촌정주어항 추진

추진부서 (사업주체)	해양수산과 (고창군)	팀장	최진호 (2625)	담당자	박상곤 (2635)	추진율	전체대비 40%	23년대비 80%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진		'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
어촌정주어항 지정						2		

I 위치도(조감도)



II 사업개요

○ 어촌신활력 증진사업

- 위 치 : 고창군 지방어항, 소규모 항포구 등 배후 어촌마을
- 사업기간 : 2024 ~ 2027(4년)
- 사업내용 : 어촌 생활 서비스 개선을 위한 시설 리모델링 등 어항시설 개선 및 마을 정비사업
- 사 업 비 : 100억원(국비 70 도비 9 군비 21)

○ 광승항, 죽도항 어촌정주어항 추진

- 위 치 : 해리면 광승리 광승항, 부안면 봉암리 내죽도 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2026(5년)
- 사업내용 : 어촌정주어항 지정
- 지정권자 : 고창군(전라북도 협의 필요)

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	16,030	11,200	1,440	3,390	
기투자	6,000	4,200	540	1,260	
2023	30	0	0	30	
2024	1,000	700	90	210	
2025	2,000	1,400	180	420	
2026	3,500	2,450	315	735	
임기 후	3,500	2,450	315	735	

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 광승항 선착장 조성공사 일반해역이용 협의 2022. 10.
- 광승항 선착장 조성공사 해역이용 협의완료('22.11.)
- 광승항 선착장 조성공사 추진 2022. 11. ~

Ⅳ 향후 추진계획

- 어촌신활력 증진사업 공모 신청 및 선정 2023. 9. ~ 12.
- 광승항 선착장 조성공사 준공 2023. 10.
- 광승항, 죽도항 전략환경영향평가 추진 2023. 10.
- 광승항, 죽도항 마을 공동어항 지정 2024. 1.
- 어촌신활력 증진사업 기본계획 승인 및 고시 2024. 8.
- 어촌신활력 증진사업 실시설계용역 추진 2024. 9.
- 어촌신활력 증진사업 시설공사 착공 2025. 6.
- 광승항, 죽도항 어촌정주어항 지정 2025. 12.
- 마을 공동어항 지정 이후 어선 이용 빈도 및 현지 어선수 등을 감안하여 전북도와 협의하여 어촌정주어항 지정
- 어촌신활력 증진사업 사업 총괄 준공 2027. 12.

I-16 친환경 바지락 인공종패 생산기반 구축

추진부서 (사업주체)	해양수산과 (고창군)	팀장	심정현 (2623)	담당자	김형배 (2641)	추진율	전체대비 40%	23년대비 50%
<연도별 공약 목표>								
확인지표	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후			
친환경 바지락 인공종패 생산기반 구축	-	친환경 바지락 인공종패 생산기반 구축 연구용역추진	친환경 바지락 인공종패 생산기반 구축 공모사업 신청	친환경 바지락 인공종패 생산기반 구축 공모사업 추진	친환경 바지락 인공종패 생산기반 구축 완료			

I 위치도(조감도)



II 사업개요

- 위 치 : 고창군 심원면 일원
 - 사업기간 : 2025 ~ 2026(2년)
 - 총사업비 : 15억원(국비 7.5 도비 2.25 군비 5.25)
 - 사업내용 : 어장 환경정비를 통한 바지락 인공종패 생산기반(10ha) 구축
 - 바지락 중간육성장 조성 어장환경개선(오염물질 인양, 어장 경운, 굴패각 및 황토 살포)
 - 양식어장 정비 관련 비용(측량, 어장시설설치) 및 사후 모니터링 시스템 구축
- ※ 친환경 바지락 인공종패 생산기반 구축을 위한 연구용역 추진 중(2023년)

【친환경 바지락 인공종패 생산기반 구축 연구용역】

- 위 치 : 고창군 심원면 일원
- 용역기간 : 2023 ~ 2024(1년)
- 총사업비 : 150백만원(군비 150)
- 용역내용 : 친환경 바지락 인공종패 생산기반 구축 연구용역 추진
 - 친환경 바지락 인공종패 생산기반 조성 개발여건 분석 및 디자인(설계), 토목공사, 시설도입 모니터링
 - 친환경 바지락 인공종패 생산기반 구축 공모사업 추진 세부사업계획 (사업비 산출, 사후관리) 수립

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	1,650	750	225	675	-
2022	-	-	-	-	-
2023	150	-	-	150	-
2024	-	-	-	-	-
2025	750	375	112.5	262.5	-
2026	750	375	112.5	262.5	-
임기후	-	-	-	-	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 바지락 인공종패 생산기반 구축 용역 기본계획 수립 2023. 2.
- 용역 수행업체 선정 및 용역 착수 2023. 5. ~

Ⅳ 향후 추진계획

- 바지락 인공종패 생산기반 구축 용역 완료 2024. 5.
- 바지락 인공종패 생산기반 구축 공모사업 신청 · 2024. 6. ~ 12.
- 바지락 인공종패 생산기반 공모사업 추진 · 2025. 1. ~ 2026. 12.

I-17 연안바다목장 조성

추진부서 (사업주체)	해양수산과 (고창군)	팀장	김경희 (2624)	담당자	최예녹 (2646)	추진율	전체대비	23년대비
							-	-
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
어장 조성		-	산란서식장 (상하·해리해역) 조성	산란서식장 (상하·해리해역) 조성	산란서식장 (상하·해리해역) 조성	산란서식장 (상하·해리해역) 조성		
자원조성		-	2종	2종	2종	2종		

I 위치도(조감도)



II 사업개요

- 위치 : 고창군 연안일원(상하면 ~ 해리면)
- 사업기간 : 2024 ~ 2028(5개년)
- 총사업비 : 80억원(국비 40 도비 8 군비 32)
- 사업내용 : 조피불락, 주꾸미 산란·서식장 조성하여 지속 가능한 수산자원 공급거점 구축

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	8,000	4,000	800	3,200	-
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	1,600	800	160	640	-
2025	1,600	800	160	640	-
2026	1,600	800	160	640	-
임기후	3,200	1,600	320	1,280	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 기본계획 수립 및 추진 2022. 1. ~ 11.
 - 산란서식장 후보지 선정 기초조사 및 기반 조성 연구
- 2023년 산란서식장 조성사업 공모 신청 2022. 12.
 - 20개소 신청 4개소 선정(남해군, 강릉시, 신안군, 서산시)


Ⅳ 향후 추진계획

- 2024년 산란서식장 공모 대비 전문기관(수산자원공단) 협의 2023. 7. ~ 8.
- 해수부 방문 정보교환 및 사업설명 2023. 10.
- 2024년 산란서식장 조성사업 공모 신청 · 선정 2023. 12.
- 사업 추진 2024. ~

I-18 구시포항 수산물 위판장 설치

추진부서 (사업주체)	해양수산과 (고창군)	팀장	정국진 (2622)	담당자	이정희 (2631)	추진율	전체대비	23년대비
							10%	20%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
구시포항 수산물 위판장 설치			실시설계	위판장 설치				

I 위치도(조감도)



II 사업개요

- 위 치 : 상하면 자릉리 969-2(구시포항 일원)
- 사업기간 : 2023 ~ 2024(2년)
- 총사업비 : 50억원(원전상생자금 40 자담 10)
 - 2023년 : 875백만원(원전상생자금 700, 자담 175)
- 사업내용 : 수산물 위판장 건립
 - 1 층 : 활선어 위판장(해수부 위생위판장 기준 적용)·판매장, 주유소, 제빙, 냉동창고 등
 - 2 층 : 로컬 및 가공수산물 판매장, 사무실, 회의실 등
 - 옥상 : 전망대, 카페 등
- 사 업 자 : 고창군 수산업협동조합장

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	자원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
	총 액	5,000	-	-	-	5,000
	2022	-	-	-	-	-
	2023	5,000	-	-	-	5,000
	2024	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-
	임기후	-	-	-	-	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 전북도 도시계획위원회 승인 2022. 6
 - 용도변경 : 보전관리지역 → 계획관리지역
 - 고창 군관리계획(용도지역) 결정(변경) 고시 : 2022. 8. 5.
- 지방재정투자심사(자체심사) 2022. 11.
- 원전 상생협력 사업 변경(원전팀) 2022. 11.
 - 지역 상생발전 협력 변경합의서 체결(고창군↔한수원↔고창군의회)
- 사업계획서 제출 요청(군→고창군 수협) 2023. 1.
 - 상생협력 사업비 신청을 위한 지역 상생협력사업 계획서
- 지역 상생협력사업 계획서 제출(고창군 수협→군→한수원) 2023. 3.

Ⅳ 향후 추진계획

- 상생협력사업비 교부(한수원→군) 2023. 7.
- 보조금 교부 신청접수 및 결정 2023. 7.
 - 실시설계비에 대한 교부결정
- 실시설계 및 일상감사 등 2023. 7. ~ 12.
- 사업착공 및 준공 2024. 1. ~ 12.

Ⅲ-12 고창 해안권역 관광 활성화

추진부서 (사업주체)	해양수산과 (고창군)	팀장	정국진 (2622)	담당자	이정희 (2631)	추진율	전체대비	23년대비
							10%	20%
<연도별 공약 목표>								
확인지표			기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
해양치유 기본계획 용역				1식 수립				
친환경 야간 경관조명 조성				1개소 설치				
동호 공영주차장 조성				1개소 설치				
어촌 유희시설 귀어스테이 조성					1개소 설치			

I 사업개요

- 위 치 : 해안권역 3개면(상하·해리·심원)
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.(4개년)
- 총사업비 : 85억원(국비 25 도비 22 군비 33 기타 5)
- 사업내용
 - 상하면 *해변승마 등
(명사십리) 해양치유 산업(활성화) 기본계획수립 용역, 해양치유 프로그램 운영
(구시포) 친환경 야간 경관조명 조성, 구시포해수욕장 지중화 공사
 - 해리면
(동호) 공영주차장 조성, 동굴복원 및 노을 전망쉼터 조성
 - 심원면
(만돌) 고창종합테마파크 조성, 갯벌식물원 탐방로 및 쉼터 조성, 갯벌 식생복원사업
(하전) 하전권역 어촌 유희시설 맞춤형 귀어스테이 조성사업
- 연도별 투자계획 (단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		8,525	2,513	2,164	3,289	559
2022		3,908	1,183	681	1,614	430
2023		2,767	665	947	1,026	129
2024		1,850	665	536	649	-
2025		-	-	-	-	-
2026		-	-	-	-	-
임기후		-	-	-	-	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 구시포해수욕장 지중화 공사 추진 2022. ~
- 실시설계('22), 착공('23.2)
- 갯벌식물원 조성사업 추진 2022. ~
- 실시설계 및 공사시행 1차분('22),
- 하전권역 어촌 유희시설 맞춤형 귀어스테이 조성사업 공모 2022. 4 ~ 6.
- 공모신청 및 선정('22.6), 실시설계용역 추진('22.12)
- 동호항 주변 및 영신당 전망대 설치 준공 2022. 8. ~ 2023. 6.
- 해양치유 산업(활성화) 기본계획수립 용역 착수 2022. 12. ~
- 동호해수욕장 주차장 조성 실시설계용역 완료 2023. 2. ~ 4.
- 해양치유 프로그램 운영 2023. 4. ~
- 1회 : 5.27~5.28, 2.3회 : 6.23~6.25
- 하전권역 어촌 유희시설 맞춤형 귀어스테이 조성사업 추진 2023. 5. ~
- 사업 착공('23.7.) 및 총괄 준공('24.12)
- 친환경 야간 경관조명 설치(구시포 오션뉴딜사업) 2023. 5. ~
- 사업 총괄 준공('25.12)

Ⅲ 향후 추진계획

- 동호해수욕장 주차장 준공 2023. 7.
- 해양치유 산업(활성화) 기본계획수립 용역 중간보고 2023. 7.
- 친환경 야간 경관조명 설치 완료(구시포 오션뉴딜사업) ... 2023. 7.
- 구시포해수욕장 지중화 공사 준공 2023. 9.
- 갯벌식물원 조성사업(탐방로 개설 및 쉼터 조성)준공 ... 2023. 12.
- 갯벌 식생복원사업 추진 2023. ~
- 실시설계 및 인허가 행정절차('23), 착공예정('24.7)
- 해안가 관광 기반 조성 2023. ~ 2026.

12

축 산 과

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(축 산 과)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
2	-	-	2	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황 (완료, 정상, 부진, 미착수)	비고
I -4	스마트축산 ICT융복합 지원	2023~2026	5,000	정상	
I -19	동물복지인증 확대, 축산브랜드 개발	2023~2025	1,360 (동물복지인증확대 60 축산물브랜드개발 1,300)	정상	

I-4 스마트축산 ICT융복합 지원사업

추진부서 (사업주체)	축산과 (고창군)	팀장	김애숙 (2585)	담당자	송효주 (2611)	추진율	전체대비 2.74%	23년대비 27.4%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
사업완료농가			2개소	4개소	6개소	8개소		

I 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026(4년)
- 사업량 : 20개소
- 총사업비 : 5,000백만원(국비 1,500 용자 2,500 자담 1,000)
- 사업내용 : ICT융복합 장비 지원으로 사육환경 개선 및 사양관리 최적화
 - 축사내외부의 환경조절장비, 원격제어가 가능한 자동화
 장비 신규 구입 및 교체 소요 비용지원
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	5,000	1,500	-	-	3,500
2022	-	-	-	-	
2023	500	150	-	-	350
2024	1,000	300	-	-	700
2025	1,500	450	-	-	1,050
2026	2,000	600	-	-	1,400

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 2023년 사업 예산확보 2022. 12.
 - 사업비500백만원 (국비150, 용자250, 자담100)
- 1차 사업대상자 신청농가 사전컨설팅 실시(4개소) 2023. 3.
- 1차 사업대상자 확정 및 사업 추진 2023. 4. ~
 - 자동급이기,발정탐지기 등 1개소 → 사업비137백만원 (국비41, 용자69, 자담27)
- 2차 예비사업대상자 신청접수(6개소) 2023. 4.
- 2차 예비사업대상자 사전컨설팅 실시중 2023. 7. ~
 - 로봇착유기자동급이기,TMR배합기 등 6개소 → 사업비 3,342백만원 (국비985, 용자1,640, 자담717)
 - 컨설팅기관 : 스마트컴퍼니

Ⅲ 향후 추진계획

- 2차 사업대상자 선정 및 사업 추진 2023. 8.
- 3차 사업대상자 신청접수 2023. 8.
- 2024년 예비사업대상자 수요조사 실시 2023. 9.
- 2023년 사업대상자 사업완료 및 정산 2023. 12.

I-19 동물복지인증 확대, 축산브랜드 개발

추진부서 (사업주체)	축산과	담당팀장	유효진 (2608) /박동열 (2586)	담당자	김정균 (2629) /최정은 (2616)	추진율	전체대비 10%	23년대비 10%
<연도별 공약 목표>								
확인지표			기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
동물복지축산컨설팅 지원				2개소	2개소	2개소		
축산브랜드 개발					1개소			

I 사업개요

[1-1. 동물복지인증 확대]

- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년(3년간)
- 사업비 : 60백만원(국비 24, 도비 6, 군비 12, 자부담 18)
 - 지원단가 : 10백만원/개소
- 사업내용 : 동물복지축산농장 컨설팅 자문비 지원
 - 지원분야 : 시설/운영개선, 생산관리, 질병관리 등

[1-2. 축산브랜드 개발]

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4년간)
- 사업비 : 1,300백만원(군비 790, 자부담 510) ※100천원/두
 - 지원단가 : 저탄소한우 유전체검사['23.(1,000두)'/ '24.(2,000두)'/ '25.(4,000두)'/ '26.(6,000두)]
- 사업내용: 유전자원 평가를 통한 저탄소 한우(한우 씨수소)선발, 암소개량 시스템 구축 및 고창 저탄소 청춘한우 브랜드 육성
 - ※ 협력기관 : 고창청춘한우 사업단, 고창부안축협, 전북대학교 링크3.0사업단
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총액		1,360	24	6	802	528
기투자		-	-	-	-	-
2023		120	8	2	74	36
2024		220	8	2	124	86
2025		420	8	2	244	166
2026		600			360	240

Ⅱ 지금까지 추진상황

[1-1. 동물복지인증 확대]

- 사업예산 확보 및 수요조사 2022. 12.
- 사업 신청 접수 및 대상자 확정 2023. 2.
- 동물복지 컨설팅 업체 계약체결 및 컨설팅 2023. 3. ~ 7.

[1-2. 축산물브랜드 개발]

- 고창청춘한우 롯데백화점 입점 판매 2022. 11. ~
- 청춘한우 사업단 6농가 95두 출하[1+등급 이상 고급육 69두(73%), 1등급 이하 26두]
- 저탄소 한우 유전체 검사지원사업 추진 2023. 1. ~ 12.
- 총 20농가 900두 유전체 검사진행(425두 검사 완료, 475두 검사 분석중)
- 저탄소 청춘한우 수출 바이어 MOU체결 2023. 5. 3.
- 고창한우협회-윤준병 의원 간담회(저탄소한우 지원건의) 2022. 5. 13.
- 전북도 농생명축산국 업무 협의 및 지원요청 2023. 5. 24.
- 저탄소축산물(한우) 국가인증[청춘한우 4농가] 2023. 7. 6.

Ⅲ 향후 추진계획

[1-1. 동물복지인증 확대]

- 동물복지 컨설팅 및 만족도 등 모니터링 2023. 7. ~ 10.
- 사업추진상황 점검 및 사업추진 2023. 7. ~ 10.
- 사업완료 및 보조금 지급 2023. 11.

[1-2. 축산물브랜드 개발]

- 저탄소 청춘한우 수출 추진(홍콩) 2023. 9. ~ 12.
- 고창군 저탄소 한우 브랜드 육성 지원추진 2024. ~

13

산림공원과

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(산림공원과)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
5	-	-	5	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황	비고
I-20	임산물 가공산업 육성	2023.~ 2030.	2,366	정상	
Ⅲ-6	선운산 체류형 관광 자원화	2023.~ 2026.	1,120	정상	
Ⅲ-7	100대 명산 방장산 관광자원화	2022.~ 2023.	300	정상	
Ⅲ-13	숲가꾸기와 명품 숲 관광자원화	2023.~ 2026.	1,120	정상	
Ⅲ-17	고창 중앙공원 조성	2022.~ 2024.	11,754	정상	

I-20 임산물 가공산업 육성

추진부서 (사업주체)	산림공원과 (고창군)	팀장	이희경 (2582)	담당자	이현숙 (2592)	추진율	전체대비	23년대비
							10%	10%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
단기소득임산물 생산기반조성		-	생산기반 조성 지원	생산기반 조성 지원	생산기반 조성 지원	생산기반 조성 지원		
2차가공 공장 1식 조성		-	-	-	2차가공 공장 설계	2차가공 공장 완공		

I 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2030.
- 총사업비 : 2,366백만원(국비 1,067, 도비 149, 군비 382, 자담768)
- 내 용 : 단기소득 임산물 생산기반조성, 2차가공 공장 1식
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	2,366	1,067	149	382	768
기투자					
2023	56	11	5	12	28
2024	80	14	6	25	35
2025	80	14	6	25	35
2026	80	14	6	25	35
임기 후	2,070	1,014	126	295	635

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 임산물 생산기반 확대 지원(생산기반조성사업) 예산 확보 2022. 12.
 - 농가 신청액 전액 확보(7개소 / 국비20%, 도비9%, 군비21%, 자부담50%)
- '24년도 임산물 생산기반 지원사업 접수 2023. 2.
- 단기소득 임산물 생산물량 확대를 위한 기반조성 2023. 2. ~ 8.
 - '23년도 임산물 생산기반조성사업 : 7개소(단기소득 임산물 생산장비 지원)
- '24년도 산림소득분야 보조사업 타당성검토 2023. 4.

Ⅲ 향후 추진계획

- '24년도 산림소득분야 보조사업 심의위원회 개최 2023. 8.
- 임산물 가공산업화 품목선정 검토 및 사업간담회 추진 2023. 9. ~ 10.
- 2025년 임산물 생산자단체 등 사업컨설팅, 공모사업 설명회 개최 2025. 1. ~ 2.
- 2025년 임산물 가공·유통분야 공모사업 실행계획 수립 및 사업성 검토 2025. 2. ~ 4.
- 2026년 임산물 가공·유통분야 공모사업 신청 및 추진 2025. 4. ~ 2026.12.

Ⅲ-6 선운산 체류형 관광 자원화

추진부서 (사업주체)	산림공원과 (고창군)	팀장	심성화 (8681)	담당자	김준원 (8684)	추진율	전체대비	23년대비
							10%	10%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진		'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
선운산 체류형 관광 자원화		연구용역 및 체류 기반시설 유치 사업 발주		연구용역 및 2023년도 사업 완료	공원구역 해제 추진	군 관리계획 정비 및 특화사업 추진		

I 사업개요

- 사업기간 : 2023. 01. ~ 2026. 12.
- 사업비 : 1,120백만원 (도비 450, 군비 670)
- 주요내용
 - 관광 활성화 방안 연구용역 추진
 - 체류 기반시설 유치 및 공원환경 개선
 - 체류형 관광 활성화 기반조성을 위한 특화사업 추진
 - 규제해소를 위한 진입로주변 공원구역 해제 추진

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	1,120		450	670	
기투자					
2023	520		150	370	
2024					
2025	600		300	300	
2026					

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 선운산 공원구역 일부해제 요청(전북도) 2022. 11. 17.
 - 아산면 삼인리 삼인 등 5개 마을 / 6개 지구 (132.65ha)
- 공원계획 변경 및 타당성 조사 전북도 협의 2023. 1. 4.
- 도립공원구역 일부해제관련 현장 협의 2023. 4. 5.
- 선운산 공원구역 일부해제 자료 변경제출(전북도) 2023. 4. 20.
 - 아산면 삼인리 선운 1·2 공원마을지구 (27.7ha)
- 관광활성화 방안 연구용역 착수보고 2023. 4. 27.
- 도립공원계획 변경 수요 확인 자료 제출 2023. 6. 5.
- 2023년도(석상골·선운천 생태환경정비) 사업 완료 2023. 6. 12.

Ⅳ 향후 추진계획

- 2023년도(등산로, 탐방로 및 배수로정비 외 1개)사업추진 2023. 7. ~ 9.
- 관광활성화 방안 연구용역 완료 2023. 11.
- 공원환경 개선 및 규제해소를 위한 공원구역 해제 추진 2024. 1. ~ 12.
- 군 관리계획 정비 및 관광활성화를 위한 특화사업 추진 2025. 1. ~ 12.

Ⅲ-7 100대 명산 방장산 관광자원화 사업

추진부서 (사업주체)	산림공원과 (고창군)	팀장	박성기 (2584)	담당자	오용진 (2605)	추진율	전체대비 95%	23년대비 90%
<연도별 공약 목표>								
확인지표	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후			
양고살재 급경사 등산로 정비	400m정비	200m정비완료						
방장산(억새봉) 전망대 설치		전망대 설치						
기타 편의 및 안전시설 정비		정비 완료						

I 위치도 (조감도)



II 사업개요

- 위 치 : 방장산 일원(고창읍 · 신림면 일원)
 - 양고살재, 방장사, 갈미봉, 문너머재, 억새봉, 고창고개, 봉수대삼거리, 노적봉 등
- 사업기간 : 2022. 11 ~ 2023. 11
- 사 업 비 : 300백만원(도비 130 군비 170)
- 사업내용
 - 양고살재 등산로(급경사 구간) 정비 : 로프난간 및 야자매트(L=600m)
 - 방장산(억새봉) 숲길 전망대 설치사업 : 팔각정 및 망원경 설치
 - 기타 편의 및 안전시설 정비 : 안전 난간로프, 벤치, 이정표, 안내도 등

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	300	-	130	170	-
2022	60	-	30	30	-
2023	240	-	100	140	-
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-
임기후	-	-	-	-	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 토목 및 건축설계 2023. 5.
 - 행정절차 이행 (산림청 - 국유림 사용허가 등)
- 양고살재 진입 등산로(급경사 구간) 정비 완료 2023. 6.
- 방장산(억새봉) 숲길 전망대 및 망원경 설치 완료 2023. 6.
- 기타 편의 및 안전시설 정비 완료 2023. 6.

Ⅳ 향후 추진계획

- 방장산 등산로(16km) 제초작업 추진 2023. 09.

Ⅲ-13 숲 가꾸기와 명품 숲 관광자원화

추진부서 (사업주체)	산림공원과 (고창군)	팀장	이희경 (2582)	담당자	백윤숙 (2591)	추진율	전체대비	23년대비
							10%	10%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
숲 가꾸기와 명품 숲 관광자원화		예산확보	예산확보 실시사업추진	예산확보 실시사업추진	예산확보 실시사업추진	예산확보 실시사업추진		

I 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 대 상 지 : 대면적 우량 소나무림과 기존 조림지 및 신규조림지
- 사 업 량 : 480ha
 - 우량 소나무림 : 매년 20ha, 인공 조림지 : 매년 100ha
- 총사업비 : 1,120백만원(국비 360, 도비 108, 군비 652)
- 사업내용 : 관광자원화 대상 우량 소나무림 및 인공조림지 숲가꾸기 추진
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	1,120	360	108	652	
2022					
2023	280	90	27	163	
2024	280	90	27	163	
2025	280	90	27	163	
2026	280	90	27	163	
임기후					

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 사업대상지 조사 및 동의서 취합 2023. 2. ~ 6.
- 2024년도 숲가꾸기사업 수요 예산 신청 2023. 4.
- 숲가꾸기사업 실시설계 추진 2023. 5. ~ 6.

Ⅳ 향후 추진계획

- 조림지가꾸기사업 추진 2023. 6. ~ 10.
- 어린나무가꾸기사업 추진(소나무 조림지 23ha) 2023. 6. ~ 10.
- 산불예방숲가꾸기사업 추진 2023. 6. ~ 12.
 - 거주지 주변 천연 소나무림 대상 : 40ha
- 큰나무가꾸기사업 추진(소나무 조림지 30ha) 2023. 9. ~ 11.
- 미세먼지 및 공익숲가꾸기 추진 2023. 9. ~ 11.
 - 산림휴양 및 생활환경권 내 소나무림 50ha
- 차년도 사업대상지 조사 및 사업예산 확보 2023. 10. ~ 12.

Ⅲ-17 고창중앙공원(고창나들목공원) 조성

추진부서 (사업주체)	산림공원과 (고창군)	팀장	문 웅 (2620)	담당자	이여훈 (2597)	추진율	전체대비 80%	23년대비 95%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진		'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
공원조성 완료		70%		90%	100%			

I 위치도(조감도)



II 사업개요

- 위치 : 고창군 고창읍 석교리 산8번지 일원(고창나들목공원)
- 사업기간 : 2022. ~ 2024.
- 총사업비 : 11,754백만원
- 사업내용 : 공원조성 1식(A=13.4ha)
 - 고창나들목공원 테마숲 2개소 조성(자작나무 숲, 소나무 숲)
 - 고창나들목공원 공영주차장 조성(A=2,400m²)
 - 고창나들목공원 물놀이장 조성 및 운영(2023.07.08. ~ 2023.08.20.)

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	11,754	300	3,300	7,654	500
기투자	8,000	-	2,300	5,200	500
2022	3,500	300	1,000	2,200	-
2023	254	-	-	254	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 행정절차 등 이행 완료2021. 12.
- 고창나들목공원 자작나무 숲 조성사업 완료2022. 07.
- 고창읍 서북부 공영주차장 조성사업 완료2022. 12.
- 고창나들목공원 주진입로 조성사업 완료2022. 12.
- 고창읍 수테마 관광활성화사업 완료2022. 12.
- 안전한 힐링숲길 조성사업 완료 2023. 2.
- 모로비리공원 명칭변경 완료 2023. 3. 13.
- 고창나들목공원(군정조정위원회 의결)
- 세부사업내용
 - 안전한 힐링숲길 : 산책로 1,000m, 공원등 34개소 등
 - 주진입로 조성사업 : L=315m, 진입계단 1개소 등
 - 수테마 관광활성화사업 : 물놀이장 조성 A=2,680m² 등
 - 주차장 조성 : 55면(A=2,400m²), 공원등 설치 14개소 등
- 고창나들목공원 소나무 숲 조성사업 완료 2023. 5.
- 고창나들목공원 물놀이장 개장 2023. 7. 8.

Ⅳ 향후 추진계획

- 고창나들목공원 유아숲 조성사업 완료 2023. 11.
- 고창나들목공원 어린이생태놀이터 조성사업 추진 2024. 1. ~

14

안전총괄과

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(안전총괄과)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
2	1	-	1	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (억원)	진행상황	비고
IV-11	군민의 재해예방 및 친환경 하천 조성	2022 ~2026	592	정상	
I -1	고창군재난기본소득(3차)지급	2022	82	완료	

Ⅳ-11 군민의 재해예방 및 친환경 하천 조성


추진부서 (사업주체)	안전총괄과 (고창군)	팀장	강영호 (2655) 전현재 (2653)	담당자	김인철 (2665) 이영일 (2663)	추진율	전체대비 20%	23년대비 10%
<연도별 공약 목표>								
확인지표	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년이후			
생태하천 복원사업 (선운천, 삼천굴 2천)	공사추진 (선운천)	공사발주 및 착공 (삼천굴 2천)	사업완료 (선운천)	사업완료 (삼천굴 2천)				
상하지구 풍수해생활권 종합 정비사업	신규사업 선정	기본 및 실시설계	공사 추진	공사 추진	공사 준공			

I 위치도(조감도)

[생태하천 복원사업-선운천]



[생태하천 복원사업-삼천굴 2천]



[상하지구 풍수해생활권 종합 정비사업]



Ⅱ 사업개요

[생태하천 복원사업]

- 위 치 : 고창군 아산면 삼인리(선운천), 아산면 구암리(삼천굴2천)
- 사업기간 : 2020. ~ 2025.(6년)
- 총사업비 : 250억원(도비 125 군비 125)
 - '23년 까지 : 221.5억원(도비 102 군비 119.5)
 - '23년 이후 : 28.5억원(도비 23 군비 5.5)
- 사업내용
 - (선운천) 하천정비 L=2.4km, 교량 6개소, 배수공 9개소, 친수공간 등
 - (삼천굴2천) 하천정비 L=1.81km, 교량 4개소, 생태습지 등

[상하지구 풍수해생활권 종합 정비사업]

- 위 치 : 상하면 검산리, 하장리 일원(면소재지 포함)
- 사업기간 : 2023 ~ 2026(4년)
- 총사업비 : 342억원(국비 171 도비 68 군비 103)
 - '23년 : 18억원(국비 9 도비 3.6 군비 5.4)
 - '24년 : 10억원(국비 5 도비 2 군비 3)
 - '23년 이후 : 314억원(국비 157 도비 62.4 군비 94.6)
- 사업내용
 - (주거지) 배수펌프장 1개소(180m³/분), 우수관거 580m, 유수지 3,000m²
 - (지방하천 정비) 자룡천 축제 및 호안정비 4.4km, 교량 10개소
 - (소하천 정비) 검산소하천 정비 1.4km, 교량 4개소
 - (소규모공공시설) 세천정비 1.3km, 침사지 3개소

○ 연도별 투자계획

(단위:억원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	592	171	193	228	
기투자	184.5		87.5	97	
2023	55	9	18.1	27.9	
2024	38.5	5	25	8.5	
2025이후	314	157	62.4	94.6	

Ⅲ 지금까지 추진상황

[생태하천 복원사업]

- 선운천 행정절차 완료 2020. 12.
 - 실시설계, 하천기본계획(변경), 문화재현상변경, 기술검토 및 경제성검토(VE), 생태하천 복원심의, 총사업비 협의
- 삼천굴 2천 실시설계용역 착수 2021. 1.
- 선운천 공사 발주(조달청) 및 착공(현재공정률 72%) 2021. 3.
- 삼천굴 2천 수생태계 사업구간 변경 요청(전북환경청) 2021. 4.~
 - 변경사유 : 목동1,2 소하천 기본계획과 주진천 지방하천 기본계획 사업구간중복으로 변경 (목동1,2천⇒삼천굴2천)
- 삼천굴 2천 수생태계 복원계획 변경 요청(전북환경청) 2022. 9.
 - 보완사항 : 수생태계 복원계획 수립 시 4계절 생태자원조사 실시
- 삼천굴 2천 생태자원조사 용역 완료 2022. 12.
- 삼천굴 2천 수생태계 복원계획 보완 및 승인완료(전북환경청) ... 2023. 6.

[상하지구 풍수해생활권 종합 정비사업]

- 풍수해생활권 종합정비사업 신청 2022. 3.
- 상하 자연재해위험개선지구 지정 고시 2022. 8.
- 2023년 신규사업 선정 2022. 9.
- 기본 및 실시설계용역 발주 2023. 6.

IV 향후 추진계획

[생태하천 복원사업]

- 삼천굴2천 생태하천 복원위원회 심의 완료(전북도) 2023. 8.
- 삼천굴2천 공사 발주(조달청) 및 착공 2023. 9.
- 선운천 공사 준공 2024. 6.
- 삼천굴2천 공사 준공 2025. 12.

[상하지구 풍수해생활권 종합 정비사업]

- 기본 및 실시설계용역, 사전행정절차 완료 2024. 12.
- 공사 발주 및 착공 2025. 1.
- 공사 준공 및 사업 완료 2026. 12.

Ⅵ-8 고창군 재난기본소득(3차)지급 사업

추진부서 (사업주체)	안전총괄과 (고창군)	팀장	양제범 (2654)	담당자	강진오 (2668)	추진율	전체대비 100%	23년대비
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
고창군재난기본소득(3차)지급		100% 지급						
고창군 군민		53,215명						

I 사업개요

- 대 상 : 고창군 군민 53,215명
 - 인구수 52,981명, 세대수 28,773세대, 결혼이민자 183명, 영주권자 51명
- 지급방법 : 군민 1인당 10만원 + 1세대당 10만원 추가지급
- 사업기간 : 2022. 7. 4. ~ 11. 30.
- 사 업 비 : 82억원(군 82)
- 사업내용 : 코로나19로 인해 어려움을 겪은 군민을 위로하고 지역경제를 활성화
- 연도별 투자계획

(단위:억원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		82	-	-	82	
2022		82	-	-	82	-
2023		-	-	-	-	-
2024		-	-	-	-	-
2025		-	-	-	-	-
2026		-	-	-	-	-
임기후		-	-	-	-	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 고창군 재난기본소득(3차)지원계획 수립 '22. 7. 4.
- 선불카드 제작 '22. 8. 12.
- 선불카드 배부 '22. 8. 22.
- 선불카드 배부종료 '22. 11. 30.
- 사업 정산완료 '23. 2. 16.

Ⅲ 향후 추진계획

- 해당없음(사업완료)

15

건설도시과

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(건설도시과)

① 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
3	-	-	3	-	-	

② 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황	비고
I - 9	소규모 발기반 정비사업	23.1~12.	3,200	정상	
Ⅱ - 13	공영주차장 확대	2023~2026	4,100	정상	
Ⅱ - 14	전선 지중화사업 확대	2023~2029	21,200	정상	

I-9

소규모 받기반 정비사업

추진부서 (사업주체)	건설도시과 (고창군)	팀장	강성훈 (2543)	담당자	안정욱 (2558)	추진율	전체대비 10%	23년대비 70%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
소규모 받기반 정비		-	5개소 정비	5개소 정비	5개소 정비	5개소 정비		

I 위치도(조감도)



II 사업개요

- 위치 : 고창군 관내 일원
- 사업기간 : 2023 ~ 2026
- 총사업비 : 3,200백만원(군비)
 - '23년 : 200백만원
 - '23년이후 : 3,000백만원
- 사업내용 : 소규모 받기반 재배지역 농업생산기반시설 정비

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	3,200	-	-	3,200	-
2022	-	-	-	-	-
2023	200	-	-	200	-
2024	1,000	-	-	1,000	-
2025	1,000	-	-	1,000	-
2026	1,000	-	-	1,000	-
임기후	-	-	-	-	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 사업 대상지 조사 및 선정 2022. 11.
 - 대상지 현장 조사
- 실시설계용역 착수 2023. 01.
- 실시설계용역 준공 2023. 03.
- 공사 착공 2023. 05.
 - 총 5개소 (대산면 성남지구, 공음면 신대지구 2개소, 공음면 용수지구, 신림 부송지구)
- 공사 준공 2023. 06.
 - 5개소 중 4개소 (대산면 성남지구, 공음면 신대지구 2개소, 공음면 용수지구)
- 신림 부송지구 공사중지(영농기 통행량 증가) 2023. 06.

Ⅳ 향후 추진계획

- 신림 부송지구 공사중지 해제 2023. 8.
- 신림 부송지구 공사완료 2023. 9.

Ⅱ-13 공영주차장 확대

추진부서 (사업주체)	건설도시과 (고창군)	팀장	김태완 (2546)	담당자	황지홍 (2571)	추진율	전체대비 5%	23년대비 15%
<연도별 공약 목표>								
확인지표	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후			
공영 노외주차장 설치			1개소설치	1개소설치	1개소설치			

I 위치도(조감도)



II 사업개요

※ 고창군 주차시설 공급현황

구분	계	부설주차장		노외주차장		노상주차장	
		개소	면수	개소	면수	개소	면수
고창군	12,432	745	10,180	46	1,579	33	673
고창읍	9,038	455	7,193	28	1,274	27	571

<2020. 고창군 주차수급실태조사>

○ 고창읍 성산공영주차장 조성사업

- 위치 : 고창읍 읍내리 648번지 외 2필지
- 기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.
- 사업비 : 2,000백만원(도비 1,000, 군비 1,000)
- 사업내용 : 공영 노외주차장 조성 1식
- 주차면수 : 50면정도

○ 읍·면 소규모 공영주차장 조성사업

- 위 치 : 관내 일원
- 기 간 : 2024년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 2,100백만원(매년 7억)
- 사업내용 : 공영 노외주차장 조성

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	4,100	-	1,000	3,100	-
2022	-	-	-	-	-
2023	1,400	-	700	700	-
2024	1,300	-	300	1,000	-
2025	700	-	-	700	-
2026	700	-	-	700	-
임기후	-	-	-	-	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 공유재산 심의완료 2022. 10.
- 투자심사완료 2022. 11.
- 2023년 본예산 1,400백만원(도비 700, 군비 700) 확보 2022. 12.
- 군계획시설(주차장) 결정용역 2023. 3. ~ 8.
- 기본 및 실시설계 2023. 6. ~ 8.


Ⅳ 향후 추진계획

- 편입토지 보상 협의 추진 2023. 7. ~
- 사업 착공 및 준공 2023. 9. ~ 2024. 12.

Ⅱ-14 전선 지중화사업 확대

추진부서 (사업주체)	건설도시과 (고창군)	팀장	김경진 (2544)	담당자	유철호 (2561)	추진율	전체대비 5%	23년대비 10%
<연도별 공약 목표>								
확인지표	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후			
전선 지중화사업 추진		1단계 사업신청 및 확정	1단계 사업추진 및 2단계 사업신청	1단계 사업완료 및 2단계 사업추진	2,3단계 사업추진 및 완료			

I 위치도(조감도)



II 사업개요

- 위 치 : 고창읍 일원
- 사업기간 : 2023 ~ 2024 (2년)
- 총사업비 : 212억원 (군비 163억원, 한전 등 49억원)
 - 1단계(72.3억원) , 2단계(72.3억원), 3단계(67.4억원)
- 사업내용 : 지중선로 매설 4.4km
 - 1단계 : ('23~'25)현대아파트~터미널~고창고(1.5km) 지중선로 매설
 - 2단계 : ('25~'27)나들목공원~군청 구간(1.5km) 지중선로 매설
 - 3단계 : ('26~'28)군청~한전 구간(1.4km) 지중선로 매설

○ 연도별 투자계획

(단위:억원)

연도 \ 사업비	자원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	212	-	-	163	49
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	60	-	-	45	15
2025	60	-	-	45	15
2026	24.6	-	-	18.5	6.1
임기후	67.4	-	-	54.5	12.9

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 지중화 사업 구간 수립 2022. 9.
- 지중화 사업 신청 사전준비 2023. 1. ~ 4.
 - 신청대상지 현장조사 등
- 2024년 지중화사업 수요조사(한전 고창지사→고창군) 2023. 6.
- ※ 1단계사업으로 터미널~고창고 L=0.5Km 우선 신청 예정 ... 2023. 7.

Ⅳ 향후 추진계획

- 2024년 지중화사업 신청서 제출(고창군 → 한전 고창지사) 2023. 7.
- 지중화 사업 평가 심의(한전본사) 2023. 11.
- 지중화 사업 확정(한전 본사) 2023. 12.
- 지중화 사업 승인(한전 본사) 2024. 1.
- 배전 및 통신공사 관련 업무협약 체결 2024. 2. ~ 3.
- 1단계 지중화 사업 실시설계 추진 2024. 4 ~ 6.
- 1단계 지중화 사업 추진 및 완료 2024. 7. ~ 2025. 12.
- 2단계 지중화 사업 신청 및 추진 2024. 1 ~ 2027. 12.
- 3단계 지중화 사업 신청 및 추진 2026. 1 ~ 2029. 12.

16

보 건 소

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(보건소)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
4	1	-	3	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (억원)	진행상황	비고
IV-4	어르신 임플란트·틀니 의료비 지원	2023~2026	10	정상	
IV-5	어르신 건강을 위한 마을 주치의사제	2022~2026	6.6	정상	
IV-12	출산장려금 및 산후조리비 지원 확대	2022~2026	33.7	정상	
IV-13	감염병 전담조직 강화	2022	비예산	완료	

Ⅳ-4 어르신 임플란트·틀니 의료비 지원

추진부서 (사업주체)	보건소 건강증진과 (고창군)	팀장	권재인 (8709)	담당자	손다솜 (8755)	추진율	전체대비	23년대비
							20%	50%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
임플란트·틀니 의료비 신청자 수혜대상 지원 비율		-	150명	300명	150명	150명		

I 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026
- 사업대상 : 65세 이상 고령자 우선 의료급여수급권자 및 차상위
본인부담경감대상자, 건강보험료 하위 50% 저소득층 어르신
- 사 업 비 : 10억원(군비 100%)
- 사업내용 : 틀니(레진상·금속상, 전부·부분)와 지대치(악당 3개)
임플란트(최대 2개) 시술비 본인부담금 지원
- 근거법령
 - 「지역보건법」 제3조, 「구강보건법」 제3조, 제15, 「국민건강증진법」 제18조
- 연도별 투자계획

(단위:억원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	10	-	-	10	-
2023	2	-	-	2	-
2024	4	-	-	4	-
2025	2	-	-	2	-
2026	2	-	-	2	-
임기후	-	-	-	-	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 사회보장제도 신설 협의 승인 요청 ‘23. 1. 5.
- 사회보장제도 신설 협의 승인 완료 ‘23. 2. 16.
- 조례안 입법예고 및 규제,부패,성별영향평가 ‘23. 3. ~ 5.
- 조례규칙 심의회 ‘23. 5. 30.
- 고창군 저소득층 노인 임플란트 및 틀니 지원에 관한 조례안 가결 ‘23. 6. 13.
- 2023년 1차 추가경정예산 확보 ‘23. 6. 13.
- 사업 계획 수립 및 지역사회 홍보 수 시
 - 이장단, 유관기관, 지역 대중매체 등
- 고창군 지역치과의사회 간담회 및 사업 설명회 ‘23. 6.
 - 어르신 임플란트 · 틀니 의료비 지원사업 향상 방안 등 논의
- 『고창군 저소득층 노인 임플란트 및 틀니 지원 조례』 공포 .. ‘23. 6. 27.

Ⅲ 향후 추진계획

- 『임플란트 · 틀니 의료비 지원』 사업 운영 ‘23. 7.
- 사업 추진 자체 모니터링 수 시
- 사업 자체평가 및 환류 ‘23. 12.

Ⅳ-5 어르신 건강을 위한 마을 주치의사제

추진부서 (사업주체)	보건소 건강증진과 (고창군)	팀장	권재인 (8709)	담당자	이희지 (8748)	추진율	전체대비	23년대비
							30%	54%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
마을주치의 진료 인원		5,818명	13,000명	13,000명	13,000명	13,000명	13,000명	
기초건강측정 인원								
영역별 보건교육 인원								

I 사업개요

- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2026. 12.
- 사업대상 : 604개소 경로당(65세 이상 어르신 및 이용자)
- 사업비 : 6.6억원(군비 100%)
- 사업내용
 - 기초건강측정 : 혈압 · 혈당 측정
 - 주치의 진료 : 내과, 한의과(진료, 투약, 침 등)
 - 통합보건교육 : 보건교육 전반 및 치매 및 우울증 검사, 기타 군정 홍보 등
- 연도별 투자계획

(단위:억원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액	6.6	-	-	6.6	-	-
2022	1	-	-	1	-	-
2023	1.4	-	-	1.4	-	-
2024	1.4	-	-	1.4	-	-
2025	1.4	-	-	1.4	-	-
2026	1.4	-	-	1.4	-	-
임기후	-	-	-	-	-	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 마을 주치의사제 운영 계획 수립 ‘22. 8.
- 마을별 담당주치의 선정 및 사업 설명회 개최 ‘22. 8.
- 마을주치의사제 지역홍보 전개 ‘22. 8.
 - 군 홈페이지, 지역 언론매체(전북일보 외 12개), 이장단, KBS 전북 뉴스 보도 등
- 마을 주치의사제 사업 수행 ‘22. 9. ~ ‘23. 6.

구 분	세부 추진 사항
2022. 9. ~ 12.	160개소/ 444회/ 5,818명(진료 및 검진), 5,636명(교육)
2023. 1. ~ 6.	496개소/ 707회/ 8,631명(진료 및 검진), 8,465명(교육)

- 사업운영 자체 모니터링 실시 9회

Ⅲ 향후 추진계획

- 마을 주치의사제 사업 추진 연 중
- 마을 주치의사제 중간 모니터링 실시 수 시
- 경로당 응급처치용 구급함 설치 및 교육 604개소
 - 일반의약품 및 의약외품 15종 구성
- 사업 자체평가 및 환류 12월

IV-12

출산장려금 및 산후조리비 지원 확대

추진부서 (사업주체)	보건소 건강증진과 (고창군)	팀장	유준 (8706) 오연영 (8707)	담당자	유준 (8706) 안지선 (8724)	추진율	전체대비	23년대비
							30%	50%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
산후조리비 지원 수혜자		141	150	150	150	150		
출산장려금 지원 수혜자		183	175	175	175	175		

I 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 총사업비 : 33.7억원(군비 100%)
- 사업대상 : 출산일 기준 고창군 1년 이상 계속 거주한 출산가정
 - 출산일 기준으로 고창군에 주민등록 또는 외국인 등록을 두고 1년 이상 계속 거주하고 고창군에 출생 신고한 출산가정
 - 거주기간이 1년 미만일 경우에는 1년이 경과 한 날부터 지원 대상
 - 부부 모두가 외국인인 경우 각 국내 체류자격 비자(사증) 종류가 F-2(거주), F-5(영주), F-6(결혼이민)인 경우에 한함
- 지원금액
 - 출생순위에 따른 출산장려금 차등지원
 - 1자녀 3백만원, 2자녀 5백만원, 3자녀 7.5백만원, 4자녀 10백만원, 5자녀이상 20백만원
 - 출산산모 신생아 1인당 산후조리비 200만원 지원 (지역화폐)
- 사업내용 : 출산장려지원금 및 산후조리비 확대 지원

○ 연도별 투자계획

(단위:억원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		33.7	-	-	33.7	-
2022		4.5	-	-	4.5	-
2023		7.3	-	-	7.3	-
2024		7.3	-	-	7.3	-
2025		7.3	-	-	7.3	-
2026		7.3	-	-	7.3	-
임기후		-	-	-	-	-

Ⅱ 지금까지 추진사항

- 산후조리비 확대 지원계획 수립 및 홍보 ‘23. 1.
- 보건복지부 사회보장조정과 사회보장제도 변경 승인 요청 ‘23. 1.
 - 사회보장사업 변경에 대한 신청서 반려(22 .8. 29.)
 - 출산장려금 확대 지원 관련 변경 승인 요청 (23. 1. 4.)
 - 전북일보 외 9개 언론사 보도(23. 1. 4. - 1. 5.)
- 사회보장사업 변경에 대한 협의 검토 결과 송부(재협의) ‘23. 5. 15.
- 재협의 검토 결과 회신서 제출(불수용) ‘23. 5. 19.
- 출산장려금 지원 95명
- 출산가정 산후조리비 확대 지원(1인 200만원) 62명

Ⅲ 향후 추진계획

- 보건복지부 사회보장제도 변경·승인 협의 절차 시행 ‘23. 7. ~ 9.
 - 정부에서는 출산장려금 등 현금성 지원 검토중으로 협의 승인이 늦어지고 있음
- 고창군 출산장려 등 지원에 관한 조례개정(출산장려금) ... ‘23. 7. ~ 10.
- 산후조리비 확대 지원(200만원/출생아) 연 중

Ⅳ-13 감염병 전담조직 강화

추진부서 (사업주체)	보건소 보건행정과 (고창군)	팀장	전기홍 (8702)	담당자	박진용 (8714)	추진율	전체대비	23년대비
							100%	100%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
감염병 전담 조직 개편		1소 2과 8팀						

I 사업개요

○ 사업내용

- 초고령 사회 진입과 코로나19 등 신종감염병 발생 빈도의 증가로 예측 불가능한 감염병에 대한 대응체계 강화
- 민선 8기 조직 개편 시 보건소 감염병 전담 조직 강화로 체계적인 인력 관리를 통해 감염병 업무에 효율적 대응

II 지금까지 추진상황

○ 1소 2과 8팀으로 감염병 대응 전담조직 강화 체계 구축

- 보건행정과 : 보건행정, 감염병관리, 감염병대응, 의약관리
- 건강증진과 : 건강증진, 진료검진, 방문보건, 정신건강

III 향후 추진계획

○ 보건소 중심의 감염병 예방관리 및 위기 대응 강화

- 고창군 방역대책본부 구성 및 상황에 따른 단계별 감염병 대응 계획 수립 추진
- 집단시설 등 감염 취약시설 집중관리 강화(비상연락망 구축, 선제검사, 현장 교육 등)

○ 감염병 교육을 통한 전문인력 양성

- 전담팀 : 감염병 대응 및 역학조사 전문가 양성교육
- 소속 전직원 : 감염병 대응 상시 방역대책반 편성 운영 및 훈련
- 지속적인 (보수)교육 실시 : 신종감염병 및 감염병 대응

○ 군민 안심 소통 추진

- 군 홈페이지, 언론매체 등 언론매체 등 감염병 대응 상황 및 개인방역 준수 적극 홍보

17

농업기술센터

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(농업기술센터)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
6	-	-	6	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황	비고
I - 5	마을 드론 방제 확대	2022~2026	1,400	정상	
I - 6	농작업 대행서비스 구축	2023~2025	600	정상	
I - 10	청년 창업농 영농정착 상향지원	2023~2025	3,633	정상	
I - 11	청년 농림축수산업 가업승계 활성화	2023~2024	210	정상	
I - 12	농업창업과 주택구입 대출 확대(이차보전)	2023~계속	378	정상	
I - 13	농업인회관 건립	2022~2023	3,134	정상	

I-5 마을 드론 방제 확대

추진부서 (사업주체)	농업기술센터 (고창군)	팀장	김광수 (8842)	담당자	박준재 (8853)	추진율	전체대비 25%	23년대비 95%
<연도별 공약 목표>								
확인지표			기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
드론 지원 실적(%) (공급대수/계획대수 × 100)			-	100	100	100	100	

I 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사 업 비 : 14억원(군비 8.4, 자부담 5.6)
- 사업내용 : 무인 항공방제를 위한 방제용 드론 지원
 - 일정규모 벼 주산단지, 작목반, 영농조합법인, 들녘경영체, 연구회 등 지원
 - 연차별 드론 10대 지원으로 14개 읍면 총 40대 지원 : 10대 × 4년
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	1,400			840	560
2022	-			-	-
2023	350			210	140
2024	350			210	140
2025	350			210	140
2026	350			210	140
임기후	-			-	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 타시군 드론 방제 관련 운영 사례 조사 2022. 9.
 - 남원시, 임실군 등 인접 시군 사례 조사(드론 방제비 지원사업 등)
- 마을 드론 방제 확대 지원 계획 수립 2022. 12.
 - 세부계획 수립 및 지원 방향 설정
- 지원사업 대상자 선정 2023. 2.
 - 10개소 선정 완료(고수, 무장, 상하, 해리, 심원, 흥덕, 성내, 신림2, 부안)
- 사업 및 방제용 드론 기체 설명 2023. 3.
- 드론 입찰 및 농가 공급 2023. 5.~6.
- 드론 방제 연사회 2023. 6. 9.

Ⅲ 향후 추진계획

- 드론 농가 보급 및 항공 방제 추진 2023. 7.~12.
 - 드론 활용 항공방제 등 실시 : 2023. 7. ~ 12.
- 지원사업 사후관리 및 성과 평가 2023. 9.~12.

I-6 농작업 대행서비스 구축

추진부서 (사업주체)	농업기술센터 (고창군)	팀장	고세호 (8871)	담당자	송소희 (8850)	추진율	전체대비 40%	23년대비 40%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
농기계 구입 지원(일관기계화)		-	1개소	1개소	1개소	-		
농작업 대행 지원		-	30ha	30ha	30ha	-		

I 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2025.(3년)
- 사업비 : 6억원(국비 3, 군비 3) / 연차별 2억원
- 사업내용 : 작물별 일관기계화에 투입되는 농업기계 구입 지원과
고령농 등 취약계층 소면적 농작업 대행
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	600	300		300	
2022	-	-		-	
2023	200	100		100	
2024	200	100		100	
2025	200	100		100	
2026	-	-		-	
임기후	-	-		-	

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 주산지일관기계화 사업대상자 모집 및 선정 2023. 2.
- 농작업 대행 지원을 위한 트랙터 등 농업기계 구입 2023. 3.
- 국가예산 확보를 위한 부처 방문(농림축산식품부, 전북도청) 2023. 4.
- 읍면 농작업 대행지원 수요조사 등 DB화 2023. 4.~6.
 - 농작업 대행 지원 전문농업인 모집 : 54개소(영농작업 35, 드론방제 19)
 - 농작업 대행 중개센터 관리카드, 주산지 일관기계화 사업대상자 관리카드 제작
 - 농업용 드론 자격증 취득 교육반 운영 : 13명 자격증 획득, 8명 교육중
- 주산지 일관기계화 농기계 구입(입찰) 2023. 6.

Ⅲ 향후 추진계획

- 주산지일관기계화 농기계 구입(조달) 및 장기임대차 계약체결 · 2023. 7.~9.
- 읍면 농작업 대행지원 모집(계속) 2023. 7.~11.
- 농작업 대행 전문인력 양성을 위한 자격증반 운영
 - 농업용 드론 자격증 취득 교육(13명)2023. 7.~11.
 - 소형특수농기계 자격증 취득 교육(47명)2023. 7.~11.

I-10 청년 창업농 영농정착 상향 지원

추진부서 (사업주체)	농업기술센터 (고창군)	팀장	오현미 (8813)	담당자	장미론 (8834)	추진율	전체대비	23년대비
							30%	50%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
청년농업인 정착지원		100명	120명	140명	160명	-		

I 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2025.
- 사업비 : 36.3억원(국비 17.7, 도비 3.2, 군비 14, 자부담 1.4)
- 사업내용 : 청년농업인 영농정착을 위한 지원사업 추진
 - '23~'25년 : 초보 청년농부 성공모델 구축사업(제품 생산, 상품화, 마케팅, 브랜드 개발 등)
 - '24~'25년 : 청년창업농 영농정착 확대 지원(지원금 지급 종료 후 매월 50만원 지원금 지급)
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총액		3,633	1,774	317	1,405	137
2022		-	-	-	-	-
2023		1,059	591	106	317	45
2024		1,224	591	106	481	46
2025		1,350	592	105	607	46
2026		-	-	-	-	-
임기후		-	-	-	-	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 청년농업인 영농정착 지원사업 추진 2018. ~ 현재
 - 2018~2022년 : 100명, 2023년 : 47명
 - 청년농업인 영농정착 선정자 교육 : 2023. 4.
- 고창군 청년농업인 데이터 구축 2022. 10.~
 - 청년농업인 활성화 지원카드 : 300명('23년 6월 기준)
- 초보 청년농부 성공모델 구축 사업 추진(2개소) 2023. 1.~6.
 - 대상자 교육 및 청년농업인 아이디어를 활용한 창농기반 정착모델 구축
- 공모사업 등 예산확보를 위한 중앙부처 방문 2023. 1. 19.
- 청년농업인 경영관리 컨설팅 및 역량강화 교육 추진 2023. 4.~6.
 - 경영관리 컨설팅 : 6명 / 역량강화 교육 : 1회 33명

Ⅲ 향후 추진계획

- 고창군 청년농업인 현황 파악 및 데이터 확보 연중
- 청년농업인 영농현장 점검 및 현장 지원 2023. 7.~11.
 - 영농현황 파악, 애로사항 및 건의사항 청취 등
- 청년농업인 간담회 및 심포지엄 추진 2023. 7.
- 청년농업인 육성 사업 계획 수립(군비) 2023. 11.
- 청년농업인 육성 사업 및 영농정착 확대 지원사업 추진 ... 2024.~2025.
- 신규사업 발굴 및 예산확보를 위한 중앙부처 방문 상시

I-11 청년 농림축수산업 가업승계 활성화

추진부서 (사업주체)	농업기술센터 (고창군)	팀장	오현미 (8813)	담당자	장미론 (8834)	추진율	전체대비 30%	23년대비 50%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
청년 가업승계 프로그램 운영		-	교육 2회, 컨설팅 10명	교육 2회, 컨설팅 10명	-	-		

I 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2024.
- 사업비 : 2.1억원(국비 0.4, 군비 1.3, 자부담 0.4)
- 사업내용 : 청년 농림축수산업 가업승계농 영농정착 지원
 - 가업승계농 육성 프로그램 운영(2023년) : 승계농 육성 교육 및 컨설팅(20명)
 - 청년 가업승계 활성화 지원사업(2024년) : 승계농 시설개선, 재배 신기술 투입 등
 - 2024년 청년경쟁력 제고사업 공모 및 예산확보
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총액		210	45		125	40
2022		-	-		-	-
2023		5	-		5	-
2024		205	45		120	40
2025		-	-		-	-
2026		-	-		-	-
임기후		-	-		-	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 공모사업 등 예산확보를 위한 중앙부처 방문 2023. 1. 19.
- 청년 농축수산업 가업승계 활성화를 위한 관련부서 협의회 추진 · 2023. 1. 20.
 - 해양수산과, 산림공원과, 축산과(3개부서)
- 분야별 청년 가업승계농 육성 세부계획 수립 2023. 2.
- 가업승계농 육성 프로그램 계획 수립 및 추진(상반기) 2023. 2.~3.
 - 2회 28명(가업승계농 소통과 공감, 성격성향 진단, 가족경영 계획 등)
- 농축수산업 청년승계농 현황조사 2023. 4.~6.
 - 농업기술센터 56명, 산림공원과 5명, 축산과 51명

Ⅲ 향후 추진계획

- 청년 농축수산업 가업승계 활성화 회의 현안발생 시
- 청년 승계농 데이터 구축 연중
 - 농축수산업 청년 승계농 현황 파악 및 데이터 확보
- 가업승계농 육성 프로그램 운영(하반기) 2023. 7.~8.
 - 가업승계농 공감소통, 영농승계, 필수세무 등
- 청년가업승계 활성화 사업 추진계획 수립(군비) 2023. 11.
- 가업승계농 활성화 지원사업 추진 2024.
 - 청년경쟁력 제고사업 공모 및 예산확보(2개소) : 2023. 7.~9.
- 신규 사업 발굴 및 예산확보를 위한 중앙부처 방문 상시

I-12 농업창업과 주택구입 대출 확대(이차보전)

추진부서 (사업주체)	농업기술센터 (고창군)	팀장	김순덕 (8816)	담당자	정태영 (8826)	추진율	전체대비 5%	23년대비 60%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
귀농인 영농정착금 지원대상자 수 증가		233명	250명	265명	280명	300명		

I 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 계속
- 사업비 : 3.8억원(군비)
- 사업내용 : '23년 이후 신규 농식품부 귀농 농업창업 및 주택구입 정책자금 대출실행(고정금리)으로 23년 이후 은행에 납부한 자부담 1.5% 중 1%를 3년간 지원(최대 3백만원/연)
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	자원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	378			378	
2022	-			-	
2023	-			-	
2024	42			42	
2025	84			84	
2026	126			126	
임기후	126			126	

※ 2026년 이후 매년 126백만원 정도 소요 예상

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 농업창업과 주택구입 대출 이차보전 홍보 2023. 1.~
- 상반기 귀농 농업창업 및 주택구입자금 신청접수 .. 2023. 1. 11.~2. 10.
 - 15명(19건), 34.3억원 신청
- 상반기 귀농 농업창업 및 주택구입자금 대상자 선정 2023. 3. 3.
 - 15명(19건), 30.3억원 배정
- 하반기 귀농 농업창업 및 주택구입자금 신청접수 2023. 6. 12.~7. 7.

Ⅲ 향후 추진계획

- 하반기 귀농 농업창업 및 주택구입자금 대상자 선정 및 대출실행 .. 2023. 7.~12.
 - 농업창업과 주택구입 대출 이차보전 홍보 연중
 - 농업창업과 주택구입 대출 이차보전 신청 및 지원 2024. 5./11.
 - 대출실행 차년도부터 상하반기 연 2회 신청 및 지원
- * 귀농 농업창업 및 주택구입 자금은 귀농창업 특성을 고려하여 대출실행 1년 뒤부터 연 1회 이자 납부

I-13 농업인회관 건립

추진부서 (사업주체)	농업기술센터 (고창군)	팀장	이형진 (8814)	담당자	유지수 (8835)	추진율	전체대비 10%	23년대비 10%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
농업인회관 신축		-	1식	-	-	-		

I 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2023.
- 사업비 : 3,134백만원(균특 950, 특조 1,019, 군비 1,165)
- 사업규모 : 지상3층(연면적 973㎡)
 - 1층 농업인 창업·가공 교육시설, 2층 농업인단체 사무실 및 교육장, 3층 대강당 등
- 사업내용 : 농업인회관 건립 신축 1동
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	1,400			840	560
2022	-			-	-
2023	350			210	140
2024	350			210	140
2025	350			210	140
2026	350			210	140
임기후	-			-	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 기본 및 실시설계 준공 ~ 2023. 4.
- 인·허가 등 행정절차 이행 ~ 2023. 4.
 - 경관심의, 도 원가심사 등
- 신축공사(건축, 전기, 소방 등) 업체 선정 2023. 4.~5.
- 공사착공 및 추진(가설 및 골조공사) 2023. 5.~
 - 외부 펜스 설치 등 가설공사, 1~3층 철근콘크리트공사(1층, 1개월)

Ⅲ 향후 추진계획

- 내외부 마감공사 2023. 9.~10.
- 공사준공 및 잔손보기, 물품구입 등 2023. 10.
- 신축공사 완료 및 준공검사 2023. 11.
- 농업인회관 운영 조례 제정 ~ 2023. 12.
- 농업인회관 개관 및 운영 2024.~

18

체육시설사업소

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(체육시설사업소)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
2	-	-	2	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황	비고
Ⅲ-18	고창군 파크골프장 확충사업	2023~2025	5,500	정상	
VI-7	생활밀착형(장애인) 국민체육센터 및 장애인 평생학습센터 건립	2023~2025	14,000	정상	

Ⅲ-18 고창군 파크골프장 조성사업

추진부서 (사업주체)	체육시설사업소 (고창군)	팀장	안순홍 (8904)	담당자	하선욱 (8914)	추진율	전체대비 5%	23년대비 15%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
파크골프장 2개소 조성					2개소			

I 사업개요

- 위 치 : 고창읍 공음면 선동리 323-46번지 외
- 사업기간 : 2023 ~ 2025(3년)
- 총사업비 : 55억원(국비 16.5 군비 38.5)
 - 서남부권역 파크골프장 : 35억(균특 10.5 군비 24.5)
 - 월암저류지 파크골프장 : 20억(국비 6 군비 14)
- 사업내용 : 파크골프장 조성 2개소(공음면, 고창읍)
- 연도별 투자계획

(단위:억원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	55	16.5	11	27.5	-
2022	1.5	1.5	-	-	-
2023	3.5	-	-	3.5	-
2024	39	9	11	19	-
2025	11	6	-	5	-
2026	-	-	-	-	-
임기후	-	-	-	-	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

□ 서남부권역 파크골프장

- 행정재산 관리전환 완료 2020. 08.
(사회복지과→체육청소년사업소)
- 공유재산심의 및 관리계획(안) 제출 2020. 09.
- 지방재정 투자심사 완료 2021. 04.
- 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료 2022. 02. ~ 06.
- 문화재지표조사용역 추진 2023. 3~4.
- 설계용역 추진 2023. 02. ~
- 농촌활력과 발효식품 플랫폼사업과 병행하여 각종행정 절차 이행
- 2023년 추경예산 편성(350백만원) 2023. 04.
- 실시설계 용역 추진 2023. 6.~

Ⅳ 향후 추진계획

□ 서남부권역 파크골프장

- 공사 발주 2023. 10.
- 공사 준공 2024. 12.

□ 월암저류지 파크골프장(고창·재해위험지구)

- 예산 확보 추진 2023. 1~ 12

IV-7 생활밀착형 장애인 국민체육센터 및 장애인 평생학습센터 건립

추진부서 (사업주체)	체육시설사업소 (고창군)	팀장	안순홍 (8904)	담당자	하선욱 (8914)	추진율	전체대비 5%	23년대비 5%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진		'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
장애인체육관 및 평생학습센터 건립				실시설계	사업추진	준공	운영	

I 위 치 도



II 사업개요

- 위 치 : 고창군 고창읍 읍계리 78번지 일원(사회복지시설지구 내)
- 사업기간 : 2023 ~ 2025(3년)
- 총사업비 : 140억원(국비 40 도비 32.6 군비 62.4)
- 사업내용 : 장애인체육관 및 평생학습센터 건립
(체육관 2,500㎡/ 평생학습센터 1,000㎡)
 - 1층 : 수중재활운동실, 탈의실, 샤워실, 일반교실
 - 2층 : 체력단련실, 다목적체육관, 여성전용시설, 각종 치료교육실
 - 옥상 : 옥상정원, 쉼터 등

○ 연도별 투자계획

(단위: 억원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	140	40	32.6	67.4	
2022	-	-	-	-	-
2023	7	2	-	5	-
2024	133	38	32.6	62.4	-
2025	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-
임기후	-	-	-	-	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 문체부 공모사업 진행 2022. 07. ~ 09.
- 중기지방재정계획 반영 2022. 08.
- 지방재정영향평가 의결 2022. 08.
- 공유재산 심의 및 관리계획(안) 의결 2022. 10.
- 공모사업 선정 2022. 11.
- 지방재정투자심사 완료 2023. 02.

Ⅳ 향후 추진계획

- 공공건축 사업계획 사전검토 및 설계공모 진행 2023. 6. ~ 12.
- 설계 완료 및 도 원가심사 2023. 12.
- 공사 발주 및 착공 2024. 02.
- 공사 준공 2025. 12.

19

상하수도사업소

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(상하수도사업소)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
1	-	-	1	-	-	


2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황	비고
IV-14	흥덕·부안 공공하수처리시설 증설	2023 ~ 2026	9,837	정상	

Ⅳ-14 흥덕·부안 공공하수처리시설 증설

추진부서 (사업주체)	상하수도 사업소 (고창군)	팀장	김성근 (8964)	담당자	문준혁 (8991)	추진율	전체대비	23년대비
							10%	10%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
공공하수처리시설 증설 추진		· 설계착수 · 부지확보	· 하수도 기본계획 부분변경 · 설계추진	· 행정절차 · 공사착공	· 사업추진 (추진률60%)	· 사업완료		

I 위치도



Ⅱ 사업개요

- 위 치 : 고창군 흥덕면 석교리 492번지 일원
- 사업기간 : 2023. 01. ~ 2026. 12.(4개년)
- 사 업 비 : 9,837백만원(국비 5,902 도비 1,967 군비 1,968)
- 사업내용 : 공공하수처리시설 증설 $Q=700\text{m}^3/\text{일}$
(당초 : $1,400\text{m}^3/\text{일} \Rightarrow$ 변경 : $2,100\text{m}^3/\text{일}$)

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	9,837	5,902	1,967	1,968	-
2023	833	500	166	167	-
2024	2,000	1,200	400	400	-
2025	3,501	2,101	700	700	-
2026	3,503	2,101	701	701	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 하수도정비 기본계획(변경) 승인2020. 08.
- 기본 및 실시설계용역 착수 2022. 04.
- 하수도정비 기본계획 부분 변경 착수 2023. 01.
- 복분자 농공단지 개발계획 변경 폐수량 반영(당초 $700\text{m}^3/\text{일} \rightarrow$ 변경 $2,500\text{m}^3/\text{일}$)

Ⅳ 향후 추진계획

- 기본계획 부분 변경 및 실시설계 완료 2024. 06.
- 행정절차 이행 2024. 07. ~ 09.
- 사업 추진 2024. 09. ~ 2026. 12.

2023 세계유산도시 고창 방문의 해



풍요롭게
찬란하게