

2023. 10. 18.(수)

2023년 3분기 공약사업 추진상황 보고회



고 창 군
【기획예산실】

목 차

<input type="checkbox"/> 추진상황 보고회 개요	4
<input type="checkbox"/> 공약사업 추진상황 총괄 목록(부서별)	6
1. 기획예산실	11
2. 종합민원실	23
3. 신활력경제정책관	31
4. 행정지원과	53
5. 관광산업과	61
6. 문화예술과	79
7. 사회복지과	93
8. 인재양성과	107
9. 농업정책과	127
10. 농촌활력과	139
11. 해양수산과	157
12. 축 산 과	171
13. 산림공원과	179
14. 안전총괄과	193
15. 건설도시과	203
16. 보 건 소	213
17. 농업기술센터	223
18. 체육시설사업소	239
19. 상하수도사업소	247

2023년 3분기 공약사업 추진상황 보고회

- 민선8기 공약사업 추진상황을 점검하고 문제점 및 관련 현안 사항 공유로 원활한 공약사업 이행을 위한 보고회

I 보고회 개요

- 일 시 : 2023. 10. 18.(수) 10:15
- 장 소 : 2층 상황실
- 참석대상 : 약30명
- 군수, 명예 청년군수, 부군수, 국장, 공약 담당 부서장(19개 부서)
- 내 용 : 민선8기 80개 공약사업 추진 상황 보고
- 공약사업 추진상황, 부서간 협력사항, 부진사유 및 문제점 해결방안, 향후 추진계획 등
- ※ 제3기 고창군 명예청년군수 위촉식 병행
- 보고방법 : 직제순 해당사업 부서장 소관 사업 보고, 질의·답변

II 시간 계획

시 간	내 용	비 고(진행)
10:00~10:15 (15')	명예청년군수 위촉 및 티타임	군수실 (청년창업팀장)
10:15~10:17 (2')	개 회	2층 상황실 (기획팀장)
10:17~10:20 (3')	명예 청년군수 인사말씀	
10:20~11:40 (80')	공약사업별 추진상황 보고	담당 부서장
11:40~11:45 (5')	총평 및 마무리 말씀	군수님
11:45	폐 회	기획팀장

Ⅲ 공약사업 현황

○ 6대분야 80개 공약사업 현황

구분	분 야	사업 개수	구분	분 야	사업 개수
I	고루 잘사는 풍요로운 농어촌	20	IV	안전하고 행복한 아름다운 동행	14
II	좋은 기업, 좋은 일자리, 생동하는 지역경제	14	V	미래를 준비하는 지역인재 육성	6
III	천혜의 환경, 누리고 즐기는 문화관광 1번지	18	VI	존중과 화합으로 하나되는 군민	8

○ 부서별 현황

부서 (19)	기획 예산실	종합 민원실	신활력 경제정책관	행정 지원과	자치행정국				농어촌산업국							보건 소	농업 기술센터	체육 시설사업소	상하 수도사업소
					관광 산업과	문화 예술과	사회 복지과	인재 양성과	농업 정책과	농촌 활력과	해양 수산과	축산 과	산림 공원과	안전 총괄과	건설 도시과				
사업수 (80)	4	2	9	2	6	4	5	8	3	7	5	2	5	2	3	4	6	2	1

○ 공약사업 추진 현황

합계	공약이행 완료			정상 추진	일부 추진	미착수
	소개	완료	이행 후 계속추진			
80	5	4	1	73	1	1

－ 완 료(4)

- III-11 명품 관광 푸드코트 설치 · IV-13 감염병 전담조직 강화
- V-3 청소년 문화공간 확충 · VI-8 고창군 재난기본소득(3차) 지급

－ 이행 후 계속추진(1) : II-12 교통약자 1천원 택시 운행 확대

－ 일부추진(1) : IV-10 영유아 상해보험료 지원

－ 미 착 수(1) : I-17 연안바다목장 조성

IV

공약사업 추진상황 총괄목록 (부서별)

부서명	관리 번호	사 업 명	진행상황	추진율(%)		페이지
				전체	'23년	
합계		80개 사업				
기획 예산실 (4)	VI-1	군정에 세대·계층별 평등한 참여 확대	정상	15	50	14
	VI-2	고창 총 행복지수도입	정상	20	10	17
	VI-3	공공갈등예방 및 해결조례 제정	정상	40	40	18
	VI-5	쉽고 빠른 규제개혁 원스톱 서비스	정상	30	60	20
종합 민원실 (2)	II-6	청년주택공급 확대 및 신혼부부 주택 대출이자 지원	정상	20	80	26
	IV-8	저소득층 그린 리모델링 사업 보조금 확대	정상	20	75	28
신활력 경제 정책관 (9)	II-1	고창신활력산업단지에 첨단 ESG기업 유치	정상	10	5	34
	II-2	전력·수소에너지 클러스터 조성	정상	5	0	36
	II-3	기업 운영자금 융자 지원 확대	정상	20	25	38
	II-4	소상공인 융자 지원 확대	정상	20	92	40
	II-8	청년 창업클러스터 조성	정상	25	50	42
	II-9	청년정책 거버넌스 구축	정상	85	80	44
	II-10	노을대교 건설과 연결도로망 확장·정비	정상	10	10	46
	III-1	세계자연유산고창갯벌 생태복합관광지 조성	정상	10	10	48
	VI-6	고향사랑기부제 활성화	정상	27	35	50
행정 지원과 (2)	II-7	관계인구 10만시대	정상	84	99	56
	VI-7	뿌리고창인 정책적 지원 우대	정상	20	50	58
관광 산업과 (6)	III-2	문수산권 관광지 조성	정상	50	30	64
	III-8	콘도·호텔 등 대형숙박시설 유치	정상	13	75	66
	III-9	관광코스(테마별, 일정별) 개발 연계를 통한 관광활성화	정상	50	80	69
	III-10	반려동물과 함께하는 관광	정상	40	40	72
	III-14	전통시장~모양성 문화관광거리 조성	정상	20	30	74
	III-15	고창읍성 민속촌 조성	정상	40	20	76

부서명	관리 번호	사 업 명	진행상황	추진율(%)		페이지
				전체	'23년	
문화 예술과 (4)	III-3	문화유적 정비 및 관광자원화	정상	25	65	82
	III-4	무장읍성의 복원 마무리 및 내부 관광자원화	정상	40	50	87
	III-5	동학농민혁명 성지화 사업	정상	10	80	89
	III-16	문화예술 향유기회 확대	정상	40	80	91
사회 복지과 (5)	IV-1	통합보훈회관 이전 신축	정상	5	30	96
	IV-2	기억과 존중의 보훈문화 확산 기반 마련	정상	60	60	98
	IV-3	어르신들의 활력있는 사회·경제활동 지원	정상	25	75	100
	IV-6	장애인 자립 및 인권 보호를 위한 제도적 기반 마련	정상	80	80	102
	IV-9	사회복지분야 종사자 처우개선	정상	15	40	104
인재 양성과 (8)	IV-10	영유아 상해보험료 지원	일부추진	10	10	110
	V-1	고창지역 초·중·고 졸업 대학생 등록금 등 지급	정상	15	60	112
	V-2	고창군 평생학습센터 설립 운영	정상	10	30	114
	V-3	청소년 문화공간 확충	완료	100	100	116
	V-4	입시지원에서 창의와 행복교육 지원으로 전환	정상	10	10	118
	V-5	방과 후 돌봄시설 시스템 강화	정상			
	V-5-1	공동육아나눔터 설치 및 운영	정상	25	25	120
	V-5-2	고창군 지역아동센터 운영 활성화 지원	정상	13	83	122
	V-6	어린이 365일 24시간 케어 전담 어린이집 마련	정상	20	50	124
	VI-4	고창의 중요정책 결정에 반드시 여성참여	정상	25	70	126
농업 정책과 (3)	I-1	내·외국인 농촌 인력지원센터 설치	정상	85	85	130
	I-2	농작물 재해보험 가입비 지원 확대	정상	50	100	133
	I-3	농기계구입지원 확대 및 첨단농기계 확충	정상			
	I-3-1	농기계구입지원 확대	정상	40	55	135
	I-3-2	첨단농기계 확충	정상	30	60	136

부서명	관리 번호	사 업 명	진행상황	추진율(%)		페이지
				전체	'23년	
농촌 활력과 (7)	I -7	주요농산물 최저가격 보장기금 사업	정상	20	50	142
	I -8	고창형 푸드플랜 구축	정상	40	20	144
	I -14	지역생산품 유통체계 구축과 지역마케팅 강화	정상	30	50	146
	II-5	김치 특화단지 조성	정상	20	40	148
	II-11	읍면소재지 행복거점 자족도시 건설	정상	25	45	150
	II-12	교통약자 1천원 택시 운행 확대	이행 후 지속추진	100	100	153
	III-11	명품 관광 푸드코트 설치	완료	100	100	155
해양 수산물 (5)	I -15	어촌신활력 해양개발 및 광승·죽도 어촌정주어항 추진	정상	40	80	160
	I -16	친환경 바지락 인공종패 생산기반 구축	정상	50	60	162
	I -17	연안바다목장 조성	미착수	0	0	164
	I -18	구시포항 수산물 위판장 설치	정상	10	20	166
	III-12	고창 해안권역 관광 활성화	정상	10	20	168
축산과 (2)	I -4	스마트축산 ICT융복합 지원사업	정상	30	75	174
	I -19	동물복지인증 확대, 축산브랜드 개발	정상	33	80	176
산림 공원과 (5)	I -20	임산물 가공산업 육성	정상	10	10	182
	III-6	선운산 체류형 관광 자원화	정상	30	30	184
	III-7	100대 명산 방장산 관광자원화	정상	75	70	186
	III-13	숲가꾸기와 명품 숲 관광자원화	정상	10	10	188
	III-17	고창 중앙공원(고창 나들목공원) 조성	정상	80	95	190
안전 총괄과 (2)	IV-11	군민의 재해예방 및 친환경 하천 조성	정상	20	10	196
	VI-8	고창군 재난기본소득(3차) 지급	완료	100	-	201

부서명	관리 번호	사 업 명	진행상황	추진율(%)		페이지
				전체	'23년	
건설 도시과 (3)	I-9	소규모 발기반 정비사업	정상	20	80	206
	II-13	공영주차장 확대	정상	5	15	208
	II-14	전선 지중화사업 확대	정상	5	10	210
보건소 (4)	IV-4	어르신 임플란트·틀니 의료비 지원	정상	20	105	216
	IV-5	어르신 건강을 위한 마을 주치의사제	정상	42	101	218
	IV-12	출산장려금 및 산후조리비 지원확대	정상	30	70	220
	IV-13	감염병 전담조직 강화	완료	100	-	222
농업기술 센터 (6)	I-5	마을 드론 방제 확대	정상	25	95	226
	I-6	농작업 대행서비스 구축	정상	35	70	228
	I-10	청년 창업농 영농정착 상향지원	정상	40	80	230
	I-11	청년 농림축수산업 가업승계 활성화	정상	50	80	232
	I-12	농업창업과 주택구입 대출 확대(이차보전)	정상	50	100	234
	I-13	농업인회관 건립	정상	62	62	236
체육시설 사업소 (2)	III-18	고창군 파크골프장 확충사업	정상	5	15	242
	IV-7	생활밀착형(장애인) 국민체육센터 및 장애인 평생학습센터 건립	정상	5	10	244
상하수도 사업소 (1)	IV-14	홍덕·부안 공공하수처리시설 증설	정상	10	70	250

1

기획예산실

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(기획예산실)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
4	-	-	4	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황	비고
VI-1	군정에 세대계층별 평등한 참여 확대	2022~	6,541.4	정상	
VI-2	고창 총 행복지수 도입	2022~2026	132	정상	
VI-3	공공갈등예방 및 해결조례 제정	2023	비예산	정상	
VI-5	쉽고 빠른 규제개혁 원스톱 서비스	2022~	비예산	정상	

VI-1 군정에 세대·계층별 평등한 참여확대

추진부서 (사업주체)	기획예산실 (고창군)	팀장	성석임 (2232) 정광진 (2233)	담당자	전성현 (2237) 백주희 (2248)	추진율	전체대비 15%	23년대비 50%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
제안제도 공모 실시		2회	3회	3회	3회	3회		
주민참여예산 증액 편성		730.1	1,081	1,300	1,300	1,300		

I 사업개요

【고창군 제안제도 운영 개편】

- 기 간 : 2022 ~ 계속
- 대 상 : 고창군민 누구나(군민·공무원)
- 내 용 : 제안제도 운영 대상별 이원화 및 활성화 추진
 - 연 1회 실시하던 제안 공모제도를 테마공모 등 실시 횟수 확대
 - 군민 분야 제안 공모와 공무원 제안 공모분야를 이원화 하여 실효성 있는 아이디어 발굴
 - 세대·계층 간 군정 활동에 평등하게 참여할 수 있는 아이디어 공모전 개최

기존제도		확대방안
군민참여 정책 아이디어 제안 공모 1회 실시(접수기간 : 2022. 5. ~ 9.) 공모분야 : 군정 전반에 관한 사항 예산액 : 4.6백만원	⇒	공무원 제안 <ul style="list-style-type: none">- 공무원 정책 아이디어 제안 공모 연중 접수- 군 주관 집합교육시 제안아이디어 발굴 등 참여독려- 적극 참여하는 부서를 선별하여 부서 인센티브 제공
		군민 제안 <ul style="list-style-type: none">- 군민참여 정책 아이디어 제안 공모 연중 접수- 관심있고 흥미를 갖는 주제 위주의 공모전 실시- 다양한 방식의 선발 절차를 마련하여 참여 확대

【주민참여예산제 확대】

- 기 간 : 2022 ~ 계속
- 구성인원 : 60명(4개 분과)
- 내 용 : 주민참여예산제 운영 확대 추진
 - 주민참여예산위원(60명)·주민참여예산 현장모니터링단(15명) 구성
 - 다양한 채널(홈페이지, SNS, 플래카드 등)을 통한 홍보 및 주민참여예산학교 운영 등을 통한 관심도 및 참여율 증대
 - 군민 민원제기·의견제시 시 주민참여예산제 연계를 통한 해결방법 안내
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산			
		계	국비	도비	군비
총 액		6,541.4	-	-	6,541.4
2022		1,304.6	-	-	1,304.6
2023		1,309.2	-	-	1,309.2
2024		1,309.2	-	-	1,309.2
2025		1,309.2	-	-	1,309.2
2026		1,309.2	-	-	1,309.2
임기 후		-	-	-	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

【고창군 제안제도】

- 군민참여 정책아이디어 공모계획 수립 2023. 3.
- 군민참여 정책아이디어 제안공모 실시(접수: 21건) ... 2023. 4. ~ 9.
- (테마제안)초서문화관 및 삼양염업사 공모계획 수립 2023. 7.
- 초서문화관 및 (구)삼양염업사 정책 아이디어 공모 2023. 7. ~ 8.

【주민참여예산제도】

- 주민참여예산 위원(60명) 위촉 2022. 8.
- 2023년 주민참여예산 예산편성(26건, 1,081백만원) 2022. 12.
- 2024년도 예산편성을 위한 주민참여예산 제안사업 집중공모 접수(31건) ... ~2023. 5.
- 위원 역량강화교육 및 주민참여예산학교 개최 2023. 5.
- 2023년 선정사업 추진상황 모니터링(현장) 실시 2023. 6.

- 주민참여예산 총회 및 1차 분과위원회 개최 2023. 8.
- 초서문화관 및 (구)삼양염업사 정책 아이디어 공모전
 - 제안자 발표 및 최종 심사 2023. 9. 20.
 - 정책 아이디어 공모전 시상 2023. 10.
- 군민참여 정책 아이디어 제안공모 접수(군민 8건) 2023. 9.
- 주민참여예산 설문조사 진행 2023. 9.
- 주민참여예산 분과위원회 개최(1~2회) 2023. 9. ~ 10.

IV 추진 애로사항 및 대책

- 제안 참여율 저조에 따른 참여율 제고방안
 - 군정전반 제안제도 연중접수(연말 최종 선정) 운영 : 군민, 공무원
 - 군민들이 관심과 흥미를 가지고 있는 분야에 대한 공모전을 개최하여 주제별 테마제안 접수 추진(상·하반기 2회)
 - 정책아카데미, 합동평가 워크숍 등 직원 집합교육시 제안 아이디어 발굴 및 제출 검토
- 제안 아이디어 실시율 제고 방안
 - 접수제안에 대한 실무부서 검토 의뢰(1차심사) 및 검토의견서 제출
 - 최종 채택안에 대한 실무부서의 실시계획서 제출(1개월 이내)

V 향후 추진계획

- 주민참여예산제 예산편성안 확정 및 의회 제출 2023. 10.
- 군정조정위원회 개최 2023. 10.
 - 초서문화관 및 삼양염업사 해리지점 최우수 제안 4건
- 군민참여 정책 아이디어 심사 및 시상 2023. 11. ~ 12.

Ⅵ-2 고창 총 행복지수 도입

추진부서 (사업주체)	기획예산실 (고창군)	팀장	성석임 (2232)	담당자	이희성 (2239)	추진율	전체대비 20%	23년대비 10%
<연도별 공약 목표>								
확인지표			기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
행복도 조사 실시			-	1회	-	1회	-	

I 사업개요

- 사업기간 : 2022~2026
- 사업비 : 132백만원(군비)
- 사업내용 : 군민 행복도 조사 실시, 행복학 명사 특강 및 워크숍 개최
- 연도별 투자계획 (단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		132	-	-	132	-
2022		33	-	-	33	-
2023		39	-	-	39	-
2024		-	-	-	-	-
2025		60	-	-	60	-
2026		-	-	-	-	-
임기후		-	-	-	-	-

II 지금까지 추진상황

- 행복기본계획 연구 용역 추진2022. 8. ~ 2023. 1.
- 고창 총 행복지수 도입 추진계획 수립 2023. 2.
 - 정기적인 행복도 조사 실시, 행복학명사 특강 및 워크숍 개최

III 향후 추진계획

- 민선 8기 고창군민 행복도 조사 용역 실시 2023. 10.
 - 군민 1,000명 대상 1:1 대면 조사
 - 행복취약분야 개선을 위한 행복증진정책 발굴

Ⅵ-3 공공갈등예방 및 해결조례 제정

추진부서 (사업주체)	기획예산실 (고창군)	팀장	성석임 (2232)	담당자	양준철 (2242)	추진율	전체대비	23년대비
							40%	40%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
조례 제정		-	조례 제정	-	-	-		
매뉴얼 배포		-	매뉴얼 배포	-	-	-		

I 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 총사업비 : 비예산
- 사업내용 : 시책 추진 시 발생하는 갈등을 예방하고 합리적 해결을 위한 체계적인 갈등관리 제도 마련
 - 공공갈등 예방 및 해결 '조례' 제정, '매뉴얼' 배포, 위원회 구성 및 운영 등
- 제정근거 : 공공기관의 갈등 예방과 해결에 관한 규정(대통령령)

II 주요내용

- 적용대상 및 범위
 - 고창군 주요시책을 둘러싸고 일어나는 갈등의 해결 또는 갈등 예방이 필요한 사항
- 갈등영향분석 실시
 - 시책 수립·시행 및 변경 시 갈등영향분석을 통해 갈등을 예방
- 갈등관리심의위원회 설치 및 운영
 - 위원수 : 11명 이내(군의원, 대학교수·변호사·언론인, 군민단체 대표, 공무원 등)
 - 역 할 : 군에서 갈등예방 및 관리 시책수립 및 추진, 갈등관리 대상사업의 지정·조정, 갈등사항 심의·권고, 갈등영향분석 등
- 갈등조정협의회 설치 및 운영
 - 위원수 : 9명 이내(위원회 위원, 이해관계인, 관계전문가 등)
 - 역 할 : 갈등 사안별 조정 및 해결 모색

Ⅲ 추진상황 및 추진계획

- ‘고창군 공공갈등 예방 및 해결에 관한 조례’ 제정 2023. 7.
- 갈등관리심의위원회 설치 및 운영 2023. 11.
- 갈등관리 매뉴얼 작성 및 배포 2023. 11.

참고 타시군 조례 현황

구 분	조 례 명	주요내용	비 고
전북도	공공갈등 예방 및 조정·해결에 관한 조례	갈등조정 자문위원회 : 15명 갈등조정 실무위원회	2015년
전주시	갈등 예방 및 관리를 위한 조례	갈등관리 심의위원회 : 20명 갈등조정협의회 : 11명	2011년
익산시	갈등 예방 및 관리를 위한 조례	갈등관리 심의위원회 : 20명 갈등조정협의회 : 11명	2020년
군산시	공공갈등 예방 및 조정에 관한 조례	갈등관리 심의위원회 : 11명 갈등조정협의회 : 11명	2015년
완주군	갈등 예방 및 관리를 위한 조례	갈등관리 심의위원회 : 10명 갈등조정협의회 : 7명	2022년
장수군	환경피해로 인한 주민갈등 예방 및 조정에 관한 조례	갈등관리 심의위원회 : 12명	2021년
임실군	공공갈등 예방과 해결에 관한 조례	갈등관리심의위원회 : 11명 갈등조정협의회 : 11명	2023년
고창군	공공갈등 예방 및 해결에 관한 조례	갈등관리심의위원회 : 11명 갈등조정협의회 : 9명	

Ⅵ-5 쉽고 빠른 규제개혁 원스톱 서비스

추진부서 (사업주체)	기획예산실 (고창군)	팀장	강윤희 (2235)	담당자	이슬이 (2240)	추진율	전체대비 30%	23년대비 60%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
쉽고 빠른 규제개혁신고센터 운영			홈페이지 원클릭 배너 설치		계속추진			
민원 원스톱 서비스 운영		민원 원스톱 서비스 운영			계속추진			

I 사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 계속
- 대 상 : 군정 전반의 불합리한 규제 등
- 내 용
 - 허가팀 신설로 인·허가 원스톱 서비스 운영 및 절차 간소화
 - 주민 권리 제한 및 의무 부과하는 행정규제 심사강화 및 정비
 - 지역 성장의 걸림돌이 되는 규제발굴 및 경제분야 규제 중점 개혁

II 지금까지 추진상황

- 종합민원실 허가팀 신설 및 인·허가 원스톱서비스 추진
- 쉽고 빠른 규제개혁신고센터 상시 창구 개설 및 운영
 - 오프라인 : 상시 창구 운영(대외협력팀) / 1월 창구개설
 - 온 라 인 : 홈페이지 원클릭 인포존(배너) 설치 완료
 - 지방기업 옴부즈만 규제애로신고센터, 규제개혁신문고, 규제입증책임제
- 월 1회 규제혁신의 날 운영 및 규제 발굴 8건 발굴
 - 빈집 정비(철거)시 현행 해체계획서 건축사·기술사 검토 의무 면제 1건 등 8건
- 타 지자체의 규제개선 우수사례 벤치마킹 실시 2023. 3.
- 고창군 지방규제혁신 간담회 개최 2023. 5.
 - 지방소멸 위기대응 차원 은퇴자지원 관련 규제

Ⅲ 향후 추진계획

- 타 지자체의 규제개선 우수사례 벤치마킹 2023. 10.
 - 규제개선 우수사례를 벤치마킹하여 군정에 접목
- 규제혁신 직원 교육 실시 2023. 12.
- 월 1회 규제혁신의 날 운영 매월 25일
 - (주요발굴분야)
 - 도시거주 은퇴자, 베이비 부머 등 대상 인구감소지역 유입 촉진을 위한 법, 제도
 - 인구감소지역지원법 특례사항에 미반영된 사항 및 규제사항
 - 탄소 중립/바이오 관련 규제사항(친환경차, 신재생에너지 등)
 - 군정 현안 중심 규제, 그림자·행태규제 개선사항 등
- 종합민원실 허가팀 운영 및 인·허가 원스톱서비스 연 중
- 쉽고 빠른 규제개혁신고센터 상시 운영 연 중
- 규제개혁 발굴 접수 및 개선 연 중
 - 법령, 제도 : 소관 중앙부처, 규제개혁 신문고 등 규제과제 개선 건의
 - 자치 법규 : 군 자체 규제과제는 소관부서에서 검토·협의 후 자치법규 개선

2

종합민원실

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(종합민원실)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
2	-	-	2	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황	비고
Ⅱ-6	청년주택공급 확대 및 신혼부부 주택 대출이자 지원	2023~2026	23,800	정상	
Ⅳ-8	저소득층 그린 리모델링 사 업 보조금 확대	2023~2026	2,040	정상	

Ⅱ-6 청년주택공급 확대 및 신혼부부 주택 대출이자 지원

추진부서 (사업주체)	종합민원실 (고창군)	팀장	고광수 (2377)	담당자	유정미 (2395) 장수미 (2385)	추진율	전체대비 20%	23년대비 80%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진		'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
청년주택공급				30호	110호	10호	10호	
대출이자 지원		조례제정		50가구	70가구	70가구	70가구	

I 사업개요

구분	주 택 공 급	대출이자 지원	비고
사업기간	2023년 ~ 2026년	2023년~2026년	
사업량	160호	260가구	
대상	청년·신혼부부	혼인신고기준 5년 이내 신혼부부	
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> 공공임대주택 공급(30호) 신혼부부 및 청년보금자리 조성사업 (터미널 100호) 매입임대주택(30호) <ul style="list-style-type: none"> 매입주택 시중시세의 50%이내 임대 	주택구입·신축, 전세 대출이자 지원 ※대출잔액 2%이내 최대200만원 (3년간)까지 이차지원	
사업비	23,000백만원	800백만원	

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	23,800	1,350	2,165	20,285	
기투자					
2023	2,365	0	2,165	200	0
2024	8,200	450	0	7,750	0
2025	12,035	450	0	11,585	0
2026	1,200	450	0	750	0
임기 후					

II 추진상황 및 향후계획

구분	사업명	추진상황	향후계획	비고
주택 공급	공공임대 주택 공급	<ul style="list-style-type: none"> ◦1차모집 계약 : '22.8(청년33호) ◦2차모집 계약 : '23.6.(청년13호) ◦고수 입주 : '23.9.22.~ 	◦공공임대주택 입주 : '23.10.~	고수, 무장
	신혼부부 및 청년 보금자리 조성사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦지방소멸대응기금사업 확정: '22.8 ◦도시재생 혁신지구 공모사업 연계 협의 및 사업선정: '22.9.~12. ◦터미널 도시재생 혁신지구 공동사업시행 협의 : '23.1.~ ◦전북형 공공임대주택지원사업 신청및결정 : '23.5.~6. ◦LH 사업검토 용역 : '23.9.~11. 	<ul style="list-style-type: none"> ◦공동사업 시행협약 : '24.1. ◦기본 및 실시설계: '24.3.~12. -공급물량확정 	
	매입임대 주택사업	※연말 사업신청	<ul style="list-style-type: none"> ◦'24년 매입임대사업 국토부 신청 : '23.12. ◦'24년 사업승인 및 추진 : '24.1.~12. ◦'25년, '26년 사업 추진 	
지원	신혼부부 주택대출 이자 지원사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦지원조례 제정 : '22.10. ◦사업계획수립 및 신청 접수 : '23.1.~9.(신혼부부 50명) 	<ul style="list-style-type: none"> ◦'23년 사업신청 및 지급 (4분기) : '23. 12. ◦ 사회보장제도협의를 및 조례개정 (기준완화 등) : '23.10.~'24.5. ◦'24년~'26년 사업추진 	

IV-8 저소득층 그린리모델링 사업보조금 확대

추진부서 (사업주체)	종합민원실 (고창군)	팀장	고광수 (2377)	담당자	장수미 (2385)	추진율	전체대비 20%	23년대비 75%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진		'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
사업대상자(동)				85호	85호	85호	85호	

I 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업량 : 340동
- 사업비 : 2,040백만원 (국850, 군1,190)
- 지원규모 : 가구당 600만원 이내 * 가구당 500만원 ⇒ 600만원, 100만원 증액
- 대상 : 기초생활수급자, 차상위계층 중 주거 취약 가구
- 사업내용 : 저소득층 노후주택에 그린 리모델링 및 범죄예방 시설 설치 등
 - 에너지가 절약되는 고성능 단열, 창호, 조명, 보일러 설치
 - 편리한 주거 환경을 위한 문턱제거, 미끄럼 방지 타일, 안전 손잡이 설치
 - 안전한 주택을 위한 방범창·방범 방충망 등 시설 보수

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
	총액	2,040	850		1,190	
	기투자					
	2023	510	212.5		297.5	
	2024	510	212.5		297.5	
	2025	510	212.5		297.5	
	2026	510	212.5		297.5	
	임기 후					

Ⅱ 지금까지 추진상황

○ 민선8기 공약사업 이행 확대를 위한 본예산 추가확보

※ 호당지원금 500만원→600만원 '23년 사업비 510백만원(도212.5, 군비 297.5)

- 2023년 사업 추진 계획 수립 2023. 2.
- 고창지역자활센터와 위탁계약 체결 2023. 2.
- 사업신청 및 대상자 확정(85동) 2023. 3.
- 사업 추진(70동 완료) 및 지도 점검 2023. 4. ~ 9.

Ⅲ 향후 추진계획

- 사업 추진 및 지도 점검 2023. 10. ~ 11.
- 사업 완료 및 정산 2023. 12.
- 수혜자 만족도 조사 실시 2023. 12.
- '24년 ~ '26년 저소득층 그린리모델링 지원사업 추진
..... 2024. 1. ~ 2026. 12.

3

신활력경제정책관

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(신활력경제정책관)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
9	-	-	9	-	-	


2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황	비고
Ⅱ-1	고창신활력산업단지에 첨단 ESG기업 유치	2022~2026	500	정상	
Ⅱ-2	전력·수소에너지 클러스터 조성	2022~2030	100,000	정상	
Ⅱ-3	기업 운영자금 융자 지원 확대	2022~2026	2,800	정상	
Ⅱ-4	소상공인 융자 지원 확대	2023~	4,100	정상	
Ⅱ-8	청년 창업클러스터 조성	2023~2027	1,335	정상	
Ⅱ-9	청년정책 거버넌스 구축	2022.8.~	302	정상	
Ⅱ-10	노을대교 건설과 연결도로망 확장·정비	2022~2030	511,300	정상	
Ⅲ-1	세계자연유산 고창갯벌 생태복합관광지 조성	2022~2030	195,300	정상	
Ⅵ-6	고향사랑기부제 활성화	2022~2026	2,300	정상	

Ⅱ-1 고창신활력산업단지에 첨단 ESG기업 유치

추진부서 (사업주체)	신활력 경제정책관 (고창군)	팀장	최주화 (2345)	담당자	채철웅 (2354)	추진율	전체대비	23년대비
							10%	5%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
산업단지 분양률(%)		-	30	50	70	100		

I 위치도(조감도)



II 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업위치 : 고창신활력산업단지 일원
 - 조성면적 : 836,989㎡/ 분양면적 : 633,502.3㎡/ 입주면적 : 74,285.5㎡

구 분	분양면적(㎡)			비고
	합 계	산업용지	지원용지	
합 계	633,502.3	611,141.2	22,361.1	
입주면적	74,285.5	67,923.1	6,362.4	
잔여면적	559,216.8	543,218.1	15,998.7	
분 양 률	11.7%	11.1%	28.5%	

※ 분양(예정)가 : 산업용지(78,000원/㎡), 지원용지(200,000원/㎡)

- 총사업비 : 5억 원 (군비)
- 사업내용
 - 친환경 첨단 미래산업 ESG 기업유치 추진
 - 우량기업 유치 집중홍보와 투자기업 안정적 정착 서비스 제공

○ 재원 및 투자계획

(단위: 억원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		5	-	-	5	-
2023		2	-	-	2	-
2024		1.5	-	-	1.5	-
2025		1	-	-	1	-
2026		0.5	-	-	0.5	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 첨단ESG 기업, 선도기업 등 우량기업 유치를 위한 전략적 활동 전개
 - 투자유치 지원단 및 기업유치 협력 추진단 구성·운영
 - 타겟·우량기업 대상 군수 서한문 및 투자환경 소개자료 발송(2회) : 280개사
- 고창일반산업단지의 이미지를 개선하고 성공적인 기업유치를 위한 방안으로 명칭변경 추진
 - 설문조사 결과 '고창신활력산업단지' 선정 및 '23년 3월에 명칭변경 완료
- 투자기업 맞춤형 인센티브 지원 확대
 - 대규모 기업 유치를 위한 분양가 지원 비율 상향
 - 청년기업 육성을 위한 보조금 지원 확대
 - 물류보조금 지원 확대 추진
- 고창신활력산업단지 홍보영상 게재
 - 스틸광고(용산역, 수서역) : 2023. 02. 27. ~ 03. 30.(기간 중 1개월)
 - 영상광고(용산역) : 2023. 03. 06. ~ 04. 06.(기간 중 1개월)
 - 스틸광고(용산역) : 2023. 06. 19. ~ 09. 18.(기간 중 3개월)
 - 영상광고(용산역) : 2023. 07. 01. ~ 09. 30.(기간 중 3개월)
- 고창신활력산업단지 투자협약 체결
 - (주)지텍('23.6.28.) : 10,000평, 150억원
 - 삼성전자(주)('23.9.25.) : 54,000평, 3,000억원

Ⅳ 향후 추진계획

- 첨단 ESG 기업 중심 전략적 투자유치 활동 전개
 - 투자유치 지원단 운영(연중 수시) 및 투자유치설명회 개최(상·하반기)
 - 투자유치 유관기관(전북도 기업유치추진단 등)과의 연결 채널 확보 및 관련정보 수집
 - One-stop 서비스 지원체계 구축을 통한 모든 행정절차(타겟 기업의 발굴, 상담, 유치, 사후관리)의 신속 처리
- 기업들의 신속한 투자를 위한 기업유치 협력 추진단 가동(연중 수시)
 - 협력부서 : 기획예산실, 종합민원실, 환경위생과, 상하수도사업소 등
 - 기업유치 관련 기관 및 전문가 참여
- 유치기업 사후관리를 위한 기업애로 시스템 구축·운영(연중 수시)
 - 기업인과의 간담회 개최(연 1회 이상)를 통해 청취된 애로사항·건의사항 등의 관리카드화로 이에 대한 추진상황 및 제도 개선사항 지속관리
 - 1기업 1공무원 전담제 및 기업애로 전담창구 운영으로 현장 중심의 기업애로 체계 구축·활성화

Ⅱ-2 전력·수소에너지 클러스터 조성

추진부서 (사업주체)	신활력 경제정책관 (고창군)	팀장	유석상 (2347)	담당자	박소라 (2356)	추진율	전체대비	23년대비
							5%	0%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
클러스터 조성		-	-	-	-	공사착공		

I 위치도



II 사업개요

- 위치 : 고창군 상하면 용정리 일원(한전 고창전력시험센터 일원)
- 사업기간 : 2022. ~ 2030.
- 사업비 : 1,000억원(민자)
- 사업내용 : 전력 신산업 R&D단지조성, 전력에너지 신산업 육성단지 조성, 연구소 및 ESG 기업 등 투자유치를 통한 에너지 클러스터 조성

○ 연도별 투자계획

(단위:억원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
	총 액	1,000	-	-	-	1,000
2022		해	당	없	음	
2023						
2024						
2025						
2026						
임기후		1,000	-	-	-	1,000

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 노을대교 건립에 따른 관광자원 및 에너지자원 발굴 용역 착수...2022. 10.
 - 서남권 해상풍력 발전단지 연계 지역산업 발전 사업발굴
 - 생산되는 재생에너지를 활용한 CF100 산업단지 조성 방안 제시
- 전력·수소에너지 클러스터 조성사업 설명(산자부)..... 2022. 10.
- 전력·수소에너지 클러스터 조성사업 설명(국회의원).....2022. 11.
- 관광자원 및 에너지자원 발굴 용역 실무협의회(1차).....2023. 01.
- 관광자원 및 에너지자원 발굴 용역 실무협의회(2차).....2023. 02.
- 노을대교 건립에 따른 관광자원 및 에너지자원 발굴 용역 중간보고.....2023. 04.
- 한국 탄소제로에너지 클러스터 기본구상 및 타당성 발굴 용역 시행.....2023. 08.

Ⅳ 향후 추진계획

- 노을대교 건립에 따른 관광자원 및 에너지자원 발굴 용역 최종보고.....2023. 10.
 - 입지 선정 및 사업계획 구상
- 한국 탄소제로에너지 클러스터 기본구상 및 타당성 발굴 용역 완료..... 2024. 09.
- 탄소제로에너지 지역특화발전특구(기회발전특구 병행) 추진.....2024. 09.
- 클러스터 조성을 위한 행정 절차 이행 2025. 01.
 - 투융자심사 및 중기지방재정계획 수립, 공유재산관리계획 승인, 도시계획 변경협의, 문화재지표조사, 제영향평가 등
- 탄소제로에너지 클러스터 조성 추진..... 2027. 01.
 - ※ 기회발전특구지정 병행 : 전북도 → 산자부(법인세 인하·감면)

Ⅱ-3 기업 운영자금 융자 지원 확대

추진부서 (사업주체)	신활력 경제정책관 (고창군)	팀장	최주화 (2345)	담당자	김나은 (2361)	추진율	전체대비	23년대비
							20%	25%
<연도별 공약 목표>								
확인지표			기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
중소기업 육성자금 융자 지원 건수			25개소	30개소	35개소	40개소	45개소	

I 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.(계속추진)
- 총사업비 : 28억원(군비)
- 사업대상 : 관내 공장등록 제조업체
- 사업내용 : 중소기업 운전·시설자금 융자 및 이차보전금 지원
 - 업체당 최대 5억원 한도(단, 10년 이상 사업 영위한 기업은 1회 한정 최대 10억원 한도)
 - 연 5% 이내 이차보전금 지원, 3년 거치 일시상환(1회 1년 연장 가능)
- 지원근거 : 고창군 중소기업육성기금 설치 및 운영 조례
- 연도별 투자계획

(단위:억원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	28	-	-	28	-
2023	7	-	-	7	-
2024	7	-	-	7	-
2025	7	-	-	7	-
2026	7	-	-	7	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 고창군 중소기업육성기금 설치 및 운영 조례 개정 2022. 11.
 - 기금의 용도·한도액 확대 및 이차보전 비율 상향 등 제도적 추진 근거 마련
- 중소기업육성자금 지원사업 확대 홍보 2022. 11.
 - 지원제도 확대함으로써 이장된 회의, 각종 행사 및 회의 등 사업 홍보 추진
- 금융기관 업무협약(변경) 체결 2022. 12.
 - 기금 용자 용도·이차보전 비율 상향 등 지원 확대를 위한 기존 협약 변경 체결(군·전북은행 NH농협은행)
- 중소기업육성자금 이차보전 지원사업 계획 수립 2023. 1.
- 중소기업육성자금 지원 공고 및 홍보 2023. 1.
 - 고창군 홈페이지 및 읍·면 이장회보 게재 홍보
- 상반기 신청서 접수 및 융자지원 결정 통보(1~4차) 2023. 2. ~ 6.
 - 융자신청 ⇒ 적격심사(중소기업육성기금 운용심의위원회 심의) ⇒ 지원 결정통보
 - 상반기 1~4차 적격 여부 심의 후 융자 시행 : 18개 업체/8,900백만원
- 상반기 중소기업육성자금 이차보전금 지급 2023. 6.
 - 35개 업체, 218백만원
- 하반기 신청서 접수 및 융자지원 결정 통보(1~2차) 2023. 7. ~ 9.
 - 융자신청 ⇒ 적격심사(중소기업육성기금 운용심의위원회 심의) ⇒ 지원 결정통보
 - 하반기 1~2차 적격 여부 심의 후 융자 시행 : 5개 업체/2,200백만원

Ⅲ 향후 추진계획

- 중소기업육성기금 설치 및 운영 조례 개정 2023. 10. ~ 11.
 - 지원대상 업종 확대 추진을 위한 제도적 추진 근거 마련
- 하반기 중소기업 육성자금 융자 신청·접수 및 융자지원 결정 2023. 10. ~ 12.
 - 융자신청 ⇒ 적격심사(중소기업육성기금 운용심의위원회 심의) ⇒ 지원 결정통보
- 하반기 중소기업육성자금 이차보전금 지급 2023. 12.
 - 금융기관 중소기업 육성자금 융자 이차보전금 지원 ⇒ 5% 이내

Ⅱ-4 소상공인 용자 지원 확대

추진부서 (사업주체)	신활력 경제정책관 (고창군)	팀장	김미란 (2344)	담당자	김희정 (2351)	추진율	전체대비	23년대비
							20%	92%
<연도별 공약 목표>								
확인지표			기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
소상공인 육성자금 용자 지원 건수			1,321명	200명	220명	250명	270명	

I 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ (계속추진)
- 사 업 비 : 41억원(기금 27*, 군비 14)*소상공인 특례보증 출연금
- 지원대상 : 고창군 내에서 사업장을 운영중인 소상공인
- 사업내용 : 소상공인 운전자금 용자 및 이차보전금 지원
 - 소상공인 사업자당 최대 3천만원 대출 지원(보증지원 출연금 지급)
 - 3년(1년 거치 2년 상환)
 - 연5% 이내 이차보전금 지원
- 연도별 투자계획

(단위:억원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		41	-	-	41	-
2023		20	-	-	20	-
2024		7	-	-	7	-
2025		7	-	-	7	-
2026		7	-	-	7	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 고창군 소상공인 지원에 관한 기본 조례개정2022. 11.
 - 이차보전 지원 상향(4% ⇒ 5%), 소상공인 주소지 기준 완화로 지원 사각지대 해소
- 소상공인 운전자금 홍보 및 교육 2022. 11.
 - 관내 소상공인 대상으로 2023년 정부 소상공인지원 사업 및 고창군 자체사업 홍보
- 전북신용보증재단, 관내 금융기관 업무 협약 체결 2022. 12.
- 소상공인 운전자금 융자 2023. 01.~
 - 적격 여부 심의 후 융자 시행 : 287명 8,396백만원
 - ▶ 1분기(74명 2,165백만원), 2분기(110명 3,176백만원), 3분기(103명 3,055백만원)
- 소상공인 운전자금 융자자 이차보전금 지급 2023. 03.~
 - 휴·폐업 여부 및 조기상환 조회 후 이차보전 : 1,563명 314백만원
 - ▶ 1분기(490명 88백만원), 2분기(518명 102백만원), 3분기(555명 124백만원)

Ⅲ 향후 추진계획

- 소상공인 운전자금 융자 사업추진 분기별
 - 공고 및 신청접수 ⇒ 융자 대상선정 심의 ⇒ 결과 통보(10월 중)
- 소상공인 이차보전금 지원 분기별
 - 금융기관 소상공인 운전자금 융자 이차보전금 지원 ⇒ 5% 이내(12월)
- 소상공인 지원에 관한 기본 조례개정 2023. 9. ~ 11.
 - 소상공인운전자금 융자확대 추진을 위한 제도적 추진 근거 마련
 - ◆ 소상공인 사업자당 최대 5천만원 대출 지원(보증지원 출연금 금융기관 매칭)
 - 5년(1년 거치 4년 상환) / 연3% 이내 이차보전금 지급
- 협약 체결(신용보증재단⇔군⇔금융기관) 2023. 12.

Ⅱ-8 청년 창업클러스터 조성

추진부서 (사업주체)	신활력 경제정책관 (고창군)	팀장	윤효근 (2346)	담당자	임은지 (2364)	추진율	전체대비	23년대비
							25%	50%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
청년 창업가 육성		5명	14명	12명	12명	12명		
맞춤형 창업 교육지원		10명	10명	10명	12명	12명		

I 조감도



II 사업개요

- 위 치 : 고창군 일원(도시재생 혁신지구와 중점연계 추진)
- 사업기간 : 2023. ~ 2027.
- 사 업 비 : 13.3억원(국 0.16, 도 3, 군 7.47, 기타 2.7)
- 사업내용
 - 사무실, 회의실, 취·창업 지원실 등 창업클러스터 조성(도시재생 혁신지구 내)
 - 도시재생 혁신지구 내 청년창업 예정분야 집중육성
 - 맞춤형 창업교육 지원을 통한 창업꿈나무 육성
 - 고창군 내 유희시설 창업공간 조성 및 지원
 - 민·관 거버넌스 구축을 통한 창업 청년 육성

○ 연도별 투자계획

(단위: 억원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
	총 액	13.35	0.16	3.02	7.47	2.7
	2022	0.5	-	0.15	0.35	-
	2023	3.95	0.16	1.74	2.04	-
	2024	2.65	-	1.13	1.53	-
	2025	2.45	-	-	1.55	0.9
	2026	1.9	-	-	1	0.9
	임기후	1.9	-	-	1	0.9

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 청년기본 조례 제정 및 일자리 창출 지원에 관한 조례 개정 2022. 11.
 - 청년 창업지원에 대한 근거 마련
- 청년 잡(JOB) 실험실 운영('23. 4. ~ '24. 12.) 2023. 4. ~
 - 지역 농산물을 이용한 다양한 식음료 및 디저트 개발판매, 계절별 청년꾸러미 상품 등 판매

Ⅳ 추진상 애로사항 및 대책

- 도시재생 혁신지구 준공기간('27)에 따라 청년 거점 공간조성 지연
 - ☞ 유희시설 활용 창업지원, 청년 네트워크 동아리 활동 지원사업 추진

Ⅴ 향후 추진계획

- 유희시설 활용 창업지원 2023. 4. ~
 - 청년마을 만들기 활용 등 관내 분산형 창업클러스터 조성
- 청년창업 패키지 지원 2023. 8. ~ 12.
 - 우수 아이디어 실현을 시제품 개발 및 단계별 창업지원(최대 3년, 1개소)
- 청년정책 기본계획(5개년) 수립 2023. 6. ~ 12.
 - 청년창업 실태조사 및 수요분석을 위한 연구용역 실시 후 수립
- 맞춤형 창업 교육지원 2023. 7. ~
 - 도시재생 혁신지구 내 청년창업 예정분야 집중육성
- 청년창업 거점 공간 조성(도시재생 혁신지구 내) 2027. 12.
 - 청년창업 아이디어 발굴 및 실현을 위한 공간 마련

Ⅱ-9 청년정책 거버넌스 구축

추진부서 (사업주체)	신활력 경제정책관 (고창군)	팀장	윤효근 (2346)	담당자	성다혜 (2367)	추진율	전체대비 85%	23년대비 80%
<연도별 공약 목표>								
확인지표	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후			
청년정책 위원회 및 협약체 구성·운영	-	6회	6회	6회	6회			
명예 청년군수제 시행	-	4회	4회	4회	4회			
청년 네트워크 동아리 운영	-	4개소	4개소	4개소	4개소			
청년 온라인 플랫폼 구축 및 운영	-	구축 완료	운영	운영	운영			

I 사업개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~
- 사업비 : 3억원(군비)
- 사업내용 : 청년의 정책 결정 과정 참여 보장을 위한 제도적 장치 마련
 - 청년정책 위원회 : 부군수 주재(15명), 청년정책 기본계획 수립 및 추진실적 점검평가 등 심의
 - 청년정책 협약체 : 관내 청년 대상 협약체 구성(30명), 각종 청년정책 제안 및 의견수렴
 - 청년정책 네트워크 : 청년 소통창구 마련을 위한 청년 간 협력체계 구축 및 청년 이슈 상시 공유
- 연도별 투자계획

(단위:억원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		3.02	-	-	3.02	-
2022		0.02	-	-	0.02	-
2023		1.4	-	-	1.4	-
2024		0.4	-	-	0.4	-
2025		0.4	-	-	0.4	-
2026		0.4	-	-	0.4	-
임기후		0.4	-	-	0.4	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 거버넌스 구축을 위한 청년단체 의견수렴 및 선진사례 발굴 2022. 10 ~ 12.
 - 청년정책 방향 안내 및 논의, 타 지자체 견학
- 고창군 청년기본조례 제정 2022. 11.
 - 청년정책 협의체 및 네트워크, 청년정책 지원 등 제도적 추진 근거 마련
- 청년정책 협의체(청년 30명) 운영(분기별) 2023. 1. ~
- 청년정책 위원회[부군수 주재(15명)] 운영(반기별) 2023. 1. ~
- 명예 청년군수제 시행(분기별) 2023. 3. ~
- 청년 네트워크 동아리 선정 및 지원(5개소) 2023. 5. ~
- 청년정책 기본계획 수립용역 발주 2023. 6.
- 청년 네트워크 활성화를 위한 온라인 플랫폼 운영 2023. 9. ~

Ⅲ 향후 추진계획

- 청년정책 기본계획(5개년) 수립 2023. 6. ~ 12.
- 명예청년 군수제 운영 분기별
- 청년정책 협의체 운영 분기별
- 청년정책 위원회 운영 반기별
- 청년 네트워크 동아리 활동 점검(5개소) 연 중
- 청년정책 제언 및 의견수렴, 주민참여 예산제 연계 연 중
 - 청년정책 네트워크 → 청년정책 협의체 → 청년정책 위원회 → 주민참여예산제로 이어지는 상향식 정책 수립과정 확립

Ⅱ-10 노을대교 건설과 연결도로망 확장·정비

추진부서 (사업주체)	신활력 경제정책관 (고창군)	팀장	전민중 (2342)	담당자	이가영 (2363)	추진율	전체대비	23년대비
							10%	10%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
노을대교 건설		기본계획 수립	기본설계	실시설계	공사착공	공사추진 및 준공		
연결도로망 확장·정비		수요조사	후보사업 선정	예타통과	상위계획 반영	설계추진 및 착공		

I 위치도(노선도)



Ⅱ 사업개요

[노을대교 건설]

- 위 치 : 고창군 해리면 금평리 ~ 부안군 변산면 도청리
- 사업기간 : 2022. ~ 2030.
- 사업비 : 3,870억원(국비)
- 사업내용 : L=8.861km, B=10m(2차로 신설)
- 시행기관 : 국토교통부(익산국토관리청)

[연결도로망 확장 · 정비]

건의안건1	건의안건2
○ 위 치 : 고창군 해리면 동호리 ~ 상하면 하장리(국도 승격)	○ 위 치 : 고창군 해리면 금평리 ~ 해리면 동호리
○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.	○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.
○ 사 업 비 : 800억원(국비)	○ 사 업 비 : 443억원(국비)
○ 사업내용 : L=13.6km	○ 사업내용 : L=5.1km

○ 연도별 투자계획

(단위:억원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		5,113	5,113	-	-	-
2022		1	1	-	-	-
2023		310	310	-	-	-
2024		1,186	1,186	-	-	-
2025		1,186	1,186	-	-	-
2026		1,187	1,187	-	-	-
임기 후		1,243	1,243	-	-	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 제5차 국도·국지도 5개년('21~ '25)계획 반영 2021. 9.
 - 노을대교 일괄예타 통과
- 설계·시공 일괄입찰(턴키) 입찰공고(1~4차) 2022. 6. ~ 11.
- 도로망 상위계획 반영대상 신규사업 수요조사 제출 2022. 9.
 - 고창군 해리면 동호리 ~ 영광군 홍농읍 칠곡리(국도 77호선 변경지정)
- 고창·부안 익산청 합동 방문(과장급) 2022. 11. ~ 수시
- 고창·부안군수 공동건의문 발표(기자회견) 2023. 1.
 - 노을대교 조기 착공 및 4차선 확장 건의
- 입찰방식 변경(턴키→익산청 기본설계 후 실시설계·시공) 2023. 2.
- 제6차 국도·국지도 5개년('26~'30)계획 수요조사 제출 2023. 3.
 - 고창 해리~상하 L=13.6km 800억원, 고창 해리 동호~금평 L=5.1km 443억원
- 노을대교 기본설계 착수 2023. 4.
- 익산청 노을대교 주민설명회 개최 2023. 5.
- 고창군 의견 2회 서면제출(고창군→익산청) 2023. 6. ~ 8.
- 익산청 전략환경영향평가서 주민설명회 개최 2023. 10.

Ⅳ 향후 추진계획

- 노을대교 기본설계 추진(익산청) 2023. 4. ~ 11.
- 노을대교 차선확대 및 특수교 반영 지속 건의 수시
- 제2차 국가도로망 종합계획('21~'30) 변경계획 반영 건의 수시
- 제6차 국도·국지도건설 5개년계획('26~'30)에 반영 건의 수시
- 노을대교 실시설계 및 시공 2024. ~

Ⅲ-1

세계자연유산 고창갯벌 생태복합관광지 조성

추진부서 (사업주체)	신활력 경제정책관 (고창군)	팀장	전민중 (2342)	담당자	이가영 (2363)	추진율	전체대비 10%	23년대비 10%
<연도별 공약 목표>								
확인지표	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후			
노을 생태갯벌 플랫폼 조성	부지매입 등	기본계획 수립	설계 추진	공사추진	공사준공			

I 위치도(조감도)



II 사업개요

- 위 치 : 고창군 심원면 염전부지 일원(만돌리·고전리)
- 사업기간 : 2022 ~ 2030년
- 총사업비 : 1,953억원(국 98, 군 145, 민자 1,710)
- 사업규모 : 2,233,012㎡(67만5천여평)
- 사업내용 : 관광형 레저·체육시설 및 놀이시설, 노을 갯벌 생태정원조성 등
- 연도별 투자계획 (단위:억원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		1,953	98	-	145	1,710
2022		9	3	-	6	-
2023		23	8	-	15	-
2024		67	10	-	47	10
2025		274	37	-	37	200
2026		580	40	-	40	500
임기 후		1,000	-	-	-	1,000

Ⅲ 세부 사업내용

- 노을 생태갯벌플랫폼 : 자연유산마당, 바람전망대, 플라워가든 등
 - 196억원 / 고창군 시행
- 노을 웰니스파크 : 골프장(18홀) 및 레저시설
 - 약 557억원 / (주)용평리조트 시행
- 노을 어뮤즈파크 : 가족중심의 체험·놀이 복합관광시설
 - 약 1,200억원 / 민자유치

Ⅳ 지금까지 추진상황

- 염전개발 기본계획 및 타당성조사 용역 추진 2021. ~ 2023.
- 노을, 생태갯벌 조성사업 확정(국토부/196억원) 2021. 12.
- 기본계획 및 타당성조사 용역 중간보고회 2022. 12. 15.
- (주)용평호텔앤리조트 투자협약 2022. 12. 28.
- 고창군↔(주)용평리조트 사업계획 협의 2023. 2. ~ 10.
- 고창 갯벌 생태복합관광지 조성을 위한 실무회의(1~5차) 2023. 2. ~ 10.

Ⅴ 향후 추진계획

- 노을 생태갯벌플랫폼 조성사업 실시설계 추진 2023. 12. ~
- 기본계획 수립 및 타당성조사 용역 최종보고회 2024. 3.

VI-6 고향사랑기부제 활성화

추진부서 (사업주체)	신활력 경제정책관 (고창군)	팀장	전민중 (2342)	담당자	박경태 (2349)	추진율	전체대비 27%	23년대비 35%
<연도별 공약 목표>								
확인지표	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년 이후		
기금모금액	-	10억	10억	10억	10억	10억		

I 사업개요

- 모금목표 : 40억원
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사 업 비 : 23억원(군비)
 - 2023년 예산 : 4.5억원(본예산 2.6억원, 추경 1.9억원)
- 사업내용
 - 고향사랑기부금 모금 및 고향사랑기금 설립 및 운영(2023년 목표액 : 1,000백만원)
 - 고창 농특산품 등 답례품 지속발굴 및 선정으로 지역경제활성화
 - 답례품 제공, 감사문발송 등 기부자 관리를 통한 기부제의 안착
- 답례품현황 : 78(농수축산물·가공품 62, 관광상품 13, 공예품 2, 유가증권 1)
- 연도별 투자계획

(단위:억원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		23	-	-	23	-
기투자		-	-	-	-	-
2023		4.5	-	-	4.5	-
2024		4.5	-	-	4.5	-
2025		4.5	-	-	4.5	-
2026		4.5	-	-	4.5	-
임기 후		4.5	-	-	4.5	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 「고창군 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례」 제정 2022. 11.
- 재정군민회, 고창부안축협, 고창군애향운동본부 기부제 업무협약 2023. 3.
- 기관사회단체, 지자체 간 상호기부 등 기부운동 추진 2023. 4.~
- 기부금 2억원 달성(1,349명) 2023. 5.
- 고향사랑기금 설치 2023. 6.
- 기부금 3억원 달성(2,178명) 2023. 8.
- 제 1회 고향사랑의 날 박람회(일산 킨텍스) 2023. 9.
- 추석맞이 귀성객 고향사랑기부제 홍보 2023. 9.
- 고향사랑기금 사업발굴 지속추진
- 자매결연 지자체 홍보 및 홍보대상 발굴 지속추진
- 답례품(청년·마을·사회적기업 생산제품) 추가 발굴 지속추진

Ⅲ 추진상 애로사항 및 대책

- 원활한 기부를 위한 기부절차 간소화, 동의서에 의한 기부 위탁 등 필요
- 노년층 답례품 신청 도움을 위한 지자체 담당자에 권한 부여 필요
⇒ 행안부 반영 지속 건의

Ⅳ 향후 추진계획

- 목표 달성을 위한 연말정산 시기 집중홍보 2023. 10.~
 - 홍보방법 : TV광고, 교통시설 영상홍보, 기관사회단체 및 기업체 방문홍보
 - 홍보내용 : 소통과 참여를 통한 활력 넘치는 고창을 만드는 기금사업계획 소개

4

행정지원과

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(행정지원과)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
2	-	-	2	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황	비고
II-7	관계인구 10만 시대	2022~2026	1,024	정상	
VI-7	뿌리고창인 정책적 지원 우대	2022~2026	40	정상	

Ⅱ-7 관계인구 10만시대

추진부서 (사업주체)	행정지원과 (고창군)	팀장	최충만 (2311)	담당자	이지현 (2310)	추진율	전체대비	23년대비
							84%	99%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
관계인구 수		80,000명	85,000명	90,000명	95,000명	100,000명		

I 사업개요

- 사업명 : 관계인구 10만명 확보
- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 사업비 : 총 10.24억원(군비)
- 사업내용
 - 고향사랑기부제 참여자 확대
 - 사이버 고창군민제도 참여자 모집
 - 군정소식지 구독자수 추가 확보 등

◆ 용어정의

(관계인구) 특정 지역에 완전히 이주·정착하지 않았으나 정기·비정기적으로 지역을 방문하면서 지속적인 관계를 유지하고 있는 사람

(사이버고창군민제도) 국내·외의 남녀노소 누구라도 온라인 사이버고창군민으로 등록하면 주민등록의 이전 없이도 사이버고창군민이 되어 사이버고창 가맹점 할인혜택, 농·특산물 직거래 알선, 문화행사 참여 우대, 관광·체험, 군정소식 제공 등 다양한 혜택을 누릴 수 있는 제도

○ 연도별 투자계획

(단위:억원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	고향사랑기부제	사이버고창군민	군정소식지	기타
총액		10.24	8.71	0.43	1.1	-
2022		0.5	0.28	-	0.22	-
2023		4.85	4.5	0.13	0.22	-
2024		1.63	1.31	0.1	0.22	-
2025		1.63	1.31	0.1	0.22	-
2026		1.63	1.31	0.1	0.22	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 관계인구 10만 달성을 위한 조례 제정 2022. 12.
 - 고창군 고향사랑기부금 모금 및 운용에 관한 조례 및 사이버군민제도 운영에 관한 조례
- 고향사랑기부제 시행 2023. 01. ~
- 사이버고창군민제도 시행 준비 2023. 02. ~
 - 홈페이지 구축(2023. 02. ~ 06.)
 - 가맹점 발굴(힐링카운티, 석정휴스파 등 6개소 / 2023. 03. ~ 06.)
- 사이버 고창군민증 홈페이지 운영 및 홍보 2023. 07. ~
 - 제도 시행 기념 제1호 가입자 이벤트(사이버고창군민증 수여) 시행
 - 사이버고창군민 가맹점 추가발굴 1개소(가맹점 총 7개소)
 - 사이버군민제도 신규홈페이지 홍보 이벤트(가입, 정책제안) 시행
- 관계인구 발굴 확보(84,813명) 2023. 09.
 - 고향사랑기부 2,389명, 군정소식지 구독 25,100명, 사이버고창군민 754명, 기타 56,570명

Ⅲ 향후 추진계획

- 사이버 고창군민증 홈페이지 운영 및 홍보 2023. 10.~
 - 군민증 발급자 확보를 위한 지속적인 SNS홍보 및 추가 이벤트 실시
- 사이버 고창군민제도 참여 가맹점 추가 모집 2023. 10.~
 - 관광지, 명소, 외식업체 등
- 사이버 고창군민홈페이지 사업 점검 및 보완 2023. 11.
- 관계인구 현황 전수조사 2023. 12.

Ⅵ-7 뿌리고창인 정책적 지원 우대

추진부서 (사업주체)	행정지원과 (고창군)	팀장	박병섭 (2302)	담당자	문주현 (2315)	추진율	전체대비 20%	23년대비 50%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
고창군 뿌리고창인 선정 및 우대에 관한 조례 제정 여부			제정					
뿌리 고창인 선정				1,000명				

I 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~
- 사업비 : 40백만원
- ‘뿌리고창인’ 정의
 - 70년 이상 고창군과 함께하신 고창군민으로 출생부터 고창에 계속해서 살고있는 사람
 - 고창군에서 3대 이상 계속해서 거주하고 있는 세대 구성원 전부
 - * 3대 이상 : 조부모(고창군 거주 또는 거주 중 사망), 부모, 자녀(고창군 출생 거주)
 - * 일부가 전출할 경우 선정 제외
- ‘뿌리고창인’ 우대 정책
 - 군에서 보조하는 각종 사업 신청 시 가산점 부여
 - 군에서 설치·운영 및 위탁하는 기관 또는 시설을 이용할 경우 해당 조례 또는 규칙에서 정하는 바에 따라 사용료·입장료·수강료 등 감면
 - 뿌리고창인 기념행사, 간담회 등에 소요되는 경비 지원
 - 그 밖에 군수가 필요하다고 인정하는 행정적·재정적 지원
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		40	-	-	40	-
2022		-	-	-	-	-
2023		-	-	-	-	-
2024		25	-	-	25	-
2025		10	-	-	10	-
2026		5	-	-	5	-
임기후		-	-	-	-	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 뿌리고창인 선정 세부기준 마련 2022. 10.
- ‘고창군 뿌리고창인 선정 및 우대에 관한 조례’ 제정 2022. 12.
 - 뿌리고창인 정의, 선정방법, 운영위원회, 우대정책 등 제도적 추진 근거 마련
- ‘고창군 뿌리고창인 선정 및 우대에 관한 조례’ 공포 2023. 1.
- 뿌리고창인 운영위원회 구성 2023. 8.
- 뿌리고창인 지원 정책 검토 2023. 9.
 - 16개 사업 (지원 가능 14개, 지원 불가 2개)

Ⅲ 향후 추진계획

- 뿌리고창인 운영위원회 개최 2023. 10.
 - 뿌리고창인 세부 선정기준, 우대정책 등 토론
- 뿌리고창인 선정 세부계획 수립 2023. 11.
- 제1기 뿌리고창인 신청 접수 2023. 11.
- 제1기 뿌리고창인 심사 선정 2023. 12.
- 제1기 뿌리고창인증 발급 및 우대정책 실행 2024. 1.

5

관광산업과

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(관광산업과)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
6	-	-	6	-	-	


2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황	비고
Ⅲ-2	문수산권 관광지 조성	2022~2024	24,400	정상	
Ⅲ-8	콘도·호텔 등 대형숙박시설 유치	2022~2027	394,000	정상	
Ⅲ-9	관광코스(테마별, 일정별) 개발 연계를 통한 관광활성화	2023~2026	1,000	정상	
Ⅲ-10	반려동물과 함께하는 관광	2023~2025	2,300	정상	
Ⅲ-14	전통시장~모양성 문화관광거리 조성	2022~2023	500	정상	
Ⅲ-15	고창읍성 민속촌 조성	2022~2026	20,000	정상	

Ⅲ-2 문수산권 관광지 조성

추진부서 (사업주체)	관광산업과 산림공원과 (고창군)	팀장	윤병준 (2951) 문웅 (2620)	담당자	안 찬 (2953) 이여훈 (2597)	추진율	전체대비	23년대비
							50%	30%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
문수산권 관광지 개발		설계 및 기반공사	신기계곡 치유센터	조산제 개발 별오름길 조성	관광지 홍보 및 운영	관광지 홍보 및 운영		

I 위 치 도



II 사업개요

- 사업명 : 문수산권 관광지 조성
- 사업기간 : 2022년~2024년(3개년)
- 사업비 : 244억원 (국비 120 도비 24 군비 100)
 - 문수산편백숲공간재창조 : 190억 (산림청 120 / 고창군70)
 - 문수산.조산제 관광자원개발 : 54억 (도비 24, 군비 30)

○ 사업내용

1. 편백숲공간재창조사업

- ▶ 산림청 : 제1치유센터(고창읍), 제2치유센터(고수면), 치유정원, 숲속놀이터.문화마당, 숲탐방로 3.2km, 전망대 2개소
- ▶ 고창군 : 주차장 53면, 별빛오름길(스카이워크등), 기반시설

2. 문수산.조산제 관광자원개발

- ▶ 1차분 : 신기계곡.마을관광기반정비, 명매기샘정비
- ▶ 2차분 : 조산제 전망센터, 수상레저존, 수상데크 1.2km, 생태공원등

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 문수산 편백숲 공간재창조 준공 23. 6.
 - 국립 고창치유의 숲 명칭 확정 (23. 6. 23 산림청)
- 편백숲 주차장 조성(공정률: 70%) 23. 10.
- 문수산.조산제 관광자원개발사업(공정률: 40%) 23. 10.
 - 신기계곡.마을관광기반정비, 명매기샘정비등 1차분(30억) 완료
 - 조산제 전망센터, 수상레저존, 수상데크, 생태공원등 2차분 설계중
- ▶ 농어촌공사 고창지사 협의 완료(수상레저운영 부분 추후 협의)

Ⅳ 향후 추진계획

- 편백숲공간재창조사업 주차장 완료 23. 12.한
- 고창국립 치유의 숲 운영개시(계획) 24. 03.
- 조산제 관광자원개발사업(2차분) 발주 24. 03.
- 문수산권 관광지 사업완료 24. 12.

Ⅲ-8

콘도 · 호텔 등 대형숙박시설 유치

추진부서 (사업주체)	관광산업과 (고창군)	팀장	김영화 (2942)	담당자	정승호 (2947)	추진율	전체대비	23년대비
							13%	75%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
용평리조트		투자유치	기본계획 수립	설계 추진	공사 착공	공사 추진		
고창웰파크관광호텔		-	설계 추진 및 착공	공사 준공				

I 위치도(조감도)

[용평리조트]



[고창웰파크관광호텔]



II 사업개요

구분	용평리조트	고창웰파크관광호텔	비고
사업기간	2022년 ~ 2029년	2023년~2024년	
사업비	364,000백만원 정도 (군비 14,000 민자 350,000)	30,000백만원 정도 (민자 30,000)	
위 치	심원면 염전부지 일원	고창읍 석정리 733번지 일원	
사업규모	<ul style="list-style-type: none"> 부지면적 660,000m² 473실 규모의 대형숙박시설 컨벤션센터(600인 수용) 	<ul style="list-style-type: none"> 대지면적 8,038m² 90실 규모의 대형숙박시설 컨벤션센터(540인 수용) 	

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
	총 액	394,000	-	-	14,000	380,000
	2022	-	-	-	-	-
	2023	10,000				10,000
	2024	30,600				30,600
	2025	28,700			14,000	14,700
	2026	75,500				75,500
	임기후	249,200	-	-	-	249,200

Ⅲ 지금까지 추진상황

[용평리조트]

- 기업유치 지속 추진2022. 1. ~ 12.
- 고창군⇄용평리조트 투자협약(MOU) 체결2022. 12.
- 사업추진을 위한 TF 구성2023. 1.
- 용평리조트 대표 사업 승인2023. 6.
- 전북도, 고창군, 용평리조트 MOU 체결2023. 7. 6.
- 민간사업자 공모 공고2023. 8. 10.
- 민간사업자 우선협상대상자 선정2023. 8. 30.
- 실시협약서 협의 및 1차 협의(안) 작성2023. 9. 25.

[고창웰파크관광호텔]

- 기본 및 실시설계 추진2023. 2. ~ 5.
- 건축허가 신청2023. 6.
- 건축 인허가절차 이행2023. 7. ~ 9.
 - 건축심의·구조안전심의 등

Ⅳ 향후 추진계획

[용평리조트]

- 도시계획 수립(지구단위계획)2023. 7. ~ 2024. 6.
 - 환경·재해·교통영향평가 등
- 기반시설 기본계획 변경2023. 7. ~ 2024. 6.
 - 기반시설(상하수도 등) 용량 확보 및 환경부 승인
- 기획설계 및 행정절차 이행 2023. 7. ~ 2025. 8.
 - 건축심의, 구조심의, 지하안전영향평가 등
- 실시사업협약 체결 및 공증2023. 11. 3. 이내
- 대형숙박시설 조성 추진 2025. 9. ~ 2029. 12.

[고창웰파크관광호텔]

- 시공업체 선정2023. 10.
- 대형숙박시설 착공2023. 11.
- 대형숙박시설 준공2024. 12.

Ⅲ-9 관광코스·테마별 일정별 개발 연계를 통한 관광활성화

추진부서 (사업주체)	관광산업과 (고창군)	팀장	나윤옥 (2941)	담당자	현선희 (2949)	추진율	전체대비	23년대비
							50%	80%
<연도별 공약 목표>								
확인지표			기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
고창 관광활성화 및 운영 상품개발				8개 사업	10개 사업	12개 사업	12개 사업	

I 사업개요

- 위 치 : 고창군 주요관광지 일원
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 총사업비 : 1,000백만원(군비 1,000)
- 사업내용
 - : 세계자연유산 고창갯벌, 세계문화유산 고인돌, 인류무형문화유산 고창농악과 고창판소리 등 고창의 역사·문화의 연결점을 연결하는 관광코스 및 다양한 문화콘텐츠 개발
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	1,000	-	-	1,000	
2022	-	-	-	-	
2023	400	-	-	400	
2024	200	-	-	200	
2025	200	-	-	200	
2026	200	-	-	200	-
임기후	-	-	-	-	-

II 추진상황

1. 유네스코 세계유산 투어 개발 운영(순환형 시티투어 운영) 1식
- 운영노선(1일 2회 운영/ 매주 토·일요일 운영)

회차	석정온천 관광지	고창 터미널	고인돌 박물관	운곡 람사르습지	선운산	상하농원	고창읍성	고창 터미널	석정온천 관광지
1호	09:50	10:00	10:10 (10:40출발)	10:50 (11:50출발)	12:00 (14:00출발)	14:30 (15:30출발)	16:00 (17:30출발)	17:40	17:50
2호	11:50	12:00	12:10 (12:40출발)	12:50 (13:50출발)	14:00 (16:00출발)	16:30 (17:30출발)	18:00 (19:00출발)	19:10	19:20

2. 철도 연계 고창상품 개발 운영 : 일정별/축제별 시즌에 맞춰 철도 상품 운영 1식
- 철도를 활용하여 고창의 관광자원과 연계한 테마코스를 개발하고 고창군 관광상품으로 브랜드화 추진

구분	테마	콘텐츠(안)
1	유네스코 세계유산도시 고창	팔토장터 관광열차
2		고창감성 힐링여행

3. KTX연계에 따른 전북 순환관광버스 운영
- 여행사를 통한 관광객 모집 운영 및 정기 투어버스 운영(20회 운영예정)
- 관내 주요관광지(고창읍성, 석정온천, 고인돌박물관, 선운산, 무장읍성, 학원농장, 상하농원 등)
4. 관광코스 개발(안내지도 및 책자, 수학여행단 유치를 위한 홍보물, 외국인 관광안내지도 및 책자)
5. 고창군 주요관광지 모바일 스탬프투어 운영
- 모바일을 통한 관광상품으로 다양한 관광객의 수요에 맞춘 관광 활성화 상품 운영
- 3개 코스(고창읍성 투어, 유네스코 세계유산투어, 고창 관광투어)/총 34개소
6. 코리아둘레길(서해랑길 고창구간) 걷기 프로그램 및 상품 운영
- 서해랑길 고창 41코스~43코스를 활용한 (상설) 걷기 프로그램 운영

프로그램명	대상	시기	운영횟수	주요 내용
풍요롭게 찬란하게 같이가게 건강하게 (#풍찬가도)	회당 30명 참가비 10,000	4월~11월	8회 (240명)	41코스 + 보물섬 외죽도 보물줍기 42코스 + 고창 오란다 만들기 43코스 + 판소리체험 풍류 한마당
명사와 함께하는 고창서해랑길 (#41,#42,#43)	회당 20명 (명사,SNS모집)	4월~11월	8회 (160명)	명사와 함께하는 고창 서해랑길 (코스별 테마 연계 각 2회씩)
서해랑길로 만나는 하이~ 월드 고창!	외국인 (주한외국인 포함)	11월	1회 (30명)	외국이 초청 팸투어 (42코스 걷기, 슬로푸드 체험)
서해랑길 걷기축제	일반인 1,000명	11월말	1회	고창 서해랑길 걷기축제

7. 블로거, 인플루언서, 여행 관련 종사자 초청 고창 팸투어 운영
 - 코로나이후 관광 분위기를 전환하고 관광객을 중점 유치하기 위해 여행 관계자 등을 초청하여 관광설명회 및 현장 체험을 통해 고창 관광객 유치기반 마련
 - 계절별/일정별/축제별 상황에 맞는 다양한 코스 개발 및 관광설명회 개최
 - 추진상황 : 팸투어 11회/ 1,443명
8. 숙박·체험 할인이벤트 행사
 - 기간 : 2023. 7. ~ 9.
 - 내용 : 고창군 외 주소지를 둔 관광객이 관내 숙박 및 체험시설 이용 시 요금 할인
 - (할인금액) : 숙박 및 체험요금 최대 40%(최대 4만원)

Ⅲ 향후 추진계획

- 참여자 만족도 조사 및 결과 보고를 통해 관광객의 다양한 수요충족과 관광지 맞춤형 코스 발굴 및 지속 홍보
- 권역별, 테마별로 관광지의 특색있는 맞춤 코스 발굴로 여행의 만족도를 높여 관광활성화 도모

Ⅲ-10 반려동물과 함께하는 관광

추진부서 (사업주체)	관광산업과 (고창군)	팀장	윤병준 (2951)	담당자	손형도 (2954)	추진율	전체대비 40%	23년대비 40%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진		'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
반려동물 관광지 조성				펫카페, 펫놀이터	펫동반 풀빌라	펫파크시티 조성	운영	

I 사업개요

- 사업명 : 반려동물과 함께하는 펫고창
- 사업기간 : 2023년~2025년(3년간)
- 사업비 : 23억
- 사업내용 : 펫관련 유원시설 5개소 조성
 - 주요 관광유원지 펫파크 조성 : 석정온천, 복분자유원지, 상하농원
 - 도심권 펫파크 조성 : 나들목공원, 월곡뉴타운공원

III 지금까지 추진상황

- 석정온천 펫파크 (5억)
 - 외정제 공원내 온천지구 거주민.래방객 반려견을 위한 펫공간조성
 - ⇒ 외정제 하단부 도시공원부지내 설치 검토중 23. 5.
 - 운영주체협의, 사업비확보 검토중
 - ⇒ 공적자금 미확보시 웰파크시티 투자유도
- 복분자유원지 펫파크 (8억)
 - 미니동물원(타조, 돼지, 양 등) 조성완료 23. 5.
 - 펫카페, 펫놀이터 조성 완료 23. 6.
 - ⇒ 대형견 놀이터 추가공사 후 23.7.15 정식오픈
 - 펫동반전용 풀빌라(2동)착공 23. 7.
 - 펫동반전용 글램핑장(6동)협의중 23. 7.

○ 상하농원 펫랜드 (5억)

- 위치협의 : 기존 동물농장내 or 시설지구 중앙부등 협의
- 운영주체.사업비확보 검토중 23.3.~10.

○ 도심권 펫파크 (5억)

- 나들목공원, 월곡뉴타운 소공원 : 관련부서 협의중
- ⇒ 위치.운영주체.사업비확보 검토중 23.3.~10.

IV 향후 추진계획

- 민간영역 투자 및 조성위치 추가협의 23. 11.
⇒ 석정웰파크시티, 상하농원
- 각종 공모사업 예산 확보 추진 23. 12.
- 각종 펫관련 사업 착공 및 완료 24~25.10.

[관련사진]



Ⅲ-14 전통시장~모양성 문화관광거리 조성

추진부서 (사업주체)	관광산업과 (고창군)	팀장	윤병준 (2951)	담당자	손형도 (2954)	추진율	전체대비 20%	23년대비 30%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진		'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
아시안 푸드거리 조성				1구역 시범운영	1구역 운영	2구역 확대운영	3구역 확대운영	

I 위 치 도



II 사업개요

- 사업명 : 아세안 푸드거리 조성
- 사업기간 : 2023년~2025년(3개년)
- 사업비 : 5억(군비)
 - 전통시장 입구 아치조형물, 노상 점포매대(20세트), 경관조명
- 사업내용 : 읍성~전통시장 기존상가, 아세안노점, 푸드코트 등
- 운영방법 : 매주 토요일 노상 야시장 운영
 - 18시 이후 도로통제, 상인회 주관 품목자율화

Ⅲ 지금까지 추진상황

○ 전통시장 상인회 및 점포 소유자 사업 협의 : 5회

⇒ 22년 2회, 23년 3회

☞ 협의결과

⇒ 23년도 모양성제를 시점으로 1구역에 대해 행정승인(도로통제, 영업승인)하 상인회 주관으로 자율적인 노상영업 방침

Ⅳ 향후 추진계획

○ 1구역 시범 운영(모양성제시~) 23. 10. ~ 12.

○ 각종 조형물,매대,경관조명 설치(24년 본예산확보)24. 4.

☞ 1구역 시범운영 후 읍성 저잣거리와 연계한 전통시장 전구역에 걸쳐
고창형 아세안 푸드거리등 야간관광 활성화..... 24. 6.

[관련사진]



Ⅲ-15 고창읍성 민속촌 조성

추진부서 (사업주 체)	관광산업 과 (고창군)	팀장	윤병준 (2951)	담당자	안 찬 (2953)	추진율	전체대비 40%	23년대비 20%
<연도별 공약 목표>								
확인지표	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후			
고창읍성 민속촌 조성	설계 및 발주	서문민속 마을조성	서문민속마을 저잣거리(1지구)	저잣거리(1지구) 저잣거리(2지구)	저잣거리(2지구) 운영			

I 위치도



II 사업개요

- 사업명 : 고창읍성 민속촌 조성
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년 (5개년)
- 사업비 : 200억 (도비 130, 군비 70)
 - 저잣거리(1지구) 조성(35억), 서문민속마을(67억), 저잣거리(2지구) 조성(98억)
- 사업내용 : 저잣거리, 숙박, 한식당가, 공예, 체험, 공연촌 조성

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 읍성민속촌 조성을 위한 기본구상용역 22. 10.
- 서문민속마을 공사 착공 (공정율 30%) 22. 12.
- 저잣거리(전통옛거리) 정비예산(도 특조금 5억) 확보 23. 6.

Ⅳ 향후 추진계획

- 전통옛거리 철거공사(건물 5동 등) 추진 23. 10.~11.
- 저잣거리(전통옛거리) 기본 및 실시설계 추진 23. 11.
- 서문민속마을 공사추진 24. 12.
 - 한옥동 용도변경 검토 (현 숙박동 ⇒ 민속촌화)
- 사업비 확보(도 대표관광지 2차 100억)추진 24. 10.
- 읍성민속촌 공사 준공 26. 12.

[관련사진]



6

문화예술과

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(문화예술과)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
4	-	-	4	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황	비고
Ⅲ-3	문화유적 정비 및 관광자원화 - 유적지 정비 및 사적지정 추진 - 신재효판소리공원 운영 및 동리 총서 발간	2022~2026	6,580	정상	
Ⅲ-4	무장읍성의 복원 마무리 및 내부 관광자원화	2022~2025	3,938	정상	
Ⅲ-5	동학농민혁명 성지화 사업	2022~2026	24,305	정상	
Ⅲ-16	문화예술 향유기회 확대	2023~2026	18,244	정상	

Ⅲ-3

문화유적 정비 및 관광자원화

- 유적지 정비 및 사적지정 추진
- 신재효판소리공원 운영 및 동리 총서 발간

추진부서 (사업주체)	문화예술과 (고창군)	팀장	김영선(2445) 김미리(2443) 김연섭(8043)	담당자	김진(2943) 박재규(2955) 정재훈(8061) 김숙희(2461)	추진율	전체 대비	23년대비
							25%	65%
<연도별 공약 목표>								
확인지표			기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
문화재 보수정비 예산 확보			1,620	1,045	900	2,000	1,000	
국가지정문화재 사적 지정			반암리 청자요지 : 도지정 문화재 → 국가지정 문화재 승격 봉덕리 고분군 : 국가지정 문화재 확대 지정					
신재효판소리공원 및 동리총서발간				425	345	205		

I 사업개요

(단위:백만원)

단위과제	세부 사업명	사업비	사업내용
I. 문화유적지 정비 및 사적지정 추진	1. 봉덕리고분군 복원 및 관광자원화 - 1,2호분 사적지정	1,045 국) 532.5 도) 156.75 군) 355.75	- 사적(3,4호분) 확대 추진 - 종합정비계획 수립 - 부지매입 - 복원·정비사업
	2. 용계리 청자요지 복원·정비 사업 - 사적지정	8,365 국) 5,857 도) 1,254 군) 1,254	- 건물지 및 탐방로 정비 - 가마터 보호각 설치
	3. 반암리 청자요지 복원·정비 사업 - 도지정	200 도) 90 군) 110	- 사적 지정 추진 - 종합정비계획 수립 - 부지매입 - 복원·정비사업
II. 신재효 판소리공원 운영 및 동리 총서 발간	1. 신재효판소리공원 프로그램 운영	군) 615	- 명창초빙 판소리 아카데미 - 판소리 산공부 운영 - 주말 전통체험 공연
	2. 동리 신재효 자료 총서 발간	군) 400	- 단가·가사·한시 영인교주본(2권) - 사설교주본(6권), 신재효가 전승유물 및 동리유적(1권) - 신재효가 고문서 영인교주본(2권), 신재효 전기·구전자료집(1권)

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		6,580	3,059	1,143.5	2,377.5	
기투자		1,620	1,134	243	243	
2023		1,470	35	405.5	1,029.5	
2024		1,245	490	195	560	
2025		2,245	1,400	300	545	

II 추진상황 및 추진계획

I-1 봉덕리 고분군 복원 및 관광자원화 [국가사적 : 2015. 9.]

- 마한 분구묘 중 ‘전국 최대규모’ 봉덕리 고분군 정비복원 및 관광자원화
- 마한의 보물 ‘금동신발’ 등 다수 유물 출토

□ 사업개요

- 위 치 : 아산면 봉덕리 산47번지 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 문화재 구역 : 14,281m²
- 사 업 비 : 10.45억원(국 5.325 도 1.5675 군 3.5575)[~ ’ 23년]
 - ▶ 종합정비계획에 의한 추가 사업비 확보

□ 추진상황

- 1,2호분 국가사적 지정(5필지 14,281m²) : 2015. 9.
- 3,4호분 시·발굴조사 : 2023. 3.
- 종합정비계획 수립 예산 확보(50백만원) : 2023.
- 역사문화권 중요유적발굴조사 태봉(예지리)토성(560백만원) : 2023. ~
- 종합정비계획 수립(1,2,3,4호분/예지리 토성/만동유적 포함) : 2023. 2. ~ 10.
- ‘24년 봉덕리 고분군(3,4호분) 추가발굴조사 사업비 신청(435백만원) : 2023. 4. 18.
 - 매장주체부가 및 축조방식 파악을 위한 전면적인 추가발굴 조사

□ 추진계획

- 봉덕리 고분군 사적 확대 신청(1,2호분→3,4호분까지 확대) : 2023. 12.
- 사적지 부지 매입(1,2호분 : 5필지 14,281m²)/3,4호분 확대면적) : 2024.
- 종합정비계획에 의한 복원·정비 사업 문화재청 예산 신청 : 2024. 3.

□ 기대효과

- 문화유산의 체계적인 정비복원으로 마한 역사문화관광 기틀 마련
- 유적지 보존·활용을 통한 지역민들의 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모

I-2 용계리 청자요지 복원·정비 사업 [국가사적 : 1991. 2.]

- 우리나라 초기청자를 주제로 한 누구나 즐길 수 있는 역사문화공원 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 아산면 용계리 산22번지 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 면 적 : 역사공원 108,125m², 문화재 구역 27,513m²
- 사 업 비 : 83.65억원(국 58.57, 도 12.54, 군 12.54)
 - 종합정비계획에 의한 단계별 사업비
 - ▶ 1단계(2021~2023년) : 39.82억원(국 27.88 도 5.97 군 5.97)
 - ▶ 2단계(2024~2028년) : 43.83억원(국 30.69 도 6.57 군 6.57)
 - ※ 이후 11,635백만원(국 8,145 도 1,745 군 1,745)
- 사업내용 : 건물지 및 주변정비, 수목·탐방로 정비, 가마터 보호각, 사유지 매입 등

□ 추진상황

- 종합정비계획 수립 완료 : 2020. 1.
 - 가마터 보호각, 체험 공방, 카페테리아 등
- 청자요지 문화재구역 부지매입 완료(11필지 27,592m²) : ~ 2022. 12.
- 복원·정비사업(건물지 및 탐방로) 설계 및 승인 완료 : 2022. 12.

□ 추진계획

- 복원·정비사업(건물지 및 탐방로) 추진 : 2023. 3. ~ 11.
- 가마터 보호각 설계비 문화재청 신청(3억원) : 2023. 4.
 - 가마터 보호각 설계 : 2024. 1.
 - 가마터 보호각 건립 : 2025. 1. ~ 2026. 12.(사업비 30억원 정도)
- 군 계획시설 용역<역사공원 지정-108,125m²(32,707평)> : 2023. 8.
 - 농업진흥지역 → 계획관리지역 등
- 역사공원 조성사업 추진 : 2026. ~

□ 기대효과

- 문화유산의 체계적인 복원·정비로 관광객 유입 효과 극대화
- 초기청자 가마터 유적지로 복원·정비를 통해 지역민들의 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모

I-3 반암리 청자요지 복원·정비 사업 [도 기념물 지정 : 2022. 1.]

- 용계리 청자요지와 연계하여 초기청자 가마터의 원형 회복과 관광자원 확보
- 초기청자가마인 벽돌가마 및 진흙가마 등 문화유산 보존 가치 증명

□ 사업개요

- 위 치 : 아산면 반암리 산4-1번지 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 면 적 : 문화재 구역 2,827m², 문화재 보호구역 35,638m²
- 발굴결과 : 벽돌가마 2기, 진흙가마 9기, 건물지 3동, 수혈 2기 등
- 사 업 비 : 2억원 (도 0.9, 군 1.1)

□ 추진상황

- 3차 발굴조사(1호가마/벽돌가마) 완료 : 2022. 3. ~ 8.
- 국가 사적 지정 신청을 위한 학술대회 : 2022. 12.
- 국가 사적 지정 신청 : 2023. 3. 8. (1년 이상 소요)

□ 추진계획

- 종합정비계획 수립 : 2025.
 - 고창 용계리 청자요지와 함께 우리나라 초기청자를 기반으로 한 고창군의 관광자원화 계획 수립
- 문화재 구역 및 보호구역 부지매입 등 : 2025. ~

□ 기대효과

- 고창 용계리 청자요지와 더불어 우리나라 초기청자 산업 메카로서의 우수성을 알리고 체계적이고 효율적인 보존 관리 도모
- 유적(가마터) 복원·정비·활용을 통한 관광자원화 및 지역민들의 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모

II-1 신재효판소리공원 프로그램 운영

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2025.
- 사업비 : 6.15억원 / 2023년 2.05억원(군비)
- 사업내용 : 명창초빙 판소리 아카데미, 판소리 산공부, 주말 전통체험 공연(판소리 버스킹 및 체험공연), 판소리 XR실감체험

□ 추진상황 및 추진계획

- 신재효판소리공원 개관식 : 2023. 5. 14.
- 명창초빙 판소리 아카데미 운영 : 2023. 4. ~ 12.
 - ▶ 개강식 : 2023. 4. 6. / 연 40회 중 30회 운영
 - ▶ 명창초빙 판소리 이론 및 다섯바탕 눈대목 실기 강의
- 판소리 산공부 운영 : 2023. 7. ~ 8.
- 주말 전통체험 공연 : 2023. 4. ~ 10.

II-2 동리 신재효 자료 총서 발간

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- 사업비 : 4억원 / 2023년 2.2억원(군비)
- 사업내용 : 신재효 자료총서 18권 발간
 - 판소리 사설영인본(6권)/단가·가사·한시 영인교주본(2권)
 - 판소리 사설 교주본(6권)/신재효가 전승유물 및 동리유적(1권)
 - 신재효가 고문서 영인교주본(2권)/신재효 전기·구전자료집(1권)

□ 추진상황 및 추진계획

- 판소리 사설 영인본(6권) 발간 완료 2022. 12.
- 단가·가사·한시 영인교주본(2권) 발간 완료 2023. 6.
- 판소리 사설 교주본(6권) 2024. 12.
- 신재효가 전승유물 및 동리유적(1권), 신재효가 고문서 영인교주본(2권), 신재효 전기·구전자료집(1권) 2025. 12.

Ⅲ-4 무장읍성의 복원 마무리 및 내부 관광자원화

추진부서 (사업주체)	문화예술과 (고창군)	팀장	김영선 (2445)	담당자	박재규 (2955)	추진율	전체대비	23년대비
			김미리 (2443)		김승강 (2944)		40%	50%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
복원사업		2개소	-	1개소	1개소			
관광자원화		1개소	1개소	1개소	-			

I 사업개요

- 위 치 : 국가사적 고창 무장현 관아와읍성 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- 총사업비 : 39.38억원(국 12.52 도 2.68 군 24.18)
- 사업내용 : 무장읍성의 문화재 가치 향상 및 관광자원화 추진
 - ▶ 훈련청 복원 사업 : 800백만원(국 560, 도 120, 군 120)
 - ▶ 의장기 진열사업 : 50백만원(군 50)
 - ▶ 경관조명 사업 : 1,300백만원(군 1,300)
 - ▶ 성황사 복원사업 : 200백만원(국 140, 도 30, 군 30)
 - ▶ 무장읍성 진입로 정비사업 : 200백만원(군 200)
 - ▶ 무장읍성 주차장 부지 매입 : 200백만원(군 200)
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		3,938	1,252	268	2,418	-
2022		788	552	118	118	-
2023		1,950	-	-	1,950	-
2024		200	-	-	200	-
2025		1,000	700	150	150	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 조경 및 편의시설 정비2022. 6.
- 군기고 및 남문서측 성곽 복원2022. 11.
- 의장기 진열 사업 2023. 4.
- 경관조명 실시설계 용역 2023. 1. ~ 10.
 - 문화재 현상변경 허가 관련으로 용역 중지(2023.5.10.)
- 2024년 문화재청 국고보조사업 예산 신청 2023. 4.
 - 건물지 고증 및 타당성 용역(금200백만원)

Ⅲ 향후 추진계획

- 무장읍성 경관 조명 설치공사(성곽 680m) ... 2023. 11. ~ 12.
- 무장읍성 (남문)주차장 부지 매입 2023. 12.
- 무장읍성 진입로 정비사업 2024. 05.
- 무장읍성 내 건물지 고증 및 타당성 용역 시행 2024.
- 무장읍성 내 건물지 복원사업 추진 2025.~
 - 훈련청, 성황사, 전통민가 복원 사업 추진

Ⅲ-5 동학농민혁명 성지화 사업

추진부서 (사업주체)	문화예술과 (고창군)	팀장	김미리 (2443)	담당자	천건석 (2956)	추진율	전체대비 10%	23년대비 80%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
동학농민혁명 성지화 사업 추진율		토지매입 사전행정절차 완료		토지수용 실시설계 및 착공	공사 진행	준공		

I 위치도 (조감도)



II 사업개요

- 위 치 : 고창군 무장기포지 일원, 전봉준 생가터 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 총사업비 : 243.05억원 (국 102.5, 지방 140.55)
- 사업내용 : 동학농민혁명 성지화 사업
 - 무장기포지 일원 : 무장기포역사관, 전망대, 수구막이 숲, 역사광장, 주차장 조성 등
 - 전봉준 생가터 일원 : 전봉준생애기념관, 추모와 명상의 숲 동학마당, 전망대, 주차장 조성 등

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	24,305	10,250	14,055		-
2022	3,805	-	-	3,805	-
2023		-	-		-
2024	1,000	500	-	500	-
2025	9,500	4,750	4,750		-
2026	10,000	5,000	5,000		-

Ⅲ 지금까지 추진상황

○ 토지 매입 추진 ~ 2023.

구 분	합 계	무장기포지 일원	전봉준 생가터 일원	비고
예산액	35.2억원 (군 35.2)			
총 매입예정 필지	79필지 (44,656㎡)	68필지 (38,890㎡)	11필지 (5,766㎡)	
매입완료 필지	53필지 (34,870㎡)	47필지 (30,290㎡)	6필지 (4,580㎡)	
토지매입률	78%	77.9%	79.4%	토지면적기준
매입 주택수	6 / 9	5 / 6	1 / 3	

○ 문화재 표본조사 완료 2023. 2.

○ 무장기포지 주변 발굴조사 완료 2023. 6.

○ 동학농민혁명기록물(무장포고문, 취의록, 거의록)세계기록유산 등재 : 2023. 5.

Ⅳ 향후 추진계획

○ 무장기포지 일원 종합정비계획 수립 완료 2023. 11.

○ 건축기획 용역 완료 2023. 11.

○ 실시설계 및 공사 착수 2024.

○ 사업 추진 2025.

○ 사업 완료 2026.

Ⅲ-16 문화예술 향유기회 확대

추진부서 (사업주체)	문화예술과 (고창군)	팀장	정은순 (2442) 김연섭 (8043)	담당자	오광민(2541) 이현지(2454) 김정은(2448) 서영길(8046)	추진율	전체대비	23년대비
							40%	80%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
공연 횟수		110	125	125	125	125		

I 사업개요

- 사업위치 : 고창군 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사 업 비 : 182.44억원(국비70.86, 도비21.79, 군비89.79)
- 사업내용
 - 문화의전당 기획공연 : 콘서트·음악회, 뮤지컬, 연극·인형극, 가족 뮤지컬 등
(어린이·여성·가족층 : 11회 / 청년층 : 10회 / 중·장년층 : 10회)
 - 군민과 함께하는 문화예술 복지 구현 : 생활문화예술동호회 활성화사업 찾아가는 문화활동 지원사업 등
 - 주말상설공연 활성화 : 한옥자원활용 야간상설공연 18회, 거리극축제 노상놀이야 15회
 - 문화도시 조성사업 추진(4대 전략 18개 추진사업)
: 문화도시 거버넌스구축, 시민참여교육, 특성화사업 운영 등으로 치유문화도시 고창의 브랜드 구축
 - 전통국악 공연 : 동리국악 테마공연, 대한민국 판소리 대제전, KBS국악한마당, 진채선의날 기념
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		18,244	7,086	2,179	8,979	0
기투자		977	202	54	721	0
2023		4,490	1,778	562	2,150	0
2024		4,259	1,702	521	2,036	0
2025		4,259	1,702	521	2,036	0
2026		4,259	1,702	521	2,036	0

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 2023 문화예술 지원단체 선정 및 예술공연 추진 ... 2023. 1.~12.
 - 주민참여형 문화예술축제(군 3.4억원) : 고창오거리당산제, 선운문화제 등
- 문화의전당 기획공연 및 프로그램 진행 (3.75억원) 2023. 4.~9.
 - 타악콘서트 등 기획공연(8회), 청 보리밭축제 연계 청춘포크락 콘서트(2회), 고창으로 봄맞이 가자 매직&인형극 페스티벌(2회), 문화가 있는날 예술무대(8회) 진행 등
- 전통국악 기획공연 진행 (1.06억원) 2023. 4.~9.
 - 동리국악 테마공연 (군 56백만원), KBS국악한마당 (군 50백만원),
- 「2023 문화도시 조성사업」 추진 (30억원) 2023. 4.~12.
 - 제1회 치유문화축제 준비 : 대행사 선정, 프로그램 구성 및 홍보
 - 1읍면 1특색 치유문화사업 추진 : 읍면 특색사업 발굴단 구성 및 운영, 사업화 진행
 - 유네스코 7가지 보물과 함께하는 치유문화 여행 팸투어 운영(7개팀 정도)
 - 유희공간 활용 치유문화 거점공간 프로그램 운영 : 질마재 권역 '문학으로 여는 세상' 운영(10회차)
 - 창의인력 양성 : 청년문화기획자 양성 교육 심화반 운영(6회차), 시민연구모임 운영 등
- 주말상설공연 활성화 (2.7억원) 2023. 2.~12.
 - 한옥자원활용 야간상설공연 '이팝:소리꽃'(18회) 2.2억원(국0.8, 도0.2, 군1.2)
 - 거리극축제 노상놀이 '고창풍류 구경가세'(15회) 0.5억원(도 0.25, 군 0.25)
- 군민과 함께하는 문화예술 복지 구현 (1.9억원) 2023. 2.~12.
 - 생활문화예술동호회 활성화사업, 찾아가는 문화활동 면기획공연, 지역문화예술지원사업 추진

Ⅲ 향후 추진계획

- 「2023 문화도시 조성사업」 세부 사업 추진 2023. 4.~12.
 - **문화도시 거버넌스 운영** : 문화현장 시민문화활동가(시민추진단, 모니터링단, 시민심사단) 운영, 지역문화예술인 지원(교류, 컨퍼런스개최, 창작활동비 지원 등), 시민제안 공모사업, 찾아가는 우리동네 문화배달 사업(문화예술 프로그램 제공) 등
 - **창의인력·창의자산 육성** : 치유문화·관광 아이디어 공모사업, 문화기획자 양성(청년등), 시민연구모임 운영, 고창문화예술 아카이브 구축, 100년학교 운영 등
 - **치유문화 일상화·생활화** : 읍면 특색 치유문화 사업, 노인특화 치유프로그램 운영, 마음치유 문화마을 조성 등
 - **지속가능 사회효과 창출** : 치유문화예술거리 조성, 문화도시 치유축제, 치유문화여행 팸투어 등
- 전통국악 공연(판소리창극 60백만원) 2023. 7.~12.
- 문화의 전당 기획공연 (55백만원) 2023. 10.~12.
 - 뮤지컬, 연극, 송년콘서트 등
- 문화가있는날 예술무대 공연 (34백만원) 2023. 10.~11.
- 문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감사업 (33백만원) 2023. 10.~12.

7

사회복지과

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(사회복지과)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
5	-	-	5	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황	비고
IV-1	통합보훈회관 이전 신축	2022~2025	4,300	정상	
IV-2	기억과 존중의 보훈문화확산 기반 마련	2022~	6,633	정상	
IV-3	어르신들의 활력있는 사회·경제활동 지원	2022~	58,394	정상	
IV-6	장애인 자립 및 인권 보호를 위한 제도적 기반 마련	2022~2024	300	정상	
IV-9	사회복지분야 종사자 처우개선	2022~	1,315	정상	

Ⅳ-1 통합보훈회관 이전 신축

추진부서 (사업주체)	사회복지과 (고창군)	팀장	염경선	담당자	김은중	추진율	전체대비 5%	23년대비 30%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
통합보훈회관 이전 신축			▶건축기획용역 ▶일반설계공모	사업착공	사업준공	개관·운영		

I 위치도(조감도)



II 사업개요

- 위 치 : 고창읍 성산로 57
- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년
- 총사업비 : 43억원(국비 5 도비 5 군비 33)
- 사업내용 : 통합보훈회관 신축(3층, 연면적 850㎡)
 - ▶ 용 도 : 2종 근린생활시설, 노유자시설
 - ▶ 주요시설 : 단체 사무실, 대회의실, 다목적실, 휴게실 등
- 부지현황 : 대지면적 1,762㎡(토지소유 : 고창군)
 - 건축면적 566.11㎡(고창군드림스타트 및 고창군가족센터 사용 중)

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	4,300	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2023	200	-	-	200	-
2024	1,500	250	250	1,000	-
2025	2,600	250	250	2,100	-
2026	-	-	-	-	-
임기후	-	-	-	-	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 민선8기 공약사업 반영 2022. 7.
- 2023년 설계비 등 예산 확보(*1억원) 2022. 12.
- 국비 공모 신청(국가보훈부) 2023. 3.
- 설계예산 추가 확보(*1억원) 2023. 6.
 - 시설부대비 : 1억원 추가 확보(총 2억원 확보 / 설계비)
- 건축 기획용역 시행 2023. 7.
- 국가예산 확보를 위한 국회 방문 2023. 8.
 - 윤준병 의원 / (예결위) 이원택 의원 / (정무위) 김성주 의원, 김희곤 의원
- 도 예산 확보를 위한 도청 방문 및 도의원 면담 2023. 9.

Ⅳ 향후 추진계획

- 설계반영을 위한 보훈단체 의견수렴 및 선진지견학 2023. 10.
- 일반설계 공모 시행 2023. 11.
- 통합보훈회관 신축 착공 2024. 7.
- 통합보훈회관 신축 준공 2025. 12.

Ⅳ-2 기억과 존중의 보훈문화확산 기반 마련

추진부서 (사업주체)	사회복지과 (고창군)	팀장	염경선 (2262)	담당자	고민성 (2273)	추진율	전체대비	23년대비
							60%	60%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
호국보훈수당 지급액(원)		90,000	110,000	110,000	110,000	110,000		

I 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ (계속추진)
- 사 업 비 : 6,633백만원(도 1,242 군 5,391)
- 사업내용
 - 보훈가족 및 보훈단체 예우를 위한 보훈의전 매뉴얼 작성 및 배부
 - 호국보훈대상자의 예우 향상을 위한 호국보훈수당 인상

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		6,633	-	1,242	5,391	-
2022		933	-	207	726	-
2023		1,140	-	207	933	-
2024		1,140	-	207	933	-
2025		1,140	-	207	933	-
2026		1,140	-	207	933	-
임기후		1,140	-	207	933	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 보훈가족 예우에 관한 의전매뉴얼 작성 및 배부 2022. 10.
 - 3.1절, 현충일, 6.25행사, 광복절 등 각종 기념식 추진 시 활용
 - 관례적으로 시행해 온 정부 의전 행사를 매뉴얼을 통해 확립된 선례와 관행을 남김
- 육군본부 협조 화랑무공훈장 수여 3회
 - 22.10.05. 이승도 상병, 23.06.23. 이요재 일병, 23.08.01. 김규현 일병
- 보훈수당 미신청자 발굴사업 2022. 11.
 - 보훈처로부터 받은 보훈수당 미신청자 명단을 토대로 1차, 2차 발굴사업 진행
 - 발굴사업 결과 1차 58명, 2차 61명이 보훈수당 추가 신청
- 호국보훈수당 증액(9만원 → 11만원) 2023. 1.
 - 2023년 1인당 지원액 2만원 인상(군비 2만원)
- 6.25 무공훈장 찾아주기 관련 내 고장 영웅찾기 캠페인 실시 2023. 3.
- 호국보훈의 달 역사홍보 강연 실시 2023. 6.
 - 서경덕 교수의 「호국보훈의 달, 한국문화역사홍보 왜 중요한가?」 강연 진행
- 보훈가족 한마당 위안행사 개최 2023. 6.
 - 보훈가족, 보훈단체 회원 등 400명 참여 및 모범 보훈 대상자 표창
- 광복절 기념 독립유공자 유문 2023. 8.
 - 광복절 기념 고창 거주 독립유공자 후손 2명에게 위문품 전달
- 추석 명절 독립유공자 유문 2023. 9.
 - 추석명절 기념 6.25 참전유공자 8명에게 위문품 전달

Ⅳ 향후 추진계획

- 도내 보훈수당 현황 파악 및 전북 최고수준 수당 유지 매년
- 보훈수당 미신청자 발굴 지속 추진
- 보훈문화 확산 시책 발굴 추진 지속 추진

Ⅳ-3 어르신들의 활력있는 사회·경제활동 지원

추진부서 (사업주체)	사회복지과 (고창군)	팀장	이광원 (2265)	담당자	고상희 (2290)	추진율	전체대비	23년대비
							25%	75%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
노인일자리 사업 확대		2,250명	2,439명	2,600명	2,800명	3,000명		
경로 이·미용비 지원 확대		60,000원	-목욕비 추가지원 -금액확대 100,000원 (7월부터)	100,000원	100,000원	100,000원		

I 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ (계속추진)
- 총사업비 : 58,394백만원(국 26,078 도 10,431 군 21,885)
- [노인일자리 사업]
 - 사업량 : 2,439명(공익형 사업 등 3개 사업)
 - 사업비 : 53,354백만원(국 26,078 도 10,431 군 16,845)
 - 사업내용 : 지역 특성을 반영한 특화 노인일자리사업 발굴하여 경제활동 지원 강화
- [경로 이·미용비 지원사업]
 - 사업량 : 12,000명
 - 사업비 : 5,040백만원(군 5,040)
 - 사업내용 : 어르신들의 위생 건강 향상을 위한 품위 유지비 지급으로 활력있는 노후 생활 영위

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	58,394	26,078	10,431	21,885	-
2022	8,775	4,028	1,611	3,136	-
2023	8,803	4,042	1,616	3,145	-
2024	10,204	4,502	1,801	3,901	-
2025	10,204	4,502	1,801	3,901	-
2026	10,204	4,502	1,801	3,901	-
임기후	10,204	4,502	1,801	3,901	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 2023년 신규 일자리사업 반영 사업계획 수립 2022. 10.
- 보건복지부 사회보장제도 신설·변경 협의 완료 2022. 11.
- 노인일자리 및 사회활동지원사업 사업 추진 2023. 1.
- 노인일자리 수행기관 발대식 실시 2023. 2.
- 「고창군 경로 목욕 및 이·미용비 지원 조례」 개정 2023. 3.
- 고창군 경로 목욕 및 이·미용비 확대 지원 2023. 7.
- 노인일자리 참여자 안전교육 실시 2023. 10.

Ⅳ 향후 추진계획

- 신규 일자리 사업 수요조사 2023. 11.

IV-6 장애인 자립 및 인권 보호를 위한 제도적 기반 마련

추진부서 (사업주체)	사회복지과 (고창군)	팀장	정승희 (2269)	담당자	정승희 (2269)	추진율	전체대비 80%	23년대비 80%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
1. 장애인 인권조례 제정 2. 장애인 자립 체험홈 설치 및 운영		장애인 인권조례 제정	체험홈 조례개정 및 행정절차 추진	체험홈 1개소 설치	체험홈 1개소 운영	체험홈 1개소 운영		

I 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2024
- 총사업비 : 300백만원 (군비 300)
 - 체험홈 매입비 : 240, 리모델링 60 / 운영비 별도
- 사업내용
 - 장애인 사회적응을 위한 자립생활 체험홈 설치(예산(300백만원)/자립생활 체험 기회 제공)
 - 금전관리(세금, 생활비 사용방법), 취업훈련, 사회활동 참여, 안전 훈련 등
 - 장애인 인권조례 제정(비예산/장애인 차별금지 및 인권보장을 위한 법적 기반 마련)
 - (책무) 장애인 등에게 정당한 편의 제공을 위한 기술적·행정적·재정적 지원
 - (기본계획의 수립) 장애인 차별금지 및 인권보장에 대한 기본계획 수립(4년)
 - (실태조사) 장애유형별, 성별 등을 종합적으로 고려한 인권보장에 대한 실태조사 실시
 - (위원회 설치) 장애인 차별금지 및 인권보장에 관한 사항 심의
 - (지원사업) 장애인 차별 예방 및 인권보장에 관한 사업, 인권 한마당 행사 등
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	300	-	-	300	-
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	300	-	-	300	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 체험홈 설치 계획 수립 2022. 9.
- 체험홈 사회보장제도 협의 완료(보건복지부) 2022. 11.
- 장애인 인권조례 제정 2022. 12.
- 사회적 장애인식개선교육 추진(22회) 2023. 1. ~ 5.
- 장애인 편의 제공을 위한 경사로 설치사업 추진 2023. 3.
- 장애인 인식개선 캠페인 추진 2023. 4.
- 해설이 있는 장애 인식개선 공연 2023. 4.
- 조례 개정 완료(제301회 고창군의회 임시회) 2023. 9.
 - 고창군 장애인복지시설 설치 및 운영 조례

Ⅲ 향후 추진계획

- 체험홈 매입 건물 결정 및 공유재산 심의 2024. 2.
- 체험홈 건물 매입 2024. 9.
- 수행기관 선정 및 운영 2024. 10.

IV-9

사회복지분야 종사자 처우개선

추진부서 (사업주체)	사회복지과 (고창군)	팀장	염경선 (2262)	담당자	이라영 (2271)	추진율	전체대비	23년대비
							15%	40%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
사회복지종사자 처우개선			실태조사 연구용역 및 결과바탕 예산확보	처우개선 비용지급 274백만원	처우개선 비용지급 274백만원	처우개선 비용지급 274백만원		

I 사업개요

○ 큰 거

- 「사회복지사 등의 처우 및 지위향상을 위한 법률」
- 「고창군 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례」

○ 사업대상 : 관내 사회복지시설 종사자

○ 사회복지시설 종사자 조사 현황

(2023. 6월 연구용역 조사기준)

구분	노인	장애인	아동	영유아	주민(일반)	합계
시설수	52	10	11	19	5	97
종사자수	1,315	225	105	196	37	1,878

○ 내 용

- 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인 준수 및 근무여건 종합 실태조사
- 사회복지종사자 처우개선을 위한 사업 발굴 및 시행
(사회복지시설 종사자 특별수당, 보수교육비 지원, 재가복지서비스 종사자 교통비 지원 등)

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	1,315			1,315	
2022	7			7	
2023	212			212	
2024	274			274	
2025	274			274	
2026	274			274	
임기후	274			274	

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 사회복지종사자 처우개선 연구용역비 확보 2022. 12.
- 사회복지종사자 처우개선 일부예산 반영 시행 2023. 1.
 - 노인맞춤돌봄서비스 수행인력 교통비 인상 100백만원 증액(월 1인당 10만원 -> 15만원)
 - 고창군 노인요양원 종사자특별수당 90백만원 신설(월 1인당 120천원/150천원)
 - 사회복지종사자 보수교육비 지원 7백만원(5만원×150명)
- 고창군사회복지사협회 총회를 통한 홍보 2023. 3.
- 사회복지종사자 처우개선 연구용역 계약 2023. 5.
 - 용역기관 : 지식산업연구원(2023.5.~2023.9. 15백만원)
- 고창군사회복지협의회·사회복지사협회(20명) 간담회 2023. 8.
- 사회복지종사자 처우개선 실태조사 연구용역 중간보고회 2023. 8.

Ⅳ 향후 추진계획

- 사회복지종사자 처우개선 실태조사 연구용역 최종보고회 ... 2023. 10.
- 용역결과를 통한 복지종사자 지원을 위한 우선사업 설정 등 2023. 10.
 - 처우개선 지원시설 및 종사자 지원 범위 검토
- 단계별 추진계획 수립 및 예산확보 2023. 10.~12.
- 사회복지 종사자 처우개선 사업 시행 2024.

8

인재양성과

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(인재양성과)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
9	1	-	7	1	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황	비고
IV-10	영유아 상해보험료 지원	2023~	330	일부추진	사회보장 제도 신설 재협의
V-1	고창지역 초·중·고 졸업 대학생 등록금 등 지급	2023~	4,788	정상	
V-2	고창군 평생학습센터 설립 운영	2022~2025	1,200	정상	
V-3	청소년 문화공간 확충	2023	70	완료	
V-4	입시지원에서 창의와 행복교육 지원으로 전환	2023~2026	1,968	정상	
V-5-1	방과 후 돌봄시설 시스템 강화 -공동육아나눔터 설치 및 운영	2024~	230	정상	
V-5-2	방과후 돌봄시설·시스템 강화 -고창군 지역아동센터 운영 활성화 지원	2023~	315	정상	
V-6	어린이 365일 24시간 케어 전담 어린이집 마련	2023~	148	정상	
VI-4	고창의 중요정책 결정에 반드시 여성참여	2023~2026	비예산	정상	

Ⅳ-10 영유아 상해보험료 지원

추진부서 (사업주체)	인재양성과 (고창군)	팀장	신순옥 (2835)	담당자	김민영 (2937)	추진율	전체대비 10%	23년대비 10%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
영유아 상해보험 가입		-	1,375명	1,375명	1,375명	1,375명		

I 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ (계속 추진)
- 총사업비 : 330백만원(군비 330) ※ 매년 가입 및 갱신
 - 연간 사업비 : 82.5백만원(1인 60,000원)
- 가입대상 : 고창군 거주 만 0~6세 이하 취학 전 아동
- 가입인원 : 1,375명

(2022. 12월말 기준)

합 계	만0세	만1세	만2세	만3세	만4세	만5세	만6세
1,375	135	157	181	213	207	240	242

- 보장내용(안) : 상해 후유장애 등 영유아 대상 상해보험 9종
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	330	-	-	330	-
2022	-	-	-	-	-
2023	82.5	-	-	82.5	-
2024	82.5	-	-	82.5	-
2025	82.5	-	-	82.5	-
2026	82.5	-	-	82.5	-
임기후	-	-	-	-	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 타 지자체 및 보험사 등 상해보험 가입절차 등 파악..... 2022. 10.
- 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 요청..... 2022. 11.
- 사회보장제도 신설 협의 관련 활동..... 2023. 1. ~ 5.
 - 협의기준 및 협의절차 문의, 우리군 타당성 및 사업계획 설명 등
- 보건복지부 사회보장사업 신설 협의결과 송부..... 2023. 5. 17
 - 검토결과 : **재협의(협의기준에 부합하지 않거나, 사업내용의 일부 수정 또는 보완 필요시)**
 - 검토내용 : 협의기준 및 그간 협의사례를 종합적으로 고려하여 **재협의** 결정
 - 국가의 건강보험 보장성 강화대책(17.8월) 시행 및 민간보험 가입 지원은 **과잉의료 이용 유발 등 국가 의료보장체계에 부정적 영향으로 사업추진 재검토 필요**
- 사회보장제도 신설 협의 검토결과(재협의)에 대한 의견 제출.... 2023. 5. 30
 - 회신의견 : **불수용***(보건복지부 의견에 대해 수용이 어려운 경우)
 - * 불수용 의견 제출 시 **제도조정전문위원회 안건 상정 심의·의결**

Ⅲ 향후 추진계획

- 보건복지부 제도조정전문위원회 안건 상정 심의·의결..... 2023. 하반기중
 - 최근 **제3차 제도조정전문위원회(2023. 6. 9) 개최, 차후 일정 미정**
 - 제도조정전문위원회 안건 상정 후 결과, 당초 협의결과와 다르지 않을 것으로 예상된다는 의견(협의기준 및 그간 유사사례로 협의한 경우 없음)
- 보건복지부 제도조정전문위원회 심의결과 협의완료 시
 - 관련 조례 제정 및 예산 확보, 시행보험사 공고 및 선정, 사업홍보 및 지원 추진
- 보건복지부 제도조정전문위원회 심의결과 협의가 성립되지 않을 경우
 - 사업 미추진으로 다른 공약사업 대체 또는 영유아 영양제 지원*등으로 사업내용 변경 신청 검토(담당부서 : 보건소 변경 추진)

V-1

고창지역 초·중·고 졸업 대학생 등록금 등 지급

추진부서 (사업주체)	인재양성과 (고창군)	팀장	김선미 (2832)	담당자	김윤철 (2926)	추진율	전체대비 15%	23년대비 60%
<연도별 공약 목표>								
(단위:백만원)								
확인지표	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후			
대학등록금 지원	-	390	780	1,170	1,560			
지역인재 새출발 지원금 지원	-	90	90	90	90			
장학금 지원	117	132	132	132	132			

I 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ (계속추진)
- 사업대상 : 관내 초·중·고등학교 졸업생 등 ※ 고졸 검정고시 합격자 포함
- 사 업 비 : 약 612백만원/년 (4,788백만원/4년)
 - 대학등록금 지원 : 130명 × 년 3백만원 = 390백만원
 - 1년차 : 390백만원 / 2년차 780만원 / 3년차 1,170백만원 / 4년차 : 1,560백만원
 - 지역인재 새출발 지원금 지원(고등학교 졸업 후 3년내 창업 및 취업자)
 - : 90명 × 100만원 = 90백만원
 - 장학금 지원 : 132백만원
- 사업내용
 - 대학등록금 최대 300만원 지원
 - 고등학교 졸업후 창업 및 취업자에게 지역인재 새출발 지원금 100만원 지원
 - 성적 우수(향상), 특기, 농어촌 활력, 다자녀 가정 등 장학금 지급
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		4,788	-	-	4,788	-
2022		0	-	-	0	-
2023		612	-	-	612	-
2024		1,002	-	-	1,002	-
2025		1,392	-	-	1,392	-
2026		1,782	-	-	1,782	-
임기후		1,782	-	-	1,782	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 「고창군 대학생 등록금 등 지원 조례」 제정2023. 6. 27.
- 2023년 대학등록금 지원예산 출연(장학재단)2023. 6. 29.
- 2023년 대학신입생 등록금 및 지역인재 새출발 지원금 신청·접수2023. 9. ~ 10.
 - 2023년도 대학신입생 등록금 신청·접수 2023. 9. 11. ~ 10. 13.
 - 지역인재 새출발 지원금 신청·접수 2023. 9. 18. ~ 10. 31.


Ⅲ 향후 추진계획

- 2023년 고창군장학재단 장학생 선발2023. 10. ~ 12.
 - 사업 공고 2023. 10.
 - 장학생 선발 및 장학금 지급(4개분야) 2023. 12.
- 등록금 및 지역인재 새출발 지원금 지급2023. 11.

V-2 고창군 평생학습센터 설립 운영

추진부서 (사업주체)	인재양성과 (고창군)	팀장	김선미 (2832)	담당자	김선형 (2928)	추진율	전체대비 10%	23년대비 30%
<연도별 공약 목표>								
(단위:백만원)								
확인지표	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후			
예산확보	300	300 착수	600 완료					
시설 기본 및 실시설계용역			완료					
평생학습센터 운영 조례 제정			완료					
전담인력 확보				완료				
평생학습센터 시설 리모델링				완료				
평생학습센터 개관				완료				

I 위치도(조감도)

시설사진	시설현황
	<ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 고창읍 모양성로 11 - 건물규모 : 지상 1층 ~ 3층 - 건물면적 : 461.69(m²) - 연면적 : 1,069.80(m²)

II 사업개요

- 위 치 : 現 고창군립도서관(고창읍 모양성로 11)
※ '고창군립도서관' 이전 이후 설치(2024년 6월 준공 예정)
- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2025. 12.
- 추진근거 : 평생교육법 제21조(시·군·구 평생학습관 등의 설치 운영 등)
- 사 업 비 : 1,200백만원(도비 720 군비 480)

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	1,200		720	480	
기투자	300		180	120	
2023	300		180	120	
2024	600		360	240	

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 평생학습센터 설립을 위한 예산 확보2022. 10. ~ 2023. 2.
 - 지방소멸대응기금 관련 '전세대 학습공간 모두배움터 조성'을 위한 도비 지원 수요조사에 고창군 평생교육시설 교육환경 개선을 위한 기금 지원 요청
 - 시설 리모델링을 위한 사업비 1,200백만원 요청
- 평생학습센터 설립 운영 계획 수립2023. 2.
- 센터 건물 확보 관련 부서 의견수렴 및 활용방안 협의2023. 4.
 - 「現 군립도서관」 관리부서인 문화예술과와 협의 완료
 - 건물 리모델링 후 「고창문화관광재단」 사무실 및 강의실 등을 공유하여 사용
 - ※ 1~2층 평생학습센터 / 3층 고창문화관광재단 사무실
- 타시도 평생학습센터 설치 운영 벤치마킹 실시2023. 8. ~ 9.
 - 익산시, 김제시 등 전라북도 및 차별화된 평생학습센터 견학
- 평생학습센터 설립을 위한 기본 및 실시설계용역 착수2023. 8.
 - 기본 실시설계용역 중지(2023. 9. 15)
 - ※ 「現 군립도서관」 이전 계획 지연에 따른 공사 착공 시기 미정(2025년 예상)


Ⅳ 향후 추진계획

- 시설활용을 관련 전문가 및 군민 의견 수렴2024. 7. ~ 10.
 - 지역내 문해교육사, 평생교육강사, 학습자 등
- 평생학습센터 운영 조례 제정2024. 12.
- 시설 리모델링 공사 착공2025. 3(예정)
- 평생학습센터 운영 전담인력 확보2025. 6. ~ 8.
- 고창군 평생학습센터 준공 및 개관2025. 9.(예정)

V-3 청소년 문화공간 확충

추진부서 (사업주체)	인재양성과 (고창군)	팀장	양미옥 (2834)	담당자	유소영 (2935)	추진율	전체대비 100%	23년대비 100%
<연도별 공약 목표>								
확인지표			기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
가상현실 스포츠실 조성 청소년의 수련시설 이용 기회 확대				완료				

I 관련사진



II 사업개요

- 위치 : 청소년수련관(고창읍 운동장길 36)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 총사업비 : 70백만원(국35, 군35)
- 사업내용 : 가상현실 스포츠실 조성, 실내수영장 한시적 일요일 추가 운영, 수련관 열린공간 일요일 상시 개방

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	70	35	-	35	-
2022	-	-	-	-	-
2023	70	35	-	35	-
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

1. 가상현실 스포츠실 보급사업

- 2023년 가상현실 스포츠실 조성사업 신청 2022. 8.
 - 2023년 가상현실 스포츠실 조성사업 수요조사 자료 제출
- 2023년 가상현실 스포츠실 조성사업 사업 선정 2022. 12.
- 2023년 가상현실 스포츠실 물품 구입 및 공사 시행 2023. 5.
- 가상현실 스포츠실 설치 완료 2023. 6.

2. 청소년의 수련시설 이용 기회 확대

- 2022년 여름철 수영장 일요일 추가 운영 2022. 7.24~9.25
- 2023 수련관 열린공간 일요일(단시간) 근로자 채용 2023. 1.
- 2023 수련관 열린공간 일요일 상시 개방 2023. 2. 5~12
 - 청소년 생활패턴에 맞춘 운영을 통해 청소년의 시설 이용 활성화

Ⅳ 향후 추진계획

- 각급 학교 및 관련 기관 대상 이용 홍보 연중 상시
- 사업 완료에 따른 기금 정산 보고 2023.12.

V-4

입시지원에서 창의와 행복교육 지원으로 전환

추진부서 (사업주체)	인재양성과 (고창군)	팀장	김선미 (2832)	담당자	김태이 (2927)	추진율	전체대비 10%	23년대비 10%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년이후		
청소년 창의·예술 미래공간 운영				1개소 설치	1개소 운영	1개소 운영		
창의교육 특화사업 운영			4개 분야 운영	4개 분야 운영	4개 분야 운영	4개 분야 운영		

I

위치도(조감도)



II

사업개요

○ “청소년 창의·예술 미래공간” 프로그램 운영

- 위치 : 고창읍 보릿골로 35 (고창중학교 내)
- 사업기간 : 2025. ~ 2026.(2개년)
- 총사업비 : 100백만원(연 50백만원) / 군비
- 사업내용 : 청소년이 기획·운영하고 실험할 수 있는 자치문화 공간을 마련하여 다양한 맞춤형 프로그램 운영(요리 실습, 코딩교육, 학생의회 운영, 댄스 연습실 등)

※ “청소년 창의·예술 미래공간” 신축사업 개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2024. 10.
- 총사업비 : 5,824백만원(군 1,000백만원 교육청 4,824백만원)
- 시행주체 : 고창교육지원청

○ 고창군 창의교육 특화사업 지원

- 위 치 : 관내 초·중·고등학교 등
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.(4개년)
- 사 업 비 : 868백만원(연 217백만원) / 도비 16 군비 852
- 사업내용

구분	프로그램	사업비 (1년/백만원)
4개사업		217
지역자연과 전통문화 체험	방과후 마을학교 운영	60
예술활동 지원	청소년 오케스트라, 전북의 별 육성 등	35
여가활동 지원	기초수영교실 운영, 학생자율동아리 꿈트리 운영 등	65
전문 자격증 과정	바리스타, 항공정비사 과정 등	57

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	1,968		16	1,952	
기투자					
2023	1,217	-	4	1,213	-
2024	217		4	213	
2025	267		4	263	
2026	267		4	263	
임기 후	267		4	263	

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 청소년 창의·예술 미래공간 사업비 지원(군비 10억원) 2023. 2.
- 창의교육 특화사업 추진 협의(고창교육지원청) 2023. 2.
- 창의교육 특화사업(4개사업) 계획수립 및 보조금 지원 2023. 2.
- 창의·예술 미래공간 설계용역 완료 2023. 7.
- 고창중 야외 농구장 시설 이전 2023. 8.
- 청소년 창의·예술 미래공간 착공 지연으로 개관 일정 지연(2024. 10. 개관 예정)

Ⅳ 향후 추진계획

- 창의교육 특화사업 정산 및 2024년 사업계획 수립 2023. 12.
- 창의교육 특화사업(예체능 분야) 도비 지원 중단에 따른 군비 추가 지원 검토 필요
- 청소년 창의·예술 미래공간 공사 추진 2023. 10. ~ 2024. 5.
- 청소년 창의·예술 미래공간 프로그램 발굴 협의(고창교육지원청) 2024. 5.~10.
- 청소년 창의·예술 미래공간 개관 2024. 10.
- 프로그램 운영 2025. 3.

V-5-1

방과 후 돌봄시설·시스템 강화 - 공동육아나눔터 설치 및 운영

추진부서 (사업주체)	인재양성과 (고창군)	팀장	유정현 (2833)	담당자	유연 (2933)	추진율	전체대비	23년대비
							25%	25%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
공동육아나눔터 신규 설치				1개소 설치				
공동육아나눔터 운영				1개소 운영	1개소 운영	1개소 운영		

I 위치도(조감도)



Ⅱ 사업개요

- 위 치 : (신축)고창읍 가족행복지원센터 내 3층(고창읍 모양성로 26)
- 사업기간 : 2024. ~
- 총사업비 : 230백만원(국비 81 도비 33 군비 51 기타 65)
- 사업내용 : 공동육아나눔터 신규 설치 및 운영
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	230	81	33	51	-
2023	-	-	-	-	-
2024	120	27	11	17	65
2025	55	27	11	17	-
2026	55	27	11	17	-
임기후	-	-	-	-	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 공동육아나눔터 설치 공간 확보 (가족센터 내 3층) : 2019.10 생활SOC 공모사업 선정
- 2023년 신한금융그룹 공동육아나눔터 인테리어 지원 신청 : 2023. 8.
 - 지원내용 : 인테리어비용 전액 지원(65백만원)
 - ※결과 : 미선정(23.11월~24.2월 내 인테리어 공사가 가능 조건 미충족) ※23.10.4통보
- 2024년 공동육아나눔터 인테리어 도비지원사업 수요조사 사업 신청 : 2023. 8.
 - 지원 예산 : 50백만원(도비 15백만원, 군 35백만원)
- 한빛원자력본부 2024년 사업자지원사업 공모 신청 2023.9.

Ⅳ 향후 추진계획

- 2024년 본예산 군비 확보 2023.9
 - 공동육아나눔터 인테리어 예산 : 군비 35백만원
- 2024년 공동육아나눔터 신규 운영(보조금)지원 신청 2023. 10.

V-5-2

방과 후 돌봄시설 · 시스템 강화 - 고창군 지역아동센터 운영 활성화 지원

추진부서 (사업주체)	인재양성과 (고창군)	팀장	신순옥 (2835)	담당자	박초록 (2938)	추진율	전체대비 13%	23년대비 83%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
방과후 돌봄시설 시스템강화 (운영비 추가지원)		-	7개소	7개소	7개소	7개소		

I 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ (계속 추진)
- 사업대상 : 지역아동센터 7개소
- 총사업비 : 315백만원(군비 315)
 - 연간 사업비 : 91백만원(간식비 49, 운영비 추가 42)
- 사업내용 : 간식비, 운영비(차량유지비 등) 추가 지원
- 지원근거 : 「고창군 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례」
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		315	-	-	315	
2022		-	-	-	-	-
2023		42	-	-	42	-
2024		91	-	-	91	-
2025		91	-	-	91	-
2026		91	-	-	91	-
임기후		-	-	-	-	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 고창군 지역아동센터 연합회 의견 수렴 2022. 8.
 - 군비 과다 소요됨에 따라 우선순위 선정 후 단계적 지원
- 2023년 지역아동센터 운영비 추가예산 확보 2022. 12.
 - 운영비 42백만원 우선 확보 ※ 간식비 49백만원-2024년 확보 추진
- 운영비 보조금 교부신청 및 교부결정(3분기) 2023. 9.

Ⅲ 향후 추진계획

- 운영비 보조금 교부신청 및 교부 결정(분기별 지급) 2023. 10. ~ 12.
- 지역아동센터 운영비 집행상황 현장점검 2023. 6. / 12.
 - 예산의 적정 배분 집행 및 목적 외 사용 금지 등 집행상황 점검
- 이용아동 및 부모대상 만족도 조사 2023. 11. ~ 12.
 - 이용시설 및 프로그램 등 만족도 조사 결과 분석 및 개선사항 반영
- 2024년 지역아동센터 간식비(신규) / 운영비 추가예산 확보 .. 2023. 12.
 - 방과 후 돌봄이 필요한 아동의 돌봄 사각지대 해소를 위한 예산 확보

V-6 어린이 365일 24시간 케어 전담 어린이집 마련

추진부서 (사업주체)	인재양성과 (고창군)	팀장	신순옥 (2835)	담당자	김민영 (2937)	추진율	전체대비 20%	23년대비 50%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
어린이 365일 24시간 케어 전담 어린이집 운영		-	1개소	1개소	1개소	1개소		

I 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ (계속 추진)
- 총사업비 : 148백만원(군비 148) ※ 매년 보육교사 1명 인건비 지원
- 시설명 : 국공립 고창보듬이나눔이어린이집(선운사 위탁 운영)
- 운영방법 : 연중(365일 24시간) / 교사 대 아동 비율 1:5
- 운영현황 : 보육실 1개반
- 지원근거 : 「고창군 영유아 보육 조례」
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	148	-	-	148	-
2022	-	-	-	-	-
2023	34	-	-	34	-
2024	38	-	-	38	-
2025	38	-	-	38	-
2026	38	-	-	38	-
임기후	-	-	-	-	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 어린이 365일 24시간 케어 전담 어린이집 운영.. 2022. 7. ~ 2023. 9.
 - 부모의 양육 부담 해소를 위한 24시간 아이를 맡길 수 있는 보육환경 조성
- 2023년 365일 24시간 전담 보육교사 인건비(군비)확보..... 2022. 12.
 - 양질의 보육서비스 제공을 위한 전담 보육교사 1명 인건비 지원
- 2023년 365일 24시간 전담 보육교사 인건비 지원..... 2023. 1. ~ 9.

Ⅲ 향후 추진계획

- 365일 24시간 어린이집 이용률 확대를 위한 홍보 2023. 10. ~ 12.
 - 취약보육 해소를 위한 다각적이고 적극적인 홍보 실시
- 어린이집 이용현황 등 운영실적 점검 2023. 6. / 12.
 - 이용시간 및 연령, 시간대, 사유 등 운영상황 점검을 통한 서비스 질 향상 도모
- 어린이집 이용아동 부모대상 만족도 조사..... 2023. 11. ~ 12.
 - 이용시설 및 프로그램 등 만족도 조사 결과 분석 및 개선사항 반영
- 2024년 365일 24시간 전담 보육교사 인건비(군비)확보..... 2023. 12.
 - 양질의 보육서비스 제공을 위한 전담 보육교사 1명 인건비 지원

Ⅵ-4 고창의 중요정책 결정에 반드시 여성참여

추진부서 (사업주체)	인재양성과 (고창군)	팀장	유정현 (2833)	담당자	최민영 (2931)	추진율	전체대비	23년대비
							25%	70%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
여성인재 DB구축 및 기관별 추천 및 참여			50여명	70여명	100여명	100여명		

I 사업개요

- 위 치 : 고창군 관내
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사 업 비 : 비예산
- 사업내용 : 고창군에 활동하는 여성전문인력과 여성활동가 인력풀을
육성하여 주요정책 결정을 위한 위원회 및 간담회 등에
참여하여 다양한 의견 제시

II 지금까지 추진상황

- 여성인재 풀(Pool) 계획 수립 2023. 1.
- 고창군 홈페이지 여성인재 자율등록 구축 2023. 3.
- 활력고창 여성아카데미 역량강화 교육(2개 과정) 2023. 4.
 - 1차 여성단체과정(4회차, 59명), 2차 직장인과정(4회차, 43명) 수료
- 활력고창 여성아카데미 여성리더특강(1회차, 74명) 2023. 6.
- 기관별(공공기관 등)여성인재 추천 요청 2023. 6~8.
- 사회복지, 일자리, 교육 분야 여성인재 등록(20명) 2023. 6~9.
- 활력고창 여성아카데미 역량강화 교육(1개 과정) 2023. 8~9.
 - 취업희망과정(4회차, 60명) 수료

III 향후 추진계획

- 활력고창 여성아카데미 역량강화 교육(1개 과정) 및 특강(1회차) 추진 2023. 11.
- 여성인재 등록 홍보를 통한 여성전문인력 확보
 - 관내 주요기관(공공기관, 금융기관 등), 여성단체, 학부모 모임 등 전문인력 확보
- 여성의 역량강화 등 교육을 통한 여성인재 육성 및 중요정책에 여성참여 유도

9

농업정책과

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(농업정책과)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
4	-	-	4	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황	비고
I - 1	내외국인 농촌 인력지원센터 설치	2022~2026	4,468	정상	
I - 2	농작물 재해보험 가입비 지원 확대	2022~2026	40,765	정상	
I - 3-1	농기계구입지원 확대	2023~2026	1,176	정상	
I - 3-2	첨단농기계 확충	2023~2027	4,568	정상	

I-1 내·외국인 농촌 인력지원센터 설치

추진부서 (사업주체)	농업정책과 (고창군)	팀장	김효중 (2515)	담당자	이정준 (2467)	추진율	전체대비	23년대비
							85%	85%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
외국인 계절근로자 수급		253명	600명	800명	1,000명	1,000명 이상		
공공형 계절근로사업 확대		-	-	2개소	5개소	5개소 이상		
농촌인력 중개센터 확대		3개소	4개소	-	-	-		

I 사업개요

[외국인 계절근로자 수급]


- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(5개년)
- 사업규모 : '23년 600명 → '24년 1,300명* → '25년 1,500명 → '26년 이후 2,000명 이상
 - * (MOU) 600명(300명-캄보디아 100^{성실근로자} +200^{신규} , 베트남 300^{신규자})
 - * (결혼이민자) 700명(다국적)
- 사업비 : 1,944백만원(도비 268.8, 군비 1,675.2)
- 유치방법 : MOU 외국지자체와 mou체결 후 외국지자체에서 추천한 주민
결혼이민자 국내 체류 결혼이민자의 본국 거주 사촌이내 친척 초청
- 사업방식 : 농가형(농가-근로자 매칭 공급), 공공형(운영주체-일일단위 공급)
- 사업내용 : MOU 체결 및 결혼이민자 가족의 안정된 수급으로 농촌
인력난 해소

[공공형 계절근로사업]

- 사업기간 : 2024년 ~ 2026년(3개년)
- 사업규모 : 2개소(농협) * 개소당 25명씩 운영
 - ※ '24년 2개소/연인원 10,000명 → '25년 5개소/20,000명 → '26년 이후 5개소 이상/30,000명 이상
- 사업비 : 834백만원(국비 147, 도비 44.1, 군비 642.9)
- 사업내용 : 외국인 계절근로자를 농가에 일일단위로 공급하여 일손부족 해소

【고창形, 공공형 계절근로사업 추진】 계절근로자 만족도 높이GO, 농가소득 올리GO

(지자체&농협 협업) 농협 → 임금 관리, 지자체 → 근로자 관리



(농가 맞춤형 들녘 수송) 농가에서 원하는 장소와 원하는 시간에 인력 수송·배치

(적정 인건비 결정) 적정 인건비 조례 위원회에서 제시한 임금 준수

→ 사설인력사무소 보다는 낮게, 최저임금보다는 높게 탄력적 운영

(관리센터 전담인력 배치) 찾아가는 고충상담 해결로 농가·근로자 만족도 제고

[농촌인력 중개센터 운영] (제로베이스 재검토 → 폐기)

- 사업기간 : 2022년 ~ 2023년
- 사업규모 : 4개소(고창농협, 선운산농협, 대성농협, 흥덕농협)
- 사업비 : 1,690백만원(국비 845, 도비 253.5, 군비 591.5)
- 사업내용 : 내국인 인력을 확보하여 필요 농가에 근로 인력 중개

【문제점 및 대책】

(문제점) 내국인 인력수급이 어려워 형식적인 운영으로 성과 미흡

- ↳ 농업은 노동 강도가 높고 임금 수준이 낮아 내국인이 기피하는 경향이 강하고, 농업인들도 외국인 선호

(대책) 인력수급이 원활한 공공형 계절근로사업으로 전환하여 추진

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
	총 액	4,468	992	566.4	2,909.6	-
2022		435.6	115	63.3	257.3	-
2023		859.6	165	109.5	585.1	-
2024		852.6	214	124.2	514.4	-
2025		1,112.6	249	134.7	728.9	-
2026		1,207.6	249	134.7	823.9	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 외국인 계절근로자 고용 희망농가 수요조사 및 MOU 체결(고창군⇄캄보디아) … 2022. 11.~12.
- 계절근로자 법무부 배정 승인 …………… 2022.12./2023.5.
 - 172농가/859명(상반기 776명, 하반기 83명)
- '23년 농촌인력 중개센터 공모사업 선정(농식품부) …………… 2023. 1.
 - 4개소 : 고창농협, 흥덕농협, 선운산농협, 대성농협
- 계절근로자 교육 및 농가배치 …………… 2023. 3./9.
 - 158농가/542명(MOU 250명, 결혼이민자 292명)
- 외국인 계절근로자 쉼터 마련 및 헌 옷 나눔 기부행사 개최 …………… 2023. 3.
- 고창군 농촌인력 중개 활성화를 위한 업무협약 체결(농협) …………… 2023. 4.
- 농업근로자 인건비 안정화 상생 결의대회 개최 …………… 2023. 4.
- 외국인 계절근로자 관리센터 구축 …………… 2023. 5.
- 「고창군 농촌인력 적정 인건비 운영에 관한 조례」 제정 …………… 2023. 8.
- 농촌인력 적정인건비 제시 …………… 2023. 9.

Ⅲ 향후 추진계획

- 송출국가(베트남) mou 체결 …………… 2023. 10월말
- 계절근로자 3차 입국(캄보디아 53명) …………… 2023. 12.
- 2024년도 계절근로자 입국·교육 및 농가 배치 …………… 2024. 3.
- 농업근로자 기숙사 준공·운영 및 공공형 계절근로사업 추진 …………… 2024. 4.
- 가칭) 「고창군 농어업 고용인력 지원센터 설치 및 운영 조례」 제정 …………… 2024.
- 가칭) 「고창군 외국인 계절근로자 인권 및 지원에 관한 조례」 제정 …………… 2024.
- 외국인 계절근로자 어울림 축제 개최 …………… 2024.
- 외국인 계절근로자 수급확대 및 지속 추진 …………… 2024. ~
 - 2026년까지 계절근로자 인력수급 확대(1,000명/매년)

I-2 농작물 재해보험 가입비 지원 확대

추진부서 (사업주체)	농업정책과 (고창군)	팀장	송명경 (2514)	담당자	김항현 (2528)	추진율	전체대비 50%	23년대비 100%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
농작물재해보험 군비지원비율 확대			5% 상향 (15→20%)	5% 상향 (20→25%)				
농작물재해보험 가입면적		12,615ha	12,000ha	12,000ha	12,000ha	12,000ha		

I 사업개요

- 위 치 : 고창군 관내
- 사업기간 : 2022 ~ 2026(5년 / 지속추진)
- 총사업비 : 40,765백만원(국비 20,382, 도비 6,115, 군비 8,635, 자담 5,633)
- 사업내용 : 농작물재해보험의 농가보험료 자기 부담금 지원비율 상향
- 목표 : 군 부담률 15→25%(10↑), 농가부담률 20→10%(10↓) / 군비지원 연차별 5% 상향
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	40,765	20,382	6,115	8,635	5,633
2022	11,965	5,982	1,795	1,795	2,393
2023	7,200	3,600	1,080	1,440	1,080
2024	7,200	3,600	1,080	1,800	720
2025	7,200	3,600	1,080	1,800	720
2026	7,200	3,600	1,080	1,800	720

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 2023년 농작물 재해보험 사업추진 및 정산 2023. 01. ~ 12.
 - 보험 가입 농가 : 7,739호 / 보험 가입 면적 : 12,306ha
- 2024년도 군비 지원비율 상향에 따른 예산확보 2023. 12.
 - 군비 상향비율 : 5%(2023년 : 20% → '24년 : 25%)
- 2024년도 사업 지침 시달 및 교부신청서 제출 ... 2024. 01. ~ 02.
- 홍보물(팸플릿)제작 및 읍·면 배부 2024. 02.
- 농작물 재해보험 보조금 지급(군 → NH농협손해보험) 2024. 03.
- 홍보물(포스터) 제작 및 읍·면 배부 2024. 06.

Ⅲ 향후 추진계획

- 농작물 재해보험 가입 홍보 연 중
 - 품목별 보험 가입 기간 상이로 가입 시기별 읍·면 홍보
- 사업추진 및 정산 연 중
 - 가입실적 : 7,739호/12,306ha(2023년 8월말 기준)
 - 수혜현황 : 613호/2,224백만원(2023년 8월말 기준)
- 2024년도 군비 지원비율 상향에 따른 예산확보 2023. 12.
 - 군비 상향비율 : 5%(2023년 : 20% → '24년 : 25%)

I-3-1 농기계구입지원 확대

추진부서 (사업주체)	농업정책과 (고창군)	팀장	유상영 (2513)	담당자	박홍지 (2537)	추진율	전체대비 40%	23년대비 55%
<연도별 공약 목표>								
확인지표			기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
농업용 친환경 전기운반차 보급			-	42대	42대	42대	42대	

II 사업개요

- 위 치 : 고창군 일원
- 사업기간 : 2023 ~ 2026(4년)
- 총사업비 : 1,176백만원(군비 588, 자담 588)
- 사업내용 : 전기운반차 구입비 지원
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		1,176	-	-	588	588
2022		-	-	-	-	-
2023		294	-	-	147	147
2024		294	-	-	147	147
2025		294	-	-	147	147
2026		294	-	-	147	147
임기후		-	-	-	-	-

II 지금까지 추진상황

- 2023년 사업 수요조사 및 예산확보 2022. 10.
- 사업지침 통보(읍·면) 및 신청·접수 2023. 02. ~ 03.
- 보조금 교부신청 및 교부결정 2023. 03. ~ 10.
- 교부결정 : 30대/96백만원
- 사업 완료 확인 및 지급 2023. 05. ~ 10.
- 보조금 지급 : 19대/61백만원
- 지원대상 확대를 위한 추가 신청·접수 2023. 10.

III 향후 추진계획

- 사업 완료 확인 및 지급(수시) 2023. 08. ~ 12.
- 사업대상자 의견(애로사항, 개선방안 등)수렴 및 검토 2023. 11. ~ 12.

I-3-2 첨단농기계 확충

추진부서 (사업주체)	농업정책과 (고창군)	팀장	유상영 (2513)	담당자	박홍지 (2537)	추진율	전체대비 30%	23년대비 60%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
농업용 방제 드론 보급		-	5대	5대	5대	5대		
자율주행 첨단 농기계 보급		-	-	5대	5대	5대		
발농업 기계화 표준재배모델 구축		-	1식	1식	1식	1식		

I 사업개요

- 위 치 : 고창군 일원
- 사업기간 : 2023 ~ 2027(5년)
- 총사업비 : 4,568백만원(국비 2,850, 도비 240, 군비 699, 자담 779)
 - 첨단농기계 구입 지원 : 918백만원(군비 459, 자담 459)
 - 쌀경쟁력제고(농업용 방제 드론 보급) : 800백만원(도비 240, 군비 240, 자담 320)
 - 발농업 기계화 표준재배모델 구축 : 2,850백만원(국비 2,850)
- 사업내용
 - 첨단농기계 구입 지원 : 자율주행자동조향(트랙터 이앙기 콤바인 등) 지능형 농기계 보급
 - 쌀경쟁력제고(농업용 방제 드론 보급) : 병해충 공동 방제를 위한 농업용 드론 지원
 - 발농업 기계화 표준재배모델 구축 : 고구마 주산지 특성에 맞는 재배표준모델 및 맞춤형 농기계 개발
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		4,568	2,850	240	699	779
2022		-	-	-	-	-
2023		650	450	60	60	80
2024		1,106	600	60	213	233
2025		1,106	600	60	213	233
2026		1,106	600	60	213	233
임기후		600	600	-	-	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 농업용 방제 드론 지원 신청 접수 2023. 01.
- 밭농업 기계화 촉진 기술개발사업 추진 간담회 2023. 02.
 - 기관별 역할 분담 및 연차별 사업계획 수립 등
- 농업용 방제 드론 지원 보조금 심의 2023. 02.
- 농업용 방제 드론 지원 대상자 선정 및 교부신청 2023. 02.
- 밭농업 기계화 촉진 기술개발사업 사업공모(농림식품기술기획평가원) 2023. 02.
- 농업용 방제 드론 지원 교부결정 및 사업 착수 2023. 03.
 - 고창군 일원 총 8대 공급 추진(23년 계획 대비 3대 증가)
- 밭농업 기계화 촉진 기술개발사업 사업 선정 2023. 03.
 - 수행기관 : 전북대학교산학협력단 2,850백만원(2023년~2027년 / 5개년)
- 농업용 방제 드론 지원 사업 완료 및 지급 2023. 05. ~ 10.
 - 보조금 지급 : 8대/192백만원
- 2024년 첨단농기계 보급을 위한 농가 수요조사 2023. 09.
 - 90대/2,848백만원(트랙터 자율주행 키트 30, 주행보조 이앙기 60)
- 2024년 농업용 방제 드론 지원 사업 수요조사 2023. 09.
 - 12대/261백만원(드론10L 3, 드론20L 9)

Ⅲ 향후 추진계획

- 밭농업 기계화 촉진 기술개발사업 추진 2023~2027(5개년)
 - 테스트 베드(현장 실증 시험소) 운영 : 고창황토청정고구마영농조합법인 등 2개소
 - 개선된 기계화 표준 재배모델(고구마) 및 수확농기계 개발 등 추진
- 첨단농기계 보급 예산 수립 및 사업 홍보 2023. 10. ~ 12.
- '24년도 첨단농기계 보급 지원 계획 수립 및 시행 2024. 01. ~ 02.

10

농촌활력과

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(농촌활력과)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
7	1	1	5	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황	비고
I-7	고창군 주요농산물 최저가격 보장기금 사업	2023~2027	3,000	정상	
I-8	고창형 푸드플랜 구축	2022~2025	10,170	정상	
I-14	지역생산품 유통체계 구축과 지역마케팅 강화	2022~2026	24,124	정상	
II-5	김치 특화단지 조성	2024~2027	2,000	정상	
II-11	읍면소재지 행복거점 자족도시 건설	2023~2026	11,000	정상	
II-12	교통약자 1천원 택시 운행 확대	2023~2026	4,233	완료	
III-11	명품 관광 푸드코트 설치	2022~2023	170	완료	

I-7 고창군 주요농산물 최저가격 보장기금 사업

추진부서 (사업주체)	농촌활력과 (고창군)	팀장	김용진 (2683)	담당자	하현욱 (2695)	추진율	전체대비	23년대비
							20%	50%
<연도별 공약 목표>								
확인지표			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
최저가격보장기금 조성			-	400백만원	600백만원	600백만원	1,400백만원	

I 사업개요

- 존속기간 : 2023. ~ 2027.(5년 기한)
- 총사업비 : 3,000백만원(군 기금) ※ 연차적 조성
- 지원대상 및 범위
 - 대상품목 : 고구마, 수박, 배, 무, 배추, 고추, 양파
 - ※ 대상품목 외 품목도 위원회의 심의를 거쳐 지원 가능
 - 지원범위 : 품목당 노지 1,000㎡ ~ 10,000㎡(시설하우스 330㎡ ~ 2,700㎡)
 - ※ 상한면적은 전체품목을 합산하여 최대 10,000㎡(시설하우스 2,700㎡)
 - 지원대상 : 고창군에 1년 이상 주소를 두고 거주하고 있는 농업인 중 관내 농협 및 통합마케팅조직(또는 참여조직)을 통해 계통출하를 하는 농업인
- 사업내용
 - 지원내용 : 품목별 농산물의 "최저가격"을 마련하여, "시장가격"이 "최저가격"보다 하락하였을 경우 차액 일부 지원
 - 지원형태 : 요건 발생 시, 익년도에 위원회에서 심의 및 지급결정

* 최저가격 = [생산비 + 유통비] / 생산단수

- 생 산 비 : 최근 3개년 전국 평균 비용 (농촌진흥청)
- 유 통 비 : 최근 3개년 전국 평균 유통 비율 (한국농수산물유통공사)
- 생산단수 : 최근 3개년 평균수량 (농촌진흥청)

* 시장가격 = 도매가격

- 도매가격 : 당해연도 기간별 전국 주요 도매시장 품목별 평균가격 (한국농수산물유통공사)

○ 사업효과 : 고창군에서 생산되는 농산물의 수급 조절과 가격 안정을 유지하여 관내 농가의 경제 안정 도모 및 영농 의욕 고취

○ 연도별 투자계획 (단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	3,000	-	-	3,000	-
2022	-	-	-	-	-
2023	400	-	-	400	-
2024	600	-	-	600	-
2025	600	-	-	600	-
2026	700	-	-	700	-
임기 후	700	-	-	700	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 고창군 주요 농산물 최저가격 보장기금 추진계획 수립 2023. 1.
- 고창군 주요 농산물 최저가격 보장기금 조례안 제정 2023. 4.
- 고창군 주요 농산물 최저가격 보장기금 운영 심의위원회(15명) 구성 2023. 7.
 - 농업 관련 부서장, 지역농협 조합장, 생산자단체 대표, 유통전문가 등으로 구성
- 고창군 주요 농산물 최저가격 보장기금 운영 심의위원회 개최 .. 2023. 9.
 - 지급 대상 품목 결정 및 기금운용계획('23년 4억원, '24년 6억원) 심의

Ⅲ 향후 추진계획

- 고창군 주요 농산물 최저가격 보장기금 사업 홍보 2023. 10. ~ 12.
- 2023년도 결산 추경 4억원 확보 2023. 12.
- 2024년도 본예산 6억원 확보 2023. 12.
- 요건 발생 시, 보상금 지급 2024. 1. ~

I-8 고창형 푸드플랜 구축

추진부서 (사업주체)	농촌활력과 (농업정책과 농업기술센터)	팀장	오효순 (2736)	담당자	김덕영 (2737)	추진율	전체대비	23년대비
							40%	20%
<연도별 공약 목표>								
확인지표			기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
고창형 푸드플랜 구축을 위한 11개 사업 추진			4개 사업	3개 사업	2개 사업	2개 사업	푸드플랜 체계 유지	

I 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- 사업대상 : 고창군 로컬푸드 생산농가, 먹거리 관련 조직 등
- 사 업 비 : 11개사업 10,170백만원(국3,249 도1,540 군3,891 기타1,490)
- 사업내용 : 먹거리의 지역생산·지역소비로 지속가능한 선순환 체계 구축

구 분	세 부 사 업	예산(백만원)	비 고
합 계	11개 사업	10,170	
생산농가 조직화 및 안전·품질관리	· 푸드플랜 운영(안전 · 품질)지원사업 · 기획생산체계 구축 지원사업	610	
농산물 직거래 활성화	· 농산물 직거래 활성화 직거래장터 · 농산물 직거래 활성화 교육 및 홍보 · 로컬푸드 직매장 지원사업 · 농식품바우처 시범사업	3,640	
생산 및 유통기반 구축	· 식품소재 및 반가공사업 육성사업 · 발작물 공동경영체 육성지원사업 · 과수 분야 스마트팜 확산 지원사업 · 농식품 가공사업장 품질향상 지원 · 특화 품목 6차 산업화 지원	5,920	

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	10,170	3,249	1,540	3,891	1,490
기투자	3,880	1,368	245	1,007	1,260
2023	2,805	1,250	195	1,200	160
2024	2,315	608	550	1,117	40
2025	1,170	23	550	567	30

Ⅱ 지금까지 추진상황

연도	사업 내용
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 푸드플랜 운영(안전·품질)지원사업 <ul style="list-style-type: none"> - 고창로컬푸드 안전 인증제 용역 ○ 기획생산체계 구축 지원사업(지역단위푸드플랜구축지원) <ul style="list-style-type: none"> - 고창농산물 실태조사 및 데이터베이스 구축 ○ 농산물 직거래 활성화 직거래장터 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 중·소농 판로개척 및 소득증대를 위한 정례 직거래장터 운영 ○ 식품소재 및 반가공사업 육성사업(웰런비앤에프) <ul style="list-style-type: none"> - 식품소재 반가공품생산·유통 관련 시설 및 장비·장비 구축 지원 ○ 1차년 발작물 공동경영체 육성 지원사업 완료(대성농협) <ul style="list-style-type: none"> - 역량강화, 생산비절감, 품질관리 등에 필요한 교육·컨설팅, 기계·장비, 시설 등 지원
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2차년 발작물 육성 지원사업 추진(역량강화·품질관리 사업) ----- 2023. 01. ~ ○ 먹거리 위원회 개최 ----- 2023. 02. ○ 먹거리 실무협의회 개최 ----- 2023. 02. ○ 농산물 직거래 활성화 추진(교육·홍보 사업) ----- 2023. 3. ~ ○ 농식품 가공사업장 품질향상 지원(제조·가공 시설장비 지원) ---- 2023. 3. ~ ○ 농식품바우처 시범사업 추진 ----- 2023. 4. ~ ○ 과수분야 스마트팜 확산 지원사업 공모 신청 ----- 2023. 4. ~ ○ 특화품목 6차 산업화 지원사업 선정 ----- 2023. 05. ○ 공공급식 기획생산체계 구축 지원사업 추진-----2023. 06.~ ○ 푸드플랜 운영(안전·품질) 지원사업 추진 ----- 2023. 07.~ ○ 로컬푸드 직매장 건립 타당성 연구용역 추진 ----- 2023. 10.~ ○ 로컬푸드 직거래장터 운영 ----- 2023. 10.~

Ⅲ 향후 추진계획

- 2024년 농식품바우처 시범사업 공모신청 2023. 10.
- 로컬푸드 직매장 조성사업 2024. 01.~
- 푸드플랜 운영 시스템 구축(먹거리통합지원센터) 2025. 01.~

I-14 지역생산품 유통체계 구축과 지역마케팅 강화

추진부서 (사업주체)	농촌활력과 (고창군)	팀장	김용진, 김희정, (2683, 2697, 2723)	담당자	이희영, 박지훈, (2534, 2701, 2704)	추진율	전체대비 30%	23년대비 50%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진		'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
고창농특산물 홍보마케팅 추진		연 20회		연 23회	연 25회	연 25회	연 28회	
농산물 통합마케팅 출하실적		592억		600억	680억	740억	800억	

I 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업대상 : 농산물 통합마케팅 전문조직 및 참여조직, 유통MD 등
- 사업내용
 - 고창 농산물 온·오프라인 홍보마케팅, 판로개척 추진(1,640백만원)
 - 농산물 통합마케팅 지원사업(18,225백만원)
 - 고창군 통합쇼핑몰 구축 및 마케팅 홍보(534백만원)
- 사 업 비 : 24,124백만원(국비 1,508, 도비 4,110, 군비 12,713, 자담 5,793)
- 연도별 투자계획 (단위: 백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	24,124	1,508	4,110	12,713	5,793
2022	3,733	168	374	2,505	686
2023	6,335	518	1,054	3,005	1,758
2024	3,214	93	606	1,719	796
2025	3,614	243	692	1,828	851
2026	3,614	243	692	1,828	851
임기후	3,614	243	692	1,828	851

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 전문가 의견 수렴 및 홍보마케팅 계획 수립 2022. 8. ~
- 고창 농특산품 홍보 2022. 9. ~ 12.
 - 고창 농특산품 온라인 광고(배너광고, 할인쿠폰 등): 판매 38,393건, 매출 1,140백만원
 - 고창군 통합 온라인 쇼핑몰 : 150개업체, 250여품목
- 2022년 통합마케팅 지원사업(5개사업) 실적 점검 2023. 1.
 - 통합마케팅 실적: (출하액) 59,217백만원 / (출하비율) 73.8%
- 원예산업발전협의회를 통한 통합마케팅 사업계획 수립 2023. 1.
- 2023년 고창상품 홍보 2023. 2. ~ 6.
 - 대도시 전광판 LED광고 시행, 신문광고 / 전북현대 프로축구 홈경기 고창군의 날 행사 추진
 - 고창군 통합 온라인 쇼핑몰 매출액 : 201백만원 (23. 8. 28. 기준)
- 2023년 통합마케팅 지원사업(2개사업) 추진 2023. 3.
 - 농산물 상품화 기반구축, 통합마케팅 참여농가 물류비 지원
- 고창 농특산품 현대백화점 입점 판매지원 2023. 3. ~
 - 관내 농가 10개소 입점 판매 지원(2023. 7. 기준)
- 2023년 통합마케팅 지원사업(5개사업) 추경예산 확보 및 추진 2023. 6. ~
 - 생산자조직화 및 통합마케팅 활성화 지원(160백만원), 농산물 공동출하 확대 지원(344백만원), 농산물 공동작업 지원체계 확충(296백만원), 농산물 상품화 기반 구축(4개소, 1,432백만원), 농산물 물류 효율화 지원(3개소, 161백만원)
- 고창마켓 활성화를 위한 복복 프로모션 추진 2023. 7. ~ 8.
- 고창마켓-우체국쇼핑 프로모션 협약 및 사업 추진 2023. 8. ~
 - 20개 품목 입점 판매 및 10% 할인쿠폰 지원(2023. 8. 기준) ※품목 확대 예정
- 2024년 통합마케팅 지원사업(3개사업) 수요조사 2023. 8.
 - 농산물 상품화 기반구축, 농산물 물류 효율화 지원, 농산물 공동작업 지원체계 확충
- 계절별 주요 농산물 집중 홍보마케팅 추진 2023. 9. ~
 - (오프라인) 유동인구가 많은 서울터미널, 지하철역 등 옥외광고
 - (온라인) SNS, 유튜브, TV광고, 포털사이트 배너, 온라인 쇼핑몰 광고
- 고창마켓 추석 프로모션 추진 2023. 9. ~ 10.
- 고창군 온라인쇼핑몰 운영을 위한 조례 시행규칙 제정 추진 2023. 9. ~
- 2024년 농산물 상품화 기반구축 사업대상자 신청·접수 2023. 10.

Ⅲ 향후 추진계획

- 모양성제 연계 고창마켓 플리마켓 운영 2023. 10. ~
- 2024년 농산물 상품화 기반구축 도 공모 평가 및 선정 2023. 10. ~ 11.
- 2023년 통합마케팅 지원사업 추진 2023. 10. ~ 12.

Ⅱ-5 김치 특화단지 조성

추진부서 (사업주체)	농촌활력과 (고창군)	팀장	김부호	담당자	김기덕	추진율	전체대비	23년대비
							20%	40%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
김치 가공(절임)시설 구축 차별화 김치 개발		추진방향 수립	절임공장 리모델링 2개소	절임공장 신축 2개소	절임공장 신축 1개소	김치(절임) 산업활성화		

I 위치도(조감도)



II 사업개요

- 위 치 : 고창군 일원(대산 2개소, 해리·성내·아산 각 1개소)
- 사업기간 : 2023 ~ 2026(6년)
- 총사업비 : 20억원(도비 10 군비 7.9 자담 2.1)
- 사업내용 : 김치(절임)공장 구축(리모델링 2개소, 신축 3개소)
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	2,000	0	1,000	790	210
2022	-	-	-	-	-
2023	400	-	200	140	60
2024	800	-	400	300	100
2025	600	-	300	250	50
2026	200	-	100	100	-
임기후					

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 추진방향 수립 및 추진주체 모집 2023. 1.~3월
- 23년 특화품목(김치/절임) 6차 산업화사업 공모 신청 2023.03.24.
- 특화품목 6차 산업화사업 공모선정 2023.04.04.
 - 사업비 : 20억원(도비 10 군비 7.9 자담 2.1) / 전라북도
- 고창김치(절임)산업 육성을 위한 세부계획 수립 .. 2023.05~08월
- 세부계획 승인에 따른 사업추진 2023.10월
 - SW : 연구개발, 홍보마케팅, 사업단 구축 / HW : 절임배추공장 리모델링 2개소

Ⅳ 향후 추진계획


- 사업계획 승인에 따른 세부사업별 사업추진(착수) 2023.08월~
 - 김치(절임) 시설구축 : 5개소(23년 2^(리모델링), 24년 2^(신축) 25년 1^(신축))
 - 김치산업 중장기 발전계획 수립 및 연계사업 발굴 : 23년 ~ 24년
 - 김치(절임) 관련 업체 및 농가 역량강화 및 네트워크 구축 : 23년 ~ 26년
 - 김치 양념개발 및 절임배추 표준공정 수립 등 : 23년 ~ 26년
 - 김치산업 활성화를 위한 BI개발 및 홍보마케팅 등 : 23년 ~ 26년

II-11

읍면소재지 행복거점 자족도시 건설

추진부서 (사업주체)	농촌활력과 (고창군)	팀장	염규송 (2517)	담당자	권혁중 (2708)	추진율	전체대비 25%	23년대비 45%
<연도별 공약 목표>								
확인지표			기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
일반농산어촌개발사업 완료지구			9	-	2	-	-	

I 위치도[조감도]



II 사업개요

위치	사업 기간	사 업 비(백만원)				공정률	사업내용
		계	기투자	2023년	2024년		
계	2개 면	11,000	4,671	4,019	2,310		
		국 5,600	국 3,270	국 1,763	국 567		
		도 2,220	도 420	도 977	도 823		
		군 3,180	군 981	군 1,279	군 920		
성내	'20~'24	7,000	3,557	1,943	1,500	25%	· 복합문화체육센터, 문화쉼터 · 산책길 조성, 주민역량강화 등
		국 2,800	국 2,490	국 310	국 -		
		도 360	도 320	도 790	도 750		
		군 3,840	군 747	군 843	군 750		
신림	'21~'24	4,000	1,114	2,076	810	15%	· 행복센터, 활력게이트볼장 리모델링, 복지회관 리모델링 · 안전거리 조성, 주민역량강화 등
		국 2,800	국 780	국 1,453	국 567		
		도 360	도 100	도 187	도 73		
		군 840	군 234	군 436	군 170		

※ 기완료 : 9개면(아산 · 무장 · 공음 · 상하 · 해리 · 성송 · 대산 · 흥덕 · 부안)

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	11,000	5,600	2,220	3,180	-
2022 까지	4,671	3,270	420	981	-
2023	4,019	1,763	977	1,279	-
2024	2,310	567	823	920	-
임기후	-	-	-	-	-

※ 신림면의 경우 2024년 예산 추가 반영으로 사업비 증액 예정

- 2024년 예산 당초 : 810백만원(국 567 도 73 군 170)

- 2024년 변경 예상 : 1,394백만원(국 976 도 125 군 293)

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 아산면 농촌중심지 활성화사업 등 9개 지구 사업 완료 ... 2022. 12.
- 기본계획 승인(성내면) 2021. 11.
- 기본계획 승인(신림면) 2022. 01.
- 시행계획 착수(성내면) 2022. 10.
- 시행계획 착수(신림면) 2023. 01.

Ⅳ 문제점 및 대책

- 14개 읍·면 중 9개면(농촌중심지 활성화 8개면, 기초생활 거점 조성 1개면) 사업을 완료하였으며, 2개면(기초생활 거점 조성사업 2개면) 공모사업 추진 중.
- 사업 미추진 지역인 고창읍의 경우 농촌협약 공모사업 선정에 따라, 2024년도부터 고창읍 농촌중심지 활성화 사업을 추진할 계획이며,
 - ※ 세부적인 사업 기간·사업내용·사업비는 농식품부와 예비계획 협의 필요(2023년 중)
- 고수면의 경우, “고창 일반산업단지 복합문화체육센터 조성사업”으로 복합체육관, 작은목욕탕, 작은도서관, 일자리지원센터, 직장 어린이집, 다목적실 등이 조성되어 추가 공모사업 반영은 검토(사업내용 중복)가 필요함.

※ 심원면 : 해양수산부 소관 구역으로 농림축산식품부 공모사업 대상 아님

- 시행계획 승인(성내면) 및 건축허가 등 행정절차 추진 … 2023. 10.
- 공사착공(성내면) … 2023. 11.
- 사업대상지 변경 요청 및 승인(신림면) … 2023. 11.
- 시행계획 승인(신림면) 및 건축허가 등 행정절차 추진 … 2023. 12.
- 공사착공(신림면) … 2024. 01.
- 공사준공(성내면, 신림면) … 2024. 12.

Ⅱ-12 교통약자 1천원 택시 운행 확대

추진부서 (사업주체)	농촌활력과 (고창군)	팀장	염규송 (2517)	담당자	유지현 (2705)	추진율	전체대비 100%	23년대비 100%
<연도별 공약 목표>								
확인지표			기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
교통약자 1천원 택시 운행 확대			94개 마을	183개마을	-	-	-	

I 사업개요

- 사업기간 : 2023. 01. ~ 12.
- 사업위치 : 13개 읍·면 / 183개 마을
- 사업비 : 7.54억원(국비 0.6 군비 6.94)
- 사업내용
 - 마을회관(모정) ~ 해당 읍면 소재지까지 운행
 - 택시미터기 요금 중 주민부담금(1,000원) 외 금액 보조
- 운행기준 : 행정 또는 자연마을회관(모정)부터 최단 버스승강장까지
거리가 0.5km 이상인 마을
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
	총 액	4,233	300	-	3,873	-
	2022	463	60	-	403	-
	2023	754	60	-	694	-
	2024	754	60	-	694	-
	2025	754	60	-	694	-
	2026	754	60	-	694	-
	임기 후	754	60	-	694	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 사업계획 수립 2023. 01.
- 사업 확대 홍보 및 운행 2023. 01.
- 사업비 재배정(읍·면) 2023. 01. ~ 수시
- 사업효과성 분석 및 운행방안 회의개최 2023. 04. 19.
- 운행마을 확대를 위한 자연마을 조사(13개 읍면) ... 2023. 05. ~
- 자연마을 현지 확인(군과 읍·면 합동) 2023. 06.
- 택시 기본요금 인상으로 인한 예산 대책보고 2023. 10.

Ⅲ-11 명품 관광 푸드코트 설치

추진부서 (사업주체)	농촌활력과 (고창군)	팀장	김부호 (2684)	담당자	김기덕 (2696)	추진율	전체대비	23년대비
							100%	100%
<연도별 공약 목표>								
확인지표	기추진		'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
이동식 푸드코트 조성 1식	푸드코트(트레일러) 구축계획수립		푸드트레일러 4대 구입	푸드코트 활성화	푸드코트 활성화	푸드코트 활성화		

I 위치도(조감도)



II 사업개요

- 위 치 : 고창군 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2024(3년)
- 총사업비 : 170백만원 (국비 119 도 7.2 군비 43.8)
- 사업내용 : 푸드코트 조성을 위한 홍보, 조리, 운송을 위한 시스템 구축

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	170	119	7.2	43.8	
2022	90	63		27	
2023	80	56	7.2	16.8	
2024					
2025					
2026					
임기후					

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 추진방향 수립 및 이동식 푸드코트 제작 2022. 9.~12월
 - 이동식 푸드코트(트레일러) 4대
- 이동식 푸드코트 운영자 모집 2023.01월~ 03월
- 운영영 모집에 따른 역량강화 및 운영 노하습득 2023.4월
- 고창군 축제, 관광지 등에 이동식 푸드코트조성 .. 2023.04월~9월
 - 고창군 축제참여, 관내 주요관광지(해수욕장, 물놀이장) 등
 - 고인돌 박물관 별빛기행 참석

Ⅳ 향후 추진계획

- 이동식 푸드코트존 조성 및 축제 참석 2023.10월~
 - 고창군 행사 및 축제 참여 : 모양성축제 참여

11

해양수산과

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(해양수산과)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
5	-	-	4	-	1	


2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황	비고
I - 15	어촌신활력 해양개발 및 광승·죽도 어촌정주어항 추진	2022~2027	16,030	정상	
I - 16	친환경 바지락 인공종패 생산기반 구축	2025~2026	1,500	정상	
I - 17	연안바다목장 조성	2024~2028	3,000	미착수	
I - 18	구시포항 수산물 위판장 설치	2023~2024	5,000	정상	
Ⅲ-12	고창 해안권역 관광 활성화	2023~2026	8,525	정상	

I -15 어촌신활력 해양개발 및 광승·죽도 어촌정주어항 추진

추진부서 (사업주체)	해양수산과 (고창군)	팀장	최진호 (2625)	담당자	박상곤 (2635)	추진율	전체대비 40%	23년대비 80%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진		'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
어촌정주어항 지정						2		

I 위치도(조감도)



II 사업개요

- 어촌신활력 증진사업
 - 위 치 : 고창군 지방어항, 소규모 항포구 등 배후 어촌마을
 - 사업기간 : 2024 ~ 2027(4년)
 - 사업내용 : 어촌 생활서비스 개선을 위한 시설 리모델링 등 어항시설 개선 및 마을정비사업
 - 사 업 비 : 10,000백만원(국 7,000 도 900 군 2,100)
- 광승항, 죽도항 어촌정주어항 추진
 - 위 치 : 해리면 광승리 광승항, 부안면 봉암리 내죽도 일원
 - 사업기간 : 2022 ~ 2026
 - 사업내용 : 어촌정주어항 지정
 - 지정권자 : 고창군(전라북도 협의 필요)

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
	총 액	16,030	11,200	1,440	3,390	
	기투자	6,000	4,200	540	1,260	
	2023	30	0	0	30	
	2024	1,000	700	90	210	
	2025	2,000	1,400	180	420	
	2026	3,500	2,450	315	735	
	임기 후	3,500	2,450	315	735	

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 광승항 선착장 조성공사 일반해역이용 협의 2022. 10.
 - 광승항 선착장 조성공사 해역이용 협의완료('22.11.)
- 광승항 선착장 조성공사 추진 2022. 11. ~

Ⅳ 향후 추진계획

- 광승항 선착장 조성공사 준공 2023. 12.
- 광승항, 죽도항 전략환경영향평가 추진 2023. 12.
- 어촌신활력 증진사업 공모 신청 및 선정 2023. 11. ~ 12.
- 광승항, 죽도항 마을 공동어항 지정 2024. 1.
- 어촌신활력 증진사업 기본계획 승인 및 고시 2024. 8.
- 어촌신활력 증진사업 실시설계용역 추진 2024. 9.
- 어촌신활력 증진사업 시설공사 착공 2025. 6.
- 광승항, 죽도항 어촌정주어항 지정 2025. 12.
 - 마을 공동어항 지정 이후 어선이용빈도 및 현지어선수 등을 감안하여 전북도와 협의 하여 어촌정주어항 지정
- 어촌신활력 증진사업 사업 총괄 준공 2027. 12.

I-16 친환경 바지락 인공종패 생산기반 구축

추진부서 (사업주체)	해양수산과 (고창군)	팀장	심정현 (2623)	담당자	김형배 (2641)	추진율	전체대비 50%	23년대비 60%
<연도별 공약 목표>								
확인지표	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후			
친환경 바지락 인공종패 생산기반 구축	-	친환경 바지락 인공종패 생산기반 구축 연구용역추진	친환경 바지락 인공종패 생산기반 구축 공모사업 신청	친환경 바지락 인공종패 생산기반 구축 공모사업 추진	친환경 바지락 인공종패 생산기반 구축 완료			

I 위치도



II 사업개요

- 위 치 : 고창군 심원면 일원
 - 사업기간 : 2025 ~ 2026(2년)
 - 총사업비 : 1,500백만원 (국비 750, 도비 225, 군비 525)
 - 사업내용 : 어장환경정비를 통한 바지락 인공종패 생산기반(10ha) 구축
 - 바지락 중간육성장 조성 어장환경개선(오염물질 인양, 어장 경운, 굴패각 및 황토 살포)
 - 양식어장 정비 관련 비용(측량, 어장시설설치) 및 사후 모니터링 시스템 구축
- ※ 친환경 바지락 인공종패 생산기반 구축을 위한 연구용역 추진 중(2023년)

【친환경 바지락 인공종패 생산기반 구축 연구용역】

- 위 치 : 고창군 심원면 일원
- 용역기간 : 2023 ~ 2024(1년)
- 총사업비 : 150백만원(군비 150)
- 용역내용 : 친환경 바지락 인공종패 생산기반 구축 연구용역 추진
 - 친환경 바지락 인공종패 생산기반 조성 개발여건 분석 및 디자인(설계), 토목공사, 시설도입 모니터링
 - 친환경 바지락 인공종패 생산기반 구축 공모사업 추진 세부사업계획 (사업비 산출, 사후관리) 수립

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		1,650	750	225	675	-
2022		-	-	-	-	-
2023		150	-	-	150	-
2024		-	-	-	-	-
2025		750	375	112.5	262.5	-
2026		750	375	112.5	262.5	-
임기후		-	-	-	-	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 바지락 인공종패 생산기반 구축 용역 기본계획 수립 2023. 2.
- 용역 수행업체 선정 및 용역 착수 2023. 5.
- 바지락 중간육성장 시범어장 조성 및 용역 추진 2023. 6.~ 7.

Ⅳ 향후 추진계획

- 바지락 인공종패 생산기반 구축 용역 완료 2024. 5.
- 바지락 인공종패 생산기반 구축 공모사업 신청 2024. 6. ~ 12.
- 바지락 인공종패 생산기반 공모사업 추진 ... 2025. 1. ~ 2026. 12.

I-17 연안바다목장 조성

추진부서 (사업주체)	해양수산과 (고창군)	팀장	박종표 (2624)	담당자	이지희 (2647)	추진율	전체대비	23년대비
							-	-
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
어장 조성		-	산란서식장 (상하해리해역) 조성	산란서식장 (상하해리해역) 조성	산란서식장 (상하해리해역) 조성	산란서식장 (상하해리해역) 조성		
자원조성		-	1종	1종	1종	1종		

I 위치도(조감도)



II 사업개요

- 위치 : 고창군 연안일원(상하면 ~ 해리면)
- 사업기간 : 2024 ~ 2028(5개년)
- 총사업비 : 30억원(국비 15 도비 3 군비 12)
- 사업내용 : 주꾸미 산란·서식장 조성하여 지속 가능한 수산자원 공급
거점 구축

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	3,000	1,500	300	1,200	-
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	600	300	60	240	-
2025	600	300	60	240	-
2026	600	300	60	240	-
임기후	1,200	600	120	480	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 기본계획 수립 및 추진 2022. 1. ~ 11.
- 산란서식장 후보지 선정 기초조사 및 기반 조성 연구
- 2023년 산란서식장 조성사업 공모 신청 2022. 12.
- 20개소 신청 4개소 선정(남해군, 강릉시, 신안군, 서산시)
- 2024년 산란서식장 공모 대비 전문기관(수산자원공단) 협의 2023. 7. 27.

Ⅳ 향후 추진계획

- 해수부 방문 정보교환 및 사업 설명 2023. 10.
- 2024년 산란서식장 조성사업 공모 신청 · 선정 2023. 12.
- 사업 추진 2024. ~

I-18 구시포항 수산물 위판장 설치

추진부서 (사업주체)	해양수산과 (고창군)	팀장	정국진 (2622)	담당자	이정희 (2631)	추진율	전체대비 10%	23년대비 20%
<연도별 공약 목표>								
확인지표			기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
구시포항 수산물 위판장 설치				실시설계	위판장 설치			

I 위치도(조감도)



II 사업개요

- 위 치 : 상하면 자릉리 969-2(구시포항 일원)
- 사업기간 : 2023 ~ 2024(2년)
- 총사업비 : 50억원(원전상생자금 40 자담 10)
 - 2023년 : 875백만원(원전상생자금 700, 자담 175)
- 사업내용 : 수산물 위판장 건립
 - 1 층 : 활선어 위판장(해수부 위생위판장 기준 적용)·판매장, 주유소, 제빙, 냉동창고 등
 - 2 층 : 로컬 및 가공수산물 판매장, 사무실, 회의실 등
 - 옥상 : 전망대, 카페 등
- 사 업 자 : 고창군 수산업협동조합장

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
	총 액	5,000	-	-	-	5,000
	2022	-	-	-	-	-
	2023	5,000	-	-	-	5,000
	2024	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-
	임기후	-	-	-	-	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 전북도 도시계획위원회 승인 2022. 6
 - 용도변경 : 보전관리지역 → 계획관리지역
 - 고창 군관리계획(용도지역) 결정(변경) 고시 : 2022. 8. 5.
- 지방재정투자심사(자체심사) 2022. 11.
- 원전 상생협력 사업 변경(원전팀) 2022. 11.
 - 지역 상생발전 협력 변경합의서 체결(고창군↔한수원↔고창군의회)
- 사업계획서 제출 요청(군→고창군 수협) 2023. 1.
 - 상생협력 사업비 신청을 위한 지역 상생협력사업 계획서
- 지역 상생협력사업 계획서 제출(고창군 수협→군→한수원) 2023. 3.
- 1차 상생협력사업비 교부(한수원→군) 2023. 8.
- 보조금 교부 신청접수 및 일상감사 등 2023. 9. ~ 10.
 - 실시설계비에 대한 교부결정

Ⅳ 향후 추진계획

- 사업추진(실시설계용역) 2023. 10. ~ 12.
- 2차 상생협력사업비 교부(한수원→군) 2023. 11.
- 사업착공 및 준공 2024. 1. ~ 12.

Ⅲ-12 고창 해안권역 관광 활성화

추진부서 (사업주체)	해양수산과 (고창군)	팀장	정국진 (2622)	담당자	이정희 (2631)	추진율	전체대비	23년대비
							10%	20%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
해양치유 기본계획 용역			1식 수립					
친환경 야간 경관조명 조성			1개소 설치					
동호 공영주차장 조성			1개소 설치					
어촌 유희시설 귀어스테이 조성				1개소 설치				

I 사업개요

- 위 치 : 해안권역 3개면(상하·해리·심원)
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.(4개년)
- 총사업비 : 85억원(국비 25 도비 22 군비 33 기타 5)
- 사업내용
 - 상하면 *해변승마 등
(명사십리) 해양치유 산업(활성화) 기본계획수립 용역, 해양치유 프로그램 운영, 갯벌 식생복원사업
(구시포) 친환경 야간 경관조명 조성, 구시포해수욕장 지중화 공사
 - 해리면
(동호) 공영주차장 조성, 동굴복원 및 노을 전망쉼터 조성
 - 심원면
(만돌) 고창종합테마파크 조성, 갯벌식물원 탐방로 및 쉼터 조성
(하전) 하전권역 어촌 유희시설 맞춤형 귀어스테이 조성사업
- 연도별 투자계획 (단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		8,525	2,513	2,164	3,289	559
2022		3,908	1,183	681	1,614	430
2023		2,767	665	947	1,026	129
2024		1,850	665	536	649	-
2025		-	-	-	-	-
2026		-	-	-	-	-
임기후		-	-	-	-	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 구시포해수욕장 지중화 공사 추진 및 완료 2022. ~ 2023.
- 실시설계('22), 착공('23.2), 준공('23.9)
- 갯벌식물원 조성사업 추진 2022. ~
- 실시설계 및 공사시행 1차분('22),
- 하전권역 어촌 유희시설 맞춤형 귀어스테이 조성사업 공모 .. 2022. 4 ~ 6.
- 공모신청 및 선정('22.6), 실시설계용역 추진('22.12)
- 동호항 주변 및 영신당 전망대 설치 준공 2022. 8. ~ 2023. 6.
- 해양치유 산업(활성화) 기본계획 수립 용역 착수 2022. 12. ~
- 동호해수욕장 주차장 조성 추진 및 완료 2023. 2. ~ 7.
- 실시설계('23.2~4), 착공('23.5), 준공('23.7)
- 해양치유 프로그램 운영 2023. 4. ~
- 1차 : 5.27~5.28, 2.3차 : 6.23~6.25, 4차 : 8.26~8.27, 5.6차 : 9.15~9.17
- 하전권역 어촌 유희시설 맞춤형 귀어스테이 조성사업 추진 .. 2023. 5. ~
- 사업 착공('23.7.) 및 총괄 준공('24.12)
- 친환경 야간 경관조명 설치(구시포 오션뉴딜사업) 2023. 7.
- 사업 총괄 준공('25.12)
- 해양치유 산업(활성화) 기본계획수립 용역 중간보고 2023. 9.

Ⅲ 향후 추진계획

- 해양치유 산업(활성화) 기본계획수립 용역 최종보고 2023. 11.
- 갯벌식물원 조성사업(탐방로 개설 및 쉼터 조성) 준공 2023. 12.
- 갯벌 식생복원사업 추진 2023. ~
- 실시설계 및 인허가 행정절차('23), 착공예정('24.7)
- 해안권역 관광 기반 조성 지속 추진 2023. ~ 2026.

12

축 산 과

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(축 산 과)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
2	-	-	2	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황	비고
I -4	스마트축산 ICT융복합 지원	2023~2026	5,000	정상	
I -19	동물복지인증 확대, 축산브랜드 개발	2023~2025	1,360 (동물복지인증확대 60 축산브랜드개발 1,300)	정상	

I-4

스마트축산 ICT융복합 지원사업

추진부서 (사업주체)	축산과 (고창군)	팀장	김애숙 (2585)	담당자	송효주 (2611)	추진율	전체대비 30%	23년대비 75%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
사업완료농가			2개소	4개소	6개소	8개소		

I 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026(4년)
- 사업량 : 20개소
- 총사업비 : 5,000백만원(국비 1,500 용자 2,500 자담 1,000)
- 사업내용 : ICT융복합 장비 지원으로 사육환경 개선 및 사양관리 최적화
- 축사내외부의 환경조절장비, 원격제어가 가능한 자동화
장비 신규 구입 및 교체 소요 비용지원
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	5,000	1,500	-	-	3,500
2022	-	-	-	-	
2023	500	150	-	-	350
2024	1,000	300	-	-	700
2025	1,500	450	-	-	1,050
2026	2,000	600	-	-	1,400

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 2023년 사업 예산확보 2022. 12.
 - 사업비500백만원 (국비 150, 용자 250, 자담 100)
- 사업 신청농가 사전컨설팅 실시 2023. 3. ~ 9.
 - 총 13개소/사업비 3,666백만원 (국비 1,081, 용자 1,279, 자담 1,306)
- 사업대상자 확정 2023. 4. ~ 10.
 - 총 9개소/사업비 3,555백만원 (국비 1,048, 용자 1,226, 자담 1,281)
- 입찰 및 사업 추진 2023. 4. ~ 10.
 - 장비 설치 및 현장점검 등

Ⅲ 향후 추진계획

- 사업 추진상황 점검 및 완료지도 2023. 11. ~ 12.
- 2024년 사업 수요조사 2023. 11.
- 2023년 사업대상자 사업완료 및 정산 2023. 12.
- 2024년 사업 예산 확보 2023. 12.

I-19 동물복지인증 확대, 축산브랜드 개발

추진부서 (사업주체)	축산과	담당팀장	유효진 (2608) /박동열 (2586)	담당자	김정균 (2629) /최정은 (2616)	추진율	전체대비 33%	23년대비 80%
<연도별 공약 목표>								
확인지표			기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
동물복지축산컨설팅 지원				2개소	2개소	2개소		
축산브랜드 개발					1개소			

I 사업개요

[1-1. 동물복지인증 확대]

- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년(3년간)
- 사업비 : 60백만원(국비 24, 도비 6, 군비 12, 자부담 18)
 - 사업량 : 6개소(단가 : 10백만원/개소)
- 사업내용 : 동물복지축산농장 컨설팅 자문비 지원
 - 지원분야 : 시설/운영개선, 생산관리, 질병관리 등

[1-2. 축산브랜드 개발]

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4년간)
- 사업비 : 1,300백만원(군비 790, 자부담 510) ※100천원/두
 - 사업량 : 저탄소한우 유전체검사['23.(1,000두)'/ '24.(2,000두)'/ '25.(4,000두)'/ '26.(6,000두)]
- 사업내용: 유전자원 평가를 통한 저탄소 한우 선발, 암소개량 시스템 구축
및 고창 저탄소 청춘한우 브랜드 육성
 - ※ 협력기관 : 고창청춘한우 사업단, 고창부안축협, 전북대학교 산학협력단

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총액		1,360	24	6	802	528
기투자		-	-	-	-	-
2023		120	8	2	74	36
2024		220	8	2	124	86
2025		420	8	2	244	166
2026		600			360	240

Ⅱ 지금까지 추진상황

[1-1. 동물복지인증 확대]

- 사업예산 확보 및 수요조사(3개소) 2022. 12.
- 사업 신청 접수 및 대상자 확정(2개소) 2023. 2.
- 동물복지 컨설팅 업체 계약체결 및 컨설팅 2023. 3. ~ 8.
- 동물복지 컨설팅 및 만족도 등 모니터링 2023. 9. ~ 10.
- 사업추진상황 점검 및 완료지도 2023. 9. ~ 10.

[1-2. 축산브랜드 개발]

- 고창청춘한우 롯데백화점 입점 판매 2022. 11. ~
- 청춘한우 사업단 6농가 270두 출하[1+등급 이상 고급육 70%이상]
- 저탄소 한우 유전체 검사지원사업 추진 2023. 1. ~ 12.
- 총 20농가 1,000두 유전체 검사 완료
- 고창한우협회-윤준병 의원 간담회(저탄소한우 지원건의) 2023. 5. 13.
- 전북도 농생명축산국 업무 협의 및 지원요청 2023. 5. 24.
- 저탄소축산물(한우) 국가인증[청춘한우 4농가] 2023. 7. 6.
- 고창 저탄소 한우 홍콩수출(16두) 2023. 8. 28.
- 후보씨수소 선발을 위한 위탁 검정 6두(농협 한우개량사업소) · 2023. 9. ~ 2024. 3.

Ⅲ 향후 추진계획

[1-1. 동물복지인증 확대]

- 사업완료 및 보조금 지급 2023. 11.

[1-2. 축산브랜드 개발]

- 저탄소축산물(한우) 국가인증 확대 추진 2023. 12.
- 고창 4농가 인증심사 중[신청 : '23. 9. 7. / 인증 결과 발표 : '23. 12. 4.]
- 고창군 저탄소 한우 브랜드 육성 지원추진 2024. ~
- 정액등처리업 등록 및 “저탄소 한우” 정액 공급 2024. 7.~

13

산림공원과

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(산림공원과)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
5	-	-	5	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황	비고
I-20	임산물 가공산업 육성	2023~2030	2,366	정상	
Ⅲ-6	선운산 체류형 관광 자원화	2023~2026	1,120	정상	
Ⅲ-7	100대 명산 방장산 관광자원화	2022~2026	480	정상	
Ⅲ-13	숲가꾸기와 명품 숲 관광자원화	2023~2026	1,120	정상	
Ⅲ-17	고창 중앙공원 조성	2022~2024	11,755	정상	

I-20 임산물 가공산업 육성

추진부서 (사업주체)	산림공원과 (고창군)	팀장	이희경 (2582)	담당자	이현숙 (2592)	추진율	전체대비	23년대비
							10%	10%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
단기소득임산물 생산기반조성		-	생산기반 조성 지원	생산기반 조성 지원	생산기반 조성 지원	생산기반 조성 지원		
2차가공 공장 1식 조성		-	-	-	2차가공 공장 설계	2차가공 공장 완공		

I 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2030.
- 총사업비 : 2,366백만원(국비 1,067, 도비 149, 군비 382, 자담768)
- 내 용 : 단기소득 임산물 생산기반조성, 2차가공 공장 1식
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	2,366	1,067	149	382	768
기투자					
2023	56	11	5	12	28
2024	80	14	6	25	35
2025	80	14	6	25	35
2026	80	14	6	25	35
임기 후	2,070	1,014	126	295	635

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 임산물 생산기반 확대 지원(생산기반조성사업) 예산 확보 2022. 12.
 - 농가 신청액 전액 확보(7개소 / 국비20%, 도비9%, 군비21%, 자부담50%)
- '24년도 임산물 생산기반 지원사업 접수 2023. 2.
- 단기소득 임산물 생산물량 확대를 위한 기반조성 2023. 2. ~ 8.
 - '23년도 임산물 생산기반조성사업 : 7개소(단기소득 임산물 생산장비 지원)
- '24년도 산림소득분야 보조사업 신청(산림청) 2023. 4.

Ⅲ 향후 추진계획

- '24년도 산림소득분야 보조사업 심의위원회 개최 2023. 11.
- 임산물 가공산업화 품목선정 및 생산자단체간담회 추진 2023. 11. ~ 12.
- 2025년 임산물 생산자단체 등 사업컨설팅, 공모사업 설명회 개최 ... 2025. 1. ~ 2.
- 2025년 임산물 가공·유통분야 공모사업 실행계획 수립 및 사업성 검토 2025. 2. ~ 4.
- 2026년 임산물 가공·유통분야 공모사업 신청 및 추진 2025. 4. ~ 2026.12.

Ⅲ-6 선운산 체류형 관광 자원화

추진부서 (사업주체)	산림공원과 (고창군)	팀장	심성화 (8681)	담당자	김준원 (8684)	추진율	전체대비 30%	23년대비 30%
<연도별 공약 목표>								
확인지표	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후			
선운산 체류형 관광 자원화	연구용역 및 체류 기반시설 유치 사업 발주	연구용역 및 2023년도 사업 완료	공원구역 해제 추진	군 관리계획 정비 및 특화사업 추진				

I 사업개요

- 사업기간 : 2023. 01. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 1,120백만원 (도비 450, 군비 670)
- 주요내용
 - 관광 활성화 방안 연구용역 추진
 - 체류 기반시설 유치 및 공원환경 개선
 - 체류형 관광 활성화 기반조성을 위한 특화사업 추진
 - 규제해소를 위한 진입로주변 공원구역 해제 추진

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		1,120		450	670	
기투자						
2023		520		150	370	
2024						
2025		600		300	300	
2026						

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 선운산 공원구역 일부해제 요청(전북도) 2022. 11. 17.
 - 아산면 삼인리 삼인 등 5개 마을 / 6개 지구 (132.65ha)
- 공원계획 변경 및 타당성 조사 전북도 협의 2023. 1. 4.
- 도립공원구역 일부해제관련 현장 협의 2023. 4. 5.
- 선운산 공원구역 일부해제 자료 변경제출(전북도) 2023. 4. 20.
 - 아산면 삼인리 선운 1·2 공원마을지구 (27.7ha)
- 관광활성화 방안 연구용역 착수보고 2023. 4. 27.
- 도립공원계획 변경 수요 확인 자료 제출 2023. 6. 5.
- 2023년도(석상골·선운천 생태환경정비) 사업 완료 2023. 6. 12.
- 2023년도(선운산도립공원 탐방로 및 배수로정비) 사업 완료 2023. 9. 18.

Ⅳ 향후 추진계획

- 2023년도(등산로 정비, 동운암 녹차밭 생태환경 정비)사업 추진 ... 2023. 7. ~ 10.
- 관광활성화 방안 연구용역 완료 2023. 11.
- 공원환경 개선 및 규제해소를 위한 공원구역 해제 추진 2024. 1. ~ 12.
- 군 관리계획 정비 및 관광활성화를 위한 특화사업 추진 2025. 1. ~ 12.

Ⅲ-7

100대 명산 방장산 관광자원화 사업

추진부서 (사업주체)	산림공원과 (고창군)	팀장	박성기 (2584)	담당자	오용진 (2605)	추진율	전체대비 75%	23년대비 70%
<연도별 공약 목표>								
확인지표	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후			
양고살재 급경사 등산로 정비	400m정비	200m완료 배수개선사업 완료						
방장산(억새봉) 전망대 설치		전망대 설치						
기타 편의 및 안전시설 정비		정비 완료	유지관리	유지관리	유지관리			

I 위치도 (조감도)



II 사업개요

- 위 치 : 방장산 일원(고창읍 · 신림면 일원)
 - 양고살재, 방장사, 갈미봉, 문너머재, 억새봉, 고창고개, 봉수대삼거리, 노적봉 등
- 사업기간 : 2022. 11 ~ 2026. 12
- 사업비 : 480백만원(도비 220 군비 260)
- 사업내용
 - 양고살재 등산로(급경사 구간) 정비 : 로프난간 및 야자매트(L=600m), 배수개선사업
 - 방장산(억새봉) 숲길 전망대 설치사업 : 팔각정 및 망원경 설치
 - 기타 편의 및 안전시설 정비 : 로프난간, 벤치, 이정표, 안내도, 제초작업 등
 - 패러글라이딩 및 산악 자전거 이용자 편의 임도 정비
 - 등산객 이용 불편사항 개선 및 유지관리

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
	총 액	480	-	220	260	-
	2022	60	-	30	30	-
	2023	240	-	100	140	-
	2024	60	-	30	30	-
	2025	60	-	30	30	-
	2026	60	-	30	30	-
	임기후	-	-	-	-	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 토목 및 건축설계 2023. 5.
 - 행정절차 이행 (산림청 - 국유림 사용허가 등)
- 양고살재 진입 등산로(급경사 구간) 정비 완료 2023. 6.
- 방장산(억새봉) 전망대 및 망원경 설치 완료 2023. 6.
- 기타 편의 및 안전시설 정비 완료 2023. 6.

Ⅳ 향후 추진계획

- 양고살재 진입로 배수 개선사업 추진 2023. 10.
 - 집중호우 및 장마로 유실된 등산로 정비 : 배수로 5개소, 광장포장
- 방장산 등산로(16km) 제초작업 추진 2023. 10.
- 산악 레포츠 이용자 편의 임도 정비 2023.~2026.
- 등산객 이용 불편사항 개선 및 유지관리 2023.~2026.
- 산림 관광자원 신규 발굴 2023.~2026.

Ⅲ-13 숲 가꾸기와 명품 숲 관광자원화

추진부서 (사업주체)	산림공원과 (고창군)	팀장	이희경 (2582)	담당자	백윤숙 (2591)	추진율	전체대비	23년대비
							10%	10%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
숲 가꾸기와 명품 숲 관광자원화		예산확보	예산확보 실시설계 사업추진	예산확보 실시설계 사업추진	예산확보 실시설계 사업추진	예산확보 실시설계 사업추진	예산확보 실시설계 사업추진	

I 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 대 상 지 : 대면적 우량 소나무림과 기존 조림지 및 신규조림지
- 사 업 량 : 480ha
 - 우량 소나무림 : 매년 20ha, 인공 조림지 : 매년 100ha
- 총사업비 : 1,120백만원(국비 360, 도비 108, 군비 652)
- 사업내용 : 관광자원화 대상 우량 소나무림 및 인공조림지 숲가꾸기 추진
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		1,120	360	108	652	
2022						
2023		280	90	27	163	
2024		280	90	27	163	
2025		280	90	27	163	
2026		280	90	27	163	
임기후						

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 사업대상지 조사 및 동의서 취합 2023. 2. ~ 6.
- 2024년도 숲가꾸기사업 수요 예산 신청 2023. 4.
- 숲가꾸기사업 실시설계 추진 2023. 5. ~ 10.
- 어린나무가꾸기사업(소나무 조림지 23ha) 추진 2023. 6. ~ 10.
- 조림지풀베기사업 추진 2023. 7. ~ 10.
- 산불예방숲가꾸기사업(1차) 추진 2023. 9. ~ 10.
 - － 산불취약마을 주변 소나무림 20ha
- 미세먼지 및 공익숲가꾸기 추진 2023. 10. ~ 11.
 - － 산림휴양 및 생활환경권 내 소나무림 50ha 정도

Ⅳ 향후 추진계획

- 조림지 덩굴제거사업 추진 2023. 10. ~ 11.
- 산불예방숲가꾸기사업(2차) 추진 2023. 10. ~ 11.
 - － 산불취약마을 및 송전선로주변 소나무림 20ha정도
- 어린나무가꾸기사업(2차) 추진 2023. 10. ~ 11.
 - － 소나무 조림지 28ha
- 큰나무가꾸기사업 추진(소나무 조림지 30ha) 2023. 11. ~ 12.
- 2024년도 사업대상지 조사 및 사업예산 확보 2023. 11. ~ 12.

Ⅲ-17 고창중앙공원(고창나들목공원) 조성

추진부서 (사업주체)	산림공원과 (고창군)	팀장	문 웅 (2620)	담당자	이여훈 (2597)	추진율	전체대비 80%	23년대비 95%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진		'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
공원조성 완료		70%		90%	100%			

I 위치도(조감도)



II 사업개요

- 위치 : 고창군 고창읍 석교리 산8번지 일원(고창나들목공원)
- 사업기간 : 2022. ~ 2024.
- 총사업비 : 11,755백만원(토지매입비 2,100, 시설비 9,655)
- 사업내용 : 공원조성 1식(A=13.4ha)
 - 고창나들목공원 테마숲 2개소 조성(자작나무 숲, 소나무 숲)
 - 고창나들목공원 공영주차장 조성(A=2,400m²)
 - 고창나들목공원 물놀이장 조성 및 운영(2023.07.08. ~ 2023.08.20.)

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	11,754	300	3,300	7,654	500
기투자	8,000	-	2,300	5,200	500
2022	3,500	300	1,000	2,200	-
2023	254	-	-	254	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 행정절차 등 이행 완료2021. 12.
- 자작나무 숲 조성사업 완료2022. 07.
- 고창읍 서북부 공영주차장 조성사업 완료2022. 12.
- 공원 주진입로 조성사업 완료2022. 12.
- 고창읍 수테마 관광활성화사업 완료2022. 12.
- 안전한 힐링숲길 조성사업 완료 2023. 2.
- 모로비리공원 명칭변경 완료 2023. 3. 13.
- 고창나들목공원(군정조정위원회 의결)
- 세부사업내용
 - 안전한 힐링숲길 : 산책로 1,000m, 공원등 34개소 등
 - 주진입로 조성사업 : L=315m, 진입계단 1개소 등
 - 수테마 관광활성화사업 : 물놀이장 조성 A=2,680m² 등
 - 주차장 조성 : 55면(A=2,400m²), 공원등 설치 14개소 등
- 소나무 숲 조성사업 완료 2023. 5.
- 여름철 어린이 물놀이장 개장 2023. 7. 8.

Ⅳ 향후 추진계획

- 유아숲 조성 2023. 11. ~ 2024. 6
- 어린이생태놀이터 조성 2024. 1. ~ 10
- 고창만의 특화된 공원 조성을 위한 지속적인 사업 발굴 추진

14

안전총괄과

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(안전총괄과)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
2	1	-	1	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (억원)	진행상황	비고
IV-11	군민의 재해예방 및 친환경 하천 조성	2022~2026	592	정상	
VI-8	고창군재난기본소득(3차)지급	2022	82	완료	

Ⅳ-11 군민의 재해예방 및 친환경 하천 조성

추진부서 (사업주체)	안전총괄과 (고창군)	팀장	강영호 (2655) 전현재 (2653)	담당자	김인철 (2665) 이영일 (2663)	추진율	전체대비 20%	23년대비 10%
<연도별 공약 목표>								
확인지표	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년이후			
생태하천 복원사업 (선운천, 삼천굴 2천)	공사추진 (선운천)	공사발주 및 착공 (삼천굴 2천)	사업완료 (선운천)	사업완료 (삼천굴 2천)				
상하지구 풍수해생활권 종합 정비사업	신규사업 선정	기본 및 실시설계	공사 추진	공사 추진	공사 준공			

I 위치도(조감도)

[생태하천 복원사업-선운천]



[생태하천 복원사업-삼천굴 2천]



[상하지구 풍수해생활권 종합 정비사업]



Ⅱ 사업개요

[생태하천 복원사업]

- 위 치 : 고창군 아산면 삼인리(선운천), 아산면 구암리(삼천굴2천)
- 사업기간 : 2020. ~ 2025.(6년)
- 총사업비 : 250억원(도비 125 군비 125)
 - '23년 까지 : 221.5억원(도비 102 군비 119.5)
 - '23년 이후 : 28.5억원(도비 23 군비 5.5)
- 사업내용
 - (선운천) 하천정비 L=2.4km, 교량 6개소, 배수공 9개소, 친수공간 등
 - (삼천굴2천) 하천정비 L=1.81km, 교량 4개소, 생태습지 등

[상하지구 풍수해생활권 종합 정비사업]

- 위 치 : 상하면 검산리, 하장리 일원(면소재지 포함)
- 사업기간 : 2023 ~ 2026(4년)
- 총사업비 : 342억원(국비 171 도비 68 군비 103)
 - '23년 : 18억원(국비 9 도비 3.6 군비 5.4)
 - '24년 : 10억원(국비 5 도비 2 군비 3)
 - '23년 이후 : 314억원(국비 157 도비 62.4 군비 94.6)
- 사업내용
 - (주거지) 배수펌프장 1개소(180m³/분), 우수관거 580m, 유수지 3,000m²
 - (지방하천 정비) 자룡천 축제 및 호안정비 4.4km, 교량 10개소
 - (소하천 정비) 검산소하천 정비 1.4km, 교량 4개소
 - (소규모공공시설) 세천정비 1.3km, 침사지 3개소

○ 연도별 투자계획

(단위:억원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	592	171	193	228	
기투자	184.5		87.5	97	
2023	55	9	18.1	27.9	
2024	38.5	5	25	8.5	
2025이후	314	157	62.4	94.6	

Ⅲ 지금까지 추진상황

[생태하천 복원사업]

- 선운천 행정절차 완료 2020. 12.
 - 실시설계, 하천기본계획(변경), 문화재현상변경, 기술검토 및 경제성검토(VE), 생태하천 복원심의, 총사업비 협의
- 삼천굴 2천 실시설계용역 착수 2021. 1.
- 선운천 공사 발주(조달청) 및 착공(현재공정률 72%) 2021. 3.
- 삼천굴 2천 수생태계 사업구간 변경 요청(전북환경청) 2021. 4.~
 - 변경사유 : 목동1,2 소하천 기본계획과 주진천 지방하천 기본계획 사업구간중복으로 변경 (목동1,2천⇒삼천굴2천)
- 삼천굴 2천 수생태계 복원계획 변경 요청(전북환경청) 2022. 9.
 - 보완사항 : 수생태계 복원계획 수립 시 4계절 생태자원조사 실시
- 삼천굴 2천 생태자원조사 용역 완료 2022. 12.
- 삼천굴 2천 수생태계 복원계획 보완 및 승인완료(전북환경청) ... 2023. 9.

[상하지구 풍수해생활권 종합 정비사업]

- 풍수해생활권 종합정비사업 신청 2022. 3.
- 상하 자연재해위험개선지구 지정 고시 2022. 8.
- 2023년 신규사업 선정 2022. 9.
- 기본 및 실시설계용역 착수 2023. 9.

IV 향후 추진계획

[생태하천 복원사업]

- 삼천굴2천 생태하천 복원위원회 심의 완료(전북도) 2023. 10.
- 삼천굴2천 공사 발주(조달청) 및 착공 2023. 11.
- 선운천 공사 준공 2024. 6.
- 삼천굴2천 공사 준공 2025. 12.

[상하지구 풍수해생활권 종합 정비사업]

- 기본 및 실시설계용역, 사전행정절차 완료 2025. 3.
- 공사 발주 및 착공 2025. 4.
- 공사 준공 및 사업 완료 2026. 12.

VI-8 고창군 재난기본소득(3차)지급 사업

추진부서 (사업주체)	안전총괄과 (고창군)	팀장	양제범 (2654)	담당자	강진오 (2668)	추진율	전체대비 100%	23년대비
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
고창군재난기본소득(3차)지급		100% 지급						
고창군 군민		53,215명						

I 사업개요

- 대 상 : 고창군 군민 53,215명
 - 인구수 52,981명, 세대수 28,773세대, 결혼이민자 183명, 영주권자 51명
- 지급방법 : 군민 1인당 10만원 + 1세대당 10만원 추가지급
- 사업기간 : 2022. 7. 4. ~ 11. 30.
- 사 업 비 : 82억원(군비 82)
- 사업내용 : 코로나19로 인해 어려움을 겪은 군민을 위로하고 지역경제를 활성화
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	8,238			8,238	-
2022	8,238			8,238	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 고창군 재난기본소득(3차)지원계획 수립 '22. 7. 4.
- 선불카드 제작 '22. 8. 12.
- 선불카드 배부 '22. 8. 22.
- 선불카드 배부종료 '22. 11. 30.
- 사업 정산완료 '23. 2. 16.

Ⅲ 향후 추진계획

- 해당없음(사업완료)

15

건설도시과

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(건설도시과)

① 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
3	-	-	3	-	-	

② 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황	비고
I -9	소규모 발기반 정비사업	2023~2026	1,700	정상	
II-13	공영주차장 확대	2023~2026	4,100	정상	
II-14	전선 지중화사업 확대	2023~2028	16,400	정상	

I-9

소규모 받기반 정비사업

추진부서 (사업주체)	건설도시과 (고창군)	팀장	강성훈 (2543)	담당자	안정욱 (2558)	추진율	전체대비 20%	23년대비 80%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
소규모 받기반 정비		-	5개소 정비	10개소 정비	10개소 정비	10개소 정비		

I 위치도(조감도)



II 사업개요

- 위치 : 고창군 관내 일원
- 사업기간 : 2023 ~ 2026
- 총사업비 : 1,700백만원 (군비)
 - 2023년 : 200백만원
 - 2023년 이후 : 1,500백만원

- 사업내용 : 소규모 받기반 재배지역 농업생산기반시설 정비
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
	총 액	1,700	-	-	1,700	-
	2022	-	-	-	-	-
	2023	200	-	-	200	-
	2024	500	-	-	500	-
	2025	500	-	-	500	-
	2026	500	-	-	500	-
	임기후	-	-	-	-	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 사업 대상지 조사 및 선정 2022. 11.
 - 대상지 현장 조사
- 실시설계용역 착수 2023. 01.
- 실시설계용역 준공 2023. 03.
- 공사 착공 2023. 05.
 - 총 5개소 (대산면 성남지구, 공음면 신대지구 2개소, 공음면 용수지구, 신림 부송지구)
- 공사 준공 2023. 09.
 - 5개소 완료 (대산면 성남지구, 공음면 신대지구 2개소, 공음면 용수지구, 신림 부송지구)

Ⅳ 향후 추진계획

- 24년 사업 대상지 전수조사 실시 2023. 12.
- 24년 사업 대상지 실시설계용역 추진 2024. 01.

Ⅱ-13 공영주차장 확대

추진부서 (사업주체)	건설도시과 (고창군)	팀장	김태완 (2546)	담당자	황지홍 (2571)	추진율	전체대비 5%	23년대비 15%
<연도별 공약 목표>								
확인지표	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후			
공영 노외주차장 설치			1개소설치	1개소설치	1개소설치			

I. 위치도(조감도)



II. 사업개요

※ 고창군 주차시설 공급현황

구분	계	부설주차장		노외주차장		노상주차장	
		개소	면수	개소	면수	개소	면수
고창군	12,432	745	10,180	46	1,579	33	673
고창읍	9,038	455	7,193	28	1,274	27	571

<2020. 고창군 주차수급실태조사>

○ 고창읍 성산공영주차장 조성사업

- 위치 : 고창읍 읍내리 648번지 외 2필지
- 기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.
- 사업비 : 2,000백만원(도비 1,000, 군비 1,000)
- 사업내용 : 공영 노외주차장 조성 1식
- 주차면수 : 50면정도

○ 읍·면 소규모 공영주차장 조성사업

- 위 치 : 관내 일원
- 기 간 : 2024년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 2,100백만원(매년 7억)
- 사업내용 : 공영 노외주차장 조성

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		4,100	-	1,000	3,100	-
2022		-	-	-	-	-
2023		2,000	-	1,000	1,000	-
2024		700	-	-	700	-
2025		700	-	-	700	-
2026		700	-	-	700	-
임기후		-	-	-	-	-

Ⅲ. 지금까지 추진상황

- 공유재산 심의 완료 2022. 10.
- 투자심사 완료 2022. 11.
- 2023 성산공영주차장 1,400백만원(도비 700, 군비 700) 확보 2022. 12.
- 성산 공영주차장 군계획시설(주차장) 결정용역 2023. 3. ~ 8.
- 2024 공영주차장(성산 및 교신) 사업계획서 제출(고창군→전북도) 2023. 7. 28.
- 성산(계속) 6억(도 3, 군 3), 교신(신규) 10억(도 5, 군 5),
- 성산공영주차장 기본 실시설계 용역 완료 2023. 8. 07.
- 성산공영주차장 군계획시설(주차장) 결정용역 중지 2023. 8. 10.
- ※ 중지사유 : 관련부서 협의 및 군 계획위원회 심의 등 절차 이행


Ⅳ. 향후 추진계획

- 성산공영주차장 군계획시설(주차장) 결정용역 재착수 및 완료 2023. 9. ~ 10.
- 상산공영주차장 편입토지 보상 협의 추진 2023. 9. ~ 11.
- 2024 성산공영주차장 600백만원(도비 300, 군비 300) 확보 2023. 12.
- 성산 공영주차장 사업 착공 및 준공 2023. 11. ~ 2024. 12.
- 2024 교신공영주차장 1,000백만원(도비 500, 군비 500) 확보·추진 .. 2023. 12. ~ 2024. 12.
- 읍면 소규모 공영주차장 조성(매년 군비 700) 추진 2024. ~ 2026.

Ⅱ-14 전선 지중화사업 확대

추진부서 (사업주체)	건설도시과 (고창군)	팀장	김경진 (2544)	담당자	유철호 (2561)	추진율	전체대비 5%	23년대비 10%
<연도별 공약 목표>								
확인지표	기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후			
전선 지중화사업 추진		1단계 사업신청 및 확정	1단계 사업추진 및 2단계 사업신청	1단계 사업완료 및 2단계 사업추진	2,3단계 사업추진 및 완료			

I 위치도(조감도)



II 사업개요

- 위 치 : 고창읍 일원
- 사업기간 : 2023 ~ 2028
- 총사업비 : 164억원 (군비 99억원, 한전 등 65억원)
 - 1단계(24억원) , 2단계(72억원), 3단계(68억원)
- 사업내용 : 지중선로 매설 3.4km
 - 1단계 : ('23~'25)터미널~고창고(0.5km) 지중선로 매설
 - 2단계 : ('24~'27)나들목공원~군청 구간(1.5km) 지중선로 매설
 - 3단계 : ('26~'28)군청~한전 구간(1.4km) 지중선로 매설

○ 연도별 투자계획

(단위: 억원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	164	-	-	99	65
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	12	-	-	7	5
2025	48	-	-	29	19
2026	36	-	-	22	14
임기후	68	-	-	41	27

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 지중화 사업 구간 수립 2022. 9.
- 지중화 사업 신청 사전준비 2023. 1. ~ 4.
 - 신청대상지 현장조사 등
- 2024년 지중화사업 수요조사(한전 고창지사→고창군) 2023. 6.
- ※ 1단계사업으로 터미널~고창고 L=0.5Km 우선 신청 예정 ... 2023. 7.

Ⅳ 향후 추진계획

- 2024년 지중화사업 신청서 제출(고창군 → 한전 고창지사) 2023. 7.
- 지중화 사업 평가 심의(한전본사) 2023. 11.
- 지중화 사업 확정(한전 본사) 2023. 12.
- 지중화 사업 승인(한전 본사) 2024. 1.
- 배전 및 통신공사 관련 업무협약 체결 2024. 2. ~ 3.
- 1단계 지중화 사업 실시설계 추진 2024. 4 ~ 6.
- 1단계 지중화 사업 추진 및 완료 2024. 7. ~ 2025. 12.
- 2단계 지중화 사업 신청 및 추진 2024. 1 ~ 2027. 12.
- 3단계 지중화 사업 신청 및 추진 2026. 1 ~ 2028. 12.

16

보 건 소

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(보건소)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
4	1	-	3	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (억원)	진행상황	비고
IV-4	어르신 임플란트·틀니 의료비 지원	2023~2026	10	정상	
IV-5	어르신 건강을 위한 마을 주치의사제	2022~2026	6.6	정상	
IV-12	출산장려금 및 산후조리비 지원 확대	2022~2026	45.6	정상	
IV-13	감염병 전담조직 강화	2022	비예산	완료	

IV-4 어르신 임플란트·틀니 의료비 지원

추진부서 (사업주체)	보건소 건강증진과 (고창군)	팀장	권재인 (8709)	담당자	손다솜 (8755)	추진율	전체대비	23년대비
							20%	105%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
임플란트·틀니 의료비 신청자 수혜대상 지원 비율		-	150명	300명	150명	150명		

I 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026
- 사업대상 : 65세 이상 고령자 우선 의료급여수급권자 및 차상위
본인부담경감대상자, 건강보험료 하위 50% 저소득층 어르신
- 사 업 비 : 10억원(군비 100%)
- 사업내용 : 틀니(레진상·금속상, 전부·부분)와 지대치(약당 3개)
임플란트(최대 2개) 시술비 본인부담금 지원
- 근거법령
 - 「지역보건법」 제3조, 「구강보건법」 제3조, 제15조, 「국민건강증진법」 제18조
- 연도별 투자계획

(단위:억원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		10	-	-	10	-
2023		2	-	-	2	-
2024		4	-	-	4	-
2025		2	-	-	2	-
2026		2	-	-	2	-
임기후		-	-	-	-	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 사회보장제도 신설 협의 승인 요청 ‘23. 1. 5.
- 사회보장제도 신설 협의 승인 완료 ‘23. 2. 16.
- 조례안 입법예고 및 규제,부패,성별영향평가 ‘23. 3. ~ 5.
- 조례규칙 심의회 ‘23. 5. 30.
- 고창군 저소득층 노인 임플란트 및 틀니 지원에 관한 조례안 가결 ‘23. 6. 13.
- 2023년 1차 추가경정예산 확보 ‘23. 6. 13.
- 사업 계획 수립 및 지역사회 홍보 수 시
 - 이장단, 유관기관, 지역 대중매체 등
- 고창군 지역치과의사회 간담회 및 사업 설명회 ‘23. 6. 25.
 - 어르신 임플란트 · 틀니 의료비 지원사업 향상 방안 등 논의
- 『고창군 저소득층 노인 임플란트 및 틀니 지원 조례』 공포 ‘23. 6. 27.
- 『임플란트 · 틀니 의료비 지원』 사업 운영 ‘23. 7. ~

구 분	지원 현황('23. 9. 27.기준)		
총인원	의료급여수급권자	차상위 본인 부담경감대상자	건강보험하위 50%
159명	42명	18명	99명

Ⅲ 향후 추진계획

- 대상자 발굴 및 지역사회 사업 홍보 수 시
 - 이장단 회의 연계, 유관기관, 기타 보건사업 추진 등
- 임플란트 및 틀니 의료비 집행 수 시
- 사업 자체평가 및 환류 ‘23. 12.
 - 지원 대상자 만족도, 사업운영 문제점 및 개선사항

Ⅳ-5 어르신 건강을 위한 마을 주치의사제

추진부서 (사업주체)	보건소 건강증진과 (고창군)	팀장	권재인 (8709)	담당자	이희지 (8748)	추진율	전체대비	23년대비
							42%	101%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
마을주치의 진료 인원		5,818명	13,000명	13,000명	13,000명	13,000명	13,000명	
기초건강측정 인원								
영역별 보건교육 인원								

I 사업개요

- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2026. 12.
- 사업대상 : 604개소 경로당(65세 이상 어르신 및 이용자)
- 사업비 : 6.6억원(군비 100%)
- 사업내용
 - 기초건강측정 : 혈압 · 혈당 측정
 - 주치의 진료 : 내과, 한의과(진료, 투약 등)
 - 통합보건교육 : 보건교육 전반 및 치매 및 우울증 검사, 기타 군정 홍보 등
- 연도별 투자계획

(단위:억원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액	6.6	-	-	6.6	-	-
2022	1	-	-	1	-	-
2023	1.4	-	-	1.4	-	-
2024	1.4	-	-	1.4	-	-
2025	1.4	-	-	1.4	-	-
2026	1.4	-	-	1.4	-	-
임기후	-	-	-	-	-	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 마을 주치의사제 운영 계획 수립 ‘22. 8.
- 마을별 담당주치의 선정 및 사업 설명회 개최 ‘22. 8.
- 마을주치의사제 지역홍보 전개 ‘22. 8.
 - 군 홈페이지, 지역 언론매체(전북일보 외 12개), 이장단, KBS 전북 뉴스 보도 등
- 마을 주치의사제 사업 수행 ‘22. 9. ~ ‘23. 9.

구 분	세부 추진 사항
2022. 9. ~ 12.	160개소/ 444회/ 5,818명(진료 및 검진), 5,636명(교육)
2023. 1. ~ 9.	604개소/ 1,123회/ 13,116명(진료 및 검진), 13,021명(교육)

- 사업운영 자체 모니터링 실시 10회
- 마을주치의사제 운영 상반기 자체점검 실시 ‘23. 8.
 - 사업 만족도 93.6%, 건강향상도움 94%, 만성질환관리도움 93.8%
- 마을주치의사제 보건담당 공무원 역량강화 교육 실시 ‘23. 9.
 - 금연·절주, 구강건강관리, 심뇌혈관질환 예방관리, 치매인식개선 및 조기검진 교육

Ⅲ 향후 추진계획

- 마을 주치의사제 사업 추진 연 중
- 마을 주치의사제 중간 모니터링 실시 수 시
- 사업 자체평가 및 환류 12월

Ⅳ-12

출산장려금 및 산후조리비 지원 확대

추진부서 (사업주체)	보건소 건강증진과 (고창군)	팀장	유춘 (8706) 오연영 (8707)	담당자	유춘 (8706) 안지선 (8724))	추진율	전체대비	23년대비
							30%	70%
<연도별 공약 목표>								
확인지표			기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
산후조리비 지원 수혜자			141	150	150	150	150	
출산장려금 지원 수혜자			183	175	165	165	165	

I 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 총사업비 : 45.6억원 (군비 100%)
- 사업대상 : 출산일 기준 고창군 1년 이상 계속 거주한 출산가정
 - 출산일 기준으로 고창군에 주민등록 또는 외국인 등록을 두고 1년 이상 계속 거주하고 고창군에 출생 신고한 출산가정
 - 거주기간이 1년 미만일 경우에는 1년이 경과 한 날부터 지원 대상
 - 부부 모두가 외국인인 경우 각 국내 체류자격 비자(사증) 종류가 F-2(거주), F-5(영주), F-6(결혼이민)인 경우에 한함
- 지원금액
 - 출생순위에 따른 출산장려금 차등지원
 - 1자녀 3백만원, 2자녀 5백만원, 3자녀 7.5백만원, 4자녀 10백만원, 5자녀이상 20백만원
 - 출산산모 신생아 1인당 산후조리비 200만원 지원 (지역화폐)
- 사업내용 : 출산장려지원금 및 산후조리비 확대 지원
- 연도별 투자계획

(단위:억원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
	총 액	45.6	-	-	45.6	-
	2022	4.5	-	-	4.5	-
	2023	7.3	-	-	7.3	-
	2024	11	-	-	11	-
	2025	11.4	-	-	11.4	-
	2026	11.4	-	-	11.4	-
	임기후	-	-	-	-	-

Ⅱ 지금까지 추진사항

- 산후조리비 확대 지원계획 수립 및 홍보 ‘23. 1.
- 보건복지부 사회보장조정과 사회보장제도 변경 승인 요청 ‘23. 1.
 - 사회보장사업 변경에 대한 신청서 반려(22. 8. 29.)
 - 출산장려금 확대 지원 관련 변경 승인 요청 (23. 1. 4.)
 - 전북일보 외 9개 언론사 보도(23. 1. 4. ~ 1. 5.)
- 사회보장사업 변경에 대한 협의 검토 결과 송부(재협의) ‘23. 5. 15.
- 재협의 검토 결과 회신서 제출(불수용) ‘23. 5. 19.
- 고창군 출산장려 등 지원에 관한 조례 일부개정 추진(출산장려금) ‘23. 8. ~
 - ※ 지원 횟수 변경 없이 출생순위별 지원금액 확대
 - 조례안 입법 예고(23. 8. 7. ~ 8. 28.)
 - 고창군 출산장려 등 지원에 관한 조례 일부개정 조례안 행정규제사전심사 의뢰(23. 8. 10.)
 - 고창군 출산장려 등 지원에 관한 조례 일부개정 조례안 부패영향평가 의뢰(23. 8. 10.)
 - 성별영향평가 검토의견 통보서 해당없음(23. 8. 9.)
 - 고창군 출산장려 등 지원에 관한 조례 의회 의안 가결(23. 9. 22.)
- 출산가정 산후조리비 확대 지원(1인 200만원) 89명

Ⅲ 향후 추진계획

- 고창군 출산장려 등 지원에 관한 일부 개정 조례 공포 ‘23. 10.
- 출산장려금 확대 지원 ‘23. 10. ~
 - 출생순위에 따른 출산장려금 차등지원
 - 1자녀 3백만원, 2자녀 5백만원, 3자녀 7.5백만원, 4자녀 10백만원, 5자녀이상 20백만원
(3자녀부터는 출생시 50%, 1년 후 50% 2회 분할 지원)
- 산후조리비 확대 지원(200만원/출생아) 연 중

Ⅳ-13 감염병 전담조직 강화

추진부서 (사업주체)	보건소 보건행정과 (고창군)	팀장	전기홍 (8702)	담당자	박진용 (8714)	추진율	전체대비	23년대비
							100%	100%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
감염병 전담 조직 개편		1소 2과 8팀						

I 사업개요

○ 사업내용

- 초고령 사회 진입과 코로나19 등 신종감염병 발생 빈도의 증가로 예측 불가능한 감염병에 대한 대응체계 강화
- 민선 8기 조직 개편 시 보건소 감염병 전담 조직 강화로 체계적인 인력 관리를 통해 감염병 업무에 효율적 대응

II 지금까지 추진상황

○ 1소 2과 8팀으로 감염병 대응 전담조직 강화 체계 구축

- 보건행정과 : 보건행정, 감염병관리, 감염병대응, 의약관리
- 건강증진과 : 건강증진, 진료검진, 방문보건, 정신건강

III 향후 추진계획

○ 보건소 중심의 감염병 예방관리 및 위기 대응 강화

- 고창군 방역대책본부 구성 및 상황에 따른 단계별 감염병 대응 계획 수립 추진
- 집단시설 등 감염 취약시설 집중관리 강화(비상연락망 구축, 선제검사, 현장 교육 등)

○ 감염병 교육을 통한 전문인력 양성

- 전담팀 : 감염병 대응 및 역학조사 전문가 양성교육
- 소속 전직원 : 감염병 대응 상시 방역대책반 편성 운영 및 훈련
- 지속적인 (보수)교육 실시 : 신종감염병 및 감염병 대응

○ 군민 안심 소통 추진

- 군 홈페이지, 언론매체 등 언론매체 등 감염병 대응 상황 및 개인방역 준수 적극 홍보

17

농업기술센터

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(농업기술센터)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
6	-	-	6	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (억원)	진행상황	비고
I - 5	마을 드론 방제 확대	2023~2026	14	정상	
I - 6	농작업 대행서비스 구축	2023~2025	6	정상	
I - 10	청년 창업농 영농정착 상향지원	2023~2025	36.3	정상	
I - 11	청년 농림축수산업 가업승계 활성화	2023~2024	2.1	정상	
I - 12	농업창업과 주택구입 대출 확대(이차보전)	2023~	4.1	정상	
I - 13	농업인회관 건립	2022~2023	31.34	정상	

I-5 마을 드론 방제 확대

추진부서 (사업주체)	농업기술센터 (고창군)	팀장	김광수 (8842)	담당자	박준재 (8853)	추진율	전체대비 25%	23년대비 95%
<연도별 공약 목표>								
확인지표			기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
드론 지원 실적(%) (공급대수/계획대수 × 100)			-	100	100	100	100	

I 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사 업 비 : 14억원(군비 8.4, 자부담 5.6)
- 사업내용 : 무인 항공방제를 위한 방제용 드론 지원
 - 일정규모 벼 주산단지, 작목반, 영농조합법인, 들녘경영체, 연구회 등 지원
 - 연차별 드론 10대 지원으로 14개 읍면 총 40대 지원 : 10대 × 4년
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	1,400			840	560
2022	-			-	-
2023	350			210	140
2024	350			210	140
2025	350			210	140
2026	350			210	140
임기후	-			-	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 타시군 드론 방제 관련 운영 사례 조사 2022. 9.
 - 남원시, 임실군 등 인접 시군 사례 조사(드론 방제비 지원사업 등)
- 마을 드론 방제 확대 지원 계획 수립 2022. 12.
 - 세부계획 수립 및 지원 방향 설정
- 지원사업 대상자 선정 2023. 2.
 - 10개소 선정 완료(고수, 무장, 상하, 해리, 심원, 흥덕, 성내, 신림2, 부안)
- 사업 및 방제용 드론 기체 설명 2023. 3.
- 드론 입찰 및 농가 공급 2023. 5.~6.
- 드론 방제 연사회 2023. 6. 9.
- 드론 농가 보급 및 항공 방제 추진 2023. 7.~8.

Ⅲ 향후 추진계획

- 드론 활용 항공 방제 추진 2023. 9.~12.
- 지원사업 사후관리 및 성과 평가 2023. 9.~12.

I-6 농작업 대행서비스 구축

추진부서 (사업주체)	농업기술센터 (고창군)	팀장	박균성 (8871)	담당자	송소희 (8850)	추진율	전체대비 35%	23년대비 70%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
농기계 구입 지원(일관기계화)		-	1개소	1개소	1개소	-		
농작업 대행 지원		-	30ha	30ha	30ha	-		

I 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2025.(3년)
- 사업비 : 6억원(국비 3, 군비 3) / 연차별 2억원
- 사업내용 : 작물별 일관기계화에 투입되는 농업기계 구입 지원과
고령농 등 취약계층 소면적 농작업 대행
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	600	300		300	
2022	-	-		-	
2023	200	100		100	
2024	200	100		100	
2025	200	100		100	
2026	-	-		-	
임기후	-	-		-	

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 주산지일관기계화 사업대상자 모집 및 선정 2023. 2.
- 농작업 대행 지원을 위한 트랙터 등 농업기계 구입 2023. 3.
- 국가예산 확보를 위한 부처 방문(농림축산식품부, 전북도청) ··· 2023. 4.
- 읍면 농작업 대행지원 수요조사 등 DB화 2023. 4.~6.
 - 농작업 대행 지원 전문농업인 모집 : 54개소(영농작업 35, 드론방제 19)
 - 농작업 대행 중개센터 관리카드, 주산지 일관기계화 사업대상자 관리카드 제작
 - 농업용 드론 자격증 취득 교육반 운영 : 24명 자격증 획득, 2명 교육수료
- 주산지일관기계화 농기계 구입(조달) 및 장기임대차 계약체결 ··· 2023. 7.~8.
- 읍면 농작업 대행지원 모집 2023. 7.~9.
- 농작업 대행 전문인력 양성을 위한 자격증반 운영 ··· 2023. 10.~12.
 - 농업용 드론(7명) 및 소형특수농기계(47명) 자격증 취득교육

Ⅲ 향후 추진계획

- 주산지일관기계화 농기계 장기 임대료 세외수입 징수 2023. 10.
- 읍면 농작업 대행지원 모집(계속) 2023. 10.~11.
- 국가예산 확보를 위한 부처방문 2023. 10.~11.

I-10 청년 창업농 영농정착 상향 지원

추진부서 (사업주체)	농업기술센터 (고창군)	팀장	오현미 (8813)	담당자	장미론 (8834)	추진율	전체대비 40%	23년대비 80%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
청년농업인 정착지원		100명	120명	140명	160명	-		

I 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2025.
- 사 업 비 : 36.3억원(국비 17.7, 도비 3.2, 군비 14, 자부담 1.4)
- 사업내용 : 청년농업인 영농정착을 위한 지원사업 추진
 - '23~'25년 : 초보 청년농부 성공모델 구축사업(제품 생산, 상품화, 마케팅, 브랜드 개발 등)
 - '24~'25년 : 청년창업농 영농정착 확대 지원(지원금 지급 종료 후 매월 50만원 지원금 지급)
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		3,633	1,774	317	1,405	137
2022		-	-	-	-	-
2023		1,059	591	106	317	45
2024		1,224	591	106	481	46
2025		1,350	592	105	607	46
2026		-	-	-	-	-
임기후		-	-	-	-	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 청년농업인 영농정착 지원사업 추진 2018. ~ 현재
 - 2018~2022년 : 100명, 2023년 : 47명
 - 청년농업인 영농정착 선정자 교육 : 2023. 4.
- 고창군 청년농업인 데이터 구축 2022. 10.~
 - 청년농업인 활성화 지원카드 : 315명('23년 9월 기준)
- 공모사업 등 예산확보를 위한 중앙부처 방문 2023. 1. 19.
- 초보 청년농부 성공모델 구축 사업 추진(2개소) 2023. 1.~6.
 - 대상자 교육 및 청년농업인 아이디어를 활용한 창농기반 정착모델 구축
- 청년농업인 경영관리 컨설팅 및 역량강화 교육 추진 2023. 4.~8.
 - 경영관리 컨설팅 : 8명 / 역량강화 교육 : 1회 33명
- 청년농업인 간담회 및 심포지엄 추진 2023. 7.
- 고창 청년창업농 공감 토크콘서트 추진 2023. 9. 5.

Ⅲ 향후 추진계획

- 고창군 청년농업인 현황 파악 및 데이터 확보 연중
- 청년농업인 영농현장 점검 및 현장 지원 2023. 9.~11.
 - 영농현황 파악, 애로사항 및 건의사항 청취 등
- 청년농업인 육성 사업 계획 수립(군비) 2023. 11.
- 청년농업인 육성 사업 및 영농정착 확대 지원사업 추진 ... 2024.~2025.
- 신규사업 발굴 및 예산확보를 위한 중앙부처 방문 상시

I-11 청년 농림축수산업 가업승계 활성화

추진부서 (사업주체)	농업기술센터 (고창군)	팀장	오현미 (8813)	담당자	장미론 (8834)	추진율	전체대비 50%	23년대비 80%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
청년 가업승계 프로그램 운영		-	교육 2회, 컨설팅 10명	교육 2회, 컨설팅 10명	-	-		

I 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2024.
- 사업비 : 2.1억원(국비 0.4, 군비 1.3, 자부담 0.4)
- 사업내용 : 청년 농림축수산업 가업승계농 영농정착 지원
 - 가업승계농 육성 프로그램 운영(2023년) : 승계농 육성 교육 및 컨설팅(20명)
 - 청년 가업승계 활성화 지원사업(2024년) : 승계농 시설개선, 재배 신기술 투입 등
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	210	45		125	40
2022	-	-		-	-
2023	5	-		5	-
2024	205	45		120	40
2025	-	-		-	-
2026	-	-		-	-
임기후	-	-		-	-

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 공모사업 등 예산확보를 위한 중앙부처 방문 2023. 1. 19.
- 청년 농축수산업 가업승계 활성화를 위한 관련부서 협의회 추진 · 2023. 1. 20.
 - 해양수산과, 산림공원과, 축산과(3개부서)
- 분야별 청년 가업승계농 육성 세부계획 수립 2023. 2.
- 가업승계농 육성 프로그램 추진 2023. 2.~7.
 - 6회 48명(가업승계농 소통과 공감, 성격성향 진단, 가족경영 계획 등)
- 농축수산업 청년승계농 현황조사 2023. 4.~
 - 농업기술센터 56명, 산림공원과 5명, 축산과 51명
- 고창 청년창업농(승계농) 공감 토크콘서트 추진 2023. 9. 5.

Ⅲ 향후 추진계획

- 청년 농축수산업 가업승계 활성화 회의 현안발생 시
- 농축수산업 청년 승계농 현황파악 및 데이터 구축 연중
- 청년가업승계 활성화 사업 추진계획 수립(군비) 2023. 11.
- 가업승계농 활성화 지원사업 추진 2024.
- 신규 사업 발굴 및 예산확보를 위한 중앙부처 방문 상시

I-12 농업창업과 주택구입 대출 확대(이차보전)

추진부서 (사업주체)	농업기술센터 (고창군)	팀장	김순덕 (8816)	담당자	정태영 (8826)	추진율	전체대비 50%	23년대비 100%
<연도별 공약 목표>								
확인지표			기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
귀농인 영농정착금 지원대상자 수 증가			233명	250명	265명	280명	300명	

I 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 계속
- 사업비 : 4.1억원(군비)
- 사업내용 : '23년 이후 신규 농식품부 귀농 농업창업 및 주택구입 정책자금 대출실행(고정금리)으로 23년 이후 은행에 납부한 자부담 1.5% 중 1%를 3년간 지원(최대 3백만원/연)
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		414			414	
2022		-			-	
2023		-			-	
2024		46			46	
2025		92			92	
2026		138			138	
임기후		138			138	

※ 2026년 이후 매년 138백만원 정도 소요 예상

Ⅱ 지금까지 추진상황

- 농업창업과 주택구입 대출 이차보전 홍보 2023. 1.~
- 상반기 귀농 농업창업 및 주택구입자금 신청 및 대상자 선정 .. 2023. 1.~3.
 - 15명(19건), 30.3억원 배정
- 하반기 귀농 농업창업 및 주택구입자금 신청 및 대상자 선정 .. 2023. 6.~8.
 - 8명(9건), 16억원 배정

Ⅲ 향후 추진계획

- 농업창업과 주택구입 대출 이차보전 홍보 연중
- 농업창업과 주택구입 대출 이차보전 신청 및 지원 2024. 5./11.
 - 대출실행 차년도부터 상하반기 연 2회 신청 및 지원
 - * 귀농 농업창업 및 주택구입 자금은 귀농창업 특성을 고려하여 대출실행 1년 뒤부터 연 1회 이자 납부

I-13 농업인회관 건립

추진부서 (사업주체)	농업기술센터 (고창군)	팀장	이형진 (8814)	담당자	유지수 (8835)	추진율	전체대비	23년대비
							62%	62%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
농업인회관 신축		-	1식	-	-	-		

I 조 감 도



II 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2023.
- 사업비 : 3,134백만원(균특 950, 특조 1,019, 군비 1,165)
- 사업규모 : 지상3층(연면적 973㎡)
 - 1층 농업인 창업·가공 교육시설, 2층 농업인단체 사무실 및 교육장, 3층 대강당 등
- 사업내용 : 농업인회관 건립 신축 1동

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	3,134	950	1,019	1,165	-
2022	3,134	950	1,019	1,165	-
2023	-				
2024	-				
2025	-				
2026	-				
임기후	-				

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 기본 및 실시설계 준공 ~ 2023. 4.
- 인·허가 등 행정절차 이행 ~ 2023. 4.
 - 경관심의, 도 원가심사 등
- 신축공사(건축, 전기, 소방 등) 업체 선정 2023. 4.~5.
- 공사착공 및 추진(가설 및 골조공사) 2023. 5.~
 - 외부 펜스 설치 등 가설공사, 1~3층 철근콘크리트공사(1층, 1개월)
- 내외부 마감공사 2023. 9.~10.

Ⅳ 향후 추진계획

- 신축공사 완료 및 준공검사 2023. 11.
- 농업인회관 운영 조례 제정 ~ 2023. 12.
- 농업인회관 개관 및 운영 2024.~

18

체육시설사업소

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(체육시설사업소)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
2	-	-	2	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (억원)	진행상황	비고
Ⅲ-18	고창군 파크골프장 확충사업	2023~2025	35	정상	
VI-7	생활밀착형(장애인) 국민체육센터 및 장애인 평생학습센터 건립	2023~2025	140	정상	

Ⅲ-18 고창군 파크골프장 조성사업

추진부서 (사업주체)	체육시설사업소 (고창군)	팀장	안순홍 (8904)	담당자	하선욱 (8914)	추진율	전체대비 5%	23년대비 15%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진		'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
파크골프장 2개소 조성						2개소		

I 사업개요

- 위 치 : 고창읍 공음면 선동리 323-46번지 외
- 사업기간 : 2023 ~ 2025(3년)
- 총사업비 : 35억원(국비 10.5 군비 24.5)
 - 서남부권역 파크골프장 : 35억(균특 10.5 군비 24.5)
 - 월암저류지 파크골프장 : 월암저류지 조성사업(안전총괄과)에 따라 사업추진 예정
- 사업내용 : 파크골프장 조성 2개소(공음면, 고창읍)
- 연도별 투자계획

(단위:억원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	35	10.5	-	24.5	-
2022	1.5	1.5	-	-	-
2023	3.5	-	-	3.5	-
2024	30	9	-	21	-
2025	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-
임기후	-	-	-	-	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

□ 서남부권역 파크골프장

- 행정재산 관리전환 완료 2020. 08.
(사회복지과→체육청소년사업소)
- 공유재산심의 및 관리계획(안) 제출 2020. 10.
- 지방재정 투자심사 완료 2021. 04.
- 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료 2022. 02. ~ 06.
- 문화재 발굴조사 추진 2023. 02.~ 11.
- 2023년 추경예산 편성(350백만원) 2023. 04.
- 실시설계 용역 추진 2023. 08. ~ 12.

Ⅳ 향후 추진계획

□ 서남부권역 파크골프장

- 공사 발주 2024. 01.
- 공사 준공 2025. 12.

IV-7 생활밀착형 장애인 국민체육센터 및 장애인 평생학습센터 건립

추진부서 (사업주체)	체육시설사업소 (고창군)	팀장	안순홍 (8904)	담당자	하선욱 (8914)	추진율	전체대비 5%	23년대비 10%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진		'23년	'24년	'25년	'26년 이후	
장애인체육관 및 평생학습센터 건립				실시설계	사업추진	준공	운영	

I 위 치 도



II 사업개요

- 위 치 : 고창군 고창읍 읍계리 78번지 일원(사회복지시설지구 내)
- 사업기간 : 2023 ~ 2025(3년)
- 총사업비 : 140억원(국비 40, 도비 30 군비 70)
- 사업내용 : 장애인체육관 및 평생학습센터 건립
(체육관 2,500㎡/ 평생학습센터 1,000㎡)
 - 1층 : 수중재활운동실, 체육관, 탈의실, 샤워실, 사무실 등
 - 2층 : 체력단련실, 다목적체육관, 여성전용시설, 각종 치료교육실
 - 옥상 : 옥상정원, 쉼터 등

○ 연도별 투자계획

(단위: 억원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	140	40	30	70	
2022	-	-	-	-	-
2023	7	2	-	5	-
2024	35	10	15	10	-
2025	98	28	15	55	-
2026	-	-	-	-	-
임기후	-	-	-	-	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 문체부 공모사업 진행 2022. 07. ~ 09.
- 중기지방재정계획 반영 2022. 08.
- 지방재정영향평가 의결 2022. 08.
- 공유재산 심의 및 관리계획(안) 의결 2022. 10.
- 공모사업 선정 2022. 11.
- 지방재정투자심사 완료 2023. 02.
- 건축기획용역 추진 2023. 9. ~ 12.

Ⅳ 향후 추진계획

- 공공건축 심의 및 설계공모 진행 2024. 01.
- 설계 완료 및 도 원가심사 2024. 05.
- 공사 발주 및 착공 2024. 06.
- 공사 준공 2025. 12.

19

상하수도사업소

민선 8기 군수 공약사업 추진현황

(상하수도사업소)

1 총괄

총 건수	완료		추진 중		미착수	비고
	완료	이행 후 지속추진	정상	부진		
1	-	-	1	-	-	

2 사업현황

관리번호	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)	진행상황	비고
IV-14	흥덕부안 공공하수처리시설 증설	2023 ~ 2026	9,837	정상	

Ⅳ-14 흥덕·부안 공공하수처리시설 증설

추진부서 (사업주체)	상하수도 사업소 (고창군)	팀장	김 성 근	담당자	문 준 혁	추진율	전체대비	23년대비
							10%	70%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
공공 하수처리시설 증설사업 추진		부지확보	기본계획 변경 및 실시설계 추진	실시설계 완료 및 행정절차 이행	공사 추진	공사 완료		

I 위치도(조감도)



Ⅱ 사업개요

- 위치 : 고창군 흥덕면 석교리 492, 493번지 일원
- 사업기간 : 2023 ~ 2026(4개년)
- 총사업비 : 9,837백만원(국비 5,902 도비 1,967 군비 1,968)
- 사업내용 : 공공하수처리시설 증설 $Q=700\text{m}^3/\text{일}$
(당초 : $1,400\text{m}^3/\text{일} \Rightarrow$ 변경 : $2,100\text{m}^3/\text{일}$)

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	9,837	5,902	1,967	1,968	-
2023	833	500	166	167	-
2024	2,000	1,200	400	400	-
2025	3,501	2,101	700	700	-
2026	3,503	2,101	701	701	-
임기후	-	-	-	-	-

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 하수도정비 기본계획(변경) 승인 2020. 08.
- 당초 $1,400\text{m}^3/\text{일} \rightarrow$ 변경 $2,100\text{m}^3/\text{일}$ (증 $700\text{m}^3/\text{일}$)
- 기본 및 실시설계용역 착수 2022. 04.

Ⅳ 향후 추진계획

- 복분자 농공단지 개발계획 변경 완료 2023. 12.(미정)
- 당초 : $700\text{m}^3/\text{일} \rightarrow$ 변경 : $2,500\text{m}^3/\text{일}$
- 증설사업 기본계획(부분) 변경 및 실시설계 완료 2024. 12.
- 사업추진 2025. 01. ~ 2026. 12.

2023 세계유산도시 고창 방문의 해



풍요롭게
찬란하게