

## I-5 마을 드론 방제 확대

추진부서 (사업주체)	농업기술센터 (고창군)	팀장	김광수 (8842)	담당자	김소희 (8852)	추진율	전체대비 100%	23년대비 100%
----------------	-----------------	----	---------------	-----	---------------	-----	--------------	---------------

구 분		연도별 목표	세부 추진실적
2022	3분기	◦ 사례조사	인근시군(임실군,남원시) 업무 사례조사 추진
	4분기	◦ 관련 행정절차	기본계획 및 기초자료 조사
2023	1분기	◦ 세부계획수립	세부사업계획 수립
	2분기	◦ 사전 조사	방제용 드론(기체) 사전조사 및 설명회 개최
	3분기	◦ 드론 공급	드론 입찰 및 기체 공급 완료 : 10대(10개소) - 개소당 기본기체 및 배터리등 보급 드론 활용 연사회 개최(2023.6.9. 신림면)
	4분기	◦ 사후관리	사후관리 및 평가
2024		◦ 드론 공급 추진	
2025		◦ 드론 공급 추진	
2026		◦ 드론 공급 추진	

### I 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업비 : 14.0억원(군비 8.4, 자부담 5.6)
- 사업량 : 40대(4년)
- 사업내용 : 무인 항공방제를 위한 방제용 드론 지원
  - 일정규모 벼 주산단지, 작목반, 영농조합법인, 들녘경영체, 연구회 등 지원
  - 2023년 : 10대 지원 완료
  - 2024년~2026년 : 30대(3년\*10대) 지원계획

## ○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	1,400			840	560
2022	-			-	-
2023	350			210	140
2024	350			210	140
2025	350			210	140
2026	350			210	140
임기후	-			-	-

## II 지금까지 추진상황

- 타시군 드론 방제 관련 운영 사례 조사 ..... 2022. 9.
  - 남원시, 임실군 등 인접 시군 사례 조사(드론 방제비 지원사업 등)
- 마을 드론 방제 확대 지원계획 수립 ..... 2022. 12.
  - 세부계획 수립 및 지원 방향 설정
- 지원사업 대상자 선정 ..... 2023. 2.
  - 10개소 선정 완료(고수, 무장, 상하, 해리, 심원, 흥덕, 성내, 신림2, 부안)
- 사업 및 방제용 드론 기체 설명 ..... 2023. 3.
- 드론 입찰 및 농가 공급(10대) ..... 2023. 5.~6.
- 드론 방제 연사회 ..... 2023. 6. 9.
- 드론 농가 보급 및 항공방제 추진 ..... 2023. 7.~10.
- 사후관리 및 평가 ..... 2023. 11.~12.

## III 향후 추진계획

- 마을 드론방제 확대 지원계획 수립 및 사업공고 ..... 2024. 1.~2.
- 지원사업 대상자 선정심의회 및 사업대상자 통보 ..... 2024. 2.
- 드론 입찰 및 농가 공급 ..... 2024. 3.~6.