

I-20 임산물 가공산업 육성

추진부서 (사업주체)	산림공원과 (고창군)	팀장	이희경 (2582)	담당자	이현숙 (2593)	추진율	전체대비 30%	23년대비 100%
----------------	----------------	----	---------------	-----	---------------	-----	-------------	---------------

구 분		연도별 목표	세부 추진실적
2022	4분기	◦익년도 예산확보	◦ '23년도 산림소득사업 예산확보 : 80,572천원
2023		◦임산물 생산기반 확대	◦ 산림소득사업 추진 - 임산물 상품화 지원사업 : 8개소 / 28,572천원 - 산림작물생산단지 지원사업 : 1개소 / 7,000천원 - 임산물 생산기반 조성사업 : 7개소 / 28,000천원 - 임산물 유통기반 조성사업 : 2개소 / 8,040천원 ◦ '24년도 산림소득사업 예산확보 : 198,543천원
2024		◦임산물 생산기반 확대	
2025		◦임산물 생산기반 확대	
2026		◦임산물 생산기반 확대	
2027		◦임산물가공산업 활성화	
2028 이후		◦임산물가공산업 활성화	

I 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2030.
- 총사업비 : 2,366백만원(국비 1,067, 도비 149, 군비 382, 자담768)
- 내 용 : 산림소득 지원사업 추진, 2차가공 공장 1식
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

I. 고루 잘 사는 풍요로운 농어촌

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	2,366	1,067	149	382	768
기투자					
2023	56	11	5	12	28
2024	80	14	6	25	35
2025	80	14	6	25	35
2026	80	14	6	25	35
임기 후	2,070	1,014	126	295	635

II 지금까지 추진상황

- ‘23년 산림소득분야 지원사업 예산 확보 2022. 12.
- 80,572천원(생산기반 28,000/ 유통기반 15,500/ 상품화 지원 28,572/ 작물생산단지 8,500)
- ‘24년도 산림소득분야 지원사업 접수 2023. 02.
- ‘24년 산림소득분야 지원사업 예산 확보 2023. 12.
- ‘23년 대비 146% 증가
- 198,543천원(생산기반 86,673/ 토양개량제 8,000/ 상품화지원 23,370/ 작물생산단지 80,500)

III 향후 추진계획

- 2024년도 산림소득분야 지원사업 심의위원회 개최 2024. 01.
- 2025년도 산림소득분야 지원사업 신청접수 2024. 02.
- 임산물 가공산업화 품목선정 검토 및 사업간담회 추진 2024. 09. ~ 10.
- 2025년 임산물 생산자단체 등 사업컨설팅, 공모사업 설명회 개최 2025. 01. ~ 02.
- 2026년 임산물 가공·유통분야 공모사업 실행계획 수립 및 사업성 검토 2025. 02. ~ 04.