


## Ⅱ-14 전선 지중화사업 확대

추진부서 (사업주체)	건설도시과 (고창군)	팀장	김경진 (2544)	담당자	유철호 (2561)	추진율	전체대비 15%	23년대비 100%
----------------	----------------	----	---------------	-----	---------------	-----	-------------	---------------

구 분		연도별 목표	세부 추진실적
2022	3분기	◦	◦
	4분기	◦	◦
2023	1분기	◦ 타당성 검토 및 사업신청 준비	◦ 타당성 검토 및 사업 신청 준비
	2분기	◦ 지중화 사업 신청	◦ 그린뉴딜 지중화 사업 신청
	3분기	◦ 지중화 평가 심의	◦ 지중화사업 평가 심의
	4분기	◦ 지중화 사업 승인	◦ 지중화사업 평가 심의 및 사업 승인
2024		◦ 실시설계 및 착공	
2025		◦ 지중화 공사 준공 ◦ 잔여구간 지중화 사업신청	

### I 위치도(조감도)



## II 사업개요

- 위 치 : 고창읍 일원
- 사업기간 : 2023 ~ 2028
- 총사업비 : 161억원 (국비 3.5, 군비 93.5억원, 한전 등 64억원)
  - 1단계(21억원) , 2단계(72억원), 3단계(68억원)
- 사업내용 : 지중선로 매설 3.4km
  - 1단계 : ('23~'25)터미널~고창고(0.5km) 지중선로 매설
  - 2단계 : ('24~'27)나들목공원~군청 구간(1.5km) 지중선로 매설
  - 3단계 : ('26~'28)군청~한전 구간(1.4km) 지중선로 매설
- 연도별 투자계획

(단위:억원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		161	3.5	-	93.5	64
2022		-	-	-	-	-
2023		-	-	-	-	-
2024		17	3.5	-	5.5	8
2025		44	-	-	27	17
2026		32	-	-	20	12
임기후		68	-	-	41	27

## III 지금까지 추진상황

- 지중화 사업 구간 수립 ..... 2022. 9.
- 지중화 사업 신청 사전준비 ..... 2023. 1. ~ 4.
  - 신청대상지 현장조사 등
- 2024년 지중화사업 수요조사(한전 고창지사→고창군) ..... 2023. 6.
- 2024년 지중화사업 국비지원(안)(전북도→고창군) ..... 2023. 10.
- 1단계 터미널~고창고 L=0.5Km 사업 확정 ..... 2023. 10.

## IV 향후 추진계획

- 배전 및 통신공사 관련 업무협약 체결 ..... 2024. 2. ~ 3.
- 1단계 지중화 사업 실시설계 추진 ..... 2024. 4. ~ 6.
- 1단계 지중화 사업 추진 및 완료 ..... 2024. 7. ~ 2025. 12.
- 2단계 지중화 사업 신청 및 추진 ..... 2024. 1. ~ 2027. 12.
- 3단계 지중화 사업 신청 및 추진 ..... 2026. 1. ~ 2028. 12.

## 참고 추진실적 증빙자료

문서

(정부지원 지중화사업 추진계획:1단계)

문서번호	건설도시과-72279
등록일자	2023. 6. 29.
공제일자	2023. 6. 29.
공개여부	비공개(5)

주무관	도박형상	건설도시과장	공약추진팀장	부관수	군수
담당자	홍관수	담당자	장일현	담당자	장대성
협 조					

- 도시재생 혁신지구 내 도시경관 개선을 위한 -

2024년 정부지원 지중화사업 추진계획보고

고창군청  
(건설도시과)

문서

(공약사업 추진 사업비(국비) 확보)

합계 혁신, 함께 성공, 새로운 전북

'새로운 변화의 시작' 전북특별자치도

전라북도

수신 수신자 참조  
(경유)

제목 2024년도 전선로 지중화 지원사업 국비 지원안 통보

1. 산업통상자원부 전력계통혁신과-2024(2023.10.27.)호와 관련입니다.
2. 「2024년도 전선로 지중화 지원사업」의 국비 지원(안)을 붙임과 같이 통보하니, 각 시·군에서는 사업이 원활히 추진될 수 있도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.
3. 동 지원(안)은 국회 심의결과에 따라 내용이 일부 조정될 수 있으며, 그 결과는 예산안 확정 이후 별도 통보할 예정입니다.
4. 또한, 본 국비 지원안 통보는 시·군 에너지부서로 보내드리니, 각 시·군에서는 사업 담당부서로 전파하여 주시기 바랍니다.

붙임 2024년 전선로 지중화 사업 지원 국비 지원(안) 1부. 끝.