

Ⅲ-12 고창 해안권역 관광 활성화

추진부서 (사업주체)	해양수산과 (고창군)	팀장	김애숙 (2622)	담당자	이정희 (2631)	추진율	전체대비 40%	23년대비 100%
----------------	----------------	----	---------------	-----	---------------	-----	-------------	---------------

구 분		연도별 목표	세부 추진실적
2022	3분기	사업추진	<ul style="list-style-type: none"> 구시포해수욕장 지중화 공사 추진 하전권역 어촌 유희시설 맞춤형 귀어스테이 조성사업 선정
	4분기	사업추진	<ul style="list-style-type: none"> 구시포해수욕장 지중화 공사 추진 하전권역 어촌 유희시설 맞춤형 귀어스테이 조성사업(실시설계) 동굴복원 및 노을 전망쉼터 설치 공사
2023	1분기	사업추진	<ul style="list-style-type: none"> 구시포해수욕장 지중화 공사 추진 해양치유 산업(활성화) 기본계획수립 용역 추진 하전권역 어촌 유희시설 맞춤형 귀어스테이 조성사업(실시설계) 동굴복원 및 노을 전망쉼터 설치 공사 갯벌 식생복원사업 사전 행정절차(사업계획 수립용역)
	2분기	사업추진	<ul style="list-style-type: none"> 구시포해수욕장 지중화 공사 추진 동호해수욕장 주차장 조성 완료 해양치유 프로그램 운영(1~3차) 하전권역 어촌 유희시설 맞춤형 귀어스테이 조성사업(실시설계) 동굴복원 및 노을 전망쉼터 설치 완료 갯벌 식생복원사업 사전 행정절차(지방재정투자심사)
	3분기	사업추진	<ul style="list-style-type: none"> 구시포해수욕장 지중화 공사 추진 해양치유 산업(활성화) 기본계획수립 용역 추진 해양치유 프로그램 운영(4~6차) 하전권역 어촌 유희시설 맞춤형 귀어스테이 조성사업(건축공사) <ul style="list-style-type: none"> (1차분) 문화복지센터, 커피숍 등 친환경 야간 경관조성 설치(구시포 오션뉴딜사업) 갯벌 식생복원사업 사전 행정절차(사업계획제출 및 현장실사) 구시포해수욕장 지중화 공사 완료
	4분기	사업추진	<ul style="list-style-type: none"> 탐방로 개설 및 쉼터 조성(갯벌식물원 조성사업) 준공 해양치유 프로그램 운영(7~9차 및 완료) 해양치유 산업(활성화) 기본계획수립 용역 완료 하전권역 어촌 유희시설 맞춤형 귀어스테이 조성사업(건축공사) <ul style="list-style-type: none"> (1차분) 문화복지센터, 커피숍 등 갯벌 식생복원사업 사전 행정절차 추진(원가심사 등)
2024~2026		해안가 관광기반 조성	

I 사업개요

- 위 치 : 해안권역 3개면(상하·해리·심원)
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.(4개년)
- 총사업비 : 85억원(국비 25 도비 22 군비 33 기타 5)
- 사업내용
 - 상하면 *해변승마 등
(명사십리) 해양치유 산업(활성화) 기본계획수립 용역, 해양치유 프로그램 운영, 갯벌 식생복원사업
(구시포) 친환경 야간 경관조명 조성, 구시포해수욕장 지중화 공사
 - 해리면
(동호) 공영주차장 조성, 동굴복원 및 노을 전망쉼터 조성
 - 심원면
(만돌) 고창종합테마파크 조성, 갯벌식물원 탐방로 및 쉼터 조성
(하전) 하전권역 어촌 유희시설 맞춤형 귀어스테이 조성사업
- 연도별 투자계획 (단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		8,525	2,513	2,164	3,289	559
2022		3,908	1,183	681	1,614	430
2023		2,767	665	947	1,026	129
2024		1,850	665	536	649	-
2025		-	-	-	-	-
2026		-	-	-	-	-
임기후		-	-	-	-	-

II 지금까지 추진상황

- 구시포해수욕장 지중화 공사 추진 및 완료 2022. ~ 2023.
 - 실시설계('22), 착공('23.2), 준공('23.9)
- 갯벌식물원 조성사업 추진 2022. ~
 - 실시설계 및 공사시행 1.2차분('22~'23),
- 하전권역 어촌 유희시설 맞춤형 귀어스테이 조성사업 추진 2022. 7. ~
 - 공모신청 및 선정('22.6), 실시설계용역 추진('22.12), 사업 착공('23.7.)
- 동굴복원 및 노을 전망쉼터 설치 준공 2022. 8. ~ 2023. 6.

- 해양치유 산업(활성화) 기본계획 수립 용역 착수 2022. 12. ~
- 동호해수욕장 주차장 조성 추진 및 완료 2023. 2. ~ 7.
 - 실시설계('23.2~4), 착공('23.5), 준공('23.7)
- 갯벌 식생복원사업 사전 행정절차 추진(원가심사 등) .. 2023. 2. ~ 12.
- 해양치유 프로그램 운영 2023. 4. ~ 11.
 - 1차: 5.27~5.28, 2.3차: 6.23~6.25, 4차: 8.26~8.27, 5.6차: 9.15~9.17 7.8차: 10.20~10.22 9차: 11.4
- 친환경 야간 경관조명 설치(구시포 오션뉴딜사업) 2023. 7.
 - 사업 총괄 준공('25.12)
- 해양치유 산업(활성화) 기본계획수립 용역 중간보고 2023. 9.
- 갯벌식물원 조성사업(탐방로 개설 및 쉼터 조성) 준공 2023. 12.
- 해양치유 산업(활성화) 기본계획수립 용역 완료 2023. 12.

Ⅲ 향후 추진계획

- 갯벌식물원 조성사업 추진(3차분) 2024. 1. ~ 12.
- 갯벌 식생복원사업 실시설계용역 추진 2024. 3. ~
- 해안권역 관광 기반 조성 지속 추진 2023. ~ 2026.

참고

추진상황 참고자료 (언론보도)

金羅日報

2023년 03월 03일 금요일 009면 지역

“고창 노후 어촌 혁신성장”

심덕섭 군수 “어민들 삶 개선”
어촌뉴딜 300사업 현장 방문

“어촌환경 개선으로 어민들과 방문객 만족도 높ی겠다.” 심덕섭 고창군수가 지난 28일 어촌뉴딜 300사업 현장을 찾아 이같이 밝히고 “오래된 포구환경을 개선해 어민들의 만족도를 높이고, 관광객을 끌어 들일 수 있도록 하겠다”고 강조했다.

이날 심 군수는 현장방문자로 어촌뉴딜 300사업 현장 2곳(상하 고리포, 해리 동호항)을 방문했다. ‘어촌뉴딜300사업’은 전국 항포구와 어촌마을 300곳을 선정해 어항시설 현대화와 특화사업 지원 등을 추진하는 사업으로 현재 고창에선 모두 5곳의 어촌뉴딜300사업이 진행되고 있다.

특히 ‘상하면 고리포’는 사업비 100여원을 들여 노후된 포구를 정비하고, 보관창고와 친환경 주차장이 만들어진다. 심 군수는 “고리포 마을은 고창군 끝단에서 칠산바다의 명성을 유지하며 조기잡이와 고된 어업활동에 애써오셨다”며 “이제 좀 더 쾌적한 환경에서 일하실 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 했다.

또 ‘해리면 동호항’은 포구 현대화



지난달 28일 고창 어촌뉴딜 300사업 현장을 찾은 심덕섭 군수가 어항시설 현대화 등 사업 진행상황을 보고 받고 있다.

와 관광 활성화를 위해 체험센터와 점시관이 지어진다. 현재 80%의 공정률을 보이며 올 하반기 준공을 목표로 하고 있다. 이 자리에서 심 군수는 “인근에 대규모 복합리조트가 유치되면서 동호항이 고창군의 해양관광 거점으로 뜨고 있다”며 “마을경관과 조화를 이룬 건물과 특화된

콘텐츠 개발에 앞장서 달라”고 당부했다.

심덕섭 군수는 “어촌관광을 활성화해 어민과 지역주민이 즐거운 어촌, 관광객이 찾아오는 매력적인 어촌, 범함의 가치를 발굴하는 소중한 어촌을 만들어 어촌의 혁신성장을 견인하겠다”고 말했다. /고창=신동일기자

참고

추진상황 참고자료 (언론보도)

아시아경제

고창군, 동호해수욕장서 '해양치유 프로그램' 운영

입력 2023. 5. 26. 09:33

전북 고창군이 오는 27~28일 동호 해수욕장 일원에서 해양치유 프로그램을 운영을 시작한다.

25일 군에 따르면 이번 프로그램은 '해양치유 힐링체험'을 주제로 군에 보유한 해양치유 자원들을 활용해 다양한 프로그램을 운영하고 머물 군민 및 관광객들 누구나 즐기고 체험할 수 있게 마련했다.



2023 고창 '해양치유 힐링체험'

체험 프로그램

신청 : 현장 접수 및 즉시 체험 | 배후포출제소, 해안노르딕웨이브 시간대별 20명 정량

문의 : (06-271) 10-00 ~ 05-2(하) 18-00 / 장소 : 동호해수욕장

시간 : 05-24(목) 10:00 ~ 18:00, 05-25(금) 10:00 ~ 18:00, 05-26(토) 10:00 ~ 18:00

※ 신청접수처: 고창군청

전주일보

2023년 09월 18일 월요일 009면 지역



고창군이 2021~2023년까지 3년간 사업비 17억원을 투입해 추진한 '구시포해수욕장 지중화공사'를 마무리했다. /사진=고창군

구시포해수욕장 지중화공사 마무리

심덕섭 고창군수 '명품 관광지 발돋움 계기 기대'

고창군이 2021~2023년까지 3년간 사업비 17억원을 투입해 추진한 '구시포해수욕장 지중화공사'를 끝마쳤다고 15일 밝혔다.

구시포해수욕장 지중화 공사는 한전 등 협력업체들과 지난 2021년 9월 협약을 맺고, 올해 2월부터 시설공사에 들어가 어지럽게 얹혀 하늘을 가리던 전선과 통신선 모두를 지하로 매설했다. 또 해수욕장 지중화공사의 일환으로

해수욕장 거리를 전면 재포장해 이전 보다 훨씬 쾌적하고 안전한 구시포해수욕장으로 탈바꿈했다.

심덕섭 고창군수는 "이번 지중화공사 환경개선을 통해 구시포해수욕장이 명품 관광지로 발돋움하기 위한 계기가 될 것으로 기대된다"며 "앞으로도 많은 관광객들이 만족할 수 있는 해수욕장을 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다. /김태완 기자

뉴스1

'레드 와인잔' 고창 구시포항 등대...해수부 '4월의 등대' 선정

최재철 기자 · 입력 2023. 4. 4 15:20

사진찍기 좋은 장소로 발길 이어져



전체 뉴스 4차산업 정치 경제 사회 문화스포츠 미용 전국 국제

2023-12-04 14:38 (월)

12월 4일 · 전국 · 전국종합

'2023년 세계유산도시 고창 방문의 해' 구시포항 연육도로 정비

최정욱 기자 · 입력 2023.04.06 12:08 · 2면 9



▲ 2023년 세계유산도시 고창 방문의 해 구시포항 연육도로 정비

내외통신전재의 기자=고창군이 '2023년 세계유산도시 고창 방문의 해'를 맞아 구시포항의 연육도로 외벽을 정비했다.

바닷가에 노출되어 페인트가 벗겨진 연육도로 외벽을 염기에 강한 페인트로 도색해 미관을 개선했다. 군민과 관광객들이 심리적으로 시원하게 느끼며 통행할 수 있도록 했다.