

VI-8 저소득층 그린리모델링 사업보조금 확대

추진부서 (사업주체)	종합민원실 (고창군)	팀장	고광수 (2377)	담당자	장수미 (2385)	추진율	전체대비	23년대비
							100%	100%

구 분		연도별 목표	세부 추진실적
2023	1분기	◦ 추진계획 수립 및 대상자 접수	◦ 민선8기 공약사업 이행 확대를 위한 본예산 추가 확보 ※ 호당 지원금 500만원 → 600만원, ‘23년 사업비 510백만원(도 212.5, 군 297.5) ◦ 추진계획 수립 및 대상자 접수 ◦ 사업 대상 확정(85동) 및 사업 추진
	2·3분기	◦ 사업추진 및 점검	◦ 사업 추진 및 추진상황 점검
	4분기	◦ 사업추진 및 점검	◦ 사업완료(91동) 및 지도점검 ◦ 사업 정산 및 예산 확보
	2024	◦ 사업추진	
	2025	◦ 사업추진	
	2026	◦ 사업추진	

I 사업개요

○ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년

○ 사업량 : 299동

○ 사업비 : 1,794백만원(국747.5, 군1,046.5)

○ 지원규모 : 가구당 600만원 이내 * 가구당 500만원 ⇒ 600만원, 100만원 증액

○ 대상 : 기초생활수급자, 차상위계층 중 주거 취약 가구

○ 사업내용 : 저소득층 노후주택에 그린 리모델링 및 범죄예방 시설 설치 등

- 에너지가 절약되는 고성능 단열, 창호, 조명, 보일러 설치

- 편리한 주거 환경을 위한 문턱제거, 미끄럼 방지 타일, 안전 손잡이 설치

- 안전한 주택을 위한 방범창·방범 방충망 등 시설 보수

※ 호당 지원금액 증액으로 재난위기 시 긴급 집수리 시행 가능

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	1,794	747.5		1,046.5	
기투자					
2023	510	212.5		297.5	
2024	264	110		154	
2025	510	212.5		297.5	
2026	510	212.5		297.5	
임기 후					

II 지금까지 추진상황

- 민선8기 공약사업 이행 확대를 위한 본예산 추가확보
 ※ 호당지원금 500만원→600만원 '23년 사업비 510백만원(도212.5, 군비 297.5)
- 2023년 사업 추진 계획 수립 2023. 2.
- 고창지역자활센터와 위탁계약 체결 2023. 2.
- 사업신청 및 대상자 확정(85동) 2023. 3.
- 태풍,폭우 등 재난위기 시 긴급집수리 연계 2023. 7. ~ 8.
- 사업완료(91동) 및 지도 점검 2023. 10. ~ 11.
- 사업 완료 및 최종정산 2023. 12.

III 향후 추진계획

- '24년 ~ '26년 저소득층 그린리모델링 지원사업 추진
 2024. 1. ~ 2026. 12.

참고 추진실적 증빙자료 (관련 문서)

그린리모델링 위수탁 협약체결



"2023 세계유산도시 고창 방문의 해"



수신 고창지역자활센터(센터장 정성규)
(경유)

제목 저소득층 그린 리모델링 지원사업 위수탁 협약 체결 알림

1. 고창자활 2023-94(2023.2.16.)호와 관련입니다.
2. 2023년 저소득층 그린 리모델링 사업 위수탁협약이 아래와 같이 체결되었음을 알려드리며, 고창지역자활센터장께서는 사업비를 청구하여 주시기 바랍니다.

가. 사 업 명 : 저소득층 그린 리모델링 지원사업
나. 사업기간 : 2023. 3. ~ 12.
다. 사 업 비 : 510백만원 (6백만원+85동)
라. 사업대상 : 저소득층 주거 취약계층(수급자, 차상위 등)
마. 사업내용 : 그린 리모델링, 방범시설 및 지붕 화장실 부엌개량 등 노후주택 개보수
바. 사업방식 : 지역자활센터 위탁계약 체결 후 사업위탁

붙임 저소득층 그린 리모델링 사업 위수탁 협약서 1부. 끝.

고 창 군 수

주무관 장수미 팀장 김순익 종합민원실장 2023. 2. 20.
합조자 배기영
시행 종합민원실-10741 김수
주 56428 전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, 고창군청 / www.gochang.go.kr
전화번호 063-560-2385 팩스번호 063-560-2389 / jaum1004@korea.kr / 대국민 공개
"군민 모두가 행복한 활력 넘치는 고창"

그린리모델링 지원사업 점검계획



인쇄 : 서민지 / 종합민원실 (2023-12-01 13:24:38)

군민 모두가 행복한 고창
활력 넘치는

등록번호	종합민원실-71971
등록일자	2023. 11. 14.
결재일자	2023. 11. 14.
공개여부	비공개(6)

주무관	주거복지팀장	종합민원실장		
장수미	고광수	2023. 11. 14.		
합 조				

2023년 저소득층 그린리모델링 지원사업 점검계획



종합민원실

문서관리카드종합민원실-71971 1/3

그린 리모델링 지원사업 점검결과보고



인쇄 : 서민지 / 종합민원실 (2023-12-01 13:25:04)

군민 모두가 행복한 고창
활력 넘치는

등록번호	종합민원실-74102
등록일자	2023. 11. 23.
결재일자	2023. 11. 23.
공개여부	비공개(6)

주무관	주거복지팀장	종합민원실장		
장수미	고광수	2023. 11. 23.		
합 조				

2023년 저소득층 그린리모델링 지원사업 점검결과 보고



종합민원실

문서관리카드종합민원실-74102 1/4

재난위기 집수리 연계

인쇄 : 서민지 / 종합민원실 (2023-12-01 13:26:47)

긴급 집수리 관련 출장결과 보고

1. 일 시 : 2023.8.7.
2. 장 소 : 대신면 약산 동촌길 93
3. 대 상 자 : 정정자(40.05.25.)//기초생계수급자/긴급집수리 요청
4. 출 장 자 : 사원7급 장수미
5. 내 용 : 지붕 일부 소실 및 벽체 붕괴로 긴급 개보수 요청
 - 요구사항: 지붕 보수 및 벽체 보강
 - 협의사항: 지붕 천장 일부철거 및 지붕 목구조 보강 후 천장 축조 및 벽체의 벽돌 조적 보강
 - 조치사항: 저소득층 그린리모델링 긴급 신청 안내
6. 현장사진



천장 붕괴

벽체균열

주무관	주무관	종합민원실장			
장수미	유정미	2023. 8. 8.			
		백재욱			

종합민원실장 귀하

문서관리카드종합민원실-50545 1/1

참고 추진실적 참고자료 (언론보도)

저소득층 ‘그린 리모델링’ 추진

고창군, 저소득층 ‘그린 리모델링’ 추진...단열비 5억 지원

(고창=뉴스1) 박계철 기자 | 2023-02-16 10:12 송고



https://www.news1.kr/articles/article_print.php?article_id=4955160

2023-02-17

저소득층 주택 개·보수사업 추진

釜山日報

2023년 02월 17일 금요일
007면 자치시대



고창군, 저소득층 주택 개·보수사업 추진

고창군이 저소득층 가구의 에너지 효율을 높이고 쾌적한 주거 환경을 제공하기 위해 주택 개·보수 사업을 진행한다.

16일 고창군에 따르면 올해 총 5억 1000만 원의 예산을 들여 저소득 취약계층의 주거환경 개선을 위한 ‘그린 리모델링 사업’을 펼친다.

당초 그린 리모델링 사업은 복권기금을 지원받아 4억 2500만 원(국비 50%, 군비 50%)으로 확정됐었다. 이후 민선 8기 확대돼 8500만 원이 추가 편성돼 총 5억 1000만 원으로 확대 추진된다.

고창=김성규 기자