


## V-3 청소년 문화공간 확충

추진부서 (사업주체)	인재양성과 (고창군)	팀장	김남중 (2834)	담당자	유소영 (2935)	추진율	전체대비 100%	23년대비 100%
----------------	----------------	----	---------------	-----	---------------	-----	--------------	---------------

구 분		연도별 목표	세부 추진실적
2023	1분기	◦ 예산확보	◦ 2023년 가상현실 스포츠실 조성사업 신청(2022. 8.) ◦ 2023년 가상현실 스포츠실 조성사업 선정(2022. 12.)
	2분기	◦ 사업추진 및 완료	◦ 2023년 가상현실 스포츠실 물품구입 및 공사시행(2023. 5.) ◦ 가상현실 스포츠실 설치완료(2023. 6.)
	3,4분기	◦ 사업정산	◦ 사업완료에 따른 기금 정산보고(2023. 12.)
2024 ~			

### I 관련 사진



## II 사업개요

- 위 치 : 청소년수련관(고창읍 운동장길 36)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 총사업비 : 70백만원(국35, 군35)
- 사업내용 : 가상현실 스포츠실 조성, 실내수영장 한시적 일요일 추가운영, 수련관 열린공간 일요일 상시개방
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	70	35	-	35	-
2022	-	-	-	-	-
2023	70	35	-	35	-
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-

## III 지금까지 추진상황

### 1. 가상현실 스포츠실 보급사업

- 2023년 가상현실 스포츠실 조성사업 신청 ..... 2022. 8.
  - 2023년 가상현실 스포츠실 조성사업 수요조사 자료 제출
- 2023년 가상현실 스포츠실 조성사업 사업 선정 ..... 2022. 12.
- 2023년 가상현실 스포츠실 물품 구입 및 공사 시행 ..... 2023. 5.
- 가상현실 스포츠실 설치 완료 ..... 2023. 6.

### 2. 청소년의 수련시설 이용 기회 확대

- 2022년 여름철 수영장 일요일 추가 운영 ..... 2022. 7.24~9.25
- 2023 수련관 열린공간 일요일(단시간) 근로자 채용 ..... 2023. 1.
- 2023 수련관 열린공간 일요일 상시 개방 ..... 2023. 2. 5~12
  - 청소년 생활 패턴에 맞춘 운영을 통해 청소년의 시설 이용 활성화

## IV 향후 추진계획

- 각급 학교 및 관련 기관 대상 이용 홍보 ..... 연중 상시
- 사업 완료에 따른 기금 정산 보고 ..... 2023.