

## V-5-1 방과 후 돌봄시설 · 시스템 강화 -공동육아나눔터 설치 및 운영

추진부서 (사업주체)	인재양성과 (고창군)	팀장	유정현 (2833)	담당자	유연 (2933)	추진율	전체대비 70%	23년대비 100%
----------------	----------------	----	---------------	-----	--------------	-----	-------------	---------------

구 분		연도별 목표	세부 추진실적
2023	1분기	◦ 사전절차 이행	◦ 여성가족부 및 민간사업(신한금융그룹, 아이들과 미래 재단 등) 리모델링사업 추진 관련 확인(유선 질의 등)
	2분기	◦ 사전절차 이행	◦ 여성가족부 및 민간사업(신한금융그룹, 아이들과 미래 재단 등) 리모델링사업 추진 관련 확인(유선 질의 등)
	3분기	◦ 사전절차 이행	◦ 신한금융그룹 설치지원 공모사업 신청 ◦ 공동육아나눔터 리모델링 도비지원사업 신청
	4분기	◦ 사전절차 이행	◦ 공동육아나눔터 리모델링 도비지원사업 및 운영비 확정
2024		◦ 사업 추진	
2025		◦ 사업 추진	
2026		◦ 사업 추진	

### I 위치도(조감도)



## II 사업개요

- 위 치 : (신축)고창읍 가족행복지원센터 내 3층(고창읍 모양성로 26)
- 사업기간 : 2024. ~
- 총사업비 : 205백만원(국 70 도 28 군 42 기타 65)
- 사업내용 : 공동육아나눔터 신규 설치 및 운영
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
총 액		205	70	28	42	65
2022		-	-	-	-	-
2023		-	-	-	-	-
2024		93	14	6	8	65
2025		56	28	11	17	-
2026		56	28	11	17	-
임기후		-	-	-	-	-

## III 지금까지 추진상황

- 공동육아나눔터 설치 공간 확보 (가족센터 내 3층) : 2019.10 생활SOC 공모사업 선정
- 2023년 신한금융그룹 공동육아나눔터 인테리어 지원 신청 ..... 2023. 8.
  - 지원내용 : 인테리어비용 전액 지원(65백만원)
  - ※ 단, 인테리어 공사는 23년 11월 ~ 24년 2월 내 언제든지 공사가 가능 조건
- 2024년 공동육아나눔터 인테리어 도비지원 확보 ..... 2023. 11.
  - 지원 예산 : 25백만원(도비 7.5백만원, 군 17.5백만원)
- 2024년 신규 운영 본예산 확보 ..... 2023. 12.

## IV 향후 추진계획

- 2024년 신한금융그룹 공동육아나눔터 인테리어 지원 신청 ..... 2024. 4.
- 공동육아나눔터 인테리어 실시 및 종사자 채용 ..... 2024. 5. ~ 6.
- 공동육아나눔터 개소 및 운영 ..... 2024. 7.

참고

추진실적 증빙자료 (관련 공문, 사진, 보도자료 등)


공문 (공동육아나눔터 리모델링 지원 가내시)



예산 내역 (공동육아나눔터 리모델링 지원)

2024년도 공동육아나눔터 리모델링 지원 가내시							
사업명 : 공동육아나눔터 리모델링 지원							
예산액 : 100,000천원							
부담비율 : 도 30%, 시군 70%							
정책사업 : 가족복지증진							
단위사업 : 다양한 가족정책 지원							
세부사업 : 공동육아나눔터 리모델링 지원							
(단위 : 천원)							
구분	사업명	합계	도비		시군비		비고
			금액	비율	금액	비율	
합 계	4	100,000	30,000	30%	70,000	70%	
광주시							
군산시							
익산시	1	25,000	7,500	30%	17,500	70%	24.9월 개소 예정
정읍시							
남원시							
김제시	1	25,000	7,500	30%	17,500	70%	24.7월 개소 예정
완주군							
진안군	1	25,000	7,500	30%	17,500	70%	25.1월 개소 예정
무주군							
장수군							
임실군							
순창군							
고창군	1	25,000	7,500	30%	17,500	70%	24.7월 개소 예정
부안군							

공문 (공동육아나눔터 운영 확정내시)



예산 내역 (공동육아나눔터 운영)

2023년도 공동육아나눔터 운영 예산 확정내시 (총괄)										
사업명 : 공동육아나눔터 운영 (총괄)										
예산액 : 100,000천원										
부담비율 : 도 40%, 시군 60%										
정책사업 : 가족복지증진										
단위사업 : 다양한 가족정책 지원										
세부사업 : 공동육아나눔터 운영										
(단위 : 천원)										
시군명	사업명	합계	개관(양성평등)사업		자활사업		시군비		기타	
			금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율
합 계	22	1,237,032	593,336	48%	643,696	52%	391,253	32%	252,383	20%
광주시	4	230,456	110,368	48%	120,088	52%	73,008	32%	47,080	20%
군산시	2	114,868	55,194	48%	59,674	52%	36,252	32%	23,422	20%
익산시	2	115,228	55,194	48%	60,034	52%	36,506	32%	23,528	20%
정읍시	1	57,454	27,597	48%	29,857	52%	18,126	32%	11,731	20%
남원시	5	287,170	137,985	48%	149,185	52%	90,831	32%	58,354	20%
김제시	1	57,454	27,597	48%	29,857	52%	18,126	32%	11,731	20%
완주군	2	114,868	55,194	48%	59,674	52%	36,252	32%	23,422	20%
진안군										
무주군	1	57,454	27,597	48%	29,857	52%	18,126	32%	11,731	20%
장수군	2	114,868	55,194	48%	59,674	52%	36,252	32%	23,422	20%
임실군	0.5	25,838	12,739	48%	13,099	52%	8,182	32%	5,117	20%
순창군										
고창군	1	57,454	27,597	48%	29,857	52%	18,126	32%	11,731	20%
부안군										

## V-5-2

## 방과 후 돌봄시설 · 시스템 강화 - 고창군 지역아동센터 운영 활성화 지원

추진부서 (사업주체)	인재양성과 (고창군)	팀장	신순옥 (2835)	담당자	박초록 (2938)	추진율	전체대비 60%	23년대비 100%
----------------	----------------	----	---------------	-----	---------------	-----	-------------	---------------

구 분		연도별 목표	세부 추진실적
2022	3분기	◦ 의견수렴	지역아동센터 연합회 의견 수렴
	4분기	◦ 예산 확보	2023년 운영비 보조금 예산 확보 : 42백만원
2023	1분기	◦ 지원사업 활성화	운영비 보조금 교부신청 및 교부 결정
	2분기	◦ 지원사업 활성화	
	3분기	◦ 지원사업 활성화	지역아동센터 현장점검 및 정산 - 7개소 현장점검 완료 및 운영비 보조금 정산(37백만원)
	4분기	◦ 지원사업 활성화	2024년 지역아동센터 간식비 추가예산 확보 - 운영비 보조금(35백만원) 및 간식비(49백만원)
2024		◦ 지원사업 활성화	
2025		◦ 지원사업 활성화	
2026		◦ 지원사업 활성화	

### I 사업개요

- 사업기간 : 2024. ~ 계속
- 사업대상 : 지역아동센터 7개소
- 총사업비 : 224백만원(군비)
  - 연간 사업비 : 91백만원(간식비 49, 운영비 추가 42)
  - ※'23년 예산 : 운영비 42백만원 확보
- 사업내용 : 간식비, 차량유지비 등 운영비 추가 지원
- 지원근거 : 「고창군 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례」

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	224			224	
2022					
2023	42			42	
2024	91			91	
2025	91			91	
2026	91			91	
임기후					

## II 지금까지 추진상황

- 지역아동센터 연합회 의견 수렴 ..... 2022. 3.
- 운영비 보조금 교부신청 및 교부 결정 ..... 2023. 1. ~ 12.
- 지역아동센터 현장점검 및 정산 ..... 2023. 10. ~ 12.
  - 7개소 현장점검 완료 및 운영비 보조금 정산(42백만원)
- 이용아동 및 부모대상 만족도 조사 ..... 2023. 12.
- 2024년 지역아동센터 간식비 추가예산 확보 ..... 2023. 12.
  - 운영비 보조금(42백만원) 및 간식비(49백만원)

## III 향후 추진계획

- 지역아동센터 연합회 간담회 개최(연2회) ..... 2024. 6./ 12.
  - 예산운영현황·추진상황 점검 및 사업추진관련 의견청취
- 간식비 운영현황 지도점검(분기별) ..... 2024. 1. ~ 12.
  - 센터별 간식현황표(종류, 영양분, 칼로리 등) 점검 등
- 이용아동 대상 선호도 및 만족도 설문조사 추진 .... 2024. 11. ~ 12.



- 321 -