

- 참여하고 소통하는 민선 7기 공약사업 - 공약이행평가단 평가회의 개최결과

I 평가근거

고창군 공약실천 기본조례 제10조(공약이행평가단 운영)

II 공약이행평가단 평가회의

행사 개요

일 시 : 2019. 12. 19(목)

- 평가단 자체 토론 : 2019. 12. 20. ~ 12. 30.

장 소 : 군청 2층 상황실 / 5층 대회의실

참 석 : 군수, 공약이행평가단(30명), 공약사업별 담당팀장

내 용 : 공약사업별 추진현황 설명 및 평가

사업별 설명
담당팀별 사업개요 및 추진현황 설명

공약사업 평가
공약사업 설명에 따른 평가단 평가 실시

환 류
평가결과 부서 알림 및 향후계획 수립

공약이행평가단 현황

구성내역 : 총 30명(읍면추천 15명, 공모접수 15명)

연번	분야명	사업 개수	구성인원		비 고
			계 (명)	성명	
계	계		30		
1	고창 미래 먹거리 농생명식품산업 살리기	18개 사업	7	김현기(분임장), 김귀현, 강부덕, 이상준, 조철진, 김맹자, 정소현	
2	품격있는 역사문화 생태관광 기반조성	11개 사업	5	김기숙(분임장), 설태종, 김은주, 김선백, 구현자	
3	자식농사 잘 짓는 사람키우기	6개 사업	4	김식(분임장), 안종선, 임인위, 이영숙	
4	군민과 함께하는 춤추는 복지실현	10개 사업	5	나종근(분임장), 김영숙, 문원애, 안금순, 이미숙,	
5	함께 살리고 잘사는 상생경제	11개 사업	5	서학용(분임장), 유병택, 이대건, 박복기, 윤기애	
6	참여하고 소통하는 울력행정	8개 사업	4	조전호(분임장), 하성주, 유동은, 최경심	

Ⅲ 평가결과(총괄)

참석위원 : 30명 중 28명 참여(1명 서면참여)

평가결과 : 6개 분야 64개 사업

구분	추진구분	추진율		비고
		전체목표 대비	19년목표 대비	
평가단 평가결과	완료 5건 정상 55건 일부추진(부진) 4건	39%	89%	
사업부서 의견	완료 6건 정상 55건 일부추진(부진) 3건	40%	90%	

민선 7기 공약사업 6개 분야 64개에 대하여 분야별 편성된
평가단의 평가 실시

공약이행 첫 평가로서 사전 총괄설명이(3차례) 있었으나 간략
보고에 따른 공약 이해 등에 대하여 담당팀장 및 실무자의 세밀한
설명으로 인해 공약사업에 대한 기본취지부터 현재 진행상황 등에
대하여 자세히 설명을 듣고 토론까지 병행하여 이해를 높이는 데
큰 도움이 되었다는 의견

공약사업은 당초 추진계획 및 관련 예산확보 등 전반적으로 계획
대로 잘 추진 되고 있다는 평가로,

사업부서의 의견에 대부분 동의하였으나, 2개 사업에 대하여
이견이 있었으며(아래 참조), 해당 사업에 대하여는 담당팀에
다음 평가 시(6월 예정) 좀 더 나은 추진상황 제시 요구

또한, 공약사업 총괄부서에는 지난 11월 시행한 공약이행평가단
워크숍 실시로 사전 준비가 좋았다는 평가와 함께 향후 2020년
평가 시에는 대형사업장 위주로 현장을 방문하는 일정도 포함
시켜 주길 당부

평가단 이견 사업 : 2건 【완료 1건→정상/ 정상 1건→일부추진(부진)】

구 분	추진구분	사 유	비고
사업부서 : 완료	(V-1) 대한민국 가정 대표밥상 식품전문 단지 활성화	☞ 개발계획 변경용역은 시행하여 정량지표는 달성 했으나 식품전문단지 활성화 위한 정성지표는 아직 완료에 미치지 못함	상생 경제과
평가단 : 정상추진			
사업부서 : 정상추진	(II-3)고창읍성 주변 사계절 테마 관광기반 조성	☞ 자연마당 조성사업이 완료되고 국가생태탐방로 공사와 고창읍성 경관조성 공사는 추진 중이나 사실상 고창읍성 주변 사계절 꽃 테마 관광기반 조성은 전무함	문화유산 관광과
평가단 : 일부추진(부진)			

완료 및 일부추진(부진)사업 평가 목록

구분	관리 번호	사업명	사유	비고
일부추진 (부진) 4개 사업	I -5	고창 농산물 삼시세끼 로컬푸드 육성	☞ 당초 계획 된 로컬푸드판매장 (북분자선연 웰빙플라자)의 로컬푸드 판매장 사업추진 지난 로컬푸드 농가 조직화 등 미추진	농생명지원과
	II-3	고창읍성 주변 사계절 테마관광 기반조성	☞ 고창읍성 주변 사계절 꽃 테마 관광기반 조성 미흡	문화유산관광과
	II-8	군민과 함께 만드는 천년의 숲 조성	☞ 2019년 기간 관련 국가예산 확보 등 계획대비 부진	산림공원과
	II-10	인천강 생태체험 관광지 조성	☞ 사업대상지(연기마을) 민원발생 편입토지주 (43명)중 24명 반대, 14명 미응답, 찬성 5명	생태환경과
완료 5개 사업	II-2	고창문화관광재단 설립		문화예술과
	V-11	지역화폐 발행 및 운용(고창사랑상품권)		상생경제과
	VI-3	합리적인 고창군 해상자치권 확립(헌재 판결 '19. 4.)		기획예산담당관
	VI-4	수요중심, 미래 지향적 조직운영		울력행정과
	VI-6	개방형 전문직 채용 확대		울력행정과

IV 분임별 세부결과

I 분야 : 고창미래먹거리 농생명식품 살리기

참석위원 : 7명 중 7명 참석

이행평가단 평가의견(정상 17건, 일부추진 1건)

관리 번호	사 업 명	사업부서의견 추진율			평가단 평가 추진율		
		추진 구분	전체 목표 대비	19년 목표 대비	추진 구분	전체 목표 대비	19년 목표 대비
1	I -1 유네스코 생물권보전지역 브랜드강화농업전략수립	정상	60%	80%	정상	56%	84%
2	I -2 농민수당 지급	정상	25%	100%	정상	25%	99%
3	I -3 고창 친환경 브랜드 쌀육성	정상	51%	100%	정상	48%	81%
4	I -4 안심·안전농산물 생산기반 구축	정상	65%	90%	정상	61%	90%
5	I -5 고창 농산물 삼시세끼 로컬푸드 육성	일부 추진 (부진)	10%	30%	일부 추진 (부진)	13%	29%
6	I -6 고창황토배기유통 및 농산물종합유통센터 활성화	정상	35%	80%	정상	35%	77%
7	I -7 명품 농특산물 맞춤형 해외 수출 확대	정상	20%	100%	정상	21%	100%
8	I -8 스마트팜 첨단농업활성화	정상	25%	100%	정상	25%	93%
9	I -9 오감만족 삼시세끼 힐링여행 코스 상품화	정상	25%	100%	정상	24%	90%
10	I -10 고창 복분자산업 활성화	정상	25%	100%	정상	25%	100%
11	I -11 친환경(유기농) 농산물 생산 확대	정상	30%	100%	정상	29%	100%
12	I -12 지역특화 전략작물 및 귀농귀촌인 정착 선도작목 등 육성	정상	25%	90%	정상	24%	90%

관리 번호	사 업 명	사업부서의견 추진율			평가단 평가 추진율		
		추진 구분	전체 목표 대비	19년 목표 대비	추진 구분	전체 목표 대비	19년 목표 대비
13	I -13 고창 보리산업육성을 통한 농식품산업활성화	정상	50%	100%	정상	49%	99%
14	I -14 토종씨앗 보호육성	정상	30%	90%	정상	29%	94%
15	I -15 동호항 주변종합 개발사업	정상	20%	100%	정상	22%	99%
16	I -16 바지락 1번지 육성 프로젝트	정상	40%	90%	정상	36%	89%
17	I -17 지주식 김 브랜드 육성	정상	40%	90%	정상	39%	90%
18	I -18 인간과 자연이 함께하는 동물복지 1 번지 육성	정상	80%	100%	정상	71%	97%

기타의견 및 건의사항

관리 번호	사 업 명	위 원	질의 및 건의사항
I -6	고창황토배기유통 및 농산물종합유통센터 활성화	이상준	▶ 황토배기 정상화 사업의 경우 근본적인 사업 주체의 체질 개선이 필요함
I -12	지역특화 전략작물 및 귀농귀촌인 정착 선도작목 등 육성	김현기	▶ 귀농귀촌인 정착 작목 발굴지원 사업비 향후 추경 등 확보 노력요망
	기타의견	조철진	▶ 현장과 밀착한 예산계획과 실천이 다소 아쉬움이 있었지만, 향후 보완하게 되면 긍정적 발전 예상
		김귀현	▶ 공원조성사업 추진요망

Ⅱ분야 : 품격있는 역사문화 생태관광 기반조성

참석위원 : 5명 중 5명 참석

이행평가단 평가의견(완료 1건, 정상 7건, 일부추진 3건)

관리 번호	사 업 명	사업부서의견			평가단 평가		
		추진 구분	추진율		추진 구분	추진율	
			전체 목표 대비	19년 목표 대비		전체 목표 대비	19년 목표 대비
19	Ⅱ-1 역사문화 콘텐츠 육성 및 관광 자원화	정상	43%	100%	정상	43%	100%
20	Ⅱ-2 고창문화관광재단 설립	완료	100%	100%	완료	100%	100%
21	Ⅱ-3 고창읍성 주변 사계절 테마 관광기반 조성	정상	80%	100%	일부 추진 (부진)	80%	80%
22	Ⅱ-4 고창 레포츠산업 활성화	정상	34%	83%	정상	34%	83%
23	Ⅱ-5 동학농민혁명 성지화 사업	정상	10%	100%	정상	10%	100%
24	Ⅱ-6 역사문화유적관광벨트조성	정상	25%	85%	정상	25%	85%
25	Ⅱ-7 어린이 자연놀이 체험 공간 확대	정상	15%	40%	정상	15%	40%
26	Ⅱ-8 군민과 함께 만드는 천년의 숲 조성	부진 (일부 추진)	5%	10%	부진 (일부 추진)	5%	10%
27	Ⅱ-9 문수산 힐링 휴양림 조성	정상	10%	60%	정상	10%	60%
28	Ⅱ-10 인천강 생태체험 관광지 조성	부진 (일부 추진)	5%	15%	부진 (일부 추진)	5%	15%
29	Ⅱ-11 외죽도 생태공원 조성	정상	10%	90%	정상	10%	90%

기타의견 및 건의사항

관련번호	사 업 명	위 원	질의 및 건의사항
Ⅱ-1-1	고창역사문화콘텐츠 육성	단 전 의 원 원 견	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 남다른 역사 생태 문화유산과 각 분야의 괄목할 역사적 인물이 많은 우리고장의 에코뮤지엄사업은 혁신적인 문화 관광고장으로 견인하는 사업이라 판단 ▶ 외부용역에 의존한 사업시행이 아닌 지역(지역문화기획자, 문화활동가, 주민)커뮤니티 구축하고 민관협치로 콘텐츠 발굴 ▶ 권역별 콘텐츠 연계로 에코뮤지엄 확장 ▶ 성공적 요인은 지역민의 공감과 현장주민들의 참여도에 있음 ▶ 자원조사발굴을 기반으로 에코뮤지엄 구축 우선순위에 의한 실행 제언
Ⅱ-1-2	한반도 첫 수도 역사 문화 재조명		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 한반도 첫 수도 고창이라는 도시 브랜드로 보편성을 갖는 홍보확산
Ⅱ-1-3	스토리가 있는 문화재 안내판 교체		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 장문보다는 개괄적 내용으로 영문만이 아닌 중국어, 일어도 포괄하는 손색없는 글로벌 시대의 안내판으로 모색 ▶ 획일적인 틀에서 벗어나 문화재와 어울리는 조형의 디자인 요망
Ⅱ-2	고창문화관광재단 설 립		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 지역의 문화관광 진흥을 위한 콘텐츠 발굴만이 아닌 지역의 정체성 함양과 지역민이 단결 화합할 수 있는 합목적인 지역문화중흥 도모
Ⅱ-3	고창읍성 주변 사계절 테마 관광기반 조성		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 자연마당 조성사업이 완료되고 국가생태탐방로 공사와 고창읍성 경관조성 공사는 추진중이나 사실상 고창읍성 주변 사계절 꽃 테마 관광기반 조성은 전무함 ▶ 읍성 주변 사계절 테마기반 조성요망
Ⅱ-4	고창 레포츠산업 활성 화		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 종합레포트타운 조성과 전지훈련장 조성, 가족단위체험형 레포츠 산업 육성의 사업예산확보 등 계획에 의거 잘 추진됨(담당지 의지 반영 기대됨) ▶ 현 도로 실정으로 교통정체가 심한 바 향후 연계도로 확충 요구됨 ▶ 세계생태환경문화도시 브랜드에 걸맞는 사업장 조성하고 육성이 되도록 단위사업이 연계되어 조경과 조림사업으로 산책길 조성하고 차별화된 경관을 갖는 사업추진 제언

관련 번호	사 업 명	위 원	질의 및 건의사항
Ⅱ-5	동학농민혁명 성지화 사업		▶ 고창동학농민혁명 정신선양 사업 추진은 지역의 정체성을 제고하는 정신유산으로, 지역민에게 전봉준과 무장포고문, 동학혁명에 대한 교육이 선행될 수 있는 방안 도모 제언
Ⅱ-6	역사문화유적 관광벨트 조성		▶ 고창읍성 대표관광지 육성사업 관련 2-019년 완료된 판소리명창거리 조성사업은 실효성이 없는 사업으로 보완 개선요망 ▶ 무장읍성 관광거점 조성사업은 무장읍성의 원형복원으로 주민들에게 활력을 주고 기대감을 갖는 사업이 됨, 향후 추진사업에 주민들의 참여를 높이는 방안으로 진행되어 주민들에 의한 관광벨트사업과 에코뮤지엄사업의 연계 요망 ▶ 한반도 첫 수도 고창문화유적공원 조성사업은 세계생태환경문화도시로 견인하는 사업으로 조경조림사업 병행 추진 제언
Ⅱ-7	어린이 자연놀이 체험 공간 확대		▶ 어린이 공공형 놀이터 생활환경 놀이시설 조성은 복지문화교육도시의 합목적 사업으로 지역민의 기대가 큰 사업임. 자연생태 교육 장을 겸한 놀이터 조성 제언
Ⅱ-8	군민과 함께 만드는 천년의 숲 조성		▶ 생태환경세계문화도시 미래비전을 담은 군민과 함께 만드는 천년의 숲 조성사업은 권역별 테마거리를 조성하여 전 군민이 내 나무 심고 가꾸기 운동이 전개되어 확산시키길 제언
Ⅱ-9	문수산 힐링 휴양림 조성		▶ 치유의 숲길, 치유펠드, 숲속 놀이터, 숲 체험장, 숲속 쉼터, 유아 숲 등 힐링 휴양림 조성사업 계획이 원활히 추진될 수 있도록 요망(기대사업)
Ⅱ-10	인천강 생태체험 관광지 조성		▶ 학생을 비롯한 국민의 생태교육학습장이 되었으면 하는 바람
Ⅱ-11	외죽도 생태공원 조성		▶ 바다 파도의 노래와 이야기가 있는 외딴섬 외죽도의 자연경관과 문화체험은 기대되는 사업으로 ▶ 자연환경 훼손방지와 환경오염에 대한 방안 강구 요망

Ⅲ분야 : 자식농사 잘 짓는 사람키우기

참석위원 : 4명 중 3명 참여(1명 서면참여)

이행평가단 평가의견(정상 6건)

관리 번호	사 업 명	사업부서의견			평가단 평가		
		추진 구분	추진율		추진 구분	추진율	
			전체 목표 대비	19년 목표 대비		전체 목표 대비	19년 목표 대비
30	Ⅲ-1 인문학 도시 구축을 위한 365 인문 고창	정상	20%	70%	정상	23%	75%
31	Ⅲ-2 고창학 정립으로 고창의 가치 재조명	정상	25%	100%	정상	33%	100%
32	Ⅲ-3 여성친화도시 조성	정상	50%	90%	정상	57%	90%
33	Ⅲ-4 초·중·고등학생 복지지원	정상	37.5%	100%	정상	38%	100%
34	Ⅲ-5 지역인재 육성지원	정상	37.5%	100%	정상	35%	100%
35	Ⅲ-6 고창군립도서관 건립	정상	5%	50%	정상	35%	70%

기타의견 및 건의사항

관리 번호	사 업 명	위 원	질의 및 건의사항
Ⅲ-5	지역인재 육성지원	임인위	<p>▶ 꿈나무 육성지원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 지급기준이 도대회 이상의 경기경연대회 수상자에게 포상금으로 지급하는데 이것을 수상자만이 아닌 참가자 전원이 혜택을 받을 수 있도록 포상금 이외 장비 등 지원으로 바꾸는 것에 대한 질의 - 입상자 장학금처럼 엘리트 체육이 아닌 일반학교체육의 클럽활동의 형태로 예체능교육의 전환을 위한 노력 필요 <p>▶ 온라인교육사업 지원확대</p> <ul style="list-style-type: none"> - 현재 지원이 인문계열 학생만을 대상으로 하고 있는데 이공계열 등 다른 계열 학생들에게도 지원 확대 요망

Ⅳ분야 : 군민과 함께하는 촘촘한 복지실현

참석위원 : 5명 중 5명 참석

이행평가단 평가의견(정상 10건)

관리 번호	사 업 명	사업부서의견			평가단 평가		
		추진 구분	추진율		추진 구분	추진율	
			저체 목표 대비	19년 목표 대비		저체 목표 대비	19년 목표 대비
36	IV-1 나눔과 봉사의 기부 천국 고창 만들기	정상	25%	90%	정상	25%	98%
37	IV-2 고창 청년근로 희망키움 통장지원	정상	25%	100%	정상	25%	100%
38	IV-3 경로 이미용권 지급	정상	25%	100%	정상	25%	100%
39	IV-4 100세 만수무강 동네 큰잔치 지원	정상	25%	100%	정상	25%	100%
40	IV-5 고창 거주 신랑신부 결혼비용 지원	정상	25%	84%	정상	25%	87%
41	IV-6 다문화가족과 지역 주민이 공존하는 마을 조성	정상	40%	90%	정상	40%	90%
42	IV-7 행복한 노년의 삶을 위한 일자리 창출	정상	4%	100%	정상	4%	100%
43	IV-8 출산이 행복한 고창만들기	정상	25%	92%	정상	25%	94%
44	IV-9 장애인 주간보호시설 신설	정상	50%	100%	정상	50%	100%
45	IV-10 장애인 일자리 확대	정상	30%	80%	정상	30%	80%

기타의견 및 건의사항

관리 번호	사 업 명	위 원	질의 및 건의사항
IV-2	고창 청년근로 희망 키움 통장지원	김영숙 이미숙	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 고창군 자체사업이라고 보기 어려운 부분이 있으며, 선정기준을 보다 자세히 안내 바람. ▶ 다른 기관과 중복되는 부분이 있고 다른사업보다 효과가 미미하여 추가검토 필요
IV-3	경로 이미용권 지급	김영숙	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 대상연령을 좀 더 낮추어 수혜 범위 확대 검토요청
IV-8	출산이 행복한 고창 만들기	김영숙	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 출산패키지 지원을 지역상품권 지급시 출산장려금과 비슷한 성격이어서 추후 더 좋은 정책개발요망(예)산후조리원 등)
	기타의견	이미숙	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 전반적으로 복지에산이 노인에게 치중되어 있어 저출산 시대에 출산을 높이기 위한 영유아 복지에산에 대한 추가검토 필요 ▶ 여타 사업에 대하여 이용이 손쉽도록 군민들에게 홍보도 필요한 것으로 보임

V분야 : 함께 살리고 잘사는 상생경제

참석위원 : 5명 중 4명 참석

이행평가단 평가의견(완료 1건, 정상 10건)

관리 번호	사 업 명	사업부서의견			평가단 평가		
		추진 구분	추진율		추진 구분	추진율	
			전체 목표 대비	19년 목표 대비		전체 목표 대비	19년 목표 대비
46	V-1 대한민국 가정 대표밥상 식품전문단지 활성화	완료	100%	100%	정상	70%	100%
47	V-2 행복콜택시 지원 확대운영	정상	25%	85%	정상	25%	100%
48	V-3 경관 및 공공디자인 제도화 및 역량 강화	정상	70%	100%	정상	70%	100%
49	V-4 고창군 도시재생지원 센터 설립 및 중간조직 육성	정상	60%	90%	정상	60%	88%
50	V-5 읍면 중심지 활성화 사업 및 특화산업 육성	정상	50%	100%	정상	50%	100%
51	V-6 농촌생활환경 개선 및관광휴양자원 발굴.조성	정상	30%	95%	정상	30%	94%
52	V-7 농촌형 MICE산업 육성	정상	15%	100%	정상	15%	100%
53	V-8 관내산업육성 및 기업 유치를 통한 일자리창출	정상	29.6%	118.6%	정상	13%	100%
54	V-9 고창 전통시장 일원 활성화 전략계획 수립	정상	50%	100%	정상	50%	100%
55	V-10 여성주도 기업 활동 지원 강화	정상	90%	100%	정상	90%	100%
56	V-11 지역화폐 발행 및 운용	완료	100%	100%	완료	100%	100%

기타의견 및 건의사항

관리 번호	사 업 명	위 원	질의 및 건의사항
V-5	읍면중심지 활성화 사업 및 특화산업 육 성	서 학 용	▶ 농촌중심지 활성화 및 특화사업 육성단지의 수익사업으로 전환검토 요망
V-7	농촌형 MICE산업 육성	서 학 용	▶ 농촌형 마이스산업 육성에 따른 컨벤션센터 건립사업 추진 시 차후 운영관계를 원활히 하기 위해 공공법인을 설립하여 공동투자유치 시행 등에 대하여 검토 필요
V-9	창 전통시장 일원 활성화 전략계획 수립	박 복 기	▶ 전통시장 내에 찻집 등 커뮤니티 공간도 필요
	기타의견	유 병 택	▶ 공약사업이 정상적으로 시행되고 있으나 추진실정에 대한 주민홍보가 부족함 홍보역량 강화요망

VI분야 : 참여하고 소통하는 울력행정

참석위원 : 4명 중 4명 참석

이행평가단 평가의견(완료 3건, 정상 5건)

관리 번호	사 업 명	사업부서의견			평가단 평가		
		추진 구분	추진율		추진 구분	추진율	
			전체 목표 대비	19년 목표 대비		전체 목표 대비	19년 목표 대비
57	VI-1 자랑스런 고창만들기 운동 추진	정상	25%	92%	정상	25%	93%
58	VI-2 실질적인 주민참여 예산제도 정착	정상	45%	100%	정상	46%	100%
59	VI-3 합리적인 고창군 해상자치권 확립	완료	100%	100%	완료	100%	100%
60	VI-4 수요중심, 미래 지향적 조직운영	완료	100%	100%	완료	100%	100%
61	VI-5 범죄예방 환경개선을 통한 안전사회 구축	정상	53%	106%	정상	52%	102%
62	VI-6 개방형 전문직 채용 확대	완료	100%	100%	완료	100%	100%
63	VI-7 군민과 함께 소통하는 주민서비스 행정역량강화	정상	30%	90%	정상	30%	88%
64	VI-8 100년 안전 고창실현	정상	13%	95%	정상	13%	95%

기타의견 및 건의사항

관리 번호	사 업 명	위 원	질의 및 건의사항
	기타의견	최경심	▶ 외국인 노동자 증가에 따라 야간 치안에 대한 대책이 필요함