

농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창

[2018. 7. 1. ~ 2020. 7. 31.]

민선 7기 공약이행 평가자료

목 차

1. 민선7기 공약사업목록	1
2. 고창미래먹거리 농생명신품산업 살리기	5
3. 품격있는 역사문화 생태관광기반조성	93
4. 자식농사 잘 짓는 사람키우기	151
5. 군민과 함께하는 촘촘한 복지 실현	189
6. 함께 살리고 잘사는 상생경제	233
7. 참여하고 소통하는 울력행정	283

민선 7기 공약사업 목록

(단위 : 백만원)

관리 번호	사 업 명	구분	사업분류 유형 기간	소요사업비					추진율		
				계	국비	도비	군비	기타	전체 대비	20년 대비	추진 구분
총계	6개 분야 64개사업 (완료 6, 이행후 지속추진 4, 정상 51, 부진 2)			513,589	152,905	104,350	224,285	32,043	54%	67%	
소계	1. 고창미래먹거리 농생명 식품 살리기 (18개사업)	양내 단기 18 계속		121,059	28,829	16,865	44,724	30,639	53%	59%	
1	I-1 유네스코 생물권보전지역 브랜드강화 농업전략수립	양내 단기	2019- 2022	4,050	0	0	4,050	0	77%	80%	정상
	I-1-1 유네스코 생물권 보전지역 브랜드 통합	양내 단기	2019	50	-	-	50		100%	100%	완료
	I-1-2 유네스코생물권 보전지역 농산물 브랜드 홍보·마케팅 집중추진	양내 계속	2019- 2022	4,000	-	-	4,000		55%	60%	정상
2	I-2 농민수당 지급	양내 계속	2018~	22,700	-	7,920	14,780		40%	60%	이행 추진
3	I-3 고창 친환경 브랜드 쌀육성	양내 단기	2018~ 2022	12,098	3,200	480	5,039	3,379	60%	25%	정상
4	I-4 안심·안전농산물 생산기반 구축	양내 단기	2018~ 2020	1,474	500	-	974		80%	75%	정상
5	I-5 고창 농산물 삼시세끼 로컬푸드 육성	양내 단기	2018~ 2022	3,255	-	880	1,703	672	75%	50%	부진
6	I-6 고창황토배기유통 및 농산물종합유통센터 활성화	양내 계속	2018~ 2022	9,337	2,240	227	3,804	3,066	40%	50%	정상
7	I-7 명품 농특산물 맞춤형 해외 수출 확대	양내 계속	2018~ 2022	2,884	-	440	1,970	474	50%	50%	정상
8	I-8 스마트팜 첨단농업활성화	양내 단기	2019~ 2022	15,800	5,560	380	1,960	7,900	40%	65%	정상
9	I-9 오감만족 삼시세끼 힐링여행 코스 상품화	양내 단기	2019~ 2022	245	-	-	245		45%	50%	정상
10	I-10 고창 복분자산업 활성화	양내 단기	2019~ 2022	6,064	212	-	3,488	2,364	40%	70%	정상
11	I-11 친환경(유기농) 농산물 생산 확대	양내 단기	2019~ 2022	615	127.5	-	379.5	108	44%	70%	정상
12	I-12 지역특화 전략작물 및 귀금속·정착산·조류등육성	양내 단기	2019~ 2022	2,464	294	259	1,420	491	35%	58%	정상
13	I-13 고창 보리산업 육성을 통한 농식품산업활성화	양내 단기	2018~ 2022	1,000	500	-	500	0	70%	50%	정상
14	I-14 토종씨앗 보호육성	양내 단기	2018~ 2022	165	-	-	165		60%	60%	정상
15	I-15 동호항 주변종합 개발사업	양내 단기	2018~ 2022	11,284	7,899	1,016	2,369	0	40%	50%	정상
16	I-16 비지락 1번지 육성 프로젝트	양내 단기	2019~ 2021	10,625	5,100	5,177	313	35	40%	90%	정상
17	I-17 자주식 김 브랜드 육성	양내 단기	2018~ 2022	3,796	770	86.6	1,565.4	1,374	55%	50%	정상
18	I-18 인간과 자연이 함께하는 동물복지 1번지 육성	양내 단기	2018~ 2022	13,203	2,427	-	-	10,776	66%	55%	정상

관리 번호	사 업 명	구분	사업분류 유형 기간	소요사업비					추진율		
				계	국비	도비	군비	기타	전체 대비	20년 대비	추진 구분
소계	II. 품격있는 역사문화 생태 관광 기반조성(11개사업)	양내 단기 18 계속		156,293	67,524	15,113	73,486	5	169	39%	55%
19	II-1 역사문화 콘텐츠 육성 및 관광 자원화	양내 계속	2018~ 2022	580	35	57.5	487.5		60%	45%	정상
	I-1-1 고창역사문화 콘텐츠 육성		2018~ 2022	130	-	-	130		65%	35%	정상
	I-1-2 한반도 첫 수도 역사문화 재조명		2018~ 2022	300	-	-	300		60%	40%	정상
	I-1-3 스토리가 있는 문화재 안내판 교체		2019~ 2021	150	35	57.5	57.5		60%	70%	정상
20	II-2 고창문화관광재단 설립	양내 단기	2018~ 2022	1,000	-	-	1,000		100%	100%	완료
21	II-3 고창읍성 주변 사계절 테마 관광기반 조성	양내 계속	2018~ 2022	290	145	30	115		85%	65%	정상
22	II-4 고창 레포츠산업 활성화	양내 계속	2018~ 2028	41,860	11,467	950	29,443		40%	50%	정상
	4-1 종합레포츠타운 조성		2018~ 2022	23,010	6,380	-	16,630		30%	60%	정상
	4-2 전지훈련장 조성		2018~ 2020	5,350	1,037	200	4,113		80%	80%	정상
	4-3 가족단위 체험형 레포츠산업 육성		2018~ 2028	13,500	4,050	750	8,700		10%	35%	정상
23	II-5 동학농민혁명 성지화 사업	양내 계속	2018~ 2029	23,962	10,467	6	13,489		30%	50%	정상
24	II-6 역사문화유적관광벨트 조성	양내 계속	2018~ 2024	54,550	23,500	12,750	18,300		40%	60%	정상
	6-1 고창읍성 대표관광지 육성사업		2018~ 2024	19,050	4,500	9,750	4,800		55%	50%	정상
	6-2 무장읍성 관광거점 조성사업		2018~ 2021	15,500	5,000	-	10,500		40%	70%	정상
	6-3 한반도 첫 수도 고창 문화유적공원 조성사업		2020~ 2024	20,000	14,000	3,000	3,000		10%	50%	정상
25	II-7 어린이 자연놀이 체험 공간 확대	양내 단기	2018~ 2022	1,371	-	300	902	169	40%	60%	정상
26	II-8 군민과 함께 만드는 천년의 숲 조성	양내 계속	2019~ 2028	2,150	1,000	-	1,150		5%	40%	정상
27	II-9 문수산 힐링 휴양림 조성	양내 단기	2018~ 2022	14,710	11,210		3,500		10%	20%	정상
28	II-10 인천강 생태체험 관광지 조성	양내 단기	2018~ 2022	10,800	7,200	-	3,600		10%	25%	정상
29	II-11 외죽도 생태공원 조성	양내 단기	2020~ 2023	5,020	2,500	1,020	1,500		10%	90%	부진

관리 번호		사 업 명	구분	사업분류	소요사업비					추진율			
				유형	기간	계	국비	도비	군비	기타	전체 대비	20년 대비	추진 구분
	소계	Ⅲ.자식농사 잘 짓는 사람 키우기(6개사업)	양내	단기 계속		21,884.6	6,105	697	14,847.6	235	43%	67%	
30	Ⅲ-1	인문학 도시 구축을 위한 365 인문 고창	양내	계속	2019~ 2022	1,827	205	183	1,439		40%	40%	정상
31	Ⅲ-2	고창학 정립으로 고창의 가치 재조명	양내	계속	2019~ 2022	631	-	-	631		45%	50%	정상
32	Ⅲ-3	여성친화도시 조성	양류	계속	2018~ 2024	206	-	-	206		50%	90%	정상
33	Ⅲ-4	초·중·고등학생 복지지원	양내	계속	2018~ 2022	1,945.6	-	-	1,945.6		50%	100%	정상
34	Ⅲ-5	지역인재 육성지원	양내	계속	2018~ 2022	4,475	0	514	3,726	235	50%	70%	정상
	5-1	고창지역 방과후 학교 지원센터 운영				2,029	-	-	2,029		50%	100%	정상
	5-2	예술·체육 꿈나무 육성지원				762	-	84	678		50%	100%	정상
	5-3	예술·체육 꿈나무 육성지원(장학재단)				235	-	-	-	235	50%	0%	정상
	5-4	고등학교 스타강사 온라인 교육사업 지원확대				1,449	-	430	1,019		50%	100%	정상
35	Ⅲ-6	고창군립도서관 건립	양내	단기	2020~ 2022	12,800	5,900	-	6,900		25%	50%	정상
	합계	Ⅳ.군민과 함께하는 총총한 복지 실현 (10개 사업)	양내	단기 계속		12,139.2	2,471	989.6	8,658.6	20	51%	66%	
36	Ⅳ-1	나눔과 봉사의 기부 천국 고창 만들기	양내	계속	2018~ 2022	1,911	148	213	1,530	20	45%	90%	정상
37	Ⅳ-2	고창 청년근로 희망키움 통장지원	양내	계속	2019~ 2022	13.2	-	6.6	6.6		100%	100%	정상
38	Ⅳ-3	경로 이미용권 지급	양내	계속	2018~ 2022	1,518	-	-	1,518		50%	70%	이행 추진
39	Ⅳ-4	100세 만수무강 동네 큰잔치 지원	양내	계속	2018~ 2022	76	-	-	76		40%	70%	정상
40	Ⅳ-5	고창 거주 신랑신부 결혼비용 지원	양내	계속	2018~ 2022	260	-	-	260		30%	28%	정상
41	Ⅳ-6	다문화가족과 지역 주민이 공존하는 마을 조성	양내	계속	2018~ 2022	126	0	0	126		40%	40%	정상
	6-1	다문화 행복나눔이 확대운영	양내	계속	2018~ 2022	39	-	-	39		40%	20%	정상
	6-2	더불어 잘사는 다문화 이해 프로그램 운영	양내	계속	2018~ 2022	87	-	-	87		40%	60%	정상
42	Ⅳ-7	행복한 노년의 삶을 위한 일자리 창출	양내	단기	2018~ 2022	847	-	87	760		40%	70%	정상
43	Ⅳ-8	출산이 행복한 고창만들기	양내	계속	2018~ 2022	1,401	504	64	833		56%	49%	정상
44	Ⅳ-9	장애인 주간보호시설 신설	양내	단기	2018~ 2020	1,770	400	-	1,370		60%	70%	정상
45	Ⅳ-10	장애인 일자리 확대	양내	계속	2018~ 2022	4,217	1,419	619	2,179		50%	70%	정상

관리 번호	사 업 명	구분	사업분류		소요사업비					추진율		
			유형	기간	계	국비	도비	군비	기타	전체 대비	20년 대비	추진 구분
합 계	V. 함께 살리고 잘사는 상생경제 (11개 사업)	양내10 양외1	단기12 계속9		87,723.2	36,172	7,258	44,293.2		66%	83%	
46	V-1 대한민국 가정 대표방상 식품전문단지 활성화	양내	단기	2018~ 2020	65	-	-	65		100%	100%	완료
47	V-2 행복콜택시 지원 확대 운영	양내	계속	2018~ 2022	1,250	250	-	1,000		100%	100%	이행 추진
48	V-3 경관 및 공공디자인 제도화 및 역량 강화	양내	단기	2019~ 2020	325	-	-	325		80%	70%	이행 추진
49	V-4 고창군 도시재생지원 센터 설립 및 중간조직 육성	양내	계속	2019~ 2021	1,258	-	50	1,208		70%	50%	정상
50	V-5 읍면 중심지 활성화 사업 및 특화산업 육성	양외	계속	2018~ 2024	23,000	16,100	2,070	4,830		50%	70%	정상
51	V-6 농촌생활환경 개선 및 관광휴양자원 발굴·조성	양내	계속	2019~ 2022	14,100	3,860	-	10,240		40%	50%	정상
52	V-7 농촌형 MICE산업 육성	양내	계속	2018~ 2022	15,000	-	-	15,000		15%	50%	정상
53	V-8 관내산업육성 및 기업 유치를 통한 일자리창출	양내	계속	2019~ 2022	24,604	12,856	3,972	7,776		29.6%	118.6%	정상
54	V-9 고창 전통시장 일원 활성화 전략계획 수립	양내	계속	2018~ 2022	4,552	2,450	266	1,836		50%	100%	정상
55	V-10 여성주도 기업 활동 지원 강화	양내	계속	2019~ 2022	360	120	-	240		90%	100%	정상
56	V-11 지역화폐 발행 및 운용	양내	계속	2019~	3,209.2	536	900	1,773.2		100%	100%	완료
소계	VI. 참여하고 소통하는 올력행정(8개 사업)	양내10 양외1	단기13 계속5		114,490	11,808	63,427	38,275	980	70%	74%	
57	VI-1 자랑스런 고창만들기 운동 추진	양내	계속	2018~ 2022	0	-	-	-		50%	60%	정상
58	VI-2 실질적인 주민참여 예산제도 정착	양내	계속	2018~ 2022	112	-	-	112		50%	40%	정상
59	VI-3 합리적인 고창군 해상자치권 확립	양내	단기	2016~ 관결	88	-	-	88		100%	100%	완료
60	VI-4 수요중심, 미래 지향적 조직운영	양내	단기	2018. 08~12	0	-	-	-	-	100%	100%	완료
61	VI-5 범죄예방 환경개선을 통한 안전사회 구축	양내	계속	2019~ 2022	7,446	400	114	6,932	-	70%	80%	정상
62	VI-6 개방형 전문직 채용 확대	양내	단기	2018~ 2022	0	-	-	-	-	100%	100%	완료
63	VI-7 군민과 함께 소통하는 주민서비스 행정역량강화	양내	계속	2018~ 2022	0	-	-	-	-	50%	60%	정상
64	VI-8 100년 안전 고창실현	양내	계속	2018~ 2022	106,844	11,408	63,313	31,143	980	40%	50%	정상

I

고창 미래먹거리 농생명 식품산업 살리기

1-I-1 유네스코 생물권보전지역 브랜드강화 농업전략수립

			관리번호	1- I - 1-1		
추진부서	농어촌식품과 수출마케팅팀	협조부서	농생명지원과, 해양수산과, 축산과, 산림공원과, 농업기술센터			
사업기간	2019.~ 2022.	총사업비	4,050백만원(군비)			
완료시기	2022.	팀 장	양희진 (2697)	담당자	이우재 (2701)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 77%	20년대비 80%

1 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2022.
- 사업규모 : 통합브랜드 디자인 개발 및 홍보·마케팅 등 5식
- 사업비 : 4,050백만원 (군비 4,050)

2 추진실적

- 투자내역

(단위: 백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		4,050			4,050		700			700	
기투자		300			300		300			300	
2020		1,850			1,850		400			400	
2021		1,750			1,750						
2022		150			150						
임기후											

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 유네스코 생물권보전지역 통합브랜드 개발 - 유네스코 생물권보전지역 농산물 브랜드 홍보마케팅 추진	- 통합브랜드 개발관련 전문가 및 추진위원회 등 토론회 실시(4회) - 통합브랜드 개발 용역 추진(한국자연환경 - 통합브랜드 및 스토리텔링 개발 - 유네스코생물권보전지역 고창 농산물 홍보실시(TV,지하철 광고 등)
2020	- 통합브랜드 관리조례 제정 및 공표 - 통합브랜드 관리위원회 구성 - 통합브랜드 홍보마케팅 집중 추진 - 통합브랜드 발전방안 토론회 개최 - 통합브랜드 사용품목 5개 품목	- 통합브랜드 관리조례 제정 - 통합브랜드 관리위원회 구성(15인) 및 위원회 개최(2회) - 품목별 운영위원회 개최(2회) (수박, 멜론, 친환경쌀) - 포장디자인 개발 및 제작(3종) - 통합브랜드 사용품목 허가 (수박 2개소, 친환경쌀 1개소) - 통합브랜드 온·오프라인 홍보 추진 (인터넷 배너, 홍보차량 랩핑 등)
2021	- 통합브랜드 홍보마케팅 집중 추진 - 품질관리 교육 실시 - 통합브랜드 사용품목 총 10개 품목	- - -
2022	- 통합브랜드 홍보마케팅 집중 추진 - 통합브랜드 홍보마케팅 추진상황 점검 - 통합브랜드 사용품목 총 12개 품목	- - -
임기후	- 2030년도 까지 총 20개품목 사용추진	- - -


3 문제점 및 대책

- 통합브랜드 홍보에 필요한 사업비 미확보분 추후 확보 후 마케팅 추진

4 향후 추진계획

- 통합브랜드 관리위원회 개최 2020. 08.
- 통합브랜드 홍보마케팅 집중 추진 ~ 2020. 12.
- 통합브랜드 추진상황 점검 실시(2회) ~ 2020. 12.
- 통합브랜드 홍보마케팅 사업완료 2020. 12.

【붙임】



1-I-1-1 유네스코 생물권보전지역 통합브랜드 개발

			관리번호		1-I-1-1	
추진부서	농어촌식품과 수출마케팅팀	협조부서	기획예산담당관, 농생명지원과, 해양수산물과, 축산과, 산림공원과, 생태환경과			
사업기간	2019.~ 2022.	총사업비	50백만원(군비)			
완료시기	2019.	팀 장	양희진 (2697)	담당자	이우재 (2701)	
임기 중 목표	완료	추진상황	완료	추진율	전체대비	20년대비
					100%	100%

1 사업개요

- 사업기간 : 2019. 07. ~ 12.
- 사업규모 : 통합브랜드 디자인 개발 1식
- 사 업 비 : 50백만원 (군비 50)
- 사업내용 : 통합브랜드 네이밍 디자인 개발 및 특허등록 등

2 추진실적

- 브랜드 개발 완료



- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		50			50		50			50	
기투자		50			50		50			50	
2020											
2021											
2022											
임기후											

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 유네스코 생물권보전지역 통합브랜드 개발	- 통합브랜드 개발 추진계획 수립 - 통합브랜드 개발관련 전문가 및 추진위원회 등 토론회 실시(4회) - 통합브랜드 개발 용역(한국디자인진흥원) - 통합브랜드 착수·중간·최종 보고회 - 브랜드 개발완료(높을고창)
2020	- 통합브랜드 관리조례 제정 및 공포 - 통합브랜드 관리위원회 구성 - 통합브랜드 발전방안 토론회 개최	- 통합브랜드 관리조례 제정 - 통합브랜드 관리위원회 구성(15인) 및 위원회 개최(2회) - 품목별 운영위원회 개최(3회) (수박, 멜론, 친환경쌀) - 통합브랜드 사용품목 허가 (수박 2개소, 친환경쌀 1개소)
2021	- 품질관리 교육 실시 - 통합브랜드 발전방안 토론회 개최	- - -
2022	- 품질관리 교육 실시 - 통합브랜드 지속 관리	- - -
임기후	- - -	- - -

③ 문제점 및 대책

○ 없음

④ 향후 추진계획

- 통합브랜드 관리위원회 개최 2020. 08.
- 통합브랜드 품질관리 교육 실시(2회) 2020. 08. ~ 12.
- 통합브랜드 발전방안 토론회 개최 2020. 09. ~
- 통합브랜드 소비자 인지도 조사 2020. 11. ~ 12.

【붙임】



1-I-1-2 유네스코생물권보전지역 농산물 브랜드 홍보·마케팅 집중추진

			관리번호	1 - I - 1-2		
추진부서	농어촌식품과 수출마케팅팀	협조부서	기획예산담당관, 농생명지원과, 해양수산물, 축산과, 산림공원과, 생태환경과			
사업기간	2019.~ 2022.	총사업비	4,000백만원(군비)			
완료시기	2022.	팀 장	양희진 (2697)	담당자	이우재 (2701)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					55%	60%

① 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2022.
- 사업규모 : 통합브랜드 홍보·마케팅 4식
- 사업비 : 4,000백만원 (군비 4,000)
- 사업내용
 - 스토리텔링 개발 및 홍보 (50백만원)
 - TV홈쇼핑, 온라인 판매 지원 (600백만원)
 - '높을고창' 농산물 홍보 행사(온라인경매 등) (50백만원)
 - 통합브랜드 TV CF 제작 등 (3,300백만원)

② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
	총 액	4,000			4,000		650			650	
	기투자	250			250		250			250	
	2020	1,850			1,850		400			400	
	2021	1,700			1,700						
	2022	200			200						
	임기후										

- 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 유네스코생물권보전지역 농산물 브랜드 홍보마케팅 집중추진	- 유네스코생물권보전지역 농산물홍보 (TV, 지하철 스크린 도어, 전광판 광고) - 스토리텔링 개발 1식
2020	- 통합브랜드 홍보마케팅 사업계획 수립 - 통합브랜드 홍보마케팅 집중 추진 - 통합브랜드 홍보마케팅 추진상황 점검	- 통합브랜드 온라인 홍보 추진 (인터넷 배너, 이모티콘 제작·배포 등) - 통합브랜드 오프라인 홍보 추진 (홍보차량 랩핑, 대도시 전광판 등) - 포장디자인 개발 및 제작
2021	- 통합브랜드 홍보마케팅 집중 추진 - 통합브랜드 홍보마케팅 추진상황 점검	- -
2022	- 통합브랜드 홍보마케팅 추진 - 통합브랜드 홍보마케팅 추진상황 점검	- -
임기후	-	-

③ 문제점 및 대책

- 지속적인 소비자 인지도 향상을 위한 통합브랜드 홍보사업비
예산확보 및 홍보 추진

④ 향후 추진계획

- 통합브랜드 홍보마케팅 집중 추진 2020. 08. ~ 12.
 - 통합브랜드 홍보영상 및 홍보물 제작(전단지, 현수막) 등
 - 서울고속터미널, 스포츠경기장, 신문, TV, SNS 등 온·오프라인 홍보
 - 높을고창 통합브랜드 홍보 이모티콘 배포(카카오톡)
- 통합브랜드 홍보마케팅 추진상황 점검(2회) 2020. 08. ~ 12.
- 통합브랜드 홍보마케팅 사업완료 2020. 12.

【붙임】



수박



멜론



친환경쌀

2-I-2 농업·농촌 공익가치 증진을 위한 농민지원 추진

			관리번호		2-I-2	
추진부서	농생명지원과	협조부서	상생경제과			
사업기간	2019 ~ 2022	총사업비	22,700백만원(도비 7,920 군비 14,780)			
완료시기	2022	팀 장	고옥규 (2512)	담당자	최인영 (2521)	
임기 중 목표	완료	추진상황	이행후 계속추진	추진율	전체대비	20년대비
					40%	60%

1 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년)
- 예 산 액 : 22,700백만원(도 7,920 군 14,780)
- 지원대상 : 농업경영체등록 농가 중 실제 영농에 종사하는 농가
- 농가당지원액 : 2019년 285천원 / 2020년~2022년 60만원
- 지원방법 : 연 1회 고창사랑상품권 지급(지류형 또는 카드형 선택)

2 추진실적

○ 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		22,700	0	7,920	14,780	0	8,742	0	2,337	6,405	0
기투자		2,900	-		2,900	-	2,900	-		2,900	-
2020		5,842	-	2,337	3,505	-	5,842	-	2,337	3,505	-
2021		6,752	-	2,701	4,051	-	-	-	-	-	-
2022		7,206	-	2,882	4,324	-	-	-	-	-	-

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
2018	- 고창군 농민수당 추진을 위한 제도마련	- 고창군 농민회 의견수렴(3회) - 농민회 토론회 (고창군 농민수당 도입과 실현방안) - 농민수당 추진협의회 구성 - 농민수당 추진협의회 개최(3회)
2019	- 고창군 농업·농촌 공익가치 증진을 위한 농민지원추진	- 기본계획 검토 및 확정 (명칭, 지원금액, 지급방법 등) - 전국최초 「농업·농촌 공익가치 증진을 위한 농민지원」 조례제정 및 재원확보 - 전북최초 「농민수당」 지원 (10,162농가/29억원)
2020	- 전북 농업·농촌 공익적 가치 지원사업 추진	- 사업지침 통보 및 신청접수 - 전산시스템 입력 및 자격요건 검증(주소, 농업경영체 등) - 지급대상자 및 제외대상자안내 (지급대상 10,115명, 제외 969명) - 지급제외대상자 이의신청기간운영
2021	- 전북 농업·농촌 공익적 가치 지원사업 추진	
2022	- 전북 농업·농촌 공익적 가치 지원사업 추진	

3 향후 추진계획

- 전북 농업·농촌 공익적 가치 지원사업 지급 : 2020. 09.
- 지급자에 대한 이행점검 반영(비료적정 준수 등) : 2020. 09.~
- 사후관리(부정수급자적발, 환수대상 확인 등) : 2020. 10.~

news1

고창군, 농민수당 지급 추진...추진위원 위촉·첫회의

기사입력 2018-10-23 14:29



전북 고창군이 농민수당에 대한 지역 농업계의 관심이 높아지고 있는 가운데 농민수당 지급관련 추진위원회를 구성하고 지급안 마련에 들어갔다. 군은 23일 군청 회의실에서 행정과 의회 그리고 관내 농업인단체, 유관기관 및 전문가로 구성된 '농민수당 추진협의회' 위원 위촉식과 함께 첫 회의를 개최했다. © News1



헬로TV 뉴스

헬로TV 뉴스

+ 구독

구독 576명



고창군, '농민수당' 9월경 지급... 전북 확대

▷ 42 등록 2019.07.08. 신고

0

0

나중에 보기 공유

헬로TV 뉴스

헬로TV 뉴스

+ 구독

구독 576명



농민수당 60만 원, 고창 사랑 상품권으로 지급

고창군, '농민수당' 9월경 지급... 전북 확대

▷ 43 등록 2019.07.08. 신고

0

0

나중에 보기 공유

3-I-3 고창 친환경 브랜드 쌀 육성

			관리번호		3 - I - 3	
추진부서	농생명지원과	협조부서	농업기술센터, 농어촌식품과			
사업기간	2018 ~ 2022	총사업비	12,098백만원(국비3,200, 도비480, 군비5,039 자담3,379)			
완료시기	2022	팀 장	김용진 (2315)	담당자	김기철 (2526)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 60%	20년대비 25%

① 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5년)
- 사업규모 : 친환경 쌀 생산단지 500ha 조성
- 사업비 : 12,098백만원(국비 3,200 도비 480 군비 5,039 자담 3,379)
- 사업내용 : 브랜드 쌀 생산기반 조성, 이미지 구축, 유통·마케팅 추진

② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		12,098	3,200	480	5,039	3,379	10,188	3,200	480	3,989	2,519
기투자		1,272			771	501	1,272			771	501
2020		4,916	1,600	240	1,858	1,218	4,916	1,600	240	1,858	1,218
2021		4,955	1,600	240	1,885	1,230	4,000	1,600	240	1,360	800
2022		955			525	430					
임기후											

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> - 친환경 쌀 생산단지 조성사업(우렁이종패) - 브랜드 쌀 수매(판매)장려금 - 브랜드 쌀 육성 농가조직 위탁 교육 - 친환경 쌀 생산단지 조성사업(우렁이종패) - 시식홍보용 친환경 쌀 제작 - 고창 친환경 브랜드 쌀 수매(판매)장려금 - 브랜드 쌀 육성 농가조직 위탁 교육 - 브랜드단지 체험판죽행사 	<ul style="list-style-type: none"> - 우렁이종패공급 완료 (55개 단지, 면적 1,319ha) - 브랜드 쌀 수매 장려금 지급 완료 (241농가, 수매량72,764(가마/40kg)) - 위탁 교육 완료(17개단지 288농가 746ha) - 공급 완료 (301백만원/70개 단지/1,718ha) - 완료(10.5백만원, 3,000포/1kg) - 친환경 인증 쌀 수매 장려금 지급 완료 (290백만원/154.4ha) - 위탁 교육 완료(20백만원/303농가) - 완료(용두단지/15백만원)
2020	<ul style="list-style-type: none"> - 고품질쌀 유통활성화 사업 - 친환경 쌀 생산단지 조성사업(우렁이종패) - 시식홍보용 친환경 쌀 제작 - 고창 친환경 브랜드 쌀 수매(판매)장려금 - 브랜드 쌀 육성 농가조직 위탁 교육 - 브랜드단지 체험판죽행사 - 친환경쌀 배송 택배비 지원 	<ul style="list-style-type: none"> - 사업대상지 설계 및 보조금 교부결정 완료 - 실시설계 중(7월말 완료예정) - 보조금 교부결정 완료(사업 시행중) - 사업완료 (10.5백만원, 3,000포/1kg) - 친환경쌀 생산단지 수매 신청접수중 - 위탁교육 시행 중 - 사업대상자 선정 중 - 사업 추진 중
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 친환경 쌀 생산단지 조성사업(우렁이종패) - 시식홍보용 친환경 쌀 제작 - 고창 친환경 브랜드 쌀 수매(판매)장려금 - 브랜드 쌀 육성 농가조직 위탁 교육 - 브랜드단지 체험판죽행사 - 친환경쌀 배송 택배비 지원 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 친환경 쌀 생산단지 조성사업(우렁이종패) - 시식홍보용 친환경 쌀 제작 - 고창 친환경 브랜드 쌀 수매(판매)장려금 - 브랜드 쌀 육성 농가조직 위탁 교육 - 브랜드단지 체험판죽행사 - 친환경쌀 배송 택배비 지원 	

③ 추진계획

- 친환경 브랜드 쌀 생산단지 조성 : 340ha(유기·무농약)
- 친환경 쌀 가공시설 및 저장시설 신축 2020. 01.~2021.12.
- 브랜드 쌀 품종 선정 및 생산 표준 매뉴얼 개발 보급(농업기술센터) 2019.~2022.
- 친환경 쌀 배송 및 택배비 지원(분기별) 2020. 01.~12.
- 친환경 쌀 생산단지 조성(우렁이 종패 등)사업 추진 및 정산 2020. 04.~08.
- 친환경 쌀 생산단지 농가조직 재배기술교육 및 관리 2020. 05.~10.
- 친환경 브랜드 단지 체험 및 판촉 2020. 09.~10.
- 친환경 브랜드 쌀 수매(판매) 장려금 지원 2020. 09.~11.

"농생명문화 삶에 다시 지우는 한반도 쌀 수도 고창"

고 창 군

수신 수신자 참조
(경유)

제목 2020년 친환경 쌀 배송 택배비 지원사업 보조금 교부결정 및 지급

1. 농생명지원과-462(2020. 1. 9.)호와 관련합니다.

2. 2020년 친환경 쌀 배송 택배비 지원사업 보조금 교부결정 및 지급을 위한 관리조치 제17호 규정에 의거 아래와 같이 교부결정하고 지급하오니,

3. 고창군 지방보조금 관리조치 제23조의 규정에 의거 사업완료 후 증빙서류를 첨부하여 정산보고 하여 주시기 바랍니다.

가. 배 송 시 역 : 금35,000,000원(금산친오백만원)

나. 교부결정 및 지급액 : 금35,000,000원(금산친오백만원)

다. 교부결정 및 지급내역

사업명	사업명(간)			사업비(원)			교부결정 및 지급액(원)
	계	배송	택배	계	보조금	지부담	
친환경 쌀 배송	35,000	10,000	10,000	50,000,000	35,000,000	15,000,000	35,000,000

라. 보조금 지급 대상 : 한결형농조합법인, 고창군농협조합공동사업법인

마. 배 송 과 목 : 농생명지원과, 농업경영전략과, 쌀 산업정책과, 쌀과, 친환경 브랜드 쌀 배송 지원사업, 민간지원, 민간농사사업보조

붙임 1. 2020년 친환경 쌀 배송 택배비 지원사업 보조금 교부결정 및 지급내역 1부.
2. 보조금 교부결정 통지서 1부, 끝.

고 창 군

수신자 : 대신명장, 홍익명장, 한결형농조합법인, 고창군농협조합공동사업법인

공무직	이도형	한결형농조합법인	김용현	농생명지원과	농수축산정책	2020. 1. 13.
합초지	관리담당	기호명	재무과장 직	배기영	의정	이달현

서명 : 농생명지원과-461 (2020. 1. 13.) 접수

우 56428 전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, 농생명지원과 / www.gochang.go.kr

전화번호 063-560-2530 팩스번호 063-560-2520 / dan2450@korea.kr / 이종민 공개

- 1 -

"농생명문화 삶에 다시 지우는 한반도 쌀 수도 고창"

고 창 군

수신 수신자 참조
(경유)

제목 2020년 친환경 쌀 배송 택배비 지원사업 추진계획 알람

1. 농생명지원과-462(2020. 1. 9.)호와 관련합니다.

2. 유네스코 생물문화유산지정인 고창군에서 생산된 친환경 쌀을 시식·홍보용으로 제작하여 지속가능한 소비자들에게 배부하고 고창 친환경 쌀의 우수성 홍보 및 유통활성화를 위한 "2020년 친환경 쌀 시식·홍보를 위한 지원사업" 추진계획을 붙임과 같이 알려드리니,

3. 해당 면에서는 친환경 쌀 시식·홍보를 제작 지원사업이 원활히 추진될 수 있도록 해당 업체에 (통합RPC, 한결RPC) 홍보하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 2020년 친환경 쌀 시식·홍보를 위한 지원사업 추진계획 1부, 끝.

고 창 군

수신자 : 대신명장, 홍익명장

공무직	이도형	한결형농조합법인	김용현	농생명지원과	농수축산정책	2020. 1. 13.
합초지	관리담당	기호명	재무과장 직	배기영	의정	이달현

서명 : 농생명지원과-5479 (2020. 1. 13.) 접수

우 56428 전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, 농생명지원과 / www.gochang.go.kr

전화번호 063-560-2530 팩스번호 063-560-2520 / dan2450@korea.kr / 대국민 공개

- 1 -

"농생명문화 삶에 다시 지우는 한반도 쌀 수도 고창"

고 창 군

수신 수신자 참조
(경유)

제목 고창쌀 브랜드 활성화 간담회 개최 알람

1. 귀 기관(단체)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 고창쌀 브랜드 활성화를 위한 친환경쌀생산단지 및 RPC 간담회를 다음과 같이 개최하고자 하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

가. 일 시 : 2020. 3. 27.(금) 16:00

나. 장 소 : 고창군청 2층 상형실

다. 참석대상 : 199(군수, 행정 4, 친환경쌀생산단지 12, RPC 2)

라. 주요내용

- 고창군 통합브랜드 농업·농촌·농민(친환경 쌀)
- 2020년 고창 친환경 쌀 브랜드 육성사업(친환경 쌀 수매장려금 등) 추진계획
- 친환경 쌀 인증전적 확대 등

붙임 고창쌀 브랜드 활성화 간담회 개최계획 1부, 끝.

고 창 군

수신자 : 농어촌진흥과장, 친환경 쌀생산단지(농민)농가주인 박서구, 박 11, 한결RPC

주무관	배기영	한결형농조합법인	김용현	농생명지원과	농수축산정책	2020. 3. 24.
부관수	현미	군수	한기상	의정	이달현	

서명 : 농생명지원과-4107 (2020. 3. 24.) 접수

우 56428 전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, (고창군청) / www.gochang.go.kr

전화번호 063-560-2526 팩스번호 063-560-2520 / afax3290@korea.kr / 대국민 공개

문서관리과(농생명지원과-4107) 1/3

- 1 -

"농생명문화 삶에 다시 지우는 한반도 쌀 수도 고창"

고 창 군

수신 수신자 참조
(경유)

제목 친환경 쌀 브랜드 활성화 간담회 개최 알람

1. 귀 기관(단체)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 친환경 쌀 브랜드 활성화를 위한 친환경쌀생산단지 및 RPC 간담회를 다음과 같이 개최하고자 하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

가. 일 시 : 2020. 5. 20.(수) 16:00

나. 장 소 : 고창군청 2층 상형실

다. 참석대상 : 199(농생명지원과 2, 친환경쌀생산단지 12, RPC 2)

라. 주요내용

- 2020년 친환경 쌀 수매장려금 지원계획 설명
- 2020년 친환경 쌀 생산단지 농가조직 위탁교육 추진 일정 설명
- 2020년 친환경 공공비축매입(수매) 참여 의향 조사 등

붙임 친환경 쌀 브랜드 활성화 간담회 개최 계획(5.20) 1부, 끝.

고 창 군

수신자 : 친환경 쌀생산단지(농민)농가주인 박서구, 박 11, 한결RPC

주무관	배기영	한결형농조합법인	김용현	농생명지원과	농수축산정책	2020. 5. 15.
부관수	현미	군수	한기상	의정	이달현	

서명 : 농생명지원과-9403 (2020. 5. 15.) 접수

우 56428 전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, (고창군청) / www.gochang.go.kr

전화번호 063-560-2526 팩스번호 063-560-2520 / afax3290@korea.kr / 대국민 공개

- 1 -

4-I-4 안전·안심 농산물 생산기반 구축

			관리번호		4- I - 4	
추진부서	농업기술센터 기술지원과 새기술연구팀	협조부서				
사업기간	2018.8. ~ 2020.12.	총사업비	1,474백만원(국비 500, 군비 974)			
완료시기	2020. 12.	팀 장	김혁민 (8837)	담당자	김혜미 (8856)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					80%	75%

① 사업개요

- 사업기간 : 2018. 8. ~ 2020. 12.
- 사업규모 : 1식
- 총사업비 : 1,474백만원 (국비 500, 군비 974)

(단위:백만원)

당초	변경	사유
1,400	1,474	20년 하반기 일반운영비(군비) 추가

- 사업내용 : 농산물 안전분석실 기반구축 및 운영
- 리모델링(330㎡) 및 320종 농약 성분 분석위한 장비·기자재(약 20여종) 구입
 - LCMS/MS(207개 농약성분 분석), GCMS/MS(113개 농약성분 분석)

2 추진실적

- ## ○ 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
	총 액	1,846	536		1,310		1,474	500		974	
	기투자	900	250		650		900	250		650	
	2020	574	250		324		574	250		324	
	2021	124	12		112						
	2022	124	12		112						
	임기후	124	12		112						

인천 : 김기룡 / 농생명지원과 (3309-06-14 123835)

인천 : 김기룡 / 농생명지원과 (3309-06-14 123833)

고 창 군

수신 수신자 참조

(결유)

제목 2020년 친환경 쌀 생산단지 지원사업(무형이 출제) 보조금 교부결정 및 통지

1. 농생명지원과-8967(2020.05.07.호)로 관련합니다.

2. 위 호와 관련하여 2020년 친환경 쌀 생산단지 조성사업(무형이출제) 보조금을 고창군 지방보조금 관리조례 제17조 규정에 의거 아래와 같이 교부결정 하오니 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 보 조 금 총 액 : 금180,000,000원(금일역할청산만원)

나. 보 조 금 교 부 결 정 액 : 금180,000,000원(금일역할청산만원)

다. 보조금 교부결정내역

사업내용	사업장	사업장	사 업 비(백만원)	보조금 교부결정액 (백만원)
	계	내비	지상	
무형이출제	71개 단지	1,867ha	360,000,260	180,000,000
			180,000,260	180,000,000

교부결정 대상 : 고창을 석연발착한 후계촌 지 70개 단지
마, 예 산 과 목 : 농생명지원과, 농업경영지원과, 친환경 농업 생산단지 지원, 친환경 쌀 생산단지 조성, 민간자본인, 민간자본사업보조.

붙임 1. 보조금 교부결정내역 1부. 붙.

2. 보조금 교부결정서 1부. 붙.

고 창 군

수신자 : 고창읍장, 고창읍민, 이천시장, 우정사업, 읍민지원, 노인복지, 사회복지, 환경관리, 문화관광, 행정지원

주무관	김기룡	전환경(농생명지원과)	김용현	농생명지원과	부서장	한성아
주무관	김기룡	전환경	김용현	농생명지원과	부서장	한성아
참조자	농생명지원과-10438	(2020. 6. 3.)	전수			
시행	농생명지원과-10438	(2020. 6. 3.)	전수			
주 56438	전라북도 고창군 고창읍 통정길 245, (고창군청)					
전화번호	063-560-2926	팩스번호 063-560-2920	/ etx3299@korea.kr			/ 비공개제)

문서관리과/농생명지원과-10438 1/1

인천 : 김기룡 / 농생명지원과 (3309-06-14 123839)

고 창 군

수신 내부결재

(결유)

제목 2020년 친환경 쌀 생산단지 지원사업(무형이 출제) 보조금 교부결정

1. 농생명지원과-10037(2020.05.25.호)로 관련합니다.

2. 위 호와 관련하여 2020년 친환경 쌀 생산단지 조성사업(무형이출제) 보조금을 고창군 지방보조금 관리조례 제17조 규정에 의거 아래와 같이 교부결정 하오니 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 보 조 금 총 액 : 금840,000,000원(금일역할청산만원)

나. 보 조 금 교 부 결 정 액 : 금840,000,000원(금일역할청산만원)

다. 보조금 교부결정 내역

사업내용	사업장	사업장	사 업 비(백만원)	보조금 교부결정액 (백만원)
	계	내비	내비	지상
농업기술훈련	1개소	1,000,000,000	400,000,000	300,000,000
			400,000,000	840,000,000

교부결정 대상 : 친환경농업지원(내포 박동준)
마, 예 산 과 목 : 농생명지원과, 농업경영지원과, 쌀 산업정책 지원, 고령농업생산기술지원, 민간자본인, 민간자본사업보조(이천시장)

붙임 1. 2020년 친환경 쌀 생산단지 지원사업 보조금 교부결정 내역 1부.

2. 2020년 친환경 쌀 생산단지 지원사업 보조금 교부결정서 1부. 붙.

고 창 군

주무관	김기룡	전환경(농생명지원과)	김용현	농생명지원과	부서장	한성아
주무관	김기룡	전환경	김용현	농생명지원과	부서장	한성아
참조자	농생명지원과-10438	(2020. 6. 3.)	전수			
시행	농생명지원과-10438	(2020. 6. 3.)	전수			
주 56438	전라북도 고창군 고창읍 통정길 245, (고창군청)					
전화번호	063-560-2926	팩스번호 063-560-2920	/ etx3299@korea.kr			/ 비공개제)

문서관리과/농생명지원과-10438 1/1

인천 : 김기룡 / 농생명지원과 (3309-06-14 123833)

고 창 군

수신 내부결재

(결유)

제목 2020년 친환경 쌀 생산단지 지원사업(무형이 출제) 보조금 교부결정

1. 농생명지원과-10037(2020.05.25.호)로 관련합니다.

2. 위 호와 관련하여 2020년 친환경 쌀 생산단지 조성사업(무형이출제) 보조금을 고창군 지방보조금 관리조례 제17조 규정에 의거 아래와 같이 교부결정 하오니 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 보 조 금 총 액 : 금2,360,000,000원(금일역할청산만원)

나. 보 조 금 교 부 결 정 액 : 금2,360,000,000원(금일역할청산만원)

다. 보조금 교부결정 내역

사업내용	사업장	사업장	사 업 비(백만원)	보조금 교부결정액 (백만원)
	계	내비	내비	지상
농업기술훈련	1개소	2,860,000,000	1,980,000,000	177,000,000
			1,980,000,000	980,000,000

교부결정 대상 : 농생명지원과(내포 박동준)
마, 예 산 과 목 : 농생명지원과, 농업경영지원과, 쌀 산업정책 지원, 고령농업생산기술지원, 민간자본인, 민간자본사업보조(이천시장)

붙임 1. 2020년 친환경 쌀 생산단지 지원사업 보조금 교부결정 내역 1부.

2. 2020년 친환경 쌀 생산단지 지원사업 보조금 교부결정서 1부. 붙.

고 창 군

주무관	김기룡	전환경(농생명지원과)	김용현	농생명지원과	부서장	한성아
주무관	김기룡	전환경	김용현	농생명지원과	부서장	한성아
참조자	농생명지원과-10438	(2020. 6. 3.)	전수			
시행	농생명지원과-10438	(2020. 6. 3.)	전수			
주 56438	전라북도 고창군 고창읍 통정길 245, (고창군청)					
전화번호	063-560-2926	팩스번호 063-560-2920	/ etx3299@korea.kr			/ 비공개제)

문서관리과/농생명지원과-10438 1/1

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> - 농산물 안전분석실 추진 계획 수립 - 외자장비 규격심사위원회 개최 - 전처리장비 구입 계획 수립 	<ul style="list-style-type: none"> - 리모델링(330m²) - LCMS/MS, GCMS/MS 장비 선정 - 운영 인력 확보(임기제공무원 1) - LCMS/MS 및 전처리 장비 11종 구입 - 행안부 지방기준인건비 소요정원 4명 확보(전문경력관 1, 지도사 3) -
2020	<ul style="list-style-type: none"> - 조달청 외자(GCMS/MS) 입찰 의뢰 - 전처리장비 입찰 추진(건조기 등 11종) - 농산물 안전분석실 운영 조례 제정 - 농약잔류 시험분석 추진 - 실험결과 타기관과 교차 비교 - 인력 확보(전문경력관, 지도사3) 	<ul style="list-style-type: none"> - 외자장비(GCMS/MS) 납품 및 설치 - 전처리 장비 납품 및 설치 - 농산물 안전분석실 운영 조례 제정 - LCMS/MS, GCMS/MS 안정화 작업
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 농산물 안전분석실 운영 - 300건/년 분석 - 친환경 및 GAP인증 등 지원 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 농산물 안전분석실 운영 - 300~500건/년 분석 - 친환경 및 GAP인증 등 지원 - 국제분석능력평가(FAPAS) 참여 	
임기후	<ul style="list-style-type: none"> - 농산물 안전분석실 운영 - 400~500건/년 분석 - 친환경 및 GAP인증 등 지원 	

③ 문제점 및 대책

○ 없음

④ 향후 추진계획

- LCMS/MS, GCMS/MS 안정화 작업 2020. 08.
- 고창 7대 작목 중심 안전성 분석 2020. 09.~12.
 - 고창 7대 작목 : 수박, 고추, 땅콩, 고구마, 보리, 멜론, 인삼
- 잔류농약 분석결과 신뢰성 확보 2020. 10.~12.
 - 타시군 및 농업기술원, 국립농산물품질관리원과 검사결과 교차비교

【붙임】-추진실적 증빙자료

	
안전분석실 리모델링(2019년)	외자장비(LCMS/MS)구입 및 설치(2019년)
	
퀘처스 진탕기 등 전처리 장비 구입 (2019년)	건조기 등 전처리 장비 구입(2020년)
	
외자장비(GCMS/MS) 설치 완료(2020)	농산물 안전분석실 운영 조례 제정(2020)

5-I-5 고창 농산물 삼시세끼 로컬푸드 육성

			관리번호		5- I -5	
추진부서	농어촌식품과	협조부서	-			
사업기간	2018. ~ 2020.	총사업비	3,255백만원(도비 880, 군비 1,703, 기타 672)			
완료시기	2020년	팀 장	신동화 (2683)	담당자	김지수 (2534)	
임기 중 목표	완료	추진상황	부진	추진율	전체대비 20년대비	
					75%	50%

1 사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2020.
- 사 업 비 : 3,255백만원(도 880, 군 1,703, 기타 672)
 - 생산기반 지원 : 1,040백만원(중소농 농산물 안전유통 지원 사업 등 6개 사업)
 - 온라인 판매 지원 : 76백만원(택배비 지원 2개 사업)
 - 직거래 활성화 : 280백만원(로컬푸드 직거래장터 등 4개 사업)
 - 학교급식 지원 : 1,859백만원(친환경 농산물 학교급식 지원, 무상급식 지원)
- 내 용 : 관내 소규모 농가들이 직접 생산한 친환경 농산물을 취급하는 로컬푸드 직매장 운영 추진 등

※ 공약사업 변경 사항(2020. 7. 23.)

연번	공약사업 당초 계획	공약사업 변경 계획	비고
1	○ 로컬푸드 직매장 구축 - 내 용 : 복분자선연웰빙플라자 리모델링, 기자재 등	○ 농특산물 판매장 확대 운영 - 내 용 : 제1판매장 시설 개보수 후 신선 농산물 판매 공간 확보 ○ 고창군 로컬푸드 직거래장터 운영 - 내 용 : 고창군에서 생산되는 농수산물 및 가공식품 판매 ○ 품목별(조직별) 전문교육 실시 - 대 상 : 연구회 회원 및 관심 농가 - 내 용 : 농산물 품질 향상을 위한 재배 기술 교육 등	
2	○ 납품자재 지원 - 내 용 : 냉장탑차, 포장기, 포장재 등 지원	○ 포장재 지원 사업 - 내 용 : GAP 농산물 포장재 지원 및 유네스코 생물권보전지역 농산물 유통포장재 지원 ○ 소규모 비닐하우스 지원 - 내 용 : 비닐하우스 설치 지원 (내재해형 규격시설) ○ 중소형 농기계 지원 - 내 용 : 관리기, 경운기, 동력호스권취기, 톨백저울 및 기타농기계 등	
3	○ 쇼핑몰 구축(삼시세끼 꾸러미 사업) - 내 용 : 쇼핑몰 구축을 통한 꾸러미 상품의 온라인 홍보 및 택배판매	○ 온라인 판매 활성화 지원 - 내 용 : 농산물 전자상거래 택배비 지원 사업 등 추진 ○ 고창 농특산물 꾸러미 선물세트 포장재 지원 - 내 용 : 고창 우수 농특산물 꾸러미 선물 세트 구성 제작 및 포장재 지원	

2 추진실적

○ 투자내역

(단위: 백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		900			900		3,255		880	1,703	672
기투자		600			600		200			200	
2020		300			300		3,055		880	1,503	672
임기후											

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획 ※ 당초 실천계획 내용과 같게 작성	세부 추진실적
2018	- 선연웰빙플라자 향후 운영방안에 대한 군정 현안토론 - 선연웰빙플라자 활성화를 위한 운영방안 자문의뢰	- 쌀 카페, 문화예술공간, 어린이 시설 등 운영방안 의견수렴 - 1층 로컬푸드 직매장 활용방안 2층 농가 레스토랑, 공동체부엌, 선운산 영세상인 내부 유입 등
2019	- 선연웰빙플라자 위탁추진 - 선연웰빙플라자 사용자 선정 - 선연웰빙플라자 리모델링 추진	- 감정평가 실시 및 사용료 결정 운영위원회 개최 - 사용자 선정 운영위원회 개최 - 선연웰빙플라자 리모델링 완료(12월)
2020	- 농특산품제3판매장 지붕 보수 추진 - 로컬푸드 직매장 지원 - 로컬푸드 생산농가 조직화 추진 - 로컬푸드 직매장 접근성 활성화 - 농특산품제1판매장 리모델링 추진 - 선운교육문화회관 로컬푸드 직매장 3분기 개장 예정 - 로컬푸드 직거래장터 운영 (농산물유통센터 내)	- 품목별 전문교육 실시(33회) - 잔류농약검사비 지원 - 고창군 로컬푸드 직거래장터 운영(연중) - 고창 농특산물 드라이브스루 판촉행사 추진(14회) - 농산물 전자상거래 택배비 지원(60백만원), 농특산물안타산판매 활성화 사업(16백만원) 추진 - GAP 농산물 포장재비 지원(64백만원) 및 생물권보전지역 농산물 유통포장재 지원(200백만원)

3 문제점 및 대책

- 로컬푸드 직매장 출하 농가들의 고령화 및 연간 생산을 위한 설비 부족 등 고품질 농산물 생산·납품 체계 구축이 어려운 실정
 - ⇒ 연중 시가·품목별 전략 생산을 하기 위한 시설 및 자재(비닐하우스, 포장재 등) 지원
 - ⇒ 직거래 농산물의 소비자 신뢰도를 높이기 위해서 잔류농약 검사 확대 및 농산물 품질관리 교육 지원
- 소비자 접근성이 낮아 로컬푸드 직매장의 활성화에 한계가 있는 실정
 - ⇒ 로컬푸드 직거래장터 운영, 온라인 판매 활성화를 위한 택배비 지원, 농특산물 판매장 확대 운영 등으로 접근성 보완 및 직거래 활성화 도모

4 향후 추진계획

- 고창 로컬푸드 직거래 장터 운영 2020. 08.~
- 로컬푸드 활성화를 위한 지원 사업 등 지속적 추진

농생명융합 센터 도시혁신
한반도 첫 수도

문서번호 농아론식물과-

보존기간 년

보고일자 2020. 7.

공개여부 부

담당자	팀장	과장	국장	부관수	군수	수
김기주	신동원	이광호	이원철	한영미	유지환	김
기획예산담당관 조지민 기획팀장 김아주						자

농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창

고창 농산물 삼시세끼 로컬푸드 육성 사업 공약사업 변경 계획



3 변경 사항

연번	공공사업 당초 계획	공공사업 변경 계획	비고
1	<ul style="list-style-type: none"> ○ 로컬푸드 직매장 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 사업비 : 600백만원 - 내 용 : 북부산단(영월)로컬푸드직매장 리모델링, 기자제 등 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농특산물 판매장 확대 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 사업비 : 160백만원 - 내 용 : 제1관행상 시설 개조 후 신선농산물 판매 공간 확보 ○ 고강종 오렌지류 직거래장터 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 사업비 : 300백만원 - 내 용 : 고강종에서 생산되는 농산물 특산물, 일상품, 수산물 등 가공식품 판매 (매주 토요일) ○ 품목별(조직별) 전문교육 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 대 상 : 연구회 회원 및 관심 농가 - 내 용 : 농산물 품질 향상을 위한 재배기술 교육 등 ○ 로컬푸드 직매장 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 사업비 : 254백만원 - 내 용 : GAP 농산물 포장재 지원 및 유네스코 생태관광지 지역 농산물 유통공간 지원 	
2	<ul style="list-style-type: none"> ○ 남동자재 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 사업비 : 170백만원 - 내 용 : 남동자재 포장기 30대 지원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 초소모 비닐하우스 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 사업비 : 264백만원 - 내 용 : 비닐하우스 설치 지원 (단행태형 규격사업) ○ 중소형 농기계 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 사업비 : 500백만원 - 내 용 : 중기(중형) 동력트랙터 10대, 트랙터를 및 기타농기계 등 	
3	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소양품 구축(삼시세끼 구역이 사업) <ul style="list-style-type: none"> - 사업비 : 130백만원 - 내 용 : 소양품 구축을 통한 마을공동체 주민연계 홍보 및 태백산맥 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온라인 판매 활성화 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 사업비 : 76백만원 - 내 용 : 농산물 전자상거래 마케팅 지원사업 등 추진 ○ 고강 농특산물 판매인쇄물 로컬푸드 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 사업비 : 10백만원 - 내 용 : 고강 산물 농특산물 판매인쇄물 제작 및 포장재 지원 	

고창 농산물 삼시세끼 로컬푸드 육성 사업 공약사업 변경 계획

1 추진방향

- ☐ 로컬푸드 직거래 판매 및 온라인 시장 지원을 통해 농어가 소득 증대 및 구매자의 소비만족도 향상 도모
- ☐ 안전한 농산물 생산·지원 관리체계 구축으로 생산자와 소비자 간 신뢰 체계 구축

2

- 로컬푸드 직매장 및 농특산품전시판매장 운영
○ 고창농협로컬푸드 직매장 현황

명칭	소재지	직매장 면적	설치 년도	출하농가 수 (인정품목 수)	연도별 매출액(백만원)			비고
					2017	2018	2019	
고창농협 도립부드 직매장	고창읍 성산로 22	172㎡	2014	250농가 (100품목)	288	390	597	

- 농특산품전시판매장 현황

[illegible]

4 추진상황

- **고창 농특산품 드라이브 스투 판촉 행사 추진**
 ○ 코로나19에 따른 경기침체로 판로 개척에 어려움을 겪는 농가
 로를 위한 비대면 방식의 소비촉진행사 추진
 ○ 추진개요
 - 기 간: 2020. 4. 17. ~ 6. 26. (14회)
 - 위 치: 고창군 일원(고창군 농산물 유통센터, 선유선 도립공원)
 - 판촉품: 물길 표지석, 학곡읍식 재배단지, 유봉산, 선유선, 도립공원
 ※ 코로나19로 판매 어려움을 겪는 농가·업체
 - 설 계: 90,000원

- ☐
- 자매결연도시 직거래장터 참여

- 서울시 (송파구·관악구·마포구), 부산시(동래구)와 자매결연을 통한
녹거산장을 직거래장터 운영
- 직거래장터 매출액: '17 11백만원 → '18 98백만원 → '19 67백만원
- 지역축제와 연계한 직거래장터 운영
- 직거래장터 매출액: '16 13억원 → '17 14억원 → '18 13억원 →
'19 14억원

- ☐
- 인터넷 쇼핑몰 홍보·판매 지원

- 우체국 쇼펄물, G마켓, 11번가 등에 홍보판매를 지원함으로써 농특산물 온라인 판매확대
- 온라인 판매 매출액 : '17 68백만원 → '18 200백만원 → '19 452백만원
 - 지원현황 : '17 3백만원 → '18 12백만원 → '19 20백만원
 - 내 용 : 쇼펄물 메인 배너광고, 시즌 특가 광고, SNS 및 광고전단 등

- ☐ 친환경학교급식센터 운영으로 친환경 농산물 학교급식 지원

- 판매 유지권 및 초중고교 63개소, 학생수 5,416명을 대상으로 급식지원을 위하여 친환경 농산물(22개) 학교급식센터 운영
- 무상급식 지원규모: 지원인원 20개소(21명), 초등학교 2개소(2,145명), 중학교 14개소(1,354명), 고등학교 6개소(1,917명)
- 지원현황: (2016년) 1,670백만원 → (2017년) 1,688백만원
→ (2018년) 1,756백만원 → (2019년) 1,597백만원
- 지원사업: 무상급식 지원, 친환경 농산물(쌀 포함) 학교 급식 지원

5 세부사업 추진 계획

구분	사업명	사업량	사업비 (백만원)	내용
	총 계	14개 사업	3,255	
	특목형 전문교육 실시	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - 주 관 : 교광군 농업기술센터 - 교육대상 : 작목별 연구회 및 관외 농가 - 교육내용 : 농산물 품질향상 제재가공 기술 - 추진일지 : 23회(2020년 상반기) - 지원대상 : 소규모 비닐하우스
	소규모 비닐하우스 지원사업	100동 (1.6ha)	264	<ul style="list-style-type: none"> - 설치지원금 : 하는 - 지원대상 : 비닐하우스 설치(1호비닐하우스) 신규
	중소농 농기계 지원사업	250대	500	<ul style="list-style-type: none"> - 지원대상 : 중소농 농기계 구입 희망하는 농민 - 지원내용 : 관전기, 경운기, 트로스워킹기, 트랙터 및 기타농기계 - 지원대상 : 교광농협 교광두레
생산인간	중소농 농산물 안전유통 지원 사업	90건	12	<ul style="list-style-type: none"> - 지원내용 : 식품안전관리인증기준 HACCP 인증 - 지원대상 : 사업신청일 기준 인종학적 특이성, 통상적 특이성, GAP 인증 표시가 출어되는 원어 포장재 지원 - 지원대상 : 교광군 통영어업인협회
	GAP 농산물 포장재 지원	68,450매	64	<ul style="list-style-type: none"> - 지원내용 : GAP 인증 표시가 출어되는 원어 포장재 지원 - 지원대상 : 교광군 통영어업인협회
	유네스코 교광생물권보전지역 농산물 유통포장재 지원	133,323매	(백만원)	<ul style="list-style-type: none"> - 지원대상 : 교광군 통영어업인협회 - 지원내용 : 생산자 단체 - 지원대상 : 신선산업을 유통 및 지원관련자
	소계	6개 사업	1,040	

구분	사업명	사업량	사업비 (백만원)	내용
학교급식	친환경농산물 학교급식 지원	63개교 5,649명	215	- 지원대상 : 63개교 5,649명 - 사업내용 : 농산물이론적·실용농산물 학교급식
	부상 급식 지원	41개교 5,309명	1,544	- 지원대상 : 41개교 5,309명 - 사업내용 : 급식 부양금 지원
	소계	2개 사업	1,859	

6 금후 계획

- 고창 로컬푸드 직거래 장터 운영 : 2020. 8. -
- 로컬푸드 활성화를 위한 지원 사업 등 지속적 추진

구분	사업명	사업량	사업비 (백만원)	내용
온라인	농산물 전자상거래 매매비 지원	24,000건	60	- 지원대상 : 농산물종합유통플랫폼 을 통해 판매되는 밀,인, 단미, 농산물 인 - 지원내용 : 매매비 12만원 2,500원 기준으로 1,250원 (50%) 정액 지원 기기가 포함 (www.hbzha.com)를 통해 판매되는 대 매물농(농산물 및 가공식품)은 매매비 12만원 2,000원 한도 지원
	농특산물 인터넷판매 확장성 사업	8,000건	16	- 지원내용 : 매매비 12만원 2,000원 한도 지원
	소계	2개 사업	76	
마케팅	고창군 로컬푸드 직거래장터 운영		30	- 작 소 : 농산물종합유통플랫폼 (고창을 누르도 1285) - 운영시기 : (매주 월요일) 11:00-18:00 - 운영형태 : 온라인과 오프라인 - 취급품목 : 고창군에서 생산되는 농산물, 축산물, 양산물, 수산물 및 가공식품
	고창상생 직거래 매매비 지원	28,000건	70	- 지원대상 : 출생인 대와 사생에 관한 판매자와 고창군 농특산물 생산자 - 지원내용 : 대상으로 출생인 대상으로 판매되는 고창 농특산물에 대해 지원
	소계	2개 사업	100	
직거래	고창 농특산물 직거래 관측행사 지원 사업	34회	20	- 지원대상 : 고창 농 특산물 생산자는 농특산물 가공업체, 농업인 및 출생인(가정)에 농특산물 관측행사 추진단체 - 대도시 직거래장터에 참가 출생인 재 결된 농특산물 관측 행사 추진을 위해 필요한 행사비용
	농특산물 판매장 폐쇄 운영	리모델링 1회	160	- 위 치 : 고창군 농특산물 전시판매장(지리산) 폐쇄운영지대 개조사 후 신선 농산물 직 매장 공간 확보
	소계	4개 사업	280	

6-I-6 고창항토배기유통 및 농산물종합유통센터 활성화

			관리번호		6- I -6	
추진부서	농어촌식품과	협조부서	농생명지원과, 농업기술센터			
사업기간	2018. ~ 2022.	총사업비	9,337백만원(국2,240 도227 군3,804 기타3,066)			
완료시기	2022년	팀 장	신동화 (2683)	담당자	지영균 (2695)	
임기 중 목표	추진(40%)	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					40%	50%

① 사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2022.(5개년)
- 대상사업 : 14개 사업
- 사 업 비 : 9,337백만원(국비 2,240 도비 227 군비 3,804 기타 3,066)
- 내 용
 - 통합마케팅 지원사업과 연계하여 (주)고창항토배기유통 경영정상화 추진
 - 농산물유통시설을 활용한 상품성 향상으로 농가소득증대 도모

② 추진실적

○ 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		9,337	2,240	227	3,804	3,066	5,387	1,582	179	1,800	1,826
기투자		2,703	1,046	44	557	1,056	2,703	1,046	44	557	1,056
2020		2,435	536	35	1,185	679	2,684	536	135	1,243	770
2021		2,224	329	124	1,060	711					
2022		1,975	329	24	1,002	620					
임기후											

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획 ※ 당초 실천계획 내용과 같게 작성	세부 추진실적
2018	- (주)고창항토배기유통 경영개선 관련 의견수렴 및 협의	- (주)고창항토배기유통 경영개선 관련 의견수렴(군민, 지역농협 등) - 타시군 유통회사 운영실태 조사분석 - 주주협의회 회사 경영개선 방안 결정 - 고창군↔지역농협 통합마케팅 활성화 협약체결
2019	- (주)고창항토배기유통 경영권 변경 주주총회 개최	- 유통회사 경영진단 결과 보고회 - 유통회사 회계감사 실시 - 유통회사 임시주주총회 개최 - 농산물 유통창구 일원화 운영체계 구축 방안 협의
2020	- 각종 통합마케팅 보조사업 지원 추진 - 일원화 된 유통창구로 농산물 유통사업 전개 - 품목 확대 등 통합마케팅 활성화 추진 - 로컬푸드 직거래장터(건고추 장터) 운영 (농산물유통센터 내)	- 각종 통합마케팅 관련 지원사업 추진 (14개사업/2,684백만원) - 통합마케팅 확대 추진 ('20. 5월말 기준 148억원) ☞ 참고 '19. 5월말 실적 44억원

③ 문제점 및 대책

- 농산물유통센터 시설 노후화로 농산물 상품화 한계 발생 및 비효율적인 비용이 발생 됨에 따라 시설장비 개보수 필요
- 2021년 산지유통시설(APC) 공모사업을 통해 저온저장고, 선별기, 물류기기 등 유통 시설장비 전면 개보수 추진

- 사 업 명 : 산지유통시설(APC) 지원사업
- 총사업비 : 50억원(국 25, 도 12.5, 군 12.5)
- 사업내용 : 저온저장고 660㎡(200평) 증축 등
저온저장고 17동 개보수, 지게차·물류기기·운송차량 등

④ 향후 추진계획

- 고창군 농산물을 일원화 된 유통창구로 집중 출하하여 효율적인 유통사업 시행을 통한 시장교섭력 확보
- 농산물 통합마케팅 활성화를 통한 유통회사 경영안정화 지속 유지

문의번호	2020-08-14	주무관	탕	성	과	장	국	장	부	장	수	관	수
보존기간	5년	지명자	신동원, 이명호, 이원현, 김민정, 김민서										
로그인일	2020. 7. 9.	협조	기해계신안달원공주전 관경음보입장 2018										
공개여부	공개												

고창군 견고추 장터(로컬푸드 직거래 장터) 홍보계획



농 어 존 식 품 과
(유 통 팀)

2 부태서열 일차

- 설치기간 : 2020. 7. 24(금) 한
○ 세부내역

항목	단위	단위	수량	금액(천원)	비고
창비	300×680	서	13	12,298	주제별 11, 일반 1
초·중·고	200×600	서	11	2,420	
대·학·원	152×474	책	52	1,830	
대·학·원	565×580×815	책	120	1,320	
전자교사		호	1	4,500	
CCTV	EOS-7YAHOH	대	1	580	
가·보·용		종	3	-	영양개선용
음식물쓰레기·가수·가습기	120×	종	2	-	방문서비스용
가사정비		식	1	1,127	
합 계				23,995	

3. 홍보계획

□ 홍보물 제작

항목	기간	장소	단위	수량	금액(천원)	비고
현수막	7.22~8.4	광주 현수막 거점대	대	25	1,575	홍대, 번진
말대 일간판	7.22	광주대입구	개	2	300	
브라스 송화대	8.1~8.31	광사정	식	1	360	말대
로스터	8.1~8.31	군정, 광대, 관서서점	일	200	320	
합계					2,755	

□ 다중매체 홍보

종목명	기 간	장 소	비 고
LED전광판	7월~8월	군청, 버스터미널, 중앙상업빌딩	문화홍청과
문화제지, 이현광	7월~9월	군청을둘러, 읍면사무소	
군청소속지	8월, 9월	문화인	기확제지(8월)
5월출고	7월~9월	청로, 레이크, 안스리, 모자	기확제지(8월)
신 문 시	7월~8월	지역 언론사	
어퍼브	7월~8월	관내 어퍼브	

고창군 견고추 장터(로컬푸드 직거래 장터) 홍보계획

1 장터개요

- 위 치 농산물종합유통센터(고령읍 녹두로 1285)
- 면 적 2,111㎡(약 640평)
- 장 로 수 22개소
- 운영시간 8월 ~ 추석 전5일 정남해 새벽시장으로 운영
- 운영방법 농가창출도매기류부
- 소비액액 30,000원(단위:천원)시 23,955 호불호 2,705 사들바른 3,300
- 홍보방법
 - 홈페이지, 신문, SNS, 연수차, 보트, 이강원, 관광공사, 신문 등
 - 버스정류장, 인근 학교 및 버스터미널에 주변 우물과 함께 배부
 - 장로 수 장마 ~ 추석이전까지 시설물 홍보
- ※ 농산물유통센터 장로 부도: 고령 = 이산강원 1일 78회 방문 -

[유휴기간 포함푸드 적거래 센터 및 농산물 행사 추진]

- 매주 토요일(11:00-18:00) 로컬푸드 직거래 장터
- 각종 농산물 행사(전시회, 시식회 등) 집중 추진



□ 전고추 장터 이전 안내 및 셔틀버스 운행

○ 권고후 장터 이전 안내

- 기 간 : 5월 말(2일, 8일, 13일, 18일, 23일, 28일)
- 안내시간 : 07:00 ~ 11:00
- 협조부서 : 상생경제과, 건설도시과
- 내 용 : 롯데 이전 현수막 세팅, 주차장 안내, 셔틀버스 운행 안내

○ 전고추 장터 셔틀버스 운행

- 운행기간 : 8. 1. ~ 9. 30(2개월 지병 12일)
- 운행일자 : 5일 장날(3일, 8일, 13일, 18일, 23일, 28일)
- 운행시간 : 07:00 ~ 11:40 (40분 간격 운행)

출발장소	출발시간
버스터미널	07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 09:40, 10:20, 11:00
건국우정터	07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20

- 운행대수 : 1대(25인승)
- 운행구간 : 머스터빌 ↔ 농산농공립유농센터
- 이 용 자 : 걷고주 캠퍼스 이용객
- 소요예산 : 3,300천원

* 삼성경제와 밀접한 사업과 연계하여 서플라이스 이종도우미 2명 배치

4 금부개원

- 장터 부대시설 설치, 장터 이전 사진 안내, 다중매체 홍보 추진
○ 로컬푸드 리커널 장터 참여 희망 농가(단체) 사진 홍보업수



7-I-7 명품 농특산물 맞춤형 해외 수출 확대

			관리번호		7- I - 7	
추진부서	농어촌식품과	협조부서	기획예산담당관, 농업기술센터			
사업기간	2019.~2022.	총사업비	2,884백만원(국비440, 도비1,970, 군비480)			
완료시기	2022.	팀 장	양희진 (2697)	담당자	박미화 (2682)	
임기 중 목표	추진(50%)	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					50%	50%

① 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2022.
- 사업규모 : 수출농가 조직화, 수출포장재 지원 등 6식
- 사 업 비 : 2,884백만원(도비 440, 군비 1,970, 자부담 474)
- 사업내용 : 고창 농특산품 맞춤형 수출지원을 통해 해외 시장 개척
 - 신선농산물 수출물류비 지원 (1,467백만원)
 - 고창 농특산품 수출포장재 지원사업 (540백만원)
 - 해외바이어 육성지원사업 (160백만원)
 - 국내외 박람회 참가지원사업 (120백만원)
 - 고창상품 해외판로개척 및 수출촉진사업 (200백만원)
 - 국내외 박람회 공동부스 설치운영, 수출농가 조직화 등 (397백만원)

2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

[illegible]

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> - 2019 수출지원사업 추진 - 수출협업체 조직 - 국내외 시장 개척 추진 	<ul style="list-style-type: none"> - 고창군 수출가능품목 조사(47개사 120개 품목) - 수출협업체 조직(2019.4.29, 21개 업체) - 고창군-전북대학교(GTEP사업단) 수출협력 MOU 체결(2019.6.5.) - 코트라 등 수출유관기관 고창군 방문 상담회 개최(2019.8.22, 10개 업체 상담) - 수출포장재 134,200매 제작, 국내외 박람회 14업체 참가 등 - 중국 조장시 판촉행사 추진(5월 (북분자가공품 매출액 12백만원)) - 말레이시아 식품 박람회 참가 (상담건수: 120건, 수출추진액: 1억원)
2020	<ul style="list-style-type: none"> - 2020 수출지원사업 추진 - 수출협업체 활성화 - 해외바이어 초청 상담회 개최 - 국내외 박람회 참가 및 판촉행사 추진 	<ul style="list-style-type: none"> - 사업추진계획 수립 및 보조결정 등 - 두바이 GULFOOD 2020 박람회 참가 (상담건수: 40건, 아기쌀과자 현지 한인마트 입점 추진 중, 두바이공항 고창북분자주 입점 추진 중) - 수출포장재 35,785매 제작 - 상반기 신선농산물 수출물류비 지원(50백만원) - 국내외 박람회 참가지원사업(3개소)
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 2021 수출지원사업 추진 - 수출협업체 활성화 - 수출상품화 지원추진(상품디자인 현지인증) - 국내외 박람회 참가 및 판촉행사 추진 	-
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 2022 수출지원사업 추진 - 수출협업체 활성화 - 수출상품화 지원추진(상품디자인 현지인증) - 국내외 박람회 참가 및 판촉행사 추진 	-
임기후	-	-

③ 문제점 및 대책

- 코로나19 여파에 따른 해외 시장개척 활동 둔화(해외 박람회 참가, 해외바이어 초청 수출상담회 개최 등)
- 우리군 농산물 하반기 집중 출하에 따른 하반기 수출 집중 추진(배, 배추 등)
- 비대면 방식의 수출시장 개척 추진(온라인 바이어 상담 등)


④ 향후 추진계획

- 국내외 박람회 참가지원사업 추진 2020. 08. ~ 12.
- 서울 발효식품대전 고창군 홍보관 운영 2020. 08.
- 서울 국제식품대전 고창군 홍보관 운영 2020. 09.
- 해외바이어 현지 판촉행사 실시(미국, 싱가포르) 2020. 10. ~ 12.
- 신선농산물 수출물류비 지원(하반기) 2020. 12.
- 지원사업 완료 및 정산 2020. 12.

【붙임】



<2020 국내외 박람회 참가지원사업(상반기) 업체 개별참가>



<수출포장재(외포장재) 제작>

8-I-8 스마트팜 첨단농업 활성화

			관리번호	8- I -8		
추진부서	농생명지원과	협조부서	농생명지원과			
사업기간	2019 ~ 2022	총사업비	15,800백만원(국 5,560, 도 380, 군 1,960, 자 7,900)			
완료시기	임기내 완료(2022)	팀 장	조우현 (2514)	담당자	김지은 (2533)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					40%	65%

1 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년)
- 사업비 : 15,800백만원(국비 5,560 도비 380 군비 1,960 자담 7,900)
- 사업량 : 80ha
- 사업내용 : ICT 융복합 확산사업 및 ICT 스마트팜 비닐하우스 지원, 원예작물 하이베드 개선사업, 농업에너지 이용 효율화 사업

2 추진실적

- 투자내역

(단위: 백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액	15,800	5,560	380	1,960	7,900	10,446	1,909	1,639	1,687	5,211
기투자	3,950	1,390	95	490	1,975	4,868	1,297	308	837	2,426
2020	3,950	1,390	95	490	1,975	5,578	612	1,331	850	2,785
2021	3,950	1,390	95	490	1,975					
2022	3,950	1,390	95	490	1,975					

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> - 원예특작분야 보조사업 설명회 개최 - ICT 스마트팜 비닐하우스 지원사업 추진 - 하우스 다겹보온커튼 지원사업추진 - 원예작물 하이베드 지원사업 추진 - ICT 융복합 확산사업 추진 - 시설원예 현대화사업 추진 	<ul style="list-style-type: none"> - 읍면 담당자 및 보조사업자 120명 참석 - 46농가 13ha 2,583백만원 - 18농가 6.5ha 818백만원 - 2농가 0.2ha 65백만원 - 3농가 1.2ha 106백만원 - 183농가 89ha 1,296백만원 (비닐 - 117농가 58ha 360백만원)
2020	<ul style="list-style-type: none"> - 사업대상자 사전점검 컨설팅 실시 - 원예특작분야 보조사업 설명회 개최 - ICT 스마트팜 확산을 위한 사업별 세부계획 추진 - 사업별 추진상황 점검 및 준공확인 - 2021년도 사업 수요조사 실시 	<ul style="list-style-type: none"> - 원예특작분야 보조사업 설명회 개최 (읍면 담당자 및 보조사업자 140명 참석) - ICT 스마트팜 확산을 위한 세부사업 추진 (260농가 100ha 5,578백만원) - 사업별 대상자 추진상황 점검 및 준공 후 보조금 지급
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 사업대상자 사전점검 컨설팅 실시 - 원예특작분야 보조사업 설명회 개최 - ICT 스마트팜 확산을 위한 사업별 세부계획 추진 - 사업별 추진상황 점검 및 준공확인 - 2022년도 사업 수요조사 실시 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 사업대상자 사전점검 컨설팅 실시 - 원예특작분야 보조사업 설명회 개최 - ICT 스마트팜 확산을 위한 사업별 세부계획 추진 - 사업별 추진상황 점검 및 준공확인 - 2023년도 사업 수요조사 실시 	

○ ICT 스마트팜 비닐하우스 지원

- 지역특화품목 육성을 위한 ICT 스마트팜 장비를 갖춘 신규 비닐하우스 지원

○ 고소득 원예작물 육성을 위한 하이베드 지원

- 원예 재배농가에 양액 재배시설 지원

○ 하우스 다겹 보온커튼 지원

- 에너지 이용 효율화를 위한 하우스 다겹 보온커튼 지원

○ 2020년도 사업지침 시달 및 사업신청 2020. 01.

○ 2020년도 사업대상자 원예특작분야 교육 2020. 01.

○ 사업대상자 확정 및 교부결정 2020. 02.~03.

○ 원예특작분야 내재해형 규격 시공지도 2020. 04.~09.

○ 사업추진 및 완료사업장 보조금 지급 2020. 04.~09.

○ 사업완료 및 정산 2020. 10.~12.

○ 2021년도 사업 수요조사 2020. 08.

○ 2021년도 사업대상자 원예특작분야 교육 2021. 01.

③ 향후 추진계획

○ ICT 융복합 확산사업 지원

- 기존 비가림하우스에 센서장비(외부온도, 풍속, 조도), 제어장비(환풍기, 차광커튼, 보온커튼), 영상모니터링 장비 등 ICT장비를 보완하여 시설하우스 작업환경 개선



9-I-9 오감민족 삼시세끼 힐링여행 코스 상품화

			관리번호		9- I -9	
추진부서	농어촌식품과	협조부서	-			
사업기간	2019. ~ 2022.	총사업비	245백만원(군비 245)			
완료시기	2022.	팀 장	김연숙 (2684)	담당자	정안선 (2698)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					45%	50%

1 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2022.
- 사업비 : 245백만원(군비 245)
- 사업내용
 - 한반도 첫 수도 고창 밥상 외식업체 선정 및 역량강화 교육
 - 한반도 첫 수도 고창 밥상 메뉴(리뉴얼) 및 업체별 스토리텔링 개발
 - 홍보책자 및 홍보물 제작, 홍보·마케팅 등

2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		245			245		245			245	
기투자		105			105		105			105	
2020		70			70		70			70	
2021		50			50		50			50	
2022		20			20		20			20	

- 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> - 세부추진계획 수립을 위한 전문가 의견수렴 - 한반도 첫 수도 고창 밥상 참여외식업체 신청·접수 - 역량강화교육 및 홍보물 제작 - 온·오프라인 홍보 강화 	<ul style="list-style-type: none"> - 전문가 의견수렴(3회/12명) - 참여업체 접수(39개소) - 외식업체 역량강화 교육(3회) - 참여업체별 스토리텔링 개발(18개소) - 한반도 첫 수도 고창 밥상 디자인 개발 - 고창군 및 대표 맛집 홍보 책자 발간 - 한반도 첫 수도 고창 밥상 시연회 등 추진상황 보고회 개최 - 한반도 첫 수도 고창 밥상 전광판 홍보(잠실역, 한국도심공항터미널)
2020	<ul style="list-style-type: none"> - 전문가 의견수렴을 통한 세부 추진계획 수립 - 한반도 첫 수도 고창 밥상 홍보물 제작 및 배포 - 참여 외식업체만의 특색있는 상품 제작 및 역량강화 교육 - 온·오프라인 홍보 강화 	<ul style="list-style-type: none"> - 세부추진계획 수립을 위한 전문가 의견수렴(2020. 1.) - 연구용역업체 선정을 위한 전자입찰공고 2회(2020. 2. ~ 3.) - 연구용역업체 선정을 위한 제안서 평가위원회 개최(2020. 3. 30.) - 연구용역업체 계약 체결(2020. 4. 8.) - 2020년 사업설명회 개최(2020. 5. 18.) - SNS를 통한 홍보·마케팅 - 참여외식업체와 정기회의 개최(3회) - 음식해설 역량강화교육(2020. 6. 16/6. 23) - 메뉴판 등 리뉴얼 사진촬영(7. 22~24.)
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 업체별 맞춤형 역량강화교육 - 홍보·마케팅 극대화 - 홍보물 제작 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 업체별 맞춤형 역량강화교육 - 홍보·마케팅 극대화 	

③ 문제점 및 대책

○ 해당없음

④ 향후 추진계획

- 참여외식업체 역량강화 실습교육 2020. 8.
- 브랜드 홍보·마케팅 2020. 08. ~ 10.
 - 온라인 플랫폼(인스타그램, 페이스북, 블로그, 유튜브) 홍보
 - 브랜드 강화 홍보 상품 제작
- 현장 경험 선진지 견학 2020. 9.
- 최종보고회 개최 2020. 10.



외식업소 역량 강화 이론교육(음식 관광과 해설)

10-I-10 고창 복분자 산업 활성화

			관리번호		10- I -10	
추진부서	농생명지원과 복분자배리팀	협조부서	농업기술센터			
사업기간	2019 ~ 2022	총사업비	6,064백만원 (국비 212 군비 3,488 자담 2,364)			
완료시기	임기내 완료(2022)	팀 장	염숙희 (2515)	담당자	김은옥 (2531)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					40%	70%

① 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년)
- 사 업 비 : 6,064백만원(국비 212 군비 3,488 자담 2,364)
- 사업내용
 - 적정 생산면적과 수급 안정화를 위해 신규식재 지원 및 수매장려금 지급
 - 고사원인의 과학적 규명을 위한 실증시험사업, 국립농업과학원 업무협약, 우량종묘 육성, 농업인 교육 추진
 - 고창 복분자와 수박 축제를 통한 홍보 및 지역경제 활성화 도모

② 추진실적

○ 투자내역

(단위: 백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		6,064	212		3,488	2,364	3,032	14	0	2,656	362
기투자		1,516	53		872	591	1,516	14		1,182	320
2020		1,516	53		872	591	1,516			1,474	42
2021		1,516	53		872	591					
2022		1,516	53		872	591					

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> - 복분자 생산안정화 지원사업 - 복분자 생산이력제 지원 - 고창 복분자와 수박축제 개최 - 복분자 최저가보장가격 결정 - 고사원인 극복을 위한 실증시험사업 - 복분자 고사원인 극복 교육 - 고창군-국립농업과학원(농업환경부) 업무협약 - 고사원인 극복 리플릿 제작 배포 - 농촌개발대학 복분자과 운영 - 무병묘 생산 	<ul style="list-style-type: none"> - 399백만원 / 566농가 / 79.4ha - 305백만원 / 982농가 / 200톤 - 방문객 159천명 / 복분자 15톤 판매 - 8,000원/kg(2020~2022년까지) - 19개소 - 26회/1,526명 - 2019. 5. 2. 협약체결 - 3,000부 - 20회 / 27명 - 2,000주
2020	<ul style="list-style-type: none"> - 복분자 생산장려금 지원 - 복분자 수매장려금 지원 - 고창 복분자와 수박축제 개최 - 고사원인 극복을 위한 실증시험사업 - 무병 복분자 종묘 농가보급 - 복분자 재배기술 교육 실시 - 복분자 시험포장 조성 및 묘목식재 - 복분자 육종개체 특성조사 - 복분자 품종등록 신청 	<ul style="list-style-type: none"> - 279백만원 / 533농가 / 55.8ha - 1,368농가 / 460톤 수매완료 - 코로나 19로 인한 축제 취소 - 14농가(벚꽃 바이오차 구입 자금원료) - 3농가 / 1,500주 공급 - 5개 권역별 교육실시(765명) - 복분자 시험포장 조성완료(재배종, 관외지역 무병묘, 산림과학원품종 3품종식재)
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 복분자 생산장려금 지원 - 복분자 수매장려금 지원 - 고창 복분자와 수박축제 개최 - 고사원인 극복을 위한 실증시험사업 - 복분자 새해농업인 실용교육 추진 - 무병 복분자 종묘 농가보급 - 복분자 고사원인 극복을 위한 시험사업 추진 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 복분자 생산장려금 지원 - 복분자 수매장려금 지원 - 고창 복분자와 수박축제 개최 - 고사원인 극복을 위한 실증시험사업 - 복분자 새해농업인 실용교육 추진 - 무병 복분자 종묘 농가보급 - 복분자 고사원인 극복을 위한 시험사업 추진 	

③ 문제점 및 대책

- 복분자 생산기반 확충으로 생산량 증가에 따른 가격폭락 대비
 - ⇒ 생산장려금은 상한면적(1,320m²)에 한하여 지원 과잉생산을 방지하고 지속적으로 수매에 참여한 농가에 2022년까지 8,000원/kg 최저가격 보장
- 복분자 고사율을 낮추고 고품질·안전 먹거리라는 홍보마케팅 필요
 - ⇒ 토양검정으로 재배환경을 개선하고 영농교육 의무화로 농업인 역량강화
 - ⇒ 복분자의 기능성을 접목한 상품개발과 지속적인 홍보로 국내외 판로개척
- 복분자의 병해충 저항성 약화로 생산성 저하
 - ⇒ 무병 복분자 묘목생산 및 보급으로 우량복분자 재배면적 확대
 - ⇒ 복분자 육종 및 품종신청 등으로 복분자 재배품종 다양화

④ 향후 추진계획

- 복분자 신규식재 예정지의 토양검정과 영농교육 이수 농가에 생산장려금 지급으로 고사율 감소 및 고품질 안전 복분자 생산
- 수매 농가 소득보전 및 가공업체 원물공급지원으로 복분자 산업활성화
- 지속적으로 수매 참여한 농가가 생산에 전념할 수 있도록 최저가보장
- 토양 물리성 및 화학성 개량으로 복분자 재배환경을 조성하여 5년이상 재배
- 복분자 신품종 등록으로 차별화된 고창 복분자 품종개발
- 복분자 고사원인 극복 시범 및 무병 종묘 시범사업으로 복분자 안정생산



11-I-11 친환경 농산물 생산확대

			관리번호	11- I - 11		
추진부서	농업기술센터 기술지원과 경제작물팀	협조부서	농생명지원과			
사업기간	2019.~2022.	총사업비	615백만원(국비127.5,군비379.5,자부담108)			
완료시기	2022.	팀 장	정서경 (8843)	담당자	박준재 (8854)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					44%	70%

1 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2022. 12.
- 총사업비 : 615백만원(국 127.5, 군379.5, 자 108)

(단위:백만원)

당초	변경	사유
600	615	국비사업(GAP 실천단지 육성) 추가 확보

- 사업내용 : 친환경 인증농산물 생산확대 및 친환경 인증농산물 브랜드화 추진

2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		615	127.5	-	379.5	108	285	112.5	-	154.5	18
기투자		85	12.5	-	54.5	18	85	12.5	-	54.5	18
2020		200	100	-	100	-	200	100	-	100	-
2021		180	15	-	120	45					
2022		150	-	-	105	45					
임기후											

- 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 친환경 시범단지 운영 : 4작목 3.2ha - 유기농업기능사 자격증반 운영	- 친환경 시범단지 추진 : 5작목 23.16ha(보리 추가) - 유기인증 농산물 유통: 유기수박, 무농약 고구마/상하농원 - 유기농업기능사 자격증 취득 9명
2020	- GAP 실천단지 육성 시범사업 추진/200백만원 - 교육추진: 4회 100명	- GAP 실천단지 육성 시범사업 추진 중/ 32ha, 멜론(인증완료) - GAP 인증 교육: 14회 412명
2021	- 프리미엄 유기농산물 브랜드 활성화	
2022	- 프리미엄 유기농산물 브랜드 활성화	
임기후		

3 문제점 및 대책

- 친환경농산물의 유통 어려움으로 인증농산물 생산확대 어려움
 - 친환경농산물의 유통비용은 일반농산물보다 30% 높고 실질적인 농가수취가격은 일반농산물보다 11% 높음 *2018농림축산식품부
- 일반농산물에 비해 외관상 품위 저하
- 코로나19로 인한 친환경 교육 지연
- 대책방안
 - 프리미엄농산물 유통업체(상하농원) 연계하여 마케팅 추진
 - 소비자가 선호하는 GAP인증 농산물 생산확대

4 향후 추진계획


- 우수농산물의 안정성 인증제도인 GAP 농산물 인증 작목 확대
- GAP농산물 생산을 위한 컨설팅 추진 : 5. 1. ~ 11. 10.
- 친환경 의무교육 추진 : 2020. 8. 7.(금)

【붙임】-추진실적 증빙자료

우수농산물인증(GAP) 교육결과

1. 일시: 2020. 6. 16(화) 10:00~12:00
2. 장소: 농업기술센터 3층 교육장
3. 참석인원: 46명(인삼생산 농가 및 희망농업인)
- 코로나19 확산방지를 위해 소규모 교육 추진
4. 강사: 김태연(농산물품질관리원)
5. 교육내용
- 우수농산물인증(GAP) 관리 교육
- 공익작물제 시행 교육 등.

【 관련사진 】



12- I -12 지역특화 전략작물 및 귀농귀촌인 정착 선도품목 육성

			관리번호		12- I - 12	
추진부서	농업기술센터 기술지원과 경제작물팀 농촌개발과 귀농귀촌팀	협조부서				
사업기간	2019. ~ 2023.	총사업비	2,464백만원 (국비 294, 도비 259, 군비 1420, 자담 491)			
완료시기	2023.	팀 장	정서경 (8843)	임상명 (8816)	담당자	최재명 (8845) 이준형 (8817)

① 추진실적

○ 투자내역

(단위: 백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		2,464	294	259	1,420	491	1,138	133	109	645	251
기투자		466	35	-	261	170	466	35	-	261	170
2020		508	44	109	274	81	672	98	109	384	81
2021		490	65	75	280	70					
2022		460	50	75	265	70					
임기후		540	100	-	340	100					

○ 추진내용

- 지역특화 전략작물 집중개발

- 전략작물 시범사업 추진 완료(8개사업)
- 전략작물 전문과정 운영(2개과)
- 전략작물(고추) 대표품종 선정을 위한 전시포 운영
- 지리적표시 등록 진행 : 수박, 보리

※ 세부추진사업 I-12-1 참고

- 귀농귀촌인 정착 선도품목 발굴지원

- 귀농 심화코칭(컨설팅) 완료 및 도단위 창업교육 수료(7명)
- 귀농귀촌인 품목별 교육 및 기타 심화교육 하반기 추진

※ 세부추진사업 I-12-2 참고

12-I-12-1 지역특화 전략작물 집중개발

		관리번호	12-I-12-1		
추진부서	농업기술센터 기술지원과 경제작물팀	협조부서	농생명지원과		
사업기간	2019~2022	총사업비	1,390백만원 (국비 80, 도비 259, 군비 720, 자부담 331)		
완료시기	2022	팀 장	정서경 (8843)	담당자	최재명 (8845)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 45% 20년대비 80%

1 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2022. 12.
- 사업내용 : 고창군 대표작목 품질 향상 및 안정생산을 위한 시범사업 추진으로 상향 평준화
 - 대표 7작목 : 수박, 멜론, 고추, 인삼, 보리, 땅콩, 고구마
- 사업비 : 1,390백만원(국 80, 도 259, 군 720, 자 331)

(단위:백만원)

당초	변경	사유
598	1,390	국비, 도비 사업 추가 확보

2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		1,390	80	259	720	331	860	65	109	455	231
기투자		400	35	-	215	150	400	35	-	215	150
2020		460	30	109	240	81	460	30	109	240	81
2021		280	15	75	140	50					
2022		250		75	125	50					
임기후											

- 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 전략작물 시범사업 추진 - 7개사업 400백만원 - 전략작물 전문과정 운영 2개과 - 관리카드 작성	- 전략작물 시범사업 추진 완료 : 7개사업 400백만원 - 전략작물 전문과정 운영 : 2개과 62명 - 관리카드 작성 : 7개 작목 350농가 - 홍보 마케팅 추진 : 멜론 온라인 경매
2020	- 전략작물 모임체 육성 - 기술교육 - 전문과정 운영	- 전략작물 시범사업 : 8개사업 460백만원 - 전략작물 전문과정 운영 : 2개과 (수박과 43명, 멜론과 68명) - 전략작물(고추) 품종비교 전시포 운영 : 11품종 - 지리적 표시 등록(수박, 보리) 추진 중 : 2개사단법인 등록완료
2021	- 전략작물 모임체 육성 - 기술교육 - 전문과정 운영	
2022	- 전략작물 모임체 육성 - 기술교육 - 전문과정 운영	
임기후		

3 문제점 및 대책

- 고창군 통합브랜드 추진에 따른 농산물 품질관리 철저
 - 고창 농산물 품질관리 위원회 운영

4 향후 추진계획

- 전략작물 시범사업 평가 및 사업효과 홍보, 확산
- 농산물 품질 상향 평준화를 위한 농가 교육 및 인식 전환
- 전략작물 전문과정 운영 및 지리적 표시제 등록


【붙임】

인삼 고온피해 경감 종합기술 시범사업
현 자연환회 결과

- 일 시 : 2020. 6. 3. (수) 11:30
- 장 소 : 상하면 장호리 669-1
- 참석인원 : 16명(군수, 농업기술센터 5, 농가 10)
- 주요내용 : 고온피해 경감기술, 노동력 절감을 위한 고정장치 등
 - 녹색차광지: 적색광 영역의 광 유입량 상대적으로 적어 고온 피해 발생을 낮춤, 빗물 유입이 상대적으로 적어 적변을 낮춤
 - 관수시설: 수분을 적절히 공급해 식물체 온도를 유지, 염류가 쌓이지 않도록 함
 - 차광망 고정장치: 생력화를 통해 노동시간 감소, 인건비 절감
- 기대효과
 - 인삼 잎 부근 최고 대기온도가 2.2℃ 낮고, 고온장해 발생률 48.6% 낮음
 - 생산성 7% 향상: 수량 580→620(4년근, kg/10a)
 - 노동시간 95.7% 감소: 관행 96→생력화 4.16(시간/ha)
 - 인건비 87.6% 절감: 관행 3,000→생력화 372(천원/ha)
- 홍보: 지역신문 12건(전라매일, 새전북신문, 뉴스1 등)
- 관련사진



녹색차광지 설정



녹색차광지와 2중직 차광망

농촌개발대학 벨론과 6회차 교육 결과

□ 교육개요

- 일 시 : 2020. 6. 4.(목) 18:30~22:30
- 장 소 : 농업기술센터 3층 대강당
- 참석인원 : 50명(농촌개발대학 벨론과 교육생)
- 강 사 : 정인홍 농업연구사(국립농업과학원 작물보호과)
- 교육내용
 - 농약의 이해
 - 농약의 작용기작(살균제, 살충제, 제초제)
 - 농약의 약제저항성
 - 약제저항성 관리 및 제도

□ 관련사진



약제 저항성 극복을 위한 작용기작별 분류제도 교육

12-I-12-2 귀농귀촌인 정착 선도품목 발굴지원

			관리번호		12- I - 12-2	
추진부서	농업기술센터 농촌개발과 귀농귀촌팀	협조부서				
사업기간	2019.~2023.	총사업비	1,074백만원(국비 214 군비 700 자담 160)			
완료시기	2023. 12.	팀 장	임상명 (8816)	담당자	이준형 (8817)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					25%	35%

① 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2023.
- 사업량 : 163명(19년 3명, 20년 ~ 23년 각 40명)
- 사업내용
 - 귀농귀촌인의 경험과 다양한 전문기술을 활용하여, 소규모 투자로 단기에 소득을 창출할 수 있는 특화 품목 지원
 - 귀농인을 대상으로 컨설팅, 현장실습 및 품목별 교육을 통한 역량 강화

② 추진실적

○ 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		1,074	214		700	160	278	68		190	20
기투자		66			46	20	66			46	20
2020		48	14		34		212	68		144	
2021		210	50		140	20					
2022		210	50		140	20					
임기후		540	100		340	100					

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 사업대상자 선정 - 외부전문가 창업 컨설팅 교육 - 사업비 지원	- 사업대상자 선정(3명) - 외부전문가 창업 컨설팅 교육 - 소득 창업 3개 품목 지원
2020	- 사업대상자 선정 - 외부전문가 창업 컨설팅 교육 - 최종 대상자 선정 사업비 지원 - 품목별 교육 및 현장실습	- 귀농 심화코칭(컨설팅) 완료 - 귀농창업과정(1기) 수료 - 창업실행비 배정(8월~) - 품목별 교육 및 기타 교육 진행
2021	- 사업대상자 선정 - 외부전문가 창업 컨설팅 교육 - 최종 대상자 선정 사업비 지원 - 품목별 교육 및 현장실습	- 창업 심화코칭 및 도 단위 교육 - 창업실행비 지원 - 품목별 교육 및 심화교육 진행
2022		
임기후		


③ 문제점 및 대책

- 코로나19로 인하여 품목별 교육, 기타 심화교육 연기 및 지연
 - 코로나 감염확산 방지대책에 유의하여 하반기 심화교육 편성 및 추진

④ 향후 추진계획

- 귀농창업과정 수료자에 대한 창업실행비 지원(7명)
 - 창업 후 발생하는 다양한 문제에 대한 대처능력 강화
 - 귀농귀촌인 창업 성공에 따른 선도농가 육성
- 귀농귀촌인 품목별 교육 및 기타 심화교육 하반기 추진
 - 코로나19로 인하여 연기 및 지연된 교육을 하반기 내 완료하도록 추진

【붙임】-추진실적 증빙자료



"농생명문화 살려 다시 지우는 한반도 첫 수도 고창"

고창군농업기술센터

고창군농업기술센터
고창읍농업기술센터

수신 내부결재
(경유)

제목 2020년 귀농창업활성화 지원사업 농촌지도 조정위원회 결과보고

1. 농촌개발과-5807(2020.07.16.)호와 관련입니다.

2. 2020년 귀농창업 활성화 지원사업과 관련, 창업실행비 배정을 위한 농촌지도 조정위원회 조정결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 일 시: 2020. 7. 20.(월) 11:00


나. 장 소: 농업기술센터 소장실

다. 참석대상: 12명(농촌지도조정위원)

라. 내 용: 2020 귀농창업 활성화 지원사업 창업실행비 배정

마. 선정결과: 1안대로 창업실행비 배정

붙임 농촌지도 조정위원회 조정결과 1부. 끝.



"농생명문화 살려 다시 지우는 한반도 첫 수도 고창"

고창군농업기술센터

고창군농업기술센터
고창읍농업기술센터

수신 내부결재
(경유)

제목 2020 귀농창업 활성화 지원사업 창업실행비 지원 계획

1. 전라북도 농업기술원 농촌지원과-3959(2020.07.20.)호와 관련입니다.

2. 2020년 귀농창업 활성화 지원사업과 관련, 컨설팅 및 농업기술원 연계교육(의무교육)을 이수한 대상자에 대하여 아래와 같이 창업실행비를 지원하고자 합니다.

가. 사 업 명: 2020 귀농창업 활성화 지원사업

나. 진행경과: 농업기술원 연계 귀농창업과정(1기) 수료

1) 사업대상자(신청자): 8명

2) 컨설팅 후 사업계획서 발표: 7명 ※ 우선순위 선정 완료(심사 결과보고 참조)

3) 귀농창업과정(1기): 2020. 7. 6. ~ 7. 10. (5일간)

※ 의무교육 수료 예정: 7명 (이숙영 외 6명)

다. 추진내용: 우선순위에 따른 창업실행비 차등 배정

라. 상세내용: 붙임 참조

13- I -13 고창 보리산업 육성을 통한 농식품 산업 활성화

			관리번호	13 - I - 13		
추진부서	농업기술센터 농촌개발과 생활지원팀	협조부서	농어촌식품과			
사업기간	2019. ~ 2020.	총사업비	1,000백만원(국비 500, 군비 500)			
완료시기	2020.	팀 장	이형진 (8814)	담당자	이형진 (8814)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					70%	50%

① 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2020.(2년간)
- 사업대상 : 농업인, 영농조합법인, 가공사업장, 요식업체 등
- 사업내용 : 고창 보리와 복분자 등 농산물 활용한 융복합 사업추진
 - 기능성 보리 재배면적 확대 : 300ha 이상
 - 보리활용 건강음식 및 가공제품 개발·판매
 - 혼합곡류 상품화 및 수출 등 판로 개척을 통한 보리산업 활성화
 - 고창보리와 가공제품 홍보·마케팅 추진

② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		1,000	500		500		1,000	500		500	
기투자		400	200		200		400	200		200	
2020		600	300		300		600	300		300	

- 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> - 보리 활용 가공품 및 건강음식 메뉴 개발 - 상품 홍보 및 브랜드 개발 - 보리 활용 제빵 시설 지원 - 보리국수 상표출원 및 기능성 보리제품 통상실시권 확보 - 지리적 표시제 등록 추진 	<ul style="list-style-type: none"> - 기능성 보리 재배면적 확대 : 250ha - 건강음식 및 관광상품 개발 : 3분야 14종 - 가공제품 브랜드 개발 : 4종 - 고창청보리면 상표출원(1종) 통상실시권 확보(3품종) - 보리관련 상품 시식행사 및 온·오프라인 홍보 - 보리활용 제빵시설 지원 : 1개소
2020	<ul style="list-style-type: none"> - 기능성 보리 재배면적 확대 : 300ha - 보리 활용 제품 개발 : 5종 - 보리음식 및 제품 판매 지원 : 4개소 - 가공제품 생산시설 구축 : 1개소 - 축제 및 SNS 등 온오프라인 홍보 - 고창보리 지리적표시제 등록 	<ul style="list-style-type: none"> - 기능성 보리 재배면적 : 300ha - 보리 활용 제품 개발 진행 : 3종 - 빵, 간편죽, 건강음료 - 보리 음식 판매장 개점 : 3개소 - 생산시설 구축 1개소(추진중) - 지리적표시제 등록(추진중) - 기능성쌀보리 재배단지 조성 및 보리면 제조 장비 지원 : 50ha - 새싹분말 가공시설 조성 : 1개소
임기후	<ul style="list-style-type: none"> - 생물권보전지역 연계 보리산업 육성 신규사업 발굴 - 기능성 보리 재배면적 확대 - 산학연 연계 가공제품 개발 - 보리, 혼합곡류 및 가공상품 수출 	

③ 문제점 및 대책

- 기능성 보리 주산지이지만 특화 상품 부재
 - 간편식, 리 기능성 식품, 다이어트 대용식 등 트렌드에 부합되는 제품 개발
- 소비량 감소와 내수시장 위축으로 재고량 증가
 - 원물 소비 촉진을 위한 보리음식 전문점 활성화와 홈쇼핑, 수출 등 판로 개척

④ 향후 추진계획

- 보리음식점 개점 및 홈쇼핑 등 유통망 확보 ----- 2020. 7.~
- 가공제품(빵, 음료, 간편죽) 생산 및 판매 ----- 2020. 10.~
- 농가 소득 지지를 위한 기능성보리 재배면적 확대 ---- 2020. 10.~
- 고창보리 지리적표시제 등록 ----- 2020. 11.

【붙임】-추진실적 증빙자료

your IP value creating partner!

WOOLIN
Patent & Law

주인: 전라북도 고창군청
창조: 이형진 제1남
법인: 특허법인 우인
제국: 상표등록출원 제40-2019-0059705호의 1 등록출원 접수 보고 (Our Ref.: M19-1347) 1)

인제 : 이형진 / 농촌개발부 (2020-06-11 10:54:52)

"농생명문화 살려 다시 지은 농번도 할 수도 고창"

고창군농업기술센터

주신 내부결재
(결유)

제목 고창 우수농산물 지리적표시제 시업 연구용역 추진(고창 보리)

기술지원과-5937(2019. 8. 26.)호에 의거 고창군의 농업 지식재산과 보호를 위한 고창 우수농산물 지리적표시제 시업 연구용역을 아래와 같이 실시하고자 합니다.

1. 사 일 명 : 고창 우수농산물 지리적표시제 시업(고창 보리)
2. 사업기간 : 2019. 8. ~ 2020. 12.
3. 예산 액 : 금20,000,000원(금이천만원정)
4. 사업내용 : 고창군 보리 명품화·관리화를 위한 지리적 표시 등록

붙임 지리적표시제 시업 연구용역 건책서 3부, 끝.

예산과목 : 농업기술센터, 농업 기술개발, 고품질 농산물 생산기술 보급, 지역특화 기술보급 시험, 연구개발비, 연구용역비 (예산편성부서 : 농업기술센터)
20,000,000원

1. 특허의 발원을 전적으로 지원함니다.

2. 아래 상표등록출원에 대하여 특허청으로부터 상표등록증을 접수하여 보고 드립니다. 상세한 내용은 첨부하는 서류를 참조하여 주시기 바랍니다.

[Our Ref.: M19-1347]

출원번호	40-2019-0059705	출원일	2019.04.17
상표표지	고창군		
류구분	30		
등록번호	40-1570943		
등록일	2020.02.04	표장	고창청보지(별)
등록기간	2020.02.04~2030.02.04		
만료기간	2029.02.04~2030.02.04		

[Our Ref.: M19-1348]

출원번호	40-2019-0059706	출원일	2019.04.17
상표표지	고창군		
류구분	43		
등록번호	40-1570944		
등록일	2020.02.04	표장	고창청보지(별)
등록기간	2020.02.04~2030.02.04		
만료기간	2029.02.04~2030.02.04		

3. 상표권의 등록기간은 등록일로부터 10년이지만, 상표권을 유지하기 위해서는 10년마다 등록기간연장신청을 하여야 합니다. 갱신등록은 등록기간만료일 전 1년 동안 신청할 수 있습니다.

4. 그 밖에, 공공기관 사항이 있으면 언제든지 연락 주시기 바랍니다. 감사합니다.

첨 부 : 1. 상표등록증
2. 납부확인증

인제 : 이형진 / 농촌개발부 (2020-06-11 11:02:50)

"농생명문화 살려 다시 지은 농번도 할 수도 고창"

고창군농업기술센터

주신 내부결재
(결유)

제목 특산자원 유통활 기술지원 사업 제품개발(선식) 연구용역 시행

1. 농촌개발과-2653(2020. 3. 25.)호 및 농촌개발과-2782(2020. 3. 30.)호와 관련됩니다.

2. 고창 보리, 복분자, 고구마를 활용하여 지역농산물의 소비 촉진과 경쟁력 제고기 위한 '특산자원 유통활 기술지원 사업 제품개발 연구용역 - 선식' 을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 용역명 : 특산자원 유통활 선식 개발

나. 용역기간 : 착수일로부터 3개월까지

다. 범 위: 고창군 일원

라. 과업내용: 고창 보리, 복분자, 고구마를 활용한 선식 제품 개발

마. 용역비: 금20,000,000원(금이천만원)

바. 예산과목: 농업기술센터, 농업기술개발, 고품질 농산물 생산기술 보급, 농업 신기술 시험, 연구개발비, 연구용역비

붙임 1. 특산자원 유통활 기술지원 사업 용역 추진계획서 1부.
2. 과업지시서 1부, 끝.

지방 농촌지도사 이형진
농촌개발과 오성훈
농업기술센터 2020. 4. 3. 52호
한정필

시업 농촌개발과-2972
첨부
우 56440 전라북도 고창군 고창읍 중거리삼로 94, (고창군농업기술 / www.gochang.go.kr (전하))
전화번호 063-560-8814 팩스번호 063-560-8839 / kiku@korea.kr / 대국민 공개

문서관리카드농촌개발과-2972 1/1

인제 : 이형진 / 농촌개발부 (2020-06-11 11:02:50)

"농생명문화 살려 다시 지은 농번도 할 수도 고창"

고창군농업기술센터

주신 내부결재
(결유)

제목 특산자원 유통활 기술지원 사업 제품개발(관광상품형 향) 연구용역 시행

1. 농촌개발과-2653(2020. 3. 25.)호 및 농촌개발과-2782(2020. 3. 30.)호와 관련됩니다.

2. 고창 보리, 복분자, 고구마를 활용하여 지역농산물의 소비 촉진과 경쟁력 제고기 위한 '특산자원 유통활 기술지원 사업 제품개발 연구용역(관광상품형 향)을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 용역명 : 특산자원 유통활 관광상품형 향 개발

나. 용역기간 : 착수일로부터 4개월까지

다. 범 위: 고창군 일원

라. 과업내용: 고창 보리, 복분자, 고구마를 활용한 관광상품형 향 개발

마. 용역비: 금20,000,000원(금이천만원)

바. 예산과목: 농업기술센터, 농업기술개발, 고품질 농산물 생산기술 보급, 농업 신기술 시험, 연구개발비, 연구용역비

붙임 1. 특산자원 유통활 기술지원사업 연구용역 추진 계획서 1부
2. 과업지시서 1부, 끝.

지방 농촌지도사 이형진
농촌개발과 오성훈
농업기술센터 2020. 4. 27. 52호
한정필

시업 농촌개발과-3516
첨부
우 56440 전라북도 고창군 고창읍 중거리삼로 94, (고창군농업기술 / www.gochang.go.kr (전하))
전화번호 063-560-8814 팩스번호 063-560-8839 / kiku@korea.kr / 대국민 공개

문서관리카드농촌개발과-3516 1/1

14-I-14 토종씨앗 보호육성

			관리번호		14- I - 14	
추진부서	농업기술센터 기술지원과 환경농업팀	협조부서	농생명지원과			
사업기간	2019. ~ 2022.	총사업비	165백만원(도비 6.4, 군비 156, 기타 2.6)			
완료시기	2022.	팀 장	장용님 (8842)	담당자	김양표 (8853)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					60%	60%

① 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 총사업비 : 165백만원 (군비)
 - 2019년) GMO 대응 토종농산물 수집 및 재배(0.5ha) : 19백만원
 - 2020년) 토종씨앗 채종포(전시포) 운영(6.6ha) : 20백만원
 - 토종농산물 재배기술·마케팅 교육 및 홍보·체험장 운영 : 36백만원
 - 2021년~2022년) 토종씨앗 채종포(전시포) 운영(1ha이상) : 50백만원
 - 토종씨앗 생태학교 운영(660㎡) : 40백만원
- 사업내용 : 토종농산물 재배단지 조성 및 재배기술 지원
 - 토종씨앗 채종포(전시포) 운영
 - GMO대응 토종농산물 생산 재배기술 지원
 - 접근 용이한 토종농산물 홍보·체험장 운영
 - 토종농산물 홍보 및 행사 추진(토종벼 모내기, 씨앗나눔, 토종배추김장 등)

※ 사업비 변경사항

(단위: 백만원)

당초	변경	사유
140	165	2020년 전라북도 '토종농작물 재배활성화' 사업 확보로 도비 지원

② 추진실적

○ 투자내역

(단위: 백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	165			6.4	156	2.6	75.7		6.4	66.7	2.6
기투자	20				20		19			19	
2020	56.7			6.4	47.7	2.6	56.7		6.4	47.7	2.6
2021	40				40						
2022	48.3				48.3						
임기후											

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> - 토종씨앗연구회 구성 - 고창군 토종농산물 보존·육성에 관한 조례 제정 - 토종씨앗수집 - 토종씨앗채종포 조성 - 토종씨앗전시포 조성 - 토종씨앗생태학교 운영 	<ul style="list-style-type: none"> - 토종씨앗연구회 운영 : 7회 142명 - 고창군 토종농산물 보존·육성에 관한 조례 제정 : 19. 2. 1. 공포 - 토종씨앗수집 : 54작목 135점 - 토종씨앗채종포(전시포) 운영 : 0.7ha(해리면 등) - 토종 벼 손 이앙행사 : 19. 6. 13, 4품종(흰배, 노인도, 녹두도, 줄장) - 토종농산물 홍보 및 시식 행사 : 19. 11. 11.(토) - 토종농산물 교육 및 토종 씨앗 나눔 행사 : 19. 12. 2.(월) - 토종배추 김장 나눔 행사 : 19. 12. 5.(목)
2020	<ul style="list-style-type: none"> - 토종씨앗수집 - 토종씨앗채종포(전시포) 조성 - 토종농산물 체험장 조성 - 토종농산물 교육 추진 - 토종씨앗보전 및 농가 보급 	<ul style="list-style-type: none"> - 토종씨앗수집 : 78작목 200여점 - 토종씨앗채종·전시포 운영 : 6.6ha(성내면 등) - 토종 벼 손 이앙행사 : 20. 6. 10, 9품종(자광도, 돼지찰, 흰배, 신다마금, 붉은메, 장끼벼, 충북흑미, 녹도미, 노인도) - 토종농작물 재배활성화 사업 진행 중
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 토종씨앗수집 - 토종씨앗채종포(전시포) 조성 - 토종농산물 체험장 조성 - 토종씨앗보전 및 농가 보급 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 토종씨앗수집 - 토종씨앗채종포(전시포) 조성 - 토종농산물 체험장 조성 - 토종씨앗보전 및 농가 보급 - 고창군 토종씨앗책자 제작 	
임기후	<ul style="list-style-type: none"> - 지속적인 토종씨앗수집 - 토종씨앗보전 및 농가 보급 	

③ 문제점 및 대책

- 토종씨앗 및 생산물 저장을 위한 소규모 저온저장시설 필요
- 예산 확보를 통한 소규모 저온저장시설 지원 계획 검토 중

④ 향후 추진계획

- 토종씨앗 종자 확보 년중
- 토종씨앗 재배기술 교육 2020. 07.~12.
- 토종씨앗 채종·전시포, 체험장 조성 및 운영 2020. 04.~12.
- 토종씨앗 종합평가회 및 행사 개최 2020. 10.~12.
- 토종씨앗 자율교화 2020. 12.

토종농작물 재배 활성화 사업 진행 (20. 3. ~ 12.)

‘농생명공학 실마리 다시 써주는 환경의 힘 수도 고창’

고창군농업기술센터

주소 전라북도고창시(농산유통과장)
(관용)

전화 20년도 토종농작물 재배활성화 사업 보조금 교부신청서 제출(고창군)

전라북도청 농산유통과-4872(2020. 3. 3.)호와 관련하여 고창군 20년도 토종농작물 재배활성화 사업 보조금 교부신청서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 1. 토종농작물재배활성화사업 교부신청서(고창군) 1부.

2. 사업계획서(고창군) 1부. 끝.

보조금 교부신청서

1. 보조사업명 : 토종농작물 재배 활성화 사업
2. 보조신청자 : 고창군수
3. 보조사업 목적과 내용
 - 목 적 : 토종농작물 재배를 활성화하고, 일반인들에게 널리 홍보 촉진 및 체험을 유도하여 토종농작물의 가치전과
 - 내 용 : 농업인 등에분야, 중식용 목적으로 토종농작물 포장 설치, 운영, 교육 및 홍보에 필요한 사업비 지원
4. 보조사업에 소요되는 경비
 - 교부 신청액 : 금6,480,000원(금육백사십만원)
 - 총 사 업 비

사업명	사 업 비(천원)			
	계	도비	시군비	자부담
1개소	26,000	6,480	16,920	2,600

5. 보조사업기간 : 2020. 3월 ~ 12월

첨부서류 : 사업계획서 1부.

2020. 3. 13.

고창군수

전라북도지사 귀하

● 지방농촌지 조사 : 담당자 : 환경농업팀장 이현수 기술지원팀장 이현호 농업기술센터 2020. 3. 16
 협조자 : 사할 기술지원과-2055 (2020. 3. 16.) 협조 : 우 58440 전라북도 고창군 고창읍 송기리덕신로 94, (고창농업기술원) www.gochang.go.kr
 전화 063-660-8853 팩스번호 063-660-8859 / 0109591(Korea.kr) / 비공채(9)

고창군 토종씨앗 채종·전시포 운영(20. 4. ~ 12.)

"농업농촌의 활기 다시 되찾는 청년도 할 수도 고창"

고창군농업기술센터

수신 내부결재

(당부)

제목 2020년 고창군 토종씨앗 채종·전시포 운영 계획

1. 고창군이 지병설 있는 도종농산물에 대한 대외 경쟁력과 안정성 및 토종 씨앗의 보전 육성 통한 유전자원 다양성 확보를 통해
2. 지속가능한 고창군의 농업발전과 건강한 먹거리, 도종농산물의 생산 및 보급에 따른 타지역과 차별화된 농산물 생산을 위한 「고창군 토종씨앗 채종 전시포」를 설립과 같이 운영하고자 합니다.

붙임 2020년 고창군 토종씨앗 채종·전시포 운영 계획 1부, 붙.

고창군 토종씨앗 채종·전시포 운영 계획

1. 사업목적

- 토종씨앗의 보전·육성 통한 유전자원 다양성 확보
 - － 환경변화에 대응한 유전자원 확보 및 다양한 종자 수요 충족
- 고창군의 지속가능한 농업발전과 건강한 먹거리의 생산
 - － 토종 농산물의 생산 및 보급에 따른 타 지역과 차별화 된 농산물을 생산

2. 사업개요

- 사업규모: 1개소 (1ha 이상)
- 사업 비: 20,000만원(국비 100%)
- － 예산과목: 농업기술센터, 농업 기술개발, 고품질 농산물 생산기반 보급, 도종농산물 보전 육성 지원, 재료비, 재료비.
- 사업기간: 2020. 4. ~ 12.
- 사업내용: 채종·전시포 운영 프로그램, 비료, 농약 등 농업자재 구입

3. 운영계획

- 토종 씨앗 증식 보급: 유전병 원로 증종 선택
- 도종농산물 재배기술 요령에 의한 생산능력도 순도 높은 종자 생산
- 종자관리 요령에 의한 별도관리로 파종용 혼합 및 혼용 방지
- 재종으로 정밀관리도 순도 높은 종자 생산 및 자급화
- 현장 교육 및 평가회 개최로 농업인들의 도종농산물을 중요시 인식 제고
- 생산·상장 및 특성 관찰 통해 추후 대용인 교육 자료로 활용

4. 세부 추진 일정

- 유전병 도종벼 재종·전시포 추진 ----- 4월 12일 한
- 도종벼 재종·전시포 선정 ----- 4월 19일
- 재종·전시포 종자 선별 및 확보 ----- 4월 중

■발급처(수신처)	발급(수신)부서	기밀유지사항	발급(수신)일자
도사	담당부서	비밀수	2020. 3. 14
청장			한정발
수신 기술지원과-2314	주소		
주 554-6 천의북로 고창군 고창읍 죽마리길5길9 / www.gochang.go.kr			
전화번호 063-640-6853 팩스번호 063-640-6869 / 01084y@korea.kr			
이메일주소			

토종 벼 모내기 (20. 6. 10.)



토종 벼 관련 교육 모습



토종 벼 손 모내기 현장 모습



유튜브 홍보 영상 자체 제작(토종 벼 손 모내기 행사)

15-I-15 동호항 주변 종합개발

			관리번호		15 I -15	
추진부서	해양수산과	협조부서				
사업기간	'19.1 ~ 21. 12	총사업비	11,284백만원 (국비7,899, 도비 1,016, 군비 2,369)			
완료시기	2021. 12	팀 장	송동수 (2625)	담당자	강영호 (2635)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					40%	50%

1 사업개요

- 위 치 : 해리면 동호항 일원
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.
- 사 업 비 : 11,284백만원(국비 7,899, 도비 1,016, 군비 2,369)
 - 2019년 : 3,949백만원(국비 2,765, 도비 355, 군비 829)
 - 2020년 : 5,078백만원(국비 3,554, 도비 457, 군비 1,067)
 - 2021년 : 2,257백만원(국비 1,580, 도비 204, 군비 473)
- 사업내용 : 어항현대화, 마을특화개발, 지역협의체구성 및 운영
(공통사업) 노후포구정비, 물양장설치, 주차장조성(2개소), 어구보관창고
(특화사업) 동호동굴복원, 어촌복합센터, 마을특화사업장, 체험센터 및 마을전시관,
어구보관창고, 노을전망쉼터, 당산정비, 마을정주환경개선, 해안둘레길조성
(SW사업) 어촌뉴딜 지역협의체 운영 및 주민역량강화사업 등

2 추진실적

- 투자내역

(단위: 백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		11,284	7,899	1,016	2,369		9,027	6,319	812	1,896	
기투자		3,949	2,765	355	829		3,949	2,765	355	829	
2020		5,078	3,554	457	1,067		5,078	3,554	457	1,067	
2021		2,257	1,580	204	473						
2022											
임기후											

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 기본계획 승인 및 고시 - 시설공사 발주	- 기본계획 승인 및 고시('19.11) - 시설공사(토목,조경)착공('19.12)
2020	- 토목·조경공사 지속추진 - 건축공사 발주 및 추진 - 주민역량강화사업 추진	- 토목·조경공사 추진 (노후포구정비, 주차장조성 등) - 정주환경개선(빈집정비)사업 및 노을전망쉼터 준공('20.6) - 건축공사 실시설계용역 착수('20.3) - 주민역량강화사업 위탁업체선정 (‘20.5/한국농어촌공사 전북본부)
2021	- 사업총괄준공(건축·토목·조경) - 주민역량강화사업 추진	-
임기후		

③ 문제점 및 대책

○ 해당없음


④ 향후 추진계획

- 시설공사 발주 및 공사착공(건축공사) : '20. 8
- 사업총괄 준공(건축·토목·조경공사) : '21. 12


【붙임】-추진실적 증빙자료(기본계획 고시 및 공사착공) 1-2장

인쇄 : 강영호 / 해양수산과 (2020-06-11 22:46:39)

판소리리 발전지 고창군 고창 판소리리 훈1 판소리리 관민으로 다시 피어나다.



고 창 군



수신 수신자 참조
(경유)
제목 동호항 어촌뉴딜 300사업 사업계획 고시 알림

우리군에서 추진하고 있는 동호항 어촌뉴딜 300사업에 대하여 「어촌·어항법」 제7조에 의거 기본계획을 수립하고 그 내용을 같은법 시행령 제7조에 따라 붙임과 같이 고시함을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임 : 고시문 1부, 끝.

고 창 군

수신자 해양수산부(혁신성장기획처), 전라북도지사(해양수산과), 전라북도지사(해양수산과), 전라북도지사(해양수산과)

주무관 강영호

해양개발팀장 고광수

해양수산과장 권영민

시행 해양수산과-12200 (2019. 11. 8.) 접수 해양수산과-12254 (2019. 11. 11.)

주 56428 전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, (고창군청) / www.gochang.go.kr

전화번호 063-560-2635 팩스번호 063-560-2649 / miz2779@korea.kr / 대국민 공개

문서관리카드 해양수산과-12254 1/1

착 공 계

공사감독관경유 : 권영민 (인)

공 사 명	동호 어촌뉴딜 300사업
공 사 위 치	전북 고창군 해리면 동호리 동호항 일원
계 약 금 액	일금구역사전발백사십이만일천오백—원정(W948,421,500)
계 약 년 월 일	2019 년 12 월 30 일
착 공 년 월 일	2019 년 12 월 30 일
준 공 예 정 일	2021 년 12 월 28 일

위와 같이 착공계를 제출합니다.

2019 년 12 월 30 일

전북 임실군 덕치면 장암1길 11-1
유 한 회 사 은 광 중 합 건 설
대 표 이 사 전 주 형 (인)

고창군재무관 귀하

【붙임】-추진실적 증빙자료(빈집정비 및 노을전망쉼터 완료) 3-4장

관 료 관 인
 장 동 호

준 공 계

공 사 명 : 동호항 어촌뉴딜300 마을경주환경개선사업 지정폐기물 처리용역

도 금 액 : 일금 상천사백이십일만오천 원정 (₩ 34,215,000)

계약년월일 : 2020년 03월 11일

착공년월일 : 2020년 03월 12일

준공예정일 : 2021년 01월 05일

실제준공일 : 2020년 06월 일

상기 공사를 준공하였기에 준공계를 제출합니다.

2020년 06월 11일

전북 고창군 고수면 태봉로 221
은진산업주식
대표이사장 재

고창군 재무과 귀하



【붙임】-추진실적 증빙자료(건축설계 착수 및 주민역량강화사업추진) 5-6장

착 수 계

용역명	동호항 어촌뉴딜 300사업 마을특화사업장 건축공사 기본 및 실시설계용역		
용역금액	일금 오천구백이십구만구천삼백칠십원(W59,299,370원)		
계약년월일	2020년	3월	24일
착수년월일	2020년	3월	26일
준공기한	2020년	8월	22일

상기와 같이 착수계를 제출합니다.

1. 착수계
2. 참여기술자현황

2020년 3월 26일

주 소 : 전주시 완산구 전흥5길 5-4
상 호 : 다다 건축사무소
대 표 : 최 태 규 (인)

전라북도 고창군 귀하

고 창 군

수신: 내부결재 (결유)

제목: 2020년 동호항 어촌뉴딜 300사업 주민역량강화(SW)사업 위탁사업비 보조금 교부결정 및 지급

1. 한국농어촌공사 전북지역본부 전북기반-1849(2020.5.27)호와 관련입니다.

2. 「동호항 어촌뉴딜 300사업 주민역량강화(SW)사업」에 대하여 「업무 위·수탁 협약서」 제6조에 의거 2020년도 사업비를 아래와 같이 교부·결정 및 지급하오니 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 사 업 명 : 동호항 어촌뉴딜 300사업 주민역량강화(SW)사업

나. 위탁기간 : 2020. 5. ~ 2021. 12.

다. 총사업비 : 금 460,000,000원(금사억육천만원)

라. 20년 사업비 : 금 200,000,000원(금이억원)

마. 교부결정액 : 금 200,000,000원(금이억원)

바. 금회지급액 : 금 200,000,000원(금이억원)

참. 예산과목 : 해양수산과, 활력있는수산업육성, 어촌기반시설확충, 동호어촌뉴딜 300사업, 자치단체들자본이전, 공기관등에대함자본적위탁사업비.

붙임: 위탁사업비, 지급내역 1부, 끝

주무관 : 장병호

합동자 결의필함 : 김호영

시정 : 해양수산과-0740

주 : 66428

전화번호 : 063-660-2635

하급관리담당 : 손동수

사무과장 : 조영호

합수

장라북도 지방공무원 : 245 (고창군청)

팩스번호 : 063-660-2649

사무과장 : 이길하

www.gochang.go.kr

이메일 : gcof@gochang.go.kr

16-I-16 바지락 1번지 육성 프로젝트

			관리번호	16 I -16		
추진부서	해양수산과	협조부서				
사업기간	2019 ~ 2022	총사업비	10,625백만원 (국비5,100, 도비5,177 군비313 기타 35)			
완료시기	2022(장기연구과제)	팀 장	염규승, 김상봉 (2622, 2623)	담당자	김형배 (2641)	
임기 중 목표	추진(40%)	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					40%	90%

① 사업개요

- 패류종자 대량생산시설 건립
 - 기 간 : 2021년 ~ 2023년
 - 위 치 : 전라북도 수산기술연구소 일원 (고창군 명사십리로 817)
 - 사 업 비 : 100억원 (국비 50, 도비 50)
 - 시행기관 : 도 수산기술연구소
 - 사업내용 : 패류종자 대량생산시설 건립(치패생산 및 먹이시설, 기계시설 등)
- 바지락 특화 먹거리 활성화
 - 기 간 : 2019년 ~ 2021년
 - 위 치 : 고창군 심원면 하전리 709-1
 - 사 업 비 : 325백만원(국 100, 도 27, 군 163, 기타 35)
 - 시 행 자 : 하전어촌계 (대표 권영주)
 - 사업내용 : 바지락 특화요리 음식점조성(기존 하전체험마을 안내센터 리모델링)
- 변경사항(사업비)

(단위:백만원)

당초	변경	사유
5,625	10,625	전북도(수산기술연구소)와 협업하여 공모사업 추진

② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	10,625	5,100	5,177	313	35	625	100	177	313	35	
기투자	500	100	177	213	10	500	100	177	213	10	
2020	125			100	25	125			100	25	
2021 (도 수산기술 연구소 예산)	10,000	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-

- 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> - 종자 대량생산 기술확보 및 경제성 확보 테스트 실시(18~19년) ↳ 장기연구과제로 사업재편을 통한 유관기관 협력사업 추진 - 어촌체험마을고도화공모사업 선정 	<ul style="list-style-type: none"> - (18년) 1억개체(0.5cm이상)살포 겨울철 극복 성장률 양호 - (19년) 최소 입식사이즈 살포 최상의 성장률 및 여름철 극복 등 최적의 중간육성장 확보 (1차 0.2~0.3mm, 2차-0.3~0.8mm) 모니터링 실시 - 바지락 전문점 내부공사 추진
2020	<ul style="list-style-type: none"> - 바지락 종자 대량생산 기반 조성을 위한 유관기관 협력사업 추진 · (기관) 군, 도 수산기술연구소, 갯벌연구소, 하전어촌계 · 18~19년 살포종자 모니터링 분기별 실시 - 바지락 종자 기관별 협력사업 추진 ↳ 도 수산기술연구소 해수부 공모사업 (친환경 양식어업 육성사업)으로 추진 - 바지락 1번지 프로젝트 개발사업 외관공사 및 내부 마감공사 추진 - 바지락 프랜차이즈 컨설팅 용역 시행 	<ul style="list-style-type: none"> - 바지락 1번지 프로젝트 개발사업 바지락 음식점 리모델링 준공('20. 5.)
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 공모사업 확정 시 패류(바지락 등) 종자연구개발 보급을 위한 연구시설 건립사업 추진 - 바지락 인공종자 테스트 실시 ↳ 기관별 인력, 장비, 그동안 성과 등을 고려하여 연구 테스트 역할을 상호 분담하여 추진(생존율, 성장률) ↳ 최적의 바지락 중간육성장 확보 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 바지락 인공종자 문제점 보완 (경제성 확보, 유해충 제거 시스템 구축) 	
임기후	<ul style="list-style-type: none"> - 바지락 인공종자 대량생산 기반구축 및 바지락 인공종자 생산 실시 	

③ 문제점 및 대책

- 패류종자 대량생산 기반 구축의 경우 바지락 종자수급 문제 해결을 목적으로 군에서 직접 주도하여 사업 추진하였으나,
- 전문성이 부족한 행정 공무원 주도의 추진으로 바지락의 특성을 고려한 계획 수립, 여건변화에 따른 능동적인 대응 등 전문성이 필요
- 종자사업의 성공을 위해 장기 연구과제로 재설정 후 전문 연구직을 보유한 도 수산기술연구소 패류종자 대량생산시설 건립사업(해수부 지자체 공모사업)으로 추진

④ 향후 추진계획

- 패류종자 대량생산시설 건립 사업 관계기관 협의 : '20. 04.
 - 전라북도 기술연구소 → 패류종자 대량생산시설 건립사업 추진 관련 행정지원 (고창군)
 - 갯벌연구소 → 인공종자 중간육성 테스트 모니터링 및 연구소 추진 인공종자 시범사업 행정지원 (고창군)
 - 고창군,하전어촌계 → 종자 생산용 모패 지원 및 바지락 중간육성 장소(축제식, 갯벌어장) 확보
- 바지락 프랜차이즈 컨설팅 용역 추진 : '20. 04. ~ 11.
- 바지락 전문음식점 내부 집기 확충 : '20. 05. ~ 06.
- 친환경 양식어업 육성사업 공모신청(도 수산기술연구소) : '20. 08.
- 친환경 양식어업 육성사업 공모 평가 : '20. 09.
- 사업자 선정 평가결과 통보 : '20. 10.

【붙임】 - 추진실적 증빙자료

다들다온 나랑 올버하는
생명의 삶터, 천년전복!

해양수산부 김양수 차관

2020. 4. 28.(화)

도정 주요 현안



3 패류종자 대량생산시설 건립사업 (신규)

기획재정부 농림해양예산과장	김 위 정	044-215-7350	담
해양수산부 양식산업과장	이 상 길	044-200-5630	당
전라북도 수산기술연구소장	전 병 권	063-290-6631	

필요성

- 경쟁력 있는 천해양식 품종인 패류(바지락) 종자 공급 및 방류로 건강한 갯벌 생태계 복원과 어업인 소득증대 기여
- * 전북은 바지락 전국생산량 19,853톤의 72.1%인 14,317톤 생산(전국최대생산지)
- 수입에 의존하던 패류(바지락) 종자*를 국내에서 생산·공급하여 지역 경제 활성화 및 수입대체 효과 거양

* 최근 4년간 이식용 바지락종패 수입량 및 금액 <출처 : 해양수산부>

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	비 고
수입량(ton)	3,037	4,491	4,449	5,434	곰소만 바지락종패 입식량
금 액(억원)	24	39	42	51	7,000톤, 100억원(국내산포함)

사업개요

- 위 치 : 전라북도 수산기술연구소(전북 고창군 명사십리로 817)
- 사업기간 : 2021 ~ 2023년
- 사 업 비 : 100억원(국비 50, 도비 50)
- '21년 국비 투자 계획 : 5억원(기본 및 실시설계 용역 등)
- 시설규모 : 3,900m²
- 주요시설 : 치패생산 1동, 먹이생물배양 1동, 원종배양실, 기계시설 등

추진상황 및 계획

- 패류(바지락, 가무락, 백합, 홍합, 꼬막) 종자생산시험연구 : '10~'19년
- 바지락 중간육성 기술개발 시험 : '19~'21년
- 친환경 양식어업 육성사업 공모 신청 : '20. 하

건의사항

- ❖ 지역에 적합한 안정적인 종자를 확보하고, 우량 품종개발을 통한 대외경쟁력 확보 및 패류종자 산업기반 구축을 위해
- ▶ 기본 및 실시설계 용역비로 '21년 국비 5억원 반영을 건의 드림

참고 시설 위치도 및 바지락 양식현황 등

시설 위치도



고창 바지락 양식현황('18년)

- 천해양식 건수 및 면적 : 98건 677ha
- 전국 563건의 17.4%(98건), 5,376ha의 12.6%(677ha) 점유
- 전북 123건의 79.7%(98건), 953ha의 71.0%(677ha) 점유
- 연간 종자 입식량 : 약 0.7만톤/약 100억원(평균 약 1,500원/kg)
- 국내산 약 0.3만톤 / 약60억(2,000원/kg)
- 중국산 약 0.4만톤 / 약40억(1,000원/kg)
- 연간 수확량 : 약 1~1.5만톤(2,240~2,800원/kg), 약 280~336억원
- 연 수익 : 약 160 ~ 200억원


할바지락 수입현황

<출처 : 식품의약품안전처>

구 분	2014	2015	2016	2017	2018	원산지
수입량(톤)	35,622	31,342	29,982	28,590	23,442	중국
금 액(천\$)	31,253	28,331	29,887	28,341	24,798	

인쇄 : 장요한 / 해양수산과 (2020-06-11 17:20:44)

인쇄 : 장요한 / 해양수산과 (2020-06-11 17:20:44)



수신 내부결자

(경유)

제목 마지막 1번지 프로젝트 개발사업 보조금 지급

1. 해양수산과-3528(2020.03.12.)로와 관련합니다.
2. 마지막 1번지 프로젝트 개발사업이 완료되어 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률 제28조의 규정에 의하여 다음과 같이 보조금을 환산 지급하고자 합니다.

가. 사 업 량 : 마지막 1번지 프로젝트 개발사업

나. 사 업 비 : 금125,000,000원(보조 100,000,000, 자담 25,000,000)

다. 지 급 액 : 금100,000,000원(금일역원청)

라. 지급내역 (단위 : 천원)

보조사업자	사업내용	보조금 교부결정액			정산금액			보조금 확정 및 지급액	비 고
		계	보 조	자부담	계	보 조	자부담		
해양수산과 간접수	차별화된 안내센터들 마지막 전환을향해 리모델링	125,000	100,000	25,000	125,000	100,000	25,000	100,000	

마. 예산과목 : 해양수산과, 활력있는 수산업 육성, 해양수산업자원개발, 마지막 1번지 프로젝트, 민간자본여전, 민간자본사업보조.

- 붙임 1. 보조금 확정서 1부,
2. 정산감시조서 1부,
3. 보조금집행 정산신청서 1부, 끝.

주관	장요한	해양수산정책 팀장	명규송	해양수산과장 리남근	공유홍소경과 주관	이길원
부관	한신미	근수	2020. 5. 20. 문기남			
협조자	정기필성	기종민	재규파성	조철호		
시정	해양수산과-6747			접수		
부	50439	수리국도 구정	고창읍 송암로 245, (고창고창)			www.gochang.go.kr
전화번호	063-560-2632	팩스번호	063-560-2649	/ nikaw1@med.go.kr		11-국문, 공문

문서관리코드: 해양수산과 6747 1/2

문서관리코드: 해양수산과-6747 2/2

인쇄 : 강요한 / 해양수산과 (2020-06-11 17:23:03)

인쇄 : 강요한 / 해양수산과 (2020-06-11 17:23:30)

“농생명문화 살아 다시 지우는 한반도 청 푸른 고장”



고 창 군



수신 내부총제
(경유)

제목 바지락 토종프랜차이즈(고창군 지역중심) 컨설팅 용역 시행

고창 바지락이라는 고유의 브랜드 가치를 높이고 인지도와 신뢰도를 향상시켜 바지락 소비촉진 및 고창군의 바지락 1번지 자리매김으로 지역경제에 기여하기 위하여 다음과 같이 컨설팅 용역을 시행하고자 합니다.

1. 용역명 : 바지락 토종프랜차이즈(고창군 지역중심) 컨설팅 용역
2. 용역비 : 20,000,000원(금이천만원)
3. 사업량 : 용역 1회
4. 용역기간 : 계약일로부터 180일
5. 예산과목 : 해양수산과, 활력있는수산업육성, 해양수산업자원개발, 바지락 1번지 프로젝트, 연구개발비, 연구용역비

- 붙임 1. 과업지시서 1부,
2. 예산내역서 1부,
3. 추진계획 1부. 끝.

수부단 강요한 해양수산정책팀장 해양수산과장 김승현 해양수산과장 김승현
발주자 김승현 해양수산과장 김승현 해양수산과장 김승현
지정 담당부서 해양수산과-4137
주 06428 전라북도 고창군 고창읍 용당로 245, (고창군청) / www.gochang.go.kr
전화번호 063-660-2632 팩스번호 063-660-2640 / miksw10@mail.go.kr / 비공개(5)

문서관리카드 해양수산과-4137 1/1

지식을 쌓아는 인재 사람을 비추는 대학



군 산 대 학 교



수신 고창군수(사무과실)
(경유)

제목 「바지락 토종프랜차이즈(고창군 지역중심)컨설팅 용역」 선금신청서 제출

1. 귀 기관의 부당한 발전을 기원합니다.
 2. 관련: 계약번호2020408949-00(2020.4.16.)호
 3. 위 호와 관련하여 우리 대학교 산학협력단에서 수행중인 「바지락 토종프랜차이즈(고창군 지역중심)컨설팅 용역」의 선금신청서를 본위과 같이 제출하오니 협조하여 주시기 바랍니다.
- 가, 과 세 명: 바지락 토종프랜차이즈(고창군 지역중심)컨설팅 용역
나, 연구책임자: 군산대학교 윤영민 교수
다, 연구기간: 2020.4.16. ~ 2020.10.16.
라, 계약금액: ₩18,771,000
마, 선금신청액: ₩15,000,000

- 붙임 1. 선금신청서류 1부,
2. 세금계산서 1부(추후발급)... 끝.

군산대학교 산학협력단장



부원장 김승현 팀장 장민환 연구지원부장 조영복
합조서
시행 연구지원부 2423 (2020. 8. 4.) 접수 해양수산과-7097 (2020. 8. 4.)
우 - 전라북도 군산시 괴곡로 558 (미륵동, 군산대학교) / www.kunsan.ac.kr
전자메일 063-480-7562 팩스번호 063-468-7550 / rmyapac@kunsan.ac.kr / 비공개(6)

문서관리카드 해양수산과-7097 1/1

17-I-17 지주식 김 브랜드 육성

			관리번호		17 I - 17	
추진부서	해양수산과	협조부서	농어촌식품과			
사업기간	2019 - 2022	총사업비	3,796백만원 (국 770, 도 86.6, 군 1565.4, 기타 1,374)			
완료시기	2022	팀 장	김상봉 (2623)	담당자	이지현 (2643)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					55%	50%

① 사업개요

- 사업기간 : 2019. 01. ~ 2022. 12.
- 사업내용 : 브랜드 육성을 위한 기반 구축, 홍보·마케팅 사업
- 【국내 1% 안전한 먹거리 제공 시스템 구축】
 - 마른김 가공공장 구축(2019~2020) : 2동(415평), 정수시설
↳ (1동)800㎡, 24연 김건조기 포함/ (2동)초제부 465㎡, 물탱크 시설105㎡/ 정수시설(정수능력 재이용수 650톤, 배출수 200톤, 탈수기)
 - 김 양식장 활성화 지원(2019~2022)
↳ 우량종자 육성장, 물김포대, 종자구입 지원으로 양식장 환경개선 및 생산 기반 마련
- 【차별화된 홍보·마케팅】
 - 지주식 김 홍보·마케팅(2019~2022)
↳ 동영상 제작, SNS 운영 등 전략적인 마케팅으로 소비자 브랜드 이미지 향상
 - 친환경 인증을 통한 품질인증 (2019~2022)
↳ 친환경 인증 매뉴얼 제작(*시범 USDA(미국농무부유기인증), 2019)
↳ 국내유기인증(2020~2021), 지리적 표시제(2022년)로 고부가가치 향상 기대

※ 사업비 및 사업내용 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
3,277	3,796	사업비 일부 증가

② 추진실적

○ 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		3,277	461	24	1,469	1,323	3,796	770	86.6	1,565.4	1,374
기투자		2,697	461	6	988	1,242	2,896	671	5	1,057.5	1,162.5
2020		260	-	6	227	27	520	99	53.6	230.9	136.5
2021		160	-	6	127	27	190	-	14	138.5	37.5
2022		160	-	6	127	27					
임기후		160		6	127	27					

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 마른김 가공공장 건립사업 추진	- 폐수배출시설 의무업장(물환경보전법) 분류되어 해수부 건의하여 물김세척수정수시설(3.3억), 산지가공시설사업 추가 확보(7억)하여 '20년 추진
	- 김 양식산업 활성화 지원	- 물김포대 2만장, 우량종묘 35만개, 김말목 등 사업완료
	- 차별화된 홍보·마케팅	- “고창 지주식 김” 상표등록 - 판촉행사 개최('19. 1. 25.) ↳ 마른김 1,620속 판매, 14백만원 - 고창군 애향운동본부 김 팔아주기 캠페인('19. 02. 21.) - 포장 패키지 디자인 변경(19. 06.~08.) * 1623년 유래 전통 양식방법 계승, 양식 전경사진 추가로 특징 부각 - 친환경 인증 시범용역('19. 03.~ 12.) ↳ '19. 12. 43어가 USDA인증 완료, 국내유기수산물 모의시험실시 및 실행 매뉴얼 제작 - 홍보물 제작·활용('19. 01. ~ 12.) ↳ 동영상·김 양식 기록지 제작 등 홍보마케팅 자료구축, 갯벌축제, 판촉행사 시 동영상 상영 - 페이스북·인스타 운영('19. 09 ~) ↳ 주 1회 소식 알림, 직거래 연결, 파워블로거 연계 마케팅으로 저비용 고효율 효과 거양
2020	- 마른김 가공공장 건립사업 추진	- 사업계획 변경 심의(군 수산조정위원회)('20. 01.) ↳ 총사업비 7억 증(15.37억→22.37억) - 보조금 교부신청(실시설계, 일상감사 등) 행정절차 이행(~ '20. 05.) - 업체 선정 및 착수 ('20. 05. ~ 06.) ↳ 기계장비 진입을 위한 농로 확장, 기초 파일 공사 중
	- 김 양식산업 활성화 지원	- 물김포대(19,084장), 종자구입(9,900성자), 우량종자 육성장 건립 추진('20. 1.~) ↳ 물김포대 8월, 종자구입 9월 중 완료
	- 차별화된 홍보·마케팅	- 프리미엄 시장 공략('20. 03. ~) ↳ 상하농원 입점(마른김, 조미김) - SNS 운영('20. 02. ~ 03.) ↳ 김 판매방송, 홍보물 게시 등 * 19년 연계 SNS 지속적 운영 - MOU 추진('20. 07. ~.) ↳ 김법인-군-상하농원 ↳ 김 생산·유통활성화를 위한 협약 - 곱창김 포장재 신규 개발('20. 7. ~)

18-I-18 인간과 자연이 함께하는 동물복지 1번지 육성

			관리번호		18 - I - 18	
추진부서	축 산 과	협조부서	종합민원과, 생태환경과			
사업기간	2019~2022	총사업비	13,203백만원(국비2,427, 기타10,776)			
완료시기	2022	팀 장	정병진, 유효진 (2585) (2586)	담당자	김봉진, 문웅 (2611) (2614)	
입기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 66%	20년대비 55%

1 사업개요

- 축산업에 첨단 ICT기술을 접목하여 효율적인 축사관리를 실현하고, 한층 쾌적한 사육환경을 통해 동물과 인간에게 건강한 친환경적이고 지속가능한 축산업 실현
- 한-미, 한-EU, 영연방 FTA 체결 등 시장개방에 대응, 축사 및 축산시설 현대화를 통한 생산성 향상 및 환경개선으로 축산업 경쟁력 확보 도모

(단위:백만원)

당초	변경	사유
9,600백만원	13,203백만원	추가사업비 확보

2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		13,203	2,427			10,776	16,551	3,141			13,410
기투자		7,280	1,700			5,580	7,280	1,700			5,580
2020		3,323	547			2,776	9,271	1,441			7,830
2021		1,400	120			1,280					
2022		1,200	60			1,140					

- 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> - ICT융복합사업 추진 17개소, 5,665백만원 - 2020년 ICT융복합사업 사전 주요조사 - 축사시설현대화사업 추진 3개소, 1,458백만원 	<ul style="list-style-type: none"> - ICT융복합사업 17개소 중 6개소 1,385백만원 완료 - 2020년 ICT융복합사업 공모 29개소, 5,002백만원 - 축사시설 현대화사업 3개소 중 1개소(195백만원) 완료
2020	<ul style="list-style-type: none"> □ 축산분야 ICT융복합 확산사업 <ul style="list-style-type: none"> - 2019년 ICT융복합사업 추진 : 완료(11개소/4,280백만원) - 2020년 ICT융복합사업(1차) 11개소, 1,835백만원 - 2020년 ICT융복합사업(2차) 7개소, 2,494백만원 □ 축사시설 현대화사업 <ul style="list-style-type: none"> - 2019년 축사시설현대화사업 추진 : 완료(2개소/1,263백만원) - 2020년도 축사시설현대화사업 추진 4개소, 4,468백만원 	<ul style="list-style-type: none"> □ 축산분야 ICT융복합 확산사업 <ul style="list-style-type: none"> - 2019년 ICT융복합사업 : 완료(11개소/4,280백만원) - 2020년 ICT융복합사업(1차) : 완료(11개소/1,835백만원) - 2020년 ICT융복합사업(2차) : 추진중(7개소/2,494백만원) ⇒ '19~현재 : 35개소/9,994백만원 중 28개소/7,500백만원 완료(75%) □ 축사시설 현대화사업 <ul style="list-style-type: none"> - 2019년 축사시설현대화사업 : 완료(2개소/1,263백만원) - 2020년도 축사시설현대화사업 : 추진중(4개소/4,468백만원) ⇒ '19~현재 : 6개소/5,731백만원 중 2개소/1,263백만원 완료(22%)
2021	- 수요사업 조사 및 공모	- 신규사업 및 예산 확보 노력
2022	(악취저감사업 축사시설현대화사업 발굴)	

3 문제점 및 대책

- 시군에서 공모신청하여 농림부 컨설팅 업체에서 컨설팅 후 사업 확정되는 사업으로 사업추진 기간이 짧고 사업비가 커서 입찰을 진행해야 하는 등 이월 가능성이 높음
- 사전준비 후 사업확정 즉시 입찰을 진행하여 빠른 시일 내 추진 필요

4 향후 추진계획

- ICT융복합사업은 국비30%, 융자50%, 자담20%의 지방비가 없는 사업으로 많은 농가가 참여할 수 있도록 적극 홍보
- 축산악취저감 관련 ICT융복합사업 추가 발굴로 축산환경 개선 적극 추진

□ 축산분야 ICT융복합 확산사업 보도자료

새전북신문

2020년 07월 29일 수요일 008면 지역

지역포커스

고창군, 축산분야 ICT융복합사업 48억 확보


고창군은 농림축산식품부가 선정한 '2020년 축산분야 ICT융복합 사업'에 25억원(국비 7억5000만원)의 사업비를 추가 확보해 총사업비 48억원(국비 14억원)의 사업비가 선정됐다.

이를 위해 군은 중앙부처를 방문해 지역 축산농가의 ICT융복합 확산사업의 높은 관심도를 설명하며 설득작업을 진행해 온 결과 전북도내 축산분야 ICT융복합 전체 사업비 180억원 중 군이 48억원(약27%)으로 가장 많은 사업비를 확보한 것이다.

이는 산란계농가에 파각검사기, 난세척기 등을 도입해 노동력을 줄이고, 품질을 높이고 있다.

산란계 농장 대표는 "차량소독기가 방문차량을 모두 기록, 소독해주고 선별기를 통한 혈반·파각검사로 품질 좋고 깨끗한 계란을 생산해 내고 있다"며 "유통업체의 불만이 줄고 좋은 계란을 생산한다는 자부심이 생긴다"고 밝혔다.

실제로 고수면의 한 산란계 농장의 경우, 안으로 들어가기 위해서는 입구에 설치돼 있는 차량소독기를 꼭 거쳐야 하



며 질병에 취약한 가금의 안전을 위해서 2020년 ICT융복합확산사업을 통해 설치한 스마트한 차량소독기는 소독 뿐 아니라 방문하는 차량을 모두 기록하고 저장한다.

농장안에서는 난선별기가 산란계들이 낳은 계란의 혈반 및 파각을 검사하고 계란의 이물질질을 제거해주는 세척과정까지 거쳐 노동력 절감은 물론 기존보다 품질 좋은 계란을 생산해 낸다.

정병진 팀장은 "ICT융복합 스마트 축산으로 농가의 생산성과 경쟁력을 높이고 축산환경도 개선해 지역사회와 상생하는 축산산업이 되도록 하겠다"고 밝혔다.

/안병철 기자

II

품격있는 역사문화 생태 관광 기반조성

19-II-1 역사문화콘텐츠 육성 및 관광 자원화

			관리번호	19-II-1		
추진부서	문화예술과	협조부서	문화유산관광과			
사업기간	2018 ~ 2022	총사업비	580백만원(국비 35 도비 57.5 군비 487.5)			
완료시기	2022	팀 장	황민안, 오균구 (2442, 2941)	담당자	김효중, 최근락 (2448, 2956)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 60%	20년대비 45%

① 추진실적

○ 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
	총 액	580	35	57.5	487.5		843.6	57.48	36.06	750.06	
	기투자	179.6	18.48	10.56	150.56		334.6	18.48	10.56	305.56	
	2020	200.2	8.26	23.47	168.47		509	39	25.5	444.5	
	2021	200.2	8.26	23.47	168.47						

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 스토리텔링 용역 추진 : 19.3.~8. - 학술조사 학술대회 포럼 등 개최 : 19.1. - 문화재안내판 제작 및 설치	- 고창에코뮤지엄 용역 : 19.4.~10. - 한반도첫수도 고창 역사문화 재조명 용역 : 19. 4.~10. - 영어해설문 작성 및 안내판 제작설치
2020	- 중심에코뮤지엄센터구축 : 20.3.~12. - 고창의 역사문화 강좌운영 : 20.1.~12. - 문화재안내판 제작 및 설치	- 중심에코뮤지엄센터 구축 추진 - 한반도 첫 수도 학술대회 : 20.6. - 안내판 제작 및 설치
2021	- 고창에코뮤지엄 추진(권역별에코뮤지엄 마을박물관 등) - 세계문화유산을 융합한 우리문화 치유도시 고창 추진 - 문화재안내판 제작 및 설치	
2022	-	
임기후	-	

19-II-1-1 고창역사문화콘텐츠 육성

			관리번호		19-Ⅱ-1-1	
추진부서	문화예술과	협조부서	문화유산관광과			
사업기간	2018 ~ 2022	총사업비	130백만원(군비)			
완료시기	2022	팀장	황민안 (2442)	담당자	김효중 (2448)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 '20년대비	
					65%	35%

① 사업개요

- 위 치 : 고창군 일원
- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사 업 비 : 130백만원
- 사업내용 : 지역특화콘텐츠 개발을 위한 자원조사, 스토리텔링 등

② 추진실적

○ 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
	총 액	130			130		288			288	
	기투자	40			40		110			110	
	2020	45			45		178			178	
	2021	45			45						
	2022										
	임기후										

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> - 스토리텔링 용역 추진 : 19.3.~8. - 문화자원 표지석 등 설치 및 주변정비 계획 수립 : 19.7. 	<ul style="list-style-type: none"> - 고창에코뮤지엄 구상계획 수립 : 19.3. - 고창에코뮤지엄 용역 : 19.4.~10. - 문화자원안내판 설치 : 18개소
2020	<ul style="list-style-type: none"> - 중심에코뮤지엄센터구축 : 20.3.~12. - 스토리텔링을 통한 마을·문화자원간 연계강화 : 연중 - 시민학교 등 주민주도 프로그램 운영: 연중 - 문화자원 발굴 권역별 에코뮤지엄 콘텐츠화 등 : 연중 	<ul style="list-style-type: none"> - 고창에코뮤지엄 워크숍 개최 : 3회 - 고창에코뮤지엄 활용계획 연구용역 추진 - 중심에코뮤지엄센터 구축 추진 ※ 농촌유휴시설활용 창업지원사업 연계 추진
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 고창에코뮤지엄 추진(권역별에코뮤지엄 마을박물관 등) - 지역주민 참여사업 추진 - 지역특화 콘텐츠개발 및 사업화 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 고창에코뮤지엄 추진(권역별에코뮤지엄 마을박물관 등) - 지역주민 참여사업 추진 - 지역특화 콘텐츠개발 및 사업화 	
임기후		

③ 문제점 및 대책

- 핵심구역(고창읍, 고인돌고분군, 운곡습지, 봉덕리고분군 등)을 중심으로 한 에코뮤지엄 거점센터 공간문제 해결을 위해 전북대 고창캠퍼스 도서관을 리모델링하여 활용하고자 함

④ 향후 추진계획

- 고창에코뮤지엄 활용계획 연구용역 추진 : 2020. 05. ~ 11.
- 중심에코뮤지엄센터 구축 : 2020. 06. ~ 12.
※ 농촌유휴시설활용 창업지원사업과 연계하여 추진
- 스토리텔링을 통한 마을·문화 자원간 연계 강화 : 연중 실시
- 에코뮤지엄 워크숍 및 간담회
- 시민학교 등 주민주도 프로그램 운영 : "
- 문화자원을 발굴 권역별·에코뮤지엄 콘텐츠화 등 : "
- 문화자원 DB구축, 우리지역 보물기록화사업 등

【붙임】

1 워크숍 개요

- 기 간 : 2020. 3. 20(금) ~ 21(토) 1박2일
- 장 소 : 관내 에코뮤지엄 권역
 - 운곡습지 주변 마을, 절마재 권역, 삼양사 등
- 참 석 : 8명(행정2, 재단3, 전문가3)
- 목적 및 내용
 - 에코뮤지엄을 바라보는 내부의 시선과 외부의 시선들에 대한 의견을 공유하며, 에코뮤지엄 결합 찾기
 - 에코뮤지엄 사업지 거점을 중심으로 사업의 다양한 방향성과 사례 중심의 자료
 - 에코뮤지엄 코어, 위성도시, 탐방로, 지역 자원화 등 마을 별 특성에 맞는 사업 발굴 및 마을 리뉴얼 계획 수립
- 사 진




문서번호: 문화예체-	담당자	팀	장	과	장	국	장	부	국	수
보존기간: 5년	현상팀	토라	현상팀	토라	현상팀	토라	현상팀	토라	현상팀	토라
보고일자: 2020. 5. 1	협조									
공제여부: 여										

고창에코뮤지엄 콘텐츠 활용 계획 연구용역







전라북도



수신: 고창군수(문화예술과장)

(경유)

제목: 2020년 농촌유휴시설활용 창업지원사업 2차공모 선정지구 국고보조금(우선사업비) 교부신청 요청 알림

1. 관련 : '농림축산식품부 지역개발과(2020. 5. 20.)호

2. 2020년도 농촌유휴시설활용 창업지원사업 2차 공모 신규지구의 우선사업비(붙임1) '국고' 예산을 e호초 및 국가보조금통합관리시스템(e나라도움)을 통해 '20. 5. 25(월) 까지 교부신청 요청 완료하여 국고보조금 교부에 차질이 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다.

3. 또한, 보조금 교부신청서(붙임2)와 세부내역서(붙임3)를 '20. 5. 22(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

19-II-1-2 한반도 첫 수도 역사문화 재조명

			관리번호		19-Ⅱ-1-2	
추진부서	문화예술과	협조부서	문화유산관광과			
사업기간	2018 ~ 2022	총사업비	300백만원(군비)			
완료시기	2022	팀 장	황민안 (2442)	담당자	김효중 (2448)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	'20년대비
					60%	40%

① 사업개요

- 위 치 : 고창군 일원
- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사 업 비 : 300백만원
- 사업내용
 - 선사-마한-백제 역사 재조명을 위한 국내 학술대회 및 국제 학술대회 개최
 - * 학술대회, 워크숍, 포럼 등을 통한 공감대 확산
 - 도록제작, 특별전시, 역사문화 체험교육 등 역사 재조명을 위한 문화콘텐츠 개발 등

② 추진실적

○ 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	300				300		426			426	
기투자	100				100		185			185	
2020	100				100		241			241	
2021	100				100						
2022											
임기후											

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> - 한반도 첫 수도 방향설정 및 기본계획 작성 : 18.8.~12. - 학술조사 학술대회 포럼 등 개최 : 19.1. 	<ul style="list-style-type: none"> - 한반도 첫 수 고창 역사문화 재조명 기본계획 수립 : 19.2. - 한반도 첫 수도 고창역사문화강좌 추진 : 19.4.~11. - 한반도 첫 수도 고창 역사문화 재조명 용역 : 19.4~12. - 한반도 첫 수도 고창 역사문화 재조명 학술대회 : 19.11. - 고창군 문화도시 조성계획 용역 : 19.11.~20.7.
2020	<ul style="list-style-type: none"> - 세계문화유산을 융합한 우리문화 치유도시 고창 추진 : 19.~20. - 고창의 역사문화 강좌운영 : 20.1.~12. - 한반도 첫 수도 고창 역사문화 재조명 학술대회 개최 : 20.9. - 고창군민 원탁토론회 개최 : 2회 	<ul style="list-style-type: none"> - 문화도시 고창 공동선언 및 포럼 추진 : 20.2. • TF팀 추진위원회 시민추진단 구성 - 일제강점기 식민정책과 교육침탈 용역 - 문화도시 조성 용역 중간보고회 : 20.4. - 문화공동체 아이디어 발굴사업 추진 : 20.4. - 우리문화치유구축사업 추진 : 20.6. - 한반도 첫 수도 학술대회 개최 : 20.6. - 고창군민 원탁토론회 개최 1차 : 20.6. - 문화도시 공모신청 : 20.7.
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 세계문화유산을 융합한 우리문화 치유도시 고창 추진 : 연중 - 한반도 첫 수도 역사문화 재조명을 위한 학술대회, 토론회, 문화콘텐츠 개발 등 추진 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 세계문화유산을 융합한 우리문화 치유도시 고창 추진 : 연중 - 한반도 첫 수도 역사문화 재조명을 위한 학술대회, 토론회, 문화콘텐츠 개발 등 추진 	
임기후		

③ 문제점 및 대책

- 수 천 년 간 지속되어온 역사문화의 흐름 속에서 우리 고창지역에 대한 올바른 가치 평가가 미흡 함
- 따라서 역사문화 재조명을 통해 지역의 역사성 회복 및 도시브랜드 형성에 기여하고자 함

4 향후 추진계획

- 세계문화유산을 융합한 우리문화치유도시 고창 지정추진 : 2019. ~ 2020.
 - 문화도시 추진위원회 및 시민추진단 운영 : 연중 실시
 - 문화도시 거점공간 운영 및 홍보 : "
 - 문화도시 공유테이블 및 거버넌스 추진 : "
 - 전문인력을 활용한 생활문화 사업 운영 : "
- 고창의 역사문화 강좌 운영 : 2020. 01. ~ 12.
- 고창군민 원탁토론회 개최(2차) : 2020. 11.

【붙임】

문서번호: 문화예술과-	담당자: 팀장	과장	국장	부군수	군수
보존기간: 5년	작성일: 2020. 5. 1.	보급처: 문화예술과	보급처: 문화예술과	보급처: 문화예술과	보급처: 문화예술과
공제처: 여	협조: 고창문화관광재단 사무국장				

- 군민과 함께 만드는 문화도시 고창을 위한 -
문화도시 고창, 공동선언 및 제1차 군민포럼 추진계획



고창군
(문화예술과)

문서번호: 문화예술과-	담당자: 팀장	과장	국장	부군수	군수
보존기간: 5년	작성일: 2020. 5. 1.	보급처: 문화예술과	보급처: 문화예술과	보급처: 문화예술과	보급처: 문화예술과
공제처: 여	협조: 문화도시추진위원회				

- 고창 세계유산 융합 문화치유콘텐츠 개발 -
고창문화치유콘텐츠 학술대회 개최



고창군
(문화예술과)

문서번호: 문화예술과-	담당자: 팀장	과장	국장	부군수	군수
보존기간: 5년	작성일: 2020. 3. 1.	보급처: 문화예술과	보급처: 문화예술과	보급처: 문화예술과	보급처: 문화예술과
공제처: 여	협조: 문화도시추진위원회				

『2020 우리문화치유 기반구축 지원사업』
추진계획



고창군
(문화예술과)

『2020 우리문화치유 기반구축 지원사업』
추진계획

가. 사업기간: 2020. 5. ~ 10. 기간 중 추진
나. 사업비: 30,000천원(군비)
다. 공모방식: 일반공모

- 운영단체인 직접 대상·시설을 위하여 대상에 특화된 프로그램 제안 및 운영
- 사업자등록증 또는 교육비등록증 등을 발부 받은 단체에 한하여 신청

라. 지원항목 및 내용

- 지원항목: 민간경상사업보조
- 지원내용: 프로그램 운영 총괄비용
- 장사비, 홍보비, 임차료, 설치비, 제원비, 물품구입비 등 제반 집행경비
- 1개 프로그램당 15백만원 x 2개 프로그램(원수, 자출)
- 1개 프로그램당 10회차 이상(20시수 이상)으로 구성



고창군
(문화예술과)

19-II-1-3 스토리가 있는 문화재안내판 교체

			관리번호		II-1-3	
추진부서	문화유산관광과	협조부서				
사업기간	2019.1. ~ 2021.12.	총사업비	150백만원(국비 35, 도비 57.5, 군비 57.5)			
완료시기	2021.12.	팀 장	오균구 (2941)	담당자	최근락 (2956)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					60%	70%

1 사업개요

- 사업명 : 문화재 안내판 정비사업
- 사업금액 : 150백만원(국비 35, 도비 57.5, 군비 57.5)
- 사업량 : 56개소(국가지정 21, 도지정 35)
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.
- 사업내용 : 문화재 안내판 문안 개선 및 안내판 정비

2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획 ※ 당초 실천계획 내용과 같게 작성					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		150	35	57.5	57.5		129.6	57.48	36.06	36.06	
기투자		39.6	18.48	10.56	10.56		39.6	18.48	10.56	10.56	
2020		55.2	8.26	23.47	23.47		90	39	25.5	25.5	
2021		55.2	8.26	23.47	23.47						

○ 추진내용

구분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> - 문안 초안 작성 - 시민자문단 구성 및 자문의견 수렴 - 문안 감수 및 영어 해설문 작성 - 안내판 제작 및 설치 - 차년도 예산확보 	<ul style="list-style-type: none"> - 문안 초안 작성 - 시민자문단 구성 및 자문의견 수렴 - 문안 감수 및 영어 해설문 작성 - 안내판 제작 및 설치 - 문화재 안내판 우수기관 발표(2회) - 문화재 안내판 최우수기관 수상 - 차년도 예산확보
2020	<ul style="list-style-type: none"> - 문안 초안 작성 - 시민자문단 구성 및 자문의견 수렴 - 문안 감수 및 영어 해설문 작성 - 안내판 제작 및 설치 - 차년도 예산확보 	<ul style="list-style-type: none"> - 문안 초안 작성 - 시민자문단 구성 및 자문의견 수렴 - 문안 감수 및 영어 해설문 작성 - 안내판 제작 및 설치 - 차년도 예산신청
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 문안 초안 작성 - 시민자문단 구성 및 자문의견 수렴 - 문안 감수 및 영어 해설문 작성 - 안내판 제작 및 설치 	- 2021년 국가예산신청

3 향후 추진계획

- 문안 국문 감수, 영어 해설문 작성 및 감수 : 2020. 07.
- 안내판 시안 확정 및 물품 제작·설치 : 2020. 08.
- 문화재 안내판 문안 DB화 및 사후관리 : 2020. 09. ~

【붙임】



20-II-2 고창 문화관광재단 설립

			관리번호		20-II-2	
추진부서	문화예술과	협조부서	문화유산관광과			
사업기간	2018 ~ 2022	총사업비	1,000백만원(군비)			
완료시기	2022	팀 장	황민안 (2442)	담당자	조희정 (2454)	
임기 중 목표	완료	추진상황	완료	추진율	전체대비	20년대비
					100%	100%

1 사업개요

- 사업비 : 1,000백만원
- 장소 : 고창군 일원
- 인원구성 : 20명 내외
- 사업내용
 - 역사문화관광도시 조성을 위한 품격 있는 유산의 발굴·보전·현대화
 - 문화예술·관광 진흥을 위한 전문 인력의 양성 및 지원
 - 문화예술·관광 진흥을 위한 정책개발 지원 및 사업시행
 - 문화예술의 창작·보급 및 문화예술 활동의 지원
 - 관광 활성화를 위한 상품개발 지원 및 콘텐츠 개발
 - 지역문화·관광 협력 및 연계·교류에 관한 업무
 - 국가 및 지방자치단체의 문화시설 위탁 및 문화사업 운영
 - 그 밖에 문화예술·관광 진흥을 위해 군수가 필요하다고 인정하는 사업

2 추진실적

○ 투자내역

(단위: 백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	1,000				1,000		1,270			1,270	
기투자	400				400		220			220	
2020	300				300		1,050			1,050	
2021	300				300						
2022											
임기후											

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> - 기본계획 수립 : 18.12. - 조례제정 : 19.3. - 재단설립 법인 등기 : 19.6. - 조직구성 및 예산확보 : 19.10. - 사무실 확보 및 재단운영 : 20.1. 	<ul style="list-style-type: none"> - 고창문화관광재단 설립 및 운영에 관한 조례 제정 : 19.7. - 창립(발기인) 총회 개최 : 19.10. - 법인설립허가 및 등기 지정고시 : 19.11. - 재단 직원채용 및 사무실 정비 : 19.11.~12.
2020	<ul style="list-style-type: none"> - 재단 이사회 개최 : 20.1. / 9. - 재단 일반직원 채용 : 20.1. - 재단사업추진 : 20.1.~12. • 문화도시, 에코뮤지엄, 문화예술치유, 역사문화관광네트워크 관련 사업 등 - 2021년 사업계획 수립 및 출연금 동의안 제출 : 20.9. 	<ul style="list-style-type: none"> - 재단이사회 개최 : 20.3.27. - 재단 직원 채용(8명) : 20.1.~5. - 재단사업추진 : 20.1.~12. • 문화도시, 에코뮤지엄, 문화예술치유, 역사문화관광네트워크 관련 사업 등
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 재단 사업추진 • 문화도시, 에코뮤지엄, 문화예술치유, 역사문화관광네트워크 관련 사업 등 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 재단 사업추진 • 문화도시, 에코뮤지엄, 문화예술치유, 역사문화관광네트워크 관련 사업 등 	
임기후		

③ 문제점 및 대책

- 고창문화관광재단이 위치하고 있는 문화의 전당은 교육 및 연계사업을 추진하기에는 공간이 협소하여 읍내권에 적절한 공간으로 이전 검토가 필요 함.

④ 향후 추진계획

- 재단 이사회 개최 : 2020. 09.
 - 업무보고 및 사업계획 승인 등
- 2021년 사업계획 수립 및 출연금 동의안 제출 : 2020. 09.
- 재단 사업추진 : 연중 실시
 - 문화도시, 에코뮤지엄, 문화예술치유, 역사문화관광 네트워크 관련사업 등

【붙임】



**-(재)고창문화관광재단-
2020년 제1차 이사회 개최계획**

요 약	
○ 일시·장소	: 2020. 3. 27.(금) 17:00 - / 군수실(2층)
○ 참석대상	: 10명(이사 8, 감사 2)
○ 내 용	: 이사회 안건 심의·의결
①	2019년도 세입·세출 결산 승인(안)
②	2020년도 사업계획서 세부수신(안)
③	2020년도 예산서 개편(안)

고 창 군
(재)고창문화관광재단



**-(재)고창문화관광재단-
2020년 제2차 직원 채용계획**

결 재 요 약				
구 분	합 계	가급	나급	다급-마급
정 원	19	1	3	15
2019년 1차 채용	1		1(생태관광팀장)	
2019년 2차 채용	2		1(사무국장)	1(문화실력팀장)
2020년 1차 채용	4			4
결 원	12		1	11

※ 공무원 파견(경영지원팀장) 1명(별도정원)
○ 채용일정

1차(11명)	2차(1명)	3차(1명)	4차(1명)	5차(1명)	6차(1명)
정원	정원	정원	정원	정원	정원
1차(11명)	2차(1명)	3차(1명)	4차(1명)	5차(1명)	6차(1명)
정원	정원	정원	정원	정원	정원

고 창 군
(재)고창문화관광재단



**-(재)고창문화관광재단-
2020년 제2차 직원 채용계획**

결 재 요 약				
구 분	합 계	가급	나급	다급-마급
정 원	19	1	3	15
2019년 1차 채용	1		1(생태관광팀장)	
2019년 2차 채용	2		1(사무국장)	1(문화실력팀장)
2020년 1차 채용	4		3	1(문화실력팀장)
2020년 2차 채용	3		2	1(다급)
결 원	12	1	11	

※ 공무원 파견(경영지원팀장) 1명(별도정원)
○ 채용일정

1차(11명)	2차(1명)	3차(1명)	4차(1명)	5차(1명)	6차(1명)
정원	정원	정원	정원	정원	정원
1차(11명)	2차(1명)	3차(1명)	4차(1명)	5차(1명)	6차(1명)
정원	정원	정원	정원	정원	정원

고 창 군
(재)고창문화관광재단



**-(재)고창문화관광재단-
2020년 제3차 직원 채용계획**

결 재 요 약				
구 분	합 계	가급	나급	다급-마급
정 원	19	1	3	15
2019년 1차 채용	1		1(생태관광팀장)	
2019년 2차 채용	2		1(사무국장)	1(문화실력팀장)
2020년 1차 채용	4		3	1(문화실력팀장)
2020년 2차 채용	3		2	1(다급)
결 원	12	1	11	

※ 공무원 파견(경영지원팀장) 1명(별도정원)
○ 채용일정

1차(11명)	2차(1명)	3차(1명)	4차(1명)	5차(1명)	6차(1명)
정원	정원	정원	정원	정원	정원
1차(11명)	2차(1명)	3차(1명)	4차(1명)	5차(1명)	6차(1명)
정원	정원	정원	정원	정원	정원

고 창 군
(재)고창문화관광재단

21-Ⅱ-3 고창읍성 주변 사계절 테마 관광기반 조성

			관리번호		Ⅱ-3	
추진부서	문화유산관광과	협조부서	생태환경과			
사업기간	2018년 ~ 2020년	총사업비	290백만원(국비145, 도비30, 군비115)			
완료시기	2020년	팀 장	강미란 (2951)	담당자	윤석주 (2953)	
입기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					85%	65%

① 사업개요

- 위 치 : 고창군 고창읍 고창읍성 주변
- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년
- 사 업 비 : 290백만원(국비 145, 도비 30, 군비 115)
- 사업내용 : 고창읍성 주변 사계절 꽃 테마기반 조성, 고창읍성 주변 볼거리 제공 확대

② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		290	145	30	115		290	145	30	115	
기투자		290	145	30	115		290	145	30	115	

- 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 고창 자연마당 조성사업 완료 - 국가생태탐방로 조성사업 착공 - 고창읍성 대표관광지 경관조성 착공	- 고창 자연마당 조성사업 완료 - 국가생태탐방로 공사 착공 - 고창읍성 경관조성 공사 추진중
2020	- 고창읍성 대표관광지 경관조성 완료 - 국가생태탐방로 조성 완료	- 고창읍성 대표관광지 경관조성 완료 - 국가생태탐방로 추진(자재선정)

③ 향후 추진계획

- 고창읍성 주변 야간 경관조명 설치공사 준공 : 2020.08
- 국가생태탐방로 조성사업 준공 : 2020.12

【붙임】

고창 자연마당 조성사업 완료



고창읍성 경관조성사업 시행

『농성문화 삶과 다시 지우는 한반도 청수도 고창』

고 창 군

수신 내부결재
(공유)
제목: 판소리명창거리 야간경관조명 설치공사
고창읍성을 찾는 관광객들에게 야간 담장높이 체험을 제공하여 체류형 관광지를 조성하기 위해 추진하는 판소리명창거리 야간경관조명 설치공사를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

- 공 사 명 : 판소리명창거리 야간경관조명 설치공사
- 위 치 : 고창읍성 성곽 둘레길
- 사업내용

사 업 명	사업내용	사업비(원)	사업기간
판소리명창거리 야간경관조명 설치공사	불리드설치 216개	합 계 281,634,000 도금액 138,505,000 관금액 143,329,000	60일

4. 예산과목 : 문화유산관광과, 관광자원개발, 관광자원발굴, 문화관광자원개발
〈고창읍성 (대표관광지)판소리테마공원조성〉, 시설비및부대비, 시설비.

붙임. 설계내역서 1부. 끝.

주무관 윤석주 관행개발팀장 김태환 문화유산관광과 박영재 문화체육관광과
부관주 권도환 관수 2019. 7. 30 윤석주
참조자: 정인 가호민 채유과장 서준배 관수
시행 문화유산관광과-14606 관수
국 69428 전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, (고창군청) / www.gochang.go.kr
전화번호 063-560-2953 팩스번호 063-560-2489 / info@gochang.go.kr / 비공개/50

22-II-4 고창 레포츠산업 활성화

			관리번호		22-II-4	
추진부서	체육청소년사업소	협조부서				
사업기간	2018~2028	총사업비	41,860백만원(국비11,467 도비350 군비30,043)			
완료시기	2028	팀장	양치영 (8920)	담당자	양준철 (8929)	
임기 중 목표	추진	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					40%	50%

1 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2028.
- 총사업비 : 41,860백만원(국11,467, 도350, 군30,043)
- 사업내용
 - 종합레포츠타운·전지훈련장 조성, 가족단위 체험형 레포츠 시설 조성으로 고창 레포츠 산업 활성화
 - ⇒ 최신체육시설 보강하여 신규대회 및 전지훈련팀 유치를 통한 전문체육인, 동호인 유입
 - ⇒ 기존 시행(추진) 중인 사업과 연계하여 남녀노소, 가족단위 체험형 레포츠 산업 육성으로 레포츠관광 기반 마련

2 추진실적

○ 투자내역(총괄)

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		41,860	11,467	200	30,193		41,860	11,467	350	30,043	
기투자		18,302	3,237	200	14,865		21,620	4,037	350	17,233	
2020		13,600	4,550		9,050		6,300	2,400		3,900	
2021		9,958	3,680		6,278		4,700	1,880		2,820	
임기후							9,240	3,150		6,090	

○ 추진내용(총괄)

구분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 종합레포츠타운 실시설계완료 및 착공 - 전지훈련트레이닝센터 공사착공 - 고창군 레포츠 기본구상 용역	- 종합레포츠타운 조성사업 설계착수 - 전지훈련트레이닝센터 공사착공 - 타당성 조사 및 기본구상 용역 완료 - 인공암벽장 실시설계 용역 실시
2020	- 종합레포츠타운 공사추진 - 전지훈련트레이닝센터 준공 - 체험형 레포츠 시설 조성	- 종합레포츠타운 공사착공 및 추진 - 전지훈련트레이닝센터 준공 - 인공암벽장 착공 - 문체부 공모사업 선정(2억원)
2021	- 종합레포츠타운 공사추진 - 체험형 레포츠 시설 조성	- 종합레포츠타운 공사추진 - 인공암벽장 완공
2022	- 종합레포츠타운 전체 준공 - 체험형 레포츠 시설 조성	- 종합레포츠타운 전체 준공 - 모로비리공원 레포츠 시설 조성
임기후	- 고창형 레포츠 단지 조성 완료	- 고창군 레포츠 거점 조성 완료

3 문제점 및 대책

○ 해당없음(정상 추진중)

4 향후 추진계획

○ 전지훈련트레이닝센터 등 체육시설 준공에 맞춰 전지훈련 선수단 유치 및 전국단위 체육대회 개최 추진

22-II-4-1 종합레포트타운 조성

			관리번호		22-Ⅱ-4-1	
추진부서	체육청소년사업소	협조부서				
사업기간	2018~2022	총사업비	23,010백만원(국비 6,380, 군비 16,630)			
완료시기	2022	팀장	유성룡 (8904)	담당자	김재석 (8914)	
입기 중 목표	완료	추진상황	추진중	추진율	전체대비	20년대비
					30%	60%

① 사업개요

- 사업위치 : 고창군 고창읍 월암리 407-2번지 일원
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2022. 12.
- 사업내용 : 축구장 1면, 잔디광장, 파크골프장, 도로, 주차장, 전용구장 등

② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		23,010	6,380		16,630		23,010	6,380		16,630	
기투자		12,560	2,200		10,360		12,560	2,200		10,360	
2020		5,750	2,300		3,450		5,750	2,300		3,450	
2021		4,700	1,880		2,820		4,700	1,880		2,820	
입기후											

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 실시설계용역 및 토지보상 추진 - 실시설계완료(1분기) 및 20년 예산 신청 - 행정절차 이행 및 공사 착공(2.3분기) - 공사추진(4분기) 및 20년 예산확보	- 스포츠타운 조성사업 설계착수 (178백만원) - 탁구.배드민턴 전용구장 설계공모 추진(316백만원) - 교통영향평가 용역착수(47백만원) - 군계획시설(변경)용역착수(21백만원) - 토지보상 추진 - 2020년 국비(군특) 확보(3건 2,800백만원)
2020	- 행정절차(영향평가 등) 이행 - 토지보상 및 공사추진 - 21년 국비 등 예산 신청	- 영향평가(환경,재해) 이행 - 토지보상 및 수용추진 - 2021년 국비 신청
2021	-공사추진	-
2022	-공사준공 및 시설 운영	-


③ 문제점 및 대책

- 스포츠타운 토지 협의매수 지연
⇒ 토지소유자 방문 및 지속적인 면담을 통해 보상협의 추진
※ 토지 협의 불가시 행정절차 완료 후 토지수용 추진


④ 향후 추진계획

- 군 관리계획 시설 변경 결정 및 실시계획 인가 2020. 8.
- 원가심사 및 일상감사 의뢰 2020. 8.
- 공사발주 및 착공 2020. 8.
- 공사 준공 2022. 12.

【불 입】



체육청소년사업소



대한민국체육진흥공단

수신: 고창군수(산림환경과장)
(경유)


제목: 스포츠타운 조성사업 관련 수종선정 협의 요청

1. 산림환경과-5898(2020.4.6.)호와 관련입니다.
2. 스포츠타운 조성사업과 관련하여 조경 식재 수종선정 협의 요청하오니 검토하여 주시기 바랍니다.


□ 조경수 수종선정 협의내용

사업명	목종	사업기간	유용목	주변환경개선	비고
고창군립공원 조성사업	고창군립공원 조성사업 (2019-2021년)	2020. 07. ~ 2022. 12.	고창군립공원 조성사업 (2019-2021년)	고창군립공원 조성사업 (2019-2021년)	고창군립공원 조성사업 (2019-2021년)

붙임: 식재계획문면도 1부, 읍. 1



고 창 군



대한민국체육진흥공단

수신: 토지주요자 및 이해관계인
(경유)

제목: 고창스포츠타운 조성사업 편입토지(차분) 보상협의 요청

1. 편소 군정발령에 관하여 고창군에 감사를 드립니다.
2. 고창스포츠타운 조성사업에 편입되는 토지, 전장물 및 양봉농산물 보상금에 대하여 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제16조 및 동법 시행령 제8조제1항의 규정에 따라 이해와 같이 협의 요청하오니 본 사업이 원활히 추진될 수 있도록 보상협의에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 협의기간: 2020. 06. 05. ~ 2020. 07. 05.
나. 협의장소: 고창군청 체육청소년사업소
다. 협의방법: 협의에 의한 매매계약 체결
라. 보상금 수령 방법 및 절차: 구비서류 참조

붙임: 1. 보상금 내역(1차분) 1부.
2. 구비서류 안내 1부. 끝.

고 창 군 수

주무관: 김재현 체육청소년사업소장

참조자: 체육청소년사업소장

사무: 체육청소년사업소(7048)

주: 58428, 전하북로 고창읍 고창읍 동남로 249, (고창읍) / www.gochang.go.kr

전화번호: 053-680-8914, 팩스번호: 053-680-8959, / w020113@korea.kr / 이메일: mja.

주무관: 김재현 체육청소년사업소장

참조자: 체육청소년사업소장

사무: 체육청소년사업소(7048)

주: 58428, 전하북로 고창읍 고창읍 동남로 249, (고창읍) / www.gochang.go.kr

전화번호: 053-680-8914, 팩스번호: 053-680-8959, / w020113@korea.kr / 이메일: mja.

문서번호: 체육청소년사업소-7794

등록일자: 2020. 06. 01.


결재일자: 2020. 06. 01.

공개여부: 대국민 공개

구분	제출서류명	등록일	처리일
결재자	유용목	2020. 6. 1.	
협조			

— 스포츠타운 조성사업 —

관련단체 외의 결과 보고



유네스코 고창 생물권보전지역
UNESCO Gochang Biosphere Reserve

체육청소년사업소

22-II-4-2 전지훈련장 조성

			관리번호		22-Ⅱ-4-1	
추진부서	체육청소년사업소	협조부서				
사업기간	2018~2020	총사업비	5,350백만원(국비 1,037, 도비 200, 군비 4,113)			
완료시기	2020	팀장	유성룡 (8904)	담당자	김재석 (8914)	
임기 중 목표	완료	추진상황	추진중	추진율	전체대비	20년대비
					80%	80%

① 사업개요

- 사업위치 : 고창군 고창읍 월암리 316번지 일원
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2020. 12.
- 사업내용 : 전지훈련 트레이닝센터 조성 1식(지상3층, 연면적2,050㎡)

2 추진실적

- 투자내역 (단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	5,350	1,037	200	4,113		5,350	1,037	200	4,113	
기투자	5,000	1,037	200	3,763		5,000	1,037	200	3,763	
2020	350			350		350			350	

- ## ○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> - 행정절차 이행 및 공사착공 - 기초공사 추진(1분기) - 구조물 공사 추진(2·3분기) - 내부 공사 추진(4분기) 	<ul style="list-style-type: none"> - 도 원가심사 완료(12월) - 공사계약 완료(12월) - 공사 착수계 접수(1월) - 동절기 공사 중지(1월) - 도민체전 주차장 부지활용 공사 중지 연장(3월 ~ 6월) - 공사 재착공(6월) - 1차분 공사준공 및 동절기 공사중지(12월)
2020	<ul style="list-style-type: none"> - 구조물 공사 추진(1분기) - 외부마감 공사 추진(2분기) - 내부마감 공사 추진(3분기) - 트레이닝센터 준공 및 개관(4분기) 	<ul style="list-style-type: none"> - 공사 재착공(2월) - 공사 추진


③ 문제점 및 대책

- 해당없음 (정상 추진중)

④ 향후 추진계획

- 공사 준공 2020. 9.
- 시설 운영 2020. 10.

【붙임】



체육청소년사업소

수신 내부결재
(경유)
계육 전지훈련트레이닝센터 도시가스 시설분담금 납부

체육청소년사업소-6139(2020.04.22.)호와 관련하여 전지훈련트레이닝센터 건립공사 도시가스 시설분담금을 아래와 같이 납부하고자 합니다.

1. 납부기관 : 전북도시가스(주)
2. 납입금액 : 금1,573,000원(금일백오십만원삼천원)
3. 납부방법 : 계좌이체
4. 납부계좌 : 917-0005-3708-01[농협은행 / 예금주 : 전북도시가스(주)]
5. 예산과목 : 체육청소년사업소, 체육산업육성, 체육시설확충, 전지훈련트레이닝센터 건립, 시설비 및 부대비, 시설비.


붙임 도시가스 공급계약 체결 요청 공문 1부. 끝.

문서번호	체육청소년사업소 -7494
등록일자	2020. 05. 25.
결재일자	2020. 05. 25.
공개여부	비공개(5)

주요내용	체육청소년사업소 체육산업육성	체육청소년사업소 체육산업육성	체육청소년사업소 체육산업육성
일시	2020. 5. 25.		
장소	체육청소년사업소		
참석인원	체육청소년사업소 체육산업육성		
회의결과	합 조		

- 전지훈련트레이닝센터 건립공사 -

실명보고에 따른 처리계획 보고



유네스코 고창 생물권보전지역
UNESCO Gochang Biosphere Reserve

체육청소년사업소
(체육시설팀)

22-II-4-3 가족단위 체험형 레포츠산업 육성

			관리번호		22-II-4-3	
추진부서	체육청소년사업소	협조부서	생태환경과, 산림공원과			
사업기간	2018~2028	총사업비	13,500백만원(국비4,050 도비150 군비 9,300)			
완료시기	2028	팀 장	양치영 (8920)	담당자	양준철 (8929)	
임기 중 목표	추진	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					10%	35%

① 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2028.
- 사업위치 : 고창군 일원
- 총사업비 : 13,500백만원 (국4,050, 도150, 군 9,300)
- 사업내용
 - 레포츠 연구 용역 결과 13건의 사업(아이디어) 발굴에 따른 부서별 기 추진 중인 각종 사업과 연계하여 레포츠 시설 구축
 - 테마형 가족 놀이터 등 4건의 선도사업을 단기사업으로, 클라이밍 타운 조성 등 9건의 전략사업을 중장기 사업으로 추진하여 레포츠관광 활성화

② 추진실적

- 투자내역

(단위: 백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		13,500	4,050		9,450		13,500	4,050	150	9,300	
기투자		742			742		4,060	800	150	3,110	
2020		7,500	2,250		5,250		200	100		100	
2021		5,258	1,800		3,458						
임기후							9,240	3,150		6,090	

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 기본계획 용역 완료 - 토지매입 예산확보 및 추진	- 타당성 조사 및 기본구상 용역 실시 - 용역 결과에 따른 사업(아이디어) 부서별 각종 사업과 연계 추진 - 모로비리공원 실시설계 레포트 아이디어 반영 중 - 인공암벽장 실시설계 용역 중
2020	- 토지매입 추진 및 국비 예산 신청 - 기존시설 확대 및 체험프로그램 개발	- 월곡 어린이 생태체험공간 실시설계 레포트 아이디어 반영 - 인공암벽장 공사 착수 - 문체부 지역특화 레저스포츠관광 활성화 사업 선정에 따른 추진
2021	- 체험형 레포트 시설 조성	- 인공암벽장 완공에 따른 자연암벽장과 연계프로그램 개발·운영
2022	- 체험형 레포트 시설 조성	- 모로비리공원 레포트 시설 조성 완료에 따른 홍보 및 체험 프로그램 개발·운영
임기후	- 고창형 레포트 단지 조성 완료	- 문수산 편백숲, 천년의 숲 조성사업 실시설계 레포트 아이디어 반영 - 고창군 레포트 거점 조성 완료

③ 문제점 및 대책


- 연계사업 추진 시 부서별 협업 차질(사업 방향성 등)
⇒ 율령행정을 통하여 사업간 시너지 효과 극대화 방안 모색

④ 향후 추진계획


- 문체부 공모사업 「높을고창 할매바위 클라이밍 체험 및 투어」 추진
- 레포트 시설 구축을 각종 사업과 연계하여 추진하여 예산 절감과 운영 효율성 증대로 시너지 효과를 높이는 방안으로 추진

【붙임1】 - 문체부 공모사업 선정

아름다운 山河 옹비하는 생명의 삶터, 천년 전북!



전라북도



수신 고창군수(체육청소년사업소장)
(경유)
제목 2020 지역별 특화 레저스포츠관광 활성화 사업 최종 결과 알림

1. 관련: 국내관광진흥과-81호(2020.1.10.), 622호(2020.2.19.) 및 983호(2020.3.16.) 및 1245호(2020.4.3.)
2. 위 호의 "2020년 지역별 특화 레저스포츠관광 활성화"사업의 공모 관련, 최종 선정 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

가. 사업개요

- 지원규모: 4개소, 총 4억원 지원
 - 지역 특화 레저스포츠관광: 3개소, 총 3.5억원
 - 레저스포츠페스티벌 연계 관광상품화: 1개소, 0.5억원
- 지원조건: 자치단체 경상보조(정률 50%)

나. 선정결과

구분	선정지역	비고
지역특화 레저스포츠관광	전북(고창) 울산(울주), 경기(연천)	-
레저스포츠페스티벌 연계 관광상품화	경북(구미)	'2020년 레저스포츠 페스티벌 in 구미' 연계 (구미시, 국민체육진흥공단 공동 주최)

다. 향후계획

- 사전 서면 컨설팅(4월 2주), 사업계획 보완 제출(4월 3주), 사업비 배정 및 보조금 교부(4월중)

붙임 2020년 지역별 특화 레저스포츠관광 활성화 사업 지자체 선정결과 1부, 끝.

【붙임2】 - 레포트 연구 용역 준공계

준 공 (완료) 계

1. 계 약 명 : 엑스트림스포츠(레포트) 타당성 조사 및 기본구상 용역
2. 계약 금액 : 금오천삼백만삼천원정(W53,003,000)
3. 계약보증금 : 칠백구십오만사백오십원(W7,950,450원)
4. 계약년월일 : 2019년 3월 20일
5. 착수년월일 : 2019년 3월 21일
6. 준공년월일 : 2019년 9월 16일

위의 용역에 대하여 상기와 같이 준공(완료)계를 제출합니다.

붙임서류 가. 준공(완료) 심사원
나. 최종 보고서, 요약보고서 각각 20부
다. 종합계획도 1식
라. 보고서 전자파일 CD 2개

2019년 9월 16일

주 소 : 전라북도 전주시 완산구 콩쥐팍쥐로 1696
(효자동3가 1052-1)
상 호 : (재)전북연구원
대표자 : 김 선 기



고창군 경리관(또는 분임경리관) 귀하

【붙임3】 - 인공암벽장 실시설계 용역 착수계

착 수 계

용 역 명 : 인공암벽장 조성사업 기본 및 실시설계용역
계 약 금 액 : 금시천칠백이십만육천오백원정 (₩47,206,500)
계 약 일 자 : 2019 년 07 월 09 일
착 공 일 자 : 2019 년 07 월 11 일
계 약 기 간 : 2019. 07. 11 - 2019. 12. 07

위와 같이 착수계를 제출합니다.

2019 . 07 . 11

계 약 자

주 소 : 고창군 고창읍 교흥길 22
상 호 : 나 우 건축사 사무소
성 명 : 건축사 김 성 규



고창군 귀하

23-II-5 동학농민혁명 성지화

		관리번호	23-II-5		
추진부서	문화예술과 동학인문팀	협조부서	문화유산관광과		
사업기간	2018~2024	총사업비	23,964백만원 (국비10,469 도비6 군비13,489)		
완료시기	2024	팀 장	나윤옥 (2445)	담당자	이인숙 (2461)
임기 중 목표	추진(30%)	추진상황	정상	추진율	전체대비 30% 20년대비 50%

1 사업개요

- 위 치 : 고창군 공음면 구암리 594번지 일원
- 사업기간 : 2018.~2024.(장기)
- 총사업비 : 23,964백만원(국비 10,469, 도비 6, 군비 13,489)
- 사업내용 : 동학농민혁명 성지화사업 및 정신선양 사업 추진 등
(단위: 백만원)

당초	변경	사유
31,512	23,964	동학농민혁명 관련 사업구역 변경으로 예산액 변경

2 추진실적

- 투자내역

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		23,964	10,469	6	13,489		1,464	219	6	1,239	
기투자		743			743		743			743	
2020		721	219	6	496		721	219	6	496	
2021		4,000	1,000		3,000						
2022		6,000	3,000		3,000						
임기후		12,500	6,250		6,250						

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
2018	- 동학농민혁명 성지화사업 추진계획 수립 - 군비 예산확보 - 무장기포지 환경정비	- 동학농민혁명 성지화사업 추진 계획 수립을 위한 용역 시행 - 동학 유적지 안내판 제작 등 군비 예산 확보 - 무장기포지 주차장, 조경공사 등 주변정비 공사
2019	- 무장기포기념제 등 기념행사 및 정신선양사업 추진 - 스토리 텔링 안내판 및 포토존 조형물 설치 - 동학농민혁명 성지화사업 예산 확보	- 기념행사 및 정신선양사업 추진 - 스토리텔링 안내판 및 포토존 조형물 설치 완료 - 국가예산 확보 2억
2020	- 동학농민혁명 성지화 사업 기본계획 용역 투자심사 등 행정절차 이행 - 고창무장기포지 사적 승격 및 전봉준장군생가터 도기념물신청 - 동학농민혁명 기념사업 및 정신선양사업 추진	- 동학농민혁명 성지화 사업기본 계획 수립 용역 추진 - 무장기포지 전봉준 장군 생가터 시굴 조사 완료 - 동학농민혁명 학술대회 완료 - 무장기포지 사적 및 전봉준장군 생가터 문화재 등재 준비 - 교과서8종등재기념 봉정식 추진 - 동학농민혁명 교구재 개발 및 정신선양사업 추진
2021	- 동학농민혁명 성지화 사업 실시설계 및 착수 - 고창군 동학농민혁명 유적지 향토 문화유산 등재 추진 - 동학농민혁명 기념사업 및 정신선양사업 추진	
2022	- 동학농민혁명 성지화 사업 추진 - 고창군 동학농민혁명 유적지 향토 문화유산 등재 추진 - 동학농민혁명 기념사업 및 정신선양사업 추진	
임기후	- 동학농민혁명 성지화 사업 추진(20년~29년) - 동학농민혁명 기념사업 및 정신선양사업 추진	

③ 문제점 및 대책

- 동학농민혁명 성지화 사업 추진
 - 21년 동학농민혁명 성지화 사업비 확보 및 지방비 매칭 비율 증
도비 확보를 위해 지속적으로 노력하겠음


④ 향후 추진계획

- 무장기포지 사적 승격 및 전봉준장군 생가터 도기념물 등재 준비
- 동학농민혁명 교구재 보드게임 지도자 양성 정신선양사업 추진
- 고창동학농민혁명 성지화사업 기본계획 및 타당성 조사 추진

【붙임】



**고창동학농민혁명 성지화사업
기본계획 및 타당성조사 용역계획**



유네스코 고창 생물권보전지역
UNESCO Gwangju Biosphere Reserve

문화예술과



**고창 무장기포지·전봉준 생가 터
시굴조사 연구용역 추진 계획**



유네스코 고창 생물권보전지역

[문화예술과]



**고창 동학농민혁명 학술대회
추진 계획**



유네스코 고창 생물권보전지역
UNESCO Gwangju Biosphere Reserve

[문화예술과]



**동학농민혁명 제126주년 무장기포 기념 -
무장기포 기술 한국사교과서 봉정 계획**



고창군
[기획예산담당관]

24-Ⅱ-6 역사문화유적 관광벨트 조성

			관리번호		Ⅱ-6	
추진부서	문화유산관광과	협조부서				
사업기간	2015년 ~ 2032년	총사업비	54,550백만원(국비20,600, 도비15,650, 군비18,300)			
완료시기	2032년	팀 장	오균구, 강미란 (2941, 2951)	담당자	김정균, 윤석주 (2955, 2953)	
임기 중 목표	추진(60%)	추진상황	정상	추진율	전체대비 40%	20년대비 60%

① 사업개요

- 위 치 : 고창군 일원
 - 사업기간 : 2015년 ~ 2032년
 - 사 업 비 : 545.5억원(국비 206, 도비 156.5, 군비 183)
 - 사업대상 : 고창읍성, 무장읍성, 고인돌 유적지, 용계리 청자요지
 - ※ 사업비 및 사업내용 변경사항
- (단위: 백만원)

당초	변경	사유
64,550	54,550	고창 문화유적공원사업 문화재청 종합정비계획 승인에 따른 사업비 감액

② 추진실적

- 투자내역
- (단위: 백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		54,550	20,600	15,650	18,300		20,750	4,540	6,280	9,930	
기투자		17,150	4,040	4,780	8,330		17,450	4,040	4,780	8,630	
2020		3,300	500	1,500	1,300		3,300	500	1,500	1,300	
2021		10,420	2,704	1,908	5,808						
2022		2,260	532	1,614	114						
임기후		21,420	12,824	5,848	2,748						

문서번호	문화예술과-2133
등록일자	2020. 02. 11.
결재일자	2020. 02. 11.
공개여부	비공개(5)

지방학예연구 사	동학민원팀장	문화예술과장		
이계민	나윤옥	역재숙		
협 조				

고창 동학농민혁명 중·고등용 교육 교구재 개발 추진 계획



유네스코 고창 생물권보전지역
UNESCO Gochang Biosphere Reserve

[문화예술과]

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 판소리명창거리 조성사업 완료 - 고창읍성 체험시설 설계추진 - 고창읍성 체험시설 공사 착공	- 판소리명창거리 조성사업 완료 - 고창읍성 체험시설 설계완료
2020	- 고창읍성 체험시설 조성 - 무장읍성 관광거점 조성사업 주차장 및 보행자 둘레길 준공, 2단계 사업 공사 착공 및 준공 - 2021년 국가지정문화재 보수정비 사업 사업신청서 제출(2020. 04.)	- 고창읍성 체험시설 착공 - 무장읍성 관광거점 조성사업 주차장 및 보행자 둘레길 추진, 2단계 실시설계 착공 - 고창 역사문화유적공원 조성사업 국고보조금 신청 : 720백만원(국비504, 도108, 군108)
2021	- 민속마을 조성 - 무장읍성 관광거점 조성사업 2단계 실시설계 준공 - 가마터 보호각 건립 및 건물지 정비계획 설계용역	- 2021년 국가예산 반영요청
2022	- 민속마을 조성 - 무장읍성 관광거점 조성사업 3단계 사업 공사 추진 - 문화유적공원 조성 연차사업 추진	
임기후	- 민속마을 조성 - 문화유적공원 조성 연차사업 추진	

③ 향후 추진계획

- 무장읍성 관광거점 조성사업 1단계 공사 준공 : 2020. 08.
- 2단계 사업 공사 착공 : 2020. 10.
- 고창읍성 체험시설 공사 준공 : 2021. 06.
- 2단계 사업 공사 준공 : 2021. 12.
- 고창 문화유적공원 조성사업 연차적 사업 추진 : 2022. ~
 - 문화재 복원, 보존 등 정비사업: 문화재청
 - 전시관 조성 등 문화관광자원사업: 문화체육관광부(균특예산)

24-II-6-1 고창읍성 대표관광지 육성사업

			관리번호		II-6-1	
추진부서	문화유산관광과	협조부서				
사업기간	2015년 ~ 2024년	총사업비	19,050백만원(국비1,600 도비 12,650 군비 4,800)			
완료시기	2024년	팀 장	강미란 (2951)	담당자	윤석주 (2953)	
임기 중 목표	추진(80%)	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					55%	50%

① 사업개요

- 위 치 : 고창군 고창읍 고창읍성 주변
- 사업기간 : 2015년 ~ 2024년
- 사 업 비 : 190.5억원(국비 16, 도비 126.5, 군비 48)
- 사업내용 : 고창읍성 체험시설, 고창읍성 민속마을 조성, 관광진흥사업

② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		19,050	1,600	12,650	4,800		12,650	1,600	5,450	4,800	
기투자		10,350	1,600	4,750	4,000		10,350	1,600	4,750	4,300	
2020		2,300		1,500	800		2,300		1,500	800	
2021		1,800		1,800							
2022		1,500		1,500							
임기후		3,100		3,100							

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 판소리명창거리 조성사업 완료 - 고창읍성 체험시설 설계추진 - 고창읍성 체험시설 공사 착공	- 판소리명창거리 조성사업 완료 - 고창읍성 체험시설 설계완료
2020	- 고창읍성 체험시설 조성 - 고창읍성 체험프로그램 운영 - 한복대여소 운영	- 고창읍성 체험시설 착공 - 체험프로그램 운영 - 한복대여소 운영
2021	- 민속마을 조성 - 고창읍성 체험프로그램 운영 - 한복대여소 운영	
2022	- 민속마을 조성 - 고창읍성 체험프로그램 운영 - 한복대여소 운영	
임기후	- 민속마을 조성 - 고창읍성 체험프로그램 운영 - 한복대여소 운영	

③ 문제점 및 대책

○ 사업부지내 토지 및 지장물(갤러리)로 인해 사업 추진이 지연될 가능성 있음.

⇒ 협의가 안 될 것을 대비하여 토지수용 절차 병행 추진중

④ 향후 추진계획


○ 고창읍성 한복대여소 및 체험프로그램 운영 : 2020. 05. ~ 11.
○ 고창읍성 체험시설 공사 추진 : 2020. 06. ~
○ 고창읍성 체험시설 공사 준공 : 2021. 06.

【붙임】 - 추진실적 증빙자료


고창읍성 체험시설 조성사업 착공



고창읍성 체험프로그램 운영



고 창 군



수신 내부결재
(경유)

제목 「고창읍성 대표관광지 육성사업」고창읍성 체험프로그램사업 보조금 교부결정

고창군의 대표관광지인 고창읍성의 역사문화자원을 활용하여 군민과 관광객이 공유할 수 있는 체험프로그램 운영으로 고창군 관광 및 지역경제 활성화를 위해 추진하는 것과 관련하여 결로, 고창읍성 담당이 「고창읍성 체험프로그램」사업 보조금을 「보조금 관리에 관한 법률」 제17조 및 「고창군 지방보조금 관리조례」 제17조의 규정에 따라 다음과 같이 교부결정 하고자 합니다.

가. 사 업 명 : 결로, 고창읍성 담당이 결로, 고창읍성 담당이 「고창읍성 체험프로그램」

나. 사업기간 : 2020. 4. ~ 11.

다. 교부결정액 : 금100,000천원(금일역원)

라. 보조사업자 : (사)고창문화연구원 대표 백 영 철

(단위: 천원)

사 업 자	사업내용	보조금 교부결정액	총사업비				비고
			계	국비	도비	군비	
(사)고창문화 연구원	고창읍성 체험프로그램	100,000	100,000			100,000	

마. 예산과목 : 문화유산관광과, 관광자원개발, 관광자원발굴, 고창읍성 대표관광지 육성사업(관광사업), 민간이전, 민간경상사업보조

붙임 1. 보조금 교부결정 및 지급내역 1부.
2. 보조금 교부결정서 1부.
3. 보조금 교부결정 검토결과 1부.
4. 보조금 용산서(서식) 1부. 끝.

24-II-6-2 무장읍성 관광거점 조성사업

			관리번호		II-6-2	
추진부서	문화유산관광과	협조부서				
사업기간	2015년 ~ 2021년	총사업비	15,500백만원(국비5,000, 군비10,500)			
완료시기	2021년	팀 장	강미란 (2951)	담당자	윤석주 (2953)	
입기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					40%	70%

1 사업개요

- 위 치 : 고창군 무장면 성내리 일원
- 사업기간 : 2015년 ~ 2021년
- 사 업 비 : 155억원(국비 50, 군비 105)
- 사업내용 : 보행자둘레길, 읍성저잣거리, 주차장 등 편의시설

2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	15,500	5,000		10,500		15,500	5,000		10,500	
기투자	6,600	2,300		4,300		6,600	2,300		4,300	
2020	1,000	500		500		1,000	500		500	
2021	7,900	2,200		5,700						

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 주차장 및 보행자 둘레길 착공 - 2단계 사업 실시설계 용역 추진	- 주차장 및 보행자 둘레길 착공 - 문화재 시굴·발굴조사 완료
2020	- 주차장 및 보행자 둘레길 준공 - 2단계사업 실시설계 추진 - 2단계사업 공사 착공	- 주차장 및 보행자 둘레길 추진 - 2단계 실시설계 착공
2021	- 2단계사업 공사 준공	

3 향후 추진계획


- 무장읍성 관광거점 조성사업 1단계 공사 준공 : 2020. 08.
- 2단계 사업 실시설계 용역 준공 : 2020. 08.
- 2단계 사업 공사 착공 : 2020. 10.
- 2단계 사업 공사 준공 : 2021. 12.

【붙임】 - 추진실적 증빙자료


주차장 및 보행자 둘레길 공사 추진(공정율 95%)



2단계 실시설계 용역 착수



고창군



수신 내부결재 (종류)

제목 무장읍성 관광거점 조성사업(2단계) 실시설계용역 시행

무장읍성을 찾는 관광객들에게 관광편의시설 제공을 위해 추진하는 무장읍성 관광거점 조성사업(2단계) 실시설계용역을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

1. 용역명 : 무장읍성 관광거점 조성사업(2단계) 실시설계용역
2. 의지 : 고창군 무장면 성내리 일원
3. 용역비 : 금144,028,000원(금원익사천사백옥십이만팔천원)
4. 용역기간 : 착수일로부터 90일(3개월)
5. 예산과목 : 문화유산관광과, 관광자원개발, 관광자원 발굴, 고창 무장읍성 관광거점, 시설비및부대비, 시설비.

붙임 1. 과업지시서 1부,
2. 실시설계용역 설계내역서 1부, 끝

주무관 윤계주
부관수 안종 2021. 4. 15.
한선재

문화유산관광과 김태연
과장 나철주

문화유산관광과 김태연
과장 나철주

문화유산관광과 김태연
과장 나철주

합조자 문화유산관광과 김태연, 문화유산관광과 김태연, 문화유산관광과 김태연

시합 문화유산관광과-7898 접수

주 56429 전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, (고창군청) / www.gochang.go.kr

전화번호 063-560-2953 팩스번호 063-560-2449 / 063-560-2449 / 063-560-2449

24-II-6-3 한반도 첫 수도 고창 문화유적공원 조성사업

			관리번호		II-6-3	
추진부서	문화유산관광과	협조부서				
사업기간	2021-2032	총사업비	20,000백만원(국비 14,000, 도비 3,000 군비 3,000)			
완료시기	2032년	팀장	오균구 (2941)	담당자	김정균 (2955)	
임기 중 목표	추진(30%)	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					10%	50%

1 사업개요

- 위 치 : 고창군 아산면 용계리 산 22-1번지 일원
- 사업규모 : 42,822m²
- 사업기간 : 2021년 ~ 2032년(12년)
- 사 업 비 : 200억원(국비 140, 도비 30, 군비 30)
 - 문화재 보수정비 사업 : 문화재청 국비사업 신청
 - 문화 시설 건립사업 : 문화체육관광부 군특예산 신청
- 사업내용 : 문화유적공원 조성

(단위:백만원)

당초	변경	사유
30,000	20,000	문화재청 종합정비계획 협의에 따른 사업비 감액

2 추진실적

○ 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		20,000	14,000	3,000	3,000		200	140	30	30	
기투자		200	140	30	30		200	140	30	30	
2020											
2021		720	504	108	108						
2022		760	532	114	114						
임기후		18,320	12,824	2,748	2,748						

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진상황	<ul style="list-style-type: none"> - 고창 용계리 청자요지 종합정비계획 수립용역 추진 - 고창 용계리 청자요지 종합정비계획 문화재청 승인 요청 	<ul style="list-style-type: none"> - 고창 용계리 청자요지 종합정비계획 수립용역 완료 - 국고보조금 신청 : 64백만원 (국비 44.8, 도비 9.6, 군비 9.6) <p>문화재청 미반영</p>
2020	<ul style="list-style-type: none"> - 2021년 국가지정문화재 보수정비사업 사업신청서 제출(2020. 04.) 	<ul style="list-style-type: none"> - 20. 6. 2. 문화재청 방문 - 국고보조금 신청 : 720백만원 (국비 504, 도비 108, 군비 108)
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 가마터 유적경화 처리 및 보호각 설치, 야외 도자편 전시공간 정비 실시설계용역 - 문화재 보수정비사업 추진 	<ul style="list-style-type: none"> - 2021년 국가예산 반영 요청
2022이후	<ul style="list-style-type: none"> - 문화유적공원 조성 연차사업 추진 	-


③ 문제점 및 대책

- 문화재청 종합정비계획 승인에 따른 사업비 감액
(당초 300억에서 200억으로 감액)
- 도자 전시관 사업 등은 문화재청 국비 지원이 어려움에 따라 문화재
정비사업(문화재청)과 문화관광자원사업(문화체육관광부)으로 분리
대응 및 사업 추진

④ 향후 추진계획

- 문화재청 승인 및 연차적 사업 추진 협의 : 2020.
- 기본 및 실시설계용역 : 2021.
- 고창 문화유적공원 조성사업 연차적 사업 추진 : 2022. ~
 - 문화재 복원, 보존 등 정비사업: 문화재청
 - 전시관 조성 등 문화관광자원사업: 문화체육관광부(균특예산)

【붙임】 -추진실적 증빙자료(캡처 또는 복사) 1-2장



25-Ⅱ-7 어린이 자연놀이 체험공간 확대

			관리번호		II-7	
추진부서	생태환경과	협조부서	건설도시과, 사회복지과, 산림공원과, 전부서			
사업기간	2019-2023년	총사업비	1,371백만원(도비 300, 군비 902, 기타 169)			
완료시기	2023년	팀 장	강필구 (2862)	담당자	최영자 (2871)	
임기 중 목표	추진(67%)	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					40%	60%

① 사업개요

- 위 치 : 고창군 일원
- 무장면 무장리 459-1/고창읍 월곡리 587
○ 사업비 : 1,371백만원(도비 300, 군비 902, 기타 169)
○ 사업내용 : 공공형 놀이터 생활환경 놀이시설 조성

※ 사업비 및 사업내용 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
1,245	1,371	사업비 일부 증가

2 추진실적

- ## ○ 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
	총 액	1,371		300	902	169	1,371		300	902	169
	기투자	245			100	145	245			100	145
	2020	626		150	452	24	626		150	452	24
	2021										
	2022										
	임기후	500		150	350		500		150	350	

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	[1차분] - 주민의견 수렴 - 행정절차 및 실시설계 추진 - 사업 착공 및 사업추진 [2차분] - 2020년 사업신청	[1차분] - 주민의견 수렴 및 행정절차 이행 - 실시 설계 준공 - 사업 추진 [2차분] - 2020년 사업 선정
2020	[1차분] - 사업추진 - 사업 준공 [2차분] - 사업 추진 - 실시 설계 - 사업 발주 및 추진 - 사업 준공	[1차분] - 장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 현장심사 - BF 현장심사에 따른 보완공사 추진 - 포장공사 추진 [2차분] - 사업설명회 개최 - 실시설계 완료 - 사업 착공 및 추진
2021		
2022	- 2023년 사업신청 - 2023년 사업선정	
임기후	- 시설설계 - 사업 발주 및 추진 - 사업 준공	

③ 향후 추진계획

[1차분]

- 장애물없는 생활환경 본인증 : 2020. 9.
- 사업준공 : 2020. 9.
- 농어촌 놀이터 운영 : 2020. 10.

[2차분]

- 사업 준공(2차분) : 2020. 9. 21.
- 생태놀이터 운영 : 2020. 9. 21.~

【붙임】

착 공 계

원주관광유역 (인)

공 사 명 : 무장면 농어촌농어터 신축부지 조성공사
 도 급 액 : 일괄 특례발탁사업단구원 원정 (₩61,539,000원정)
 계약년월일 : 2019 년 10 월 22 일
 착공년월일 : 2019 년 10 월 26 일
 준공년월일 : 2019 년 11 월 26 일

위와 같이 착공하였기에 제출합니다.

2019 년 10 월 26 일

전북 고창군 고창읍 성산로 36, 4층 8
 호 (캐 이 티 고 창 빌 딩)
 유 한 회 사 한 신
 대 표 이 사 김 경 우

고창군 재무관 貴下

고 창 군

수인 수신자 란표 (각류)
 제1종 무장면 농어촌농어터 일부를 위한 산정취급 부지조성 등역 원수일자 변경 일원

1. 과 사의 주공한 일원을 기입합니다.
 2. 과 사에서 송지출된 고창군 무장면 농어촌농어터 일부를 위한 산정취급 일원(8피)에 따른 분입을 통해 원수일자를 아래와 같이 변경하오니 원수일자를 준수하여 주시기 바라며, 재무과일에서는 일원에 란표 기입하시기 바랍니다.

○ 원역 원수일자 변경 현황

사 업 명	위 치	원수일자 변경 전	도급허사	원수일자 변경 후	변경사유
무장면농어촌농어터 일부를 위한 산정취급 일원(8피) 분입을 통한	무장면 부지조성 488-나	2019.12.31.	폐지된 일원	2020.06.23	2020.06.23일 원수일자 변경 2020.06.23일 원수일자 변경 2020.06.23일 원수일자 변경

붙임 : 원수일자변경표 주공한농어촌농어터 일부를 원수일자 변경 일원 변경표 1부, 공.

고 창 군

수신자 : 재무과, (우)제1종산정취급

주주최 : 유한회
 대표자 : 김경우
 이메일 : 김경우@yohan.co.kr (010-12-43) 원수
 주 : 06428-22222-22222-22222-22222 (고창주최) / www.gochang.go.kr
 연락처 : 064-660-22222-22222-22222-22222 / 064-660-22222-22222 / 064-660-22222-22222

【붙임】

준 공 검 사 조 서

유 역 명	월곡 이란이 생태체험공간 조성사업 실시계획 용역
제 약 자	주영환경개발(주) (대표자 : 주영환)
제 약 금 액	금20,602,000원 (금의전유권인원원정)
제 약 일 자	2020년 1월 31일
준 공 기 한	2020년 3월 30일
준공검사일자	2020년 3월 25일

위 공사(용역)에 대한 감독 및 준공검사를 마치는 바, 용역 설계서와 파일지시서 기타 제약관건과 내용과 같이 준공되었기에 본 조서를 제출함.

2020년 3월 25일

인정자 : 생태환경개발(주) 대표자 주영환 (인)
 확인자 : 생태환경개발(주) 대표자 주영환 (인)

담당자	팀장	과장	국장	부군수	군수
주영환	김영환	김영환	김영환	김영환	김영환

고창군 재무관 귀하

공 사 착 공 계

결 유 (인)

공 사 명 : 월곡 이란이 생태체험공간 조성사업
 공 사 위 치 : 전라북도 고창군
 제 약 금 액 : 일괄 특례발탁사업단구원 원정(₩278,452,000-)

계약년월일 : 2020 년 06 월 23 일
 착 공 년월일 : 2020 년 06 월 24 일
 준 공 예 정 일 : 2020 년 09 월 21 일

위와같이 착공하였기에 공사 착공계를 제출합니다.

붙 : 1. 현상대리인 선임계 1부

2020 년 06 월 일

주 소 : 전북 완주군 봉동읍 완주산단6로212
 상 호 : 유한회사 동 경 건 설
 대표이사 : 백 영 선 (인)

고창군 재무관 귀하

26-II-8 군민과 함께 만드는 천년의 숲 조성

			관리번호		26-II-8	
추진부서	산림공원과	협조부서	건설도시과, 문화유산관광과, 생태환경과, 재무과			
사업기간	2019~2028	총사업비	2,150백만원			
완료시기	2028. 12.	팀 장	윤병준 (2620)	담당자	윤병준 (2620)	
임기 중 목표	추진(50%)	추진상황	정상	추진율	전체대비 5%	20년대비 40%

① 사업개요

- 위 치 : 고창읍 도산리 865번지 일원
- 사 업 량 : 약 5ha
- 사업기간 : 2019~2028년(10년간)
- 사 업 비 : 2,150백만원
- 사업내용 : 천년의 숲 조성 1식(생태복원(숲조성), 기증숲, 군립미술관, 관람열차, 고대식물원, 다목적광장, 체험 및 탐방공간 조성 등)

② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		2,150	1,033		1,117						
기투자		2			2						
2020		0			0						
2021		1,043	516		527						
2022		1,105	517		588						
임기후											

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 군관리계획 결정·변경 용역 착수 - 관련부서 업무협의 - 수목기증 관련 검토	- 천년의 숲 관리계획변경 착수 - 건설도시과, 생태환경과 협의 - 조경수협회 등 간담회 진행
2020	- 군관리계획 결정·변경 용역 추진 - 사전행정절차 이행	- 사전행정절차 이행
2021	- 천년의 숲 조성 부지매입 추진 - 국가 및 도비 예산확보 추진 - 실시설계용역 추진	- 국비예산확보 및 실시설계 추진
2022	- 천년의 숲 조성사업 추진 - 국가 및 도비 예산확보 추진 - 기증수목 식재	- 국비예산확보 추진
임기후	- 천년의 숲 조성사업 완료	

③ 문제점 및 대책

- 2021년 본예산에 사업추진을 위한 부지매입 예산 성립 필요
- 자발적 기부 현금·현수는 기부심의위원회의 심의 후 천년의 숲에 반영
- 출연 법인·단체의 현금·현수 할 수 있는 분위기 조성

④ 향후 추진계획

- 관련부서 협의(건설도시과, 생태환경과) 2019. 02.
- 식목일 행사(군민 및 초등학교) 2021.
- 기부 현금·현수(출연 법인·단체) 2021.
- 사업예정지 부지매입 추진 2021. 01.~
- 예산확보(중앙부처 및 도 방문) 2021. 02.~
- 실시설계용역 추진 2021. 01.~ 2021. 06.

인쇄 : 순형도 / 산림공원과 (2020-06-15 16:47:52)

"농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창"



고창군



수신 내부결재
(경유)

제목 군 관리계획 결정(변경) 및 조성계획(자연생태원 및 천년의 숲)수립 용역 시행

고창군 고창읍 도산리 865번지 일원에 고인돌 생태공원, 운곡습지 등 인근의 관광자원, 문화자원과 연계하는 공원조성으로 관광객 및 주민의 휴양과 정서적 생활, 여가활동을 위해 군 관리계획 결정(변경) 및 조성계획(자연생태원 및 천년의 숲)수립 용역을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

- 과 업 명 : 군 관리계획 결정(변경) 및 조성계획(자연생태원 및 천년의 숲)수립 용역
- 위치/면적 : 고창군 고창읍 도산리 865번지 일원 / 160,000㎡
- 사 업 량 : 군 관리계획 결정(변경) 및 조성계획(자연생태원 및 천년의 숲)수립용역 1식
- 소요예산 : 금195,400,000원(금일역구천오백사십만원정)
- 사업기간 : 착수일로부터 12개월
- 예산과목 : 생태환경과, 녹색 생태인프라 구축, 고창생물권보전지역 발전전략, 생물 자원보전시설 자연생태원 건립, 시설비및부대비, 시설비.

- 붙임 1. 군 관리계획 결정(변경) 및 조성계획(자연생태원 및 천년의 숲)수립 내역서.1부.
2. 군 관리계획 결정(변경) 및 조성계획(자연생태원 및 천년의 숲)수립과업지시서. 1부. 끝.

주무관	김미경	생물권보전팀장	정국진	환경정책팀장	강필구	문화예술과장	백재욱
부군수	정토진	군수	2019. 5. 29. 유기상				
협조자	경리팀장 최순필	세정팀장 조정호	도시계획팀장 박성기	건설도시과장 이종연			
	경관조경팀장 윤병준	산림공원과장 이선구					
시행	생태환경과-21004	접수					
우	56428	전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, (고창군청)	/	www.gochang.go.kr			
전화번호	063-560-2688	팩스번호 063-560-2339	/	data1234@korea.kr	/	대국민 공개	

문서관리카드생태환경과-21004 1/1

27-II-9 문수산 힐링 휴양림 조성

			관리번호		27-II-9
추진부서	산림공원과	협조부서	건설도시과, 상하수도사업소		
사업기간	2018~2022	총사업비	14,710백만원(국비 11,210, 군비 3,500)		
완료시기	2022. 12.	팀 장	윤병준 (2620)	담당자	윤병준 (2620)
임기 중 목표	추진(90 %)	추진상황	정상	추진율	전체대비 10% 20년대비 20%

① 사업개요

- 위 치 : 고창읍 화산리 산100번지 일원
- 사 업 량 : 약 120ha(국유림)
- 사업기간 : 2018~2022년(5년간)
- 사 업 비 : 14,710백만원(국비 11,210, 군비 3,500)
- 사업내용 : 산림치유안내센터, 치유숲길, 치유펠드, 숲속놀이터, 숲체험장, 숲속쉼터, 유아숲 등

○ 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
12,250	14,710	사업비 일부 증가

② 추진실적

○ 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		14,710	11,210		3,500						
2020		3,500			3,500					3,500	
2021			5,605								
2022			5,605								
임기후											

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 타당성조사 및 기본계획 완료 - 고수방면 테마임도 1.2km 완료 - 고수방면 진입로 상수도 관로공사 완료	- 타당성조사 및 기본계획 완료(19.02) - 테마임도 완료(19.12.) - 상수도 관로공사 완료(19.12.)
2020	- 공간재창조사업 실시설계용역 추진 - 농도304호선 확보장공사 추진 - 편백숲 주차장 조성사업 추진 - 공간 재창조사업 발주 및 추진	- 실시설계용역 추진 - 농도 확보장공사 발주(건설도시과) - 주차장 조성사업 발주(산림공원과) - 공간재창조사업 발주(20.10.)
2021	- 문수산 편백숲 공간 재창조사업 추진 - 문수산 주변 확대개발사업 추진	- 국비예산확보 및 실시설계 추진
2022	- 문수산 편백숲 공간 재창조사업 완료	- 국비예산확보 추진
임기후		

③ 문제점 및 대책

- 문수산 확대개발사업 국비확보를 위해 사업 예정지 사유림(120ha) 매입이 필요하며, 이를 해소하기 위해 산림청 정읍국유림관리소에서 국유지로 매입토록 협조 필요
- 국유지 매입이 어려울 시 2021년 본예산에 토지매입비 확보가 필요하고 토지매입 완료 후 산림청과 토지교환 절차 필요

④ 향후 추진계획

- 공간재창조 실시설계용역 최종보고회 2020. 07.
- 공간재창조 사업발주 2020. 10.
- 편백숲 주차장공사 추진 2020. 09. ~ 2020. 12.
- 주변확대개발사업 예산확보 2020. 02. ~ 2020. 10.

부서: 산림공원과
정책: 경관·녹지 조성 및 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산림휴양시설 및 도시공원 관리기 기 소모품 구입	1,080		
- 예초기 칼날 18,000원*50개	900		
- 동력톱 체인날 36,000원*5개	180		
○ 산림휴양시설 소모품 구입(화장지, 세제, 청소도구등)	4,500		
02 공공운영비	16,200	18,000	△1,800
○ 산림휴양시설 및 도시공원 시설물 등 유지관리비 1,350,000원*12월	16,200		
206 재료비	3,600	4,000	△400
01 재료비	3,600	4,000	△400
○ 도시공원 수목 유기질 비료구입 20,000원*180포	3,600		
401 시설비및부대비	4,630,000	1,110,000	3,520,000
01 시설비	4,630,000	1,110,000	3,520,000
○ 도시공원 유지보수사업 150,000,000원*1식	150,000		
○ 모델숲 정비(전정, 보식, 시설물관리, 풀베기 등)사업 2,000원*15,000㎡	30,000		
○ 월곡 월산 산림욕장 수목, 시설물등 유지관리 1,000원*5,000㎡*2개소	10,000		
○ 바람공원 수목, 시설물등 유지관리 2,000원*10,000㎡	20,000		
○ 산림휴양시설 및 도시공원 독재시설물 오일스테인칠 10,000원*2,000㎡	20,000		
○ 문수산 편백숲 교차로방면 그린주차장 조성사업 3,500,000,000원*1식	3,500,000		
○ 시설녹지(원충녹지) 조성사업 500,000,000원*1식	500,000		
○ 월곡(근린)공원 기반정비 및 경관개선사업 400,000,000원*1식	400,000		
모로버리공원 조성사업(전환사업)	1,000,000	1,000,000	0
	500,000		
	500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	500,000		
	500,000		
01 시설비	993,700	993,700	0
○ 모로버리공원 조성사업 993,700,000원*1개소	993,700		
	496,850		
	496,850		
03 시설부대비	6,300	6,300	0
○ 시설부대비 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
	3,150		
	3,150		
자연공원 보존관리 기반조성	1,828,544	2,379,857	△551,313

- 531 -

28-II-10 인천강 생태체험 관광지 조성

			관리번호		II- 10	
추진부서	생태환경과	협조부서	산림공원과			
사업기간	2018. 01. ~ 2022. 12.	총사업비	10,800백만원(국비 7,200 군비 3,600)			
완료시기	2022	팀 장	김미란 (2878)	담당자	권혁중 (2874)	
입기 중 목표	완료	추진상황	부진	추진율	전체대비 10%	20년대비 25%

① 사업개요[인천강 기수역 훼손지 복원사업]

- 사업위치 : 부안면 용산리 인천강 기수역 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년(4개년)
- 총사업비 : 90억원(국비 63, 군비 27)
- 사업내용 : 인천강 기수역 훼손지 복원(약 130,000㎡)
 - 내륙연안습지 복원, 생태연못, 생태학습장, 생태교육장, 식물원, 주차장 등

② 추진실적

○ 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		9,000	6,300	0	2,700	0	2,700	1,890		810	
기투자		600	420	0	180	0	600	420	0	180	0
2020		2,100	1,470	0	630	0	2,100	1,470	0	630	0
2021		6,300	4,410	0	1,890	0	0	0	0	0	0

○ 추진내용

- 인천강 하구 국가습지보호지역 지정 : 2018. 10.
- 소규모 환경영향평가 및 설계용역 발주 및 착수 : 2018. 12
- 공원관리계획 변경용역 발주 및 착수(산림공원과) : 2019. 04.
- 토지감정평가 완료(87필지/12ha) : 2020. 02.
- 토지보상 협의 매수 추진 : 2020. 02. ~
- 사업계획 및 추진계획 주민설명회 개최 : 2020. 05.

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 감정평가 추진(41명/87필지/12ha) - 기본 및 실시설계 용역 추진 - 소규모 환경영향평가 추진 - 보상협의완료 완료(22명/46필지/6.7ha)	- 사업부지의 약 53% 토지협의 완료 - 사업 M.P 수립 및 세부계획 수립 - 주민설명회 완료
2020	- 기본 및 실시설계용역 완료 - 소규모 환경평가 및 토지보상 추진 - 각종 행정절차 추진	- 원가심사 완료 및 기본계획 수립 - 토지보상 지속 추진 - 원가심사 및 행위허가 협의 등
2021	- 공사 착공 및 추진 - 토지보상(미불용지) 지속추진	- 식물원, 관찰장 조성 등 - 생태공원 및 체험학습장 조성 - 토지보상 및 사업 완료

③ 문제점 및 대책

- 문제점 : 사업완료 후 농민들의 생계유지(소득창출)문제
 - 사업구역 내 농사로 생계를 유지하는 농민 5명 중, 실질적으로 생계 유지에 문제가 발생하는 농민은 1명(사업구역 중 40%가량 경작)이며, 다른 농민 4명은 다른 주업종에 종사하거나 타 경작지가 있음.
- 대 책 : 인천강 하구습지 보호지역 보존회 조직 및 운영
 - 보존회를 조직하여, 사업완료 후 관광지의 환경미화, 체초·예초, 감시 활동 등 업무를 배정하여 인건비를 매년 지급(1년 예산 : 50백만원[지속])


④ 향후 추진계획

- 토지보상 협의 매수 지속 추진 : 2020. 07. ~
- 기본·실시설계용역 및 원가심사 등 완료 : 2020. 11.
- 소규모 환경영향평가 용역 완료 : 2020. 12.
- 공사 추진 : 2021. 03. ~ 2021. 12.


5 추진 증빙 서류

문체부 : 권혁중 / 생태환경과 (2020-06-15 13:28:18)

'농림축산식품부'에서 '농림축산식품부'로 변경된 사항



고 항 군



수신 내부결재
(경유)

제 목 인천강 기수역 훼손지 복원사업 토지보상금 확정(변경)(2차-6회)

인천강 기수역 훼손지 복원사업에 편입되는 토지에 대하여 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제68조 및 제70조 규정에 의거 아래와 같이 보상금을 편입 확정 하고자 합니다.

1. 사업 명 : 인천강 기수역 훼손지 복원사업
2. 대상토지 : 당 초 - 부안면 용산리 513번지 외 24필지(A=36,688㎡)
변 경 - 부안면 용산리 513번지 외 25필지(A=38,032㎡)
3. 보상금액 : 당 초 - 금1,336,041,100원(금일삼삼억삼천육백사만일천일백원)
변 경 - 금1,389,196,300원(금일삼십삼억팔천구백삼십구만육천삼백원)
증감액 - 증액 금53,155,200원(금오천삼백삼십오만오천이백원)
4. 예산과목 : 생태환경과, 녹색 생태인프라 구축, 자연생태환경 보전관리, 보호지역 훼손지 복원 및 보전(이)공설(사)인천강 기수역 훼손지 복원사업, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 편입 토지 (변경)확정조서(2차-20년 분예산) 1부, 끝.

주무관 권혁중 생태지정팀장 김미란 생태환경과 이현수 권익득장 기호연

문체부지정팀장 김미란 020-020-0200

국문 고문기

협조자 지우파장 조창호

서형 김태원(02-25204) 김수

우 56428 전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, (고창교전) / www.gochang.go.kr

전화번호 063-500-2374 팩스번호 063-580-2735 / corona2@korea.kr / 비공개15)

문체부지정팀장-23234 1/1

1 사업개요[인천강 병바위 국가생태문화탐방로 조성사업]

- 사업위치 : 아산면 반암리 병바위 일원
- 사업기간 : 2021년 ~ 2022년(2개년)
- 총사업비 : 18억 원(국비 9, 군비9)
- 사업내용 : 탐방로, 생태·지질체험학습장, 친환경 주차장 등 관광객 편의 시설
 - 인천강 수변지역과 국가지질공원 지질명소인 '병바위' 및 '소반바위'를 활용한 생태지질탐방로와, 생태체험학습장, 생태놀이터 등 조성

(단위:백만원)

당초	변경	사유
2,000	1,800	재난안전과 추진선 지방하천 정비사업 구간 중복에 따른 사업범위 감소

2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		1,800	900	0	900	0	0	0	0	0	0
기투자		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021		800	400	0	400	0	0	0	0	0	0
2022		1,000	500	0	500	0	0	0	0	0	0

- 추진내용

- 인천강 병바위 국가지질공원 선정 : 2017. 09.
- '자연환경 보전이용시설' 국가예산(균특) 확보 활동 : 2018. 10.
- '국가생태문화탐방로' 국가예산 확보 활동 : 2019. 01
- 사업부지 내 사유지(중증) 토지사용승낙서 취득 : 2019. 07.

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 사업부지(사유지) 토지사용승낙 - 국가예산 확보 활동	- 사유지(변씨중증) 토지사용승낙 완료
2021	- 국가예산 신규사업 확정 (국가생태문화탐방로 조성사업) - 실시설계 용역 추진 - 1차분 공사 착수	- 실시설계 용역 완료 - 1차분 공사(야외 생태체험장, 관찰 시설, 탐방로 개설 등 추진) 완료
2022	- 사업2차분 추진 및 완료	- 2차분 공사(안전 및 편의시설 설치 및 주차장 부지 조성 등) 완료

③ 문제점 및 대책

- 문제점 : 2020년 국가생태문화탐방로 신규 사업 미선정
 - 미선정사유 : 환경청 현장평가당시 호평을 얻었으나, 최초 국가생태문화 탐방로 신규 사업 신청 당시의 계획의 탐방로 구간이 부족하여, 인천강 하구 습지와 연결된 추가 노선을 반영하였으나 타 지자체와 형평성을 고려하여 반영된 것으로 추정됨(환경청 주장)
- 대책 : 지속·적극적인 국가예산 확보활동
 - 국가지질공원, 세계지질공원 인증후보지(추진 중), 국가습지보호지역, 산림문화자산(추진 중) 등 병바위의 생태·지질학적 가치가 입증된 근거를 토대로 지속적·적극적 국가예산 확보 활동 개시

④ 향후 추진계획

- 국가예산 확보 활동 전개 : 2020. 01. ~
- 국가생태문화탐방로 신규 사업 대상지 선정 : 2020. 12.
- 기본 및 실시설계용역 발주 및 관련기관 협의 등 : 2021. 01.
- 1차분 공사 추진 : 2021. 05.
- 2차분 공사 추진 : 2022. 03.
- 공사 완료 : 2022. 11.

⑤ 추진 증빙 서류



토 지 사 용 승 낙 서 <병바위 국가생태탐방로 조성사업 관련>

1. 종 종 명 : 초계면씨월암공파종중
2. 토지위치 : 고창군 아산면 반암리 산126번지
3. 토지면적 : 75,094㎡

‘초계면씨월암공파종중’ 소유의 토지인 “고창군 아산면 반암리 산126번지” 토지에 대하여 ‘인천강 병바위 국가생태탐방로 조성사업’의 일환으로 설치되는 전망대, 포토존, 탐방로(목재데크 및 철계계단), 벤치, 피크닉 테이블 등 각종 시설물에 편입되는 면적을 토지사용 승낙하며, 추후 어떠한 반론을 제기하지 않을 것을 확인합니다.

※ 토지사용승낙 찬성인 명부

연번	성명	주 소	도장날인	문종직책
1	연장성	고창읍신원길 19	[도장]	문종대표
2	연영구		[도장]	최 장
3	연재식		[도장]	
4	연영대		[도장]	
5	연우성		[도장]	
6	연재길		[도장]	
7	연재현		[도장]	
8	연경성		[도장]	
9	연봉환		[도장]	
10	연재현		[도장]	

29-II-11 외죽도 생태공원 조성

			관리번호	29II-11		
추진부서	해양수산과	협조부서				
사업기간	2019 ~ 2023	총사업비	5,020백만원 (국 2,500, 도 1,020, 군 1,500)			
완료시기	2023	팀 장	염규송 (2622)	담당자	김재현 (2632)	
임기 중 목표	추진(40%)	추진상황	부진	추진율	전체대비 10%	20년대비 90%

① 사업개요

- 다양한 자연생태계가 원형 보전되어 있는 외죽도의 자연경관, 문화 자원 등 유무형 자원이 융합된 스토리를 가진 친환경 도서개발
- 어촌의 문화, 체험, 교육 등 다양한 생태관광으로 새로운 소득 및 일자리를 창출하는 지역 주민 주도형 생태관광자원화

2 추진실적

- ## ○ 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		5,020	2,500	1,020	1,500	0	20		20		
기투자		20		20			20		20		
2020											
2021		300	150	60	90						
2022		1,500	750	300	450						
임기후		3,200	1,600	640	960						

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> - 전라북도 수산업·어촌발전 실행계획 수립 - 외죽도 자원조사용역 시행 	<ul style="list-style-type: none"> - 전라북도 수산업·어촌발전 실행계획 수립(친환경 섬개발 모델(안) 마련) - 외죽도 자원조사용역 시행 (외죽도 유무형 자원에 대한 자원조사용역)
2020	<ul style="list-style-type: none"> - 국가예산 확보 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> - 외죽도 자원조사 용역 결과물 바탕으로 예산 확보 방안 보고서 작성
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 실시설계시행 	-
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 사업추진 	-
임기후	<ul style="list-style-type: none"> - 사업추진 	-

③ 문제점 및 대책

- 해양수산부 어촌어항과의 뉴딜300사업 집중투자로 유사 사업계획 수립이 어려운 실정
- 해양수산부 및 환경부, 문화체육관광부 등 유사한 성격의 사업을 발굴하여 국가예산 확보 추진
- 외죽도 자원조사용역 및 전라북도 발전계획용역을 바탕으로 타당성 개발 및 예산 확보 방안 마련

4 향후 추진계획

- 전북도와 외죽도 자원조사용역, 전라북도 수산업·어촌발전 실행계획수립 용역을 바탕으로 타당성 개발 및 추진방향 설정 : 2020. 6. ~ 8.
- 외죽도 생태공원 조성을 위한 국가예산확보 : 2020. 6. ~ 12.

III

자식농사 잘 짓는 사람키우기

30-Ⅲ-1 인문학 도시 구축을 위한 365 인문 고창

			관리번호		30-Ⅲ-1	
추진부서	문화예술과	협조부서	울력행정과, 사회복지과, 도서관팀			
사업기간	2018 ~ 2022	총사업비	1,827백만원 (국비205,도비183,군비1,439)			
완료시기	계속사업	팀 장	나윤옥 (2445)	담당자	김선형 (2447)	
임기 중 목표	추진(50%)	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					40%	40%

1 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사업위치 : 고창일원(고창캠퍼스, 관내 도서관, 읍·면 주민자치센터 등)
- 사업비 : 1,827백만원(국비 205, 도비 183, 군비 1,439)
- 사업내용 : 평생학습 진흥사업 및 인문학 강의 활성화를 통한 인문학 도시 구축

2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		1,827	205	183	1,439		1,001	156	72	773	
기투자		516	92	35	389		516	92	35	389	
2020		471	50	37	384		485	64	37	384	
2021		280	21	37	222						
2022		280	21	37	222						
임기후		280	21	37	222						

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
2018	<ul style="list-style-type: none"> - 인문학 강좌 추진계획 수립 - 고전강독교실 운영 - 인문학강의 운영 	<ul style="list-style-type: none"> - 인문학 강좌 활성화를 위한 세부계획 수립 - 상설 고전강좌(고전강독교실) 운영 - 도서관 길 위의 인문학 운영(2개)
2019	<ul style="list-style-type: none"> - 한반도 첫 수도 고창 포럼 운영 - 행복학습센터 운영지원 - 평생교육 진흥사업 운영 (전북대평생교육원 연계) - 찾아가는 평생학습 강좌 운영 - 평생학습 동아리 지원사업 운영 - 마을 교육공동체 조성사업 운영 - 고전강독교실·주역 운영 - 2019 고창한국지역도서전 개최 - 독서동아리 운영 - 인문학 강좌 운영 	<ul style="list-style-type: none"> - 한반도 첫 수도 고창 포럼 5회 운영 - 행복학습센터 12개 과정 운영 - 평생교육 진흥사업 14개 과정 운영 - 찾아가는 평생학습 24개 강좌 운영 - 평생학습동아리 지원사업 운영 (15개 학습동아리 지원) - 마을 교육공동체 조성사업 3개 과정 운영 - 상설 고전강좌(고전강독·주역) 운영 - 2019 고창한국지역도서전 개최 - 군립도서관 독서동아리 2개 동아리 운영 - 도서관 독서동아리 14개 동아리 등록 - 「전국책읽는도시협의회」 독서프로그램 공모 선정 및 운영 - 도서관 길 위의 인문학 2개 과정 운영 - 도서관 낭송교실 및 인문학 강좌 운영(60회)
2020	<ul style="list-style-type: none"> - 한반도 첫 수도 고창 포럼 운영 - 행복학습센터 운영지원 - 평생교육 진흥사업 운영 (전북대평생교육원 연계) - 찾아가는 평생학습 강좌 운영 - 평생학습 동아리 지원사업 운영 - 마을 교육공동체 조성사업 운영 - 고전강독교실·주역 운영 - 고창 한 책 읽기 및 독서동아리 활성화 지원 - 인문학 강좌 운영 	<ul style="list-style-type: none"> - 행복학습센터 14개과정 운영 - 평생학습 아카데미 11개 과정 운영 - 찾아가는 평생학습 19개 강좌 운영 - 평생학습 동아리 15개 동아리 지원 - 마을 교육공동체 프로그램 4개 마을 지원 - 고전강독교실·주역반 상설 운영 - 길 위의 인문학 사업 선정 - 전국책읽는도시협의회 사업 선정 - 고창군 독서동아리 연합회 구성 및 대표 선정(22개 동아리) - 독서동아리 책꾸러미 대여 추진

2021	<ul style="list-style-type: none"> - 한반도 첫 수도 고창 포럼 운영 - 행복학습센터 운영 지원 - 평생학습 아카데미 운영 (전북대 평생교육원 연계) - 찾아가는 평생학습 강좌 운영 - 상설 고전강좌 및 인문학 강좌 운영 - 고창 한 책 읽기 및 독서동아리 활성화 지원 - 인문학 강좌 운영 - 평생학습 동아리 지원사업 운영 - 마을 교육공동체 조성사업 운영 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 한반도 첫 수도 고창 포럼 운영 - 행복학습센터 운영 지원 - 평생학습 아카데미 운영 (전북대 평생교육원 연계) - 찾아가는 평생학습 강좌 운영 - 고전강독교실 · 주역 운영 - 고창 한 책 읽기 및 독서동아리 활성화 지원 - 인문학 강좌 운영 - 평생학습 동아리 지원사업 운영 - 마을 교육공동체 조성사업 운영 	
임기후	<ul style="list-style-type: none"> - 평생학습 활성화 사업 추진 - 다양한 인문학 강좌 활성화 	

③ 문제점 및 대책


- 다양한 평생학습 및 인문학 프로그램을 진행 할 공간 부족
 - 군민의 접근성이 편하고 다양한 프로그램이 상시적으로 운영될 수 있는 평생학습센터 건립을 중장기적으로 계획하여 추진함

④ 향후 추진계획

- 평생교육 진흥사업 운영
- 찾아가는 평생학습 및 학습동아리 운영
- 길위의 인문학 등 독서프로그램 공모사업 운영
- 독서동아리 운영 / 인문 및 문화프로그램 운영

【붙임】

인세 : 김상형 / 문화예술과 (2020-07-31 09:05:54)



고 창 군

수신 내부결재 (종류)
제목: 2020년 전북대학교 평생교육원 연계 평생학습 아카데미 운영 계획(안)


지역사회 특성에 적합한 프로그램들을 적극적으로 개발 · 운영하여 평생학습을 통한 군민들의 삶의 질 향상을 위한 『2020년 전북대학교 평생교육원 연계 평생학습 아카데미』를 아래와 같이 운영하고자 합니다.

가. 사 업 명 : 2020년 고창군-전북대 평생교육원 연계 평생학습 아카데미 운영
나. 교육기간 : 2020. 5월 ~ 11월
다. 개강 및 세부 교육일정은 코로나19 종식 상황에 따라 5월 중 협의 및 확정
라. 교육대상 : 고창군민 280명
마. 교육과정 : 전설기개문전(문학기)자격과정 외 10개 과정
바. 보조금액 : 금 120,000만원(도비 6,500, 군비 113,500)
참. 교육주관 : 전북대학교 평생교육원

붙임, 2020년 고창군 평생학습 아카데미 운영 계획(안), 1. 끝.

주요담당자(가)	주요담당자(나)	주요담당자(다)	주요담당자(라)	주요담당자(마)
김상형	김상형	김상형	김상형	김상형
김상형	김상형	김상형	김상형	김상형

인세 : 김상형 / 문화예술과 (2020-07-31 09:30:12)



고 창 군


2020년 고창군 행복학습센터 지정 운영 계획

유네스코 고창 생물권보전지역
UNESCO Gochang Biosphere Reserve

고 창 군 (문화예술과)

문서관리기대문화예술과-5224 1/1

인세 : 김상형 / 문화예술과 (2020-07-31 09:33:17)




고 창 군

2020년 찾아가는 평생학습 배달강좌 추진계획

유네스코 고창 생물권보전지역
UNESCO Gochang Biosphere Reserve

고 창 군 (문화예술과)

인세 : 김상형 / 문화예술과 (2020-07-31 09:34:29)



고 창 군

2020년 고창군 평생학습 동아리 활성화 사업 추진 계획

유네스코 고창 생물권보전지역
UNESCO Gochang Biosphere Reserve

고 창 군 (문화예술과)

31-Ⅲ-2 고창학 정립으로 고창의 가치 재조명

			관리번호		Ⅲ-2	
추진부서	문화예술과	협조부서				
사업기간	2019 ~ 2022	총사업비	631백만원(군비)			
완료시기	2022	팀 장	박희정 (2443)	담당자	장윤영 (2451)	
임기 중 목표	추진(45%)	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					45%	50%

① 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2022.
- 사업내용 : 고창학 관련 시책 추진
 - 전문가, 학내외 연구자들의 지속적인 연구 학술대회 추진
 - 군민, 지역활동가, 청소년 고창학 아카데미 추진
 - 고창학 관련 소모임 연구활동 지원 및 활동자료 정리
 - 고창 구술자원 자료수집 및 고창학 아카이브(자료박물관) 구축
 - 디지털고창문화대전 자료 업데이트, 고창학 총서발간
 - 고창신재호문학상 제정운영으로 문화콘텐츠 활용 문화관광자원화
 - 고창군 근현대 자료 수집 및 기록화 추진

② 추진실적

- 투자내역

(단위: 백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	631				856		181			181	
기투자	51				51		51			51	
2020	130				130		130			130	
2021	225				225						
2022	225				225						
임기후											

인쇄 : 김선영 / 문화예술과 (2020-07-31 09:54:30)

문서번호	문화예술과-9920
문서일자	2020. 06. 28
문서일자	2020. 06. 28
문서일자	2020. 06. 28

주요내용	문화예술과-9920	문서명	문화예술과-9920
문서일자	2020. 06. 28	문서일자	2020. 06. 28
문서일자	2020. 06. 28	문서일자	2020. 06. 28
문서일자	2020. 06. 28	문서일자	2020. 06. 28

- 2020 고창군립도서관 -
『길 위의 인문학』 운영계획

문화예술과

문서번호: 문화예술과-9920 1/5

인쇄 : 김선영 / 문화예술과 (2020-07-31 09:55:40)

문서번호	문화예술과-9920
문서일자	2020. 06. 28
문서일자	2020. 06. 28
문서일자	2020. 06. 28

주요내용	문화예술과-9920	문서명	문화예술과-9920
문서일자	2020. 06. 28	문서일자	2020. 06. 28
문서일자	2020. 06. 28	문서일자	2020. 06. 28
문서일자	2020. 06. 28	문서일자	2020. 06. 28

- 2020 군립도서관 문화가 있는 날 -
「인문학에 몰들다」 운영계획(안)

유네스코 고창 생물권보전지역

문화예술과

인쇄 : 김선영 / 문화예술과 (2020-07-31 09:57:00)

문서번호	문화예술과-9920
문서일자	2020. 01. 02
문서일자	2020. 01. 02
문서일자	2020. 01. 02

주요내용	문화예술과-9920	문서명	문화예술과-9920
문서일자	2020. 01. 02	문서일자	2020. 01. 02
문서일자	2020. 01. 02	문서일자	2020. 01. 02
문서일자	2020. 01. 02	문서일자	2020. 01. 02

2020년 군립도서관 고창강독교실 운영계획

유네스코 고창 생물권보전지역

문화예술과
[도서관팀]

인쇄 : 김선영 / 문화예술과 (2020-07-31 09:57:17)

문서번호	문화예술과-9920
문서일자	2020. 07. 01
문서일자	2020. 07. 01
문서일자	2020. 07. 01

주요내용	문화예술과-9920	문서명	문화예술과-9920
문서일자	2020. 07. 01	문서일자	2020. 07. 01
문서일자	2020. 07. 01	문서일자	2020. 07. 01
문서일자	2020. 07. 01	문서일자	2020. 07. 01

『전국책읽는도시협의회』 독서 프로그램 운영계획(안)

문화예술과

문서번호: 문화예술과-9920 1/5

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획 ※ 당초 실천계획 내용과 같게 작성	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> - 고창학 울력위원회 개최 - 고창 옛 기록물 공모 - 고창학 학술대회 개최 	<ul style="list-style-type: none"> - 고창학 울력위원회 위촉 : 19.11. - 고창 옛기록물 공모 추진 : 19.11. - 고창학 학술대회 완료 : 19.12.
2020	<ul style="list-style-type: none"> - 고창학 기본계획 수립 - 지역활동가,청소년 아카데미 운영 - 디지털 고창문화대전 정비 및 고창학 아카이브 웹 구축 - 고창학 총서 발간 - 고창학 학술대회 - 고창학 연구 소모임 지원 - 고창군 근현대 자료수집 및 기록화 추진 - 고창신재효문학상 제정 	<ul style="list-style-type: none"> - 고창학 기본계획 수립 완료 : 20. 2. - 디지털고창문화대전 수정·증보 협약 체결 (한국학중앙연구원) : 20. 3. - 고창학 아카이브 웹 구축 협의 : 20. 3. - 디지털고창문화대전 자문위원집필위원 선정 - 디지털고창문화대전 신규항목 선정 및 수정보완 추진 - 고창군 근현대 자료 수집 및 기록화 사업 세부 자료 수집 : 20. 3~ - 청소년 아카데미 운영 세부 프로그램 (3개소) 사전 협의 : 20. 4~ - “슬기로운 고창탐구”고창학 연구 소모임 지원 지원 : 20. 6~ - 고창학 군민 아카데미 운영 : 20. 6~ - 고창 옛 기록물 공모 심사 : 20. 7~ - 고창군 문학상 명칭 선정 및 고창신재효문학상 조례안 입법예고 : 20. 7~
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 지역활동가,청소년 아카데미 운영 - 고창학 총서 발간 - 고창학 학술대회 - 고창학 연구 소모임 지원 - 고창신재효문학상 운영 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 지역활동가,청소년 아카데미 운영 - 고창학 총서 발간 - 고창학 학술대회 - 고창학 연구 소모임 지원 - 고창신재효문학상 운영 	
임기후	<ul style="list-style-type: none"> - 지역활동가,청소년 아카데미 운영 - 총서 발간 및 아카이브(자료박물관) 구축 - 학술대회 및 고창학 연구 소모임 지원 - 고창신재효문학상 운영 	

③ 문제점 및 대책

- 2019년 옛 물건으로 보는 고창문화 공모전 실시 결과 소극적 참여로 자료 수집이 원활하지 않고 기록화 및 보존 방안 미흡
⇒ 세대별 전수조사에 의한 근현대 자료 수집 및 기록화 사업으로 변경 추진
- 신종코로나바이러스감염증으로 인한 청소년 아카데미 지연
⇒ 상황 완화 시 신속 추진 가능하도록 학교 운영 여건 등 사전 협의 추진

④ 향후 추진계획

- 고창학 군민 아카데미 운영 2020. 07.~09.
- 고창 근현대 자료 수집 및 기록화 용역 추진 2020. 08.
- 고창신재효문학상 제정 2020. 09.
- 고창학 연구 소모임 활동 지원 2020. 07.~11.
- 고창학 청소년 아카데미 운영 2020. 10.~12.
- 고창학 학술대회 연구 용역 2020. 11.~12.
- 디지털고창문화대전 정비 및 고창학 아카이브 웹 구축 완료 2020. 12.
- 고창학 총서 발간 2020. 12.

【붙임】

농림축산식품부 장관의 직속
한반도 첫 수호관

인사번호 2020. 01. 01 보고일자 2020. 01. 01 공개여부 예	인사번호 2020. 01. 01 보고일자 2020. 01. 01 공개여부 예	담당자 박지민	팀장 박지민	과장 박지민	국장 박지민	부군수 박지민	군 수 박지민
---	---	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창

고창만의! 고창다운! 한반도 첫 수도!
고창학 추진 기본 계획



2. 한국학중앙연구원 문화콘텐츠관심실-598호(2020.3.16.)와 관련하여 **PC디자이너** 및 **작가**로써 사업 기회 확대를 위한 **PC디자이너청문회** 진행 사업 실적 요청 관련 하여 국회를 통한 **토의**하여 합의 체결을 앞선선서를 제출하여 주시고 사업 수행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 사업명 : 『다시읽고창문화대전』 콘텐츠 수정 홍보 연구
나. 협력기관 : 고창군 한국학중앙연구원
다. 협약기간 : 2020.3.18. ~ 2020.11.30.
라. 사업비 : 금30,000,000원(금삼천만원)
마. 협약내용 : 본일 "협약서"참조

붙임 : 협약서 원본 1부(발송). 끝.



서울특별시 도시개발사업





한남도초 우도지구


문서번호	문서내용: (필기)	담당자	월	과	국장	부	단	수	
발문기간	구 편	신용기	12	12	12	12	12	12	12
발고일자	2020. 1. 1	신용기	12	12	12	12	12	12	12
공제대부	예	신용기	12	12	12	12	12	12	12

농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창

<즐기로운 고창 탐구>
고창학 연구 소모임 자원 사업 추진 계획





문서번호	문서제출번호 - 2020. 4. 29	담당자	팀장	과장	국장	부근수	군수
보존기간	년	작성명	비서명	영.주	2020. 4. 29	권선미	2020. 4. 29
보통일자	2020. 4. 29						
공개여부	예	협조					

동생명문화 살려 다시 치우는 한반도 첫 수도 고창

고창학 아카데미 운영 계획



전북중앙

2020년 03월 26일 목요일
011면 지역

인문학 보고 디지털 고창문화대전 새단장

웹기반 조성 교육활용도 높아



고창군 향토사의 모든 것이 담겨 있는 '디지털 고창문화대전'이 구축 10년을 맞아 새롭게 정비된다. 25일 고창군에 따르면 최근 한국

학중앙연구원과 고창의 역사와 문화유산이 총망라된 '디지털고창문화대전' 정비에 관한 업무협약을 체결했다.

2018년 말 구축된 '디지털고창문화대전'은 사라지는 지역의 향토

특히 이번 디지털고창문화대전 정비사업은 스마트폰 등에서 사용할 수 있는 웹기반을 조성에 초

중심 교육과정에서 다양한 교육

로써도 널리 활용될 수 있도록

할 예정이다.

문화에 대한 총체적인 정보를 대이
터와 하여, 현재 1802함물(지리, 역
사, 문화유산, 성씨와 인물 등), 200
자 원고지 1만3675매, 사진 2850종
등의 방대한 정보를 담고 있다.

군은 이번 협으로 기존 자료를 현재 시점에서 신규 변화상과 발전상을 반영한 연구 방향을 추가하고, 기존 자료를 수정 보완하는 작업이 진행될, 읍·면 단위로 자료 수집, 집필, 유통까지 제각 다를 것을 거쳐 편찬을 마칠 계획이다.

특히 이번 디지털고창문화대
장비사업은 스마트폰 등에서 사
할 수 있는 웹기반을 조정해 초
·중등 교육과정에서 다양한 교육
자료로도 널리 활용될 수 있도
할 예정이다.

유기상 군수는 "향토문화자료 체계적으로 발굴·정리해 향토화에 대한 연구기반을 확충하고 역 청소년과 성인 인문학 교육 교재 자료로도 활용될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

한편 디지털고창문화대
(<http://gochang.grandculture.net>) 자료에 대한 수정, 신
함목 제안 등 건의사항은 고창
문화예술과(560-2451)로 문의
면 된다. /고창=김준원기자 jwkim

가. 애고법규 : 고창군 고창신재효문학상 운영 조례
나. 애고기간 : 2019. 7. 18. ~ 8. 9. (22일간)
다. 애고방법 : 군보, 홈페이지, 게시판 게시.

1. 고창신재효문학상 제정(안) 임범예고
2. 고창신재효문학상 운영 조례(안)
3. 임범예고 의견서, 끝.

이메일주소 : heungsang@naver.com *전화번호 : 2020-7-16
주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 112, 16
점주자 : 김태환
사업 : 한국마늘79-11038
주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 112, 16
전화번호 : 063-560-2443 팩스번호 : 063-560-2469 / heungsang@naver.com / www.gochang.go.kr / www.gochang.go.kr

고시공고

〈슬기로운 고창탐구〉 고창학 연구 소모임 지원 사업

구분	주요사업(과)	제약번호	20551
도시교통정책	교통근로차량2050613호	등록일	2020.04.02
담당자/연락처	한문영 / 063-560-2451	담당부서	문화체육과

[illegible]


과제의 표시문고를 [출제비지]페이지에 게재 하고자 합니다.

「**「三國演義」**是中國歷史小說，描寫了漢末魏晉初年，曹操、劉備、孫權三國鼎立，以及魏、蜀、吳三國爭奪天下，最後魏國統一全國，蜀國、吳國滅亡，天下歸一的故事。」

1. 공모기간: 2020. 4. 2 (화) ~ 4. 9 (목)
2. 접수기간: 2020. 4. 6 (화) ~ 4. 10 (일) 17:00까지
3. 사업내용: 고령에 관한 연구 소요인 활용 공유 컨설팅 후 사업에 지원
4. 지원대상: 고령연구개발 관심 있는 고령관련 기업인물 등이며, 보통, 대학 등 누구나
5. 지원규모: 팀당 2,000만원 이내
6. 기타 자세한 사항은 붙임 참고

고창학 군민 아카데미 수강생 모집

강의주제	역사를 통해 살펴본 의정 고창의 인물과 정신		
교육기간	2020. 6. 10. ~ 9. 9. (주1회 수요일 19:00~21:00)		
접수기간	2020. 5. 27. ~ 마감사차지		
장 소	고령도서관 문학강좌실		
접수인원	고창군청 홈페이지 통합예약시스템(교육강좌)/전화 접수(560-2451)		
강의일정	* 강의 일정 및 내용이 다소 변경될 수 있음		
차시	일차(요일)	교육내용	강 사
1	6. 10(수)	조선조의 권리와 통제 제도	백관준(주무대)
2	6. 17(수)	고려 무신정변기 무신란 유공군 남경유공의 충경성상	-
3	6. 24(수)	임원배의 원상복합을 위한 고창안 호외강의 할대교토	-
4	7. 1(수)	최현배의 병조판서와 고창의 문화유산	-
5	7. 8(수)	의병장 김재함 장군의 고창방위에서의 의병활동(현상)	-
6	7. 15(수)	김선현 의진의 참모 최익열 군공 할대교토	-
7	7. 22(수)	고창의 명계 정암정자의 고창 입향과 동광정교토	-
8	7. 29(수)	선조시 마애불 제작과 할대사의 전설과이끼의 내용	-
9	8. 5(수)	할대사의 최현규 선생의 사적 할대성향	-
10	8. 12(수)	강원통일사의 선정과 군사전략 지도(현상)	-
11	8. 19(수)	조선 고창의 의병활동	김정근(주 소진대)
12	8. 26(수)	통학과 순화록	정성미(공유대)
13	9. 2(수)	노항이씨의 회포와 통학현란 운동	한우상(고창회고)
14	9. 9(수)	역사로 본 의정 고창의 역사	이병열 (고창문화연구회)


광주광역시 문화예술평화센터
 ☎ 063-560-2451

32-Ⅲ-3 여성친화도시 조성

			관리번호		32-Ⅲ-3	
추진부서	사회복지과	협조부서	울력행정과(행정팀, 인사팀), 전 부서			
사업기간	2018. ~ 2023.	총사업비	206백만원(군비 206)			
완료시기	2023	팀 장	김애숙 (2266)	담당자	박소형 (2288)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					50%	90%

① 사업개요

- 사업목적 : 지역사회 여건 및 주민의 정책요구를 반영하여 소통·돌봄·안전을 실천하는 여성친화도시 공동체 구현
- 사업기간 : 2018. ~ 2023.
 - 여성친화도시 지정 : 2019. 12. 16.
- 사업비 : 206백만원
- 사업내용
 - 위원회 여성위원 비율 지속 확대로 양성평등제도 구축
 - 여성친화도시 군민참여단 교육·토론회 추진으로 민관협력체계 활성화
 - 군민과 전 직원 대상 양성평등 및 여성친화도시 교육 추진으로 여성친화도시 조성에 대한 필요성 공감 확대
 - 농어촌 고령화 사회인 고창군 특성에 맞는 여성친화도시사업 발굴 추진

※ 사업비 및 사업내용 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
176	206	사업추진에 따른 예산 추가확보

② 추진실적

○ 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		206			206		106			106	
기투자		29			29		29			29	
2020		77			77		77			77	
2021		50			50						
2022		50			50						
임기후											

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> - 여성친화도시 조성 제도화 노력 - 군민참여단 위촉 및 활성화 - 직원과 군민 대상 여성친화도시 교육 실시 	<ul style="list-style-type: none"> - 고창군 여성친화도시 조성을 위한 기본조례 제정(2018. 11.) - 여성친화도시 성과지표 도입 승인(2019. 8.) - 군민참여단 공개모집 및 위촉(33명), 토론회 개최 및 우수사례 견학 - 직원과 군민대상 여성친화도시 교육 실시(총17회 1,649명)
2020	<ul style="list-style-type: none"> - 경로당 여성·아동 안심지킴이의 집으로 지정·운영 - 고창군 농어촌형 여성친화도시 공간가이드 제작 용역 - 군민참여단 활성화 및 민관협력사업 추진 	<ul style="list-style-type: none"> - 경로당을 여성·아동 안심지킴이의 집으로 지정·운영(60개소) - 고창군 농어촌형 여성친화도시 공간가이드 제작 용역 시행 중 (2020. 2. ~ 8.) - 군민참여단 활성화 민관협력사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> · 군민참여단 재구성 (33명→44명 / 2020. 2.) · 군민참여단 워크숍 및 월례회의 실시 (4회) · 군민참여단 모니터링 교육 및 현장실습(6회) · 여성리더 및 마을활동가 교육 실시 (9차시 / 2020. 6. ~ 7.)
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 경로당을 여성·아동 안심지킴이의 집으로 지정·운영 확대 - 여성친화도시 추진사업 부서별 이행보고회 개최 - 군민참여단 활동 정착 및 민관협력사업 추진·평가 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 관내 전체 경로당을 여성·아동 안심지킴이의 집으로 지정·운영 완료 - 여성친화도시 추진사업 부서별 이행보고회 개최 - 군민참여단 활동 정착 및 민관협력사업 지속 추진·평가 	
임기후	<ul style="list-style-type: none"> - 고창군 여성친화도시 정착 및 2단계 지정 준비 및 이행사항 점검 - 군민참여단 활동 및 민관협력사업 지속 추진 	

③ 향후 추진계획

- 여성친화도시 핵심과제 추진 2020. 01. ~
- 전 부서 성평등사업 추진 연중
 - 고창군 종합성과평가(BSC)지표 추진 등
- 찾아가는 여성친화 및 양성평등교육 실시(14개 읍면) 2020. 06. ~ 09.

【붙임】 - 추진실적 증빙자료

<p>臺北日報</p> <p>2020년 02월 17일 월요일 007면 자치시대</p>  <p>고창군, 여성친화도시 군민참여단 첫 간담회</p> <p>고창군이 14일 여성회관에서 여성친화도시 군민참여단 첫 간담회를 가졌다.</p> <p>이날 군민참여단 25명이 참석한 가운데 열린 간담회는 2020년 군민참여단 주요활동 및 계획에 대한 논의와 결속을 다지는 자리로 마련됐다.</p> <p>올해 군민참여단은 △농촌형 공간가이드 용역제작 참여 △군민참여단 교육 및 역량강화 △장애물 없는 생활환경 조성 사업 △매월 1회 정기 월례회의 실시 등 활동을 펼쳐나갈 계획이다.</p> <p>임태남 사회복지과장은 "여성친화도시 조성은 군민들의 참여와 주도로 이뤄져야한다"고 말했다. 고창=김성규 기자</p>	<p>臺北日報</p> <p>2020년 03월 11일 수요일 007면 자치시대</p> <p>고창군 '농촌형 여성친화도시' 모델 만든다</p> <p>고창군이 지역자원을 활용한 특화된 농촌형 여성친화도시 모델 만들기 나섰다.</p> <p>군은 10월 여성친화도시 사업계획을 확정하고 5개 분야와 28개 정책과제, 85개 세부사업을 추진하기로 했다.</p> <p>여성친화도시 사업의 핵심은 '다원민국 대표 농촌형 여성친화도시' 모델 만들기다.</p> <p>앞서 군은 지난해 여성가족부가 선정한 '2019 여성친화도시'에 대해 군 단위 최초로 지정됐다.</p> <p>먼저, 군은 농어촌 복합도시의 특성을 반영한 '농어촌형 공공시설 가이드라인' 용역을 이달부터 6개월간 진행한다.</p> <p>이를 도시개발, 공공시설 건축 등에 활용해 여성, 노인, 장애인 등 사회적 약자가 이용에 편리하도록 도시를 구축한다.</p> <p>이밖에 여성농업인 편의성 제고, 농촌여성 역량강화 및 농촌지역 소득 증대, 여성노인 일자리 발굴 확대 등 여성의 경제 사회참여 확대 등의 프로그램도 진행한다.</p> <p>지역사회 안전 증진 사업으로 추진되는 '여성안심스마트 가로등 설치'와 '공동육아나눔터 및 다함께 돌봄센터 운영' 등도 주목받고 있다.</p> <p>유기상 군수는 "여성친화도시를 위한 군민과 함께하는 사업에 대해, 여성이 안심할 수 있는 환경으로 만들어갈 계획이다."</p> <p>이날 현재 군민참여단은 지난해에 비해 10명이 늘어 48명으로 재구성됐다.</p> <p>이밖에 여성농업인 편의성 제고, 농촌여성 역량강화 및 농촌지역 소득 증대, 여성노인 일자리 발굴 확대 등 여성의 경제 사회참여 확대 등의 프로그램도 진행한다.</p> <p>고창=김성규 기자</p>
<p>전북도민일보</p> <p>HOME > 자치행정 > 고창</p> <p>고창군, '여성친화도시 고창' 워크숍 열어</p> <p>△ 고창=김동희 기자 △ 승인 2020.05.26 16:18</p> <p>고창군 하나로마트 대회의실에서 전선미 고창군 부군수와 여성친화도시 군민참여단 30여 명이 참여한 가운데 '농촌형 여성친화도시' 정착을 위한 워크숍이 26일 진행됐다.</p> <p>앞서 여성친화도시 군민참여단이 지난날부터 공간정책의 이해 등 각종 이론교육을 받고, 한 달 여간 고창 관내 인도, 버스승강장, 경로당 등에서 보행환경 등을 조사했다.</p> <p>조사 결과, 횡단보도와 접한 인도와 차도 사이 경계석의 턱 높이가 높아 휠체어나 유모차 통행에 불편을 주는 곳이 다수 발견됐다.</p> <p>또 경로당 경사로 설치시 기준에 맞는 경사도와 신발을 신고 벗을 때 다리가 휘청거려지 않도록 의자나 안전손잡이 설치 등이 건의됐다.</p> <p>고창군 군민참여단의 적극적인 활동은 올해 말 완료될 '고창군 농어촌형 공간 가이드'에 비중 있게 다뤄지며 실제 고창군민이 느끼는 '누구에게나 편리한 공간'으로 제시될 예정이다.</p> <p>워크숍에 참석한 전선미 고창군부군수는 "인도와 버스정류장, 경로당의 편리한 공간구성은 여성친화도시의 기본이다"며 "해당시설 신축과 개보수에 반영해 농촌형 여성친화도시 정착을 위해 앞장서겠다"고 밝혔다.</p> <p>고창=김동희 기자</p>	<p>고창군 여성친화도시 군민참여단이 만든다</p> <p>△ 김동희 기자 △ 승인 2020.05.02 11:52</p>  <p>고창군 여성친화도시 군민참여단이 '농어촌형 공간가이드 용역'에 힘을 보태 농심을 끌고 있다.</p> <p>1일 고창군에 따르면 여성친화도시 군민참여단이 지난날부터 공간정책의 이해 등 각종 이론교육을 받고, 실제 모니터링을 진행하고 있다.</p> <p>앞서 지난달 28일에는 군민참여단 10명이 고창군 중앙로 상가 110개소를</p> <p>http://www.domin.co.kr/news/articlePrint.html?idxno=1293311</p> <p>2020-05-04</p> <p>인쇄하기 Page 2 of 2</p> <p>발문해 경사로 설치여부와 보행장애 정도를 조사하고 장애물없는 생활환경 조성사업에 참가했다.</p> <p>이 중 사업의 필요성에 공감한 55개 상가에 대해서는 상반기 중으로 상가 전 입점 경사로를 설치해 접근성, 편의성, 안전성을 확보할 예정이다.</p> <p>군민참여단의 적극적인 활동은 올해 말 완료될 '고창군 농어촌형 공간 가이드'에 비중 있게 다뤄지며 실제 고창군민이 느끼는 '누구에게나 편리한 공간'으로 제시될 예정이다.</p> <p>공간가이드 용역은 영유아, 어린이, 고령자, 장애인과 이를 동반한 여성과 남성의 특성을 고려한 공간을 만들고 공공시설 신축·개편시 접근성, 편의성, 안전성을 확보하기 위한 가이드라인을 제시하는 사업이다.</p>
<p>여성친화도시 군민참여단 워크숍(2020.5.27.)</p>	<p>여성도시 군민참여단 모니터링 추진(2020.5.4.)</p>

33-Ⅲ-4 초·중·고등학생 복지지원

			관리번호		33-Ⅲ-4	
추진부서	울력행정과	협조부서				
사업기간	2018~2022	총사업비	1,945.6백만원(국비)			
완료시기	임기 내 완료(지속추진)	팀 장	이남례 (2347)	담당자	정경 (2348)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					50%	100%

① 사업개요

- 지원대상 : 964명 (2020년도 초등학교입학생 및 고등학교 졸업생 기준)
- 지원내용 : 학생복지 지원사업
- 소요예산 : 1945.6백만원(국비)
 - 초등학교 책가방 구입비 : 100,000원/명 × 364명 × 4회 = 145,600,000원
 - 대학입학축하금 지원 : 1,000,000원/명 × 600명 × 3회 = 1,800,000,000원

② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
	총 액	1,945.6			1,945.6		1,945.6			1,945.6	
	기투자	36.4			36.4		36.4			36.4	
	2020	636.4			636.4		636.4			636.4	
	2021	636.4			636.4		636.4			636.4	
	2022	636.4			636.4		636.4			636.4	
	임기후										

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> - 고창군 초등학생 복지지원조례 제정 - 초등학생 책가방 구입비 지원계획 수립 및 홍보 - 지원신청서 접수, 선정 및 지급 - 초·중·고등학생 복지 지원사업 수요조사 및 사회보장법 관련 중앙부처 협의 - 2020년도 초등학교 입학생과 대학진학 학생 수요조사 및 예산확보 - 고창군 학생복지지원조례 제정 	<ul style="list-style-type: none"> - 고창군 초등학생 복지지원조례 제정(2018.12) - 초등학생 책가방 구입비 지원계획 수립 및 홍보 - 지원신청서 접수, 선정 및 지급 - 초등학교 입학생 256명/1인 100,000원 - 고창군 학생복지지원조례 제정(2019.12)
2020	<ul style="list-style-type: none"> - 책가방 구입비 및 축하금 지원계획 수립 - 홍보, 신청접수, 대상자 선정 및 지급 - 2021년도 예산확보 추진 	<ul style="list-style-type: none"> - 책가방 구입비 및 축하금 지원계획 수립 - 책가방 구입비 255명 지원 - 대학진학 축하금 370명 지급 - 재수생 등 지원대상 확대를 위해 보건복지부 협의 완료(2020.6.4.)
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 책가방 구입비 및 축하금 지원계획 수립 - 홍보, 신청접수, 대상자 선정 및 지급 - 2022년도 예산확보 추진 	-
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 책가방 구입비 및 축하금 지원계획 수립 - 홍보, 신청접수, 대상자 선정 및 지급 - 2023년도 예산확보 추진 	-
임기후	-	-

③ 문제점 및 대책

- 대학진학 축하금 지원 대상(재수생, 검정고시출신자 등) 범위에 따른 의견
 - 사회보장법 관련 보건복지부 협의 완료(2020.6.4.)
 - 사업 홍보 후 대상자 소급 지원 예정

④ 향후 추진계획

- 지원대상자 신청·선정·지급(누락자) : 수 시
- 『고창군 학생복지 지원조례』 개정추진(재수생, 검정고시생확대) : 의회승인
- 2021년도 학생복지증진 관련 예산확보 : 2020. 12.

【붙임】-추진실적 증빙자료

문서번호

문서일련번호-1595

문서일자

2020. 01. 17

발급일자

2020. 01. 17

문서명

부품명(5)

문서번호

2020. 1. 17

문서명

2020. 1. 17

2020년도 초등학생 책가방 구입비 지원계획

- 지원기간: 2020. 1. ~ 12
- 지원대상: 「고창군 학생복지 지원 조례」
- 지원대상: 2020. 1. 1 현재 고창군에 주민등록이 되어있는 관내 초등학교 입학생
- 소요예산액: 27,100천원 / 271명
- 지원금액: 입학생 1인당 10만원 상당
- 지원방법: 대상자 개인별 계좌입금
- 지원절차

신청서 접수

신청서 접수

대상자 선정

대상자 선정

지원금 지급

지원금 지급

문화복지환경국

(울림행정과)

대학진학 축하금 지원 계획

- 관내 고등학교를 졸업하고 그해 대학교(전문대포함)에 진학한 학생들에게 대학진학 축하금 지원하여 학부모의 경제적 부담 감소 및 교육 수요자의 만족도 제고

사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.
- 소 요 액 : 6억원
- 지원인원 : 약 600명(3학년학생수 803명, 전학600명/2019년 기준)
- 지원금액 : 학생 1인당 최고 100만원
- 신청자격 : 2020.1.1일 현재 본인 또는 보호자의 주민등록이 일정기간 동안 고창군에 되어있는 자로, 고창군 관내 고등학교를 졸업하고 그해 대학교 (2년제 포함)에 진학한 자
- ※ 1인 1회만 지급함, 지원대상자 누락 시 수시 접수 지원

지원계획

- 신청 자 : 학생본인 또는 보호자
- 신청접수 : 2020. 2. 03. ~ 3. 10(읍·면사무소)
- 지급시기 : 2020년 4월중
- 지원금액 : 2020.1.1일 현재 본인 또는 보호자의 주민등록이
 - 2017.1.1.~2020.1.1.일 현재 3년간 고창군에 되어 있는 자 100만원 지급
 - 2018.1.1.~2020.1.1.일 현재 2년간 고창군에 되어 있는 자 70만원 지급
 - 2019.1.1.~2020.1.1.일 현재 1년간 고창군에 되어 있는 자 50만원 지급

대학진학 축하금 지원 계획

문서번호

문서일련번호-1595

문서일자

2020. 01. 17

발급일자

2020. 01. 17

문서명

부품명(5)

문서번호

2020. 1. 17

문서명

2020. 1. 17

2020년도 초등학생 책가방 구입비 지원계획

- 지원기간: 2020. 1. ~ 12
- 지원대상: 「고창군 학생복지 지원 조례」
- 지원대상: 2020. 1. 1 현재 고창군에 주민등록이 되어있는 관내 초등학교 입학생
- 소요예산액: 27,100천원 / 271명
- 지원금액: 입학생 1인당 10만원 상당
- 지원방법: 대상자 개인별 계좌입금
- 지원절차

신청서 접수

신청서 접수

대상자 선정

대상자 선정

지원금 지급

지원금 지급

문화복지환경국

(울림행정과)

대학진학 축하금 지원 계획

- 관내 고등학교를 졸업하고 그해 대학교(전문대포함)에 진학한 학생들에게 대학진학 축하금 지원하여 학부모의 경제적 부담 감소 및 교육 수요자의 만족도 제고

사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.
- 소 요 액 : 6억원
- 지원인원 : 약 600명(3학년학생수 803명, 전학600명/2019년 기준)
- 지원금액 : 학생 1인당 최고 100만원
- 신청자격 : 2020.1.1일 현재 본인 또는 보호자의 주민등록이 일정기간 동안 고창군에 되어있는 자로, 고창군 관내 고등학교를 졸업하고 그해 대학교 (2년제 포함)에 진학한 자
- ※ 1인 1회만 지급함, 지원대상자 누락 시 수시 접수 지원

지원계획

- 신청 자 : 학생본인 또는 보호자
- 신청접수 : 2020. 2. 03. ~ 3. 10(읍·면사무소)
- 지급시기 : 2020년 4월중
- 지원금액 : 2020.1.1일 현재 본인 또는 보호자의 주민등록이
 - 2017.1.1.~2020.1.1.일 현재 3년간 고창군에 되어 있는 자 100만원 지급
 - 2018.1.1.~2020.1.1.일 현재 2년간 고창군에 되어 있는 자 70만원 지급
 - 2019.1.1.~2020.1.1.일 현재 1년간 고창군에 되어 있는 자 50만원 지급

보건복지부

보건복지부

34-Ⅲ-5 지역인재 육성지원

			관리번호		34-Ⅲ-5	
추진부서	울력행정과	협조부서				
사업기간	2018~2022	총사업비	4,475백만원(도비514 군비3,726 기타 235)			
완료시기	임기 내 완료(지속추진)	팀 장	이남례 (2347)	담당자	조미선, 정경 (2349, 2348)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 50%	20년대비 75%

① 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022.
- 사업장소 : 관내 유·초·중·고등학교 등
- 사업대상 : 관내 유·초·중·고등학교 학생
- 예 산 액 : 4,475백만원(도비 514, 군비 3,726 기타 235)
- 사업내용
 - 방과후 학교 지원센터 운영(2,029백만원/ 39개교 돌봄교실 등 운영)
 - 예술·체육 꿈나무 육성지원(762백만원/9개교 예체능 분야 육성 지원)
 - 고창군 장학재단 예술·체육 꿈나무 육성지원(235백만원/초·중·고 예체능 및 농생명식품분야 지원)
 - 고등학교 스타강사 온라인 교육사업 지원 확대(1,449백만원/6개교 개별학교 운영)

② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	4,475			514	3,726	235	4,475		514	3,726	235
기투자	1,757			211	1,506	40	1,757		211	1,506	40
2020	906			101	740	65	906		101	740	65
2021	906			101	740	65	906		101	740	65
2022	906			101	740	65	906		101	740	65
임기후											

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 고창교육지원청과 학교 협의 및 예산확보 - 사업추진 운영계획 수립 및 보조금 지급 - 방과후 학교구성 및 마을학교 운영	- 고창교육지원청 및 학교 협의 및 예산확보 - 사업추진 운영계획 수립 및 보조금 지급 - 방과후 학교구성 및 마을학교 운영 - 전북의 별 육성사업 사업추진(10개교) - 고창군 장학재단 2019 상하반기 이사회 예체능 장학금 지급 규정 변경 승인 - 으뜸인재 육성 지원사업 가점학교 선정 및 사업추진(6개고등학교, 2개중학교) - 사업추진 상황 점검: 으뜸인재 육성사업 5월1월
2020	- 사업추진 계획 수립 및 추진 - 현장점검 및 의견수렴 - 사업비 정산 및 예산확보	- 사업추진 운영계획 수립 및 보조금 지급 - 방과후 학교구성 및 마을학교 운영 - 전북의 별 육성사업 사업추진(9개교) - 고창군 장학재단 2020 상반기 이사회 농생명식품인재육성 장학금 지급 규정 및 사업계획 승인 - 으뜸인재 육성 지원사업 가점학교 선정 및 사업추진(6개고등학교, 고창군장학재단) - 장학재단 이사회 개최
2021	- 사업추진 계획 수립 및 추진 - 현장점검 및 의견수렴 - 사업비 정산 및 예산확보	-
2022	- 사업추진 계획 수립 및 추진 - 현장점검 및 의견수렴 - 사업비 정산 및 예산확보	-
임기후	- 사업추진 계획 수립 및 추진 - 현장점검 및 의견수렴 - 사업비 정산 및 예산확보	-

③ 문제점 및 대책

- 코로나19로 개학이 늦어져 사업추진이 원활하지 못함
- 각종 대회 및 국가공인자격증 시험 연기 및 취소, 예체능·농생명분야 장학생 선발의 어려움

④ 향후 추진계획

- 사업추진 및 운영상황 점검 : 2020. 6 ~ 12.
- 사업비 정산 및 예산확보(2021년) : 2020. 12.

34-Ⅲ-5-1 고창지역 방과후학교 자원센터 운영

			관리번호		34-Ⅲ-5-1	
추진부서	울력행정과	협조부서				
사업기간	2018~2022	총사업비	2,029백만원(군비)			
완료시기	임기 내 완료(지속추진)	팀 장	이남례 (2347)	담당자	정경 (2348)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 50%	20년대비 100%

- 기 간 : 2018. 7. ~ 2022.
- 사 업 비 : 2,029백만원
- 사업장소 : 관내 초·중·고등학교
- 사업대상 : 39개교(유1, 초 21교, 중 14교, 고 3교)
- 사업내용 : 돌봄교실, 특기적성, 교과학습프로그램 운영지원,
방과후 학교지원, 토요프로그램 운영, 방과후 마을학교 지원
- 주관·운영 : 고창교육지원청

○ 투자내역

[illegible]

【붙임】 -추진실적 증빙자료

[illegible]

- 고창초등학교(대기자 9명), 남초등학교(대기자2명) 돌봄교실 각각 3개반 운영
- 각 반당 수용인원을 한두명 늘리는 방향으로 추진
- 돌봄교실 참여자 선정기준(소득기준 등)에 의하면 맞벌이가정(공무원 등) 학생 참여 어려움

○ 사업추진 및 운영상황 점검 : 2020. 6 ~ 12.
○ 사업비 정산 및 예산확보(2021년) : 2020. 12.

34-Ⅲ-5-2 예술·체육 꿈나무 육성지원

			관리번호		34-Ⅲ-5-2	
추진부서	울력행정과	협조부서				
사업기간	2018~2022	총사업비	762백만원(도비84 군비678)			
완료시기	임기 내 완료(지속추진)	팀 장	이남례 (2347)	담당자	정경 (2348)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					50%	100%

① 사업개요

- 기 간 : 2018. 7. ~ 2022.
- 예 산 액 : 762백만원 (도84, 군678)
- 지원대상 : 9개교(예·체능분야 인재를 육성중인 초·중·고등학교)
 - 도 공모 : 봉암초(기계체조), 영선중(유도), 고창중(볼링), 고창여중(오케스트라),
 - 군 지원 : 흥덕초(배구), 고창초(배드민턴), 고창남중(오케스트라), 고창북중(축구), 고창북고(축구)
- 내 용 : 우수 예·체능 인재육성 및 발굴(강사비, 기자재비, 운영비 등)
 - ※ 전라북도 공모 등을 통해 매년 예산반영

② 추진실적

○ 투자내역

(단위: 백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		762		84	678		762		84	678	
기투자		288		30	258		288		30	258	
2020		158		18	140		158		18	140	
2021		158		18	140		158		18	140	
2022		158		18	140		158		18	140	
임기후											

보조금 교부결정서

「방학후학교 교육 지원사업」 보조금을 보조금관리법관련 법률 및 고창군지방 보조금관리조례 규정에 의거 교부결정 내용을 다음과 같이 통지하오니, 보조금 교부조건을 준수하여 보조사업 수행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

1. 보조사업명 : 방학후학교 교육 지원사업
2. 보조사업자 : 전라북도 고창교육지원청(전라북도 고창군 고창읍 중앙로 258)
3. 사업기간 : 2020. 3. ~ 2020. 12.
4. 교부목적 : 다양한 교육경험을 제공하여 학교의 정규수업 보완
5. 예 산 액 : 금305,820,000원(금산청(전도)예산(만원) * 군비)
6. 교부결정 및 지급액 : 금305,820,000원(금산청(전도)예산(만원) * 군비)

붙임 : 보조금 교부조건 1부.

2020. 8.

고 창 군 수

보조금 교부조건

1. 보조금은 보조금관리법(제10조)과 고창군지방보조금관리조례 기타 관련법령 및 이 조건에 따라 집행하여야 합니다.
2. 보조금은 교부목적인 「방학후학교 교육 지원사업」 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.
3. 보조사업자는 보조금 교부신청 시 제출한 사업계획을 정당한 사유없이 변경할 수 없습니다.
4. 보조금은 수자를 발행한 후, 회계 보조금과 지부영역의 장부를 별도 비치 관리하여 회계를 분리 사용하여야 합니다.
5. 보조금 집행에 있어 우리 군에서 승인한 사업계획의 주요내용을 변경하여서는 안됩니다. 다만, 특별한 사정에 의하여 변경하고자 할 경우에는 사전에 우리군의 승인을 얻어야 합니다.
6. 보조금의 장산
 - 가. 장산 및 실적보고
 - 회계연도가 종료한 때 또는 보조사업을 완료하거나 폐지의 승인을 얻은 때에는 그 때로부터 1개월 이내에 그 보조사업의 실적을 기재한 「보조사업 장산 보고서」 및 사업실적보고서를 열람 시사에 의거 제출하여야 합니다.
 - 나. 보조금의 확정
 - 교부받은 보조금은 지원사업 실적 보고 후, 보조사업 실적의 적합여부 심사가 필요하다고 인정될 경우에는 보조금사업 담당공무원과 회계기술감사원의 설계도면과 설계내역서 및 현지조사 등을 토대로 보조금 지원여부를 결정한다.
- 다. 장산잔액의 반납
 - 이미 교부된 보조금이 확정된 금액을 초과한 경우 그 초과액은 소정의 절차를 거쳐 그 금액을 즉시 반납하여야 합니다.
- 라. 보조사업 수행에 따라 발생한 수익금액을 사용하고자 할 때에는 우리 군의 승인을 받아야 합니다. 다만, 보조금 교부와 관련하여 발생한 이자는 고창군 금고에 반납하여야 한다.
- 마. 보조금으로 취득한 중요재산의 관리
 - 교부받은 보조금으로 취득한 재산에 대해서는 우리 군이 정한 관리(기)간(기) 특례에 맞게 관리하여야 하며, 우리군의 요구가 있을 때에는 즉시 반납하여야 합니다.
 - 또 그 처분 등에 있어서는 우리군의 승인을 받아야 합니다.
- 바. 보조금을 집행하는 경우 불기회한 경우를 제외하고는 신용카드 사용을 원칙으로 한다.
7. 위 각항을 위반하였을 때에는 보조결정을 취소할 수 있습니다.

보조금 교부결정서

「도요로프로그램 운영학교 지원」 보조금을 보조금관리법관련 법률 및 고창군지방 보조금관리조례 규정에 의거 교부결정 내용을 다음과 같이 통지하오니, 보조금 교부조건을 준수하여 보조사업 수행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

1. 보조사업명 : 도요로프로그램 운영학교 지원사업
2. 보조사업자 : 전라북도 고창교육지원청(전라북도 고창군 고창읍 중앙로 258)
3. 사업기간 : 2020. 3. ~ 2020. 12.
4. 교부목적 : 다양한 교육경험을 제공하여 학교의 정규수업 보완
5. 예 산 액 : 금30,000,000원(금산청(전도) * 군비)
6. 교부결정 및 지급액 : 금30,000,000원(금산청(전도) * 군비)

붙임 : 보조금 교부조건 1부.

2020. 8.

고 창 군 수

【붙임】 -추진실적 증빙자료

[illegible]

○ 코로나19로 개학이 늦어져 사업추진이 원활하지 못함

○ 사업추진 및 운영상황 점검 : 2020. 6 ~ 12.

○ 사업비 정산 및 예산확보(2021년) : 2020. 12.

34-Ⅲ-5-3 예술·체육 꿈나무 육성지원 (장학재단)

			관리번호		34-Ⅲ-5-3	
추진부서	울력행정과	협조부서				
사업기간	2018~2022	총사업비	235백만원(장학재단기금 235)			
완료시기	임기 내 완료(지속추진)	팀 장	이남례 (2347)	담당자	조미선 (2349)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					50%	0%

1 사업개요

- 기 간 : 2019. ~ 2022.
- 예 산 액 : 235백만원
- 지급대상 : 관내 초·중·고등학생
- 지급기준 : 도 대회 이상의 경기·경연대회 수상자, 농생명식품분야 자격증 및 공모 수상자
- 지급내용
 - 예체능분야 도 대회 이상의 경기·경연대회 수상자(50백만원)
 - 농생명식품 분야 자격증 취득 및 각종 공모 수상자(15백만원)

2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		235				235	235				235
기투자		40				40	40				40
2020		65				65	65				65
2021		65				65	65				65
2022		65				65	65				65
임기후											

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> - 장학재단 예산변영 검토 및 관련규정 정비 - 2019 상반기 이사회 장학금 지급규정 변경(특기장학생 신설) - 도 대회 이상 수상자 수시 신청 접수 - 장학생 선발 및 장학금 지급 	<ul style="list-style-type: none"> - 장학재단 예산변영 검토 및 관련규정 정비 - 2019 상반기 이사회 장학금 지급 규정 변경 승인(특기장학생 신설) - 도 대회 이상 수상자 수시 신청 접수 - 장학생 선발 및 지급(17명 41백만원) (초등 7명(5백만원), 중등 8명(8백만원), 고등2명(3백만원), 단체 4개소(600만원)) - 판소리, 농악, 배드민턴, 배구, 체조 등
2020	<ul style="list-style-type: none"> - 이사회 개최계획 수립 (사업비 승인, 장학금 지급규정 변경 등) - 2020 상반기 이사회 장학금 지급규정 변경(농생명식품 인재육성 장학금 신설) - 특기장학금 예산 상향 편성 - 장학생 선발 및 장학금 지급(10월) (특기, 농생명식품인재육성 장학생) 	<ul style="list-style-type: none"> - 2020 상반기 이사회 장학금 지급규정 변경 승인(농생명식품 인재육성 장학금 신설) - 특기장학금 예산 상향 편성(40~50백만원) - 농생명식품인재육성 장학금 신설(15백만원) 및 홍보
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 장학생 선발 및 장학금 지급 	-
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 장학생 선발 및 장학금 지급 	-
임기후	-	-

3 문제점 및 대책


- 코로나19 여파로 각종 경기·경연대회, 자격증 및 공모 연기 및 취소

4 향후 추진계획

- 고창군장학재단 예체능계 및 농생명식품분야 지원대상자선발 및 장학금 지급 : 2020. 하반기

【붙임】-추진실적 증빙자료

문서번호	(재)고창군장학재단
보존기간	5년
보급일자	2020. 1.
공개여부	여



(재)고창군장학재단

**- (재)고창군장학재단 -
이사회 개최 결과**

□ 일시 : 2020. 1. 15.(수) 15:00~16:00

□ 장소 : 군청 2층 상황실

□ 참석자 : 15명(참석 10명, 불참 5명)

○ 참석의사(8명) : 유기상, 화관호, 강성표, 김성수, 김복희, 정서영, 정서진, 정명숙

○ 불참의사(5명) : 조규철, 이종희, 최순숙, 윤재성, 정백선

○ 참석결과(2명) : 이길재, 조경호

□ 의결내용

○ 장학금 선발 및 장학금 지급규정 일부개정 규정(안) → 원안가결

○ 인사 및 보수규정 일부개정 규정(안) → 원안가결


○ 고창군장학재단 장학기금조성 후원회 운영규정 일부개정 규정(안) → 원안가결

○ 2019년 기탁금 사용승인(안) → 원안가결

○ 2019년 세입세출 예산결산 승인(안), 2020년 사업계획 보고 및 2020세입·세출예산승인(안) → 수정가결

분임 : 회의를 1부.

2020. 1. 15.(수) 15:00
고창군청 상황실(2층)



(재)고창군장학재단

(재)고창군장학재단 이사회 회의록

회의소집의의사	2020. 1. 9.
원안결정	15명
제결의결정	15명

□ 일시 : 2020. 1. 15.(수) 15:00~16:00

□ 장소 : 군청 2층 상황실

□ 참석자 : 15명(참석 10명, 불참 5명)

○ 참석의사(8명) : 유기상, 화관호, 강성표, 김성수, 김복희, 정서영, 정서진, 정명숙

○ 불참의사(5명) : 조규철, 이종희, 최순숙, 윤재성, 정백선

○ 참석결과(2명) : 이길재, 조경호

□ 의결내용

○ 장학금 선발 및 장학금 지급규정 일부개정 규정(안) → 원안가결

○ 인사 및 보수규정 일부개정 규정(안) → 원안가결

○ 고창군장학재단 장학기금조성 후원회 운영규정 일부개정 규정(안) → 원안가결

○ 2019년 기탁금 사용승인(안) → 원안가결

○ 2019년 세입세출 예산결산 승인(안), 2020년 사업계획 보고 및 2020세입·세출예산승인(안) → 수정가결

34-Ⅲ-5-4 고등학교 스타강사 온라인 교육사업 자원확대

			관리번호		34-Ⅲ-5-4	
추진부서	울력행정과	협조부서				
사업기간	2018~2022	총사업비	1,449백만원(도비430 군비1,019)			
완료시기	임기 내 완료(지속추진)	팀 장	이남례 (2347)	담당자	정경 (2348)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					50%	100%

① 사업개요

- 기 간 : 2018. 7. ~ 2022.
- 사 업 비 : 1,449백만원(도비430 군1,019) *도30%, 군70%
- 지원대상 : 고등학생(성적 우수학생 및 희망자, 국민기초수급자)
- 사업내용 : 우수강사를 통한 국·영·수·논·술 등 맞춤형 심화학습, 수시모집 확대 등 다변화되는 입시 유형을 대비한 비(非)교과 프로그램 운영 (온라인 강의, 실시간 쌍방향수업, 직강 등)

② 추진실적

- 투자내역

(단위: 백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		1,449		430	1,019		1,449		430	1,019	
기투자		618		181	437		618		181	437	
2020		277		83	194		277		83	194	
2021		277		83	194		277		83	194	
2022		277		83	194		277		83	194	
임기후											

- 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 사업추진 만족도 조사 및 의견수렴	<ul style="list-style-type: none"> - 사업추진 만족도 조사 등 의견수렴 및 예산보통 - 으뜸인재 육성 지원사업 거점학교 선정 (6개 고등학교) - 거점 학교별 사업추진 계획 수립 및 추진 - 사업추진상황 점검 : 5월/11월 - 고창여고, 영선고 : 실시간 화상수업 - 고창북고 : 스타강사 지원 - 고창고, 강호항공고, 해리고 : 보충수업 - 사업비 정산 및 대학진학 실적 - 사업참여 128명 중 121명 진학(95%)
2020	<ul style="list-style-type: none"> - 사업추진계획 수립 - 사업신청 및 추진 	<ul style="list-style-type: none"> - 으뜸인재 육성 지원사업 개별학교 운영방식 추진(6개 고등학교) - 고등학교 사업추진 계획 수립 및 추진 - 영선고 : 화상수업(영어, 수학) - 고창여고 : 화상수업(국어, 진학컨설팅, 진로체험) - 고창북고 : 외부강사(수학, 영어) - 고 창 고 : 진학컨설팅, 현장체험학습, 인터넷강의 지원 - 강호항공고, 해리고 : 보충수업
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 사업추진계획 수립 - 사업신청 및 추진 	<ul style="list-style-type: none"> - - -
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 사업추진계획 수립 - 사업신청 및 추진 	<ul style="list-style-type: none"> - - -
임기후	<ul style="list-style-type: none"> - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - -

3 문제점 및 대책

○ 코로나19로 개학이 늦어져 사업추진이 원활하지 못함

④ 향후 추진계획

○ 사업추진 및 운영상황 점검 : 2020. 6 ~ 12.

○ 사업비 정산 및 예산확보(2021년) : 2020. 12.

【붙임】 -추진실적 증빙자료

2020년도 으뜸인재육성사업(고) 추진계획

- 지역의 교육환경을 개선하여 교육격차를 해소하고 명학분위기 조성
- 지역 내 우수인재를 위한 맞춤형 교육으로 인재유출방지에 기여

1 사업개요

- 사업기간 : 2020. 3. ~ 12.
- 사 업 비 : 223,000원(보조비67,000 원비156,000)
- 지원대상
 - 도시지원사업 : 인문계열 고등학교 일반교과 전과제고 중 인문계열 50% 이상
 - 인문계열 50% 이상(3개교) 학생수 중 비율로 배분
 - 근거제사업 : 인문계열 및 일반교과 특성학교 중 인문계열 학생 비율과 후학교 사업비 추가지원
- 사업내용 : 우수학생 맞춤형 심화학습 지원
- 사업방식 : 학교별 지원을 통한 자율교육 실시

2 사업별 내역

구분	인문계열(일반계)		보조금(일반계)		비고	
	총학생수	인문계열비율	개	노비	인비	(명/가/노/인)
합 계	1,770	1,041	223,000	67,000	156,000	33,000
소 계	1,051	1,023	203,000	67,000	141,000	
고 양 고	396	392	30,000	26,000	54,000	
고 양 미 고	335	311	30,000	20,000	48,000	
고 양 학 고	320	320	65,000	21,000	44,000	
소 계	719	713	15,000	-	15,000	33,000
영동영동고	536	129	7,000	-	7,000	11,000
영 일 고	163	63	8,000	-	8,000	11,000
대 리 고	21	21	3,000	-	3,000	11,000

2020년 으뜸인재육성사업(고등학교) 추진계획

문화복지환경 올려줄정다

고 장 군

수신 수신자 참조
(당일)

제목 2020년 지역교육지원체 육성사업비 보조금 교부결정 및 지급(고등학교, 문비)

1. 김포교육지원체(고-가5(2020.2.8)) 영선고등학교(683(2020.2.6)), 해리고등학교(642(2020.2.7))로와 관할합니다.
2. 고창교육지원체(고창지원) 제17교(고창고등학교), 제19교(고창고등학교)의 유형에 외거 지로교육지원체 육성사업 보조금을 아래에 같이 교부결정 및 지급합니다.
3. 집행에 결여가 기록이 주시지 바래며, 사용일부 7개월 이내에 정산서를 제출하여 주시지 바랍니다.
- 가. 사업기간 : 2020. 3. ~ 2020. 12.
- 나. 교부대상 : 8개학교(영선고등학교, 영선고등학교, 해리고등학교)
- 다. 교부결정 및 지급액 : 금15,000,000원(금양정신교육지원체)
- 라. 교부결정 및 지급내역 (단위: 천원)

학 교 명	예산액(문비)	교부결정 및 지급액	비고(지급계좌)
계	15,000	15,000	
영선고등학교	7,000	7,000	351-0570-9466-13 통합 / 영선고등학교
영 선 고 등 학 교	5,000	5,000	521057-51-004619 통합 / 영선고등학교
해 리 고 등 학 교	3,000	3,000	521127-51-026779 통합 / 해리고등학교

라. 예산과목 : 교육행정과 지역인재사업 교육지원체 육성 으뜸인재육성사업 자치단체비지원 교육기금이 대항보

붙임 1. 보조금 교부결정서 1부
2. 보조금 정산서 1부. 끝

고 장 군

수신자 : 영선고등학교, 영선고등학교, 해리고등학교

주관부서	주관자	사서(가/노/인)	송신일시(가/노/인)	송신시간
담당자	김정민	가/노/인	2020. 3. 1.	14:00
담당자	김정민	가/노/인	2020. 3. 1.	14:00
주	3544	전화번호	02-460-2348	02-460-2348
전화번호	02-460-2348	팩스번호	02-460-2339	02-460-2339

① 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2022.
- 사업위치 : 고창군 고창읍 월곡리 873번지 일원(4,078㎡)
- 사 업 비 : 12,800백만원(국비 5,900, 군비 6,900)
- 사업규모 : 연면적 3,962㎡ 내외 (도서관 2,972, 생활문화센터 990)
- 사업내용 : 군립도서관과 생활문화센터 기능의 복합문화공간 조성

2 추진실적

○ 투자내역

(단위:백만원)

[illegible]

【붙임】

[illegible]

- 생활문화센터와의 생활SOC복합화 사업 신청·선정으로 일정 지연
- 계획에 따른 사업추진으로 예정 기간 내 사업 완료

- 복합문화도서관 건립 T/F팀(내부공무원) 및 건립자문위원회(외부전문가) 구성·운영 : 2020. 08.~
- 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2020. 12.

IV

나눔과 봉사로 촘촘한 복지 실현

나
 눔
 과
 봉
 사
 로
 촘
 촘
 한
 복
 지
 실
 현

36-Ⅳ-1 나눔과 봉사의 기부천국 고창만들기

			관리번호	36-IV- 1		
추진부서	사회복지과	협조부서	전 부서			
사업기간	2018. ~ 2022.	총사업비	1,911백만원(국비 148 도비 213 군비 1,550)			
완료시기	2022.	팀 장	홍태성 (2263)	담당자	박정일 (2281)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					45%	90%

① 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 예 산 액 : 1,911백만원
- 사업내용 : 나눔과 기부문화 확산 및 자원봉사의 활성화
 - 지원근거 마련 조례 개정
 - 지역사회보장협의체 및 복지이장 등을 활용한 민관협업체계 활성화
 - 나눔과 봉사 기부문화 확산을 위한 군민 공감대 형성 및 다양한 신규 프로그램 개발
 - 참여자에 대한 다양한 보상체계 확립으로 기부와 봉사의 연속성 확보
 - 이웃돕기성금 모금 등 추진사업의 내실화
 - 주민리더 역량강화 교육 및 워크숍 추진으로 나눔·봉사에 대한 인식 개선
 - 민관협업체계 구축 및 나눔과 기부문화 군민 실천운동 전개

② 추진실적

○ 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		1,911	148	213	1,530	20	1,050	85	124	821	20
기투자		622	54	79	469	20	622	54	79	469	20
2020		428	31	45	352		428	31	45	352	
2021		429	31	44	354						
2022		432	32	45	355						
임기후											


○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> - 자원봉사활동지원조례 개정 추진 - 읍면 지역사회보장협의체 등 사회복지조직 역량강화 교육 - 기부활동 홍보 - 재능기부 나눔봉사자 발굴 	<ul style="list-style-type: none"> - 자원봉사활동지원 조례 개정 (2019. 6.) - 지역사회보장협의체 역량강화대회 개최(2019. 11.) - 기부천사 홍보 동영상 제작 및 홈페이지 개시 - 다양한 봉사자 발굴 (웰다잉, 서금요법 등) - 명예의 전당 설치(2019. 12.)
2020	<ul style="list-style-type: none"> - 명예의 전당 헌액식 개최 (상·하반기) - 나눔과 봉사 기부천국 만들기 추진 - 지역사회보장협의체 사무국 설치 - 지역사회보장협의체 재구성 - 자원봉사시간 환산금 기부제 추진 - 사회복지박람회 운영 	<ul style="list-style-type: none"> - 상반기 명예의 전당 운영 (2020. 2. ~ 7.) - 지역사회보장협의체 사무국 설치(2020. 03.) - 지역사회보장협의체 재구성(2020.04.) - 나눔과봉사기부천국만들기 추진 (연중)
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 나눔과 봉사 기부문화 확산운동 추진 - 명예의 전당 운영 - 읍면 복지조직 역량강화를 위한 순회교육 실시 - 쉽고 친근한 자원봉사 프로그램 운영 개발 - 전문봉사자 양성을 통한 재능 기부자 발굴 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 나눔과 봉사 기부문화 확산운동 추진 - 명예의 전당 운영 - 읍면 복지조직 역량강화를 위한 순회교육 실시 - 제5기 지역사회보장계획 수립 	
임기후		

③ 향후 추진계획

- 고창군 자원봉사종합센터 법인설립 추진 2020. 07. ~12.
 - 발기인 구성 2020. 07.
 - 발기인 대회 2020. 08.
 - 창립 총회 2020. 09.
 - 법인설립 신청 2020. 11.
 - (사)고창군자원봉사종합센터 출범 2021. 01.
- 읍면 지역사회보장협의체 순회 역량강화 교육 추진 ... 2020. 07.
- 14개 읍면 협의체 특화사업 추진 2020. 07.
- 자원봉사환산금 기부제 시행 2020. 08.
- 사회복지박람회 개최 2020. 11.
- 연말연시 희망나눔캠페인 전개 2020. 11.
- 자원봉사주간 운영 2020. 12.

【붙임】 - 추진실적 증빙자료




고창군청 홈페이지 기부천사 홍보방 운영



고창군청 중앙현관 1층 로비 “나눔과 기부 명예의 전당”

宣北日報

2020년 02월 13일 목요일 007면 자치시대



고창군, 나눔 뜻 기리는 '명예의 전당' 조성

기부자 사진·현액패 걸어

고창군이 지역에서 활동하는 기부천사들의 명예를 높이고, 나눔을 실천한 이들의 고귀한 뜻을 기리기 위해 군청 로비에 '고창군 명예의 전당'을 만들었다고 12일 밝혔다.

고창의 기부의 나무 100개의 열매'란 테마의 명예의 전당은 현액자들의 사진과 현액 분야 등으로 구성된 현액패가 100개의 열매를 상징하는 나무의 가지에 풍성하게 달려있는 형태로 구현됐다.

소중한 생명나눔을 위해 130회 헌혈을 한 젊은 청년, 지역사회의 다양한 봉사활동으로 2019년 봉사를

간 누적 274시간을 달성한 우수봉사자, 매년 꾸준한 기부와 지역인재양성 지원 등의 사회헌원 활동을 펼치는 이웃돕기 우수기업, 10년 이상 꾸준히 연말연시 등에 관내 어려운 이웃을 위해 사람의 쌀을 기부하고 있는 고창읍의 한 복지사가, 고창의 지역인재를 키우는 데 도움이 되고자 희망재단의 성금을 십시일반 모아 장학금을 전달한 지역단체, 평생동안 수집한 미술품을 고창군에 기탁하여 고창 군립미술관의 뿌리가 된 미술품 수집가 등 다양한 나눔과 봉사 기부로 고창을 밝히고 있는 대상자들이 현액됐다.

고창=김성규 기자

명예의 전당 운영 보도자료

전북도민일보

2020년 04월 22일 수요일 015면 사람들

고창군 희망나눔모금 캠페인

도내 1위 사랑의 열매 감사패

지난 겨울 각계각층의 자발적인 참여로 고창군민들의 뜨거운 이웃사랑 열기를 보여줬던 고창군이 사랑의 열매로부터 감사패를 전달받았다.

21일 고창군에 따르면 '전북사회복지공동모금회-사랑의열매' 공동주최가 유가상 군수에게 감사패를 전달했다.

앞서 고창군은 '희망2020 나눔캠페인'(2019년 11월20일~2020년 1월31일, 73일간)'을 펼쳐 4억3천100만원의 성금을 모금했다. 이는 지난해(3억9천400만원) 대비 109% 증가로 전북도 14개 시·군 중 1위를 달성했다.

특히 전라북도 시군단위에서 최초

코 고창생물권보전지역

표지

표지

표지

표지

표지

표지

표지

표지

표지

표지

표지

표지

표지

표지

표지

표지

표지

표지

표지

표지

표지

표지

표지

표지

표지

표지

표지

표지

표지

표지

표지



로 사랑의 온도탑 설치, 고창의 기부천사를 위한 명예의 전당 설치 등 나눔 문화 확산 캠페인 전개로 매년 1천만원 이상 기부하는 나눔리더, 아이들의 고사리 손으로 모은 성금을 전달한

어린이집, 익명의 천사, 읍면동 지역사회보장협의체 등 각계각층의 성금전달이 잇따르면서 사랑의온도가 100도를 훌쩍 넘었다.

고창=김동희 기자

나눔과 기부문화 확산 - 희망나눔캠페인 도내 1위 달성

37-Ⅳ-2 고창 청년근로 희망키움사업

		관리번호	38-Ⅳ-2		
추진부서	사회복지과	협조부서	상생경제과		
사업기간	2018. ~ 2022.	총사업비	13.2백만원(도비 6.6 군비 6.6)		
완료시기	2022.	팀 장	김동원 (2262)	담당자	김미옥 (2271)
입기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 20년대비 100% 100%

1 사업개요

- 목 표 : 청년들이 스스로 자립하고 성장할 수 있는 기반을 통해 지역경제 선순환 효과 도모
- 대 상 : 만19세~만40세 근로소득이 있는 청년
- 추진상황
 - 보건복지부 사회보장제도 신설변경 협의(협의결과 : 유사사업 중복 금지)
 - 조례제정 : 고창군 일자리 창출 지원에 관한 조례(2019.10.15.)
 - * 제7조 청년일자리 지원 : 청년 자립 및 정착을 위한 지원사업
 - 전북청년지역정착지원사업 변경 추진(상생경제과)

※ 사업비 및 사업내용 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
군 자체사업(군 100%) - 근로소득을 유지하고 3년간 매월 본인적립금 적립 시 3년 후 본인적립금의 50% 지원(최대 360만원)	도 연계사업 (도 50%, 군50%) - 전북청년지역정착 지원사업 - 도 공약사업으로 매월 30만원씩 최대 12개월 지원	군 자체사업 추진 시 유사사업으로 인한 지원대상자 중복 및 지원 효과성 미비 * 유사사업들은 기여도 없이 12개월내 지원 종료 최대 360만원 지능가능

2 추진실적

○ 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		13.2		6.6	6.6		13.2		6.6	6.6	
기투자		3.6		1.8	1.8		3.6		1.8	1.8	
2020		3.2		1.6	1.6		3.2		1.6	1.6	
2021		3.2		1.6	1.6		3.2		1.6	1.6	
2022		3.2		1.6	1.6		3.2		1.6	1.6	
임기후											

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 사회보장제도 신설변경 협의 - 조례 제정 - 사업내용 변경(군 자체→도 연계) - 전북청년지역정착 지원사업 추진	- 전북청년지역정착 지원사업 대상자 모집 및 확정(2019.8.(19명)) - 지원기간 : 2019. 9. ~ 2020. 7. * 2019. 12. / 24백만원
2020	- 전북청년지역정착 지원사업 추진	- 지원대상자 관리 및 지급(매월) * 2020. 5. / 24백만원
2021	- 전북청년지역정착 지원사업 추진	- 2020년 시범사업 종료 후 지속 추진 여부 결정(전라북도 계획에 의거)
2022	- 전북청년지역정착 지원사업 추진	
임기후		

3 문제점 및 대책

- 고용노동부 및 보건복지부, 전라북도 유사사업 확대로 지원 효과 미비
 - 고용노동부 : 청년구직활동지원금, 청년취업지원사업(취업장려금)
중소기업 청년 추가 고용장려금, 근로장려금, 청년내일채움공제,
청년취업인턴제 등
 - 보건복지부 : 청년희망키움통장사업
 - 전라북도 : 청년지역정착지원사업(청년수당), 청년내일채움공제사업
- 전북 청년지역정착지원사업 시범 운영 후 2021년 시행됨에 따라
전라북도 연계사업으로 공약사업 대체

【붙임】 - 추진실적 증빙자료

농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도

문서번호	사회복지과-	담당자	팀 장	과 장	국 장	부 군 수	군 수	
보존기간	5년	김도진	홍장욱	공해환	김기진	김도진	김기진	
보고일자	2019. 12 . 2	협 조	상생경제과장 정민환	기획예산담당관 김서진				결 재
공개여부	여	일차리창협팀장 김필수	기획팀장 김민환					

농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고택

민선7기 공약사업

고택 청년 희망기움 통장사업 변경 계획

고창 청년 희망키움통장사업 변경 계획

고창군 공고 제2019 - 호

『2019년 청년지역정착 지원사업』
최종 선발자 명단 공고


2019년 전북 청년지역정착 지원사업 최종 선발자 명단을 아래와 같이 공고합니다.

2019년 7월 31일

고 창 군 수

☐ 최종 선발자

연 번	성 명	분 야	신청일자	비 고
1	박+석	농업	2019-06-03	
2	신+이	농업	2019-06-07	
3	이+빈	농업	2019-06-13	
4	정+환	농업	2019-06-16	
5	윤+열	농업	2019-06-16	
6	김+재	농업	2019-06-16	
7	장+현	농업	2019-06-20	
8	정+수	농업	2019-07-05	
9	신+정	농업	2019-07-10	
10	주+훈	문화예술	2019-07-11	
11	임+애	농업	2019-07-13	
12	전+경	농업	2019-07-18	
13	정+진	농업	2019-07-20	
14	강+규	농업	2019-07-21	
15	원+민	농업	2019-07-21	
16	박+민	농업	2019-07-21	
17	김+인	농업	2019-07-21	
18	김+곤	농업	2019-07-21	
19	유+	농업	2019-07-21	



고 창 군

수신 내부결재
(결무)

제목 2020년 전북 청년 지역정착 지원사업 청산본 지급(9월분)

2020년 전북 청년 지역정착 지원사업 청산본(9월분)을 아래와 같이 지급하고자 합니다.

- 지 금 액 : 금4,764,840원(금사채입식회사산책목사사업장)
- 지급내역

구분	금액	지급대상	계좌번호
계	4,764,840		
온라인	4,165,060	이지페이(주)	농협은행 03740564619554
오프라인	130,950	농협은행	농협은행 1204-01-000228
	469,830	전북은행	전북은행 1013-01-2635-837

- 지급방법 : 계좌입금
- 예산사유 : 상생경제과, 고용촉진 및 안정, 일자리 창출, 전북 청년지역정착 지원사업, 일반보상금, 사회보장착수예금

붙임 이월대금 청구 내역(공문,청산내역) 1부. 끝.

수주관	박지현	일자리담당관	이원수	상생경제과장(대리) 2019. 8. 11. 박지현
협조자	권희영	가운영	차두리	조성호

시행 상생경제과/2019-2

첨무

우 54541 전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, (고창군청) [/ www.gochang.go.kr](http://www.gochang.go.kr)

전화번호 053-560-2339 팩스번호 053-560-2368 / net115@korea.go.kr / 053-560-2368

청년지역정착지원사업 선발자 명단

청년 지역정착지원사업 지원금 지급

38-Ⅳ-4 경로 이·미용권 지급

			관리번호		38-IV-4	
추진부서	사회복지과	협조부서	상생경제과			
사업기간	2018. ~ 2022.	총사업비	1,518백만원(군비 1,518)			
완료시기	2022.	팀 장	오영순 (2265)	담당자	안진아 (2291)	
임기 중 목표	완료	추진상황	이행후 지속추진	추진율	전체대비	20년대비
					50%	70%

① 사업개요

- 사업기간 : 2018. 8. ~ 2022. 12.
- 사 업 비 : 1,518백만원
- 사업대상 : 80세이상 어르신(시설입소자 제외)
- 지원기준 : 1인 연6만원
- 지원방법 : 경로 이·미용 전용 고창사랑상품권으로 지원

※ 사업비 및 사업내용 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
1,217	1,518	80세 이상 어르신 증가에 따른 추가 확보

2 추진실적

- ## ○ 투자내역

(단위:백만원)

[illegible]

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 사회보장제도 신설 협의 추진 - 추진계획 수립 및 이·미용 지원 - 조례 개정 - 2019년 5,300명 지원	- 사회보장제도 신설협의 추진 완료 - 2019년 조례 개정 완료 - 2019년 5,300명 지원 완료
2020	- 지원방법 변경에 따른 홍보 - 경로 이·미용 전용 고창사랑상품권 발급 및 지급(6,500명)	- 고창군 이·미용협회 및 읍면 홍보 - 2020년 대상자 확정 및 읍면 신청서 접수 - 고창사랑상품권(경로 이·미용 전용) 금융기관 관리 협약(군농협) - 상품권 교부 등 사업 추진
2021	- 지속 추진	
2022	- 지속 추진	
임기후		

③ 문제점 및 대책

- 전출입 및 사망으로 지원대상자 변경에 따른 세부적인 보장근거 미흡
→ 조례 개정 추진

④ 향후 추진계획

- 경로 이·미용권 지원 분기별 / 2020. 06. ~ 12.
- 전출, 사망 등 지원대상자 사후관리 수시
- 사업실적 및 평가 2020. 12.

【붙임】 - 추진실적 증빙자료

한소리라 발상지 고향! 고향 한소리의 흥! 한소리라 명인토로 다시 피어나라.

고 창 군

수신 수신자 합초
(관공)

제목 2020년 경로 이·미용비 지원사업에 재배정 요구 및 통보

1. 2020년도 경로 이·미용비 사업 추진에 따른 사업비를 불입과 같이 읍면에 재배정
하여 주시기 바랍니다

2. 읍 면에서는 경로 이·미용비 지원사업 추진을 위하여 고창사랑상품권을 구입 및
지급하여 주시기 바랍니다

가. 예 산 액 : 금390,000,000원 (금상역구현단원)

나. 재배정액 : 금390,000,000원 (금상역구현단원)

다. 배정장액 : 금420,000원

라. 사용방법 : 고창사랑상품권 구입 후 지급

로. 상품권 구입 후 고창사랑상품권에 이·미용비용·도한·납입 후 지급 (통일3 참조)

마. 예산과목 : 사회복지과, 노인복지과, 자소복지지원, 일반보조금, 사회복지적수예금

붙임 1. 2020년 노인사회활동지원사업 인건비 재배정요구서 1부, 끝

2. 이·미용 상품권 대상자(읍면취급) 1부,

3. 경로 이·미용지원 지원사업 안내 1부, 끝.

고 창 군

수신자 도, 기획재정부장관

주무관 장원하 경로복지팀장 조영순 사회복지과 2020. 8. 18.
참조자 최정남

시행 사회복지과-12444 (2020. 2. 18.) 접수

주 56426 전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, 고창군청 사회복지과 / www.gochang.go.kr

전화번호 063-560-2291 팩스번호 063-560-2299 / jn33303@korea.kr / 비공개(6)

□ 2020년 경로이·미용지원용 고창사랑상품권 지원 사업 안내


○ 경로 이·미용비지원을 고창사랑상품권(경로이·미용 전용)으로 지원

① 발급절차 : 읍면사무소 2020. 1. 2. 명부출력(1940년 12월 31일생까지)
→ 군에서 소요예산 읍면 재배정 → 읍면 고창사랑상품권 구입
→ 읍면 고창사랑상품권에 경로이·미용비용 도장날인 → 대상자 지원

※ 사용기간 5년, 분할시 재발급 불가

② 사용절차 : 고창사랑상품권(경로이·미용전용)은 반드시 이·미용 읍소에서만 사용
(중보 절거)

③ 환원절차 : 이·미용 읍소에서는 고창사랑상품권(경로이·미용전용)을 환원시
반드시 사업자등록증 사본 지참(이·미용읍소만 환원가능)



2020년 경로 이·미용권 지급사업 안내



경로 이·미용권 배부 및 수령

39-Ⅳ-4 100세 만수무강 동네 큰잔치

			관리번호		39-IV-4	
추진부서	사회복지과	협조부서				
사업기간	2018. ~ 2022.	총사업비	76백만원(군비 76)			
완료시기	2022.	팀 장	오영순 (2265)	담당자	안진아 (2291)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					40%	100%

1 사업개요

- 사업기간 : 2018. 8. ~ 2022. 12.
- 사업비 : 76백만원
- 사업대상 : 100세 이상 어르신
- 지원기준
 - 만수무강 동네 큰잔치 : 1인 1백만원
 - 물품 지원 : 1인 500천원
- 사업내용 : 100세 장수어르신에 대한 장수를 기리고 경로효친과 마을화합 도모를 위한 마을잔치 추진

※ 사업비 및 사업내용 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
1인 1,000천원	동네 큰잔치 : 1인 1,000천원 물품 지원 : 1인 500천원	2019년도 설문조사 결과 의료비 및 물품 전달 의견 반영(지원기준 변경)

2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		76			76		25.5			25.5	
기투자		6			6		6			6	
2020		21			21		19.5			19.5	
2021		23			23						
2022		26			26						
임기후											

- 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 사회보장제도 신설 협의 추진 - 세부계획 수립 및 본예산 확보 - 2019년 사업대상자 현황 조사 및 잔치 추진	- 사회보장제도 신설 협의 완료 - 세부계획수립에 따른 본예산 확보 및 마을잔치 추진(4명)
2020	- 사업추진 성과 및 방향 설문조사 - 의견 수렴에 따른 세부계획 수립 및 사업 추진	- 2019년 사업 추진 설문조사 및 욕구조사 실시 - 2020년도 사업 추진계획 수립 - 고창군 지역사회보장협의체 연계 물품 지원 추진(2명)
2021	- 지속 추진	
2022	- 지속 추진	
임기후		


3 문제점 및 대책

- 장기입원자 및 잔치 비희망 어르신 및 가족의 욕구에 맞는 맞춤형 사업 추진
- 의료비 및 물품 지원 요청 의견 반영하여 추진

4 향후 추진계획

- 코로나 19에 따른 사회적 거리두기 이후 사업 추진

【붙임】 - 추진실적 증빙자료



2020년도 사업추진계획



100세 어르신 마을 큰잔치

40-Ⅳ-5 고창 거주 신랑신부 결혼비용 지원

			관리번호		40-IV-5	
추진부서	사회복지과	협조부서				
사업기간	2018. ~ 2022.	총사업비	260백만원(군비 260)			
완료시기	2022.	팀 장	김애숙 (2266)	담당자	김효주 (2298)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					30%	28%

① 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사업비 : 260백만원
- 사업대상 : 고창군에 거주하는 만19세 이상 만49세 이하 군민이 혼인신고 후 신청일 현재 배우자와 함께 고창군에 주소를 두고 있는 경우
- 사업내용 : 결혼비용 지원(세대당 1백만원)

※ 사업비 및 사업내용 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
400	260	신청자 부족으로 예산 감소

② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		260			260		120			120	
기투자		50			50		50			50	
2020		70			70		70			70	
2021		70			70						
2022		70			70						
임기후											

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 고창군 저출산 극복을 위한 인구정책 조례 개정 추진 - 사업 홍보 및 지원계획 읍면 시달	- 고창군 저출산 극복을 위한 인구조례 개정 - 결혼비용 지원금 지급 (2019년도 50세대 지급)
2020	- 결혼비용 지원사업 홍보 - 대상자 신청 접수 및 지원	- 결혼비용 지원금 지급 (2020. 5.기준 21세대 지급)
2021	- 결혼비용 지원사업 홍보 - 대상자 신청 접수 및 지원	
2022	- 결혼비용 지원사업 홍보 - 대상자 신청 접수 및 지원	
임기후	- 결혼비용 지원사업 홍보 - 대상자 신청 접수 및 지원	

③ 향후 추진계획

○ 사업 홍보 및 지원금 지급 연중

○ 사업 평가 및 계획 수립 2020. 12.

【붙임】 - 추진실적 증빙자료

인제 : 김효주 / 사회복지과 (2020-06-08 13:42:16)

"농성명문화 살려 다시 치솟는 한반도 청수도 고창"



고 창 군

사무소: 고창읍청사

주최: 2020년 고창거주 신랑신부 결혼비용 지원금 지급(17차)

2020년 고창거주 신랑신부 결혼비용 지원금(17차)을 아래와 같이 지급하오니 해당 읍면에서는 대상자 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

- 지급액 : 금1,000,000원(금일백만원)
= 1인당 100만원 × 1명 = 1,000,000원
- 지급대상 : 고창읍 김열순
- 지급기준 : 고창군에 거주하는 만19세 이상 만49세 이하 군민이 혼인신고 후 신청일 현재 배우자와 함께 고창군에 주소를 두고 있는 경우
- 지급방법 : 사회복지과 결혼비용지급을 통장에 계좌입금 → 상품권으로 교환 후 지급
- 예산과목 : 사회복지과, 보육 가족 및 여성복지 증진, 저출산 대응지원, 고창거주 신랑신부 결혼비용 지원, 일반보상금, 기타보상금.

붙임 1. 결혼비용 지원 신청자 명단 1부,
2. 신청서류 1부, 끝.

고 창 군

사무소: 고창읍청사

주부: 김효주, 어성진위원장 김애숙, 사회복지과장 전영 2020. 6. 21. 일제남

참조: 김열순, 김효민, 재무과장 조형호

시행: 사회복지과-34521 (2020. 6. 21.) 접수

우 56428 전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, (고창군청) / www.gochoang.go.kr

전화번호 063-560-2298 팩스번호 063-560-2299 / allion82@korea.kr / 비공개(6)

문서관리과 사회복지과-34521 1/1

결혼비용 지원금 지급 공문

고창거주 신랑신부 결혼비용 지원 신청자 명단(2020년 총괄)

행번	신청인	배우자	주소	현황	배우자	계좌번호	지원금액(원)	연회차	지급처수
1	임지은(030007-2)	조진형(920022-1)	고창읍 고인동대로 1755-5, 101동 804호	농업	고창군청 (사회복지과 담당직원)	301-0255-9207-51	1,000,000	010-3788-0436	1차
2	오승열(771116-1)	배우자부재(090003-2)	고창읍 고창리길 40	농업	고창군청 (사회복지과 담당직원)	301-0255-9207-51	1,000,000	010-3787-2527	1차
3	류아남(880717-2)	김형주(801019-1)	고창읍 황교로 20, 101동 502호(비포밀)	농업	고창군청 (사회복지과 담당직원)	301-0255-9207-51	1,000,000	010-4001-9409	3차
4	김재현(860719-2)	박정민(860520-1)	고창읍 보릿골로 57-1(02동,402호) 리안제	농업	고창군청 (사회복지과 담당직원)	301-0255-9207-51	1,000,000	010-9802-7575	2차
5	한세진(930909-1)	김성희(850209-2)	고창읍 보릿골로 186, 현대아파트 1109	농업	고창군청 (사회복지과 담당직원)	301-0255-9207-51	1,000,000	010-7239-2429	4차
6	김인형(891009-1)	채정선(920118-2)	고창읍 보릿골로 186, 현대아파트 102-301	농업	고창군청 (사회복지과 담당직원)	301-0255-9207-51	1,000,000	010-9493-6630	5차
7	송대희(760719-1)	추지현(880228-2)	고창읍 황교로 10-34	농업	고창군청 (사회복지과 담당직원)	301-0255-9207-51	1,000,000	010-5163-0450	6차
8	박윤기(871126-1)	정영환(851014-1)	고창읍 중앙로 176-6, 기촌새 101동 1301호	농업	고창군청 (사회복지과 담당직원)	301-0255-9207-51	1,000,000	010-6532-3396	7차
9	류이현(830301-2)	김영중(870625-1)	고창읍 보릿골로 57-1(02동,301호) 리안제	농업	고창군청 (사회복지과 담당직원)	301-0255-9207-51	1,000,000	010-6660-0083	8차
10	최지나(841111-2)	조영우(840913-1)	고창읍 보릿골로 130(101동 204호) 우정읍사무소	농업	고창군청 (사회복지과 담당직원)	301-0255-9207-51	1,000,000	010-9884-4510	8차
11	유민호(860713-1)	채현정(860226-2)	고창읍 동리로 172-141(02동 505호) 장안아파트	농업	고창군청 (사회복지과 담당직원)	301-0255-9207-51	1,000,000	010-6811-2663	8차
12	김광미(841012-2)	오준형(800101-1)	고창읍 황교로 40	농업	고창군청 (사회복지과 담당직원)	301-0255-9207-51	1,000,000	010-3352-4880	10차
13	김광태(841022-1)	리기애 부재(010206-4)	해미면 고창읍청사길 68	농업	고창군청 (사회복지과 담당직원)	301-0255-9207-51	1,000,000	010-2031-5818	10차
14	장미연(800818-2)	최수호(880531-1)	고창읍 보릿골로 57-10	농업	고창군청 (사회복지과 담당직원)	301-0255-9207-51	1,000,000	010-3209-2923	11차
15	김재희(900318-2)	이영선(880306-1)	북양면 북산리동길 20-18	농업	고창군청 (사회복지과 담당직원)	301-0255-9207-51	1,000,000	010-3605-4425	12차
16	김종희(930222-1)	김민정(840411-2)	해미면 신동호길 19-5	농업	고창군청 (사회복지과 담당직원)	301-0255-9207-51	1,000,000	010-6897-8658	13차
17	김성수(950720-1)	김영민(901030-2)	고창읍 송기리당산로 143	농업	고창군청 (사회복지과 담당직원)	301-0255-9207-51	1,000,000	010-5878-6029	14차
18	김복수(870628-2)	한미연(840626-1)	고창읍 중앙로 176-6(기촌새 101동 1702호)	농업	고창군청 (사회복지과 담당직원)	301-0255-9207-51	1,000,000	010-5387-8719	15차
19	김도연(880602-1)	박영환(860729-2)	고창읍 중앙로 22 이리새 101동 303호	농업	고창군청 (사회복지과 담당직원)	301-0255-9207-51	1,000,000	010-2788-0802	16차
20	한지현(830212-1)	박정민(871012-2)	고창읍 보릿골로 65	농업	고창군청 (사회복지과 담당직원)	301-0255-9207-51	1,000,000	010-8900-5170	16차
21	황동원(830711-1)	김영순(830315-2)	고창읍 보릿골로 186 현대아파트 102동 308호	농업	고창군청 (사회복지과 담당직원)	301-0255-9207-51	1,000,000	010-8285-0986	17차

결혼비용 신청자 명단

41-Ⅳ-6 다문화가족과 지역주민이 공존하는 마을 조성

			관리번호		41-IV-6	
추진부서	사회복지과	협조부서				
사업기간	2018. ~ 2022.	총사업비	126백만원(군비 126)			
완료시기	2022.	팀 장	김애숙 (2266)	담당자	유연 (2285)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					40%	40%

① 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사 업 비 : 126백만원
- 사업내용
 - 찾아가는 다문화 이해교육 1월~2월, 11월~12월
 - 결혼이주여성 재능기부 프로그램 운영(행복나눔이) 매월 1회

② 추진실적

○ 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		126			126		65			65	
기투자		36			36		36			36	
2020		29			29		29			29	
2021		30			30						
2022		31			31						
임기후											

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 행복나눔미 운영 - 다문화이해프로그램 운영	- 행복나눔미 봉사활동실적 : 24회 수혜자 461명 / 봉사자 389명 - 다문화이해강사 채용 : 4명 - 다문화이해교육 : 31회 / 실 참여인원 3,036명
2020	- 건강가정다문화가족지원센터 보조금 교부 - 행복나눔미 세부 추진계획 수립 - 행복나눔미 봉사자 모집 및 교육 - 행복나눔미 봉사단 운영 및 홍보 - 다문화 이해 교육 강사 모집 및 프로그램 운영	- 행복나눔미 봉사 활동 : 1회 수혜자 30명 / 봉사자 20명 - 다문화이해강사 채용 : 4명 - 다문화이해교육 : 12회 / 실 참여인원 200명 ※ 코로나 19로 봉사활동 및 다문화이해 강의 중단(2월~5월)
2021	- 건강가정다문화가족지원센터 보조금 교부 - 행복나눔미 세부 추진계획 수립 - 행복나눔미 봉사자 모집 및 교육 - 행복나눔미 확대 운영 (어르신 외 장애인 등) - 다문화 이해 교육 강사 모집 및 프로그램 운영 - 다문화 이해 교육 대상 확대 (사회복지시설 종사자, 공공기관 등)	
2022	- 건강가정다문화가족지원센터 보조금 교부 - 행복나눔미 세부 추진계획 수립 - 행복나눔미 봉사자 모집 및 교육 - 행복나눔미 봉사단 운영 및 홍보 - 다문화 이해 교육 강사 모집 및 프로그램 운영 - 다문화 이해 교육 대상 확대 (사회복지시설 종사자, 공공기관 등)	
임기후	- 행복나눔미 지속 운영 - 다문화 이해프로그램 지속 운영	

③ 향후 추진계획

- 봉사지역 선정 및 운영 매월
- 행복나눔미 및 다문화이해프로그램 홍보 방안 모색
- 동절기(1월~2월, 11월~12월) 농어촌을 집중 대상지로 선정하여 찾아가는 다문화 이해교육 실시

【붙임】-추진실적 증빙자료



찾아가는 다문화이해교육(2020.1.15.)



찾아가는 다문화이해교육(2020.1.8.)

41-IV-6-1 다문화 행복나눔이 확대 운영

			관리번호		41-IV-6-1	
추진부서	사회복지과	협조부서				
사업기간	2018. ~ 2022.	총사업비	39백만원(군비 39)			
완료시기	2022.	팀 장	김애숙 (2266)	담당자	유연 (2285)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					40%	20%

① 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사업비 : 39백만원
- 사업내용
 - 결혼이주여성 재능기부 프로그램 운영(행복나눔미) 매월 1회 이상

② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		39			39		23			23	
기투자		15			15		15			15	
2020		8			8		8			8	
2021		8			8						
2022		8			8						
임기후											

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 행복나눔이 운영	- 2018년 봉사활동실적 : 11회 수혜자 210명 / 봉사자 187명 - 2019년 봉사활동실적 : 13회 수혜자 251명 / 봉사자 202명
2020	- 건강가정다문화가족지원센터 보조금 교부 - 행복나눔이 세부 추진계획 수립 - 행복나눔이 봉사자 모집 및 교육 - 행복나눔이 봉사단 운영 및 홍보	- 행복나눔이 봉사활동 : 1회 수혜자 20명 / 봉사자 20명(월) ※ 코로나 19로 행복나눔이 운영 중단 (2월~5월)
2021	- 건강가정다문화가족지원센터 보조금 교부 - 행복나눔이 세부 추진계획 수립 - 행복나눔이 봉사자 모집 및 교육 - 행복나눔이 확대 운영 (어르신 외 장애인 등)	
2022	- 건강가정다문화가족지원센터 보조금 교부 - 행복나눔이 세부 추진계획 수립 - 행복나눔이 봉사자 모집 및 교육 - 행복나눔이 봉사단 운영 및 홍보	
임기후	- 행복나눔이 지속적 운영 추진	

③ 향후 추진계획

- 봉사지역 선정 및 운영 매월
- 행복나눔이 및 다문화이해프로그램 홍보 방안 모색
- 동절기(1월~2월, 11월~12월) 농어촌을 집중 대상으로 선정하여
찾아가는 다문화 이해교육 실시

【붙임】 -추진실적 증빙자료



행복나눔이 봉사활동(2020.1.15.)



행복나눔이 봉사활동(2020.1.15.)

41-IV-6-2 더불어 잘사는 다문화이해프로그램 운영

			관리번호		41-IV-6-2	
추진부서	사회복지과	협조부서				
사업기간	2018. ~ 2022.	총사업비	87백만원(군비 87)			
완료시기	2022.	팀 장	김애숙 (2266)	담당자	유연 (2285)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					40%	60%

① 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사업비 : 87백만원
- 사업내용
 - 다문화 이해강사(결혼이주여성) 일자리 지원
 - 동절기 지역주민 대상으로 찾아가는 다문화 이해교육 실시

② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		87			87		42			42	
기투자		21			21		21			21	
2020		21			21		21			21	
2021		22			22						
2022		23			23						
임기후											

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 다문화 이해프로그램 운영	- 다문화이해강사 채용 : 4명 - 다문화이해교육 : 31회 참여인원 408명
2020	- 다문화 이해 교육 강사 모집 및 프로그램 운영	- 다문화이해강사 채용 : 4명 - 다문화이해교육 : 12회 실 참여인원 200명 ※ 코로나 19로 봉사활동 및 다문화이해 강의 중단(2월~5월)
2021	- 다문화 이해 교육 강사 모집 및 프로그램 운영 - 다문화 이해 교육 대상 확대 (사회복지시설 종사자, 공공기관 등)	
2022	- 다문화이해교육 강사 모집 및 프로그램 운영 - 다문화 이해 교육 대상 확대 (사회복지시설 종사자, 공공기관 등)	
임기후	- 다문화이해교육 프로그램 지속 운영	

③ 향후 추진계획

- 다문화이해 교육프로그램 홍보
- 동절기(1월~2월, 11월~12월) 농어촌을 집중 대상지로 선정하여 찾아가는 다문화 이해교육 실시

【붙임】-추진실적 증빙자료



다문화이해프로그램 운영(2020.1.20.)



다문화이해프로그램 운영(2020.1.8.)

42-Ⅳ-7 행복한 노년의 삶을 위한 일자리 창출

			관리번호		42-IV-7	
추진부서	사회복지과	협조부서				
사업기간	2018. ~ 2022.	총사업비	847백만원(도비 87 군비 760)			
완료시기	2022.	팀 장	오영순 (2265)	담당자	최민영 (2290)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					40%	70%

① 사업개요

- 사업기간 : 2019. 8. ~ 2022. 12.
- 사업비 : 847백만원
- 사업내용 : 노인일자리전담기관을 통한 시장형사업(공동작업형, 제조판매형) 중삼의 다양한 일자리 창출 및 수행
 - 전담기관 : 고창시니어클럽
 - 참여자 현황 : 655명(공익활동형 525, 시장형 130)

② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		840		81	759		300		27	273	
기투자		30			30		30			30	
2020		270		27	243		270		27	243	
2021		270		27	243						
2022		270		27	243						
임기후											

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> - 시니어클럽 운영법인 공모 및 선정(6월) - 시니어클럽 위탁계약 및 지정(9월) - 2019년 시범 운영(10월~12월) 	<ul style="list-style-type: none"> - 시니어클럽 운영법인 선정(6월) - 시니어클럽 위탁계약 및 지정(9월) - 2019년 시범운영(10월~12월) - 2020년 시장형 사업 개발 - 2020년 참여자 어르신 모집(650여명 : 시장형 110, 공익형 490)
2020	<ul style="list-style-type: none"> - 2020년 공익형사업 490개 추진(마을단위 재활용, 영동폐자재 수거, 공원정비, 산책로 정비 등) - 2020년 시장형사업 130개 추진(시니어모델, 사진동호, 간식주문 제작 등) - 참여자 어르신 교육프로그램 개발 - 안전교육, 소양교육 자료 개발 - 고장형 일자리개발을 위한 연구 - 참여자 어르신 문화체험, 박람회 개최 	<ul style="list-style-type: none"> - 2020년 노인일자리 및 사회활동지원 사업 발대식(1월) - 참여자 안전교육 및 소양교육(연중) - 코로나 19에 따른 공익형일자리 참여자 인센티브 지급(5월~8월) - 고장형 일자리 개발 연구를 위한 종사자 워크숍(6월)
2021	- 지속추진	
2022	- 지속추진	
임기후		

③ 향후 추진계획

- 참여자 안전교육 및 소양교육 실시 매월
- 사업완료 후 평가 2020. 12.

【붙임】-추진실적 증빙자료



고창시니어클럽 노인일자리 및 사회활동지원사업 발대식(2020.1.16.)



고창시니어클럽 노인일자리 및 사회활동지원사업 직무교육(2020.2.19.)

43-Ⅳ-8 출산이 행복한 고창 만들기

			관리번호		43-Ⅳ-8 1-1	
추진부서	보건소	협조부서				
사업기간	2018. ~ 2022.	총사업비	1,401백만원(국비 504, 도비 64, 군비 833)			
완료시기		팀 장	이소영 (8705)	담당자	김선화 (8724)	
입기 중 목표	이행 후 지속추진	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					56%	49%

1 사업개요

○ 사업목표 : 인구감소와 저출산 문제에 대한 사회적·경제적 적극대응,

출산가정의 경제적 부담경감으로 출산분위기 조성

○ 사업대상 : 고창군에 주소를 둔 임산부 및 신생아 가정

- 산모신생아 건강관리 지원사업 : 고창군에 주소를 둔 임산부 및 신생아
- 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원사업 : 출산일 기준 1년 전부터 고창군에 주소를 두고 거주하는 임산부
- 신생아 출산기념 캐리어 지원사업 : 고창군에 출생신고한 신생아 가정
- 분만진료비 지원 : 고창 관내 산부인과에서 분만한 고창군 산모

○ 사업내용

- 산모신생아 건강관리 지원사업 : 국가사업으로 정부지원금 지급
- 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원사업 : 본인부담금의 90%를 지원하여 출산하기 좋은 환경조성
- 신생아 출산기념 캐리어 지원사업 : 고창사랑 상품권을 지원하여 출산 후 육아하기 좋은 환경조성을 위한
- 분만진료비 지원 : 고창군 분만산부인과의 활성화 및 임산부 지원

※ 사업비 및 사업내용 변경사항

(단위: 백만원)

당초	변경	사유
1,418	1,401	전체적인 출산을 저하로 산모신생아 건강관리 지원사업 신청 감소에 따른 예산조정(추경으로 연 17백만원 감액)

2 추진실적

○ 산모신생아 건강관리 지원사업 및 본인부담금 지원사업 등

(단위: 백만원)



연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		1,364	461	58	845		685	252	32	401	
기투자		290	83	10	197		344	126	16	202	
2020		358	126	16	216		341	126	16	199	
2021		358	126	16	216						
2022		358	126	16	216						
임기후		358	126	16	216						

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> - 산모신생아 건강관리 본인부담금 지급을 위한 조례 개정 - 산모신생아 건강관리 지원계획 수립 - 출산기념 캐리어 지원사업 계획 - 예산 확보 - 본인부담금 신청접수 시작 	<ul style="list-style-type: none"> - 고창군 출산 장려 등 지원에 관한 조례 개정 - 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원: 105명 - 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원: 75명 - 신생아출산기념 캐리어지원 :242명
2020	<ul style="list-style-type: none"> - 산모신생아 건강관리 지원사업 신청 접수 - 산모신생아 본인부담금 지원 - 신생아 출산기념 캐리어 지원 - 분만진료비 사업계획 수립 - 분만진료비 지원 	<ul style="list-style-type: none"> - 산모신생아 건강관리 지원접수: 61명 - 산모신생아 본인부담금 지원: 40명 - 신생아출산기념 캐리어지원 :106명 - 분만진료비 지원: 7명
2021	-	-
2022	-	-
임기후	-	-

【붙임】 추진실적 증빙자료

- － 산모신생아 건강관리 지원사업 예산사용 내역

<div>  <p>“농림축산식품 분야 대학 전문인력 양육 중요 고충”</p> <h3>고창군보건의소</h3> <p>주신 내부규제 (공방)</p> <p>세탁·신원조사에 건강관리서 지원사업에 제약(1차)</p> <p>2020년도 “지역사회활동 사업예산서” 투자사업, 신원·신앙에 건강관리서 지원사업 안내 제자, 신원·신앙에 건강관리서 지원사업에 이해와 같이 제약하고자 합니다.</p> <p>1. 예 액 액: 33,200,000원(공립병원비합산한정)</p> <p>2. 예산항목</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>예산액</th> <th>기 예산액</th> <th>공회 예산액</th> <th>잔액</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>137,000</td> <td>0</td> <td>3,200</td> <td>133,800</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 예 액 차 : 사회보장정보포함</p> <p>4. 예산항목 : 신원조사 (562-007-8392-6950)에 공주 : 전북고창군보건의소</p> <p>5. 예산과목 : 보건소, 건강증진, 모자보건사업, 지역사회활동 사업예산서 투자사업, 민간기업, 민간기업에 국, 공.</p> </div>	예산액	기 예산액	공회 예산액	잔액	137,000	0	3,200	133,800	<div>  <p>“농림축산식품 분야 대학 전문인력 양육 중요 고충”</p> <h3>고창군보건의소</h3> <p>주신 내부규제 (공방)</p> <p>세탁·신원조사에 건강관리서 지원사업에 제약(1차)</p> <p>2020년도 “지역사회활동 사업예산서” 투자사업, 신원·신앙에 건강관리서 지원사업 안내 제자, 신원·신앙에 건강관리서 지원사업에 이해와 같이 제약하고자 합니다.</p> <p>1. 예 액 액: 33,200,000원(공립병원비합산한정)</p> <p>2. 예산항목</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>예산액</th> <th>기 예산액</th> <th>공회 예산액</th> <th>잔액</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>137,000</td> <td>0</td> <td>3,200</td> <td>133,800</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 예 액 차 : 사회보장정보포함</p> <p>4. 예산항목 : 신원조사 (562-007-8392-6950)에 공주 : 전북고창군보건의소</p> <p>5. 예산과목 : 보건소, 건강증진, 모자보건사업, 지역사회활동 사업예산서 투자사업, 민간기업, 민간기업에 국, 공.</p> </div>	예산액	기 예산액	공회 예산액	잔액	137,000	0	3,200	133,800
예산액	기 예산액	공회 예산액	잔액														
137,000	0	3,200	133,800														
예산액	기 예산액	공회 예산액	잔액														
137,000	0	3,200	133,800														
<div>  <p>“농림축산식품 분야 대학 전문인력 양육 중요 고충”</p> <h3>고창군보건의소</h3> <p>주신 내부규제 (공방)</p> <p>세탁·신원조사에 건강관리서 지원사업에 제약(1차)</p> <p>2020년도 “지역사회활동 사업예산서” 투자사업, 신원·신앙에 건강관리서 지원사업 안내 제자, 신원·신앙에 건강관리서 지원사업에 이해와 같이 제약하고자 합니다.</p> <p>1. 예 액 액: 33,200,000원(공립병원비합산한정)</p> <p>2. 예산항목</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>예산액</th> <th>기 예산액</th> <th>공회 예산액</th> <th>잔액</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>137,000</td> <td>0</td> <td>3,200</td> <td>133,800</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 예 액 차 : 사회보장정보포함</p> <p>4. 예산항목 : 신원조사 (562-007-8392-6950)에 공주 : 전북고창군보건의소</p> <p>5. 예산과목 : 보건소, 건강증진, 모자보건사업, 지역사회활동 사업예산서 투자사업, 민간기업, 민간기업에 국, 공.</p> </div>	예산액	기 예산액	공회 예산액	잔액	137,000	0	3,200	133,800	<div>  <p>“농림축산식품 분야 대학 전문인력 양육 중요 고충”</p> <h3>고창군보건의소</h3> <p>주신 내부규제 (공방)</p> <p>세탁·신원조사에 건강관리서 지원사업에 제약(1차)</p> <p>2020년도 “지역사회활동 사업예산서” 투자사업, 신원·신앙에 건강관리서 지원사업 안내 제자, 신원·신앙에 건강관리서 지원사업에 이해와 같이 제약하고자 합니다.</p> <p>1. 예 액 액: 33,200,000원(공립병원비합산한정)</p> <p>2. 예산항목</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>예산액</th> <th>기 예산액</th> <th>공회 예산액</th> <th>잔액</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>137,000</td> <td>0</td> <td>3,200</td> <td>133,800</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 예 액 차 : 사회보장정보포함</p> <p>4. 예산항목 : 신원조사 (562-007-8392-6950)에 공주 : 전북고창군보건의소</p> <p>5. 예산과목 : 보건소, 건강증진, 모자보건사업, 지역사회활동 사업예산서 투자사업, 민간기업, 민간기업에 국, 공.</p> </div>	예산액	기 예산액	공회 예산액	잔액	137,000	0	3,200	133,800
예산액	기 예산액	공회 예산액	잔액														
137,000	0	3,200	133,800														
예산액	기 예산액	공회 예산액	잔액														
137,000	0	3,200	133,800														

※ 사회보장정보처에
사업비 예탁(1차 ~ 5차)

44-Ⅳ-9 장애인 주간보호시설 신설

			관리번호	45-IV-9		
추진부서	사회복지과	협조부서	건설도시과(현안사업 TF팀)			
사업기간	2018. ~ 2022.	총사업비	1,770백만원(특교세 400 군비 1,370)			
완료시기	2022.	팀 장	유정현 (2269)	담당자	유정현 (2269)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					60%	70%

① 사업개요

- 위 치 : 고창읍 읍계리 110-6번지
- 사 업 비 : 1,770백만원
- 사업규모 : 1개소, 연면적 243㎡(지상 1층)
- 이용대상 : 관내 등록장애인(중사자 4명, 이용인 15명)
- 사업내용 : 낮 시간동안 활동위주의 프로그램 및 교육지원 등

※ 사업비 및 사업내용 변경사항

(단위:백만원)

당초	변경	사유
1,560	1,770	주간보호시설 신축부지 문화재발굴조사 용역 및 무연고 유골 처리비용 반영

② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	1,770				1,370	400	1,360			960	400
기투자	500				100	400	500			100	400
2020	860				860		860			860	
2021	200				200						
2022	210				210						
임기후											

- 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> - 신축예산 확보 및 의회 공유재산 심의 절차 이행 - 기본 및 실시설계용역 용역 추진 - 현안사업 TF팀, 장애인복지관 등 타협 회의 실시 : 8회 - 설계를 위한 타협 회의 지속 추진 - 이용자, 사용자 의견 반영 설명회 및 선진기관 벤치마킹 - 주간보호시설 착공 - 문화재지표발굴조사에 따른 공사중지 	<ul style="list-style-type: none"> - 공유재산 관리계획 변경 승인(10월) - 기본 및 실시설계(3월~11월) - 현안사업 TF팀, 장애인복지관 등 타협 회의 실시 : 8회 - 이용자, 사용자 주민설명회 : 1회 - 선진기관 벤치마킹 : 3개소 - 주간보호시설 건축공사 착공(12월) - 문화재지표발굴조사에 따른 공사중지(12월)
2020	<ul style="list-style-type: none"> - 추가예산 확보 - 문화재지표발굴조사 용역 시행(1월) - 문화재발굴조사 완료 및 공사 재착공(6월) 	<ul style="list-style-type: none"> - 주간보호시설 신축부지 문화재 발굴조사 학술 자문회의 : 3회 - 주간보호시설 신축부지 무연분묘 정비(14기) - 현안사업 TF팀, 장애인복지관 등 타협회의 : 5회
2021	- 공사별 공사추진 및 준공(2월)	
2022	- 주간보호시설 운영	
임기후	- 주간보호시설 운영	

③ 문제점 및 대책

- 이용자 중심의 시설건립을 위한 지속적인 의견 수렴 및 반영

④ 향후 추진계획

- 문화재 발굴조사 완료에 따른 공사 재착공 2020. 07.
- 시설 운영을 위한 조례 정비 등 행정절차 이행 2020. 08.
- 시설 운영을 위한 위탁기관 선정 및 이용자 모집 2020. 10.
- 주간보호시설 준공 및 운영 2021. 02.

【붙임】-추진실적 증빙자료



장애인 주간보호시설 신축부지 문화재 발굴조사 학술자문회의



장애인복지관, 현안TF팀 타협회의

45-Ⅳ-10 장애인 일자리 확대

			관리번호		45-IV-10	
추진부서	사회복지과	협조부서	상생경제과(일자리창업팀)			
사업기간	2018. ~ 2022.	총사업비	4,217백만원(국비 1,419 도비 619 군비 2,179)			
완료시기	2022.	팀 장	유정현 (2269)	담당자	장혜진 (2270)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 50%	20년대비 70%

① 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 예 산 액 : 4,217백만원
- 사업내용
 - 직업재활시설(직업적응훈련시설) 신축
 - 장애유형별, 지역별, 개인별 욕구를 고려한 고창형 장애인 일자리 창출
 - 근로자 30인 이상 기업(8개소) 장애인 의무고용율 3.1% 달성

※ 사업비 및 사업내용 변경사항

(단위: 백만원)

당초	변경	사유
1,517	4,217	직업재활시설 준공에 따른 운영비 확보 일자리사업 참여자 인건비 상승

② 추진실적

- 투자내역

(단위: 백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		4,217	1,419	619	2,179		2,731	897	371	1,463	
기투자		950	474	189	287		950	474	189	287	
2020		1,781	423	182	1,176		1,781	423	182	1,179	
2021		743	261	124	358						
2022		743	261	124	358						
임기후											

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> - 장애인 직업재활시설 건축공사 발주 및 착공 - 공공형 일자리사업 10% 확대 - 2020년 장애인일자리사업 모집 공고 및 선발 - 장애인일자리창출사업(아띠다방) 개소 - 장애인 인식개선 교육 실시 	<ul style="list-style-type: none"> - 장애인직업재활시설 공사 착공(12월) - 장애인일자리사업(35명→40명) - 매니저 1명, 바리스타 3명 고용 - 민간기업 취업 연계(1명) - 장애인 인식개선 교육(1회)
2020	<ul style="list-style-type: none"> - 장애인일자리 사업 참여자 사업수행 및 직무교육 실시 - 직업재활시설 공사별 공사 추진 및 준공 - 직업재활시설 운영 - 민간기업 장애인 취업 연계 	<ul style="list-style-type: none"> - 장애인일자리사업 추진(연중) - 민간기업 장애인 일자리 취업 동행 면접 추진(5회) - 근로자 30인 이상 기업 (상하농원 1명 취업)
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 직업재활시설 운영 - 장애인일자리사업 추진 - 민간기업 장애인취업연계 	<ul style="list-style-type: none"> - 2021년 직업재활시설 운영계획 수립 - 장애인 일자리사업 민간위탁 추진 - 근로자 30인 이상 기업 (8개소 중 2명 연계)
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 직업재활시설 운영 - 장애인일자리사업 추진 	<ul style="list-style-type: none"> - 2022년 직업재활시설 운영계획 수립 - 장애인일자리사업 추진 - 장애인 취업자 만족도 조사 실시
임기후	<ul style="list-style-type: none"> - 직업재활시설 운영 - 장애인일자리사업 추진 	

③ 문제점 및 대책

- 지역업체의 장애인 고용에 대한 편견 및 인식 부족으로 의무 고용 저조
 - 매표원, 사서보조원, 작은목욕탕 관리 등 기간제 채용 시 장애인 일자리 참여자 및 직업훈련참여자 우선 선발 의무화
- 코로나19로 인한 기업의 신규채용 축소·연기
 - 업체의 고용 장려 및 장애인 취업 의지 강화 → 고창형 장애인 고용 장려책 필요
 - 하반기 종사자 30인 이상 기업에 대하여 전 직원 장애 인식개선 교육 추진
- 기초생활수급 장애인의 경우 기초생활수급비 등 정부지원금 감소(해지) 우려 취업 기피

④ 향후 추진계획

- 장애인 직업재활시설 준공(1동(243㎡))
 - 시설운영을 위한 위탁기관 선정 및 훈련자 선발 2020. 09.
 - 주간보호시설과 연계하여 직업재활시설 준공 2020. 02.
- 고창군 장애인일자리 사업 추진
 - 장애인일자리사업 참여자 직무기본교육 실시(온라인) 2020. 07.
 - 직장 내 장애인 인식개선 교육 실시 2020. 11.
 - 장애인 일자리 성과분석 및 2021년 대책 수립 2020. 12.
- 장애인 직업재활시설 운영
 - 직업재활시설 훈련 프로그램 발굴(관내 업체 수요·반영)
 - 취업가능 장애인 실태조사 2020. 09.
 - 관내 장애인 고용 가능한 업체 실태조사 2020. 09.
 - 장애인 취업 상담실 운영 2020. 07.

【붙임】-추진실적 증빙자료

문서번호	사회복지과-13381
등록일자	2020. 02. 21.
결재일자	2020. 02. 21.
공개여부	부분공개(5)

★주무관	장애인지원팀	사회복지과		
장제진	유정현	전결 2020. 2. 21.		
협조				

- 장애인일자리 확대를 위한 -
장애인 의무 고용률 향상 추진계획



유네스코 고창 생물권보전지역
UNESCO Gochang Biosphere Reserve

장애인 일자리 확대를 위한 장애인 의무 고용률 향상 추진계획



2020년 장애인일자리사업 선발 및 채용



V

함께 살리고 잘사는 상생경제

잘
살
는
함
께
살
리
고
잘
사는
상
생
경
제

46-V-1 대한민국 가정대표밥상 식품전문단지 활성화

			관리번호		46-V-1	
추진부서	상생경제과	협조부서	종합민원과, 건설도시과, 상하수도사업소			
사업기간	2018~2020	총사업비	65백만원(군비 65)			
완료시기	2019년 완료	팀장	최주화 (2345)	담당자	서경원 (2362)	
입기 중 목표	완료	추진상황	완료	추진율	전체대비	20년대비
					100%	100%

① 사업개요

- 사업기간 : 2018~ 2019. 11.(완료)
- 사업내용 : 식품전문단지 활성화
 - 기존 식료품제조업 블록(33,602m²/10,165평)에 식품기업 유치
 - 기타운송장비 제조업 블록(155,488m²/47,035평)을 제한업종용지로 전환하여 식품기업 및 농생명 바이오산업 기업 등 우량기업 유치

② 추진실적

○ 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	65				65						
기투자	65				65						

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 개발계획 변경 및 고시	- 고창일반산업단지계획(변경) 승인 및 지형도면 고시 [전북도고시 제2019-275호, 2019.11.22.]

【붙임】 - 전라북도 도보



도보는 공문시행에 대체하는 효력을 갖습니다.



선	기관의 장
람	

제2715호 2019. 11. 22(금)

www.jeonbuk.go.kr

고 시

- 전라북도 고시 제2019-274호 공공하수처리시설 설치(변경)인가 고시1
- 전라북도 고시 제2019-275호 고창 일반산업단지계획(변경) 승인 및 지형도면 고시3
- 전라북도 고시 제2019-276호 산림사업법인 등록취소 고시19
- 전라북도 고시 제2019-277호 익산 제4일반산업단지 지정(개발계획)과 실시계획 변경 승인 고시20
- 전라북도 고시 제2019-278호 전라북도 지적제조사사업 변경고시(경유)37
- 전라북도 고시 제2019-279호 2019년 가을작수 대구획경지정리사업 시행계획 승인 고시39
- 전라북도 고시 제2019-280호 2019년 가을작수 대구획 경지정리사업 시행계획 승인 고시40
- 전라북도 고시 제2019-281호 2019년 가을작수 대구획 경지정리사업 시행계획 승인 고시41
- 전라북도 고시 제2019-282호 2019년도 가을작수 대구획 경지정리사업 시행계획 승인 고시42

공 고

- 전라북도 공고 제2019-1510호 원계천 등 4개 하천구역 지정에 따른 지형도면 주민공람 실시 공고43
- 전라북도 공고 제2019-1512호 전라북도 광역이동지원센터 운영규정 일부개정 공고45
- 전라북도 공고 제2019-1519호 비영리사단법인 설립 허가 공고(사단법인 전라북도김생산어민연합회)61
- 전라북도 공고 제2019-1525호 지적측량업 신규 등록 공고62
- 전라북도 공고 제2019-1535호 2019년 지방세 및 지방세회수입금 고액·상습제납자 명단 공개 공고63

시군행정

- 전주시 공고 제2019-2266호 전주 도시계획시설(교통광장)사업 실시계획 작성에 따른 열람 공고147
- 군산시 고시 제2019-120호 군산 도시계획시설(소로3-77호외 2)사업 실시계획인가 고시149
- 군산시 공고 제2019-2152호 군산 도시계획시설(소로1-247호외 1)사업 실시계획인가 권 열람공고155
- 정읍시 공고 제2019-1434호 토지 보상 계획 공고158
- 진안군 고시 제2019-06호 진안 군관리계획(공공청사) 결정(변경) 및 지형도면 승인 고시161

회											
람											

발행 전라북도 (편집 공보관실 ☎(063)280-2186)

(54968)전라북도 전주시 완산구 효자로 225

47-V-1 행복콜(마을)택시 확대운영

			관리번호		47-V-2	
추진부서	상생경제과	협조부서	읍면			
사업기간	2018-2022	총사업비	1,250백만원(국비 250, 군비 1,000)			
완료시기	2020	팀장	황일선 (2546)	담당자	정동수 (2573)	
임기 중 목표	완료	추진상황	이행후 지속추진	추진율	전체대비	20년대비
					100%	100%

1 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 운행대상 : 14개 읍면 90개마을(관내 오지마을)
- 선정기준 : 마을회관~최단승강장까지의 거리가 0.7km이상인 농어촌버스 미운행 지역(1km→0.7km 확대 운행)
- 예 산 액 : 1,250백만원(국 250, 군 1,000) * 20년 : 310백만원(국50, 군260)
- 운행구간 : 마을회관⇄해당 읍면 소재지
- 운행요금 : 주민부담(1대당1회 1,000원) /군 보조(주민부담금 외 금액)

(단위:백만원)

당초	변경	사유
13개읍면48개마을 총사업비 890백만원	14개읍면90개마을 총사업비 1,250백만원	2020.1월부터 거리제한 완화(1km→0.7km)에 따라 마을 수(48개마을→90개마을) 및 사업비 증가

2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		1,250	250		1,000		630	150		480	
기투자		320	100		220		320	100		220	
2020		310	50		260		310	50		260	
2021		310	50		260						
2022		310	50		260						

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항 (2018~2019)	- 운행성과 및 운행실태 조사(수시)	- 운행성과 및 운행실태조사 완료(수시)
	- 확대운행 대상지 수요조사('18.7.) * 세대수 및 주민수 제한 철폐	- 확대운행 대상지 수요조사 결과('18.8.) * 12개읍면35개마을→13개읍면42개마을
	- 행복콜택시 조례 일부개정('18.10.)	- 행복콜택시 조례 일부개정 완료('18.12)
	- 확대운행 대상지 수요조사('19.2.) : 1km→0.7km	- 확대운행 대상지 수요조사 결과('19.3.) * 13읍면48개마을→14읍면90개마을
	- 2020년 행복콜택시 확대운행 계획('20.12.) : 1km→0.7km	- 2020년 행복콜택시 확대운행('20.1.~) * 14개읍면 90개마을
2020	- 행복콜택시 확대운행(1km→0.7km) - 행복콜택시 운행 실태 점검 - 행복콜택시 만족도 조사 - 행복콜택시 자체평가 실시	
2021	- 행복콜택시 운행 실태 점검 - 행복콜택시 만족도 조사 - 행복콜택시 자체평가 실시	
2022	- 행복콜택시 운행 실태 점검 - 행복콜택시 만족도 조사 - 행복콜택시 자체평가 실시	

3 문제점 및 대책

- 해당 없음

4 향후 추진계획

- 군민들의 교통복지를 위해 지속적 추진

【붙임】-추진실적 증빙자료

인내 : 김형철 / 상생경제과 (2019-12-11 09:54:25)

출장결과 보고서(행복콜택시 현지점경)

- 일 시 : 2018.7.24. ~ 7.25(2일간)
- 장 소 : 11개 읍면(행복콜택시 대상지)
- 면 담 자 : 읍면 담당자, 택시기사, 마을어장
- 출 장 자 : 교통행정팀장 양재범, 담당자 이연주

5. 점검내용

가. 행복콜택시 운행 실태점검
나. 애로사항 및 건의사항 청취

6. 점검결과

가. 마을사무소-마을어장(택시기사 3차간 협의의해, 현지사항 여건에 따라 운영방식 변경 필요)

- 운행방식을 콜게 또는 지정시간 운행 상황
- 운행횟수 제한 사항
- 운행시간 설정 사항
- 주말 운행 여부

6. 애로사항 및 건의사항

가. 마을주민 공동으로 이용토록 홍보하고 있으나, 개별 이용이 증가하고 있음.

나. 마을별 택시기사 지정으로, 지정시간외의 일반승인 이용 시 대기시간 발생.

다. 소재지 합승장소 애로사항 및 경우, 어르신 승하차로 인한 대기요금 발생으로, 마티가 요금에 따른 상이하게 발생.

인내 : 김형철 / 상생경제과 (2019-12-11 09:53:08)

출장결과 보고서(행복콜택시 운행 실태조사)

- 일 시 : 2018. 8. 2.(목)
- 장 소 : 4개면(부안, 신원, 상하, 무장)
- 면 담 자 : 면 담당자, 택시기사, 마을어장 및 주민
- 출 장 자 : 교통행정팀장 양재범, 담당자 이연주

5. 점검내용 : 행복콜택시 운행관련 현지 실태조사점검

6. 세부내용

가. 마을주민 면담

- 택시 이용시 마을회관에서 공동으로 이용토록 홍보.
- 1인이 1일 2회 왕복 이용 자제.
- 나. 택시기사 면담
- 이용 주민에게 개인별 이용을 자제하고 공동 이용토록 홍보

문서관리카드연월도시지-69233 1/2

문서관리카드연월도시지-70335 1/2

인내 : 김형철 / 상생경제과 (2019-12-11 09:55:22)

출장결과 보고서(행복콜택시 운행 실태조사)

1. 출장목적 : 읍면사무소 70세 이상 노인들을 위한 행복콜택시 운행 실태조사

2. 출장기간 : 2018. 7. 11(수)까지

3. 출장지역 : 읍면사무소 70세 이상 노인들을 위한 행복콜택시 운행 실태조사

4. 출장인원 : 읍면사무소 70세 이상 노인들을 위한 행복콜택시 운행 실태조사

5. 출장결과 : 읍면사무소 70세 이상 노인들을 위한 행복콜택시 운행 실태조사

6. 향후 대책 : 읍면사무소 70세 이상 노인들을 위한 행복콜택시 운행 실태조사

인내 : 김형철 / 상생경제과 (2019-12-11 09:55:14)

출장결과 보고서(행복콜택시 운행 실태조사)

1. 출장목적 : 읍면사무소 70세 이상 노인들을 위한 행복콜택시 운행 실태조사

2. 출장기간 : 2019. 12. 5. ~ 12. 10.

3. 출장지역 : 읍면사무소 70세 이상 노인들을 위한 행복콜택시 운행 실태조사

4. 출장인원 : 읍면사무소 70세 이상 노인들을 위한 행복콜택시 운행 실태조사

5. 출장결과 : 읍면사무소 70세 이상 노인들을 위한 행복콜택시 운행 실태조사

6. 향후 대책 : 읍면사무소 70세 이상 노인들을 위한 행복콜택시 운행 실태조사

인내 : 김형철 / 상생경제과 (2019-12-11 09:56:30)

출장결과 보고서(행복콜택시 운행 실태조사)

1. 출장목적 : 읍면사무소 70세 이상 노인들을 위한 행복콜택시 운행 실태조사

2. 출장기간 : 2019. 12. 5. ~ 12. 10.

3. 출장지역 : 읍면사무소 70세 이상 노인들을 위한 행복콜택시 운행 실태조사

4. 출장인원 : 읍면사무소 70세 이상 노인들을 위한 행복콜택시 운행 실태조사

5. 출장결과 : 읍면사무소 70세 이상 노인들을 위한 행복콜택시 운행 실태조사

6. 향후 대책 : 읍면사무소 70세 이상 노인들을 위한 행복콜택시 운행 실태조사

인내 : 김형철 / 상생경제과 (2019-12-11 09:56:30)

출장결과 보고서(행복콜택시 운행 실태조사)

1. 출장목적 : 읍면사무소 70세 이상 노인들을 위한 행복콜택시 운행 실태조사

2. 출장기간 : 2019. 12. 5. ~ 12. 10.

3. 출장지역 : 읍면사무소 70세 이상 노인들을 위한 행복콜택시 운행 실태조사

4. 출장인원 : 읍면사무소 70세 이상 노인들을 위한 행복콜택시 운행 실태조사

5. 출장결과 : 읍면사무소 70세 이상 노인들을 위한 행복콜택시 운행 실태조사

6. 향후 대책 : 읍면사무소 70세 이상 노인들을 위한 행복콜택시 운행 실태조사

문서관리카드연월도시지-69233 1/2

문서관리카드연월도시지-70335 1/2

인내 : 김형철 / 상생경제과 (2019-12-11 09:56:30)

출장결과 보고서(행복콜택시 운행 실태조사)

1. 출장목적 : 읍면사무소 70세 이상 노인들을 위한 행복콜택시 운행 실태조사

2. 출장기간 : 2019. 12. 5. ~ 12. 10.

3. 출장지역 : 읍면사무소 70세 이상 노인들을 위한 행복콜택시 운행 실태조사

4. 출장인원 : 읍면사무소 70세 이상 노인들을 위한 행복콜택시 운행 실태조사

5. 출장결과 : 읍면사무소 70세 이상 노인들을 위한 행복콜택시 운행 실태조사

6. 향후 대책 : 읍면사무소 70세 이상 노인들을 위한 행복콜택시 운행 실태조사

인내 : 김형철 / 상생경제과 (2019-12-11 09:56:30)

출장결과 보고서(행복콜택시 운행 실태조사)

1. 출장목적 : 읍면사무소 70세 이상 노인들을 위한 행복콜택시 운행 실태조사

2. 출장기간 : 2019. 12. 5. ~ 12. 10.

3. 출장지역 : 읍면사무소 70세 이상 노인들을 위한 행복콜택시 운행 실태조사

4. 출장인원 : 읍면사무소 70세 이상 노인들을 위한 행복콜택시 운행 실태조사

5. 출장결과 : 읍면사무소 70세 이상 노인들을 위한 행복콜택시 운행 실태조사

6. 향후 대책 : 읍면사무소 70세 이상 노인들을 위한 행복콜택시 운행 실태조사

48-V-3 경관 및 공공디자인 제도화 및 역량 강화

① 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2020. 12.
- 사업목표 : 이름답고 쾌적한 도시경관조성 및 공공디자인의 공공성과 심미성 향상하여 지역정체성 제고 및 군민의 문화향유권 증대에 이바지
- 사업내용
 - 경관조례 제정, 경관계획 및 가이드라인 수립
 - 공공디자인조례 제정, 지역 공공디자인 진흥계획 및 가이드라인 수립
 - 지속적인 업무 추진을 위한 전문 인력 확보
- 사 업 비 : 325백만원 (군비 325)
 - 경관계획 및 가이드라인 수립용역 : 198백만원
 - 공공디자인 진흥계획 및 가이드라인 수립용역 : 127백만원

2 추진실적

- ## ○ 투자내역

(단위:백만원)

민선7기 공약이행평가

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 경관 조례 및 공공디자인 진흥 조례 제정 - 경관계획, 공공디자인 진흥계획 시행 및 추진 - 전문 인력 확보	- 경관 조례 및 공공디자인 진흥조례 제정(2018.12) - 고창군 경관위원회, 공공디자인 진흥위원회 구성 및 운영(2019.01) - 경관계획, 공공디자인 진흥계획 수립용역 착수(2019.06) - 전문인력 채용(디자인직 2명, 2019.07)
2020	- 경관계획, 공공디자인 진흥계획 수립 완료	- 경관 및 공공디자인 진흥계획 용역 추진 · (경관) 전문가자문, 중간보고회, 관계 행정기관 협의 · (공공디자인) 전문가자문, 중간보고회 - 고창군 경관위원회 개최(3회)
2021	- 경관조례, 공공디자인 진흥조례 개정 - 경관 시범사업 추진	-
2022	- 경관 시범사업 추진	-
임기후		

③ 문제점 및 대책

- 공공디자인 진흥계획 수립용역 수행업체가 코로나19 유행지역인 대구광역시 소재업체로 과업중지 및 추진일정이 지연되었음
- 코로나19 예방을 위해 비대면 업무(서면자문, 공정보고) 활성화로 사업기간 내 과업 완료

④ 향후 추진계획













○ 고창군 경관계획 수립용역

- 주민공청회, 의회 의견청취 : 2020. 9.
- 고창군경관위원회 심의 : 2020. 10.
- 최종보고회 : 2020. 11.

○ 고창군 공공디자인 진흥계획 수립용역

- 전문가 서면자문 : 2020. 8.
- 고창군공공디자인 진흥위원회 심의 : 2020. 9.
- 최종보고회 : 2020. 10.

【붙임】-추진실적 증빙자료

<h3>□ 경관계획 전문가 자문</h3> <div style="text-align: center;">  고 창 군  </div> <p>수신 수신자 참조 (경유)</p> <p>제목 고창군 경관계획 수립을 위한 전문가 자문 협조 요청</p> <p>1. 경관을 종합적이고 체계적으로 개선·관리하는데 필요한 사항을 규정함으로써 고창군의 아름다운 자연경관 형성과 체계적인 관리 및 보전을 위한 추진중인 「고창군 경관계획 수립용역」과 관련하여 아래와 같이 중간보고회를 개최하고자 하오니 참석 대상자께서는 참석하여 주시기 바랍니다.</p> <p>2. 고창군 경관계획을 보다 내실 있게 수립하기 위하여, 전문가 자문을 아래와 같이 진행하고자 하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가. 용역명 : 고창군 경관계획 수립용역 나. 자문기간 : 2020년 2월 중 (세부일정은 용역사가 별도 협의) 다. 자문방법 : 대면보고 후 자문결과 수립 라. 발문자 : 경관 용역시(유명인사) (유타라스페이스) 마. 내 용 : 고창군 경관계획 및 공공디자인에 대한 전문가 의견제시 및 계획안 검토 등</p> </div> <p>붙임 1. 자문 의견서 1부. 2. 자문 보고자료 1부. (별송) 끝.</p> <div style="text-align: center;"> 고 창 군  </div> <p>수신자 : 경관위원회 기획, 행정기획 기획, 방호기획 기획, 집합기획 기획</p> <p>발신자 : 기획시(유명인사) 부 서 : 2020. 2. 11. 발신자 : 기획시(유명인사) 부 서 : 2020. 2. 11. 주 : 48428 전화번호 063-660-2667 / www.gochang.go.kr 전화번호 063-660-2667 팩스번호 063-660-2679 / asun4488@korea.kr / 대외일 공개</p>	<h3>□ 경관계획 중간보고회</h3> <div style="text-align: center;">  고 창 군  </div> <p>수신 수신자 참조 (경유)</p> <p>제목 고창군 경관계획 수립용역 중간보고회 개최 알림</p> <p>고창군의 아름다운 자연경관 형성과 체계적인 관리 및 보전을 위한 추진중인 「고창군 경관계획 수립용역」과 관련하여 아래와 같이 중간보고회를 개최하고자 하오니 참석 대상자께서는 참석하여 주시기 바랍니다.</p> <p>1. 일 시 : 2020. 5. 29.(금) 10:00 2. 장 소 : 2층 상황실 3. 참석대상 : 23명(군수, 부군수, 고창군 경관위원 16, 관련 국·과·관·소장 5) - 농수축산경제국(위원장), 문화복지관광국, 기획예산담당관(담당직), 해양수산과장, 재난안전과장, 문화유산관광과장, 산림정책과장 4. 보고내용 : 고창군 경관계획 추진상황, 경관현황 분석, 경관계획의 주요 내용, 향후 추진계획 등</p> <p>붙임 고창군 경관계획 수립용역 중간보고회 개최 계획 1부. 끝.</p> <div style="text-align: center;"> 고 창 군  </div> <p>수신자 : 농림축산경제국, 해양수산과장, 재난안전과장, 문화유산과장, 산림정책과장</p> <p>발신자 : 기획시(유명인사) 부 서 : 2020. 5. 19. 발신자 : 기획시(유명인사) 부 서 : 2020. 5. 19. 주 : 48428 전화번호 063-660-2667 / www.gochang.go.kr 전화번호 063-660-2667 팩스번호 063-660-2679 / asun4488@korea.kr / 대외일 공개</p>
<h3>□ 공공디자인 전문가 자문(1차)</h3> <div style="text-align: center;">  고 창 군  </div> <p>수신 수신자 참조 (경유)</p> <p>제목 고창군 공공디자인 진흥계획 수립을 위한 전문가 자문 협조 요청</p> <p>1. 우리군은 공공디자인을 종합적이고 체계적으로 개선·관리하는데 필요한 사항을 규정함으로써 아름답고 아름다운 고창군 생활환경을 조성하는데에 공헌하기 위하여 「고창군 공공디자인 진흥계획 수립용역」을 추진중에 있습니다.</p> <p>2. 이와 관련, 고창군 공공디자인 진흥계획을 보다 내실 있게 수립하기 위하여 전문가 자문을 아래와 같이 진행하고자 하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가. 용역명 : 고창군 공공디자인 진흥계획 수립용역 나. 자문기간 : 2020년 5월 중(세부일정은 용역사가 별도 협의) 다. 자문방법 : 대면보고 후 자문결과 수립 라. 발문자 : 공공디자인 용역시(유니테크노디자인연구소) 마. 내 용 : 고창군 공공디자인 진흥계획 및 가이드라인 수립에 대한 전문가 의견제시 및 계획안 검토 등</p> </div> <p>붙임 1. 자문 의견서 1부. 2. 자문 보고자료 1부. (별송) 끝.</p> <div style="text-align: center;"> 고 창 군  </div> <p>수신자 : 기획시(유명인사) 부 서 : 2020. 5. 15. 발신자 : 기획시(유명인사) 부 서 : 2020. 5. 15. 주 : 48428 전화번호 063-660-2667 / www.gochang.go.kr 전화번호 063-660-2667 팩스번호 063-660-2679 / asun4488@korea.kr / 대외일 공개</p>	<h3>□ 공공디자인 진흥계획 중간보고회</h3> <div style="text-align: center;">  고 창 군  </div> <p>수신 고창군 공공디자인진흥위원회 위원 (경유)</p> <p>제목 「고창군 공공디자인 진흥계획 수립용역 중간보고회」 참석 요청</p> <p>1. 평소 군정에 적극 협조하여 주신데 대하여 진심으로 감사드립니다.</p> <p>2. 고창군의 아름답고 쾌적한 생활환경 제공과 체계적인 공공시설물 개선·관리를 위해 추진중인 「고창군 공공디자인 진흥계획 수립용역」과 관련하여 아래와 같이 중간보고회를 개최하고자 하오니 참석 대상자께서는 참석하여 주시기 바랍니다.</p> <p>1. 일 시 : 2020. 7. 21.(화) 14:00 2. 장 소 : 군청 2층 상황실 3. 참석대상 : 30여명(군수, 부군수, 고창군 공공디자인진흥위원, 관련 부서장, 담당 팀장 등) 4. 보고내용 : 고창군 공공디자인 진흥계획 및 가이드라인 수립용역 추진상황</p> <p>붙임 1. 고창군 공공디자인 진흥계획 수립용역 중간보고회 개최 계획 1부. 2. 중간보고회 보고자료 1부. 끝.</p> <div style="text-align: center;"> 고 창 군  </div> <p>수신자 : 기획시(유명인사) 부 서 : 2020. 7. 16. 발신자 : 기획시(유명인사) 부 서 : 2020. 7. 16. 주 : 48428 전화번호 063-660-2667 / www.gochang.go.kr 전화번호 063-660-2667 팩스번호 063-660-2679 / asun4488@korea.kr / 대외일 공개</p>

☐ 공공디자인 진흥계획 전문가 자문(2차)



수신 수신자 참조
(경유)
제목 「고창군 공공디자인 진흥계획(안)」에 대한 전문가 자문 협조 요청

1. 평소 군정에 적극 협조하여 주신데 대하여 진심으로 감사드립니다.

2. 고창군의 아름답고 쾌적한 생활환경 제공과 체계적인 공공시설을 개선·관리를 위해 「고창군 공공디자인 진흥계획 수립요령」을 추진함에 있어, 진행상황 검토 및 다양한 의견을 수렴하고자 아래와 같이 자문을 진행하고자 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

가. 용역명: 고창군 공공디자인 진흥계획 수립용역
나. 자문기간: 2020. 7. 28. ~ 8. 4.(8일간)
다. 자문방법: 서면자문을 통한 의견 수렴
(비대면 방식의 이메일로 자문의견 제시)
라. 내 용: 고창군 공공디자인 진흥계획 및 가이드라인 수립용역 추진상황

1. 자문 의견서 1부.
2. 고창군 공공디자인 진흥계획 자문자료 1부. (별송,이메일) 끝.

고창군수

[illegible]

주방시설기기
로
한프자

서예은

도시디자인팀
장

김성재

건설도시국
장

한영 2000. 7. 28.
이종현

☐ 2020년 제2차 경관위원회 개최

수신 수신자 참조
(경유)
제목 2020년 제2차 고창군 경관위원회(소위원회) 서면자문 개최 알림

1. 고창군 경관조례 제30조에 의거 고창군 경관위원회(소위원회 서면자문)를 다음과 같이 개최하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

2. 위원회 개최
가. 위원회명 : 고창군 경관위원회(소위원회)
나. 안 건 : 아름다운 주거경관 개선사업
다. 자료방법 : 소위원회 서면자료(조례 제36조)
라. 자료기간 : 2020. 03. 10. ~ 03. 12.(3일간)
마. 위 원 : 7명(위원장 건설도시과장 외 6명)

붙임 1. 경관위원회 자문 의견서 1부.
2. 경관위원회 자문자료 1부. (별송) 끝.


고창군수

[illegible]

지명시설서기 도시디자인팀 인사팀 부서장 집합 2020. 9. 10.
부 서대문 과 김선재 이종현

합프자

☐ 2020년 제1차 경관위원회 개최



수신 수신자 참조
(경유)
제목 2020년 제1차 고창군 경관위원회(소위원회) 서면자문 개최 알림

1. 고창군 경관조례 제30조에 의거 고창군 경관위원회(소위원회 서면자문)를 다음과 같이 개최하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

2. 위원회 개최
가. 위원회명 : 고창군 경관위원회(소위원회 서면자문)
나. 자문기간 : 2020. 02. 04. ~ 02. 07.(4일간)
다. 위 원 : 7명(위원장 건설도시과장 외 6명)
라. 자료안건 : 2건
- 어업지도선 관리사무소 신축공사
- 남부면 농기계임대사업소 신축공사

붙임 1. 건축물의 경관체크리스트(자문위원용) 1부,
2. 고창군 경관위원회 심의자료 각 1부, (별송) 끝.

고창군청


[illegible]

지정시설서기
주 서예은
홍도지

문서디자인팀
주 김삼재
홍도지

건설도서관
주 이종연
홍도지

전달 2020. 2. 4.

☐ 2020년 제3차 경관위원회 개최

수신 고창군 경관위원회 위원
(경유)
제목 2020년 제3차 고창군 국

1. 고창군 경관조례 제30조에 의거 2020년 제3차 고창군 경관위원회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

2. 위원회 개최
가. 일 시 : 2020. 07. 15.(수) 14:00
나. 장 소 : 고양구청 2층 상황실
다. 참석대상
- 경관위원회 위원 20명(위원장 : 농수축산경제국장)
라. 안 건 : 총 4건(심의 2건, 자문 2건)
- 동호해수욕장 경관조형 설치사업(경관조형, 환경시설품) 3건

별첨 1. 개최 안건목록 1부,
2. 경관위원회 의견서 서식 1부,
3. 경관위원회 심의(자문)자료 각 1부, (별첨) 끝.

고창군부

군수인

지방시설서기 도시디자인팀 건설도시과장 전담 2020. 7. 10.
보 서해은 김성재 미종연
협조자

49-V-4 고창군 도시재생지원센터 설립 및 중간조직 육성

			관리번호		49- V -4	
추진부서	건설도시과 도시디자인팀	협조부서	농어촌식품과, 율령행정과, 기획예산담당관			
사업기간	2019. ~ 2023.	총사업비	1,258백만원(도비 50, 군비 1,208)			
완료시기	계속	팀 장	김성재 (2547)	담당자	서애은 (2557)	
임기 중 목표	추진(100%)	추진상황	정상	추진율	전체대비 20년대비	
					70%	50%

① 사업개요

- 사 업 명 : 고창군 도시재생 지원센터 설립 및 운영
- 위 치 : 고창군 고창읍 월곡로 5 2층
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년(위탁기간 : 2019년 ~ 2021년)
- 위탁기관 : 전북대학교 산학협력단 (센터장 : 황지옥 교수)
- 사 업 비 : 1,258백만원(도비 50, 군비 1,208)

(단위:백만원)

구 분	합 계	2019	2020	2021	2022	2023
합 계	1,258	238	250	250	260	260
도 비	50	10	10	10	10	10
군 비	1,208	228	240	240	250	250

- 사업내용 : 도시재생 지원센터 인건비, 운영비, 공동체 지원
- 도시재생활성화지역 지정에 대한 주민제안의 사전검토
 - 주민협의체(상가 및 소모임 등) 지원 및 도시재생사업 관련 홍보
 - 지역공동체(주민 등) 사업을 지원하는 중간지원조직과의 연계 및 소통
 - 도시재생사업 지원 및 해당 도시재생 지원사업을 위한 추진기구의 설립 지원
 - 그 밖에 도시재생사업 지원에 필요한 사항으로서 군수가 정하는 업무

② 추진실적

○ 투자내역

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	1,258		50	1,208		488		20	468	
기투자	238		10	228		238		10	228	
2020	250		10	240		250		10	240	
2021	250		10	240						
2022	250		10	240						
임기후	250		10	240						

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> - 도시재생사업 지원 및 홍보 - 도시재생대학 운영 - 소규모 주민제안사업 발굴 및 시행 	<ul style="list-style-type: none"> - 전략계획 및 활성화계획 수립 지원 - 찾아가는 도시재생 대학 운영(4기, 76명수료) - 소규모 재생사업 선정 (해리청소년 문화다락방) - 주민제안사업(3개소 추진중) - 홈페이지, 블로그, 기자단 운영 - 일자리 창출을 위한 우리두리 공방운영 및 플리마켓 개최
2020	<ul style="list-style-type: none"> - 통합 센터 설립 및 운영(안) 검토 - 도시재생사업 지원 및 홍보 - 도시재생대학 운영 - 소규모 주민제안사업 발굴 및 시행 	<ul style="list-style-type: none"> - 통합 센터 설립 관련 전략회의 개최 - 도시재생 서포터즈 발족 및 운영중 - 주민프로젝트팀 사전교육 및 추진중 - 청년 도시재생 야간학교 운영
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 통합 센터 설립 및 운영 	-
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 통합 센터 운영 	-
임기후	<ul style="list-style-type: none"> - 통합 센터 운영 	-

③ 향후 추진계획

《도시재생지원센터》

- 도시재생 지원센터 운영 2020. 8. ~ 12.
 - 도시재생 대학(청년, 여성, 읍면별) 운영
 - 주민제안 소규모 공모사업(2팀) 추진
 - 도시재생 서포터즈 운영 및 고창의 숨은 이야기 발굴
 - 주민참여 프로젝트 기획 및 운영
 - 디자인 공방 프로젝트(공방교육, 디자인교육, 아이템 발굴 등)
 - 도시재생 소식지 발행, 도시재생 부스 운영 등

《통합 지원센터》

- 통합센터 설립 운영방안 장기적 검토 및 추진 : 2020. 9. ~ 12.

【붙임】-추진실적 증빙자료

"농업·농촌을 살려 다시 사는 것은 '정답'이다"

고창군

수신 수신자 참조
(경유)

제목: 군정현안 해결을 위한 전략회의 개최계획 알림(중간조직 효율적 운영)

1. 군정 주요업무의 효율적 처리와 부서 간 협력행정 추진과 관련입니다.
2. 부서 간 소통과 협력을 통해 현안업무에 대한 합리적 해결과 군정업무의 효율적 추진을 위하여 현안업무에 대한 전략회의 개최계획을 송부하오니
3. 관련 부서에서는 회의자료 준비에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 개최일시 : 2020. 4. 10.(금) 14:30
나. 장 소 : 군수실
다. 안 건 : 중간조직의 효율적 운영방안 마련
라. 참석부서 : 농어촌진흥과, 해양수산과, 상생경제과, 건설도시과, 사회복지과, 유통경제과
마. 자료제출 : 2020. 4. 8.(수)까지

붙임 개최계획 및 회의자료 작성서식 1부.

기획예산담당관

수신자 농어촌진흥과, 해양수산과, 상생경제과, 건설도시과, 사회복지과, 유통경제과

주부	과장	과장	과장	과장	과장
기획예산담당관	농어촌진흥과	해양수산과	상생경제과	건설도시과	사회복지과
주부	과장	과장	과장	과장	과장
주부	과장	과장	과장	과장	과장

주부 : 농어촌진흥과-4070 (2020. 4. 6.)
주부 : 건설도시과-12375 (2020. 4. 6.)
주부 : 해양수산과-085 (2020. 4. 6.)
주부 : 상생경제과-085 (2020. 4. 6.)
주부 : 사회복지과-085 (2020. 4. 6.)
주부 : 유통경제과-085 (2020. 4. 6.)

전략회의 개최(2020. 4. 10.)
(중간조직 효율적 운영)

도시재생 서포터즈 사전교육
(2020. 4. 23.)

“출발! 2020 고창군 도시재생 서포터즈”

고창군 도시재생 서포터즈

고창군도시재생지원센터
Gochang Urban Regeneration Support Center

“인구로 보는 고창 그리고 도시재생뉴딜사업이 꼭 필요한 이유”

고창군 도시재생 서포터즈

고창군도시재생지원센터
Gochang Urban Regeneration Support Center

도시재생 서포터즈
(2020. 5. 27.)

도시재생 서포터즈 활동
(2020. 6. 1.)

	
<p>주민참여 프로젝트팀 사전교육 1차 (2020. 5. 6.)</p>	<p>주민참여 프로젝트팀 사전교육 2차 (2020. 5. 12.)</p>
	
<p>주민참여 프로젝트팀 사전교육 3차 (2020. 5. 12.)</p>	<p>2019년 주민공모사업 (공음상건마을 전/후)</p> 



50-V-5 읍면 중심지 활성화 사업 및 특화산업 육성

			관리번호		50- V-5	
추진부서	건설도시과 도시디자인팀	협조부서	농어촌식품과, 해당읍면			
사업기간	계속	총사업비	23,000백만원(국비 16,100, 도비2,070, 군비 4,830)			
완료시기	계속	팀 장	김성재 (2547)	담당자	이창훈 (2568)	
임기 중 목표	추진(80%)	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					50%	70%

① 사업개요

○ 농림축산식품부 공모사업 (일반농산어촌개발사업)

- 지역주민의 공동체적 삶을 영위하는데 필요한 기초생활기반확충, 지역소득 증대, 지역경관개선, 지역역량강화 사업 지원

※ 사업명칭변경 : 읍(농촌중심지활성화사업), 면(기초생활거점육성사업)

사업유형	총사업비	사업내용	사업 기간	비고
농촌중심지 활성화사업	150억원	농촌중심지(읍)에 교육문화복지 서비스 공급 기능 확충하여 배후마을로의 서비스 제공·전달기능 확대	5년 이내	
기초 생활거점	40억원	면소재지의 서비스 공급 거점 기능을 확충하여, 중심지 접근성이 제한적인 배후마을에 서비스 제공 (전달기능 확대)	5년 이내	

○ 성송면 기초생활거점육성사업 (2019년 추진)

- 사 업 비 : 39.49억(국 27.57 도 3.58 군 8.34)
- 사업기간 : 2019 ~ 2022(4개년)
- 사업내용 : 기초생활기반확충, 지역경관개선, 지역역량 강화

○ 성내면 기초생활거점육성사업 (2020년 추진)

- 사 업 비 : 40억(국 28 도 3.6 군 8.4)
- 사업기간 : 2020 ~ 2023(4개년)
- 사업내용 : 기초생활기반확충, 지역경관개선, 지역역량 강화

○ 신림면 기초생활거점육성사업 (2021년 추진)

- 사업비 : 40억(국 28 도 3.6 군 8.4)
- 사업기간 : 2021 ~ 2024(4개년)
- 사업내용 : 기초생활기반확충, 안심가로정비, 지역역량 강화

○ 고창읍 농촌중심지활성화사업 (2022년 사업공모 신청)

- 사업비 : 150억(국 105 도 13.5 군 31.5)
- 사업기간 : 2022 ~ 2026(5개년)
- 사업내용 : 기초생활기반확충, 교통환경개선, 지역역량 강화

○ 총사업비 변경

(단위:백만원)

당초	변경	사유
사업비 230억원	사업비 269.49억원	- '21년 신림면 기초생활거점사업 공모 신청에 따른 사업비 추가(40억) - 성송면 기초생활거점사업 사업비 조정 (40억 → 39.49억)

② 추진실적

○ 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		23,000	16,100	2,070	4,830		2,098	1,468	189	441	
기투자		723	506	65	152		723	506	65	152	
2020		1,800	1,260	162	378		1,375	962	124	289	
2021		4,000	2,800	360	840						
2022		7,226	5,051	653	1,522						
임기후		9,251	6,483	830	1,938						

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- (성송면) 기본계획 수립 - (성내면) 신규사업 선정 - (고창읍,신림면) 예비계획 수립	- (성송면) 기본계획 수립 - (성내면) 신규사업 선정 - (고창읍,신림면) 예비계획 수립
2020	- (성송면) 시행계획 수립 - (성내면) 기본계획 수립 - (고창읍,신림면) 신규사업 공모신청	- (성송면) 시행계획 수립 - (성내면) 기본계획 수립 - (신림면) 신규사업 공모 선정
2021	- (성송면) 공사 착공 - (성내면) 시행계획 수립 - (신림면) 기본계획 수립 - (고창읍) 신규사업 공모신청	- - - -
2022	- (성송면) 공사 준공 - (성내면) 공사 착공 - (신림면) 시행계획 수립	- - -
임기후	- (성내면) 공사준공 - (신림면) 공사 착공	- -

③ 향후 추진계획

- 성송면 기초생활거점육성사업 시행계획 승인 2020. 12.
- 성내면 기초생활거점육성사업 기본계획 승인 2020. 12.
- 신림면 기초생활거점육성사업 기본계획 시행 2021. 03.
- 고창읍 농촌중심지활성화사업 공모 신청 2021. 05.

51-V-6 농촌생활환경 개선 및 관광휴양자원 발굴 조성

			관리번호	51-V-6		
추진부서	건설도시과	협조부서	해당읍면			
사업기간	계속	총사업비	14,100백만원(국비3,860 군비10,240)			
완료시기	계속	팀 장	이광수 (2713)	담당자	정승호 (2724)	
임기 중 목표	추진(100%)	추진상황	정상	추진율	전체대비 40%	20년대비 50%

1 사업개요

- 사업명 : 일반농산어촌개발사업
- 위치 : 고창군 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4개년)
- 사업비 : 14,100백만원(국비 3,860 군비 10,240)
- 사업내용 : 마을만들기, 농촌생활환경정비사업

2 추진실적

- 농촌생활환경정비사업 : 하수도 정비, 배수로 정비, 낙후시설 교체 등
 - 2020년 추진 : 47개소 / 1,600백만원
- 마을만들기 : 마을회관 리모델링, 마을안길 정비, 문화·역사자원 육성, 쉼터 및 주차장 조성, 지역역량강화 등
 - 2020년 추진 : 계속 2개소 (공음 장동, 신림 반룡)
 - 신규 4개소 (아산 봉덕, 상하 송곡, 흥덕 치룡, 성내 옥제)

사업명	사업기간	사업비 (백만원)	사업내용
10개마을		4,968	
고수 연동마을	'17.1.~'19.12.	468	· 공동체정원 조성, 꽃내음 시골길 조성 등
아산 주진마을	'17.1.~'20.12.	500	· 건강향토 찜질방 조성, 농악 썸지쉴터 조성 등
성송 삼태마을	'18.1.~'20.12.	500	· 왕버들나무숲 수변조성 , 썸지공원 조성 등
신림 입전마을	'18.1.~'20.12.	500	· 용추돌담길 및 용추폭포길 조성 등
공음 장동마을	'19.1.~'21.12.	500	· 튼튼안길정비 , 스마트가로등 설치 등
신림 반룡마을	'19.1.~'21.12.	500	· 돌담마실길 정비 , 생태하천 정비 등
아산 봉덕마을	'20.1.~'22.12.	500	· 울력마실길 조성 , 당산나무쉼터 정비 등
상하 송림마을	'20.1.~'22.12.	500	· 사각지대가로등설치, 산책길 조성 등
흥덕 치일마을	'20.1.~'22.12.	500	· 배풍생태오름길조성 , 당산쉼터 조성 등
성내 외옥마을	'20.1.~'22.12.	500	· 연꽃생태쉼터조성 , 행복걸음길 조성 등

○ 투자내역

(단위: 백만원)

연도 \ 사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	14,100	3,860		10,240		8,386	3,860		4,526	
기투자	5,586	3,860		1,726		5,586	3,860		1,726	
2020	2,800			2,800		2,800			2,800	
2021	2,914			2,914						
2022	2,800			2,800						

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획 및 실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> ■ 생활환경정비사업 60개소(3,800백만원) 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 2018년 : 31개소, 2019년 : 29개소 ■ 마을만들기 사업대상지 선정 및 계획수립 <ul style="list-style-type: none"> - 현장포럼을 통한 주민의식과 개발 수요조사 - 추진위원회의를 통해 공모추진 관련 추진위원 공감대형성 - 고수 연동마을 마을만들기사업 완료
2020	<ul style="list-style-type: none"> - 생활환경정비사업 추진 (47개소, 1,600백만원) - '21년 신규 사업대상지 발굴 및 선행 역량강화교육(시·군역량강화사업 연계) - 주진, 입전마을 시설공사 추진 및 사업완료 - 장동, 반룡마을 시설공사 및 주민 역량강화사업 추진 - 봉덕, 송림, 치일, 외옥마을 기본 및 시행계획 수립
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 생활환경정비사업 추진 (26개소, 1,600백만원) - '22년 신규 사업대상지 발굴 및 선행 역량강화교육(시·군역량강화사업 연계) - 장동, 반룡마을 시설공사 추진 및 사업완료 - 봉덕, 송림, 치일, 외옥마을 시설공사 및 주민 역량강화사업 추진 - 신규사업 지구 기본 및 시행계획 수립
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 생활환경정비사업 추진 (26개소, 1,600백만원) - '23년 신규 사업대상지 발굴 및 선행 역량강화교육(시·군역량강화사업 연계) - 봉덕, 송림, 치일, 외옥마을 시설공사 추진 및 사업완료 - 신규사업 지구 기본 및 시행계획 수립

③ 문제점 및 대책

- 농촌생활환경정비사업 및 마을만들기사업의 2019. 6. 지방이양 결정에 따라 전액 군재정 추진으로 군 부담이 높아짐
- 농촌중심지 활성화사업, 기초생활거점사업 등 농촌활성화계획 추진을 위한 사전 사업으로(공모 시 가점대상) 마을주민들의 단계별 역량강화 및 농촌마을 정주여건개선을 위해 계속 추진이 타당

【붙임】 -추진실적 증빙자료



52-V-7 농촌형 MICE 산업 육성

			관리번호		52-V-7	
추진부서	문화유산관광과	협조부서	기획예산담당관			
사업기간	2018년 ~ 2022년	총사업비	15,000백만원(기타15,000)			
완료시기	2022년	팀 장	김동원 (2942)	담당자	김여윤 (2949)	
임기 중 목표	착수	추진상황	정상	추진율	전체대비 15%	20년대비 50%

① 사업개요

- 위 치 : 고창군 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 사업규모 : 1,000명 정도 수용 가능한 농촌형 컨벤션센터 건립
- 총사업비 : 15,000백만원
 - 타당성조사 및 기본계획 용역 : 150백만원(군비)

② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
	총 액	15,000			150	14,850	15,000			150	
	기투자	150			150		150			150	
	2020	650				650					
	2021 이후	14,200				14,200					

- 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 고창군 마이스산업 육성에 관한 조례 제정 - 마이스 행사 유치를 위한 홍보활동 등 - 타당성 조사 및 기본계획 용역 완료	- 고창군 마이스산업 육성에 관한 조례 제정 - 마이스 행사 유치를 위한 홍보활동 등 - 타당성 조사 및 기본계획 용역 완료
2020	- 고창군 마이스시설 홍보물 제작 - 고창군 마이스시설 홍보 팸투어 추진 - 농촌형 컨벤션센터 기본 및 실시설계용역 발주	- 타 지자체 공동투자 협의 중 -
2021	- 농촌형 컨벤션센터 착공	- -
2022	- 농촌형 컨벤션센터 공사	- -
임기후	- 농촌형 컨벤션센터 준공 및 운영	- -


③ 문제점 및 대책

- 해당없음

④ 향후 추진계획

- 타 지자체 숙박시설 공동건립 협의 추진 2020. 8. ~ 12.
- 마이스행사 유치를 위한 홍보(박람회 참가 등) 연중
- 기본 및 실시설계 용역 발주 2021. 3.

【붙임】-추진실적 증빙자료



인쇄 : 김여윤 / 문화유산관광과 (2019-12-05 14:56:47)

농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창



고 창 군



수신 수신자 참조
(경유)

제목 고창군 자치법규(조례) 공포사항 알림 (제2409호~제2416호)

「지방자치법」 제26조, 제28조 및 같은 법 시행령 제29조에 따라 절차를 마친 고창군 마이스산업 육성에 관한 조례 등 8건에 대하여 「지방자치법」 제26조제2 항에 따라 공포 사항(2019.02.01.)을 붙임으로 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 붙임 1. 제2409호 고창군 마이스산업 육성에 관한 조례 1부.
2. 제2410호 고창군 임업인 및 임업관련단체 육성·지원 조례 1부.
3. 제2411호 고창군 지역정보화 조례 일부개정조례 1부.
4. 제2412호 고창군 인터넷시스템 설치 및 운영에 관한 조례 일부개정조례 1부.
5. 제2413호 고창군 토종농산물 보존·육성에 관한 조례 1부.
6. 제2414호 고창군의회 의원의정활동비 등 지급에 관한 조례 일부개정조례 1부.
7. 제2415호 고창군 고창사랑 상품권 관리 및 운영 조례 1부.
8. 제2416호 고창군 계획 조례 일부개정조례 1부. 끝.

고 창 군



수신자 노, 도, 로, 의회사무과

주무관 유별주 감사법무팀장 서치근 기획예산담당 2019. 2. 1.
관 이길현
협조자
시행 기획예산담당관-1480 (2019. 2. 1.) 접수 문화유산관광과-1871 (2019. 2. 6.)
우 56428 전라북도 고창군 고창읍 중앙로 245, (고창군청) / www.gochang.go.kr
전화번호 063-560-2256 팩스번호 063-560-2259 / ybj924@korea.kr / 대국민 공개

문서관리카드 부착오사관리번호 1071 1/3

53-V-8 관내 산업육성 및 기업유치를 통한 일자리 창출

			관리번호		53-V-8	
추진부서	상생경제과 기업유치팀	협조부서	전 과·소			
사업기간	2019~2022	총사업비	24,604백만원(국12,856 도3,972 군7,776)			
완료시기	임기 내 완료	팀 장	이경상 (2343)	담당자	김영희 (2355)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 29.6%	20년대비 118.6%

① 사업개요

○ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

○ 사업내용 : 일자리 창출을 위한 각종 시책

구분	계	2019	2020	2021	2022
총사업비	24,604	6,151	6,151	6,151	6,151
국 비	12,856	3,214	3,214	3,214	3,214
도 비	3,972	993	993	993	993
군 비	7,776	1,944	1,944	1,944	1,944

② 추진실적

○ 추진성과

자체평가 지표		자체평가 결과	
정성	정량	정성	정량
<ul style="list-style-type: none"> ■ 산업단지 기업유치 및 중소기업 육성 일자리 확대 ■ 사회적기업, 마을기업, 공동체 육성 등 일자리 창출 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 관청은 일자리 창출 : 500명 ■ 공공형 일자리 창출 : 1,500명 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 기업 투자유치활동 : 70건 ■ 일자리 창출지원 <ul style="list-style-type: none"> - 중소기업 지원사업 (환경개선 9개소/육성자금 8개소/뿌리기업환경구축 1개소) - 창업지원 추진 (전통시장창업지원 청년혁신가예비창업지원) - 전북여성새로일자리센터 상시운영 - 기타 일자리 사업추진 (공공근로 노인 및 장애인) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 관청은 일자리 : 208명 ■ 공공형 일자리 : 385명 <ul style="list-style-type: none"> - 일자리지원센터 : 130명 - 로컬JOB센터 : 231명 - 지역공동체일자리 : 24명

○ 추진내용

구분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> ■ 일자리 창출 및 지원 1) 관청은 일자리 <ul style="list-style-type: none"> - 기업유치 홍보 및 안내 압주계약 추진 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 일자리 창출 및 지원 1) 관청은 일자리 <ul style="list-style-type: none"> - 기업유치 홍보 및 안내 압주계약 추진
2020	<ul style="list-style-type: none"> - 개별및거점중소기업유치를 통한알리창출 2) 공공형 일자리 <ul style="list-style-type: none"> - 상생경제과 <ul style="list-style-type: none"> : 일자리지원센터 로컬JOB센터 상시운영 	<ul style="list-style-type: none"> - 개별및거점중소기업유치를 통한알리창출 2) 공공형 일자리 <ul style="list-style-type: none"> - 상생경제과 <ul style="list-style-type: none"> : 일자리지원센터 로컬JOB센터 상시운영
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 농어촌식품과 <ul style="list-style-type: none"> : 지역공동체일자리 알리창출사업사업 지원 3) 일자리지원 	<ul style="list-style-type: none"> - 농어촌식품과 <ul style="list-style-type: none"> : 지역공동체일자리 알리창출사업사업 지원 3) 일자리지원
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 상생경제과 <ul style="list-style-type: none"> : 중소기업지원사업 창업지원 - 사회복지과 <ul style="list-style-type: none"> : 전북여성새로일자리센터 상시운영 - 기타일자리사업 <ul style="list-style-type: none"> : 공공근로 노인 및 장애인 일자리사업 	<ul style="list-style-type: none"> - 상생경제과 <ul style="list-style-type: none"> : 중소기업지원사업 창업지원 - 사회복지과 <ul style="list-style-type: none"> : 전북여성새로일자리센터 상시운영 - 기타일자리사업 <ul style="list-style-type: none"> : 공공근로 노인 및 장애인 일자리사업
임기후		

③ 향후 추진계획

○ 일자리지원센터, JOB센터, 전북여성새로일자리센터 취업상담 운영 : 상시

○ 투자유치 자문 네트워크 구축 유치활동 추진 : 상시

○ 중소기업지원사업 및 창업, 일자리 지원 추진

【붙임】-추진실적 증빙자료

정량평가(랜잡은 일자리창출-19년)

개별 및 계획입지 공장등록 내역(랜잡은 일자리 창출실적-2019년)													
연번	회사명	소재지	대표자명	등록구분	등록일	노동자명	여성노동자	외국인(남)	외국인(여)	종업원수	생산품	주요소재	경영대표주소
1	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
2	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
3	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
4	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
5	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
6	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
7	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
8	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
9	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
10	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
11	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
12	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
13	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
14	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
15	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
16	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
17	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
18	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
19	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
20	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
21	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
22	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
23	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
24	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
25	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
26	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
27	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금

정량평가(랜잡은 일자리창출-20년)

개별 및 계획입지 공장등록 내역(6월)													
연번	회사명	소재지	대표자명	등록구분	등록일	노동자명	여성노동자	외국인(남)	외국인(여)	종업원수	생산품	주요소재	경영대표주소
1	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
2	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
3	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
4	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
5	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
6	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
7	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
8	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
9	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
10	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
11	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
12	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
13	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
14	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
15	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
16	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
17	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
18	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
19	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
20	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
21	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
22	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
23	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
24	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
25	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
26	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금
27	[사]신용보증기금	고창읍신용보증기금	이승훈	신용보증기금	2019-05-10	7	4	0	0	11	신용보증기금	신용보증기금	고창읍신용보증기금

정량평가(공공형일자리창출-19년)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
취업현황(일자리지원센터)									
연번	취업일자	나이	성별	주소	휴대전화	직종	직군	취업처	
합계		130							
1	2019.01.01	70	남	고창읍	03651-8	경비원	계약직	고창읍내후면시아아파트	
2	2019.01.02	37	남	부안면	04454-5	생산직	상용직	연경전자주	
3	2019.01.02	35	남	부안면	04763-8	생산직	상용직	연경전자주	
4	2019.01.02	33	남	고창읍	03690-2	생산직	상용직	연경전자주	
5	2019.01.02	22	여	고창읍	06795-8	생산직	상용직	연경전자주	
6	2019.01.02	35	남	아산면	03711-3	생산직	상용직	태후자연식품영농조합법	
7	2019.01.07	52	여	무장면	03038-7	요양보호사	상용직	도암노인복지센터	
8	2019.01.07	64	여	고창읍	02207-9	통하고도우미	시간제	가평초등학교	
9	2019.01.07	59	여	상하면	04320-4	통하고도우미	시간제	상하초등학교	
10	2019.01.07	44	여	무장면	04075-7	단순근로	상용직	H.T유통	
11	2019.01.14	43	여	상하면	04089-4	간호조무사	상용직	창수한의원	
12	2019.01.16	36	여	고창읍	02670-1	사무직	상용직	고창성로간호학원	
13	2019.01.18	29	여	성내면	04629-2	단순근로	상용직	석정힐스입주자대표	
14	2019.01.21	25	여	고창읍	02971-8	사무직	상용직	돌내힐스입주자대표	
15	2019.01.23	41	여	고창읍	03564-	사무직	상용직	연경전자주식회사	
16	2019.01.23	41	여	고창읍	04319-2	사회복지사	시간제	연경전자주식회사	
17	2019.02.01	50	남	성동면	06605-5	시설보조원	상용직	돌내후면시아아파트	
18	2019.02.01	42	여	상하면	06407-7	사무직	계약직	연경전자주식회사	
19	2019.02.01	28	남	아산면	06554-7	경비원	계약직	광주교통법원	
20	2019.02.07	26	여	고창읍	02034-	사회복지사	상용직	효사랑데이케어센터	
21	2019.02.08	30	여	고창읍	09477-6	단순근로	계약직	의료법인석천재단고창병	
22	2019.02.13	37	여	고창읍	03606-	보육교사	상용직	팔로사랑어린이집	
23	2019.02.18	26	남	상하면	07793-2	운전직	상용직	연경전자주	
24	2019.02.18	31	여	고창읍	06297-6	서비스업	시간제	더리터	
25	2019.02.18	35	여	심원면	07999-7	주방보조원	상용직	베리맘영농조합법인	
26	2019.02.18	24	여	고창읍	03610-	집수사무원	상용직	강기원치과의원	
27	2019.02.19	47	여	고창읍	06432-4	단체급식조리원	상용직	전라북도고창교육지원청	

정량평가(공공형일자리창출-20년)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
일자리지원센터 취업현황(2020년)															
연번	취업일자	나이	성별	주소	휴대전화	최종 학력	취업현황		취업처						
							직종	직군							
	합계	48													
1	2020.01.02	61	여	공음면	3171-8	고졸	조리원	상용직	동행대이케어						
2	2020.01.08	31	여	고창읍	4147-3	초대졸	보육교사	상용직	아기사랑어린이집						
3	2020.01.14	22	여	고수면	9869-0	초대졸	경리사무원	상용직	세영개발주						
4	2020.01.15	60	남	고창읍	5847-6	대졸	단순근로	상용직	세동상운주						
5	2020.01.31	39	남	고창읍	9525-8	초대졸	배출원	상용직	썬솔포크						
6	2020.02.03	29	여	부안면	70-311	초졸	생산직	상용직	농업회사법인고창정정고구마주						
7	2020.02.03	46	남	고창읍	2673-5	고졸	단순근로	상용직	내후면시아아파트						
8	2020.02.03	62	남	군산시	2467-3	고졸	경비원	상용직	석정힐스입주자대표회의						
9	2020.02.03	40	여	고창읍	3602-0	대졸	총무사무원	시간제	사)고창공동조합협의회						
10	2020.02.11	59	남	부안면	8151-4	대졸	집배원	계약직	고창우체국						
11	2020.02.19	48	남	고수면	3891-1	고졸	생산직	상용직	썬솔상운주						
12	2020.02.24	44	남	통덕면	3749-6	대졸	사무원	상용직	화산농협조합법인						
13	2020.03.02	61	여	고창읍	8934-7	초졸	청소원	시간제	고창여자중학교						
14	2020.03.02	65	여	고창읍	4760-1	초졸	단순근로	시간제	서울가스(고창점)						
15	2020.03.02	41	남	성내면	6470-3	대졸	코스관리원	상용직	썬다바이글프(선운CC)						
16	2020.03.03	59	남	부안면	8151-4	대졸	단순근로	상용직	드림디포 고창점						
17	2020.03.04	23	남	상하면	5632-6	고졸	단순근로	시간제	상하농원						
18	2020.03.09	34	남	공음면	7643-7	고졸	코스관리원	상용직	썬다바이글프(선운CC)						
19	2020.03.11	39	남	고수면	2863-3	고졸	생산직	상용직	도솔식품주						
20	2020.03.20	48	남	심원면	9920-7	대졸	시설관리원	시간제	썬주노파르투스						
21	2020.03.23	60	여	고창읍	8757-9	고졸	노인돌봄서비스	시간제	원광노인재가복지센터						
22	2020.04.01	34	남	공음면	4901-7	고졸	생산직	상용직	썬화진바이오텍						
23	2020.04.07	32	여	고창읍	9235-4	고졸	생산직	상용직	썬송화식품						
24	2020.04.01	53	남	해리면	9478-4	대졸	생산직	상용직	강선달마농회영농조합법인						

정량평가(공공형일자리창출-2019년)

A	B	D	E	F	G	H	I	J
취업현황(2019년 현재)								
연번	취업일자	나이	성별	주소	휴대전화	취업현황 직종	직군	취업처
1	2019.04.15	54	남	고창읍	-8792-3	서비스직	상용직	석정C.C
2	2019.04.16	36	남	신림면	-3766-6	생산직	상용직	두부삼촌네방앗간
3	2019.04.17	22	남	고창읍	-8964-2	서비스직	상용직	석정레저주식회사
4	2019.04.19	35	남	고창읍	-3224-2	청소원	상용직	석정힐cc
5	2019.04.19	35	남	고창읍	-3224-2	이벤트진행요원	일용직	한진기획
6	2019.04.25	28	남	고창읍	-9224-1	서비스직	시간제	한진기획
7	2019.04.25	28	남	공음면	-3113-8	서비스직	시간제	한진기획
8	2019.04.26	37	여	부안면	-8581-1	이벤트진행요원	일용직	한진기획
9	2019.04.26	22	남	고창읍	-2658-2	이벤트진행요원	일용직	한진기획
10	2019.04.26	29	여	고창읍	-4478-0	이벤트진행요원	일용직	한진기획
11	2019.04.26	20	남	고창읍	-9226-9	이벤트진행요원	일용직	한진기획
12	2019.04.26	22	남	해리면	-4085-1	이벤트진행요원	상용직	한진기획
13	2019.04.26	44	남	무장면	-9848-0	이벤트진행요원	상용직	한진기획
14	2019.05.02	28	남	고창읍	-3752-1	이벤트진행요원	상용직	한진기획
15	2019.05.07	29	여	고창읍	-6212-1	배달직	상용직	우리마트
16	2019.05.10	19	남	고창읍	-5817-1	이벤트진행요원	일용직	한진기획
17	2019.05.10	20	남	고창읍	-3671-9	이벤트진행요원	상용직	한진기획
18	2019.05.11	32	여	고창읍	-7159-4	사무직	상용직	깨끗한오늘
19	2019.05.13	43	남	부안면	-3309-2	생산직	상용직	사임당푸드
20	2019.05.15	45	여	고창읍	-4903-9	사무원	상용직	취한맘
21	2019.05.17	41	남	부안면	-2029-3	사무직	계약직	공동체지원센터
22	2019.05.18	22	남	고창읍	-3869-6	이벤트진행요원	상용직	한진기획
23	2019.05.20	21	남	고창읍	-4085-8	이벤트진행요원	일용직	한진기획
24	2019.05.21	43	남	부안면	-3633-6	이벤트진행요원	일용직	한진기획
25	2019.05.21	27	남	고창읍	-9860-6	이벤트진행요원	일용직	한진기획
26	2019.05.21	26	여	고창읍	-2536-6	이벤트진행요원	상용직	한진기획
27	2019.05.21	44	여	고창읍	-6618-1	이벤트진행요원	일용직	한진기획

정량평가(공공형일자리창출-2020년)

A	B	D	E	F	G	H	I	J
로컬JOB센터 취업 현황(2020.6월말)								
번호	취업일자	성별	만 나이	주소	휴대전화	취업현	직종	취업처
1	20/1/1	여	44	고창읍	-8892-5	기간제	생산직	상하농원(유)
2	20/1/1	여	51	고창읍	-7449-3	상용	사무직	고창군장애인복지관
3	20/1/1	여	43	고창읍	-8642-4	기간제	사무직	시니어클럽
4	20/1/1	남	18	무장면	-2228-9	상용	서비스직	롯데리아 고창점
5	20/1/2	여	39	고창읍	-2067-6	기간제	사무보조요원	고창군 사회복지관
6	20/1/2	여	52	고창읍	-8226-1	상용	서비스직	서울시니어스타워링
7	20/1/2	남	23	인전시	-7586-9	상용	생산직	㈜메타넷엠플랫폼
8	20/1/3	여	55	고창읍	-2804-0	상용	사회복지사	고창재가노인복지센터
9	20/1/6	여	61	성송면	-4090-5	기간제	사무보조요원	고창군선거관리위원회
10	20/1/6	남	65	신림면	-2741-5	상용	운전원	효사랑데이케어
11	20/1/6	남	19	고창읍	-9294-9	일용	사무직	고창군청
12	20/1/7	여	43	고창읍	-6618-1	일용	생산직	베리&바이오
13	20/1/9	남	19	고창읍	-9294-9	기간제	사무직	고창군청
14	20/1/10	남	37	대산면	-9908-8	상용	생산직	동양아이티에스(주)
15	20/1/13	남	41	고창읍	-9890-2	상용	매장정리, 배달원	대동농자재마트
16	20/1/16	남	55	공음면	-4344-2	상용	생산직	연경전자(주)
17	20/1/17	남	20	대산면	-7199-8	일용	아이돌보미	박금희
18	20/1/22	남	28	고창읍	-5287-4	일용	판매직	고기집
19	20/1/22	남	28	고창읍	-6144-8	일용	판매직	고기집
20	20/1/22	남	20	대산면	-7199-8	일용	판매직	고기집
21	20/1/25	남	19	고창읍	-3671-9	일용	서비스직	고창고인돌휴게소(상)
22	20/1/25	남	19	고창읍	-8973-3	일용	서비스직	고창고인돌휴게소(상)
23	20/2/1	남	38	성송면	-2039-4	상용	사무직	세영개발
24	20/2/1	남	19	고창읍	-3524-9	상용	서비스직	도미노피자고창점

정량평가(공공형일자리창출-2019년)

출력기관(출력자) : 전라북도 고창군청(이우재) 출력일 : 2019-12-10

■ 선발자 및 참여자 현황 출>실적관리>사업관리자>선발자 및 참여자 현황

사업명 행정안전부 (2019)지역공동체일자리
기관명 전라북도 고창군청 ☐ 하위기관포함 조회기간 2019년

(단위:명)

년도	구분	목표인원	선정자	선발자	1월 (7월)	2월 (8월)	3월 (9월)	4월 (10월)	5월 (11월)	6월 (12월)
2019년	상반기	0	18	12	0	0	9	0	0	0
2019년	하반기	0	13	13	11	0	0	0	2	0

정량평가(공공형일자리창출-2020년)

출력기관(출력자) : 전라북도 고창군청(강윤오) 출력일 : 2020-06-11

■ 선발자 및 참여자 현황 출>실적관리>사업관리자>선발자 및 참여자 현황

사업명 행정안전부 (2020)지역공동체일자리
기관명 전라북도 고창군청 ☐ 하위기관포함 조회기간 2020년

(단위:명)

년도	구분	목표인원	선정자	선발자	1월 (7월)	2월 (8월)	3월 (9월)	4월 (10월)	5월 (11월)	6월 (12월)
2020년	상반기	0	21	11	0	9	2	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
<p style="text-align: center;">ㅇ 고성군 여성취업지원실적보고(2020.6)</p>																										
지역	월별 성별	취업지원 총 실적	성공률			공무원			구간			구직			동맹기업	찾아가는 세미나	세미나 횟수	장보	비밀 지도							
			취업률			취업률			구간별 취업률			구직률														
			목표	실적	비율	목표	실적	비율	목표	실적	비율	목표	실적	비율												
고성	여성	모순율	215	130	60%	66	51*	4	110	506	355	52%	52*	36	103	45%	51	51	1	1	3	0	0	24		
		성비율	215	72	33%	33	40*	5	112	506	240	47%	36*	103	103	28%	15	15	2	41	1	0	0	6		
		합계	430	202	47%	99	40*	9	222	1012	595	50%	72*	234	234	52%	66	67	3	42	4	1	0	30		

구분	상업은행	지역은행	대외계	기업은행	합계	이차금융기관 (비은행·비보험) (2020.12.31)	이차금융기관 (비은행·비보험) (2020.12.31) 잔액(잔고)
1	X000313	한국농림은행	정리은행	신용협동조합	200	2,016,458	
2	X00062	신협	일성은행	신협	200	4,028,876	
3	X000623	농협은행	김천은행	신협은행	500	10,982,192	
4	X000216 (가계)	농협은행	김천은행	신협은행	200	1,344,928	
5	X000714	신협은행	신협은행	신협은행	500	10,982,192	12,830,816
6	X000717	신협은행	신협은행	신협은행	500	10,982,192	1,649,895
7	X000725	신협은행	신협은행	신협은행	300	6,049,914	1,630,385
8	X000912	(신협은행)	신협은행	신협은행	280	6,049,914	5,041,005
9	X000913	(신협은행)	신협은행	신협은행	300	6,049,914	8,433,827
10	X001317	신협은행	신협은행	신협은행	500	10,982,192	10,082,192
11	X001814	신협은행	신협은행	신협은행	200	4,028,876	
12	X001820	신협은행	신협은행	신협은행	300	6,049,914	6,049,914
13	X001821	신협은행	신협은행	신협은행	200	4,028,876	4,028,876
14	X001827	신협은행	신협은행	신협은행	300	6,049,914	6,049,914
15	X001830	신협은행	신협은행	신협은행	200	4,028,876	4,028,876
16	X001831	신협은행	신협은행	신협은행	300	6,049,914	6,049,914
17	X001226	신협은행	신협은행	신협은행	100	1,098,219	1,098,219
18	X001813	신협은행	신협은행	신협은행	400	8,065,762	8,065,762
19	X0011205	신협은행	신협은행	신협은행	250	5,041,005	5,041,005
20	X002238	신협은행	신협은행	신협은행	500	10,982,192	10,982,192
21	X002314	신협은행	신협은행	신협은행	500	10,982,192	10,982,192
22	X002263	신협은행	신협은행	신협은행	475	9,578,800	9,578,800
23	X002712	신협은행	신협은행	신협은행	500	10,982,192	10,982,192
24	X003130	신협은행	신협은행	신협은행	500	10,982,192	10,982,192
25	X003130	신협은행	신협은행	신협은행	500	10,982,192	10,982,192
26	X003130	신협은행	신협은행	신협은행	200	4,028,876	4,028,876
27	X003130	신협은행	신협은행	신협은행	500	5,041,005	10,982,192
28	X003421	신협은행	신협은행	신협은행	300	3,046,657	6,049,914
29	X003421	신협은행	신협은행	신협은행	500	5,041,005	10,982,192
30	X003421	신협은행	신협은행	신협은행	500	5,041,005	10,982,192
31	X003421	신협은행	신협은행	신협은행	300	3,046,657	6,049,914
32	X003421	신협은행	신협은행	신협은행	500	5,041,005	10,982,192
33	X003421	신협은행	신협은행	신협은행	150	1,512,238	3,046,657

[illegible]

【붙임】-추진실적 증빙자료

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 문화관광광형시장 육성사업 추진 - 핵심포 육성 및 지원 : 2명	- 문화관광광형시장 육성사업 추진 - 핵심포 육성 및 지원 : 2명
2020	- 희망사업 프로젝트(문화관광형) 사업(1년차) - 고창전통시장 남문 주차장 조성	- 희망사업 프로젝트(문화관광형) 사업(1년차) - 고창전통시장 남문 주차장 조성
2021	- 희망사업 프로젝트(문화관광형) 사업(2년차)	- 희망사업 프로젝트(문화관광형) 사업(2년차)
2022	- 전통시장 활성화 사업 추진	- 전통시장 활성화 사업 추진
임기후	- 전통시장 활성화 사업 추진	- 전통시장 활성화 사업 추진

○ 해당 없음

○ 희망사업 프로젝트(문화관광형) 사업(1년차) 추진 : 2020. 1. ~ 12.

- 고창전통시장 남문 주차장 조성 사업 : 2020. 1. ~ 12.

- 고창전통시장 남문 주차장 조성 계획 수립 및 감정평가 : 2020. 3.
- 부지 매입 및 실시설계 : 2020. 4. ~ 6.
- 공사 착공 및 준공 : 2020. 7. ~ 12.

[illegible]

55-V-10 여성주도 창업 활동 지원

		관리번호	55-V-10			
추진부서	상생경제과 (일자리창업팀)	협조부서	사회복지과			
사업기간	2018-2022	총사업비	360백만원(군비 360)			
완료시기	임기 내 완료	팀 장	이길수 (2342)	담당자	박지연 (2359)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비 90%	20년대비 100%

① 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 위 치 : 고창군 여성회관(고창읍 월곡공원1길 36)
- 사 업 비 : 360백만원(군비)
- 사업내용 : 여성창업 맞춤형 교육 프로그램 운영 및 지원
 - 창업을 희망하는 여성에게 실습위주의 창업교육 및 작업공간 조성

② 추진실적

- 여성회관 창업 관련 교육 운영 2019. 2. ~ 11.
- 여성회관 창업 학습 동아리방(6개소) 운영 2019. 6. ~
- 여성회관 창업 역량강화 심화 교육 운영 2019. 9. ~ 11.
- 고창군 일자리 창출 지원에 관한 조례 제정 2019. 10.

○ 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액	360				360		210			210	
기투자	200				200		210			210	
2020	100				100						
2021	60				60						
2022	-				-		-			-	
임기후	-				-		-			-	

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 여성회관 창업 관련 교육 운영 - 여성주도 창업활동 동아리방 - 여성주도 창업관련 사업 발굴	- 여성회관 창업 관련 교육 운영 - 여성주도 창업활동 동아리방 - 여성주도 창업(6개 동아리) - 여성창업활동 동아리방 공간 확보(여성회관 내)
2020	- 여성회관 창업 관련 교육 운영 - 여성주도 창업활동 동아리방 운영 - 여성주도 창업관련 사업 발굴	- - -
2021	- 여성회관 창업 관련 교육 운영 - 여성주도 창업활동 동아리방 운영 - 여성주도 창업교육 및 작업공간 조성	- - -
2022	- - -	- - -
임기후	- - -	- - -

③ 문제점 및 대책

- 여성창업 맞춤형 교육 프로그램 운영으로 전문 자격증 취득 여성들이 증가하고 있으나 취업에 한계가 있어 사회진출 어려움 있음
- 특히, 30대 후반 경력단절 여성들 중 전문 자격증 취득 후 개인 공방운영 등 창업을 원하고 있으나 경제적 어려움 등으로 힘든 여건임
- 경제적 어려움 등으로 창업이 어려운 30대 후반 경력단절여성들에게 창업자금 확보 및 창업공간 조성 제공 등 지원방안 마련
 - ※ 창업자금 : 지역주도형 청년일자리 공모(제2유형 창업투자생태계조성형)
 - ※ 창업공간 : 고창어린이집 신축에 따른 기존 공간을 활용, 창업공간 확보 추진

④ 향후 추진계획

- 사업계획 수립 및 공고 2020. 1.
- 창업관련 교육 및 창업지원 사업 추진 2020. 2. ~
- 사업 발굴 및 공모신청 2020. 6~12.
 - 지역주도형 청년일자리사업(창업투자 생태계조성형) - 행정안전부 공모사업
- 창업공간 확보 추진 2020. 12. ~

【붙임】-추진실적 증빙자료

본래 : 박지현 / 상생경제과 (0203-06-11 07:35:43)

문서번호	사회복지과-3393
문서일자	2020. 01. 13.
문서제일자	2020. 01. 13.
문서제일부	대국민 공개

주무관	여성친화팀	사회복지과장	연번	2020. 1. 13.
박지현	김재현	김재현	고용과	
회 조				

2020년 여성화관 교육 추진계획

유네스코 고창 생물권보전지역

사 회 복 지 과

문서관리시스템복지과-3393 1/3

5. 2020년 상반기 교육 과목(안)

과목	과 목	장차 (명)	별기방법	일정 및 비고
1. 한식 조리 기술	12	실기	주요특(25회)15개월 (3시간 수업) 재료비 250,000	필, 수, 금
2. 중식 조리 기술	12	실기	주요특(25회)15개월 (3시간 수업) 재료비 200,000	수, 금
3. 컴퓨터활용능력2급	24	국가자격	주요특(25회)15개월 (3시간 수업) 재료비 20,000	목
4. 예쁜 옷 만들기 (양장기능사 증급반)	10	국가자격	주요특(24회)14개월 (3시간 수업) 재료비 200,000원	필, 수
5. 예쁜 옷 만들기 (양장기능사 초급반)	10	국가자격	주요특(24회)14개월 (3시간 수업) 재료비 200,000원	필, 수
6. 목재조각기술자격증 반 (무의 막 연주)	16	국가자격	주요특(24회)14개월 (3시간 수업) 재료비 200,000원	화
7. 컴퓨터 기초반	24	컴퓨터 기초	주요특(25회)14개월 (3시간 수업)	수, 금
8. 3D펜을 통한 마케팅(3D) 및 나뭇잎, 상록송이 만들기	24	1인 미디어 기초반	주요특(25회)14개월 (3시간 수업) 재료비 60,000	필
9. 우리지역의 고고학(역사) 및 고고학(역사)연구(역사)	20	그림책활동가 양성사업	주요특(25회)14개월 (3시간 수업) 재료비 200,000	목
10. 손뜨개 (문양실용 연구반)	20	민간자격	주요특(25회)14개월 (3시간 수업) 재료비 150,000	필
11. 볼레노필아트 자격 증	20	민간자격	주요특(25회)14개월 (3시간 수업) 재료비 160,000	화
12. 보자기 아트 (고물레 상록송이장)	20	민간자격	주요특(25회)14개월 (3시간 수업) 재료비 200,000	화
13. 프랑스 자수(이리) (원화반)	20	수 로	주요특(25회)14개월 (3시간 수업) 재료비 150,000	필
14. 생활모리(이리)	15	수 로	주요특(25회)14개월 (3시간 수업) 재료비 90,000	필

본래 : 박지현 / 상생경제과 (0203-06-11 07:40:42)

본래 : 박지현 / 상생경제과 (0203-06-11 07:40:42)

문서번호	사회복지과-06653
문서일자	2019. 12. 30.
문서제일자	2019. 12. 30.
문서제일부	대국민 공개

주무관	여성친화팀	사회복지과장	연번	2019. 12. 30.
김재현	김재현	김재현	고용과	
회 조				

2019 여성친화예술터 1호점 '특목울림방' 현판식 결과 보고

유네스코 고창 생물권보전지역

사 회 복 지 과

문서관리시스템복지과-06653 1/3

2019 여성친화예술터 1호점 '특목울림방' 현판식 결과 보고

I. 행사 개요

- 일 시 : 2019. 12. 27.(금) 15:00 ~ 16:00
- 장 소 : 여성화관
- 참 석 : 100여명
- 초청단 여성친화도시 군민참여단, 여성단체협의회, 여성화관 교육 수강생(동아리 회원), 일반 주민, 직원 등
- 행사내용 : 여성친화 예술터 1호점 '특목울림방' 현판식, 맥케이크 키링, 다과 등

II. 사업비 집행 내역

- 예산과목 : 사회복지과, 교육가족및여성복지증진, 여성친화도시조성, 여성친화도시조성, 일반보상금, 행사실비보상금

연번	내 용	세부 내용	금액(원)	비고
	계		334,000	
1	행사운영물품	꽃	60,000	법인카드 결제
2	행사운영물품	현수막 등	45,000	법인카드 결제
3	행사운영물품	사무용품	49,000	법인카드 결제
4	간식비	맥케이크	80,000	법인카드 결제
5	간식비	음료, 과일 등	70,000	법인카드 결제
6	간식비	빵, 쿠키 등	30,000	법인카드 결제

문서관리시스템복지과-06653 2/3

56-V-II 고창사랑 지역화폐 발행 및 운용

			관리번호	56-V - 11		
추진부서	상생경제과	협조부서				
사업기간	2019. ~ 지속	총사업비	3,209.2백만원(국비 536, 도비 900, 군비 1,773.2)			
완료시기	지속	팀 장	김선미 (2344)	담당자	김윤철 (2351)	
임기 중 목표	완료	추진상황	완료	추진율	전체대비	20년대비
				100%	100%	

1 사업개요

- 사업기간 : 2019. 7. ~ 지속
- 종 류 : 지류 3종(1천원권, 5천원권, 1만원권), 모바일 및 카드
- 사 업 비 : 3,209.2백만원(국비 536, 도비 900, 군비 1,773.2)
- 발행규모 : 480억(2019년 80억, 2020년 100억, 2021년 150억, 2020년 이후 150억)
- 사 업 비 : 3,209.2백만원(국비 536, 도비 900, 군비 1,773.2)
- 사업내용 : 상품권 발행, 가맹점 모집·홍보, 판매대행점 장비 지원, 가맹점 카드수수료 지원 등
- 사업비 및 사업내용 변경사항

(단위: 백만원)

당초	변경	사유
1,140	3,209.2	상품권 발행 종류 및 규모 변경, 국비 및 도비 지원 등으로 사업비 변경

2 추진실적

- 투자내역

(단위: 백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		3,209.2	536	900	1,773.2	0	1,375.8	336	300	739.8	0
기투자		459.1	236	0	223.1	0	459.1	236	0	223.1	0
2020		916.7	100	300	516.7	0	916.7	100	300	516.7	0
2021		916.7	100	300	516.7	0	0	0	0	0	0
2022		916.7	100	300	516.7	0	0	0	0	0	0
임기후		미정	미정	미정	미정	미정	0	0	0	0	0

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 상품권 가맹점 모집 - 고창사랑 상품권 발행 및 운영	- 상품권 가맹점 모집 : 1,693개소 ('19.12.기준) - 고창사랑 상품권 발행 및 운영 : 80억원
2020	- 고창사랑 상품권 발행 : 지류, 모바일 및 카드	- 고창사랑 상품권 발행 : 지류, 모바일 및 카드
2021	- 고창사랑 상품권 발행 : 지류, 모바일 및 카드	- 고창사랑 상품권 발행 : 지류, 모바일 및 카드
2022	- 고창사랑 상품권 발행 : 지류, 모바일 및 카드	- 고창사랑 상품권 발행 : 지류, 모바일 및 카드
임기후	- 고창사랑 상품권 발행 : 지류, 모바일 및 카드	- 고창사랑 상품권 발행 : 지류, 모바일 및 카드

③ 문제점 및 대책

○ 해당 없음

④ 향후 추진계획

- 모바일 및 카드 운영 대행사 선정 : 2019. 12. ~ 2020. 1.
- 카드형 상품권 발행 : 2020. 1. ~ 2.
- 모바일 상품권
 - 모바일 상품권 가맹점 모집 : 2019. 11. ~ 지속
 - 가맹점 교육 및 QR결제 키트 보급 : 2020. 2. ~ 6.
 - 모바일 상품권 발행 : 2020. 7. ~
- 고창사랑 상품권 카드수수료 지원 : 2020. 2. ~ 지속

【붙임】-추진실적 증빙자료

高城日報

2019년 05월 31일 금요일 007면 차차시대

고창사랑상품권 7월 1일부터 유통

군, 한국조세공사와 발행 업무협약 체결
15개 금융기관 자점서 판매 대행 관리

군은 구마지나 소상공인이 더 편리하게 상품권을 이용할 수 있도록 가맹점을 확보할 예정이다.

현재 가맹점은 모집 중이며, 가맹점 지정을 원하는 영소는 고창군청 상층부에 있는 읍민을 통해 접수하면 된다.

군은 오는 27일부터 지류형 고창사랑상품권의 단행본을 포함한 카드형 고창사랑상품권인 "눈을 뜨고 고창"을 출시할 예정이다.

"눈을 뜨고 고창"은 우체국을 제외하고 판매하는 농민수당을 지급하고, 연말 10% 특별 할인 판매 등을 실시해 시장 상인, 소상공인의 실질적인 소득 증대를 기대한다.

특히 카드 단말기가 설치된 고창군 상가-읍소 어디에서나 사용이 가능하며, 별도의 가맹점 등록과 환전이 필요 없어 "눈을 뜨고 고창"이 이용이 늘어날 것으로 기대된다.

소상공인 지원과 소비자 혜택도 볼 수 있다. 판매 형태는 소상공인(매출금 30% 이하)에게 카드 수수료를 지원하고 있으며, 소비자에게는 구매할 때 10%와 소득공제(30%) 혜택이 제공되며, 고창사랑 상품권과 함께 군민의 가게 소득 증대에 기여하게 된다.

유기상 군수는 "눈을 뜨고 고창"으로 고향 물건을 먼저 사주고, 고창의 전통 시장, 상가와 읍소를 먼저 이용해 '함께 살리고 잘사는 상생경제'의 토대가 마련되길 바란다"고 말했다.

高城日報

2020년 02월 19일 수요일 007면 차차시대

고창사랑상품권 '카드형'으로도 발행

지류형 단행본 이달 27일 출시
금융기관·스마트폰 앱 통해 충전

고창군이 지류형 지역화폐에 이어 휴대가 간편한 '카드형 지역화폐'를 발행 운영한다.

군은 오는 27일부터 지류형 고창사랑상품권의 단행본을 포함한 카드형 고창사랑상품권인 "눈을 뜨고 고창"을 출시할 예정이다.

"눈을 뜨고 고창"은 우체국을 제외하고 판매하는 농민수당을 지급하고, 연말 10% 특별 할인 판매 등을 실시해 시장 상인, 소상공인의 실질적인 소득 증대를 기대한다.

특히 카드 단말기가 설치된 고창군 상가-읍소 어디에서나 사용이 가능하며, 별도의 가맹점 등록과 환전이 필요 없어 "눈을 뜨고 고창"이 이용이 늘어날 것으로 기대된다.

소상공인 지원과 소비자 혜택도 볼 수 있다. 판매 형태는 소상공인(매출금 30% 이하)에게 카드 수수료를 지원하고 있으며, 소비자에게는 구매할 때 10%와 소득공제(30%) 혜택이 제공되며, 고창사랑 상품권과 함께 군민의 가게 소득 증대에 기여하게 된다.

유기상 군수는 "눈을 뜨고 고창"으로 고향 물건을 먼저 사주고, 고창의 전통 시장, 상가와 읍소를 먼저 이용해 '함께 살리고 잘사는 상생경제'의 토대가 마련되길 바란다"고 말했다.

金羅日報

2019년 09월 03일 화요일 009면 지역

고창사랑상품권 지역경제 효과

7월 첫 발행 후 현재 6억원 판매
소상공인 매출증대 도움 톡톡히
군, 추석명절 적극 이용 당부

고창군이 추석 명절을 앞두고 지역경제 살리기 위해 고창사랑상품권 이용을 독려하고 나섰다.

2일 고창군에 따르면 지금의 역외 유출 방지 등을 위해 지난 7월 발행한 고창사랑상품권이 현재까지 6억원이 판매되면서 판매 소 상품권들의 매출증대에 큰 도움을 주고 있다.

고창사랑상품권은 판매 1600여 가맹점에서 불편함 없이 사용가능하고 5개 유망업종 금액으로 우체국을 제외한 모든 금융기관에서 구매할 수 있다. 카드 수수료 부담도 없어서 군민과 상인들 모두에게 호응을 얻고 있는 것으로 알려져 있다.

특히 고창당심과 고인돌박물관 등을 찾는 관광객들에게 입장료 중 2000원을 고창사랑상품권으로 환급해주면서 이들이 식당과 카페, 상점 등에서 고창사랑상품권을 이용해 물건을 구입하는 등 지역경제활성화에도 일익을 담당하고 있다.

또한 이장 회의 참석자 등 각종 수상물

고창사랑 상품권으로 지급하는 등 고창지역 가맹·단체에서도 지역화폐 도입 취지를 공감하고 적극 참여하는 것으로 나타나고 있으며 농민수당 29억원이 고창사랑상품권으로 지급되는 등 고창상품권 활용하기에 모두가 동참하는 분위기다.

유기상 군수는 "좋은 상품권의 단행본 보완하기 위해 내년부터 모바일 및 카드형 상품권을 도입할 예정"이라며 "군을 비롯한 관내 모든 유관기관과 사회단체가 협력해 고창사랑상품권의 조기확산과 활성화에 동참해 줄 것"을 당부했다.

고창=신동일기자·정현

VI

참여하고 소통하는 올력행정

57-Ⅳ-1 자랑스런 고창만들기 운동 전개

			관리번호		57-VI-1	
추진부서	울력행정과	협조부서	전체 부서			
사업기간	2018~2022	총사업비	비예산			
완료시기	지속추진	팀장	이항섭 (2302)	담당자	김진수 (2312)	
임기 중 목표	지속추진	추진상황	정상	추진율	전체대비 50%	20년대비 60%

① 운동개요

- 기 간 : 2018. 7. ~ 지속 추진
- 주 체 : 행정, 유관 기관 및 단체, 전 군민
- 방 법 : 공무원이 솔선수범하여 유관·사회단체의 참여를 이끌고 나아가 군정의 주인인 군민 모두가 실천하는 전방위 범 군민 운동으로 확산
- 내 용 : 4대 추진전략 및 전략별 5대 핵심운동 추진

추진 전략	① 고창 기(氣) 살리기	② 고창 사랑하기	③ 고창 인재 키우기	④ 함께하며 나누기
5대 핵심 운동	1 고창 주인의식 심기	고창 문화 알고 이용하기	자식농사잘짓는 기반만들기	나눔과 기부 가치 공유하기
	2 고창 자랑하며 살기	고창 물건 사기	고창 사람 먼저 키우기	자원봉사 생활화 하기
	3 고향 사랑 운동하기	고창 기업 키우기	고창 사람 먼저 기회주기	이웃 먼저 배려하기
	4 살맛나는 고창 만들기	고창 사람 고용하기	고창 인재 후원하기	사회적 약자 배려하기
	5 칭찬하고 박수치며 살기	고창 업체 이용하기	내 고장 학교 가기	자리이타 정신 심기

② 추진실적

○ 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
				해	당	없	음				

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	-추진계획 수립 -홍보 리플릿 제작 -생활속의 자랑스런 고창만들기 운동 지속 추진	-군민운동 추진계획 수립 -홍보 리플릿 제작 및 배부(28,000매) -각종 축제·행사시 범군민운동 홍보 및 지역물품 사용하기 독려 -재외 군민회 등 향우회 대상 애향운동
2020	-자랑스런 고창만들기 운동 워크숍 개최 -범군민 실천운동 중점 전개 (유관기관·사회단체 연계) -소관 부서별 추진 상황 점검 및 보고회 개최	-군민운동 활성화계획 수립 -부서별 계량화 된 추진과제 발굴 및 1팀별 1운동 실천 -군민의 자긍심 고취를 위한 고창 군민현장 개정 추진 -각종 회의 시 대군민 홍보
2021~	-생활속 자랑스런 고창만들기 운동 지속 추진	

③ 문제점 및 대책



- 전방위 군민운동으로 전개하기 위해 2020년 주요 기관·사회단체 간담회 및 대대적 참여 캠페인을 전개할 계획이었으나, 코로나19 확산에 따라 연기
- 비대면 시책(홍보물 배부, 칭찬 릴레이 등) 및 지속적인 소그룹 간담회로 군민운동의 생활 속 문화정착 유도

④ 향후 추진계획

- 대군민 홍보물 신규 제작 20. 8.
- 자랑스런 고창인 칭찬 릴레이 등 시책 추진 20. 9.
- 자랑스런 고창군민현장 선포 20.10.
- 부서별 추진 상황 점검 및 보고회 개최 20.10.

【붙임】

“농업·농촌·농민을 살리기 위한 정책·제도·인프라를 만드는 정부”


고 창 군


수신 수신자 함초
(필부)


제목 자랑스런 고창만들기 국민운동(고창 사랑하기) 적극 동참 안내(군수 지시사항)

1. 민선7기 우리군 역점 사업인 “자랑스런 고창만들기 국민운동”과 관련입니다.
2. 자랑스런 고창만들기 국민운동의 일환으로 고창경제를 살리고자 고창 농특산물과 물건을 구입하고, 고품업체를 이용해주고, 고창사랑을 우선적으로 채용하면서 기여를 주는 「고창사랑하기」를 중점 추진하고 있습니다.
3. 따라서, 과·관·소 및 읍 면에서는 판매 행사 및 공사 전반에 걸친 비용 절감에 있어 판매 업체에 제품(생산 또는 판매)을 애용해 주시기 바라며, 유관 기관 및 사회단체에도 동참할 수 적극 홍보해 주시기 바랍니다.

□ 협조사항





- (과·관·소장) 각종 회의 및 유관단체 모임시 “자랑스런 고창만들기 운동” 적극 홍보
- (읍·면 장) 이장회의 및 주민 간담회 인사말시 “자랑스런 고창만들기 운동” 안내 및 홍보
- (전체 부서) 행사 및 공사 발주 시 고창 생산(판매) 제품 사용

붙임 자랑스런 고창만들기 홍보자료 1부, 끝.

고 창 군


수신처 : (보, 포, 조) 귀책사무처

직급	담당자	복합담당장관	통학할 일기	일정
군수		한영숙	2020. 3. 16.	한영숙
부군수				
시청	윤하림팀장	(020) 3-161	김수	
후	054-23	강지훈	054-2333	(020) 3-161
전화번호	054-2333	054-2333	054-2333	054-2333
팩스번호	054-2333	054-2333	054-2333	054-2333
이메일주소	gocang@nongae.go.kr	gocang@nongae.go.kr	gocang@nongae.go.kr	gocang@nongae.go.kr

농업·농촌을 살리기 위한 정책·제도·인프라를 만드는 정부


문서번호	복합담당자
2020. 3. 16.	한영숙
발령일자	발령처
2020. 3. 16.	고창군수

담당자	협조	과장	국장	부군수	군수	결재
정신대	정신대	정신대	정신대	정신대	정신대	정신대
정신대	정신대	정신대	정신대	정신대	정신대	정신대

— 군민이 군수인 “대한민국 고창시대 실현” —

『자랑스런 고창 만들기 국민운동』 활성화 계획

높을 高 고창


고 창 군
 (율령행정과)

58-Ⅵ-2 자치분권 실현을 위한 주민참여예산제도 정착

			관리번호		58-VI- 2	
추진부서	기획예산담당관	협조부서				
사업기간	2018~2022	총사업비	112백만원(군비)			
완료시기	계속사업	팀 장	성현섭 (2233)	담당자	이근일 (2252)	
임기 중 목표	추진(50%)	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					50%	40%

① 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2022.

○ 주요내용

- 실질적인 주민참여예산제도 운영
 - 주민주도형 참여예산 확대 편성(10→13→16억)
 - 주민참여예산학교 운영(예산학교, 청소년·장애인 예산학교)
 - 주민참여예산 분과별 발표회, 위원 역량강화 워크숍 등
 - 전문성 제고 및 참여확대를 위한 찾아가는 직능단체 토론회 실시
 - 읍·면 지역회의 운영(지역개발사업 자율편성)

② 추진실적

○ 투자내역

연도	사업비	예산확보 계획 ※ 당초 실천계획 내용과 같게 작성					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
	총 액				56				56		
	기투자				28				28		
	2020				28				28		

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획 ※ 당초 실천계획 내용과 같게 작성	세부 추진실적
기 추진사항	-주민참여 예산 확대 운영	-제1기 주민참여예산위원회 운영 (60명 / '18.7.~'20.6.) -주민주도형 참여예산 본예산 반영 (50건 21억 9천만원) -예산학교 및 청소년장애인예산학교 운영 토론회 개최, 주민제안사업 공모 등
2020	-2020년 주민참여예산제 운영계획수립 -주민참여 예산학교 운영 -주민제안사업 공모 -위원모집 및 위촉 -2021년도 군편성 예산요구안 심의	- 운영계획 수립 - 주민제안사업 접수(29건) - 제2기 주민참여예산위원 위촉(60명) - 주민주도형 참여예산 확대편성 ⇒ 예산액 30% 증액(10억→13억) - 찾아가는 직능단체 토론회 실시 - 운영계획 수립
2021	-2021년 주민참여예산제 운영계획수립 -주민제안사업 공모 -주민참여 예산학교 운영 -위원 및 사업담당직원 등 역량강화교육 -2022년도 군편성 예산요구안 심의	- 주민제안사업 공모 - 주민주도형 참여예산 확대편성 ⇒ 예산액 30% 추가증액(13억→16억) -예산학교 및 청소년장애인예산학교 운영 토론회 개최, 위원 및 직원 역량강화 교육 등 - 찾아가는 직능단체 토론회 실시 - 운영계획 수립
2022	-2022년 주민참여예산제 운영계획수립 -주민제안사업 공모 -주민참여 예산학교 운영 -위원 및 사업담당직원 등 역량강화교육 -임기만료에 따른 위원모집 및 위촉 -2023년도 군편성 예산요구안 심의	- 주민제안사업 공모 - 주민주도형 참여예산 편성(16억) -예산학교 및 청소년장애인예산학교 운영 토론회 개최, 위원 및 직원 역량강화 교육 등 -주민참여예산위원 위촉(60명) - 찾아가는 직능단체 토론회 실시 - 운영계획 수립
임기후	주민참여예산제 운영계획수립 -주민제안사업 공모 -주민참여 예산학교 운영 -위원 및 사업담당직원 등 역량강화교육 -군편성 예산요구안 심의	- 주민제안사업 공모 - 주민주도형 참여예산 편성 -예산학교 및 청소년장애인예산학교 운영 토론회 개최, 위원 및 직원 역량강화 교육 등 - 찾아가는 직능단체 토론회 실시

③ 문제점 및 대책방안

○ 해당없음

④ 향후 추진계획

- 주민주도형 참여예산 편성을 위한 분과별 토론회 개최 : '20. 8~9월
- 확정사업 발표회(4개분과) : '20. 9월 중
- 예산안 확정 및 의회 제출 : '20. 11월 한

【붙임】



2020 고창군 주민참여예산위원회 신규위원 위촉식 계획



예산학교



제2기 주민참여예산위원 위촉

59-VI-3 합리적인 고창군 해상자치권 확립

			관리번호		59-VI- 3	
추진부서	기획예산담당관	협조부서				
사업기간	2018 ~ 판결 시	총사업비	88백만원(군비)			
완료시기	2019. 4. 11.	팀 장	김영화 (2232)	담당자	고재철 (2244)	
임기 중 목표	완료	추진상황	완료	추진율	전체	'19년
					100%	100%

1 사업개요

- 사 건 명 : 고창군과 부안군 간 권한쟁의(2016헌라8 / 2018헌라2)
- 추진기간 : 2016. 8. 29. ~ 권한쟁의심판 판결 시
- 수 입 료 : 88백만원(2016헌라8 55백만원 / 2018헌라2 33백만원)
- 주요내용 : 고창군과 부안군 간 해상경계확정을 위한 권한쟁의심판

2 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)


연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		88	0	0	88	0	0	0	0	88	0
기투자		88			88					88	

- 추진내용

구 분	세부 추진계획 ※ 당초 실천계획 내용과 같게 작성	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> - 권한쟁의심판 청구 - 헌법재판소 일정에 따른 대응 	<ul style="list-style-type: none"> - 권한쟁의심판 청구('16.8.29) - 현장검증 실시('18.9.11.) - 공개변론 실시('19.1.24) - 선고('19.4.11.)

3 선고결과

- 당초



- 선고도면



60-VI-4 수요 중심, 미래 지향적 조직운영

			관리번호		60-VI-4	
추진부서	울력행정과	협조부서	전 부서			
사업기간	2018	총사업비	비예산			
완료시기	2018. 12.	팀 장	염양선 (2303)	담당자	김영섭 (2322)	
임기 중 목표	완료	추진상황	완료	추진율	전체대비 100%	20년대비 100%

① 사업개요

- 기준인건비제의 취지와 목적에 부합하는 기구 및 정원의 개편으로 경쟁력 있는 조직체계 구축
- 공통·쇠퇴 기능 축소, 유사·중복 기능 통폐합, 비효율 제거 등 감축분야 발굴
- 공약사업, 국가예산 확보사업, 신규 행정수요 등을 중심으로 부서 통·폐합·부서간 인력과 업무 조정

② 추진실적

- 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> - 부서별 자체 조직분석·진단 실시 - 통·폐합 및 부서간 기능·업무 조정 - 기능·인력 재배치 최종안 확정 및 관련 자치법규 개정 추진 - 2019년 상·하반기 정기인사 시행 - 주요부서 직위공모제 및 전문직위 지정 확대 - 전문직공무원 채용 확대 	<ul style="list-style-type: none"> - 국 설치 (농수축산업부서 수석국 편제, 농업부서 확대) - 전담팀 6개 설치 - 직위공모제(15개 직위) 시행 - 전문직위 6개 지정

③ 문제점 및 대책

- 해당없음

④ 향후 추진계획

- 상·하반기 인사 및 수시인사 실행
- 인사데이터 베이스 모니터링 실시

61-VI-5 범죄예방 환경개선을 통한 안전사회 구현

			관리번호		VI-5	
추진부서	재난안전과	협조부서	상생경제과, 건설도시과, 문화유산관광과, 종합민원과, 울력행정과, 체육청소년사업소			
사업기간	2018~2022	총사업비	7,446백만원(국비400, 도비114, 군비6,905)			
완료시기	매년지속	팀 장	정병기 (2652)	담당자	이동환 (2661)	
임기 중 목표	완료	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					70%	80%

① 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사업장소 : 관내 범죄취약지역
- 사업대상 : 관내 안전관련 봉사단체
- 사업내용 : 물리적 환경개선(CCTV, 로고젝트, 스마트가로등, 태양광 벽등·표지병, 비상벨, 3D 스트리트아트, 벽화 등) 법질서 준수 의식 개선(봉사단체 역량 강화 및 커뮤니티 활성화 프로그램 운영·지원 등)

② 추진실적

- 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		7,446	400	114	6,905	0	5,505	153	296	5,056	0
기투자		3,742	130	60	3,552	0	3,966	153	249	3,564	0
2020		1,627	0	0	1,600	0	1,539	0	47	1,492	0
2021		2,077	270	54	1,753	0					
2022											

- 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> - 협의체 구성(부서별 역할 분담 및 전문가 의견수렴)등 - 공모사업 응모 - 물리적환경개선 자체사업 추진 - 범죄예방 봉사단체 역량 강화 - 법사랑 캠페인 개최 	<ul style="list-style-type: none"> - 고창읍 골목길 보안등 70개소 - 성산길 골목 벽화 2개소 260m - CCTV 설치(145개소 1,424대) - 여성안심 스마트가로등(55개소) - 무선비상호출단말 설치(5개소) - 주거지역 생활안전 개선 (무장면-가로등 10대, 벽화 1개소, 그림자조명2대, 태양광표지병1개소) - 모양성 성곽 둘레길 블라드 설치(216개) - 고창군 지역치안협의회 개최 - 법사랑 캠페인 추진(4회) - 범죄예방 봉사단체 지원 (자율방범연합회 지원)
2020	<ul style="list-style-type: none"> - 물리적 환경개선 자체사업 수요조사 및 사업위치 협의 - 실무자 협의회의 추진 - 범죄예방 봉사단체 역량 강화교육 - 마을방범 CCTV설치(349개) - 여성안심 스마트가로등 설치 	<ul style="list-style-type: none"> - 여성안심 스마트가로등 설치(20개소) - 가로등 101개소 신설 및 교체 - 자율방범연합회 차량구입 지원 (2대 - 5,400만원) - cctv 41개소 신설, 93개소 교체
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 물리적 환경개선 자체사업 추진 - 범죄예방 봉사단체 지원 - 법사랑 캠페인 개최 - 범죄예방 봉사단체 역량 강화 - 고창군 치안협의회 개최 	
2022		

③ 문제점 및 대책

- 법사랑타운 공모사업은 공고되지 않아 추진하지 못하였으나 공모 사업 공고 시 적기 응모 또는 자체예산 확보하여 추진

④ 향후 추진계획

- 범죄예방과 주민들의 안전하고 깨끗한 생활환경 조성을 위하여 지속적인 물리적 환경 개선과 봉사단체 지원 및 역량 강화

【붙임】

인쇄 : 최종시 / 제1안안건 (2020-06-12 09:28:46)

고 창 군

수신 자 황초 (광주)

제목 2020년 마을방범 CCTV 설치 사업 시행 안내

1. 우리 군은 범죄예방 및 사건·사고의 신속한 해결로 군민의 안전과 재산을 보호하기 위하여 마을방범 CCTV 설치사업을 시행하고 있습니다.

2. 2020년 마을방범 CCTV 설치 사업이 아래와 같이 시행됨에 따라 안내드리오니, 이점 유의 및 각중회의 등을 통하여 마을 주민들에게 홍보하여 주시고, 현장 설치 시 이점님들의 협조 부탁드립니다.

가. 사업기간 : 교세(2020. 5. 6. ~ 8. 4.) / 신규(2020. 5. 7. ~ 7. 6.)

나. 사업대상 : 교세 83개소 296대 / 신규 16개소 53대

3. 또한 각 읍·면 마을방범 CCTV는 "범죄의 예방 및 수사를 위하여 필요한 경우"에 한하여 이용제권이 가능하며 개인의 의사와 무관하게 초상 및 활동정보가 무단 공개되거나 유출되는 등 사생활 침해가 발생하지 않도록 개인정보 보호에 철저를 기할 수 있도록 홍보하여 주시기 바랍니다. (※ 마을 주민들의 주의 촉구 조치)

붙임 2020년 마을방범 CCTV 설치 대상지 1부, 문.

인쇄 : 최종시 / 제1안안건 (2020-06-11 17:25:50)

고 창 군 수

수신 자 도

주무관	박재범	윤석현	윤석현	윤석현	윤석현
합조사	합조사	합조사	합조사	합조사	합조사
시행	시행	시행	시행	시행	시행
우	56428	전라북도 고창군 교항읍 중앙로 245, (고창군청)	/	www.gochang.go.kr	
전화번호	063-560-2334	팩스번호 063-560-2799	/	063-560-2799	/ 대국민 공개

문서관리카드등록번호-11425 1/1

인쇄 : 최종시 / 제1안안건 (2020-06-11 17:25:50)

고 창 군 수

수신 자 도

주무관	박재범	윤석현	윤석현	윤석현	윤석현
합조사	합조사	합조사	합조사	합조사	합조사
시행	시행	시행	시행	시행	시행
우	56428	전라북도 고창군 교항읍 중앙로 245, (고창군청)	/	www.gochang.go.kr	
전화번호	063-560-2334	팩스번호 063-560-2799	/	063-560-2799	/ 대국민 공개

문서관리카드등록번호-11425 1/1

인쇄 : 최종시 / 제1안안건 (2020-06-11 17:25:50)

고 창 군 수

수신 자 도

주무관	박재범	윤석현	윤석현	윤석현	윤석현
합조사	합조사	합조사	합조사	합조사	합조사
시행	시행	시행	시행	시행	시행
우	56428	전라북도 고창군 교항읍 중앙로 245, (고창군청)	/	www.gochang.go.kr	
전화번호	063-560-2334	팩스번호 063-560-2799	/	063-560-2799	/ 대국민 공개

문서관리카드등록번호-11425 1/1

인쇄 : 최종시 / 제1안안건 (2020-06-11 16:18:07)

고 창 군

수신 내부부과 (광주)

제목 2020 여성안심 스마트기로를 설치 공사 시행

1. 상생경제과-18684(2020. 2. 14.)호와 관련입니다.

2. 여성·아동 등 사회적 약자에 대한 범죄 예방 및 아간 주민 편의제공을 위한 여성안심 스마트기로드 설치 공사를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 사 일 명 : 2020 여성안심 스마트기로드 설치 공사

나. 위 치 : 교항읍 월곡리 567 리 19개소

다. 사업 예산 : 금7,478,000원(금회예산심합안함)

라. 사업내용 : 신규설치 3개소 및 교세 17개소

마. 사업기간 : 착공일로부터 20일

바. 예산과목 : 상생경제과, 교통행정개선 및 대중교통육성, 체계적인기로드관리, 안전한 밝은거리 조성, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 1. 2020 여성안심 스마트기로드 설치 공사 설계내역서 1부.

2. 2020 여성안심 스마트기로드 설치 대상지 1부, 붙.

인쇄 : 최종시 / 제1안안건 (2020-06-11 17:25:50)

고 창 군

수신 고창군자율방범연합회 (광주)

제목 2020년도 고창군 자율방범연합회 운영비 지급

1. 고창군 자율방범연합회-2(2020. 5. 25.)호와 관련입니다.

2. 각종 범죄예방 및 주민의 안전을 위하여 고창군 자율방범연합회의 운영 지원비를 아래와 같이 지급하오니, 불합의 사항이 있으면 즉시로 반론을 제기하여 주시기 바랍니다.

가. 지 급 액 : 금55,420,000원(금회예산심합안함)

나. 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.

다. 지급내역 : 운영비(인건비 및 연료비 등)

라. 지급대상 : 고창군자율방범연합회(회장 이수영)

마. 지급계좌 : 농협 351-0017-5345-33(고창군자율방범연합회)

바. 예산과목 : 울력행정과, 지방행정운영경과, 신묘하는 선진 지방행정 실현, 자율방범대원지원, 일반보조금, 자율방범대원지원

붙임 1. 고창군자율방범연합회 운영비 지급금 교부신청서 1부.

2. 실비 교부조건 1부, 붙.

인쇄 : 최종시 / 제1안안건 (2020-06-11 17:25:50)

고 창 군 수

수신 자 도

주무관	박재범	윤석현	윤석현	윤석현	윤석현
합조사	합조사	합조사	합조사	합조사	합조사
시행	시행	시행	시행	시행	시행
우	56428	전라북도 고창군 교항읍 중앙로 245, (고창군청)	/	www.gochang.go.kr	
전화번호	063-560-2334	팩스번호 063-560-2799	/	063-560-2799	/ 대국민 공개

문서관리카드등록번호-11425 1/1

인쇄 : 최종시 / 제1안안건 (2020-06-11 17:25:50)

고 창 군 수

수신 자 도

주무관	박재범	윤석현	윤석현	윤석현	윤석현
합조사	합조사	합조사	합조사	합조사	합조사
시행	시행	시행	시행	시행	시행
우	56428	전라북도 고창군 교항읍 중앙로 245, (고창군청)	/	www.gochang.go.kr	
전화번호	063-560-2334	팩스번호 063-560-2799	/	063-560-2799	/ 대국민 공개

문서관리카드등록번호-11425 1/1



62-VI-6 개방형 전문직 채용 확대

			관리번호		62-VI-6	
추진부서	울력행정과	협조부서	전 부서			
사업기간	2018	총사업비	비예산			
완료시기	2019	팀 장	염양선 (2303)	담당자	김영섭 (2322)	
임기 중 목표	완료	추진상황	완료	추진율	전체대비 100%	20년대비 100%

1 사업개요

- 추진분야 : 6개분야(투자유치, 문화관광, 농업마케팅, 도시디자인, 생태환경, 스포츠마케팅)
- 추진기간 : 2018. 8. ~ 2019. 12.(완료)
- 방 법 : 공개경쟁 및 경력경쟁임용시험을 통한 임용
- 내 용 : 전문분야 업무전담을 위한 전문직 공무원(민간 및 경력공무원)
채용 및 배치

2 추진실적

- 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	<ul style="list-style-type: none"> - 채용분야 결정(6개분야) - 전문직 공무원 지정 확대 및 민간의 전문지식과 경험을 가진 전문직 채용 확대 	<ul style="list-style-type: none"> - 전문직공무원 지정 및 배치 6개분야 : 투자유치, 문화관광, 농업마케팅, 도시디자인, 생태환경, 스포츠마케팅(직위공모)

3 문제점 및 대책

- 해당없음

4 향후 추진계획

- 조직개편 시행 이후 전문직공무원 필요분야 지속적인 모니터링
- 공직사회 전문성강화로 민선7기 핵심사업의 효율적 추진 및 성과도출

63-Ⅳ-7 군민과 함께 소통하는 주민서비스 행정역량 강화

			관리번호		63-VI-7	
추진부서	울력행정과	협조부서	전체 부서			
사업기간	연중	총사업비	비예산			
완료시기	지속추진	팀장	이항섭 (2302)	담당자	김진수 (2312)	
입기 중 목표	지속추진	추진상황	정상	추진율	전체대비	20년대비
					50%	60%

① 사업개요

○ 기 간 : 2018. 7. ~ 지속 추진

○ 주요내용 및 추진계획

－ 사회적 가치 중심 군정실현

- 인권·안전 등 사회적 가치실현 사업 재정투자 확대
- 여성 사회참여 확대(공공부문 위원회 현 임기 종료 후 여성 위원 40% 이상 의무 위촉)

－ 참여와 협력

- 주민자치형 공공서비스 구축기반 마련 및 주민소통광장 운영
- 주민참여 예산 확대 추진
- 군민 권익 보장을 위한 군수와의 핫라인 채널 개설(군 홈페이지 등)
- 읍·면에 찾아가는 행정서비스 추진

－ 신뢰받는 행정

- 공무원 민원 대응 역량강화 및 스트레스 관리를 통한 행정혁신 구현(친절교육 등)
- 공정하고 투명한 공직사회 구현(반부패 시책 추진 등)

② 추진실적

○ 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
				해	당	없	음				

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	-공공부문 위원회 여성위원 40%이상 참여	-각종 위원회 조례 개정을 통한 여성위원 40%이상 의무 위촉 명시 (주민자치센터설치및운영조례, 성별영향평가조례, 안전관리민관협력위원회조례, 주민참여예산제 운영조례 등)
	-주민참여 예산 확대 추진	-주민참여예산위원회 확대 운영 (주민직접편성예산40억부여, 위원회 임기제운영,주민참여예산학교운영 등)
	-군수와의 핫라인 채널 개설	-고창군 홈페이지 “고창군에 바란다” 창구 개설(18.10.)
	-읍·면에 찾아가는 행정서비스 추진	-읍·면 소통 프로그램 월1회 운영 (찾아가는 이동군청/2018.10.~지속)
	-공무원 친절교육 추진 -반부패 시책 추진	-반기별 1회 공무원 친절교육 시행(총 3회) -국민권익위 청렴도 평가 우수 등급 및 도내 사군 1위 달성 (1부서 1청렴시책, 청렴마일리지, 청렴교육 등)
2020	-주민자치형 공공서비스 구축기반 마련 (찾아가는 보건·복지인력 충원 등) -소통하는 주민서비스 지속 추진	-군 홈페이지 긴급알림 서비스 시행 -찾아가는 이동군청 4개면 운영 -군민과의 공감대화 추진(12개 읍·면) -반부패 청렴정책 운영 -주민참여예산위원회 확대 운영 (위원 편성예산 증액 10억→13억 등) -상반기 공무원 친절교육 시행
2021~	-소통하는 주민서비스 지속 추진	

③ 문제점 및 대책

○ 없음

④ 향후 추진계획

- 하반기 공무원 친절교육 시행 2020.12.한
- 찾아가는 보건·복지 인력 충원 2020.12.한
- 소통하는 주민서비스 지속 추진 연 중

【붙임】



문서번호	통합민원과-16611
등록일자	2020. 07. 06.
결재일자	2020. 07. 06.
공개여부	대국민 공개

주요사항	민원사항	통합민원과	2020. 7. 6.
이동부서	민원부서	민원부서	민원부서
합 조	제안안건과장	김재현	김재현
	통합민원장	이항성	이항성

대표 홈페이지 긴급알림 서비스 시행 계획

유네스코 고창 생물권보전지역
UNESCO Gochang Biosphere Reserve

울력행정과

문서번호	종합민원과-34597
등록일자	2020. 07. 01.
결재일자	2020. 07. 01.
공개여부	비공개 (5,6)

주요사항	민원사항	종합민원과	2020. 7. 1.
이동부서	민원부서	민원부서	민원부서
합 조	제안안건과장	김재현	김재현
	통합민원장	이항성	이항성

- 민원인을 옅뻑 반하게 하라 - 상반기 민원공무원 친절교육 결과보고

유네스코 고창 생물권보전지역
UNESCO Gochang Biosphere Reserve

종합민원과

문서번호: 종합민원과-34597

등록일자: 2020. 07. 01.

결재일자: 2020. 07. 01.

공개여부: 비공개 (5,6)

주요사항: 민원사항

민원사항: 종합민원과

2020. 7. 1.

이동부서: 민원부서

민원부서: 민원부서

민원부서: 민원부서

합 조: 제안안건과장

제안안건과장: 김재현

김재현: 김재현

통합민원장: 이항성

이항성: 이항성

문서번호: 기획예산담당관

보통기간: 3년

보통일자: 2020. 8. 1.

공개여부: 예

주요사항: 기획예산담당관

기획예산담당관: 기획예산담당관

2020. 8. 1.

이동부서: 기획예산담당관

기획예산담당관: 기획예산담당관

기획예산담당관: 기획예산담당관

합 조: 제안안건과장

제안안건과장: 김재현

김재현: 김재현

통합민원장: 이항성

이항성: 이항성

문서번호: 기획예산담당관

보통기간: 3년

보통일자: 2020. 8. 1.

공개여부: 예

주요사항: 기획예산담당관

기획예산담당관: 기획예산담당관

2020. 8. 1.

이동부서: 기획예산담당관

기획예산담당관: 기획예산담당관

기획예산담당관: 기획예산담당관

합 조: 제안안건과장

제안안건과장: 김재현

김재현: 김재현

통합민원장: 이항성

이항성: 이항성

64-VI-8 100년 안전 고창실현

			관리번호		64-VI-8	
추진부서	재난안전과 (재난관리팀)	협조부서	재난안전과(하천관리팀, 원전팀)			
사업기간	2018-2023	총사업비	106,844백만원(국11,409 도63,313 군31,142 기금 980)			
완료시기	추진 (80%)	팀 장	김태완 (2654)	담당자	이상석 (2671)	
임기 중 목표	추진(80%)	추진상황	정상	추진율	전체대비 40%	20년대비 50%

1 사업개요

○ 민간단체 다각적 활동을 통한 사회안전망 구축

- 민간단체 : 13,959명(민간예찰단 31, 자율방재단 379, 자원봉사단 13,549)
※ 자원봉사단 : 의용소방대, 자원봉사센터, 대한적십자사 등
- 활동사항 : 특정관리대상시설물, 급경사지, 물놀이위험시설, 산사태우려지역, 하천제방, 해안저지대 등 상시예찰 및 재난발생 시 복구·봉사활동

○ 재난대비 기상관측 및 예·경보시스템 확충

- 기상 및 지형 등 변화요인을 고려 재난대비 시스템 추가 설치
* 강수량계, 적설계, 전광판, CCTV, 자동음성통보시스템 등

○ 재난유형별 실전적 훈련으로 재난대비태세 확립

- 재난대응 안전한국훈련, 방사능 방재훈련, 화재 및 지진대피 훈련 등

○ 하천 범람 및 내수침수 예방을 위한 지방하천 정비사업 추진

- 지방하천 : 고창천, 노동천, 갈곡천, 주진천, 강남천, 칠암천, 해리천

2 추진실적

○ 투자내역

(단위:백만원)

연도	사업비	예산확보 계획					예산확보 실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총 액		103,447	59,556	21,539	21,622	730	106,844	11,408	63,313	31,142	980
기투자		41,139	22,458	9,184	9,217	280	20,849	11,365	3,620	5,584	280
2020		23,437	13,967	4,652	4,668	150	9,439	10.8	6,466	2,713	250
2021		19,436	11,566	3,852	3,868	150	42,034	10.8	29,300	12,574	150
2022		19,435	11,565	3,852	3,868	150	25,818	10.8	17,949	7,709	150
임기후							8,700	10.8	5,978	2,562	150

○ 추진내용

구 분	세부 추진계획	세부 추진실적
기 추진사항	- 자율방재단 및 민간예찰단 예찰 - 재난 예경보시설 구축 - 지방하천(갈곡천,해리천)정비사업 - 지방하천(주진천,칠암천)실시설계 - 지방하천(강남천) 기본계획 및 실시설계 - 지방하천(고창천,노동천)실시설계	- 자율방재단, 민간예찰단예찰(15회) - 재난 예경보시설 구축 적설계 16개소, 마을자동음성통보시스템 472개소 홍수대비(수위계) 보수 보강6개소, 해안가 9개소 - 지방하천(갈곡천, 해리천)정비사업 완료 - 지방하천(주진천 칠암천)실시설계 추진(80%) - 지방하천(강남천)기본계획 추진(60%) - 지방하천(고창천 노동천)실시설계 추진(20%)
2020	- 자율방재단 및 민간예찰단 예찰 - 재난 예경보시설 구축 추진 - 지방하천(주진천, 칠암천) 행정 절차 이행 - 지방하천(강남천) 기본계획 및 실시설계 - 지방하천(고창천,노동천)실시설계	- 자율방재단, 민간예찰단 예찰(3회) - 재난 예경보시설 구축 추진 : 현장 확인 및 착수(마을자동음성통보 시스템 50개소) - 지방하천(주진천 칠암천) 실시설계 추진(90%) - 지방하천(강남천) 기본계획 추진(90%) - 지방하천(고창천 노동천) 실시설계 추진(80%)
2021	- 자율방재단 및 민간예찰단 예찰 활동 - 각종훈련 추진 - 지방하천(칠암천) 정비사업 완료	
2022	- 자율방재단 및 민간예찰단 예찰 활동 - 각종훈련 추진 - 지방하천(고창천 주진천) 정비사업 완료	
임기후	- 자율방재단 및 민간예찰단 예찰 활동 - 각종훈련 추진 - 지방하천(강남천 노동천) 정비사업 완료	

문서번호	재난안전과-7892	주요일	재난안전과	재난안전과	
등록일자	2020. 05. 15.	작성일자	2020. 05. 15.	작성일자	2020. 05. 15.
등록여부	다름없음	등록일자	2020. 05. 15.	등록일자	2020. 05. 15.

- 고창군 자율방재단 활동 - 무더위쉼터 점검 결과보고



유네스코 고창 생물권보전지역
UNESCO Gochang Biosphere Reserve

농수축산경제국
(재난안전과)

- 고창군 자율방재단 활동 - 무더위쉼터 점검 결과보고

□ 점검개요

- 기 간 : 2020. 5. 11, ~ 5. 15.
- 대 상 : 무더위쉼터 589개소(경로당)
- 결 결 반 : 2개소 16명(재난안전과, 자율방재단 14) *합동점검
- 내 용 : 무더위 쉼터 개방 및 에어컨 상태, 풍분포 비치 등
- 점검방법 : 1일 2개소 무더위 쉼터 체크리스트 이용 표본점검

□ 점검결과

- 무더위쉼터 표지판 : 현경점검시 표지판 부착 상태 양호
- 무더위쉼터 에어컨 가동상태
- 무더위쉼터 냉방기 점검결과 원료 및 수리 예정
- 무더위쉼터 풍분포고 요망 : 무더위 쉼터 미개방으로 점검불가
- * 개방시 점검하여 미흡사항 보완 예정

□ 금후계획

- 합동점검 후 미흡사항 보완 : '20. 5월말
- 무더위쉼터 냉방기 수리 : '20. 5월
- 폭염대비 무더위쉼터 운영 : '20. 5월~9월

□ 무더위쉼터 점검사진



문서번호	재난안전과-8520	주요일	재난안전과	재난안전과	
등록일자	2020. 05. 04.	작성일자	2020. 05. 04.	작성일자	2020. 05. 04.
등록여부	다름없음	등록일자	2020. 05. 04.	등록일자	2020. 05. 04.

- 코로나19 지역전파 방지를 위한 - 일제소독 현장행정 결과보고



유네스코 고창 생물권보전지역
UNESCO Gochang Biosphere Reserve

고 창 군
(재난안전과)

- 코로나19 지역전파 방지를 위한 - 일제소독 현장행정 결과보고

「코로나19 대응」 지역전파 방지를 위하여 관내 다중집합시설에 대한 민관 합동으로 고창군과 고창군원 지역자율방재단이 울력하여 방역 소독을 실시함

□ 개 요

- 일 시 : 2020. 3. 4(수) 15:00 ~ 16:00
- 대 상 : 고창 시외버스터미널
- 참여 인원 : 25명(군 10, 군의원 5, 고창군 자율방재단 10)
- 공무원 : 10명(군수, 재난안전과장 등)
- 군의원 : 5명(조규철 외장 등)
- 민간인 : 10명(고창군 자율방재단 박성만 단장 등)
- 내 용
- 코로나19 지역감염을 확산에 따라 지역전파방지를 위한 관내 다중집합 시설소독
- 다중집합이용시설 및 관공지의 실내·외 소독으로 코로나19 감염을 예방
- 시설별 가능한 방역약 및 중점점검, 분무기, 소독제 사용



「일제소독 실시 하서」 지출은 2020. 3. 4(수) 15:00 ~ 16:00



고 창 군



고 창 군



수신 내부결재

(결주)

제목 「마을자율방재단시스템 구매설치」 입찰의뢰

1. 재난안전과-6808(2020. 4. 27.)호와 관련입니다.
2. 재난안전부의 신속한 전파로 군민의 재산과 생명을 보호하기 위한 마을자율방재단시스템 구매설치 사업에 대해 「지방계약법」 제8조(계약의 대항)에 의거 입찰의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.
- 가. 사 일 명 : 마을자율방재단시스템 구매설치
- 나. 위 치 : 고창군 일원
- 다. 사 업 비 : 금233,865,000원(금이면상정형식금인출금)
- 라. 사업내용 : 마을자율방재단시스템 15식 설치
- 마. 기 간 : 계약일로부터 60일 이내
- 바. 예산과목 : 재난안전과, 예방활동 및 응급복구, 재해예방(재난관리기금), 재난예방 복구사업, 시설비 및 부대비, 시설비

- 별첨 1. 마을자율방재단시스템 설계서 1부
2. 마을자율방재단시스템 사양서 1부, 물.

재 난 안 전 과 장

주요일	재난안전과	재난안전과	재난안전과	재난안전과	
작성일자	2020. 4. 27.	작성일자	2020. 4. 27.	작성일자	2020. 4. 27.
등록여부	다름없음	등록일자	2020. 4. 27.	등록일자	2020. 4. 27.

마을 자율방재단시스템 구매설치 추진계획

마을 자율방재단시스템 설치로 재난 발생 시 신속한 상황 전파로 고창군민의 인명피해 예방을 위한 선제적 방재체계 구축

□ 사업개요

- 사 업 명 : 마을자율방재단시스템 구매 설치
- 사업위치 : 고창군 일원(재난취약 및 청취불가 지역)
- 사 업 비 : 233,865천원(재난관리기금)
- 사업기간 : 2020. 4 ~ 2020. 6월
- 사 업 량 : 33개소
- 자율방재단시스템 15대
- 무선통신 단말장치 11대
- 무선방송 수신단말장치 15대 등

□ 추진상황

- 읍·면별 수요조사 실시 : '20. 01. 17
- 설치대상지 현장조사 : '20. 3월
- 설계서 작성 : '20. 4월

□ 금후계획

- 입찰감사 및 계약심사 요청 : 2020. 4월중
- 사업 착수 및 완공 : 2020. 6월

「일제소독 실시 하서」 지출은 2020. 3. 4(수) 15:00 ~ 16:00



고 창 군



수신 내부결재

(결주)

제목 「마을자율방재단시스템 구매 설치

1. 재난안전과-8788(2020. 4. 8.)호와 관련입니다.
 2. 재난안전부의 신속한 전파로 군민의 재산과 생명을 보호하기 위한 마을자율방재단시스템 구매설치 사업에 대해 「지방계약법」 제8조(계약의 대항)에 의거 입찰의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.
 - 가. 사 일 명 : 마을자율방재단시스템 구매설치
 - 나. 위 치 : 고창군 일원
 - 다. 사 업 비 : 금233,865,000원(금이면상정형식금인출금)
 - 라. 사업내용 : 마을자율방재단시스템 15식 설치
 - 마. 기 간 : 계약일로부터 60일 이내
 - 바. 예산과목 : 재난안전과, 예방활동 및 응급복구, 재해예방(재난관리기금), 재난예방 복구사업, 시설비 및 부대비, 시설비
- 별첨 1. 마을자율방재단시스템 설계서 1부
 2. 마을자율방재단시스템 사양서 1부, 물.

주요일	재난안전과	재난안전과	재난안전과	재난안전과	
작성일자	2020. 4. 27.	작성일자	2020. 4. 27.	작성일자	2020. 4. 27.
등록여부	다름없음	등록일자	2020. 4. 27.	등록일자	2020. 4. 27.

* 연락처 : 재난안전과 고창군 중앙로 248, (고창군청) / www.gochang.go.kr

