

농생명문화 살려 다시 치솟는 한반도 첫 수도 고창

- 참여하고 소통하는 민선 7기 공약사업 -

## 2021년 공약이행 평가회의 개최결과



**고 창 군**  
[기획예산담당관]

# 2021년 공약이행 평가회의 개최결과

## I 공약이행평가단 평가회의

### ☐ 행사 개요

○ 일 시 : 2021. 2. 4.(목) ~ 2. 5.(금) / 2일간

○ 장 소 : 군청 2층 상황실 / 5층 대회의실

※ 코로나19 사회적 거리두기로 모집인원 최소화를 위해 분야별 분리하여 평가

○ 참 석 : 공약이행평가단(30명중 23명 참석)

－ I(농생명) : 김현기, 김귀현, 강부덕, 이상준, 조철진, 김맹자, 정소현

－ II(역사문화) : 김기숙, 김선백, 구현자

－ III(사람키우기) : 김식, 이영숙

－ IV(복지) : 나종근, 김영숙, 안금순, 이미숙

－ V(상생경제) : 유병택, 이대건, 박복기

－ VI(울력행정) : 조전호, 하성주, 유동은, 최경심

○ 평가근거 : 고창군 공약실천 기본조례 제10조(공약이행평가단 운영)

○ 내 용 : 공약 사업별 추진 현황 설명 및 평가

## II 평가 결과

### ☐ 14개 공약사업 완료 (전체 추진율 65%)

－ ( '20. 8월 대비) 추진율 11%↑, 완료사업 3개↑, 부진사업 1개↓

(기준 : 2021. 1.)

총 사업수	완료			추진중	
	소계	완료	이행후 계속추진	정상	부진
64개	14	11	3	49	1

### ☐ 분야별 추진상황

관리 번호	사 업 명	추진율(%)	
		전체	20년대비
	총괄	65	94
I	고창 미래먹거리 농생명식품산업 살리기(18개)	62	96
II	품격있는 역사문화 생태관광 기반조성 (11개)	49	77
III	자식농사 잘 짓는 사람키우기(6개)	54	98
IV	나눔과 봉사로 촘촘한 복지 실현(10개)	68	98
V	함께 살리고 잘사는 상생경제(11개)	77	97
VI	참여하고 소통하는 울력행정(8개)	80	95

## □ 추진상황 변경 사업

관리번호	추진상황	공약명	담당부서	주요 내용
4-I-4	정상→ <b>완료</b>	안전·안심 농산물 생산기반 구축	농업기술센터	<ul style="list-style-type: none"> <li>농산물 안전분석실 시설 구축 완료 및 분석 장비 구입 완료 (LCMS/MS, GCMS/MS)</li> <li>운영인력 확보(임기제 공무원)</li> </ul>
21-II-3	정상→ <b>완료</b>	고창읍성 주변 사계절 테마 관광기반 조성	문화유산관광과	<ul style="list-style-type: none"> <li>고창읍성 주변 사계절 꽃 테마기반 조성               <ul style="list-style-type: none"> <li>고창 자연마당·국가생태탐방로 조성 완료, 꽃 식재 완료</li> <li>사계절 테마를 나타낼 수 있는 다양한 방안 모색 필요</li> </ul> </li> </ul>
37-IV-2	정상→ <b>완료</b>	고창 청년근로 희망키움 사업	사회복지과	<ul style="list-style-type: none"> <li>청년들이 스스로 자립하고 성장할 수 있는 기반 마련</li> <li>매월 30만원씩 최대 12개월 지원으로 공약이행 완료</li> </ul>
5-I-5	부진→ <b>정상</b>	고창농산물 삼시세끼 로컬푸드 육성	농어촌식품과	<ul style="list-style-type: none"> <li>로컬푸드 활성화를 위해 농어촌식품과 푸드플랫폼 신설하여 적극적인 사업 추진</li> <li>로컬푸드 직거래 구입처 확대를 위해 공모사업 선정 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>흥덕농협 로컬푸드 직매장 건설 (21.1.~6.)</li> </ul> </li> </ul>

## □ 완료 및 일부추진(부진)사업 평가 목록

구분	관리번호	사업명	사유	비고
일부추진 (부진)	II-11	외죽도 생태공원 조성	☞ 어촌뉴딜 300 집중투자로 유사사업 추진이 어려운 상황	해양수산과
완료 및 이행 추진  (14개)	완료 (11개)	I-4	안전·안심 농산물 생산기반 구축	농업기술센터
		II-2	고창문화관광재단 설립	문화예술과
		II-3	고창읍성 주변 사계절테마 관광기반 조성	문화유산관광과
		IV-2	고창 청년근로 희망키움 사업	사회복지과
		V-1	대한민국 가정 대표밥상 식품전문단지 활성화	상생경제과
		V-2	행복콜택시 지원확대 운영	상생경제과
		V-10	여성주도 기업활동 지원강화	상생경제과
		V-11	지역화폐 발행 및 운용(고창사랑상품권)	상생경제과
		VI-3	합리적인 고창군 해상자치권 확립(현재 판결 '19. 4.)	기획예산담당관
		VI-4	수요중심, 미래 지향적 조직운영	울력행정과
		VI-6	개방형 전문직 채용 확대	울력행정과
	이행 추진 (3개)	I-2	농민수당 지급	농생명지원과
		IV-3	경로 이미용비 지급	사회복지과
		V-3	경관 및 공공디자인 제도화 및 역량강화	건설도시과

## □ 총괄 평가의견

- (평가 기간) 2018. 7. 1. ~ 2020. 12. 31.
- 코로나-19의 영향에도 불구하고, 공약사업은 전반적으로 이행률이 높고, 당초 계획대비 문제점 없이 추진되고 있다고 평가되며, 완료 및 이행후 계속 추진 사업이 14건으로 대부분 공약 사업들이 기한내 완료될 것으로 예상됨.
- 추가 완료된 사업으로는 안전·안심 농산물 생산기반 구축(I-4), 고창읍성 주변 사계절 테마 관광기반 조성(II-3), 고창 청년근로 희망키움사업(IV-2) 3개 사업이 '20년 하반기에 완료되었으며, 부진 사업이었던 고창농산물 삼시세끼 로컬푸드 육성(I-5) 사업은 로컬푸드 활성화를 위해 직매장 건설(1개소)과 담당 팀 신설, 판매 방식에 변화를 주는 등 문제점 해소와 대책 마련으로 **정상 분류됨.**
- 49개 사업은 문제점 없이 정상 추진 되고 있고, 부진 사업 외죽도 생태공원 조성사업(II-11)은 어촌뉴딜 300사업 집중 투자로 유사사업 추진이 어려운 실정이며, 연계방안을 마련하여 속도감 있는 공약사업 추진이 필요함.
- 모든 사업추진에 있어 군민이 알 수 있도록 마을까지 적극적인 홍보가 필요하며, 애로사항 등 현장의 목소리를 듣고 군민이 원하고, 현실에 맞는 사업을 추진해야 한다는 의견이 있었음.
- 평가 관련 의견으로  
지난번 공약사업 평가와 연계가 되지 않아 반드시 평가결과에 대해 피드백이 필요하며, 추진상황 설명 시 지난 평가와 비교하여 현재까지의 상황 보고가 필요함.
- 성과를 낸 공약사업의 경우 평가단이 직접 볼 수 있도록 자료를 증빙하기 바람.

## □ 분야별 의견

관리 번호	사 업 명	질의 및 건의사항	담당부서
I -1	유네스코 생물권보전 지역 브랜드 강화 농 업전략수립	<ul style="list-style-type: none"> <li>통합브랜드 ‘높을고창’ 품질 관리를 우선시 하여 소비자의 신뢰를 얻고, 인지도 변화 등 조사를 통해 검증해 나가는 단계 필요</li> </ul>	농어촌식품과
I -4	고창농산물 삼시세끼 로컬푸드 육성	<ul style="list-style-type: none"> <li>표면적 접근보다는 장기적 안목을 가지고 접근하는 것이 유효성이 있을 것으로 보이며, 수요의 부족의 문제도 있으나, 상품구성, 차별화(가격/품질), 판매전략 수립이 필요함</li> </ul>	농어촌식품과
I -6	고창항도배기유통 및 농산물종합유통센터 활성화	<ul style="list-style-type: none"> <li>경영 정상화로 농산물 유통산업에 활력을 불어넣고, 올해 저온저장고 등 시설 장비를 개보수 하여 안정적인 환경을 조성해 나갈 것을 기대함</li> </ul>	농어촌식품과
I -8	스마트팜 첨단농업 활성화	<ul style="list-style-type: none"> <li>계획 대비 잘 추진되고 있으나 사업내용을 농가 현실에 맞게 변경하여 지원하는 방안도 필요</li> </ul>	농생명지원과
I -13	고창 보리산업육성을 통한 농식품산업활성 화	<ul style="list-style-type: none"> <li>보리 소비량 감소 등의 문제로 소득으로의 연계가 부족하여 가공식품 개발 등 소비 트렌드에 부합하는 대책 방안이 필요한 실정임</li> </ul>	농업기술센터
II -1	역사문화 콘텐츠 육성 및 관광 자원화	<ul style="list-style-type: none"> <li>지역민의 참여와 문화전문인력 육성이 선행 되어야 함.</li> </ul>	문화예술과
II -4	고창 레포츠산업 활성화	<ul style="list-style-type: none"> <li>새로운 시각으로 접근한 사업들이 큰 호응을 얻어 성공적인 결과를 얻었으며, 스포츠 타운 조성시 교통문제 발생하지 않도록 추진 과정에서 고려 필요</li> </ul>	체육청소년 사업소
II -5	동학농민혁명 성지화 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>「고창무장봉기」 고등학교 교과서 8종에 수록되는 성과를 거두었으며, 성지화 사업의 성공적인 추진 을 위해 국비확보에 노력 해야함</li> </ul>	문화예술과
II -8	군민과 함께 만드는 천년의 숲 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>가시적인 성과가 필요한 시점이며, 계획 기간 내 조성 할 수 있도록 속도감있는 사업 추진 바람</li> </ul>	산림공원과
II -9	문수산 힐링 휴양림 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>군민이 체감하고, 누구나 공감할 수 있는 숲 조성 필요</li> </ul>	산림공원과
II -10	인천강 생태체험 관광지 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>토지주 문제를 조속히 완료하여 잔여토지 매입후 계획대로 사업 추진 기대</li> </ul>	생태환경과

번호	사 업 명	질의 및 건의사항	비 고
1	기타의견	<ul style="list-style-type: none"> <li>전반적으로 사업이 잘 진행되고 있으며, 민심을 반영하는 사업운영이 기대됨</li> </ul>	
2	”	<ul style="list-style-type: none"> <li>지난번 질문사항에 대한 반영사항이 미진하여 반드시 피드백 필요</li> </ul>	
3	”	<ul style="list-style-type: none"> <li>힐링코스 상품화는 고창밥상에만 국한되지 않게 지속적으로 유지·추진 가능한</li> <li>코스과 콘텐츠를 개발하고, 적극적인 홍보 필요</li> </ul>	
4	”	<ul style="list-style-type: none"> <li>사람키우기 사업이 공약대로 이뤄지기 위해서는 초심으로 되돌아가 최상·최선의 노력을 기울여 사업 추진에 만전을 기해야함</li> </ul>	
5	”	<ul style="list-style-type: none"> <li>고창 청년근로 희망키움 통장지원 사업은 적극적인 홍보와 수혜지원 기준 완화로 보다 많은 청년들이 지원 받기를 바람</li> </ul>	
6	”	<ul style="list-style-type: none"> <li>산모 신생아 건강관리 지원사업이 소득기준에 의해 지원되는 것이 아니라 출산된 모든 가정에 지원되었으면 함</li> </ul>	
7	”	<ul style="list-style-type: none"> <li>읍면 중심지 활성화사업 추진시 기반 확충도 중요하지만 지역 역량강화를 위해 일자리 창출 사업도 필요</li> </ul>	
8		<ul style="list-style-type: none"> <li>역사문화 생태분야는 미래를 위한 인프라 구축사업으로 많은 기대를 갖게 됨</li> </ul>	



## 분야별 세부결과

□ I 분야 : 고창미래먹거리 농생명식품 살리기

관리 번호	사 업 명	사업부서의견			평가단 평가		
		추진 구분	추진율(%)		추진 구분	추진율(%)	
			전체 목표 대비	20년 목표 대비		전체 목표 대비	20년 목표 대비
						62	97
1	I -1 유네스코 생물권보전지역 브랜드강화 농업전략수립	정상	80	100	정상	76	100
2	I -2 농민수당 지급	이행 추진	50	100	이행 추진	61	100
3	I -3 고창 친환경 브랜드 쌀육성	정상	65	95	정상	66	98
4	I -4 안심·안전농산물 생산기반 구축	완료	100	100	완료	100	99
5	I -5 고창 농산물 삼시세끼 로컬 푸드 육성	정상	60	100	정상	56	99
6	I -6 고창항토배기유통 및 농산 물종합유통센터 활성화	정상	50	100	정상	53	100
7	I -7 명품 농특산물 맞춤형 해외 수출 확대	정상	50	100	정상	54	100
8	I -8 스마트팜 첨단농업 활성화	정상	50	100	정상	56	100
9	I -9 오감만족 삼시세끼 힐링여행 코스 상 품화	정상	50	100	정상	55	99
10	I -10 고창 복분자산업 활성화	정상	50	100	정상	61	100
11	I -11 친환경(유기농) 농산물 생 산 확대	정상	50	100	정상	54	100
12	I -12 지역특화 전략작물 및 귀농귀촌인 정착 선도 작목 등 육성	정상	50	100	정상	51	99
13	I -13 고창 보리산업육성을 통한 농식품산업활성화	정상	90	100	정상	81	99
14	I -14 토종씨앗 보호육성	정상	70	100	정상	66	100
15	I -15 동호항 주변종합 개발사업	정상	50	90	정상	56	94
16	I -16 바지락 1번지 육성 프로젝트	정상	30	100	정상	39	100
17	I -17 지주식 김 브랜드 육성	정상	75	90	정상	67	94
18	I -18 인간과 자연이 함께하는 동물복지 1번지 육성	정상	52	32	정상	55	63

□ Ⅱ분야 : 품격있는 역사문화 생태관광 기반조성

관리 번호		사 업 명	사업부서의견			평가단 평가		
			추진 구분	추진율(%)		추진 구분	추진율(%)	
				전체 목표 대비	20년 목표 대비		전체 목표 대비	20년 목표 대비
							49	77
19	Ⅱ-1	역사문화 콘텐츠 육성 및 관광 자원화	정상	66	96	정상	66	96
20	Ⅱ-2	고창문화관광재단 설립	완료	100	100	완료	100	100
21	Ⅱ-3	고창읍성 주변 사계절 테마 관광기반 조성	완료	100	100	완료	100	100
22	Ⅱ-4	고창 레포츠산업 활성화	정상	55	83	정상	55	83
23	Ⅱ-5	동학농민혁명 성지화 사업	정상	30	100	정상	30	100
24	Ⅱ-6	역사문화유적관광 벨트조성	정상	39	73	정상	39	73
25	Ⅱ-7	어린이 자연놀이 체험 공간 확대	정상	90	100	정상	92	100
26	Ⅱ-8	군민과 함께 만드는 천년의 숲 조성	정상	5	15	정상	5	15
27	Ⅱ-9	문수산 힐링 휴양림 조성	정상	15	30	정상	15	30
28	Ⅱ-10	인천강 생태체험 관광지 조성	정상	30	60	정상	30	60
29	Ⅱ-11	외죽도 생태공원 조성	부진	10	90	부진	10	90



□ Ⅲ분야 : 자식농사 잘 짓는 사람키우기

관 리 번 호		사 업 명	사업부서의견			평가단 평가		
			추진 구분	추진율(%)		추진 구분	추진율(%)	
				전체 목표 대비	20년 목표 대비		전체 목표 대비	20년 목표 대비
							54	98
30	Ⅲ-1	인문학 도시 구축을 위한 365 인문 고창	정상	50	100	정상	50	100
31	Ⅲ-2	고창학 정립으로 고창의 가치 재조명	정상	50	100	정상	50	100
32	Ⅲ-3	여성친화도시 조성	정상	50	90	정상	50	90
33	Ⅲ-4	초·중·고등학생 복지지원	정상	63	100	정상	63	100
34	Ⅲ-5	지역인재 육성지원	정상	63	100	정상	63	100
35	Ⅲ-6	고창군립도서관 건립	정상	50	95	정상	50	95

□ IV분야 : 군민과 함께하는 촘촘한 복지실현

관리 번호	사 업 명	사업부서의견			평가단 평가		
		추진 구분	추진율(%)		추진 구분	추진율(%)	
			전체 목표 대비	20년 목표 대비		전체 목표 대비	20년 목표 대비
						<b>68</b>	<b>98</b>
36	IV-1 나눔과 봉사의 기부 천국 고창 만들기	정상	70	100	정상	70	100
37	IV-2 고창 청년근로 희망키움 통장지원	완료	100	100	완료	100	100
38	IV-3 경로 이미용권 지급	이행 추진	50	100	이행 추진	50	100
39	IV-4 100세 만수무강 동네 큰잔치 지원	정상	60	100	정상	60	100
40	IV-5 고창 거주 신랑신부 결혼비용 지원	정상	60	95	정상	60	95
41	IV-6 다문화가족과 지역 주민이 공존하는 마을 조성	정상	60	95	정상	60	95
42	IV-7 행복한 노년의 삶을 위한 일자리 창출	정상	60	100	정상	60	100
43	IV-8 출산이 행복한 고창만들기	정상	60	94	정상	60	94
44	IV-9 장애인 주간보호시설 신설	정상	80	100	정상	80	100
45	IV-10 장애인 일자리 확대	정상	80	100	정상	80	100

□ V분야 : 함께 살리고 잘사는 상생경제

관리 번호		사 업 명	사업부서의견			평가단 평가		
			추진 구분	추진율(%)		추진 구분	추진율(%)	
				전체 목표 대비	20년 목표 대비		전체 목표 대비	20년 목표 대비
							77	97
46	V-1	대한민국 가정 대표밥상 식품전문단지 활성화	완료	100	100	완료	100	100
47	V-2	행복콜택시 지원 확대 운영	이행추진	100	100	이행추진	100	100
48	V-3	경관 및 공공디자인 제도화 및 역량 강화	이행추진	100	100	이행추진	100	100
49	V-4	고창군 도시재생지원 센터 설립 및 중간조직 육성	정상	80	100	정상	76	98
50	V-5	읍면 중심지 활성화 사업 및 특화산업 육성	정상	55	100	정상	54	100
51	V-6	농촌생활환경 개선 및 관광휴양자원 발굴·조성	정상	55	100	정상	54	100
52	V-7	농촌형 MICE산업 육성	정상	30	50	정상	30	50
53	V-8	관내산업육성 및 기업유치를 통한 일자리창출	정상	61	125.4	정상	59	118
54	V-9	고창 전통시장 일원 활성화 전략계획 수립	정상	75	100	정상	70	98
55	V-10	여성주도 기업 활동지원 강화	완료	100	100	완료	100	100
56	V-11	지역화폐 발행 및 운용	완료	100	100	완료	100	100

□ VI분야 : 참여하고 소통하는 울력행정

관 리 번 호		사 업 명	사업부서의견			평가단 평가		
			추 진 구 분	추진율(%)		추진 구분	추진율(%)	
				전체 목표 대비	20년 목표 대비		전체 목표 대비	20년 목표 대비
							80	95
57	VI-1	자랑스런고창만들기 운동 추진	정상	80	100	정상	80	100
58	VI-2	실질적인 주민참여 예산제도 정착	정상	60	100	정상	60	100
59	VI-3	합리적인 고창군 해상자치권 확립	완료	100	100	완료	100	100
60	VI-4	수요중심, 미래 지 향적 조직운영	완료	100	100	완료	100	100
61	VI-5	범죄예방 환경개선 을 통한 안전사회 구축	정상	65	70	정상	60	70
62	VI-6	개방형 전문직 채 용 확대	완료	100	100	완료	100	100
63	VI-7	군민과 함께 소통하 는 주민서비스 행정 역량강화	정상	80	100	정상	80	100
64	VI-8	100년 안전 고창실현	정상	60	90	정상	60	90

#### IV 금후계획

- 평가결과 부서 알림 ..... 2021. 2. 16.
- 평가단 의견반영 여부 검토 ..... 2021. 2. ~ 3월
- 공약이행평가 실시 ..... 2021. 7월

## 붙임1 평가회의 사진

(Ⅰ 분야)



(Ⅱ 분야)



(Ⅲ 분야)



(Ⅳ 분야)



(Ⅴ 분야)



(Ⅵ 분야)

