

주민참여예산사업 관리카드

관리번호 (2023-1)		고창군 유채 경관지구 편의시설 설치 지원				
분과위원회	반영예산 (천원)	추진 상황			추진부서	담당자
농촌활력	50,000	완 료	추진중	불 가	농업정책과 (농정기획팀)	정종욱 (☎ 560-2523)
		✓				
사업개요	○ 사업내용 - 기 간 : 2023. 1. ~ 6. - 위 치 : 관내 유채 경관지구 - 사업량 : 4개소(공음, 해리, 심원, 신림) - 내 용 : 고창군 유채 경관지구 편의시설 설치 지원					
추진실적	○ 편의시설 설치를 위한 읍·면 수요조사 실시 : 2023. 2. ○ 편의시설 설치 예산 재배정을 위한 현장(작황 및 주변 인프라) 확인 : 2023. 3. ○ 편의시설 설치 예산 재배정 및 집행 : 2023. 4. ○ 편의시설 설치 및 운영 : 2023. 4. ~ 5.					
향후계획	○ 편의시설 운영성과 확인 및 집행내역 정산 : 2023. 6. ○ 읍·면 집행잔액 감재배정 : 2023. 6.					
관련사진	위 치 도			현 장 사 진		
						
						

주민참여예산사업 관리카드

관리번호 (2023-2)		축산환경개선을 위한 축산농가 교육(교재)				
분과위원회	반영예산 (천원)	추진 상황			추진부서	담당자
농촌활력	10,000	완 료	추진중	불 가	축산과 (축산정책팀)	김민영 (☎ 560-2615)
			✓			
사업개요	○ 사업내용 - 기 간 : 2023. 3. ~ 12. - 대 상 : 축산농가 - 내 용 : 축산농가 축산악취 개선, 사육밀도 개선 등 지속가능한 축산업 도모를 위한 교육(교재 제작 포함) 실시 등					
추진실적	○ 2023년도 축산농가 대상 교육 및 컨설팅 수요조사 제출(군 → 도) - 컨설팅·교육 기관 : 축산환경관리원 ○ 2023년 한육우 농가 축산환경 개선교육 실시 : 2023. 4. 28. - 교육 : 축산환경관리원 이창민 팀장 ○ 2023년 가금농가 축산환경 개선교육 실시 : 2023. 6. 8. - 교육 : 국립축산과학원 김병현 연구사 ○ 2023년 젖소농가 축산환경 개선교육 실시 : 2023. 7. 13. - 교육 : 축산환경관리원 이창민 팀장 ○ 2023년 젖소농가 축산환경 개선교육 실시 : 2023. 9. 22. - 교육 : 축산환경관리원 이행석 위원					
관련사진	교육 사진				교재 사진	
						
						
						
기 타	○ 농가배부용 소독실시기록부, 퇴액비 관리대장 등 배부(2회) : 2023. 12.					

주민참여예산사업 관리카드

관리번호 (2023-3)		구시포 주변 낚시용품 수거함 설치				
분과위원회	반영예산 (천원)	추진 상황			추진부서	담당자
농촌활력	2,000	완 료	추진중	불 가	해양수산물과 (해양수산물정책팀)	이정희 (☎ 560-2631)
		✓				
사업개요	○ 사업내용 - 기 간 : 2023. 1. ~ 6. - 위 치 : 고창군 상하면 구시포 일원 - 사업량 : 4개소 - 내 용 : 구시포 주변 낚시용품 수거함 설치					
추진실적	○ 낚시용품 수거함 설치를 위한 현장점검 : 2023. 3. ○ 낚시용품 수거함 제작 의뢰 : 2023. 4. ○ 낚시용품 수거함 납품 : 2023. 6. ○ 낚시용품 수거함 설치 완료(4개소) : 2023. 6.					
관련사진	위 치 도			현 장 사 진		
						
						

주민참여예산사업 관리카드

관리번호 (2023-4)		도시공원 및 완충녹지지역 경관조성사업				
분과위원회	반영예산 (천원)	추진 상황			추진부서	담당자
농촌활력	50,000	완 료	추진중	불 가	산림공원과 (도시공원팀)	나현규 (☎560-2598)
		✓				
사업개요	○ 사업내용 - 기 간 : 2023. 1. ~ 11. - 위 치 : 휴먼시아@ 완충녹지지역 및 고창나들목공원 일원 - 사업량 : LED경관조명기구(109개소) 및 평상벤치(3식) 등 - 내 용 : 도시공원 및 완충녹지지역 경관조성					
추진실적	○ 조달구입 요청 : 2023. 3. ○ 착공 : 2023. 4. ○ 설치완료 : 2023. 11. - LED경관조명기구(109개소, 금37,386,900원) - 평상벤치(3식, 금7,590,000원) - LED경관조명기구(4개소, 금4,840,000원)					
향후계획	○ 유지관리					
관련사진	현 장 사 진					
						
						
						
						

주민참여예산사업 관리카드

관리번호 (2023-5)		농기계임대사업소 반전집초기(테더) 구입				
분과위원회	반영예산 (천원)	추진 상황			추진부서	담당자
농촌활력	72,000	완 료	추진중	불 가	기술지원과 (농기계지원팀)	송소희 (☎560-8850)
		✓				
사업개요	○ 사업내용 - 기 간 : 2023. 1. ~ 5. - 위 치 : 고창읍 농기계임대사업소 (고창읍 중거리당산로 94) - 사업량 : 반전집초기 4대 - 내 용 : 농업생산비 절감 및 일손부족 해소를 위해 반전집초기 구입					
추진실적	○ 2023년도 주민참여예산사업 편성 : 2022. 12. 26 ○ 2023년 주민참여예산사업 농업기계 입찰 계획 보고 : 2023. 3. ○ 반전집초기(테더) 입찰 : 2023. 4. 28. ~ 5. 4 ○ 낙찰자 선정 및 입고 : 2023. 5. 18. ○ 농기계종합보험 계약 및 임대사업소 배치 : 2023. 5. 24.					
관련사진	위 치 도			물 품 사 진		
						
						
반전집초기(테더)						

주민참여예산사업 관리카드

관리번호 (2023-6)		트랙터 부착형 제초기 및 농기계보관용 선반 구입				
분과위원회	반영예산 (천원)	추진 상황			추진부서	담당자
농촌활력	84,000	완 료	추진중	불 가	기술지원과 (농기계지원팀)	송소희 (☎560-8850)
		✓				
사업개요	○ 사업내용 - 기 간 : 2023. 1. - 위 치 : 북부권 농기계임대사업소(홍덕면 죽정길 5) - 사업량 : 트랙터 부착형 제초기 2대, 농기계보관용 선반 29대 - 내 용 : 농기계 사후관리 및 농업생산비 절감을 위해 제초기, 선반 구입					
추진실적	○ 2023년 주민참여예산사업 농업기계 구입 계획 보고 : 2023. 1. ○ 트랙터 부착형 제초기 및 농기계보관용 선반 조달 구입 : 2023. 1. ○ 임대사업소 설치 및 배치 : 2023. 1.					
관련사진	위 치 도			물 품 사 진		
						
				트랙터 부착형 제초기		
						
				북부권 농기계 임대사업소		
			기계보관용 선반			

주민참여예산사업 관리카드

관리번호 (2023-7)	탄소농업 기준을 위한 포럼
------------------	----------------

분과위원회	반영예산 (천원)	추진상황			추진부서	담당자
농촌활력	20,000	완 료 ✓	추진중	불 가	농업기술센터 (경제작물팀)	김양표 (☎560-8854)

사업개요	<p>○ 사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기 간 : 2023. 1. ~ 9. - 위 치 : 고창군 일원 - 사업량 : 1식 - 내 용 : 탄소농업 기준을 위한 포럼 추진 및 저탄소농업 홍보 					
------	---	--	--	--	--	--

추진실적	<p>○ 고창군 저탄소 농업기술 홍보 및 교육 : 2023. 1. ~ 6.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 지속가능한 농업을 위한 저탄소 농업기술 지도(화학비료 사용 절감 등) <p>○ 탄소농업 기준을 위한 포럼 추진 : 2023. 9. 18.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 고창군 농업기술센터 3층 대강당 <p>○ 저탄소 농축산물 인증 확대를 위한 인증신청 교육 추진. : 2023. 1. ~ 12.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 저탄소 농축산물 인증 절차안내 및 인증대행 					
------	---	--	--	--	--	--

심포지엄 결과

현 장 사 진

저탄소 · 생물농업 심포지엄 결과

진행	기술지원과 특화작물팀장 정서경
보고자	기술지원과 경제작물팀 박관수

□ 개 요

- 일 시 : 2023. 9. 18.(월) 13:40~17:40
- 장 소 : 농업기술센터 3층 대강당
- 참석인원 : 132명(고창군 농업인 및 농촌개발대학 교육생 등)
- 강 사 : 13명(주제발표 6명, 종합토론 10명, 통역 2명)
 - 진행자(강사 및 내부직원) 참석자명단 별첨

□ 주요 내용

- 전문가 주제발표 1부
 - 고온성 미생물을 활용한 농작물 면역력 강화기술 및 브랜딩 전략
 - 전남대학교 김진용 교수 / GCM에 의한 뿌리털 증가가 농작물 생산성 향상에 미치는 영향
 - Silpakorn대학교 Sararat Monkung 교수 / GCM이 파인애플 생산성에 미치는 영향
 - 메타브랜딩 박항기 대표/ 고창농산물 프리미엄 브랜딩 전략
- 전문가 주제발표 2부
 - 기후위기 극복을 위한 기후스마트농업
 - APEC기후센터 전종안 박사/ 기후스마트 농업이란?
 - 데이비스 대학교 Heiner Lieth 교수/ 무토양 제비기술 기반 지하수 오염 저감 연구
 - 한국농업기술진흥원 최민혁 연구원/ 저탄소농산물 인증 제도
- (종합토론) 넷제로 고창 실현을 위한 발전전략 수립
 - 토론자 : 10명(주제발표자 4명 포함)
 - 전남대학교 한연수 교수(진행)
 - 고창군 농업기술센터 현행열 소장
 - 국립농업과학원 김미희 연구관
 - 차양마이대학교 라차다완 치왕룬 교수
 - MC바이오테크 전현덕 대표
 - 곤충산업연구소 이형근 대표이사

관련사진

□ 관련사진

군수님 인사말씀

의장님 인사말씀

주제발표 모습

넷제로 고창 실현을 위한 발전전략 종합토론

단 체 사 진

주민참여예산사업 관리카드

관리번호 (2023-8)		소형농기계 교육과정 신설				
분과위원회	반영예산 (천원)	추진상황			추진부서	담당자
농촌활력	13,800	완료 ✓	추진중	불가	기술지원과 (농기계지원팀)	송소희 (☎560-8850)
사업개요	○ 사업개요 - 기간 : 2023. 4. ~ 11. - 위치 : 고창군(1읍 13면) - 사업량 : 13,800천원, 14개 읍면 안전사고 교육 - 내용 : 소형농기계 안전사고 예방 교육 및 순회수리 봉사					
추진실적	○ 찾아가는 농업기계 안전교육 및 순회수리봉사					
	기간		장소		대상	비고
	4. 20.(목)		대산면 용두마을		농업인(22명)	
	6. 28.(수)		고수면 문화마을		농업인(28명)	
	9. 12.(화)		신림면 다목적체육관		농업인(41명)	
	9. 22.(금)		흥덕면 후포리		농업인(18명)	
	10. 13.(금)		성내면 농업인상담소		농업인(36명)	
	10. 24.(화)		심원면 하전마을		농업인(23명)	
	10. 31.(화)		부안면 농업인상담소		농업인(16명)	
	11. 8.(수)		아산면 농협 광장		농업인(28명)	
11. 15.(수)		고창읍 덕정마을		농업인(31명)		
추진실적	○ 체류형 및 새내기 농업학교 교육생 농기계 안전이용 교육					
	- 기간 : 2023. 5. 16.(화) / 5. 24.(수)					
	- 장소 : 북부권 농기계임대사업소					
	- 대상 : 교육생(47명)					
	○ 농기계 사용 안전교육					
	기간		장소		대상	비고
	1. 13.(금)		농업기술센터 강의실		농기계임대사업 자문단(23명)	
	2. 7.(화)		농업기술센터 강의실		고창감연구회 회원(19명)	
	3. 24.(금)		농업기술센터 강의실		농기계임대사업 자문단(32명)	
	8. 22.(화)		대성농협 강당		양파재배농가(52명)	
관련사진	현장사진					
						
	순회수리봉사 현장 현장 수리 점검 교육		순회수리봉사 현장 안전이용 현장 교육		체류형 및 새내기 교육생 농기계 안전이용 교육	



주민참여예산사업 관리카드

관리번호 (2023-9)		고창읍성 산책로 야자매트 설치				
분과위원회	반영예산 (천원)	추진 상황			추진부서	담당자
문화관광	5,280	완 료	추진중	불 가	문화예술과 (문화유산동학팀)	김승강 (☎560-2944)
		✓				
사업개요	○ 사업내용 - 기 간 : 2023. 1. ~ 3. - 위 치 : 고창군 고창읍 모양성로 1 (고창읍성) - 사업량 : 야자매트 40개(400M 구간) - 내 용 : 산책로 구간 야자매트 설치					
추진실적	○ 야자매트 설치 완료 : 2023. 2. 23.					
관련사진	위 치 도			현 장 사 진		
						
						

주민참여예산사업 관리카드

관리번호 (2023-10)		향토 교육 활성화 보조교재 개발				
분과위원회	반영예산 (천원)	추진 상황			추진부서	담당자
문화관광	10,000	완 료	추진중	불 가	문화예술과 (문화유산동학팀)	장진혁 (☎560-2462)
		✓				
사업개요	○ 사업내용 - 기 간 : 2023. 2. 9. ~ 3. 16. - 사업량 : 1,000부(향교 교육 활성화 보조교재) - 내 용 : 향교 교육 활성화를 위한 보조교재를 개발·제작					
추진실적	○ 향교 교육 활성화 보조교재 납품 :2023. 3. 16.					
향후계획	○ 향교일요학교 교육 교재 활용을 통한 일요학교 교육생 대상으로 눈높이 교육 시행					
관련사진	교재 사진			교육 사진		
						

주민참여예산사업 관리카드

관리번호 (2023-11)		무장읍성 성곽 대오방기 설치				
분과위원회	반영예산 (천원)	추진 상황			추진부서	담당자
문화관광	49,800	완 료	추진중	불 가	문화예술과 (문화유산동학팀)	김승강 (☎560-2944)
		✓				
사업개요	○ 사업내용 - 기 간 : 2023. 1. ~ 4. - 위 치 : 고창군 무장면 무장읍성길 45(무장읍성) - 사업량 : 대오방기 60장(1200M 구간) - 내 용 : 무장읍성 석상구간 대오방기 설치					
추진실적	○ 대오방기 납품 : 2023. 3. 30. ○ 대오방기 설치완료 : 2023. 4. 3.					
관련사진	위 치 도			현 장 사 진		
						

주민참여예산사업 관리카드

관리번호 (2023-12)		문해교실 공부용 책상, 의자 비치				
분과위원회	반영예산 (천원)	추진 상황			추진부서	담당자
문화관광	21,600	완 료	추진중	불 가	인재양성과 (평생교육팀)	김선형 (☎560-2928)
		✓				
사업개요	○ 사업내용 - 기 간 : 2023. 4. ~ 11. - 내 용 : 찾아가는 문해교육현장 책걸상 비치 - 방 법 : 각 읍면 경로당 문해교육 현장에 책걸상 비치					
추진실적	○ 찾아가는 문해교육 현장 수요조사 : 2023. 2. - 읍·면 문해교육 현장 책걸상 수요조사 및 협의 ○ 책걸상 결정 및 구입 관련 문해교육사 간담회 운영 : 2023. 4. ○ 책걸상 물품 구입 계약 진행 : 2023. 7월 말 ○ 찾아가는 문해교육 현장 책걸상 비치 : ~ 2023. 8. ○ 찾아가는 문해교육 현장모니터링 : ~ 2023. 9.					
관련사진	현 장 사 진					
	남구마을회관		반곡경로당		율계마을회관	
						
	봉덕마을회관		홍덕할머니경로당		만화경로당	
						

주민참여예산사업 관리카드

관리번호 (2023-13)		청소년 쉼터 및 방과후 교육공간 마련				
분과위원회	반영예산 (천원)	추진 상황			추진부서	담당자
문화관광	30,000	완 료	추진중	불 가	아산면 (총무팀)	신 욱 (☎560-8182)
		✓				
사업개요	○ 사업내용 - 기 간 : 2023. 1. ~ 6. - 위 치 : 고창군 아산면 녹두로 786 - 사업량 : 청소년 쉼터 및 방과후 교육공간 1식 - 내 용 : 청소년 쉼터 및 방과후 교육공간 조성사업					
추진실적	○ 청소년 쉼터 및 방과후 교육공간 조성사업을 위한 협의 - (1차) 실시설계를 위한 기존 공간, 물품 활용 방안 : 2023. 1. - (2차) 당사자 의견 청취(이용자 등) : 2023. 2. ○ 실시설계 완료 : 2023. 4. ○ 착공 : 2023. 4. ○ 준공 : 2023. 5.					
관련사진	위 치 도			현 장 사 진		
						

주민참여예산사업 관리카드

관리번호 (2023-14)		장애물 없는 생활환경 조성사업				
분과위원회	반영예산 (천원)	추진 상황			추진부서	담당자
복지환경	30,000	완 료	추진중	불 가	사회복지과 (장애인복지팀)	김진철 (☎560-2280)
			✓			
사업개요	○ 사업내용 - 기 간 : 2023. 3. ~ 2023. 12. - 위 치 : 고창군 관내 - 사업량 : 소규모 경사로 설치 23개소(일반음식점 등), 장애인주차구역 보수공사 2개소 - 내 용 : 소규모 휠체어 경사로 설치, 장애인주차구역 보수공사					
추진실적	○ 현지 조사 및 선정 : 2023. 6. 2. ○ 고창군 추모의 집 장애인 주차구역 보수공사 착공 : 2023. 6. 20. ○ 고창군종합노인복지관 장애인주차구역 보수공사 착공 : 2023. 6. 20. ○ 소규모 경사로 설치사업 착공 : 2023. 6. 20. ○ 고창군 추모의 집 장애인주차구역 보수공사 완료 및 대금지급 : 2023. 6. 30. ○ 고창군종합노인복지관 장애인주차구역 보수공사 완료 및 대금 지급 : 2023. 6. 30. ○ 소규모 경사로 설치 공사 완료 및 대금 지급 : 2023. 7. 30. ○ 소규모 경사로 설치 공사 2차 대상지 조사 및 선정 : 2023. 10. ○ 소규모 경사로 설치 공사 2차 착공 : 2023. 11. 22.					
향후계획	○ 소규모 경사로 설치 공사 2차 공사 완료 및 대금 지급 : 2023. 12월한					
관련사진	현 장 사 진					
						
	소규모 경사로 설치사업			추모의 집 장애인주차구역 보수공사		

주민참여예산사업 관리카드





관리번호 (2023-15)		푸른숲 자연장 잔디길 진입로 확장 ① - 안길포장(80m)				
분과위원회	반영예산 (천원)	추진 상황			추진부서	담당자
복지환경	10,000	완 료	추진중	불 가	사회복지과 (경로복지팀)	백선희 (☎560-2293)
		✓				
사업개요	○ 사업개요 - 기 간 : 2023. 1. ~ 6. - 위 치 : 고창군 신탐면 왕림로 94-54 - 사업량 : 1개소 - 내 용 : 잔디 안길 포장(80M)					
추진실적	○ 사업자 선정 : 2023. 4. 24. ○ 안길 포장 공사 착공 : 2023. 4. 27. ○ 안길 포장 공사 완공 : 2023. 5. 13. ○ 준공검사 및 준공금 지급 : 2023. 6.					
향후계획	○ 사후 관리 및 유지 보수 등					
관련사진	위 치 도			현 장 사 진		
						

주민참여예산사업 관리카드

관리번호 (2023-15)	푸른숲 자연장 잔디길 진입로 확장 ② - 장애인 편의시설 확충
-------------------	------------------------------------

분과위원회	반영예산 (천원)	추진상황			추진부서	담당자
복지환경	22,000	완료	추진중	불가	사회복지과 (경로복지팀)	백선희 (☎560-2293)
사업개요	○ 사업내용 - 기간 : 2023. 1. ~ 6. - 위치 : 고창군 신탐면 왕림로 94-54 - 사업량 : 1개소 - 내용 : 장애인 편의시설 확충(관리사무소 리모델링 등)					
추진실적	○ 사업자 선정 : 2023. 4. 21. ○ 장애인 편의시설 확충 공사 착공 : 2023. 4. 25 ○ 장애인 편의시설 확충 공사 완공 : 2023. 5. 23. ○ 준공검사 및 준공금 지급 : 2023. 6.					
향후계획	○ 사후 관리 및 유지 보수 등					
관련사진	위치도			현장사진		
						

주민참여예산사업 관리카드

관리번호 (2023-16)		장애인 평생배움세상(강사비)				
분과위원회	반영예산 (천원)	추진 상황			추진부서	담당자
복지환경	20,000	완 료	추진중	불 가	사회복지과 (장애인복지팀)	김진철 (☎560-2280)
		✓				
사업개요	<div>○ 사업내용</div> <div>- 기 간 : 2023. 3. ~ 2023. 11.</div> <div>- 위 치 : 고창군 장애인복지시설</div> <div>- 사업량 : 5개소</div> <div>- 내 용 : 장애인복지 시설별 맞춤형 프로그램 운영</div>					
추진실적	<div>○ 평생배움 프로그램 운영 시작 : 2023. 3. 2.</div> <div>○ 평생배움 프로그램 현장 점검 : 2023. 5.</div> <div>○ 강사비 지급 : 2023. 4. ~ 11.</div>					
관련사진	교 육 사 진					
						
						

주민참여예산사업 관리카드

관리번호 (2023-17)		폐건전지 수거함 단독형 비치				
분과위원회	반영예산 (천원)	추진 상황			추진부서	담당자
복지환경	4,000	완 료	추진중	불 가	환경위생과 (자원순환팀)	이민해 (☎560-2917)
		✓				
사업개요	○ 사업내용 - 기 간 : 2023. 4. ~ 6. - 위 치 : 고창군 일원 - 내 용 : 노후화된 폐건전지 수거함 교체 및 단독형 폐건전지 수거함 설치					
추진실적	○ 사업계획 추진 : 2023. 4. ○ 폐건전지 수거함 일제조사 실시 : 2023. 4. ○ 폐건전지 수거함 구입 : 2023. 5. ○ 폐건전지 수거함 교체 및 설치 : 2023. 6.					
관련사진	물 품 사 진					
						

주민참여예산사업 관리카드

관리번호 (2023-18)	버드킬 방지 점자테이프 부착 사업
-------------------	--------------------

분과위원회	반영예산 (천원)	추진상황			추진부서	담당자
복지환경	15,000	완료	추진중	불가	환경위생과 (대기환경팀)	허아람 (☎560-2916)
		✓				

사업개요	<p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기간 : 2023. 3. ~ 6. - 위치 : 상하면 석남리 산18-2 일원 - 사업량 : 2개소 (A=181m²) - 사업비 : 14,842천원 - 내용 : 도로변 투명방음벽에 조류충돌방지 필름 설치 					
------	---	--	--	--	--	--



추진실적	<p>○ 야생조류 투명창 충돌 방지 사업 계획 수립 : 2023. 3.</p> <p>○ 관내 투명방음벽 현황 조사 실시 : 2023. 3.</p> <p>○ 현장 실사 및 대상지 선정 : 2023. 4.</p> <p>○ 사업자 선정 및 계약 : 2023. 6.</p> <p>○ 사업추진 및 완료 : 2023. 6.</p>					
------	--	--	--	--	--	--

관련사진	위치도					
	  					

주민참여예산사업 관리카드

관리번호 (2023-19)		이동식 CCTV 설치사업				
분과위원회	반영예산 (천원)	추진 상황			추진부서	담당자
복지환경	20,000	완 료	추진중	불 가	환경위생과 (자원순환팀)	이명선 (☎560-2881)
		✓				
사업개요	○ 사업내용 - 기 간 : 2023. 1. ~ 4. - 위 치 : 고창군 일원 - 내 용 : 이동식 CCTV 설치					
추진실적	○ 조달 구입요청 : 2023. 2. ○ CCTV 설치를 위한 행정예고 실시 : 2023. 3. ○ 이동식 CCTV 납품 : 2023. 3. ○ 이동식 CCTV 배부 완료 : 2023. 4.					
향후계획	○ 이동식 CCTV 배부된 읍·면에서 필요한 장소에 순환 설치 (고창읍 3, 대산면 1, 공음면 1)					
관련사진	물 품 사 진					
						

주민참여예산사업 관리카드

관리번호 (2023-20)		마을주민을 위한 외상처치용 구급함 비치 및 관리				
분과위원회	반영예산 (천원)	추진상황			추진부서	담당자
복지환경	36,120	완 료	추진중	불 가	보건소 (진료검진팀)	이희지 (☎560-8748)
		✓				
사업개요	○ 사업내용 - 기 간 : 2023. 1. ~ 7. - 사업량 : 관내 604개소 경로당 - 내 용 : 경로당 내 구급함 보급으로 응급처치 능력 배양					
추진실적	○ 경로당 실버 구급함 보급계획서 수립 : 2023. 2. 13. ○ 홈페이지 입찰 공고 게시 : 2023. 3. 8. ○ 납품업체(이은약품) 계약체결 : 2023. 3. 22. ○ 벽걸이형 구급함 제작 완료 : ~ 2023. 6. - 제작업체 구급함 품질로 제작기간 3개월 소요 ○ 납품 및 경로당별 구급함 설치 : 2023. 7. 3. ~ 7. 14. - 보건소·지소·진료소 납품 후 경로당별 보급 설치					
향후계획	○ 구급함 내 의약(외)품 소진 시 구입 예정 : ~ 2023. 12.					
관련사진	물 품 사 진			물 품 사 진		
						
기 타	○ 구성품목(일반의약품 및 의약외품 15종) - 가위, 핀셋, 상처연고, 화상연고, 포비돈요오드액, 에어파스, 멸균거즈, 과산화수소수, 알콜스왑, 면반창고, 종합밴드, 드레싱밴드, 면봉, 멸균면봉, 버물리					

주민참여예산사업 관리카드

관리번호 (2023-21)	음수시설 디자인 개선사업(믿고 마실 수 있는 안심 물환경 제공)
-------------------	-------------------------------------

분과위원회	반영예산 (천원)	추진상황			추진부서	담당자
복지환경	50,000	완료	추진중	불가	상하수도사업소 (관리팀)	길은비 (☎560-8974)
		✓				

사업개요	<p>○ 사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기간 : 2023. 1. ~ 7. - 위치 : 부안면 복분자유원지 외 2개소 - 사업량 : 차양막 설치 1식, 도색작업 2식 - 내용 : 복분자 유원지 내 급수대 차양막 설치, 해수욕장 급수대 보수 등 					
------	---	--	--	--	--	--

추진실적	<p>○ 사업대상지 선정 완료 : 2023. 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 복분자유원지, 동호해수욕장, 구시포해수욕장 <p>○ 동호·구시포 해수욕장 도색작업 완료 : 2023. 6. 7.</p> <p>○ 복분자유원지 차양막 설치 완료 : 2023. 7. 4.</p>					
------	--	--	--	--	--	--

관련사진	현장사진		
	도색(동호)	도색(구시포)	차양막(복분자유원지)
			

주민참여예산사업 관리카드


관리번호 (2023-22)	버스정류장 의자 설치
-------------------	-------------

분과위원회	반영예산 (천원)	추진상황			추진부서	담당자
균형발전	24,000	완료	추진중	불가	건설도시과 (교통행정팀)	유희석 (☎560-2418)
사업개요	<p>○ 사업내용</p> <p>- 기간 : 2023. 1. ~ 7.</p> <p>- 위치 : 관내 버스승강장</p> <p>- 사업량 : 약 17개소</p> <p>- 내용 : 버스승강장 의자 설치 및 교체</p>					
추진실적	<p>○ 읍면 버스승강장 의자 전수조사 : 2023. 3. 1. ~ 3. 20.</p> <p>○ 버스승강장 의자 조달 구입 : 2023. 5. 31.</p> <p>○ 버스승강장 의자 설치 완료 : 2023. 7. 27.</p>					
향후계획	○ 버스승강장 유지보수					
관련사진	물 품 사 진					
						
						
						
						

주민참여예산사업 관리카드

관리번호 (2023-23)	심원면 소재지 보도블럭 정비사업					
분과위원회	반영예산 (천원)	추진 상황			추진부서	담당자
균형발전	50,000	완 료	추진중	불 가	건설도시과 (지역개발팀)	박경미 (☎560-2724)
		✓				
사업개요	○ 사업내용 - 기 간 : 2023. 1. ~ 2023. 8. - 위 치 : 심원면 소재지 일원 - 사업량 : 보도블럭 정비 1식 - 내 용 : 보행자 안전을 위한 인도 정비					
추진실적	○ 주민 및 주변상가 관계이해인 협의 등 사전절차이행 : 2023. 4. ○ 설계 : 2023. 5. ○ 공사 착공 : 2023. 8. ○ 공사 준공 : 2023. 9.					
관련사진	위 치 도			현 장 사 진		
				 		

주민참여예산사업 관리카드

관리번호 (2023-24)	안전하고 편리한 대중교통 환경조성(저상버스도입)을 위한 과속방지턱 낮추기					
분과위원회	반영예산 (천원)	추진 상황			추진부서	담당자
균형발전	80,000	완 료	추진중	불 가	건설도시과 (토목팀)	윤장웅 (☎560-2562)
			✓			
사업개요	○ 사업내용 - 기 간 : 2023. 1. ~ 12. - 위 치 : 관내 도로 - 사업량 : 과속방지턱 낮추기 (공음면 선동리 1056-4 외 27개소) - 내 용 : 과속방지턱 재설치					
추진실적	○ 대상지 현황조사 완료 : 2023. 1. ○ 실시설계 착수 및 추진 : 2023. 2. ○ 실시설계 완료 (1차, 7개소) : 2023. 4. ○ 공사 착공 (1차, 7개소) : 2023. 7. ○ 공사 준공 (1차, 7개소) : 2023. 9.					
향후계획	○ 2차 공사 준공 : ~ 2023. 12.					
관련사진	현 장 사 진					
						
기 타	○ 현황 조사된 방지턱은 비교적 최근에 설치된 구간이 많으며, 저상버스의 바닥 높이는 35cm로 기설치된 방지턱을 충분히 넘을수 있을 것으로 판단됨. ○ 다만, 오래된 방지턱의 경우 명확한 규정으로 설치되지 않았으며, 민원 등을 통해 접수된 방지턱의 경우 재설치가 필요함.					

주민참여예산사업 관리카드

관리번호 (2023-25)		교통사고 위험표지판 설치(사계마을입구-도산다리)				
분과위원회	반영예산 (천원)	추진 상황			추진부서	담당자
균형발전	1,000	완 료	추진중	불 가	건설도시과 (교통행정팀)	황지홍 (☎560-2571)
		✓				
사업개요	○ 사업내용 - 기 간 : 2023. 1. ~ 2023. 6. - 위 치 : 2개소(고창군 고창읍 주곡리 660-2, 도산리 13-1) - 사업량 : 교통안전표지판 설치 1식 - 내 용 : 교통안전표지판 설치					
추진실적	○ 현장 점검 및 위치 선정 : 2023. 3. ○ 공사 발주 : 2023. 5. ○ 공사 준공 : 2023. 6.					
관련사진	위 치 도			현 장 사 진		
						

주민참여예산사업 관리카드

관리번호 (2023-26)		공공시설물 경관디자인 개선사업(회전교차로 주변 경관디자인 개선사업)				
분과위원회	반영예산 (천원)	추진 상황			추진부서	담당자
균형발전	500,000	완 료	추진중	불 가	건설도시과 (공공디자인팀)	서애은 (☎560-2557)
			✓			
사업개요	○ 사업내용 - 기 간 : 2023. 2. ~ 12. - 위 치 : 흥덕면 동사리 246-9 일대 - 사업량 : 회전교차로 주변 경관디자인 개선사업 1식 - 내 용 : 전광판, 표지석 등 조형물 및 공공시설 환경정비 등					
추진실적	○ 디자인 기본계획 및 실시설계 추진 : 2023. 2. ~ 4. ○ 공공디자인 진흥위원회 심의 : 2023. 3. ○ 용역 완료 및 공사 발주 : 2023. 11.					
향후계획	○ 사업 착공 및 준공 : 2023. 12. ~ 2024. 3.					
관련사진	위 치 도			현 장 사 진		
	