

II-13 공영주차장 확대

추진부서 (사업주체)	건설도시과 (고창군)	팀장	김태완 (2546)	담당자	김상국 (2571)	추진율	전체대비 20%	23년대비 100%
----------------	----------------	----	---------------	-----	---------------	-----	-------------	---------------

구 분		연도별 추진계획	세부 추진실적
2023	1분기	군계획시설(주차장) 결정 용역	군계획시설(주차장) 결정 용역 완료 - 2023.12.20.
	2분기	토지매입 및 실시설 계 용역	실시설계 용역 완료 - 2023. 8. 7.
	3,4분기	신규 대상지 조사	고창읍 교신공영주차장 조성지 결정

I 위치도(조감도)



II 사업개요

※ 고창군 주차시설 공급현황

구분	계	부설주차장		노외주차장		노상주차장	
		개소	면수	개소	면수	개소	면수
고창군	12,432	745	10,180	46	1,579	33	673
고창읍	9,038	455	7,193	28	1,274	27	571

<2020. 고창군 주차수급실태조사>

- 고창읍 성산공영주차장 조성사업
 - 위 치 : 고창읍 읍내리 648번지 외 2필지
 - 기 간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.
 - 사 업 비 : 2,000백만원(도비 1,000, 군비 1,000)
 - 사업내용 : 공영 노외주차장 조성 1식
 - 주차면수 : 50면 정도
- 고창읍 교신공영주차장 조성사업
 - 위 치 : 고창읍 교촌리 460번지
 - 기 간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.
 - 사 업 비 : 1,000백만원(도비 500, 군비 500)
 - 사업내용 : 공영 노외주차장 조성 1식
 - 주차면수 : 50면 정도
- 소규모 공영주차장 조성사업
 - 위 치 : 관내 일원
 - 기 간 : 2025년 ~ 2026년
 - 사 업 비 : 1,100백만원
 - 사업내용 : 공영 노외주차장 조성

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도	사업비	재원별 예산				
		계	국비	도비	군비	기타
	총 액	4,100	-	1,500	2,600	-
	2022	-	-	-	-	-
	2023	1,400	-	700	700	-
	2024	1,600	-	800	800	-
	2025	500	-	-	500	-
	2026	600	-	-	600	-
	임기후	-	-	-	-	-

Ⅲ. 지금까지 추진상황

【성산공영주차장】

- 공유재산 심의 완료 '22. 10.
- 투자심사 완료 '22. 11.
- 2023 사업비 1,400백만원(도비 700, 군비 700) 확보 '22. 12.
- 군계획시설(주차장) 결정용역 '23. 3. ~ 8.
- 2024 사업계획서(계속사업 도비 3억, 군비3억) 제출(고창군→전북도) '23. 7. 28.
- 기본 실시설계 용역 완료 '23. 8. 07.
- 군계획시설(주차장) 결정용역 중지 '23. 8. 10.

※ 중지사유 : 관련부서 협의 및 군 계획위원회 심의 등 절차 이행

- 2024 도비 3억 가내시(전북도→고창군) '23. 11. 2.
- 군계획시설(주차장) 결정(변경)(안) 관련부서 협의 '23. 10. 24. ~ 11. 3.
- 군계획시설(주차장)결정(변경)(안) 열람·공고 '23. 11. 4. ~ 11. 17.
- 군계획시설(주차장) 결정용역 중지 해제 및 재착수 '23. 12. 7.

【교신공영주차장】

- 2024 사업계획서 (10억(도 5, 군5) 제출(고창군→전북도) 2023. 7. 28.
- 2024 도비 5억 가내시(전북도→고창군) 2023. 11. 2.
- 공유재산 심의 완료 2023. 11.

Ⅳ. 향후 추진계획

【성산공영주차장】

- 편입토지 보상 협의 추진 2023. 12.
- 군 계획위원회 심의(성산공영주차장) 2023. 12.
- 군관리계획(변경) 결정 및 지형도면승인고시 2024. 1.
- 공사 착공 및 준공 2024. 2. ~ 12.

【교신공영주차장】




- 기본 실시설계 용역 착수 및 완료 2024. 2. ~ 4.
- 편입토지 보상 협의 추진 2024. 4.
- 공사 착공 및 준공 2024. 5. ~ 12

【소규모 공영 주차장】

- 소규모 공영주차장 조성(11억) 추진 2025. ~ 2026.

참고 추진실적 증빙자료

문서 실시설계용역 시행	문서 군계획시설 주차장 결정(변경) 용역 시행
<p>"2023 세계유산도시 고창 방문객 해"</p>  <p>고 창 군</p>  <p>수신 내부결재 (검류) 제목 고창읍 성산공영주차장 조성사업 실시설계용역 시행</p> <hr/> <p>주차공간 확보를 통한 군민의 편의 제공 및 쾌적한 교통환경 조성을 위해 「고창읍 성산공영주차장 조성사업 실시설계용역」을 아래와 같이 시행하고자 합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 용역명 : 고창읍 성산공영주차장 조성사업 실시설계용역 2. 위 치 : 고창읍 읍내리 648번지 일원 3. 용역비 : 금21,703,000원(금이천일백칠십만삼천원) 4. 과업내용 : 주차장 조성 실시설계용역 1척 5. 과업기간 : 착수일로부터 60일 6. 예산과목 : 건설도시과, 교통행정개선 및 대중교통육성, 교통기반시설확충, 고창읍 성산공영주차장 조성사업, 시설비및부대비, 시설비 	<p>"2023 세계유산도시 고창 방문객 해"</p>  <p>고 창 군</p>  <p>수신 내부결재 (검류) 제목 고창 군관리계획(군계획시설 주차장) 결정(변경) 용역 시행</p> <hr/> <p>고창읍 성산공영주차장 조성을 위한 군계획시설(주차장) 결정(변경) 용역을 아래와 같이 시행합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 용역명 : 고창군계획시설(주차장) 결정(변경) 용역 2. 위 치 : 고창군 고창읍 읍내리 648번지 일원 3. 과업량 : 주차장 결정(변경) 및 지행도면 고시 용역 1척 4. 용역비 : 금21,680,000원(금이천일백육십구만원) 5. 사업기간 : 착수일로부터 150일(국·공휴일 포함) 6. 예산과목 : 건설도시과, 교통행정개선 및 대중교통육성, 교통기반시설확충, 고창읍 성산공영주차장 조성사업, 시설비및부대비, 시설비 <p>붙임 내역서 및 과업지시서 각 1부. 끝.</p>
문서 2024년 공영주차장 조성사업사업계획서 제출	문서 2024년 공영주차장 조성사업 도비 통보

<p style="text-align: center;">"2023 세계유산도시 고창 '방문객 세'"</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <h2 style="margin: 0;">고 창 군</h2> </div>  </div> <p>수신 전라북도지사(교통정책과장)</p> <p>(경유)</p> <p>제목 2024년 공영주차장 지원사업 계획서 제출</p> <hr/> <p>도 교통정책과-10530(2023. 5. 22.)호와 관련하여 2024년 공영주차장 지원사업 계획서를 불임과 같이 제출합니다.</p> <p>불임 2024년 공영주차장 지원사업 계획서 1부. 끝.</p>	<p style="text-align: center;">함께 혁신, 함께 성공, 새로운 천재</p> <p style="text-align: right;">"새로운 천재의 시작! 전북특별자치도"</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <h2 style="margin: 0;">전 라 북 도</h2> </div> </div> <p>수신 수신자 참조</p> <p>(경유)</p> <p>제목 2024년 공영주차장 조성사업 도비 임시 통보</p> <hr/> <p>2024년 공영주차장 조성사업에 대한 도비 지원을 불임과 같이 임시 통보하오니 서군 비 확보, 사전절차 이행에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.</p> <p>※ 전라북도 의회 예산심의 등으로 도비 금액이 변경될 수 있음.</p> <p>불임 2024년 공영주차장 조성사업 도비 지원 임시통보 1부. 끝.</p>
---	--

참고 추진실적 증빙자료

군계획시설(주차장) 결정 변경(안) 주민열람 · 공고

고창군 공고 제2023-1980호

고창 군관리계획(군계획시설:주차장)

결정(변경)(안) 열람 · 공고

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제25조에 따른 고창·군관리계획(군계획시설:주차장) 결정(변경)(안)에 대하여 같은법 제28조 및 같은법 시행령 제22조, 「토지이용규제 기본법」 제8조의 규정에 따라 아래와 같이 열람·공고하오니, 의견이 있으신 분은 열람기간 내에 의견을 서면으로 제출하여 주시기 바랍니다.

고 창 군 수

2023년 10월 26일

1. 고창 군관리계획(군계획시설:주차장) 결정(변경) 조서

가. 주차장 결정 조서

구분	도면표시 번호	시설명	위치	면적			최소 선정면적	비고
				기설	변경	변경후		
신설	00	신설 주차장	고창읍 중대리· 642번지 일원	-	준)1,707	1,707	없음	

나. 주차장 결정 사유서

도면표시번호	시설명	결정내용	결정사유	비고
00	신설 주차장	신설 면적 1,707㎡	고창읍중대리 주변에 부설이한 주차로 인한 주차난을 해소하여 원활한 교통흐름에 기여하고 시민의 이용편의를 도모하는 교통환경을 조성하고자 함.	최소 선정

다. 관계도서 : 「계획명령」(열람장소 비치)

2. 열람 및 의견제출

가. 열람기간 : 공고일 다음날로부터 14일 간

나. 열람장소 : 고창군청 건설도시과

도보 군계획시설(주차장) 결정 변경(안) 주민열람 · 공고

제2921호.

도

보

2023년 11월 3일

고창군 공고 제2023-1980호

고창 군관리계획(군계획시설:주차장) 결정(변경)(안) 열람·공고

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제25조에 따른 고창·군관리계획(군계획시설:주차장) 결정(변경)(안)에 대하여 같은법 제28조 및 같은법 시행령 제22조, 「토지이용규제 기본법」 제8조의 규정에 따라 아래와 같이 열람·공고하오니, 의견이 있으신 분은 열람기간 내에 의견을 서면으로 제출하여 주시기 바랍니다.

고 창 군 수

2023년 11월 03일

1. 고창 군관리계획(군계획시설:주차장) 결정(변경) 조서

가. 주차장 결정 조서

구분	도면표시 번호	시설명	위치	면적			최소 선정면적	비고
				기설	변경	변경후		
신설	00	신설 주차장	고창읍 중대리· 642번지 일원	-	준)1,707	1,707	없음	

나. 주차장 결정 사유서

도면표시번호	시설명	결정내용	결정사유	비고
00	신설 주차장	신설 면적 : 1,707㎡	고창읍중대리 주변에 부설이한 주차로 인한 주차난을 해소하여 원활한 교통흐름에 기여하고 시민의 이용편의를 도모하는 교통환경을 조성하고자 함.	최소 선정

다. 관계도서 : 「계획명령」(열람장소 비치)

2. 열람 및 의견제출

가. 열람기간 : 공고일 다음날로부터 14일 간

나. 열람장소 : 고창군청 건설도시과

다. 의견제출 : 위 사항에 대하여 의견이 있으신 분은 열람기간 내에 서면으로 의견을 제출하여 주시기 바랍니다. 자세한 사항은 고창군청 건설도시과 (☎: 063-568-2571) 및 군공백이치로 문의하여 주시기 바랍니다.

- 74 -