

Ⅲ-11 명품 관광 푸드코트 설치

추진부서 (사업주체)	농촌활력과 (고창군)	팀장	김부호 (2684)	담당자	김기덕 (2696)	추진율	전체대비 100%	23년대비 100%
----------------	----------------	----	---------------	-----	---------------	-----	--------------	---------------

구 분		연도별 목표	세부 추진실적
2022	4분기	추진 방향 수립 푸드트레일러 제작	<ul style="list-style-type: none"> 푸드코트 조성계획 수립 푸드트레일러 제작
2023	1분기	참여자 모집	<ul style="list-style-type: none"> 푸드코트 운영 주체 모집
	2분기	운영 역량 강화	<ul style="list-style-type: none"> 운영주체 역량강화 및 운영 노하우 습득
	3분기	푸드코트 운영	<ul style="list-style-type: none"> 축제 및 거점 관광자원 등 활용 푸드트레일러 운영
	4분기		
2024		푸드코트 활성화	

I 위치도(조감도)



II 사업개요

- 위 치 : 고창군 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2024(3년)
- 총사업비 : 170백만원 (국비 119 도 7.2 군비 43.8)

○ 사업내용 : 푸드코트 조성을 위한 홍보, 조리, 운송을 위한 시스템 구축

○ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	170	119	7.2	43.8	
2022	90	63		27	
2023	80	56	7.2	16.8	
2024					
2025					
2026					
임기후					

Ⅲ 지금까지 추진상황

- 추진방향 수립 및 이동식 푸드코트 제작 2022. 9.~12월
 - 이동식 푸드코트(트레일러) 4대
- 이동식 푸드코트 운영자 모집 2023.01월~ 03월
- 운영영 모집에 따른 역량강화 및 운영 노하습득 2023.4월
- 고창군 축제, 관광지 등에 이동식 푸드코트조성 2023.04월~12월
 - 고창군 축제참여, 관내 주요관광지(해수욕장, 물놀이장) 등
 - 고인돌 박물관 별빛기행, 모양성 축제 등 참석

Ⅳ 향후 추진계획

- 이동식 푸드코트존 조성 2024.3월~
 - 구도심 먹거리 문화거리 조성 참여