

## Ⅲ-13 숲 가꾸기와 명품 숲 관광자원화

추진부서 (사업주체)	산림공원과 (고창군)	팀장	이희경 (2582)	담당자	백윤숙 (2591)	추진율	전체대비	23년대비
							30%	100%
<연도별 공약 목표>								
확인지표		기추진	'23년	'24년	'25년	'26년 이후		
숲 가꾸기와 명품 숲 관광자원화		예산확보	예산확보 실시설계 사업추진	예산확보 실시설계 사업추진	예산확보 실시설계 사업추진	예산확보 실시설계 사업추진		

### I 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 대 상 지 : 대면적 우량 소나무림과 기존 조림지 및 신규조림지
- 사 업 량 : 480ha
  - 우량 소나무림 : 매년 20ha, 인공 조림지 : 매년 100ha
- 총사업비 : 1,120백만원(국비 360, 도비 108, 군비 652)
- 사업내용 : 관광자원화 대상 우량 소나무림 및 인공조림지 숲가꾸기 추진
- 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 \ 사업비	재원별 예산				
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	1,120	360	108	652	
2022					
2023	280	90	27	163	
2024	280	90	27	163	
2025	280	90	27	163	
2026	280	90	27	163	
임기후					

### Ⅲ 지금까지 추진상황

- 2023년 사업대상지 조사 및 산주 협의 ..... 2023. 02. ~ 06.
- 2024년 숲가꾸기사업 수요 예산 신청 ..... 2023. 04.
- 숲가꾸기사업 실시설계 추진 ..... 2023. 05. ~ 10.
- 어린나무 가꾸기사업(200ha) 추진 ..... 2023. 06. ~ 12.
- 산불예방 숲가꾸기 사업(42.3ha) 추진 ..... 2023. 06. ~ 12.
- 조림지 가꾸기사업(450ha)추진 ..... 2023. 07. ~ 12.
- 큰나무가꾸기사업(18ha)추진 ..... 2023. 11. ~ 12.
- 미세먼지 및 공익숲가꾸기(60ha)추진 ..... 2023. 11. ~ 12.

### Ⅳ 향후 추진계획

- 2024년 사업대상지 조사 및 산주 협의 ..... 2024. 01. ~ 02.
- 2025년도 숲가꾸기사업 수요 예산 신청 ..... 2024. 04. ~ 05.
- 어린나무 가꾸기사업(160ha) 추진 ..... 2024. 06. ~ 12.
- 산불예방 숲가꾸기 사업(60ha) 추진 ..... 2024. 06. ~ 12.
- 조림지 가꾸기사업(400ha)추진 ..... 2024. 06. ~ 12.
- 큰나무가꾸기사업(30ha)추진 ..... 2024. 09. ~ 12.
- 미세먼지 및 공익숲가꾸기(70ha)추진 ..... 2024. 09. ~ 12.
- 차년도 사업대상지 조사 및 사업예산 확보 ..... 2024. 09. ~ 12.