

## V-4 입시지원에서 창의와 행복교육 지원으로 전환

추진부서 (사업주체)	인재양성과 (고창군)	팀장	김선미 (2832)	담당자	김태이 (2927)	추진율	전체대비 25%	23년대비 100%
----------------	----------------	----	---------------	-----	---------------	-----	-------------	---------------

구 분		연도별 목표	세부 추진실적
2022	3분기	◦ 기 추진사업 활성화	◦ 방과후 마을학교 등 4개 분야 창의교육 특화사업 추진(사업비 217백만원)
	4분기		
2023	1분기	◦ 기 추진사업 활성화	◦ 청소년 창의 예술 미래공간 신축 지자체 대응투자 1,000백만원 교부, 11월 착공 ◦ 방과후 마을학교 등 4개 분야 창의교육 특화사업 추진(217백만원)
	2분기		
	3분기		
	4분기		
2024 ~		◦ 사업 계획 수립 ◦ 예산 확보 ◦ 사업추진	

### I 위치도(조감도)



## II 사업개요

### ○ “청소년 창의·예술 미래공간” 신축 및 프로그램 운영

	신 축	프로그램 운영
위 치	고창읍 보릿골로 35(고창중학교 내)	
사업기간	2022. ~ 2024.(3개년)	2025. ~ 2026.(2개년)
총사업비	5,824백만원(군 1,000 교육청 4,824)	100백만원(연 50)
사업내용	청소년 창의·예술 미래공간 신축 (2023. 11월 착공, 2024. 10월 준공 예정)	청소년 맞춤형 프로그램 운영 (요리실습, 코딩교육, 댄스연습실 등)
시행주체	고창교육지원청	

### ○ 고창군 창의교육 특화사업 지원

- 위 치 : 관내 초·중·고등학교 등
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.(4개년)
- 사 업 비 : 790백만원 ※ 2023년 연 217백만원(도4, 군213) / 2024년~ 연 191백만원(군비)
- 사업내용

구분	프로그램	사업비 (1년/백만원)
4개사업		191
마을교육 지원	학교밖 늘봄학교 운영	50
예술활동 지원	청소년 오케스트라	26
여가활동 지원	기초수영교실 운영, 학생자율동아리 꿈트리 운영 등	65
특화교육 지원	항공정비사 과정 등	50

### ○ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

연도	사업비	재원별 예산			
	계	국비	도비	군비	기타
총 액	1,890		4	1,886	
기투자					
2023	1,217	-	4	1,213	-
2024	191			191	
2025	241			241	
2026	241			241	
임기 후					

### Ⅲ 지금까지 추진상황

- 청소년 창의·예술 미래공간 사업비 지원(군비 10억원) ..... 2023. 2.
- 창의교육 특화사업 추진 협의(고창교육지원청) ..... 2023. 2.
- 창의교육 특화사업(4개사업) 계획수립 및 보조금 지원 ..... 2023. 2.
- 창의·예술 미래공간 설계용역 완료 ..... 2023. 7.
- 고창중 야외 농구장 시설 이전 ..... 2023. 8.
- 청소년 창의·예술 미래공간 착공 ..... 2023. 11.
- 청소년 창의·예술 미래공간 착공 지연으로 개관 일정 지연(2024. 10. 개관 예정)

### Ⅳ 향후 추진계획

- 창의교육 특화사업 정산 및 2024년 사업계획 수립 ..... 2024. 1.~2.
- 창의교육 특화사업(예체능 분야) 도비 지원 중단에 따른 군비 추가 지원 검토 필요
- 청소년 창의·예술 미래공간 공사 추진 .... 2023. 11. ~ 2024. 10.
- 청소년 창의·예술 미래공간 준공 ..... 2024. 10.
- 청소년 창의·예술 미래공간 프로그램 발굴 협의(고창교육지원청) .. 2024. 11.~12.
- 프로그램 운영 ..... 2025. 3.

## 참고 추진실적 증빙자료 (관련 공문, 사진, 보도자료 등)

### 결재공문-고창 청소년 자치문화공간 신축 설계용역



전라북도고창교육지원청

수신 내부결재

(경유)

제목 [변경계약서] 고창 청소년 자치문화공간 신축 설계용역

- 관련: 행정지원과-5618(2023.3.30.)
- 「고창 청소년 자치문화공간 신축 설계용역」 계약의 일부를 아래와 같이 변경하고자 합니다.
  - 관련규정: 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제14장 용역계약 일반조건 제7절 2항 나. 변경내용: 용역기간 연장
  - 변경사유: 일시정지 해제에 따른 완수기한 변경

변경 전 완수일자	변경 후 완수일자	비 고
2023.4.29.	2023.7.2.	

- 붙임 1. 계약변경서 1부.  
2. 변경계약서(026) 1부. 끝.

★주무관 최순필 재청담당 강경택 행정지원과장 정승택 교육장 2023.04.10. 유승오

참조자

시행 행정지원과-6166 ( ) 접수 ( )  
우 56432 전라북도 고창군 고창읍 중앙로 258 / http://www.jbgoe.kr  
전화 063-560-1651 /전송 063-563-2384 /lppon2301@bedu.kr /부분공개(5,6)  
\*청원은 당면하게! 전북교육은 당당하게!

### 결재공문-고창 청소년 자치문화공간 기술지도용역



전라북도고창교육지원청

수신 내부결재

(경유)

제목 [용역집행] 고창 청소년 자치문화공간 증축 기계설비공사 재해예방 기술지도용역

- 관련: 행정지원과-17319(2023.10.12.)
- 「고창 청소년 자치문화공간 증축 기계설비공사 재해예방 기술지도용역」을 다음과 같이 집행하고자 합니다.

#### 가. 집행방법

- 계약방법: 수의계약
- 수의계약 사유: 수의계약 요청에 의함【붙임】 참조
- 참가자격: 「산업안전보건법」에 따른 건설재해예방 전문지도기관을 등록한 업체로 법인등기부상 본점을 전라북도 내에 둔 업체

#### 나. 계약내역

(단위: 천원, %)

계 약 명	예정금액 (기초금액)	계약금액 (계약금비율)	계약대상자	용역기간
건설재해예방 기술지도용역	7,300	6,570 (90%)	주식회사 건설안전문화	준공일과 동일

붙임 수의계약 요청 사유서 1부. 끝.

★주무관 최순필 재청담당 최수연 행정지원과장 정승택 교육장 2023.10.17. 유승오

참조자

시행 행정지원과-17608 ( ) 접수 ( )  
우 56432 전라북도 고창군 고창읍 중앙로 258 / http://www.jbgoe.kr  
전화 063-560-1651 /전송 063-563-2384 /lppon2301@bedu.kr /부분공개(5,6)  
\*청원은 당면하게! 전북교육은 당당하게!

### 결재공문-고창 청소년 자치문화공간 증축 소방공사



전라북도고창교육지원청

수신 내부결재

(경유)

제목 [낙찰자 및 계약상대자결정] 고창 청소년 자치문화공간 증축 소방공사

- 관련: 행정지원과-17305(2023.10.12.)
- 「고창 청소년 자치문화공간 증축 소방공사」 수의계약 견적공고 개찰 결과 다음과 같이 1순위 낙찰자를 계약상대자로 결정하고자 합니다.
  - 개찰일시: 2023.10.19.(목) 11:00
  - 낙찰자 선정방법: 제원적 최저가(매정가격대비 87.745%이상)

입찰 업체수	적격 업체수	실격 업체수	비 고
256	163	93	

#### 라. 낙찰예정자

순위	업체명	예정가격	투찰금액	투찰률	입찰가격-시/예정가격-A(%)
1	주식회사 광민산업개발	97,314,900원	85,980,210원	88.362%	87.750%

- 붙임 1. 개찰결과보고서 1부.  
2. 낙찰자 제출서류 1부.  
3. 수금업체 안전보전수준 평가표 1부. 끝.



전라북도고창교육지원청

수신 내부결재

(경유)

제목 [낙찰자 및 계약상대자결정] 고창 청소년 자치문화공간 건설폐기물처리용역

- 관련: 행정지원과-17278(2023.10.12.)
- 「고창 청소년 자치문화공간 건설폐기물처리용역」 수의계약 견적공고 개찰 결과 다음과 같이 1순위 낙찰자를 계약상대자로 결정하고자 합니다.
  - 개찰일시: 2023.10.18.(수) 11:00
  - 낙찰자 선정방법: 제원적 최저가(매정가격대비 88%이상)

입찰 업체수	적격 업체수	실격 업체수	비 고
49	26	23	

#### 라. 낙찰예정자

순위	업체명	기초금액	예정가격	투찰금액	투찰률
1	(유)고려환경개발	37,258,000원	37,220,225원	32,754,000원	88%

- 붙임 1. 개찰결과보고서 1부.  
2. 낙찰자 제출서류 1부. 끝.